

Załącznik do uchwały Nr 767/2023  
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
z dnia 25 września 2023 r.



## **PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**

**Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, tj. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia robót (brak sprzeciwu), zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy Ia-14  
– obowiązuje od 25 września 2023 r.**

Warszawa, 2023 rok

**Właściciel:** PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

**Wydawca:** PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala  
Biuro Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska  
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa  
tel. 022 473 20 68  
[www.plk-sa.pl](http://www.plk-sa.pl), e-mail: [its@plk-sa.pl](mailto:its@plk-sa.pl)

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części przepisu, bez uprzedniej zgody PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. – są zabronione

**Definicja skrótów**

<b>DUS</b>	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
<b>ITS</b>	Biuro Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska
<b>IRTS, IRETS</b>	Wydziały Terenów Kolejowych i Ochrony Środowiska w IR i IRE
<b>IST</b>	Biuro Standaryzacji i Utrzymania
<b>IR</b>	Centrum Realizacji Inwestycji
<b>IRE</b>	Region Centrum Realizacji Inwestycji
<b>IRR</b>	Kierujący komórką organizacyjną realizującą dany projekt inwestycyjny w Centrum Realizacji Inwestycji - Dyrektor Projektu, Kierownik samodzielnego Kontraktu lub Kierujący komórką ds. realizacji inwestycji
<b>IPD</b>	Biuro Przygotowania Inwestycji
<b>IBP</b>	Biuro Monitorowania Projektów Inwestycyjnych
<b>IZ</b>	Zakład Linii Kolejowych
<b>kierujący IZ</b>	Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych / z-ca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych ds. technicznych zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji
<b>IZIN</b>	Komórka właściwa ds. inwestycji w Zakładzie Linii Kolejowych
<b>IZOS</b>	Komórka właściwa ds. ochrony środowiska w Zakładzie Linii Kolejowych
<b>KIP</b>	Karta informacyjna przedsięwzięcia
<b>KPA</b>	Kodeks Postępowania Administracyjnego
<b>ooś</b>	ocena oddziaływania na środowisko
<b>Organ</b>	Właściwy organ administracyjny
<b>ROŚ</b>	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
<b>SWZ</b>	Specyfikacja Warunków Zamówienia
<b>W</b>	Wykonawca i podwykonawcy w tym ich pełnomocnicy i koordynatorzy.
<b>Z</b>	Jednostka organizacyjna PKP PLK S.A. zamawiająca dokumentację środowiskową tj. IPD lub IRR / ITS*
<b>ZOPI</b>	Zespół oceny projektów inwestycyjnych lub zespół oceny studiów

## Cześć I – Procedura pozyskiwania decyzji administracyjnych dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez Centrum Realizacji Inwestycji

### 2. Opis przebiegu procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
<b>1.</b>	<b>Faza I Przygotowanie</b>				
1.1	Przygotowanie harmonogramu uzyskiwania decyzji administracyjnych	<b>W</b>	<b>IRR</b>	Jeżeli przewiduje to kontrakt <b>W</b> opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia harmonogram uzyskiwania decyzji administracyjnych ze wskazaniem terminu złożenia wniosku oraz przewidywanym terminem wydania decyzji.	28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy lub zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy
1.2	Zatwierdzenie harmonogramu uzyskiwania decyzji administracyjnych	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE lub IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Zatwierdzenie harmonogramu przez <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS, IPD</b> .	10 dni roboczych od daty otrzymania harmonogramu lub zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
1.3	Sprawdzenie zgodności projektu i dokumentacji projektowej z przepisami prawa budowlanego i wymaganiami Zamawiającego	ZOPI	Przewodniczący ZOPI	ZOPI sprawdza zgodność opracowanej dokumentacji (załączników do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych) z wymaganiami określonymi w SWZ.	ZOPI dokonuje oceny w terminie każdorazowo ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu
<b>2.</b>	<b>FAZA II Nadzór nad opracowaniem i odbiór dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji administracyjnych</b>				
<b>2-01.</b>	<b>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach</b>				
2-01.1	Opracowanie wniosku o wydanie DUŚ	<b>W</b>	<b>IRR/ITS*</b>	Przygotowanie wniosku o wydanie DUŚ wraz z niezbędnymi załącznikami.	zgodnie z umową
2-01.2	Monitorowanie opracowania wniosku o wydanie DUŚ	<b>IRR/ITS*</b>	<b>IRE, IPD/ nie dotyczy*</b>	Monitorowanie przez <b>IRR / ITS*</b> postępu prac przy opracowywaniu wniosku o wydanie DUŚ wraz z niezbędnymi załącznikami. <b>IBP - Raporty z realizacji zadania (EPM)** (nie dotyczy Umowy Ramowej).</b>	cyklicznie
2-01.3	Przekazanie do Zamawiającego wniosku o wydanie DUŚ	<b>W</b>	<b>IRR/ITS*</b>	Przekazanie wniosku przez <b>W</b> do <b>IRR / ITS*</b> . <b>IRR</b> przekazuje wniosek do <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> celem weryfikacji. <b>ITS</b> przekazuje wniosek do <b>IRR</b> i <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> celem weryfikacji.*	zgodnie z umową

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-01.4	Odbiór wniosku o wydanie DUŚ	<b>IRR/ITS*</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj) <b>nie dotyczy*</b>	1. Weryfikacja wniosku i załączników: a) <b>IRR</b> - weryfikuje zakres projektu w KIP oraz plan działań minimalizujących; b) <b>IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS*</b> - weryfikuje pozostałą część dokumentacji w zakresie zgodności z przepisami ochrony środowiska. 2. Zgłoszenie uwag.	zgodnie z umową
		<b>W</b>	<b>IRR/ITS*</b>	Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez <b>Z</b> .	zgodnie z umową
		<b>IRR/ITS*</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj) <b>nie dotyczy*</b>	Odbiór wniosku o wydanie DUŚ przez <b>IRR</b> (podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu przez <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> , wniosku o wydanie DUŚ wraz z załącznikami) / <b>ITS*</b> (podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu przez <b>IRTS</b> lub <b>IRETS, IRR</b> wniosku o wydanie DUŚ wraz z załącznikami*).	zgodnie z umową
2-01.5	Opracowanie ROŚ	<b>W</b>	<b>IRR/ITS*</b>	Opracowanie ROŚ.	zgodnie z umową

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-01.6	Monitorowanie opracowania ROŚ	<b>IRR/ITS*</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj*) <b>nie dotyczy*</b>	Monitorowanie przez <b>IRR</b> przy udziale <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> postępu prac przy opracowywaniu ROŚ. <b>IBP</b> - Raporty z realizacji zadania (EPM)** Monitorowanie przez <b>ITS</b> postępu prac przy opracowywaniu ROŚ.*	cyklicznie
2-01.7	Odbiór ROŚ	<b>W</b>	<b>IPD/ITS*</b>	Przekazanie ROŚ do <b>Z</b> (do <b>IPD</b> lub <b>IRR</b> oraz do <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> lub do <b>ITS*</b> ) celem weryfikacji.	zgodnie z umową
		<b>IRR/ITS*</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj) <b>nie dotyczy*</b>	1. Weryfikacja ROŚ i załączników: a) <b>IRR</b> - weryfikuje zakres projektu w ROŚ oraz plan działań minimalizujących; b) <b>IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS*</b> - weryfikuje pozostałą część dokumentacji w zakresie zgodności z przepisami ochrony środowiska. 2. Zgłoszenie uwag.	zgodnie z umową
		<b>W</b>	<b>IRR/ITS*</b>	Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez <b>Z</b> .	zgodnie z umową

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
		<b>IRR/ITS*</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE lub IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj) <b>nie dotyczy*</b>	Odbiór ROŚ przez <b>IRR</b> (podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu ROŚ przez <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> ). Odbiór ROŚ przez <b>ITS</b> (podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu ROŚ przez <b>IRTS</b> lub <b>IRETS, IRR</b> ).*	zgodnie z umową
2-01.8	Podpisanie wniosku	<b>IRE lub IR</b>	<b>IPD lub IR</b>	Wniosek podpisuje Zarząd Spółki lub pełnomocnik upoważniony do dokonania tej czynności formalno-prawnej.	do 5 dni roboczych od dnia odbioru wniosku z załącznikami
<b>2-02.</b>	<b>Decyzja lokalizacyjna (decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)</b>				
2-02.1	Opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> , przy udziale <b>IRR</b> , opracowuje wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	ustalony w harmonogramie
2-02.2	Przekazanie opracowanego wniosku	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> przekazuje skompletowany wniosek wraz z załącznikami do <b>IRR</b> .	ustalony w harmonogramie



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-02.3	Weryfikacja wniosku	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Weryfikacja wniosku wraz z załącznikami przez <b>IRR</b> pod kątem zakresu opracowania - przedmiotu wniosku, rozwiązań technicznych i projektowych oraz <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> pod kątem geodezyjno-nieruchomościowym i zgodności z przepisami ustawy <i>o transporcie kolejowym</i> i ustawy <i>o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i> oraz w aspekcie zgodności z ustaleniami wynikającymi z DUŚ i zgłaszanie uwag. <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> opiniuje wniosek równocześnie z <b>IRR</b> .	10 dni roboczych
2-02.4	Wprowadzanie korekt do wniosku	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> nanosi stosowne zmiany bądź udziela wyjaśnień zgodnie z uwagami przedłożonymi przez <b>IRR</b> i <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> .	10 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag
2-02.5	Ponowna weryfikacja wniosku	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR</b> oraz <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> ponownie weryfikują wniosek wraz z załącznikami w związku z wprowadzonymi zmianami. <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> opiniuje wniosek równocześnie z <b>IRR</b> .	5 dni roboczych

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-02.06	Akceptacja i podpisanie wniosku	<b>IRR</b>	<b>IPD, IRE lub IR</b>	Każdy wniosek (wystąpienie), opis inwestycji oraz wykaz działek ewidencyjnych objętych inwestycją wymagają uzgodnienia <b>IRR, IPD i IRTS</b> lub <b>IRETS</b> . Wniosek podpisuje Zarząd Spółki lub pełnomocnik upoważniony do dokonania tej czynności formalno-prawnej.	do 5 dni roboczych
<b>2-03.</b>	<b>Ocena wodnoprawna/pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie wodnoprawne/inne zgody</b>				
2-03.1a	Postępowanie w sprawie oceny wodnoprawnej której nie zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko	<b>W</b>	<b>IRR</b>	Postępowanie w sprawie ocen wodnoprawnych prowadzone jest według indywidualnych ustaleń.	ustalany indywidualnie
2-03.1b	Postępowanie w sprawie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy <i>Prawo wodne</i>	<b>W</b>	<b>IRR</b>	Postępowanie w sprawie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy <i>Prawo wodne</i> prowadzone jest według indywidualnych ustaleń.	Ustalany indywidualnie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-03.1c	Opracowanie wniosku o pozwolenie/zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> opracowuje wniosek/zgłoszenie wraz z niezbędnymi załącznikami. <b>W</b> uwzględnia dotychczas wydane pozwolenia wodnoprawne jeśli istnieją i w razie potrzeby dokonuje ich zmian.	ustalony w harmonogramie
2-03.2	Przekazanie opracowanego wniosku o pozwolenie/zgłoszenia	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> przekazuje kompletny wniosek o pozwolenie/zgłoszenie wraz z załącznikami do <b>IRR</b> przed przewidywanym terminem złożenia wniosku/zgłoszenia do Organu. <b>IRR</b> przekazuje wniosek do <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> .	ustalony w harmonogramie
2-03.3	Weryfikacja wniosku o pozwolenie/zgłoszenia	<b>IRR</b> (realizacja również ramach pracy ZOPI)	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR</b> , przy udziale <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> oraz <b>IZ</b> weryfikuje wniosek/zgłoszenie i zgłasza uwagi. Jeżeli <b>IRR</b> , <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> , <b>IZ</b> nie wnoszą uwag <b>W</b> składa wniosek o pozwolenie/zgłoszenie do Organu.	ZOPI dokonuje oceny w terminie każdorazowo ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu
2-03.4	Wprowadzanie korekt	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku o pozwolenie/zgłoszenia <b>IRR</b> , <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> , <b>IZ</b> i składa wniosek o pozwolenie/zgłoszenie. Czynność powtarzana do uzyskania akceptacji wniosku o pozwolenie/zgłoszenia.	ZOPI dokonuje oceny w terminie każdorazowo ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
<b>2-04.a</b>	<b>Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych, z wyjątkiem drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków)</b>				
2-04a.1	Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<p><b>W</b> podczas wizji terenowej identyfikuje drzewa i krzewy oraz przygotowuje wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia wraz z załącznikiem graficznym.</p> <p>Wykaz drzew i krzewów zawiera m.in.: nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, wielkość powierzchni krzewów, miejsce, przyczynę zamierzonego usunięcia drzew i krzewów.</p>	ustalony w harmonogramie
2-04a.2	Zatwierdzenie wykazu drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia	<b>IRR</b>	<p><b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj)</p> <p><b>IRR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)</p>	<p><b>W</b> przedkłada do zatwierdzenia wykonaną inwentaryzację drzew do <b>IRR</b>. <b>IRR</b> przekazuje w/w inwentaryzację do <b>IZOS</b>, który uzgadnia wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia lub zgłasza uwagi do <b>IRR</b>. Wykaz drzew przesyłany jest do wiadomości <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b>.</p>	ustalony w harmonogramie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04a.3	Uzgodnienie terminu i zakresu prac związanych z usunięciem drzew i krzewów	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> uzgadnia z <b>IRR</b> termin i zakres prac związany z usunięciem drzew i krzewów. Termin powinien być zgodny z harmonogramem inwestycji.	ustalony w harmonogramie
2-04.b	<b>Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (nieruchomości <u>nie</u> objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych oraz drzewa lub krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków)</b>				
2-04b.1	Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> podczas wizji terenowej identyfikuje drzewa i krzewy oraz przygotowuje wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia wraz z załącznikiem graficznym. Wykaz drzew i krzewów zawiera m.in.: nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, wielkość powierzchni krzewów, miejsce, przyczynę zamierzonego usunięcia drzew i krzewów.	ustalony w harmonogramie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04b.2	Zatwierdzenie wykazu drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>W</b> przedkłada do zatwierdzenia wykonaną inwentaryzację drzew do <b>IRR</b> i <b>IZOS</b> uzgadnia wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia lub zgłasza uwagi do <b>IRR</b> . Wykaz drzew przesyłany jest do wiadomości <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> oraz do <b>ITS</b> (drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków).	ustalony w harmonogramie
2-04b.3	Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> opracowuje wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w celu uzyskania decyzji. Wnioskiem objęte są drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia zgodnie z wykonaną inwentaryzacją drzew i krzewów zatwierdzoną przez <b>IRR</b> , <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> .	zgodnie z umową i zatwierdzonym harmonogramem
2-04b.4	Uzyskanie zgody właściciela nieruchomości, na której znajdują się wnioskowane drzewa i krzewy	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> dokonuje oceny konieczności uzyskania zgody właściciela nieruchomości i w razie potrzeby uzyskuje tę zgodę.	zgodnie z umową i zatwierdzonym harmonogramem

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04b.5	Przekazanie opracowanego wniosku	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> przekazuje kompletny wniosek wraz z załącznikami do <b>IRR</b> przed przewidywanym terminem złożenia wniosku do <b>Organu. IRR</b> przekazuje wniosek do <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> oraz <b>ITS</b> (tylko drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków).	ustalony w harmonogramie
2-04b.6	Weryfikacja wniosku	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS</b> oraz <b>ITS</b> (tylko drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków) weryfikują wniosek i zgłaszają uwagi. Jeżeli <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS</b> oraz <b>ITS</b> nie wnoszą uwag <b>W</b> składa wniosek do odpowiedniego <b>Organu</b> .	4 dni robocze
2-04b.7	Wprowadzanie korekt	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS</b> oraz <b>ITS</b> .	4 dni robocze od daty zgłoszenia uwag

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04b.8	Weryfikowanie i akceptacja wniosku po dokonaniu korekt	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR</b> weryfikuje i akceptuje wniosek po wprowadzeniu korekt. <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> oraz <b>ITS</b> (w odniesieniu do drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków) weryfikują i akceptują wniosek równocześnie z <b>IRR</b> . <b>W</b> po weryfikacji i akceptacji składa wniosek do właściwego organu.	2 dni robocze od daty wprowadzenia korekt
<b>2-04.c</b>	<b>Pozwolenie organów konserwatorskich na prowadzenie prac przy zabytku oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską.</b>				



Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04c.1	Wykonanie inwentaryzacji zabytków, zwłaszcza chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> sporządzi wykaz zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz stanowisk archeologicznych – w odległości do 200 m od linii kolejowej. Wykaz ten będzie sporządzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane od organów konserwatorskich (krajowych, wojewódzkich, gminnych) . Wykaz zawierać będzie m.in.: dane ewidencyjne nieruchomości na jakiej posadowiony jest obiekt zabytkowy, dokładny adres, numer księgi wieczystej jeśli jest prowadzona, nazwę zabytku, numer i datę decyzji wpisania do rejestru/ewidencji zabytków oraz wskazanie <b>Organu</b> prowadzącego rejestr/ewidencję, a także zakres prac przy zabytku.	ustalony w harmonogramie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04c.2	Zatwierdzenie wykazu obiektów zabytkowych.	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>W</b> przedkłada do zatwierdzenia wykonaną inwentaryzację zabytków do <b>IRR</b> , który uzgadnia ją z <b>IZIN. IZ</b> ponadto weryfikuje wykaz w zakresie określenia czy zabytek widnieje na ewidencji środków trwałych Spółki oraz weryfikuje zapisy w Księżce Obiektu Budowlanego. Wykaz zabytków i obszarów objętych ochroną konserwatorską przesyłany jest do wiadomości <b>IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS</b> .	ustalony w harmonogramie
2-04c.3	Opracowanie wniosku o wydanie decyzji	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> opracowuje wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w celu uzyskania decyzji. Wnioskiem objęte są zabytki zgodnie z inwentaryzacją zatwierdzoną przez <b>IRR</b> .	zgodnie z umową
2-04c.4	Przekazanie opracowanego wniosku	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> przekazuje kompletny wniosek wraz z załącznikami do <b>IRR</b> przed przewidywanym terminem złożenia wniosku do Organu. <b>IRR</b> przekazuje wniosek do <b>IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS</b> .	ustalony w harmonogramie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04c.5	Weryfikacja wniosku	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR</b> , przy udziale <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> , <b>ITS</b> weryfikuje wniosek i zgłasza uwagi. Jeżeli <b>IRR</b> , <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> , <b>ITS</b> nie wnoszą uwag <b>W</b> składa wniosek do odpowiedniego <b>Organu</b> .	5 dni roboczych
2-04c.6	Wprowadzenie korekt	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku <b>IRR</b> , <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> , <b>ITS</b> .	4 dni robocze od daty zgłoszenia uwag
2-04c.7	Weryfikowanie i akceptacja wniosku po dokonaniu korekt	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR</b> , weryfikuje i akceptuje wniosek po wprowadzeniu korekt. <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> , <b>ITS</b> weryfikują i akceptują wniosek równocześnie z <b>IRR</b> . <b>W</b> po weryfikacji i akceptacji składa wniosek do właściwego <b>Organu</b> .	2 dni robocze od daty wprowadzenia korekt
<b>2-05.</b>	<b>Decyzja o pozwoleniu na budowę/ pozwoleniu na rozbiórkę/ zgłoszenie robót</b>				

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-05.1	Opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> , jeżeli przewiduje to kontrakt, opracowuje wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko na etapie ponownej ooś, jeśli jest wymagany) w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.	ustalony w harmonogramie
2-05.2	Przekazanie wniosku	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> przekazuje kompletny wniosek wraz z załącznikami do <b>IRR</b> oraz <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> przed przewidywanym terminem złożenia wniosku do Organu.	10 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku do Organu określonym w harmonogramie
2-05.3	Weryfikacja wniosku	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR</b> weryfikuje wniosek wraz z załącznikami i zgłasza uwagi. <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> opiniuje wniosek równocześnie z <b>IRR</b> ( <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> opiniuje wniosek w zakresie zgodności z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska; <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> opiniuje ROŚ na etapie ponownej ooś, jeśli jest wymagany).	4 dni robocze (w przypadku sporządzania ROŚ - czas na jego sprawdzenie i weryfikację - 15 dni)

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-05.4	Wprowadzanie korekt do wniosku	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> nanosi stosowne zmiany do wniosku zgodnie z uwagami <b>IRR</b> oraz <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> . Jeżeli nie ma dalszych uwag w/w komórek <b>IRR</b> ewentualnie <b>W</b> składa wniosek do <b>Organu</b> .	w terminie wskazanym przez <b>Z</b>
2-05.5	Weryfikowanie i akceptacja wniosku po dokonaniu korekt	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR</b> lub <b>IPD</b> weryfikuje i akceptuje wnioski po wprowadzeniu korekt. <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> weryfikuje i akceptuje wniosek równocześnie z <b>IRR</b> lub <b>IPD</b> . <b>W</b> po weryfikacji i akceptacji składa wniosek do <b>Organu</b> .	2 dni robocze od daty wprowadzenia korekt (5 dni - czas na sprawdzenie ROŚ)
<b>2-06.</b>	<b>Zezwolenie na czynności zakazane w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów</b>				
2-06.1	Zgłoszenie konieczności naruszenia zakazów w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów.	<b>W</b>	<b>IRR</b>	Zgłoszenie następuje na skutek wizji terenowej lub analizy dokumentów, <b>DUŚ</b> lub <b>ROŚ</b> na etapie ponownej oceny. <b>W</b> powinien informować <b>IRR</b> , który przekazuje zgłoszenie do <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> .	zgłoszenie w ciągu 3 dni od daty zakończenia prac terenowych

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-06.2	Sprawdzenie wystąpienia przesłanek do wykonania czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów.	<b>W</b>	<b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b>	Zgodnie z ustawą o <i>ochronie przyrody</i> .	przekazanie łącznie ze zgłoszeniem konieczności naruszenia zakazów
2-06.3	Rekomendacje wykonania czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów.	<b>W</b>	<b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b>	Określenie rekomendowanego sposobu postępowania.	przekazanie łącznie ze zgłoszeniem konieczności naruszenia zakazów
2-06.4	Sprawdzenie czy wykonanie czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów będzie miało miejsce na terenie do którego posiadany jest tytuł prawny.	<b>IRR</b>	<b>IRR</b>	Ustalenie właściciela terenu przez <b>IRR</b> z udziałem <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> oraz <b>IZ</b> .	5 dni roboczych

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-06.5	Wystąpienie do właściciela terenu z wnioskiem o zgodę na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów.	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> występuje do właściciela terenu o wyrażenie zgody na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów - w przypadkach wymagających takiej zgody.	5 dni roboczych
2-07.	<b>Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy</b>				
2-07.1	Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> , jeżeli przewiduje to kontrakt, opracowuje wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy oraz kompletuje i pozyskuje niezbędne załączniki, w tym oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy <i>Prawo budowlane</i> .	ustalony w harmonogramie
2-07.2	Przekazanie opracowanego wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> przekazuje skompletowany wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy wraz z załącznikami do <b>IRR</b> .	10 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku do Organu określonym w harmonogramie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-07.3	Weryfikacja wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy	<b>IRR</b>	<b>IRE</b> lub <b>IR</b>	<b>IRR</b> weryfikuje wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy wraz z załącznikami i zgłasza uwagi. Równocześnie z <b>IRR</b> , wniosek albo zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy, opiniuje <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> w zakresie załączenia dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	5 dni roboczych
2-07.4	Wprowadzanie korekt do wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami zgłoszonymi do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończeniu budowy.	3 dni robocze
2-07.5	Weryfikowanie i akceptacja wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy po dokonaniu korekt	<b>IRR</b>	<b>IRE</b> lub <b>IR</b>	<b>IRR</b> weryfikuje i akceptuje wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy po wprowadzeniu korekt.	2 dni robocze od daty wprowadzenia korekt
<b>3</b>	<b>Faza III Postępowanie administracyjne - uzyskanie decyzji administracyjnych</b>				
<b>3-01.</b>	<b>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach</b>				



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-01.1	Złożenie wniosku o wydanie DUŚ	<b>W</b> albo <b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj) <b>IRR</b> w przypadku realizacji czynności przez <b>W</b>	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie DUŚ do <b>Organu</b> .	1 dzień roboczy od daty podpisania wniosku - w przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika ; 1 dzień roboczy od daty otrzymania podpisanego wniosku - w przypadku podpisania wniosku przez Zarząd Spółki i składania przez <b>W/IRR</b>
3-01.2	Wszczęcie postępowania o wydanie DUŚ	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wydanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania.	niezwłocznie po stwierdzeniu kompletności wniosku

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-01.3	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania DUŚ	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Pozyskiwanie przez <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> informacji z przebiegu procedury uzyskiwania DUŚ. <b>IBP</b> – raporty z realizacji zadań (EPM).	cyklicznie
3-01.4	Składanie dodatkowych wyjaśnień do KIP	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Przekazanie przez <b>IRR</b> do <b>W</b> wezwania <b>Organu</b> do uzupełnienia KIP.	1 dzień roboczy od dnia otrzymania
3-01.5		<b>W</b>	<b>IRR</b>	Przygotowanie w uzgodnieniu z <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> (oraz <b>ITS</b> i wykonawcą dokumentacji środowiskowej w ramach Umowy Ramowej*) wszelkich wyjaśnień, informacji, analiz oraz wprowadzanie poprawek oraz uzupełnień do dokumentacji, zgodnie z uwagami i wezwaniami <b>Organu</b> .	niezwłocznie, w terminie wskazanym przez <b>Z</b> , ustalonym indywidualnie dla danego wezwania

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-01.6		<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Przekazanie do <b>Organu</b> odpowiedzi na wezwanie.	niezwłocznie, nie później niż w terminie wyznaczonym przez organ
3-01.7	Określenie obowiązku / braku obowiązku opracowania ROŚ	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i o zakresie ROŚ.	zgodnie z przepisami (30 dni kalendarzowych lub w terminie wskazanym przez organ)
3-01.8	Przedłożenie ROŚ do Organu	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Przedłożenie ROŚ do <b>Organu</b> w zakresie zgodnym z postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia ooś oraz przepisami prawa.	1 dzień roboczy od dnia odbioru ROŚ

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-01.9	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania DUŚ	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Pozyskiwanie przez <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> informacji z przebiegu procedury ooś. <b>IBP</b> - Raporty z realizacji zadania (EPM).	cyklicznie
3-01.10	Składanie dodatkowych wyjaśnień do ROŚ	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Przekazanie przez <b>IRR</b> do <b>W</b> wezwania <b>Organu</b> do uzupełnienia ROŚ.	1 dzień roboczy od dnia otrzymania
		<b>W</b>	<b>IRR</b>	Przygotowanie w uzgodnieniu z <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> (oraz <b>ITS</b> i wykonawcą dokumentacji środowiskowej w ramach Umowy Ramowej*) wszelkich wyjaśnień, informacji, analiz oraz wprowadzanie poprawek oraz uzupełnień do dokumentacji, zgodnie z uwagami i wezwaniem <b>Organu</b> .	niezwłocznie, w terminie wskazanym przez <b>Z</b> , ustalonym indywidualnie dla danego wezwania

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
		<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Przekazanie do <b>Organu</b> przez pełnomocnika Spółki odpowiedzi na wezwanie.	niezwłocznie, nie później niż w terminie wyznaczonym przez organ
3-01.11	Udział w konsultacjach społecznych	<b>W</b> lub ewentualnie podmiot zewnętrzny odpowiedzialny za wsparcie konsultacji	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Przygotowanie przez <b>W</b> przy udziale z <b>IRR, IPD, IRTS</b> lub <b>IRETS</b> niezbędnych materiałów na rozprawy administracyjne w ramach konsultacji społecznych, jeżeli <b>Organ</b> uzna za stosowne przeprowadzenie takich spotkań. Uczestniczenie w spotkaniach (debatach), sporządzanie protokołów z tych spotkań oraz uzgadnianie ich treści z <b>Z</b> .	niezwłocznie (o ile odbędą się rozprawy administracyjne)
		<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Monitorowanie powiadomień/obwieszczeń, przy udziale <b>IRETS</b> lub <b>IRTS</b> .	na bieżąco w trakcie procesu

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-01.12	Wydanie DUŚ	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Organ wydaje DUŚ do <b>IRE</b> , który przekazuje ją do <b>IRR</b> , który następnie przekazuje jej kopię do <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> oraz do <b>ITS</b> .	1 dzień roboczy od dnia otrzymania DUŚ
3.01.13	Sprawdzenie wydanej DUŚ	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Sprawdzenie poprawności wydanej decyzji przez <b>IRR</b> - w części dot. zakresu przedsięwzięcia oraz <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> – w zakresie środowiskowym i zgodności z ustawą. W przypadku zastrzeżeń składane jest odwołanie lub wystąpienie do <b>Organu</b> o sprostowanie / wyjaśnienie treści decyzji.	5 dni roboczych od dnia otrzymania DUŚ
3.01.14	Sprawdzenie obwieszczeń o wydaniu DUŚ	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Sprawdzenie przez <b>IRR</b> przy udziale <b>IRETS</b> lub <b>IRTS</b> poprawności wydanych obwieszczeń - w przypadku zastrzeżeń lub błędów wystąpienie do <b>Organu</b> o ponowne dokonanie obwieszczenia.	2 dni robocze od dnia uzyskania obwieszczeń

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
		<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Monitorowanie przez <b>IRR</b> powiadomień/obwieszczeń przy udziale <b>IRETS</b> lub <b>IRTS</b> .	na bieżąco w trakcie procesu
3-01.15	Ostateczność decyzji lub postępowanie odwoławcze	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>IRR</b>	W przypadku braku wniesienia odwołań <b>DUŚ</b> uzyskuje ostateczność. <b>IRR</b> jest zobowiązany pozyskać na decyzji klauzulę (pieczętkę) ostateczności lub zaświadczenie potwierdzające, że decyzja jest ostateczna. W sytuacji wniesienia odwołania, <b>Organ II</b> instancji prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej przez <b>Organ I</b> instancji.	Organ - 28 dni kalendarzowych od dnia wydania decyzji + czas oczekiwania na korespondencję pocztową Organ II instancji - ok. 12 miesięcy od dnia złożenia odwołania

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-01.16	Monitorowanie postępowania odwoławczego	<b>ITS</b>	<b>nie dotyczy</b>	Monitorowanie oraz współpraca <b>Dyrektora/ z-cy Dyrektora ITS z Organem II instancji</b> w zakresie postępowania odwoławczego, udzielanie wyjaśnień, przy udziale <b>W</b> dokumentacji środowiskowej i <b>IRR</b> (w części dot. zakresu przedsięwzięcia).	na bieżąco
3-01.17	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ II instancji</b> wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję <b>Organu I instancji - DUŚ</b> uzyskuje ostateczność, bądź uchyla decyzję <b>Organu I instancji</b> i przekazuje do ponownego rozpatrzenia - proces rozpoczyna się od czynności 3-01.2 procedury.	szacowany czas: ok. 12 miesięcy od dnia złożenia odwołania
3-01.18	Postępowanie sądowe	<b>strona postępowania</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wniesienie skargi na decyzję wydaną przez <b>Organ II instancji</b> do <b>Sądu Administracyjnego</b> .	30 dni kalendarzowych od powiadomienia o wydaniu decyzji



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-01.19	Wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji	<b>Sąd Administracyjny</b>	<b>nie dotyczy</b>	Orzeczenie w zakresie zaskarżonej decyzji - utrzymanie w mocy w całości lub w części decyzji <b>Organu II instancji</b> - uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź uchylenie decyzji <b>Organu II instancji</b> - proces rozpoczyna się od czynności 3-01.2 lub 3-01.15 procedury.	szacowany czas: 6-12 miesięcy od dnia złożenia skargi na decyzję
3-02.	<b>Decyzja lokalizacyjna (decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)</b>				

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-02.1	Złożenie wniosku do organu administracji	<b>W</b> albo <b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj) <b>IRR</b> w przypadku realizacji czynności przez <b>W</b>	Złożenie kompletnego wniosku wraz z odpowiednią ilością egzemplarzy załączników do <b>Organu</b> .	1 dzień roboczy od daty podpisania wniosku - w przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika ; 1 dzień roboczy od daty otrzymania podpisanego wniosku - w przypadku podpisania wniosku przez Zarząd Spółki i składania przez <b>W/IRR</b>
3-02.2	Ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku/ złożenia wyjaśnień	<b>Organ</b>	<b>IRR</b>	W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub stwierdzenia niejasności <b>Organ</b> wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych lub udzielenia wyjaśnień.	zgodnie z przepisami KPA - bez zbędnej zwłoki

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-02.3	Udzielenie odpowiedzi na ewentualne wezwanie organu/złożenie wyjaśnień	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> przekazuje opracowaną odpowiedź do <b>IRR</b> , który ją sprawdza w zakresie nadzorowanych projektów, przy udziale <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> .	7/14 dni kalendarzowych (według wyznaczenia w wezwaniu). <b>W</b> co najmniej na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem zobowiązany jest do przekazania treści odpowiedzi.
3-02.4	Wszczęcie postępowania	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-02.5	Monitorowanie postępowania administracyjnego	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj), <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Monitorowanie przez <b>IRR</b> w zakresie nadzorowanych projektów postępowania prowadzonego przez <b>Organ</b> . <b>IBP</b> - raporty z realizacji zadania (EPM).	na bieżąco

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-02.6	Wydanie decyzji	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wydanie przez <b>Organ</b> decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	szacowany czas: 3-5 miesięcy od dnia złożenia wniosku (decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej); 1-3 miesięcy od dnia złożenia wniosku (decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)
3-02.7	Sprawdzenie wydanej decyzji	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> pod kątem geodezyjno-nieruchomościowym i zgodności z przepisami <i>ustawy o transporcie kolejowym</i> i <i>ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i> oraz w zakresie spójności z DUŚ, a <b>IRR</b> , w pozostałym zakresie sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń wnosi od niej odwołanie (art. 127 KPA) lub występuje do <b>Organu</b> o sprostowanie/wyjaśnienie (art. 113 KPA).	do 2 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-02.8	Ostateczność decyzji lub postępowanie odwoławcze	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>IRR</b>	W przypadku braku wniesienia odwołań decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskuje ostateczność. <b>IRR</b> jest zobowiązany pozyskać na decyzji klauzulę (pieczętkę) ostateczności lub zaświadczenie potwierdzające, że decyzja jest ostateczna. W sytuacji wniesienia odwołania, <b>Organ II instancji</b> prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej przez <b>Organ I instancji</b> .	Organ - 30 dni kalendarzowych, Organ II instancji - 3-5 miesięcy od dnia złożenia odwołania
3-02.9	Monitorowanie postępowania odwoławczego	<b>ITS</b>	<b>nie dotyczy</b>	Monitorowanie oraz współpraca <b>Dyrektora/ z-cy Dyrektora ITS z Organem II instancji</b> w zakresie postępowania odwoławczego.	na bieżąco
3-02.10	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ II instancji</b> wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję <b>Organu I instancji</b> - decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskuje ostateczność, bądź uchyla decyzję <b>Organu I instancji</b> i przekazuje do ponownego rozpatrzenia - proces rozpoczyna się od procedury 3-02.4 lub 3-02.6.	szacowany czas: 1-6 miesięcy od dnia złożenia odwołania od decyzji

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-02.11	Postępowanie sądowe	<b>strona postępowania</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wniesienie skargi na decyzję wydaną przez <b>Organ II instancji</b> do <b>Sądu Administracyjnego</b> .	30 dni kalendarzowych od powiadomienia o wydaniu decyzji
3-02.12	Wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji	<b>Sąd Administracyjny</b>	<b>nie dotyczy</b>	Orzeczenie w zakresie zaskarżonej decyzji - utrzymanie w mocy w całości lub w części decyzji <b>Organu II instancji</b> - uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, bądź uchylenie decyzji <b>Organu II instancji</b> - proces rozpoczyna się od procedury 3-02.8 bądź 3-02.4 lub 3-02.6.	szacowany czas: 2-6 miesięcy od dnia złożenia skargi na decyzję
<b>3-03.</b>	<b>Ocena wodnoprawne/pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie wodnoprawne/inne zgody</b>				

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-03.1a	Postępowanie w sprawie oceny wodnoprawnej której nie zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko	<b>Organ</b>	nie dotyczy	Postępowanie w sprawie ocen wodnoprawnych prowadzone jest według indywidualnych ustaleń.	ustalany indywidualnie
3-03.1b	Postępowanie w sprawie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy <i>Prawo wodne</i>	<b>Organ</b>	nie dotyczy	Postępowanie w sprawie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy <i>Prawo wodne</i> prowadzone jest według indywidualnych ustaleń.	ustalany indywidualnie
3-03.1c	Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia/złożenie zgłoszenia	<b>W</b>	<b>IRR</b>	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia/zgłoszenia do <b>Organu</b> .	zgodnie z umową/harmonogramem projektu

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-03.2	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania pozwolenia/złożonego zgłoszenia	<b>W</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>W</b> składa do <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS</b> , informacje o przebiegu postępowania. <b>IRR</b> uzupełnia dane w EPM. <b>IBP</b> - Raporty z realizacji zadania (EPM).	cyklicznie
3-03.3.a	Korespondencja związana z pozwoleniami/zgłoszeniami przychodząca do Wykonawcy	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> przekazuje na bieżąco wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy <b>Organem</b> dotyczącą pozwolenia/zgłoszenia do <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS</b> .	1 dzień roboczy
3-03.3b	Korespondencja związana z pozwoleniami/zgłoszeniami przychodząca do PKP PLK S.A.	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR</b> , albo <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> przekazuje na bieżąco wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy <b>Organem</b> dotyczącą pozwolenia/zgłoszenia przychodzącą na adres Spółki do <b>W</b> . Korespondencja przychodząca do <b>ITS</b> jest przekazywana do <b>IRE</b> .	5 dni roboczych



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-03.4	Przygotowanie uzupełnienia złożonego wniosku o pozwolenie/zgłoszenia zgodnie z żądaniem Organu	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> przygotowuje uzupełnienie złożonego wniosku o pozwolenie/zgłoszenia zgodnie z żądaniem <b>Organu</b> lub wyjaśnia brak możliwości spełnienia żądań <b>Organu</b> .	3 dni robocze
3-03.5	Uzgodnienie przygotowanego uzupełnienia	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR</b> , przy udziale <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> weryfikuje przygotowane uzupełnienie i zgłasza uwagi. Czynność powtarzana do uzyskania akceptacji uzupełnienia. Jeżeli <b>IRR</b> , <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> nie wnoszą uwag, <b>W</b> składa uzupełnienie do odpowiedniego <b>Organu</b> .	3 dni robocze
3-03.6	Złożenie uzupełnienia wniosku/zgłoszenia	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> składa uzupełnienie złożonego wniosku/zgłoszenia.	w terminie wyznaczony m przez Organ na uzupełnienie wniosku

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-03.7	Rozprawa administracyjna	<b>W</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Udział w rozprawie administracyjnej w zgodzie z ustaleniami <b>W</b> z <b>IRR</b> , <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> , ewentualnie <b>IZ</b> .	wyznaczony m terminie przez Organ
3-03.8	Wydanie decyzji	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wydanie decyzji przez <b>Organ</b> .	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-03.9.1	Przekazanie uzyskanej decyzji - pozwolenie/informacji o braku sprzeciwu do zgłoszenia lub decyzji o sprzeciwie do zgłoszenia	<b>W</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>W</b> przekazuje pozwolenie wodnoprawne/informację o braku sprzeciwu/decyzję o sprzeciwie do zgłoszenia do <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS, IZOS, ITS</b> (tylko pozwolenia wodnoprawne). <b>W</b> przekazuje do <b>IRTS</b> lub <b>IRETS, IZOS, ITS</b> (tylko w zakresie pozwoleń wodnoprawnych) wszystkie dokumenty formalne związane z pozwoleniami i zgłoszeniami wodnoprawnymi (wyniki uzgodnień przed przygotowaniem wniosku/zgłoszenia, wniosek z operatem wodnoprawnym/zgłoszenie, pisma organów, uzupełnienia, pozwolenia wodnoprawne z potwierdzeniem terminu kiedy stały się ostateczne, informacje o braku sprzeciwu do zgłoszenia, inne z postępowania). Załączniki graficzne muszą być przekazane w postaci plików typu rastrowego PDF (inne niż skan) i dwg.	45 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Organu decyzji lub upłynięcia terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-03.9.2	Przekazanie uzyskanej decyzji (pozwolenie wodnoprawne) /informacji o braku sprzeciwu do zgłoszenia lub decyzji o sprzeciwie do zgłoszenia przychodzących do PKP PLK S.A.	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE lub IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR, IRTS lub IRETS</b> przekazują pozwolenie wodnoprawne/informacje o braku sprzeciwu do zgłoszenia/decyzję o sprzeciwie do zgłoszenia do <b>W</b> .  Korespondencja przychodząca do <b>ITS</b> jest przekazywana do <b>IRE</b> .	5 dni roboczych
3-03.10	Sprawdzenie wydanej decyzji	<b>W</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE lub IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>W</b> przy udziale <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS, IZOS, ITS</b> sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń <b>W</b> odwołuje się od niej lub występuje do Organu o sprostowanie/wyjaśnienie (art. 113 KPA). Przygotowanie odwołanie <b>W</b> uzgadnia z <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS, IZOS</b> , opcjonalnie <b>ITS</b> .	5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji
3-03.11	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ II instancji</b> wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję <b>Organu I instancji</b> , bądź uchyla decyzję <b>Organu I instancji</b> i przekazuje do ponownego rozpatrzenia.	do 60 dni kalendarzowych

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-03.12	Potwierdzenie terminu, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> uzyskuje od organu potwierdzenie terminu, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne. <b>W</b> przekazuje do <b>IRR, IRTS, IRETS, ITS, IZOS</b> informacje o ostateczności pozwolenia wodnoprawnego.	niezwłocznie
3-03.13	Gromadzenie pozwoleń wodnoprawnych z kompletnym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego	<b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b>	<b>IRR</b>	<b>IRTS, IRETS</b> gromadzi pozwolenia wodnoprawne z kompletnym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na dysku <b>W</b> w lokalizacji <b>W:\Struktury-Projektowe\IRETS1-5</b> oraz uzupełnienia na bieżąco zamieszczonej tabeli zbiorczej. (Zadanie realizowane do momentu wprowadzenia zmian w EPM).	na bieżąco
<b>3-04b.</b>	<b>Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (nieruchomości <u>nie</u> objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych oraz drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków)</b>				
3-04b.1	Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia	<b>W</b>	<b>IRR</b>	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia do <b>Organu</b> .	zgodnie z umową/ harmonogramem projektu
3-04b.2	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania zezwolenia	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> składa do <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS</b> , <b>ITS</b> (drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków) informacje o przebiegu postępowania.	cyklicznie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-04b.3	Korespondencja związana z decyzjami administracyjnymi	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> przekazuje wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy <b>Organem</b> dotyczącą decyzji administracyjnych do <b>IRR</b> , oraz do <b>IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS</b> (drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków).	1 dzień roboczy od dnia otrzymania pisma od Organu
3-04b.4	Przygotowanie uzupełnienia złożonego wniosku zgodnie z żądaniem organu	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> przygotowuje uzupełnienie złożonego wniosku zgodnie z żądaniem <b>Organu</b> .	3 dni robocze
3-04b.5	Uzgodnienie przygotowanego uzupełnienia	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR</b> przy udziale <b>IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS</b> (drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków) weryfikuje przygotowane uzupełnienie i zgłasza uwagi. Jeżeli <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS</b> nie wnosi uwag <b>W</b> składa uzupełnienie do odpowiedniego <b>Organu</b> .	1 dzień roboczy
3-04b.6	Złożenie uzupełnienia wniosku	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> składa uzupełnienie złożonego wniosku.	w terminie wyznaczonym przez Organ na uzupełnienie wniosku

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-04b.7	Wydanie decyzji	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wydanie decyzji przez <b>Organ</b> .	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-04b.8	Przekazanie uzyskanej decyzji	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> przekazuje decyzję do <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS</b> (drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków).	1 dzień roboczy
3-04b.9	Sprawdzenie wydanej decyzji	<b>W</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>W</b> , przy udziale <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS</b> sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń <b>W</b> opracowuje odwołanie od niej lub występuje do <b>Organu</b> o sprostowanie/wyjaśnienie (art. 113 KPA). Przygotowane odwołanie <b>W</b> uzgadnia z <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS</b> .	5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji
3-04b.10	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ II instancji</b> wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję <b>Organu I instancji</b> , bądź uchyla decyzję <b>Organu I instancji</b> i przekazuje do ponownego rozpatrzenia.	do 60 dni kalendarzowych
3-04c.	<b><u>Pozwolenie organów konserwatorskich na prowadzenie prac przy zabytku oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską.</u></b>				

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-04c.1	Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia	<b>W</b>	<b>IRR</b>	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia do <b>Organu</b> . Weryfikacja wniosku <b>IRR, ITS</b> .	zgodnie z umową/ harmonogramem projektu
3-04c.2	Monitorowania postępowania w sprawie wydania zezwolenia	<b>W</b>	<b>IRR/ITS</b>	<b>W</b> składa do <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS</b> informacje o przebiegu postępowania.	cyklicznie
3-04c.3	Korespondencja związana z decyzjami administracyjnymi	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> przekazuje kopię korespondencji w tym korespondencję pomiędzy <b>Organem</b> dotyczącą decyzji administracyjnych do <b>IRR</b> , oraz <b>IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS</b> .	1 dzień roboczy od dnia otrzymania pisma od Organu
3-04c.4	Przygotowanie uzupełnienia złożonego wniosku zgodnie z żądaniem organu	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> przygotowuje uzupełnienie złożonego wniosku zgodnie z żądaniem <b>Organu</b> . Weryfikacja wniosku <b>IRR, ITS</b> .	3 dni robocze
3-04c.5	Uzgodnienie przygotowanego uzupełnienia	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR</b> , z udziałem <b>IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS</b> weryfikuje przygotowane uzupełnienie i zgłasza uwagi. Jeżeli <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS</b> nie wnoszą uwag <b>W</b> składa uzupełnienie do odpowiedniego <b>Organu</b> .	1 dzień roboczy



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-04c.6	Złożenie uzupełnienia wniosku	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> składa uzupełnienie złożonego wniosku.	w terminie wyznaczony m przez Organ na uzupełnienie wniosku
3-04c.7	Wydanie decyzji	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wydanie decyzji przez <b>Organ</b> .	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-04c.8	Przekazanie wydanej decyzji	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> przekazuje decyzję do <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS</b> .	1 dzień roboczy
3-04c.9	Sprawdzenie wydanej decyzji	<b>W</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>W</b> przy udziale <b>IRR, IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS</b> sprawdza poprawność wydanej decyzji w przypadku zastrzeżeń <b>IRR</b> odwołuje się od niej lub występuje do <b>Organu</b> o sprostowanie/wyjaśnienie. Przygotowane odwołanie uzgadnia z <b>IRTS</b> lub <b>IRETS, ITS</b> .	5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji
3-04c.10	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ II instancji</b> wydaje rozstrzygnięcie –utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję <b>Organu I instancji</b> bądź uchyla decyzję <b>Organu I instancji</b> i przekazuje do ponownego rozpatrzenia.	do 60 dni kalendarzowych
<b>3-05.</b>	<b>Decyzja o pozwoleniu na budowę/pozwoleniu na rozbiórkę</b>				

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-05.1	Złożenie wniosku	<b>IRR</b> lub <b>W</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Złożenie kompletnego wniosku do właściwego <b>Organu</b> .	1 dzień roboczy od daty zaakceptowania wniosku
3-05.2	Wezwanie do uzupełnienia wniosku	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ</b> wzywa do uzupełnienia wniosku (art. 64 §2 KPA).	7 dni
3-05.3	Korespondencja związana z decyzjami administracyjnymi	<b>IRR</b> lub <b>W</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	W przypadku pełnomocnictwa dla <b>W</b> przekazuje wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy <b>Organem</b> dotyczącą decyzji administracyjnych do <b>IRR</b> , oraz do <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> (w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli jest wymagana). W przypadku realizacji czynności przez <b>IRR</b> , ta komórka przekazuje korespondencję do <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> .	1 dzień roboczy od daty otrzymania korespondencji
3-05.4	Uzupełnienie wniosku po wezwaniu organu	<b>IRR</b> lub <b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>W</b> dokonuje uzupełnienia wniosku i przekazuje do zaopiniowania przez <b>IRR</b> oraz <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> .	w terminie wyznaczonym przez <b>Z</b>

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-05.5	Weryfikacja i akceptacja uzupełnionego wniosku	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR</b> weryfikuje i akceptuje wniosek po uzupełnieniu, przy udziale <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> (w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli jest wymagana). <b>IRR</b> ewentualnie <b>W</b> po weryfikacji i akceptacji składa wniosek do właściwego <b>Organu</b> .	2 dni roboczych (5 dni roboczych w przypadku ponownej oceny oddziaływania na środowisko) od daty otrzymania poprawionego wniosku
3-05.6	Wszczęcie postępowania	<b>Organ</b>	nie dotyczy	Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/pozwoleniu na rozbiórkę.	niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku
3-05.7	Postanowienie o usunięciu nieprawidłowości we wniosku po wszczęciu postępowania	<b>Organ</b>	nie dotyczy	<b>Organ</b> wydaje postanowienie o usunięciu nieprawidłowości we wniosku po wszczęciu postępowania (art. 35 ust. 3 ustawy <i>Prawo budowlane</i> ).	określa Organ
3-05.8	Usunięcie wskazanych nieprawidłowości i /przygotowanie wyjaśnień/korekt /uzupełnień i przekazanie do zaopiniowania	<b>W</b>	<b>IRR</b>	<b>IRR</b> może nałożyć obowiązek opiniowania przygotowanych wyjaśnień/korekt/uzupełnień dla <b>Organu</b> wydającego decyzję do wniosku przed terminem złożenia poprawionego wniosku/wyjaśnień do <b>Organu</b> .	10 dni roboczych przed terminem wskazanym przez Organ

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-05.9	Opiniowanie i akceptacja przygotowanych wyjaśnień/korekt/uzupełnień	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR</b> oraz <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> weryfikują i akceptują przygotowane przez <b>W</b> wyjaśnienia/korekty/uzupełnienia ( <b>IRTS, IRETS</b> - w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko na etapie ponownej ooś, jeśli jest wymagana).	7 dni roboczych od daty przekazania
3-05.10	Złożenie uzupełnień i wyjaśnień do Organu	<b>IRR</b> ewentualne <b>W</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj), <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>W</b> składa uzupełnienia/wyjaśnienia do <b>Organu</b> po zaopiniowaniu przez <b>IRR</b> lub <b>IPD</b> i inżyniera projektu oraz <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> (w sytuacji ponownej ooś).	termin określa Organ

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-05.11	Monitorowanie postępowania administracyjnego	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Monitorowanie przez <b>IRR</b> postępowania prowadzonego przez <b>Organ</b> . <b>IBP</b> - Raporty z realizacji zadania (EPM).	na bieżąco
		<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Monitorowanie przez <b>IRR</b> przy udziale <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> , powiadomień/obwieszczeń w zakresie udziału społeczeństwa w przypadku ponownej ooś.	na bieżąco w trakcie procesu
3-05.12	Wydanie postanowienia ponownej ooś	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wydanie przez właściwy <b>Organ</b> postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej ooś.	45 dni od dnia otrzymania raportu z ponownej ooś
3-05.13	Wydanie decyzji	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wydanie przez <b>Organ</b> decyzji o pozwoleniu na budowę bez ponownej ooś/ pozwoleniu na rozbiórkę.	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
				Wydanie przez <b>Organ</b> decyzji o pozwoleniu na budowę po przeprowadzeniu ponownej ooś.	szacowany czas: średnio do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-05.14	Sprawdzenie wydanej decyzji administracyjnej	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR</b> przy udziale <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń odwołuje (art. 127 KPA) się od niej lub występuje do Organu o sprostowanie/wyjaśnienie (art. 113 KPA). <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> sprawdza wydaną decyzję w zakresie zgodności z wymaganiami prawa ochrony środowiska oraz wymogami stawianymi temu dokumentowi w procesie uzyskiwania dofinansowania ze środków UE.	5 dni roboczych od daty wydania decyzji
3-05.15	Sprawdzenie obwieszczeń o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco	<b>IRR</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	<b>IRR</b> sprawdza poprawność wydanych obwieszczeń i w przypadku zastrzeżeń lub błędów występuje do <b>Organu</b> o ponowne dokonanie obwieszczenia.	5 dni roboczych od dnia, w którym decyzja o wydaniu pozwolenia na budowę stała się ostateczna

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
	oddziaływać na środowisko	<b>W</b>	<b>IPD</b> (w przypadku realizacji kontraktu w formule projektuj) <b>IRE</b> lub <b>IR</b> (dla kontraktów w formule projektuj i buduj)	Monitorowanie powiadomień/obwieszczeń przez <b>W</b> przy udziale <b>IRR</b> .	na bieżąco w trakcie procesu
3-05.16	Ostateczność decyzji lub postępowanie odwoławcze	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>W/IRR</b>	W przypadku braku wniesienia odwołań decyzja o pozwoleniu na budowę lub pozwoleniu na rozbiórkę uzyskuje ostateczność. <b>W</b> lub <b>IRR</b> jest zobowiązany pozyskać na decyzji klauzulę (pieczętkę) ostateczności lub zaświadczenie, potwierdzające że decyzja jest ostateczna. W sytuacji wniesienia odwołania, <b>Organ II instancji</b> prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej przez <b>Organ I instancji</b> .	do 60 dni kalendarzowych

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-05.17	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ II instancji</b> wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję <b>Organu I instancji</b> - decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę uzyskuje ostateczność, bądź uchyła decyzję <b>Organu I instancji</b> i przekazuje do ponownego rozpatrzenia - proces rozpoczyna się od procedury 3-05.6.	do 60 dni kalendarzowych
3-05.18	Postępowanie sądowe	<b>strona postępowania</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wniesienie skargi na decyzję wydaną przez <b>Organ II instancji</b> do <b>Sądu Administracyjnego</b> .	30 dni od powiadomienia o wydaniu decyzji
3-05.19	Wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji	<b>Sąd Administracyjny</b>	<b>nie dotyczy</b>	Orzeczenie w zakresie zaskarżonej decyzji - utrzymanie w mocy w całości lub w części decyzji <b>Organu II instancji</b> - uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwoleniu na rozbiórkę, bądź uchylenie decyzji <b>Organu II instancji</b> - proces rozpoczyna się od procedury 3-05.16.	szacowany czas: 2-6 miesięcy od dnia złożenia skargi na decyzję
<b>3-06.</b>	<b>Zezwolenie na czynności zakazane w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów</b>				



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-06.1	Opracowanie projektu wniosku na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów	<b>W</b>	<b>IRR</b>	Wykonawca <b>W</b> opracowuje projekt wniosku o wydanie zezwolenia i przedstawia do uzgodnienia do <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> .	wg umowy
3-06.2	Złożenie wniosku do właściwego organu	<b>W</b>	<b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b>	<b>W</b> składa wniosek o wydanie zezwolenia.	niezwłocznie po zaakceptowaniu projektu wniosku
3-06.3	Wydanie zezwolenia przez właściwy organ	<b>Organ</b>	<b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b>	Czynności <b>Organu</b> .	wg przepisów
3-06.4	Analiza wydanego zezwolenia	<b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b>	<b>nie dotyczy</b>	Sprawdzenie treści wydanej decyzji. W przypadku wątpliwości wystąpienie o wyjaśnienie/sprostowanie o ile zajdzie taka potrzeba.	3 dni robocze od daty otrzymania zezwolenia
3-06.5	Realizacja prac wynikających z wydanego zezwolenia	<b>W</b>	<b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b>	Realizacja prac w terminie określonym w zezwoleniu.	wg warunków zezwolenia
3-06.6	Opracowanie informacji o wykonanych czynnościach	<b>W</b>	<b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b>	Niezwłocznie po zakończeniu prac.	niezwłocznie po zakończeniu prac

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-06.7	Złożenie informacji o wykonanych czynnościach do właściwego organu	<b>W</b>	<b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b>	W terminie określonym w zezwoleniu po uzgodnieniu z <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> .	w terminie określonym w zezwoleniu
3-07.	<b>Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy</b>				
3-07.1	Złożenie wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy	<b>W</b> lub <b>IRR</b>	<b>IRE</b> lub <b>IR</b>	Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego.	1 dzień roboczy od daty zaakceptowania wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy
3-07.2	Wezwanie do uzupełnienia wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Organ nadzoru budowlanego wzywa do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy (art. 64 §2 KPA).	7 dni

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-07.3	Korespondencja dotycząca postępowania w sprawie wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończeniu budowy	<b>W</b> lub <b>IRR</b>	<b>IRE</b> lub <b>IR</b>	<b>W</b> (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa) przekazuje wszelką korespondencję pomiędzy organem nadzoru budowlanego dotyczącą postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy do <b>IRR</b> .	1 dzień roboczy od daty otrzymania korespondencji
3-07.4	Uzupełnienie wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy	<b>W</b> lub <b>IRR</b>	<b>IRE</b> lub <b>IR</b>	<b>W</b> (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa) dokonuje uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy i przekazuje do zaopiniowania przez <b>IRR</b> , <b>IRTS</b> lub <b>IRETS</b> uzupełniony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy, na wniosek <b>IRR</b> w sytuacji, gdy uzupełnienie dotyczy dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	w terminie wyznaczonym przez <b>IRR</b> , nie więcej niż 3 dni robocze

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-07.5	Weryfikacja i akceptacja uzupełnionego wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy	<b>IRR</b>	<b>IRE lub IR</b>	<b>IRR</b> weryfikuje i akceptuje uzupełniony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy po uzupełnieniu przez <b>W.</b> <b>IRR</b> (ewentualnie <b>W</b> ), po weryfikacji i akceptacji składa uzupełniony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego.	2 dni robocze
3-07.6a	Zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu albo brak sprzeciwu do złożonego zawiadomienia organu o zakończeniu budowy	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Organ nadzoru budowlanego z urzędu, przed upływem 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy, wydaje zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego albo w wyniku upływu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy nie zgłasza – w formie decyzji - sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.	14 dni

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-07.6b	Kontrola budowy (w przypadku wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie)	<b>Organ</b>	<b>IRR, W</b>	Organ nadzoru budowlanego przeprowadza, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, obowiązkową kontrolę budowy w zakresie zgodności z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz z projektem budowlanym. Obowiązkowy udział w kontroli <b>IRR i W.</b>	termin określa Organ
3-07.7	Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / odmowa wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego albo odmawia wydania decyzji.	zgodnie z art. 35 KPA.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-07.8	Sprawdzenie wydanej decyzji	<b>IRR, W</b>	<b>IRE</b> lub <b>IR</b>	<b>IRR</b> przy udziale <b>W</b> sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń wnosi od niej odwołanie (art. 127 KPA) lub występuje do organu nadzoru budowlanego o sprostowanie/ wyjaśnienie (art. 113 KPA). W przypadku decyzji w przedmiocie odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, <b>IRR</b> przy udziale <b>W</b> analizuje decyzję pod kątem zasadności wniesienia odwołania lub podejmuje działania w celu usunięcia nieprawidłowości, a następnie uzupełnia wnioski i ponownie występuje do organu nadzoru budowlanego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.	5 dni roboczych od daty wydania decyzji
3-07.9	Ostateczność decyzji lub postępowanie odwoławcze	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>W</b> lub <b>IRR</b>	W przypadku braku wniesienia odwołania, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub decyzja w przedmiocie odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie uzyskuje ostateczność. <b>W</b> lub <b>IRR</b> jest zobowiązany pozyskać na decyzji klauzulę (pieczętkę) ostateczności lub zaświadczenie potwierdzające, że decyzja jest ostateczna. W sytuacji wniesienia odwołania, <b>Organ II instancji</b> prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej przez <b>Organ I instancji</b> .	Organ – 30 dni kalendarzowych, Organ II instancji - zgodnie z art. 35 KPA.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-07.10	Wydanie przez Organ II instancji decyzji	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ II instancji</b> wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję <b>Organu I instancji</b> - decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub decyzja w przedmiocie odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie uzyskuje ostateczność, bądź uchyla decyzję <b>Organu I instancji</b> i przekazuje do ponownego rozpatrzenia.	zgodnie z art. 35 KPA
3-07.11	Postępowanie sądowe	<b>strona postępowania</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wniesienie skargi na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub decyzję w przedmiocie odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydaną przez <b>Organ II instancji do Sądu Administracyjnego.</b>	30 dni od powiadomienia o wydaniu decyzji przez Organ II instancji
3-07.12	Wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji	<b>Sąd Administracyjny</b>	<b>nie dotyczy</b>	Orzeczenie w zakresie zaskarżonej decyzji - utrzymanie w mocy w całości lub w części decyzji <b>Organu II instancji</b> - uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub decyzji w przedmiocie odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, bądź uchylenie decyzji <b>Organu II instancji</b> - proces rozpoczyna się od procedury 3-07.09.	szacowany czas: 6 miesięcy od dnia złożenia skargi na decyzję

Objaśnienia:

\* w przypadku Umowy Ramowej na opracowanie dokumentacji środowiskowej prowadzonej przez ITS

\*\* realizacja po wdrożeniu rejestrów dedykowanych obszarowi decyzji administracyjnych

## Cześć II – Procedura pozyskiwania decyzji administracyjnych dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez Zakłady Linii Kolejowych

### 2. Opis przebiegu procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
<b>1.</b>	<b>Faza I Przygotowanie</b>				
1.1	Przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego	<b>W</b>	<b>IZ</b>	Jeżeli przewiduje to kontrakt <b>W</b> opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy ze wskazaniem terminu złożenia wniosku oraz przewidywanym terminem wydania decyzji.	28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy lub zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy
1.2	Zatwierdzenie harmonogramu uzyskiwania decyzji administracyjnych	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	Zatwierdzenie harmonogramu przez <b>kierującego IZ</b> , po zasięgnięciu opinii <b>ITS</b> .	10 dni roboczych od daty otrzymania harmonogramu lub zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy
1.3	Sprawdzenie dokumentacji projektowej	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> sprawdza dokumentację (załączniki do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych) z wymaganiami określonymi w SWZ.	IZ dokonuje oceny w każdorazowo ustalonym terminie
<b>2.</b>	<b>FAZA II Nadzór nad opracowaniem i odbiór dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji administracyjnych</b>				



Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
<b>2-01.</b>	<b>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach</b>				
2-01.1	Opracowanie wniosku o wydanie DUŚ	<b>W</b>	<b>IZ/ITS*</b>	Przygotowanie wniosku o wydanie DUŚ wraz z niezbędnymi załącznikami.	zgodnie z harmonogramem
2-01.2	Monitorowanie opracowania wniosku o wydanie DUŚ	<b>IZ</b> <b>ITS*</b>	<b>kierujący IZ</b> <b>nie dotyczy*</b>	Monitorowanie przez <b>IZ / ITS*</b> postępu prac przy opracowywaniu wniosku o wydanie DUŚ wraz z niezbędnymi załącznikami.	cyklicznie
2-01.3	Przekazanie do Zamawiającego wniosku o wydanie DUŚ w celu weryfikacji	<b>W</b>	<b>IZ/ITS*</b>	Przekazanie wniosku do <b>IZ / ITS*</b> ( <b>IZ</b> udostępnia <b>ITS</b> ) celem weryfikacji. <b>ITS</b> udostępnia wnioski do <b>IZ</b> celem weryfikacji.*	zgodnie z harmonogramem
2-01.4	Odbiór wniosku o wydanie DUŚ	<b>IZ</b> <b>ITS*</b>	<b>kierujący IZ</b> <b>nie dotyczy*</b>	1. Weryfikacja wniosku i załączników: a) <b>IZ</b> - weryfikuje zakres projektu w KIP oraz plan działań minimalizujących; b) <b>ITS</b> - weryfikuje pozostałą część dokumentacji w zakresie zgodności z przepisami ochrony środowiska. 2. Zgłoszenie uwag przez <b>IZ / ITS*</b> do <b>W</b>	zgodnie z harmonogramem
		<b>W</b>	<b>IZ/ITS*</b>	Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez <b>IZ</b> i <b>ITS</b> .	zgodnie z harmonogramem

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
		<b>IZ</b> <b>ITS*</b>	<b>kierujący IZ</b> <b>nie dotyczy*</b>	Odbiór wniosku o wydanie DUŚ przez <b>IZ / ITS*</b> (podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu przez <b>ITS</b> wniosku o wydanie DUŚ wraz z załącznikami / podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu przez <b>IZ</b> wniosku o wydanie DUŚ wraz z załącznikami*).	zgodnie z harmonogramem
2-01.5	Opracowanie ROŚ	<b>W</b>	<b>IZ/ITS*</b>	Opracowanie ROŚ.	zgodnie z harmonogramem
2-01.6	Monitorowanie opracowania ROŚ	<b>IZ</b> <b>ITS*</b>	<b>kierujący IZ</b> <b>nie dotyczy*</b>	Monitorowanie przez <b>IZ / ITS*</b> postępu prac przy opracowywaniu ROŚ.	cyklicznie
2-01.7	Odbiór ROŚ	<b>W</b>	<b>IZ/ITS*</b>	Przekazanie ROŚ do <b>IZ / ITS*</b> ( <b>IZ</b> udostępnia <b>ITS</b> ) celem weryfikacji. <b>ITS</b> udostępnia ROŚ do <b>IZ</b> celem weryfikacji.*	zgodnie z harmonogramem
		<b>IZ</b> <b>ITS*</b>	<b>kierujący IZ</b> <b>nie dotyczy*</b>	1. Weryfikacja ROŚ i załączników: a) <b>IZ</b> - weryfikuje zakres projektu w ROŚ oraz plan działań minimalizujących; b) <b>ITS</b> - weryfikuje pozostałą część dokumentacji w zakresie zgodności z przepisami ochrony środowiska. 2. Zgłoszenie uwag przez <b>IZ / ITS*</b> do <b>W</b> .	zgodnie z harmonogramem
		<b>W</b>	<b>IZ / ITS*</b>	Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez <b>IZ</b> i <b>ITS</b> .	zgodnie z harmonogramem

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
		<b>IZ</b>  <b>ITS*</b>	<b>kierujący IZ</b>  <b>nie dotyczy*</b>	Odbiór ROŚ przez <b>IZ</b> (podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu ROŚ przez <b>ITS</b> ). Odbiór ROŚ przez <b>ITS</b> (podpisanie protokołu odbioru po uzgodnieniu ROŚ przez <b>IZ</b> ).*	zgodnie z harmonogramem
2-01.8	Podpisanie wniosku	<b>kierujący IZ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wniosek podpisuje Zarząd Spółki lub pełnomocnik upoważniony do dokonania tej czynności formalno-prawnej.	do 5 dni roboczych od dnia odbioru wniosku z załącznikami
<b>2-02.</b>	<b>Decyzja lokalizacyjna (decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)</b>				
2-02.1	Opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> opracowuje wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	ustalony w harmonogramie
2-02.2	Przekazanie opracowanego wniosku	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> przekazuje skompletowany wniosek wraz z załącznikami do <b>IZ</b> ( <b>IZ</b> udostępnia wniosek <b>ITS</b> ).	ustalony w harmonogramie

## PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-02.3	Weryfikacja wniosku	<b>IZIN</b>	<b>kierujący IZ</b>	Weryfikacja wniosku wraz z załącznikami przez <b>IZIN</b> pod kątem zakresu opracowania - przedmiotu wniosku, rozwiązań technicznych i projektowych oraz <b>ITS</b> pod kątem geodezyjno-nieruchomościowym i zgodności z przepisami <i>ustawy o transporcie kolejowym</i> i <i>ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i> oraz w aspekcie zgodności z ustaleniami wynikającymi z DUŚ i zgłoszenie uwag. <b>ITS</b> opiniuje wniosek równocześnie z <b>IZIN</b> .	do 10 dni roboczych

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-02.4	Wprowadzanie korekt do wniosku	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> nanosi stosowne zmiany bądź udziela wyjaśnień zgodnie z uwagami przedłożonymi przez <b>IZIN</b> lub <b>ITS</b> .	do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag w przypadku wniosku o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag w przypadku wniosku o decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
2-02.5	Ponowna weryfikacja wniosku	<b>IZIN</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZIN</b> oraz <b>ITS</b> ponownie weryfikują wniosek wraz z załącznikami w związku z wprowadzonymi zmianami. <b>ITS</b> opiniuje wniosek równocześnie z <b>IZIN</b> .	do 5 dni roboczych

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-02.06	Akceptacja i podpisanie wniosku	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	Każdy wniosek (wystąpienie), opis inwestycji oraz wykaz działek ewidencyjnych objętych inwestycją wymagają uzgodnienia przez kierującego <b>IZIN</b> . Wniosek podpisuje Zarząd Spółki lub pełnomocnik upoważniony do dokonania tej czynności formalno-prawnej ( <b>Dyrektor IZ / z-ca Dyrektora IZ</b> ).	do 2 dni roboczych
<b>2-03.</b>	<b>Ocena wodnoprawna/pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie/zgłoszenie wodnoprawne/inne zgody</b>				
2-03.1a	Postępowanie w sprawie oceny wodnoprawnej której nie zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko	<b>W</b>	<b>IZ</b>	Postępowanie w sprawie ocen wodnoprawnych prowadzone jest według indywidualnych ustaleń	ustalany indywidualnie
2-03.1b	Postępowanie w sprawie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy <i>Prawo wodne</i>	<b>W</b>	<b>IZ</b>	Postępowanie w sprawie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy <i>Prawo wodne</i> prowadzone jest według indywidualnych ustaleń	ustalany indywidualnie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-03.1c	Opracowanie wniosku o pozwolenie/zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> opracowuje wniosek o pozwolenie/zgłoszenie wraz z niezbędnymi załącznikami. <b>W</b> uwzględnia dotychczas wydane pozwolenia wodnoprawne jeśli istnieją i w razie potrzeby dokonuje ich zmian.	ustalony w harmonogramie
2-03.2	Przekazanie opracowanego wniosku o pozwolenie/zgłoszenia	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> przekazuje kompletny wniosek/zgłoszenie wraz z załącznikami do <b>IZ</b> przed przewidywanym terminem złożenia wniosku/zgłoszenia do <b>Organu</b> .	ustalony w harmonogramie
2-03.3	Weryfikacja wniosku o pozwolenie/zgłoszenia	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> (w tym: <b>IZIN, IZOS</b> ) weryfikuje wniosek o pozwolenie/zgłoszenie i zgłasza uwagi. Jeżeli <b>IZ</b> nie wnosi uwag, <b>W</b> składa wniosek/zgłoszenie do <b>Organu</b> . Czynność powtarzana do uzyskania akceptacji wniosku o pozwolenie/zgłoszenia	do 5 dni roboczych
2-03.4	Wprowadzanie korekt	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku o pozwolenie/zgłoszenia <b>IZ</b> i składa wniosek/zgłoszenie do <b>Organu</b> .	do 3 dni robocze
2-04.a	<b>Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych, z wyjątkiem drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków)</b>				

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04a.1	Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> podczas wizji terenowej identyfikuje drzewa i krzewy oraz przygotowuje wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia wraz z załącznikiem graficznym. Wykaz drzew i krzewów zawiera m.in.: nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, wielkość powierzchni krzewów, miejsce, przyczynę zamierzonego usunięcia drzew i krzewów.	ustalony w harmonogramie
2-04a.2	Zatwierdzenie wykazu drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>W</b> przedkłada do zatwierdzenia wykonaną inwentaryzację drzew do <b>IZ</b> (w tym: <b>IZIN, IZOS</b> ). <b>IZ</b> uzgadnia wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia lub zgłasza uwagi do <b>W</b> .	do 5 dni roboczych
2-04a.3	Uzgodnienie terminu i zakresu prac związanych z usunięciem drzew i krzewów	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> uzgadnia z <b>IZ</b> termin i zakres prac związany z usunięciem drzew i krzewów.	do 5 dni roboczych w od czynności 2-04a.2
<b>2-04.b</b>	<b>Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (nieruchomości <u>nie</u> objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych oraz drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków)</b>				



Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04b.1	Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> podczas wizji terenowej identyfikuje drzewa i krzewy oraz przygotowuje wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia wraz z załącznikiem graficznym. Wykaz drzew i krzewów zawiera m.in.: nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, wielkość powierzchni krzewów, miejsce, przyczynę zamierzonego usunięcia drzew i krzewów.	ustalony w harmonogramie
2-04b.2	Zatwierdzenie wykazu drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>W</b> przedkłada do zatwierdzenia wykonaną inwentaryzację drzew do <b>IZ</b> . <b>IZ</b> (w tym: <b>IZIN, IZOS</b> ) uzgadnia wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia lub zgłasza uwagi do <b>W</b> . Wykaz drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków przesyłany jest do wiadomości <b>ITS</b> .	do 5 dni roboczych
2-04b.3	Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> opracowuje wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w celu uzyskania decyzji. Wnioskiem objęte są drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia zgodnie z wykonaną inwentaryzacją przyrodniczą zatwierdzoną przez <b>IZ</b> .	zgodnie z harmonogramem

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04b.4	Uzyskanie zgody właściciela nieruchomości, na której znajdują się wnioskowane drzewa i krzewy	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> dokonuje oceny konieczności uzyskania zgody właściciela nieruchomości i w razie potrzeby uzyskuje tę zgodę.	zgodnie z harmonogramem
2-04b.5	Przekazanie opracowanego wniosku	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> przekazuje kompletny wniosek wraz z załącznikami do <b>IZ</b> przed przewidywanym terminem złożenia wniosku do <b>Organu</b> . <b>IZ</b> przekazuje wniosek do <b>ITS</b> dla drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.	ustalony w harmonogramie
2-04b.6	Weryfikacja wniosku	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> (w tym: <b>IZIN, IZOS</b> ), weryfikuje wniosek i zgłasza uwagi.  <b>IZ</b> (w tym: <b>IZIN, IZOS</b> ) oraz <b>ITS</b> weryfikują wniosek i zgłaszają uwagi z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków  Jeżeli <b>IZ, ITS</b> nie wnoszą uwag <b>W</b> składa wniosek do odpowiedniego <b>Organu</b> .	4 dni robocze
2-04b.7	Wprowadzanie korekt	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku <b>IZ, ITS</b> .	4 dni robocze od daty zgłoszenia uwag

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04b.8	Weryfikowanie i akceptacja wniosku po dokonaniu korekt	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> z udziałem <b>ITS</b> weryfikuje i akceptuje wniosek po wprowadzeniu korekt. <b>ITS</b> weryfikuje i akceptuje wniosek dot. drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków równocześnie z <b>IZ. W</b> po weryfikacji i akceptacji składa wniosek do właściwego organu.	2 dni robocze od daty wprowadzenia korekt
2-04.c	<b>Pozwolenie organów konserwatorskich na prowadzenie prac przy zabytku oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską.</b>				

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04c.1	Wykonanie inwentaryzacji zabytków, zwłaszcza chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> sporządzi wykaz zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz stanowisk archeologicznych – w odległości do 200 m od linii. Wykaz ten będzie sporządzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane od organów konserwatorskich (krajowych, wojewódzkich, gminnych). Wykaz zawierać będzie m.in.: dane ewidencyjne nieruchomości na jakiej posadowiony jest obiekt zabytkowy, dokładny adres, numer księgi wieczystej jeśli jest prowadzona, nazwę zabytku, numer i datę decyzji wpisania do rejestru/ewidencji zabytków oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr/ewidencję, a także zakres prac przy zabytku.	ustalony w harmonogramie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04c.2	Zatwierdzenie wykazu obiektów zabytkowych.	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>W</b> przedkłada do zatwierdzenia wykonaną inwentaryzację zabytków do <b>IZ</b> . <b>IZ</b> ponadto weryfikuje wykaz w zakresie określenia czy zabytek widnieje na ewidencji środków trwałych Spółki oraz weryfikuje zapisy w Księżce Obiektu Budowlanego. Wykaz zabytków i obszarów objętych ochroną konserwatorską przesyłany jest do wiadomości <b>ITS</b> .	do 5 dni roboczych
2-04c.3	Opracowanie wniosku o wydanie decyzji	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> opracowuje wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w celu uzyskania decyzji. Wnioskiem objęte są obiekty zabytkowe zgodnie z inwentaryzacją zatwierdzoną przez <b>IZ</b> .	ustalony w harmonogramie
2-04c.4	Przekazanie opracowanego wniosku	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> przekazuje kompletny wniosek wraz z załącznikami do <b>IZ</b> przed przewidywanym terminem złożenia wniosku do <b>Organu</b> . <b>IZ</b> przekazuje wniosek do <b>ITS</b> .	ustalony w harmonogramie
2-04c.5	Weryfikacja wniosku	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	Właściwe wydziały <b>IZ</b> , <b>ITS</b> weryfikują wniosek i zgłaszają uwagi. Jeżeli <b>IZ</b> , <b>ITS</b> nie wnoszą uwag <b>W</b> składa wniosek do odpowiedniego <b>Organu</b> .	do 5 dni roboczych
2-04c.6	Wprowadzenie korekt	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami do wniosku <b>IZ</b> , <b>ITS</b> .	4 dni robocze od daty zgłoszenia uwag

## PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-04c.7	Weryfikowanie i akceptacja wniosku po dokonaniu korekt	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	Właściwe wydziały <b>IZ, ITS</b> weryfikują i akceptują wniosek po wprowadzeniu korekt. <b>W</b> po weryfikacji i akceptacji składa wniosek do właściwego <b>Organu</b> .	2 dni robocze od daty wprowadzenia korekt
<b>2-05.</b>	<b>Decyzja o pozwoleniu na budowę/pozwoleniu na rozbiórkę/zgłoszenie robót</b>				
2-05.1	Opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> opracowuje wniosek/i wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym z ROŚ na etapie ponownej oceny, jeśli jest wymagany) w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.	ustalony w harmonogramie
2-05.2	Przekazanie wniosku	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> przekazuje kompletny wniosek wraz z załącznikami do <b>IZ</b> ( <b>IZ</b> udostępnia <b>ITS</b> o ile wymagany był ROŚ na etapie ponownej oceny) przed przewidywanym terminem złożenia wniosku do <b>Organu</b> .	10 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku do Organu określonym w harmonogramie
2-05.3	Weryfikacja wniosku	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> weryfikuje wniosek wraz z załącznikami i zgłasza uwagi. ( <b>ITS</b> opiniuje ROŚ na etapie ponownej oceny, jeśli jest wymagany).	4 dni robocze (8 dni roboczych - w przypadku sporządzania ROŚ, o ile raport nie był wcześniej weryfikowany)

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-05.4	Wprowadzanie korekt do wniosku	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> nanosi stosowne zmiany do wniosku zgodnie z uwagami <b>IZ</b> . Jeżeli <b>IZ</b> nie wnosi uwag <b>W</b> składa wniosek do <b>Organu</b> .	8 dni roboczych
2-05.5	Weryfikowanie i akceptacja wniosku po dokonaniu korekt	<b>IZ</b>	<b> kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> weryfikuje i akceptuje wniosek po wprowadzeniu korekt. <b>IZ</b> weryfikuje i akceptuje wniosek po uzgodnieniu z <b>ITS</b> (gdy wymagany był ROŚ na etapie ponownej ooś). <b>W</b> po weryfikacji i akceptacji składa wniosek do Organu.	2 dni robocze od daty wprowadzenia korekt (4 dni robocze - w przypadku sporządzania ROŚ)
<b>2-06.</b>	<b>Zezwolenie na czynności zakazane w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów</b>				
2-06.1	Zgłoszenie konieczności naruszenia zakazów w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów.	<b>W</b>	<b>IZ</b>	Zgłoszenie następuje na skutek wizji terenowej lub analizy dokumentów, DUŚ lub ROŚ na etapie ponownej ooś.	zgłoszenie w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia prac terenowych
2-06.2	Sprawdzenie wystąpienia przesłanek do wykonania czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów.	<b>W</b>	<b>IZ</b>	Zgodnie z ustawą o <i>ochronie przyrody</i> .	przekazanie łącznie ze zgłoszeniem konieczności naruszenia zakazów

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-06.3	Rekomendacje wykonania czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów.	<b>W</b>	<b>IZ</b>	Określenie rekomendowanego sposobu postępowania.	przekazanie łącznie ze zgłoszeniem konieczności naruszenia zakazów
2-06.4	Sprawdzenie czy wykonanie czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów będzie miało miejsce na terenie do którego posiadany jest tytuł prawny.	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	Ustalenie właściciela terenu.	5 dni roboczych
2-06.5	Wystąpienie do właściciela terenu z wnioskiem o zgodę na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów.	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> występuje do właściciela terenu o wyrażenie zgody na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin lub grzybów - w przypadkach wymagających takiej zgody.	5 dni roboczych
<b>2-07.</b>	<b>Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy</b>				



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-07.1	Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> , jeżeli przewiduje to kontrakt, opracowuje wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy oraz kompletuje i pozyskuje niezbędne załączniki, w tym oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy <i>Prawo budowlane</i> .	ustalony w harmonogramie
2-07.2	Przekazanie opracowanego wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> przekazuje skompletowany wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy wraz z załącznikami do <b>IZ</b> .	10 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku do Organu określonym w harmonogramie

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
2-07.3	Weryfikacja wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> weryfikuje wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy wraz z załącznikami i zgłasza uwagi. Równocześnie z <b>IZ</b> , wniosek albo zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy, opiniuje <b>ITS</b> w zakresie załączenia dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	5 dni roboczych
2-07.4	Wprowadzanie korekt do wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> nanosi stosowne zmiany zgodnie z uwagami zgłoszonymi do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończeniu budowy.	3 dni robocze
2-07.5	Weryfikowanie i akceptacja wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy po dokonaniu korekt	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> weryfikuje i akceptuje wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy po wprowadzeniu korekt.	2 dni robocze od daty wprowadzenia korekt
<b>3</b>	<b>Faza III Postępowanie administracyjne - uzyskanie decyzji administracyjnych</b>				
<b>3-01.</b>	<b>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach</b>				

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-01.1	Złożenie wniosku o wydanie DUŚ	<b>IZ / W</b>	<b>ITS / IZ</b>	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie DUŚ do <b>Organu</b> .	zgodnie z umową/harmonogramem projektu
3-01.2	Wszczęcie postępowania o wydanie DUŚ	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wydanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania.	niezwłocznie po stwierdzeniu kompletności wniosku
3-01.3	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania DUŚ	<b>IZ</b>	<b>ITS</b>	Pozyskiwanie przez <b>IZ</b> informacji z przebiegu procedury uzyskiwania DUŚ. <b>IBP</b> - Raporty z realizacji zadania (EPM).	cyklicznie
3-01.4	Składanie dodatkowych wyjaśnień do KIP	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	Przekazanie przez <b>IZ</b> do <b>W</b> i <b>ITS</b> wezwania <b>Organu</b> do uzupełnienia KIP.	1 dzień roboczy od dnia otrzymania
3-01.5		<b>W</b>	<b>IZ, ITS</b>	Przygotowanie w uzgodnieniu z <b>IZ</b> , <b>ITS</b> wszelkich wyjaśnień, informacji, analiz oraz wprowadzanie poprawek oraz uzupełnień do dokumentacji, zgodnie z uwagami i wezwaniem <b>Organu</b> .	niezwłocznie, w terminie wskazanym przez <b>IZ</b> , ustalonym indywidualnie dla danego wezwania
3-01.6		<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	Przekazanie przez <b>IZ</b> do <b>Organu</b> odpowiedzi na wezwanie.	niezwłocznie, nie później niż w terminie wyznaczonym przez organ

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-01.7	Określenie obowiązku / braku obowiązku opracowania ROŚ	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i o zakresie ROŚ.	zgodnie z przepisami (30 dni kalendarzowych lub w terminie wskazanym przez organ)
3-01.8	Przedłożenie ROŚ do Organu	<b>IZ</b>	<b>ITS</b>	Przedłożenie ROŚ do <b>Organu</b> w zakresie zgodnym z postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia ooś oraz przepisami prawa.	1 dzień roboczy od dnia odbioru ROŚ
3-01.9	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania DUŚ	<b>IZ</b>	<b>ITS</b>	Pozyskiwanie przez <b>IZ</b> informacji z przebiegu procedury ooś. <b>IBP</b> - Raporty z realizacji zadania (EPM).	cyklicznie
3-01.10	Składanie dodatkowych wyjaśnień do ROŚ	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	Przekazanie przez <b>IZ</b> do <b>W</b> i <b>ITS</b> wezwania <b>Organu</b> do uzupełnienia ROŚ.	1 dzień roboczy od dnia otrzymania
		<b>W</b>	<b>IZ, ITS</b>	Przygotowanie w uzgodnieniu z <b>IZ</b> , <b>ITS</b> wszelkich wyjaśnień, informacji, analiz oraz wprowadzanie poprawek oraz uzupełnień do dokumentacji, zgodnie z uwagami i wezwaniem organu wydającego DUŚ.	niezwłocznie, w terminie wskazanym przez <b>IZ</b> , ustalonym indywidualnie dla danego wezwania
		<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	Przekazanie przez <b>IZ</b> do <b>Organu</b> odpowiedzi na wezwanie.	niezwłocznie, nie później niż w terminie wyznaczonym przez organ

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-01.11	Udział w konsultacjach społecznych	<b>W</b>	<b>IZ</b>	Przygotowanie niezbędnych materiałów na rozprawy administracyjne w ramach konsultacji społecznych, jeżeli <b>Organ</b> uzna za stosowne przeprowadzenie takich spotkań. Uczestniczenie w spotkaniach (debatach), sporządzanie protokołów z tych spotkań oraz uzgadnianie ich treści z <b>IZ</b> .	niezwłocznie (o ile odbędą się rozprawy administracyjne)
		<b>IZ</b>	<b>ITS</b>	Monitorowanie powiadomień/obwieszczeń.	na bieżąco w trakcie procesu
3.01.12	Uzyskanie i przekazanie DUŚ	<b>IZ</b>	<b>ITS</b>	Przekazanie uzyskanej DUŚ do <b>ITS, W.</b>	1 dzień roboczy od dnia otrzymania DUŚ
3.01.13	Sprawdzenie wydanej DUŚ	<b>IZ</b>	<b>ITS</b>	Sprawdzenie poprawności wydanej decyzji - w przypadku zastrzeżeń odwołanie lub wystąpienie do <b>Organu</b> o sprostowanie / wyjaśnienie.	5 dni roboczych od dnia otrzymania DUŚ
3.01.14	Sprawdzenie obwieszczeń o wydaniu DUŚ	<b>IZ</b>	<b>ITS</b>	Sprawdzenie poprawności wydanych obwieszczeń - w przypadku zastrzeżeń lub błędów wystąpienie do <b>Organu</b> o ponowne dokonanie obwieszczenia.	2 dni robocze od dnia uzyskania obwieszczeń
		<b>IZ</b>	<b>ITS</b>	Monitorowanie powiadomień/obwieszczeń.	na bieżąco w trakcie procesu

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-01.15	Ostateczność decyzji lub postępowanie odwoławcze	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>IZ</b>	W przypadku braku wniesienia odwołań DUŚ uzyskuje ostateczność. <b>IZ</b> jest zobowiązany pozyskać na decyzji klauzulę (pieczętkę) ostateczności lub zaświadczenie, potwierdzające że decyzja jest ostateczna. W sytuacji wniesienia odwołania, <b>Organ II</b> instancji prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej przez <b>Organ I instancji</b> .	Organ - 28 dni kalendarzowych od dnia wydania decyzji + czas oczekiwania na korespondencję pocztową Organ II instancji - ok. 12 miesięcy od dnia złożenia odwołania
3-01.16	Monitorowanie postępowania odwoławczego	<b>ITS</b>	<b>nie dotyczy</b>	Monitorowanie oraz współpraca <b>Dyrektora/ z-cy Dyrektora ITS z Organem II instancji</b> w zakresie postępowania odwoławczego, udzielanie wyjaśnień, przy udziale <b>W</b> dokumentacji środowiskowej i <b>IZ</b> (w części dot. zakresu przedsięwzięcia).	na bieżąco
3-01.17	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ II instancji</b> wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję <b>Organu I instancji</b> DUŚ uzyskuje ostateczność, bądź uchyla decyzję <b>Organu I instancji</b> i przekazuje do ponownego rozpatrzenia - proces rozpoczyna się od czynności 3-01.2 procedury.	szacowany czas: ok. 12 miesięcy od dnia złożenia odwołania

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-01.18	Postępowanie sądowe	<b>strona postępowania</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wniesienie skargi na decyzję wydaną przez <b>Organ II instancji</b> do <b>Sądu Administracyjnego</b> .	30 dni kalendarzowych od powiadomienia o wydaniu decyzji
3-01.19	Wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji	<b>Sąd Administracyjny</b>	<b>nie dotyczy</b>	Orzeczenie w zakresie zaskarżonej decyzji - utrzymanie w mocy w całości lub w części decyzji <b>Organu II instancji</b> - uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź uchylenie decyzji <b>Organu II instancji</b> - proces rozpoczyna się od czynności 3-01.2 lub 3-01.15 procedury.	szacowany czas: 6-12 miesięcy od dnia złożenia skargi na decyzję
3-02.	<b>Decyzja lokalizacyjna (decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)</b>				

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-02.1	Złożenie wniosku do organu administracji	<b>W</b> albo <b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	Złożenie kompletnego wniosku wraz z odpowiednią ilością egzemplarzy załączników do właściwego organu.	1 dzień roboczy od daty podpisania wniosku - w przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika; 1 dzień roboczy od daty otrzymania podpisanego wniosku - w przypadku podpisania wniosku przez Zarząd Spółki i składania przez <b>W/IZ</b>
3-02.2	Ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku/ złożenia wyjaśnień	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub stwierdzenia niejasności <b>Organ</b> wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych lub udzielenia wyjaśnień.	zgodnie z przepisami KPA -bez zbędnej zwłoki



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-02.3	Udzielenie odpowiedzi na ewentualne wezwanie organu/złożenie wyjaśnień	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> przekazuje opracowaną odpowiedź do <b>IZ</b> , który ją sprawdza przy udziale <b>ITS</b> .	7/14 dni kalendarzowych (według wyznaczenia w wezwaniu). <b>W</b> co najmniej na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem zobowiązany jest do przekazania treści odpowiedzi.
3-02.4	Wszczęcie postępowania	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-02.5	Monitorowanie postępowania administracyjnego	<b>IZIN</b>	<b>kierujący IZ</b>	Monitorowanie przez <b>IZIN</b> postępowania prowadzonego przez <b>Organ</b> . <b>IBP</b> - Raporty z realizacji zadania (EPM).	na bieżąco

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-02.6	Wydanie decyzji	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wydanie przez <b>Organ</b> decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.	szacowany czas: 3-5 miesięcy od dnia złożenia wniosku (decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej); 1-3 miesięcy od dnia złożenia wniosku (decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)
3-02.7	Sprawdzenie wydanej decyzji	<b>IZIN</b>	<b>IZ</b>	<b>ITS</b> pod kątem geodezyjno-nieruchomościowym i zgodności z przepisami <i>ustawy o transporcie kolejowym</i> i <i>ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i> oraz w zakresie spójności z DUŚ, a <b>IZIN</b> w pozostałym zakresie sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń wnosi od niej odwołanie (art. 127 KPA) lub występuje do <b>Organu</b> o sprostowanie/wyjaśnienie (art. 113 KPA).	do 2 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-02.8	Ostateczność decyzji lub postępowanie odwoławcze	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>IZ</b>	W przypadku braku wniesienia odwołań decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskuje ostateczność. <b>IZ</b> jest zobowiązany pozyskać na decyzji klauzulę (pieczętkę) ostateczności lub zaświadczenie potwierdzające, że decyzja jest ostateczna. W sytuacji wniesienia odwołania, <b>Organ II</b> instancji prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej przez <b>Organ I instancji</b> .	Organ - 30 dni kalendarzowych, Organ II instancji -3-5 miesięcy od dnia złożenia odwołania
3-02.9	Monitorowanie postępowania odwoławczego	<b>ITS</b>	<b>nie dotyczy</b>	Monitorowanie oraz współpraca <b>Dyrektora/ z-cy Dyrektora ITS z Organem II instancji</b> w zakresie postępowania odwoławczego.	na bieżąco
3-02.10	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ II instancji</b> wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję <b>Organu I instancji</b> - decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskuje ostateczność, bądź uchyla decyzję <b>Organu I instancji</b> i przekazuje do ponownego rozpatrzenia - proces rozpoczyna się od procedury 3-02.4 lub 3-02.6.	szacowany czas: 1-6 miesięcy od dnia złożenia odwołania od decyzji

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-02.11	Postępowanie sądowe	<b>strona postępowania</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wniesienie skargi na decyzję wydaną przez <b>Organ II instancji do Sądu Administracyjnego.</b>	30 dni od powiadomienia o wydaniu decyzji
3-02.12	Wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji	<b>Sąd Administracyjny</b>	<b>nie dotyczy</b>	Orzeczenie w zakresie zaskarżonej decyzji - utrzymanie w mocy w całości lub w części decyzji <b>Organu II instancji</b> - uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, bądź uchylenie decyzji <b>Organu II instancji</b> - proces rozpoczyna się od procedury 3-02.8 bądź 3-02.4 lub 3-02.6	szacowany czas: 2-6 miesięcy od dnia złożenia skargi na decyzję
<b>3-03.</b>	<b>Ocena wodnoprawna/pozwolenie wodnoprawne/zgłoszenie wodnoprawne/inne zgody</b>				
3-03.1a	Postępowanie w sprawie oceny wodnoprawnej której nie zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko	<b>IZ albo W</b>	<b>IZ</b>	Postępowanie w sprawie ocen wodnoprawnych prowadzone jest według indywidualnych ustaleń	ustalany indywidualnie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-03.1b	Postępowanie w sprawie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy <i>Prawo wodne</i>	<b>IZ</b> albo <b>W</b>	<b>kierujący IZ</b>	Postępowanie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy <i>Prawo wodne</i> prowadzone jest według indywidualnych ustaleń	ustalany indywidualnie
3-03.1c	Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia/złożenie zgłoszenia	<b>W</b>	<b>IZ</b>	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia/zgłoszenia do <b>Organu</b> .	zgodnie z umową/ harmonogramem projektu
3-03.2	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania pozwolenia/złożonego zgłoszenia	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> składa do <b>IZ</b> informacje o przebiegu postępowania. <b>IBP</b> - Raporty z realizacji zadania (EPM).	cyklicznie
3-03.3a	Korespondencja związana z pozwoleniami/zgłoszeniami przychodząca do Wykonawcy	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> przekazuje na bieżąco wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy <b>Organem</b> dotyczącą decyzji administracyjnych do <b>IZ</b> .	1 dzień roboczy
3-03.3b	Korespondencja związana z pozwoleniami/zgłoszeniami przychodząca do PKP PLK S.A.	<b>ITS</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>ITS</b> przekazuje na bieżąco wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy <b>Organem</b> dotyczącą pozwolenia/zgłoszenia przychodząca na adres Spółki do <b>IZ</b> .	2 dni roboczych

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-03.4	Przygotowanie uzupełnienia złożonego wniosku o pozwolenie/zgłoszenia zgodnie z żądaniem Organu	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> przygotowuje uzupełnienie złożonego wniosku/zgłoszenia zgodnie z żądaniem <b>Organu</b> lub wyjaśnia brak możliwości spełnienia żądań organu.	3 dni robocze
3-03.5	Uzgodnienie przygotowanego uzupełnienia	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> (w tym: <b>IZIN, IZOS</b> ) weryfikuje przygotowane uzupełnienie i zgłasza uwagi. Jeżeli <b>IZ</b> , nie wnosi uwag, <b>W</b> składa uzupełnienie do odpowiedniego <b>Organu</b> .	3 dni robocze
3-03.6	Złożenie uzupełnienia wniosku/zgłoszenia	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> składa uzupełnienie złożonego wniosku/zgłoszenia.	w terminie wyznaczonym przez Organ na uzupełnienie wniosku
3-03.7	Rozprawa administracyjna	<b>W</b>	<b>IZ</b>	Udział w rozprawie administracyjnej <b>W</b> oraz <b>IZ</b> (w tym: <b>IZIN, IZOS</b> )	w wyznaczonym terminie przez Organ
3-03.8	Wydanie decyzji	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wydanie decyzji przez <b>Organ</b> .	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-03.9.1	Przekazanie uzyskanej decyzji - pozwolenie/informacji o braku sprzeciwu do zgłoszenia lub decyzji o sprzeciwie do zgłoszenia przychodzących do Wykonawcy	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<p><b>W</b> przekazuje decyzję/informacje o braku sprzeciwu do zgłoszenia do <b>IZ</b>. <b>IZ</b> przekazuje do <b>ITS</b> (tylko pozwolenia wodnoprawne).</p> <p><b>W</b> przekazuje do <b>IZ</b>, a <b>IZ</b> do <b>ITS</b> (tylko w zakresie pozwoleń wodnoprawnych) wszystkie dokumenty formalne związane z pozwoleniami i zgłoszeniami wodnoprawnymi (wyniki uzgodnień przed przygotowaniem wniosku/zgłoszenia, wniosek z operatem wodnoprawnym/zgłoszenie, pisma organów, uzupełnienia, pozwolenia wodnoprawne z potwierdzeniem terminu kiedy stały się ostateczne, informacje o braku sprzeciwu do zgłoszenia, inne z postępowania). Załączniki graficzne muszą być przekazane w postaci plików typu rastrowego PDF (inne niż skan) i dwg.</p>	do 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Organu decyzji lub upłynięcia terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-03.9.2	Przekazanie uzyskanej decyzji (pozwolenie wodnoprawne) /informacji o braku sprzeciwu do zgłoszenia lub decyzji o sprzeciwie do zgłoszenia przychodzących do PKP PLK S.A.	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> przekazuje pozwolenie wodnoprawne/informacje o braku sprzeciwu do zgłoszenia/decyzję o sprzeciwie do zgłoszenia do <b>W</b> .  Korespondencja przychodząca do <b>ITS</b> jest przekazywana do <b>IZ</b> .	do 5 dni roboczych
3-03.10	Sprawdzenie wydanej decyzji	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> , przy udziale <b>IZ</b> (w tym: <b>IZIN</b> , <b>IZOS</b> sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń <b>W</b> odwołuje się od niej lub występuje do <b>Organu</b> o sprostowanie/wyjaśnienie (art. 113 KPA).  Przygotowanie odwołania <b>W</b> uzgadnia z <b>IZ</b> , <b>IZ</b> opcjonalnie z <b>ITS</b> .	do 5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji
3-03.11	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ II instancji</b> wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję <b>Organu I instancji</b> , bądź uchyla decyzję <b>Organu I instancji</b> i przekazuje do ponownego rozpatrzenia.	do 60 dni kalendarzowych



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-03.12	Potwierdzenie terminu, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> uzyskuje od <b>Organu</b> potwierdzenie terminu, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne. <b>W</b> przekazuje do <b>IZ</b> , <b>ITS</b> informacje o ostateczności pozwolenia wodnoprawnego.	niezwłocznie
3-03.13	Gromadzenie pozwoleń wodnoprawnych z kompletnym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ (IZOS)</b> gromadzi pozwolenia wodnoprawne z kompletnym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (Zadanie realizowane do momentu wprowadzenia zmian, pozwolenia wodnoprawnego z kompletnym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w EPM).	na bieżąco
<b>3-04b.</b>	<b>Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (nieruchomości <u>nie</u> objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych oraz drzewa i krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków)</b>				
3-04b.1	Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia	<b>W</b>	<b>IZ</b>	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia do <b>Organu</b> .	zgodnie z umową/ harmonogramem projektu
3-04b.2	Monitorowanie postępowania w sprawie wydania zezwolenia	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> składa do <b>IZ</b> informacje o przebiegu postępowania.	cyklicznie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-04b.3	Korespondencja związana z decyzjami administracyjnymi	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> przekazuje wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy <b>Organem</b> dotyczącą decyzji administracyjnych do <b>IZ</b> , <b>IZ</b> do <b>ITS</b> (dot. drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków).	1 dzień roboczy od dnia otrzymania pisma od Organu
3-04b.4	Przygotowanie uzupełnienia złożonego wniosku zgodnie z żądaniem organu	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> przygotowuje uzupełnienie złożonego wniosku zgodnie z żądaniem <b>Organu</b> .	3 dni robocze
3-04b.5	Uzgodnienie przygotowanego uzupełnienia	<b>IZ, ITS</b> (dot. drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków)	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ, ITS</b> weryfikuje przygotowane uzupełnienie i zgłasza uwagi. Jeżeli <b>IZ, ITS</b> nie wnosi uwag <b>W</b> składa uzupełnienie do odpowiedniego <b>Organu</b> .	1 dzień roboczy
3-04b.6	Złożenie uzupełnienia wniosku	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> składa uzupełnienie złożonego wniosku.	w terminie wyznaczonym przez Organ na uzupełnienie wniosku
3-04b.7	Wydanie decyzji	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wydanie decyzji przez <b>Organ</b> .	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-04b.8	Przekazanie uzyskanej decyzji	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> przekazuje decyzję do <b>IZ, IZ do ITS</b> (dot. drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków).	1 dzień roboczy
3-04b.9	Sprawdzenie wydanej decyzji	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W, IZ, ITS</b> sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń <b>W</b> odwołuje się od niej lub występuje do <b>Organu</b> o sprostowanie/wyjaśnienie (KPA). Przygotowane odwołanie <b>W</b> uzgadnia z <b>IZ, IZ</b> z <b>ITS</b> .	5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji
3-04b.10	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ II instancji</b> wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję <b>Organu I instancji</b> , bądź uchyla decyzję <b>Organu I instancji</b> i przekazuje do ponownego rozpatrzenia.	do 60 dni kalendarzowych
<b>3-04c.</b>	<b><u>Pozwolenie organów konserwatorskich na prowadzenie prac przy zabytku oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską.</u></b>				
3-04c.1	Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia	<b>W</b>	<b>IZ</b>	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia do <b>Organu</b> .	zgodnie z umową/ harmonogram projektu
3-04c.2	Monitorowania postępowania w sprawie wydania zezwolenia	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> składa do <b>IZ, IZ</b> do <b>ITS</b> informacje o przebiegu postępowania	cyklicznie

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-04c.3	Korespondencja związana z decyzjami administracyjnymi	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> przekazuje kopię korespondencji w tym korespondencję pomiędzy <b>Organem</b> dotyczącą decyzji administracyjnych do <b>IZ</b> , <b>IZ</b> do <b>ITS</b> .	1 dzień roboczy od dnia otrzymania pisma od Organu
3-04c.4	Przygotowanie uzupełnienia złożonego wniosku zgodnie z żądaniem organu	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> przygotowuje uzupełnienie złożonego wniosku zgodnie z żądaniem <b>Organu</b> .	3 dni robocze
3-04c.5	Uzgodnienie przygotowanego uzupełnienia	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	Właściwe wydziały <b>IZ</b> , z udziałem <b>ITS</b> weryfikują przygotowane uzupełnienie i zgłasza uwagi. Jeżeli <b>IZ</b> , <b>ITS</b> nie wnosi uwag <b>W</b> składa uzupełnienie do odpowiedniego <b>Organu</b> .	1 dzień roboczy
3-04c.6	Złożenie uzupełnienia wniosku	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> składa uzupełnienie złożonego wniosku.	w terminie wyznaczonym przez Organ na uzupełnienie wniosku
3-04c.7	Wydanie decyzji	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wydanie decyzji przez <b>Organ</b> .	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-04c.8	Przekazanie wydanej decyzji	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> przekazuje decyzję do <b>IZ</b> , <b>IZ</b> do <b>ITS</b> .	1 dzień roboczy

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-04c.9	Sprawdzenie wydanej decyzji	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> , z udziałem <b>IZ</b> , <b>ITS</b> sprawdza poprawność wydanej decyzji w przypadku zastrzeżeń <b>W</b> opracowuje odwołanie się od niej lub występuje do <b>Organu</b> o sprostowanie/wyjaśnienie. Przygotowane odwołanie <b>W</b> uzgadnia z <b>IZ</b> , <b>IZ</b> z <b>ITS</b> .	5 dni roboczych od daty otrzymania decyzji
3-04c.10	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ II instancji</b> wydaje rozstrzygnięcie –utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję <b>Organu I instancji</b> bądź uchyla decyzję <b>Organu I instancji</b> i przekazuje do ponownego rozpatrzenia.	do 60 dni kalendarzowych
<b>3-05.</b>	<b>Decyzja o pozwoleniu na budowę/ pozwoleniu na rozbiórkę</b>				
3-05.1	Złożenie wniosku	<b>W</b>	<b>IZ</b>	Złożenie kompletnego wniosku do <b>Organu</b> .	1 dzień roboczy od daty zaakceptowania wniosku
3-05.2	Wezwanie do uzupełnienia wniosku	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ</b> wzywa do uzupełnienia wniosku (art. 64 §2 KPA).	7 dni
3-05.3	Korespondencja związana z decyzjami administracyjnymi	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> przekazuje wszelką korespondencję w tym korespondencję pomiędzy <b>Organem</b> dotyczącą decyzji administracyjnych do <b>IZ</b> , <b>IZ</b> do <b>ITS</b> (w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli jest wymagana).	1 dzień roboczy od daty otrzymania korespondencji

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-05.4	Uzupełnienie wniosku po wezwaniu organu	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> dokonuje uzupełnienia wniosku i przekazuje do zaopiniowania przez <b>IZ</b> , <b>IZ</b> do <b>ITS</b> (gdy wezwanie dotyczyło ochrony środowiska i wymagany był raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie ponownej ooś).	w terminie wyznaczonym przez <b>Z</b>
3-05.5	Weryfikacja i akceptacja uzupełnionego wniosku	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> weryfikuje i akceptuje wniosek po uzupełnieniu. <b>IZ</b> weryfikuje i akceptuje wniosek po uzupełnieniu po uzgodnieniu z <b>ITS</b> (w zakresie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli jest wymagana). <b>W</b> po weryfikacji i akceptacji składa wniosek do właściwego <b>Organu</b> .	2 dni robocze (5 dni roboczych w przypadku ponownej oceny oddziaływania na środowisko) od daty otrzymania poprawionego wniosku
3-05.6	Wszczęcie postępowania	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/pozwoleniu na rozbiórkę.	niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku
3-05.7	Postanowienie o usunięciu nieprawidłowości i we wniosku po wszczęciu postępowania	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ</b> wydaje postanowienie o usunięciu nieprawidłowości we wniosku po wszczęciu postępowania (art. 35 ust. 3 ustawy <i>Prawo budowlane</i> ).	określa organ

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-05.8	Usunięcie wskazanych nieprawidłowości /przygotowanie wyjaśnień/korekt /uzupełnień i przekazanie do zaopiniowania	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>IZ</b> może nałożyć obowiązek opiniowania przygotowanych wyjaśnień/korekt/uzupełnień dla <b>Organu</b> wydającego decyzję do wniosku przed terminem złożenia poprawionego wniosku/wyjaśnień do <b>Organu</b> .	10 dni roboczych przed terminem wskazanym przez organ
3-05.9	Opiniowanie i akceptacja przygotowanych wyjaśnień/korekt /uzupełnień	<b>IZ</b>	<b> kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> weryfikuje i akceptuje przygotowane przez <b>W</b> wyjaśnienia/korekty/uzupełnienia ( <b>ITS</b> w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko na etapie ponownej oceny, jeśli jest wymagana).	do 5 dni roboczych od daty przekazania
3-05.10	Złożenie uzupełnień i wyjaśnień do Organu	<b>W</b>	<b>IZ</b>	<b>W</b> składa uzupełnienia/wyjaśnienia do <b>Organu</b> po zaopiniowaniu przez <b>IZ</b> .	termin określa organ
3-05.11	Monitorowanie postępowania administracyjnego	<b>IZ</b>	<b> kierujący IZ</b>	Monitorowanie przez <b>IZ</b> postępowania prowadzonego przez <b>Organ</b> .	na bieżąco
		<b>IZ</b>	<b>ITS</b>	Monitorowanie powiadomień/obwieszczeń w zakresie udziału społeczeństwa w przypadku ponownej oceny. <b>IBP</b> - Raporty z realizacji zadania (EPM).	na bieżąco w trakcie procesu

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-05.12	Wydanie postanowienia ponownej ooś	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wydanie przez właściwy <b>Organ</b> postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej ooś.	45 dni od dnia otrzymania raportu z ponownej ooś
3-05.13	Wydanie decyzji	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wydanie przez <b>Organ</b> decyzji o pozwoleniu na budowę bez ponownej ooś/ pozwoleniu na rozbiórkę.	do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
				Wydanie przez <b>Organ</b> decyzji o pozwoleniu na budowę po przeprowadzeniu ponownej ooś.	szacowany czas: średnio do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku
3-05.14	Sprawdzenie wydanej decyzji administracyjnej	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> przy udziale <b>ITS</b> sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń odwołuje (art. 127 KPA) się od niej lub występuje do <b>Organu</b> o sprostowanie/wyjaśnienie (art. 113 KPA). <b>ITS</b> sprawdza wydaną decyzję w zakresie zgodności z wymaganiami prawa w zakresie ochrony środowiska oraz wymogami stawianymi temu dokumentowi w procesie uzyskiwania dofinansowania ze środków UE.	5 dni roboczych od daty wydania decyzji



Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-05.15	Sprawdzenie obwieszczeń o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> sprawdza poprawność wydanych obwieszczeń i w przypadku zastrzeżeń lub błędów występuje do <b>Organu</b> o ponowne dokonanie obwieszczenia. (obwieszczenie powinno być skierowane również do społeczeństwa, a nie jedynie do stron postępowania).	5 dni roboczych od dnia obwieszczenia o wydaniu decyzja o pozwoleniu na budowę
		<b>W</b>	<b>IZ</b>	Monitorowanie powiadomień/obwieszczeń.	na bieżąco w trakcie procesu
3-05.16	Ostateczność decyzji lub postępowanie odwoławcze	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>W</b>	W przypadku braku wniesienia odwołań decyzja o pozwoleniu na budowę lub pozwoleniu na rozbiórkę uzyskuje ostateczność. <b>W</b> jest zobowiązany pozyskać na decyzji klauzulę (pieczętkę) ostateczności lub zaświadczenie potwierdzające, że decyzja jest ostateczna. W sytuacji wniesienia odwołania, <b>Organ II</b> instancji prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej przez <b>Organ I instancji</b> .	do 60 dni kalendarzowych

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-05.17	Wydanie przez Organ II instancji decyzji lub postanowienia	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ II instancji</b> wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję <b>Organu I instancji</b> - decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę uzyskuje ostateczność, bądź uchyla decyzję <b>Organu I instancji</b> i przekazuje do ponownego rozpatrzenia - proces rozpoczyna się od procedury 3-05.6.	do 60 dni kalendarzowych
3-05.18	Postępowanie sądowe	<b>strona postępowania</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wniesienie skargi na decyzję wydaną przez <b>Organ II instancji</b> do <b>Sądu Administracyjnego</b> .	30 dni od powiadomienia o wydaniu decyzji
3-05.19	Wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji	<b>Sąd Administracyjny</b>	<b>nie dotyczy</b>	Orzeczenie w zakresie zaskarżonej decyzji - utrzymanie w mocy w całości lub w części decyzji <b>Organu II instancji</b> - uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwoleniu na rozbiórkę, bądź uchylenie decyzji <b>Organu II instancji</b> - proces rozpoczyna się od procedury 3-05.16.	Szacowany czas: 2-6 miesięcy od dnia złożenia skargi na decyzję
<b>3-06.</b>	<b>Zezwolenie na czynności zakazane w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów</b>				

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-06.1	Opracowanie projektu wniosku na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów	<b>W</b>	<b>IZ</b>	Wykonawca <b>W</b> opracowuje projekt wniosku o wydanie zezwolenia i przedstawia do uzgodnienia do <b>IZ</b> (w tym do <b>IZOS</b> ).	wg umowy/ harmonogramu
3-06.2	Złożenie wniosku do właściwego organu	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> składa wniosek o wydanie zezwolenia.	niezwłocznie po zaakceptowaniu projektu wniosku
3-06.3	Wydanie zezwolenia przez właściwy organ	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Czynności <b>Organu</b> .	wg przepisów
3-06.4	Analiza wydanego zezwolenia	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	Sprawdzenie treści wydanej decyzji. W przypadku wątpliwości wystąpienie o wyjaśnienie/sprostowanie o ile zajdzie taka potrzeba.	3 dni robocze od daty otrzymania zezwolenia
3-06.5	Realizacja prac wynikających z wydanego zezwolenia	<b>W</b>	<b>IZ</b>	Realizacja prac w terminie określonym w zezwoleniu.	wg warunków zezwolenia
3-06.6	Opracowanie informacji o wykonanych czynnościach	<b>W</b>	<b>IZ</b>	Niezwłocznie po zakończeniu prac.	niezwłocznie po zakończeniu prac

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-06.7	Złożenie informacji o wykonanych czynnościach do właściwego organu	<b>W</b>	<b>IZ</b>	W terminie określonym w zezwoleniu po uzgodnieniu z <b>IZ</b> ( w tym <b>IZOS</b> ).	W terminie określonym w zezwoleniu
<b>3-07.</b>	<b>Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia budowy</b>				
3-07.1	Złożenie wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy	<b>W lub IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego.	1 dzień roboczy od daty zaakceptowania wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy
3-07.2	Wezwanie do uzupełnienia wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Organ nadzoru budowlanego wzywa do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy (art. 64 §2 KPA).	7 dni
3-07.3	Korespondencja dotycząca postępowania w sprawie wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończeniu budowy	<b>W lub IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>W</b> (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa) przekazuje wszelką korespondencję pomiędzy organem nadzoru budowlanego dotyczącą postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy do <b>IZ</b> .	1 dzień roboczy od daty otrzymania korespondencji

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-07.4	Uzupełnienie wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy	<b>W</b> lub <b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>W</b> (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa) dokonuje uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy i przekazuje do zaopiniowania przez <b>IZ</b> . <b>ITS</b> opiniuje uzupełniony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy, na wniosek <b>IZ</b> w sytuacji, gdy uzupełnienie dotyczy dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	w terminie wyznaczonym przez <b>IZ</b> , nie więcej niż 3 dni robocze
3-07.5	Weryfikacja i akceptacja uzupełnionego wniosku albo zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy	<b>IZ</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> weryfikuje i akceptuje uzupełniony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy po uzupełnieniu przez <b>W</b> . <b>IZ</b> (ewentualnie <b>W</b> ), po weryfikacji i akceptacji składa uzupełniony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomienie o zgłoszeniu zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego.	2 dni robocze

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-07.6a	Zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu albo brak sprzeciwu do złożonego zawiadomienia organu o zakończeniu budowy	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Organ nadzoru budowlanego z urzędu, przed upływem 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy, wydaje zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego albo w wyniku upływu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zgłoszeniu zakończenia budowy nie zgłasza – w formie decyzji - sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.	14 dni
3-07.6b	Kontrola budowy (w przypadku wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie)	<b>Organ</b>	<b>IZ, W</b>	Organ nadzoru budowlanego przeprowadza, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, obowiązkową kontrolę budowy w zakresie zgodności z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz z projektem budowlanym. Obowiązkowy udział w kontroli <b>IZ</b> i <b>W</b> .	termin określa Organ
3-07.7	Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / odmowa wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	<b>Organ</b>	<b>nie dotyczy</b>	Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego albo odmawia wydania decyzji.	zgodnie z art. 35 KPA.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-07.8	Sprawdzenie wydanej decyzji	<b>IZ, W</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZ</b> przy udziale <b>W</b> sprawdza poprawność wydanej decyzji i w przypadku zastrzeżeń wnosi od niej odwołanie (art. 127 KPA) lub występuje do organu nadzoru budowlanego o sprostowanie/wyjaśnienie (art. 113 KPA). W przypadku decyzji w przedmiocie odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, <b>IZ</b> przy udziale <b>W</b> analizuje decyzję pod kątem zasadności wniesienia odwołania lub podejmuje działania w celu usunięcia nieprawidłowości, a następnie uzupełnia wnioski i ponownie występuje do organu nadzoru budowlanego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.	5 dni roboczych od daty wydania decyzji
3-07.9	Ostateczność decyzji lub postępowanie odwoławcze	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>W</b> lub <b>IZ</b>	W przypadku braku wniesienia odwołania, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub decyzja w przedmiocie odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie uzyskuje ostateczność. <b>W</b> lub <b>IZ</b> jest zobowiązany pozyskać na decyzji klauzulę (pieczętkę) ostateczności lub zaświadczenie potwierdzające, że decyzja jest ostateczna. W sytuacji wniesienia odwołania, <b>Organ II instancji</b> prowadzi postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej przez <b>Organ I</b> instancji.	Organ – 30 dni kalendarzowych, Organ II instancji - zgodnie z art. 35 KPA.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
3-07.10	Wydanie przez Organ II instancji decyzji	<b>Organ/Organ II instancji</b>	<b>nie dotyczy</b>	<b>Organ II instancji</b> wydaje rozstrzygnięcie - utrzymuje w mocy w całości lub w części decyzję <b>Organu I instancji</b> - decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub decyzja w przedmiocie odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie uzyskuje ostateczność, bądź uchyla decyzję <b>Organu I instancji</b> i przekazuje do ponownego rozpatrzenia.	zgodnie z art. 35 KPA
3-07.11	Postępowanie sądowe	<b>strona postępowania</b>	<b>nie dotyczy</b>	Wniesienie skargi na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub decyzję w przedmiocie odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydaną przez <b>Organ II instancji do Sądu Administracyjnego.</b>	30 dni od powiadomienia o wydaniu decyzji przez Organ II instancji
3-07.12	Wyrok w sprawie zaskarżonej decyzji	<b>Sąd Administracyjny</b>	<b>nie dotyczy</b>	Orzeczenie w zakresie zaskarżonej decyzji - utrzymanie w mocy w całości lub w części decyzji <b>Organu II instancji</b> - uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub decyzji w przedmiocie odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, bądź uchylenie decyzji <b>Organu II instancji</b> - proces rozpoczyna się od procedury 3-07.09.	szacowany czas: 6 miesięcy od dnia złożenia skargi na decyzję



### Cześć III – Dodatkowe obowiązki dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez Centrum Realizacji Inwestycji i Zakłady Linii Kolejowych

4.1	Zgłoszenie o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko (dotyczy projektów inwestycyjnych dla których uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach)
Uwaga! – zgłoszenie wynika z art. 76 ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i>	

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
4.1.1	Weryfikacja realizacji wymagań ochrony środowiska	<b>W</b>	<b>IRR</b> lub <b>IZ</b> (w zależności od odpowiedzi al -ności za projekt)	Weryfikacja czy nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja spełnia wymagania ochrony środowiska tj.: 1. posiada zaplanowane i wykonane wymagane przepisami prawa lub określone w decyzjach administracyjnych środki techniczne chroniące środowisko, 2. posiada zaplanowane i wykonane odpowiednie rozwiązania technologiczne wynikające z ustaw lub decyzji 3. posiada wymagane decyzje określające zakres i warunki korzystania ze środowiska.	do 6 miesięcy przed planowanym terminem oddania do użytkowania
4.1.2	Złożenie informacji o wymaganiach ochrony środowiska	<b>W</b>	<b>IRR</b> lub <b>IZ</b> (w zależności od odpowiedzi al -ności za projekt)	<b>W</b> przekazuje do <b>IRR</b> lub <b>IZ</b> (w zależności od odpowiedzialności za projekt) informacje zbiorczą o realizacji wymagań ochrony środowiska w tym wykaz wszystkich decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska.	do 5 miesięcy przed planowanym terminem oddania do użytkowania

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
4.1.3	Weryfikacja informacji o wymaganiach ochrony środowiska	<b>IRR</b> lub <b>IZ</b> (w zależności od odpowiedzi al-ności za projekt)	<b>IRE lub kierujący IZ</b> (w zależności od odpowiedzi al-ności za projekt)	<b>IRR</b> , przy udziale <b>IRTS, IRETS</b> lub <b>IZ</b> przy udziale <b>IZOS</b> weryfikują informację zbiorczą o realizacji wymagań ochrony środowiska. W przypadku potwierdzenia realizacji wszystkich wymagań ochrony środowiska <b>W</b> przygotowuje informację do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji.	10 dni roboczych od dnia uzyskania informacji
4.1.4	Uzupełnienie braków	<b>W</b>	<b>IRR</b> lub <b>IZ</b> (w zależności od odpowiedzi al-ności za projekt)	W przypadku braku realizacji wszystkich wymagań ochrony środowiska <b>W</b> wykonuje brakujące wymagania ochrony środowiska i przygotowuje nową informację o wymaganiach ochrony środowiska. Informacja podlega weryfikacji	w terminie ustalonym przez IRR lub IZ

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
4.1.5	Opracowanie informacji do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji.	<b>W</b>	<b>IRR</b> lub <b>IZ</b> (w zależności od odpowiedzi al-ności za projekt)	<b>W</b> przygotowuje i przekazuje do <b>IRR</b> lub <b>IZ</b> , (w zależności od odpowiedzialności za projekt) informację do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji.	60 dni przed planowanym terminem oddania do użytkowania

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
4.1.6	Weryfikacja informacji	<p><b>IRR</b> lub <b>IZ</b> (w zależności od odpowiedzi al -ności za projekt)</p>	<p><b>IRE</b> lub <b>kierujący IZ</b> (w zależności od odpowiedzi al -ności za projekt)</p>	<p><b>IRR</b> przy udziale <b>IRTS, IRETS</b> lub <b>IZ</b>, przy udziale <b>IZOS</b> (w zależności od odpowiedzialności za projekt) weryfikują informację do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji. W przypadku braku uwag <b>W</b> przekazuje informację do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji. W przypadku uwag <b>W</b> dokonuje poprawy w terminie 3 dni roboczych.</p>	<p>10 dni roboczych od dnia uzyskania informacji</p>

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
4.1.7.	Złożenie informacji	<b>W</b>	<b>IRR</b> lub <b>IZ</b> (w zależności od odpowiedzi al -ności za projekt)	<b>W</b> składa informację do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji oraz do wiadomości <b>IRR</b> lub <b>IZ</b> oraz <b>ITS</b> .	minimum 30 dni przed terminem zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z art. 54 i 55 <i>Prawa budowlanego</i> .
4.1.8	Korespondencja związana z informacją, udział w kontroli	<b>W</b>	<b>IRR</b> lub <b>IZ</b> (w zależności od odpowiedzi al -ności za projekt)	<b>W</b> przekazuje na bieżąco do <b>IRR</b> lub <b>IZ</b> wszelką korespondencję z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska dotyczącą informacji w tym kontroli planowanej przez organ. <b>W</b> bierze udział w kontroli.	1 dzień roboczy

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
4.1.9	Przygotowanie uzupełnienia informacji zgodnie z żądaniem Organu	<b>W</b>	<b>IRR</b> lub <b>IZ</b> (w zależności od odpowiedzi al-ności za projekt)	<b>W</b> przygotowuje uzupełnienie informacji zgodnie z żądaniem Organu. Dotyczy również kontroli prowadzonej przez organ.	3 dni robocze
4.1.10	Uzgodnienie przygotowanego uzupełnienia	<b>IRR</b> lub <b>IZ</b> (w zależności od odpowiedzi al-ności za projekt)	<b>IRE</b> lub <b>kierujący IŻ</b> (w zależności od odpowiedzi alności za projekt)	<b>IRR</b> przy udziale <b>IRTS, IRETS</b> lub <b>IZ</b> przy udziale <b>IZOS</b> weryfikują przygotowane uzupełnienie. W przypadku braku uwag <b>W</b> przekazuje uzupełnienie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W przypadku uwag <b>W</b> dokonuje poprawy w terminie 3 dni roboczych.	5 dni roboczych od dnia uzyskania informacji
4.1.11	Złożenie uzupełnienia	<b>W</b>	<b>IRR</b> lub <b>IZ</b> (w zależności od odpowiedzi alności za projekt)	<b>W</b> składa uzupełnienie informacji.	w terminie wyznaczonym na uzupełnienie przez Organ

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
4.1.12	Przekazanie kompletu materiałów	<b>W</b>	<b>IRR</b> lub <b>IZ</b> (w zależności od odpowiedzi al -ności za projekt)	<b>W</b> przekazuje do <b>IRR, IRTS, IRETS, IZ, IZOS</b> do wiadomości <b>ITS</b> ostateczną informację o wymaganiach ochrony środowiska i informację do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji z potwierdzeniem jej dostarczenia.	5 dni roboczych od daty dostarczenia informacji do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
<b>4.2</b>	<b>Zgłoszenie posiadanego urządzenia wodnego</b>				
Uwaga – zgłoszenie wynika z art. 331ust. 3 ustawy <i>Prawo wodne</i>					
4.2.1	Opracowanie zgłoszenia	<b>W</b>	<b>IRR</b> lub <b>IZ</b> (w zależności od odpowiedzi al -ności za projekt)	<b>W</b> opracowuje zgłoszenie urządzenia wodnego zgodnie ze zgodami wodnoprawnymi i przekazuje do <b>IRR, IRTS, IRETS, IZ</b>	w terminie do 30 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia wodnego
4.2.2	Złożenie zgłoszenia	<b>IRR</b> lub <b>IZ</b>	<b>IRE</b> lub <b>kierujący IZ</b> (w zależności od odpowiedzi al -ności za projekt)	<b>IRR, IZ</b> przekazuje zgłoszenie urządzenia wodnego do właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej. W razie potrzeb <b>IRR</b> lub <b>IZ</b> prowadzi korespondencję z <b>Organem</b> .	w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia wodnego

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Lp.	Nazwa czynności	Wykonujący czynność	Nadzór nad realizacją czynności	Opis czynności	Terminy
4.2.3	Przekazanie kompletu materiałów dotyczących zgłoszenia	<b>IRR</b> lub <b>IZ</b>	<b>IRE</b> lub <b>kierujący IZ</b> (w zależności od odpowiedzi al -ności za projekt)	<b>IRR</b> lub <b>IZ</b> przekazuje zgłoszenie urządzeniu wodnego do wiadomości <b>ITS, IZOS</b> .	w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia wodnego
4.2.4	Opłaty za usługi wodne	<b>IZOS</b>	<b>kierujący IZ</b>	<b>IZOS</b> wykorzystuje zgłoszenie posiadanego urządzenia wodnego do opłat za usługi wodne.	w zależności od potrzeb

Objaśnienia:

\* w przypadku Umowy Ramowej na opracowanie dokumentacji środowiskowej prowadzonej przez ITS