

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2025/2026

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Nazwa linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Km od	Km do	Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h - po sąsiednim torze	Ogr. prędkości km/h - po zakończ. robót	Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2025/2026 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2025 r. do grudnia 2026 r.												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy od	Propon. Terminy do	Projekty KPK	Wpływ na przepustowość 30% przez co najmniej 7 dni TAK/NIE	Wpływ na przepustowość 50% przez co najmniej 30 dni TAK/NIE		
															XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI							XII	
1	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IZ10	stacja Częstochowa Towarowa	5-13	231,800	233,073	likwidacja wstawek torowych; torów rozjazdów, zabudowa nawierzchni torów	18	24	432	50			18													ruch po torach czynnych w stacji	2025-12-01	2025-12-31	1.204	NIE	NIE
2	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IZ10	stacja Częstochowa Towarowa	7-11	231,800	233,073	objekty , nawierzchnia, sieć, srk, zasilanie	18	24	432	50			18													ruch po torach czynnych w stacji	2025-09-01	2025-12-31	1.204	NIE	NIE
3	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IZ10	stacja Częstochowa Towarowa	17-25	231,955	232,917	likwidacja wstawek torowych; torów rozjazdów, naprawa torów	58	24	1 392	50				28	30											ruch po torach czynnych w stacji	2026-02-01	2026-03-30	1.204	NIE	NIE
4	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IZ10	stacja Częstochowa Towarowa	39-57	232,083	233,307	likwidacja wstawek torowych; torów rozjazdów, zabudowa nawierzchni torów	14	24	336	50			14													ruch po torach czynnych w stacji	2026-01-07	2026-01-20	1.204	NIE	NIE
5	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IZ10	stacja Częstochowa Towarowa	51-53	232,126	232,942	likwidacja wstawek torowych; torów rozjazdów, naprawa torów	30	24	720	50					30											ruch po torach czynnych w stacji	2026-03-01	2026-03-30	1.204	NIE	NIE
6	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IZ10	stacja Częstochowa Towarowa	15-29	232,272	232,927	likwidacja wstawek torowych; torów rozjazdów, naprawa torów	15	24	360	50				15												ruch po torach czynnych w stacji	2026-02-14	2026-02-28	1.204	NIE	NIE
7	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IZ10	stacja Częstochowa Towarowa	15-43	232,272	232,159	likwidacja wstawek torowych; torów rozjazdów, naprawa torów	30	24	720	50					30											ruch po torach czynnych w stacji	2026-03-01	2026-03-30	1.204	NIE	NIE
8	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	Stacja Będzin	1,3	305,100	306,150	modernizacja	150	24	3 600	60	80				17	31	30	31	30	11						ruch po torach czynnych w stacji	2026-02-12	2026-07-11		TAK	TAK
9	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	Stacja Będzin	2,4,5	305,100	306,150	domknięcia technologiczne	150	4	600	60	80				17	31	30	31	30	11						przerwa w ruchu	2026-02-12	2026-07-11		NIE	NIE
10	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	Stacja Będzin	1,2,4	305,100	306,150	modernizacja	154	24	3 696	60	80									20	31	30	31	30	12	ruch po torach czynnych w stacji	2026-07-12	2027-01-07		TAK	TAK
11	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	Stacja Będzin	3,5	305,100	306,150	domknięcia technologiczne	154	4	616	60	80									20	31	30	31	30	12	przerwa w ruchu	2026-07-12	2027-01-07		NIE	NIE
12	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	Będzin - Sosnowiec Główny	1, 2	306,150	308,500	domknięcia technologiczne	60	4	240	60	80		18	31	11											przerwa w ruchu	2025-06-07	2026-02-11			
13	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	Będzin - Sosnowiec Główny	1	306,150	308,500	modernizacja	150	24	3 600	60	80				17	31	30	31	30	11						ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-02-12	2026-07-11		TAK	TAK
14	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	Będzin - Sosnowiec Główny	2	306,150	308,500	domknięcia technologiczne	150	4	600	60	80				17	31	30	31	30	11						przerwa w ruchu	2026-02-12	2026-07-11		TAK	NIE
15	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	Będzin - Sosnowiec Główny	1, 2	306,150	308,500	modernizacja	154	24	3 696	60	80									20	31	30	31	30	12	ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym nr 3 lk 659	2026-07-12	2027-01-07		TAK	TAK
16	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	stacja Sosnowiec Główny	1,2,3,5,7,9,11,13	308,400	309,800	modernizacja	210	24	5 040	60	80		18	31	28	31	30	31	30	11						ruch po torach czynnych w stacji	2025-10-25	2026-07-11		TAK	TAK
17	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	stacja Sosnowiec Główny	1,2	308,400	309,800	modernizacja	154	24	3 696	60	80									20	31	30	31	30	12	ruch po torach czynnych w stacji	2026-07-12	2027-01-07		TAK	TAK
18	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	Sosnowiec Główny - Katowice Zawodzie	1,2	310,900	312,200	modernizacja	210	24	5 040	60	80		18	31	28	31	30	31	30	11						przerwa w ruchu - możliwość jazdy LK660	2025-10-25	2026-07-11		TAK	TAK
19	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	Sosnowiec Główny - Katowice Zawodzie	1	310,900	312,200	modernizacja	154	24	3 696	60	80									20	31	30	31	30	12	ruch po torach LK1 i nowoprojektowanych LK 659 i LK660	2026-07-12	2027-01-07		TAK	TAK
20	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	Sosnowiec Główny - Katowice Zawodzie	2	310,900	312,200	domknięcia technologiczne	154	4	616	60	80									20	31	30	31	30	12	ruch dwutorowy po torach nowoprojektowanych LK 659 i LK660	2026-07-12	2027-01-07		TAK	TAK
21	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	stacja Katowice Zawodzie	1	314,494	316,200	modernizacja	62	24	1 488	40	120				24	31	7									tory czynne w stacji	2026-02-05	2026-04-07		TAK	NIE
22	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	stacja Katowice Zawodzie	2	314,494	316,200	modernizacja	9	24	216	40	120		9													ruch w obu kierunkach po istniejącym torze nr 1 LK1, ruch w obu kierunkach po nowym torze nr 2 LK659 i torze nr 2 LK 138	2025-12-22	2025-12-30		TAK	NIE
23	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	stacja Katowice Zawodzie	2	314,494	316,200	modernizacja	122	24	2 928	40	120									29	31	31	30	1		ruch po torach czynnych w stacji	2026-06-02	2026-10-01		TAK	TAK
24	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	stacja Katowice Zawodzie	1	314,494	316,200	modernizacja	72	24	1 728	40	120												30	30	12	ruch po torach czynnych w stacji	2026-10-02	2027-03-30		TAK	TAK
25	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	stacja Katowice	13, 13a	317,023	318,686	modernizacja	48	24	1 152	40	120		18	30												tory czynne w stacji	2025-12-03	2026-01-30			
26	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	stacja Katowice	8	317,023	318,686	modernizacja	108	24	2 592	40	60		18	31	28	31										tory czynne w stacji	2025-12-03	2026-03-31		TAK	NIE
27	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	stacja Katowice	15	317,023	318,686	modernizacja	146	24	3 504	40	100				24	31	30	31	30							tory czynne w stacji	2026-02-05	2026-06-30		TAK	TAK

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Nazwa linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Km od	Km do	Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h - po sąsiednim torze	Ogr. prędkości km/h - po zakoń. robót	Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2025/2026 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2025 r. do grudnia 2026 r.												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy od	Propon. Terminy do	Projekty KPK	Wpływ na przepustowość 30% przez co najmniej 7 dni TAK/NIE	Wpływ na przepustowość 50% przez co najmniej 30 dni TAK/NIE			
															XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI							XII		
28	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	stacja Katowice	15a	317,023	318,686	modernizacja	198	24	4 752	40	100	18	31	28	31	30	31	29									tory czynne w stacji	2025-12-03	2026-06-29		TAK	TAK
29	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	stacja Katowice	17	317,023	318,686	modernizacja	198	24	4 752	40	100	18	31	28	31	30	31	29									tory czynne w stacji	2025-12-03	2026-06-29		TAK	TAK
30	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	stacja Katowice	10	317,023	318,686	modernizacja	270	24	6 480	40	120		27	28	31	30	31	30	31	31	30	1				tory czynne w stacji	2026-01-05	2026-10-01		TAK	TAK	
31	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	stacja Katowice	6	317,023	318,686	modernizacja	213	24	5 112	40	120					30	31	30	31	31	30	30				tory czynne w stacji	2026-04-01	2026-10-30		TAK	TAK	
32	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	stacja Katowice	8	317,023	318,686	modernizacja	183	24	4 392	40	60					30	31	30	31	31	30					tory czynne w stacji	2026-04-01	2026-09-30		TAK	TAK	
33	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	stacja Katowice	2	317,023	318,686	modernizacja	39	24	936	40	120												27	12		tory czynne w stacji	2026-11-04	2027-03-01		TAK	TAK	
34	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IRR4/4	stacja Katowice	4	317,023	318,686	modernizacja	39	24	936	40	120												27	12		tory czynne w stacji	2026-11-04	2027-03-01		TAK	TAK	
35	4	1	WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE	IZ10	stacja Częstochowa Towarowa	49-57		koziół oporowy	233,307	likwidacja wstawek torowych; torów rozjazdów, zabudowa nawierzchni torów	39	24	936	50		25	14												ruch po torach czynnych w stacji	2026-01-07	2026-02-14	1.204	NIE	NIE	
36	1	2	WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL	IRR1/11	Warszawa Zachodnia - Warszawa Centralna	1, 2	-2,62	-0,300	Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych	364	24	8 736		bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		Przerwa w ruchu	2025-06-13	2027-06-13	1.093	TAK	TAK	
37	1	2	WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL	IRR1/11	stacja Warszawa Centralna	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	-0,300	0,200	Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych	364	24	8 736		bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		ruch po torach czynnych w stacji	2025-06-13	2027-06-13	1.093	TAK	TAK	
38	1	2	WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL	IRR1/11	Warszawa Centralna - Warszawa Wschodnia	1, 2	0,200	3,690	Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych	364	24	8 736		bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		Przerwa w ruchu	2025-06-13	2027-06-13	1.093	TAK	TAK	
39	1	2	WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL	IRR1/11	stacja Warszawa Wschodnia	1, 1a, 3, 3a, 4, 4a, 4b, 4c, 51, 52, 53, 54, 6, 8, 10, 12, 1T, 2s, 5a, 5b, 40, 41, 44, 61, 63, 81	3,690	4,516	Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych	364	24	8 736		bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		ruch po torach czynnych w stacji	2025-06-13	2027-06-13	1.093	TAK	TAK	
40	1	2	WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL	IRR1/11	stacja Warszawa Wschodnia	74, 72, 70, 18, 16, 14	4,516	4,916	Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych	364	24	8 736		bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		ruch po torach czynnych w stacji	2025-06-13	2027-06-13	1.093	NIE	NIE	
41	1	2	WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL	IRR1/11	Warszawa Wschodnia - Warszawa Podskarbińska	1M, 2M	4,516	6,435	Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych	364	24	8 736	20	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		Przerwa w ruchu	2025-06-13	2027-06-13	1.093	TAK	TAK	
42	1	2	WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL	IRR1/11	Warszawa Antoninów - Warszawa Rembertów	1m, 2m	9,400	9,600	budowa wiaduktu	50	4	200	50	bez ograniczenia	18	31	1												Przerwa w ruchu	2024-02-02	2026-02-01	1.066	NIE	NIE	
43	1	2	WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL	IRR1/5	szlak Sokule - Biała Podlaska	1,2	160,556	171,799	modernizacja	364	4	1 456	bez ograniczenia	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		przerwa w ruchu	2023-10-11	2028-10-10	1.123	NIE	NIE	
44	1	2	WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL	IRR1/5	Stacja Biała Podlaska	1,2	171,799	174,121	modernizacja	364	4	1 456	bez ograniczenia	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		ruch po torach czynnych w stacji	2023-10-11	2028-10-10	1.123	NIE	NIE	
45	1	2	WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL	IRR1/5	szlak Biała Podlaska - Chotyłów	1,2	174,121	188,019	modernizacja	364	4	1 456	bez ograniczenia	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		przerwa w ruchu	2023-10-11	2028-10-10	1.123	NIE	NIE	
46	1	2	WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL	IRR1/5	szlak Chotyłów - Malaszewicze	1,2	190,330	198,490	modernizacja	364	4	1 456	bez ograniczenia	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		przerwa w ruchu	2023-10-11	2028-10-10	1.123	NIE	NIE	
47	1	2	WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL	IRR1/5	szlak Magdalena - Malaszewicze Południowe	1,2	198,051	198,490	modernizacja	364	4	1 456	bez ograniczenia	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		przerwa w ruchu	2023-10-11	2028-10-10	1.123	NIE	NIE	
48	1	2	WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL	IRR1/5	stacja Malaszewicze	1,2	198,490	200,118	modernizacja	364	4	1 456	bez ograniczenia	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		przerwa w ruchu	2023-10-11	2028-10-10	1.123	NIE	NIE	
49	1	2	WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL	IRR1/5	szlak Malaszewicze - Terespol	1,2	200,118	207,502	modernizacja	364	4	1 456	bez ograniczenia	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		przerwa w ruchu	2023-10-11	2028-10-10	1.123	NIE	NIE	
50	1	2	WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL	IRR1/5	Stacja Terespol	1,2	207,502	210,300	modernizacja	364	4	1 456	bez ograniczenia	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		ruch po torach czynnych w stacji	2023-10-11	2028-10-10	1.123	NIE	NIE	
51	7	3	WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE	IRR5/7	szlak st. Poznań Wchód - st. Swarzędz	2	292,400	298,500	remont	22	24	528	50	bez ograniczenia	18	4													ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2025-09-15	2026-01-04	1.117	NIE	NIE	
52	7	3	WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE	IRR5/7/3	szlak Opalenica - Nowy Tomyśl t.2	2	343,044	360,953	prace nawierzchniowe	38	24	912	60	bez ograniczenia	10	28													ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2025-12-22	2026-01-28	1.228	TAK	NIE	
53	7	3	WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE	IRR5/7	stacja Nowy Tomyśl t.2,4 (głowica Rz od strony Pfi)	2,4,6	360,953	362,562	prace nawierzchniowe	17	24	408	60	bez ograniczenia		17													ruch po torach czynnych w stacji	2026-01-14	2026-01-30		TAK	NIE	
54	7	3	WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE	IRR5/7	stacja Nowy Tomyśl t. 2,4 (głowica Rz od strony Zbk)	2,4	360,953	362,562	prace nawierzchniowe	19	24	456	60	bez ograniczenia	2	17													ruch po torach czynnych w stacji	2026-01-30	2026-02-17		TAK	NIE	
55	7	3	WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE	IRR5/7/3	szlak Nowy Tomyśl - Zbąszyń t.2	2	362,562	373,100	prace nawierzchniowe	31	24	744	60	bez ograniczenia	3	28													ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-01-29	2026-02-28	1.228	TAK	NIE	
56	1	7	WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK	IRR1/3	Warszawa Wawer - Otwock	2	13,810	26,050	Modernizacja	273	4	1 092		120					17	30	31	30	31	31	30	31	12		Przerwa w ruchu	2026-03-15	2027-03-13		NIE	NIE	

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Nazwa linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Km od	Km do	Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h - po sąsiednim torze	Ogr. prędkości km/h - po zakońc. robót	Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2025/2026 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2025 r. do grudnia 2026 r.												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy od	Propon. Terminy do	Projekty KPK	Wpływ na przepustowość 30% przez co najmniej 7 dni TAK/NIE	Wpływ na przepustowość 50% przez co najmniej 30 dni TAK/NIE			
															XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI							XII		
96	2	8	WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY	IRR3/1	Jędrzejów - Sędziszów	1	232,600	249,050	Modernizacja linii / przebudowa układu torowego wraz z pozostałymi elementami infrastruktury	364	4	1 456	60	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12	przerwa w ruchu	2025-06-12	2027-01-09		TAK	TAK
97	2	8	WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY	IRR3/1	st. Sędziszów	2, 210, 208, 206, 202, 310, 506	249,900	250+200	Modernizacja linii / przebudowa układu torowego wraz z pozostałymi elementami infrastruktury	269	24	6 456	60	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	8						ruch po torach czynnych w stacji	2025-08-10	2026-09-08		TAK	TAK
98	2	8	WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY	IRR3/1	st. Sędziszów	1	249,900	250+201	Modernizacja linii / przebudowa układu torowego wraz z pozostałymi elementami infrastruktury	269	4	1 076	60	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	8						przerwa w ruchu	2025-08-10	2026-09-08		TAK	TAK
99	2	8	WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY	IRR3/1	st. Kozłów	2, 4, 4a, 6, 8, 10	261,000	262,800	Modernizacja linii / przebudowa układu torowego wraz z pozostałymi elementami infrastruktury	269	24	6 456	60	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	8						ruch po torach czynnych w stacji	2025-06-12	2026-09-08		TAK	TAK
100	2	8	WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY	IRR3/1	st. Kozłów	1	261,000	262,800	Modernizacja linii / przebudowa układu torowego wraz z pozostałymi elementami infrastruktury	269	4	1 076	60	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	8						przerwa w ruchu	2025-06-12	2026-09-08		TAK	TAK
101	2	8	WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY	IRR3/1	Kozłów - Tunel	2	262,800	263,400	Modernizacja linii / przebudowa układu torowego wraz z pozostałymi elementami infrastruktury	61	24	1 464	60	bez ograniczenia										22	31	8			ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-09-09	2026-11-08		NIE	NIE	
102	2	8	WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY	IRR3/1	Kozłów - Tunel	1	262,800	263,400	Modernizacja linii / przebudowa układu torowego wraz z pozostałymi elementami infrastruktury	61	4	244	60	bez ograniczenia										22	31	8			przerwa w ruchu	2026-09-09	2026-11-08		NIE	NIE	
103	2	8	WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY	IRR3/1	Sędziszów - Kozłów	2	250+200	261+100	Modernizacja linii / przebudowa układu torowego wraz z pozostałymi elementami infrastruktury	269	24	6 456	60	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	8						ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2025-08-10	2026-09-08		TAK	TAK
104	2	8	WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY	IRR3/1	Sędziszów - Kozłów	1	250+201	261+101	Modernizacja linii / przebudowa układu torowego wraz z pozostałymi elementami infrastruktury	269	4	1 076	60	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	8						przerwa w ruchu	2025-08-10	2026-09-08		TAK	TAK
105	1	9	WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY	IRR1/11	stacja Warszawa Wschodnia	2, 2a, 2b	3,690	4,516	Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych	364	24	8 736		bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		ruch po torach czynnych w stacji	2025-06-13	2027-06-13	1.093	TAK	TAK	
106	1	9	WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY	IRR1/11	Warszawa Wschodnia - Warszawa Praga	1WS, 2WS	4,407	5,120	Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych	364	24	8 736	20	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	12		Przerwa w ruchu	2025-06-13	2027-06-13	1.093	TAK	TAK	
107	1	11	SKIERNIEWICE - ŁÓWICZ GŁÓWNY	IZ Łódź	Szlak Skierniewice - Bełchów	2	2,230	10,132	Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynierskich, sieci trakcyjnej, sruk, telekomunikacji	82	24	1 968	50	bez ograniczenia	18	31	28	5											ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2025-08-18	2026-03-05		NIE	NIE	
108	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Skierniewice- Puszca Mariańska	2	-0,407	12,100	modernizacja	150	24	3 600		bez ograniczenia									16	31	30	31	30	12	ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-07-16	2027-01-13		TAK	TAK	
109	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Skierniewice- Puszca Mariańska	1	-0,407	12,100	modernizacja	150	4	600		bez ograniczenia									16	31	30	31	30	12	przerwa w ruchu	2026-07-16	2027-01-13		NIE	NIE	
110	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	stacja Puszca Mariańska	2,4,6,8	15,325	25,610	modernizacja	150	24	3 600		bez ograniczenia									16	31	30	31	30	12	ruch po torach czynnych w stacji	2026-07-16	2027-01-13		TAK	TAK	
111	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	stacja Puszca Mariańska	1	15,325	25,610	modernizacja	150	4	600		bez ograniczenia									16	31	30	31	30	12	przerwa w ruchu	2026-07-16	2027-01-13		NIE	NIE	
112	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Puszca Mariańska-Marków tor 1	1	15,325	24,650	modernizacja	147	24	3 528		bez ograniczenia	13	28	31	30	31	14									ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-01-19	2026-06-14		TAK	TAK	
113	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Puszca Mariańska-Marków tor 2	2	15,325	24,650	modernizacja	147	4	588		bez ograniczenia	13	28	31	30	31	14									przerwa w ruchu	2026-01-19	2026-06-14		NIE	NIE	
114	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Marków- Mszczonów	1	24,682	25,610	modernizacja	36	24	864		bez ograniczenia	18	18													ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2025-08-20	2026-01-18		TAK	TAK	
115	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Marków- Mszczonów	2	24,682	25,610	modernizacja	36	4	144		bez ograniczenia	18	18													przerwa w ruchu	2025-08-20	2026-01-18		NIE	NIE	
116	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Marków- Mszczonów	1	24,682	25,610	modernizacja	147	24	3 528		bez ograniczenia	13	28	31	30	31	14									ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-01-19	2026-06-14		TAK	TAK	
117	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Marków- Mszczonów	2	24,682	25,610	modernizacja	147	4	588		bez ograniczenia	13	28	31	30	31	14									przerwa w ruchu	2026-01-19	2026-06-14		NIE	NIE	
118	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	stacja Mszczonów	1,3	25,610	29,970	modernizacja	36	24	864		bez ograniczenia	18	18													ruch po torach czynnych w stacji	2025-08-20	2026-01-18		TAK	TAK	
119	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	stacja Mszczonów	2	25,610	29,970	modernizacja	36	4	144		bez ograniczenia	18	18													przerwa w ruchu	2025-08-20	2026-01-18		NIE	NIE	
120	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Mszczonów- Tarczyn	1	29,970	46,410	modernizacja	36	24	864		bez ograniczenia	18	18													ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2025-08-20	2026-01-18		TAK	TAK	
121	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Mszczonów- Tarczyn	2	29,970	46,410	modernizacja	36	4	144		bez ograniczenia	18	18													przerwa w ruchu	2025-08-20	2026-01-18		NIE	NIE	
122	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Tarczyn- Czachówek Zachodni	1	46,410	64,323	modernizacja	178	24	4 272		bez ograniczenia	13	28	31	30	31	30	15								ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-01-19	2026-07-15		TAK	TAK	

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Nazwa linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Km od	Km do	Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczbą godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h - po sąsiednim torze	Ogr. prędkości km/h - po zakońc. robót	Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2025/2026 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2025 r. do grudnia 2026 r.												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy od	Propon. Terminy do	Projekty KPK	Wpływ na przepustowość 30% przez co najmniej 7 dni TAK/NIE	Wpływ na przepustowość 50% przez co najmniej 30 dni TAK/NIE											
															XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI							XII										
123	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Tarczyn- Czachówek Zachodni	2	46,410	64,323	modernizacja	178	4	712		bez ograniczenia		13	28	31	30	31	30	15											przerwa w ruchu	2026-01-19	2026-07-15		NIE	NIE					
124	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Tarczyn- Czachówek Zachodni	2	46,410	64,323	modernizacja	150	24	3 600		bez ograniczenia									16	31	30	31	30	12										TAK	TAK				
125	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Tarczyn- Czachówek Zachodni	1	46,410	64,323	modernizacja	150	4	600		bez ograniczenia									16	31	30	31	30	12										NIE	NIE				
126	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Czachówek Zachodni- Czachówek Wschodni	1	64,520	66,439	modernizacja	15	24	360		bez ograniczenia									15															TAK	NIE				
127	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Czachówek Zachodni- Czachówek Wschodni	2	64,520	66,439	modernizacja	15	4	60		bez ograniczenia									15															NIE	NIE				
128	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Czachówek Zachodni- Czachówek Wschodni	2	64,520	66,439	modernizacja	15	24	360		bez ograniczenia									15															TAK	NIE				
129	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Czachówek Zachodni- Czachówek Wschodni	1	64,520	66,439	modernizacja	15	4	60		bez ograniczenia									15															NIE	NIE				
130	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Czachówek Zachodni- Czachówek Wschodni	1	64,520	66,439	modernizacja	36	24	864		bez ograniczenia	18	18																							TAK	TAK			
131	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Czachówek Wschodni- Góra Kalwaria	1	67,940	71,985	modernizacja	36	24	864		bez ograniczenia	18	18																							TAK	NIE			
132	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Czachówek Wschodni- Góra Kalwaria	2	67,940	71,985	modernizacja	36	4	144		bez ograniczenia	18	18																							NIE	NIE			
133	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	stacja Góra Kalwaria tor 2,4	2,4	71,985	73,836	modernizacja	150	24	3 600		bez ograniczenia									16	31	30	31	30	12											TAK	TAK			
134	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	stacja Góra Kalwaria tor 1	1	71,985	73,836	modernizacja	150	4	600		bez ograniczenia									16	31	30	31	30	12											NIE	NIE			
135	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Góra Kalwaria- Kępa Gliniecka	1	73,563	76,500	modernizacja	150	24	3 600		bez ograniczenia									16	31	30	31	30	12											TAK	TAK			
136	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Góra Kalwaria- Kępa Gliniecka	2	73,563	76,500	modernizacja	150	4	600		bez ograniczenia									16	31	30	31	30	12											NIE	NIE			
137	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Kępa Gliniecka Osieck	2	76,500	89,024	modernizacja	165	24	3 960		bez ograniczenia		13	28	31	30	31	30	15																		TAK	NIE		
138	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Kępa Gliniecka Osieck	1	76,500	89,024	modernizacja	178	4	712		bez ograniczenia		13	28	31	30	31	30	15																		NIE	NIE		
139	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Kępa Gliniecka Osieck	1	76,500	89,024	modernizacja	150	24	3 600		bez ograniczenia									16	31	30	31	30	12												TAK	TAK		
140	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Kępa Gliniecka Osieck	2	76,500	89,024	modernizacja	150	4	600		bez ograniczenia									16	31	30	31	30	12												NIE	NIE		
141	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	stacja Osieck	1	88,446	90,660	modernizacja	150	24	3 600		bez ograniczenia									16	31	30	31	30	12												TAK	TAK		
142	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	stacja Osieck	2	88,446	90,660	modernizacja	150	4	600		bez ograniczenia									16	31	30	31	30	12												NIE	NIE		
143	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Osieck- Jażwiny	1	90,660	96,196	modernizacja	36	24	864		bez ograniczenia	18	18																								TAK	TAK		
144	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Osieck- Jażwiny	2	90,660	96,196	modernizacja	36	4	144		bez ograniczenia	18	18																								NIE	NIE		
145	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Jażwiny- Pilawa	1	96,196	101,163	modernizacja	36	24	864		bez ograniczenia	18	18																									TAK	TAK	
146	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Jażwiny- Pilawa	2	96,196	101,163	modernizacja	36	4	144		bez ograniczenia	18	18																									NIE	NIE	
147	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Pilawa- Stoczek Łukowski	2	101,163	131,719	modernizacja	147	24	3 528		bez ograniczenia		13	28	31	30	31	14																				TAK	NIE	
148	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Pilawa- Stoczek Łukowski	1	101,163	131,719	modernizacja	134	4	536		bez ograniczenia		13	28	31	30	31	14																				NIE	NIE	
149	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Pilawa- Stoczek Łukowski	1	101,163	131,719	modernizacja	150	24	3 600		bez ograniczenia									16	31	30	31	30	12												TAK	TAK		
150	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Pilawa- Stoczek Łukowski	2	101,163	131,719	modernizacja	150	4	600		bez ograniczenia									16	31	30	31	30	12												NIE	NIE		
151	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Stoczek Łukowski- Jedlanka	1	131,719	161,160	modernizacja	36	24	864		bez ograniczenia	18	18																									TAK	NIE	
152	1	12	SKIERNIEWICE - ŁUKÓW	IRR1/1	szlak Stoczek Łukowski- Jedlanka	2	131,719	161,160	modernizacja	36	4	144		bez ograniczenia	18	18																									NIE	NIE	
153	7	14	ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE	IZ Ostrów Wielkopolski	Ostrów Wielkopolski	405	84,518	85,372	Kompleksowa naprawa toru	61	24	1 464	50	bez ograniczenia									31	30																NIE	NIE		
154	7	14	ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE	IZ Ostrów Wielkopolski	Ostrów Wielkopolski	14	135,394	136,323	Kompleksowa naprawa toru	62	24	1 488	50	bez ograniczenia										31	31																NIE	NIE	
155	2	25	ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA	IRR3/1	Sobów - Chmielów	1	248,502	260,209	Wymiana nawierzchni torowej, przebudowa peronów na przystankach osobowych, przebudowa obiektów inżynierskich, roboty elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące	195	24	4 680	-	bez ograniczenia										30	31	31	30	31	30	12											TAK	TAK	
156	2	25	ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA	IRR3/1	st. Chmielów	3-15	260	261	Wymiana nawierzchni torowej, przebudowa peronów na przystankach osobowych, przebudowa obiektów inżynierskich, roboty elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące	82	24	1 968	bez ograniczenia	bez ograniczenia	18	31	28	5																								NIE	NIE

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Nazwa linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Km od	Km do	Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h - po sąsiednim torze	Ogr. prędkości km/h - po zakończ. robót	Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2025/2026 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2025 r. do grudnia 2026 r.												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy od	Propon. Terminy do	Projekty KPK	Wpływ na przepustowość 30% przez co najmniej 7 dni TAK/NIE	Wpływ na przepustowość 50% przez co najmniej 30 dni TAK/NIE									
															XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI							XII								
182	1	45	WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - WARSZAWA GROCHÓW T1G,2G	IRR1/11	Warszawa Wschodnia - Warszawa Grochów	1G, 2G	0,862	1,496	Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych	364	24	8 736	20	bez ograniczenia	18	31	28	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	12	Przerwa w ruchu	2025-06-13	2027-06-13	1.093	TAK	TAK							
183	1	49	ŚNIADOWO - ŁOMŻA	IRR1/14	Stacja Śniadowo	1,2,3,4,5,7	-0,221	1,115	kompleksowa wymiana nawierzchni,	188	24	4 512	nie dotyczy	bez ograniczenia														23	31	31	30	31	30	12	przerwa w ruchu	2026-06-08	2027-06-12	26	TAK	TAK	
184	1	49	ŚNIADOWO - ŁOMŻA	IRR1/14	Śniadowo-Łomża	1	0,810	15,854	kompleksowa wymiana nawierzchni, modernizacja obiektów inżynierskich, modernizacja peronów	188	24	4 512	nie dotyczy	bez ograniczenia															23	31	31	30	31	30	12	przerwa w ruchu	2026-06-08	2027-09-07	26	TAK	TAK
185	1	49	ŚNIADOWO - ŁOMŻA	IRR1/14	Łomża	1,2,3	15,854	16,99	kompleksowa wymiana nawierzchni,	188	24	4 512	nie dotyczy	bez ograniczenia															23	31	31	30	31	30	12	przerwa w ruchu	2026-06-08	2027-09-07	26	TAK	TAK
186	2	61	KIELCE - FOSOWSKIE	IZ Kielce	st. Kielce Herbskie	106-112	1,360	6,000	Wymiana rozjazdów na stacji Kielce Herbskie	60	24	1 440	50	bez ograniczenia														30	30						ruch po torach czynnych w stacji	2026-05-02	2026-06-30		NIE	NIE	
187	2	61	KIELCE - FOSOWSKIE	IZ Kielce	Kielce Herbskie KHA - Kielce Herbskie KHB	309,310,311 brak wjazdu wyjazdu po linii Nr 840 trakcją elektryczną na/ z torów Nr:201 -236 na/z kier. podg. Górki Szczukowskie. Trakcja spalinowa dozwolona	2,840	2,890	Remont główny wiaduktu w km 2,865	47	24	1 128	30	bez ograniczenia																						tylko trakcja spalinowa po torze czynnym	2026-07-15	2026-08-31		TAK	NIE
188	2	61	KIELCE - FOSOWSKIE	IZ Kielce	st. Rykoszyn	6,8	17,700	18,700	Naprawa torów nr 6,8 st. Rykoszyn	30	24	720	50	bez ograniczenia															30						ruch po torach czynnych w stacji	2026-06-01	2026-06-30		NIE	NIE	
189	2	61	KIELCE - FOSOWSKIE	IZ Kielce	Ludynia - Włoszczowa	1	39,999; 42,327; 45,708	39,999; 42,327; 45,708	Remont główny obiektów inżynierskich	81	24	1 944	30	bez ograniczenia															20	30	31					ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-05-12	2026-07-31		NIE	NIE
190	2	61	KIELCE - FOSOWSKIE	IZ Kielce	Włoszczowa - Ludynia	2	39,999; 44,459; 45,708	39,999; 44,459; 45,708	Remont główny obiektów inżynierskich	78	24	1 872	30	bez ograniczenia																						ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-08-01	2026-10-17		NIE	NIE
191	4	62	TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY	IRR4/4	stacja Sosnowiec Główny	4	83,700	84,950	domknięcia technologiczne	210	4	840	60	80	18	31	28	31	30	31	30	31	30	11											ruch po torze czynnym w stacji nr 6 lk 62	2025-11-04	2026-07-11		TAK	TAK	
192	2	64	KOZŁÓW - KONIECPOL	IRR3/1	Kozłów - podg Sprowa	2	1,200	1,600	Modernizacja linii / przebudowa układu torowego wraz z pozostałymi elementami infrastruktury	61	24	1 464	60	bez ograniczenia																						ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-09-09	2026-11-08		NIE	NIE
193	2	64	KOZŁÓW - KONIECPOL	IRR3/1	Kozłów - podg Sprowa	1	1,200	1,600	Modernizacja linii / przebudowa układu torowego wraz z pozostałymi elementami infrastruktury	61	4	244	przerwa w ruchu	bez ograniczenia																						przerwa w ruchu	2026-09-09	2026-11-08		NIE	NIE
194	2	68	LUBLIN GŁÓWNY - PRZEWORSK	IZ Lublin	Lublin Zemborzyce - Niedrzwica	1	9,481	19,519	Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu	5	8	40	bez ograniczenia	bez ograniczenia																					przerwa w ruchu linia jednotorowa	2026-08-13	2026-08-20		NIE	NIE	
195	2	68	LUBLIN GŁÓWNY - PRZEWORSK	IZ Lublin	Niedrzwica - Wilkołaz	1	20,984	35,092	Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu	8	8	64	bez ograniczenia	bez ograniczenia																					przerwa w ruchu linia jednotorowa	2026-08-21	2026-09-01		TAK	NIE	
196	2	68	LUBLIN GŁÓWNY - PRZEWORSK	IZ Lublin	Wilkołaz - Kraśnik	1	36,530	43,295	Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu	4	8	32	bez ograniczenia	bez ograniczenia																					przerwa w ruchu linia jednotorowa	2026-09-02	2026-09-05		NIE	NIE	
197	2	68	LUBLIN GŁÓWNY - PRZEWORSK	IZ Lublin	Kraśnik - Szastarka	1	45,090	54,430	Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu	5	8	40	bez ograniczenia	bez ograniczenia																					przerwa w ruchu linia jednotorowa	2026-09-08	2026-09-12		NIE	NIE	
198	2	68	LUBLIN GŁÓWNY - PRZEWORSK	IZ Lublin	Szastarka - Rzeczyca	1	55,960	65,730	Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu	5	8	40	bez ograniczenia	bez ograniczenia																					przerwa w ruchu linia jednotorowa	2026-09-15	2026-09-19		NIE	NIE	
199	2	68	LUBLIN GŁÓWNY - PRZEWORSK	IZ Lublin	Rzeczyca - Zaklików	1	67,270	77,898	Mechaniczna regulacja położenia toru w planie i profilu	4	8	32	bez ograniczenia	bez ograniczenia																					przerwa w ruchu linia jednotorowa	2026-09-22	2026-09-25		NIE	NIE	
200	2	69	REJOWIEC - HREBENNE	IZ Lublin	Rejowiec - Krasnystaw Fabryczny	1	2,500	19,100	oczyszczanie, podbijanie toru	12	10	120	bez ograniczenia	80																					przerwa w ruchu linia jednotorowa	2026-05-04	2026-05-15		TAK	NIE	
201	2	69	REJOWIEC - HREBENNE	IZ Lublin	Krasnystaw Fabryczny - Krasnystaw	1	19,100	35,200	oczyszczanie, podbijanie toru	10	8	80	bez ograniczenia	80																					przerwa w ruchu linia jednotorowa	2026-06-15	2026-06-24		TAK	NIE	
202	2	69	REJOWIEC - HREBENNE	IZ Lublin	Krasnystaw - Krzak	1	35,200	53,000	oczyszczanie, podbijanie toru	16	12	192	bez ograniczenia	80																					przerwa w ruchu linia jednotorowa	2026-07-06	2026-07-21		TAK	NIE	
203	2	69	REJOWIEC - HREBENNE	IZ Lublin	Susiec - Bełzec	1	77,000	112,000	oczyszczanie, podbijanie toru	14	10	140	bez ograniczenia	80																					przerwa w ruchu linia jednotorowa	2026-09-01	2026-09-14		TAK	NIE	
204	2	70	WŁOSZCZOWICE - CHMIELÓW	IRR3/1	Chmielów - Strzegomek	1	0	0,9	Wymiana nawierzchni torowej, przebudowa peronów na przystankach osobowych, przebudowa obiektów inżynierskich, roboty elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące	82	24	1 968	-	bez ograniczenia	18	31	28	5																	przerwa w ruchu linia jednotorowa	2025-12-05	2026-03-05		TAK	TAK	
205	2	70	WŁOSZCZOWICE - CHMIELÓW	IZ Kielce	Włoszczowice - Chmielnik	1	3,890	10,130	Remont przejazdów wraz z poprawą widzialności oraz robotami towarzyszącymi	14	24	336	przerwa w ruchu	bez ograniczenia																					przerwa w ruchu linia jednotorowa	2026-04-01	2026-04-14		TAK	NIE	
206	2	70	WŁOSZCZOWICE - CHMIELÓW	IZ Kielce	Chmielnik - Raczyce	1	13,940	24,600	Remont główny obiektów inżynierskich	61	24	1 464	przerwa w ruchu	bez ograniczenia																					przerwa w ruchu linia jednotorowa	2026-04-01	2026-05-31		TAK	TAK	
207	2	70	WŁOSZCZOWICE - CHMIELÓW	IZ Kielce	Chmielnik - Raczyce	1	15,316	24,029	Remont przejazdów wraz z poprawą widzialności oraz robotami towarzyszącymi	14	24	336	przerwa w ruchu	bez ograniczenia																					przerwa w ruchu linia jednotorowa	2026-04-01	2026-04-14		TAK	NIE	

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Nazwa linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Km od	Km do	Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h - po sąsiednim torze	Ogr. prędkości km/h - po zakońc. robót	Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 2025/2026 w poszczególnych miesiącach od grudnia 2025 r. do grudnia 2026 r.												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy od	Propon. Terminy do	Projekty KPK	Wpływ na przepustowość 30% przez co najmniej 7 dni TAK/NIE	Wpływ na przepustowość 50% przez co najmniej 30 dni TAK/NIE		
															XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI							XII	
336	4	128	RADZIONKÓW - NAKŁO ŚLĄSKIE T4	IRR4/5	szlak Radzionków - Nakło Śląskie tor T4	1 (4)	27,405	29,279	Zamknięcie linii stycznej	84	24	2 016	50	100	18	31	28	7											przerwa w ruchu linia jednotorowa	2025-10-08	2026-03-07		TAK	TAK
337	4	130	TARNOWSKIE GÓRY TGD - KALETY T4	IRR4/5	szlak Tarnowskie Góry TGD - Kality tor T4	1 (4)	37,321	47,933	Zamknięcie linii stycznej	84	24	2 016	50	100	18	31	28	7											przerwa w ruchu linia jednotorowa	2025-10-08	2026-03-07		TAK	TAK
338	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	szlak Radzionków - Nakło Śląskie	1	27,405	29,279	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	151	24	3 624	50	100	12	31	28	31	30	19									ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2025-12-20	2026-05-19		TAK	NIE
339	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	szlak Radzionków - Nakło Śląskie	2	27,405	29,279	transport technologiczny	151	4	604	przerwa w ruchu	100	12	31	28	31	30	19									przerwa w ruchu	2025-12-20	2026-05-19		TAK	NIE
340	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	szlak Radzionków - Nakło Śląskie	2	27,405	29,279	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	150	24	3 600	50	100						12	30	31	31	30	16			ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-05-20	2026-10-16		TAK	NIE	
341	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	szlak Radzionków - Nakło Śląskie	1	27,405	29,279	transport technologiczny	150	4	600	przerwa w ruchu	100					12	30	31	31	30	16				przerwa w ruchu	2026-05-20	2026-10-16		TAK	NIE	
342	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	szlak Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry	1	30,143	33,098	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	74	24	1 776	50	100	18	31	25											ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2025-10-08	2026-02-25		TAK	NIE	
343	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	szlak Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry	2	30,143	33,098	transport technologiczny	74	4	296	przerwa w ruchu	100	18	31	25											przerwa w ruchu	2025-10-08	2026-02-25		TAK	NIE	
344	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	szlak Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry	2	30,143	33,098	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	58	24	1 392	50	100										16	30	12		ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-10-16	2027-03-05		TAK	NIE	
345	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	stacja Kality	1	46,930	47,966	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	84	24	2 016	50	100	18	31	28	7										ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2025-10-08	2026-03-07		TAK	NIE	
346	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	stacja Kality	2	46,930	47,966	transport technologiczny	84	4	336	0	100	18	31	28	7										ruch po torach czynnych w stacji	2025-10-08	2026-03-07		TAK	NIE	
347	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	stacja Kality	2	46,930	47,966	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	150	24	3 600	50	100				24	30	31	30	31	4					ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-03-08	2026-08-04		TAK	NIE	
348	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	stacja Kality	1	46,930	47,966	transport technologiczny	150	4	600	50	100				24	30	31	30	31	4					ruch po torach czynnych w stacji	2026-03-08	2026-08-04		TAK	NIE	
349	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	szlak Kality - Boronów	1	47,966	58,721	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	130	24	3 120	50	100										27	30	31	30	12	ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-08-05	2026-12-22		TAK	NIE
350	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	szlak Kality - Boronów	2	47,966	58,721	transport technologiczny	130	4	520	przerwa w ruchu	100										27	30	31	30	12	przerwa w ruchu	2026-08-05	2026-12-22		TAK	NIE
351	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	szlak Boronów - Kalina	1	59,678	66,800	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	84	24	2 016	50	100	18	31	28	7										ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2025-10-08	2026-03-07		TAK	NIE	
352	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	szlak Boronów - Kalina	2	59,678	66,800	transport technologiczny	84	4	336	przerwa w ruchu	100	18	31	28	7										przerwa w ruchu	2025-10-08	2026-03-07		TAK	NIE	
353	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	szlak Boronów - Kalina	2	59,678	66,800	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	150	24	3 600	50	100				24	30	31	30	31	4					ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-03-08	2026-08-04		TAK	NIE	
354	4	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR4/5	szlak Boronów - Kalina	1	59,678	66,800	transport technologiczny	150	4	600	przerwa w ruchu	100				24	30	31	30	31	4					przerwa w ruchu	2026-03-08	2026-08-04		TAK	NIE	
355	5	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR2/9	Szlak Zduńska Wola Karsznice - Szadek	2	170,200	178,450	kompleksowa wymiana nawierzchni	243	24	5 832	50	100				22	28	31	30	31	30	31	31	9		ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-01-10	2026-09-09		NIE	NIE	
356	5	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR2/9	Szlak Zduńska Wola Karsznice - Szadek	1	170,200	178,450	kompleksowa wymiana nawierzchni	94	24	2 256	50	100										21	31	30	12	ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-09-10	2027-03-12		NIE	NIE	
357	5	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR2/9	Szlak Szadek - Otok	2	180,400	190,300	kompleksowa wymiana nawierzchni	27	24	648	50	100	18	9												ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2025-06-22	2026-01-09		NIE	NIE	
358	5	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR2/9	Stacja Otok	2,4	190,300	192,600	kompleksowa wymiana nawierzchni	183	24	4 392	40	100						19	31	30	31	31	30	11		ruch po torach czynnych w stacji	2026-04-12	2026-10-11		NIE	NIE	
359	5	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR2/9	Stacja Otok	1,3	190,300	192,600	kompleksowa wymiana nawierzchni	62	24	1 488	40	100											20	30	12	ruch po torach czynnych w stacji	2026-10-12	2027-03-13		NIE	NIE	
360	5	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR2/9	Szlak Otok - Poddebice	2	192,600	201,800	kompleksowa wymiana nawierzchni	183	24	4 392	50	100					19	31	30	31	31	30	11		ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-04-12	2026-10-11		NIE	NIE		
361	5	131	CHORZÓW BATORY - TCZEW	IRR2/9	Szlak Otok - Poddebice	1	192,600	201,800	kompleksowa wymiana nawierzchni	62	24	1 488	50	100										20	30	12		ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym	2026-10-12	2027-03-13		NIE	NIE	

