



Lp.	Wyszczególnienie czynności	Jednostka opracowująca/ odpowiedzialna	TERMIN REALIZACJI	Jednostka otrzymująca materiał
B. KONFERENCJE I NARADY				
1	Konferencja uzgodnienie cykli	IJ/Przewoźnicy	08-11.03.2016r.	UDZIAŁ: PRZEWOŹNICY, PLK
2	Konferencja FTE A	FTE	11-14.01.2016r.	
3	Konferencja WMGS	OSZD	08-12.02.2016r.	
4	Konferencja FTE B	FTE	21-24.03.2016r.	
5	Konferencja WMPS	OSZD	16-20.05.2016r.	
6	Konferencja konflikty tras	IJ/Przewoźnicy	07-10.06.2016r.	
7	Konferencja Technical Meeting	RNE	20-23.06.2016r.	
8	Konferencja FTE D	FTE	04-07.07.2016r.	
9	Konferencja WMPS	OSZD	15-20.08.2016r.	
10	Konferencje graniczne		01.06-09.09.2016r.	
C. PRZYGOTOWANIA I PRACE PROGRAMOWE DO KONSTRUKCJI ROZKŁADU JAZDY 2016/17				
1	Administrowanie, nadzór techniczny i eksploatacyjny nad aplikacjami RJ oraz bazą POS	IIN	PRACA CIĄGŁA	
2	Wprowadzenie danych do bazy POS	IZ	05-23.10.2015r.	IAT, IEN, IES
3	Weryfikacja danych bazy POS	IAT, IEN, IES	30.10.2015r.	ILK
4	Przygotowanie do zatwierdzenia bazy	ILK	06.11.2015r.	IT, IE
5	Gotowość POS i SKRJ do konstrukcji	IIN	13.11.2015r.	IJ
D. OPRACOWANIE WYDAWNICTW ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW				
1	Aktualizacja oznaczeń w bazie e-POS	IZ/IES	06-30.06.2016r.	IIN/IJ
2	Przygotowanie matryc Dodatków 1 i 2	IZ w siedzibie IJRJ	14.11.2016r.	
3	Rozesłanie Dodatków 1 i 2	IZ w siedzibie IJRJ	25.11.2016r.	
4	Gotowość do wdrożenia r.j. 2016/17		30.11.2016r.	
5	Opracowanie planu dyżurów	IJRJ/IJRR	02.12.2016r.	
6	Wdrożenie rozkładu jazdy 2016/17		11.12.2016r. godz. 00.01	
7	Nadesłanie meldunków o wdrożeniu r.j.	IJRJ	12.12.2016r. godz. 09.00	IE, IEE przez IJ