DRUGA KOREKTA SIECIOWEGO HARMONOGRAMU ZAMKNIEC TOROWYCH PLANOWANYCH DO WYKONANIA W ROZKLADZIE JAZDY 2019/2020

. . . . . .. Propon.
Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni | Liczba | Ogétem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba . , Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu
Yy o 0 szlaku, |w dobie| zamk. torze robét od do
odcinka Xy pmpvypvivepviepviar] x| x| x| xu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15116 ] 171181191 20]21]22]23]24]25] 26|27 28 29 30 31
1 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice
2 4 1 IRR4/3 Poraj-Myszkow 1 246,462 | 261,015 remont 180 4 720 0 Vr 1313031 |31(30(31] 14 przerwa w ruchu 2020-05-19 2020-11-14 1.101
. . jednotorowo-
3 4 1 IRR4/3 Poraj-Myszkéw 2 246,462 | 261,015 remont 180 24 4320 50 160 13|30 (31|31(30|31|14 dwukierunkowo 2020-05-19 2020-11-14 1.101
4 4 1 IRR4/3 Myszkow-Zawiercie 2 261,015 | 273,262 | budowa przejécia podziemnego | 105 24 2520 0 160 30 |30 |31 14 d{/‘;g;{;ﬁ’ﬁm\;g 2020-08-02 2020-11-14 1.101
Przebudowa nfrastruktury
Centrum Realizacji Dabrowa Gérnicza Zabkowioce - kolejowej i drogowj w obszare stcji iednotorowo-
5 4 1 Inwestycji w a -4 1 299,050 | 299,250 Dabrowa Gérnicza, budowa 21 24 504 50 120 21 Jean 2020-06-01 2020-06-21
. Dabrowa Gornicza . . dwukierunkowo
Warszawie wiaduktu kol , 2 szt przejé¢ pod
torami
Przebudowa nfrastruktury
Centrum Realizacji Dabrowa Gérnicza Zabkowioce - kolejowej i drogowj w obszare stcji
6 4 1 Inwestycji w a -4 1,2 299,050 | 299,250 Dabrowa Gérnicza, budowa 21 4 84 0 120 21 przerwa w ruchu 2020-06-01 2020-06-21
. Dabrowa Gornicza . .
Warszawie wiaduktu kol , 2 szt przej$¢ pod
torami
Przebudowa nfrastruktury
Centrum Realizacji Dabrowa Gérnicza Zabkowioce - kolejowej i drogowj w obszare stcji iednotorowo-
7 4 1 Inwestycji w a -4 2 299,050 | 299,250 Dabrowa Gérnicza, budowa 21 24 504 50 120 6 | 15 Jean 2020-06-22 2020-07-15
. Dabrowa Gornicza . . dwukierunkowo
Warszawie wiaduktu kol , 2 szt przejé¢ pod
torami
Przebudowa nfrastruktury
Centrum Realizacji Dabrowa Gérnicza Zabkowioce - kolejowej i drogowj w obszare stcji
8 4 1 Inwestycji w a . a. 1,2 299,050 | 299,250 Dabrowa Gérnicza, budowa 24 4 96 0 120 6 | 15 przerwa w ruchu 2020-06-22 2020-07-15
. Dabrowa Goérnicza . o
Warszawie wiaduktu kol , 2 szt przej$¢ pod
torami
Przebudowa nfrastruktury
Centrum Realizacji kolejowej i drogowj w obszare stcji iednotorowo-
9 4 1 Inwestycji w stacja Dgbrowa Gornicza 1 299,500 | 300,850 Dabrowa Gornicza, budowa 153 24 3672 50 100 31 (3031|3031 Jecn 2020-08-01 2020-12-31
. . . dwukierunkowo
Warszawie wiaduktu kol , 2 szt przejé¢ pod
torami
Przebudowa nfrastruktury
Centrum Realizacji kolejowej i drogowj w obszare stcji
10 4 1 Inwestycji w stacja Dgbrowa Goérnicza 1,2 299,500 | 300,850 Dabrowa Gornicza, budowa 153 4 612 0 100 31 przerwa w ruchu 2020-08-01 2020-08-31
Warszawie wiaduktu kol , 2 szt przej$¢ pod
torami
11 1 1 IRR1/1 stacja Koluszki 1,2 103,397 | 107,902 montaz balis 22 10 220 Vr Vr 22 tory czynne w stacji 2020-10-02 2020-10-23 1.1.079
12 1 1 IRR1/1 stacja Skierniewice 1,2 61,000 68,065 montaz balis 24 10 240 Vr Vr 24 tory czynne w stacji 2020-09-03 2020-09-26 1.1.079
13 1 1 IRR1/1 stacja Pruszkéw 1,2 14,893 18,011 montaz balis 8 10 80 Vr Vr 8 tory czynne w stacji 2020-09-11 2020-09-18 1.078
14 1 1 IRR1/1 stacja Grodzisk Mazowiecki 1,2 28,003 31,432 montaz balis 8 10 80 Vr Vr 8 tory czynne w stacji 2020-09-14 2020-09-21 1.078
15 Linia nr 2 Warszawa Centralna - Terespol
Szlak Miedzyrzec Podlaski - . .
16 1 2 IRR1/5 Sokule 1,2 150,620 | 159,910 modernizacja 246 4 984 40 vr 17 31 29|31 (30|31|30]|31]16 przerwa technologiczna 2018-03-12 2020-08-16 1123
17 1 2 IRR1/5 szlak Biata Podlaska - Sokule 1,2 160,556 | 171,799 modernizacja 246 4 984 40 Vr 17131 (29 |31(30)31|30|31]16 przerwa technologiczna 2018-03-12 2020-08-16 1123
18 1 2 IRR1/5 szlak Biata Podlaska - Sokule 1,2 160,556 | 171,799 modernizacja 118 4 472 Vr vr 1530 (31]30( 12 przerwa technologiczna 2020-08-17 2021-12-31 1123
19 1 2 IRR1/5 Stacja Biata Podlaska 1,2 171,799 | 174,121 modernizacja 246 4 984 40 Vr 17 131|129 |31 |30(31(30|31] 16 przerwa technologiczna 2018-03-12 2020-08-16 1123
20 1 2 IRR1/5 Stacja Biata Podlaska 1,2 171,799 | 174,121 modernizacja 118 4 472 Vr vr 1530 (31]30( 12 przerwa technologiczna 2020-08-17 2021-12-31 1123
21 1 2 IRR1/5 stacja Biata Podlaska 2,4,6,10 171,799 | 174,121 modernizacja 251 24 6024 40 Vr 17 131|129 |31 |30(31(30 (31|21 po torach czynnych 2019-11-05 2020-08-21 1123
22 1 2 IRR1/5 szlak Biata Podlaska - Chotytéw 1,2 174,121 | 188,019 modernizacja 118 4 472 Vr vr 1530 (31]30( 12 przerwa technologiczna 2020-08-17 2021-12-31 1123
23 1 2 IRR1/5 szlak Biata Podlaska - Chotytow 1,2 174,350 | 188,272 modernizacja 246 4 984 40 Vr 17 131|129 |31 |30(31(30|31] 16 przerwa technologiczna 2018-03-12 2020-08-16 1123
24 1 2 IRS1/2 Sulejowek Mitosna - Warszawa 1 19,250 | 19,500 budowa tunelu 42 24 1008 20 vr 20 | 22 Regulamin tymczasowy | 2020-10-12 2020-11-22
Rembertow 1.123
25 1 2 IRR1/5 szlak Chotytéw - Mataszewicze 1,2 190,330 | 198,490 modernizacja 246 4 984 Vr Vr 17 131|129 |31 |30(31(30|31] 16 przerwa technologiczna 2018-03-12 2020-08-16 1123
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Propon.

Liczba Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robot zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
Y o ° szlaku, |w dobie] zamk. torze robot o o
odcinka xif v fuwlm)pwv|vvi)vifvi] x| x| x|xn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151161 171181191 201 21 | 22| 23] 24| 25| 26 | 27 28 29 30 31
26 1 2 IRR1/5 szlak Chotytéw - Mataszewicze 1,2 190,330 | 198,490 modernizacja 118 4 472 Vr Vr 15|30 |31]30]12 przerwa technologiczna 2020-08-17 2021-12-31 1123
27 1 2 IRRL/5 szlak Mataszewicze Poludniowe - 2 197,784 | 198,490 modernizacja 20 24 480 vr vr 20 po torach czynnych 2020-09-03 2020-09-22
podg Magdalenka 1.123
28 1 2 IRRL/5 szlak Magdalenka - Mataszewicze 1 198,051 | 198,490 modernizacja 16 24 384 vr vr 14| 2 jednotorowy 2020-08-18 2020-09-02
Potudniowe dwukierunkowy 1.123
29 1 2 IRRL/5 szlak Magdﬁﬁgﬁii;x:'aszew'cze 1,2 198,051 | 198,490 modernizacja 246 4 084 vr vr 17 31|29 31|30 |31|30|31]16 przerwa technologiczna | 2018-03-12 2020-08-16 113
30 1 2 IRRL/5 szlak Magdalenka - Mataszewicze 12 198,051 | 198,490 modernizacja 118 4 472 vr vr 15 (30| 31|30 | 12 | przerwa technologiczna | 2020-08-17 2021-12-31
Potudniowe 1.123
31 1 2 IRR1/5 stacja Mataszewicze 1,2 198,490 | 200,118 modernizacja 118 4 472 Vr Vr 15130 | 31| 30| 12 przerwa technologiczna 2020-08-17 2021-12-31 1123
32 1 2 IRR1/5 stacja Mataszewicze Potudniowe 1,2 198,490 | 200,118 modernizacja 246 4 984 Vr Vr 171311293130 |31|30(31]16 przerwa technologiczna 2018-03-12 2020-08-16 1123
33 1 2 IRR1/5 szlak Mataszewicze - Terespol 1,2 200,118 | 207,502 modernizacja 246 4 984 Vr Vr 17 131|129 |31 |30(31(30|31] 16 przerwa technologiczna 2018-01-02 2020-08-16 1123
34 1 2 IRR1/5 szlak Mataszewicze - Terespol 1,2 200,118 | 207,502 modernizacja 118 4 472 Vr Vr 1530|3130 12 przerwa technologiczna 2020-08-17 2021-12-31 1123
35 1 2 IRR1/5 Stacja Terespol 1,2 207,502 | 210,300 modernizacja 118 4 472 Vr Vr 15130 | 31| 30| 12 przerwa technologiczna 2020-08-17 2021-12-31 1123
36 1 2 IRR1/5 Stacja Terespol 2 207,502 | 210,300 modernizacja 190 24 4560 Vr Vr 171311293130 |31|21 po torach czynnych 2019-09-02 2020-06-21 1123
37 1 2 IRR1/5 Stacja Terespol 4,52 207,502 | 210,300 modernizacja 190 24 4560 Vr Vr 17 131129 |31 |30 (31|21 po torach czynnych 2019-11-18 2020-06-21 1123
Warszawa Antoninéw - Warszawa Przebudowa zachodnie] glowicy
38 1 2 IRR1/8 Rembertow M 7,150 10,200 Warszwawa Rembertow 230 4 920 100/80 120/80 17 131129 |31 |30(31(30] 31 przerwa technologiczna 2019-03-11 2020-07-31 1.103
(wymaina rozjazdéw)
Przebudowa uktadu torowego z
Warszawa Antonindw - Warszawa odwodnieniem, urzadzeniami i
39 1 2 IRR1/8 Rembertow 2M 7,150 10,200 [sieciami srk, telekomunikacyjnymi, 230 4 920 100/80 100/80 17 1311293130 |31|30|31 przerwa technologiczna 2019-03-11 2020-07-31 1.103
sieci trakcyjnej, sieci i urzadzen
elektroenergetycznych
40 1 2 IRS1/2 Warszawa Rembertéow im, 2m 9,487 9,637 budowa wiaduktu 28 4 112 nd Vr 17 | 11 Przerwa w ruchu 2020-09-14 2020-10-11 1.066-02
41 1 2 IRR5/1 Sulejéwek Mitosna - Kotun 1lub2 20,738 92,694 Przebudowa urzadzen srk 364 4 1456 - Vr 1713112931 |30|31|30(31(31|30|31]30]12 Przerwa technologiczna 2019-12-13 2020-12-15 1.058
punktowe obok oncepds Fazowania LCS
42 1 2 IRR5/1 stacja Minsk Mazowiecki 4 40,017 40,955 przebudowa urzgdzen srk 13 24 312 miejsca robot Vr 7 6 o pej L 2020-07-25 2020-08-06
100 km/h Minsk Mazowiecki" nr dok. 1.058
TSD 70009 0000 EBTPP
43 Linia nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice
A Jednotorowo ’
44 7 3 IRR5/5 St. Poznan Gtéwny 51 0,000 0,900 Roboty torowe, Roboty SRK 103 24 2472 50 Vr 15| 31| 30 | 27 dwukierunkowo 2020-04-16 2020-07-27 IRE 5 Zachodni
45 7 3 IRR5/5 St. Poznan Giéwny 52 0,000 1475 | Rozladunek ";?;i”a'ow’ Prace 101 6 606 0 vr 14 [ 31|30 | 26 przerwa w ruchu 2020-04-17 2020-07-26  |IRE 5 Zachodni
46 7 3 IRR5/5 St. Poznan Gléwny 52 0,000 1,475 Roziadunek ";E’F';E”ah’w’ Prace 13 6 78 0 vr 13 przerwa w ruchu 2020-09-01 2020-09-13  |IRE 5 Zachodni
s Jednotorowo )
47 7 3 IRR5/5 St. Poznan Gtéwny 1 0,850 1,150 Roboty torowe, Roboty SRK 35 24 840 50 Vr 4 131 dwukierunkowo 2020-07-28 2020-08-31 IRE 5 Zachodni
48 7 3 IRR5/5 St. Poznan Gléwny 2 0,850 1,150 Roboty torowe, Roboty SRK 13 24 312 50 vr 13 djﬁi?g:&:ﬁ‘gxo 2020-09-01 2020-09-13  |IRE 5 Zachodni
49 7 3 IRR5/5 St. Poznan Giéwny 51 0,850 1,150 Roboty torowe, Roboty SRK 35 24 840 50 vr 4 |31 djﬁi’:g:ﬁ;igxo 2020-07-28 2020-08-31  |IRE 5 Zachodni
50 7 3 IRR5/5 St. Poznan Gléwny 52 00,000 | 1,475 Roziadunek ";E’F';E”ah’w’ Prace 34 6 204 0 vr 4 |30 przerwa w ruchu 2020-07-28 2020-08-30  |IRE 5 Zachodni
51 7 3 IRR5/5 St. Poznan Giéwny 51 1,150 1,475 Roboty torowe, Roboty SRK 103 24 2472 50 vr 15 | 31| 30 | 27 djﬁi’:g:ﬁ;igxo 2020-04-16 2020-07-27  |IRE 5 Zachodni
roboty inwestycyjne w tym
52 7 3 IRR5/8 st. Poznan Glowny (tory glowne 33 304,315 | 305,200 przebudowa przejscia 364 24 8736 nid vr 17| 31|20 31|30 |31 |30 |31]|31]30|31]|30]12 po czynnych torach 2019-10-20 2021-01-10  [IRE 5 Zachodhi
dodatkowe, tory boczne) podziemnego, budowa peronu, stacyjnych
wymiana nawierzchni torowej
roboty inwestycyjne w tym
53 7 3 IRRS5/8 st. Poznan Glowny (tory glowne 33 304,315 | 305,200 przebudowa przejscia 364 24 8736 nid vr 17 | 31|29 |31 |30 |31 |30 |31]|31]3031]|30]12 po czynnych torach 2019-12-07 2021-09-07  [IRE 5 Zachodhi
dodatkowe, tory boczne) podziemnego, budowa peronu, stacyjnych
wymiana nawierzchni torowej
roboty inwestycyjne w tym
54 7 3 IRR5/8 st. Poznan Glowny (fory glowne 10 304,335 | 304,895 przebudowa przejscia 364 24 8736 nid vr 17| 31|20 31|30 |31 |30 |31]|31]30|31]|30]12 po czynnych torach 2019-10-20 2021-01-10  [IRE 5 Zachodhi
dodatkowe, tory boczne) podziemnego, budowa peronu, stacyjnych
wymiana nawierzchni torowej
roboty inwestycyjne w tym
55 7 3 IRRS5/8 st. Poznan Glowny (tory glowne 10 304,335 | 304,895 przebudowa przejscia 364 24 8736 nid vr 17 | 31|29 |31 |30 |31 |30 |31]|31]3031]|30]12 po czynnych torach 2019-12-07 2021-09-07  [IRE 5 Zachodhi
dodatkowe, tory boczne) podziemnego, budowa peronu, stacyjnych
wymiana nawierzchni torowej
56 7 3 IRR5/1 Paledzie - Chro$nica 1lub2 317,214 | 378,186 Przebudowa urzadzen srk 364 4 1456 - Vr 17 131|129 |31 |30(31(3031|31|30|31(30]12 Przerwa technologiczna 2019-12-13 2020-12-12 IRE 5 Zachodni
57 7 3 IRR5/1 Zbaszyn - Swiebodzin 1lub2 378,186 | 426,707 Przebudowa urzadzen srk 364 4 1456 - Vr 17 131|129 |31 |30(31(3031|31|30|31|30]12 Przerwa technologiczna 2019-12-13 2020-12-12 IRE 5 Zachodni
o . . 407,866 | 426,707 . . .
58 7 3 IRR5/1 Swiebodzin - Toporow 1,2 : . Przebudowa urzadzen srk 104 6 624, 2 - Vr 1 (30]31]30]12 przerwa technologiczna 2020-08-31 2021-11-07 IRE 5 Zachodni
sem. wj. | sem. wij. rorna




. . . . . .. Propon.
Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni | Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktorej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba i ) , Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu
Yy o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét od do
odcinka Xy Wl mypwv]vipvepvigpvip x| x| x| xu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15116l 17]1181 191 20f21f22]23]24]25]26]27 28 29 30 31
59 7 3 IRR5/1 Toporéw - Kunowice 1lub2 426,707 472,97 Przebudowa urzadzen srk 364 4 1456 - Vr 17 131|129 |31 |30(31(3031|31|30|31(|30]12 Przerwa technologiczna 2019-12-13 2020-12-12 IRE 5 Zachodni
. 426,707 | 428,770 . . .
60 7 3 IRR5/1 TOPOROW 1,3,2,4,6 Sem. wi sem. wi Przebudowa urzgdzen srk 104 6 624 - Vr 1]130|31]30]12 przerwa technologiczna 2020-08-31 2021-11-07 IRE 5 Zachodni
. 428,770 | 443,574 . . .
61 7 3 IRR5/1 szlak Toporéw - Torzym tor 1 1 sem. wi sem wi Przebudowa urzadzen srk 9 8 72 100 Vr 9 przerwa technologiczna 2020-12-01 2020-12-09 IRE 5 Zachodni
. 428,770 | 443,574 i . .
62 7 3 IRR5/1 Toporéw - Torzym 1,2 Sem. wi sem. wi Przebudowa urzgdzen srk 104 6 624 - Vr 1]130|31]30]12 przerwa technologiczna 2020-08-31 2021-11-07 IRE 5 Zachodni
442,110 | 443,650
63 7 3 IRR5/1 p.odg. TORZYM 6a boczny 6a poczatek | koniec toru Przebudowa urzadzen srk 26 24 624 Vr 15| 11 przerwa technologiczna 2020-11-16 2020-12-11 IRE 5 Zachodni
toru 6C
443,350 443.760
64 7 3 IRR5/1 p.odg. TORZYM tor 4A, 4B 4a, 4b ukr. Rz ukr ’RZ4 Przebudowa urzgdzen srk 15 24 360 100 Vr 15 przerwa technologiczna 2020-11-16 2020-11-30 IRE 5 Zachodni
101 |
443,574 | 444,053 . . .
65 7 3 IRR5/1 p.odg. TORZYM 1,2,4 sem. wi sem. wi Przebudowa urzadzen srk 104 6 624 - Vr 1 (30]31]30]12 przerwa technologiczna 2020-08-31 2021-11-07 IRE 5 Zachodni
443,720 | 450,574
66 7 3 IRR5/1 szlak Torzym - Boczéw ror 1 1 ukr. Rz1| sem.wj. Przebudowa urzadzen srk 25 24 600 100 Vr 9 |16 przerwa technologiczna 2020-10-23 2020-11-16 IRE 5 Zachodni
Torzym Boczéw
. 444,053 | 450,574 i . .
67 7 3 IRR5/1 Torzym - Boczéw 1,2 sem. wj sem. wj Przebudowa urzgdzen srk 104 6 624 - Vr 1]130|31]30]12 przerwa technologiczna 2020-08-31 2021-11-07 IRE 5 Zachodni
. 444,053 | 450,574 . . .
68 7 3 IRR5/1 szlak Torzym - Boczow tor 2 2 sem.wi sem.wi Przebudowa urzadzen srk 8 4 32 100 Vr 1 7 przerwa technologiczna 2020-08-31 2020-09-07 IRE 5 Zachodni
. 450,574 | 452,601 . . .
69 7 3 IRR5/1 BOCzZOW 1,324 semm. wi sem. wi Przebudowa urzgdzen srk 104 6 624 - Vr 1]130|31]30]12 przerwa technologiczna 2020-08-31 2021-11-07 IRE 5 Zachodni
. < 450,574 | 452,240 . . .
70 7 3 IRR5/1 stacja BOCZOW tor 1 1 semwi. | ukr. Rz 18 Przebudowa urzadzen srk 25 24 600 100 Vr 9 | 16 przerwa technologiczna 2020-10-23 2020-11-16 IRE 5 Zachodni
. . 450,800 | 452,080 . . .
71 7 3 IRR5/1 stacja BOCZOW tor 2 2 ukr. Rz 1 | ukr. Rz 14 Przebudowa urzadzen srk 15 24 360 100 Vr 15 przerwa technologiczna 2020-11-16 2020-11-30 IRE 5 Zachodni
. 5 450,990 | 451,990 i . .
72 7 3 IRR5/1 stacja BOCZOW tor 3 3 ukr. Rz 5 | ukr. Rz 12 Przebudowa urzadzen srk 71 24 1704 100 Vr 24 [ 31| 16 przerwa technologiczna 2020-09-07 2020-11-16 IRE 5 Zachodni
. . 451,180 | 452,130 . . .
73 7 3 IRR5/1 stacja BOCZOW tor 4 4 ukr. Rz 7 | ukr. Rz 16 Przebudowa urzgdzen srk 26 24 624 100 Vr 15 11 przerwa technologiczna 2020-11-16 2020-12-11 IRE 5 Zachodni
. ) 452,601 | 459,700 i . .
74 7 3 IRR5/1 Boczéw - Rzepin 1,2 sem. wj sem. wj Przebudowa urzadzen srk 104 6 624 - Vr 1 (30]31]30]12 przerwa technologiczna 2020-08-31 2021-11-07 IRE 5 Zachodni
1,3,5,11-17,
75 7 3 IRR5/1 RZEPIN 23-29, 250, 459’709 463'269 Przebudowa urzadzen srk 104 6 624 - Vr 1 (30]31]30]12 przerwa technologiczna 2020-08-31 2021-11-07 IRE 5 Zachodni
101, 103, 2-14, | sem. wj. [ sem. wj.
102
) ] 463,260 | 472,050 i . .
76 7 3 IRR5/1 Rzepin - Kunowice 1,2 sem. wj sem. wj Przebudowa urzadzen srk 104 6 624 - Vr 1 (30]31]30]12 przerwa technologiczna 2020-08-31 2021-11-07 IRE 5 Zachodni
472,050 | 472,746 . . .
v 7 3 IRR5/1 p.odg. KUNOWICE 1,2,6 sem. wi sem. wi Przebudowa urzgdzen srk 104 6 624 - Vr 1]130|31]30]12 przerwa technologiczna 2020-08-31 2021-11-07 IRE 5 Zachodni
. . 472,746 | 478,000 . . ’
78 7 3 IRR5/1 Kunowice - Oderbriicke 1,2 sem. wj. | Granica P Przebudowa urzadzen srk 104 6 624 - vr 1 (30]31]30]12 przerwa technologiczna 2020-08-31 2021-11-07 IRE 5 Zachodni
Demnotaz i zabudowa rozjazdéw Ruch jednotorowy
79 1 3 IRR1/8 W-wa Gotgbki - WGT 4G 1,310 2,523 i 167 24 4008 80 160 8 |31 (3130|3130 6 |dwukierunkowy po torze nr 2020-06-23 2020-12-06 1.099
na W-wa Gotgbki 3G
Zabudowa toréw po stronie Ruch jednotorowy
80 1 3 IRR1/8 Ozaréw Maz 1 14,500 16,200 . X W po st 6 24 144 100 160 6 | dwukierunkowy po torze nr 2020-12-07 2021-05-02 1.099
nieparzystej stacji Ozaréw Maz 2
Zabudowa toréw po stronie Ruch jednotorowy
81 1 3 IRR1/8 Ozaréw Maz 101, 103 14,500 16,200 . X W po st 6 24 144 100 160 6 | dwukierunkowy po torze nr 2020-12-07 2021-05-02 1.099
nieparzystej stacji Ozaréw Maz 2
Demontaz toréw po parzystej Ruch jednotorowy
82 1 3 IRR1/8 Ozaréw Maz 2,4 14,500 | 15,600 1@z 1orow po parzysie) 116 24 2784 100 160 19 | 30 [ 31 | 30 | 6 | dwukierunkowy po torze nr| 2020-08-13 2020-12-06 1.099
stronie stacji Ozaréw Maz 1
Zabudowa reszty toréw na stacji Ruch jednotorowy
83 1 3 IRR1/8 Ozaréw Maz 3,4,5 14,500 16,200 . ’y 1 6 24 144 100 160 6 | dwukierunkowy po torze nr 2020-12-07 2021-05-02 1.099
Ozaréw Maz A
2 na stacji Ozaréw Maz
Demontaz i zabudowa rozjazdéw Ruch jednotorowy
84 1 3 IRR1/8 Ozaréw Maz - Btonie 1 16,000 16,400 P 13200 22 24 528 100 160 10 | 12 dwukierunkowy po torze nr 2020-07-22 2020-08-12 1.099
na stacji Ozaréw Mazowiecki 2
o . ; Nocna przerwa
85 1 3 IRR1/8 Ozaréw Maz - Btonie 1,2 16,400 16,400 Nocna przerwa technologiczna 173 4 692 - 160 8 |31 (31(30]|31]30]12 technologiczna 2020-06-23 2021-05-02 1.099
Demontaz i zabudowa rozjazdow Ruch jednbtorowy
86 1 3 IRR1/8 Ozaréw Maz - Btonie 2 16,400 28,289 S 13200 29 24 696 0 160 8 |21 dwukierunkowy po torze nr 2020-06-23 2020-07-21 1.099
na stacji Ozaréw Mazowiecki 1
I . Nocna przerwa
87 1 3 IRR1/8 W-wa Wiochy - Ozaréw Maz 1,2 6,800 16,400 Nocna przerwa technologiczna 173 4 692 - 160 8 |31 (31(30(|31]30]12 technologiczna 2020-06-23 2021-05-02 1.099
Demnotaz i zabudowa rozjazdéw Ruch jednbtorowy
88 1 3 IRR1/8 W-wa Wiochy - W-wa Gotgbki 2 6,800 10,900 na W-wa Golabki ] 51 24 1224 100 80 8 | 31|12 dwukierunkowy po torze nr 2020-06-23 2020-08-12 1.099
1
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Kilometraz

Ogr. predkosci km/h

Liczba planowanych dni zamknigé

Propon.

Liczba Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA I i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robot zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
Yy o ° szlaku, |w dobie| zamk. torze robot ° °
odcinka Xyl pupvypvivepvipviarl x| x| Xi|xi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 150161 171181191 20] 211 22] 23124251 26]27 28 29 30 31
1,2,3,104,102,1
89 1 3 IRR5/1 Stacja Kutno 121 13051_204 20 125,700 | 128,800 modernizacja 279 24 6 696 40 km/h vr 17131 (29|31(30|31(30|31(|31]18 po torach czynnych 2019-10-19 2020-09-18 1.106
2,201-207
90 1 3 IRR5/1 Warszwa Gotgbki - Sochaczew 1lub2 10,598 55,135 Przebudowa urzadzen srk 364 4 1456 - Vr 17131 (29|31 (303130 (31|31(30]31(30]12 Przerwa technologiczna 2019-12-13 2020-12-12 1.058
1IN,2N,3N,5N,7
N,9N,101N,103
N,105N,107N10 Roboty torowe, sieciowe
91 1 3 IRR5/1 Stacja Kutno 9N- 125,700 | 128,800 Y ) ' 192 24 4608 40 km/h Vr 17 |31 (29|31 (303123 po torach czynnych 2019-08-08 2020-06-23 1.106
mostowe, kubaturowe
121N,135,201N,
203N,205N,207
N
punktowe obok
92 1 3 IRR5/1 Ozaroéw Mazowiecki - Blonie 1 16,028 28,250 przebudowa urzadzen srk 10 24 240 miejsca robot Vr 10 zgodnie z regulaminem 2020-08-15 2020-08-24 1.058
100 km/h
93 1 3 IRR5/1 stacja Blonie 1,3,5,2,4 28,015 30,196 przebudowa urzadzen srk 132 4 528 - Vr 29 | 30| 31|30 12 zgodnie z regulaminem 2020-08-03 2021-02-25 1.058
punktowe obok
94 1 3 IRR5/1 stacja Btonie 2 28,015 30,196 przebudowa urzgdzen srk 11 24 264 miejsca robot \s 11 zgodnie z regulaminem 2020-09-08 2020-09-18 1.058
100 km/h
95 1 3 IRR5/1 stacja Btonie 12 28,120 28,710 przebudowa urzadzen srk 11 24 264 - Vr 11 zgodnie z regulaminem 2020-09-08 2020-09-18 1.058
punktowe obok
96 1 3 IRR5/1 stacja Btonie 1 28,250 29,840 przebudowa urzgdzen srk 14 24 336 miejsca robot Vr 14 zgodnie z regulaminem 2020-08-11 2020-08-24 1.058
100 km/h
punktowe obok
97 1 3 IRR5/1 stacja Btonie 3a 28,480 29,840 przebudowa urzgdzen srk 22 24 528 miejsca robot Vr 22 zgodnie z regulaminem 2020-08-03 2020-08-24 1.058
100 km/h
98 1 3 IRR5/1 stacja Btonie 4 28,480 29,435 przebudowa urzgdzen srk 11 24 264 - Vr 11 zgodnie z regulaminem 2020-09-08 2020-09-18 1.058
punktowe obok
99 1 3 IRR5/1 stacja Btonie 3 28,500 29,840 przebudowa urzgdzen srk 22 24 528 miejsca robot Vr 22 zgodnie z regulaminem 2020-08-03 2020-08-24 1.058
100 km/h
punktowe obok
100 1 3 IRR5/1 stacja Btonie 5 28,870 29,820 przebudowa urzgdzen srk 22 24 528 miejsca robot Vr 22 zgodnie z regulaminem 2020-08-03 2020-08-24 1.058
100 km/h
punktowe obok
101 1 3 IRR5/1 stacja Btonie 7 28,930 29,795 przebudowa urzgdzen srk 22 24 528 miejsca robot Vr 22 zgodnie z regulaminem 2020-08-03 2020-08-24 1.058
100 km/h
punktowe obok
102 1 3 IRR5/1 stacja Btonie 1 29,800 30,196 przebudowa urzgdzen srk 7 24 168 miejsca robot Vr 7 zgodnie z regulaminem 2020-08-25 2020-08-31 1.058
100 km/h
szlak Btonie - Teresin punktowe obok . .
103 1 3 IRR5/1 ; . 1 29,800 41,330 przebudowa urzgdzen srk 7 24 168 miejsca robot Vr 7 zgodnie z regulaminem 2020-08-25 2020-08-31 1.058
Niepokalanow
100 km/h
104 | 1 3 IRR5/1 SZ'a"\iiS:;'L':l‘;I:\Les'” 1,2 30,196 | 41,330 przebudowa urzadzen srk 132 4 528 - vr 29 |30 [ 31|30 |12 | zgodnie z regulaminem 2020-08-03 2021-02-25 1.058
szlak Btonie - Teresin punktowe obok
105 1 3 IRR5/1 ; . 2 30,196 41 przebudowa urzadzen srk 7 24 168 miejsca robot Vr 7 zgodnie z regulaminem 2020-09-01 2020-09-07 1.058
Niepokalanow
100 km/h
106 | 1 3 IRR5/1 szlak Blonie - Teresin 1 30,300 | 41,330 przebudowa urzadzen srk 7 24 168 - vr 7 zgodnie z regulaminem 2020-10-10 2020-10-16 1.058
Niepokalanow
107 | 1 3 IRR5/1 szlak Blonie - Teresin 2 30,300 | 41,330 przebudowa urzadzen srk 5 24 120 - vr 5 zgodnie z regulaminem 2020-10-01 2020-10-05 1.058
Niepokalanow
punktowe obok
108 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanéw 1 41,330 43,160 przebudowa urzadzen srk 7 24 168 miejsca robot Vr 7 zgodnie z regulaminem 2020-10-10 2020-10-16 1.058
100 km/h
109 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanow 1,3,4a-4,6 41,330 43,400 przebudowa urzadzen srk 132 4 528 - Vr 29 130|31]30]12 zgodnie z regulaminem 2020-08-03 2021-02-25 1.058
punktowe obok
110 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanow 2 41,330 41,590 przebudowa urzadzen srk 5 24 120 miejsca robot Vr 5 zgodnie z regulaminem 2020-10-01 2020-10-05 1.058
100 km/h
punktowe obok
111 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanéw 2 41,590 43 przebudowa urzadzen srk 10 24 240 miejsca robot Vr 10 zgodnie z regulaminem 2020-09-21 2020-09-30 1.058
100 km/h
112 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanéw 3 41,770 42,711 przebudowa urzadzen srk 7 24 168 - Vr 7 zgodnie z regulaminem 2020-10-10 2020-10-16 1.058
113 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanéw 4a-4 41,770 43,137 przebudowa urzadzen srk 10 24 240 - Vr 10 zgodnie z regulaminem 2020-09-21 2020-09-30 1.058
114 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanéw 6 42,089 43,061 przebudowa urzadzen srk 17 24 408 - Vr 17 zgodnie z regulaminem 2020-09-14 2020-09-30 1.058
115 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanow 1 42,800 43,400 przebudowa urzadzen srk 4 24 96 - Vr 4 zgodnie z regulaminem 2020-10-06 2020-10-09 1.058
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Propon.

Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba i ) . jazcy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
Y ° ° szlaku, |w dobie] zamk. torze robot o o
odcinka X | 1l miwvypvipvepvipviap x| X | XX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151161 171181191 201 21 | 22| 23] 24| 25| 26 | 27 28 29 30 31
116 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanéw 6a 43,061 43,300 przebudowa urzadzen srk 10 24 240 - Vr 10 zgodnie z regulaminem 2020-09-21 2020-09-30 1.058
117 | 1 3 IRRS5/1 szlak Tergz‘;‘h:'cezga',‘a'anow ) 1 43,400 | 53,515 przebudowa urzadzen srk 4 24 % - Vr 4 zgodnie z regulaminem | 2020-10-06 2020-10-09 1.058
118 1 3 IRR5/1 szlak Tergz‘;‘h:'cezga',‘a'anow . 1,2 43,400 | 53,515 przebudowa urzadzen srk 132 4 528 - vr 29 |30 [ 31|30 | 12| zgodnie z regulaminem 2020-08-03 2021-02-25 1.058
119 | 1 3 IRRS5/1 szlak Te’;z':h:"fz’;a"‘a'anow - 2 43,400 | 53,515 przebudowa urzadzen srk 10 24 240 - vr 10 zgodnie z regulaminem | 2020-09-21 2020-09-30 1.058
120 1 3 IRR5/1 szlak Te’;z':h:"fz’;a"‘a'anow . 1 43569 | 53,515 przebudowa urzadzen srk 6 24 144 - vr 6 zgodnie z regulaminem 2020-11-25 2020-11-30 1.058
121 | 1 | 3 IRR5/1 szlak Te’;z':h:"fz’;a"‘a'anow ; 2 43569 | 53515 przebudowa urzadzenh stk 5 24 120 - v 5 zgodnie z regulaminem | 2020-11-02 2020-11-06 1.058
punktowe obok
122 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 1 53,515 54,050 przebudowa urzadzen srk 6 24 144 miejsca robot Vr 6 zgodnie z regulaminem 2020-11-25 2020-11-30 1.058
100 km/h
132468 punktowe obok
123 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew e io' "7 | 53,515 55,478 przebudowa urzadzen srk 132 4 528 miejsca robot Vr 29 | 30| 31|30 12 zgodnie z regulaminem 2020-08-03 2021-02-25 1.058
100 km/h
punktowe obok
124 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 2 53,515 54,889 przebudowa urzadzen srk 5 24 120 miejsca robot Vr 5 zgodnie z regulaminem 2020-11-02 2020-11-06 1.058
100 km/h
punktowe obok
125 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 4 53,928 55,041 przebudowa urzadzen srk 35 24 840 miejsca robot Vr 30| 5 zgodnie z regulaminem 2020-10-02 2020-11-05 1.058
100 km/h
punktowe obok
126 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 2 53,950 55,478 przebudowa urzadzen srk 9 24 216 miejsca robot Vr 9 zgodnie z regulaminem 2020-11-16 2020-11-24 1.058
100 km/h
punktowe obok
127 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 6 53,968 55,041 przebudowa urzadzen srk 25 24 600 miejsca robot Vr 20| 5 zgodnie z regulaminem 2020-10-12 2020-11-05 1.058
100 km/h
punktowe obok
128 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 8 54,013 54,979 przebudowa urzadzen srk 25 4 100 miejsca robot Vr 20| 5 zgodnie z regulaminem 2020-10-12 2020-11-05 1.058
100 km/h
punktowe obok
129 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 1 54,050 55,100 przebudowa urzadzen srk 11 24 264 miejsca robot Vr 11 zgodnie z regulaminem 2020-12-01 2020-12-11 1.058
100 km/h
punktowe obok
130 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 3 54,050 54,924 przebudowa urzadzen srk 11 24 264 miejsca robot Vr 11 zgodnie z regulaminem 2020-12-01 2020-12-11 1.058
100 km/h
punktowe obok
131 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 10 54,180 54,874 przebudowa urzadzen srk 15 4 60 miejsca robot Vr 15 zgodnie z regulaminem 2020-10-12 2020-10-26 1.058
100 km/h
punktowe obok
132 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 10 54,180 54,874 przebudowa urzadzen srk 25 4 100 miejsca robot Vr 20| 5 zgodnie z regulaminem 2020-10-12 2020-11-05 1.058
100 km/h
punktowe obok
133 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 5 54,500 54,924 przebudowa urzadzen srk 11 24 264 miejsca robot Vr 11 zgodnie z regulaminem 2020-12-01 2020-12-11 1.058
100 km/h
punktowe obok
134 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 1 55,100 55,478 przebudowa urzadzen srk 4 24 96 miejsca robot Vr 4 zgodnie z regulaminem 2020-12-01 2020-12-04 1.058
100 km/h
punktowe obok
135 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 30 55,175 55,475 przebudowa urzadzen srk 4 24 96 miejsca robot Vr 4 zgodnie z regulaminem 2020-11-07 2020-11-10 1.058
100 km/h
136 1 3 IRR5/1 szlak Sochaczew-Bednary 1 55,478 70,782 przebudowa urzadzen srk 4 24 96 - Vr 4 zgodnie z regulaminem 2020-12-01 2020-12-04 1.058
137 1 3 IRR5/1 szlak Sochaczew-Bednary 1,2 55,478 70,782 przebudowa urzadzen srk 132 4 528 - Vr 29 |30 | 31|30 12 zgodnie z regulaminem 2020-08-03 2021-02-25 1.058
138 1 3 IRR5/1 Stacja towicz 51,53 80,730 81,260 Dostawa materiatow 155 24 3720 100 km/h Vr 21 (3130313012 po sasiednim torze 2020-07-11 2020-12-12 1.106
Budowal/przebudowa uktad.
torowych wraz z odwodnieniem,
urzgdzen srk i sieci telekom.,
budowa sieci trakcyjnej, urzadzen
139 1 3 IRR5/1 Stacja towicz 2,52,54 80,870 81,300 wod-kan, obiektéw inz.., prace 151 24 3624 Vr Vr 8 |31(30(31]|30]21 po sasiednim torze 2020-02-22 2020-07-21 1.106
elektroenergki nietrakcyjnej i LPN,
prace zwigzane z przebudowg
przejazdéw drogowych i budowa
peronéw
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Kilometraz

Ogr. predkosci km/h

Liczba planowanych dni zamknigé

Propon.

Liczba Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robot zamk. godz. liczba i ) . jazcy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
Y ° ° szlaku, |w dobie] zamk. torze robot o o
odcinka X | 1l mipwvypvipveypvipviap x| X | X Xxi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151161 171181191 201 21 | 22| 23] 24| 25| 26 | 27 28 29 30 31
140 1 3 IRR5/1 Jackowice - towicz 1 80,950 93,380 Dostawa materiatow 112 4 448 ruch wstrzymany Vr 21 (30|31 30 ruch wstrzymany 2020-05-11 2020-08-30 1.106
Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzgdzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
141 1 3 IRR5/1 Jackowice - Lowicz 2 80,950 93,380 trakcyjnej, urzagdzen wod-kan, 112 24 2688 100 km/h Vr 21 (30|31 30 po sasiednim torze 2020-05-11 2020-08-30 1.106
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowa przejazdéw drogo
Budowal/przebudowa uktad.
torowych wraz z odwodnieniem,
urzgdzen srk i sieci telekom.,
£102.104.106.1 budowa sieci trakcyjnej, urzadzen
142 1 3 IRR5/1 Stacja towicz T 08 B 80300 81,260 wod-kan, obiektéw inz.., prace 28 24 672 100 km/h Vr 18 | 10 po sgsiednim torze 2020-06-13 2020-07-10 1.106
elektroenergki nietrakcyjnej i LPN,
prace zwigzane z przebudowg
przejazdéw drogowych i budowa
peronow
143 Linia nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie
144 | 2 | 4 IRS1/1 sdak - 1 95086 | 95186 | -ikwidaciaprzejazduw poziomie | o7 6 1638 0 km/h 160 kmvh 17|30 |31 |30|31(31|30|31]30]12 Przerwa w ruchu 2020-03-15 2020-12-12 4.010-02
Opoczno Pid - p. odg. Pilichowice szyn w km 95,136
145 | 2 | 4 IRS1/1 sdak - 2 95086 | 95186 | -ikwidaciaprzejazduw poziomie | o7 6 1638 0 km/h 160 kmvh 17|30 |31 |30 31|31 |30 |31]30]12 Przerwa w ruchu 2020-03-15 2020-12-12 4.010-02
Opoczno Pid - p. odg. Pilichowice szyn w km 95,136
146 | 2 | 4 IRS1/1 sdak - 1 98,514 | 9ge14 | Hikwidaciaprzejazduw poziomie | o7 6 1638 0 km/h 160 kmvh 17|30 |31 |30 31|31 |30 |31]30]12 Przerwa w ruchu 2020-03-15 2020-12-14 4.010-02
Opoczno Pid - p. odg. Pilichowice szyn w km 98,564
147 | 2 | 4 IRS1/1 sdak - 2 98,514 | 9ge14 | Hikwidaciaprzejazduw poziomie | o7 6 1638 0 km/h 160 kmvh 17|30 |31 3031|3130 |31]30]12 przerwa w ruchu 2020-03-15 2020-12-14 4.010-02
Opoczno Pid - p. odg. Pilichowice szyn w km 98,564
48 | 2 | 4 IRS1/1 o STlak . 1 106,588 | 124,808 Modernizacja obiektow 134 24 | 3216 120km/h 160 km/h 6 |31|30|31|30] 6 Jednotorywy 2020-02-24 2020-07-06 4.010-02
p.odg Pilichowice - Olszamowice inzynieryjnych dwukierunkowy
149 2 4 IRS1/1 - Szlak B 2 106,588 | 124,808 Przerwa technologiczna 134 6 804 0 km/h 160 km/h 6 | 31303130 6 Przerwa w ruchu 2020-02-24 2020-07-06 4.010-02
p.odg Pilichowice - Olszamowice
150 | 2 | 4 IRS1/1 STk , 1 106,588 | 124,808 Przeprowadzenie badar 10 24 240 120 kmvh 160 km/h 10 Jednotorywy 2020-07-07 2020-07-16 4.010-02
p.odg Pilichowice - Olszamowice dynamicznych dwukierunkowy
151 2 4 IRS1/1 - Szlak ) 2 106,588 | 124,808 Przerwa technologiczna 10 6 60 0 km/h 160 km/h 10 przerwa w ruchu 2020-07-07 2020-07-16 4.010-02
p.odg Pilichowice - Olszamowice
152 2 4 IRS1/1 - Szlak . 1 106,588 | 124,808 Przerwa technologiczna 139 6 834 0 km/h 160 km/h 15131 |30|31(30]| 2 Przerwa w ruchu 2020-07-17 2020-12-02 4.010-02
p.odg Pilichowice - Olszamowice
153 | 2 | 4 IRS1/1 o STlak . 2 106,588 | 124,808 Modernizacja obiektow 139 24 | 333 120 kmvh 160 km/h 15|31 |30 31|30 2 Jednotorywy 2020-07-17 2020-12-02 4.010-02
p.odg Pilichowice - Olszamowice inzynieryjnych dwukierunkowy
154 2 4 IRS1/1 - Szlak . 1 106,588 | 124,808 Przerwa technologiczna 11 6 66 0 km/h 160 km/h 11 przerwa w ruchu 2020-12-02 2020-12-12 4.010-02
p.odg Pilichowice - Olszamowice
155 | 2 4 IRS1/1 o Szlak . 2 106,588 | 124,808 Przeprowadzenie badar 11 24 264 120 kmth 160 km/h 1 Jednotorywy 2020-12-02 2020-12-12 4.010-02
p.odg Pilichowice - Olszamowice dynamicznych dwukierunkowy
156 | 2 4 IRSL/1 Szlak 1 142,800 | 149,550 | Likwidacia przejazdu w poziomie | ;4 6 1638 0 km/h 160 km/h 17 30|31 |30 |31|31]|30]|31]30]12 przerwa w ruchu 2020-03-15 2020-12-12 4.010-02
Olszamowice - Wioszczowa szyn w km 149,500
157 | 2 | 4 IRS1/1 szlak 2 142,800 | 149,550 | -kwidacia przejazdu w poziomie | - 574 6 1638 0 km/h 160 kmvh 17|30 |31 30|31 (31|30 |31]30]12 przerwa w ruchu 2020-03-15 2020-12-12 4.010-02
Olszamowice - Wioszczowa szyn w km 149,500
158 | 2 | 4 IRS1/1 szlak 1 142,800 | 149,550 | Likwidacja przejazdu w poziomie | - 574 6 1638 0 kmvh 160 km/h 17 (30 |31 |30 |31 3130313012 Przerwa w ruchu 2020-03-15 2020-12-12 4.010-02
Olszamowice - Wioszczowa szyn w km 142,850
159 | 2 | 4 IRS1/1 szlak 2 142,800 | 149,550 | -kwidacia przejazdu w poziomie | - 574 6 1638 0 km/h 160 kmvh 17|30 |31 30|31 (31|30 |31]30]12 Przerwa w ruchu 2020-03-15 2020-12-12 4.010-02
Olszamowice - Wioszczowa szyn w km 142,850
160 | 4 4 IRR4/3 Gora Wiodowska — Zawiercie, 2 206,688 | 222,689 | budowa przejscia podziemnego | 120 24 2880 0 160 17 |30 | 31 | 30 | 12 d{/‘ijﬁfﬁ:ﬁm\;o 2020-03-15 2020-07-12 1.101
161 Linia nr 6 Zielonka - Kuznica Biatostocka
162 1 6 IRR1/4 szlak Kietlanka - Czyzew 1 107,260 | 111,150 modernizacja 196 24 4704 100 Vr 1 (30(31)31]|30|31(30](12 regulamin tymczasowy 2020-05-31 2021-10-30 1.090
163 1 6 IRR1/4 szlak Kietlanka - Czyzew 2 107,260 | 111,150 modernizacja 196 6 1176 0 Vr 1 (30(31)31]|30|31(30](12 przerwa technologiczna 2020-05-31 2021-10-30 1.090
164 1 6 IRR1/4 stacja Czyzew 1,385 111,150 | 113,750 modernizacja 196 24 4704 40 Vr 1 (30(31)31]|30|31(30](12 regulamin tymczasowy 2020-05-31 2021-10-30 1.090
165 1 6 IRR1/4 Szlak Czyzew - Szepietowo 2 113,750 | 126,300 modernizacja 196 6 1176 0 Vr 1 (30(31)31]|30|31(30](12 przerwa technologiczna 2020-05-31 2021-10-30 1.090
166 1 6 IRR1/4 Szlak Czyzew - Szepietowo 1 113,750 | 126,300 modernizacja 196 24 4704 100 Vr 1 (30(31)31]|30|31(30](12 regulamin tymczasowy 2020-05-31 2021-10-30 1.090
167 1 6 IRR1/4 Stacja Szepietowo 1,5 126,300 | 128,800 modernizacja 196 24 4704 40 Vr 1 (30(31)31]|30|31(30](12 regulamin tymczasowy 2020-05-31 2021-10-30 1.090
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Propon.

Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
) i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA II i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robot zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
Y ° ° szlaku, |w dobie] zamk. torze robot o o
odcinka xif ol mlwv] v v vy x| x| x| xi
T 2 3 7 5 5 7 g 3 0 11 7 3 4 15 | 16 | 17 | 18 | 10| 20| 21| 22| 23| 24 | 25 | 26 | 27 28 29 30 3L
168 1 6 IRR1/4 Szlak Szepietowo -Racibory 1 128,800 140,00 modernizacja 196 24 4704 100 Vr 113031 (31(30(31]30]12 regulamin tymczasowy 2020-05-31 2021-10-30 1.090
169 1 6 IRR1/4 Szlak Szepietowo -Racibory 2 128,800 140,00 modernizacja 196 6 1176 0 Vr 1 (30313130 |31(30](12 przerwa technologiczna 2020-05-31 2021-10-30 1.090
170 1 6 IRR1/4 Szlak Racibory - Lapy 1 140,540 | 152,650 modernizacja 196 24 4704 100 Vr 113031 (31(30(31]30]12 regulamin tymczasowy 2020-05-31 2021-10-30 1.090
171 1 6 IRR1/4 Szlak Racibory - Lapy 2 140,540 | 152,650 modernizacja 196 6 1176 0 Vr 1 (30313130 |31(30](12 przerwa technologiczna 2020-05-31 2021-10-30 1.090
172 1 6 IRR1/4 Stacja tapy 1,3,5,7,9,11 | 152,650 | 155,300 modernizacja 196 24 4704 40 Vr 113031 (31(30(31]30]12 regulamin tymczasowy 2020-05-31 2021-10-30 1.090
173 1 6 IRR1/4 Szlak tapy - Biatystok 1 155,300 | 173,600 modernizacja 196 24 4704 100 Vr 1 (30313130 |31(30]{12 regulamin tymczasowy 2020-05-31 2021-10-30 1.090
174 1 6 IRR1/4 Szlak tapy - Biatystok 2 155,300 | 173,600 modernizacja 196 6 1176 0 Vr 113031 (31(30(31]30]12 przerwa technologiczna 2020-05-31 2021-10-30 1.090
175 1 6 IRR1/4 szlak Zielonka-Wotomin 1,2 16,440 20,003 budowa wiaduktu kolejowego 105 24 2520 0 Vr 2 |13 (3130] 12 przerwa w ruchu 2020-08-30 2020-12-27 1.061
176 | 1 6 IRR1/4 Stacja Biatystok L3 i’371’59’ 111 1735600 | 178,500 modemizacja 196 24 | 4704 40 vr 1 |30|31|31]30|31]30]12]| regulamintymczasowy | 2020-05-31 2021-10-30 1.090
177 Linia nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk
178 | 2 7 IRRL/3 Odcinek 1 103,900 | 108,415 |KOmPleksowa modemizacjalininr) 55, 24 7728 40 V rozkt 17 [ 31|29 31|30 31|30 |31|31|30]31 Jednotorywy 2019-12-15 2020-10-31 1.088-01
Deblin - Zarzeka 7 dwukierunkowy
179 | 2 7 IRRL/3 Deb%d?';::(zeka 12 103,900 | 108,415 |KomPleksowa m‘;dem'zaqa linii el 564 6 2184 0 V rozkt 17 [ 31|29 31|30 |31|30|31|31|30|31|30| 12| Przerwatechnologiczna | 2019-12-15 2020-12-12 1.088-01
180 | 2 7 IRR1/3 Stacja Zarzeka 13,5 108,415 | 100,834 |KomPpleksowa m‘;dem'zaqa linii el 555 24 7728 0 V rozkt 17 (31|20 (31|30 |31|30|31]31]30]31 Po torach czynnych 2019-12-15 2020-10-31 1.088-01
181 | 2 7 IRRL/3 Stacja Zarzeka calastacja | 108,415 | 109,834 |<OmPleksowa m‘;dem'zaqa linii el 564 6 2184 0 V rozkt 1731|2931 |30 |31|30|31|31|30]|31]|30|12| Przerwatechnologiczna | 2019-12-15 2020-12-12 1.088-01
182 | 2 7 IRRL/3 Szlak 1 100,834 | 117,105 |KOmpleksowa moderizacjaliniinr) 55, 24 7728 40 V rozkt 17 [ 31|29 31|30 31|30 |31|31]30]31 Jednotorywy 2019-12-15 2020-10-31 1.088-01
Zarzeka - Putawy Azoty 7 dwukierunkowy
183 | 2 7 IRRL/3 Szlak 12 109,834 | 117,105 |<omPpleksowa modernizacjaliniinr| 4., 6 2184 0 V rozkt 1731|2931 |30 |31|30|31|31|30]|31]|30|12| Przerwatechnologiczna | 2019-12-15 2020-12-12 1.088-01
Zarzeka - Putawy Azoty 7
184 | 2 7 IRR1/3 Odcinek 1 117,105 | 172,600 |KOMPleksowa moderizacjaliniinr) 5, 24 7728 0 V rozkt 17 |31 |29 |31 |30 | 31|30 |31|31]30]31 Jednotorywy 2019-12-15 2020-10-31 1.088-01
Putawy Azoty - Lublin 7 dwukierunkowy
185 | 2 7 IRRL/3 Odcinek 12 117,105 | 172,600 |<OmPleksowa modernizacjaliniinr| 4., 6 2184 0 V rozkt 1731|2931 |30 31|30 |31|31|30]|31]|30|12| Przerwatechnologiczna | 2019-12-15 2020-12-12 1.088-01
Putawy Azoty - Lublin 7
186 | 2 7 IRRL/3 Stacja Putawy Azoty 1,35105 | 117,105 | 119,700 |KOMPleksowa m‘;dem'zaqa finiinrl - 555 24 7728 0 V rozkt 17 [ 31|29 31|30 31|30 |31|31|30]31 przerwa w ruchu 2019-12-15 2020-10-31 1.088-01
187 | 2 7 IRRL/3 Stacja Putawy Azoty calastacia | 117,105 | 119,700 |<OmPleksowa m‘;dem'zaqa linii el 564 6 2184 0 V rozkt 1731|2931 |30 |31|30|31|31|30]|31]|30|12| Przerwatechnologiczna | 2019-12-15 2020-12-12 1.088-01
188 | 2 | 7 IRR1/3 A szlak 2 172,600 | 175,250 |KOMPleksowa modernizacjaliniinr ) 3¢ 24 | 3264 40 V rozkt 17|30 |31 | 30|28 Jednotorywy 2020-03-15 2020-07-28 1.088-01
Lublin LBC - Lublin Pétnocny 7 dwukierunkowy
189 | 2 7 IRRL/3 ) Szlak 12 172,600 | 175,250 |KOmPleksowa modemizacjaliniinr — 5q, 6 2184 0 V rozkt 17 (31|29 31|30 |31|30|31|31|30|31|30| 12| Przerwatechnologiczna | 2019-12-15 2020-12-12 1.088-01
Lublin LBC - Lublin Pétnocny 7
190 | 2 7 IRR1/3 Stacja Lublin 515228'225" 172,600 | 175,215 |KomPpleksowa m‘;dem'zaqa finii el 555 24 7728 40 V rozkt 1731|2031 |30 31|30 |31]31]30]31 Po torach czynnych 2019-12-15 2020-10-31 1.088-01
191 | 2 7 IRR1/3 Stacja Lublin calastacja | 172,600 | 175,215 |<omPleksowa m‘;dem'zaqa finiinr) 564 6 2184 0 V rozkt 17 |31 |29 |31 |30 | 31|30 |31|31|30|31]|30| 12| Przerwatechnologiczna | 2019-12-15 2020-12-12 1.088-01
192 | 1 7 IRR1/3 Otwock - Celestynow 12 26,450 | 39,000 |KOMPleksowa m‘;dem'zaqa finiinr) 6o 6 1092 0 V rozkt. 17 |31 |31 |30 |31 30|12 ptzceh“r:"oﬁo";ircuzigu 2020-06-14 2020-12-12 1.088-01
193 | 1 7 IRR1/3 Celestynow calastacja | 39,000 | 39,900 |KOmPleksowa m‘;dem'zaqa finiinr) g0 6 1092 0 V rozki. 17 | 31|31 |30 |31 |30 12 F:Z:hr:’oic;’;igig” 2020-06-14 2020-12-12 1.088-01
194 | 1 7 IRR1/3 Celestynéw - Pilawa 12 30,900 | 55600 |KOMPISksowa m‘;dem'zaqa finiinr) 6o 6 1092 0 V rozkt. 17 |31 |31 |30 |31 30|12 ptzceh“r:"oﬁo";ircuzigu 2020-06-14 2020-12-12 1.088-01
195 | 1 7 IRR1/3 Pilawa calastacja | 53150 | 55600 |<OmPleksowa m‘;dem'zaqa finiinr) 563 6 2178 0 Vrozk. |16 (31|20 (3130|3130 |31 |31 |30 |31]30]12 F:Z:hr:’oic;’;igig” 2019-12-16 2020-12-12 1.088-01
196 | 1 7 IRR1/3 Otwock calastacia | 26450 | 28500 |<OmPleksowa m‘;dem'zaqa finiinr) - 565 6 2178 0 Vrozk. |16 |31|29|31|30|31|30|31|31|30|31]30]12 ptzceh“r:"oa}o";ircuzigu 2019-12-16 2020-12-12 1.088-01
197 Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Krakéw Gtéwny
198 | 2 8 IRRL/2 Szak 1 38,800 | 42,275 | Kompleksowamodemizacia linii | cq 24 6216 60 V rozkt 17 |31 29 31|30 |31|30|31]20 Po torach czynnych 2019-12-15 2020-08-29 1.074
Czachéwek - Chynéw kolejowej
199 | 2 8 IRR1/2 Sdak 12 38,800 | 42,275 | Kompleksowamodernizacjalinii | qq 6 15654 nd V rozkt 17 |31 |29 |31 |30 | 31|30 31]20 Przerwa technologiczna |  2019-12-15 2020-08-29 1.074
Czachowek - Chynow kolejowej
Kompleksowa modernizacja linii 40 (tor nr 2 od
200 | 2 8 IRR1/2 Stacja Chynow 1,357 42275 | 43,984 e 28k 259 24 6216 |km 42,800 dokm|  V rozkt 17 |31 |29 |31 |30 | 31|30 31]20 Po torach czynnych 2019-12-15 2020-08-29 1.074
jowey 42,850)
201 | 2 8 IRRL/2 Stacja Chynow 24 42,275 | 43,984 K°mp'eks°‘l’<";§:x;m'zaqa finii- | 559 6 1554 nd V rozkt 17 |31 29 31|30 |31|30|31]20 Przerwa technologiczna | 2019-12-15 2020-08-29 1.074
202 | 2 8 IRR1/2 Szlak 1 43,984 | 55230 | KOmPpleksowamodernizacjalinii | qq 24 6216 60 V rozkt 17 |31 |29 |31 |30 | 31|30 31]20 Po torach czynnych 2019-12-15 2020-08-29 1.074
Chynow - Warka kolejowej
203 | 2 8 IRRL/2 Szlak 12 43984 | 55230 | Kompleksowamodemizacia linii | cq 6 1554 nd V rozkt 17 |31 29 31|30 |31|30|31]20 Przerwa technologiczna | 2019-12-15 2020-08-29 1.074
Chynoéw - Warka kolejowej
204 | 2 8 IRR1/2 Stacja Warka 157 55230 | 56,944 Komp'eksofgggx;r”'zaCJa finii | 55q 24 6216 60 V rozkt 17 |31 |29 |31 |30 | 31|30 31]20 Po torach czynnych 2019-12-15 2020-08-29 1.074
205 | 2 8 IRRL/2 Stacja Warka 2,4,6,88a,10 | 55230 | 56,944 K°mp'eks°‘l’<";§:x;m'zaqa finii- | 559 6 1554 V rozkt V rozkt 17 |31 29 31|30 |31|30|31]20 Przerwa technologiczna | 2019-12-15 2020-08-29 1.074
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Kilometraz

Ogr. predkosci km/h

Liczba planowanych dni zamknigé

Propon.

Liczba Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA I i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robot zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
Yy o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét ° °
odcinka xif v fuwlm)pwvvvi)vefvi] x| x| x|xn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15]) 16 ] 17 ] 18] 19| 20 ] 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27 28 29 30 31
Ruch pociggéw prowadzi¢
206 | 2 8 IRR1/2 Szlak " starytornr1) | 56,723 | 58100 | Kompleksowa modemizacjalinii | oo 24 6216 V rozkt V rozkt 17 [ 31|29 |31 |30 |31 |30 31|29 po torach czynnychpod | 5519 45 15 2020-08-29 1.074
Warka - Grabéw nad Pilica kolejowej warunkiem wykonania toru
nr 1 przez Lot CDE
207 | 2 8 IRRL/2 Szlak . Lnowytornr | oo o7s | 5g10g | KOMPleksowa modemizacia linii | - og 6 1554 nd V rozkt 17 31|29 31|30 |31|30|31]20 Przerwa technologiczna | 2019-12-15 2020-08-29 1.074
Warka - Grabéw nad Pilicg 1),2 kolejowej
Przerwa w ruchu -
Odcinek Kompleksowa modernizacja linii komunikacja zastepcza od 1o Py
208 2 8 IRR1/10 Warka - Radom 1 58,100 100,850 kolejowe 199 24 4776 nd V rozkt 17 131129 | 31|30 (31|30 2019-07-11 do 2020-01-11 2019-12-15 2020-06-30 1.087
budowa nowego toru nr 1
Jazda po nowym torze nr 1;
200 | 2 8 IRRL/10 Odcinek 2 (stary tornr 1)| 58,100 | 100,850 | KOmPleksowa modemizacja linii | ) oo 24 3960 nd V rozkt 313130 |31]30]12 likwidacja mijanek - 2020-07-01 2021-03-31 1.087
Warka - Radom kolejowej pozostajg przystanki
osobowe
210 Linia nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdansk Gtéwny
211 1 9 IRR1/8 St. Warszawa Praga 23 4,95 7,550 | Wymiana rozjazdow nr 14, 11w 91 24 2184 30/30 30/30 1131|3019 ruch jednotorowy 2020-04-20 2020-07-19 1.103
torze nr 2 stacji Warszawa Praga dwukierunkowy
212 1 9 IRR1/8 St. Warszawa Praga 2J 4,95 7,550 roboty przygotowawcze 92 4 368 30/30 30/30 121 31|30 | 19 Przerwa technologiczna 2020-07-20 2020-10-19 1.103
213 1 9 IRR1/8 Warszawa Praga 1J 4,95 7,550 roboty przygotowawcze 183 4 732 nd 30/30 11 131|130 |31|31(30]19 Przerwa technologiczna 2020-04-20 2020-10-19 1.103
214 | 1 9 IRR1/8 Warszawa Wschodnia Osobowa — 1Ws 4,95 7,550 roboty przygotowawcze 81 4 324 30/30 100/80 1131|309 Przerwa technologiczna | 2020-04-20 2020-07-09 1.103
Warszawa Praga
Warszawa Wschodnia Osobowa — wyrwanie scianki szczelnej z
215 1 9 IRR1/8 1wWs 4,95 7,550 miedzytorza toréw 1a i 2a w stacji 10 4 40 30/30 100/80 10 Przerwa technologiczna 2020-07-10 2020-07-19 1.103
Warszawa Praga
W-wa Praga km 7+7543
Warszawa Wschodnia Osobowa — Telefoniczne zapowiadanie ruch jednotoro
216 1 9 IRR1/8 1wWs 4,95 7,550 pociggow - Przebudowa urzadzen 10 24 240 30/30 100/80 10 J . Wy 2020-07-10 2020-07-19 1.103
Warszawa Praga stk dwukierunkowy
217 1 9 IRR1/8 Warszawv‘\a,;’:'ssz?\;:r;fag?bOW"" - 1Ws 4,95 7,550 roboty przygotowawcze 92 4 368 30/30 100/80 1231|3010 Przerwa technologiczna | 2020-07-20 2020-10-19 1.103
218 | 1 9 IRR1/8 Warszawa Wschodnia Osobowa — 2Ws 4,95 7,550 | Wymiana rozjazdow nr 11, 14 w 91 24 2184 30/30 100/80 11|31 |30 |19 ruch jednotorowy 2020-04-20 2020-07-19 1.103
Warszawa Praga torze nr 2 stacji Warszawa Praga dwukierunkowy
219 1 9 IRR1/8 Warszawa Wschodnia Osobowa — 2WS 4,95 7,550 roboty przygotowawcze 92 4 368 30/30 100/80 1231|3010 Przerwa technologiczna | 2020-07-20 2020-10-19 1.103
Warszawa Praga
220 | 1 9 IRRL/8 St. Warszawa Praga 1 7,330 7,870 ograniczenie predkosci 01 24 2184 30/30 30/30 11 [ 3130 | 19 r‘éﬁ:‘uﬁg:ﬂﬁ;’,v";y 2020-04-20 2020-07-19 1.103
221 Linia nr 12 Skierniewice - Lukow
Remont toru poprzez mechanicze
oczyszczanie i uzupetnienie Ruch jednotorowy
222 | 1 | 12 IZ Siedice Tarczyn - podg Czachowek 2 48380 | 63,006 |POUSYPKI thuczniowejwkm 58,2004 4 24 72 | 30km/h/300mb|  Vrozkt. 3 dwukierunkowy po torze | g g 550 17.06.2020
Zachodni 58,700; mechniczng regulacje czynnym
toru w planie i profilu; pojedynczg Regulamin tymczasowy
wymiang podktadéw
Remont toru poprzez mechanicze
oczyszczanie i uzupetnienie Ruch jednotorowy
223 | 1 12 1Z Siedlce Osieck-podg. Jazwiny 2 90277 | 96,047 |POUSYPKi tuczniowej w km 93,4001 ¢ 24 144 | 30km/h /300mb Vrozkt. 6 dwukierunkowy potorze | 1g g 5050 23.06.2020
94,450; mechniczng regulacje czynnym
toru w planie i profilu; pojedynczg Regulamin tymczasowy
wymiane podktadow
Remont toru poprzez mechanicze
e e s cnctorony
224 | 1 12 1Z Siedlce Pilawa-Stoczek tukowski 1 100,702 | 129,658 100,925-123,000 (rézne 9 24 216 | 30km/h /300mb Vrozkt. 7| 2 dwukierunkowy po torze | 24.06.2020 80.06.2020
AN X czynnym 01.07.2020 02.07.2020
lokalizacje); mechniczng X
; L - Regulamin tymczasowy
regulacje toru w planie i profilu;
pojedynczg wymiane podktadow
Remont toru poprzez mechanicze
oczyszczanie i uzupetnienie .
podsypki ttuczniowej w km dwEkLiJgrqu?I?onomrzv:grze
225 1 12 1Z Siedice Pilawa-Stoczek tukowski 2 100,702 129,658 101,800-125,500 (rézne 11 24 264 30km/h /300mb Vrozkt. 11 cz nr\1Nymp 03.07.2020 13.07.2020
lokalizacje); mechniczng Re ulami)r:t ﬁ\czaso
regulacje toru w planie i profilu; 9 Y Wy
pojedynczg wymiane podktadow
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. . . . . .. Propon.
Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknig¢é Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni | Liczba | Ogétem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktorej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba i ) , jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu
¥ 0 o szlaku, |w dobie] zamk. torze robét od do
odcinka Xy pmpvypvivepvepviar] x| x| x| xu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151161 17]118]19]20]21]22]23]24[25]26]27 28 29 30 31
Remont toru poprzez mechanicze
oczyszezanie i L{zupglnlen|e Ruch jednotorowy
podsypki ttuczniowej w km dwukierunko o torze
226 1 12 1Z Siedice Stoczek Lukowwski-t.ukow 1 131,463 | 157,533 132,900-151,900 (rézne 8 24 192 30km/h /300mb Vrozkt. 8 oz nr\:\lymp 14.07.2020 21.07.2020
lokalizacje); mechniczng Re ulamizt ?/nczaso
regulacje toru w planie i profilu; 9 Y Wy
pojedynczg wymiane podktadow
Remont toru poprzez mechanicze
oczyszezanie i qzupglnmme Ruch jednotorowy
podsypki ttuczniowej w km dwukierunko o torze
227 1 12 1Z Siedice Stoczek L.ukowwski-tukow 2 131,463 | 157,533 130,900-147,900 (rézne 7 24 168 30km/h /300mb Vrozkt. 7 oz m\:vymp 22.07.2020 28.07.2020
lokalizacje); mechniczng Re ulami?]lt ﬁ‘lczaso
regulacje toru w planie i profilu; 9 Y Wy
pojedyncza wymianeg podktadow
Mechniczna regulacja toru w Ruch jednotorowy
228 1 12 1Z Siedlce stacja Puslzclza Marinska +’ 1 12,444 25,670 plan|e.| profilu; Ilkw|daCJa 4 8 22 ) Linia Vrozkt. 4 dwukierunkowy po torze 06.08.2020 08.08.2020
Puszcza Marianska-Mszczonéw peknietych szyn i wad jednotorowa czynnym 10.08.2020
defektoskopowych Requlamin tymczasowy
Mechniczna regulacja toru w Ruch jednotorowy
lanie i profilu; likwidacja dwukierunko 0 torze 15.08.2020
229 1 12 1Z Siedice Mszczonow-Tarczyn 2 27,538 | 46,648 pianie | profiiu; likwidacy 8 8 64 Vrozkt. Vrozkt. 8 Wy p 17.08.2020 22.08.2020
peknietych szyn i wad czynnym
: 24.08.2020
defektoskopowych Regulamin tymczasowy
Mechniczna regulacja toru w Ruch jednotorowy
. . - . planie i profilu; likwidacja dwukierunkowy po torze 15.09.2020 19.09.2020
230 1 12 1Z Siedice Pilawa-Stoczek tukowski 1 100,702 | 129,658 peknietych szyn | wad 7 8 56 Vrozkt. Vrozkt. 7 czynnym 21.09.2020 22.09.2020
defektoskopowych Requlamin tymczasowy
Mechniczna regulacja toru w Ruch jednotorowy
’ . - . planie i profilu; likwidacja dwukierunkowy po torze 23.09.2020 26.09.2020
231 1 12 1Z Siedice Pilawa-Stoczek tukowski 2 100,702 | 129,658 peknietych szyn | wad 7 8 56 Vrozkt. Vrozkt. 7 czynnym 28.09.2020 30.09.2020
defektoskopowych Regulamin tymczasowy
o6 JaswinyPilawa + Likwidacja wad, zuzycia bocznego dekLilgrquflgonOtorS)vgrze 22.06.2020 27.06.2020
232 1 12 1Z Siedice podg. -azwiny 2 96,047 99,285 i pionowego szyn poprzez 10 10 100 Vrozkt. Vrozkt. 8 2 Wy p 20.06.2020 30.06.2020
stacja Pilawa X czynnym
wymiang : 01.07.2020 02.07.2020
Regulamin tymczasowy
233 Linia nr 13 Krusze- Pilawa
s - . . - Linia jednotorowa,
234 | 1 | 13 1Z Siedice Pustelnik-Mifisk Mazowiecki 1 19768 | 32,388 Naprawa glowna przejazdu 3 24 72 _ Linia Vrozkt. 3 Przerwa w ruchu pociagéw, | 03.08.2020 05.08.2020
(Kedzierak) w km 21,150 jednotorowa .
Regulamin tymczasowy
Naprawa gtéwna przejazdu Linia Linia jednotorowa,
235 1 13 1Z Siedice Grzebowilk-Sufczyn 1 39,229 46,544 3 24 72 . Vrozkt. 3 Przerwa w ruchu pociggéw, 08.09.2020 10.09.2020
w km 43,933 jednotorowa .
Regulamin tymczasowy
236 Linia nr 14 L6dz Kaliska - Tuplice
237 7 14 1Z Ostrow Wikp. Kalisz - Nowe Skalmierzyce 2 115,3 117 Wymiana szyn 49 E1 10 24 240 60 rozktadowa 10 toremnr 1 08.06.2020 17.06.2020
238 7 14 1Z Ostrow Wikp. Piwonice - Opatowek 2 101,6 106,25 Wymiana szyn 49 E1 14 24 336 60 rozktadowa 9|5 torem nr 1 22.06.2020 06.07.2020
Przebudowa uktadu torowego,
239 [ 1 | 14 IRRL/9 st. Lublinek 1357 6,138 | 7491 |Pudowanowych perondw, budowa) g4 24 | 2232 50 120 17 [ 31 | 31 | 14 Jednotorowy 2020-06-14 2020-09-14 1.105
przejscia podziemnego, wymiana dwukierunkowy
sieci trakcyjnej
Przebudowa uktadu torowego,
budowa nowych peronéw,
wymiana sieci trakcyjnej,
240 | 1 | 14 IRRL/9 £6dz Kaliska - Retkinia 1 0502 | 2500 kompleksowa wymiana 93 24 | 2232 50 120 17 [ 31 |31 | 14 Jednotorowy 2020-06-14 2020-09-14 1.105
nawierzchni torowej wraz z dwukierunkowy
odwodnieniem, remont
przejazdéw, roboty na obiektach
inzynieryjnych
241 1 14 IRR1/9 £6dz Kaliska - Retkinia 1 0,502 2,350 Przerwa technologiczna 62 4 248 0 120 16 | 31 | 15 Przerwa technologiczna 2020-09-15 2020-11-15 1.105
242 1 14 IRR1/9 £6dz Kaliska - Retkinia 2 0,502 2,500 Przerwa technologiczna 93 4 372 0 120 17 (31 (31| 14 Przerwa technologiczna 2020-06-14 2020-09-14 1.105
Przebudowa uktadu torowego,
budowa nowych peronéw,
wymiana sieci trakcyjnej,
243 | 1 | 14 IRRL/9 £6dz Kaliska - Retkinia 2 0502 | 2,350 kompleksowa wymiana 62 24 | 1488 50 120 16 |31 | 15 Jednotorowy 2020-09-15 2020-11-15 1.105
nawierzchni torowej wraz z dwukierunkowy
odwodnieniem, remont
przejazdéw, roboty na obiektach
inzynieryjnych
244 1 14 IRR1/9 Pabianice - Dobron 1 15,209 21,879 Przerwa technologiczna 91 4 364 0 120 17 [ 3131 | 12 Przerwa technologiczna 2020-06-14 2020-09-12 1.105
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

181191 20 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

245

14

IRR1/9

Pabianice - Dobron

15,209

21,879

Przebudowa uktadu torowego,
budowa nowych peronéw,
wymiana sieci trakcyjnej,

kompleksowa wymiana
nawierzchni torowej wraz z
odwodnieniem, remont
przejazdow, roboty na obiektach
inzynieryjnych

91

24

2184

50

120

18

31

30

12

Jednotorowy
dwukierunkowy

2020-09-13

2020-12-12

1.105

246

14

IRR1/9

Pabianice - Dobron

15,209

21,879

Przebudowa uktadu torowego,
budowa nowych perondw,
wymiana sieci trakcyjnej,

kompleksowa wymiana
nawierzchni torowej wraz z
odwodnieniem, remont
przejazdéw, roboty na obiektach
inzynieryjnych

91

24

2184

50

120

17

31

31

12

Jednotorowy
dwukierunkowy

2020-06-14

2020-09-12

1.105

247

14

IRR1/9

Pabianice - Dobron

15,209

21,879

Przerwa technologiczna

91

364

120

18

31

30

12

Przerwa technologiczna

2020-09-13

2020-12-12

1.105

248

14

IRR1/9

Retkinia - Lublinek

2,350

6,400

Przerwa technologiczna

62

248

120

16

31

15

Przerwa technologiczna

2020-09-15

2020-11-15

1.105

249

14

IRR1/9

Retkinia - Lublinek

2,350

6,400

Przebudowa uktadu torowego,
budowa nowych peronéw,
wymiana sieci trakcyjnej,

kompleksowa wymiana
nawierzchni torowej wraz z
odwodnieniem, remont
przejazdéw, roboty na obiektach
inzynieryjnych

62

24

1488

50

120

16

31

15

Jednotorowy
dwukierunkowy

2020-09-15

2020-11-15

1.105

250

14

IRR1/9

Retkinia - Lublinek

2,500

6,400

Przebudowa uktadu torowego,
budowa nowych peronéw,
wymiana sieci trakcyjnej,

kompleksowa wymiana
nawierzchni torowej wraz z
odwodnieniem, remont
przejazdéw, roboty na obiektach
inzynieryjnych

93

24

2232

50

120

17

31

31

14

Jednotorowy
dwukierunkowy

2020-06-14

2020-09-14

1.105

251

14

IRR1/9

Retkinia - Lublinek

2,500

6,400

Przerwa technologiczna

93

372

120

17

31

31

14

Przerwa technologiczna

2020-06-14

2020-09-14

1.105

252

14

IRR1/9

st. Lublinek

2,4

5,843

7,491

Przerwa technologiczna

93

372

120

17

31

31

14

Przerwa technologiczna

2020-06-14

2020-09-14

1.105

253

Linia nr 15 Bednary - L6dz Kaliska

254

15

IRS5/2

szlak Zgierz - Zgierz Kontrewers
LK 16

14,581

14,152

wymiana nawierzchni i sieci
trakcyjnej oraz urzadzen srk

22

24

528

Vr

21

przerwa w ruchu -
komunikacja zastepcza

2020-06-10

2020-07-01

4.03008

15

IRR5/1

Szlak towicz - Bednary

2,198
2,940

2,248
4,010

Budowal/przebudowa ukfad.
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci telekom.,
budowa sieci trakcyjnej, urzadzen
wod-kan, obiektéw inz.., prace
elektroenergki nietrakcyjnej i LPN,
prace zwigzane z przebudowg
przejazdéw drogowych i budowa
peronow

281

24

6744

100 km/h

Vr

17

31

29

3130|3130

31

31

20

po sasiednim torze

2018-10-15

2020-09-20

4.03008

256

15

IRR5/1

Szlak towicz - Bednary

2,198
2,940

2,248
4,010

Dostawa materiatow

281

1124

ruch wstrzymany

vr

17

31

29

31130|31|30

31

31

20

ruch wstrzymany

2018-10-15

2020-09-20

4.03008

15

IRS5/2

odcinek to6dz Kaliska - Zgierz

56,773

66,664

wymiana nawierzchni i sieci
trakcyjnej oraz urzadzen srk

156

24

3744

50

rozktadowa

31

31

30

31

30

ruch po sasiednim torze

2020-07-01

2020-12-03

4.03008

258

15

IRS5/2

odcinek tédz Kaliska - Zgierz

56,773

66,664

wymiana nawierzchni i sieci
trakcyjnej oraz urzadzen srk

140

24

3360

50

rozktadowa

18

31130|31|30

ruch po sasiednim torze

2020-02-12

2020-06-30

4.03008
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. . . . . .. Propon.
Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni | Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktorej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba i ) , jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu
Yy o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét od do
odcinka Xy pmpvypvivepviepviar] x| x| x| xu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151161 17]118]19]20]21]22]23]24[25]26]27 28 29 30 31
Whbudowanie rozjazdu w tor
szlakowy za ostatnim rozjazdem obok miejsca
nr 4 stacji £6dz Kaliska, robét km 66,700 -
wbudowanie rozjazdu w tor 66,800 V=50 Ruch jednotorowy
259 1 15 IRR5/2 £6dz Kaliska - £6dz Zabieniec 2 63,877 66,963 szlakowy przed przystannkiem 140 24 3360 km/h, obok Vr 18 | 31|30 | 31| 30 dwukierunkowy po torze 1 2020-02-12 2020-06-30 4.03008
osobowym t.6dz Zabieniec, miejsca robot km na podstawie R306
przebudowa urzadzen srk w tym 64,350-64,450
wbudowanie balis, przebudowa V=50 km/h
sieci trakcyjnej
Whbudowanie rozjazdu w tor
e e | R ooy
260 1 15 IRR5/2 £6dz Zabieniec - £L6dz Kaliska 1 63,877 66,864 v . ’ 156 24 3744 _ Vr 31 (31]30 (31|30 3 | dwukierunkowy po torze 2 2020-07-01 2020-12-03 4.03008
przebudowa urzadzen srk w tym 64,450 V=50 f
: : na podstawie R306
wbudowanie balis, przebudowa km/h,
sieci trakcyjnej
261 Linia nr 16 L6dz Widzew - Kutno
wymiana nawierzchni i sieci rzerwa w ruchu -
262 1 16 IRSK5/2/2 odcinek Zgierz - Ozorkow 1 14,204 35,884 trakcyjnej oraz zabudowa i 165 24 3960 nd Vr 31 (3130313012 przerwa 2020-07-01 2021-06-30 3.042
. . komunikacja zastgpcza
wymiana urzgdzen srk
263 | 1 16 IRS5/2 odcinek Ozorkéw - teczyca 1 35884 | 47,397 wymiana nawierzchni i sieci 165 24 3960 nd vr 31|31]|30|31]30]12 przenwa w ruchu - 2020-07-01 2021-06-30 3.042
trakcyjnej oraz urzadzen srk komunikacja zastepcza
264 Linia nr 18 Kutno - Pita
Roboty torowe, sieciowe, jednotorowy
265 5 18 IRE2 Pétnocny Kaliska Kujawskie- Czerniewice 2 28,7 37,78 mostowe, modernizacja 275 24 6 600 50 160 31130313031 (31|30(31]30 dwukierunkowy po torze nr 2020-03-01 2020-11-30 4,030-04
przejazdéw, pwron Wiktorowo 1
266 | 5 | 18 1Z Bydgoszcz Otloczyn - Torun Géwny 1 102,4 102,9 Naprawa biezca toru z 5 24 120 50 vr 5 Torem nr 2 2020-06-29 2020-07-03
oczyszczaniem podsypki NBO
267 5 18 1Z Bydgoszcz Torun Gtéwny - Cierpice 1 115,821 Naprawa biezgca przepustu 60 24 1440 50 vr 30 | 30 Torem nr 2 2020-07-02 2020-08-30
268 5 18 1Z Bydgoszcz Torun Gtéwny - Cierpice 2 115,821 Naprawa biezgca przepustu 60 24 1440 50 vr 30 | 30 Toremnr 1 2020-09-01 2020-10-30
269 Linia nr 20 Warszawa Gtéwna Towarowa - Warszawa Praga
270 1 20 IRR1/8 St. Warszawa Praga 4] -0,146 1,558 roboty przygotowawcze 81 4 324 60/60 60/60 11 (31|30 ]| 9 przerwa technologiczna 2020-04-20 2020-07-09 1.103
wyrwanie $cianki szczelnej z
271 1 20 IRR1/8 St. Warszawa Praga 4] -0,146 1,558 migdzytorza toréw 1a i 2a w stacji 10 4 40 60/60 60/60 10 przerwa technologiczna 2020-07-10 2020-07-19 1.103
W-wa Praga km 7+7543
Telefoniczne zapowiadanie ruch iednotoro
272 1 20 IRR1/8 St. Warszawa Praga 4] -0,146 1,558 pociagéw - Przebudowa urzadzen 10 24 240 60/60 60/60 10 dwuLierunkowv;y 2020-07-10 2020-07-19 1.103
srk
273 1 20 IRR1/8 St. Warszawa Praga 4] -0,146 1,558 roboty przygotowawcze 92 4 368 60/60 60/60 12 (31|30 |19 przerwa technologiczna 2020-07-20 2020-10-19 1.103
Modernizacja infrastruktury "
. . . . " Tory czynne w stacji -
274 1 20 IRS1/2 Stacja Warszawa Gdanska 1,2 10,100 10,600 | pasazerskiej na stacji Warszawa 48 24 1152 20 vr 1 (31]16 . 2020-06-30 2020-08-16 1.093
X regulamin tymczasowy
Gdanska
Modernizacja infrastruktury "
. . . . " Tory czynne w stacji -
275 1 20 IRS1/2 Stacja Warszawa Gdanska 3,5 10,100 10,600 | pasazerskiej na stacji Warszawa 50 24 1200 20 Vr 28 | 22 f 2020-05-04 2020-06-22 1.093
X regulamin tymczasowy
Gdanska
Modernizacja infrastruktury "
. . . . " Tory czynne w stacji -
276 1 20 IRS1/2 Stacja Warszawa Gdanska 4,6 10,100 10,600 | pasazerskiej na stacji Warszawa 50 24 1200 20 Vr 7 13013 f 2020-08-25 2020-10-13 1.093
. regulamin tymczasowy
Gdanska
277 1 20 IRR1/8 St. Warszawa Praga 5J 12,473 |ukres Rz41 roboty przygotowawcze 105 4 420 - vr 11 131|130 |31 2 przerwa technologiczna 2020-04-20 2020-08-02 1.103
Przebudowa sieci trakcyjnej podg. ruch iednotoro
278 1 20 IRR1/8 st. Warszawa Praga 5J 12,473 |ukres Rz41| Jagiellonka w czasie trwania 7 24 168 - Vr 7 Je Wy 2020-08-03 2020-08-09 1.103
S dwukierunkowy
catodobowego zamkniecia 3J
279 1 20 IRR1/8 St. Warszawa Praga 5J 12,473 |ukres Rz41 roboty przygotowawcze 71 4 284 - Vr 22 130 |19 przerwa technologiczna 2020-08-10 2020-10-19 1.103
280 | 1 | 20 IRS1/2 szlak Warszawa czyste-Warszawa 1,2 3587 | 4,350 Modernizacja stacji  lini 170 24 | 4080 20 vr 5|31 |31]30|31|30]12 Przerwa w ruchu 2020-06-26 2021-04-25 1.093
Zachodnia kolejowych
281 1 20 IRR1/8 W-wa Gdanska 1G L';g:as 12,473 roboty przygotowawcze 105 4 420 - Vr 11 131|130 |31 2 przerwa technologiczna 2020-04-20 2020-08-02 1.103
ukres Przebudowa sieci trakcyjnej podg. ruch iednotoro
282 1 20 IRR1/8 W-wa Gdanska 1G 12,473 Jagiellonka w czasie trwania 7 24 168 - Vr 7 Je Wy 2020-08-03 2020-08-09 1.103
Rz53 S dwukierunkowy
catodobowego zamkniecia 3J
283 1 20 IRR1/8 W-wa Gdanska 1G lg(zr:; 12,473 roboty przygotowawcze 71 4 284 - Vr 22 130 |19 przerwa technologiczna 2020-08-10 2020-10-19 1.103
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Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé ‘?;(r)r’:]?:y
Okreslenie stacji, szlaku lub dni | Liczba | Ogélem .
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktorej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba i ) , Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTAI Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu
Y o o szlaku, |w dobie] zamk. torze robot od do
odcinka Xy pmpvypvivepviepviar] x| x| x| xu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151161 17]118]19]20]21]22]23]24[25]26]27 28 29 30 31
284 Linia nr 25 £6dz Kaliska - Debica
Budowa rozjazdu nr 20,
25 | 2 | 25 IRR3/6 Stacja Wachock 2,46 154,750 | 155800 | . Preebudowa obiekiow 55 24 | 1320 - V rozkt 13|30 [ 12|  Po torach czynnych 2020-10-19 | 2021-01-25 2.004
inzynieryjnych, wykonywanie i
sprawdzanie robét sieciowych
Prace zwigzane z regulacja sieci
trakcyjnej, transport materiatow,
roboty torowe wymagajgce
286 2 25 IRR3/6 Stacja Wachock 13 154,750 | 155,800 wejécia w skrajnie toru 55 4 220 - V rozkt 13|30 | 12 Przerwa w ruchu 2020-10-19 2021-01-25 2.004
sgsiedniego, roboty mostowe
wymagajgce wejscia w skrajnie
toru sgsiedniego
V=50 km/h od
156,797 do
156,847 ; od
Szlak 157,679 do Jednotorywy
287 2 25 IRR3/6 Wachock - Starachowice 1 155,800 160,85 [Remont obiektéw inz., przejazdow 140 24 3360 157,721 ; od V rozkt 30 (31]31]30]18 . 2020-06-01 2020-10-18 2.004
. dwukierunkowy
Wschodnie 158,788 do
158,838 ; od
159,391 do
159,441 ;
Prace zwigzane z regulacjq sieci
trakcyjnej, transport materiatow,
Szlak roboty torowe wymagajgce
288 2 25 IRR3/6 Wachock - Starachowice 2 155,800 160,85 wejscia w skrajnie toru 140 4 560 - V rozkt 30 (31(31|30] 18 Przerwa w ruchu 2020-06-01 2020-10-18 2.004
Wschodnie sgsiedniego, roboty mostowe
wymagajgce wejscia w skrajnie
toru sgsiedniego
Wymiana nawierzchni, rozjazdoéw,
ieci trakcyjnej, r rki
. . . tsel‘i(ie::snif:gn:] Yprc;t;cggdsowa V=50km/h od
289 2 25 IRR3/6 Stacja Starachowice Wschodnie 1,3,57,11 160,701 | 162,489 T X - 141 24 3384 160,891 do V rozkt 17 130 | 31|30 (31| 2 Po torach czynnych 2020-03-15 2020-08-02 2.004
obiektéw inz.. Oraz przejazdow
) : 162,094
kolejowo-drogowych Regulamin nr
1ZESa-703/17/2019 - Faza 2
Wykonywanie i sprawdzanie robot
sieciowych, roztadunek
290 2 25 IRR3/6 Stacja Starachowiece Wschodnie 2,4 160,701 | 162,489 |materiatdéw, przetgczanie urzadzen 141 4 564 _ V rozkt 17 (30313031 2 Przerwa w ruchu 2020-03-15 2020-08-02 2.004
srk. Regulamin nr IZESa-
703/17/2019 - Faza 2a
V=50 km/h od
163,221 do
163,245 ; od
166,458 do
166,478 ; od
167,604 do
. . ) . 167,624 ; od
Wymiana nawierzchni, rozjazdéw,
o o ; 169,084 do
sieci trakcyjnej, roboty srk i .
Szlak teletechniczne, przebudowa 169,108 ; od Jednotorywy
291 2 25 IRR3/6 . . 1 162,489 | 181,498 e N 141 24 3384 172,879 do V rozkt 17130 (3130 (31] 2 ) 2020-03-15 2020-08-02 2.004
Starachowice Wsch.-Kunow obiektoéw inz.. Oraz przejazdow 172.899 : od dwukierunkowy
kolejowo-drogowych Regulamin nr 175’ 942’do
1ZESa-703/17/2019 - Faza 2 175.962 - od
177,235 do
177,255 ; od
179,184 do
179,204 ; od
180,040 do
180,070 ;
Wykonywanie i sprawdzanie robot
Szlak sieciowych, roztadunek
292 2 25 IRR3/6 . . 2 162,489 | 181,498 |materiatdw, przetgczanie urzadzen 141 4 564 _ V rozkt 17 (30[31]30|31]| 2 Przerwa w ruchu 2020-03-15 2020-08-02 2.004
Starachowice Wsch.-Kunéw .
srk. Regulamin nr IZESa-
703/17/2019 - Faza 2c
Wymiana nawierzchni, rozjazdéw,
1,201, 203 féﬁiégﬁ:.iyzlgee’ 'Jibefﬁfuydirvkv; V=50km/h od
293 2 25 IRR3/6 Stacja Kunéw ’ ’ ’ 181,498 | 183,100 e o 141 24 3384 181,702 do V rozkt 17 (30(31]30|31]| 2 Po torach czynnych 2020-03-15 2020-08-02 2.004
205, 207 obiektéw inz.. Oraz przejazdow 182.902
kolejowo-drogowych Regulamin nr ’
1ZESa-703/17/2019 - Faza 2
Wykonywanie i sprawdzanie robot
sieciowych, roztadunek
294 2 25 IRR3/6 Stacja Kunow 2,4,6,8 181,498 183,100 |[materiatéw, przetgczanie urzadzen 141 4 564 _ V rozkt 17 (30|31 |30 |31 2 Przerwa w ruchu 2020-03-15 2020-08-02 2.004
srk. Regulamin nr IZESa-
703/17/2019 - Faza 2e
V=50 km/h od
Kompleksowa wymiana 186,777 do
205 | 2 | 25 IRR3/6 . szlak ) 1 182,9 188,6 nawierzchni, 195 24 4680 | 186,845 od V rozkt 30 [31|31]30]|31]|30]12 Jednotorywy 2020-06-01 2021-01-25 2.004
Kunéw - Ostrowiec Swigtokrzyski . . T dwukierunkowy
przejazdow,peronéw,obiektow inz 188,109 do
188,123 ;
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9

10

11

12

13 14 15

16

17

18 1 191 20 | 21 | 22 | 23 | 24

25

26

27

28

29

30

31

25

IRR3/6

Szlak
Kunéw - Ostrowiec Swietokrzyski

182,9

188,6

Prace zwigzane z regulacja sieci
trakcyjnej, transport materiatow,
roboty torowe wymagajgce
wejscia w skrajnie toru
sgsiedniego, roboty mostowe
wymagajgce wejscia w skrajnie
toru sgsiedniego

195

780

- V rozkt

3031|3130

31

30

12

Przerwa w ruchu

2020-06-01

2021-01-25

2.004

297

25

IRR3/6

Stacja Ostrowiec Swietokrzyski

1,3,5,7,11,
101, 102 103

188,6

190,1

Kompleksowa wymiana
nawierzchni, rozjazdéw 4, 5, 11,
23, 24, 25, 26, 30,
przejazdéw,peronéw, obiektow
inz. Prace sieciowe SRK i
teletechniczne

195

24

4 680

- V rozkt

30 (313130

31

30

12

Po torach czynnych

2020-06-01

2021-01-25

2.004

298

25

IRR3/6

Stacja Ostrowiec Swietokrzyski

2,4,6.,8

188,6

190,1

Prace zwigzane z regulacjq sieci
trakcyjnej, transport materiatow,
roboty torowe wymagajace
wejscia w skrajnie toru
sgsiedniego, roboty mostowe
wymagajgce wejscia w skrajnie
toru sgsiedniego

195

- V rozkt

30 (313130

31

30

12

Przerwa w ruchu

2020-06-01

2021-01-25

2.004

299

25

IRR3/6

Szlak
Ostrowiec Swietokrzyski -
Bodzechow

190,1

193,0

Kompleksowa wymiana
nawierzchni, rozjazdéw,
przejazdéw,peronéw, obiektow
inz.. Prace sieciowe SRK i
teletechniczne.

195

24

4680

V=50 km/h od
190,291 do
190,307

V rozkt

3031|3130

31

30

12

Jednotorywy
dwukierunkowy

2020-06-01

2021-01-25

2.004

300

25

IRR3/6

Szlak
Ostrowiec Swigtokrzyski -
Bodzechow

190,1

193,0

Prace zwigzane z regulacjq sieci
trakcyjnej, transport materiatow,
roboty torowe wymagajgce
wejscia w skrajnie toru
sgsiedniego, roboty mostowe
wymagajgce wejscia w skrajnie
toru sgsiedniego

195

780

- V rozkt

30 (313130

31

30

12

Przerwa w ruchu

2020-06-01

2021-01-25

2.004

25

IRR3/6

Stacja Bodzechow

13

193

194,3

Kompleksowa wymiana
nawierzchni, rozjazdéw 1, 9, 11,
13, 22,22, 27
przejazdéw,peronéw, obiektow
inz. Prace sieciowe SRK i
teletechniczne

195

24

4680

- V rozkt

3031|3130

31

30

12

Po torach czynnych

2020-06-01

2021-01-25

2.004

302

25

IRR3/6

Stacja Bodzechow

2,4,6,8,10

193

194,3

Prace zwigzane z regulacjq sieci
trakcyjnej, transport materiatow,
roboty torowe wymagajgce
wejscia w skrajnie toru
sgsiedniego, roboty mostowe
wymagajgce wejscia w skrajnie
toru sasiedniego

195

780

- V rozkt

3031|3130

31

30

12

Przerwa w ruchu

2020-06-01

2021-01-25

2.004

303

25

IRR3/6

Szlak
Bodzechoéw - Ozaréw

194,3

205,5

Kompleksowa wymiana
nawierzchni oraz obiektéw inz.,
Prace sieciowe, SRK, teletechnika

195

24

4 680

V=50 km/h od
194,532 do
194,546 ; od
199,869 do
199,881 ;

V rozkt

30 (31]31(30

31

30

12

Jednotorywy
dwukierunkowy

2020-06-01

2021-01-25

2.004

304

25

IRR3/6

Szlak
Bodzechéw - Ozaréw

194,3

205,5

Prace zwigzane z regulacjg sieci
trakcyjnej, transport materiatéw,
roboty torowe wymagajgce
wejécia w skrajnie toru
sgsiedniego, roboty mostowe
wymagajgce wejscia w skrajnie
toru sagsiedniego

195

780

- V rozkt

3031|3130

31

30

12

Przerwa w ruchu

2020-06-01

2021-01-25

2.004

305

linia 27 Nasielsk - Torun Wschodni

306

27

1Z Bydgoszcz

Ptonsk - Racigz

30,947

Przebudowa mostu

60

24

1440

n/d linia

. vr
jednotorowa

30 | 30

Komunikacja zastepcza

2020-07-02

2020-08-30

307

27

1Z Bydgoszcz

Raciaz - Sierpc

61,759

Przebudowa mostu

60

24

1440

n/d linia

; vr
jednotorowa

30 | 30

Komunikacja zastepcza

2020-05-02

2020-06-30

308

27

1Z Bydgoszcz

Raciaz - Sierpc

65,743

Przebudowa mostu

60

24

1440

n/d linia

. vr
jednotorowa

30 | 30

Komunikacja zastepcza

2020-05-02

2020-06-30

27

1Z Bydgoszcz

Czernikowo-Lubicz

150,13

151,25

Wymiana szyn

19

10

n/d linia

; vr
jednotorowa

Komunikacja zastepcza

2020-08-31

2020-09-18

Linia nr 29 Tluszcz - Ostroteka

311

29

1Z Siedice

Przetycz-Pasieki

41,044

49,267

Remont toru poprzez mechanicze
oczyszczanie i uzupetnienie
podsypki ttuczniowej w km 47,950+
48,100; mechniczng regulacje
toru w planie i profilu; pojedynczg
wymiane podktadow

10

30

Linia

jednotorowa Vrozidt

Linia jednotorowa,
Przerwa w ruchu pociggoéw,
Regulamin tymczasowy
Autobusowa komunikacja
zastepcza

06.07.2020

08.07.2020

312

29

1Z Siedice

Pasieki-Gierwaty

50,832

65,705

Remont toru poprzez mechanicze
oczyszczanie i uzupetnienie
podsypki ttuczniowej (rézne

lokalizacje); mechniczng
regulacje toru w planie i profilu;
pojedynczg wymiane podktadow

22

10

220

Linia

. Vrozkt.
jednotorowa

20| 2

Linia jednotorowa,
Przerwa w ruchu pociggoéw,
Regulamin tymczasowy
Autobusowa komunikacja
zastepcza

09.07.2020
13.07.2020
20.07.2020
27.07.2020
03.07.2020

11.07.2020
18.07.2020
25.07.2020
31.07.2020
04.08.2020
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Propon.

Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba i ) . jazcy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
Y ° ° szlaku, |w dobie] zamk. torze robot o o
odcinka xif v fuwlm)pwvvvi)vifvi] x| x| x|xn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 | 171 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 28 29 30 31
Linia jednotorowa,
Naprawa gtéwna przejazdu km Linia Przerwa w ruchu pociagow,
313 | 1 | 20 1Z Siedlce Pasieki-Gierwaty 1 50,832 | 65,705 prawa g przej 2 24 48 ) Vrozkt. 2 Regulamin tymczasowy | 11.07.2020 13.07.2020
52,859 jednotorowa I
Autobusowa komunikacja
zastepcza
23.05.2020 24.05.2020
S od g. 7:00 dog. 7:00
Prze'r'x‘;a Vﬁﬂggﬁ";‘;‘“c’ggo\,v 30.05.2020 31.05.2020
. . . Remont mostu stalowego Linia X ! od g. 7:00 do g.7:00
314 1 29 1Z Siedice Mostowka-Wyszkow 1 11,393 20,000 w km 18,658 4 24 96 jednotorowa Vrozkt. 2 2 Regulamin tymcza_sowy 06.06.2020 07.06.2020
Autobusowa komunikacja . .
sastencza od g. 7:00 do g. 7:00
ep 13.06.2020 14.06.2020
od g. 7:00 do g. 7:00
315 Linia 31 Siedice - Siemianéwka
Kompleksowa wymiana rozjazdow
12, 13 podg Ujrzanéw tupu 49E1- o
X X X Przerwa w ruchu pociggéw,
Siedlce-Niemojki 800- 1:9 na podrozjazdnicach Zamknigte tol Regulamin tymczaso
316 | 1 | 31 1Z Siedlce - o 3D;1;2 3,897 | 32,791 strunobetonowych oraz 7 24 168 ete tory Vrozkt. 7 9 Ymezasowy | g1 67.2020 07.07.2020
tacznica 520 Doty- Doty"U . . nrlinr2 Autobusowa komunikacja
naprawa gtéwna przejazdu w km sastepcza
3,953 <P
$rodki celowe
Kompleksowa wymiana rozjazdu
nr 14 podg Ujrzanéw tupu 49E1- .
300- 1:9 na podrozjazdnicach dwEkLiJ;Pqu?fonOtorz\Agrze
317 1 31 1Z Siedice Siedlce-Niemojki 2 3,897 32,791 strunobetonowych oraz 7 24 168 20 km/h/ 200mb Vrozkt. 7 cz nr\:\lymp 08.07.2020 14.07.2020
naprawa gtéwna przejazdu w km Zynny
Regulamin tymczasowy
3,953
$rodki celowe
Ruch jednotorowy
318 | 1 | =1 IZ Siedice Doty U - Niemojki 2 4445 | 32,701 Remont wiaduktu stalowego 21 24 504 80 km/h / Vrozkt. 21 dwukierunkowy po torze | g (17 500 27.07.2020
w km 14,826 10 mb czynnym
Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy
. . - Remont wiaduktu stalowego 30 km/h/ dwukierunkowy po torze 28.07.2020 31.07.2020
319 1 31 1Z Siedice Doty U - Niemojki 1 4,445 32,791 W km 14,826 21 24 504 10 mb Vrozkt. 4 117 czynnym 01.08.2020 17.08.2020
Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy
320 | 1 | 31 IZ Siedice Doty U - Niemojki 2 4,445 | 34,701 Remont mostu zelbetowego 21 24 504 80 km/h / Vrozkt. 21 dwukierunkowy po torze | g (17 550 27.07.2020
w km19,105 10 mb czynnym
Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy
. . - Remont mostu zelbetowego 30 km/h/ dwukierunkowy po torze 28.07.2020 31.07.2020
321 1 31 1Z Siedice Doty U - Niemojki 1 4,445 33,791 w km 19,105 21 24 504 10 mb Vrozkt. 4 117 czynnym 01.08.2020 17.08.2020
Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy
322 | 1 | =3 IZ Siedice Doty U - Niemojki 2 4,445 | 35791 Remont mostu zelbetowego 21 24 504 80 km/h / Vrozkt. 21 dwukierunkowy po torze | g (17 500 27.07.2020
w km 20,315 10 mb czynnym
Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy
) ) - Remont mostu zelbetowego 30 km/h / dwukierunkowy po torze 28.07.2020 31.07.2020
323 1 31 1Z Siedice Doty U - Niemojki 1 4,445 35,791 w km 20,315 21 24 504 10 mb Vrozkt. 4 117 czynnym 01.08.2020 17.08.2020
Regulamin tymczasowy
324 | 1 | 31 IRRL/7 Hajnowka 2 119,641 | 120,983 Kompleksowa wymiana 44 24 1056 nd vr 15 | 29 ruch po torach czynnych w | 5154 o5 17 2020-06-29 2.005
nawierzchni stacji
325 1 31 IRS1/4 Siemianéwka 1-10 145,685 | 146,860 wymiana rozjazdu 1 4 24 96 nie dotyczy Vr 4 zamkniecie toru 2020-06-17 2020-06-20 4.025-08
326 1 31 IRS1/4 Siemianoéwka 1-10 145,685 | 146,860 wymiana rozjazdu 26 4 24 96 nie dotyczy Vr 4 zamkniecie toru 2020-06-21 2020-06-24 4.025-08
327 1 31 IRR1/7 Siemiatycze - Nurzec 1 57,810 69,429 221 4 884 nie dotyczy Vr 17130 |31 |30(31(31|30 |21 przerwa technologiczna 2020-03-15 2020-10-21 2.005
328 1 31 IRR1/7 Siemiatycze - Nurzec 2 57,810 69,429 Budowa obiektéw inzynierskich 221 24 5304 ztgrlgren:: [J)-I'IZA:I V rozktadowa 17130 |31 |30(31(31|30 |21 Jednotorowy 2020-03-15 2020-10-21 2.005
20 przy miejscu
329 1 31 IRR1/7 Nurzec - Czeremcha 1 70,724 91,051 Budowa obiektéw inzynierskich 221 24 5304 prowadzenia | V rozktadowa 17 (30(31]30|31|31|30]|21 Jednotorowy 2020-03-15 2020-10-21 2.005
robot
330 1 31 IRR1/7 Nurzec - Czeremcha 2 70,724 91,051 221 4 884 nie dotyczy Vr 17 (30(31]30(31|31]|30|21 przerwa technologiczna 2020-03-15 2020-10-21 2.005
331 Linia nr 35 Ostroteka - Szczytno
Przebudowa nawierzchni torowej,
332 1 35 IRS1/4 Ostroteka - Grabowo 1 -0,748 7,051 obiektoéw, SRK, przejazdow, 272 24 6528 brak Vr 16 | 30 | 31| 30|31 (31|30 |31]30]| 12 przerwa w ruchu 2020-03-16 2022-03-01 3.051
obiektéw obstugi podréznych.
Przebudowa nawierzchni torowej,
333 1 35 IRS1/4 Grabowo - Chorzele 1 7,051 56,755 obiektéw, SRK, przejazdow, 272 24 6528 brak Vr 16 | 30 | 31| 30|31 (31|30 |31]30]| 12 przerwa w ruchu 2020-03-16 2022-03-01 3.051
obiektéw obstugi podréznych.
334 Linia nr 38 Biatystok - Glomno
Roboty torowe, roboty branzy Przerwa w ruchu
335 5 38 IRR2/2 Elk - Gizycko 1 103,862 | 150,145 obiektoéw inzynieryjnych, sieci 55 24 1320 Nie dotyczy 120 13 |30 | 12 oo ! 2020-10-19 2021-08-27 1.119
L o komunikacja zastepcza
trakcyjnej, srk, telekomunikacji
Strong 14




Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé ‘Il?ngrFr)l?r:]y
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA I i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
Yy o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét ° °
odcinka Xl | 1l ] VI Vv i]vivipvi] Ix| X | Xi|Xi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15]) 16 ] 17 ] 18] 19| 20 ] 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27 28 29 30 31
336 Linia nr 57 Kuznica Biatotocka - Gieniusze (Sz)
337 1 57 IRS1/4 Sokétka - Geniusze 1 182,156 | 188,260 wymiana nawierzchni 195 24 4 680 nie dotyczy Vr 30 (313130313012 przerwa w ruchu 2020-06-01 2020-12-21 3.068
338 Linia nr 59 Siemianéwka - Chryzanéw (Sz)
339 | 1 | 59 IRS1/4 Miktaszewo - Planta bocznica | 0,000 | 1,640 Oczyszczenie podsypki 35 24 840 nie dotyczy brak 26| 9 po torach czynnych 2020-08-06 | 2020-09-09 4.025-08
ttuczniowej z uzupetnieniem
340 | 1 | 59 IRS1/4 Zablotczyzna 415 0,000 | 0920 Kompleksowa wymiana 36 24 864 nie dotyczy brak 17 | 19 po torach czynnych 2020-10-15 | 2020-11-19 4.025-08
nawierzchni torowej
341 | 1 | s9 IRS1/4 Planta 2 1,705 | 2,463 Kompleksowa wymiana 9% 24 | 2160 | nie dotyczy brak 15 | 31 | 30 | 14 po torach czynnych 2020-07-17 |  2020-10-14 4.025-08
nawierzchni tOTOWeJ
342 | 1 | 59 IRS1/4 Planta 4 1,705 | 2,463 Kompleksowa wymiana 90 24 | 2160 | niedotyczy brak 15| 31|30 | 14 po torach czynnych 2020-07-17 2020-10-14 4.025-08
nawierzchni torowej
343 | 1 | 59 IRS1/4 Miktaszewo 8 14615 | 15575 Kompleksowa wymiana 36 2 864 nie dotyczy brak 3|5 po torach czynnych 2020-07-01 |  2020-08-05 4.025-08
nawierzchni tOTOWeJ
-roboty torowe, kubaturowe,
drogowe, inzynieryjne, instalacje
344 1 59 IRS1/4 Stacja Zabtotczyzna 912 18,920 19,740 sieci sanitarnych, 46 24 1104 brak Vr 29 | 17 Przerwa w ruchu 2020-06-02 2020-07-17 3.067
telketechnicznych, sterowanie
ruchem
345 | 1 | 59 IRS1/4 Zablotczyzna 4052 18980 | 19,911 Kompleksowa wymiana 35 2 840 nie dotyczy brak 21| 14 po torach czynnych 2020-09-10 |  2020-10-14 4.025-08
nawierzchni tOTOWeJ
-roboty torowe, kubaturowe,
drogowe, inzynieryjne, instalacje
346 1 59 IRS1/4 Odcinek Zabtotczyzna - Skupowo 1 19,740 20,132 sieci sanitarnych, 31 24 744 brak Vr 14 | 17 Przerwa w ruchu 2020-06-17 2020-07-17 3.067
telketechnicznych, sterowanie
ruchem
-roboty torowe, kubaturowe,
Lo " X drogowe, inzynieryjne, instalacje
347 | 1 | s9 IRS1/4 Szlak Siemianéwka-Miklaszewo; 1 7320 | 14,569 sieci sanitarnych, 4 24 96 brak vr 4 Przerwa w ruchu 2020-06-15 2020-06-18 3.067
Stacja Miktaszewo . A
telketechnicznych, sterowanie
ruchem
-roboty torowe, kubaturowe,
o " X drogowe, inzynieryjne, instalacje
348 | 1 | s9 IRS1/4 Szlak Siemianwka-Miklaszewo; 1 7320 | 14,569 sieci sanitarnych, 4 24 96 brak vr 4 Przerwa w ruchu 2020-06-23 2020-06-26 3.067
Stacja Miktaszewo . A
telketechnicznych, sterowanie
ruchem
-roboty torowe, kubaturowe,
Lo " X drogowe, inzynieryjne, instalacje
349 | 1 | s9 IRS1/4 Szlak Siemianéwka-Miklaszewo; 1 7320 | 14,569 sieci sanitarnych, 4 24 96 brak vr 4 Przerwa w ruchu 2020-07-01 2020-07-04 3.067
Stacja Miktaszewo . A
telketechnicznych, sterowanie
ruchem
-roboty torowe, kubaturowe,
o " X drogowe, inzynieryjne, instalacje
350 | 1 | s9 IRS1/4 Szlak Siemianéwka-Miklaszewo; 1 7320 | 14,569 sieci sanitarnych, 4 24 96 brak vr 4 Przerwa w ruchu 2020-07-09 2020-07-12 3.067
Stacja Miktaszewo . A
telketechnicznych, sterowanie
ruchem
-roboty torowe, kubaturowe,
o " i drogowe, inzynieryjne, instalacje
351 | 1 | s9 IRS1/4 Szlak Siemianéwka-Mikiaszewo; 1 7,320 | 14,569 sieci sanitarnych, 4 24 96 brak vr 4 Przerwa w ruchu 2020-07-17 2020-07-20 3.067
Stacja Miktaszewo ; A
telketechnicznych, sterowanie
ruchem
-roboty torowe, kubaturowe,
T, M X drogowe, inzynieryjne, instalacje
352 | 1 | s9 IRS1/4 Szlak Siemianéwka-Mikiaszewo; 1 7,320 | 14,569 sieci sanitarnych, 4 24 96 brak vr 4 Przerwa w ruchu 2020-07-25 2020-07-28 3.067
Stacja Miktaszewo ) .
telketechnicznych, sterowanie
ruchem
-roboty torowe, kubaturowe,
o " i drogowe, inzynieryjne, instalacje
353 | 1 | s9 IRS1/4 Szlak Siemianéwka-Mikiaszewo; 1 7,320 | 14,569 sieci sanitarnych, 4 24 96 brak vr 4 Przerwa w ruchu 2020-08-02 2020-08-05 3.067
Stacja Miktaszewo ; A
telketechnicznych, sterowanie
ruchem
34 | 1 | 59 IRS1/4 Siemianéwka 102 7570 | 8560 Oczyszezenie podsypki 38 24 912 nie dotyczy brak 8 |30 po torach czynnych 2020-08-24 | 2020-09-30 4.025-08
ttuczniowej z uzupetnieniem
355 1 59 IRS1/4 Siemianéwka 112-118 7,589 8,597 Wymiana rozjazdu 134 4 24 96 nie dotyczy brak 4 po torach czynnych 2020-07-08 2020-07-11 4.025-08
356 1 59 IRS1/4 Siemianéwka 112-118 7,589 8,597 Wymiana rozjazdéw 108 4 24 96 nie dotyczy brak 4 po torach czynnych 2020-07-23 2020-07-26 4.025-08
37 | 1 | s9 IRS1/4 Siemianowka 104 7,630 8,520 Kompleksowa wymiana 38 24 912 nie dotyczy brak 31| 7 po torach czynnych 2020-10-01 2020-11-07 4.025-08
nawierzchni torowej
38 | 1 | s9 IRS1/4 Siemianowka 109 7,645 8,695 Kompleksowa wymiana 61 24 1464 nie dotyczy brak 25|30 6 po torach czynnych 2020-08-07 2020-10-06 4.025-08
nawierzchni torowej
39 | 1 | s9 IRS1/4 Siemianowka 111 7,650 8,400 Kompleksowa wymiana 61 24 1464 nie dotyczy brak 5|30 6 po torach czynnych 2020-08-07 2020-10-06 4.025-08
nawierzchni torowej
360 | 1 | s9 IRS1/4 Siemianowka 106 7,735 8,531 Kompleksowa wymiana 35 24 840 nie dotyczy brak 23 | 12 | "uchpociagow potorach | 54 19 g 2020-12-15 4.025-08
nawierzchni torowej czynnych w stacji
361 | 1 | 59 IRS1/4 Siemianowka 1w 8715 9,856 Kompleksowa wymiana 38 24 912 nie dotyczy brak 15 | 23 po torach czynnych 2020-07-17 2020-08-23 4.025-08
nawierzchni torowej
362 1 59 IRS1/4 Siemianowka 226,228 8,797 8,805 Wymiana rozjazdéw 150, 146 4 24 96 nie dotyczy brak 4 po torach czynnych 2020-07-05 2020-07-08 4.025-08
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Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé ?;?r?::y
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
, i Rozklad jazdy 2019/2020 KOREKTA II i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
y o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét ° 0
odcinka xif vl fwlw] v v v x| x| x| xn
T 2 3 Z 5 5 7 3 9 10 1 2 3 4 15 | 16| 17 | 18| 10 | 20| 21 | 22 | 23 | 24| 25 | 26 | 27 28 29 30 31
363 Linia nr 61 Kielce - Fosowskie
364 | 2 61 IZ Kielce Szlak 1 24,660 | 24,720 Przebudowa wiaduktu 9 24 2304 30km/h 110 28 (30|31 | 7 Jednotorywy 2020-05-04 2020-08-07
Rykoszyn - Matogoszcz dwukierunkowy
365 | 2 61 1Z Kielce Szlak 2 24,660 | 24,720 Przebudowa wiaduktu 85 24 2040 30km/h 110 24 | 30| 31 Jednotorywy 2020-08-08 2020-10-31
Rykoszyn - Matogoszcz dwukierunkowy
366 2 61 1Z Kielce Szlak 1 24,660 24,720 Przebudowa wiaduktu 4 4 16 - 110 4 Przerwa w ruchu 2020-10-20 2020-10-24
Rykoszyn - Matogoszcz
Roboty przygotowawcze (
367 | 2 | 61 1Z Kielce _ szlak 2 36,300 | 32400 | Wymiana poj. Podktadow , wym. 23 24 552 60 110 10 | 13 Jednotorywy 2020-07-22 2020-08-13
Ludynia - Matogoszcz Poj. Szyn, likwidacja peknig¢, dwukierunkowy
napawanie szyn)
368 | 2 61 1Z Kielce _ Szlak 2 36,300 | 32400 | Oc#yszczanie dwukrotne RM-80 18 24 432 60 110 18 Jednotorywy 2020-08-14 2020-08-31
Ludynia - Matogoszcz przed AHM dwukierunkowy
369 | 2 61 1Z Kielce _ szlak 2 36,300 | 32,400 Praca AHM 24 24 576 60 110 24 Jednotorywy 2020-09-01 2020-09-24
Ludynia - Matogoszcz dwukierunkowy
370 | 2 61 1Z Kielce _ Szlak 2 36,300 | 32,400 Podbicie po AHM + roboty 8 24 192 60 110 6| 2 Jednotorywy 2020-09-25 2020-10-02
Ludynia - Matogoszcz wykonczeniowe dwukierunkowy
3;1 | 2 | 61 1Z Kielce _ szlak 2 36,300 | 32,400 | Roboty wykoriczeniowe po AHM | 14 24 336 60 110 14 Jednotorywy 2020-10-03 2020-10-16
Ludynia - Matogoszcz dwukierunkowy
372 | 2 61 1Z Kielce _ Szlak 2 32360 | 32,645 |REmonttoruNr2orazperonuprzyl ., 24 336 60 110 14 Jednotorywy 2020-10-17 2020-10-30
Ludynia - Matogoszcz torze Nr 2 po. Bukowa dwukierunkowy
373 Linia nr 62 Tunel - Sosnowiec Gléwny
374 | 4 | 62 IRS4/1 Bukowno - Stawkéw 2 54,100 | 61,750 Rewitalizacja infrastruktury 201 24 6984 40 V rozkt 17 |31 |29 |31 |30 |31 |30|31]31]30 _ Jednotorowo 2019-10-10 2020-09-30 4.027-03
kolejowej dwukierunkowo torem nr 1
375 | 4 | e2 IRS4/1 stacja Stawkow 2 60,880 | 61,840 Rew"a"Zf;lj;(')rxre?s"”kt“ry 291 24 6984 40 V rozkt 17 (31|29 | 31|30 31|30 |31]31]30 czynnymi torami w stacji | 2019-10-10 2020-09-30 4.027-03
376 | 4 | 62 IRS4/1 stacja Stawkéw 6 60,940 | 61,700 Re"""a"ngl];(')'x:].‘s"u‘““'y 122 24 2928 40 V rozkt 3031|3130 czynnymi torami w stacji | 2020-06-01 2020-09-30 4.027-03
377 | 4 | e2 IRS4/1 stacja Stawkow 8 60,940 | 61,700 Rew"a"chij;c')rxre?s""kt“ry 291 24 6984 40 V rozkt 17 (3129|3130 31|30 |31]31]30 czynnymi torami w stacji | 2019-12-15 2020-09-30 4.027-03
358 | 4 | 62 IRS4/1 Stawkow - Dgbrowa Gornicza 2 61,840 | 65,470 Rewitalizacja infrastruktury 201 24 6984 40 V rozkt 17 [ 31|29 |31 |30 |31 |30 |31]31]30 _ iednotorowo 2019-12-15 2020-09-30 4.027-03
Wschodnia kolejowej dwukierunkowo torem nr 1
379 Linia nr 66 Zwierzyniec Towarowy - Stalowa Wola Potudnie
Szlak 62 92 Wymiana nawierzchni /podktgdow
380 2 66 1Z Lublin . . . . Szlak ; . i szyn/ likwidacja stykow i 12 12 144 0 V rozkt 12 przerwa w ruchu 2020-08-10 2020-08-21
ZwierzyniecTowarowy - Bitgoraj 14,100 14,900 R X
oczyszczanie ttucznia.
381 Linia nr 67 Lublin - Swidnik
32 | 2 | 67 IRRL/3 . Szlak Szlak 0,509 o886 | Kompleksowamodemizacja linii | 0, 6 2184 0 V rozkt 1731|2931 |30 |31|30|31|31|30]|31]|30|12| Przerwatechnologiczna | 2019-12-15 2020-12-12 1.088-01
Lublin LBC - Lublin Tatary LTA nr7
383 Linia nr 68 Lublin - Przeworsk
384 | 2 68 IRRL/3 ) Szlak 1 2,027 2320 | Kompleksowamodemizacja linii | 5, 24 7728 50 V rozkt 17 (31|29 31|30 31|30 |31|31|30]31 Jednotorywy 2019-12-15 2020-10-31 1.088-01
Lublin LBA - Lublin Zemborzyce nr7 dwukierunkowy
385 | 2 68 IRR1/3 ) Szlak 12 2,027 2320 | Kompleksowa modemizacja linii | 5q, 6 2184 0 V rozkt 1731|290 |31 |30 31|30 |31]31]30]|31]30]12 przerwa w ruchu 2019-12-15 2020-12-12 1.088-01
Lublin LBA - Lublin Zemborzyce nr7
386 | 2 | 68 IRRL/6 stacja Stalowa Wola Rozwadéw 2,4,18 104,040 | 104,040 Przeb”d°‘r"c’f’zjg’zrg"évv*vzab“d°wa 182 24 4368 - V rozkt 17 [ 31|31 |30 (31|30 12 Po torach czynnych 2020-06-14 2020-12-12 2.001
Szlak Jednotol
387 | 2 | 68 IRRL/6 Stalowa Wola Rozwadow - 2 104,040 | 108,638 Roboty sieciowe i torowe. 182 24 4368 - V rozkt 17 [ 31|31 |30 |31 30|12 notorywy 2020-06-14 2020-12-12 2.001
] dwukierunkowy
Stalowa Wola Potudnie
388 Linia nr 71 Ocice - Rzeszé6w
3 | 3 | n IREK3/0/2 Ocice 2,34 1,063 | 0,300 Budowa sieci trakcyjnej 110 10 1100 | . Linia vr 23|31 30|26 Przerwa w ruchu, 2020-04-08 2020-07-26 4.019-02
jednotorowa komunikacja zastgpcza
30 | 3 | 71 IREK3/0/2 Ocice - Widelka 1 1,063 | 46,044 Budowa sieci trakcyjnej 110 10 1100 | . Hna vr 23313026 Przerwa w ruchu, 2020-04-08 2020-07-26 4.019-02
jednotorowa komunikacja zastepcza
31 | 3 | n IREK3/0/2 Deba Rozalin 1,2,3,5 11,104 | 12,858 Budowa sieci trakcyjnej 110 10 1100 | . Linia vr 23|31 30|26 Przerwa w ruchu, 2020-04-08 2020-07-26 4.019-02
jednotorowa komunikacja zastgpcza
32 | 3 | 71 IREK3/0/2 Kolbuszowa 1,2,3,57 | 36451 | 47,030 Budowa sieci trakcyjnej 110 10 1100 | . Hna vr 23313026 Przerwa w ruchu, 2020-04-08 2020-07-26 4.019-02
jednotorowa komunikacja zastepcza
33 | 3 | n IREK3/0/2 Widetka - Rzeszow 1 46,044 | 66,311 Budowa sieci trakcyjnej 40 10 400 _ Linia vr 5 31| 4 Przerwa w ruchu, 2020-07-27 2020-09-04 4.019-02
jednotorowa komunikacja zastepcza
394 3 71 IRR3/6 Widetka - Rzeszow 1 46,730 64,400 Prace modernizacyjne 139 10 1390 - rct);El(;Z%SV\c;a 5 (31(30]31]30] 12 przerwa w ruchu 2020-07-27 2021-01-23 1.109-01
35 | 3 | IREK3/0/2 Glogow Matopolski 1,2,3 53,575 | 55,020 Budowa sieci trakcyjnej 40 10 400 _ Linia vr 5 31| 4 Przerwa w ruchu, 2020-07-27 2020-09-04 4.019-02
jednotorowa komunikacja zastepcza
36 | 3 | 71 IREK3/0/2 Rzeszow Zachodni 44 64,176 | 64,700 Budowa sieci trakcyjnej 10 10 100 _ Linia vr 6| 4 Przerwa w ruchu, 2020-08-26 2020-09-04 4.019-02
jednotorowa komunikacja zastepcza
397 Linia nr 72 Zawada - Hrubieszow
Szlak Wymiana podktadéw
398 2 72 1Z Lublin . . Szlak 30,600 48,000 drewnianych, szyn i likwidacja 12 10 120 0 V rozkt 12 przerwa w ruchu 2020-07-06 2020-07-21
Jarostawiec - Werbkowice .
stykéw szynowych.
399 72 IZ Lublin _ Szlak ) Szlak 413 41,32 | MNaprawa obiektu mostowego w 45 24 1080 0 V rozkt 31|14 przerwa w ruchu 2020-07-01 2020-08-14
Jarostawiec - Werbkowice km.41,310.
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Propon.

Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
, i Rozklad jazdy 2019/2020 KOREKTA II i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
y o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét ° 0
odcinka xif vl fwlw] v v v x| x| x| xn
T 2 3 Z 5 5 7 3 9 10 1 2 3 4 15 | 16| 17 | 18| 10 | 20| 21 | 22 | 23 | 24| 25 | 26 | 27 28 29 30 31
400 Linia nr 73 Sitkéwka Nowiny - Busko Zdréj
30km/h -w km
401 | 2 73 1Z Kielce o Sdak 1 6,200 | 12,300 Przebudowa 3 wiaduktow 181 24 4344 | 62006300 80 28 (30|31 |31]30]31 Jednotorywy 2020-05-04 2020-10-31
Nida - Wtoszczowice 7,700-7,800; dwukierunkowy
12,900-13,000
. . . . 30km/h -w km
402 2 73 1Z Kielce st. Nida 1,3 6,200 12,300 Przebudowa 3 wiaduktow 181 24 4 344 6 200-6.300: 80 28 (30 (31]31]30(31 Po torach czynnych 2020-05-04 2020-10-31
403 2 73 1Z Kielce . Szlak . 2 6,200 12,300 Przebudowa 3 wiaduktéw 6 4 24 - rozktadowa 6 Przerwa w ruchu 2020-10-25 2020-10-31
Nida - Wtoszczowice
404 2 73 1Z Kielce st. Nida 2,4,6,8 6,200 12,300 Przebudowa 3 wiaduktéw 6 4 24 - rozktadowa 6 Przerwa w ruchu 2020-10-25 2020-10-31
405 Linia nr 75 Rytwiany - Potaniec
Naprawa toru Nr 1 linii Rytwiany (
406 | 2 | 5 1Z Kielce _Szlak 1 0000 | 15600 | Wymianaszyn,NBO -Polaniec |, 12 204 - rozkladowa 17 Przerwa w ruchu 2020-08-03 2020-08-21
Rytwiany - Pofaniec rézne lokalizacje wraz z robotami
na 12 przejazdach
407 Linia nr 91 Krakéw Gtéwny - Medyka
- . przerwa w ruchu, ruch
208 | 3 | a1 IRR3/3 Krakéw Gléwny - Krakéw Zablocie 1 0400 | 3500 | Mmodemizacja/budowaw ramach | g, 24 | g73e | DOmOA00+ | adowa |17 |31 | 20 [ 31|30 (31|30 |31 31| 30|31 |30]|12]| prowadzonypojednym | 2019-07-02 2021-09-10 1.004
dobudowy toréw aglomeracyjnych 3,500] b
torze , tor nr 2 linii 629
modernizacja/budowa w ramach 50 [km 0,400 + przerwa w ruchu, ruch
409 3 91 IRR3/3 Krakéw Gtéwny - Krakéw Zabtocie 2 0,400 3,500 ] . X 364 24 8736 ’ ) rozktadowa 17 131129 |31 |30(31(30|31|31|30|31|30]12 prowadzony po jednym 2019-07-02 2021-09-10 1.094
dobudowy toréw aglomeracyjnych 3,500] b
torze , tor nr 2 linii 629
40 | 3 | o1 IRR3/3 Gaj-Podieze 1 10400 | 16,000 | Modernizacja/budowaw ramach |, 5 515 - rozkladowa 30 | 313012 przerwa w ruchu 2020-09-01 2021-03-02 1.004
dobudowy toréw aglomeracyjnych
41 | 3 | &1 IRR3/3 Gaj-Podieze 2 10400 | 16,000 | Modernizacja/budowaw ramach |, 24 2472 - rozkladowa 30 | 313012 jednotorowy, 2020-09-01 2021-03-02 1.004
dobudowy toréw aglomeracyjnych dwukierunkowy
zgodnie z opracowanym
412 3 91 IRR3/2 Debica - Rzeszéw 1lub2 110,654 | 158,700 Testy systemu ETCS L2 153 4 612 Vr Vr 3031313031 Regulaminem 2020-06-01 2020-10-31 1.058
tymczasowym
413 | 3 91 IRR3/2 Debica - Rzeszow 1lub2 110,654 | 157,579 Tesxsﬁiﬁzi"gg;gwa"h 77 5 385 vr vr 4 | 31|30]| 12| Przerwatechnologiczna | 2020-09-27 2020-12-25 1.058
Podleze - . odg. Czama ) zgodnie z opracowanym
414 | 3 01 IRR3/2 ° Tarzbwsi.a 1lub2 15,923 | 109,195 Testy systemu ETCS L2 152 4 608 vr vr 30 |31|31]30]30 Regulaminem 2020-06-01 2020-10-30 1.058
tymczasowym
45 | 3 | a1 IRR3/6 stacja Rzeszow Glowny 12,3i5 | 157,058 | 158,000 | przebudowa stacji Rzeszow 152 4 608 - r(‘)’;ﬁg‘;‘:}s\,‘v’a 7 |20 |31|30]31]24 przerwa w ruchu 2020-01-25 2020-06-24 1.068-03
4’(;3 '2186%2_ 50[km 157,058 | o 086
416 3 91 IRR3/6 stacja Rzeszéw Gtoéwny ’ 157,058 | 158,000 przebudowa stacji Rzeszéw 152 24 3648 [do 158,000 tor nr pre 7 (2931303124 tory czynne w stacji 2020-01-25 2020-06-24 1.068-03
220,503,504,50 1 linii 91] rozktadowa
5
47 | 3 | a1 IRR3/6 szlak Rzeszow Giowny - Strazéw 1,2 158,000 | 158,440 | przebudowa stacji Rzeszow 152 4 608 - rgzrzgtj‘;sv‘v’a 7 |20 |31|30]31]24 przerwa w ruchu 2020-01-25 2020-06-24 1.068-03
50 [km 158,000 redko$é jednotoro!
418 3 91 IRR3/6 szlak Rzeszoéw Gtéwny - Strazow 2 158,000 | 158,500 przebudowa stacji Rzeszéw 152 24 3648 |[do 158,500 tor nr pre 7129|3130 (31(24 jedn Wy 2020-01-25 2020-06-24 1.068-03
1 linii 91] rozktadowa dwukierunkowy
419 | 3 | &1 IRR3/6 Rzeszow - Strazow 1 158,200 | 165,200 Prace modernizacyjne 30 24 720 - predkosc 18 | 12 Ruch jednotorowy 2020-11-13 2021-04-14 1.109-01
rozktadowa dwukierunkowy
420 | 3 | &1 IRR3/6 Rzeszow - Strazow 2 158,200 | 165,200 Prace modernizacyjne 123 24 2952 - predkosc 1931303112 Ruch jednotorowy 2020-07-13 2020-11-12 1.109-01
rozktadowa dwukierunkowy
421 | 3 | & IRR3/2 Podigze - p. odg. Czama 1lub2 19,880 | 110,654 | 'eSU Systemuw przerwach 94 5 470 vr vr 6 | 313126 Przerwa technologiczna | 2020-06-25 2020-09-26 1.058
Tarnowska technologicznych
modernizacja/budowa w ramach jednotorowy
422 3 91 IRR3/3 Krakow Zabtocie - Krakéw Ptaszéow 1,2 2,000 3,500 4 . X 273 24 6 552 - rozktadowa 17 (30| 31]30|31|31|30]| 31|30 12 [ dwukierunkowy po torze nr 2020-03-15 2021-09-10 1.094
dobudowy toréw aglomeracyjnych 2 |inii 629
Przebudowa wschodniej gtowicy brak mozliwosci iazdy z linii
423 3 91 IRR3/3 stacja Krakow Ptaszow 1,2,35,7,9 2,850 5,150 |rozjazdowej, wymiana nawierzchni 250 24 6 000 - rozktadowa 171311293130 |31|30(31](20 605 na tor 1J3 5}; 9 2019-04-12 2020-08-20 1.094
sieci, roboty srk Y b3l
424 | 3 | a1 IRR3/3 stacja Krakéw Plaszéw 1357910110, 45, 5150 | Przebudowa poludniowejczesci | 574 24 gosz | SOKm3650- | iadowa 17|30 | 31 |30 | 31| 31 | 30 | 31| 30 | 12 |C9rANICZENIE POOIZE N2, | o550 6315 2021-04-20 1.094
5,107 staciji 5,150] jazda po torach 2-16
425 | 3 | a1 IRR3/3 stacja Krakow Plaszow 2-20 2,850 5,150 m°de;rglzg"m°fr/§é’;z;":ht°'°w 273 5 1365 - rozkladowa 17 |30 |31 |30 |31 |31|30|31|30] 12| nocnaprzerwaw ruchu 2020-03-15 2021-04-20 1.094
426 | 3 91 IRR3/3 stacja Krakow Plaszéw 2-20,1- 2,850 5,150 modemizacja/budowa toréw 364 5 1820 - rozkladowa | 17 | 31|29 |31 |30 |31 |30 |31|31]30|31|30]| 12| nocnaprzerwaw ruchu 2018-09-02 2021-12-11 1.094
9,101,105 aglomeracyinych
427 | 3 01 IREK3/0/3 Hurko 135 249,700 | 250,900 obiekty inz. Podbicie toru 58 24 1392 50 km/h V - rozktadowa 28 | 30 ruch po torach stacyjnych | 2020-05-04 2020-06-30 4,011
428 | 3 | a1 IRR3/3 Krakow Praszow - Krakow 2 4,001 g400 | modemizacjalbudowaw ramach | g 24 6216 | 0MKMSS00= | adowa |17 | 31 | 20| 31|30 |31 |30 31| 20 przerwaw ruchu, ruch po | 5416 16 03 2020-08-29 1.094
Biezanow dobudowy toréw aglomeracyjnych 7,800] torze 1 1k 629
429 | 3 | &1 IRR3/3 stacja Krakéw Plaszow 403, 405,407 | 5,200 5400 | modemizacjalbudowaw ramach | 5, 24 7224 - rozkladowa | 17 |31 |29 |31 |30 | 31|30 |31|31|30] 10 tory czynne w stagji 2017-10-31 2020-10-10 1.094
dobudowy toréw aglomeracyjnych
jednotorowy,
. . . - . dwukierunkowy, ruch po
430 | 3 91 IRR3/3 Krakow Praszow - Krakow 1 5,500 7800 | Modemnizacja/budowawramach | ¢, 24 g73e | 0KmSS00= | iadowa |17 [ 31| 20|31 |30 31|30 |31 |31 3031|3012 torze 1 Ik 629, od 2017-10-05 2020-12-12 1.094
Biezanow dobudowy toréw aglomeracyjnych 7,800]
30.08.2020 dodatkowo po
torze nr 2 linii 91
431 | 3 | & IRR3/3 stacja Krakéw Biezanow 1 7,550 9,300 | modemizacja/budowaw ramach | o 24 5640 | 0KM7.900= | adowa 17 |30 (31|30 |31 |31|30|31] 4 po torach czynnych 2020-03-15 2020-11-04 1.094
dobudowy toréw aglomeracyjnych 9,200]
432 | 3 | & IRR3/3 stacja Krakéw Biezanow 2 7,550 9,300 | modemizacjalbudowaw ramach | 5o 24 g1p | SOkm&O00+ 1 adowa 26 | 12 po torach czynnych 2020-11-05 2021-01-06 1.094
dobudowy toréw aglomeracyjnych Stronh 17 9,300]




Kilometraz

Ogr. predkosci km/h

Liczba planowanych dni zamknigé

Propon.

Liczba Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA I i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robot zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
Yy o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét ° °
odcinka xif v fuwlm)pwvvvi)vefvi] x| x| x|xn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15]) 16 ] 17 ] 18] 19| 20 ] 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27 28 29 30 31
433 | 3 91 IRR3/3 stacja Krakéw Biezanow 3 7,550 9,300 | modemizacja/budowaw ramach | -, ,, 24 3456 | S0Km8I00= |\ iadowa 17|30 |31 |30|31]| 5 po torach czynnych 2020-03-15 2020-08-05 1.094
dobudowy toréw aglomeracyjnych 9,300]
434 | 3 91 IRR3/3 stacja Krakéw Biezanow 5,7 7,550 9,300 | modemizacjalbudowaw ramach | - 5q, 24 8736 - rozktadowa | 17 | 31|29 |31 |30 |31 |30 |31|31|30|31]30]12 likwidacja toréw 2017-10-05 2020-12-30 1.094
dobudowy toréw aglomeracyjnych
435 | 3 91 IRR3/3 Krakéw Biezanow - Gaj - Podfeze 1 9,200 | 16,000 | Modemizacja/budowaw ramach | ,gq 24 6216 | OKm7820= | adowa |17 |31 |20 31|30 |31 3031 20 jednotorowy, 2019-07-01 2020-08-29 1.094
dobudowy toréw aglomeracyjnych 16,000] dwukierunkowy
436 | 3 91 IRR3/3 Krakéw Biezanow - Gaj - Podfeze 2 9,200 | 16,000 | Modemizacja/budowaw ramach | g4 5 1295 - rozktadowa | 17 | 31|29 |31 |30 | 31|30 | 31|29 przerwa w ruchu 2019-07-01 2020-08-29 1.094
dobudowy toréw aglomeracyjnych
437 | 3 91 IRR3/3 Krakéw Biezanow - Gaj - Podfeze 2 9,200 | 16,000 | Modemizacja/budowa w ramach 30 24 720 - rozktadowa 30 jednotorowy 2020-09-01 2020-09-30 1.094
dobudowy toréw aglomeracyjnych dwukierunkowy
438 | 3 | a1 IRR5/8 Zurawica - Przemy$l i st. Przemysl 1 243,345 | 244,345 Przebudowa mostu 12 24 288 30 30 12 Ré‘;ﬁi?;ﬁ?}formy 2020-12-01 2021-12-30 1.067-02
439 Linia nr 92 Przemysl - Medyka (SZ)
440 3 92 IREK3/0/3 Hurko 102,104,106 5,550 6,500 obiekty inz. Podbicie toru 59 24 1416 50 km/h V - rozktadowa 31|28 ruch po torach stacyjnych 2020-07-01 2020-08-28 4.011
441 Linia nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice
R . Lo - 50 [km 10,885 + "
442 3 93 IRR3/4 stacja Libigz 1 10,885 11,970 wymiana sieci trakcyjnej 91 24 2184 11,970] rozktadowa 14130 |31 16 tory czynne w stacji 2020-08-18 2020-11-16 1.0901
. . . - 50 [km 11,000 + "
443 3 93 IRR3/4 stacja Libigz 2 11,000 12,000 wymiana sieci trakcyjnej 94 24 2 256 12,000] rozktadowa 21 (30|31 12 tory czynne w stacji 2020-05-11 2020-08-12 1.091
444 3 93 IRR3/4 stacja Libigz 3 11,077 11,850 domknigcia technologiczne 286 6 1716 50 [klni ;15’(%77 * rozktadowa 30 (3031|3031 |31(30(31]|30] 12 tory czynne w stacji 2020-03-02 2021-01-09 1.091
445 3 93 IRR3/4 Libigz - Chetmek 1 11,970 16,286 domknigcia technologiczne 94 6 564 - rozktadowa 21 (30|31 12 przerwa w ruchu 2020-05-11 2020-08-12 1.091
446 | 3 93 IRR3/4 Libigz - Chetmek 1 11,970 | 16,323 modernizacja 91 24 2184 |SOKMI2371 = tadowa 14 | 30|31 |16 jednotorowy, 2020-08-18 2020-11-16 1.001
16,323] dwukierunkowy
447 | 3 93 IRR3/4 Libigz - Chetmek 2 12,000 | 16,323 modernizacja 94 24 2256 |S0KMI2371+ ) iadowa 2130|3112 jednotorowy, 2020-05-11 2020-08-12 1.001
16,323] dwukierunkowy
448 3 93 IRR3/4 Libigz - Chetmek 2 12,000 16,323 domknigcia technologiczne 91 6 546 - rozktadowa 14 | 30 [ 31 | 16 przerwa w ruchu 2020-08-18 2020-11-16 1.091
wymiana nawierzchni torowej,
. sieci trakcyjnej, przebudowa 50 [km 16,286 + "
449 3 93 IRR3/4 stacja Chetmek 2,4 16,286 17,210 e 224 24 5376 rozktadowa 251293130 |31(30(31]|17 tory czynne w stacji 2020-01-07 2020-08-17 1.091
podtorza, przebudowa obiektow 17,210]
inzynieryinych, prace srk
wymiana nawierzchni torowej,
. sieci trakcyjnej, przebudowa 50 [km 16,286 + "
450 3 93 IRR3/4 stacja Chetmek 3 16,286 17,210 e 224 24 5376 rozktadowa 251293130 |31(30(31]|17 tory czynne w stacji 2020-01-07 2020-08-17 1.091
podtorza, przebudowa obiektow 17,210]
inzynieryinych, prace srk
. . 50 [km 16,323 + .
451 3 93 IRR3/4 stacja Chetmek 1,34 16,323 17,213 modernizacja 117 24 2808 17.213] rozktadowa 14130 | 31|30 12 tory czynne w stacji 2020-08-18 2021-01-09 1.091
452 3 93 IRR3/4 stacja Chetmek 2 16,323 17,213 domknigcia technologiczne 13 6 78 - rozktadowa 13 przerwa w ruchu 2020-08-18 2020-08-30 1.091
453 3 93 IRR3/4 Chetmek - Oswiecim 1 17,210 24,053 domknigcia technologiczne 169 6 1014 - rozktadowa 30130 (3130 |31]17 przerwa w ruchu 2020-03-02 2020-08-17 1.091
454 | 3 | o3 IRR3/4 Chelmek - Oswiecim 1 17,210 | 24,053 modernizacja 117 24 2g0g |P0MM17.210+1 iadowa 14 [ 3031|3012 jednotorowy, 2020-08-18 2021-01-09 1.001
24,053] dwukierunkowy
455 | 3 | o3 IRR3/4 Chelmek - Oswiecim 2 17,210 | 24,000 modernizacja 169 24 2056 |OKMI7210+1 o iadowa 303031 |30]31]17 jednotorowy, 2020-03-02 2020-08-17 1.001
24,053] dwukierunkowy
456 3 93 IRR3/4 Chetmek - Oswiecim 2 17,210 24,000 domknigcia technologiczne 117 6 702 - rozktadowa 14 | 30 | 31 | 30 | 12 przerwa w ruchu 2020-08-18 2021-01-09 1.091
. o wytgczenie napigcia w sieci 50 [km 24,000 + .
457 3 93 IRR3/4 stacja Os$wigcim 2b 24,000 24,600 o ] 169 24 4 056 rozktadowa 30 (3031303117 tory czynne w stacji 2020-03-02 2020-08-17 1.091
trakcyjnej do odtacznika nr 58 24,600]
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Propon.

Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni | Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktorej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba i ) , jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu
Y o o szlaku, |w dobie] zamk. torze robot od do
odcinka xif v fuwlm)wv|vvi)vifvi]ix] x| x|xi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15] 16 (17118119 20 ] 21|22 ] 23] 24] 251 26| 27 28 29 30 31

13,5769 11, 30 [km 24,053 +
458 3 93 IRR3/4 stacja Oswigcim 15,17, 19,21, | 24,053 27,861 modernizacja 135 24 3240 27 86’1] ’ rozktadowa 1 (31(30]31]30]12 tory czynne w stacji 2020-07-31 2020-12-31 1.091

23, 1b, 5b, 9b ’

101, 103, 105,
459 3 93 IRR3/4 stacja Oswiecim lf;é lf(?é:ii’ 24,053 27,861 modernizacja 135 24 3240 30 [k2rr71 2?3‘1(}53 *| rozktadowa 1 |31|30(31(30]12 tory czynne w stacji 2020-07-31 2020-12-31 1.091

grupie OWB
460 3 93 IRR3/4 stacja Oswigcim 111, 113 24,053 27,861 modernizacja 352 24 8448 30 [k2n71 é?af]% * rozktadowa 17 131|129 |31 |30(31(30|31]|31]|30|31]|30 tory czynne w stacji 2019-09-17 2020-11-30 1.091
461 | 3 93 IRR3/4 stacja Oswiecim 1b 24,053 | 24,600 wytgczenie napigcia w sieci 135 24 3240 |30MKM24.053 =1 i dowa 30|30 (31|30 14 tory czynne w stacii 2020-03-02 2020-07-14 1.091
trakcyjnej do odtacznika nr 58 24,600]
462 | 3 93 IRR3/4 stacja Oswiecim 1b 24,053 | 24,700 wytgczenie napigcia w sieci 117 24 2808 |P0Km24.053 =1 i dowa 14 (30|31 |30 12 tory czynne w stacii 2020-08-18 2021-01-09 1.091
trakcyjnej do odtacznika nr 58 24,700]
463 3 93 IRR3/4 stacja Oswigcim 2,2b 24,053 27,861 domknigcia technologiczne 135 5 675 - rozktadowa 1 (31(30]31]30]12 przerwa w ruchu 2020-07-31 2020-12-31 1.091
464 3 93 IRR3/4 Oswiecim - Brzeszcze Kopalnia 1 27,861 31,505 domknigcia technologiczne 230 5 1150 - rozktadowa 17 131|129 |31 |30(31(30]| 31 przerwa w ruchu 2019-09-17 2020-07-31 1.091
465 | 3 93 IRR3/4 Oswiecim - Brzeszcze Kopalnia 1 27,861 | 31,505 modernizacja 135 24 3240 |30MKm27.861+1 iodowa 1]31|30|31]30]12 jednotorowy, 2020-07-31 2021-03-15 1.001
31,505] dwukierunkowy
466 | 3 93 IRR3/4 Oswiecim - Brzeszcze Kopalnia 2 27,861 | 31,505 modernizacja 230 24 5520 |S0MKm27.861 =)\ iadowa |17 |31 |20 |31 |30 31|30]31 jednotorowy, 2019-09-17 2020-07-31 1.001
31,505] dwukierunkowy
467 3 93 IRR3/4 Oswiecim - Brzeszcze Kopalnia 2 27,861 31,505 domknigcia technologiczne 135 5 675 - rozktadowa 1 (31(30]31]30]12 przerwa w ruchu 2020-07-31 2021-03-15 1.091
468 3 93 IRR3/4 stacja Brzeszcze Kopalnia 1,3 31,505 33,363 modernizacja 230 24 5520 30 [kan; 3(13’35]05 * rozktadowa 17 131|129 |31 |30(31(30]| 31 tory czynne w stacji 2019-09-17 2020-07-31 1.091
469 3 93 IRR3/4 stacja Brzeszcze Kopalnia 1,3 31,505 33,363 domknigcia technologiczne 135 5 675 - rozktadowa 1 (31(30]31]30]12 przerwa w ruchu 2020-07-31 2020-12-31 1.091
470 3 93 IRR3/4 stacja Brzeszcze Kopalnia 2 31,505 33,363 domknigcia technologiczne 230 5 1150 - rozktadowa 17131 (29|31 (3031|3031 przerwa w ruchu 2019-09-17 2020-07-31 1.091
. . - 30 [km 31,505 + "

471 3 93 IRR3/4 stacja Brzeszcze Kopalnia 2 31,505 33,363 modernizacja 135 24 3240 33,363] rozktadowa 1 (31(30)31]30]12 tory czynne w stacji 2020-07-31 2020-12-31 1.091
472 | 3 | o3 IRR3/4 Brzeszcze Kopalnia - Brzeszcze 1 33,363 | 34,329 modernizacja 230 24 5520 |0Km33.363 =) adowa |17 |31 |20 31|30 |31 |30] 31 jednotorowy, 2019-09-17 2020-07-31 1.001
Jawiszowice 34,329] dwukierunkowy
473 | 3 | o3 IRR3/4 Brzeszcz%zx:’;’g\‘;‘iC'eBrzeszcze 1 33,363 | 34,329 domkniecia technologiczne 135 5 675 - rozkladowa 1 |31]30|31]30]12 przerwa w ruchu 2020-07-31 2020-12-31 1.001
474 | 3 | o3 IRR3/4 Brzeszcz%zx:’;’g\‘;‘iC'eBrzeszcze 2 33,363 | 34,329 domkniecia technologiczne 230 5 1150 - rozkladowa | 17 |31 |20 | 31|30 | 31|30 |31 przerwa w ruchu 2019-09-17 2020-07-31 1.001
475 | 3 | o3 IRR3/4 Brzeszcze Kopainia - Brzeszcze 2 33,363 | 34,329 modernizacja 135 24 3240 |30Km33363+ | adowa 13130 |31]30]12 jednotorowy, 2020-07-31 2020-12-31 1.001
Jawiszowice 34,329] dwukierunkowy
476 3 93 IRR3/4 stacja Brzeszcze Jawiszowice 1,3 34,329 35,958 modernizacja 230 24 5520 30 [gg :;;,;]29 *| rozktadowa |17 [ 31|29 31|30 |31| 30|31 tory czynne w stacji 2019-09-17 2020-07-31 1.091
477 3 93 IRR3/4 stacja Brzeszcze Jawiszowice 1,3 34,329 35,958 domknigcia technologiczne 135 5 675 - rozktadowa 1 (31(30)31]30]12 przerwa w ruchu 2020-07-31 2020-12-31 1.091
478 3 93 IRR3/4 stacja Brzeszcze Jawiszowice 2,4 34,329 35,958 domknigcia technologiczne 230 5 1150 - rozktadowa 17 131|129 |31 |30(31(30]|31 przerwa w ruchu 2019-09-17 2020-07-31 1.091

. . . - 30 [km 34,329 + "
479 3 93 IRR3/4 stacja Brzeszcze Jawiszowice 2,4 34,329 35,958 modernizacja 135 24 3240 35,958] rozktadowa 1 (31(30)31]30]12 tory czynne w stacji 2020-07-31 2020-12-31 1.091
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Propon.

Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA I i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
Yy o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét ° °
odcinka xif v fmpv|v v x| x| x| xu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15]) 1617 ] 18] 19| 20 ] 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27 28 29 30 31
480 | 3 | o3 IRR3/4 Brzeszcze Jawiszowice - 1 35,958 | 44,950 modernizacja 279 24 geos |OKm35988 =) idowa |17 |31 |20 |31 |30 |31 |30]|31|31]18 jednotorowy, 2019-09-17 2020-09-18 1.001
Czechowice-Dziedzice 44,950] dwukierunkowy
481 | 3 | o3 IRR3/4 Brzeszcze Jawiszowice - 1 35,958 | 44,950 domkniecia technologiczne 86 5 430 - rozkladowa 1331|3012 przerwa w ruchu 2020-09-18 2021-03-30 1.001
Czechowice-Dziedzice
482 | 3 | o3 IRR3/4 Brzeszcze Jawiszowice - 2 35,958 | 44,950 domkniecia technologiczne 279 5 1395 - rozkladowa | 17 |31 |20 |31 |30 |31 |30 |31 |31 |18 przerwa w ruchu 2019-09-17 2020-09-18 1.001
Czechowice-Dziedzice
483 | 3 | o3 IRR3/4 Brzeszcze Jawiszowice - 2 35958 | 44,950 modernizacja 86 24 | 2064 |30KM38IS8=|tiadowa 1331|3012 jednotorowy, 2020-09-18 2021-03-30 1.001
Czechowice-Dziedzice 44,950] dwukierunkowy
484 3 93 IRR3/4 stacja Chrzanow 1,3,4,5 5,007 5,930 modernizacja 327 24 7848 50 [k?92§07 * rozktadowa 1112931 |30(31(3031|31|30|31(30]12 tory czynne w stacji 2020-01-21 2021-06-03 1.091
naprawa nawierzchni torowej,
. . zatadunek i roztadunek materiatow 50 [km 4,584 = "
485 3 93 IRR3/4 stacja Chrzanow 6,8 5,490 5,743 . 364 24 8736 rozktadowa 17 131|129 |31 |30(31(3031|31|30|31|30]12 tory czynne w stacji 2019-09-23 2021-06-03 1.091
z przylegtego do toréw placu 6,246]
sktadowego
zatadunek i roztadunek materiatow
486 3 93 IRR3/4 stacja Oswiecim 6 Rkpd 41 Rz 101 z przylegtego do toréw placu 286 24 6 864 - rozktadowa 30 /3031|3031 (31(30|31]30]12 tory czynne w stacji 2020-03-02 2021-01-09 1.091
sktadowego
487 | 4 93 IRR4/4 Brzeszcze Jawiszowice - 1 35,800 | 45,430 modernizacja 201 24 4824 60 120 30|30 (31|30 |31|31]18 jednotorowy, 2020-03-02 2020-09-18 1.152
Czechowice Dziedzice dwukierunkowy
488 | 4 | o3 IRR4/4 Brzeszcze Jawiszowice - 1 35,800 | 45,500 domkniecia technologiczne 73 5 365 nd nd 313012 przerwa w ruchu 2020-10-01 2021-03-30 1.152
Czechowice Dziedzice
480 | 4 | o3 IRR4/4 Brzeszcze Jawiszowice - 2 35,800 | 45,430 domkniecia technologiczne 201 5 1005 nd nd 30[30|31|30]31|31]18 przerwa w ruchu 2020-03-02 2020-09-18 1.152
Czechowice Dziedzice
490 | 4 | o3 IRR4/4 Brzeszcze Jawiszowice - 2 35,800 | 45,500 modernizacja 73 24 | 1752 60 120 31|30 12 jednotorowy, 2020-10-01 2021-03-30 1152
Czechowice Dziedzice dwukierunkowy
401 | 4 93 IRR4/4 Brzeszcze Jawiszowice - 2 35,800 | 45,430 domkniecia technologiczne 201 5 1005 nd nd 30|30 (31|30 |31|31]18 przerwa w ruchu 2020-03-02 2020-09-18 1.152
Czechowice Dziedzice
492 | 4 93 IRR4/4 Brzeszcze Jawiszowice - 2 35,800 | 45,500 modernizacja 73 24 1752 60 120 31|30 12 jednotorowy, 2020-10-01 2021-03-30 1.152
Czechowice Dziedzice dwukierunkowy
493 4 93 IRR4/4 Czechowice Dziedzice - Chybie 1,2 47,500 53,500 modernizacja 205 24 4920 nd 160 10130 |31 |31(30(31]|30] 12 przerwa w ruchu 2020-05-22 2020-12-12 1.152
) ) o - 30 [km 45,486 + i
494 4 93 IRR3/4 stacja Czechowice Dziedzice 51 45,486 46,664 modernizacja 231 24 5544 46,664] rozktadowa |17 | 31129 |31 |30 (31 (30|31 1 tory czynne w stacji 2019-09-17 2020-08-01 1.091
405 | 4 | 93 IRR4/4 Brzeszcze Jawiszowice - 1 35,800 | 45,430 modernizacja 201 24 4824 60 120 30[30|31|30]31|31]18 jednotorowy, 2020-03-02 2020-09-18 1.152
Czechowice Dziedzice dwukierunkowy
496 | 4 | 93 IRR4/4 Brzeszcze Jawiszowice - 1 35,800 | 45,500 domkniecia technologiczne 73 5 365 nd nd 31|30 12 przerwa w ruchu 2020-10-01 2021-03-30 1.152
Czechowice Dziedzice
497 Linia nr 94 Krakoéw Ptaszéw - Oswiecim
498 | 3 94 IRR3/3 Krakéw Plaszéw - Krakéw Bonarka 1 0 3,128 mOdG;Ef:‘n:fr/:é‘;ﬁy:hmmw 273 24 6 552 - rozktadowa 17 |30 31|30 |31|31|30]|31]30]12 przerwa w ruchu 2020-03-15 2021-04-20 1.094
499 | 3 | o4 IRR3/3 Krakéw Plaszow - Krakéw Bonarka 1 1,750 2,361 przebudowa stacji Krakow 273 6 1638 0 Predkosc 17 |30 [ 31|30 | 31|31 |30|31]30]12 Przerwa w ruchu 2020-03-15 2020-12-31 4.027-05
Bonarka rozktadowa
500 3 94 IRR3/3 Skawina 1,3 14,800 15,700 domknigcie technologiczne 199 6 1194 0 rgzrlflc:;cc):/(v:a 17 131|129 | 31|30 (31|30 Przerwa w ruchu 2019-09-30 2020-06-30 4.027-05
Wykonanie robét budowlanych -
modernizacja linii nr 94 budowa .
rzejscia pod torami 40 (w miejscu Predkos¢
501 3 94 IRR3/3 Skawina 1,3,57,9 14,800 15,700 przey p . 165 24 3960 wykonywanych ¢ 3131|3031 | 30| 12 [po torach czynnych w stacji 2020-07-01 2021-04-16 4.027-05
dowodnienie, budowa toréw wraz robot) rozktadowa
z rozjazdmi, sieci trakcyjnej,
peronu
502 3 94 IRR3/3 Skawina 2,4 14,800 15,700 domknigcie technologiczne 165 6 990 0 rgzrlflc:;cc):/(v:a 31 (3130313012 Przerwa w ruchu 2020-07-01 2021-04-16 4.027-05
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Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé ?;?r?::y
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robot zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
Yy o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét ° °
odcinka xif v fuwlm)pwv|vvi)vifvi] x| x| x|xn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151161 171181191 201 21 | 22| 23] 24| 25| 26 | 27 28 29 30 31
40 (w miejscu Predkosé
503 3 94 IRR3/3 Skawina 2,4,5,7,9,11,13 | 14,800 15,700 przebudowa stacji Skawina 199 24 4776 wykonywanych € 17 131 (29| 31|30|31] 30 po torach 1,3 2019-09-30 2020-06-30 4.027-05
robot, 500m) rozktadowa
504 3 94 IRR3/3 Skawina - Podbory Skawinskie 1 15,860 18,800 przerwa technologiczna 199 6 1194 0 rcf’zrlflgzcc);;:a 17 1312931303130 Przerwa w ruchu 2019-09-30 2020-06-30 4.027-05
modernizacja liniii 94, budowa 40 (w miejscu Predkosé
505 3 94 IRR3/3 Skawina - Podbory Skawinskie 1 15,860 18,700 |przejsécia pod torami i przebudowa 165 24 3960 wykonywanych rozEladowa 31 (3130|3130 12 po torze nr 2 2020-07-01 2021-04-16 4.027-05
sieci trakcyjnej robét)
40 (w miejscu Predkosé
506 3 94 IRR3/3 Skawina - Podbory Skawinskie 2 15,860 18,800 przebudowa stacji Skawina 199 24 4776 wykonywanych e 17131129 |31|30|31]|30 po torze szlakowym nr 1 2019-09-30 2020-06-30 4.027-05
robot, 500m) rozktadowa
507 3 94 IRR3/3 Skawina - Podbory Skawinskie 2 15,860 18,700 domknigcie technologiczne 165 6 990 0 rtI:Z"EI(;Z%SVSa 31 (3130|3130 12 Przerwa w ruchu 2020-07-01 2021-04-16 4.027-05
508 3 94 IRR3/3 Podbory Skawinskie 1,3 19,000 19,800 przerwa technologiczna 199 6 1194 0 rtI:Z"EI(;Z%SVSa 17 131129 | 31|30 (31|30 Przerwa w ruchu 2019-02-25 2020-06-30 4.027-05
Budowa przejscia pod torami,
wykonanie nowej sieci trakcyjnej 40 (w miejscu Predkosé
509 3 94 IRR3/3 Podbory Skawinskie 1,3 19,000 19,800 |w okresie 15.07.2020-31.07.2020, 165 24 3960 wykonywanych rozEladowa 31 (3130|3130 12 po torach 2,4 2020-07-01 2021-04-16 4.027-05
obstuga elektrocieptowni tylko robét, 500m)
lokomotywami spalinowymi
rzebudowa stacji Podbor 40 (w miejscu Predkos¢
510 3 94 IRR3/3 Podbory Skawinskie 24 19,000 19,800 p - ]. y 199 24 4776 wykonywanych N 17 131129 | 31|30 (31|30 po stronie nieparzystej 2019-02-25 2020-06-30 4.027-05
Skawinskie . rozktadowa
robot, 500m)
40 (w miejscu Predkosé
511 3 94 IRR3/3 Podbory Skawinskie 2,4 19,000 19,800 przerwa technologiczna 165 6 990 wykonywanych ¢ 31131)30|31]|30]12 Przerwa w ruchu 2020-07-01 2021-04-16 4.027-05
robét, 500m) rozktadowa
512 3 94 IRR3/3 Podbory Skawinskie 579 19,000 19,800 Budowa przejscia pod torami 199 24 4776 0 rc?zrlflgl:i%i\(/:a 17 131129 | 31|30 (31|30 po torach 1,3 2019-12-15 2020-06-30 4.027-05
Predkosé po torach 5i 7 do 2020-06-
513 3 94 IRR3/3 Krakéw Bonarka 1,2,3,9,11,13 2,728 3,560 przebudowa stacji Bonarka 364 24 8736 40 (500m) rozlfladowa 17 |31 (29|31 (3031|300 |31(31]30|31]|30]12 30, od 2020-07-01 po 2019-05-07 2021-04-16 4.027-05
nowych torach 6 8
514 | 3 | o4 IRR3/3 Krakéw Bonarka 57 (nowe 1i3)| 2,728 3,560 przebudowa stacji Bonarka 62 24 1488 0 rzzrfgzzs\‘;a 31|31 po torze 6 i 8 (nowe) 2020-07-01 2020-08-31 4.027-05
515 | 3 | o4 IRR3/3 Krakéw Bonarka 6.8 2728 | 3,560 Przerwa technologiczna 62 6 372 0 r(':zrfgzzsxa 31|31 Przerwa w ruchu 2020-07-01 2020-08-31 4.027-05
516 3 94 IRR3/3 Krakéw Bonarka 6,8 2,728 3,560 przebudowa stacji Bonarka 103 24 2472 40 (500m) rgzrflgzzi;:a 30 [ 31 | 30 | 12 | potorach5i 7 (nowe 1i 3) 2020-09-01 2021-02-01 4.027-05
rzebudowa stacji Podbor 40 (w miejscu Predkos¢
517 3 94 IRR3/3 Podbory Skawinskie - Brzeznica 1 20,200 21,200 p " J. Y 199 6 1194 wykonywanych ¢ 17 131 (29 |31|30|31] 30 Przerwa w ruchu 2019-03-11 2020-06-30 4.027-05
Skawinskie robét, 500m) rozktadowa
rzebudowa stacji Podbor 40 (w miejscu Predkos¢
518 | 3 94 IRR3/3 Podbory Skawiriskie - Brzeznica 1 20,200 | 21,200 p tac]| Y 31 24 744 | wykonywanych ¢ 31 po torze szlakowym nr2 | 2020-07-01 2020-07-31 4.027-05
Skawinskie robét, 500m) rozktadowa
rzebudowa stacji Podbor 40 (w miejscu Predkos¢
519 3 94 IRR3/3 Podbory Skawinskie - Brzeznica 2 20,200 21,200 p " J. Y 199 24 4776 wykonywanych ¢ 17 131 (29 |31|30|31] 30 po torze szlakowym nr 1 2019-03-11 2020-06-30 4.027-05
Skawinskie robét, 500m) rozktadowa
rzebudowa stacji Podbor 40 (w miejscu Predkos¢
520 3 94 IRR3/3 Podbory Skawinskie - Brzeznica 2 20,200 21,200 p " J. Y 31 6 186 wykonywanych ¢ 31 Przerwa w ruchu 2020-07-01 2020-07-31 4.027-05
Skawinskie robdt, 500m) rozktadowa
521 | 3 94 IRR3/3 Krakéw Bonarka - Krakow 1 3,800 9,200 domkniecie technologiczne 199 6 1194 0 Predkos¢ | 471 31 | 59 | 31| 30 | 31 | 30 Przerwa w ruchu 2019-12-15 2020-06-30 4.027-05
Opatkowice rozktadowa
522 | 3 94 IRR3/3 Krakéw Bonarka - Krakow 1 3,800 9,200 budowa toréw i przepustow 62 24 1488 0 Predkos¢ 31|31 po torze nr 2 2020-07-01 2020-08-31 4.027-05
Opatkowice rozktadowa
Krakéw Bonarka - Krakow budowa peronéw przy torze nr 2 40 (w miejscu Predkos¢
523 3 94 IRR3/3 ; 2 3,800 9,200 P przy 199 24 4776 wykonywanych ¢ 17 131129 | 31|30 (31|30 po torze szlakowym nr 1 2019-09-30 2020-06-30 4.027-05
Opatkowice oraz trakcji robét, 500m) rozktadowa
. . 40 (w miejscu i
524 | 3 94 IRR3/3 Krakéw Bonarka - Krakow 2 3,800 9,200 przerwa technologiczna 62 6 372 | wykonywanych | Fredkos¢ 31|31 Przerwa w ruchu 2020-07-01 2020-08-31 4.027-05
Opatkowice robét, 500m) rozktadowa
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. . . . . L. Propon.
Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
) i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba L . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
y o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét ° 0
odcinka xil v lufmfwv]vwvilvalvi] x| x| x| xu
T 2 3 Z 5 3 7 3 9 10 11 2 13 7 15| 16 | 17| 18 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 28 29 30 31
Krakéw Bonarka - Krakéw budowa peronéw przy torze nr 2 40 (w miejscu Predkos¢
525 | 3 94 IRR3/3 : 2 3,800 9,200 P przy 103 24 2472 | wykonywanych N 30 | 31|30 | 12 | potorze szlakowymnrl | 2020-09-01 2021-01-31 4.027-05
Opatkowice oraz trakcji . rozktadowa
robét, 500m)
526 3 94 IRR3/3 Krakéw Opatkowice - Skawina 1 9,200 14,600 Przerwa technologiczna 199 6 1194 0 rgzrfli‘c(jcc);\(;a 17 131|129 | 31|30 (31|30 Przerwa w ruchu 2019-09-30 2020-06-30 4.027-05
527 | 3 94 IRR3/3 Krakéw Opatkowice - Skawina 1 9,200 | 14,600 | Pudowaperonowprzytorzenrt | oo 24 3960 0 Predkosé 31|31(30|31|30]12 po torze nr 2 2020-07-01 2021-01-31 4.027-05
oraz trakcji rozktadowa
528 | 3 94 IRR3/3 Krakéw Opatkowice - Skawina 2 9,200 | 14,600 | Pudowaperonowprzytorzenr2 | g 24 4776 0 Predkos¢ | 421 51 | 59 | 31| 30 | 31 | 30 po torze nr 1 2019-09-30 2020-06-30 4.027-05
oraz trakcji rozktadowa
529 3 94 IRR3/3 Krakéw Opatkowice - Skawina 2 9,200 14,600 Przerwa technologiczna 165 6 990 0 rc?zrsli‘:i?)i\(;a 31 (3130|3130 12 Przerwa w ruchu 2020-07-01 2021-01-31 4.027-05
530 Linia nr 96 Tarnéw - Leluchéw
531 | 3 | os | OPY/IZNowy Tuchéw - Siedliska 1 21,936 | 21,936 budowa estakady nad linig 14 24 336 nd rozkladowa 14 zastgpeza komunikadja | 54,4 g g7 2020-09-20
Sacz kolejowa autobusowa
532 | 3 | 9 IZ Nowy Sacz Wilczyska - Stroze 1 56,2 56,498 | Naprawa Biezaca sieci trakcyjnej | 5 24 120 n.d. rozkladowa 5 ZaSte‘;ﬁsbku"S";\t‘v':kaqa 2020-09-07 2020-09-11
533 | 3 | 96 IZ Nowy Sacz Stréze 1352468 | 56.498 | 57.023 | Naprawa Biezaca sieci trakcyjnej | 5 24 120 nd rozkladowa 5 ZaSte‘;ﬁsbku"S";\t‘v':kaqa 2020-09-07 2020-09-11
53 | 3 | 9 IRK3 Grybow - Ptaszkowa 1 61,543 | 71,124 przebudowa nawierzchni, 121 24 2904 | VEOOkmhna | odowa 18 [ 3130|3111 Jednotorowy 2020-04-13 2020-08-11 4.029-02
obiektow inzynieryjnych dtugosci 9,581 dwukierunkowy
535 Linia nr 97 Skawina - Zywiec
wymiana elementéw nawierzchni,
mechaniczne oczyszczenie .
. . 5 . . . WStrZymanle ruchu
536 11 97 1Z Sosnowiec Jelesnia - Zywiec 1 69,793 82,025 podsypki, naprawa obiektu 150 24 3600 nd nd 31 (31|30 31] 27 o 2020-07-01 2020-11-27
Lo komunikacja zastepcza
inzynieryjego w km 76,196 wraz z
robotami towarzyszgcymi
537 Linia nr 98 Sucha Beskidzka - Chabowka
Przerwa w ruchu,
538 | 3 08 IRR3/2 stacja Osielec 12,34 15,661 17,6 modernizacja linii 94 24 2256 nd rozktadowa 21| 31|30 | 12| zastepcza komunikacja 2020-09-10 2020-12-12 1.136
autobusoowa
Przerwa w ruchu,
539 3 98 IRR3/2 Makoéw Podhalanski - Osielec 1 8,273 15,661 modernizacja linii 94 24 2256 nd rozktadowa 21131]30 |12 zastgpcza komunikacja 2020-09-10 2020-12-12 1.136
autobusoowa
540 Linia nr 99 Chabowka - Zakopane
541 | 3 | 99 IRR3/2 st. Sieniawa 1 10,688 | 11,129 modernizacja linii 102 24 2448 nd rozkladowa 29 [ 31|30 |12 Zas@zzfsbﬁosn;ﬂkaqa 2020-09-02 2020-12-12 1.136
542 | 3 99 IRR3/2 st. Sieniawa 3 10,748 | 11,102 modernizacja linii 102 24 2 448 nd rozktadowa 29 | 31|30 12 ZaSte‘;ﬁsbﬁrxJ:kacja 2020-09-02 2020-12-12 1.136
543 | 3 | 99 IRR3/2 Sieniawa - Lasek 1 11,129 | 17,957 modernizacja linii 127 24 3048 nd rozkladowa 6 | 3130|3120 Zas@zzfsbﬁosn;ﬂkaqa 2020-02-24 2020-06-29 1.136
544 | 3 99 IRR3/2 Sieniawa - Lasek 1 11,129 | 17,957 modernizacja linii 102 24 2 448 nd rozktadowa 29 | 31|30 12 ZaSte‘;ﬁsbﬁrxJ:kacja 2020-09-02 2020-12-12 1.136
545 | 3 99 IRR3/2 Stacja Lasek 3 17,071 | 18358 modernizacja linii 198 24 4752 nd rozktadowa | 17 | 31|29 |31 |30 | 31| 29 tory czynne w stacii 2019-09-02 2020-06-29 1.136
546 | 3 | 99 IRR3/2 Lasek - Nowy Targ 1 18,371 | 22,408 modernizacja linii 127 24 3048 nd rozkladowa 6 | 31303120 przerwa w ruchu; 2020-02-24 2020-06-29 1.136
komunikacja zastepcza
547 | 3 | 99 IRR3/2 st. Nowy Targ 1 22,408 231 modernizacja linii 127 24 0048 nd rozkladowa 6 |31|30]31]20 przerwa w ruchu; 2020-02-24 2020-06-29 1.136
komunikacja zastepcza
548 3 99 IRR3/2 st. Nowy Targ 3 22,539 22,917 modernizacja linii 293 24 7 032 nd rozktadowa 6 |31 (3031|3031 |31|30(31]30] 12 po torach czynnych 2020-02-24 2020-12-12 1.136
549 | 3 | 99 IRR3/2 Nowy Targ - Szaflary 1 231 26,15 modernizaca linii 127 24 3048 nd rozktadowa 6 |31|30]31]2 przerwa w ruchu; 2020-02-24 2020-06-29 1.136
komunikacja zastepcza
550 Linia nr 100 Krakéw MydIniki - Gaj
s51 | 3 | 100 IRR3/3 Krakéw Prokocim Towarowy (PrB) 1 1 18435 | 10087 | Modemizaciabudowawramach | 4, 24 720 - rozkladowa 30 jednotorowy 2020-09-01 2020-09-30 1.094
Gaj dobudowy toréw aglomeracyjnych dwukierunkowy
552 | 3 | 100 IRR3/3 stacja Krakéw Olsza 1 6,562 8,460 | zabudowany peron tymczasowy | 364 24 8736 - rozktadowa | 17 | 31|29 |31 |30 |31 |30 |31|31|30]31]30]12 po torach czynnych 2018-03-14 2020-12-31 1.094
553 Linia nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko Biata
554 | 3 | 117 | 1ZNowy Sacz Kalwaria Zebrzydowska 1 4,124 4,124 remont mostu stalowego 3 24 72 nd predkosc 3 zaszastepcza komunikadja | 5,4 og 15 2020-06-17
Lanckorona - Wadowice rozktadowa autobusowa
555 | 3 | 117 | 1ZNowy Sacz Kalwaria Zebrzydowska 1 13,154 | 13,154 remont wiaduktu stalowego 3 24 72 nd predkosc 3 zaszastepcza komunikacja | 5450 gg.15 2020-06-17
Lanckorona - Wadowice rozktadowa autobusowa
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Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé ‘Il?;(rJrFr)l?rlny
kod | nr Okreslenie stacji, szlaku lub Nr Z:,:k Lglcc,zza c:i‘;l:;n Rozkiad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il Opis sposobu
Lp L Zleceniodawca | odcinka linii na ktérej beda wyk. Rodzaj wykonanywanych robot : : L . ; Projekty KPK
IDDE | linii roboty toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét © °
odcinka xif vl fwlw] v v v x| x| x| xn
T 2 3 Z 5 5 7 3 9 10 1 2 3 4 15 | 16 | 17 | 18| 10 | 20| 21 | 22 | 23 | 24| 25 | 26 | 27 28 29 30 31
wymiana elementéw nawierzchni,
Kety (granica 1Z) - Bielsko Biata mechaniczne oczyszczenie wstrzymanie ruchu
556 11 117 1Z Sosnowiec ey 9 Glowna 1 47,1 59,007 podsypki, naprawa obiektow 122 24 2928 nd nd 31 (30|31 30 komuni)l:ac'a Jastencza 2020-03-01 2020-06-30
inzynieryjnych wraz z robotami ) ep
towarzyszacymi
557 Linia nr 131 Chorzéw Batory - Tczew
szlak Dziatoszyn - Chorzew wymiana nawierzchni, budowa ruch jednotorowy
558 | 4 | 131 IRR4/5 Soraice 1 113,248 | 124,172 |obiektow inzynieryjnych, wymiana| 73 24 1752 50 km/h 100 km/h 313012 otk 2020-10-01 2020-12-12 1.095
sieci trakcyjnej wy
wymiana nawierzchni, budowa
559 4 131 IRR4/5 stacja Chorzew Siemkowice 1 124,172 | 124,172 | obiektdw inzynieryjnych, wymiana 73 24 1752 50 km/h 100 km/h 31 (30|12 ruch torami czynnymi 2020-10-01 2020-12-12 1.095
sieci trakcyjnej
wymiana nawierzchni, budowa ruch jednotoro
560 | 4 | 131 IRR4/5 szlak Kalina - Herby Nowe 1 67,099 | 69,439 | obiektéw inzynieryjnych, wymiana| 73 24 1752 50 km/h 100 km/h 313012 dwu‘kiemnko Wy 2020-10-01 2020-12-12 1.095
sieci trakcyjnej wy
wymiana nawierzchni, budowa
561 4 131 IRR4/5 stacja Herby Nowe 1 69,439 69,439 | obiektéw inzynieryjnych, wymiana 73 24 1752 50 km/h 100 km/h 31 (30|12 ruch torami czynnymi 2020-10-01 2020-12-12 1.095
sieci trakcyjnej
szlak Chorzew Siemkowice - wymiana nawierzchni, budowa ruch jednotoro
562 | 4 | 131 IRR4/5 Rusion Lo 1 127,172 | 136,465 |obiektow inzynieryjnych, wymiana| 73 24 1752 50 km/h 100 km/h 313012 dwu‘kiemnko Wy 2020-10-01 2020-12-12 1.095
sieci trakcyjnej wy
563 | 4 | 131 IRR4/5 szlak Kozuby - Zduriska Wola 1 146,56 | 157,112 | remont obiektow inzynieryjnych 73 24 1752 50 km/h 100 kmth 31|30 12 ruch jednotorowy 2020-10-01 2020-12-12 1.095
Karsznice dwukierunkowy
564 4 131 IRR4/5 Boronow - Kalina 2 59,678 67,099 dowdz materiatéw 73 4 292 nd 100 km/h 31 (30|12 wstrzymanie ruchu 2020-01-02 2020-12-12 1.095
565 4 131 IRR4/5 Kalina - Herby Nowe 2 67,099 69,439 dowdz materiatéw 73 4 292 nd 100 km/h 31 (30|12 wstrzymanie ruchu 2020-01-02 2020-12-12 1.095
566 4 131 IRR4/5 Dziatoszyn - Chorzew Siemkowice 2 113,249 | 124,172 dowdz materiatéw 73 4 292 nd 100 km/h 31 (30|12 wstrzymanie ruchu 2020-01-02 2020-12-12 1.095
567 | 4 | 131 IRR4/5 Chorzew S'etrgsz‘g ice - Rusiec 2 127,172 | 136,465 dowoz materiatow 73 4 292 nd 100 kmth 31|30 12 wstrzymanie ruchu 2020-01-02 2020-12-12 1.095
568 4 131 IRR4/5 Kozuby - Zdunska Wola Karsznice 2 146,56 157,112 dowdz materiatéw 73 4 292 nd 100 km/h 3130 |12 wstrzymanie ruchu 2020-01-02 2020-12-12 1.095
560 | 4 | 131 IRR4/5 Boronéw - Kalina 1 50,678 | 67,009 dowbz materiatow 273 4 1002 nd 100 km/h 302031 |30 ]31|30]31|31]30 rga‘uﬁg:fr:ﬁgsv";y 2020-01-02 2020-09-30 1.095
570 | 4 | 131 IRR4/5 Kalina - Herby Nowe 1 67,099 | 69,439 dowbz materiatow 273 4 1002 nd 100 km/h 30|20]|31|30]31|30]31|31]30 rga‘uﬁg:fr:ﬁgsv";y 2020-01-02 2020-09-30 1.095
570 | 4 | 131 IRR4/5 Herby Nowe - Wreczyca 1 69,430 | 79,184 dowbz materiatow 346 4 1384 nd 100 km/h 30|20|31|30|31|30]31|31]30|31]30]12 rga‘uﬁg:fr:ﬁgsv";y 2020-01-02 2020-12-12 1.095
572 | 4 | 131 IRR4/5 Wreczyca - Kiobuck 1 79,184 | 89,200 dowbz materiatow 346 4 1384 nd 100 km/h 30|20|31|30|31|30]31|31]30|31]30]12 rga‘uﬁg:fr:ﬁgsv";y 2020-01-02 2020-12-12 1.095
573 | 4 | 131 IRR4/5 Kiobuck - Miedzno 1 89,200 | 101,058 dowbz materiatow 346 4 1384 nd 100 km/h 30|20|31|30|31|30]31|31]30|31]30]12 rga‘uﬁg:fr:ﬁgsv";y 2020-01-02 2020-12-12 1.095
574 | 4 | 131 IRR4/5 Miedzno - Dziatoszyn 1 101,058 | 113,249 dowoz materiatow 346 4 1384 nd 100 km/h 30|20|31|30|31|30]31|31]30|31]30]12 rga‘uﬁgﬂ&w 2020-01-02 2020-12-12 1.095
575 | 4 | 131 IRR4/5 Dziatoszyn - Chorzew Siemkowice 1 113,249 | 124,172 dowoz materiatow 273 4 1092 nd 100 km/h 30|20]|31|30|31|30]|31|31]30 rga‘uﬁgﬂ&w 2020-01-02 2020-09-30 1.095
576 | 4 | 131 IRR4/5 Chorzew Siemkowice - Rusiec 1 127,172 | 136,465 dow6z materiatow 273 4 1092 nd 100 kmth 30|20 (31|30 |31|30]31]31]30 ruch jednotorowy 2020-01-02 2020-09-30 1.095
todzki dwukierunkowy
577 | 4 | 131 IRR4/5 Rusiec £ 6dzki - Chociw taski 1 136,465 | 146,56 dowoz materiatow 346 4 1384 nd 100 km/h 30|20|31[30|31|30]31|31]30|31]30]12 rga‘uﬁgﬂ&w 2020-01-02 2020-12-12 1.095
578 | 4 | 131 IRR4/5 Chociw taski - Kozuby 1 146,56 | 157,112 dowoz materiatow 346 4 1384 nd 100 km/h 30|20|31[30|31|30]31|31]30|31]30]12 rga‘uﬁgﬂ&w 2020-01-02 2020-12-12 1.095
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Kilometraz

Ogr. predkosci km/h

Liczba planowanych dni zamknigé

Propon.

Liczba Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
Y ° ° szlaku, |w dobie] zamk. torze robot o o
odcinka xif v fuwlm)wvvvi)vifvi] x| x| x|xn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151161 171181191 201 21 | 22| 23] 24| 25| 26 | 27 28 29 30 31
. . . . ruch jednotorowy
579 4 131 IRR4/5 Kozuby - Zdunska Wola Karsznice 1 146,56 157,112 dowdz materiatéw 273 4 1092 nd 100 km/h 30 (2931|3031 |30(|31(31]30 dwukierunkowy 2020-01-02 2020-09-30 1.095
stacja Zdunska Wola Karsznice wymiana nawierzchni, budowa
580 5 131 IRR4/5 ! Faza | 1 167,593 | 168,083 | obiektdéw inzynieryjnych, wymiana 74 24 1776 50 km/h 100 km/h 1 31]|30]12 ruch torami czynnymi 2020-09-30 2021-04-18 1.095
sieci trakcyjnej
581 | 4 | 131 IRR4/5 szlak Kozuby - Zduriska Wola 1 146,560 | 157,112 | remont obiektow inzynieryjnych 73 24 1752 50 km/h 100 km/h 313012 ruch jednotorowy 2020-10-01 2020-12-12 1.095
Karsznice dwukierunkowy
582 4 131 IRR4/5 Kozuby - Zdunska Wola Karsznice 2 146,560 | 157,112 dowdz materiatéw 73 4 292 - 100 km/h 31 (30|12 wstrzymanie ruchu 2020-01-02 2020-12-12 1.095
. . . o ruch jednotorowy
583 4 131 IRR4/5 Kozuby - Zduriska Wola Karsznice 1 146,560 | 157,112 dowdz materiatéw 273 4 1092 - 100 km/h 301293130 (|31(30(|3131]30 dwukierunkowy 2020-01-02 2020-09-30 1.095
584 | 5 | 131 | 1zBydgoszcz Dabie n/Narem- Pongtow 1 231,95 | 2325 ocz’;:gf;’:\l?f;ggi;&i:‘ NZBO 10 24 240 50 vr 10 Torem nr 2 2020-05-04 2020-05-13
585 | 5 | 131 | 1z Bydgoszcz st. Ponetow 1 2407 | 24118 Naprawa biezaca toru z 7 24 168 50 vr 7 Pozostate fory czynne w | 554 g5 14 2020-05-20
oczyszczaniem podsypki NBO stacji
586 5 131 1Z Bydgoszcz Ponetéw - Lipie Gory 1 249,1 249,82 Wymiana szyn 8 10 80 50 vr 8 Torem nr 2 2020-07-07 2020-07-14
587 | 5 | 131 | 1z Bydgoszcz Lipie Géry - Babiak 1 257,8 258,8 Oczysz”crfg‘r’]?ez:e;gg:;;;? NZB o 18 24 432 50 vr 18 Torem nr 2 2020-06-08 2020-06-25
588 | 5 | 131 | I1zBydgoszcz st. Inowroctaw 1 322,283 | 323,315 Wymiana szyn 19 10 190 50 vr 2|7 Pozosm'estt‘;gi Czynne W | 5020-07-20 2020-08-07
589 5 131 1Z Bydgoszcz Inowroctaw - Jaksice 1 329,79 Naprawa gtéwna przejazdu 5 24 120 50 vr 5 Torem nr 2 2020-09-07 2020-09-11
590 5 131 1Z Bydgoszcz Inowroctaw - Jaksice 2 329,79 Naprawa gtéwna przejazdu 5 24 120 50 vr 5 Toremnr 1 2020-09-14 2020-09-18
591 5 131 1Z Bydgoszcz Trzciniec - Bydgoszcz Gtéwna 2 369,004 Naprawa cioséw wiaduktu 30 24 720 - vr 30 Toremnr 1 2020-06-01 2020-06-30
592 | 5 | 131 IRSK2/1/1 Bydgoszez Glowna - 1 370,310 | 379,848 | _Kompeksowa przebudowa 22 24 528 50 160 22 jednotorowy- 2020-09-01 2020-09-22 4.027-07
Maksymilianowo wiaduktu - prace wykonczeniowe dwukierunkowy
503 | 5 | 131 IRSK2/1/1 Bydgoszcz Giowna - 1 370,310 | 370,848 | _IKompeksowa przebudowa 22 4 83 n/d vr 9 |13 przerwa w ruchu 2020-09-22 2020-10-13 4.027-07
Maksymilianowo wiaduktu - prace wykonczeniowe
- Wymiana doboru podrozjezdnic rz Pozostate tory czynne w
594 5 131 1Z Bydgoszcz Maksymilianowo 104 379,760 218 3 24 72 - vr 3 stacji 2020-08-26 2020-08-28
505 | 5 | 131 | I1zBydgoszcz st. Parlin 1 402,453 Naprawa giéwna przejazdu 5 24 120 50 vr 5 P°Z°Sta'estgc‘lfi Czynne W | 5020-06-15 2020-06-19
596 5 131 1Z Bydgoszcz st. Parlin 2 402,453 Naprawa gtéwna przejazdu 5 24 120 50 vr 5 Pozostalesttc;gi czynne w 2020-06-22 2020-06-26
! Wymiana doboru podrozjezdnic rz Pozostate tory czynne w
597 5 131 1Z Bydgoszcz Terespol Pomorski 2 411,300 43 3 24 72 - vr 3 stagji 2020-10-05 2020-10-07
508 | 5 | 131 | 1z Bydgoszcz Terespol Pomorski 2 411,300 Wymiana d°b°r23p°dr°Z‘eZd”'c 7l s 24 120 . vr 5 P°Z°Sta'esttzgi czynne W | 5020-10-05 2020-10-09
. Terespol Pomorski- Laskowice wzmocnienie nasypu, remont . jednotorowy
599 5 131 IRE2 Pétnocny Pomorskie 1 417,800 | 418,210 mostu 150 24 3600 20 140 16 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | dwukierunkowy po torze nr 2020-07-16 2021-03-10 4.027-07
2
600 | 5 | 131 | IRE2Péinocny | 'erespol ';Oorr':grssklge"as“ow'ce 2 417,800 | 418,210 Wzm°°"'e“'rig;iyp“' remont 150 4 600 n/d vr 16 [ 31|30 |31]30]31 przerwaw ruchu 2020-07-16 2021-03-10 4.027-07
601 | 5 | 131 1Z Gdynia Morzeszczyn - Pelplin 1 4675 4776 Wy”;f;\zi:'s‘;pe‘:?’a‘:{az z 8 12 96 50/h rozktadowa 8 po torze nr 2 2020-10-05 2020-10-12
602 | 5 | 131 1Z Gdynia Pelplin/2/ - Morzeszczyn 2 467,5 477,6 Wy”;fé’viii’zg‘?’amaz z 8 12 96 50th rozkladowa 8 po torze nr 1 2020-10-13 2020-10-21
603 Linia nr 132 Bytom - Wroctaw Gtéwny
kompleksowa wymiana
nawierzchni + przebudowa sieci iednotorowo
604 4 132 IRR4/1 Bytom - Bytom Bobrek 1 18,920 20,300 trakcyjnej + remont obiektow 113 24 2712 50 Vr 2 [30(31]30] 20 dwukie]runkowo o torze 2 2020-03-30 2020-07-20 1.092
inzynieryjnych + likwidacja P
peronéw w stacji Bytom Bobrek
kompleksowa wymiana iednotorowo
605 4 132 IRR4/1 Bytom - Bytom Bobrek 2 18,920 20,300 nawierzchni + przebudowa sieci 91 24 2184 50 Vr 12 1 31|30 | 18 . ) 2020-07-20 2020-10-18 1.092
trakeyinei dwukierunkowo po torze 1
kompleksowa wymiana
606 4 132 IRR4/1 Bytom Bobrek 1,3 20,300 20,900 nawierzchni + przebudowa sieci 113 24 2712 - Vr 2 [30(31]30] 20 po torach czynnych 2,4 2020-03-30 2020-07-20 1.092
trakcyjnej
kompleksowa wymiana
607 4 132 IRR4/1 Bytom Bobrek 24 20,300 20,900 nawierzchni + przebudowa sieci 91 24 2184 - Vr 12 1 31| 30| 18 torami czynnymi 2020-07-20 2020-10-18 1.092
trakcyjnej
kompleksowa wymiana iednotorowo
608 4 132 IRR4/1 Bytom Bobrek Zabrze Biskupice 1 20,900 22,546 nawierzchni + przebudowa sieci 56 24 1344 50 Vr 14 | 30 | 12 dwukie]runkowo o torze 2 2020-10-18 2021-02-07 1.092
trakcyjnej+ obiekty inz.ynieryjne p
brak wjazdu w czasie robét na linii
609 4 132 IRR4/1 Zabrze Biskupice 1,357 22,546 23,500 132/147 + obiektyinzynieryjny w 28 24 672 - Vr 16 | 12 po torach czynnych 2020-11-15 2021-02-13 1.092
km 22,814
610 | 6 | 132 IRR4/2 Opole Groszowice - Opole Gléwne 2 95,300 | 99,000 | modemizaja ukiadu torowego 167 24 | 4008 50km/h vr 2 |31 |31|30|31|30]12 g ff;g:ﬁ;i\gywy 2020-06-29 2021-05-31 1.084
611

Linia nr 133 Dabrowa Gérnicza Zabkowice - Krakéw Gtéwny
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Kilometraz

Ogr. predkosci km/h

Liczba planowanych dni zamknigé

Propon.

Liczba | Terminy
Kod | nr _ Okreslenie stacji, szlaku lub Nr z:r:lk. Lg'f,é‘i.a ??c?;: Rozkiad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il Opis sposobu _
Lp - Zleceniodawca | odcinka linii na ktorej beda wyk. Rodzaj wykonanywanych robét i ) , ; Projekty KPK
IDDE | linii roboty toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
o 0 szlaku, |w dobie| zamk. torze robét © ©
odcinka xif vl wlw] v v v x| x| x| xn
T 7 3 Z 5 5 7 3 3 0 1 7 3 4 15 | 16| 17 | 18| 10 | 20| 21 | 22 | 23 | 24| 25 | 26 | 27 28 29 30 31
Modernizacja linii E30/
612 | 3 | 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 03,104, 105, 10| 29,11 332 |Przebudowa ukiadu torowego wraz| g4 24 43092 |VZSOkmmodkm| \ o adowa | 11 | 31| 20 | 31| 30 | 31 20 Tory czynne w stacji 2019-12-21 2020-06-20 1.075
z pozostatymi elementami 30,000 - 31,000
infrastruktury
Modernizacja linii E30/
rzebudowa ukfadu torowego wraz 500m Tory czynne w stacji 1, 3,5
613 | 3 | 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 2,4,6,8,10 | 2911 332 |P ’ 9! 153 24 3672 | ograniczenie | V rozktadowa 3031|3033 y czy 12520 2020-04-01 2020-08-31 1.075
z pozostatymi elementami 7,11, 13, 15,17
: kroczgce
infrastruktury
bypass przez Rz 1 w torze nr 2 w
614 | 3 | 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 215 29,38 2045 | Km 29,380 i tymczasowy rozjazd | 57 24 5688 - Vrozktadowa | 17 | 31| 20 [ 31| 30| 31| 30| 31| 7 po torach czynnych w stacji| 2018-10-31 2020-08-07 1.075
w km 29,450 w torze nr 1 linii nr
133
615 | 3 | 133 IRR3/1 Trzebinia TSA 7,135,137,139,1 29,8 31,15 tory do likwidaciji 364 24 8736 - Vrozkladowa | 17 | 31| 20 | 31 | 30 [ 31| 30| 31| 31| 30| 31| 30| 12| Tory czynne w staciji 2019-06-10 2020-12-31 1.075
Modernizacja linii E30/
616 | 3 | 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 21,123,125,12| 30 31  |Preebudowa ukladu torowego wraz| 5, 24 5520 f/h od km 30,000 { V rozktadowa | 17 | 31 | 29 | 31| 30 | 31| 30 | 31 Torami czynnymi w stacji | 2019-06-17 2020-07-31 1.075
z pozostatymi elementami
infrastruktury
617 | 3 | 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 420, 422 32,35 32,7 M°de’"'za%2j2;'j'hzlasrgk"'e"'e od | o3y 24 | 5688 ; Vrozktadowa | 17 | 31| 20 | 31| 30| 31 | 30| 31| 7 Tory czynne w stadji 2019-01-25 2020-08-07 1.075
Modernizacja linii E30/
rzebudowa ukfadu torowego wraz 4x500m Ruch jednotoro
618 3 133 IRR3/1 Szlak Trzebinia - Krzeszowice 1 33,2 44,8 P X 90! 30 24 720 ograniczenie V rozktadowa 17 | 13 J€ wy 2020-06-14 2020-07-13 1.075
z pozostatymi elementami dwukierunkowy
: kroczgce
infrastruktury
Modernizacja linii E30/
619 | 3 | 133 IRR3/L Szlak Trzebinia - Krzeszowice 1 332 4ag  |Preebudowa ukladu torowego wraz| o 4 196 - V rozkladowa 18 | 31 Przerwa w ruchu 2020-07-14 2020-08-31 1.075
z pozostatymi elementami
infrastruktury
Modernizacja linii E30/
620 | 3 | 133 IRR3/1 Szlak Trzebinia - Krzeszowice 2 33,2 44, |Preebudowa ukladu torowego wraz| 4, 4 120 - V rozktadowa 17 | 13 Przerwa w ruchu 2020-06-14 2020-07-13 1.075
z pozostatymi elementami
infrastruktury
Modernizacja linii E30/
rzebudowa uktadu torowego wraz 4x500m Ruch jednotoro
621 3 133 IRR3/1 Szlak Trzebinia - Krzeszowice 2 33,2 44,8 P . 9 h 49 24 1176 ograniczenie V rozktadowa 18 | 31 J€ wy 2020-07-14 2020-08-31 1.075
z pozostatymi elementami dwukierunkowy
: kroczgce
infrastruktury
Modernizacja linii E30/ 500m
622 | 3 | 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 11,13, 15,17, 19 44,8 46,7 |Przebudowa ukiadu torowego wraz| g 24 3960 | ograniczenie 120 31|31(30|31|30|12]| Toryczynne w stacji 2020-07-01 2020-12-12 1.075
z pozostatymi elementami
: kroczace
infrastruktury
623 | 3 | 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 6,8, 10, 16, 101| 4538 459 roboty budowlane ukladu 364 24 8736 vr Vrozktadowa | 17 | 31| 29 [ 31| 30 [ 31| 30 | 31| 31| 30| 31| 30| 12| Tory czynne w stacji 2018-04-23 2020-12-31 1.075
torowego, odwodnienie
624 3 133 IRR3/1 Krzeszowice - Zabierzéw 1 46,7 56,3 Domkniecia technologiczne 145 5 725 - V rozktadowa 23130313031 Przerwa w ruchu 2020-03-09 2020-07-31 1.075
625 | 3 | 133 IRR3/1 Krzeszowice - Zabierzow 1 46,7 56,3 | Budowa przejécia pod torami linii | 134 24 3216 |a robét okoto km { V rozktadowa 31|30|31|30] 12 djﬁi’:g:ﬁ;igxo 2020-08-01 2020-12-31 1.075
626 | 3 | 133 IRR3/1 Krzeszowice - Zabierzow 2 46,7 56,3 | Budowa przejécia pod torami linii | 145 24 3480  |a robét okoto km { V rozktadowa 23| 30|31]30]31 djvii’l‘grtﬁrzi‘gxo 2020-03-09 2020-07-31 1.075
627 3 133 IRR3/1 Krzeszowice - Zabierzow 2 46,7 56,3 Domkniecia technologiczne 134 5 670 - V rozktadowa 3130|3130 12 Przerwa w ruchu 2020-08-01 2020-12-31 1.075
brak mozliwosci wjazdu od
628 | 3 | 133 IRR3/3 stacja Krakow Gléwny 1,2,3,5,7,9,11] 69350 | 70,779 | Modemizacabudowawramach | g, 24 8736 - rozkladowa | 17 | 31 | 20| 31| 30 | 31| 30| 31| 31 | 30| 31| 30 | 12 | Stronyliniinr 91 (Krakow | 5199193 2021-09-10 1.094
dobudowy toréw aglomeracyjnych Ptaszéw) na tory 1, 3, 5, 7,
9,11
brak mozliwos$ci wjazdu od
620 | 3 | 133 IRR3/3 stacja Krakéw Towarowy 10,12 69,000 | 70,300 | Modernizacja/budowawramach |, 24 2688 - rozkladowa 16|30[31]|30]|5 strony linii nr 8 (Krakéw | 55 53 16 2020-07-05 1.094
dobudowy toréw aglomeracyjnych Przedmiescie) na tory 10,
12
630 Linia nr 136 Kedzierzyn Kozle - Opole Groszowice
631 | 4 | 136 IRR4/2 st. Kedzierzyn Kozle 6,8 0,100 0,400 modernizacja toru 12 24 288 - vr 12 tory czynne w stagji 2020-12-01 2021-06-30 1.084
632 4 136 IRR4/2 st. Kedzierzyn Kozle 1,3,5,7,9,10 -0,187 0,300 modernizacja toru 176 24 4224 - Vr 25 (2931303130 tory czynne w stacji 2020-01-07 2020-06-30 1.084
633 | 4 | 136 IRR4/2 st. Zdzieszowice 12 9,500 | 10,450 | modemizaja uktadu torowego 63 24 1512 60 vr 2 [31]30 tory czynne w stagji 2020-06-29 2020-08-30 1.084
modernikzacja toru + podwdjne
przejscie rozjazdowe rz 132, 133,
634 | 4 | 136 IRR4/2 Kedzierzyn Kozle - Kiodnica 2 0,250 2400 | 135 rod. W st Kedzierzyn, rozj. |, 24 288 60 vr 12 _ Jednotorowo 2020-12-01 2021-09-21 1.084
Nr 6,7 p.odg. Ktodnica, rozj. 1 dwukierunkowow po torze 1
podg. Raszowa do ukresu rozj. nr
4 podg. Raszowa
modernizacja roru, rozjazdy nr 115;
635 | 4 | 136 IRR4/2 Kedzierzyn Kozle - Kiodnica 1 0,300 2400 |119st-KedzierzynK. ,rozj. Nr58) 5, 24 7512 60 vr 9 |20]31|30|31|30]|31]|31]30]31]30 _ jednotorowo 2020-01-23 2020-11-30 1.084
podg Ktodnica do ukresu rozj. Nr dwukierunkowow po torze 2
42 podg raszowa
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Kilometraz

Ogr. predkosci km/h

Liczba planowanych dni zamknigé

Propon.

Liczba Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni | Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktorej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba i ) , jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu
Y o o szlaku, |w dobie] zamk. torze robot od do
odcinka xif v fuwlm)wv|vvi)vufvi] x| x| x|xi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151161 171181191201 21 (221 23] 24125126127 28 29 30 31
modernizacja roru, rozjazdy nr 115;
636 | 4 | 136 IRR4/2 Klodnica - Raszowa 1 2,400 g200 |1193st KedzierzynK. ,rozj. NrS.8| 5 24 7512 60 vr 9 |290|31|30|31|30]|31]31]|30]31]30 _Jednotorowo 2020-01-23 2020-11-30 1.084
podg Ktodnica do ukresu rozj. Nr dwukierunkowow po torze 2
42 podg raszowa
modernikzacja toru + podwdjne
przejscie rozjazdowe rz 132, 133,
637 | 4 | 136 IRR4/2 Kiodnica - Razowa 2 2400 | 6300 | 1395704 W st Kedziezyn, rozj. |y, 24 288 60 vr 12 _Jednotorowo 2020-12-01 2021-09-21 1.084
Nr 6,7 p.odg. Ktodnica, rozj. 1 dwukierunkowow po torze 1
podg. Raszowa do ukresu rozj. nr
4 podg. Raszowa
. 3 . . L jednotorowo
638 6 136 IRR4/2 Kedzierzyn Kozle -Zdzieszowice 2 0,300 10,450 Domknigcie toru 313 4 1252 - \s 9 (29313031 |30|31(31|30]31]30 . 2020-01-23 2020-11-30 1.084
dwukierunkowow po torze 2
modernizacja toru, rozjazdy nr:
Opole Groszowice - Przywor 1,15 st. Gorazdze, rozjazdy nr jednotoro
639 | 6 | 136 IRR4/2 p S - Frzywory 2 30,400 | 37,500 | 2,12 st. Przywory, 10,12, 15st. | 124 24 2976 60 vr 2 |31]31|30]30 jecnotorowy 2020-06-29 2020-10-30 1.084
Opolskie . dwukierunkowy
Opole Groszowice, do ukresu rkpd
601 w st. Groszowicem
. o s - jednotorowy
640 6 136 IRR4/2 Gogolin - Gérazdze 2 21,600 25,300 modernizaja uktadu torowego 94 24 2 256 60 Vr 2 |31(31]30 dwukierunkowy 2020-06-29 2020-09-30 1.084
641 6 136 IRR4/2 Gogolin 3,57 21,700 22,500 modernizacja toru 177 24 4248 - Vr 16 {31130 |31|31|30( 8 po pozostatych torach 2020-04-15 2020-10-08 1.084
642 6 136 IRR4/2 Przywory Opolskie 3 30,600 31,350 modernizacja toru 155 24 3720 - Vr 2 |31(31(30]|31]30 po pozostatych torach 2020-06-29 2020-11-30 1.084
643 Linianr 137 Katowice - Legnica
Zabicie technologicznych $cianek
ik . 3 szczelnych umozliwiajgcych .
644 | 4 | 137 IRS4/1 Nowa Wies - Kedzierzyn KoZle 1 61,527 | 63,802 realizacje przyczotka i sciany 4 12 48 V=50km/h vr 4 _ iednotorowo 2020-07-23 2020-07-26 4.027-02
KKA X X dwukierunkowo torem nr 2
oporowej od strony Kedzierzyna-
Kozla
Zabicie technologicznych $cianek
Nowa Wie$ - Kedzierzyn Kozle szczelnych umozliwigjacych
645 4 137 IRS4/1 KEA 4 1 61,527 63,802 realizacje podpory posredniej. 4 12 48 nie dotyczy Vr 4 Wstrzymanie ruchu 2020-08-03 2020-08-06 4.027-02
Wykonanie konstrukcji podpory
posredniej
Zabicie technologicznych $cianek
Nowa Wie$ - Kedzierzyn Kozle szczelnych umozliwiajacych jednotorowo
646 4 137 IRS4/1 ¢ ¥ 2 61,557 63,744 realizacje podpory posredniej. 49 24 1176 V=50km/h Vr 5 131]|13 ] 2020-07-27 2020-09-13 4.027-02
KKA : . dwukierunkowo torem nr 1
Wykonanie konstrukcji podpory
posredniej
Nowa Wies - Kedzierzyn Kozle Zabicie technologicznych $cianek
647 4 137 IRS4/1 KEA 4 1 62,800 62,900 szczelnych umozliwiajgcych 2 12 24 nie dotyczy Vr 2 Wstrzymanie ruchu 2020-09-10 2020-09-11 4.027-02
realizacje podpory posrednie;j.
648 4 137 IRR4/2 Kedzierzyn Kozle - Zabieniec 1 64,000 66,000 modernizacja toru 200 4 800 nie dotyczy Vr 19129 |31 |30(31|30] 30 Wstrzymanie ruchu 2020-01-13 2020-07-30 1.084
’ s S, - ; Ruch jednotorowy
649 4 137 IRR4/2 Kedzierzyn KoZle - Zabieniec 2 64,000 66,000 modernizacja toru 200 24 4 800 nie dotyczy Vr 1929|3130 (31)30]|30 dwukierunkowy 2020-01-13 2020-07-30 1.084
. . 264,200 | 264,830 . . . przerwa w ruchu
650 6 137 1Z Watbrzych Jafwor - podg Legnica Wschod szl 272,500 | 273340 wymiana szyn, odtworzenie rowu 7 12 84 nie dotyczy V rozkt 7 komunikacia zastepcza 2020-06-22 2020-06-30
651 | 6 | 137 | 1zZWalbrzych Swidnica Miasto - MoScisko szl. 226,462 | 226,462 |WYMiana doboru podrozjazdnicw | g 24 120 nie dotyczy V rozkt 5 przerwa w ruchu 2020-06-15 2020-06-19
Dzierzoniowskie rozjezdzie nr 8 komunikacja zastepcza
652 | 6 | 771 | 1ZWalbrzych Sw'd”"l’frz"g'da;tizé'ciw'd”'ca szl 226,587 | 226,587 naprawa przejazdu kat. A 6 24 144 nie dotyczy V rozkt 6 przerwa w ruchu 2020-06-15 2020-06-20
kompleksowa wymiana
653 | 6 | 137 | 1zZWalbrzych Strzegom 7 246,957 | 247,963 |na@Wierzchni S49 na nawierzchnig | 4, 24 792 |40kmhpotorzel o 28| 5 po pozostatych torach 2020-05-04 2020-06-05
49E1 z podktadami betonowymi sgsiednim
typu PS 83.
654 Linia nr 138 Oswiecim - Katowice
655 | 3 | 138 IRR3/4 stacja Oswiecim 1t 0,0 1,450 modernizacja 226 24 saza | OKMOO+ | iadowa 31|30|31|31|30|31]30]12 jednotorowy, 2020-05-01 2020-12-31 1.091
1,450] dwukierunkowy
656 3 138 IRR3/4 stacja Oswigcim 2t 0,0 1,450 domknigcia technologiczne 226 5 1130 - rozktadowa 31130|31|31|3031]|30] 12 przerwa w ruchu 2020-05-01 2020-12-31 1.091
657 Linia nr 143 Kalety - Wroctaw Mikotajow
: . . . jednotorowo,
658 | 6 | 143 IRR4/2 Wroctaw Nad"‘\j/:f% Wr. Popowice 1 161,50 | 1625 Przeb“dowap":riitkt” Pbudowa | ) gq 24 4464 30 kmih 80 km/h 21|31 |31 |30 |31 30| 12 | dwukierunkowo po torze nr|  2020-06-10 2021-02-28 1.109-03
2
659 | 6 | 143 IRR4/2 Wr. Popowice WP2 - WP3 - Wr. 11,2 161,50 | 1625 | Preebudowawiadukiuibudowa | g 24 5016 30 km/h sokmh |17 |31|20 |31 |30]31|30]|10 Jednotorowy 2019-10-20 2020-07-10 1.109-03
Nadodrze peronu dwukierunkowy
660 Linia nr 157 Pawtowice Slaskie - Skoczéw
661 | 4 | 157 IRS4/3 podg Bieniowiec - Piersciec 1 12,65 | 19493 Reuwitalizacja infrastruktury 148 24 3552 n/d vr 30 |30]31]30]27 Przerwa w ruchu - 2020-03-02 2020-07-27 3.079
kolejowej komunikacja zastepcza
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Kilometraz

Ogr. predkosci km/h

Liczba planowanych dni zamknigé

Propon.

Liczba Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
, i Rozklad jazdy 2019/2020 KOREKTA II i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robot zamk. godz. liczba L . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
y o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét ° °
odcinka xif vl fwlw] v v v x| x| x| xn
T 2 3 Z 5 5 7 3 9 10 1 2 3 4 15 | 16| 17 | 18| 10 | 20| 21 | 22 | 23 | 24| 25 | 26 | 27 28 29 30 31
662 | 4 | 157 IRS4/3 ST Piersciec 123 19,493 | 20,189 Revitalizacja infrastrukiury 243 24 5832 n/d vr 30|30|31|30]31|31]30]30 Przerwa w ruchu - 2020-03-02 2020-10-30 3.079
kolejowej komunikacja zastepcza
663 | 4 | 157 IRS4/3 Piersciec - Skoczéw 1 20,189 | 23,721 Revitalizacja infrastruktury 243 24 5832 n/d vr 30|30]|31|30]31|31]30]30 Przerwa w ruchu - 2020-03-02 2020-10-30 3.079
kolejowej komunikacja zastepcza
664 | 4 | 157 IRS4/3 ST Skoczow 1 21,149 | 23,184 Revitalizacja infrastruktury 243 24 5832 n/d vr 30|30]|31|30]31|31]30]30 Przerwa w ruchu - 2020-03-02 2020-10-30 3.079
kolejowej komunikacja zastepcza
665 Linia nr 165 Bytom Bobrek - Bytom Karb
kompleksowa wymiana iednotorowo
666 4 165 IRR4/1 Bytom Bobrek - Bytom Karb 2 -0,143 1,285 nawierzchni + przebudowa sieci 31 24 744 n/d Vr 12 | 19 jecn 2020-05-20 2020-06-19 1.092
L dwukierunkowo
trakcyjnej
667 Linia nr 171 Dabrowa Gérnicza Tow. - Panewnik
2019-12-16 2019-12-23
2020-01-13 2020-01-27
2020-02-24 2020-03-09
UM Katowice / |\ 1odg. Stawiska - Katowice Roboty mostowe - budowa wstrzymanie ruchu ( ruch 2020-03-30 2020-04-06
668 | 8 | 171 | wykonawca NDI P gM - 1 35,300 | 36,700 g’i Ko W2 W6 174 24 4176 nd nd 8 (15| 6 |10]|10|11]|23|13]|20| 7 |27| 9|6 mv’; ooy linin 657 2020-04-27 2020-05-11
Balzolla uchowiec oblextow W, prowadzony linia 657) 2020-06-08 2020-07-13
2020-08-03 2020-09-07
2020-10-05 2020-11-09
2020-12-07 2020-12-21
669 Linia nr 181 Herby Nowe - Olesnica
Naprawa ptyt nosnych obiektéw w
km. 62,160; 68,454; 84,887;
670 | 7 | 181 | 1Z Ostréw Wikp. Herby Nowe - Kepno 1 68 102,15 85,922, 92,160 oraz ciagla 42 24 1008 n/d rozkladowa 16 | 26 linia zamknieta 15.06.2020 27.07.2020
wymiana podktadéw drewnianych
na betonowe w km. 92,836 -
102,150
671 Linia nr 190 Bielsko Biata Gtéwna - Cieszyn
672 | 4 | 190 IRS4/3 Goleszéw - Cieszyn 1 20,100 | 38,962 Rewitalizacja infrastruktury 286 24 | 6864 nid vr 30 30|31 |30|31|31|30|3]30]122 Przerwa w ruchu - 2020-03-02 2021-11-30 3.079
kolejowej komunikacja zastepcza
Wymiana nawierzchni torowej, Przerwa w ruchu -
673 | 4 | 190 IRS4/3 ST Cieszyn 3579 38,550 | 38,970 wymiana sieci trakcyjnej i 137 24 3288 n/d vr 17| 31|31|30] 28 rwa 2020-06-14 2020-10-28 3.079
komunikacja zastepcza
przebudowa peronu nr 3
674 Linia nr 199 Rudziniec Gliwicki-Kedzierzyn-Kozle KKA
Zabicie technologicznych $cianek
Nowa Wie$ - Kedzierzyn Kozle szczelnych umozliwigjacych
675 | 4 | 199 IRS4/1 KE " 4 1 61,635 | 63,063 | realizacje podpory posrednie]. 49 24 1176 n/d vr 5 3113 Wstrzymanie ruchu 2020-07-27 2020-09-13 4.027-02
Wykonanie konstrukcji podpory
posredniej
676 Linia nr 201 Nowa Wies Wielka - Gdynia Port
677 | 5 | 201 | 1zBydgoszcz Lipowa TL:;; doéz';az'czera"'ca 1z 1 93,700 | 94,600 wymiana szyn 5 10 50 _ vr 5 komunikacja zastepcza 2020-09-14 2020-09-18
678 | 5 | 201 IRR2/1 Gdynia Port GO-GPW 404 206,200 | 209,330 | Medemizacja gz(w'emh"" urz. 64 24 1536 nid 40 26 31| 7 po torach C;g;”p’:‘fh wdanel| - 5050.09-05 2020-11-07 1.062
Gdynia Port P1 - Modernizacja nawierzchni, urz. po torach czynnych w danej o e
679 | 5 | 201 IRR2/1 P6/210.011.212 213 214/ st. 206,200 | 209,330 ok 225 24 5400 n/d 40 212931 |30]31|30]31]22 orupio 2020-01-11 2020-08-22 1.062
Gdynia Port P1 - P6/ Modernizacja nawierzchni, urz 0 torach czynnych w danej
680 | 5 | 201 IRR2/1 210,211,212,213,214,201,202,203, st. 206,200 | 209,330 ] ok »urz. 15 24 360 n/d 40 10| s P r’; i‘é 1l 2020-08-22 2020-09-05 1.062
204,205,206,207,208/ grup
Gdynia Port P14 - Modernizacja nawierzchni, urz. po torach czynnych w danej . 4q
681 | 5 | 201 IRR2/1 P15/131 182,133,134 135, 136/ st. 206,200 | 209,330 ok 36 24 864 n/d 40 24 | 12 arupio 2020-11-07 2021-11-27 1.062
682 | 5 | 201 IRR2/1 Gdynia Port P14-P15/131,150/ st. 206,200 | 209,330 | Medemizacia gﬁ(‘”‘emhm' urz. 15 24 360 nid 40 0] 5 po torach ngj”p':?h wdanej| - 5050.08-22 2020-09-05 1.062
683 | 5 | 201 IRR2/1 Gdynia Port P16 - P17/161,162/ st. 206,200 | 209,330 | Modernizacja giw'emh”" urz. 36 24 864 n/d 40 24 | 12 |POtorach Cgr);”pr;fh wdanej| - 5550.11-07 2021-11-27 1.062
684 | 5 | 201 IRR2/1 Gdynia Port P16-GPC/122,121/ st. 206,200 | 209,330 | Medemizacia gﬁ(‘”‘emhm' urz. 15 24 360 nid 40 0] 5 po torach ngj”p':?h wdanej| - 5050.08-22 2020-09-05 1.062
685 | 5 | 201 IRR2/1 Gdynia Port P17 - GPC/123,122/ st. 206,200 | 209,330 | Modernizacja giw'emh”" urz. 64 24 1536 n/d 40 26| 31| 7 po torach Cgr);”pr;fh wdanej|  5556.09-05 2020-11-07 1.062
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. . . . . .. Propon.
Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni | Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktorej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba i ) , jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu
Yy o 0 szlaku, |w dobie| zamk. torze robét od do
odcinka xif v fuwlm)wv|vvi)vifvi]ix] x| x|xi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15] 16171181191 20 ] 21|22 ] 23] 24] 25126/ 27 28 29 30 31
Gdynia Port P1- Modernizacja nawierzchni, urz o0 torach czynnych w danej
686 5 201 IRR2/1 P4/181,182,183,184,185,186,187,1 st. 206,200 | 209,330 ] Srk ! ’ 225 24 5400 n/d 40 21129 (3130|3130 31|22 p r); ii ] 2020-01-11 2020-08-22 1.062
88,189,190,191,192,193/ grup
687 | 5 | 201 IRR2/1 Gdynia Port P1-P4 /194/ st. 206,200 | 209,330 | Medemizacia gﬁ(‘”‘erZCh"" urz. 15 24 360 nid 40 10| s po torach ng;”p’;?h wdanel| - 5050.08-22 2020-09-05 1.062
Gdynia Port GPA - Modernizacja nawierzchni, sieci 0 torach czynnych w danej
688 5 201 IRR2/1 GPB/65,66,67,68,69,70,71,72,73,7 st. 206,200 | 207,150 R ] X . 36 24 864 n/d 40 24 | 12 p Y .y ] 2020-11-07 2021-11-20 1.062
trakcyjnej, urzadzen srk grupie
4,75,76,77,80/
Gdynia Port GPW - Modernizacja nawierzchni, sieci . . . "
689 5 201 IRR2/1 GPC/56,202,203,204/ st. 206,849 | 207,793 trakcyjnej, urzadzen stk 252 24 6 048 n/d 60 17 131|129 |31 |30(31(30|31]22 innymi torami na stacji 2019-08-12 2020-08-22 1.062
Gdynia Port GPB - Modernizacja nawierzchni, sieci po torach czynnych w danej
690 5 201 IRR2/1 GPW/154,155 156,157,158, 159/ st. 207,300 | 207,500 trakcyjnej, urzadzen srk 36 24 864 n/d 40 24 | 12 grupie 2020-11-07 2021-11-20 1.062
Gdynia Port GPC - Modernizacja nawierzchni, sieci
691 5 201 IRR2/1 GPD/18,19,20,21,22,23,24,25,26,2 st. 208,008 | 209,330 R ] . . 252 24 6 048 n/d 60 17 131|129 |31 |30(31(30|31]22 innymi torami na stacji 2019-08-12 2020-08-22 1.062
trakcyjnej, urzadzen srk
7,28,29,30/
Gdynia Port GPE - Gdynia Port Modernizacja nawierzchni, sieci przez st. Rumia lub GO-
692 5 201 IRR2/1 GPF/103,104,105,106,107/ st. 209,500 | 210,350 trakcyjnej, urzadzen srk 36 24 864 n/d 40 24 | 12 GPA 2020-11-07 2021-11-20 1.062
693 | 5 | 201 IRR2/1 Gdynia Port GPE - Gdynia Port st. 200,500 | 210,350 | Moderizacia nawierzchni, sieci | g 24 | 5400 nid 60 21|20 31|30 31|30 31|22 po torach czynnychw danej| 50500191 | 2020-08-22 1.062
GPF/108,109,110/ trakcyjnej, urzadzen srk grupie
694 Linia nr 202 Gdansk Gtéwny - Stargard
dla oczyszczania toru
oczyszczarkg mechaniczng OT
z utozeniem geowtdkniny,
695 8 25 1Z Szczecin Swidwin - Worowo szlak 263,900 | 265,400 $cinaniem taw torowiska, 12 24 288 nd Vr 12 komunikacja zastgpcza 2020-06-08 2020-06-19
podbijaniem toru i uzupetnieniem
ttucznia
696 Linia nr 208 Dziatldowo-Chojnice
697 5 208 1Z Bydgoszcz Laskowice Pom.-Wierzchucin 1 134,2 142,4 wymiana szyn 10 10 100 - vr 10 komunikacja zastepcza 2020-07-06 2020-07-17
698 5 208 1Z Bydgoszcz Wierzchucin- Tuchola 1 149,6 163,4 wymiana szyn 5 10 50 - vr 5 komunikacja zastepcza 2020-07-20 2020-07-24
699 5 208 1Z Bydgoszcz Tuchola- Granica 1Z Bydgoszcz 1 176,7 177,3 wymiana szyn 5 10 50 - vr 5 komunikacja zastepcza 2020-07-27 2020-07-31
700 | 5 | 208 | 1zBydgoszez Grudziadz 3 108,243 K°mp'e"5°"van‘:vﬂ“a"a rozjazdu | g 24 120 ; vr 5 p°z°5ta*estt‘;rcyjiczy”"e W 2020-09-21 2020-09-25
701 5 208 1Z Bydgoszcz Grupa -Wierzchucin 1 1135‘:28885 113555'02% wymiana szyn 10 10 100 - vr 10 komunikacja zastepcza 2020-07-06 2020-07-17
702 5 208 1Z Bydgoszcz Wierzchucin- Tuchola 1 164,27 172,64 wymiana szyn 12 10 120 - vr 12 komunikacja zastepcza 2020-07-20 2020-07-31
703 5 208 1Z Bydgoszcz Tuchola- Granica 1Z Bydgoszcz 1 176,7 177,3 wymiana szyn 5 10 50 - vr 5 komunikacja zastepcza 2020-08-03 2020-08-07
704 Linia 210 Chojnice - Runowo Pomorskie
705 | 8 | 210 IRRK5/6/2 Czaplinek - Ztocieniec 1 99,000 | 113,000 Modernizacja nawierzchni 87 24 2088 50 km/h 100/120 km/h 5 |31]31]20 DW“k'er“”ko‘é"y potorzenrl  5450.06-26 2020-09-20 3.003
Zamkniecia w przerwie
706 | 8 | 210 IRRK5/6/2 Czaplinek - Ztocieniec 2 99,000 | 113,000 Przerwa technologiczna 87 6 522 50 km/h 100/120 km/h 5 [31]31]20 miedzy pociagami w porze | 51 6 56 2020-09-20 3.003
dziennej lub nocnej przerwy
technologicznej
707 | 8 | 210 IRRK5/6/2 tubowo - Czaplinek 2 87,563 | 97,563 Modernizacja nawierzchni 31 24 744 50 km/h 100/120 km/h 11 | 20 DW“k'er””ko‘i"y potorzenr|  5450.09-20 2020-10-20 3.093
Zamkniecia w przerwie
708 | 8 | 210 IRRK5/6/2 tubowo - Czaplinek 1 87,563 | 97,536 Przerwa technologiczna 31 6 186 0 100/120 km/h 11 | 20 migdzy pociagami w porze | 5 g o4 2020-10-20 3.003
dziennej lub nocnej przerwy
technologicznej
Zamkniecia w przerwie
700 | 8 | 210 IRRK5/6/2 Szczecinek - Lubowo 2 61,91 | 86,536 Przerwa technologiczna 31 6 186 0 km/h 100/120 km/h 11 | 20 migdzy pociagami w porze | 51 g 5 2020-10-20 3.003
dziennej lub nocnej przerwy
technologicznej
Zamkniecia w przerwie
710 | 8 | 210 IRRK5/6/2 Szczecinek - Lubowo 1 61,910 | 86,536 Modernizacja nawierzchni 31 6 186 50 km/h 100/120 km/h 11 | 20 migdzy pociagami w porze | 51 g 5 2020-10-20 3.003
dziennej lub nocnej przerwy
technologicznej
711 | 8 | 210 IRRK5/6/2 Czaplinek - Ztocieniec 2 99,000 | 113,000 Modernizacja nawierzchni 31 24 744 50 km/h 100/120 km/h 11 | 20 DW“k'er””ko‘i"y potorzenrl  5450.09-20 2020-10-20 3.003
Zamkniecia w przerwie
712 | 8 | 210 IRRK5/6/2 Czaplinek - Ztocieniec 1 99,000 | 113,000 Przerwa technologiczna 31 6 186 50 km/h 100/120 km/h 11 | 20 migdzy pociggami w porze | 5 g o 2020-10-20 3.003
dziennej lub nocnej przerwy
technologicznej
713 | 8 | 210 IRRK5/6/2 Jankowo Z%Tn%r;kk'; - Runowo 2 131,196 | 139,107 Przerwa technologiczna 31 24 744 50 km/h 100/120 km/h 12 | 19 DW“k'er””ko‘i"y potorzenr|  ,450.10-20 2020-11-19 3.093
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. . . . . .. Propon.
Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni | Liczba | Ogélem
) ' Rozklad jazdy 2019/2020 KOREKTA II i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktorej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba i ) , Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu
y o 0 szlaku, |w dobie| zamk. torze robét od do
odcinka xif vl wlw] v vl v x| x| x| xn
T 2 3 Z 5 5 7 3 3 0 1 7 3 4 15 | 16| 17 | 18| 10 | 20| 21 | 22 | 23 | 24| 25 | 26 | 27 28 29 30 31
Zamkniecia w przerwie
714 | 8 | 210 IRRK5/6/2 Jankowo Pomorskie - Runowo 1 131,500 | 146,500 Przerwa technologiczna 31 6 186 0 km/h 100/120 km/h 12 | 19 migdzy pociagami w porze | 5 46 o1 2020-11-19 3.003
Pomorskie dziennej lub nocnej przerwy
technologicznej
715 | 8 | 210 IRRK5/6/2 Ziocieniec - Jankowo Pomorskie 2 114,323 | 129,986 Przerwa technologiczna 31 24 744 50 km/h 100/120 km/h 12 | 19 DW“k'er””ko‘f’y potorzenrl  5650.10-20 2020-11-19 3.003
Zamkniecia w przerwie
716 | 8 | 210 IRRK5/6/2 Ziocieniec - Jankowo Pomorskie 1 114,323 | 129,986 Przerwa technologiczna 31 6 186 0 km/h 100/120 km/h 12 | 19 migdzy pociagami w porze | 50 4 5 2020-11-19 3.003
dziennej lub nocnej przerwy
technologicznej
717 Linia nr 215 Laskowice Pomorskie - Bak
718 | 5 | 215 | 1z Bydgoszcz Laskowice gz‘?:;rtzk'e - Osie - 1 2,650 | 44,060 wymiana szyn 5 10 50 . vr 5 komunikacja zastepcza | 2020-09-14 2020-09-18
719 5 215 1Z Bydgoszcz Osie - szlachta 1 33,500 37,050 ciggta wymiana podkladow 30 10 300 - vr 26| 4 komunikacja zastepcza 2020-07-06 2020-08-04
720 Linia nr 220 Olsztyn - Bogaczewo
Roboty torowe, roboty branzy Przerwa w ruchu
721 | 5 | 220 IRR2/8 Olsztyn Gtéwny - Gutkowo 1 1,400 7,400 obiektow inzynieryjnych, srk, 240 24 5760 Nie dotyczy Vr100 17 |31 |29 31|30 |31|30|31]10 erwa . 2019-09-13 2020-08-10 4.022-01
R komunikacja zastgpcza
telekomunikacii
722 Linia nr 221 Gutkowo - Braniewo
Roboty torowe, roboty branzy Przerwa w ruchu
723 | 5 | 221 IRR2/8 Gutkowo - Dobre Miasto 1 0670 | 22150 obiektow inzynieryjnych, srk, 236 24 5664 Nie dotyczy 80 10 (3130|3131 |30]|31|30]12 orwa . 2020-04-21 2021-01-01 3.088
R komunikacja zastepcza
telekomunikacii
Roboty torowe, roboty branzy Przerwa w ruchu
724 5 221 IRR2/8 Dobre Miasto - Braniewo 1 23,750 87,090 obiektow inzynieryjnych, srk, 9 24 216 Nie dotyczy 80 9 o ! 2020-12-04 2022-03-21 3.088
R komunikacja zastepcza
telekomunikacii
725 Linia nr 226 Pruszcz Gdanski - Gdansk Port P6tnocny
726 | 5 | 226 IRR2/1 Gdansk Port Pétnocny/1,2,3,4/ st. 13300 | 14500 | Medemizacianawierzchni, sieci | oo 24 3672 40 60 30|31|31]30]31 Po torach czynnych w stacji|  2020-06-01 2020-10-31 1.064
trakcyjnej, urzadzen srk
Gdansk Port modernizacja nawierzchni, sieci
727 | 5 | 226 IRR2/1 Pétnocny/20,22,24,26,28,32,34,36, st. 13,300 | 14,700 cja : 73 24 1752 40 60 31 | 30 | 12 |Po torach czynnych w stacji|  2020-10-01 2020-12-12 1.064
trakcyjnej, urzadzen srk
38,40,42/
Gdansk Port modernizacja nawierzchni, sieci
728 | 5 | 226 IRR2/1 Potnocny/109,110,111,112,113,11 st. 14,600 | 15,300 ot n‘é itiaieh 153 24 3672 40 60 30 |31|31]30]31 Po torach czynnych w stacji| 2020-06-01 2020-10-31 1.064
4,115,116,117,118,119,120/ vinej, urza
729 Linia nr 227 Gdansk Gtéwny - Gdansk Brzezno
Gdansk Zaspa modernizacja nawierzchni, sieci "
730 | 5 | 227 IRR2/1 Towarowa/25 26 35 A7 72.81/ st. 4,900 6,100 trekoyi, oradoon STk 195 24 4680 40 60 30 | 3131|3031 30]| 12 |Potorach czynnych w stacji| 2020-06-01 2020-12-12 1.064
731 | 5 | 227 IRR2/1 Gdansk Zaspa st. 3,700 | agoo | modemizacjanawierzchni, sieci | oo 24 4680 40 60 30 [ 31| 31|30 31|30/ 12 |Potorach czynnych w stacji| 2020-06-01 2020-12-12 1.064
Towarowa/,2,3,4,5,6,7/ trakcyjnej, urzadzen srk
732 Linia nr 249 Gdansk Gtéwny - Gdansk Zaspa Towarowa
733 | 5 | 249 IRR2/1 Gdansk G'C’T"g'x'a'rfvf:'"s" Zaspa 500 0,610 3,700 modernizacja nawierzchni 195 24 4680 n/d 40 30|31|31|30|31]30 12| potorzenr1linii 227 2020-06-01 2020-12-12 1.064
734 | 5 | 240 IRR2/1 Gdarisk Zaspa Towarowa/500/ st. 3,700 | a4goo | Modemizacjanawierzchni, sieci | qq 24 4680 40 60 30 [ 31| 31|30 31|30/ 12 |Potorach czynnych w stacji| 2020-06-01 2020-12-12 1.064
trakcyjnej, urzadzen srk
735 Linia nr 271 Wroctaw Gt. - Poznan
40 km/h od rodkodt
736 | 7 | 21 IRR5/3 stacja Leszno 4 236,180 | 235,600 modernizacja 61 24 1464 |semafora94,774| P'¢ 10 [ 31| 20 po torze sasiednim 2020-04-21 2020-06-20 1.089
rozktadowa
do 99,306
40 km/h od
737 | 7 | 22 IRR5/3 stacja Rawicz 10 62,930 | 63,700 modernizacja 61 24 1464 | Semaforawkm | predkosc 10 [ 31 ] 20 po torze sasiednim 2020-06-21 2020-08-20 1.089
62,265 do rozktadowa
64,250
40 km/h od
738 | 7 | 21 IRR5/3 stacja Rawicz 12 62,930 | 63,700 modernizacja 61 24 1464 | Semaforawkm | predkosc 10 [ 31| 20 po torze sasiednim 2020-06-21 2020-08-20 1.089
62,265 do rozktadowa
64,250
40 km/h od
739 | 7 | 21 IRR5/3 stacja Rawicz 14 62,930 | 63,700 modernizacja 61 24 1464 | Semaforawkm | predkosc 10 [ 31 ] 20 po torze sasiednim 2020-06-21 2020-08-20 1.089
62,265 do rozktadowa
64,250
40 km/h od
740 | 7 | 2m1 IRR5/3 stacja Rawicz 16 62,930 | 63,700 modernizacja 61 24 1464 | Semaforawkm | predkosc 10 [ 31| 20 po torze sasiednim 2020-06-21 2020-08-20 1.089
62,265 do rozktadowa
64,250
40 km/h od
741 | 7 | 211 IRR5/3 stacja Rawicz 18 62,930 | 63,700 modernizacja 61 24 1464 | Semaforawkm | predkosc 10 [ 31 ] 20 po torze sasiednim 2020-06-21 2020-08-20 1.089
62,265 do rozktadowa
64,250
g
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Propon.

Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA I i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba i ) . jazcy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
Y ° ° szlaku, |w dobie] zamk. torze robot o o
odcinka Xl | 1l vy viypvijvigpvigl x| x| x| Xxi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15]) 1617 ] 18] 19| 20 ] 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27 28 29 30 31
40 km/h od
742 | 7 | 211 IRR5/3 stacja Rawicz 1 63500 | 64,440 modernizacja 122 24 2928 Se’g;g’é"; ‘(’jvokm rgzrsgzzsvsa 10|31 |30 [31]20 po torze sasiednim 2020-04-21 2020-08-20 1.089
64,250
40 km/h od
743 | 7 | 2n1 IRR5/3 stacja Rawicz 2 63,500 | 63,950 modemizacja 61 24 1464 Serg;f;; ‘(’jvokm rgzrsg‘;?;a 10|31 |20 po torze sasiednim 2020-04-21 2020-06-20 1.089
64,250
100 km/h oraz
50 km/h redkos¢
744 7 271 IRR5/3 szlak Rawicz- Bojanowo 1 64,400 73,950 modernizacja 122 24 2928 kroczaco od rc?zzladowa 8 |31 (30 (31|22 po torze sgsiednim 2020-04-23 2020-08-22 1.089
64,500 do
66,000
745 | 7 | 2n IRR5/3 szlak Rawicz- Bojanowo 2 64,400 | 73,950 modernizacja 122 4 488 | przerwa w ruchu rgzra‘;z%sv:a 8 [31]30|31]22 przerwa w ruchu 2020-04-23 2020-08-22 1.089
40 km/h od
76 | 7 | 2n IRRS5/3 stacja Bojanowo 1 73,950 | 74,150 modemizacja o1 24 | 2184 Ser;‘j%’{; ‘g’okm Dredkose. 10|30 3120 po torze sasiednim 2020-05-22 | 2020-08-20 1.089
76,074
40 km/h od
747 | 7 | 211 IRR5/3 stacja Bojanowo 1 74,440 | 75,300 modernizacja 76 24 1824 Se';jfglrz ‘(’jvokm rgzrﬁgﬁisﬁa 30 | 31|15 po torze sasiednim 2020-04-01 2020-06-15 1.089
76,074
40 km/h od
748 | 7 | 2nn IRR5/3 stacja Bojanowo 1 74,440 | 75,300 modernizacja 93 24 2232 Ser;‘j%’{; ‘g’okm r(’)’Z’EgZ‘:)SVSa 11|30 31|21 po torze sgsiednim 2020-08-21 2020-11-21 1.089
76,074
40 km/h od
749 | 7 | 211 IRRS5/3 stacja Bojanowo 2 74,490 | 74,670 modernizacja 92 24 2208 Se';jfglrz ‘(’jvokm rgzrﬁgﬁisﬁa 2130|3110 po torze sasiednim 2020-05-11 2020-08-10 1.089
76,074
40 km/h od redkose
750 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 102 96,000 97,675 modernizacja 61 24 1464 |semafora 94,774 rc?zEladowa 10 | 31| 20 po torze sgsiednim 2020-04-21 2020-06-20 1.089
do 99,306
40 km/h od redkosé
751 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 104 96,040 97,230 modernizacja 61 24 1464 |semafora 94,774 rgzzladowa 10 | 31 | 20 po torze sagsiednim 2020-04-21 2020-06-20 1.089
do 99,306
40 km/h od redkose
752 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 1 96,050 96,230 modernizacja 61 24 1464 |semafora 94,774 rc?zEladowa 10 | 31| 20 po torze sgsiednim 2020-06-21 2020-08-20 1.089
do 99,306
40 km/h od redkosé
753 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 101 96,050 96,230 modernizacja 58 24 1392 |semafora 94,774 rgzzladowa 10 | 31 | 17 po torze sagsiednim 2020-06-21 2020-08-17 1.089
do 99,306
40 km/h od redkose
754 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 103a 96,050 96,230 modernizacja 61 24 1464 |semafora 94,774 rc?zEladowa 10 | 31| 20 po torze sgsiednim 2020-06-21 2020-08-20 1.089
do 99,306
40 km/h od redkosé
755 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 102 96,250 97,675 modernizacja 61 24 1464 |semafora 94,774 rngIadowa 10 | 31 | 20 po torze sgsiednim 2020-06-21 2020-08-20 1.089
do 99,306
756 7 271 IRR5/3 szlak Leszno-Stare Bojanowo 1 97,675 111,250 modernizacja 122 4 488 przerwa w ruchu rgéslil;%sv\?a 10 {31]30|31]20 przerwa w ruchu 2020-04-21 2020-08-20 1.089
100 km/h od km
99,000 do
757 | 7 | 2nn IRR5/3 szlak Leszno-Stare Bojanowo 2 97,675 | 111,250 modemnizacja 122 24 2928 kr1n1/r11’ir5£clz:20 rg;fgﬁ%s\;a 1031303120 po torze sasiednim 2020-04-21 2020-08-20 1.089
od km 97,675 do
99,000
758 Linia nr 272 Kluczbork - Poznan Gtéwn
Naprawa toru nr 4 , wymiana zamkniety tor nr 4 w stacji
759 7 272 1Z Ostrow Wikp. Chocicza 4 149,144 150,013 podktadéw, szyn, podsypki i 36 24 864 60 rozktadowa 1]130(5 ghocicza ! 31.08.2020 05.10.2020
podbicie toru
Naprawa uszkodzonego przesta w
torze nr 2; wykonanie
760 | 7 | 272 | 1z Ostrow Wikp. teka Opatowska - Hanulin 1 40,077 Zit’;;?;‘:gg:331%',(?]2;2&20; 26 24 624 60 rozkladowa 26 torem nr 2 01.06.2020 26.06.2020
poszerzenie chodnikow
stuzbowych w torze 112
Naprawa uszkodzonego przgsta w
torze nr 2; wykonanie
761 | 7 | 272 | 1z Ostrow Wikp. teka Opatowska - Hanulin 2 40,077 Zit’;;?;‘:gg:331%',(?]2;2&20; 26 24 624 60 rozkladowa 2 | 24 torem nr 1 29.06.2020 24.07.2020
poszerzenie chodnikow
stuzbowych w torze 112
Wymiana konstrukcji no$nej wraz
762 7 272 1Z Ostrow WIkp. Ostrzeszéw - Antonin , Antonin 2 69,942 z robotami towarzyszacemi w 33 24 792 60 rozktadowa 30| 3 toremnr 1 01.06.2020 03.07.2020
torze nr 2
. . torem nr 1. Szlaki
763 | 7 | 272 | 1Z Ostrow Wikp. Biniew - Gadki 2 96,392 183 MeCha”'CZggs"czk’i’Szczan'e 58 24 1392 60 rozkladowa 28 | 30 zamykane po kolei od 04.05.2020 30.06.2020
podsyp Biniewa w strone granicy 1Z
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Kilometraz

Ogr. predkosci km/h

Liczba planowanych dni zamknigé

Propon.

Liczba Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni | Liczba | Ogétem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba . , jazady Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu
Y o o szlaku, |w dobie] zamk. torze robot od do
odcinka Xl | 1l iy vipveyvipvig x| X X Xxi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151161 171181191201 21 (221231241 25] 26127 28 29 30 31
764 7 272 1Z Ostrow Wikp. teka Opatowska - Ostrzeszow 2 Ciagta wymiana szyn 60E1 28 24 672 60 rozktadowa 28 toremnr 1 03.08.2020 31.08.2020
765 Linia nr 273 Wroctaw Gtéwny - Gtogéw - Szczecin
766 | 6 | 273 IZ Wroctaw | POd9 Cheimek Wolowski - Rudna 1 70100 | 74250 | \VZmocnienie podiorza przez 89 24 2136 50 brak 2 |31]|31]25 jednotorowy 29.06.2020 25.09.2020
Gwizdanow AHM dwukierunkowy
Przebudowa linii kolejowych.
Projekt jest w fazie .
Rt " Prace spowodujg
opracowywania Koncepcji ograniczenia predkosci
767 8 273 ISW3 Szczecin Port Centralny 1lub2 350,023 | 350,385 programowo - przestrzennej 41 24 984 50 120 km/h 21| 20 gRuch 'edno?o?ow B : 2020-07-11 2020-08-20 1.063
wobec czego nie sg znane dwu]kierunko y
szczegotly dot. planowanych do Wy
wykonania robét.
Przebudowa linii kolejowych.
Projekt jest w fazie .
Rt " Prace spowodujg
opracowywania Koncepcji ograniczenia predkosci
768 273 IRE 5 Zachodni Szczecin Port Centralny 1lub2 353,485 | 353,800 programowo - przestrzennej 34 24 816 50 120 km/h 7 |27 gRuch 'edno?o?ow B : 2020-10-25 2020-11-27 1.063
wobec czego nie sg znane dwu]kierunko y
szczegotly dot. planowanych do Wy
wykonania robét.
Przebudowa linii kolejowych.
Projekt jest w fazie .
Rt " Prace spowodujg
opracowywania Koncepcji ograniczenia predkosci
769 8 273 IRE 5 Zachodni Szczecin Port Centralny tory gr. 600 354,590 | 355,000 programowo - przestrzennej 39 24 936 50 120 km/h 28|11 gRuch 'edno?o?ow B : 2020-06-03 2020-07-11 1.063
wobec czego nie sg znane dwu]kierunko Y
szczegoty dot. planowanych do Wy
wykonania robét.
Przebudowa linii kolejowych.
Projekt jest w fazie .
gt " Prace spowodujg
opracowywania Koncepcji ograniczenia predkosci
770 8 273 IRE 5 Zachodni Szczecin Port Centralny 1lub2 354,980 | 355,200 programowo - przestrzennej 37 24 888 50 120 km/h 12 | 25 gRuch 'edno?o?ow o 2020-09-19 2020-10-25 1.063
wobec czego nie sg znane dwu]kierunko y
szczegoty dot. planowanych do Wy
wykonania robot.
771 | 8 | 273 | IRES5 Zachodni Szczec'Gr} Pi(;rtt g:g;;acllnny (-BISzczem 1 355519 | 355,879 Przebudowa wiaduktu 12 24 288 nd 30 12 Przerwa w ruchu 2020-12-01 2022-12-30 1.063
772 | 8 | 273 | IRES Zachodni Szczecc'; Fi":tt gig;;ac'g é'szczec' 2 355,519 | 355,879 Przebudowa wiaduktu 12 24 288 nd 30 12 Przerwa w ruchu 2020-12-01 2022-12-30 1.063
773 Linia nr 274 Wroctaw Swiebodzki - Zgorzelec
Boguszéw Gorce Zachdd - 91,300 91,930 . jednotorowy R .y
774 6 274 1Z Watbrzych Sedzistaw 1 96.480 96,690 wymiana szyn 5 24 120 40 km/h V rozkt 5 dwukierunkowy 2020-06-22 2020-06-26
775 | 6 | 274 | 1z waibrzych Boguszow Gorce Zachdd - 1 93040 | 93,04 naprawa przejazdu 5 24 | 120 40 kmih V rozkd 5 Jednotorowy 2020-06-22 | 2020-06-26
Sedzistaw dwukierunkowy
Sedzistaw - Boguszéw Gorce 91,300 91,930 . jednotorowy R 07
776 6 274 1Z Watbrzych Zachod 2 96.480 96,690 wymiana szyn 5 24 120 40 km/h V rozkt 2 3 dwukierunkowy 2020-06-29 2020-07-03
Boguszéw Gorce Zachdd -
777 | 6 | 274 | 1ZWalbrzych Sedzistaw 2 93,040 | 93,04 naprawa przejazdu 5 24 120 40 km/h V rozkt 2|3 Jednotorowy 2020-06-29 2020-07-03
tor 2 Sedzistaw dwukierunkowy
tor 2 Boguszéw Gorce Zachod
778 | 6 | 274 | 1zwalbrzych Marciszow - Sedzistaw 2 99,353 | 99,353 rozjazd nr 30 4 24 96 nie dotyczy V rozkt 4 Jednotorowy 2020-07-07 2020-07-10
tor 2 Sedzistaw dwukierunkowy
779 | 6 | 274 | 1zwalbrzych Gryfow Slaski - Luban Slaski szl 159,485 | 159,585 naprawa wiaduktu 30 24 720 nie dotyczy V rozkt 30 przerwa w ruchu 2020-08-03 2020-08-31
komunikacja zastepcza
& . L & . 157,500 | 158,220 . . przerwa w ruchu
780 6 274 1Z Watbrzych Gryféw Slaski - Luban Slaski szl 158.550 | 160.050 wymiana szyn 7 24 168 nie dotyczy V rozkt 7 komunikacia zastepcza 2020-08-04 2020-08-10
781 | 6 | 274 | 1zwalbrzych Rybnica - Stara Kamienica szl 139,500 | 139,870 wymiana szyn 5 8 40 nie dotyczy V rozkt 5 przerwa w ruchu 2020-08-03 2020-08-07
komunikacja zastepcza
782 Linia nr 275 Wroctaw Muchobér - Gubinek
Remont hali gtéwnej wraz z Przyjazdy i odjazdy na tory
783 6 275 1Z Wroctaw Legnica 7,8,9, 10 64,850 65,150 przedhalg, wzmocnienie 195 24 4 680 40 km/h 40 km/h 12 130|131 |30(3131]30 przy peronach 2, 5i 1 (tory 16-03-2020 30-09-2020
konstrukcji, odtworzenie $wietlika nr:1,5,6,11,12)
Przebudowa peronu nr 4, budowa
windy dla os6b o ograniczonej Przyjazdy i odjazdy na tory
784 6 275 1Z Wroctaw Legnica 9,10 64,850 65,300 [ mozliwosci poruszania sig, roboty 68 24 1632 40 km/h 40 km/h 31 (30| 7 przy peronach 2, 3,5i 1 01-10-2020 26-02-2021
el-en, odwodnienie, roboty (tory nr: 1,5,6,7,8,11,12)
rozbiérkowe.
785 Linia nr 276 Wroctaw Gtéwny - Miedzylesie
. . jednotorowy
786 6 276 1Z Watbrzych Bardo Przyfek - Klodzko Gtéwne 1 92,632 92,632 naprawa wiaduktu 29 24 696 40 km/h V rozkt 29 dwulkderunkowy 2020-08-03 2020-08-31
787 | 6 | 276 Iz Walbrzych | Kiodzko Glowne - Bardo Przytek 2 92,632 | 92,632 naprawa wiaduktu 30 24 720 40 km/h V rozkt 30 jednotorowy 2020-09-01 2020-09-30
wraz z torem 2 Bardo Przytek dwukierunkowy
. . . . przerwa w ruchu
788 6 276 1Z Watbrzych podg Ktodzko Nowe - Gorzanéw szl. 99,876 100,000 wymiana 190 sztuk podktadéw 5 24 120 nie dotyczy V rozkt 5 o 2020-09-14 2020-09-18
komunikacja zastepcza
789 6 276 1Z Watbrzych Gorzanow 1 104,976 | 105,030 wymiana 82 sztuk podktadow 3 24 72 40 km/h V rozkt 3 po torze 2, 5 2020-09-14 2020-09-16

Strona 5T




Propon.

Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogétem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba i ) . jazcy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
Yy o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robot ° °
odcinka Xl | 1l iy vipveypvipviagp x| X | X Xxi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1513161 171181191 20 ] 21 | 22| 23] 24| 25| 26 | 27 28 29 30 31
790 | 6 | 276 | 1ZWalbrzych Gorzanéw 1 104,892 | 104,892 naprawa przejazdu kat. A 5 24 120 40 km/h V rozkt 5 ruch p°i'fy9:n";;° torach | 5020-09-14 2020-09-18
Lo 112,600 | 112,600 | wymiana doboru podrozjazdnic r. . ruch pociagéw po torach 0o N0
791 6 276 1Z Watbrzych Bystrzyca Ktodzka Przedmiescie 4,6 112,605 | 112.605 12,13 Bystrzyca 5 24 120 nie dotyczy V rozkt 5 czynnych 2020-09-14 2020-09-18
792 | 6 | 276 | 1zWalbrzycn | BYstaveakiodzkaPrzedmiescie - | 11g300 | 118350 | 118,350 naprawa wiaty peronowe 5 24 120 nie dotyczy V rozkt 5 przerwa w ruchu 2020-09-14 | 2020-09-18
Domaszkow komunikacja zastepcza
793 Linia nr 278 Wegliniec - Zgorzelec
794 | 6 | 278 IRR4/2 podg Pierisk - Wegliniec 2 0386 | 14007 | TeSY systemuERTMS/ETCS w 6 6 | bezograniczen |V rozki 1 jednotorowy 2020-12-12 2020-12-30 1.058
przerwach technologicznych dwukierunkowy
795 | 6 | 278 IRR4/2 Wegliniec - podg Pierisk 1 0386 | 14007 | TeSY SystemuERTMS/ETCS w | 4 6 114 | bezograniczen |V rozki 0|9 Jednotorowy 2020-09-21 2020-10-09 1.058
przerwach technologicznych dwukierunkowy
796 | 6 | 278 IRR4/2 podg Pierisk - podg Jedrzychowice 1 14,007 | 22,418 | TS SYSIeMuERTMSIETCS w g 6 114 | bezograniczen |  V rozki 19 jednotorowy 2020-10-09 2020-10-27 1.058
przerwach technologicznych dwukierunkowy
po torze 2 podg Piensk -
. podg Jedrzychowice -
797 | 6 | 278 IRR4/2 podg Jedrzychowice - Zgorzelec 1 22,418 244 | TESYSystemuERTMS/ETCS w | 4 6 114 | bez ograniczen V rozkt 5 |14 Zgorzelec Miasto - 2020-10-27 2020-11-14 1.058
Miasto przerwach technologicznych R .
Zgorzelec bez krzyzowania
pociagéw pasazerskich
po torze 2 podg Piensk -
podg Jedrzychowice -
798 | 6 | 278 IRR4/2 Zgorzelec Miasto - Zgorzelec 1 244 | 26532 | TESYSYSGMUERTMSIETCS wi 6 66 | bezograniczen |  V rozkt 11 Zgorzelec Miasto - 2020-11-14 |  2020-11-24 1.058
przerwach technologicznych R .
Zgorzelec bez krzyzowania
pociagéw pasazerskich
799 | 6 | 274 IRR4/2 Zgorzelec - Goerlitz 1 26532 | 202,535 | 1S Systemu ERTMS/ETCS w | g 6 114 | bez ograniczen V rozkt 7 |12 Jednotorowy 2020-11-24 2020-12-12 1.058
przerwach technologicznych dwukierunkowy
800 Linia nr 281 Olesnica - Chojnice
jednotorowy
Dabrowa Olesnicka - Dobroszyce dwukierunkowy
801 6 281 I1Z Wroctaw wraz z torem 1 i 3 stacji 1 4,072 9,550 Wymiana izolatoréw 2 24 48 60 V rozkt 2 17.08.2020 18.08.2020
Dobroszyce Dobroszyce po torze 2 bez
krzyzowania
I . . . jednotorowy
802 6 281 I1Z Wroctaw Dobroszyce - Grabowno Wielkie 1 9,550 16,900 Wymiana izolatoréw 3 24 72 60 V rozkt 3 dwukierunkowy 19.08.2020 21.08.2020
jednotorowy
Dobroszyce - podg Dabrowa dwukierunkowy
803 6 281 1Z Wroctaw Olesnicka wraz z torem 2 2 4,072 9,600 Wymiana izolatoréw 2 24 48 60 V rozkt 2 Dobroszyce po torze 1, 3 22.08.2020 23.08.2020
Dobroszyce bez krzyzowania pociggéw
pasazerskich
Lo . . . jednotorowy
804 6 281 1Z Wroctaw Grabowno Wielkie - Dobroszyce 2 9,600 16,900 Wymiana izolatoréw 3 24 72 60 V rozkt 3 . 24.08.2020 26.08.2020
dwukierunkowy
805 Linia nr 283 Jelenia Géra - Lawszowa
przerwa w ruchu
806 | 6 | 283 | 1ZWalbrzych Lwéwek Slaski - Niwnice szl 36,450 | 36,805 wymiana podkladow 10 24 240 nie dotyczy V rozkt 10 brak mozliwosci dojazdu do| - 5074 g9.7 2020-09-16
podzigczowych 200 szt bocznicy Goérazdze
Kruszywa Sp. Z 0. o.
807 Linia nr 286 Klodzko Gtéwne - Watbrzych Gtéwny
Wykonanie nakazu WINB ,
naprawa izolacji na obudowie
808 | 6 | 286 | I1ZWalbrzych | Gluszyca - Walbrzych Glowny szl 47,750 | 47855 | (el ueupeinienie ubytkow ) ),y 24 | 3672 | niedotyczy V rozkt 3130|3131 przerwa w ruchu 2020-04-01 | 2020-08-31
spoin na $cianach bocznych komunikacja zastgpcza
tunelu,naprawa szybu
wentylacyjnego,
809 | 6 | 286 IRRS/8 Kiodzko Glowne - Scinawka 1 0026 | 0,666 Przebudowa mostu 12 2 288 20 100 12 Jednotorowy 2020-12-01 | 2021-12-30 1.067-02
Srednia dwukierunkowy
- 5 . jednotorowy
810 6 286 IRR5/8 Ktodzko Gt. - Scinawka Srednia 1 1,514 2,134 Przebudowa mostu 12 24 288 20 40 12 dwukierunkowy 2020-12-01 2021-12-30 1.067-02
811 | 6 | 286 IRRS5/8 Klodzko Glowne - Seinawka 1 0504 | 0804 Przebudowa wiaduktu 12 2 288 30 100 12 Jednotorowy 2020-12-01 | 2021-12-30 1.067-02
Srednia dwukierunkowy
812 Linia nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanéw
813 6 289 1Z Wroctaw Lubin - KozZlice szl. 22,616 28,630 przeglad sieci trakcyjnej 6 5 30 nd nd 6 przerwa w ruchu 01.12.2020 06.01.2020
814 6 289 1Z Wroctaw Kozlice - Rudna Gwizdanow szl. 29,594 39,066 przeglad sieci trakcyjnej 9 5 45 nd nd 9 przerwa w ruchu 07.12.2020 15.12.2020
815 Linia nr 291 Boguszéw Gorce Wschéd - Mieroszéow
816 | 6 | 291 | 1zZWalbrzych | POd9Boguszow Gorce Wschéd - szl. 26,765 | 26,765 naprawa mostu kolejowego 78 24 1872 nie dotyczy V rozkt 3 31|30 14 przerwa w ruchu 28.09.2020 31.12.2020
Mieroszéw komunikacja zastepcza
817 Linia nr 299 Kamienna Goéra - Lubawka

Stron

a32




Kilometraz

Ogr. predkosci km/h

Liczba planowanych dni zamknigé

Propon.

Liczba Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
Y ° ° szlaku, |w dobie] zamk. torze robot o o
odcinka xif v fuwlm)wvvvi)vifvi] x| x| x|xn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151161 171181191 201 21 | 22| 23] 24| 25| 26 | 27 28 29 30 31
Zmiana kategorii przejazdu rzerwa w ruchu
818 6 299 1Z Watbrzych Kamienna Géra - Granica Panstwa szl 9,199 12,794 |kolejowo - drogowego z "D" na "B" 5 24 120 nie dotyczy V rozkt 5 przerwa 2020-07-12 2020-07-17
komunikacja zastepcza
w km 9,199 na Ik 299
819 Linia nr 309 Kiodzko Nowe - Kudowa Zdroj
. . - o . . ; przerwa w ruchu
820 6 309 1Z Watbrzych Polanica Zdrdj - Duszniki Zdrdj szl 214 21,665 wymiana 400 szt podktadow 10 24 240 nie dotyczy V rozkt 10 o 2020-07-13 2020-07-22
komunikacja zastepcza
podg Ktodzko Nowe - Polanica Naprawa mostu kolejowego w km : przerwa w ruchu
821 6 309 1Z Watbrzych . szl 3,118 3,118 120 24 2880 nie dotyczy V rozkt 28 (303131 N 2020-05-04 2020-08-31
Zdréj 3,118 komunikacja zastepcza
822 | 6 | 309 | 1ZWatbrzych Polanica Zdréj - Duszniki Zdrdj szl 11876 | 11,876 |'\aPrawamostukolejowegowkm | o, 24 2880 nie dotyczy V rozkt 28 |30 [ 31|31 przerwa w ruchu 2020-05-04 2020-08-31
11,876 komunikacja zastepcza
823 | 6 | 309 | 1zWwalbrzych Polanica Zdroj - Duszniki Zdroj szl 12.869 | 12,869 |Naprawamostukolejowegowkm| -, 24 2880 nie dotyczy V rozkt 28 (303131 przerwa w ruchu 2020-05-04 2020-08-31
12,869 komunikacja zastepcza
824 | 6 | 309 | 1ZWalbrzych Polanica Zdroj - Duszniki Zdroj szl 16383 | 16,383 |\aprawamostukolejowegowkm |, 24 2880 nie dotyczy V rozkt 28 303131 przerwa w ruchu 2020-05-04 2020-08-31
16,383 komunikacja zastepcza
825 Linia 311 Jelenia Géra - Granica Pristwa (Jakuszyce)
826 6 311 1Z Watbrzych Jelenia qua Zachodn@ - Jelenia szl 3,974 naprawa przejazdu kat D 5 24 120 nie dotyczy V rozkt 5 przerwa w ruchu 2020-07-06 2020-07-10
Gora Sobieszoéw komunikacja zastepcza
827 | 6 | 311 | 1zZWalbrzych | “eenia Gora Zachodnia - Jelenia szl 8,582 naprawa przejazdu kat D 5 24 120 nie dotyczy V rozkt 5 przerwa w ruchu 2020-07-13 2020-07-17
Gdra Sobieszéw komunikacja zastepcza
828 6 311 1Z Watbrzych Jelenia Qora quleszow . szl 9,987 naprawa przejazdu kat C 5 24 120 nie dotyczy V rozkt 5 przerwa w ruchu 2020-07-27 2020-07-31
Piechowice komunikacja zastepcza
820 | 6 | 311 | 1zwalbrzych Jelenia Géra Sobieszow - szl 12,210 naprawa przejazdu kat D 5 24 120 nie dotyczy V rozki 5 przerwa w ruchu 2020-08-03 2020-08-07
Piechowice komunikacja zastepcza
830 | 6 | 311 | 1zwalbrzych Jelenia Gora Sobieszow - szl 11,200 | 11,800 wymiana szyn 5 24 120 nie dotyczy V rozkt 5 przerwa w ruchu 2020-07-06 2020-07-10
Piechowice komunikacja zastepcza
831 | 6 | 311 | 1zWalbrzycn | Piechowice - Szklarska Porgba szl 14,355 | 16,100 kompleksowa wymiana 47 24 | 1128 | nie dotyczy V rozkt 30 | 17 przerwa w ruchu 2020-06-01 2020-07-17
Gorna nawierzchni komunikacja zastgpcza
Naprawa $ciany oporowe;j: 1.
Usuniecie odspojonej warstwy
832 | 6 | 311 | 1zwalbrzych | Piechowice - Szklarska Poreba szl 24,300 | 24,430 | Betonu- 2 Uzupehnienie ubytkéw | ., 24 | 2028 | nie dotyczy V rozki 30 | 313130 przerwa w ruchu 2020-06-01 2020-09-30
betonu na powierzchni korpusu komunikacja zastepcza
Sciany
Naprawa $ciany oporowe;j: rzerwa w ruchu
833 6 311 1Z Watbrzych Piechowice - Szklarska Poreba szl 25,940 26,070 Przebudowa catej konstrukcji 122 24 2928 nie dotyczy V rozkt 30 (313130 P . 2020-06-01 2020-09-30
oV komunikacja zastepcza
Sciany wg PT
Naprawa $ciany oporowe;j: 1.
Usunigcie odspojonej warstwy
betonu. 2 Uzupetnienie ubytkow rzerwa w ruchu
834 6 311 1Z Watbrzych Piechowice - Szklarska Poreba szl 26,950 27,080 betonu na powierzchni korpusu 122 24 2928 nie dotyczy V rozkt 3031|3130 przerwa 2020-06-01 2020-09-30
o L . komunikacja zastgpcza
$ciany 3. Uzupetnienie ubytkow
cioséw kamiennych 4. Naprawa
izolacji
835 | 6 | 311 | 1ZWalbrzych Szklarska Poreba Gorna 3 28,647 | 28,647 |V"WYMaNA doﬁg;‘; rﬁ’:’gmzlaz‘j”'c i 24 120 nie dotyczy V rozkt 5 po pozostatych torach 2020-06-01 2020-06-05
836 Linia nr 344 Wilka - Zawidoéw
przerwa w ruchu
837 6 344 1Z Watbrzych podg Wilka - Zawidow szl 1,850 2,460 wymiana podktadow 20 24 480 nie dotyczy V rozkt 20 brak jazdy przez przejscie 2020-07-13 2020-07-31
graniczne Zawidow -
Visiiova
przerwa w ruchu
838 6 344 1Z Watbrzych Zawidow 1 2,460 3,365 wymiana podktadow 20 24 480 nie dotyczy V rozkt 20 brak jazdy przez przejscie 2020-07-13 2020-07-31
graniczne Zawidow -
Visnova
przerwa w ruchu
wymiana podktadéw, zabudowa
839 6 344 1Z Watbrzych Zawidow - Granica Panstwa szl 3,365 4,392 odwodnienia wgtgbnego 20 24 480 nie dotyczy V rozkt 20 brak jazdy przez przejscie 2020-07-13 2020-07-31
drenokolektora graniczne Zawidow -
Visnova
840 Linia nr 346 Liberec - Zittau
841 6 346 1Z Watbrzych Liberec - Zittau szl 21,769 24,330 wymiana 400 szt podktadow 10 12 120 nie dotyczy 40 km/h 10 przerwa w ruchu 2020-07-13 2020-07-22
842 Linia nr 351 Poznan Gléwny - Szczecin Giéwny
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Kilometraz

Ogr. predkosci km/h

Liczba planowanych dni zamknigé

Propon.

Liczba Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
) i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA II i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
y o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét ° 0
odcinka xif ol mlw] v v v vl x| x| x| xi
T 2 3 7 5 5 7 g 3 0 11 7 3 4 15 | 16 | 17 | 18 | 10| 20| 21| 22| 23| 24 | 25 | 26 | 27 28 29 30 3L

. . jednotorowy

843 | 7 | 351 IRR5/5 Miaty - Drawski Miyn 1 70,680 | 77,190 Roboty torowe, Roboty SRK 59 24 1416 50 vr 29 | 30 dakiorunkony 2020-08-03 2020-09-30 1.153

gas | 7 | 351 IRR5/5 Mialy - Drawski Miyn 2 70680 | 77190 | To#adunek rg;ti”abw’ Prace 58 6 348 nd vr 29 | 20 Przerwa w ruchu 2020-08-03 2020-09-29 1.153

845 | 7 | 351 IRR5/5 szlak Poznan Gt.- Poznan Wola 1 1,475 2010 | Ro#adunek ";?;E”amw’ Prace 101 6 606 0 vr 14 [ 31|30 | 26 przerwa w ruchu 2020-04-17 2020-07-26 1.086
. . Jednotorowo

846 | 7 | 351 IRR5/5 szlak Poznar Gt.- Poznan Wola 2 1,475 2,910 Roboty torowe, Roboty SRK 103 24 2472 50 vr 15|31 |30 | 27 s 2020-04-16 2020-07-27 1.086
. Jednotorowo

847 7 351 IRR5/5 St. Kiekrz 1 13,200 13,350 Roboty torowe, Roboty SRK 108 24 2592 50 100 17 {30 | 31| 30 dwukierunkowo 2020-03-15 2020-06-30 1.086
. Jednotorowo

gag | 7 | 351 IRR5/5 St. Kiekrz 1 13,250 | 13,580 Roboty torowe, Roboty SRK 108 24 2592 50 100 17| 30|31 |30 s 2020-03-15 2020-06-30 1.086
. Jednotorowo

g49 | 7 | 351 IRR5/5 St. Kiekrz 1 13,250 | 13,650 Roboty torowe, Roboty SRK 108 24 2592 50 100 17|30 |31 |30 oo 2020-03-15 2020-06-30 1.086

gs0 | 7 | 351 IRR5/5 St. Kiekrz 2 13250 | 13650 | Rozadunek ”;'a::i”amw’ Prace 108 6 648 0 100 17 | 30 | 31 | 30 przerwa w ruchu 2020-03-15 2020-06-30 1.086

851 | 7 | 351 IRR5/5 St. Kiekrz 1 13400 | 13890 | Ro#adunek “;T‘Qti”a“"”’ Prace 24 6 144 50 100 24 przerwa w ruchu 2020-09-02 2020-09-25 1.086
. Jednotorowo

gs2 | 7 | 351 IRR5/5 St. Kiekrz 2 13,450 | 13,890 Roboty torowe, Roboty SRK 24 24 576 50 100 24 s 2020-09-01 2020-09-24 1.086
. - Jednotorowo

853 7 351 IRR5/5 szlak Kiekrz - Rokietnica 1 13,650 | 16,60000 Roboty torowe, Roboty SRK 108 24 2592 50 100 17 130 | 31| 30 dwukierunkowo 2020-03-15 2020-06-30 1.086

gsa | 7 | 351 IRR5/5 szlak Kiekrz - Rokietnica 2 13,650 | 16,60000 | ROZadunek ”;;ti”amw’ Prace 108 6 648 0 100 17 | 30 | 31 | 30 przerwa w ruchu 2020-03-15 2020-06-30 1.086

8s5s | 7 | 351 IRR5/5 szlak Kiekrz - Rokietnica 1 13.8%0 | 16,700 | Rozadunek ”;":ﬁ”a'ow’ Prace 92 6 552 0 100 31|31 |30 przerwa w ruchu 2020-07-01 2020-09-30 1.086
. o Jednotorowo

8s6 | 7 | 351 IRR5/5 szlak Kiekrz - Rokietnica 2 13,800 | 16,700 Roboty torowe, Roboty SRK 93 24 2232 50 100 1|31]31]30 e 2020-06-30 2020-09-30 1.086
_— Jednotorowo

857 | 7 | 351 IRR5/5 St. Rokietnica 1 16,380 | 16,680 Roboty torowe, Roboty SRK 109 24 2616 50 100 5 |30 |31 |31]12 oo 2020-05-27 2020-09-12 1.086

gss | 7 | 351 IRR5/5 St. Rokietnica 2 16380 | 16,680 | Rozadunek ”;;ti”amw’ Prace 108 6 648 0 100 5 (3031 |31]11 przerwa w ruchu 2020-05-27 2020-09-11 1.086

859 | 7 | 351 IRR5/5 szlak Poznan G.- Poznan Wola 1 2,495 2050 | Ro#adunek ";?;i”a'o‘”’ Prace 103 6 618 48 vr 14 [ 31|30 | 28 przerwa w ruchu 2020-04-17 2020-07-28 1.086
. , Jednotorowo

860 | 7 | 351 IRR5/5 szlak Poznar Gt.- Poznan Wola 2 2,495 2,950 Roboty torowe, Roboty SRK 103 24 2472 50 vr 15 | 31 | 30 | 27 e 2020-04-16 2020-07-27 1.086
. Jednotorowo

861 | 7 | 351 IRR5/5 Rokietnica - Szamotuty 1 31,500 | 31,930 Roboty torowe, Roboty SRK 68 24 1632 50 100 11|31 |26 oo 2020-06-20 2020-08-26 1.086

g62 | 7 | 351 IRR5/5 Rokietnica - Szamotuty 2 31,500 | 31,030 | Ro#adunek ";E’F';E”ah’w’ Prace 66 6 396 36 100 103125 przerwa w ruchu 2020-06-21 2020-08-25 1.086
Jednotorowo

863 | 7 | 351 IRR5/5 Szamotuty 1 31,500 | 33,500 Roboty torowe, Roboty SRK 29 24 696 50 100 20| 9 oo 2020-08-12 2020-09-09 1.086

864 | 7 | 351 IRR5/5 Szamotuty 1 31,500 | 33500 | o#adunek ";E’F';E”ah’w’ Prace 11 6 66 0 100 11 przerwa w ruchu 2020-10-03 2020-10-13 1.086

865 | 7 | 351 IRR5/5 Szamotuty 2 31,500 | 33500 | Ro#adunek ";?;i”a'ow’ Prace 29 6 174 24 100 19 | 10 przerwa w ruchu 2020-08-13 2020-09-10 1.086
Jednotorowo

866 | 7 | 351 IRR5/5 Szamotuty 2 31,500 | 33,500 Roboty torowe, Roboty SRK 12 24 288 50 100 12 s 2020-10-02 2020-10-13 1.086
Jednotorowo

867 | 7 | 351 IRR5/5 Szamotuly 3 31,500 | 33,500 Roboty torowe, Roboty SRK 29 24 696 50 100 20| 9 oo 2020-08-12 2020-09-09 1.086
. Jednotorowo

868 | 7 | 351 IRR5/5 Szamotuly - Wronki 1 33,480 | 43,150 Roboty torowe, Roboty SRK 101 24 2424 50 100 29 |30 [ 3111 s 2020-05-03 2020-08-11 1.086

869 | 7 | 351 IRR5/5 Szamotuly - Wronki 2 33480 | 43150 | ho#adunek msztﬁ”a'ow’ Prace 100 4 400 0 100 28 |30 31|11 przerwa w ruchu 2020-05-04 2020-08-11 1.086
. Jednotorowo

g70 | 7 | 351 IRR5/5 Szamotuty - Wronki 1 42,150 | 50,050 Roboty torowe, Roboty SRK 26 24 624 50 100 25| 1 s 2020-09-06 2020-10-01 1.086

g71 | 7 | 351 IRR5/5 Szamotuly - Wronki 2 42150 | 50,050 | Ro#adunek msztﬁ”a'ow’ Prace 24 6 144 0 100 24 przerwa w ruchu 2020-09-07 2020-09-30 1.086
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Kilometraz

Ogr. predkosci km/h

Liczba planowanych dni zamknigé

Propon.

Liczba Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
) i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA II i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
y o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét ° 0
odcinka xif ol mlw] v v v vl x| x| x| xi
T 2 3 7 5 5 7 g 3 0 11 7 3 4 15 | 16 | 17 | 18 | 10| 20| 21| 22| 23| 24 | 25 | 26 | 27 28 29 30 3L
. Jednotorowo
g72 | 7 | 351 IRR5/5 Wronki 1 50,430 | 51,600 Roboty torowe, Roboty SRK 101 24 2424 50 100 29 |30 [ 3111 . 2020-05-03 2020-08-11 1.086
dwukierunkowo
. Jednotorowo
873 | 7 | 351 IRR5/5 Wronki 3 50,430 | 51,600 Roboty torowe, Roboty SRK 101 24 2424 50 100 29 |30 [ 3111 oo 2020-05-03 2020-08-11 1.086
g74 | 7 | 351 IRR5/5 Wronki - Krzyz 1 51,660 | 69,000 | Ro#adunek ";?;E”amw’ Prace 187 4 748 0 100 17 [ 31|29 | 31|30 3118 przerwa w ruchu 2019-11-11 2020-06-18 1.086
. . Jednotorowo
g7s | 7 | 351 IRR5/5 Wronki - Krzyz 1 51,660 | 69,000 Roboty torowe, Roboty SRK 117 24 2808 50 100 11|31 31|30 |14 s 2020-06-20 2020-10-14 1.086
' . Jednotorowo
876 | 7 | 351 IRR5/5 Wronki - Krzyz 2 51,660 | 69,000 Roboty torowe, Roboty SRK 188 24 4512 50 100 17 | 31|29 |31 | 30 | 31 | 19 oo 2019-11-10 2020-06-19 1.086
877 | 7 | 351 IRR5/5 Wronki - Krzyz 2 51,660 | 69,000 | rozadunek ”;'a::i”amw’ Prace 116 6 696 nd 100 1031313014 przerwa w ruchu 2020-06-21 2020-10-14 1.086
878 7 351 IRR5/5 st Miaty 1 59,220 70,680 Roboty torowe, Roboty SRK 59 24 1416 50 Vr 29 | 30 tory czynne w stacji 2020-08-03 2020-09-30 1.086
g7 | 7 | 351 IRR5/5 st Mialy 2 50220 | 70,680 | Rozadunek ”;'a::i”amw’ Prace 58 6 348 nd vr 29 | 20 Przerwa w ruchu 2020-08-03 2020-09-29 1.086
880 7 351 IRR5/5 st Miaty 3 59,220 70,310 Roboty torowe, Roboty SRK 59 24 1416 50 Vr 29 | 30 tory czynne w stacji 2020-08-03 2020-09-30 1.086
gg1 | 7 | 351 IRR5/5 st Mialy 1 69,300 | 70,600 | Rozadunek ”;'a::i”amw’ Prace 210 6 1260 nd vr 28 [ 2031|3031 |30]31 Przerwa w ruchu 2020-01-04 2020-07-31 1.086
882 7 351 IRR5/5 st Miaty 2 69,335 70,600 Roboty torowe, Roboty SRK 211 24 5064 50 Vr 29 (293130 |31|30{31 tory czynne w stacji 2020-01-03 2020-07-31 1.086
883 | 7 | 351 IRR5/5 Miaty - Drawski Miyn 1 70,600 | 77,100 | Ro#adunek ”;;ti”amw’ Prace 210 6 1260 nd vr 28 [ 2031|3031 |30]31 Przerwa w ruchu 2020-01-04 2020-07-31 1.086
. ’ jednotorowy
8s4 | 7 | 351 IRR5/5 Miaty - Drawski Miyn 2 70,600 | 77,100 Roboty torowe, Roboty SRK 211 24 5064 50 vr 29 |20 [ 31|30 |31|30]31 dkiorunkowy 2020-01-03 2020-07-31 1.086
. . Jednotorowy
8ss | 7 | 351 IRR5/5 Miaty - Drawski Miyn 1 70,680 | 77,190 Roboty torowe, Roboty SRK 74 24 1776 50 vr 1313012 cwakiorunkomy 2020-09-30 2021-03-02 1.086
886 | 7 | 351 IRR5/5 Miaty - Drawski Miyn 2 70,680 | 77,100 | To#adunek “;f;ﬁ”a'ow’ Prace 74 6 444 nd vr 1]31|30]12 Przerwa w ruchu 2020-09-30 2021-03-01 1.086
. ’ Jednotorowy
887 | 8 | 351 IRR5/5 Drawiny - Podlesiec 1 100,750 | 105,820 | Raboty torowe, Roboty SRK 68 24 1632 50 vr 16 |31 | 21 cwakiorunkomy 2020-02-20 2020-08-21 1,086
gss | 8 | 351 IRR5/5 Drawiny - Podlesiec 2 100,750 | 105,820 | Rozadunek ";?;i”a'ow’ Prace 68 6 408 nd vr 16 | 31| 21 Przerwa w ruchu 2020-02-20 2020-08-21 1,086
889 | 8 | 351 IRR5/5 Drawiny 1 89,000 | 91,500 Roboty torowe, Roboty SRK 68 24 1632 50 vr 16 |31 | 21 tory czynne w stacji 2020-02-20 2020-08-21 1,086
g0 | 8 | 351 IRR5/5 Drawiny 2 96,280 | 89,000 | To#adunek ";?;i”a'ow’ Prace 68 6 408 nd vr 16 | 31| 21 Przerwa w ruchu 2020-02-20 2020-08-21 1,086
891 8 351 IRR5/5 Podlesiec - Dobiegniew 1 97,300 100,750 Roboty torowe, Roboty SRK 68 24 1632 50 Vr 16 | 31| 21 tory czynne w stacji 2020-02-20 2020-08-21 1,086
g2 | 8 | 351 IRR5/5 Podlesiec - Dobiegniew 2 97.300 | 100,750 | To#adunek ";?;i”a'ow’ Prace 68 6 408 nd vr 16 | 31| 21 Przerwa w ruchu 2020-02-20 2020-08-21 1,086
893 | 8 | 351 IRR5/5 Podlesiec 1 96,280 | 97,300 Roboty torowe, Roboty SRK 68 24 1632 50 vr 16 |31 | 21 tory czynne w stacji 2020-02-20 2020-08-21 1,086
894 | 8 | 351 IRR5/5 Podlesiec 2 96,280 | 97,300 | Rozadunek ";?;i”a'ow’ Prace 68 6 408 nd vr 16|31 |21 Przerwa w ruchu 2020-02-20 2020-08-21 1,086
gos | 8 | 351 IRR5/5 Podlesiec 3 96,280 | 97,300 Roboty torowe, Roboty SRK 68 24 1632 50 vr 16 | 31| 21 tory czynne w stacji 2020-02-20 2020-08-21 1,086
N . . Jednotorowy
g6 | 8 | 351 IRR5/5 Dobiegniew-Bierzwnik 1 105,820 | 115364 | Raboty torowe, Roboty SRK 68 24 1632 100 vr 16|31 |21 Swukierunkowy 2020-02-20 2020-08-21 1,086
go7 | 8 | 351 IRR5/5 Dobiegniew-Bierzwnik 2 105,820 | 115364 | Rozadunek ";;tﬁ”ab‘”’ Prace 68 6 408 nd vr 16 31| 21 Przerwa w ruchu 2020-02-20 2020-08-21 1,086
. . . . . . Jednotorowy
898 7 351 1Z Zielopna Géra Drawski Miyn - Krzyz 1 82,4 82,6 wymina rozjazdu nr 2 Krzyz 5 24 120 n/d brak 5 dwukierunkowy 2020-10-07 2020-10-12 1,086
. . . . . . Jednotorowy
899 7 351 | 1Z Zielopna Géra Krzyz - Drawski Mtyn 2 82,4 82,6 wymina rozjazdu nr 7 Krzyz 5 24 120 n/d brak 5 . 2020-10-12 2020-10-17 1,086
dwukierunkowy
900 | 8 | 351 IRR5/5 Drawiny - Podlesiec 1 91,500 | 96,280 | ozadunek msztﬁ”a'ow’ Prace 74 6 444 nd vr 1313012 Przerwa w ruchu 2020-09-30 2021-05-29 1,086
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Kilometraz

Ogr. predkosci km/h

Liczba planowanych dni zamknigé

Propon.

Liczba Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
, i Rozklad jazdy 2019/2020 KOREKTA II i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
y o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét ° 0
odcinka xif vl fwlw] v v v x| x| x| xn
T 2 3 Z 5 5 7 3 9 10 1 2 3 4 15 | 16| 17 | 18| 10 | 20| 21 | 22 | 23 | 24| 25 | 26 | 27 28 29 30 31
. . Jednotorowy
901 | 8 | 351 IRR5/5 Drawiny - Podlesiec 2 91,500 | 96,280 Roboty torowe, Roboty SRK 74 24 1776 50 vr 1 [31]30]12 dwukderunkomy 2020-09-30 2021-05-30 1,086
902 | 8 | 351 IRR5/5 Drawiny 1 96,280 | 89,900 91,500 74 6 444 nd vr 1313012 Przerwa w ruchu 2020-09-30 2021-05-29 1,086
903 8 351 IRR5/5 Drawiny 2 89,900 91,500 Roboty torowe, Roboty SRK 74 24 1776 50 Vr 1 31]|30]12 tory czynne w stacji 2020-09-30 2021-05-30 1,086
904 8 351 IRR5/5 Drawiny 4 89,900 91,500 Roboty torowe, Roboty SRK 74 24 1776 50 Vr 1 (31|30] 12 tory czynne w stacji 2020-09-30 2021-05-30 1,086
905 | 8 | 351 IRR5/5 Drawiny 6 89,000 | 91,500 Roboty torowe, Roboty SRK 74 24 1776 50 vr 1 [31|30|12] toryczynne w stacji 2020-09-30 2021-05-30 1,086
. N Jednotorowy
906 | 8 | 351 IRR5/5 Podlesiec - Dobiegniew 2 97,300 | 100,250 | Roboty torowe, Roboty SRK 74 24 1776 50 vr 1313012 dwuierunkomy 2020-09-30 2021-05-30 1,086
907 | 8 | 351 IRR5/5 Podlesiec - Dobiegniew 1 97.300 | 100,250 | Ro#adunek ”;fl\,tﬁ”a"’w' Prace 74 6 444 nd vr 1 [31]30]12 Przerwa w ruchu 2020-09-30 2021-05-29 1,086
908 | 8 | 351 IRR5/5 Podlesiec 1 96,280 | 97,300 | Rozadunek ”;'a::i”amw’ Prace 74 6 444 nd vr 1313012 Przerwa w ruchu 2020-09-30 2021-05-29 1,086
909 | 8 | 351 IRR5/5 Podlesiec 2 96,280 | 97,300 Roboty torowe, Roboty SRK 74 24 1776 50 vr 13130 |12] toryczynne w stacji 2020-09-30 2021-05-30 1,086
910 8 351 IRR5/5 Podlesiec 4 96,280 97,300 Roboty torowe, Roboty SRK 74 24 1776 50 Vr 1 (31(30] 12 tory czynne w stacji 2020-09-30 2021-05-30 1,086
911 8 351 IRR5/5 Dobiegniew-Bierzwnik 2 105,820 | 115,364 Roboty torowe, Roboty SRK 112 24 2688 100 Vr 9 |30 (313012 przerwa w ruch 2020-08-22 2020-12-29 1,086
—_ . . Roztadunek materiatéw, Prace Jednotorowy
012 | 8 | 351 IRR5/5 Dobiegniew-Bierzwnik 1 105,820 | 115,364 112 6 672 nd vr 9 [30]31|30]12 i 2020-08-22 2020-12-29 1,086
SRK dwukierunkowy
913 | 8 | 351 IRR5/5 Rebusz - Stonice 1 120,828 | 128,680 | Rozadunek ”;":ﬁ”a'ow’ Prace 134 6 804 nd vr 31|30 |31]30]12 Przerwa w ruchu 2020-08-01 2020-12-14 1,086
. Jednotorowy
014 | 8 | 351 IRR5/5 Rebusz - Stonice 2 120,828 | 128,680 | Roboty torowe, Roboty SRK 134 24 3216 100 vr 31|30 |31]30]12 dwuderunkony 2020-08-01 2020-12-14 1,086
i Jednotorowo
915 8 351 IRR5/5 Stonice — Choszczno 1 128,680 | 137,230 Roboty torowe, Roboty SRK 144 24 3456 50 100 191313130 |31| 2 dwukierunkowo 2020-06-12 2020-11-02 1,086
916 | 8 | 351 IRR5/5 Stonice — Choszczno 2 128,680 | 137,230 | Rozadunek ”;;ti”amw’ Prace 143 6 858 50 100 18313130312 Catkowicie wstrzymany |  2020-06-13 2020-11-02 1,086
Jednotorowo
017 | 8 | 351 IRR5/5 Choszczno 1 137,230 | 140,250 | Roboty torowe, Roboty SRK 144 24 3456 50 100 1931|3130 |31] 2 oo 2020-06-12 2020-11-02 1,086
018 | 8 | 351 IRR5/5 Choszczno 2 137,230 | 140,250 | Rozadunek ";E’F';E”ah’w’ Prace 144 6 864 50 100 19313130312 Calkowicie wstrzymany | 2020-06-12 2020-11-02 1,086
Jednotorowo
919 | 8 | 351 IRR5/5 Choszczno 3 137,230 | 140,250 | Roboty torowe, Roboty SRK 144 24 3456 50 100 1931|3130 |31] 2 oo 2020-06-12 2020-11-02 1,086
. Jednotorowo
920 | 8 | 351 IRR5/5 Choszczno - Dolice 1 139,985 | 140,250 | Roboty torowe, Roboty SRK 144 24 3456 50 100 19313130312 ki hone 2020-06-12 2020-11-02 1,086
921 | 8 | 351 IRR5/5 Choszczno - Dolice 2 130,985 | 140,250 | Tozadunek ";?;i”a'ow’ Prace | 144 6 864 50 100 1931|3130 |31] 2 Catkowicie wstrzymany |  2020-06-12 2020-11-02 1,086
. Jednotorowo
922 | 8 | 351 IRR5/5 Choszczno - Dolice 2 139,985 | 140,250 | Roboty torowe, Roboty SRK 27 24 648 50 100 27 dwkiorun o 2020-11-02 2020-11-28 1,086
923 | 8 | 351 IRR5/5 Choszczno - Dolice 1 130,985 | 140,250 | Tozadunek ";?;i”a'ow’ Prace 26 6 156 50 100 26 Catkowicie wstrzymany |  2020-11-02 2020-11-27 1,086
924 | 8 | 351 IRR5/5 Choszczno - Dolice 1 140,05 | 153,650 | Ro#adunek materialow, Prace 29 6 174 nd 60 16 | 13 Jednotorowo 2020-06-14 2020-07-13 1,086
SRK dwukierunkowo
. . Jednotorowo
925 | 8 | 351 IRR5/5 Dolice — Kolin 1 153,650 | 161,800 | Roboty torowe, Roboty SRK 29 24 696 100 60 16 | 13 . 2020-06-14 2020-07-13 1,086
dwukierunkowo
926 | 8 | 351 IRR5/5 Dolice — Kolin 1 153,650 | 161,800 | Rozadunek ";;tﬁ”ab‘”’ Prace 61 6 366 - 60 19 [ 31|11 Calkowicie wstrzymany | 2020-07-13 2020-09-11 1,086
. . Jednotorowo
927 | 8 | 351 IRR5/5 Dolice — Kolin 2 153,650 | 161,800 | Roboty torowe, Roboty SRK 61 24 1464 100 60 19 31|11 daakiormeowo 2020-07-13 2020-09-11 1,086
928 | 8 | 351 IRR5/5 Dolice — Kolin 1 153,650 | 161,800 | Rozadunek ";;tﬁ”ab‘”’ Prace 70 6 420 - 60 19 [ 31| 20 Calkowicie wstrzymany | 2020-09-12 2020-11-20 1,086
. Jednotorowo
929 | 8 | 351 IRR5/5 Kolin — Stargard 2 161,800 | 171,120 | Roboty torowe, Roboty SRK 23 24 552 100 vr 11| 12 daakiormeowo 2020-11-20 2020-12-31 1,086
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Propon.

Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
Yy o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét ° °
odcinka Xl mfm v vviepvivi] x| x| x| xu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 171181191201 211221231241 25| 26] 27 28 29 30 31
930 | 8 | 351 IRR5/5 Kolin — Stargard 1 161,800 | 171,120 | Rozadunek ";?;E”amw’ Prace 23 6 138 60 100 11 | 12 | catkowicie wstrzymany 2020-11-20 2020-12-31 1,086
931 Linia nr 353 Poznan Wsch. - Skandawa
932 | 5 | 353 | 1ZBydgoszez Inowroctaw 1 97,905 Kompleksowa e rozjazdu | g 24 120 - vr 5 pOZOSta*esttc:cyjiczy”"e W1 2020-09-07 2020-09-11
933 | 5 | 353 | I1zBydgoszcz Inowroctaw 2 97,978 Kompleksowa r‘::ygn'a”a rozjazdu 5 24 120 . vr 5 p°Z°SIa'esttZrc);iczy””e Wl 2020-09-07 2020-09-11
934 | 5 | 353 | 1zBydgoszcz Torur Gléwny 141 134,501 Komp'ekso"vir‘”ly&'a”a rozjazdu 5 24 120 - vr 5 p°Z°Sta*estt‘;rcyji°Zy”"e W 1 2020-00-07 2020-09-11
935 5 353 1Z Bydgoszcz Turzno - Kowalewo Pomorskie 2 150,500 | 157,750 | Naprawa gtéwna podtorza - AHM 33 24 792 - vr 7 | 26 Toremnr 1 2020-05-25 2020-06-26
936 Linia 359 Leszno - Zbaszyn
937 | 7 | 359 | 1Z Ostréw Wikp. Leszno - Wioszakowice 1 0 10 Wymiana podktadow wraz z 14 24 336 nid rozkladowa 14 linia zamknieta 07.09.2020 21.09.2020
uzupetnieniem ttucznia
938 Linia 367 Zbaszynek - Gorzéw Wikp.
939 7 367 | 1Z Zielopna Géra Skwierzyna - Gorzéw WIikp 1 48,50 73,00 naprawa 2 przejazdéw kolejowo 15 24 360 brak rozktadowa 15 komunikacja zastgpcza 2020-08-01 2020-08-15
940 6 367 1Z Zielopna Géra Zbaszynek - Lutol Suchy 1 7,00 13,30 naprawa 2 przejazdéw kolejowo 15 24 360 n/d rozktadowa 15 komunikacja zastepcza 2020-07-15 2020-07-30
941 Linia 401 Szczecin Dabie SDB - Swinoujscie Port
942 | 8 | 401 IRR5/8 st. Goleniow 1 22,117 | 22,477 Przebudowa mostu 12 24 288 30 100 12 Ruch jednotorowy 2020-12-01 2021-12-30 1.067-02
dwukierunkowy
943 | 8 | 401 IRRS5/8 st. Goleniéw 1 22342 | 22,642 Przebudowa wiaduktu 12 24 288 30 40 12 Ruch jednotorowy 2020-12-01 2021-12-30 1.067-02
dwukierunkowy
Przebudowa linii kolejowych.
Projekt jest w fazie .
Rt " Prace spowodujg
5 opracowywania Koncepcji ograniczenia predkosci
944 8 401 ISW3 Swinouj$cie 131-141 94,5 95,7 programowo - przestrzennej 45 24 1080 50 120 km/h 21| 24 gRuch iednotorowy - : 2020-07-11 2020-08-24
wobec czego nie sg znane 1€ Wy
. dwukierunkowy.
szczegoty dot. planowanych do
wykonania robot.
Przebudowa Tinit Ko ejowych.
Projekt jest w fazie .
Rt " Prace spowodujg
5 opracowywania Koncepcji ograniczenia predkosci
945 8 401 ISW3 Swinouj$cie 210; 206; SiP 95,7 97,65 programowo - przestrzennej 45 24 1080 50 120 km/h 4 (30 (11 gRuch iednotorowy - : 2020-05-28 2020-07-11
wobec czego nie sg znane dwu]kierunkowwy
szczegoly dot. planowanych do Y.
unikanania rahAt
Przebudowa Tinii ko ejowych.
Projekt jest w fazie .
Rt " Prace spowodujg
5 opracowywania Koncepcji ograniczenia predkosci
946 8 401 ISW3 Swinouj$cie 400 96,15 97 programowo - przestrzennej 46 24 1104 50 120 km/h 8 |30 ( 8 gRuch o dno?o?o o 2020-08-24 2020-10-08
wobec czego nie sg znane dwulkierunkowwy
szczegoly dot. planowanych do Y.
uwniknnania rahat
947 Linia nr 403 Pita P6tnoc - Ulikowo
948 | 8 | 403 IZ Szczecin  |Daleszewo Watecekie - Skrzatusz szlak 4700 | 10,100 [KOMPIeksowawymiana nawierzhni g 24 420 nd vr 23| 12 Przerwa w ruchu 07.09.2020 12.10.2020
PUN komunikacja zastepcza
949 Linia 408 Szczecin Gtowny - Stobno Szczecinskie
Przebudowa uktadu torowego,
950 8 408 IREK5/0/2 Stacja Szczecin Gumience 5 sieci trakcyjnej i urzadzen srk, 12 24 288 51 Vr 9 3 Tory czynne w stacji 2020-06-22 2020-07-03 4.026
budowa urzgdzen eor
951 Linia 409 Szczecin Gumience - Granica twa
Przebudowa uktadu torowego,
952 8 409 IREK5/0/2 stacja Szczecin Gumience 201,203,205 0,115 0,95 sieci trakcyjnej i urzadzen srk, 97 24 2328 n/d Vr 24 (31|30 | 12 Tory czynne w stacji 2020-09-07 2021-04-06 4.026
budowa urzgdzen eor
204.206.208.21 Przebudowa uktadu torowego,
953 8 409 IREK5/0/2 stacja Szczecin Gumience ! 0’ ! 0,115 1,6 sieci trakcyjnej i urzadzen srk, 99 24 2376 n/d Vr 30|31 |31 7 Tory czynne w stacji 2019-06-01 2020-09-07 4.026
budowa urzgdzen eor
Przebudowa uktadu torowego,
954 | 8 | 409 IREK5/0/2 Szezecin Gumiefice - granica 1 0,950 16 sieci trakeyjnej i urzadzen stk, | ¢ 24 624 n/d Vr 24 | 2 Przerwa w ruchu 2020-09-07 2020-10-02 4.026
panstwa budowa urzgdzen eor, rozbidrka i
budowa przepustu
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Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni | Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktorej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba i ) , jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu
Yy o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét od do
odcinka xif v fuwlm)wv|vvi)vufvi] x| x| x|xi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151161 171181191201 21 (221231241 25] 26127 28 29 30 31
955 Linia 410 Grotniki Drawskie - Choszczno
956 8 410 IREK5/0/2 Ztocieniec-Mirostawiec 1 65,938 92,223 Rewitalizacja linii 352 24 8 448 n/d Vr 16 |31 (31|30 (31130 Przerwa w ruchu 2019-09-01 2020-11-30 4.032-03
957 Linia 430 Barnéwko - Kostrzyn
958 | 7 | 430 | 1Z Zielopna Géra Bamawko - Kostrzyn 1 27,562 | 43,010 Toboty torowe naprawa 91 24 2184 nid brak 14 (313115 przerwa w ruchu 2020-06-16 2020-09-15
przejazdéw kolejowo-drogowych
959 Linia 447 Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki
960 | 1 | 447 IRS1/2 szlak Warszawa Zachodnia - aw 2,383 5,040 Modernizacja stacji i fini 50 24 1200 40 vr 8 | 30| 12 | Regulamintymczasowy | 2020-10-24 2021-01-24 1.093
Warszawa Wtochy kolejowych
961 Linia 448 Warszawa Zachodnia - Warszawa Rembertéow
Warszawa Wschodnia Osobowa - Przebudowa ukladu torowego nocna przerwa
962 1 448 IRR1/8 . 3M 10,125 10,239 wraz z odwodnieniem, siecig 230 4 920 100/80 120/80 17 131|129 |31 |30(31(30]|31 prz 2019-03-11 2020-07-31 1.103
Warszawa Rembertow X technologiczna
trakcyjng. EOR
Warszawa Wschodnia Osobowa - Przebudowa ukladu torowego nocna przerwa
963 1 448 IRR1/8 . 4aM 10,125 10,239 wraz z odwodnieniem, siecig 230 4 920 100/80 120/80 17 131129 |31 |30(31(30]|31 prz 2019-03-11 2020-07-31 1.103
Warszawa Rembertow X technologiczna
trakcyjng. EOR
964 1 448 IRS1/2 Warszawa Rembertéow 3M, 4M 9,487 9,637 budowa wiaduktu 28 4 112 nd Vr 17 | 11 Przerwa w ruchu 2020-09-14 2020-10-11 1.066-02
965 Linianr 501 Warszawa Praga R201 - Warszawa Praga R15
Wymiana rozjazdéw nr 14, 11 w
966 1 501 IRR1/8 St. Warszawa Praga 3J -0,146 1,558 torze nr 2 stacji Warszawa Praga 120 24 2 880 60/60 60/60 11 | 31|30 | 31| 17 po torach czynnych 2020-04-20 2020-08-17 1.103
WPTm
967 1 501 IRR1/8 St. Warszawa Praga 3J -0,146 1,558 roboty przygotowawcze 63 4 252 60/60 60/60 14 |1 30 | 19 przerwa technologiczna 2020-08-18 2020-10-19 1.103
968 Linia nr 502 Warszawa Praga R6 - Warszawa Wschodnia Towarowa
wyrwanie $cianki szczelnej z
969 1 502 IRR1/8 Warszawa Praga 2WR 0,125 1,3 migdzytorza toréw 1a i 2a w stacji 10 4 40 80/60 80/60 10 przerwa technologiczna 2020-07-10 2020-07-19 1.103
W-wa Praga km 7+753
Telefoniczne zapowiadanie ruch iednotorow
970 1 502 IRR1/8 Warszawa Praga 2WR 0,125 1,3 pociggow - Przebudowa urzadzen 10 24 240 80/60 80/60 10 dwu]kierunkowyy 2020-07-10 2020-07-19 1.103
srk
971 1 502 IRR1/8 Warszawa Praga - WWT 2WR 0,125 13 roboty przygotowawcze 81 4 324 80/60 80/60 11 (31|30 ]| 9 przerwa technologiczna 2020-04-20 2020-07-09 1.103
nocna przerwa
972 1 502 IRR1/8 Warszawa Praga - WWT 2WR 0,125 1,3 roboty przygotowawcze 92 4 368 80/60 80/60 12 {31 | 30 | 19 technologiczna 2020-07-20 2020-10-19 1.103
973 1 502 IRR1/8 WWT - Warszawa Praga IWR 0,125 1,577 roboty przygotowawcze 81 4 324 80/60 80/60 11 (31|30 ]| 9 przerwa technologiczna 2020-04-20 2020-07-09 1.103
Telefoniczne zapowiadanie ruch iednotorow
974 1 502 IRR1/8 WWT - Warszawa Praga 1IWR 0,125 1,577 pociggow - Przebudowa urzadzen 10 24 240 80/60 80/60 10 dwu]kierunkowyy 2020-07-10 2020-07-19 1.103
srk
975 | 1 | 502 IRRL/8 WWT - Warszawa Praga 1IWR 0,125 1,577 | ,  Preebudowa obiektu 10 4 40 80/60 80/60 10 przerwa technologiczna | 2020-07-10 2020-07-19 1.103
inzynieryjnego w km 0,780 i 0,247
976 1 502 IRR1/8 WWT - Warszawa Praga 1IWR 0,125 1,577 roboty przygotowawcze 92 4 368 80/60 80/60 12 |1 31|30 | 19 przerwa technologiczna 2020-07-20 2020-10-19 1.103
977 Linia nr 506 Warszawa Antoninéw R10 - Warszawa Wawer
Przebudowa uktadu torowego
wraz z odwodnieniem,
978 | 1 | 506 IRRL/8 Warszawa Antoninéw - Warszawa 1P, 2P 0,248 | 1,000 urzadzeniami srk, 230 24 5520 nie dotyczy 80/80 17 [ 31|29 31|30 |31]30]31 przerwa w ruchu 2019-03-26 2020-07-31 1.103
Wawer telekomunikacyjnymi,
elektroenergetycznymi, siecig
trakcyjng
979 Linia nr 507 Warszawa Gtéwna Towarowa - Warszawa Gotabki
980 1 507 IRR1/8 WGT - W-wa Gotabki 3G, 4G 1,310 2,523 Nocna przerwa technologiczna 173 4 692 nie dotyczy 160 8 |31 (31(30]|31]30]12 przerwa technologiczna 2020-06-23 2021-05-02 1.099
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Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé ‘?;(r)r’:]?:y
Okreslenie stacji, szlaku lub dni | Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktorej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba i ) , Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu
Yy o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét od do
odcinka xif v fuwlm)wvvvi)vifvi]ix] x| x|xi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151161 171181191201 21 (221 23] 24125126127 28 29 30 31
. Demontaz i zabudowa rozjazdéw R.UCh jednotorowy
981 1 507 IRR1/8 W-wa Gotgbki - WGT 3G 1,310 2,523 na W-wa Golabki 6 24 144 100 160 6 | dwukierunkowy po torze nr 2020-12-07 2021-01-12 1.099
4G
982 Linia nr 534 Koluszki - Mikotajow
983 | 1 | 534 IRRL/1 Koluszki- Stotwiny 1S 0,970 2,371 montaz balis 1 8 8 vr vr 1 Zamk”'ec"i:‘c’s& preemvaw | 5020-10-24 2020-10-24 1.079
984 1 534 IRR1/1 Stotwiny stacja 2,371 2,830 montaz balis 1 8 8 Vr Vr 1 tory czynne w stacji 2020-10-24 2020-10-24 1.079
Kompleksowa wymiana
985 | 1 | 534 IRERIL st. Stotwiny 1 2,418 3,553 Uakcyj:Z}"’r:eazzvicehr;'c’;ffémwej 64 24 1536 nd vr 21|30 13 po torach czynnych 2020-05-11 2020-07-13 1.079
budowa peronu
986 Linia nr 535 Kluszki - Zakowice ptd.
987 | 1 | 535 IRR1/1 Koluszki- Zakowice 1 0974 | 24,350 montaz balis 1 8 8 vr vr 1 Zamk”'ec'era‘;rh“u przemwaw!  2020-10-26 2020-10-26 1.079
988 Linia nr 539 LKT - Retkinia
Przebudowa uktadu torowego,
budowa nowych peronéw,
wymiana sieci trakcyjnej,
Szlak t6dz Kaliska Towarowa - kompleksowa wymiana
989 1 539 IRR1/9 Retkinia 1 0,00 1,752 nawierzchni torowej wraz z 46 24 1104 50 100 16 | 30 przerwa w ruchu 2020-09-15 2020-10-30 1.105
odwodnieniem, remont
przejazdéw, roboty na obiektach
inzynieryjnych
Przebudowa uktadu torowego,
budowa nowych peronéw,
wymiana sieci trakcyjnej,
990 | 1 | 539 IRRL/9 Szlak todz EZL';‘;?;O‘”B”’W"" . 2 0,00 1,752 nakﬁf;fz'iﬁﬁf’féfoﬁm"ai ) 46 24 1104 50 100 16 | 30 przerwa w ruchu 2020-09-15 2020-10-30 1.105
odwodnieniem, remont
przejazdéw, roboty na obiektach
inzynieryjnych
991 Linia nr 545 Warszawa Praga - Warszawa Grochéw
992 1 545 IRR1/8 WWT - Warszawa Praga 1GM roboty przygotowawcze 81 4 324 nd Vr 11131130 | 9 przerwa w ruchu 2020-04-20 2020-07-09 1.103
wyrwanie $cianki szczelnej z
993 1 545 IRR1/8 WWT - Warszawa Praga 1GM miedzytorza toréw 1a i 2a w stacji 10 4 40 nd Vr 10 przerwa w ruchu 2020-07-10 2020-07-19 1.103
W-wa Praga km 7+7543
Telefoniczne zapowiadanie ruch iednotorow
994 1 545 IRR1/8 WWT - Warszawa Praga 1GM pociggow - Przebudowa urzadzen 10 24 240 nd Vr 10 1€ y 2020-07-10 2020-07-19 1.103
srk dwukierunkowy
995 1 545 IRR1/8 WWT - Warszawa Praga 1GM roboty przygotowawcze 92 4 368 nd Vr 12 {31 | 30 | 19 przerwa w ruchu 2020-07-20 2020-10-19 1.103
996 Linia nr 546 Warszawa Wschodnia Towarowa - Warszawa Rembertow
Przebudowa uktadéw torowych
wraz z odwodnieniem, urzgdzen
997 | 1 | 546 IRR1/8 Warszawa Wschodnia Towarowa - 6M 6104 | 10111 | Srkisiec telekomunikacyinej, 230 4 920 nd vr 17 |31 |29 | 31 |30 | 31|30 31 Przerwa w ruchu 2019-08-02 2020-07-31 1.103
Warszawa Rembertow budowa sieci trakcyjnej, prace
zwigzane z elektroenergetyka
nietrakcyjng
998 1 546 IRS1/2 Warszawa Rembertow 6M 9,487 9,637 budowa wiaduktu 28 4 112 nd Vr 17 | 11 po torach czynnych 2020-09-14 2020-10-11 1.066-02
999 Linia nr 601 Krakéw Przedmiescie - Krakow Towarowy KGA
1000 | 3 | 601 IRR3/3 Krakow Prii(\j/vn;risvsf - Krakow 1 0,000 1,188 | modernizacja uktadu torowego 113 24 2712 - rozkladowa 17|30 |31]|30]| 5 przerwa w ruchu 2020-03-15 2020-07-05 1.094
1001 Linia nr 603 Krakéw Prokocim Tow PRD. - Krakéw Bonarka
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Propon.

Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogélem
3 i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA II i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktoérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba Lo . Jazdy Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu d d
y o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét ° 0
odcinka xif o)l v]wvivilvi] x| x| x| xi
T 2 3 7 5 5 7 3 5 10 11 0 3 12 15 | J6 | d7 | d8 | 19| 20| 21| 22| 73| 24| 25 | 26 | 27 28 29 30 3L
1002 | 3 | 603 IRR3/3 Krakéw Prokocim Towarowy (PrA) 1 2 1,750 2,361 przerwa technologiczna 256 6 1536 - predkose 30| 31|30|31|31]|30(31]30]12 brak ruchu 2020-04-01 2020-12-31 4.027-05
Krakéw Podgérze P2 rozktadowa
1003 | 3 | 603 IRR3/3 Krakéw Bonarka - Krakow 1 5,400 5,700 modermizacja/budowa toréw 150 5 750 - rozkladowa 16| 31|30 31|30] 12 przerwa w ruchu 2020-07-16 2020-12-12 1.094
Prokocim Towarowy (PrC) aglomeracyjnych
1004 | 3 | 603 IRR3/3 Krakéw Prokocim Towarowy (PrA) 1 2 5,400 5,700 modemizacja/budowa tordw 123 5 615 - rozkladowa 17| 30|31 30] 15 przerwa w ruchu 2020-03-15 2020-07-15 1.094
Krakéw Podgérze P2 aglomeracyjnych
1005 | 3 | 603 IRR3/3 Krakéw Prokocim Towarowy (PrA)- 2 5400 | 5,700 modernizacja/budowa toréw 150 24 3600 - rozkladowa 16| 31| 30| 31| 30] 12 jednotorowy 2020-07-16 2020-12-12 1.094
Krakéw Podgorze P2 aglomeracyjnych dwukierunkowy
1006 | 3 | 603 IRR3/3 Krakéw Prokocim Towarowy (PrC) 1 5,400 5,700 modernizacja/budowa toréw 123 24 2952 - rozkladowa 17| 30| 31| 30| 15 Jednotorowy 2020-03-15 2020-07-15 1.094
- Krakéw Bonarka aglomeracyjnych dwukierunkowy
1007 | 3 | 603 IRR3/3 Krakéw Prokocim Towarowy (PrC) 1 1 6,700 7,100 przebudowa sieci trakcyjnej 31 24 744 . predkos¢ 31 brak ruchu 2020-08-01 2020-08-31 4.027-05
Krakéw Bonarka rozktadowa
1008 Linia nr 624 Krakow Zabtocie - Krakow Bonarka
1000 | 3 | 624 IRR3/3 Krakéw Zabtocie - Krakéw Bonarka 1 0,000 0,700 | Mmodernizacja/budowa w ramach | ;. 24 6552 - rozkladowa 17| 30| 31|30 |31]|31|30]31|30]12 jednotorowy, 2020-03-15 2021-09-10 1.094
dobudowy toréw aglomeracyjnych dwukierunkowy
1010 | 3 | 624 IRR3/3 Krakéw Zabtocie - Krakéw Bonarka 2 0,000 0,700 | Mmodernizacja/budowa w ramach | ;. 5 1365 - rozkladowa 17| 30| 31|30 |31]|31|30]31|30]12 przerwa w ruchu 2020-03-15 2021-09-10 1.094
dobudowy toréw aglomeracyjnych
rzebudowa stacji Krakéw 40 (w miejscu Predkos¢ tor nr 2 szlak Krakéw
1011 | 3 | 624 IRR3/3 Krakéw Zablocie - Krakéw Bonarka 1 1,400 2,000 P ] 170 24 4080 | wykonywanych N 17| 30| 31|30 31|31 . ) 2020-03-15 2020-08-31 4.027-05
Bonarka h rozktadowa Zabtocie - Krakow Bonarka
robot, 500m)
1012 3 624 IRR3/3 Krakéw Zabtocie - Krakéw Bonarka 2 1,400 2,000 przerwa technologiczna 170 6 1020 - r(l)jz"lflgzzi\(/:a 1713031 (303131 brak ruchu 2020-03-15 2020-08-31 4.027-05
1013 Linia nr 629 Krakéw Gtéwny-Krakow Plaszéw
1014 | 3 | 629 IRR3/3 Krakow Gléwny - Krakow Plaszow 2 0,400 3500 | Modernizacjalbudowaw ramach | 50, 5 1820 - rozkladowa | 17 | 31| 29| 31| 30| 31| 30| 31| 31|30 31]30] 12 przerwa w ruchu 2019-07-02 2021-09-10 1.004
dobudowy toréw aglomeracyjnych
1015 | 3 | 629 IRR3/3 Krakow Plaszow - Krakow 1 4,001 g400 | Mmodernizacj/budowaw ramach | - 5q, 5 1820 - rozkladowa | 17 | 31| 29| 31| 30| 31| 30| 31| 31| 30| 31| 30] 12 przerwa w ruchu 2018-10-03 2020-12-12 1.094
Biezanow dobudowy toréw aglomeracyjnych
1016 Linia nr 657 Katowice Szopienice Pétnocne - Katowice Muchowiec
2019-12-30 2020-01-06
2020-02-03 2020-02-17
UM Katowice / 2020-03-16 2020-03-23
szlak Katowice Janoéw - Katowice Roboty mostowe - budowa wstrzymanie ruchu ( ruch 2020-04-13 2020-04-20
017 8 | 67 Wyk%r;?‘z"(’)cl; NDI Muchowiec ! 73 86 obiektow W2, W6 92 24| 2208 nd rozkladowa | 2 | 6 115\ 8 | 8 1141 11 810 115) 0115 prowadzony linia 171) | 2020-05-18 2020-06-01
2020-07-20 2020-07-27
2020-09-14 2020-09-28
2020-11-16 2020-11-30
1018 Linia nr 687 Kalina-Herby Stare
wymiana nawierzchni, budowa
1019 | 4 | 687 IRR4/5 szlak Kalina - Herby Stare 1 0,003 2,219 | obiektéw inzynieryjnych, wymiana | 31 24 744 nd 100 km/h 31 przerwa w ruchu 2020-10-01 2020-10-31 1.095
sieci trakcyjnej
1020 Linia nr 699 Oswiecim-KWK Czeczott
1021 | 3 | 699 IRR3/4 stacja Oswiecim 1 0,0 0,499 wylaczenie napigcia w sieci 135 24 3240 - rozkladowa 30|30|31|30] 14 przerwa w ruchu 2020-03-02 2020-07-14 1.001
trakcyjnej do odtgcznika nr 58
1022 | 3 | 699 IRR3/4 stacja Oswiecim 1 (bn) 0,0 0,499 modernizacja 226 24 5424 - rozkladowa 31 30|31 |31]30]|31]30]12 przerwa w ruchu 2020-05-01 2020-12-31 1.001
1023 Linia 709 Kedzierzyn Kozle - Stare Kozle
1024 | 4 | 709 IRS4/1 Kedzierzyn Kozle - Stare Kozle 1 0,434 | 4211 Re"""""'Z;(;J;(')’J:;?S"”kt”’y 251 24 6024 n/d vr 25| 31|30 31|31]|30|31]30]12 Wstrzymanie ruchu 2020-04-06 2021-08-02 4.027-02
1025 Linia nr 722 Gdansk Zaspa Towarowa ZP1 - Gdansk Wislany
1026 | 5 | 722 IRR2/1 Gda"g';i::ﬁ?,ﬁ;‘;"ﬁ;"wa - 201 0,000 3,700 modernizacja nawierzchni 195 24 4680 nid 40 30|31|31|30|31]30]12 przerwa w ruchu 2020-06-01 2020-12-12 1.064
1027 Linia nr 724 Gdynia Port GPD - Gdynia Port GPO
1028 | 5 | 724 IRR2/1 Gdynia Port GPD - Gdynia Port 201 1,209 2,157 | Modermnizacia nawierzchni, sieci 36 24 864 nd 40 24 | 12 |PrZe2st Rumialinia 228,21 5 14 o7 2021-11-27 1.062
GPO trakcyjnej, urzadzen srk Gdynia Chylonia linig 723
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Propon.

Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni | Liczba | Ogélem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktérej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robét zamk. godz. liczba . , jazady Opis qusobu Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu
Yy o o szlaku, |w dobie| zamk. torze robét od do
odcinka Xy Wl mypwvy]pvipvepvipvinp x| x| x| xu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151161171181 19]120f21f22]23]|24]25]26] 27 28 29 30 31
1029 Linia nr 741 Mimowola - Jaksice
1030 5 741 1Z Bydgoszcz Mimowola - Jaksice 1 0,981 Przebudowa wiaduktu 91 24 2184 - vr 30| 31|30 Torem nr 2 2020-04-01 2020-06-30
1031 5 741 1Z Bydgoszcz Mimowola - Jaksice 2 0,981 Przebudowa wiaduktu 91 24 2184 - vr 313030 Toremnr 1 2020-07-01 2020-09-30
1032 Linia 766 podg Lukanéw - podg Dabrowa Olesnicka
odg tukanéw - podg Dabrowa przerwa
1033 6 766 I1Z Wroctaw pocg OIeéni?:kag szl. 0,784 2,341 Wymiana konstrukcji wsporczych 1 24 24 nd vr 1 ruch przez Oles$nice ze 18.07.2020 18.07.2020
zmiang kierunku jazdy
odg tukandw - podg Dabrowa przerwa
1034 6 766 1Z Wroctaw podg OIeéniF::kag szl. 0,784 2,341 Wymiana konstrukcji wsporczych 1 8 8 nd vr 1 ruch przez Olesnice ze 17.07.2020 17.07.2020
zmiang kierunku jazdy
1035 Linia 833 Warszawa Praga R41 - Warszawa Praga R92
Rozbidrka wiez oswietlenionych,
1036 1 833 IREPI1 Warszawa Praga 120 10,300 10,300 wykonanie fundamentéw, 92 24 2208 nd vr 31 (31|30 Po czynnych torach stacji 2020-07-01 2020-09-30
posadowienie nowych
Rozbidrka wiez o$wietlenionych,
1037 1 833 IREPI1 Warszawa Praga 130/131 10,500 11,200 wykonanie fundamentéw, 92 24 2208 nd vr 31 (31|30 Po czynnych torach stacji 2020-07-01 2020-09-30
posadowienie nowych
Rozbidrka wiez oswietlenionych,
1038 1 833 IREPI1 Warszawa Praga 228 11,700 11,900 wykonanie fundamentéw, 92 24 2208 nd vr 31 (31|30 Po czynnych torach stacji 2020-07-01 2020-09-30
posadowienie nowych
Rozbidrka wiez oswietlenionych,
1039 1 833 IREPI1 Warszawa Praga 228 12,050 12,500 wykonanie fundamentow, 50 24 1200 nd vr 28 | 22 Po czynnych torach stacji 2020-05-04 2020-06-22
posadowienie nowych
Rozbidrka wiez oswietlenionych,
1040 1 833 IREPI1 Warszawa Praga 301 13,400 13,900 wykonanie fundamentdw, 50 24 1200 nd vr 28 | 22 Po czynnych torach stacji 2020-05-04 2020-06-22
posadowienie nowych
Rozbidrka wiez oswietlenionych,
1041 1 833 IREPI1 Warszawa Praga 220/270 13,600 13,900 wykonanie fundamentow, 50 24 1200 nd vr 28 | 22 Po czynnych torach stacji 2020-05-04 2020-06-22
posadowienie nowych
1042 Linia nr 844 Warszawa Antoninéw R10 - Warszawa Antoninéw
Przebudowa uktadéw torowych
wraz z odwodnieniem, urzadzen
1043 | 1 | 844 IRR1/8 Warszawa Antoninow R10 - 7P 0,059 0,701 stk i sieci telekomunikacyjnej, 230 24 5520 80/80 80/80 17 |31 |20 |31 |30 |31|30]31 ruch jednotorowy 2019-03-26 2020-07-31 1.103
Warszawa Antoninéw budowa sieci trakcyjnej, prace dwukierunkowy
zwigzane z elektroenergetyka
nietrakcyjng
1044 Linia nr 851 Szczecin Wstowo - Szczecin Gumience
Przebudowa uktadu torowego,
1045 8 851 IREK5/0/2 Stacja Szczecin Gumience 1 sieci trakcyjnej i urzadzen srk, 54 24 1296 n/d Vr 27 | 27 Tory czynne w stacji 2020-10-05 2020-11-27 4.026
budowa urzadzen eor
Przebudowa uktadu torowego,
1046 8 851 IREK5/0/2 Stacja Szczecin Gumience 2 sieci trakcyjnej i urzadzen srk, 64 24 1536 n/d Vr 26 31| 7 Tory czynne w stacji 2020-07-06 2020-09-07 4.026
budowa urzadzen eor
1047 Linianr 855 Regalica - Szczecin Port Centralny
Przebudowa linii kolejowych.
Projekt jest w fazie .
. " Prace spowodujg
opracowywania Koncepcji ograniczenia predkosci
1048 8 855 ISW3 Szczecin Port Centralny 1lub2 0,200 0,855 programowo - przestrzennej 31 24 744 n/d 50 km/h 12 | 19 gRuch 'ednofo?ow o 2020-08-20 2020-09-19 1.063
wobec czego nie sg znane dwu]kierunko y
szczegoty dot. planowanych do Wy
wvkonania roboét.
1049 Linia nr 872 Nowa Wies-Kedzierzyn Kozle KKC
Zabicie technologicznych scianek
Nowa Wie$ - Kedzierzyn KozZle szczelnych umozliwigjacych
1050 4 872 IRS4/1 KI?C Y 1 61,600 63,089 realizacje podpory posredniej. 4 12 48 n/d Vr 4 Wstrzymanie ruchu 2020-08-07 2020-08-10 4.027-02
Wykonanie konstrukcji podpory
posredniej
Nowa Wies - Kedzierzyn Kozle Zabicie technologicznych $cianek
1051 4 872 IRS4/1 KIE c Y 1 61,600 63,089 szczelnych umozliwiajgcych 2 12 24 n/d Vr 2 Wstrzymanie ruchu 2020-09-12 2020-09-13 4.027-02
realizacje podpory posrednie;j.
1052 | 4 | 872 IRS4/1 Nowa Wies - Kedzierzyn Kozle 1 61,600 | 63,089 |Rozbiorka konstrukgjiprzyczotka i 7 24 168 n/d vr 7 Wstrzymanie ruchu 2020-09-14 2020-09-20 4.027-02
KKC $ciany oporowej od strony Gliwic
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Kilometraz

Ogr. predkosci km/h

Liczba planowanych dni zamknigé

Propon.

Liczba Terminy
Okreslenie stacji, szlaku lub dni Liczba | Ogétem
’ i Rozktad jazdy 2019/2020 KOREKTA Il i
Lp Kod Nr Zleceniodawca | odcinka linii na ktorej beda wyk. Nr Rodzaj wykonanywanych robot zamk. godz. liczba i ) . jazcy Opis SPQSObU Projekty KPK
IDDE | linii robot toru d d toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu
Y ° o szlaku, |w dobie] zamk. torze robot od do
odcinka X | 1l iy vipvepvipvig x| X X Xxi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151161 17118119 ] 20 ] 21 | 22| 23 ]| 24 | 25| 26 | 27 28 29 30 31
Zabicie technologicznych $cianek
Nowa Wies - Kedzierzyn Kozle szczelnych umozliwigjacych
1053 4 872 IRS4/1 KIEC 4 1 61,600 63,089 realizacje przyczétka i $ciany 7 12 84 n/d Vr 7 Wstrzymanie ruchu 2020-09-21 2020-09-27 4.027-02
oporowej od strony Kedzierzyna-
Kozla
Wyciggniecie technologicznych
Nowa Wie$ - Kedzierzyn Kozle Scianek szczelnych
1054 4 872 IRS4/1 KKQC Y 1 61,600 63,089 umozliwiajgcych realizacje 4 12 48 n/d Vr 4 Wstrzymanie ruchu 2020-11-07 2020-11-10 4.027-02
przyczétka i $ciany oporowej od
strony Kedzierzyna-Kozla
1055 Linia 901 Warszawa Wschodnia Towarowa - Warszawa Rembertow T5M
Przebudowa uktadu torowego z
Warszawa Wschodnia Towarowa - odwodnieniem, urzgdzeniami i
1056 1 901 IRR1/8 . 5M 6,128 10,051 |sieciami srk, telekomunikacyjnymi, 230 4 920 nd 120/80 17 131|129 |31 |30(31(30] 31 Przerwa w ruchu 2019-07-26 2020-07-31 1.103
Warszawa Rembertéow e R .
sieci trakcyjnej, sieci i urzadzen
elektroenergetycznych
1057 1 901 IRS1/2 Warszawa Rembertow 5M 9,454 9,604 budowa wiaduktu 28 4 112 nd Vr 17 | 11 Przerwa w ruchu 2020-09-14 2020-10-11 1.066-02
1058 Linianr 920 Warszawa Zachodnia R578 - Warszawa Zachodnia R217
1059 | 1 | 920 IRS1/2 stacja Warszawa Zachodnia 2A 3,916 4,340 MOderi‘g;ﬁgﬁfﬁ" ifinii 31 24 744 20 vr 5 | 26 Regulamin tymczasowy | 2020-06-26 2020-07-26 1.093
1060 | 1 | 920 IRS1/2 stacja Warszawa Zachodnia 2A 3,916 4,340 M"de”ll';;?ﬁ?fﬁ” ilinii 31 24 744 20 vr 8 | 23 Regulamin tymczasowy | 2020-08-24 2020-09-23 1.093
1061 | 1 | 920 IRSL/2 stacja Warszawa Zachodnia 1A 4024 | 4382 MOderi‘g;ﬁgﬁfﬁ" Hini 31 2 744 20 i 7 | 24 Regulamin tymczasowy | 2020-07-25 | 2020-08-24 1.093
1062 Linia nr 990 Szczecin Port Centralny SPA - Szczecin Port Centralny SPD32
Przebudowa linii kolejowych.
Projekt jest w fazie
opracowywania Koncepcji
1063 8 990 ISW3 Szczecin Port Centralny 425 3,811 3,811 programowo - przestrzennej 15 24 360 n/d 60 km/h 4 (11 Pozostatymi torami 2020-11-27 2020-12-11 1.063
wobec czego nie sg znane
szczegoty dot. planowanych do
wykonania robét.
1064 Linia nr 996 Lubiewo - Swinoujscie SiB
Przebudowa linii kolejowych.
Projekt jest w fazie
opracowywania Koncepcji
1065 8 996 ISW3 Swinoujécie 50 4,650 11,303 programowo - przestrzennej 58 24 1392 - 60 km/h 28 | 30 Pozostatymi torami 2020-08-04 2020-09-30 1.063
wobec czego nie sg znane
szczegoly dot. planowanych do
wykonania robot.
Przebudowa linii kolejowych.
Projekt jest w fazie
opracowywania Koncepcji
1066 8 996 ISW3 Swinoujécie 50 4,65 11,303 programowo - przestrzennej 61 24 1464 n/d 60 km/h 24130 | 7 Pozostatymi torami 2020-10-08 2020-12-07 1.063
wobec czego nie sg znane
szczegoty dot. planowanych do
wykonania robot.

Strona 42




