
Załącznik 5.1

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2018/2019  KOREKTA

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2 4 1 IRR4/3/1 Częstochowa-Poraj 1 229,245 246,462 modernizacja 204 24 4 896 50 Vr 1 31 31 30 31 30 31
jednotorowo- 

dwukierunkowo 
2019-06-29 2020-04-23 1.101

3 4 1 IRR4/3/1 Częstochowa-Poraj 2 229,245 246,462 modernizacja 204 5 1 020 0 Vr 1 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2019-06-29 2020-04-23 1.101

4 4 1 IRR4/3/1 Częstochowa-Poraj 2 229,245 246,462 modernizacja 204 24 4 896 50 Vr 31 31 28 31 30 31 28
jednotorowo- 

dwukierunkowo 
2018-10-20 2019-06-28 1.101

5 4 1 IRR4/3/1 Częstochowa-Poraj 1 229,245 246,462 modernizacja 204 5 1 020 0 Vr 31 31 28 31 30 31 28 przerwa w ruchu 2018-10-20 2019-06-28 1.101

6 4 1 IRR4/3/1 Poraj-Myszków 1 246,461 261,014 modernizacja 15 24 360 50 Vr 7 8
jednotorowo- 

dwukierunkowo 
2019-05-25 2019-06-08 1.101

7 4 1 IRR4/3/1 Poraj-Myszków 1 246,462 261,015 modernizacja 76 24 1 824 50 Vr 9 31
jednotorowo- 

dwukierunkowo 
2019-11-21 2020-04-23 1.101

8 4 1 IRR4/3/1 Poraj-Myszków 2 246,462 261,015 modernizacja 76 5 380 0 Vr 9 31 przerwa w ruchu 2019-11-21 2020-04-223 1.101

9 4 1 IRR4/3/1 Myszków-Zawiercie 1 261,015 273,262 modernizacja 279 24 6 696 50 Vr 6 30 31 31 30 31 20
jednotorowo- 

dwukierunkowo 
2019-05-25 2019-11-20 1.101

10 4 1 IRR4/3/1 Myszków-Zawiercie 2 261,015 273,262 modernizacja 279 5 1 395 0 Vr 6 30 31 31 30 31 20 przerwa w ruchu 2019-05-25 2019-11-20 1.101

11 4 1 IRR4/3/1 Myszków-Zawiercie 2 261,015 273,262 modernizacja 279 24 6 696 50 Vr 31 31 28 31 30 24
jednotorowo- 

dwukierunkowo 
2018-09-02 2019-05-24 1.101

12 4 1 IRR4/3/1 Myszków-Zawiercie 1 261,015 273,262 modernizacja 279 5 1 395 0 Vr 31 31 28 31 24 przerwa w ruchu 2018-09-02 2019-04-24 1.101

13 1 1 IRR1/1 Koluszki

110, 108, 

106, 104, 

102, 101, 

103, 105, 

107, 109, 

111, 1, 3, 

5, 7, 9, 2, 

4, 6, 8, 10, 

12

103,397 107,77
Uruchomienie i testy 

przedodbiorowe
63 4 252 nd nd 28 31 4

Nocna przerwa 

technologiczna
2019-07-04 2019-09-04 1.079

14 1 1 IRR1/1 Koluszki

2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11,

12, od 101 

do 114 

103,937 106,847

zabudowa nowej szafy 

EBILock/EBIScreen; zabudowa 

nowych urządzeń EBIScreen na 

pulpicie dyżurnego ruchu; 

wymiana oprogramowania w 

sterownikach STC do transmisji 

z EBILock R4 (8 szaf); wymiana 

aplikacji EBILock + EBIScreen w 

zakresie zabudowy SHL-12

40 12 480 nd nd 24 16

sterowanie miejscowe od 

czasu wymiany aplikacji 

do czasu włączenia do 

nowego LCS 

Koluszki,przerwa w ruchu 

na czas wymiany

2019-07-08 2019-08-16 1.079

15 1 1 IZ Łódź Koluszki - Baby 1 112,84 112,89 naprawa konstrukcji nośnej 8 24 192
30 km/h obok 

miejsca robót
Vr 8 jazda po sąsiednim torze 2019-06-10 2019-06-17

przepust km 

112,865

16 1 1 IZ Łódź stacja Koluszki 6 105,658 105,937

Kompleksowa wymiana 

rozjazdów nr 112 na stacji 

Koluszki

6 24 144 50 Vr 6 po torach czynnych 01-07-2019 06-07-2019

17 1 1 IRR1/1 Józefinów- Pruszków 1,2 11,41 14,893

wymiana aplikacji EBILock + 

EBIScreen w zakresie  instalacji 

interfejsów do ERTMS/ETCS L2 

z podłączeniem do tymczasowej 

szafy Ebiscreen; przełączenie 

sterowania miejscowego na 

istniejący system EBIScreen 300 

po dostosowaniu do interfejsu 

ERTMS/ETCS L2

15 12 180 nd nd 5 10

sterowanie miejscowe od 

czasu wymiany aplikacji 

do czasu włączenia do 

nowego LCS Grodzisk, 

przerwa w ruchu na czas 

wymiany - 8 h w porze 

nocnej; sterowanie 

miejscowe, bez 

ograniczeń ruchowych- 12 

h w porze dziennej 

2019-08-27 2019-09-10 1.078

18 1 1 IRR1/1 Józefinów- Pruszków 1,2 11,410 14,893

dostosowanie istniejącego 

systemu EBIScreen 300 do 

włączenia stacji z 

zainstalowanym interfejsem do 

ERTMS/ETCS L2; włączenie 

stacji Pruszków, stacji Żyrardów i 

stacji Grodzisk do LCS Grodzisk

15 8 120 nd nd 15
sterowanie miejscowe, 

przerwy w ruchu pociągów
2019-10-11 2019-10-25 1.078

19 1 1 IRR1/1 stacja Pruszków

1,2,3,4,5,7

,11,13,15,

31,33,101,

102,201,2

07,209,21

1,213

15,000 18,500

Uruchomienie i testy 

przedodbiorowe (zakres 

funkcjonalności 

konwencjonalnej)

21 4 84 nd nd 1 20
Nocna przerwa 

technologiczna
2019-05-31 2019-06-20 1.078

20 1 1 IRR1/1 Pruszków-Grodzisk Maz 1,2 17,278 28,003

dostosowanie istniejącego 

systemu EBIScreen 300 do 

włączenia stacji z 

zainstalowanym interfejsem do 

ERTMS/ETCS L2; włączenie 

stacji Pruszków, stacji Żyrardów i 

stacji Grodzisk do LCS Grodzisk

15 8 120 nd nd 15
sterowanie miejscowe, 

przerwy w ruchu pociągów
2019-10-11 2019-10-25 1.078

REGULAMIN SIECI 2018/2019

Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

21 1 1 IRR1/1  Grodzisk Mazowiecki
1,2,3,4,11,

14
28,003 31,356

Uruchomienie i testy 

przedodbiorowe (zakres 

funkcjonalności konwencjonalnej 

ze współpracą LCS Grodzisk 

Mazowiecki)

39 4 156 nd nd 14 25
Nocna przerwa 

technologiczna
2019-10-18 2019-11-25 1.078

22 1 1 IRR1/1 stacja Grodzisk Mazowiecki

1,2,3,4,8,1

0,11,13,14

,15

28,003 31,356

Uruchomienie i testy 

przedodbiorowe (zakres 

funkcjonalności 

konwencjonalnej)

14 4 56 nd nd 14
Nocna przerwa 

technologiczna
2019-07-05 2019-07-18 1.078

23 1 1 IRR1/1 stacja Żyrardów
1,2,3,4,6,1

0,12,14
41,403 44,600

Zainstalowanie aplikacji i 

konfiguracja urządzeń na 

obiekcie

50 4 200 nd nd 20 30
Nocna przerwa 

technologiczna
2019-07-12 2019-08-30 1.078

24

25 1 2 IRR1/8
Warszawa Antoninów - 

Warszawa Rembertów
1M 7,150 10,200

Przebudowa zachodniej głowicy 

Warszwawa Rembertów 

(wymaina rozjazdów)

260 4 1 040 100/80 120/80 21 30 31 30 31 31 30 31 25
nocna przerwa 

technologiczna
2019-03-11 2019-11-25 1.103

26 1 2 IRR1/8
Warszawa Antoninów - 

Warszawa Rembertów
1M 7,150 10,200

Przebudowa zachodniej głowicy 

Warszwawa Rembertów 

(wymaina rozjazdów)

56 24 1 344 100/80 100/80 25 30 1
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-05-07 2019-07-01 1.103

27 1 2 IRR1/8
Warszawa Antoninów - 

Warszawa Rembertów
2M 7,150 10,200

Przebudowa układu torowego z 

odwodnieniem, urządzeniami i 

sieciami srk, 

telekomunikacyjnymi, sieci 

trakcyjnej, sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych

137 4 548 100/80 100/80 21 30 31 30 25
nocna przerwa 

technologiczna
2019-03-11 2019-07-25 1.103

28 1 2 IRR1/8
Warszawa Antoninów - 

Warszawa Rembertów
2M 7,150 10,200

Przebudowa zachodniej głowicy 

Warszwawa Rembertów 

(wymaina rozjazdów)

123 24 2 952 40/40 40/40 6 31 30 31 25
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-07-26 2019-11-25 1.103

29 1 2 IZ Siedlce Mrozy-Kotuń-Siedlce 1 59,147 92,694 Wymiana części rozjazdowych 5 6 30 Vr Vr 3 2
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy

27.06.2019

01.07.2019

29.06.2017

02.07.2019

30 1 2 IZ Siedlce Mrozy-Kotuń-Siedlce 2 59,147 92,694 Wymiana części rozjazdowych 5 6 30 Vr Vr 5
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy

03.07.2019

08.07.2019

06.07.2019

31 1 2 IZ Siedlce
Biała Podlaska- podg.Biała 

Podlaska Rozrządowa- Chotyłów
1 174,121 188,019

Podbicie toru Zespołem 

Regulacji Toru
8 8 64

60km/h

/3000mb
Vr 8

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy

03.06.2019

10.06.2019

07.06.2019

12.06.2019

32 1 2 IZ Siedlce
Chotyłów- podg.Biała Podlaska 

Rozrządowa- Biała Podlaska.
2 174,121 188,019

Podbicie toru Zespołem 

Regulacji Toru
8 8 64

60km/h

/3000mb
Vr 8

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy

13.06.2019

17.06.2019

24.06.2019

14.06.2019

19.06.2019

26.06.2019

33 1 2 IZ Siedlce
Międzyrzec Podlaski- podg. 

Sokule- Biała Podlaska 
1 150,620 171,799

Reprofilacja szyn pociągiem 

SPENO
3 10 30 Vr Vr 3

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
07.10.2019 09.10.2019

34 1 2 IZ Siedlce
Biała Podlaska -podg. Sokule-

Międzyrzec Podlaski.  
2 150,620 171,799

Reprofilacja szyn pociągiem 

SPENO
3 10 30 Vr Vr 3

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
10.10.2019 12.10.2019

35 1 2 IZ Siedlce Biała Podlaska-Chotyłów                                                     1 171,799 190,33
Reprofilacja szyn pociągiem

 SPENO
3 10 30 Vr Vr 3

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
14.10.2019 16.10.2019

36 1 2 IZ Siedlce Biała Podlaska-Chotyłów                                                     2 171,799 190,33
Reprofilacja szyn pociągiem

 SPENO
3 10 30 Vr Vr 3

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
17.10.2019 19.10.2019

37 1 2 IZ Siedlce Chotyłów-Małaszewicze 1 190,33 199,92
Reprofilacja szyn pociągiem

 SPENO
2 10 20 Vr Vr 2

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
21.10.2019 22.10.2019

38 1 2 IZ Siedlce Chotyłów-Małaszewicze 2 190,33 199,92
Reprofilacja szyn pociągiem

 SPENO
2 10 20 Vr Vr 2

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
23.10.2019 24.10.2019

39 1 2 IZ Siedlce Małaszewicze-Terespol 1 199,92 209,28
Reprofilacja szyn pociągiem

 SPENO
2 10 20 Vr Vr 2

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
25.10.2019 26.10.2019

40 1 2 IZ Siedlce Małaszewicze-Terespol 2 199,92 209,28
Reprofilacja szyn pociągiem

 SPENO
2 10 20 Vr Vr 2

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
28.10.2019 29.10.2019

41 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 521 0,000 1,190 przebudowa urządzeń srk 5 24 120

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 5

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-09-05 2019-09-09 1.058

42 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 522 0,000 2,205 przebudowa urządzeń srk 4 24 96

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 4

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-09-17 2019-09-20 1.058

43 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 522 0,000 2,205 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-10-21 2019-10-26 1.058

44 1 2 IRR1/5 Stacja Biała Podlaska 1 172,015 174,050 modernizacja 201 24 4 824 50 Vr 23 31 28 31 30 31 27 po torach czynnych 2018-03-12 2019-06-27 1.123

45 1 2 IRR1/5 stacja Biała Podlaska 2,4,5,6,10 160,490 172,090 modernizacja 170 24 4 080 40 Vr 3 31 31 30 31 30 14 po torach czynnych 2019-06-28 2020-04-09 1.123

46 1 2 IRR1/5
szlak Biała Podlaska - 

podg.Sokule
1, 2 160,556 171,799 modernizacja 371 6 2 226 0 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2018-03-12 2020-06-30 1.123

47 1 2 IRR1/5 Stacja Biała Podlaska.
3, 5, 29, 

29a
171,200 174,800 modernizacja 185 24 4 440 40 Vr 23 31 28 31 30 31 30 12 po torach czynnych 2018-03-12 2019-07-12 1.123

48 1 2 IRR1/5 Stacja Biała Podlaska. 1, 2 174,350 188,272 modernizacja 371 6 2 226 0 Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2018-03-12 2020-06-30 1.123

49 1 2 IRR1/5

szlak Biała Podlaska -  

podg.Biała Podlaska Rozrządowa- 

Chotyłów

1, 2 174,350 188,272 modernizacja 371 6 2 226 0 Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2018-03-12 2020-06-30 1.123

50 1 2 IRR1/5

szlak Chotyłów - podg. 

Magdalenka- Małaszewicze 

Południowe.

1, 2 188,272 198,480 modernizacja 371 6 2 226 Vr Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2018-03-12 2020-06-30 1.123

51 1 2 IRR1/5 stacja Małaszewicze Południowe. 1, 2 197,300 202,200 modernizacja 371 6 2 226 Vr Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2018-03-12 2020-06-30 1.123

52 1 2 IRR1/5
szlak Magdalenka - 

Małaszewicze
1, 2 197,784 202,300 modernizacja 371 6 2 226 Vr Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2018-03-12 2020-06-30 1.123

Linia nr 2 Warszawa Centralna - Terespol
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

53 1 2 IRR1/5 Stacja Małaszewicze
1,3,5,7,9,4

1a
197,800 200,400 modernizacja 228 24 5 472 Vr Vr 31 30 31 31 30 31 30 14 po torach czynnych 2019-05-01 2020-03-23 1.123

54 2 IRR5/1

Obszar LCS Mińsk Mazowiecki 

odcinek Sulejówek-Miłosna - 

Kotuń

1 lub 2 20,738 92,694 Przebudowa urzadzeń srk 278 4 1 112 - Vr 22 30 31 30 31 31 30 31 30 14 Przerwa technologiczna 2019-03-10 2019-12-12 1.058

55 1 2 IRR1/5

szlak Małaszewicze Południowe- 

podg. Małaszewicze MSE- 

Terespol

1, 2 200,200 207,794 modernizacja 371 6 2 226 Vr Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2018-01-02 2020-06-30 1.123

56 1 2 IRR1/5 Stacja Terespol 1,51 207,884 210,100 modernizacja 71 24 1 704 Vr Vr 3 30 31 16 po torach czynnych 2019-05-29 2019-08-16 1.123

57 1 2 IRR1/5 Stacja Terespol 2,4,52 207,884 210,100 modernizacja 120 24 2 880 Vr Vr 15 30 31 30 14 po torach czynnych 2019-08-17 2020-04-09 1.123

58 1 2 IRR5/1 Stacja Sulejówek Miłosna 4 21,210 22,198 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-12-09 2019-12-14 1.058

59 1 2 IRR5/1
szlak Sulejówek Miłosna - Mińsk 

Mazowiecki
1S 22,768 38,665 przebudowa urządzeń srk 5 24 120

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 5

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-09-05 2019-09-09 1.058

60 1 2 IRR5/1
szlak Sulejówek Miłosna - Mińsk 

Mazowiecki
2S 22,768 38,655 przebudowa urządzeń srk 3 24 72

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 3

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-08-25 2019-08-27 1.058

61 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 1 38,665 39,128 przebudowa urządzeń srk 5 24 120

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 5

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-09-05 2019-09-09 1.058

62 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 2 38,665 41,036 przebudowa urządzeń srk 2 24 48

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 2

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-08-26 2019-08-27 1.058

63 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 2 39,017 41,036 przebudowa urządzeń srk 11 24 264

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 11

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-08-13 2019-08-23 1.058

64 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 1 39,243 40,027 przebudowa urządzeń srk 4 24 96

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 4

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-09-17 2019-09-20 1.058

65 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 4 40,017 40,955 przebudowa urządzeń srk 11 24 264 - Vr 11

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-08-13 2019-08-23 1.058

66 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 4 40,017 40,955 przebudowa urządzeń srk 2 24 48 - Vr 2

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-08-26 2019-08-27 1.058

67 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 1 40,027 40,912 przebudowa urządzeń srk 7 24 168

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 7

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-10-20 2019-10-26 1.058

68 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 6 40,082 40,914 przebudowa urządzeń srk 13 24 312 - Vr 7 6

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-07-25 2019-08-06 1.058

69 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 6 40,082 40,914 przebudowa urządzeń srk 11 24 264 - Vr 11

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-08-13 2019-08-23 1.058

70 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 6 40,082 40,914 przebudowa urządzeń srk 2 24 48 - Vr 2

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-08-26 2019-08-27 1.058

71 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 3 40,124 41,033 przebudowa urządzeń srk 6 24 144 - Vr 6

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-10-21 2019-10-26 1.058

72 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 5 40,165 40,993 przebudowa urządzeń srk 6 24 144 - Vr 6

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-10-21 2019-10-26 1.058
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

73 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 5 40,165 40,993 przebudowa urządzeń srk 16 24 384 - Vr 16

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-11-04 2019-11-19 1.058

74 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 7 40,215 40,695 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-10-21 2019-10-26 1.058

75 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 7 40,215 40,695 przebudowa urządzeń srk 16 24 384

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 16

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-11-04 2019-11-19 1.058

76 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 10 40,955 41,155 przebudowa urządzeń srk 13 24 312

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 7 6

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-07-25 2019-08-06 1.058

77 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 10 40,955 41,155 przebudowa urządzeń srk 11 24 264

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 11

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-08-13 2019-08-23 1.058

78 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 12 40,955 41,155 przebudowa urządzeń srk 13 24 312 - Vr 7 6

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-07-25 2019-08-06 1.058

79 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 12 40,955 41,155 przebudowa urządzeń srk 11 24 264 - Vr 11

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-08-13 2019-08-23 1.058

80 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 12 40,955 41,155 przebudowa urządzeń srk 2 24 48 - Vr 2

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-08-26 2019-08-27 1.058

81 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 14 40,994 41,194 przebudowa urządzeń srk 13 24 312 - Vr 7 6

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-07-25 2019-08-06 1.058

82 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 14 40,994 41,194 przebudowa urządzeń srk 11 24 264 - Vr 11

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-08-13 2019-08-23 1.058

83 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 14 40,994 41,194 przebudowa urządzeń srk 2 24 48 - Vr 2

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-08-26 2019-08-27 1.058

84 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 10 41,036 41,155 przebudowa urządzeń srk 2 24 48

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 2

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-08-26 2019-08-27 1.058

85 1 2 IRR5/1 stacja Mińsk Mazowiecki 2 41,036 41,940 przebudowa urządzeń srk 3 24 72

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 3

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-08-29 2019-08-31 1.058

86 1 2 IRR5/1 szlak Mińsk Mazowiecki - Mienia 2M 41,940 50,182 przebudowa urządzeń srk 3 24 72

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 3

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-08-29 2019-08-31 1.058

87 1 2 IRR5/1 stacja Mrozy 1 57,328 58,801 przebudowa urządzeń srk 9 24 216

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 7 2

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-06-24 2019-07-02 1.058

88 1 2 IRR5/1 stacja Mrozy 3 57,502 58,721 przebudowa urządzeń srk 9 24 216 - Vr 7 2

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-06-24 2019-07-02 1.058

89 1 2 IRR5/1 szlak podg.Kotuń - Mrozy 1M 59,147 77,012 przebudowa urządzeń srk 4 24 96

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 4

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-07-22 2019-07-25 1.058
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

90 1 2 IRR5/1 szlak podg.Kotuń - Mrozy 2M 59,147 77,012 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-07-13 2019-07-18 1.058

91 1 2 IRR5/1 stacja podg.Kotuń 1 77,012 77,647 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-07-20 2019-07-25 1.058

92 1 2 IRR5/1 stacja podg.Kotuń 2 77,012 77,647 przebudowa urządzeń srk 1 24 24

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 1

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-07-13 2019-07-13 1.058

93 1 2 IRR5/1 szlak podg.Kotuń - Siedlce 1S 77,647 91,540 przebudowa urządzeń srk 4 24 96

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 4

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-07-22 2019-07-25 1.058

94 1 2 IRR5/1 szlak podg.Kotuń - Siedlce 2S 77,647 91,540 przebudowa urządzeń srk 4 24 96

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 4

Zgodnie z dokumentem 

"Koncepcja Fazowania 

LCS Mińsk Mazowiecki" nr 

dok. TSD 70009 0000 

EBTPP

2019-07-15 2019-07-18 1.058

95

96 7 3 IRR5/4 Stacja Bednary 2 71,000 73,000 zabudowa rozjazdów 47 24 1 128 100 Vr 25 22 jazda po torze nr 1 2019-09-05 2019-10-22 4.023

97 1 3 IRR1/8
Warszawa Gołąbki - Ożarów 

Mazowiecki
1 10,400 16,150

Demontaż torów na st. Ożarów 

Maz. Nr 1, 3, 5, 103, 101, 103 i 

montaż rozjazdów nr 2 i 4 na 

podg. W-wa Gołąbki

83 24 1 992 100 160 8 31 30 14

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy na szlaku 

W-wa Włochy - Ożarów 

Maz. po torze nr 2

2019-09-23 2019-12-22 1.099

98 1 3 IRR1/8
Warszawa Gołąbki - Ożarów 

Mazowiecki

1, 3, 5, 

103, 101, 

103

10,400 16,150

Demontaż torów na st. Ożarów 

Maz. Nr 1, 3, 5, 103, 101, 103 i 

demontaż rozjazdów nr 2 i 4 na 

podg. W-wa Gołąbki

16 24 384 100 160 16

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy na szlaku 

W-wa Włochy - Ożarów 

Maz. po torze nr 2

2019-09-05 2019-09-20 1.099

99 3 IRR5/1 Obszar LCS Błonie 1 lub 2 10,598 55,135 Przebudowa urzadzeń srk 278 4 1 112 - - 22 30 31 30 31 31 30 31 30 12 Przerwa technologiczna 2019-03-10 2019-12-12 1.058

100 3 IRR5/1 Obszar LCS Błonie 1 lub 2 10,598 55,135 Przebudowa urzadzeń srk 2 4 8 - - 2 Przerwa technologiczna 2019-12-13 2020-12-12 1.058

101 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Kutno 1 121,300 124,400
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
29 24 696 100 km/h Vr 1 28 po sąsiednim torze 2019-10-31 2019-11-28 1.106

102 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Kutno 2 121,300 124,400
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
144 24 3 456 100 km/h Vr 13 30 31 30 31 9 po sąsiednim torze 2019-03-19 2019-08-09 1.106

103 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Kutno 2 121,300 124,400
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
47 24 1 128 100 km/h Vr 22 25 po sąsiednim torze 2019-08-10 2019-09-25 1.106

104 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Kutno 2 121,300 124,400
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
16 24 384 100 km/h Vr 2 14 po sąsiednim torze 2019-11-29 2019-12-20 1.106

105 1 3 IRR5/1 Stacja Kutno 122 124,400 127,530

Rozbiórka torunr 122 od końca 

rozjazdu nr 145 do km 127,270, 

budowa nowego toru nr 122 od 

końca rozjazdu nr 145 do km 

127,270 wraz z rozjazdem nr 

708, modernizacja sieci 

trakcyjnej oraz urządzeń srk

227 24 5 448 40 km/h Vr 1 31 30 31 30 31 31 30 12 po sąsiednim torze 2019-02-28 2019-10-12 1.106

106 1 3 IRR5/1 Kutno - Krzewie 2 130,700 137,500

Roboty zasadnicze - podtorzowe, 

torowe, odwodnieniowe, 

sieciowe, srk, obiekty 

inżynieryjne

121 24 2 904 100 km/h Vr 6 31 31 30 23 po sąsiednim torze 2019-06-25 2019-10-23 1.106

107 1 3 IRR1/8 Ożarów Mazowiecki 2 14,050 16,100

Demontaż reszty toru stacyjnego 

nr 2 oraz rozjazdów nr 31 i 32 na 

st. Ożarów Maz. Oraz zabudowa 

nowego toru nr 2

50 24 1 200 100 160 14 31 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy na szlaku 

W-wa Gołąbki - Błonie po 

torze nr 1, UWAGA: 

Rozjazdy nr 29, 30 

(Ożarów Maz.) i 1, 3 

(podg. W-wa Gołąbki) 

zamknięte zamkami na 

sztywno jazda z 

ograniczeniem do 40 km/h

2019-07-18 2019-09-05 1.099

108 1 3 IRR1/8 Ożarów Mazowiecki 2, 4 14,050 15,600
Demontaż torów stacyjnych nr 2 i 

4 na stacji Ożarów Maz
41 24 984 100 160 19 22 po torach czynnych 2019-05-13 2019-06-22 1.099

109 1 3 IRR1/8
Ożarów Mazowiecki, Warszawa 

Gołąbki
2 14,050 15,600

Zabudowa części stacyjnej toru 

nr 2
26 24 624 100 160 8 18

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy na szlaku 

W-wa Gołąbki - Ożarów 

Maz. po torze nr 1, 

UWAGA: Rozjazdy nr 28, 

31 (Ożarów Maz.) i 1, 3 

(podg. W-wa Gołąbki) 

zamknięte zamkami na 

sztywno jazda z 

ograniczeniem do 40 km/h

2019-06-23 2019-07-18 1.099

     Linia nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice  
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

110 1 3 IRR5/1 Szlak Bednary - Sochaczew 1 60,500 71,100

Budowa/przebudowa układ. 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci telekom., 

budowa sieci trakcyjnej, 

urządzeń wod-kan, obiektów 

inż.., prace elektroenergki 

nietrakcyjnej i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogowych i budowa 

peronów

104 24 2 496 n/d Vr 29 31 30 14 po sąsiednim torze 2019-09-02 2020-02-22 1.106

111 1 3 IRR5/1 Stacja Bednary 1,3 71,727 72,845

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

104 24 2 496 100 km/h Vr 29 31 30 14 po sąsiednim torze 2019-09-02 2020-02-21 1.106

112 1 3 IRR5/1 Stacja Łowicz
1,2,101,10

2,103
78,550 80,040 Dostawa materiałów 182 4 728

ruch 

wstrzymany
Vr 4 31 30 31 31 30 25 ruch wstrzymany 2019-04-27 2019-10-25 1.106

113 1 3 IRR5/1 Stacja Łowicz
1,2,101,10

2,103
80,300 81,250 Dostawa materiałów 56 4 224

ruch 

wstrzymany
Vr 12 30 14 ruch wstrzymany 2019-10-20 2020-06-08 1.106

114 1 3 IRR5/1 Stacja Łowicz
8,10,12,52

,54,532
80,300 81,250

Budowa/przebudowa układ. 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci telekom., 

budowa sieci trakcyjnej, 

urządzeń wod-kan, obiektów 

inż.., prace elektroenergki 

nietrakcyjnej i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogowych i budowa 

peronów

232 24 5 568 Vr Vr 4 31 30 31 31 30 31 30 14 po sąsiednim torze 2019-04-27 2020-03-31 1.106

115 1 3 IRR5/1 Stacja Łowicz 1,101 80,730 81,260

Budowa/przebudowa układ. 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci telekom., 

budowa sieci trakcyjnej, 

urządzeń wod-kan, obiektów 

inż.., prace elektroenergki 

nietrakcyjnej i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogowych i budowa 

peronów

232 24 5 568 60 km/h Vr 4 31 30 31 31 30 31 30 14 po sąsiednim torze 2019-04-27 2020-02-21 1.106

116 1 3 IRR5/1 Stacja Łowicz
1,2,101,10

2,103
80,730 81,260 Dostawa materiałów 232 4 928

ruch 

wstrzymany
Vr 4 31 30 31 31 30 31 30 14 ruch wstrzymany 2019-04-27 2019-12-14 1.106

117 1 3 IRR5/1 Stacja Łowicz 2,102,103 80,730 81,260 Dostawa materiałów 232 4 928
ruch 

wstrzymany
Vr 4 31 30 31 31 30 31 30 14 ruch wstrzymany 2019-04-27 2020-02-21 1.106

118 1 3 IRR5/1 Stacja Łowicz
1,2,101,10

2,103
80,820 80,100 Dostawa materiałów 30 4 120

ruch 

wstrzymany
Vr 20 10 ruch wstrzymany 2019-06-11 2019-07-10 1.106

119 1 3 IRR5/1 Stacja Łowicz 1,101,103 80,870 81,300 Dostawa materiałów 232 4 928
ruch 

wstrzymany
Vr 4 31 30 31 31 30 31 30 14 ruch wstrzymany 2019-04-27 2020-04-25 1.106

120 1 3 IRR5/1 Jackowice - Łowicz 2 81,600 92,703 Dostawa materiałów 114 4 456
ruch 

wstrzymany
Vr 14 31 31 30 8 ruch wstrzymany 2019-06-17 2019-10-08 1.106

121 7 3 IRR5/5 St. Poznań Główny 1 0,86000 1,14000 Roboty torowe, Roboty SRK 9 24 216 Vr Vr 7 2
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-06-24 2019-07-02 1.086

122 7 3 IRR5/5 St. Poznań Główny 2 0,86000 1,14000
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
15 4 60 - Vr 9 6 Całkowicie wstrzymany 2019-06-22 2019-07-06 1.086

123 7 3 IRR5/1 Szlak Konin - Podstolice 1,2 203,000 263,300

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

364 6 2 184
przerwa w 

ruchu
Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 7 przerwa w ruchu 2018-07-15 2019-12-07 1.106

124 7 3 IRR5/1
Podstolice - Kostrzyn 

Wielkopolski
2 264,400 279,000

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

185 24 4 440 100 Vr 23 31 28 31 30 31 11 jazda po torze sąsiednim 2018-07-25 2019-06-11 1.106

125 7 3 IRR5/1 stacja Kostrzyn Wielkopolski 2 279,000 283,300

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

185 24 4 440 100 Vr 23 31 28 31 30 31 11
/jazda po innych torach 

stacyjnych/
2018-06-10 2019-06-11 1.106

126 7 3 IRR5/1
Szlak Kostrzyn Wielkopolski - 

Swarzędz
2 282,087 290,490

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

219 24 5 256 100 km/h Vr 23 31 28 31 30 31 30 15 po sąsiednim torze 2018-08-31 2019-07-15 1.106

127 7 3 IRR5/1 Kostrzyn Wielkopolski - Swarzędz 2 283,300 290,000

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

185 24 4 440 100 Vr 23 31 28 31 30 31 11 jazda po torze sąsiednim 2018-06-10 2019-06-11 1.106

128 7 3 IRR5/8
st. Poznań Główny ( tory główne 

dodatkowe, tory boczne)
2 303,700 303,886

roboty inwestycyjne w tym 

przebudowa przejścia 

podziemnego, budowa peronu, 

wymiana nawierzchni torowej

26 24 624 n/d n/d 20 6
po czynnych torach 

stacyjnych
2019-11-11 2019-12-06 4.023
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129 7 3 IRR5/8
st. Poznań Główny ( tory główne 

dodatkowe, tory boczne)
4b 303,821 305,00

roboty inwestycyjne w tym 

przebudowa przejścia 

podziemnego, budowa peronu, 

wymiana nawierzchni torowej

71 24 1 704 n/d n/d 30 31 10
po czynnych torach 

stacyjnych
2019-09-01 2019-11-10 4.023

130 7 3 IRR5/8
st. Poznań Główny ( tory główne 

dodatkowe, tory boczne)
4a 303,874 303,513

roboty inwestycyjne w tym 

przebudowa przejścia 

podziemnego, budowa peronu, 

wymiana nawierzchni torowej

71 24 1 704 n/d n/d 30 31 10
po czynnych torach 

stacyjnych
2019-09-01 2019-11-10 4.023

131 7 3 IRR5/8
st. Poznań Główny ( tory główne 

dodatkowe, tory boczne)
8a 304,018 303,713

roboty inwestycyjne w tym 

przebudowa przejścia 

podziemnego, budowa peronu, 

wymiana nawierzchni torowej

71 24 1 704 n/d n/d 30 31 10
po czynnych torach 

stacyjnych
2019-09-01 2019-11-10 4.023

132 7 3 IRR5/8
st. Poznań Główny ( tory główne 

dodatkowe, tory boczne)
33 304,315 305,200

roboty inwestycyjne w tym 

przebudowa przejścia 

podziemnego, budowa peronu, 

wymiana nawierzchni torowej

71 24 1 704 n/d n/d 30 31 10
po czynnych torach 

stacyjnych
2019-09-01 2019-11-10 4.023

133 7 3 IRR5/8
st. Poznań Główny ( tory główne 

dodatkowe, tory boczne)
33 304,315 305,200

roboty inwestycyjne w tym 

przebudowa przejścia 

podziemnego, budowa peronu, 

wymiana nawierzchni torowej

8 24 192 n/d n/d 8
po czynnych torach 

stacyjnych
2019-12-07 2021-09-07 4.023

134 7 3 IRR5/8
st. Poznań Główny ( tory główne 

dodatkowe, tory boczne)
10 304,335 304,895

roboty inwestycyjne w tym 

przebudowa przejścia 

podziemnego, budowa peronu, 

wymiana nawierzchni torowej

26 24 624 n/d n/d 20 6
po czynnych torach 

stacyjnych
2019-11-11 2019-12-06 4.023

135 7 3 IRR5/8
st. Poznań Główny ( tory główne 

dodatkowe, tory boczne)
33 304,315 305,2

roboty inwestycyjne w tym 

przebudowa przejścia 

podziemnego, budowa peronu, 

wymiana nawierzchni torowej

26 24 624 n/d n/d 20 6
po czynnych torach 

stacyjnych
2019-11-11 2019-12-06 4.023

136 7 3 IRR5/8
st. Poznań Główny ( tory główne 

dodatkowe, tory boczne)
8b 304,018 304,183

roboty inwestycyjne w tym 

przebudowa przejścia 

podziemnego, budowa peronu, 

wymiana nawierzchni torowej

71 24 1 704 n/d n/d 30 31 10
po czynnych torach 

stacyjnych
2019-09-01 2019-11-10 4.023

137 7 3 IRR5/8
st. Poznań Główny ( tory główne 

dodatkowe, tory boczne)
10 304,335 304,895

roboty inwestycyjne w tym 

przebudowa przejścia 

podziemnego, budowa peronu, 

wymiana nawierzchni torowej

71 24 1 704 n/d n/d 30 31 10
po czynnych torach 

stacyjnych
2019-09-01 2019-11-10 4.023

138 7 3 IRR5/8
st. Poznań Główny ( tory główne 

dodatkowe, tory boczne)
10 304,335 304,895

roboty inwestycyjne w tym 

przebudowa przejścia 

podziemnego, budowa peronu, 

wymiana nawierzchni torowej

8 24 192 n/d n/d 8
po czynnych torach 

stacyjnych
2019-12-07 2021-09-07 4.023

139 7 3 IRR5/5 St. Poznań Główny 2 0,86000 1,14000
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
2 4 8 Vr 2 Całkowicie wstrzymany 2019-12-13 2020-01-03 1.086

140 1 3 IRR5/1 Stacja Żychlin 1,3,5 105,885 107,550 Dostawa materiałów 127 4 508
ruch 

wstrzymany
Vr 22 30 31 30 14 ruch wstrzymany 2019-08-10 2020-01-20 1.106

141 1 3 IRR5/1 Stacja Żychlin 2 105,885 107,550

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

127 24 3 048 100 km/h Vr 22 30 31 30 14 po sąsiednim torze 2019-08-10 2020-01-20 1.106

142 1 3 IRR5/1 Stacja Żychlin 1,3,5 106,003 106,750

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

124 24 2 976 100 km/h Vr 22 30 31 30 11 po sąsiednim torze 2019-03-10 2019-07-11 1.106

143 1 3 IRR5/1 Stacja Żychlin 2 106,003 106,750 Dostawa materiałów 124 4 496
ruch 

wstrzymany
Vr 22 30 31 30 11 ruch wstrzymany 2019-03-10 2019-07-11 1.106

144 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Żychlin 1 107,855 109,000

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

152 24 3 648 100 km/h Vr 21 30 31 30 31 9 po sąsiednim torze 2019-03-11 2019-08-09 1.106

145 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Żychlin 1 107,855 109,000 Dostawa materiałów 127 4 508
ruch 

wstrzymany
Vr 22 30 31 30 14 ruch wstrzymany 2019-08-10 2020-01-09 1.106

146 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Żychlin 2 107,855 109,000 Dostawa materiałów 152 4 608
ruch 

wstrzymany
Vr 21 30 31 30 31 9 ruch wstrzymany 2019-03-11 2019-08-09 1.106
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147 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Żychlin 2 107,855 109,000

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

127 24 3 048 100 km/h Vr 22 30 31 30 14 po sąsiednim torze 2019-08-10 2020-01-09 1.106

148 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Kutno 2 121,300 124,400 Dostawa materiałów 99 6 594
Przerwa w 

ruchu
Vr 23 30 31 15 Przerwa w ruchu 2019-03-09 2019-06-15 1.106

149 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Kutno 2 121,300 124,400 Dostawa materiałów 144 6 864
Przerwa w 

ruchu
Vr 13 30 31 30 31 9 Przerwa w ruchu 2019-03-19 2019-08-09 1.106

150 1 3 IRR5/1 szlak Ożarów Maz.-Bednary 1,2 15,734 71,206 przebudowa urządzeń srk 344 4 1 376 nd Vr 27 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa technologiczna 2019-01-05 2020-03-18 1.058

151 1 3 IRR5/1 szlak Płochocin Polmos. - Błonie 2P 21,369 28,015 przebudowa urządzeń srk 8 24 192

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 8 zgodnie z regulaminem 2019-06-11 2019-06-18 1.058

152 1 3 IRR5/1 stacja Błonie 2 28,015 30,196 przebudowa urządzeń srk 8 24 192

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 8 zgodnie z regulaminem 2019-06-11 2019-06-18 1.058

153 1 3 IRR5/1 stacja Błonie 4 28,015 30,196 przebudowa urządzeń srk 8 24 192

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 8 zgodnie z regulaminem 2019-06-11 2019-06-18 1.058

154 1 3 IRR5/1 stacja Błonie 12 28,200 28,300 przebudowa urządzeń srk 8 24 192 - Vr 8 zgodnie z regulaminem 2019-06-11 2019-06-18 1.058

155 1 3 IRR5/1 stacja Błonie 14 28,200 28,300 przebudowa urządzeń srk 8 24 192 - Vr 8 zgodnie z regulaminem 2019-06-11 2019-06-18 1.058

156 1 3 IRR5/1
szlak Błonie - Teresin 

Niepokalanów
2B 30,196 41,330 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6 zgodnie z regulaminem 2019-08-01 2019-08-06 1.058

157 1 3 IRR5/1
szlak Błonie - Teresin 

Niepokalanów
2T 30,196 41,330 przebudowa urządzeń srk 8 24 192

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 8 zgodnie z regulaminem 2019-06-11 2019-06-18 1.058

158 1 3 IRR5/1
szlak Teresin Niepokalanów - 

Sochaczew
1B 30,196 41,330 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6 zgodnie z regulaminem 2019-08-16 2019-08-21 1.058

159 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 1 41,330 43,266 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6 zgodnie z regulaminem 2019-08-16 2019-08-21 1.058

160 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 10 41,330 43,266 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6 zgodnie z regulaminem 2019-08-01 2019-08-06 1.058

161 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 2 41,330 43,266 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6 zgodnie z regulaminem 2019-08-01 2019-08-06 1.058

162 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 3 41,330 43,266 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6 zgodnie z regulaminem 2019-08-16 2019-08-21 1.058

163 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 4 41,330 43,266 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6 zgodnie z regulaminem 2019-08-01 2019-08-06 1.058

164 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 4b 41,330 43,266 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6 zgodnie z regulaminem 2019-08-01 2019-08-06 1.058

165 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 6 41,330 43,266 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6 zgodnie z regulaminem 2019-08-01 2019-08-06 1.058

166 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 6a 41,330 43,266 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6 zgodnie z regulaminem 2019-08-01 2019-08-06 1.058

167 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 8 41,330 43,266 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6 zgodnie z regulaminem 2019-08-01 2019-08-06 1.058

168 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 10 41,810 43,137 przebudowa urządzeń srk 3 24 72

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 3 zgodnie z regulaminem 2019-07-29 2019-07-31 1.058

169 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 4 41,810 43,137 przebudowa urządzeń srk 3 24 72

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 3 zgodnie z regulaminem 2019-07-29 2019-07-31 1.058
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170 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 4b 41,810 43,137 przebudowa urządzeń srk 3 24 72

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 3 zgodnie z regulaminem 2019-07-29 2019-07-31 1.058

171 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 6 41,810 43,137 przebudowa urządzeń srk 3 24 72

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 3 zgodnie z regulaminem 2019-07-29 2019-07-31 1.058

172 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 6a 41,810 43,137 przebudowa urządzeń srk 3 24 72

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 3 zgodnie z regulaminem 2019-07-29 2019-07-31 1.058

173 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 8 41,810 43,137 przebudowa urządzeń srk 3 24 72

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 3 zgodnie z regulaminem 2019-07-29 2019-07-31 1.058

174 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 10 42,072 43,300 przebudowa urządzeń srk 10 24 240

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 10 zgodnie z regulaminem 2019-07-19 2019-07-28 1.058

175 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 6 42,072 43,300 przebudowa urządzeń srk 10 24 240

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 10 zgodnie z regulaminem 2019-07-19 2019-07-28 1.058

176 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 6a 42,072 43,300 przebudowa urządzeń srk 10 24 240

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 10 zgodnie z regulaminem 2019-07-19 2019-07-28 1.058

177 1 3 IRR5/1 stacja Teresin Niepokalanów 8 42,072 43,300 przebudowa urządzeń srk 10 24 240

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 10 zgodnie z regulaminem 2019-07-19 2019-07-28 1.058

178 1 3 IRR5/1
szlak Teresin Niepokalanów - 

Sochaczew
15 43,266 53,515 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6 zgodnie z regulaminem 2019-08-16 2019-08-21 1.058

179 1 3 IRR5/1
szlak Teresin Niepokalanów - 

Sochaczew
25 43,266 53,515 przebudowa urządzeń srk 6 24 144

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 6 zgodnie z regulaminem 2019-08-01 2019-08-06 1.058

180 1 3 IRR5/1
szlak Teresin Niepokalanów - 

Sochaczew
2T 43,266 53,515 przebudowa urządzeń srk 2 24 48

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 2 zgodnie z regulaminem 2019-11-15 2019-11-16 1.058

181 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 2 53,515 54,889 przebudowa urządzeń srk 2 24 48

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 2 zgodnie z regulaminem 2019-11-15 2019-11-16 1.058

182 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 2 53,961 55,478 przebudowa urządzeń srk 12 24 288

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 12 zgodnie z regulaminem 2019-11-17 2019-11-28 1.058

183 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 4 53,978 55,011 przebudowa urządzeń srk 11 24 264

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 5 6 zgodnie z regulaminem 2019-09-26 2019-10-06 1.058

184 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 4 53,978 55,011 przebudowa urządzeń srk 22 24 528

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 22 zgodnie z regulaminem 2019-10-07 2019-10-28 1.058

185 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 4 53,978 55,011 przebudowa urządzeń srk 19 24 456 - Vr 3 16 zgodnie z regulaminem 2019-10-29 2019-11-16 1.058

186 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 6 53,978 55,011 przebudowa urządzeń srk 11 24 264

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 5 6 zgodnie z regulaminem 2019-09-26 2019-10-06 1.058

187 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 6 53,978 55,011 przebudowa urządzeń srk 22 24 528

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 22 zgodnie z regulaminem 2019-10-07 2019-10-28 1.058

188 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 6 53,978 55,011 przebudowa urządzeń srk 19 24 456 - Vr 3 16 zgodnie z regulaminem 2019-10-29 2019-11-16 1.058

189 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 10 54,180 54,874 przebudowa urządzeń srk 11 24 264

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 5 6 zgodnie z regulaminem 2019-09-26 2019-10-06 1.058

190 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 10 54,180 54,874 przebudowa urządzeń srk 19 24 456

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 3 16 zgodnie z regulaminem 2019-10-29 2019-11-16 1.058

191 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 8 54,220 54,906 przebudowa urządzeń srk 8 24 192

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 8 zgodnie z regulaminem 2019-10-21 2019-10-28 1.058

192 1 3 IRR5/1 stacja Sochaczew 30 55,041 55,300 przebudowa urządzeń srk 12 24 288 - Vr 12 zgodnie z regulaminem 2019-11-17 2019-11-28 1.058

193 1 3 IRR5/1 szlak Sochaczew-Bednary 2B 55,478 71,206 przebudowa urządzeń srk 12 24 288

punktowe 

obok miejsca 

robót 100 

km/h

Vr 12 zgodnie z regulaminem 2019-11-17 2019-11-28 1.058
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

194 1 3 IRR5/1 Szlak Bednary - Sochaczew 2 60,500 71,100

Budowa/przebudowa układ. 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci telekom., 

budowa sieci trakcyjnej, 

urządzeń wod-kan, obiektów 

inż.., prace elektroenergki 

nietrakcyjnej i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogowych i budowa 

peronów

83 24 1 992 n/d Vr 21 31 31 po sąsiednim torze 2019-06-10 2019-08-31 1.106

195 1 3 IRR5/1 Stacja Bednary 1,3 71,727 72,845 Dostawa materiałów 84 4 336
ruch 

wstrzymany
Vr 22 31 31 ruch wstrzymany 2019-06-09 2019-08-31 1.106

196 1 3 IRR5/1 Stacja Bednary 2 71,727 72,845

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

84 24 2 016 100 km/h Vr 22 31 31 po sąsiednim torze 2019-06-09 2019-08-31 1.106

197 1 3 IRR5/1 Stacja Bednary 2,4 71,727 72,610 Dostawa materiałów 105 4 420
ruch 

wstrzymany
Vr 30 31 30 14 ruch wstrzymany 2019-09-01 2020-02-22 1.106

198 1 3 IRR5/1 Stacja Łowicz 1 80,880 81,260 Dostawa materiałów 232 4 928
ruch 

wstrzymany
Vr 4 31 30 31 31 30 31 30 14 ruch wstrzymany 2019-04-27 2020-02-20 1.106

199 1 3 IRR5/1 Jackowice - Łowicz 1 80,950 93,380 Dostawa materiałów 67 4 268
ruch 

wstrzymany
Vr 23 30 14 ruch wstrzymany 2019-10-09 2020-02-05 1.106

200 1 3 IRR5/1 Jackowice - Łowicz 2 80,950 93,380

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

67 24 1 608 100 km/h Vr 23 30 14 po sąsiednim torze 2019-10-09 2020-02-05 1.106

201

202 2 4 IRS1/1 szlak Idzikowice - Strzałki 1,2 57,381 80,608

Modernizacja st. Idzikowice , 

likwidacja przejazdu kat. A w km 

82,163

178 6 1 068 0 km/h 100 km/h 25 30 31 31 30 31 Przerwa w ruchu 2019-05-07 2019-10-31 4.010-02

203 2 4 IRS1/1 szlak: Strzałki - Idzikowice 1,2 57,387 80,608 przerwa technologiczna 45 6 270 0 km/h 200 km/h 1 30 14 Przerwa w ruchu 2019-10-31 2019-12-14 4.010-02

204 2 573 IRS1/1 Szlak: Idzikowice - Radzice łącznica 0,132 5,098 przerwa technologiczna 45 6 270 0 km/h 100 km/h 1 30 14 Przerwa w ruchu 2019-10-31 2019-12-14 4.010-02

205 2 574 IRS1/1 Szlak: Radzice 1 - Idzikowice łącznica -0,025 4,597 przerwa technologiczna 45 6 270 0 km/h 100 km/h 1 30 14 Przerwa w ruchu 2019-10-31 2019-12-14 4.010-02

206 2 4 IRS1/1 Szlak: Strzałki - Idzikowice 1 57,387 80,608

Likwidacja rozjazdów 

tymczasowych i przebudowa 

sieci trakcyjnej

38 24 912 120 km/h 200 km/h 22 16
Ruch jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-06-09 2019-07-16 4.010-02

207 2 4 IRS1/1 Szlak: Strzałki - Idzikowice 2 57,387 80,608 przerwa technologiczna 38 6 228 0 km/h 200 km/h 22 16 Przerwa w ruchu 2019-06-09 2019-07-16 4.010-02

208 2 574 IRS1/1 Szlak: Radzice 1 - Idzikowice łącznica -0,025 4,597

Likwidacja rozjazdów 

tymczasowych i przebudowa 

sieci trakcyjnej

38 24 912 120 km/h 160 km/h 22 16 Przerwa w ruchu 2019-06-09 2019-07-16 4.010-02

209 2 573 IRS1/1 Szlak: Idzikowice - Radzice łącznica 0,132 5,098 przerwa technologiczna 38 6 228 0 km/h 100 km/h 22 16 Przerwa w ruchu 2019-06-09 2019-07-16 4.010-02

210 2 4 IRS1/1 Szlak: Strzałki - Idzikowice 2 57,387 80,608
Likwidacja rozjazdów 

tymczasowych i sieci 
38 24 912 120 km/h 200 km/h 15 23

Ruch jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-07-17 2019-08-23 4.010-02

211 2 4 IRS1/1 Szlak: Strzałki - Idzikowice 1 57,387 80,608 przerwa technologiczna 38 6 228 0 km/h 200 km/h 15 23 Przerwa w ruchu 2019-07-17 2019-08-23 4.010-02

212 2 573 IRS1/1 Szlak: Idzikowice - Radzice łącznica 0,132 5,098
Likwidacja rozjazdów 

tymczasowych i sieci
38 24 912 120 km/h 160 km/h 15 23 Przerwa w ruchu 2019-07-17 2019-08-23 4.010-02

213 2 574 IRS1/1 Szlak: Radzice 1 - Idzikowice łącznica -0,025 4,597 przerwa technologiczna 38 6 228 0 km/h 100 km/h 15 23 Przerwa w ruchu 2019-07-17 2019-08-23 4.010-02

214 2 4 IRS1/1 Szlak: Idzikowice - Opoczno Płd. 1

80,608

+

82,240

92,142

+

92,049

Modernizacja stacji Idzikowice, 

naprawa główna torów i wymiana 

lub likwidacja rozjazdów.

+

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych 

143 24 3 432 120 km/h 160 km/h 5 31 30 31 30 16
Ruch jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-02-24 2019-07-16 4.010-02

215 2 4 IRS1/1 Szlak: Idzikowice - Opoczno Płd. 2

80,608

+

82,240

92,142

+

92,049

przerwa technologiczna

+

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych 

143 6 858 0 km/h 160 km/h 5 31 30 31 30 16 Przerwa w ruchu 2019-02-24 2019-07-16 4.010-02

216 2 4 IRS1/1 Stacja Idzikowice

1,3,5,7,9,1

1,13

+

2,4,6

79,875 82,629

Modernizacja stacji Idzikowice, 

naprawa główna torów i wymiana 

lub likwidacja rozjazdów

143 24 3 432 40 km/h 120 km/h 5 31 30 31 30 16 Po torach czynnych 2019-02-24 2019-07-16 4.010-02

217 2 4 IRS1/1 Stacja Idzikowice 8,10,12,14 79,875 82,629

Modernizacja stacji Idzikowice, 

naprawa główna torów i wymiana 

lub likwidacja rozjazdów

143 6 858 0 km/h 120 km/h 5 31 30 31 30 16 Przerwa w ruchu 2019-02-24 2019-07-16 4.010-02

218 2 4 IRS1/1 Szlak: Idzikowice - Opoczno Płd. 1 82,240 92,049
Przeprowadzenie badań 

dynamicznych
10 24 240 120km/h 160 km/h 10

Ruch jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-07-07 2019-07-16 4.010-02

   Linia nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

219 2 4 IRS1/1 stacja Idzikowice 8,10,12,14 79,875 82,629

Modernizacja stacji Idzikowice, 

naprawa główna torów i wymiana 

lub likwidacja rozjazdów

+

Wprowadzenie nowych urządzeń

2 24 48 120 km/h 160 km/h 2
Ruch jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-07-17 2019-07-18 4.010-02

220 2 4 IRS1/1 Szlak: Idzikowice - Opoczno Płd. 2

80,608

+

82,240

92,142

+

92,049

Modernizacja stacji Idzikowice, 

naprawa główna torów,likwidacja 

rozjazdów i przebudowa sieci

+

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych 

151 24 3 624 120 km/h 160 km/h 15 31 30 31 30 14
Ruch jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-07-17 2019-12-14 4.010-02

221 2 4 IRS1/1 Szlak: Idzikowice - Opoczno Płd. 1

80,608

+

82,240

92,142

+

92,049

przerwa technologiczna

+

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych 

151 6 906 0 km/h 160 km/h 15 31 30 31 30 14 Przerwa w ruchu 2019-07-17 2019-12-14 4.010-02

222 2 4 IRS1/1 Stacja Idzikowice

1,3,5,7,9,1

1,13

+

2,4,6

79,875 82,629

Modernizacja stacji Idzikowice, 

naprawa główna torów i wymiana 

lub likwidacja rozjazdów

+

Modernizacja stacji Idzikowice

151 6 906 0 km/h 120 km/h 15 31 30 31 30 14 Po torach czynnych 2019-07-17 2019-12-14 4.010-02

223 2 4 IRS1/1 Stacja Idzikowice 8,10,12,14 79,875 82,629

Modernizacja stacji Idzikowice, 

naprawa główna torów i wymiana 

lub likwidacja rozjazdów

150 24 3 600 100 km/h 160 km/h 14 31 30 31 30 14 Przerwa w ruchu 2019-07-18 2019-12-14 4.010-02

224 2 4 IRS1/1 Szlak: Idzikowice - Opoczno Płd. 2 82,240 92,049
Przeprowadzenie badań 

dynamicznych
10 24 240 120km/h 160 km/h 10

Ruch jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-12-05 2019-12-14 4.010-02

225 2 4 IRS1/1 szlak Idzikowice - Radzice łącznica -0,025 4,597
likwidacja przejazdu kat. A w km 

82,163
178 6 1 068 0 km/h 100 km/h 25 30 31 31 30 31 Przerwa w ruchu 2019-05-07 2019-10-31 4.010-02

226 2 4 IRS1/1 szlak Idzikowice - Radzice łącznica 0,132 5,098
likwidacja przejazdu kat. A w km 

82,163
178 6 1 068 0 km/h 100 km/h 25 30 31 31 30 31 Przerwa w ruchu 2019-05-07 2019-10-31 4.010-02

227 1 4 IRR1/1 Grodzisk Mazowiecki
1,2,3,4,11,

14
1,806 1,806

zabudowa  nowej szafy 

EBIScreen 300 wraz z 

podłączeniem do pulpitu 

miejscowego, testy; wymiana 

aplikacji EBILock + EBIScreen w 

zakresie  instalacji interfejsów do 

ERTMS/ETCS L2 z 

podłączeniem do nowej szafy 

Ebiscreen; 

15 12 180 nd nd 15

sterowanie miejscowe od 

czasu wymiany aplikacji 

do czasu włączenia do 

nowego LCS Grodzisk, 

przerwa w ruchu na czas 

wymiany - 8 h w porze 

nocnej; sterowanie 

miejscowe, bez 

ograniczeń ruchowych- 12 

h w porze dziennej 

2019-09-11 2019-09-25 1.078

228 2 4 IRS1/1 Stacja Idzikowice 2,4,6 79,875 82,629 Modernizacja stacji Idzikowice 143 24 3 432 40 km/h 120 km/h 5 31 30 31 30 16 Po torach czynnych 2019-02-24 2019-07-16 4.010-02

229 2 4 IRS1/1 Stacja Idzikowice 2,4,6 79,875 82,629 Modernizacja stacji Idzikowice 151 6 906 0 km/h 120 km/h 15 31 30 31 30 14 Przerwa w ruchu 2019-07-17 2019-12-14 4.010-02

230

231 1 6 IZ Białystok st. Białystok 1, 1a, 1t 173,932 177,759

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

3 12 36 50 Vr 3

ruch pociągów 

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

czynnym

2019-07-06 2019-07-08

232 1 6 IZ Białystok st. Białystok 2, 2a, 2t 173,893 177,592

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

3 12 36 50 Vr 3

ruch pociągów 

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

czynnym

2019-07-09 2019-07-11

233 1 6 IZ Białystok Stacja Białystok
1, 2, 3, 4,  

5
177,218 177,218

Budowa węzła intermodalnego w 

Białymstoku pod torami
90 12 1 080 30 Vr 30 30 30 Regulamin tymczasowy 2019-04-01 2019-06-30

234 1 6 IZ Białystok Stacja Białystok
7, 9, 11, 

13,15
177,218 177,218

Budowa węzła intermodalnego w 

Białymstoku pod torami
90 12 1 080 30 Vr 30 30 30 Regulamin tymczasowy 2019-07-01 2019-09-30

235 1 6 IZ Białystok stacja Sokółka 3 217,961 218,834
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
60 24 1 440 _ Vr 30 30 Tor zamknięty całodobowo 2019-09-01 2019-10-31

236 1 6 IRR1/4 Stacja Szepietowo 1, 5 126,300 128,800 modernizacja 6 24 144 40 120 6 regulamin tymczasowy 2019-12-09 2020-06-07 1.090

237 1 6 IRR1/4 Stacja Szepietowo 2, 4, 6, 8 126,300 128,800 modernizacja 183 24 4 392 40 120 22 31 31 30 31 30 8 regulamin tymczasowy 2019-06-09 2019-12-08 1.090

238 1 6 IZ Białystok
szlak  Białystok-Wasilków i st. 

Wasilków
1 177,305 218,527

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

5 6 30 _ Vr 5 Regulamin tymczasowy 2019-07-12 2019-07-16

239 1 6 IZ Białystok
szlak Czarna Białostocka - 

Sokółka i st. Sokółka
1 177,305 218,527

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

14 6 84 _ Vr 8 6 Regulamin tymczasowy 2019-07-24 2019-08-06

240 1 6 IZ Białystok
szlak Czarna Białostocka - 

Sokółka i st. Sokółka
1 177,305 218,527

Zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji stalowej kładki dla 

pieszych w km 199,244

30 8 240 _ Vr 16 14 Regulamin tymczasowy 2019-07-16 2019-08-14

241 1 6 IRR1/4 Szlak Czyżew - Szepietowo 1 113,750 126,300 modernizacja 183 6 1 098 22 31 31 30 31 30 8 przerwa technologiczna 2019-06-09 2019-12-08 1.090

242 1 6 IRR1/4 Szlak Czyżew - Szepietowo 1 113,750 126,300 modernizacja 6 24 144 100 120 6 regulamin tymczasowy 2019-12-09 2020-06-07 1.090

243 1 6 IRR1/4 Szlak Czyżew - Szepietowo  2 113,750 126,300 modernizacja 183 24 4 392 100 120 22 31 31 30 31 30 8 regulamin tymczasowy 2019-06-09 2019-12-08 1.090

244 1 6 IZ Białystok
szlak Kuźnica Białostocka - Gr. 

Państwa
1 218,527 238,574

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

7 4 28 _ Vr 7 Regulamin tymczasowy 2019-08-22 2019-08-28

  Linia nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka  
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
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od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/
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Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

245 1 6 IRR1/4 Szlak Czyżew - Szepietowo  2 113,750 126,300 modernizacja 6 6 36 _ Vr 6 przerwa technologiczna 2019-12-09 2020-06-07 1.090

246 1 6 IRR1/4 Szlak Sadowne - Małkinia 1 73,567 81,000 modernizacja 309 6 1 854 Vr 23 28 31 30 31 30 31 31 30 31 13 Przerwa w ruchu 2019-01-09 2019-11-13 1.061

247 1 6 IRR1/4 Szlak Sadowne - Małkinia 2 73,567 81,000 modernizacja 309 24 7 416 100 Vr 23 28 31 30 31 30 31 31 30 31 13
jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-01-09 2019-11-13 1.061

248 1 6 IRR1/4 Stacja Małkinia
2, 4, 6, 8, 

10, 12
86,880 91,000 modernizacja 309 24 7 416 40 Vr 23 28 31 30 31 30 31 31 30 31 13 tory czynne w stacji 2019-01-09 2019-11-13 1.061

249 1 6 IRR1/4 Szlak Małkinia - Czyżew 1 91,000 107,260 modernizacja 309 4 1 854 Vr 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 13
nocna przerwa 

technologiczna
2019-01-09 2019-11-13 1.061

250 1 6 IRR1/4 Szlak Małkinia - Czyżew 2 91,000 107,260 modernizacja 309 24 7 416 100 Vr 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 13
jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-01-09 2019-11-13 1.061

251 1 6 IRR1/4 Szlak Racibory - Łapy 1 140,540 152,650 modernizacja 183 6 1 098 _ Vr 22 31 31 30 31 30 8 przerwa technologiczna 2019-06-09 2019-12-08 1.090

252 1 6 IRR1/4 Szlak Racibory - Łapy 1 140,540 152,650 modernizacja 6 24 144 100 120 6 regulamin tymczasowy 2019-12-09 2020-06-07 1.090

253 1 6 IRR1/4 Szlak Racibory - Łapy 2 140,540 152,650 modernizacja 183 24 4 392 100 120 22 31 31 30 31 30 8 regulamin tymczasowy 2019-06-09 2019-12-08 1.090

254 1 6 IRR1/4 Szlak Racibory - Łapy 2 140,540 152,650 modernizacja 6 6 36 _ Vr 6 przerwa technologiczna 2019-12-09 2020-06-07 1.090

255 1 6 IRR1/4 Szlak Szepietowo -Racibory 1 128,800 140,00 modernizacja 183 6 1 098 _ Vr 22 31 31 30 31 30 8 przerwa technologiczna 2019-06-09 2019-12-08 1.090

256 1 6 IRR1/4 Szlak Szepietowo -Racibory 1 128,800 140,00 modernizacja 6 24 144 100 120 6 regulamin tymczasowy 2019-12-09 2020-06-07 1.090

257 1 6 IRR1/4 Szlak Szepietowo -Racibory 2 128,800 140,00 modernizacja 183 24 4 392 100 120 22 31 31 30 31 30 8 regulamin tymczasowy 2019-06-09 2019-12-08 1.090

258 1 6 IZ Białystok

szlak Wasilków - Czarna 

Białostocka i st. Czarna 

Białostocka 

1 177,305 218,527

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

7 6 42 _ Vr 7 Regulamin tymczasowy 2019-07-17 2019-07-23

259 1 6 IRR1/4 Szlak Szepietowo -Racibory 2 128,800 140,00 modernizacja 6 6 36 _ Vr 6 przerwa technologiczna 2019-12-09 2020-06-07 1.090

260 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-04 2019-07-08 1.107

261 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-14 2019-07-18 1.107

262 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-24 2019-07-28 1.107

263 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-03 2019-08-07 1.107

264 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-13 2019-08-17 1.107

265 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-23 2019-08-27 1.107

266 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-02 2019-09-06 1.107

267 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-12 2019-09-16 1.107

268 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-22 2019-09-26 1.107

269 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-02 2019-10-06 1.107

270 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-12 2019-10-16 1.107

271 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-22 2019-10-26 1.107

272 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-01 2019-11-05 1.107

273 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-11 2019-11-15 1.107

274 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-21 2019-11-25 1.107

275 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-12-01 2019-12-05 1.107

276 1 6 IRR1/7 Białystok - Wasilków 1 177,760 184,961 wymiana nawierzchni 4 24 96 nie dotyczy 120 4 przerwa w ruchu 2019-12-11 2019-12-15 1.107

277 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-04 2019-07-08 1.107

278 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-14 2019-07-18 1.107

279 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-24 2019-07-28 1.107

280 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-03 2019-08-07 1.107

281 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-13 2019-08-17 1.107

282 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-23 2019-08-27 1.107

283 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-02 2019-09-06 1.107

284 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-12 2019-09-16 1.107

285 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-22 2019-09-26 1.107

286 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-02 2019-10-06 1.107

287 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-12 2019-10-16 1.107

288 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-22 2019-10-26 1.107

289 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-01 2019-11-05 1.107

290 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-11 2019-11-15 1.107

291 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-21 2019-11-25 1.107

292 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-12-01 2019-12-05 1.107

293 1 6 IRR1/7 Wasilków 1 184,961 185,974 wymiana nawierzchni 4 24 96 nie dotyczy 120 4 przerwa w ruchu 2019-12-11 2019-12-15 1.107

294 1 6 IRR1/7 Wasilków - Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-04 2019-07-08 1.107

295 1 6 IRR1/7 Wasilków- Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-14 2019-07-18 1.107

296 1 6 IRR1/7 Wasilków- Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-24 2019-07-28 1.107

297 1 6 IRR1/7 Wasilków- Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-03 2019-08-07 1.107

298 1 6 IRR1/7 Wasilków- Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-13 2019-08-17 1.107

299 1 6 IRR1/7 Wasilków- Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-23 2019-08-27 1.107

300 1 6 IRR1/7 Wasilków- Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-02 2019-09-06 1.107

301 1 6 IRR1/7 Wasilków- Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-12 2019-09-16 1.107

302 1 6 IRR1/7 Wasilków- Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-22 2019-09-26 1.107

303 1 6 IRR1/7 Wasilków- Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-02 2019-10-06 1.107

304 1 6 IRR1/7 Wasilków- Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-12 2019-10-16 1.107

305 1 6 IRR1/7 Wasilków- Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-22 2019-10-26 1.107

306 1 6 IRR1/7 Wasilków- Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-01 2019-11-05 1.107

307 1 6 IRR1/7 Wasilków- Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-11 2019-11-15 1.107

308 1 6 IRR1/7 Wasilków- Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-21 2019-11-25 1.107

309 1 6 IRR1/7 Wasilków- Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-12-01 2019-12-05 1.107

310 1 6 IRR1/7 Wasilków- Czarna Białostocka 1 185,974 198,169 wymiana nawierzchni 4 24 96 nie dotyczy 120 4 przerwa w ruchu 2019-12-11 2019-12-15 1.107

311 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-04 2019-07-08 1.107

312 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-14 2019-07-18 1.107

313 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-24 2019-07-28 1.107

314 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-03 2019-08-07 1.107

315 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-13 2019-08-17 1.107

316 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-23 2019-08-27 1.107

317 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-02 2019-09-06 1.107

318 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-12 2019-09-16 1.107

319 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-22 2019-09-26 1.107

320 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-02 2019-10-06 1.107

321 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-12 2019-10-16 1.107

322 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-22 2019-10-26 1.107

323 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-01 2019-11-05 1.107
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

324 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-11 2019-11-15 1.107

325 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-21 2019-11-25 1.107

326 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-12-01 2019-12-05 1.107

327 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka 1 198,169 199,410 wymiana nawierzchni 4 24 96 nie dotyczy 120 4 przerwa w ruchu 2019-12-11 2019-12-15 1.107

328 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-04 2019-07-08 1.107

329 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-14 2019-07-18 1.107

330 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-24 2019-07-28 1.107

331 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-03 2019-08-07 1.107

332 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-13 2019-08-17 1.107

333 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-23 2019-08-27 1.107

334 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-02 2019-09-06 1.107

335 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-12 2019-09-16 1.107

336 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-22 2019-09-26 1.107

337 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-02 2019-10-06 1.107

338 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-12 2019-10-16 1.107

339 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-22 2019-10-26 1.107

340 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-01 2019-11-05 1.107

341 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-11 2019-11-15 1.107

342 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-21 2019-11-25 1.107

343 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-12-01 2019-12-05 1.107

344 1 6 IRR1/7 Czarna Białostocka - Machnacz 1 199,410 202,588 wymiana nawierzchni 4 24 96 nie dotyczy 120 4 przerwa w ruchu 2019-12-11 2019-12-15 1.107

345 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-04 2019-07-08 1.107

346 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-14 2019-07-18 1.107

347 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-24 2019-07-28 1.107

348 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-03 2019-08-07 1.107

349 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-13 2019-08-17 1.107

350 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-23 2019-08-27 1.107

351 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-02 2019-09-06 1.107

352 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-12 2019-09-16 1.107

353 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-22 2019-09-26 1.107

354 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-02 2019-10-06 1.107

355 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-12 2019-10-16 1.107

356 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-22 2019-10-26 1.107

357 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-01 2019-11-05 1.107

358 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-11 2019-11-15 1.107

359 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-21 2019-11-25 1.107

360 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-12-01 2019-12-05 1.107

361 1 6 IRR1/7 Machnacz 1 202,588 203,643 wymiana nawierzchni 4 24 96 nie dotyczy 120 4 przerwa w ruchu 2019-12-11 2019-12-15 1.107

362 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-04 2019-07-08 1.107

363 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-14 2019-07-18 1.107

364 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-24 2019-07-28 1.107

365 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-03 2019-08-07 1.107

366 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-13 2019-08-17 1.107

367 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-23 2019-08-27 1.107

368 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-02 2019-09-06 1.107

369 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-12 2019-09-16 1.107

370 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-22 2019-09-26 1.107

371 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-02 2019-10-06 1.107

372 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-12 2019-10-16 1.107

373 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-22 2019-10-26 1.107

374 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-01 2019-11-05 1.107

375 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-11 2019-11-15 1.107

376 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-21 2019-11-25 1.107

377 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-12-01 2019-12-05 1.107

378 1 6 IRR1/7 Machnacz - Geniusze 1 203,645 210,936 wymiana nawierzchni 4 24 96 nie dotyczy 120 4 przerwa w ruchu 2019-12-11 2019-12-15 1.107

379 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-04 2019-07-08 1.107

380 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-14 2019-07-18 1.107

381 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-24 2019-07-28 1.107

382 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-03 2019-08-07 1.107

383 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-13 2019-08-17 1.107

384 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-23 2019-08-27 1.107

385 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-02 2019-09-06 1.107

386 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-12 2019-09-16 1.107

387 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-22 2019-09-26 1.107

388 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-02 2019-10-06 1.107

389 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-12 2019-10-16 1.107

390 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-22 2019-10-26 1.107

391 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-01 2019-11-05 1.107

392 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-11 2019-11-15 1.107

393 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-21 2019-11-25 1.107

394 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-12-01 2019-12-05 1.107

395 1 6 IRR1/7 Geniusze 3,1 210,936 211,968 wymiana nawierzchni 4 24 96 nie dotyczy 120 4 przerwa w ruchu 2019-12-11 2019-12-15 1.107

396 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-04 2019-07-08 1.107

397 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-14 2019-07-18 1.107

398 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-07-24 2019-07-28 1.107

399 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-03 2019-08-07 1.107

400 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-13 2019-08-17 1.107

401 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-08-23 2019-08-27 1.107

402 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-02 2019-09-06 1.107

403 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-12 2019-09-16 1.107

404 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-09-22 2019-09-26 1.107

405 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-02 2019-10-06 1.107

406 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-12 2019-10-16 1.107

407 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-10-22 2019-10-26 1.107

408 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-01 2019-11-05 1.107

409 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-11 2019-11-15 1.107

410 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-11-21 2019-11-25 1.107

Strona 13



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

411 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 120 5 przerwa w ruchu 2019-12-01 2019-12-05 1.107

412 1 6 IRR1/7 Geniusze - Sokółka 1 211,868 217,81 wymiana nawierzchni 4 24 96 nie dotyczy 120 4 przerwa w ruchu 2019-12-11 2019-12-15 1.107

413 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-07-04 2019-07-08 1.107

414 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-07-14 2019-07-18 1.107

415 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-07-24 2019-07-28 1.107

416 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-08-03 2019-08-07 1.107

417 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-08-13 2019-08-17 1.107

418 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-08-23 2019-08-27 1.107

419 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-09-02 2019-09-06 1.107

420 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-09-12 2019-09-16 1.107

421 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-09-22 2019-09-26 1.107

422 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-10-02 2019-10-06 1.107

423 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-10-12 2019-10-16 1.107

424 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-10-22 2019-10-26 1.107

425 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-11-01 2019-11-05 1.107

426 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-11-11 2019-11-15 1.107

427 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-11-21 2019-11-25 1.107

428 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-12-01 2019-12-05 1.107

429 1 6 IRR1/7 Sokółka 1 217,810 219,074 wymiana nawierzchni 4 24 96 nie dotyczy 100 4 przerwa w ruchu 2019-12-11 2019-12-15 1.107

430 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-07-04 2019-07-08 1.107

431 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-07-14 2019-07-18 1.107

432 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-07-24 2019-07-28 1.107

433 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-08-03 2019-08-07 1.107

434 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-08-13 2019-08-17 1.107

435 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-08-23 2019-08-27 1.107

436 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-09-02 2019-09-06 1.107

437 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-09-12 2019-09-16 1.107

438 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-09-22 2019-09-26 1.107

439 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-10-02 2019-10-06 1.107

440 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-10-12 2019-10-16 1.107

441 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-10-22 2019-10-26 1.107

442 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-11-01 2019-11-05 1.107

443 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-11-11 2019-11-15 1.107

444 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-11-21 2019-11-25 1.107

445 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-12-01 2019-12-05 1.107

446 1 6 IRR1/7 Sokółka 2 217,853 218,987 wymiana nawierzchni 4 24 96 nie dotyczy 100 4 przerwa w ruchu 2019-12-11 2019-12-15 1.107

447 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-07-04 2019-07-08 1.107

448 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-07-14 2019-07-18 1.107

449 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-07-24 2019-07-28 1.107

450 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-08-03 2019-08-07 1.107

451 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-08-13 2019-08-17 1.107

452 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-08-23 2019-08-27 1.107

453 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-09-02 2019-09-06 1.107

454 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-09-12 2019-09-16 1.107

455 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-09-22 2019-09-26 1.107

456 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-10-02 2019-10-06 1.107

457 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-10-12 2019-10-16 1.107

458 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-10-22 2019-10-26 1.107

459 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-11-01 2019-11-05 1.107

460 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-11-11 2019-11-15 1.107

461 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-11-21 2019-11-25 1.107

462 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-12-01 2019-12-05 1.107

463 1 6 IRR1/7 Sokółka - Kuźnica Białostocka 1 219,074 274,373 wymiana nawierzchni 4 24 96 nie dotyczy 100 4 przerwa w ruchu 2019-12-11 2019-12-15 1.107

464 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-07-04 2019-07-08 1.107

465 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-07-14 2019-07-18 1.107

466 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-07-24 2019-07-28 1.107

467 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-08-03 2019-08-07 1.107

468 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-08-13 2019-08-17 1.107

469 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-08-23 2019-08-27 1.107

470 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-09-02 2019-09-06 1.107

471 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-09-12 2019-09-16 1.107

472 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-09-22 2019-09-26 1.107

473 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-10-02 2019-10-06 1.107

474 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-10-12 2019-10-16 1.107

475 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-10-22 2019-10-26 1.107

476 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-11-01 2019-11-05 1.107

477 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-11-11 2019-11-15 1.107

478 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-11-21 2019-11-25 1.107

479 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-12-01 2019-12-05 1.107

480 1 6 IRR1/7 Kuźnica Białostocka 1 235,269 235,86 wymiana nawierzchni 4 24 96 nie dotyczy 100 4 przerwa w ruchu 2019-12-11 2019-12-15 1.107

481 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-07-04 2019-07-08 1.107

482 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-07-14 2019-07-18 1.107

483 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-07-24 2019-07-28 1.107

484 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-08-03 2019-08-07 1.107

485 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-08-13 2019-08-17 1.107

486 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-08-23 2019-08-27 1.107

487 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-09-02 2019-09-06 1.107

488 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-09-12 2019-09-16 1.107
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

489 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-09-22 2019-09-26 1.107

490 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-10-02 2019-10-06 1.107

491 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-10-12 2019-10-16 1.107

492 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-10-22 2019-10-26 1.107

493 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-11-01 2019-11-05 1.107

494 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-11-11 2019-11-15 1.107

495 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-11-21 2019-11-25 1.107

496 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 5 24 120 nie dotyczy 100 5 przerwa w ruchu 2019-12-01 2019-12-05 1.107

497 1 6 IRR1/7
Kuźnica Białostocka - granica 

państwa
1 235,887 238,574 wymiana nawierzchni 4 24 96 nie dotyczy 100 4 przerwa w ruchu 2019-12-11 2019-12-15 1.107

498 1 6 IRR1/4 Tłuszcz - Łochów 1 38,900 59,600 budowa wiaduktu drogowego 2 6 12 nie dotyczy v rozkł. 2 przerwa technologiczna 2019-11-05 2019-11-06 1.061

499 1 6 IRR1/4 Tłuszcz - Łochów 2 38,900 59,000 budowa wiaduktu drogowego 2 6 12 nie dotyczy v rozkł. 2 przerwa technologiczna 2019-11-07 2019-11-08 1.061

500 1 6 IRR1/4 Łochów 1 57,500 59,600 budowa wiaduktu drogowego 3 6 18 nie dotyczy v rozkł. 3 przerwa technologiczna 2019-11-12 2019-11-14 1.061

501 1 6 IRR1/4 Szlak Sadowne - Prostyń 1 73,567 81,000 modernizacja 340 6 2 040 0 120 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 13 Przerwa w ruchu 2018-11-15 2019-11-13 1.061

502 1 6 IRR1/4 Szlak Sadowne - Prostyń 2 73,567 81,000 modernizacja 340 24 8 160 100 120 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 13
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-11-15 2019-11-13 1.061

503 1 6 IRR1/4  Szlak Prostyń - Małkinia 1 81,000 86,880 modernizacja 340 6 2 040 0 120 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 13 Przerwa w ruchu 2018-11-15 2019-11-13 1.061

504 1 6 IRR1/4  Szlak Prostyń - Małkinia 2 81,000 86,880 modernizacja 340 24 8 160 100 120 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 13
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-11-15 2019-11-13 1.061

505 1 6 IRR1/4 Stacja Małkinia
2, 4, 6, 8, 

10, 12
86,880 91,000 modernizacja 340 24 8 160 40 120 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 13 tory czynne w stacji 2018-11-15 2019-11-13 1.061

506

507 2 7 IRR1/3 Pilawa - Garwolin 1,2 55,600 59,500
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
202 6 1 212 0 v rozkł. 23 31 28 31 30 31 28

przerwa w ruchu 

technologicza
2018-12-09 2019-06-28 1.088-01

508 2 7 IRR1/3 Garwolin - Łaskarzew Towarowy 1,2 59,500 72,970
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
202 6 1 212 0 v rozkł. 23 31 28 31 30 31 28

przerwa w ruchu 

technologicza
2018-12-09 2019-06-28 1.088-01

509 2 7 IRR1/3 Stacja Łaskarzew Towarowy cała stacja 72,970 74,865
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
202 6 1 212 0 v rozkł. 23 31 28 31 30 31 28

przerwa w ruchu 

technologicza
2018-12-09 2019-06-28 1.088-01

510 2 7 IRR1/3 Łaskarzew Towarowy - Sobolew 1,2 74,865 79,505
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
202 6 1 212 0 v rozkł. 23 31 28 31 30 31 28

przerwa w ruchu 

technologicza
2018-12-09 2019-06-28 1.088-01

511 2 7 IRR1/3 Stacja Sobolew cała stacja 79,505 81,357
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
202 6 1 212 0 v rozkł. 23 31 28 31 30 31 28

przerwa w ruchu 

technologicza
2018-12-09 2019-06-28 1.088-01

512 2 7 IRR1/3 Sobolew - Życzyn 1,2 81,357 890,530
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
202 6 1 212 0 v rozkł. 23 31 28 31 30 31 28

przerwa w ruchu 

technologicza
2018-12-09 2019-06-28 1.088-01

513 2 7 IRR1/3 Stacja Życzyn cała stacja 90,530 94,080
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
202 6 1 212 0 v rozkł. 23 31 28 31 30 31 28

przerwa w ruchu 

technologicza
2018-12-09 2019-06-28 1.088-01

514 2 7 IRR1/3 Życzyn - Dęblin 1,2 94,080 101,520
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
202 6 1 212 0 v rozkł. 23 31 28 31 30 31 28

przerwa w ruchu 

technologicza
2018-12-09 2019-06-28 1.088-01

515 2 7 IRR1/3 Stacja Dęblin cała stacja 101,520 107,283
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
202 6 1 212 0 v rozkł. 23 31 28 31 30 31 28

przerwa w ruchu 

technologicza
2018-12-09 2019-06-28 1.088-01

516 2 7 IRR1/3 Dęblin - Zarzeka 2 103,900 108,415
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4 368 60 v rozkł. 23 31 28 31 30 31 8

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy 
2018-06-28 2019-06-08

517 2 7 IRR1/3 Stacja Zarzeka 2,4,5,6,7 108,415 109,834
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4 368 60 v rozkł. 23 31 28 31 30 31 8 po torach czynnych 2018-06-28 2019-06-08

518 2 7 IRR1/3 Zarzeka - Puławy Azoty 2 109,834 117,105
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4 368 60 v rozkł. 23 31 28 31 30 31 8

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy 
2018-06-28 2019-06-08

519 2 7 IRR1/3 Dęblin - Zarzeka 1 103,900 108,415
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
189 24 4 536 40 V rozkł 22 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy 
2019-06-09 2019-12-14 1.088-01

520 2 7 IRR1/3 Stacja Zarzeka 1,3,5,7  108,415 109,834
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
189 24 4 536 40 V rozkł 22 31 31 30 31 30 14 po torach czynnych 2019-06-09 2019-12-14 1.088-01

521 2 7 IRR1/3 Zarzeka - Puławy Azoty 1 109,834 117,105
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
189 24 4 536 40 V rozkł 22 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy 
2019-06-09 2019-12-14 1.088-01

522 2 7 IRR1/3 Dęblin - Zarzeka 1,2 103,900 108,415
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
371 6 2 226 0 V rozkł 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu 

technologiczna
2018-12-09 2019-12-14 1.088-01

523 2 7 IRR1/3 Stacja Zarzeka cała stacja 108,415 109,834
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
371 6 2 226 0 V rozkł 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu 

technologiczna
2018-12-09 2019-12-14 1.088-01

524 2 7 IRR1/3 Zarzeka - Puławy Azoty 1,2 109,834 117,105
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
371 6 2 226 0 V rozkł 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu 

technologiczna
2018-12-09 2019-12-14 1.088-01

525 2 7 IRR1/3 Puławy Azoty - Lublin 1,2 117,105 172,600
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
371 24 8 904 0 V rozkł 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2018-12-09 2019-12-14 1.088-01

526 2 7 IRR1/3 Stacja Puławy Azoty
1,3,5,105  

2,4,6,8
117,105 119,700

kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
266 24 6 384 0 V rozkł 23 31 28 31 30 31 30 31 31 przerwa w ruchu 2018-12-09 2019-08-31 1.088-01

527 2 7 IRR1/3 Puławy Azoty - Lublin 1 117,105 172,600
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
105 24 2 520 40 V rozkł 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy 
2019-09-01 2019-12-14 1.088-01

528 2 7 IRR1/3 Stacja Puławy Azoty 1,3,5,105 117,105 119,700
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
105 24 2 520 40 V rozkł 30 31 30 14 Po torach czynnych 2019-09-01 2019-12-14 1.088-01

529 2 7 IRR1/3 Puławy Azoty - Lublin 1,2 117,105 172,600
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
371 6 2 226 0 V rozkł 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu 

technologiczna
2018-12-09 2019-12-14 1.088-01

530 2 7 IRR1/3 Stacja Puławy Azoty cała stacja 117,105 119,700
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
371 6 2 226 0 V rozkł 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu 

technologiczna
2018-12-09 2019-12-14 1.088-01

531 2 7 IRR1/3 Stacja Lublin cała stacja 172,600 175,215
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
371 6 2 226 0 V rozkł 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu 

technologiczna
2018-12-09 2019-12-14 1.088-01

532 2 7 IRR1/3  Lublin LBC - Lublin Północny  1,2 172,600 175,250
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
371 6 2 226 0 V rozkł 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu 

technologiczna
2018-12-09 2019-12-14 1.088-01

533 2 7 IRR1/3 Stacja Lublin
51,52,54a,

82,84a
172,600 175,215

kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
189 24 4 536 40 V rozkł 22 31 31 30 31 30 14 po torach czynnych 2019-06-09 2019-12-14 1.088-01

534 2 7 IRR1/3  Lublin LBC - Lublin Północny  2 172,600 175,250
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
84 24 2 016 40 V rozkł 22 31 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy 
2019-06-09 2019-08-31 1.088-01
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535 2 7 IRR1/3  Lublin LBC - Lublin Północny  1 172,600 175,250
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
105 24 2 520 40 V rozkł 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy 
2019-09-01 2019-12-14 1.088-01

536 1 7 IRR1/3

Szlak Warszawa Falenica - 

Otwock Odcinek Józefów - 

Otwock

1,2 20,581 26,050
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
41 24 984 0 V rozkł. 31 10 przerwa w ruchu 2019-07-01 2019-08-10 1.088-01

537 1 7 IRR1/3 Stacja Otwock całość 26,450 28,500
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
371 4 1 484 0 V rozkł. 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu 

technologicza
2018-03-10 2019-12-27 1.088-01

538 1 7 IRR1/3 Otwock -Pilawa 1 28,850 53,150
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
280 24 6 720 _ V rozkł. 22 30 31 30 31 31 30 31 30 14 komunikacja zastępcza 2018-03-10 2019-12-14 1.088-01

539 1 7 IRR1/3 stacja Otwock 2, 4, 22 26,450 28,500
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
371 24 8 904 40 V rozkł. 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 po torach czynnych 2018-03-10 2019-12-14 1.088-01

540 1 7 IRR1/3 stacja Pilawa 1, 3, 5, 7,
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
266 24 6 384 40 V rozkł. 23 31 28 31 30 31 30 31 31 po torach czynnych 2018-03-10 2019-08-31 1.088-01

541 1 7 IRR1/3 stacja Pilawa całość
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
371 4 1 484 40 V rozkł. 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2018-12-09 2019-12-14 1.088-01

542

543 2 8 IRR1/2 Czachówek - Chynów 2 38,800 42,275
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
216 24 5 184 60

prędkość 

rozkładowa
23 31 28 31 30 31 30 12

jednotorowy 

dwukierunkowo
2018-09-13 2019-07-12 1.074

544 2 8 IRR1/2 Czachówek - Chynów 1 38,800 42,275
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
216 4 864 0

prędkość 

rozkładowa
23 31 28 31 30 31 30 12 przerwa w ruchu 2018-09-13 2019-07-12 1.074

545 2 8 IRR1/2 Chynów 2,4 42,275 43,984
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
216 24 5 184 60

prędkość 

rozkładowa
23 31 28 31 30 31 30 12

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.
2018-09-13 2019-07-12 1.074

546 2 8 IRR1/2 Chynów 1 42,275 43,984
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
216 4 864 0

prędkość 

rozkładowa
23 31 28 31 30 31 30 12 przerwa w ruchu 2018-09-13 2019-07-12 1.074

547 2 8 IRR1/2 Chynów - Warka 2 43,984 55,230
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
216 24 5 184 60

prędkość 

rozkładowa
23 31 28 31 30 31 30 12

jednotorowy 

dwukierunkowo
2018-09-13 2019-07-12 1.074

548 2 8 IRR1/2 Chynów - Warka 1 43,984 55,230
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
216 4 864 0

prędkość 

rozkładowa
23 31 28 31 30 31 30 12 przerwa w ruchu 2018-09-13 2019-07-12 1.074

549 2 8 IRR1/2 Warka 1,5,7 55,230 56,944
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
216 4 864 0

prędkość 

rozkładowa
23 31 28 31 30 31 30 12 przerwa w ruchu 2018-09-13 2019-07-12 1.074

550 2 8 IRR1/2 Warka

2(do 

ukresu 

Rz30),4,10

1

55,230 56,723
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
216 24 5 184 60

prędkość 

rozkładowa
23 31 28 31 30 31 30 12

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.
2018-09-13 2019-07-12 1.074

551 2 8 IRR1/2 Warka - Grabów nad Pilicą 1 55,230 58,100
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
216 4 864 0

prędkość 

rozkładowa
23 31 28 31 30 31 30 12 przerwa w ruchu 2018-09-13 2019-07-12 1.074

552 2 8 IRR1/10 Warka - Dobieszyn 1 58,100 100,850
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
214 4 856 nd

prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 10 przerwa technologiczna 2019-03-10 2019-07-10 1.087

553 2 8 IRR1/10 Kruszyna 1 80,470 81,899
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
214 24 5 136 nd

prędkość 

rozkładowa
23 31 28 9

ruch prowadzony torem nr 

3
2018-10-22 2019-03-09 1.087

554 2 8 IRR1/2 Czachówek - Chynów 1 38,800 42,275
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
155 24 3 720 60

prędkość 

rozkładowa
19 31 30 31 30 14

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.
2019-07-13 2020-06-13 1.074

555 2 8 IRR1/2 Czachówek - Chynów 2 38,800 42,275
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
155 6 930 0

prędkość 

rozkładowa
19 31 30 31 30 14 przerwa technologiczna 2019-07-13 2020-06-13 1.074

556 2 8 IRR1/2 Chynów 1,3,5,7 42,275 43,984
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
155 24 3 720 60

prędkość 

rozkładowa
19 31 30 31 30 14

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.
2019-07-13 2020-06-13 1.074

557 2 8 IRR1/2 Chynów 2,4 42,275 43,984
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
155 6 930 0

prędkość 

rozkładowa
19 31 30 31 30 14 przerwa technologiczna 2019-07-13 2020-06-13 1.074

558 2 8 IRR1/2 Chynów - Warka 1 43,984 55,230
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
155 24 3 720 60

prędkość 

rozkładowa
19 31 30 31 30 14

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.
2019-07-13 2020-06-13 1.074

559 2 8 IRR1/2 Chynów - Warka 2 43,984 55,230
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
155 6 930 19 31 30 31 30 14 przerwa technologiczna 2019-07-13 2020-06-13 1.074

560 2 8 IRR1/2 Warka 1,5,7 55,230 56,944
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
155 24 3 720 60

prędkość 

rozkładowa
19 31 30 31 30 14

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.
2019-07-13 2020-06-13 1.074

561 2 8 IRR1/2 Warka
2,4,6,8,8a,

10
55,230 56,944

Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
155 6 930 19 31 30 31 30 14 przerwa technologiczna 2019-07-13 2020-06-13 1.074

562 2 8 IRR1/2 Warka - Grabów nad Pilicą 1 56,944 58,100
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
155 24 3 720 0

prędkość 

rozkładowa
19 31 30 31 30 14

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.
2019-07-13 2020-06-13 1.074

563 2 8 IRR1/10 Warka - Dobieszyn 1 58,100 75,920
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
157 24 3 768 nd

prędkość 

rozkładowa
21 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza od 

2019-07-11 do 2020-01-11 

- budowa nowego toru nr 

1; od 2020-01-12 jazda po 

nowym torze nr 1; 

likwidacja mijanek - 

pozostają przystanki 

osobowe

2019-07-11 2021-02-11 1.087

564 2 8 IRR1/10 Grabów nad Pilicą 3 61,747 63,205
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
157 24 3 768 nd

prędkość 

rozkładowa
21 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza od 

2019-07-11 do 2020-01-11 

- budowa nowego toru nr 

1; od 2020-01-12 jazda po 

nowym torze nr 1; 

likwidacja mijanek - 

pozostają przystanki 

osobowe

2019-07-11 2021-02-11 1.087

           Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny
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odcinka linii na której będą 
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

565 2 8 IRR1/10 Strzyżyna 3 68,978 68,295
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
157 24 3 768 nd

prędkość 

rozkładowa
21 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza od 

2019-07-11 do 2020-01-11 

- budowa nowego toru nr 

1; od 2020-01-12 jazda po 

nowym torze nr 1; 

likwidacja mijanek - 

pozostają przystanki 

osobowe

2019-07-11 2021-02-11 1.087

566 2 8 IRR1/10 Dobieszyn 4,6 73,874 75,313
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
371 24 8 904 60

prędkość 

rozkładowa
23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

Ruch prowadzić po torach 

czynnych;  od 2019-07-11 

do 2020-01-11 przerwa w 

ruchu - komunikacja 

zastępcza

2018-12-09 2020-03-11 1.087

567 2 8 IRR1/10 Dobieszyn - Radom 1 75,920 100,850
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
307 24 7 368 nd

prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza od 

2019-02-11 do 2020-03-

11;  od 2020-03-12 jazda 

po nowym torze nr 1,2; 

liwidacja mijanek - 

pozostają przystanki 

osobowe

2019-03-10 2020-03-11 1.087

568 2 8 IRR1/10 Dobieszyn 3 73,874 75,313
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
307 24 7 368 nd

prędkość 

rozkładowa
18 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza od 

2019-02-11 do 2020-03-

11;  od 2020-03-12 jazda 

po nowym torze nr 1,2

2018-12-09 2020-03-11 1.087

569 2 8 IRR1/10 Kruszyna 3 80,470 81,999
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
307 24 7 368 nd

prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza od 

2019-02-11 do 2020-03-

11;  od 2020-03-12 jazda 

po nowym torze nr 1,2; 

liwidacja mijanek - 

pozostają przystanki 

osobowe

2019-03-10 2020-03-11 1.087

570 2 8 IRR1/10 Bartodzieje 3,4,5,6 85,700 87,272
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
307 24 7 368 nd

prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza od 

2019-02-11 do 2020-03-

11;  od 2020-03-11 jazda 

po nowym torze nr 1,2; 

liwidacja stacji Bartodzieje 

- pozostaje przystanek 

osobowy

2019-03-10 2020-03-11 1.087

571 2 8 IRR1/10 Lesiów 3 91,213 92,557
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
307 24 7 368 nd

prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza od 

2019-02-11 do 2020-03-

11;  od 2020-03-11 jazda 

po nowym torze nr 1,2; 

liwidacja mijanek - 

pozostają przystanki 

osobowe

2019-03-10 2020-03-11 1.087

572 2 8 IRR1/10 Stara Wola 3 95,384 96,868
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
307 24 7 368 nd

prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza od 

2019-02-11 do 2020-03-

11;  od 2020-03-12 jazda 

po nowym torze nr 1,2; 

liwidacja mijanek - 

pozostają przystanki 

osobowe

2019-03-10 2020-03-11 1.087

573 2 8 IREK3/0/7 Skarżysko Kamienna 3 142,902 143,882

Budowa tunelu pieszo-

rowerowego pod torami, 

przebudowa peronu 1a i 1 

krawędzi peronu 2

87 24 2 088 rozkładowa 12 31 30 14 Ruch po czynnych torach 2019-09-19 2020-05-17 3.086

574 2 8 IREK3/0/7 Skarżysko Kamienna 1 143,107 143,714

Budowa tunelu pieszo-

rowerowego pod torami, 

przebudowa peronu 1a i 1 

krawędzi peronu 2

87 24 2 088 rozkładowa 12 31 30 14 Ruch po czynnych torach 2019-09-19 2020-05-17 3.086

575 3 8 IZ Kraków Tunel -Miechów 2 268,901 276,853
Przebudowa sieci trakcyjnej typu 

YC150 - 2CS150
91 24 2 184 50 Vr 30 31 30

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1

2019-09.01 2019-11.30

576 3 8 IZ Kraków stacja Zastów 4 307,300 307,900

 budowa peronu przy torze nr 4 i 

budowa kładki nad zamkniętym 

torem

30 24 720 50 V rozkładowa 27 3

Po torach czynnych               

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

2019-06-03 2019-07-03

577 3 8 IZ Kraków stacja Zastów 2 307,300 307,900

przebudowa krawędzi peronowej 

przy torze nr 2 i budowa kładki 

nad zamkniętym torem

48 24 1 152 50 V rozkładowa 27 21

Po torach czynnych               

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

2019-07-04 2019-08-21

578 3 8 IZ Kraków stacja Zastów 1,3 307,300 307,900

przebudowa krawędzi peronowej 

przy torze nr 1 

i budowa kładki 

48 24 1 152 50 V rozkładowa 9 30 9

Po torach czynnych               

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

2019-08-22 2019-10-09

579 3 8 Obcy/IZ Kraków
Kr.Przedmieście podg-

Kr.Batowice
2 316,242 316,182

rozbudowa al.29  Listopada w 

Krakowie  na odcinku od ul. 

Opolskiej do granic miasta 

Krakowa

258 24 6 092 50 Vr 30 31 30 31 31 30 31 30 14

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1

2019-04-01 2020-02-06

580 1 8 IRS1/2
Warszawa Zachodnia - podg. 

Aleje Jerozolimskie; 
1R, 2R 3,12 6,083 modernizacja 289 24 6936 - Vr 21 30 31 30 31 31 30 31 30 14 Przerwa w ruchu 10.03.2019 31.12.2020 1.093
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

581

582 1 9 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Osobowa - 

Warszawa Praga
2WS 4,95 7,550

Budowa przystanku osobowego 

Warszawa Stalowa
91 24 2184 100/80 100/80 4 31 30 26

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-04-27 2019-07-26 1.103

583 1 9 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Osobowa - 

Warszawa Praga
1WS 4,95 7,550

Budowa przystanku osobowego 

Warszawa Targówek, roboty 

torowe sieciowe, srk, budowa 

przejścia podziemnego 

92 24 2 208 30/30 100/80 6 30 31 25
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-08-26 2019-11-25 1.103

584 1 9 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Osobowa - 

Warszawa Praga
1WS 4,95 7,550

Budowa przystanku osobowego 

Warszawa Stalowa
19 4 76 brak danych 30/30 5 14

nocna przerwa 

technologiczna
2019-11-26 2020-02-25 1.103

585 1 9 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Osobowa - 

Warszawa Praga
2WS 4,95 7,550

Budowa przystanku osobowego 

Warszawa Stalowa
92 4 368 brak danych 30/30 6 30 31 25

nocna przerwa 

technologiczna
2019-08-26 2019-11-25 1.103

586 1 9 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Osobowa - 

Warszawa Praga
2WS 4,95 7,550

Budowa przystanku osobowego 

Warszawa Targówek, roboty 

torowe sieciowe, srk, budowa 

przejścia podziemnego

19 24 456 30/30 100/80 5 14
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-11-26 2020-02-25 1.103

587 1 9 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Osobowap 

- Warszawa Praga R21 R22
1J, 2J 4,95 7,550

Remont obiektu w km 0,780 lk 

501
123 4 492 brak danych 30/30 6 31 30 31 25

nocna przerwa 

technologiczna
2019-07-26 2019-11-25 1.103

588 5 9
Inwestor 

Zewnętrzny
Konopki-Mława 1, 2 124,133 124,133 budowa wiaduktu drogowego 80 3 240 - V-rozkł. 10 10 10 10 10 10 10 10

nocne                         

przerwa w ruchu

komunikacja zastępcza 

dla przerwy ponad 

2 godz.

2019-04-08 2019-11-29

589 5 9
Inwestor 

Zewnętrzny
Konopki-Mława 1,2 126,235 126,235

przebudowa wiaduktu 

drogowego
80 3 240 - V-rozkł. 10 10 10 10 10 10 10 10

nocne                         

przerwa w ruchu

komunikacja zastępcza 

dla przerwy ponad 

2 godz.

2019-04-08 2019-11-29

590 5 9 IRER/2 Prabuty 5 241,8 241,95

Roboty torowe (przebudowa 

odwodnienia pomiędzy torami nr 

7/5)

97 24 2.328 n/d n/d 5 30 31 31

Przerwa w ruchu po 

pozostałych czynnych 

torach

2019-05-27 2019-08-31 4.032-05

591 5 9 IRER/2 Prabuty 7 241,8 241,95
Roboty torowe (konstrukcyjne i 

energetyczne)
191 24 4.584 n/d n/d 2 31 30 31 31 30 31 5

Przerwa w ruchu po 

pozostałych czynnych 

torach

2019-04-29 2019-11-05 4.032-05

592 5 9 IREK2/0/3 Mleczewo-Malbork 1 i 2 274,86 274,86
Zabudowa prząsła na wiadukcie 

na linii 207 w km 130,408
6 10 4.680 n/d n/d 6 Przerwa w ruchu. 2019-06-09 2019-06-14 3.074

593 5 9 IRR2/1
 Gdańsk Południowy- Gdańśk 

Główny
1 326,500 327,500

domknięcie toru dla modernizacji  

peronu nr 2
178 5 890 nd nd 11 31 31 30 31 30 14

 jednotorowy-

dwukierunkowy
2019-06-20 2019-12-14 1.068-02

594 5 9 IRR2/1
 Gdańsk Południowy- Gdańśk 

Główny
2 326,500 327,500

domknięcie toru dla modernizacji  

peronu nr 1
192 5 960 nd nd 23 31 28 31 30 31 18

 jednotorowy-

dwukierunkowy
2018-07-06 2019-06-18 1.068-02

595

596 1 10 IZ Siedlce Wieliszew-Radzymin 1 4,344 17,870

Naprawa główna przejazdu km 

17,753 z przebudową urządzeń 

srk

5 24 120
Linia 

jednotorowa
Vr 5

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

02.09.2019 06.09.2019

597 1 10 IZ Siedlce
Wieliszew-Radzymin

+ stacja Radzymin
1 4,344 19,661

Reprofilacja szyn pociągiem 

SPENO
1 10 10

Linia 

jednotorowa
Vr 1

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

598 1 10 IZ Siedlce
Radzymin-Emilianów

+ stacja Emilianów
1 19,661 26,985

Reprofilacja szyn pociągiem 

SPENO
2 10 20

Linia 

jednotorowa
Vr 1 1

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

31.10.2019 01.11.2019

599 1 10 IZ Siedlce
Emilianów-Krusze

+ stacja Krusze
1 26,985 32,199

Reprofilacja szyn pociągiem 

SPENO
1 10 10

Linia 

jednotorowa
Vr 1

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

600 1 10 IZ Siedlce Krusze-Tłuszcz 1 32,199 34,995
Reprofilacja szyn pociągiem 

SPENO
1 10 10

Linia 

jednotorowa
Vr 2

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

04.11.2019 05.11.2019

601

602 1 11 IRR5/1 Stacja Łowicz
1,2,108,11

0,112,531
78,550 80,040

Budowa/przebudowa układ. 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci telekom., 

budowa sieci trakcyjnej, 

urządzeń wod-kan, obiektów 

inż.., prace elektroenergki 

nietrakcyjnej i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogowych i budowa 

peronów

285 24 6 840 40 km/h Vr 24 28 31 30 31 30 31 31 30 19 po sąsiednim torze 2019-01-08 2019-10-19 1.106

603 1 11 IRR5/1 Stacja Łowicz

101,103,1

02,1,2,8,1

0

78,550 80,040 Dostawa materiałów 285 4 1 140
ruch 

wstrzymany
Vr 24 28 31 30 31 30 31 31 30 19 ruch wstrzymany 2019-01-08 2019-10-19 1.106

604

605 1 12 IZ Siedlce
Skierniewice-Puszcza Mariańska 

+ stacja Puszcza Mariańska 
2

Granica 

IZ
14,114

Naprawa bieżąca toru z 

oczyszczaniem podsypki 
7 10 70

30 km/h / 

300 mb
Vr 7

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                             

02.09.2019

09.09.2019

07.09.2019

606 1 12 IZ Siedlce Mszczonów-Tarczyn 2 26,199 47,963
Naprawa bieżąca toru z 

oczyszczaniem podsypki 
16 10 160

30 km/h / 

300 mb
Vr 16

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                             

10.09.2019

16.09.2019

23.09.2019

14.09.2019

21.09.2019

27.09.2019

607 1 12 IZ Siedlce Tarczyn-Czachówek Zachodni 2 48,38 63,906
Naprawa bieżąca toru z 

oczyszczaniem podsypki 
3 10 30

30 km/h / 

300 mb
Vr 3

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                             

11.10.2019

14.10.2019

12.10.2019

30.10.2019

02.11.2019

  Linia nr 12 Skierniewice - Łuków

                           Linia nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny

 Linia nr 10 Legionowo - Tłuszcz

Linia nr 11 Skierniewice - Łowicz - Główny

Strona 18



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

608 1 12 IZ Siedlce Pilawa - Stoczek Łukowski 1 100,702 129,658
Naprawa bieżąca toru z 

oczyszczaniem podsypki 
10 10 100

30 km/h / 

300 mb
Vr 1 9

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                             

30.09.2019

01.10.2019

07.10.2019

05.10.2019

10.10.2019

609 1 12 IRR1/2 stacja Pilawa

4,6 

(nowe), 

51,52

98,900 99,400
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
50 24 1 200 40 V rozkł. 9 30 11 po t. 1,3,5 2019-05-23 2019-07-11 1.088-01

610 1 12 IZ Siedlce Stoczek Łukowski -Łuków 1 141,665 157,533
Naprawa główna przejazdu km 

152,064
2 24 48 V rozkł. V rozkł. 2

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                             

10.06.2019 12.06.2019

611 1 12 IZ Siedlce Łuków - Stoczek Łukowski 2 141,665 157,533
Naprawa główna przejazdu km 

152,064
2 24 48 V rozkł. V rozkł. 2

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                             

12.06.2019 14.06.2019

612

613 1 14 IRR5/7 Łódź Kaliska - Retkinia 1 0,502 2,500

Przebudowa układu torowego, 

budowa nowych peronów, 

wymiana sieci trakcyjnej, 

kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej wraz z 

odwodnieniem, remont 

przejazdów, roboty na obiektach 

inżynieryjnych

107 24 2568 60 120 15 31 30 31
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-04-16 2019-07-31 1.105

614 1 14 IRR5/7 Łódź Kaliska - Retkinia 1 0,502 2,350 Przerwa technologiczna 59 6 354 60 120 25 30 4
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-08-07 2019-10-04 1.105

615 1 14 IRR5/7 Łódź Kaliska - Retkinia 2 0,502 2,500 Przerwa technologiczna 107 6 642 60 120 15 31 30 31
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-04-16 2019-07-31 1.105

616 1 14 IRR5/7 Łódź Kaliska - Retkinia 2 0,502 2,350

Przebudowa układu torowego, 

budowa nowych peronów, 

wymiana sieci trakcyjnej, 

kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej wraz z 

odwodnieniem, remont 

przejazdów, roboty na obiektach 

inżynieryjnych

59 24 1416 60 120 25 30 4
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-08-07 2019-10-04 1.105

617 1 14 IRR5/7 st. Pabianice 1 14,100 14,100 Przerwa technologiczna 107 6 642 60 120 12 31 31 30 3
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-19 2019-10-03 1.105

618 1 14 IRR5/7 st. Pabianice 1, 3, 5 14,100 14,100

Przebudowa układu torowego, 

budowa nowych peronów, 

budowa przejścia podziemnego, 

wymiana sieci trakcyjnej

107 24 2568 60 120 28 30 31 18
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-03-04 2019-06-18 1.105

619 1 14 IRR5/7 st. Pabianice 2 14,100 14,100 Przerwa technologiczna 107 6 642 60 120 28 30 31 18
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-03-04 2019-06-18 1.105

620 1 14 IRR5/7 st. Pabianice 2 14,100 14,100

Przebudowa układu torowego, 

budowa nowych peronów, 

budowa przejścia podziemnego, 

wymiana sieci trakcyjnej

107 24 2568 60 120 12 31 31 30 3
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-19 2019-10-03 1.105

621 1 14 IRR5/7 Pabianice - Dobroń 1 15,000 22,000

Przebudowa układu torowego, 

budowa nowych peronów, 

wymiana sieci trakcyjnej, 

kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej wraz z 

odwodnieniem, remont 

przejazdów, roboty na obiektach 

inżynieryjnych

107 24 2568 60 120 28 30 31 18
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-03-04 2019-06-18 1.105

622 1 14 IRR5/7 Pabianice - Dobroń 1 15,000 22,000 Przerwa technologiczna 107 6 642 60 120 12 31 31 30 3
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-19 2019-10-03 1.105

623 1 14 IRR5/7 Pabianice - Dobroń 2 15,000 22,000 Przerwa technologiczna 107 6 642 60 120 28 30 31 18
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-03-04 2019-06-18 1.105

624 1 14 IRR5/7 Pabianice - Dobroń 2 15,000 22,000

Przebudowa układu torowego, 

budowa nowych peronów, 

wymiana sieci trakcyjnej, 

kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej wraz z 

odwodnieniem, remont 

przejazdów, roboty na obiektach 

inżynieryjnych

107 24 2568 60 120 12 31 31 30 3
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-19 2019-10-03 1.105

625 1 14 IRR5/7 Pabianice - Łask 1 15,000 31,200 Przerwa technologiczna 72 6 432 60 120 28 30 14
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-10-04 2020-01-23 1.105

626 1 14 IRR5/7 Pabianice - Łask 2 15,000 31,200

Przebudowa układu torowego, 

budowa nowych peronów, 

wymiana sieci trakcyjnej, 

kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej wraz z 

odwodnieniem, remont 

przejazdów, roboty na obiektach 

inżynieryjnych

72 24 1728 60 120 28 30 14
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-10-04 2020-01-23 1.105

627 1 14 IRR5/7 Retkinia - Lublinek 1 2,350 6,400 Przerwa technologiczna 107 6 642 60 120 31 30 31 15
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-08-01 2019-11-15 1.105

628 1 14 IRR5/7 Retkinia - Lublinek 2 2,350 6,400

Przebudowa układu torowego, 

budowa nowych peronów, 

wymiana sieci trakcyjnej, 

kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej wraz z 

odwodnieniem, remont 

przejazdów, roboty na obiektach 

inżynieryjnych

107 24 2568 60 120 31 30 31 15
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-08-01 2019-11-15 1.105

  Linia nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

629 1 14 IRR5/7 Retkinia - Lublinek 1 2,500 6,400

Przebudowa układu torowego, 

budowa nowych peronów, 

wymiana sieci trakcyjnej, 

kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej wraz z 

odwodnieniem, remont 

przejazdów, roboty na obiektach 

inżynieryjnych

107 24 2568 60 120 15 31 30 31
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-04-16 2019-07-31 1.105

630 1 14 IRR5/7 Retkinia - Lublinek 2 2,500 6,400 Przerwa technologiczna 107 6 642 60 120 15 31 30 31
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-04-16 2019-07-31 1.105

631 1 14 IRR5/7 Lublinek - Pabianice 1 6,100 15,000 Przerwa technologiczna 29 6 174 60 120 15 14
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-08-01 2019-11-30 1.105

632 1 14 IRR5/7 Lublinek - Pabianice 2 6,100 15,000

Przebudowa układu torowego, 

budowa nowych peronów, 

budowa przejścia podziemnego, 

wymiana sieci trakcyjnej, 

kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej wraz z 

odwodnieniem, remont 

przejazdów, roboty na obiektach 

inżynieryjnych

29 24 696 60 120 15 14
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-11-16 2020-03-10 1.105

633 1 14 IRR5/7 st. Lublinek 1 6,750 6,750 Przerwa technologiczna 107 6 642 60 120 31 30 31 15
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-11-16 2020-03-10 1.105

634 1 14 IRR5/7 st. Lublinek 1, 3, 5, 7 6,750 6,750

Przebudowa układu torowego, 

budowa nowych peronów, 

budowa przejścia podziemnego, 

wymiana sieci trakcyjnej

64 24 1536 60 120 15 31 18
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-08-01 2019-11-15 1.105

635 1 14 IRR5/7 st. Lublinek 2 6,750 6,750 Przerwa technologiczna 64 6 384 60 120 15 31 18
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-04-16 2019-06-18 1.105

636 1 14 IRR5/7 st. Lublinek 2, 4 6,750 6,750

Przebudowa układu torowego, 

budowa nowych peronów, 

budowa przejścia podziemnego, 

wymiana sieci trakcyjnej

107 24 2568 60 120 31 30 31 15
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-04-16 2019-06-18 1.105

637 7 14 IRR5/3
szlak Leszno-p.odg.Leszno 

Grzybowo - Kąkolewo
1 225,014 233,916 modernizacja 122 24 2 928

prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 po torze sąsiednim 2019-08-01 2019-11-30 1.089

638

639 1 15 IZ Łódź Zgierz - Łowicz Przedmieście 1 11,600 57,000
Podbicie mechaniczne toru z 

regulacją  w planie i profilu 
19 5 95 rozkł. Vr. 19 Regulamin tymczasowy 2019-06-10 2019-06-28

640 7 15 IRR5/4 stacja Bednary 1 0,000 0,100 zabudowa rozjazdów 50 24 1 200 100 Vr 29 21 przerwa w ruchu 2019-09-03 2019-10-21 4.023

641

642 1 16 IZ Łódź Łęczyca - Witonia 1 59,800 59,860 Wymiana ustroju nośnego 40 24 960 zastępcza Vr 31 9 komunikacja zastępcza 2019-07-01 2019-08-09
most km 

59,831

643 1 16 IZ Łódź Witonia - Kutno 1 61,750 61,850 Wymiana ustroju nośnego 40 24 960 zastępcza Vr 31 9 komunikacja zastępcza 2019-07-01 2019-08-09
most  km 

61,800

644 1 16 IZ Łódź Witonia - Kutno 1 62,620 62,730 Wymiana ustroju nośnego 40 24 960 zastępcza Vr 31 9 komunikacja zastępcza 2019-07-01 2019-08-09
most km 

62,670

645

646 1 17 IZ Łódź Łódź Widzew - Koluszki 1, 2 6,634 26,4
Podbicie mechaniczne toru z 

regulacją  w planie i profilu 
21 5 105

obok miejsca 

robót
Vr. 21 Regulamin tymczasowy 2019-09-02 2019-09-30

647 1 17 IRR1/1 Koluszki

2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11,

12, od 101 

do 114 

103,937 105,527

zabudowa nowej szafy 

EBILock/EBIScreen; zabudowa 

nowych urządzeń EBIScreen na 

pulpicie dyżurnego ruchu; 

wymiana oprogramowania w 

sterownikach STC do transmisji 

z EBILock R4 (8 szaf); wymiana 

aplikacji EBILock + EBIScreen w 

zakresie zabudowy SHL-12

40 12 480 rozkł. nd 24 16

sterowanie miejscowe od 

czasu wymiany aplikacji 

do czasu włączenia do 

nowego LCS 

Koluszki,przerwa w ruchu 

na czas wymiany

2019-07-08 2019-08-16 1.079

648 1 17 IRR1/1
Żakowice-Gałkówek-Łódź 

Andrzejów 
1,2,3,5,7 18,765 10,115

zabudowa nowej szafy ESE-8 w 

LCS Koluszki; włączenie p.odg. 

Żakowice/Zieleń, p.odg Łódź 

Andrzejów i stacji Gałkówek do 

zdalnego sterowania

14 12 168 nd nd 14

sterowanie miejscowe, w 

przerwach w ruchu 

pociągów- 8h; brak 

ograniczeń - 12 h

2019-06-17 2019-06-30 1.079

649 1 17 IRR1/1  Koluszki  1,2 6,729 26,4

Uruchomienie i testy 

przedodbiorowe (zakres 

funkcjonalności 

konwencjonalnej) w obszarze 

LCS Koluszki

69 4 276 rozkł. 25 30 14
Nocna przerwa 

technologiczna
2019-10-07 2019-12-17 1.079

650 1 17 IRR1/1 Koluszki  1,2 6,729 26,4

Zainstalowanie aplikacji i 

konfiguracja urządzeń na 

obiekcie w obszarze LCS 

Koluszki

71 4 284 rozkł. 3 31 30 7
Nocna przerwa 

technologiczna
2019-07-29 2019-10-07 1.079

651

652 5 18 IREK2/0/1 Kaliska Kujawskie-Czerniewice 1 26,489 39,602 Przebudowa mostu w km 35,961 22 24 528 60 2 20
jednotorowy-

dwukierunkowy
2019-07-30 2019-08-20 4.030-04

653 5 18 IREK2/0/2 Kaliska Kujawskie-Czerniewice 2 26,489 39,602 Przebudowa mostu w km 35,961 22 24 528 60 11 11
jednotorowy-

dwukierunkowy
2019-08-21 2019-09-11 4.030-04

654 5 18 IZ Bydgoszcz Bydgoszcz - Czyżkówko 1 160,59 161,24

Naprawa główna mostu w km 

160,590 i wiaduktu w km 

161,240

60 24 4800 50 rozkł. 30 30
jednotorowo - 

dwukierunkowo
2019-05-02 2019-06-30

655 5 18 IZ Bydgoszcz Bydgoszcz - Czyżkówko 2 160,59 161,24

Naprawa główna mostu w km 

160,590 i wiaduktu w km 

161,240

62 24 4800 50 rozkł. 31 31
jednotorowo - 

dwukierunkowo
2019-07-01 2019-08-21

 Linia nr 17 Łódź Fabryczna - Koluszki

  Linia nr 15 Bednary - Łódź Kaliska

  Linia nr 16 Łódź Widzew - Kutno

 Linia nr 18 Kutno - Piła      
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

656

657 1 20 IRS1/2 Stacja Warszawa Gdańska 3,5 10,100 10,600 Budowa przejścia podziemnego 121 24 2 904 20 Vr 31 31 30 29
Tory czynne w stacji - 

regulamin tymczasowy
2019-07-01 2019-10-29 1.093

658 1 20 IRR1/8
Warszawa Główna Towarowa - 

Warszawa Praga
5J 10,520 13,339

Blokada liniowa oraz sieć 

trakcyjna
105 24 2 520 60/40 60/40 19 31 30 25

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-04-12 2019-07-25 1.103

659 1 20 IRR1/8
Warszawa Główna Towarowa - 

Warszawa Praga
5J 10,520 13,339

Blokada liniowa oraz sieć 

trakcyjna
123 4 492 60/40 60/40 6 31 30 31 25

nocna przerwa 

technologiczna
2019-07-26 2019-11-25 1.103

660 1 20 IRR1/8
Warszawa Główna Towarowa - 

Warszawa Praga
6J 10,520 13,339

Prace nawierzchniowe, wymiana 

sieci trakcyjnej
225 4 900 0 60/40 16 31 30 31 31 30 31 25

nocna przerwa 

technologiczna
2019-04-15 2019-11-25 1.103

661 1 20 IRS1/2
Warszawa Gdańska - Warszawa 

Praga
1 11,200 12,026

Wymiana przęseł kolejowego 

mostu Gdańskiego pod torem nr 

1 szlaku Warszawa Gdańska - 

Warszawa Praga

230 24 5 520 30 Vr 23 31 28 31 30 31 30 26

Projekt Regulaminu 

Tymczasowego Nr IZESf-

703-120/17 z dn. 

14.11.2017

2018-10-17 2019-07-26 4.022-01

662 1 20 IRS1/2
Warszawa Gdańska - Warszawa 

Praga
2 11,200 12,026

Wymiana przęseł kolejowego 

mostu Gdańskiego pod torem nr 

1 szlaku Warszawa Gdańska - 

Warszawa Praga nocna przerwa 

technologiczna

230 4 920 30 Vr 23 31 28 31 30 31 30 26

Projekt Regulaminu 

Tymczasowego Nr IZESf-

703-120/17 z dn. 

14.11.2017

2018-10-17 2019-07-26 4.022-01

663 1 20 IRS1/2
szlak Warszawa czyste-

Warszawa Zachodnia
1, 2 3,587 4,350

Modernizacja stacji i linii 

kolejowych
14 24 336 20 Vr 14 Regulamin tymczasowy 2019-12-01 2020-09-30 1.093

664 1 20 IRS1/2
szlak W-wa Zachodnia (WZS) - 

W-wa Gdańska
1a, 1 8,770 9,050

Budowa peronu p.o. W-wa 

Powązki
19 6 114 nd Vr 29 31 17

Regulamin w opracowaniu 

- jednotorowy 

dwukierunkowy

2019-06-29 2019-08-17 1.104

665 1 20 IRS1/2 Stacja Warszawa Gdańska 1,2 10,100 10,600 Budowa przejścia podziemnego 46 24 1 104 20 Vr 2 30 14
Tory czynne w stacji - 

regulamin tymczasowy
2019-10-30 2020-02-28 1.093

666 1 20 IRS1/2 Stacja W-wa Gdańska 1a 8,770 9,050
Budowa peronu p.o. W-wa 

Powązki
13 8 104 nd Vr 13

Regulamin tymczasowy 

IZESh-703-95/2018 - tory 

czynne w stacji

2019-06-04 2019-06-16 1.104

667 1 20 IRS1/2 Stacja W-wa Gdańska 2a 8,770 9,050
Budowa peronu p.o. W-wa 

Powązki
25 24 600 nd Vr 25

Regulamin tymczasowy 

IZESh-703-95/2018 - tory 

czynne w stacji

2019-06-04 2019-06-28 1.104

668 1 20 IRS1/2 Stacja W-wa Gdańska 2a 8,770 9,050
Budowa peronu p.o. W-wa 

Powązki
35 8 280 nd Vr 2 31 2

Regulamin tymczasowy 

IZESh-703-95/2018 - 

przerwa w ruchu

2019-06-29 2019-08-02 1.104

669 1 20 IRS1/2 Stacja W-wa Gdańska 2a 8,770 9,050
Budowa peronu p.o. W-wa 

Powązki
19 6 114 nd Vr 19

Regulamin tymczasowy 

IZESh-703-95/2018 - tory 

czynne w stacji

2019-10-12 2019-10-30 1.104

670 1 20 IRS1/2
Stacjaw W-wa Gdańska - W-wa 

Zachodnia
1, 1a 8,770 9,050

Budowa peronu p.o. W-wa 

Powązki
50 24 1 200 nd Vr 2 31 17

Regulamin tymczasowy 

IZESh-703-95/2018 - tory 

czynne w stacji

2019-06-29 2019-08-17 1.104

671

672 1 23 IRS1/2
Warszawa Głowna osobowa - 

Warszawa Zachodnia
1G 1,427 2,641

Modernizacja stacji Warszawa 

Główna Osobowa
280 24 6 720 n/d n/d 23 31 28 31 30 31 30 31 31 14

Bez zmian w organizacji 

ruchu pociągów (linia nie 

wykorzystywana 

eksploatacyjnie) - 

Regulamin tymczasowy nr 

IZESf-703-51/18 z dn. 

30.05.2018 - Faza I

2018-06-14 2019-09-14 1.093

673 1 23 IRS1/2
Warszawa Głowna osobowa - 

Warszawa Zachodnia
2G 1,427 2,641

Modernizacja stacji Warszawa 

Główna Osobowa
280 24 6 720 n/d n/d 23 31 28 31 30 31 30 31 31 14

Bez zmian w organizacji 

ruchu pociągów (linia nie 

wykorzystywana 

eksploatacyjnie) - 

Regulamin tymczasowy nr 

IZESf-703-51/18 z dn. 

30.05.2018 - Faza I

2018-06-14 2019-09-14 1.093

674 1 23 IRS1/2 stacja Warszawa Zachodnia 2G 2,074 2,658
Modernizacja stacji i linii 

kolejowych
14 24 336 20 Vr 14 Regulamin tymczasowy 2019-12-01 2020-09-01 1.093

675

676 2 25 IRR3/6 Skarżysko-Kam. Ske 402-410 144,700 145,700

Budowa rozjazdów nr 623, 625 i 

626,przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, wykonywanie i 

sprawdzanie robót sieciowych

56 24 1 344 - Vr 15 30 11
Ruch po torach czynnych 

w stacji
2019-05-17 2019-07-11 2.004

677 2 25 IRR3/6 Skarżysko -Kam. Ske 401 144,700 145,700

Wykonywanie i sprawdzanie 

robót sieciowych, rozładunek 

materiałów, przełączanie 

urzadzeń srk.

56 4 224 - Vr 15 30 11 Przerwa w ruchu 2019-05-17 2019-07-11 2.004

678 2 566 IRR3/6 Skarżysko Kamienna Ska 1 -1,429 2,320

Budowa rozjazdów nr 623, 625 i 

626,przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, wykonywanie i 

sprawdzanie robót sieciowych

56 4 224 - Vr 15 30 11 Przerwa w ruchu 2019-05-17 2019-07-11 2.004

679 2 25 IRR3/6 Skarżysko-Kam. Ske - Wąchock 2 145,700 154,600

Budowa rozjazdów nr 623, 625 i 

626,przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, wykonywanie i 

sprawdzanie robót sieciowych

56 24 1 344 - Vr 15 30 11
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-05-17 2019-07-11 2.004

680 2 25 IRR3/6 Skarżysko-Kam. Ske - Wąchock 1 145,700 154,600

Wykonywanie i sprawdzanie 

robót sieciowych, rozładunek 

materiałów, przełączanie 

urzadzeń srk.

56 4 224 - Vr 15 30 11 Przerwa w ruchu 2019-05-17 2019-07-11 2.004

681 2 25 IRR3/6 st. Wachock 2,4,6 154,600 155,900

Budowa rozjazdu 20, 

przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, wykonywanie i 

sprawdzanie robót sieciowych 

56 24 1 344 - Vr 15 30 11
Ruch po torach czynnych 

w stacji
2019-05-17 2019-07-11 2.004

682 2 25 IRR3/6 st. Wachock 1,3 154,600 155,900

Wykonywanie i sprawdzanie 

robót sieciowych, rozładunek 

materiałów, przełączanie 

urzadzeń srk.

56 4 224 - Vr 15 30 11 Przerwa w ruchu 2019-05-17 2019-07-11 2.004

                           Linia nr 20 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga

    Linia nr 23 Warszawa Główna Osobowa - Warszawa Zachodnia

 Linia nr 25 Łódź Kaliska - Dębica
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

683 2 25 IRR3/6
Wąchock - Starachowice 

Wschodnie
2 155,900 161,05

Przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, wykonywanie i 

sprawdzanie robót sieciowych

56 24 1 344 - Vr 15 30 11
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-05-17 2019-07-11 2.004

684 2 25 IRR3/6
Wąchock - Starachowice 

Wschodnie
1 155,900 161,05

Wykonywanie i sprawdzanie 

robót sieciowych, rozładunek 

materiałów, przełączanie 

urzadzeń srk.

56 4 224 - Vr 15 30 11 Przerwa w ruchu 2019-05-17 2019-07-11 2.004

685 2 25 IRR3/6 szlak Starachowice Wsch.-Kunów 1 162,200 181,700

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, rozjazdów, 

przejazdów,peonów, obiektów 

inz., prace sieciowe SRK i 

teletechniczne

112 24 2 880

V=50km/h 

krocząco na 

dł.2000m.

Vr 20 31 30 31
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-07-12 2019-10-31 2.004

686 2 25 IRR3/6 szlak Starachowice Wsch.-Kunów 2 162,2 181,7

Prace związane z regulacją sieci 

trakcyjnej, transport materiałów, 

roboty torowe wymagające 

wejścia w skrajnie toru 

sąsiedniego, roboty mostowe 

wymagające wejscia w skrajnie 

toru sąsiedniego 

112 4 448

V=50km/h 

krocząco na 

dł.2000m.

Vr 20 31 30 31 Przerwa w ruchu 2019-07-12 2019-10-31 2.004

687 2 25 IRR3/6 st. Starachowice Wsch.

1, 3, 5, 7, 

11, 101, 

102 i 103

161,05 162,2

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni rozjazdów 4, 5, 19, 

22 przejazdów, peronów, 

obiektów inżynieryjnych, prace 

sieciowe, SRK i teletechniczne  

112 24 2 688 - Vr 20 31 30 31 Tory czynne w stacji 2019-07-12 2019-10-31 2.004

688 2 25 IRR3/6 st. Starachowice Wsch. 2,4 161,05 162,2

Prace związane z regulacją sieci 

trakcyjnej, transport materiałów, 

roboty torowe wymagające 

wejścia w skrajnie toru 

sąsiedniego, roboty mostowe 

wymagające wejscia w skrajnie 

toru sąsiedniego 

112 4 448 - Vr 20 31 30 31 Przerwa w ruchu 2019-07-12 2019-10-31 2.004

689 2 25 IRR3/6 st. Kunów

1, 201, 

203,205, 

207

181,7 182,9

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, rozjazdów, 3, 5, 6 , 

15, 19 przejazdów, peronów, 

obiektów inż.. Prace sieciowe 

SRK i teletechniczne

112 24 2 688 Vr 20 31 30 31
Ruch po torach czynnych 

w stacji
2019-07-12 2019-10-31 2.004

690 2 25 IRR3/6 st. Kunów 2,4,6 181,7 182,9

Prace związane z regulacją sieci 

trakcyjnej, transport materiałów, 

roboty torowe wymagające 

wejścia w skrajnie toru 

sąsiedniego, roboty mostowe 

wymagające wejscia w skrajnie 

toru sąsiedniego 

112 4 448 - Vr 20 31 30 31 Przerwa w ruchu 2019-07-12 2019-10-31 2.004

691 2 25 IRR3/6 szlak Kunów-Ostrowiec Św. 1 182,9 188,6

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, rozjazdów, 

przejazdów,peronów, obiektów 

inz.

112 24 2 688

V=50km/h 

krocząco na 

dł.2000m.

Vr 20 31 30 31
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-07-12 2019-10-31 2.004

692 2 25 IRR3/6 szlak Kunów - Ostrowiec Sw. 2 182,9 188,6

Prace związane z regulacją sieci 

trakcyjnej, transport materiałów, 

roboty torowe wymagające 

wejścia w skrajnie toru 

sąsiedniego, roboty mostowe 

wymagające wejscia w skrajnie 

toru sąsiedniego 

112 4 448 - Vr 20 31 30 31 Przerwa w ruchu 2019-07-12 2019-10-31 2.004

693 2 25 IRR3/6 st. Ostrowiec Św.

1,3,5,7,9,1

1,15,17,10

1,401

188,6 190,1

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, rozjazdów 4, 5, 11, 

23, 24, 25, 26, 30, 

przejazdów,peronów, obiektów 

inz. Prace sieciowe SRK i 

teletechniczne 

112 24 2 688 Vr 20 31 30 31
Ruch po torach czynnych 

w stacji
2019-07-12 2019-10-31 2.004

694 2 25 IRR3/6 st. Ostrowiec Sw.
2,4,6,8,8a,

10,12,14
188,6 190,1

Prace związane z regulacją sieci 

trakcyjnej, transport materiałów, 

roboty torowe wymagające 

wejścia w skrajnie toru 

sąsiedniego, roboty mostowe 

wymagające wejscia w skrajnie 

toru sąsiedniego 

112 4 448 - Vr 20 31 30 31 Przerwa w ruchu 2019-07-12 2019-10-31 2.004

695 2 25 IRR3/6 szlak Ostrowiec Św.-Bodzechów 1 190,1 193,0

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, rozjazdów, 

przejazdów,peronów, obiektów 

inż.. Prace sieciowe SRK i 

teletechniczne.

112 24 2 688

V=50km/h 

krocząco na 

dł.2000m.

Vr 20 31 30 31
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-07-12 2019-10-31 2.004

696 2 25 IRR3/6 szlak Ostrowiec Św-Bodzechów 2 190,1 193

Prace związane z regulacją sieci 

trakcyjnej, transport materiałów, 

roboty torowe wymagające 

wejścia w skrajnie toru 

sąsiedniego, roboty mostowe 

wymagające wejscia w skrajnie 

toru sąsiedniego 

112 4 448 - Vr 20 31 30 31 Przerwa w ruchu 2019-07-12 2019-10-31 2.004

697 2 25 IRR3/6
Wąchock - Starachowice 

Wschodnie
1 155,900 161,05

Kompleksowa wymiana  

rozjazdu 1 oraz prace 

konserwacyjne w obiekcie 

inżynieryjnym w km 161,018

7 24 168

V=50km/h 

krocząco na 

dł.2000m.

Vr 7
Ruch po torach czynnych 

w stacji
2019-11-01 2019-11-07 2.004
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Kod 
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Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 
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Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

698 2 25 IRR3/6
Wąchock - Starachowice 

Wschodnie
2 155,900 161,05

Prace związane z regulacją sieci 

trakcyjnej, transport materiałów, 

roboty torowe wymagające 

wejścia w skrajnie toru 

sąsiedniego, roboty mostowe 

wymagające wejscia w skrajnie 

toru sąsiedniego 

7 4 28 - Vr 7 Przerwa w ruchu 2019-11-01 2019-11-07 2.004

699 2 25 IRR3/6 szlak Starachowice Wsch.-Kunów 2 162,2 181,7
Przebudowa peronów. Prace 

sieciowe SRK i teletechniczne.
37 24 888 - Vr 23 14

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-11-08 2019-12-31 2.004

700 2 25 IRR3/6 szlak Starachowice Wsch.-Kunów 1 162,2 181,7

Prace związane z regulacją sieci 

trakcyjnej, transport materiałów, 

roboty torowe wymagające 

wejścia w skrajnie toru 

sąsiedniego, roboty mostowe 

wymagające wejscia w skrajnie 

toru sąsiedniego 

37 4 148 - Vr 23 14 Przerwa w ruchu 2019-11-08 2019-12-31 2.004

701 2 25 IRR3/6 st. Kunów 2,4,6 181,7 182,9

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni rozjazdów 1, 8, 9, 

16, 17, 18  obiektów 

kubaturowych oraz peronów. 

Prace sieciowe SRK i 

teletechniczne. 

37 24 888 Vr 23 14
Ruch po torach czynnych 

w stacji
2019-11-08 2019-12-31 2.004

702 2 25 IRR3/6 st.Kunów

1,201, 

203, 205, 

207

181,7 182,9

Prace związane z regulacją sieci 

trakcyjnej, transport materiałów, 

roboty torowe wymagające 

wejścia w skrajnie toru 

sąsiedniego, roboty mostowe 

wymagające wejscia w skrajnie 

toru sąsiedniego 

37 4 148 - Vr 23 14 Przerwa w ruchu 2019-11-08 2019-12-31 2.004

703 2 25 IRR3/6 szlak Kunów - Ostrowiec Św. 2 182,9 188,6

Przebudowa peronu nr 2 na p.o. 

Boksycka. Prace sieciowe SRK i 

teletechniczne.

37 24 888

V=50km/h 

krocząco na 

dł.2000m.

Vr 23 14
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-11-08 2019-12-31 2.004

704 2 25 IRR3/6 szlak Kunów-Ostrowiec Św. 1 182,9 188,6

Prace związane z regulacją sieci 

trakcyjnej, transport materiałów, 

roboty torowe wymagające 

wejścia w skrajnie toru 

sąsiedniego, roboty mostowe 

wymagające wejscia w skrajnie 

toru sąsiedniego 

37 4 148 - Vr 23 14 Przerwa w ruchu 2019-11-08 2019-12-31 2.004

705 2 25 IRR3/6 st. Ostrowiec Św.
2,4,6,8,8a,

10, 12,14
188,6 190,1

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni rozjazdów 3, 7, 8, 27   

obiektów kubaturowych oraz 

peronów. Prace sieciowe SRK i 

teletechniczne. 

37 24 888 Vr 23 14
Ruch po torach czynnych 

w stacji
2019-11-08 2019-12-31 2.004

706 2 25 IRR3/6 st. Ostrowiec Św.

1,3,5,7,9,1

1,19, 26, 

401

188,6 190,1

Prace związane z regulacją sieci 

trakcyjnej, transport materiałów, 

roboty torowe wymagające 

wejścia w skrajnie toru 

sąsiedniego, roboty mostowe 

wymagające wejscia w skrajnie 

toru sąsiedniego 

37 4 148 - Vr 23 14 Przerwa w ruchu 2019-11-08 2019-12-31 2.004

707 2 25 IRR3/6 szlak Ostrowiec Św.-Bodzechów 2 190,1 193
 Prace sieciowe SRK i 

teletechniczne.
37 24 888

V=50km/h 

krocząco na 

dł.2000m.

Vr 23 14
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-11-08 2019-12-31 2.004

708 2 25 IRR3/6 szlak Ostrowiec Sw-Bodzechów 1 190,1 193
Prace związane z regulacją sieci 

trakcyjnej, transport materiałów,  
37 4 148 - Vr 23 14 Przerwa w ruchu 2019-11-08 2019-12-31 2.004

709 3 25 IREK3/0/6 Stacja Mielec 1 291,540 292,300 Rewitalizacja 24 24 576 - rozkladowa 10 14 czynne tory w stacji 2019-11-21 2020-04-20 3.060

710 3 25 IREK3/0/6 Stacja Mielec 3 291,630 292,300 Rewitalizacja 24 24 576 - rozkladowa 10 14 czynne tory w stacji 2019-11-21 2020-04-20 3.060

711 3 25 IREK3/0/6 Szlak Mielec - Kochanówka 1 292,300 292,800 Rewitalizacja 24 24 576 - rozkladowa 10 14 przerwa w ruchu 2019-11-21 2020-04-20 3.060

712 3 25 IREK3/0/6
Szlak Mielec - Rzochów - 

Kochanówka
1 292,800 314,840 Rewitalizacja 194 24 4 656 - rozkladowa 23 31 28 31 30 31 20 przerwa w ruchu 2018-11-12 2019-06-20 3.060

713 3 25 IREK3/0/6 Stacja Kochanówka 1,2,3 313,840 314,650 Rewitalizacja 194 24 4 656 - rozkladowa 23 31 28 31 30 31 20 czynne tory w stacji 2018-11-12 2019-06-20 3.060

714 3 25 IREK3/0/6 Stacja Kochanówka 1,2,3 314,650 314,750 Rewitalizacja 61 24 1 464 - rozkladowa 10 31 20 czynne tory w stacji 2019-06-21 2019-08-20 3.060

715 3 25 IREK3/0/6
Szlak Kochanówka - Dębica 

Towarowa
1 314,750 320,700 Rewitalizacja 61 24 1 464 - rozkladowa 10 31 20 przerwa w ruchu 2019-06-21 2019-08-20 3.060

716 3 25 IREK3/0/6 Stacja Dębica Towarowa 1,2,3,4,5 320,700 321,550 Rewitalizacja 31 24 744 - rozkladowa 11 20 przerwa w ruchu 2019-08-21 2019-09-20 3.060

717 3 25 IREK3/0/6 Stacja Dębica Towarowa
1,2,3,4,5,3

2
320,850 321,650 Rewitalizacja 61 24 1 464 - rozkladowa 10 31 20 przerwa w ruchu 2019-09-21 2019-11-20 3.060

718 3 25 IREK3/0/6 Szlak Dębica Towarowa - Dębica 1 321,650 322,550 Rewitalizacja 61 24 1 464 - rozkladowa 10 31 20 przerwa w ruchu 2019-09-21 2019-11-20 3.060

719 1 25 IZ Łódź stacja Łódź Kaliska Towarowa 2 1,72 1,82

Kompleksowa wymiana rozjazdu 

nr 296 na stacji Łódź Kaliska 

Towarowa

5 24 120 50 Vr 5 po torach czynnych 08-07-2019 12-07-2019

720 1 25 IZ Łódź stacja Łódź Olechów 1 10,205 10,55

Kompleksowa wymiana 

rozjazdów nr 1, 4 na stacji Łódź 

Olechów

10 24 240 50 Vr 10 po torach czynnych 15-07-2019 24-07-2019

721 1 25 IZ Łódź stacja Łódź Olechów 2 10,3 10,6

Kompleksowa wymiana 

rozjazdów nr 2, 3, 5, 6 na stacji 

Łódź Olechów

12 24 288 50 Vr 7 5 po torach czynnych 25-07-2019 05-08-2019

722 1 25 IZ Łódź stacja Skrzynki 2,4 47,7 48,72
Kompleksowa wymiana rozjazdu 

nr 24  na stacji Skrzynki
5 24 120 50 Vr 5 po torach czynnych 24-06-2019 28-06-2019

723 1 25 IZ Łódź stacja Skrzynki 1,3 47,65 48,66
Kompleksowa wymiana rozjazdu 

nr 22  na stacji Skrzynki
5 24 120 50 Vr 5 po torach czynnych 17-06-2019 21-06-2019
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

724 1 25 IRR1/1 Żakowice 1,2 27,82 29,045

zabudowa nowej szafy 

EBILock/EBIScreen; zabudowa 

nowych urządzeń EBIScreen na 

pulpicie dyżurnego ruchu; 

wymiana oprogramowania w 

sterownikach STC do transmisji 

z EBILock R4 (4 szafy); wymiana 

aplikacji EBILock + EBIScreen w 

zakresie zabudowy SHL-12

13 12 156 nd nd 13

sterowanie miejscowe od 

czasu wymiany aplikacji 

do czasu włączenia do 

nowego LCS, przerwa w 

ruchu na czas wymiany- 

8h; bez ograniczeń 

ruchowych pod warunkiem 

nadzoru PLK, w 

przeciwnym wypadku 

zapowiadanie telefoniczne- 

12 h

2019-06-03 2019-06-15 1.079

725 1 25 IRR1/1
Żakowice-Gałkówek-Łódź 

Andrzejów 
1,2,3,5,7 29,045 25,350

zabudowa nowej szafy ESE-8 w 

LCS Koluszki; włączenie p.odg. 

Żakowice/Zieleń, p.odg Łódź 

Andrzejów i stacji Gałkówek do 

zdalnego sterowania

14 12 168 nd nd 14

sterowanie miejscowe, w 

przerwach w ruchu 

pociągów- 8h; brak 

ograniczeń - 12 h

2019-06-17 2019-06-30 1.079

726

727 2 26 IRR6/3 Łuków Łapiguz - Okrzeja 1 3,928 30,948
modernizacja przejazdu  w km 

7,716
5 24 120 50 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-10 2019-06-14 1.066-01

728 2 26 IRR6/3 Łuków Łapiguz - Okrzeja 1 3,928 30,948
modernizacja przejazdu  w km 

13,381
5 24 120 50 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-10 2019-06-14 1.066-01

729 2 26 IRR6/3 Okrzeja - Łuków Łapiguz 2 3,928 30,948
modernizacja przejazdu  w km 

13,381
5 24 120 50 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-15 2019-06-19 1.066-01

730 2 26 IRR6/3 Okrzeja - Łuków Łapiguz 2 3,928 30,948
modernizacja przejazdu  w km 

7,716
5 24 120 50 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-15 2019-06-19 1.066-01

731 2 26 IRR6/3 Okrzeja - Stawy 1 30,948 55,710
modernizacja przejazdu  w km 

42,862
5 24 120 50 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-20 2019-06-24 1.066-01

732 2 26 IRR6/3 Stawy - Okrzeja 2 30,948 55,710
modernizacja przejazdu  w km 

42,862
5 24 120 50 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-25 2019-06-29 1.066-01

733 2 26
IZ Skarzysko-

Kam.
Jedlnia-Let. - Radom Wschodni 1 106,182 Remont mostu 98 24 2 352 50 Vr 21 30 31 15

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-09 2019-09-15

734 2 26
IZ Skarzysko-

Kam.
Radom Wsch. - Jedlnia-Letnisko 2 106,182 Remont mostu 90 24 2 160 50 Vr 15 31 30 15

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-16 2019-12-15

735 2 26 IRR6/1  Stawy - Dęblin, tor nr 1 st.Stawy 1 55,690 55,983
Wymiana rozjazdów nr 18,20,28 

st. Stawy
21 24 504 50km/h Vr 11 10

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2 Deblin -Stawy 

2019-05-21 2019-06-10 1.147

736

737 5 27 IZ Bydgoszcz Lipno - Czernikowo szl. 132,65 133,7 Ciągła wymiana szyn 5 10 50 _ Vr 5
Regulamin tymczasowy 

komunikacja zastępcza
2019-07-01 2019-07-05

738 5 27 IZ Bydgoszcz Raciąż - Sierpc szl. 61,759 65,743
Naprawa główna mostów w km 

61,759 i 65,743
60 24 1 440 _ Vr 30 31

Regulamin tymczasowy 

komunikacja zastępcza
2019-06-01 2019-07-31

739

740 1 31 IZ Siedlce Platerów-Siematycze 2 44,379 56,702
Naprawa główna przejazdu km 

48,134
4 24 96

30 km/h / 

20 mb
Vr 22 13

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

09.07.2019 13.09.2019

741 1 31 IZ Siedlce Platerów-Siematycze 2 44,379 57,702
Naprawa główna przejazdu km 

48,134
4 24 96

30 km/h / 

20 mb
Vr 16 19

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

15.07.2019 19.07.2019

742 1 31 IZ Siedlce podg.Doły U-Niemojki 1 3,967 33,462
Remont  mostu żelbetowego w 

km 5,449
14 24 336

30 km/h / 

10 mb
Vr 3 9

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

29.07.2019

01.08.2019

31.07.2019

11.08.2019

743 1 31 IZ Siedlce podg.Doły U-Niemojki 2 3,967 33,462
Remont  mostu żelbetowego w 

km 5,449
14 24 336

30 km/h / 

10 mb
Vr 14

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

12.08.2019 25.08.2019

744 1 31 IZ Siedlce Platerów-Siematycze 1 43,379 57,702
Remont  mostu stalowego w km 

47,795
14 24 336

30 km/h / 

20 mb
Vr 14

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

01.07.2019 14.07.2019

745 1 31 IZ Siedlce Platerów-Siematycze 2 44,379 57,702
Remont  mostu stalowego w km 

47,795
14 24 336

30 km/h / 

20 mb
Vr 14

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

15.07.2019 28.07.2019

746 1 31 IZ Białystok
szlak Hajnówka - Narewka i st. 

Narewka
1 120,983 139,842

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

8 6 48
Linia 

jednotorowa
Vr 8 Regulamin tymczasowy 2019-07-17 2019-07-24

747 1 31 IZ Białystok
szlak Narewka - Siemianówka i 

st. Siemianówka
1 139,842 146,100

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

5 6 30
Linia 

jednotorowa
Vr 5 Regulamin tymczasowy 2019-07-25 2019-07-29

748 1 31 IZ Białystok
szlak Siemianówka - Granica 

Panstwa
1 146,100 154,384

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

5 6 30
Linia 

jednotorowa
Vr 2 3 Regulamin tymczasowy 2019-07-30 2019-08-03

749 1 31 IZ Białystok
szlak Siemianówka - Granica 

Panstwa
1 146,976 154,384

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
60 12 720

Linia 

jednotorowa
Vr 27 30 3 Regulamin tymczasowy 2019-08-05 2019-10-03

   linia 27 Nasielsk - Toruń Wschodni

Linia nr 31 Siedlce - Siemianówka

  Linia nr 26 Łuków - Dęblin
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

750

751 1 34 IRR1/4  Ostrów Mazowiecka - Małkinia 1 32,865 54,302
przebudowa obiektu 

inżynieryjnego
340 24 8160

Linia 

jednotorowa
Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 13 przerwa w ruchu 2018-02-02 2019-11-13 1,061

752

753 1 36 IRS1/4 szlak Śniadowo - Czarnowo Undy 1 26,600 57,100

przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, modernizacja 

przejazdów, dowóz i wyładunek 

materiałów i sprzętu.

3 24 72 brak brak 3 przerwa w ruchu 2019-08-12 2019-08-14 3.070

754 1 36 IRS1/4 szlak Śniadowo - Czarnowo Undy 1 26,600 57,100

przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, modernizacja 

przejazdów, dowóz i wyładunek 

materiałów i sprzętu.

3 24 72 brak brak 3 przerwa w ruchu 2019-08-12 2019-08-14 3.070

755 1 36 IRS1/4 szlak Śniadowo - Czarnowo Undy 1 26,600 57,100

przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, modernizacja 

przejazdów, dowóz i wyładunek 

materiałów i sprzętu.

3 24 72 brak brak 3 przerwa w ruchu 2019-09-16 2019-09-18 3.070

756 1 36 IRS1/4 szlak Śniadowo - Czarnowo Undy 1 26,600 57,100

przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, modernizacja 

przejazdów, dowóz i wyładunek 

materiałów i sprzętu.

3 24 72 brak brak 3 przerwa w ruchu 2019-10-14 2019-10-16 3.070

757 1 36 IRS1/4 szlak Śniadowo - Czarnowo Undy 1 26,600 57,100

przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, modernizacja 

przejazdów, dowóz i wyładunek 

materiałów i sprzętu.

3 24 72 brak brak 3 przerwa w ruchu 2019-11-12 2019-11-14 3.070

758 1 36 ISW5 Ostrołęka-Śniadowo 1 20,910 26,550

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

147 24 3 528
Linia 

jednotorowa
Vr 11 31 30 31 30 14

cyklicznie 7 dni przerwa w 

ruchu dla robót , 7 dni 

jazda

2019-07-21 2020-05-30 3.070

759

760 1 37 IZ Białystok
Białystok - Białystok Fabryczny i 

st. Białystok Fabryczny
1 0,496 4,443

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, spawanie szyn, 

podbicie MD, PLM 

5 6 30
Linia 

jednotorowa
Vr 5 między pociągami 2019-07-01 2019-07-05

761 1 37 IZ Białystok
Białystok Fabryczny - Waliły i st. 

Waliły
1 4,443 37,140

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, spawanie szyn, 

podbicie MD, PLM 

5 6 30
Linia 

jednotorowa
Vr 5 między pociągami 2019-07-06 2019-07-10

762

763 1 38 IZ Białystok
 szlak Białystok Bacieczki - 

Knyszyn i st. Knyszyn
1 8,167 28,602

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

5 6 30
Linia 

jednotorowa
Vr 5

Regulamin tymczasowy 

komunikacja zastępcza
2019-07-15 2019-07-19

764 1 38 IZ Białystok  szlak Knyszyn - Mońki i st. Mońki 1 28,602 44,109

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

5 6 30
Linia 

jednotorowa
Vr 5

Regulamin tymczasowy 

komunikacja zastępcza
2019-07-20 2019-07-24

765 1 38 IZ Białystok
 szlak Mońki - Osowiec  i st. 

Osowiec
1 44,109 58,128

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

5 6 30
Linia 

jednotorowa
Vr 5

Regulamin tymczasowy 

komunikacja zastępcza
2019-07-25 2019-07-29

766 1 38 IZ Białystok
 szlak Osowiec - Podlasek  i st. 

Podlasek
1 58,128 71,145

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

5 6 30
Linia 

jednotorowa
Vr 2 3

Regulamin tymczasowy 

komunikacja zastępcza
2019-07-30 2019-08-03

767 1 38 IZ Białystok
 szlak Podlasek - Grajewo  i st. 

Grajewo
1 71,145 83,371

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

5 6 30
Linia 

jednotorowa
Vr 5

Regulamin tymczasowy 

komunikacja zastępcza
2019-08-05 2019-08-09

768 1 38 IZ Białystok  szlak Grajewo - Prostki 1 83,371 84,4

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

1 6 6
Linia 

jednotorowa
Vr 1

Regulamin tymczasowy 

komunikacja zastępcza
2019-09-10 2019-08-10

769 1 38 IZ Białystok stalcja Grajewo
1, 2, 3, 5, 

7, 9
82,400 82,42

Zabezpieczenie antykorozyjne 

kłądki dla pieszych
10 12 120

Linia 

jednotorowa
Vr 10

Regulamin tymczasowy 

(wyłączać należy 

poszczególne tory 

stacyjne)

2019-07-01 2019-08-31

770 1 38 IZ Białystok
Białystok Starosielce - Białystok 

Bacieczki
1 5,143 5,143

Budowa widuktu WK1 - 

przebudowa Aleji Niepodległości 

w Białymstoku

30 12 360
Linia 

jednotorowa
Vr 30 Regulamin tymczasowy 2019-06-01 2019-06-30

771 1 38 IZ Białystok Białystok - Białystok Starosielce 1 3,646 3,646

Budowa widuktu WK3 - 

przebudowa Aleji Niepodległości 

w Białymstoku

30 12 360
Linia 

jednotorowa
Vr 30 Regulamin tymczasowy 2019-08-01 2019-08-30

772

773 5 39 IZ Olsztyn
Olecko - Papiernia (Gr. IZ km 

17,100)
1 0,643 17,100

Ciągła wymiana podkładów na 

łukach
54 10 540 rozkładowa 13 21 20 przerwa w ruchu 2019-07-15 2019-09-20

774

775 1 40 IZ Białystok
szlak Dąbrowa Białostocka - 

Jastrzębna i st. Jastrzębna
1 32,860 51,403

Wymiana mostownic na mostach 

w km 40,262 i 45,219
20 6 120

Linia 

jednotorowa
Vr 20

Regulamin tymczasowy 

komunikacja zastępcza
2019-09-10 2019-09-30

Linia nr 38 Białystok - Głomno

Linia nr 39 Olecko - Suwałki

 Linia nr 36 Ostrołęka - Łapy

Linia nr 37 Białystok - Zubki Białostockie

Linia nr 34 Ostrołęka - Małkinia

Linia nr 40 Sokółka - Suwałki
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

776 1 40 IZ Białystok
szlak Las Suwalski - Suwałki i st. 

Suwałki
1 93,121 99,435

Wymiana szyn i podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

5 6 30
Linia 

jednotorowa
Vr 5

Regulamin tymczasowy 

komunikacja zastępcza
2019-06-10 2019-06-14

777

778 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3 Przerwa w ruchu 2019-07-22 2019-07-24 3.067

779 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3 Przerwa w ruchu 2019-08-23 2019-08-25 3.067

780 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 2 1 Przerwa w ruchu 2019-08-30 2019-09-01 3.067

781 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3 Przerwa w ruchu 2019-09-06 2019-09-08 3.067

782 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3 Przerwa w ruchu 2019-09-13 2019-09-15 3.067

783 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3 Przerwa w ruchu 2019-09-20 2019-09-22 3.067

784 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3 Przerwa w ruchu 2019-09-27 2019-09-29 3.067

785 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3 Przerwa w ruchu 2019-10-04 2019-10-06 3.067

786 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3 Przerwa w ruchu 2019-10-11 2019-10-13 3.067

787 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3 Przerwa w ruchu 2019-10-18 2019-10-20 3.067

788 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3 Przerwa w ruchu 2019-10-25 2019-10-27 3.067

789 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3 Przerwa w ruchu 2019-11-01 2019-11-03 3.067

790 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3 Przerwa w ruchu 2019-11-08 2019-11-10 3.067

791 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3 Przerwa w ruchu 2019-11-15 2019-11-17 3.067

792 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3 Przerwa w ruchu 2019-11-22 2019-11-24 3.067

793 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 2 1 Przerwa w ruchu 2019-11-29 2019-12-01 3.067

  Linia nr 59 Siemianówka - Chryzanów (Sz)
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

794 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3 Przerwa w ruchu 2019-12-06 2019-12-08 3.067

795 1 59 IRS1/4
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

2 24 48

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 2 Przerwa w ruchu 2019-12-13 2019-12-15 3.067

796 1 59 IRS1/4 Stacja Siemianówka 1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3

Prowadzenie ruchu po 

torach czynnych 

stacyjnych

2019-07-29 2019-07-31 3.067

797 1 59 IRS1/4 Stacja Siemianówka 1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3

Prowadzenie ruchu po 

torach czynnych 

stacyjnych

2019-08-05 2019-08-07 3.067

798 1 59 IRS1/4 Stacja Siemianówka 1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3

Prowadzenie ruchu po 

torach czynnych 

stacyjnych

2019-08-12 2019-08-14 3.067

799 1 59 IRS1/4 Stacja Siemianówka 1 0.000 7,450

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

3 24 72

40 - dla 

równoległej 

linii nr 31

Vr 3

Prowadzenie ruchu po 

torach czynnych 

stacyjnych

2019-08-19 2019-08-21 3.067

800 59 IRS1/4 Siemianówka 102 7,570 8,560
Oczyszczenie podsypki 

tłuczniowej z uzupełnieniem
33 24 792 nie dotyczy brak 14 19 zamknięcie toru 2019-06-17 2019-07-19 4.025-08

801 59 IRS1/4 Siemianówka 104 7,630 8,520
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej
36 24 864 nie dotyczy brak 10 26 zamknięcie toru 2019-07-22 2019-08-26 4.025-08

802 59 IRS1/4 Siemianówka 106 7,735 8,531
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej
35 24 840 nie dotyczy brak 5 30 zamknięcie toru 2019-08-27 2019-09-30 4.025-08

803 59 IRS1/4 Siemianówka 108 7,790 8,492
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej
36 24 864 nie dotyczy brak 31 5 zamknięcie toru 2019-10-01 2019-11-05 4.025-08

804 1 59 IRS1/4
Szlak Siemianówka-Mikłaszewo; 

Stacja Mikłaszewo
1 8,730 14,540

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

4 24 96 brak Vr 4 Przerwa w ruchu 2019-06-10 2019-06-13 3.067

805 1 59 IRS1/4
Szlak Siemianówka-Mikłaszewo; 

Stacja Mikłaszewo
1 8,730 14,540

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

4 24 96 brak Vr 4 Przerwa w ruchu 2019-06-18 2019-06-21 3.067

806 1 59 IRS1/4
Szlak Siemianówka-Mikłaszewo; 

Stacja Mikłaszewo
1 8,730 14,540

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

4 24 96 brak Vr 4 Przerwa w ruchu 2019-06-26 2019-06-29 3.067

807 1 59 IRS1/4
Szlak Siemianówka-Mikłaszewo; 

Stacja Mikłaszewo
1 8,730 14,540

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

4 24 96 brak Vr 4 Przerwa w ruchu 2019-07-05 2019-07-08 3.067

808 1 59 IRS1/4
Szlak Siemianówka-Mikłaszewo; 

Stacja Mikłaszewo
1 8,730 14,540

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

4 24 96 brak Vr 4 Przerwa w ruchu 2019-07-13 2019-07-16 3.067

809

810 2 61 IZ Kielce
Szlak: 

Rykoszyn - Małogoszcz
1 24,662 24,722 Remont główny wiaduktu 86 24 2064 30 110 25 30 31 Jednotorowy 07.05.2019 31.07.2019

811 2 61 IZ Kielce
Szlak: 

Małogoszcz - Rykoszyn
2 24,662 24,722 Remont główny wiaduktu 86 24 2064 30 110 31 30 25 Jednotorowy 01.08.2019 25.10.2019

812 2 61 IZ Kielce
Szlak: 

Rykoszyn - Małogoszcz
1 24,662 24,722 Remont główny wiaduktu 6 6 36 _ 110 6 Przerwa w ruchu 20.10.2019 25.10.2019

813 2 61 IZ Kielce
Ludynia - Małogoszcz  

2 32,38 28,4 Praca AHM 22 24 528 60 110 8 14    
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-05-24 2019-06-14

814 2 61 IZ Kielce
Ludynia - Małogoszcz  

2 32,38 28,4
Podbicie po AHM + roboty 

wykończeniowe
5 24 120 60 110 5   

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-15 2019-06-19

815 2 61 IZ Kielce
Ludynia - Małogoszcz  

2 32,38 28,4 Roboty wykończeniowe po AHM 7 12 84 60 110 7  
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-21 2019-06-27

816 2 61 IZ Kielce
Ludynia - Włoszczowa 

1 37,57 40,143
Oczyszczanie dwukrotne RM-80  

przed AHM
5 24 120 60 110 5   

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-10 2019-06-14

817 2 61 IZ Kielce
Ludynia - Włoszczowa 

1 37,57 40,143 Praca AHM 16 24 384 60 110 14 2  
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-17 2019-07-02

818 2 61 IZ Kielce
Ludynia - Włoszczowa 

1 37,57 40,143
Podbicie po AHM + roboty 

wykończeniowe
3 24 72 60 110 3  

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-07-03 2019-07-05

819 2 61 IZ Kielce
Ludynia - Włoszczowa 

1 37,57 40,143 Roboty wykończeniowe 7 12 84 60 110 7  
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-07-06 2019-07-12

820 2 61 IZ Kielce
Ludynia - Włoszczowa 

1 47,115 47,2
Wymiana rozjazdu Nr 3 st. 

Włoszczowa
6 24 144 30 110 6

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
 2019-09-04  2019-09-09

  Linia nr 61 Kielce - Fosowskie
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

821 2 61 IZ Kielce Stacja Włoszczowa 1,3,5 47,115 47,2
Wymiana rozjazdu Nr  st. 

Włoszczowa
6 24 144 30 110 6

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
 2019-09-04  2019-09-09

822 2 61 IZ Kielce Stacja Włoszczowa 2,4 48,017 48,06
Wymiana rozjazdu Nr 26 st. 

Włoszczowa
5 24 120 30 110 5 po czynnych torach  2019-09-10  2019-09-14

823 2 61 IZ Kielce Czarnca - Włoszczowa 48,017 48,06
Wymiana rozjazdu Nr 26 st. 

Włoszczowa
5 24 120 30 110 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
 2019-09-10  2019-09-14

824 2 61 IZ Kielce
 

 Żelisławice - Czarnca
2 56,269 56,329 Remont główny mostu 52 24 1248 30 120 21 31

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-10 2019-07-31

825 2 61 IZ Kielce
 

  Czarnca - Żelisławice  
1 56,269 56,329 Remont główny mostu 4 6 24 _ Vr 4 Przerwa w ruchu 2019-06-10 2019-06-14

826 2 61 IZ Kielce
 

  Czarnca - Żelisławice  
1 56,269 56,329 Remont główny mostu 4 6 24 _ Vr 4 Przerwa w ruchu 2019-07-27 2019-07-31

827 2 61 IZ Kielce
 

Czarnca - Włoszczowa 
2 52,577 52,637 Remont główny mostu 89 24 2136 30 110 28 31 30

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-05-07 2019-07-31

828 2 61 IZ Kielce
 

Włoszczowa - Czarnca
1 52,577 52,637 Remont główny mostu 4 6 24 — 110 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-11-26 2019-11-30

829 2 61 IZ Kielce
 

Włoszczowa - Czarnca
1 52,577 52,637 Remont główny mostu 85 24 2040 30 110 21 31 31 2

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-10 2019-09-02

830 2 61 IZ Kielce
 

Czarnca - Włoszczowa 
2 52,577 52,637 Remont główny mostu 4 6 24 — 110 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-10 2019-06-14

831

832 4 62 IREK3/0/1 Tunel - Charsznica 1 1,600 8,540 przerwa technologiczna 59 4 236 0 km/h Vr 28 31 przerwa w ruchu 2019-06-03 2019-07-31 4.027-03

833 4 62 IREK3/0/1 Tunel - Charsznica 2 1,600 8,540 wymiana nawierzchni toru nr 2 59 24 1 416 Vr Vr 28 31
jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-03 2019-07-31 4.027-03

834 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom 1 21,675 22,900 przerwa technologiczna 152 4 608 0 km/h Vr 30 31 31 30 30 przerwa w ruchu 2019-06-01 2019-10-30 4.027-03

835 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom 2 21,675 22,900
przebudowa stacji Wolbrom, tory 

parzyste
152 24 3 648

1 x 1225m v 

50km/h
Vr 30 31 31 30 30

jednotorowy 

dwukierunkowy po totrze 

nr 1

2019-06-01 2019-10-30 4.027-03

836 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom - Jaroszowiec Olk. 1 21,690 22,580 przerwa technologiczna 152 4 608 0 km/h Vr 30 31 31 30 30 przerwa w ruchu 2019-06-01 2019-10-30 4.027-03

837 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom - Jaroszowiec Olk. 2 21,690 22,580

wymiana nawierzchni toru nr 2, 

przebudowa peronu, 

przebudowa / rewitalizacja 

obiektów inzynieryjnych

152 24 3 648

punktowe 

ograniczenia 

przy 

przebudowyw

anych 

peronach, 

rewitalizowany

ch obiektach - 

2 x 250m v 

50km/h, 16 x 

50m v 

30km/h, 3 x 

30m v 50km/h

Vr 30 31 31 30 30

jednotorowy 

dwukierunkowy po totrze 

nr 1

2019-06-01 2019-10-30 4.027-03

838 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom 4 21,734 22,558
przebudowa stacji Wolbrom, tory 

parzyste
197 24 4 728 brak Vr 30 31 31 30 31 30 14

po torach stacyjnych nr 1, 

3
2019-06-01 2020-02-29 4.027-03

839 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom 6 22,311 22,568
przebudowa stacji Wolbrom, tory 

parzyste
197 24 4 728 brak Vr 30 31 31 30 31 30 14

po torach stacyjnych nr 1, 

3
2019-06-01 2020-02-29 4.027-03

840 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom 5 21,786 22,423

wymiana nawierzchni toru nr 1 

na szlakach, przebudowa stacji 

Wolbrom

371 24 8 904 brak Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
po czynnych torach 

stacyjnych
2018-09-03 2020-04-30 4.027-03

841 4 62 IRS4/1 Bukowno - D G Wschodnia 2 55,000 65,800

Dowóz materiałów budowlanych, 

przebudowa sieci trakcyjnej na 

przejściach rozjazdowych

214 4 856 _ V rozkł 17 30 31 31 30 31 30 14 wstrzymanie ruchu 2019-05-15 2020-03-10 4.027-03

842 4 62 IRS4/1 Bukowno - Sławków 1 55,000 60,800
Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
214 24 5 136 40 70 17 30 31 31 30 31 30 14 czynnym torem 2019-05-15 2020-03-10 4.027-03

843 4 62 IRS4/1 Sławków - D G Wschodnia 1 60,800 65,800
Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
76 24 1 824 40 70 1 31 30 14 czynnym torem 2019-09-30 2020-03-10 4.027-03

844 4 62 IRS4/1
Sławków - Dąbrowa Górnicza 

Strzemieszyce
1 60,800 69,500

Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
33 24 792 40 70 3 30 jednotorowo 2019-08-29 2019-09-30 4.027-03

845 4 62 IRS4/1
Sławków - Dąbrowa Górnicza 

Strzemieszyce
2 60,800 69,700

Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
110 24 2 640 40 70 21 30 31 28 jednotorowo 2019-05-11 2019-08-28 4.027-03

846 4 62 IREK3/0/1 Charsznica - Wolbrom 1 8,540 21,675 przerwa technologiczna 152 4 608 0 km/h Vr 30 31 31 30 30 przerwa w ruchu 2019-06-01 2019-10-30 4.027-03

847 4 62 IREK3/0/1 Charsznica - Wolbrom 2 8,540 21,675

wymiana nawierzchni toru nr 2, 

przebudowa peronów, wymiana 

nawierzchni drogowej na 

przejazdach kolejowo-

drogowych, wymiana sieci 

trakcyjnej, rewitalizacja obiektów 

inzynieryjnych

152 24 3 648

2 x 30m v 

50km/h, 2 x 

250m v 

50km/h, 6 x 

50m v 30km/h

Vr 30 31 31 30 30
jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-01 2019-10-30 4.027-03

848

849 2 66 IZ Lublin
 Szlak 

Biłgoraj - Stalowa Wola Południe
Szlak 59 67,2 Remont mostu w km 65,446 30 24 720 _ 80 29 1

Przerwa

Komunikacja zastępcza
2019-09-02 2019-10-01

850 2 66 IRR6/3 Biłgoraj - Stalowa Wola Południe 1 20,500 67,554
modernizacja przejazdu  w km 

60,445
5 24 120 50 Vr 5 przerwa w ruchu 2019-09-02 2019-09-06 1.066-01

851

852 2 68 IRR1/3 Lublin LBA - Lublin Zemborzyce 1 2,027 2,320
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
189 24 4 536 50 V rozkł 22 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy 
2019-06-09 2019-12-14 1.088-01

 Linia nr 66 Zwierzyniec Towarowy - Stalowa Wola Południe

  Linia nr 68 Lublin - Przeworsk

Linia nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny      
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Rozkład jazdy 2018/2019
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Nr 

toru do
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Nr 
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Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

853 2 68 IRR1/6
odcinek Lublin Zemborzyce - 

Kraśnik
1 8,732 44,108

wywieszenie drutu jezdnego i 

osprzętu sieci trakcyjnej
68 10 680 nie dotyczy V rozkł. 29 31 8

Przerwa w ruchu w porze 

nocnej

(bez komunikacji 

zastepczej).

2019-09-02 2019-11-08 2.001

854 2 68 IRR1/6 Lublin Zemborzyce- Kraśnik 1 7,778 44,905

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, budowa 

sieci trakcyjnej

92 10 920 _ V rozkł. 31 30 31

Przerwa w ruchu w porze 

nocnej

(bez komunikacji 

zastepczej).

2019-08-01 2019-10-31 2.001

855 2 68 IRR1/6 stacja Niedrzwica 1,2,3,5 19,795     20,586

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, budowa 

sieci trakcyjnej

92 10 920 _ V rozkł. 31 30 31

Przerwa w ruchu w porze 

nocnej

(bez komunikacji 

zastepczej).

2019-08-01 2019-10-31 2.001

856 2 68 IRR1/6 stacja Wilkołaz 1,2,3 35,422 36,174

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, budowa 

sieci trakcyjnej

92 10 920 _ V rozkł. 31 30 31

Przerwa w ruchu w porze 

nocnej

(bez komunikacji 

zastepczej).

2019-08-01 2019-10-31 2.001

857 2 68 IRR1/6 Rzeczyca-Zaklików 1 67,175 77,989
Modernizacja toru, budowa sieci 

trakcyjnej, wymiana rozjazdów
181 5 905 _ V rozkł. 28 31 30 31 30 31

Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2019-02-01 2019-07-31 2.001

858 2 68 IRR1/6 Zaklików 2b,4 77,989 79,420
Modernizacja toru, budowa sieci 

trakcyjnej, wymiana rozjazdów
181 24 4 344 _ V rozkł. 28 31 30 31 30 31

Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2019-02-01 2019-07-31 2.001

859 2 68 IRR1/6 Zaklików 3,5 77,989 79,420
Modernizacja toru, budowa sieci 

trakcyjnej, wymiana rozjazdów
181 5 905 _ V rozkł. 28 31 30 31 30 31

Przerwa w ruchu w porze 

nocnej
2019-02-01 2019-07-31 2.001

860 2 68 IRR1/6 Zaklików 1 78,500 79,420
Modernizacja toru, budowa sieci 

trakcyjnej, wymiana rozjazdów
181 24 4 344 _ V rozkł. 28 31 30 31 30 31

Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2019-02-01 2019-07-31 2.001

861 2 68 IRR1/6 Zaklików - Lipa 1 79,42 89,722

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, budowa 

sieci trakcyjnej

181 24 4 344 _ V rozkł. 28 31 30 31 30 31
Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2019-02-01 2019-07-31 2.001

862 2 68 IRR1/6 Lipa

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10

89,722 91,449
Modernizacja toru, budowa sieci 

trakcyjnej, wymiana rozjazdów
181 24 4 344 _ V rozkł. 28 31 30 31 30 31

Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2019-02-01 2019-07-31 2.001

863 2 68 IRR1/6 Lipa - podg Charzewice 1 91,449 101,441

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, budowa 

sieci trakcyjnej

181 24 4 344 _ V rozkł. 28 31 30 31 30 31
Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2019-02-01 2019-07-31 2.001

864 2 68 IRR1/6 Lipa - podg Charzewice 1 101,441 101,500

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, budowa 

sieci trakcyjnej

181 24 4 344 _ V rozkł. 28 31 30 31 30 31
Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2019-02-01 2019-07-31 2.001

865 2 565 IRR1/6
Charzewice - Rozwadów 

Towarowy
1 0,000 0,935

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, budowa 

sieci trakcyjnej

181 24 4 344 _ V rozkł. 28 31 30 31 30 31
Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2019-02-01 2019-07-31 2.001

866 2 68 IRR6/3 Nisko - Rudnik n/Sanem 1 114,421 126,192
modernizacja przejazdu  w km 

116,228
5 24 120 50 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-08-22 2019-08-26 1.066-01

867 2 68 IRR6/3 Rudnik n/Sanem - Nisko 2 114,421 126,192
modernizacja przejazdu  w km 

116,228
5 24 120 50 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-08-27 2019-08-31 1.066-01

868

869 2 70 IZ Kielce Chmielnik - Grzybów 1 21,600 24,300
Roboty wykończeniowe po 

remoncie mij. Raczyce
14 12 168 _ V rozkł. 14 przerwa w ruchu 2019-06-10 2019-06-24

870

871 3 71 IREK3/0/2 Ocice 2, 3, 4 -1,063 0,300 Wywieszenie sieci trakcyjnej 223 10 2 230
Linia 

jednotorowa
Vr 26 30 31 31 30 31 30 14

Przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2019-05-06 2020-02-21 4.019-02

872 3 71 IREK3/0/2 Ocice - Widełka 1 -1,063 46,044 Wywieszenie sieci trakcyjnej 223 10 2 230
Linia 

jednotorowa
Vr 26 30 31 31 30 31 30 14

Przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2019-05-06 2020-02-21 4.019-02

873 3 71 IREK3/0/2 Dęba Rozalin 1, 2, 3, 5 11,104 12,858 Wywieszenie sieci trakcyjnej 223 10 2 230
Linia 

jednotorowa
Vr 26 30 31 31 30 31 30 14

Przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2019-05-06 2020-02-21 4.019-02

874 3 71 IREK3/0/2 Kolbuszowa 1, 2, 3, 5 36,451 47,030 Wywieszenie sieci trakcyjnej 223 10 2 230
Linia 

jednotorowa
Vr 26 30 31 31 30 31 30 14

Przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2019-05-06 2020-02-21 4.019-02

875 3 71 IRR3/6
szlak Rzeszów Zachodni PZS - 

Rzeszów Główny
34 65,720 66,311 przebudowa stacji Rzeszów 63 24 1 512 _

prędkość 

rozkładowa
19 30 14 po torze 31 linii 91 2019-10-13 2020-03-12 1.068-03

876

877 2 72 IZ Lublin
Szlak 

Jarosławiec - Werbkowice
Szlak 21,062 50,059

Oczyszczanie podsypki,

podbicie toru
12 8 96 60 10 2

Przerwa w ruchu
2019-07-18 2019-08-02

878 2 72 IZ Lublin
Szlak  

Werbkowice - Hrubieszów Miasto
Szlak 50,059 62

Oczyszczanie podsypki,

podbicie toru
7 8 56 60 7

Przerwa w ruchu
2019-08-02 2019-08-13

879

880 2 73 IZ Kielce Włoszczowice - Busko Zdrój 1

24,220

25,100

25,300

26,500

24,250

25,150

25,400

26,550

Remont główny obiektów 

inżynieryjnych
112 24 2688 _ V rozkł. 30 30 przerwa w ruchu 2019-09-02 2019-10-30

881

882 2 75 IZ Kielce Rytwiany - Połaniec 1 6 15,8
NG przejazdów, NG torów, NBO, 

ścięcie ław
31 24 744 _ V rozkł. 21 10 Przerwa w ruchu 2019-06-10 2019-07-10

883 2 75 IZ Kielce Rytwiany - Połaniec 1 6 15,8
NB toru,wymiana szyn, wymiana 

podkładów
9 12 108 _ V rozkł. 9 Przerwa w ruchu 2019-07-11 2019-07-19

884 2 75 IZ Kielce st. Połaniec

10,12,16,1

8,20,22,24

,26

16,000 16,900 NG torów , NG rozjazdów 52 24 1248 _ V rozkł. 21 31 po czynnych torach 2019-06-10 2019-07-31

885

Linia 70 Włoszczowice - Chmielów

  Linia nr 72 Zawada - Hrubieszów

 Linia nr 73 Sitkówka Nowiny - Busko Zdrój

      Linia nr 75 Rytwiany - Połaniec

 Linia nr 91 Kraków Główny - Medyka

 Linia nr 71 Ocice - Rzeszów
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

886 3 91 IRR3/3
Kraków Główny - Kraków 

Płaszów
1 0,400 3,500

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

194 24 4 656
50 [km 0,400 

÷ 3,500]
rozkładowa 27 31 31 30 31 30 14

jednotorowy, 

dwukierunkowy po nowym 

torze nr 2 lk 629

2019-06-04 2020-12-31 1.094

887 3 91 IRR3/3
Kraków Główny - Kraków 

Płaszów
2 0,400 3,500

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

194 24 4 656
50 [km 0,400 

÷ 3,500]
rozkładowa 27 31 31 30 31 30 14

jednotorowy, 

dwukierunkowy po nowym 

torze nr 2 lk 629

2019-06-04 2020-12-31 1.094

888 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów 1,2,3,5,7,9 2,850 5,150

przebudowa wschodniej głowicy 

rozjazdowej, wymiana 

nawierzchni, sieci, roboty srk

359 24 8 616 - rozkładowa 11 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

brak możliwości 

bezpośredniej jazdy z linii 

605 na tory 1,2,3,5,7,9

2018-12-21 2020-08-20 1.094

889 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów

1,2-

12,101,10

5

2,850 5,150
modernizacja/budowa torów 

aglomeracyjnych 
255 5 1 275 - rozkładowa 23 31 28 31 30 31 30 31 20 nocna przerwa w ruchu 2018-09-02 2019-08-20 1.094

890 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów

1,3,5,7,9,1

01,105,10

7

2,850 5,150
przebudowa południowej części 

stacji
56 24 1 344 - rozkładowa 12 30 14

po torach czynnych w 

stacji 2-16
2019-10-20 2020-09-17 1.094

891 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów 12-22 2,850 5,150
Przebudowa przepustu w km 

4,300
138 24 3 312 - rozkładowa 27 31 31 30 19

po torach czynnych w 

stacji 1-7,4,10
2019-06-04 2019-10-19 1.094

892 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów 2 2,850 5,150
Przebudowa peronu nr 2 i 

przejścia pod torami
138 24 3 312 - rozkładowa 27 31 31 30 19

po torach czynnych w 

stacji 
2019-06-04 2019-10-19 1.094

893 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów 2-20 2,850 5,150
modernizacja/budowa torów 

aglomeracyjnych 
56 5 280 - rozkładowa 12 30 14 nocna przerwa w ruchu 2019-10-20 2020-12-30 1.094

894 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów
403, 405, 

407
5,200 5,400

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

371 24 8 904 - rozkładowa 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 tory czynne w stacji 2017-10-31 2020-10-10 1.094

895 3 91 IRR3/3
Kraków Płaszów - Kraków 

Bieżanów
1 5,500 7,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

16 24 384 - rozkładowa 16
jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-10-04 2019-10-19 1.094

896 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Bieżanów 1 7,550 9,300

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

160 24 3 840
50 [km 7,900 

÷ 9,200]
rozkładowa 30 31 31 30 31 7 po torach czynnych 2019-06-01 2019-11-07 1.094

897 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Bieżanów 11 7,550 9,300

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

371 24 8 904 - rozkładowa 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 likwidacja toru 2017-10-05 2020-12-30 1.094

898 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Bieżanów 5, 7 7,550 9,300

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

371 24 8 904 - rozkładowa 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 likwidacja torów 2017-10-05 2020-12-30 1.094

899 3 91 IRR3/3 Kraków Bieżanów - Gaj - Podłężę 1 9,200 16,000

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

95 24 2 280
50 [km 9,200 

÷ 16,000]
rozkładowa 20 31 30 14

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-09-11 2020-06-03 1.094

900 3 91 IRR3/3 Kraków Bieżanów - Gaj - Podłężę 2 9,200 16,000

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

95 5 475 - rozkładowa 20 31 30 14 przerwa w ruchu 2019-09-11 2020-06-03 1.094

901 3 91 IRR3/3 Kraków Bieżanów - Podłęże 1 9,200 16,000

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

276 5 1 380 - rozkładowa 23 31 28 31 30 31 30 31 31 10 przerwa w ruchu 2017-09-15 2019-09-10 1.094

902 3 91 IRR3/3 Kraków Bieżanów - Podłęże 2 9,200 9,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

276 24 6 624
50 [km 9,200 

÷ 10,400]
rozkładowa 23 31 28 31 30 31 30 31 31 10

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-09-15 2019-09-10 1.094

903 3 91 IRR3/6
szlak Rzeszów Zachodni PZS - 

Rzeszów Główny
31 155,600 157,950 przebudowa stacji Rzeszów 153 24 3 672 -

prędkość 

rozkładowa
19 30 31 31 30 12

po torze 2 (32, 42) linia 91 

i torze 1 (34, 44) linii 71
2019-05-13 2019-10-12 1.068-03

904 3 91 IRR3/6
szlak Rzeszów Zachodni PZS - 

Rzeszów Główny
32 155,600 157,950 przebudowa stacji Rzeszów 63 24 1 512 -

prędkość 

rozkładowa
19 30 14

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-10-13 2020-03-12 1.068-03

905 3 91 IRR3/6 stacja Rzeszów Główny 1, 3 i 5 157,058 158,000 przebudowa stacji Rzeszów 63 4 252 -
prędkość 

rozkładowa
19 30 14 przerwa w ruchu 2019-10-13 2020-03-12 1.068-03

906 3 91 IRR3/6 stacja Rzeszów Główny 1,3,5 157,058 157,950 przebudowa stacji Rzeszów 153 24 3 672

50 [km 

157,058 do 

157,950 tor nr 

1 linii 91]

prędkość 

rozkładowa
19 30 31 31 30 12 tory czynne w stacji 2019-05-13 2019-10-12 1.068-03

907 3 91 IRR3/6 stacja Rzeszów Główny

2,4,6,8,10,

12-20,200-

220,503,5

04,505

157,058 158,000 przebudowa stacji Rzeszów 63 24 1 512

50 [km 

157,058 do 

158,000 tor nr 

1 linii 91]

prędkość 

rozkładowa
19 30 14 tory czynne w stacji 2019-10-13 2020-03-12 1.068-03

908 3 91 IRR3/6 stacja Rzeszów Główny 2-20 157,058 157,950 przebudowa stacji Rzeszów 153 4 612
prędkość 

rozkładowa
19 30 31 31 30 12 przerwa w ruchu 2019-05-13 2019-10-12 1.068-03

909 3 91 IREK3/0/3 Munina - Radymno 1 222,000 222,700
wymiana nawierzzchni torowej 

na wstawce rozj. 3/7
19 24 456

v = 50 km/h 

od km 

222,560 do 

km 222,680

V - rozkładowa 19 ruch po torach stacyjnych 2019-07-11 2019-07-29 4.011

910 3 91 IREK3/0/3 stacja Radymno 1 222,500 224,00
wymiana nawierzchni, perony, 

obiekty inż.
71 24 1 704

50 km/h od 

km 222,700 

do km 

223,950

V - rozkładowa 21 31 19 ruch po torach stacyjnych 2019-07-11 2019-09-19 4.011

911 3 91 IREK3/0/3 stacja Radymno 1, 2 222,500 224,00
Przerwa technologiczna dla 

wyładunku materiałów
61 4 244 n/d n/d 21 31 9 ruch po torach stacyjnych 2019-07-11 2019-09-09 4.011

912 3 91 IREK3/0/3 stacja Radymno 1, 2 222,500 224,00
Przerwa technologiczna dla 

wyładunku materiałów
61 4 244 n/d n/d 12 31 18 ruch po torach stacyjnych 2019-09-19 2019-11-18 4.011

913 3 91 IREK3/0/3 stacja Radymno 2 222,500 224,00
wymiana nawierzchni, perony, 

obiekty inż.
71 24 1 704

v = 50 km/h 

od km 

222,700 do 

km 223,970

V - rozkładowa 12 31 28 ruch po torach stacyjnych 2019-09-19 2019-11-28 4.011

914 3 91 IREK3/0/3 stacja Radymno 3 222,500 224,00
wymiana nawierzchni, perony, 

obiekty inż.
71 24 1 704 n/d V - rozkładowa 21 31 19 ruch po torach stacyjnych 2019-07-11 2019-09-19 4.011
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

915 3 91 IREK3/0/3 Radymno - Żurawica 2 223,600 224,500
wymiana nawierzchni na 

wstawce rozj. 24/28
19 24 456

v = 50 km/h 

od km 

222,700 do 

km 223,970

V - rozkładowa 12 7
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-09-19 2019-10-07 4.011

916 3 91 IREK3/0/3 Radymno - Żurawica 2 227,600 232,750
przebudowa peronu na p.o. 

Walawa
61 24 1 464

50 km/h na 

długości 1,0 

km

v - rozkładowa 22 30 9

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2019-05-10 2019-07-09 4.011

917 3 91 IREK3/0/3 stacja Medyka Osobowa

31, 32, 33, 

34, 35, 36, 

37, 172, 

178

252,214 252,214
rewitalizacja obiektu 

inzynieryjnego
130 24 3 120 nd nd 26 31 30 31 12 czynne tory w stacji 2019-04-05 2019-08-12 4.025-02

918 3 91 IRR3/2 Podłęże
1,2,4,3P,1

R
15,923 19,880 Montaż balis 2 8 16 Vr Vr 2 ruch po torach czynnych 2019-10-22 2019-10-23 1.058

919 3 91 IRR3/2 Podłęże
6,8,10,4P,

2R
15,923 19,880 Montaż balis 2 8 16 Vr Vr 2 ruch po torach czynnych 2019-10-24 2019-10-25 1.058

920 3 91 IRR3/2 Podłęże - Kłaj 1 19,880 27,300 Montaż balis 3 8 24 Vr Vr 3 ruch jednotorowy 2019-10-28 2019-10-30 1.058

921 3 91 IRR3/2 Podłęże - Kłaj 2 19,880 27,300 Montaż balis 3 8 24 Vr Vr 3 ruch jednotorowy 2019-11-05 2019-11-07 1.058

922 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów 4 2,850 5,150
modernizacja/budowa torów 

aglomeracyjnych 
371 24 8 904 - rozkładowa 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

po torach czynnych w 

stacji 
2018-04-20 2020-12-31 1.094

923 3 91 IRR3/3
Kraków Płaszów - Kraków 

Bieżanów
2 5,500 7,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

16 5 80 - rozkładowa 16 przerwa w ruchu 2019-10-04 2019-10-19 1.094

924

925 3 92 IREK3/0/3 stacja Medyka Osobowa 106, 107 12,622 14,452

wymiana nawierzchni w torach 

100, 102, 103, wydłużenie torów 

100 i 101 i rozjazdów, 160, 171, 

178 , przebudowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń srk, 

rewitalizacja obiektu w km 

12,428 i 13,078

45 24 1 080 n/d n/d 11 31 3 czynne tory w stacji 2019-09-20 2019-11-03 4.025-02

926 3 92 IREK3/0/3 Medyka - Granica 1 13,7 13,75
wymiana nawierzchni splotu i 

wstawki 178 - splot
65 24 1 560 n/d n/d 4 31 30

brak możliwości jazdy  

torem normalnym w km 

257,800-Granica P.

2019-04-26 2019-06-30 4.025-02

927 3 92 IREK3/0/3 stacja Medyka Osobowa 100,101 12,33 12,5

zabudowa roxzjazfdów nr 

154,155,156,157 i skrzyowania 

ST2

45 24 1 080 n/d n/d 16 30 czynne tory w stacji 2019-05-16 2019-06-30 4.025-02

928 3 92 IREK3/0/3 stacja Medyka Osobowa 200 13,3 13,4
montaz rozjazdu nr 153 i wstawki 

153-154
9 24 216 n/d n/d 9

brak możliwości jazdy  

torem normalnym w km 

257,800-Granica P.

2019-07-01 2019-07-10 4.025-02

929

930 3 93 IRR3/1 Szlak Trzebinia - Chrzanów 1 -0,702 1,3 Domknięcia techn. 105 4 420 - V rozkładowa 30 31 30 14 Przerwa w ruchu 2019-09-01 2019-12-21 1.075

931 3 93 IRR3/1 Szlak Trzebinia - Chrzanów 2 -0,702 1,3

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

105 24 2 520 - V rozkładowa 30 31 30 14
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-09-01 2019-12-21 1.075

932 3 93 IRR3/4 Libiąż - Chełmek 1 12,371 15,976 domknięcia technologiczne 51 6 306 - rozkładowa 7 30 14 przerwa w ruchu 2019-10-25 2020-01-03 1.091

933 3 93 IRR3/4 Libiąż - Chełmek 2 12,371 15,976 modernizacja 51 24 1 224
50 [km 12,371 

÷ 15,976]
rozkładowa 7 30 14

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-10-25 2020-01-03 1.091

934 3 93 IRR3/4 stacja Libiąż
2 (od rozj/ 

nr 6)
11,02 12,214 modernizacja (siec trakcyjna) 51 24 1 224 rozkładowa 7 30 14 tory czynne w stacji 2019-10-25 2020-01-03 1.091

935 3 93 IRR3/4 stacja Chełmek 2, 4 15,976 17,700 modernizacja 202 24 4 848 - rozkładowa 5 30 31 31 30 31 30 14 tory czynne w stacji 2019-05-27 2020-01-03 1.091

936 3 93 IRR3/4 stacja Chełmek 3 15,976 17,700 modernizacja 202 24 4 848
50 [km 15,976 

÷ 17,700]
rozkładowa 5 30 31 31 30 31 30 14 tory czynne w stacji 2019-05-27 2020-01-03 1.091

937 3 93 IRR3/4 Chełmek - Oświęcim 1 17,700 24,053 domknięcia technologiczne 151 6 906 - rozkładowa 5 30 31 31 30 24 przerwa w ruchu 2019-05-27 2019-10-24 1.091

938 3 93 IRR3/4 Chełmek - Oświęcim 2 17,700 24,017 modernizacja 151 24 3 624
50 [km 17,700 

÷ 24,017]
rozkładowa 5 30 31 31 30 24

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-05-27 2019-10-24 1.091

939 3 93 IRR3/4 stacja Oświęcim 1 24,053 27,861 domknięcia technologiczne 38 4 152 - rozkładowa 24 14 przerwa w ruchu 2019-11-07 2020-08-28 1.091

940 3 93 IRR3/4 stacja Oświęcim
102, 104, 

106
24,053 27,861 modernizacja 38 24 912

50 [km 24,053 

÷ 27,861]
rozkładowa 24 14 tory czynne w stacji 2019-11-07 2020-08-28 1.091

941 3 93 IRR3/4 stacja Oświęcim

2, 4, 6, 8, 

4a, 6a, 2b, 

4b, 6b, 4c, 

6c

24,053 27,861 modernizacja 38 24 912
50 [km 24,053 

÷ 27,861]
rozkładowa 24 14 tory czynne w stacji 2019-11-07 2020-08-28 1.091

942 3 93 IRR3/4 Oświęcim - Brzeszcze Kopalnia 1, 2 27,861 31,505 domknięcia technologiczne 38 4 152 - rozkładowa 24 14 przerwa w ruchu 2019-11-07 2020-08-28 1.091

943 3 93 IRR3/4 Oświęcim - Brzeszcze Kopalnia 2 27,861 31,505 modernizacja 38 24 912
50 [km 27,861 

÷ 31,505]
rozkładowa 24 14

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-11-07 2020-08-28 1.091

944 3 93 IRR3/4 stacja Brzeszcze Kopalnia 1, 3 31,505 33,363 domknięcia technologiczne 38 4 152 - rozkładowa 24 14 przerwa w ruchu 2019-11-07 2020-08-28 1.091

945 3 93 IRR3/4 stacja Brzeszcze Kopalnia 2 31,505 33,363 modernizacja 38 24 912
50 [km 31,505 

÷ 33,363]
rozkładowa 24 14 tory czynne w stacji 2019-11-07 2020-08-28 1.091

946 3 93 IRR3/4
Brzeszcze Kopalnia - Brzeszcze 

Jawiszowice
1, 2 33,363 34,329 domknięcia technologiczne 38 4 152 - rozkładowa 24 14 przerwa w ruchu 2019-11-07 2020-08-28 1.091

 Linia nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice

Linia nr 92 Przemyśl - Medyka (SZ)
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

947 3 93 IRR3/4
Brzeszcze Kopalnia - Brzeszcze 

Jawiszowice
2 33,363 34,329 modernizacja 38 24 912

50 [km 33,363 

÷ 34,329]
rozkładowa 24 14

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-11-07 2020-08-28 1.091

948 3 93 IRR3/4 stacja Brzeszcze Jawiszowice 1, 3 34,329 35,958 domknięcia technologiczne 38 4 152 - rozkładowa 24 14 przerwa w ruchu 2019-11-07 2020-08-28 1.091

949 3 93 IRR3/4 stacja Brzeszcze Jawiszowice 2, 4 34,329 35,958 modernizacja 38 24 912
50 [km 34,329 

÷ 35,958]
rozkładowa 24 14 tory czynne w stacji 2019-11-07 2020-08-28 1.091

950 3 93 IRR3/4
Brzeszcze Jawiszowice - 

Czechowice-Dziedzice
1, 2 35,958 44,950 domknięcia technologiczne 38 4 152 - rozkładowa 24 14 przerwa w ruchu 2019-11-07 2020-08-28 1.091

951 3 93 IRR3/4
Brzeszcze Jawiszowice - 

Czechowice-Dziedzice
2 35,958 44,950 modernizacja 38 24 912

50 [km 35,958 

÷ 44,950]
rozkładowa 24 14

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-11-07 2020-08-28 1.091

952 4 93 IZ Sosnowiec Zabrzeg - Bronów 1 51,400 53,220

Wzmocnienie podtorza na linii z 

obsługą Pociągu Napraw 

Podtorza z maszyną wiodącą 

typu AHM – 800R i oczyszczarką 

tłucznia wraz z robotami 

towarzyszącymi

44 24 1 056 nd V rozkł. 19 25
jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-07-13 2019-08-25

953 4 93 IZ Sosnowiec Zabrzeg - Bronów 2 51,150 53,220

Wzmocnienie podtorza na linii z 

obsługą Pociągu Napraw 

Podtorza z maszyną wiodącą 

typu AHM – 800R i oczyszczarką 

tłucznia wraz z robotami 

towarzyszącymi

47 24 1 128 nd V rozkł. 28 19
jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-10-04 2019-11-19

954 4 93 IZ Sosnowiec Pruchna - Zebrzydowice 1 70,400 73,350

Wzmocnienie podtorza na linii z 

obsługą Pociągu Napraw 

Podtorza z maszyną wiodącą 

typu AHM – 800R i oczyszczarką 

tłucznia wraz z robotami 

towarzyszącymi

53 24 1 272 nd V rozkł. 19 30 4
jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-10-13 2019-12-04

955

956 3 94 IRR3/3
Kraków Bonarka - Kraków 

Płaszów
1 0 3,128

modernizacja/budowa torów 

aglomeracyjnych 
56 24 1 344 - rozkładowa 12 30 14 przerwa w ruchu 2019-10-20 2020-10-17 1.094

957 3 94 IRR3/3
Kraków Płaszów - Kraków 

Bonarka
1 1,750 2,361

przebudowa stacji Kraków 

Bonarka
253 24 6 072

40  (500 m)  w 

torze nr 1 linii 

nr 603

Prędkość 

rozkładowa
9 30 31 30 31 31 30 31 30 Przerwa w ruchu 2019-03-23 2019-11-30 4.027-05

958 3 94 IRR3/3 Kraków Bonarka
1,2,3,9,11,

13
2,728 3,560

przebudowa stacji Kraków 

Bonarka
253 24 6 072 40 (500m)

Prędkość 

rozkładowa
9 30 31 30 31 31 30 31 30 po torze 5,7 2019-03-23 2019-11-30 4.027-05

959 3 94 IRR3/3 Kraków Bonarka
1,3,5,7,9,1

1,13
2,728 3,560

przebudowa stacji Kraków 

Bonarka
14 24 336 40 (500m)

Prędkość 

rozkładowa
14

po nowych torach 

stacyjnych nr 6,8
2019-12-01 2020-05-31 4.027-05

960 3 94 IRR3/3 Kraków Bonarka 5,7 2,728 3,560 Przerwa technologiczna 5 4 20 0
Prędkość 

rozkładowa
5 Przerwa w ruchu 2019-10-04 2019-10-08 4.027-05

961 3 94 IRR3/3 Kraków Bonarka 5,7 2,728 3,560 Przerwa technologiczna 5 4 20 0
Prędkość 

rozkładowa
5 Przerwa w ruchu 2019-11-04 2019-11-08 4.027-05

962 3 94 IRR3/3 Kraków Bonarka - Skawina 1 3,800 14,600
budowa peronów przy torze nr 1 

oraz trakcji
14 24 336

40 (w miejscu 

wykonywanyc

h robót, 500m)

Prędkość 

rozkładowa
14 po torze szlakowym nr 2 2019-12-01 2020-05-29 4.027-05

963 3 94 IRR3/3 Kraków Bonarka - Skawina 2 3,800 14,600
budowa peronów przy torze nr 2 

oraz trakcji
303 24 7 272

40 (w miejscu 

wykonywanyc

h robót, 500m)

Prędkość 

rozkładowa
28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 po torze szlakowym nr 1 2019-02-01 2019-11-30 4.027-05

964 3 94 IZ Kraków
Skawina-Kr.Swoszowice-

Kr.Bonarka
2 4,450 5,200

,,Budowa Trasy Łagiewnickiej w 

Krakowie'' Budowa obiektu PG-

08,TT-09 0raz TD-10 część 

wschodnia

303 24 7 272 V=20 km/h V rozkładowa 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30

Torami czynnymi                 

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

2019-02-01 2019-11-30

965 3 94 IZ Kraków
Kr.Bonarka-Kr.Swoszowice-

Skawina
1 4,450 4,901

,,Budowa Trasy Łagiewnickiej w 

Krakowie'' Kontynuacja budowy 

obiektu TD-10 częśc zachodnia

7 24 168 V=20 km/h V rozkładowa 14

Torami czynnymi                 

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

2019-12-01 2020-06-30

966 3 94 IRR3/3 Skawina 1,3 14,800 15,700 Przerwa technologiczna 5 4 20 0
Prędkość 

rozkładowa
5 Przerwa w ruchu 2019-06-10 2019-06-14 4.027-05

967 3 94 IRR3/3 Skawina
2,4,5,7,9,1

1,13
14,800 15,700 przebudowa stacji Skawina 117 24 2 808

40 (w miejscu 

wykonywanyc

h robót, 500m)

Prędkość 

rozkładowa
4 31 30 31 21 po torach 1,3 2019-02-25 2019-06-21 4.027-05

968 3 94 IRR3/3 Skawina - Podbory Skawińskie 2 15,860 18,800 przebudowa stacji Skawina 103 24 2 472

40 (w miejscu 

wykonywanyc

h robót, 500m)

Prędkość 

rozkładowa
21 30 31 21 po torze szlakowym nr 1 2019-03-11 2019-06-21 4.027-05

969 3 94 IRR3/3 Skawina - Podbory Skawińskie 1 15,860 18,800 Przerwa technologiczna 5 4 20 0
Prędkość 

rozkładowa
5 Przerwa w ruchu 2019-06-03 2019-06-07 4.027-05

970 3 94 IRR3/3 Podbory Skawińskie 1,3 19,000 19,800
przebudowa stacji Podbory 

Skawińskie
14 24 336

40 (w miejscu 

wykonywanyc

h robót, 500m)

Prędkość 

rozkładowa
14

po torach czynnych w 

stacji
2019-12-01 2020-03-31 4.027-05

971 3 94 IRR3/3 Podbory Skawińskie 2,4 19,000 19,800
przebudowa stacji Podbory 

Skawińskie
279 24 6 696

40 (w miejscu 

wykonywanyc

h robót, 500m)

Prędkość 

rozkładowa
4 31 30 31 30 31 31 30 31 30 po stronie nieparzystej 2019-02-25 2019-11-30 4.027-05

972 3 94 IRR3/3 Podbory Skawińskie 1,3,5,7 19,000 19,800 Przerwa technologiczna 5 4 20 0
Prędkość 

rozkładowa
5 Przerwa w ruchu 2019-09-04 2019-09-08 4.027-05

973 3 94 IRR3/3 Podbory Skawińskie 1,3,5,7 19,000 19,800 Przerwa technologiczna 5 4 20 0
Prędkość 

rozkładowa
5 Przerwa w ruchu 2019-10-04 2019-10-08 4.027-05

974 3 94 IRR3/3 Podbory Skawińskie 1,3,5,7 19,000 19,800 Przerwa technologiczna 5 4 20 0
Prędkość 

rozkładowa
5 Przerwa w ruchu 2019-11-04 2019-11-08 4.027-05

 Linia nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim
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do od

Nr 

toru do
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odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h
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od 
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zamk. 

toru/
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odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

975 3 94 IRR3/3 Podbory Skawińskie - Brzeźnica 2 20,200 21,200
przebudowa stacji Podbory 

Skawińskie
265 24 6 360

40 (w miejscu 

wykonywanyc

h robót, 500m)

Prędkość 

rozkładowa
21 30 31 30 31 31 30 31 30 po torze szlakowym nr 1 2019-03-11 2019-11-30 4.027-05

976 3 94 IRR3/3 Skawina
1,3,5,7,9,1

1,13
14,800 15,700

Wykonanie robót budowlanych - 

modernizacja linii nr 94 budowa 

przejścia pod torami, 

dowodnienie, budowa torów wraz 

z rozjazdmi, sieci trakcyjnej, 

peronu

176 24 4 224

40 (w miejscu 

wykonywanyc

h robót)

Prędkość 

rozkładowa
9 31 31 30 31 30 14

po torach czynnych w 

stacji
2019-06-22 2021-03-31 4.027-05

977 3 94 IRR3/3 Skawina 2,4 14,800 15,700 domknięcie technologiczne 36 5 180 0
Prędkość 

rozkładowa
6 6 6 6 6 6 Przerwa w ruchu 2019-06-22 2021-03-31 4.027-05

978 3 94 IRR3/3 Skawina - Podbory Skawińskie 1 15,860 18,700 przebudowa sieci trakcyjnej 176 24 4 224

40 (w miejscu 

wykonywanyc

h robót)

Prędkość 

rozkładowa
9 31 31 30 31 30 14 po torze nr 2 2019-06-22 2021-03-31 4.027-05

979 3 94 IRR3/3 Skawina - Podbory Skawińskie 2 15,860 18,700 domknięcie technologiczne 36 5 180 0
Prędkość 

rozkładowa
6 6 6 6 6 6 Przerwa w ruchu 2019-06-22 2021-03-31 4.027-05

980 3 94 IRR3/3 Kraków Bonarka - Skawina 1 4,450 14,000 domknięcie technologiczne 30 5 150 0
Prędkość 

rozkładowa
6 6 6 6 6 Przerwa w ruchu 2019-06-22 2019-11-30 4.027-05

981

982 3 95 Obcy/IZ Kraków Kr.Batowice-Kr. Mydlniki 2 8,003 7,943

rozbudowa al.29  Listopada w 

Krakowie  na odcinku od ul. 

Opolskiej do granic miasta 

Krakowa

258 24 6 092 50 Vr 30 31 30 31 31 30 31 30 14

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1

2019-04-01 2020-02-06

983

984 3 96 IZ Nowy Sącz Kłokowa - Łowczów odc 7,4 14,052
wymioana lin nośnych sieci 

trakcyjnej
5 14 70 nd rozkładowa 5

zastępcza komunikcja 

autobusowa
2019-09-02 2019-09-06

985 3 96 IZ Nowy Sącz Stróże - Ptaszkowa 1 57.410 71.785 NB, NBO toru 3 12 36 30 rozkładowa 3 jednotorowo 07.06.2019 11.06.2019

986 3 96 IZ Nowy Sącz Stróże - Ptaszkowa 2 57.410 71.785 NB, NBO toru 3 12 36 30 rozkładowa 3 jednotorowo 12.06.2019 14.06.2019

987 3 96 IRK3 Grybów - Ptaszkowa 1 61,543 71,124
przebudowa nawierzchni, 

obiektów inżynieryjnych
131 24 3 144

V=50km/h na 

długości 9,581 

km 

rozkładowa 9 31 31 30 30
jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-22 2019-10-30 4.029-02

988 3 96 IRK3 Ptaszkowa-Kamionka Wielka 1 72,129 79,291
przebudowa nawierzchni, 

obiektów inżynieryjnych
103 24 2 472

V=50km/h na 

długości 7,162 

km

rozkładowa 21 30 31 21
jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-03-11 2019-06-21 4.029-02

989 3 96 IRK3 Ptaszkowa-Kamionka Wielka 1 72,562 72,662
Przebudowa wiaduktu 

kolejowego w km 72,612
95 24 2 280

V=40; długość 

100 m
rozkładowa 13 30 31 21

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-03-19 2019-06-21 4.029-02

990 3 96 IZ Nowy Sącz Ptaszkowa - Nowy Sącz 1 71.785 88.190 NB, NBO toru 4 12 48 30 rozkładowa 4 jednotorowo 17.06.2019 21.06.2019

991 3 96 IZ Nowy Sącz Ptaszkowa - Nowy Sącz 2 71.785 88.190 NB, NBO toru 4 12 48 30 rozkładowa 4 jednotorowo 24.06.2019 27.06.2019

992

993 3 97 IRR3/2 Skawina-Sucha Beskidzka 1 0,372 45,774 modernizacja linii 113 24 2 712 - 60km/h 31 30 31 21
przerwa w ruchu; 

komunikacja zastępcza
2019-03-01 2019-06-21 1.136

994

995 3 99 IRR3/2 Lasek-Nowy Targ 1 16,800 22,595 modernizacja linii 96 24 2 304 - 60km/h  21 31 30 14
przerwa w ruchu; 

komunikacja zastępcza
2019-09-10 2019-12-23 1.136

996 3 99 IRR3/2 Stacja Lasek 1 17,505 18,787 modernizacja linii 96 24 2 304 - 60km/h  21 31 30 14
przerwa w ruchu; 

komunikacja zastępcza
2019-09-10 2019-12-23 1.136

997 3 99 IRR3/2 Stacja Lasek 3 17,971 18,358 modernizacja linii 96 24 2 304 - 60km/h  21 31 30 14 tory czynne w stacji 2019-09-10 2019-12-31 1.136

998 3 99 IRR3/2 St. Nowy Targ 1 21,864 23,611 modernizacja linii 96 24 2 304 - 60km/h  21 31 30 14
przerwa w ruchu; 

komunikacja zastępcza
2019-09-10 2019-12-23 1.136

999 3 99 IRR3/2 St. Nowy Targ 3 22,507 22,963 modernizacja linii 96 24 2 304 - 60km/h  21 31 30 14 tory czynne w stacji 2019-09-10 2019-12-31 1.136

1000 3 99 IRR3/2 Nowy Targ-Szaflary 1 21,684 24,700 modernizacja linii 96 24 2 304 - 60km/h  21 31 30 14
przerwa w ruchu; 

komunikacja zastępcza
2019-09-10 2019-12-23 1.136

1001 3 99 IRR3/2 St. Szaflary 1 24,700 27,318 modernizacja linii 113 24 2 712 - 60km/h 31 30 31 21
przerwa w ruchu; 

komunikacja zastępcza
2019-03-01 2019-06-21 1.136

1002 3 99 IRR3/2 Szaflary-Biały Dunajec 1 25,511 35,200 modernizacja linii 113 24 2 712 - 60km/h 31 30 31 21
przerwa w ruchu; 

komunikacja zastępcza
2019-03-01 2019-06-21 1.136

1003 3 99 IRR3/2 St. Szaflary 3 26,165 26,632 modernizacja linii 193 24 4 632 - 60km/h  31 30 31 30 31 31 9 tory czynne w stacji 2019-03-01 2019-09-09 1.136

1004 3 99 IRR3/2 St. Biały Dunajec 1 32,880 34,736 modernizacja linii 113 24 2 712 - 60km/h 31 30 31 21
przerwa w ruchu; 

komunikacja zastępcza
2019-03-01 2019-06-21 1.136

1005 3 99 IRR3/2 St. Biały Dunajec 3 33,506 34,007 modernizacja linii 193 24 4 632 - 60km/h  31 30 31 30 31 31 9 tory czynne w stacji 2019-03-01 2019-09-09 1.136

1006

1007 3 100 IRR3/3 stacja Kraków Olsza 1 6,562 8,460 budowa peronu tymczasowego 371 24 8 904 - rozkładowa 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 po torach czynnych 2018-03-14 2020-12-31 1.094

1008

1009 3 103 IRK3 Spytkowice - Wadowice 1 37,1 37,409
Modernizacja torów, przebudowa 

obiektów inżynieryjnych
54 24 1 296 nd

prędkość 

rozkładowa
11 30 13

Obecnie szlak z 

prędkością rozkładową 0 

km/h

2019-10-21 2019-12-13 3.044

1010

1011 3 106 IRR3/6
Rzeszów Główny - Rzeszów 

Staroniwa
35 0,518 0,805 przebudowa stacji Rzeszów 31 24 744 -

prędkość 

rozkładowa
19 12 przerwa w ruchu 2019-09-12 2019-10-12 1.068-03

1012

1013 3 108 IRK3
Wola Łużańska -Gorlice 

Zagórzany
1 10,53 19,6

roboty nawierzchniowe, obiekty 

inzynieryjne
103 24 2 472 0 Vr 21 30 31 21

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2019-03-11 2019-06-21 4.022-01

1014

1015 3 117 IRK3 Wadowice  2 17,42 17,91
Modernizacja torów, przebudowa 

obiektów inżynieryjnych
54 24 1 296 nd

prędkość 

rozkładowa
11 30 13

Ruch po pozostałych 

torach stacyjnych
2019-10-21 2019-12-13 3.044

 Linia nr 108 Stróże - Krościenko

 Linia nr 99 Chabówka - Zakopane

 Linia nr 100 Kraków Mydlniki - Gaj

Linia nr 106 Rzeszów - Jasło

 Linia nr 96 Tarnów - Leluchów

 Linia nr 117 Kalwaria Z.l. - Bielsko Biała

Linia nr 95 Kr.Mydlniki-Podłęże

Linia nr 103 Trzebinia  - Wadowice

 Linia nr 97 Skawina - Żywiec
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do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 
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w dobie
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od 
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zamk. 
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Ogółem
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prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

1016 3 117 IRK3 Wadowice 1 17,68 17,91
Modernizacja torów, przebudowa 

obiektów inżynieryjnych
54 24 1 296 nd

prędkość 

rozkładowa
11 30 13

Ruch po pozostałych 

torach stacyjnych
2019-10-21 2019-12-13 3.044

1017 3 117 IRK3 Wadowice - Andrychów 1 17,91 18,6
Modernizacja torów, przebudowa 

obiektów inżynieryjnych
54 24 1 296 nd

prędkość 

rozkładowa
11 30 13

Przerwa w ruchu, 

przewiduje się 

komunikację zastępczą

2019-10-21 2019-12-13 3.044

1018

1019 3 118 IRR3/3
Kraków Mydlniki - Kraków 

Towarowy
2 2,800 3,600

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

150 24 3 600
50 [km 67,200-

67,800 toru 1 linii 

133]

rozkładowa 14 31 30 31 30 14
jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-07-18 2020-01-03 1.094

1020 3 118 IRR3/3
Kraków Towarowy - Kraków 

Główny
2KB 1,200 2,200

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

116 24 2 784
50 [km 68,500-

69,700 toru 1 linii 

133]

rozkładowa 8 30 31 30 17

jednotorowy, 

dwukierunkowy po torze nr 

1 linii nr 118

2019-03-24 2019-07-17 1.094

1021

1022 3 126 IRR3/4 Chrzanów - Płaza 1 0,000 0,504 domknięcia technologiczne 6 24 144 - rozkładowa 6 przerwa w ruchu 2019-12-09 2020-03-12 1.091

1023

1024 1 131 IZ Łódź stacja Zduńska Wola Karsznice 2 i 4 167,150 168,35

Kompleksowa wymiana 

rozjazdów nr 340, 342, 343 na 

stacji Zduńska Wola Karsznice

10 24 240 50 V r 10 po torach czynnych 03.06.2019 12.06.2019

1025 1 131 IZ Łódź stacja Zduńska Wola Karsznice 1 167, 150 168,35

Kompleksowa wymiana 

rozjazdów nr 344 na stacji 

Zduńska Wola Karsznice

4 24 96 V r V r 4 po torach czynnych 13.06.2019 16.06.2019

1026 131 IZ Łódź Zduńska Wola - Dionizów 1 172,917 172,917 naprawa konstrukcji nośnej 10 24 240
30 km/h obok 

miejsca robót
Vr 10 jazda po sąsiednim torze 2019-06-10 2019-06-19

1027 131 IZ Łódz Zduńska Wola-Szadek 1
od lokaty 

170-43

do lokaty 

173-29

wymiana izolatorów sieci 

trakcyjnej
5 10 50 - Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-09-02 2019-09-06

1028 131 IZ Łódz Zduńska Wola-Szadek 2
od lokaty 

170-2

do lokaty 

173-28

wymiana izolatorów sieci 

trakcyjnej
7 10 70 - Vr 7

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-09-07 2019-09-13

1029 5 131 IZ Bydgoszcz Piotrków Kuj. - Chełmce 1 292,3 293,85 Naprawa podtorza AHM 32 24 768 50 rozkł. 6 26
jednotorowy-

dwukierunkowy
2019-08-26 2019-09-26

1030 5 131 IRSK2/1/1 Karczyn - Inowrocław Rąbinek 1 306,619 37,04 Wymiana nawierzchni 55 4 220 n/d vr 11 30 14 przerwa w ruchu 2019-10-21 2020-07-07 4.027-07

1031 5 131 IRSK2/1/2 Karczyn - Inowrocław Rąbinek 2 306,619 37,04 Wymiana nawierzchni 55 24 1 320 50 160 11 30 14
jednotorowy-

dwukierunkowy
2019-10-21 2020-07-07 4.027-07

1032 5 131 IZ Bydgoszcz Maksymilianowo - Kotomierz 1 386,954 Naprawa główna przejazdu 6 24 144 50 rozkł. 2 4
jednotorowy-

dwukierunkowy
2019-06-29 2019-07-04

1033 5 131 IZ Bydgoszcz Maksymilianowo - Kotomierz 2 386,954 Naprawa główna przejazdu 6 24 144 50 rozkł. 6
jednotorowy-

dwukierunkowy
2019-07-05 2019-07-10

1034 5 131 IZ Bydgoszcz Kotomierz - Pruszcz Pom. 1 393,316 Naprawa główna przejazdu 6 24 144 50 rozkł. 6
jednotorowy-

dwukierunkowy
2019-09-16 2019-09-21

1035 5 131 IZ Bydgoszcz Kotomierz - Pruszcz Pom. 2 393,316 Naprawa główna przejazdu 6 24 144 50 rozkł. 6
jednotorowy-

dwukierunkowy
2019-09-23 2019-09-28

1036 5 131 IZ Bydgoszcz st. Terespol Pomorski 1 410,156
Wymiana doboru podrozjazdnic 

w rozj. Nr 19
4 24 96 - rozkł. 4 Regulamin tymczasowy 2019-08-26 2019-08-29

1037 5 131 IZ Bydgoszcz st. Terespol Pomorski 12 410,25 410,29 Kompl. Wymiana rozjazdu nr 10 5 24 120 - rozkł. 5 Regulamin tymczasowy 2019-09-01 2019-09-05

1038 5 131 IZ Bydgoszcz st. Terespol Pomorski 22 410,29 410,33 Kompl. Wymiana rozjazdu nr 11 5 24 120 - rozkł. 5 Regulamin tymczasowy 2019-09-08 2019-09-12

1039 5 131 IRSK2/1/1
Terespol Pomorski – Laskowice 

Pomorskie
1 410,863 422,552

Wzmocnienie nasypu, remont 

mostu
55 24 1 320 50 160 11 30 14

jednotorowy-

dwukierunkowy
2019-10-21 2020-04-18 4.027-07

1040 5 131 IRSK2/1/1
Terespol Pomorski – Laskowice 

Pomorskie
2 410,863 422,552

Wzmocnienie nasypu, remont 

mostu
55 4 220 n/d vr 11 30 14

jednotorowy-

dwukierunkowy
2019-10-21 2020-04-18 4.027-07

1041

1042 6 132 IZ Wrocław
Wrocław Główny WGB-Święta 

Katarzyna
2 175,4 178,6 Wzmocnienie podtorza 57 24 1368 60 Vr 27 30

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-07-05 2019-08-30

1043 6 132 IZ Wrocław
podg.Wrocław Brochów - 

Wrocław Główny WGB
1 175,4 178,58 Wzmocnienie podtorza 54 24 1296 60 Vr 1 30 23

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-08-31 2019-10-23

1044

1045 4 133 IRR3/1 stacja Jaworzno Ciężkowice 1, 2 20,39 20,39 Domknięcia techniczne 235 4 940 - Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2018-12-01
2019-07-31

1.075

1046 4 133 IRR3/1
stacja Jaworzno Ciężkowice wraz 

z nieparzystą stroną stacji
1, 3 20,39 20,39 Modernizacja linii E30 235 24 5 640

V 50 km 

20,390 (oś 

stacji)

Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 Tory czynne w stacji 2018-12-01
2019-07-31

1.075

1047 3 133 IRR3/1 Balin 1 25,97 25,97 Modernizacja linii E30 235 24 5 640

V 50 km 

25,970 (oś 

stacji)

Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 Tory czynne w stacji 2018-12-01
2019-07-31

1.075

1048 3 133 IRR3/1 Balin 1, 2 25,97 25,97 Domknięcia techniczne 235 4 940 - Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2018-12-01
2019-07-31

1.075

1049 3 133 IRR3/1 szlak Balin - Trzebinia 1 25,97 29,11 Modernizacja linii E30 235 24 5 640

V 50 km 

25,970 - 

29,110

Vr 23 31 28 31 30 31 30 31
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-12-01

2019-07-31
1.075

1050 3 133 IRR3/1 szlak Balin - Trzebinia 1, 2 25,97 29,11 Domknięcia techniczne 235 4 940 - Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2018-12-01
2019-07-31

1.075

1051 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia

1,2,4,6,8 

101,103 

105,107 

109,111, 

113,115 

117,119 

121,123, 

125,127, 

129,131 

133,102 

104,106 

108

29,11 33,2 modernizacja linii 181 4 724 - V rozkładowa 21 31 31 30 31 30 7
IZESh-703-163/2017 

IZESh-703-61/2018
2019-06-10 2019-12-07 1.075

Linia nr 132 Bytom - Wrocław Główny

          Linia nr 131 Chorzów Batory - Tczew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                            Linia nr 126 Chrzanów-Płaza

                            Linia nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny

        Linia nr 118 Kraków Główny - Kraków Lotnisko

Strona 34



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

1052 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia

115, 117, 

119, 121, 

123, 125, 

127, 129, 

131, 133

29,11 33,2

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

317 24 7608

500m 

ograniczenie 

kroczące

120 11 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Tory czynne w stacji 2019-02-18 2020-06-16 1.075

1053 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 215 29,38 29,45

bypass przez Rz 1 w torze nr 2 w 

km 29,380 i tymczasowy rozjazd 

w km 29,450 w torze nr 1 linii nr 

133

388 24 9 312 - V rozkładowa 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 IZESh-703-61/18 2018-10-31 2020-08-07 1.075

1054 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 103 29,72 30,8

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

71 24 1 704

V=30km/h od 

km 30,000 - 

31,000

V rozkładowa 23 31 17 Tory czynne w stacji 2018-12-08 2019-02-17 1.075

1055 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 101 30 31

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

190 24 4 560

V=30km/h od 

km 30,000 - 

31,000

V rozkładowa 23 31 28 31 30 31 16 Tory czynne w stacji 2018-12-08 2019-06-16 1.075

1056 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia

105, 107, 

109, 111, 

113

29,72 30,8 modernizacja linii 38 24 912 V rozkładowa 6 31 1 Tory czynne w stacji 2019-07-26 2019-09-01 1.075

1057 3 133 IRR3/1 Trzebinia TSA

205,207, 

135,137, 

139,141, 

143

29,8 31,15 modernizacja linii 181 24 4 344 - V rozkładowa 21 31 31 30 31 30 7 IZESh-703-163/17 2019-06-10 2019-12-07 1.075

1058 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia

przejście 

rozjazdow

e

Rz 10 Rz 16

bypass przez Rz 1 w torze nr 2 w 

km 29,380 i tymczasowy rozjazd 

w km 29,450 w torze nr 1 linii nr 

133

85 24 2 040 - V rozkładowa 21 31 31 2 IZESh-703-61/18 2019-06-10 2019-09-02 1.075

1059 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia

rozjazdy 

123,125, 

124,127 

122,129, 

126

31,133 31,25 modernizacja linii 84 24 2 016 - V rozkładowa 21 31 31 1 Tory czynne w stacji 2019-06-10 2019-09-01 1.075

1060 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 3 32,288 32,459 modernizacja linii 197 24 4 728 V rozkładowa 30 31 31 30 31 30 14 Tory czynne w stacji 2019-06-01 2019-12-20 1.075

1061 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 1 32,45 36,139

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

166 24 3 984

V=30km/h od 

km 32,500 - 

32,700

V rozkładowa 12 30 31 30 31 31 1 Torami czynnymi w stacji 2019-03-20 2019-09-01 1.075

1062 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 2 32,45 36,139 Domknięcia techn. 166 4 664 - V rozkładowa 12 30 31 30 31 31 1 Przerwa w ruchu 2019-03-20 2019-09-01 1.075

1063 3 133 IRR3/1 Szlak Trzebinia - Krzeszowice 1 33,2 44,8

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

93 24 2 232

4x500m 

ograniczenie 

kroczące

V rozkładowa 18 31 30 14
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-09-13 2020-06-30 1.075

1064 3 133 IRR3/1 Stacja Dulowa 1,3 36,14 37,591 Domknięcia techn. 212 4 848 - V rozkładowa 28 31 30 31 30 31 31 Przerwa w ruchu 2019-02-01 2019-08-31 1.075

1065 3 133 IRR3/1 Stacja Dulowa 2; 4 36,32 37,38 Domknięcia techn. 105 4 420 - V rozkładowa 30 31 30 14 Przerwa w ruchu 2019-09-01 2020-03-09 1.075

1066 3 133 IRR3/1 Stacja Dulowa 2; 4 36,14 37,591

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

212 24 5 088

V=30km/h od 

km 36,700 - 

36,900 

V rozkładowa 28 31 30 31 30 31 31 Torami czynnymi w stacji 2019-02-01 2019-08-31 1.075

1067 3 133 IRR3/1 Stacja Dulowa 1,3 36,32 37,38 modernizacja linii 105 24 2 520 30 V rozkładowa 30 31 30 14 Torami czynnymi w stacji 2019-09-01 2020-03-09 1.075

1068 3 133 IRR3/1 Szlak Dulowa - Krzeszowice 2 37,275 44,81 modernizacja linii 14 24 336 30 V rozkładowa 2 12
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-08-30 2019-09-12 1.075

1069 3 133 IRR3/1 Szlak Dulowa - Krzeszowice 2 37,4 44,8 modernizacja linii 18 4 72 nd V rozkładowa 18 przerwa technologiczna 2019-09-13 2019-09-30 1.075

1070 3 133 IRR3/1 Szlak Dulowa - Krzeszowice 1 37,59 44,81 Domknięcia techn. 44 4 176 - V rozkładowa 30 14 Przerwa w ruchu 2019-11-01 2020-03-24 1.075

1071 3 133 IRR3/1 Szlak Dulowa - Krzeszowice 1 37,59 44,81

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

213 24 5 112

V=30km/h od 

km 39,900 - 

40,300 od km 

40,700 - 

40,800 od km 

41,900 - 

42,100 od km 

42,400 - 

42,450  od km 

43,150 - 

44,850 

V rozkładowa 27 28 31 30 31 30 31 5
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-01-05 2019-08-05 1.075

1072 3 133 IRR3/1 Szlak Dulowa - Krzeszowice 2 37,59 44,81

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

44 24 1 056

V=30km/h od 

km 39,900 - 

40,300 od km 

40,700 - 

40,800 od km 

41,900 - 

42,100 od km 

42,400 - 

42,450  od km 

43,150 - 

44,850 

V rozkładowa 30 14
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-11-01 2020-03-24 1.075

1073 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice

1, 3, 5, 7, 

9, 11, 13, 

15, 17, 19, 

21, 23, 25, 

27, 31

44,81 46,7 Domknięcia techn. 356 4 1 424 - V rozkładowa 16 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 Przerwa w ruchu 2019-01-16 2020-01-06 1.075

1074 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 1 44,81 46,7

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

131 24 3 144

V=30km/h od 

km 44,800 do 

km 46,700

V rozkładowa 26 30 31 30 14 Torami czynnymi w stacji 2019-08-06 2019-12-22 1.075

Strona 35



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

1075 3 133 IRR3/1 Szlak Krzeszowice - kop. Zalas 9a 44,81 45,11

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

131 24 3 144 - V rozkładowa 26 30 31 30 14

Brak możliwości dojazdu 

w uzgodnieniu z 

właścicielem bocznicy

2019-08-06 2019-12-22 1.075

1076 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 1 44,95 46,15 budowa peronu nr 2 120 24 2 880 Vr V rozkładowa 21 31 31 30 7 Tory czynne w stacji 2019-06-10 2019-10-07 1.075

1077 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 1-31. 45 46 domknięcia technologiczne 120 4 480 Vr V rozkładowa 21 31 31 30 7 przerwa w ruchu 2019-06-10 2019-10-07 1.075

1078 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice
bocznica 

Litozyt
45,050 KO tor do likwidacji 188 24 4 512 Vr V rozkładowa 21 31 31 30 31 30 14

IZESh-703-162/2017; 

Aneks 6; Faza IV; 

niekonieczne domknięcia 

nocne zgodnie z fazą IV

2019-06-10 2020-01-06 1.075

1079 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 10 45,1 45,8
roboty budowlane układu 

torowego, odwodnienie
301 24 7 224 Vr V rozkładowa 12 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 Tory czynne w stacji 2019-02-17 2020-01-09 1.075

1080 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 12 45,15 45,9
roboty budowlane układu 

torowego, odwodnienie
301 24 7 224 Vr V rozkładowa 12 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 Tory czynne w stacji 2019-02-17 2020-01-09 1.075

1081 3 133 IRR3/1 Szlak Dulowa - Krzeszowice 1 45,15 44,81 modernizacja linii 18 24 432 30 V rozkładowa 18
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-09-13 2019-09-30 1.075

1082 3 133 IRR3/1 Szlak Dulowa - Krzeszowice 2 45,15 44,81 modernizacja linii 213 24 5 112 30 V rozkładowa 27 28 31 30 31 30 31 5
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-01-05 2019-08-05 1.075

1083 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 101 45,2 45,9
roboty budowlane układu 

torowego, odwodnienie
301 24 7 224 Vr V rozkładowa 12 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 Tory czynne w stacji 2019-02-17 2020-01-09 1.075

1084 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 13 45,2 45,85
tor postojowy dla maszyn 

roboczych
188 24 4 512 Vr V rozkładowa 21 31 31 30 31 30 14 IZESh-703-162/2017 2019-06-10 2020-01-06 1.075

1085 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 8 45,38 45,82 tor do likwidacji 188 24 4 512 Vr V rozkładowa 21 31 31 30 31 30 14
IZESh-703-162/2017; 

Aneks 7; Faza V
2019-06-10 2020-01-06 1.075

1086 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 6 45,4 45,75 tor do likwidacji 188 24 4 512 Vr V rozkładowa 21 31 31 30 31 30 14
IZESh-703-162/2017; 

Aneks 7; Faza V
2019-06-10 2020-01-06 1.075

1087 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice
bocznica 

GS; tor 10
45,75 KO

roboty budowlane układu 

torowego, odwodnienie
333 24 7 992 Vr V rozkładowa 16 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

po torach czynnych w 

stacji
2019-01-16 2020-01-06 1.075

1088 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice wstawki 45,75 46,05
roboty budowlane układu 

torowego, odwodnienie
333 24 7 992 Vr V rozkładowa 16 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 Tory czynne w stacji 2019-01-16 2020-01-06 1.075

1089 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 16 45,95 KO
roboty budowlane układu 

torowego, odwodnienie
301 24 7 224 Vr V rozkładowa 12 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

po torach czynnych w 

stacji
2019-02-17 2020-01-09 1.075

1090 3 133 IRR3/1
Szlak Krzeszowice - kop. 

Czatkowice
9b 46,02 46,81

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

131 24 3 144 - V rozkładowa 26 30 31 30 14

Brak możliwości dojazdu 

w uzgodnieniu z 

właścicielem bocznicy

2019-08-06 2019-12-22 1.075

1091 3 133 IRR3/3
Kraków Mydlniki - Kraków 

Towarowy
1,2 67,200 67,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

150 5 750 - rozkładowa 14 31 30 31 30 14

po torze nr 1 linii nr 118 

oraz po torze nr 2 linii nr 

133

2019-07-18 2020-01-03 1.094

1092 3 133 IRR3/3
Kraków Towarowy - Kraków 

Główny
1,2 67,200 68,000

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

116 5 580

50 [km 67,200 

÷ 68,000 toru 

2 linii 133]

rozkładowa 8 30 31 30 17

po torze nr 1 linii nr 118 

oraz po torze nr 2 linii nr 

133

2019-03-24 2019-07-17 1.094

1093 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Towarowy 3 - 25, 31 68,100 68,200

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

194 24 4 656 - rozkładowa 27 31 31 30 31 30 14

wjazd na tory 3 - 25 

(nieparzyste), 31 możliwy 

od strony stacji Kraków 

Główny

2019-06-04 2020-01-03 1.094

1094 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Główny
1, 3, 5, 7, 

9, 11
69,350 70,779

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

140 24 3 360
50 [km 69,900 

÷ 70,300]
rozkładowa 4 31 30 31 30 14

brak możliwości wjazdu od 

strony linii nr 91 (Kraków 

Płaszów) na tory 1, 3, 5, 7, 

9, 11

2019-07-28 2020-01-03 1.094

1095 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Główny 2 69,350 70,779

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

31 24 744
50 [km 69,900 

÷ 70,300]
rozkładowa 4 27

brak możliwości wjazdu od 

strony linii nr 91 (Kraków 

Płaszów) na tor 2

2019-07-28 2019-08-27 1.094

1096 4 133 IRR3/1 stacja Jaworzno Szczakowa 1 15,81 15,81 Modernizacja linii E30 30 24 720

V 50 km 

15,810 (oś 

stacji)

V rozkł. 30
jednotorowy, 

dwukierunkowy 2019-09-01 2019-09-30
1.075

1097 4 133 IRR3/1 stacja Jaworzno Szczakowa 2 15,81 15,81 Modernizacja linii E30 31 24 744

V 50 km 

15,810 (oś 

stacji)

V rozkł. 31
jednotorowy, 

dwukierunkowy 2019-08-01 2019-08-31
1.075

1098 4 133 IRR3/1

szlak Jaworzno Szczakowa - 

podg. Pieczyska - Jaworzno 

Ciężkowice

1 15,81 20,39 Modernizacja linii E30 235 24 5 640

V 50 km 

15,810 - 

20,390

Vr 23 31 28 31 30 31 30 31
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-12-01

2019-07-31
1.075

1099 4 133 IRR3/1

szlak Jaworzno Szczakowa - 

podg. Pieczyska - Jaworzno 

Ciężkowice

1, 2 15,81 20,39 Domknięcia techniczne 235 4 940 - Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2018-12-01
2019-07-31

1.075

1100 4 133 IRR3/1
szlak Jaworzno Szczakowa - 

Trzebinia
1 15,81 29,11 Modernizacja linii E30 30 24 720

V 50 km 

15,810 - 

29,110

V rozkł. 30
jednotorowy, 

dwukierunkowy 2019-09-01 2019-09-30
1.075

1101 4 133 IRR3/1
szlak Jaworzno Szczakowa - 

Trzebinia
2 15,81 29,11 Modernizacja linii E30 31 24 744

V 50 km 

15,810 - 

29,110

V rozkł. 31
jednotorowy, 

dwukierunkowy 2019-08-01 2019-08-31
1.075

1102 3 133 IRR3/1
szlak Jaworzno Ciężkowice - 

Balin
1 20,39 25,97 Modernizacja linii E30 235 24 5 640

V 50 km 

20,390 - 

23,850  V 30 

km 23,850 - 

24,000 V 50 

km 24,000 - 

25,970

V rozkł. 23 31 28 31 30 31 30 31
jednotorowy, 

dwukierunkowy
2018-12-01

2019-07-31
1.075

1103 3 133 IRR3/1
szlak Jaworzno Ciężkowice - 

Balin
1, 2 20,39 25,97 Domknięcia techniczne 235 4 940 - V rozkł. 23 31 28 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2018-12-01

2019-07-31
1.075

1104 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 101 (Rz 2) 29,11 33,2

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

14 24 336 - V rozkł. 14 Tory czynne w stacji 2019-12-01 2019-12-20 1.075
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1105 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 1 30,96 32,45

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

105 24 2 520

V=30km/h od 

km 30,960 - 

31,200

V rozkładowa 30 31 30 14 Torami czynnymi w stacji 2019-09-01 2019-12-20 1.075

1106 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 2 30,96 32,45 Domknięcia techn. 105 4 420 - V rozkładowa 30 31 30 14 Przerwa w ruchu 2019-09-01 2019-12-20 1.075

1107 3 133 IRR3/1 Szlak Trzebinia - Dulowa 1 31,72 36,139

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

44 24 1 056

V=30km/h od 

km 33,300 - 

33,400 od km 

34,000 - 

34,400 od km 

35,700 - 

35,800

V rozkładowa 30 14
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-11-01 2020-03-09 1.075

1108 3 133 IRR3/1 Szlak Trzebinia - Dulowa 2 31,72 36,139 Domknięcia techn. 44 4 176 - V rozkładowa 30 14 Przerwa w ruchu 2019-11-01 2020-03-09 1.075

1109 3 133 IRR3/1 Szlak Trzebinia - Dulowa 1 32,5 36,139 Domknięcia techn. 266 4 1 064 - V rozkładowa 23 31 28 31 30 31 30 31 31 Przerwa w ruchu 2017-11-24 2019-08-31 1.075

1110 3 133 IRR3/1 Szlak Trzebinia - Dulowa 2 32,50 36,139

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

266 24 6 384

V=30km/h od 

km 33,300 - 

33,400 od km 

34,000 - 

34,400 od km 

35,700 - 

35,800

V rozkładowa 23 31 28 31 30 31 30 31 31
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-11-24 2019-08-31 1.075

1111 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice

13, 15, 17, 

19, 21, 23, 

25, 27, 31

44,89 46,25

roboty budowlane układu 

torowego, odwodnienie, sieć 

trakcyjna oraz branże 

towarzyszące. Brak wyjazdu z 

grupy torów nieparzystych w 

stronę stacji Dulowa

371 24 8 904 Vr V rozkładowa 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
po torach czynnych w 

stacji
2018-12-06 2019-12-31 1.075

1112 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 2 44,89 46,25

roboty budowlane układu 

torowego, odwodnienie, sieć 

trakcyjna oraz branże 

towarzyszące

301 24 7 224 Vr V rozkładowa 12 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
brak Regulaminu po 

torach czynnych w stacji
2019-02-17 2020-01-09 1.075

1113 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 4 45,15 45,85
Budowa bramownic w skrajni 

istniejącego toru nr 4
347 24 8 328 Vr V rozkładowa 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

po torach czynnych w 

stacji, tor nr 2 oraz tory 15-

31

2019-01-02 2020-01-09 1.075

1114

1115 4 134 IRR3/1
szlak Długoszyn - Jaworzno 

Szczakowa
1 1,15 0 Modernizacja linii E30 31 24 744

V 50 km 1,150 

- 0,000
V rozkł. 31

jednotorowy, 

dwukierunkowy 2019-08-01 2019-08-31
1.075

1116 4 134 IRR3/1
szlak Długoszyn - Jaworzno 

Szczakowa
2 1,15 0 Modernizacja linii E30 30 24 720

V 50 km 1,150 

- 0,000
V rozkł. 30

jednotorowy, 

dwukierunkowy 2019-09-01 2019-09-30
1.075

1117

1118 6 136 IRR4/2 Zdzieszowice - Gogolin 2 9,356 22,704 modernizacja toru 111 24 2 664 60 Vr 16 31 30 31 3

jednotorowo 

dwukierunkowow po torze 

1

2019-07-16 2019-11-03

1119 6 136 IRR4/2 Zdzieszowice - Gogolin 1 10,680 21,637 modernizacja toru 80 4 320 60 Vr 7 31 30 12 przerwa w ruchu 2019-04-24 2019-07-12

1120 6 136 IRR4/2 Zdzieszowice - Gogolin 2 9,400 22,650 modernizacja toru 110 24 2 640 60 Vr 30 31 30 19

jednotorowo 

dwukierunkowow po torze 

1

2019-04-01 2019-07-19 1.084

1121 6 136 IRR4/2
Przywory Opolskie - Opole 

Groszowice
1 30,500 37,400 modernizacja toru 106 24 2 544 60 Vr 30 31 30 15

jednotorowo 

dwukierunkowow po torze 

2

2019-04-01 2019-07-15 1.084

1122 6 136 IRR4/2
Opole Groszowice-Przywory 

Opolskie
2 31,500 37,510 modernizacja toru 11 24 264 60 Vr 11

jednotorowo 

dwukierunkowow po torze 

2

2019-07-17 2019-07-27 1.084

1123 6 136 IRR4/2 Gogolin-Zdzieszowice 2 9,400 22,650 modernizacja toru 110 24 2 640 60 Vr 30 31 30 19

jednotorowo 

dwukierunkowow po torze 

1

2019-04-01 2019-07-19 1.084

1124 6 136 IRR4/2 Gogolin - Górażdże 1 21,170 25,350 modernizacja toru 53 24 1 272 60 Vr 4 31 18

jednotorowo 

dwukierunkowow po torze 

2

2019-07-28 2019-09-18 1.084

1125 6 136 IRR4/2 Górażdże-Gogolin 2 21,600 25,300 modernizacja toru 53 24 1 272 60 Vr 26 27

jednotorowo 

dwukierunkowow po torze 

1

2019-10-06 2019-11-27 1.084

1126 6 136 IRR4/2 Górażdże - Przywory Opolskie 1 25,350 21,470 modernizacja toru 69 24 1 656 60 Vr 4 31 30 4

jednotorowo 

dwukierunkowow po torze 

2

2019-07-28 2019-10-04 1.084

1127

1128 4 137 IRR4/3 stacja Sławięcice- Nowa Wieś 2 55,750 61,500 remont nawierzchni toru 204 4 816 0 Vr 22 31 28 31 30 31 30 1

jednotorowo 

dwukierunkowow po torze 

1

2018-12-10 2019-07-01 1.111

1129 6 137 IRS4/3
            Świdnica Miasto-Mościsko 

Dzierżoniowskie 
1 223,700 223,700

Zabudowa rozjazdu na Świdnicy 

Kraszowice dla odgałęzienia linii 

285 w kierunku Jedliny Zdrój

13 24 312 0 Vr 13
Przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
2019-07-15 2019-07-27 3.020

1130

1131 3 138 IRR3/4 stacja Oświęcim 1Ł 0,0 1,450 modernizacja 38 24 912
50 [km 0,0 ÷ 

1,450]
rozkładowa 24 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-11-07 2020-08-28 1.091

1132 4 138

PGG Sp. z o.o. 

KWK  Piast -

Ziemowit

 Ruch Piast 

Bieruń -Chełm Śląski 1 6,000 8,000 szkody górnicze 60 6 360 50 V rozkł. 15 15 15 15
jednotorowy, 

dwukierunkowy

2019-04-01

2019-05-01

2019-06-01

2019-07-01

2019-04-15

2019-05-15

2019-06-15

2019-07-15

 Linia nr 138 Oświęcim - Katowice

 Linia nr 137 Katowice - Legnica

        Linia nr 134 Jaworzno Szczakowa - Mysłowice

            Linia nr 136 Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

1133 4 138

PGG Sp. z o.o. 

KWK  Piast -

Ziemowit

 Ruch Piast 

Bieruń -Chełm Śląski 2 6,000 8,000 szkody górnicze 60 6 360 50 V rozkł. 15 15 15 15
jednotorowy, 

dwukierunkowy

2019-04-16

2019-05-16

2019-06-16

2019-07-16

2019-04-30

2019-05-30

2019-06-30

2019-07-30

1134 4 138

PGG Sp. z o.o. 

KWK  Piast -

Ziemowit

Ruch Ziemowit

Chełm Śląski - Imielin 1 9,500 11,000 szkody górnicze 60 6 360 50 V rozkł. 15 15 15 15
jednotorowy, 

dwukierunkowy

2019-08-01

2019-09-01

2019-10-01

2019-11-01

2019-08-15

2019-09-15

2019-10-15

2019-11-15

1135 4 138

PGG Sp. z o.o. 

KWK  Piast -

Ziemowit

Ruch Ziemowit

Chełm Śląski - Imielin 2 9,500 11,000 szkody górnicze 60 6 360 50 V rozkł. 15 15 15 16
jednotorowy, 

dwukierunkowy

2019-08-16

2019-09-16

2019-10-16

2019-11-16

2019-08-30

2019-09-30

2019-10-30

2019-11-30

1136

1137 4 139 IRR4/4 Kobiór - Pszczyna 2 25,950 35,830 modernizacja 75 24 1 800 60 160 31 30 14
jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-10-01 2020-03-31 1.154

1138 4 139 IRR4/4 stacja Pszczyna 2 35,250 35,505 modernizacja 75 24 1 800 60 160 31 30 14
jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-10-01 2020-03-31 1.154

1139

1140 4 140 IREPI4 Mikołów - Orzesze? 1 14,200 15,400 Odbudowa mijanki 51 24 1 224 nd 120 km/h 11 30 10
Wstrzymanie ruchu, 

komunikacja zastępcza
2019-05-21 2019-07-10 4.023-05

1141 4 140 IREPI4 Czerwionka - Leszczyny 1 27,000 29,000
przebudowa infrastruktury 

kolejowej
61 24 1 464 nd 120 km/h 31 30

Wstrzymanie ruchu, 

komunikacja zastępcza
2019-08-01 2019-09-30 4.023-05

1142 4 140 IRS4/1 Leszczyny - Rybnik 1 31,770 39,700
Rewitalizacja obiektów 

inżynieryjnych
237 24 5 688 50 V rozkł 9 31 30 31 31 30 31 30 14

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2019-04-22 2019-12-31 4.022-01

1143 4 140 IRS4/1 Mikołów Jamna 1 5,000 5,850
Rewitalizacja obiektów 

inżynieryjnych
87 24 2 088 50 110 26 30 31 torem nr 3 2019-05-06 2019-07-31 4.022-01

1144

1145 4 141 IRR6/3
stacja Zabrze Makoszowy 

posterunek nr 17
3 13,396 16,681

modernizacja przejazdu w km 

16,850
12 24 288 - Vr 12

po pozostałych torach 

stacyjnych
2019-06-03 2019-06-14 1.066-01

1146 4 141 IRR6/3
stacja Zabrze Makoszowy 

posterunek nr 17
4 13,396 16,681

modernizacja przejazdu w km 

16,850
12 24 288 50 Vr 12

po pozostałych torach 

stacyjnych
2019-06-03 2019-06-14 1.066-01

1147 4 141 IRR6/3
stacja Zabrze Makoszowy 

posterunek nr 17
5 13,396 16,681

modernizacja przejazdu w km 

16,850
12 24 288 50 Vr 12

po pozostałych torach 

stacyjnych
2019-06-03 2019-06-14 1.066-01

1148

1149 4 146 IRR4/1 Wyczerpy-Rząsawa 2 0,076 3,940 rewitalizacja linii 43 24 1 032 nie dotyczy 100 29 14
jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-11-02 2020-01-15 1.096

1150 4 146 IRR4/1 Stacja Rząsawa 1 2,690 3,870 rewitalizacja linii 62 24 1 488 nie dotyczy 100 29 31 2 torami czynnymi w stacji 2019-09-02 2019-11-02 1.096

1151

1152 6 143 IRR4/2
Wrocław Nadodrze - Wrocław 

Popowice WP3
1 161,590 162,500

przebudowa wiaduktu i budowa 

peronu
314 24 7 536 30 80 25 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-02-04 2020-02-28 1.109-03

1153

1154 4 151 IRS4/1
Racibórz Markowice - 

Krzyżanowice
1 31,495 34,971

Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
152 24 3 648 V=50km/h Vr 30 30 31 31 30

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2019-05-02 2019-09-30 4.027-02

1155

1156 4 171 IRS4/1
Podg Dorota - Sosnowiec 

Dańdówka
1 20,416 23,728

Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
142 24 3 408 50 100 4 31 31 30 31 15

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-06-27 2019-11-15 4.027-04

1157 4 171 IRS4/1 Podg Juliusz - Podg Stawiska 2 21,000 30,200
Wyładunek materiałów oraz 

niezbędne roboty sieciowe
142 4 568 n.d. V rozkł 4 31 31 30 31 15 wstrzymanie ruchu 2019-06-27 2019-11-15 4.027-04

1158 4 171 IRS4/1 Stacja Sosnowiec Dańdówka 6,8 24,600 25,000

Wymiana nawierzchni toru 

między rozjazdami 38 i 44 w 

stacji Sosnowiec Dańdówka

29 24 696 n.d. 100 15 14 torami czynnymi w stacji 2019-11-16 2019-12-31 4.027-04

1159 4 171

PGG Sp. z o.o.                 

KWK Murcki-

Staszic

Stawiska - Katowice Muchowiec 1 35,000 37,000 szkody górnicze 163 24 3912 n.d. V rozkł 21 28 6 30 31 24 23

torem linii 657

(skoorynowano z 

zamknięciami dla naprawy 

obiektów)

2019-06-10

2019-08-26

2019-12-09

2019-07-28

2019-11-24

2019-12-31

1160 4 171
SRK S.A. KWK  

Kazimierz Juliusz
Dorota - Juliusz 2 16,800 18,000 szkody górnicze 87 24 2088 n.d. V rozkł 30 31 26 jednotorowy 2019-04-01 2019-06-26

1161 4 171

Urząd Miejski 

Katowice - 

wykonawca:BALZ

OLA; NDI S.A.

Stawiska - Katowice Muchowiec 1 34,480 34,590
naprawa obiektów inżynieryjnych 

w km 34,480 oraz w km 34,590 
163 24 3912 n.d. V rozkł 21 28 6 30 31 24 23 torem linii 657

2019-06-10

2019-08-26

2019-12-09

2019-07-28

2019-11-24

2019-12-31

1162

1163 4 177 IRS4/1 Racibórz - Pietrowice Wielkie 1 -0,293 1,100
Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
75 24 1 800 V=50km/h Vr 31 30 14 Wstrzymanie ruchu 2019-10-01 2019-12-15 4.027-02

1164

1165 4 179

PGG Sp. z o.o. 

KWK  Piast -

Ziemowit               

Ruch Piast 

Bieruń Stary - Górki Ściernie 1 14,000 15,500 szkody górnicze 92 6 552 nd V rozkł. 31 31 30 wstrzymanie ruchu 2019-07-01 2019-09-30

1166

1167 4 199 IRR4/3 stacja Rudziniec Gliwicki  8 49,100 55,750 remont nawierzchni toru 121 24 2 904 50 50 30 31 30 30 po torze czynnym 2019-07-02 2019-10-30 1.111

1168 4 199 IRR4/3 stacja Rudziniec Gliwicki  8 49,100 55,750 remont nawierzchni toru 85 4 340 0 Vr 30 31 24 przerwa w ruchu 2019-07-02 2019-09-24 1.111

1169 4 199 IRR4/3 stacja Sławięcicie - Nowa Wieś 55,750 61,500 remont nawierzchni toru 204 24 4 896 50 50 22 31 28 31 30 31 30 1 po torze czynnym 2018-12-10 2019-07-01 1.111

1170 4 199 IRR4/3
Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle 

KKC 
1 61,500 63,000 remont nawierzchni toru 152 24 3 648 50 80 31 31 30 31 29 przerwa w ruchu 2019-07-01 2019-11-29 1.111

1171

1172 5 201 IRR2/1
Gdynia Port P1 - P6 tory 

przedportowe

210,211,2

12,213,21

4,216,217

Modernizacja nawierzchni, urz. 

Srk
163 24 3 912 0 40 27 31 30 31 30 14

po torach czynnych w 

danej grupie
2019-07-05 2020-01-11 1.062

  Linia nr 142  Katowice Ligota -Tychy

Linia nr 177 Racibórz - Głubczyce

                      Linia nr 199 Rudziniec Gliwicki - Kędzierzyn Koźle KKA

  Linia nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów     

Linia 140 Katowice Ligota - Nędza

   Linia nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki   

Linia nr 139  Katowice - Zwardoń

Linia 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port

Linia nr 179 Tychy - Mysłowice Kosztowy

  Linia nr 141  Katowice Ligota - Gliwice

               Linia nr 171 Dąbrowa Górnicza Tow. - Panewnik     
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Nr 
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

1173 5 201 IRR2/1 Gdynia Port P14-P15 150
Modernizacja nawierzchni, urz. 

Srk
163 24 3 912 0 40 27 31 30 31 30 14

po torach czynnych w 

danej grupie
2019-07-05 2020-01-11 1.062

1174 5 201 IRR2/1
Gdynia Port P1-P4 tory 

przedportowe

187,188,1

89,190,19

1,192,193,

194

Modernizacja nawierzchni, urz. 

Srk
163 24 3 912 0 40 27 31 30 31 30 14

po torach czynnych w 

danej grupie
2019-07-05 2020-01-11 1.062

1175 5 201 IRR2/1 Gdynia Port GPW - GPC
56,202,20

3,204
206,849 207,793

Modernizacja nawierzchni, sieci 

trakcyjnej, urządzeń srk
163 24 3 912 0 60 27 31 30 31 30 14 innymi torami na stacji 2019-07-05 2020-08-22 1.062

1176 5 201 IRR2/1 Gdynia Port GPC - GPD

18,19,20,2

1,22,23,24

,25,26,27,

28,29,30

208,008 209,330
Modernizacja nawierzchni, sieci 

trakcyjnej, urządzeń srk
163 24 3 912 0 60 27 31 30 31 30 14 innymi torami na stacji 2019-07-05 2020-08-22 1.062

1177

1178 5 202 IRR2/1  Gdańsk Główny 1 -0,200 0,600
domknięcie toru przy 

zamkniętych torach 2 i 4
194 6 1 164 nd nd 23 31 28 31 30 31 20 tory czynne w stacji 2018-09-24 2019-06-20 1.068-02

1179 5 202 IRR2/1  Gdańsk Główny 2 -0,200 0,600
Przebudowa peronu nr 1 i 

przejścia pod torami
192 10 1 920 nd nd 23 31 28 31 30 31 18 tory czynne w stacji 2018-09-15 2019-06-18 1.068-02

1180 5 202 IRR2/1
 GdańskGłówny- Gdańśk 

Wrzeszcz
2 1,000 3,500

domknięcie toru dla modernizacji  

peronu nr 1
192 10 1 920 nd nd 23 31 28 31 30 31 18

 jednotorowy-

dwukierunkowy
2018-07-06 2019-06-18 1.068-02

1181 5 202 IRR2/1 stacja Gdańsk Główny 1 -0,200 0,600
Przebudowa peronu nr 2 i 

przejścia pod torami
178 24 4 272 nd nd 11 31 31 30 31 30 14 tory czynne w stacji 2019-06-20 2019-12-14 1.068-02

1182

1183 5 203 IRR2/1 Chojnice 1,3,5 95,35 95,35

modernizacja peronu nr 1, 

wydłużenie przejścia dla 

pieszych, naprawa bieżąca torów 

1,3,5

348 24 8 352 n/d rozkładowa 16 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
Po pozostałych czynnych 

torach
2019-01-01 2020-05-31 3.076

1184

1185 5 204 IZ Olsztyn Młynary - Chruściel 1 63 70,000 Naprawa nawierzchni 23 8 184 nd V-rozkł. 10 13 przerwa w ruchu 2019-05-20 2019-06-19

1186 5 204 IZ Olsztyn Chruściel - Braniewo 1 72,000 82,430 Naprawa nawierzchni 28 8 224 nd V-rozkł. 5 23 przerwa w ruchu 2019-06-24 2019-07-31

1187 5 204 IZ Olsztyn Stare Pole - Gronowo Elbląskie 2 15,800 16,100 Naprawa główna nasypu 61 24 1464 nd V-rozkł. 31 30

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy torem 

czynnym nr 1

2019-08-01 2019-09-30

1188 5 204 IZ Olsztyn Stare Pole - Gronowo Elbląskie 1 15,800 16,100 Naprawa główna nasypu 61 24 1464 nd V-rozkł. 31 30

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy torem 

czynnym nr 2

2019-10-01 2019-11-30

1189

1190 5 207 IREK2/0/3 Ryjewo 1 108,176 109,621
Wywóz i wyładunek materiałow 

na szlak
327 8 2 616 nd 80 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 Przerwa w ruchu 2018-07-27 2019-10-31 3.074

1191 5 207 IREK2/0/3 Sztum 1 119,254 120,649
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
50 24 1 200 nd 60 30 20

Przerwa w ruchu, 

zastępcza komunikacja 

autobusowa 

2019-05-02 2019-06-20 3.074

1192 5 207 IREK2/0/3 Sztum 1 119,430 120,500
Wywóz i wyładunek materiałow 

na szlak
327 8 2 616 nd 80 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 Przerwa w ruchu 2018-12-05 2019-10-31 3.074

1193 5 207 IREK2/0/3 Sztum 3 119,497 120,408
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
50 24 1 200 nd 60 30 20

Przerwa w ruchu, 

zastępcza komunikacja 

autobusowa 

2019-05-02 2019-06-20 3.074

1194 5 207 IREK2/0/3 Sztum 5 119,604 120,120
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
50 24 1 200 nd 60 30 20

Przerwa w ruchu, 

zastępcza komunikacja 

autobusowa 

2019-05-02 2019-06-20 3.074

1195 5 207 IREK2/0/3 Gardeja 1,2,3,5,6,8 76,600 77,700
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
54 24 1 296 nd 80 26 30

Przerwa w ruchu, 

zastępcza komunikacja 

autobusowa 

2019-05-06 2019-06-30 3.074

1196 5 207 IREK2/0/3 Gardeja 1,3,5 76,600 77,700
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
40 24 960 nd 80 30 24 Pozostałe tory czynne 2019-07-01 2019-08-24 3.074

1197 5 207 IREK2/0/3 Gardeja 2 76,650 77,700 roboty branży torowej 327 24 7 848 60 80 23 31 28 31 30 31 30 Pozostałe tory czynne 2017-08-23 2019-06-30 3.074

1198 5 207 IREK2/0/3 Gardeja-Sadlinki 1 77,800 86,650
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
56 24 1 344 nd 80 26 30

Przerwa w ruchu, 

zastępcza komunikacja 

autobusowa 

2019-05-06 2019-06-30 3.074

1199 5 207 IREK2/0/3 Gardeja-Sadlinki 1 77,800 86,650 Roboty wykończeniowe 123 8 984 nd 80 31 31 30 31

Przerwa w ruchu między 

poc. – post. ruchu 

nieczynny okresowo w 

ciągu doby

2019-07-01 2019-10-31 3.074

1200 5 207 IREK2/0/3 Gardeja-Sadlinki 1 77,800 86,650 Roboty przygotowawcze 123 8 984 nd 80 31 31 30 31

Przerwa w ruchu między 

poc. – post. ruchu 

nieczynny okresowo w 

ciągu doby

2019-07-01 2019-10-31 3.074

1201 5 207 IREK2/0/3 Sadlinki 1,2,3,5 87,900 96,800
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
62 24 1 488 nd 60 2 31 29

Przerwa w ruchu, 

zastępcza komunikacja 

autobusowa 

2019-04-29 2019-06-29 3.074

1202 5 207 IREK2/0/3 Sadlinki-Kwidzyn 1 88,169 94,800
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
56 24 1 344 nd 80 26 30

Przerwa w ruchu, 

zastępcza komunikacja 

autobusowa 

2019-05-06 2019-06-30 3.074

1203 5 207 IREK2/0/3 Sadlinki-Kwidzyn 1 88,169 94,800 Roboty wykończeniowe 81 8 648 nd 80 9 31 31 10

Przerwa w ruchu między 

poc. – post. ruchu 

nieczynny okresowo w 

ciągu doby

2019-06-22 2019-09-10 3.074

1204 5 207 IREK2/0/3 Kwidzyn - Ryjewo 1 96,600 108,176
Wywóz i wyładunek materiałow 

na szlak
183 8 1 464 nd 80 23 31 28 31 30 31 9 Przerwa w ruchu,nocna   2018-07-27 2019-06-09 3.074

1205

1206 5 208 IZ Bydgoszcz Grudziądz - Laskowice Pom. szl. 136,94 152,36 Wymiana szyn 6 10 60 - riozkł. 6 komunikacja zastępcza 2019-10-07 2019-10-12

1207 5 208 IZ Bydgoszcz Laskowice Pom. - Wierzchucin szl. 153,4 177,27 Wymiana szyn 6 10 60 - riozkł. 6 komunikacja zastępcza 2019-10-14 2019-10-19

1208

Linia 207 Toruń Wschodni - Malbork

 Linia nr 203  Tczew - Kostrzyn

  Linia 204  Malbork - Braniewo

 Linia nr 208 Działdowo-Chojnice

Linia 215 Laskowice Pomorskie - Bąk

               Linia nr 202 Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński
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wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

1209 5 215 IZ Bydgoszcz Laskowice Pom. - Bąk szl. 7,9 30,22 Wymiana szyn 10 10 100 - rozkł. 10 komunikacja zastępcza 2019-10-21 2019-10-31

1210

1211 5 219
Inwestor 

Zewnętrzny
Olsztyn - Marcinkowo 1 1,535 1,535 Budowa wiaduktu kolejowego 28 24 672 - V-rozkł. 14

Przerwa w ruchu, 

zastępcza komunikacja 

autobusowa 

                                                                       

2019-11-15

                                                                              

2019-11-29

1212 5 219 IRR2/2 Szczytno - Pisz 1 44,946 100,960
wymiana ukladu torowego, 

budowa peronów
263 24 6 312 0 120 23 31 28 31 30 31 30 31 28 Przerwa w ruchu 2018-12-08 2019-08-28 2.008

1213

1214 5 220
Inwestor 

Zewnętrzny
Żabi Róg-Morąg 1 43,75 43,75 budowa wiaduktu kolejowego 10 6 60 - V-rozkł. 10

Przerwa w ruchu, w porze 

nocnej 

                                               

2019-11-19

                                                                 

2019-11-29

1215 5 220 IRR2/8 Olsztyn Główny - Gutkowo 1 1,400 7,400

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, srk, 

telekomunikacji

160 24 3 840 Nie dotyczy V-rozkł. 24 31 30 31 30 14
Przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2019-07-08 2020-10-30 4.022-01

1216

1217 5 223 IZ Oolsztyn Czerwonka - Biskupiec Reszelski 1 0,211 7,000 Rewitalizacja odcinka linii 23 24 552 - V-rozkł. 23
Ruch towarowy 

prowadzony w poniedziałki
2019-06-20 2019-09-30

1218 5 223 IZ Oolsztyn Biskupiec Reszelski - Mrągowo 1 7,900 9,200 Rewitalizacja odcinka linii 41 10 410 - V-rozkł. 21 21 22
Ruch towarowy 

prowadzony w poniedziałki
2019-08-01 2019-10-31

1219

1220 5 226 IRR2/1 Stacja Gdansk Port Północny 53,55 13,300 14,500
modernizacja nawierzchni, sieci 

trakcyjnej, urządzen srk
169 24 4 056 40 60 2 31 31 30 31 30 14

Po torach czynnych w 

stacji 
2019-06-29 2019-12-14 1.064

1221 5 226 IRR2/1 Stacja Gdańsk Port Północny
19,21,23,2

5,27,29,31
13,300 14,500

modernizacja nawierzchni, sieci 

trakcyjnej, urządzen srk
74 24 1 776 40 60 30 30 14

Po torach czynnych w 

stacji 
2019-10-02 2019-12-14 1.064

1222

1223 5 227 IRR2/1
Gdańsk Główny- Gdańsk Zaspa 

Towarowa
1 0,650 3,700

modernizacja nawierzchni, sieci 

trakcyjnej, urządzen srk
170 24 4 080 n/d 100 3 31 31 30 31 30 14

Po torach czynnych w 

stacji 
2019-06-28 2019-12-14 1.064

1224 227 IRR2/1 Stacja Gdańsk Zaspa Towarowa 
14,15,16,1

7,18,19,20
3,700 4,800

modernizacja nawierzchni, sieci 

trakcyjnej, urządzen srk
170 24 4 080 40 60 3 31 31 30 31 30 14

Po torach czynnych w 

stacji 
2019-06-28 2019-12-14 1.064

1225 227 IRR2/1 Stacja Gdańsk Zaspa Towarowa 
27,48,49,5

0
4,800 5,600

modernizacja nawierzchni, sieci 

trakcyjnej, urządzen srk
170 24 4 080 40 60 3 31 31 30 31 30 14

Po torach czynnych w 

stacji 
2019-06-28 2019-12-14 1.064

1226

1227 5 231 IZ Bydgoszcz Inowrocław Rąbinek - Kruszwica szl. 2,965 Naprawa główna mostu 30 24 720 rozkł. 30 przerwa w ruchu 2019-06-01 2019-06-30

1228

1229 7 271 IRR5/3 stacja Stare Bojanowo 1 111,250 112,130 modernizacja 144 24 3 456

40 km/h od 

semafora w 

km 111,637 

do semafora 

w km 113,684

prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2019-03-10 2019-07-31 1.089

1230 7 271 IRR5/3 stacja Stare Bojanowo 2 111,250 112,070 modernizacja 61 24 1 464

40 km/h od 

semafora w 

km 111,637 

do semafora 

w km 113,684

prędkość 

rozkładowa
31 30 po torze sąsiednim 2019-08-01 2019-09-30 1.089

1231 7 271 IRR5/3 stacja Stare Bojanowo 2 111,250 111,850 modernizacja 2 24 48

40 km/h od 

semafora w 

km 111,637 

do semafora 

w km 113,684

prędkość 

rozkładowa
2 po torze sąsiednim 2019-10-01 2019-10-02 1.089

1232 7 271 IRR5/3 stacja Stare Bojanowo 2 111,250 111,850 modernizacja 30 24 720

40 km/h od 

semafora w 

km 111,637 

do semafora 

w km 113,684

prędkość 

rozkładowa
30 po torze sąsiednim 2019-10-02 2019-10-31 1.089

1233 7 271 IRR5/3 stacja Stare Bojanowo 2 111,250 112,850 modernizacja 30 24 720

40 km/h od 

semafora w 

km 111,637 

do semafora 

w km 113,684

prędkość 

rozkładowa
30 po torze sąsiednim 2019-11-01 2019-11-30 1.089

1234 7 271 IRR5/3 stacja Stare Bojanowo 1 111,900 112,750 modernizacja 30 24 720

40 km/h od 

semafora w 

km 111,637 

do semafora 

w km 113,684

prędkość 

rozkładowa
30 po torze sąsiednim 2019-10-02 2019-10-31 1.089

1235 7 271 IRR5/3 szlak Stare Bojanowo- Przysieka 1 113,290 116,430 modernizacja 14 24 336

100 km/h 

(oraz 50 km/h 

krocząco od 

km 113,290 

do 114,790)

prędkość 

rozkładowa
14 po torze sąsiednim 2019-12-01 2020-01-31 1.089

1236 7 271 IRR5/3 szlak Stare Bojanowo- Przysieka 2 113,290 116,430 modernizacja 14 4 56
przerwa w 

ruchu

prędkość 

rozkładowa
14 przerwa w ruchu 2019-12-01 2020-01-31 1.089

Linia nr 231 Inowrocław Rąbinek - Kruszwica

 Linia nr 271 Wrocław Gł. - Poznań   

Linia nr 219 Olsztyn Główny - Ełk

 Linia nr 220 Olsztyn - Bogaczewo

Linia 226 Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny

Linia 227 Gdańsk Główny - Gdańsk Zaspa Towarowa

Linia nr 223 Czerwonka - Ełk
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Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

1237 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 3 121,800 122,900 modernizacja 149 24 3 576

40 km/h od 

semafora w 

km 121,770 

do km 

123,400

prędkość 

rozkładowa
9 28 31 30 31 20 po torze sąsiednim 2019-01-23 2019-06-20 1.089

1238 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 4 121,800 123,300 modernizacja 122 24 2 928

40 km/h od 

semafora w 

km 121,770 

do km 

123,400

prędkość 

rozkładowa
10 31 31 30 20 po torze sąsiednim 2019-06-21 2019-10-20 1.089

1239 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 13 122,350 122,850 modernizacja 39 24 936

40 km/h od 

semafora w 

km 121,770 

do km 

123,400

prędkość 

rozkładowa
25 14 po torze sąsiednim 2019-11-06 2020-01-15 1.089

1240 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 9 122,350 122,850 modernizacja 39 24 936

40 km/h od 

semafora w 

km 121,770 

do km 

123,400

prędkość 

rozkładowa
25 14 po torze sąsiednim 2019-11-06 2020-01-15 1.089

1241 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 1 122,750 123,300 modernizacja 8 24 192

40 km/h od 

semafora w 

km 121,770 

do km 

123,400

prędkość 

rozkładowa
8 po torze sąsiednim 2019-10-21 2019-10-28 1.089

1242 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 3 122,750 123,300 modernizacja 8 24 192

40 km/h od 

semafora w 

km 121,770 

do km 

123,400

prędkość 

rozkładowa
8 po torze sąsiednim 2019-10-21 2019-10-28 1.089

1243 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 5b 122,750 123,300 modernizacja 8 24 192

40 km/h od 

semafora w 

km 121,770 

do km 

123,400

prędkość 

rozkładowa
8 po torze sąsiednim 2019-10-21 2019-10-28 1.089

1244 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 2 122,800 123,300 modernizacja 122 24 2 928

40 km/h od 

semafora w 

km 121,770 

do km 

123,400

prędkość 

rozkładowa
10 31 31 30 20 po torze sąsiednim 2019-06-21 2019-10-20 1.089

1245 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 2 122,800 123,300 modernizacja 8 24 192

40 km/h od 

semafora w 

km 121,770 

do km 

123,400

prędkość 

rozkładowa
3 5 po torze sąsiednim 2019-10-29 2019-11-05 1.089

1246 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 2 122,800 123,000 modernizacja 39 24 936

40 km/h od 

semafora w 

km 121,770 

do km 

123,400

prędkość 

rozkładowa
25 14 po torze sąsiednim 2019-11-06 2020-01-15 1.089

1247 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 1 123,100 123,900 modernizacja 149 24 3 576

40 km/h od 

semafora w 

km 121,770 

do km 

123,400

prędkość 

rozkładowa
9 28 31 30 31 20 po torze sąsiednim 2019-01-23 2019-06-20 1.089

1248 7 271 IRR5/3 szlak Kościan- Czempiń 1 123,300 131,080 modernizacja 149 24 3 576

100 km/h oraz 

50 km/h 

kroczaco od 

km 123,300 

do km 

124,800

prędkość 

rozkładowa
9 28 31 30 31 20 po torze sąsiednim 2019-01-23 2019-06-20 1.089

1249 7 271 IRR5/3 szlak Kościan- Czempiń 1 123,300 131,080 modernizacja 122 4 488
przerwa w 

ruchu

prędkość 

rozkładowa
10 31 31 30 20 przerwa w ruchu 2019-06-21 2019-10-20 1.089

1250 7 271 IRR5/3 szlak Kościan- Czempiń 1 123,300 131,080 modernizacja 8 24 192

100 km/h oraz 

50 km/h 

kroczaco od 

km 123,300 

do km 

124,800

prędkość 

rozkładowa
8 po torze sąsiednim 2019-10-21 2019-10-28 1.089

1251 7 271 IRR5/3 szlak Kościan- Czempiń 1 123,300 131,080 modernizacja 8 4 32
przerwa w 

ruchu

prędkość 

rozkładowa
3 5 przerwa w ruchu 2019-10-29 2019-11-05 1.089

1252 7 271 IRR5/3 szlak Kościan- Czempiń 2 123,300 131,080 modernizacja 149 4 596
przerwa w 

ruchu

prędkość 

rozkładowa
9 28 31 30 31 20 przerwa w ruchu 2019-01-23 2019-06-20 1.089

1253 7 271 IRR5/3 szlak Kościan- Czempiń 2 123,300 131,080 modernizacja 122 24 2 928

100 km/h oraz 

50 km/h 

kroczaco od 

km 123,300 

do km 

124,800

prędkość 

rozkładowa
10 31 31 30 20 po torze sąsiednim 2019-06-21 2019-10-20 1.089

1254 7 271 IRR5/3 szlak Kościan- Czempiń 2 123,300 131,080 modernizacja 8 4 32
przerwa w 

ruchu

prędkość 

rozkładowa
8 przerwa w ruchu 2019-10-21 2019-10-28 1.089
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

1255 7 271 IRR5/3 szlak Kościan- Czempiń 2 123,300 131,080 modernizacja 8 24 192

100 km/h oraz 

50 km/h 

kroczaco od 

km 123,300 

do km 

124,800

prędkość 

rozkładowa
3 5 po torze sąsiednim 2019-10-29 2019-11-05 1.089

1256 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 4 236,180 235,600 modernizacja 61 24 1 464

40 km/h od 

semafora 

94,774 do 

99,306

prędkość 

rozkładowa
31 30 po torze sąsiednim 2019-08-01 2019-09-30 1.089

1257 7 271 IRR5/3 szlak Korzeńsko- Rawicz 1 59,693 62,350 modernizacja 144 24 3 456
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31

po torze sąsiednim (100 

km/h oraz 50 km/h 

krocząco w miarę postępu 

robót)

2019-03-10 2019-07-31 1.089

1258 7 271 IRR5/3 szlak Korzeńsko- Rawicz 2 59,693 62,350 modernizacja 144 4 576
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2019-03-10 2019-07-31 1.089

1259 7 271 IRR5/3 stacja Rawicz 1 62,350 63,595 modernizacja 144 24 3 456 40 km/h
prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2019-03-10 2019-07-31 1.089

1260 7 271 IRR5/3 stacja Rawicz 3 62,600 62,950 modernizacja 144 24 3 456 40 km/h
prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2019-03-10 2019-07-31 1.089

1261 7 271 IRR5/3 stacja Rawicz 4 63,450 63,700 modernizacja 130 24 3 120

40 km/h od 

semafora w 

km 62,265 do 

64,250

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 8 po torze sąsiednim 2019-08-01 2019-12-08 1.089

1262 7 271 IRR5/3 stacja Rawicz 6 63,450 64,150 modernizacja 130 24 3 120

40 km/h od 

semafora w 

km 62,265 do 

64,250

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 8 po torze sąsiednim 2019-08-01 2019-12-08 1.089

1263 7 271 IRR5/3 stacja Rawicz 1 63,500 64,440 modernizacja 6 24 144

40 km/h od 

semafora w 

km 62,265 do 

64,250

prędkość 

rozkładowa
6 po torze sąsiednim 2019-12-09 2020-03-31 1.089

1264 7 271 IRR5/3 stacja Rawicz 2 63,500 63,950 modernizacja 6 24 144

40 km/h od 

semafora w 

km 62,265 do 

64,250

prędkość 

rozkładowa
6 po torze sąsiednim 2019-12-09 2020-03-31 1.089

1265 7 271 IRR5/3 stacja Rawicz 2 63,850 64,440 modernizacja 130 24 3 120

40 km/h od 

semafora w 

km 62,265 do 

64,250

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 8 po torze sąsiednim 2019-08-01 2019-12-08 1.089

1266 7 271 IRR5/3 szlak Rawicz- Bojanowo 1 64,400 73,950 modernizacja 6 24 144

100 km/h oraz 

50 km/h 

krocząco od 

64,500 do 

66,000

prędkość 

rozkładowa
6 po torze sąsiednim 2019-12-09 2020-03-31 1.089

1267 7 271 IRR5/3 szlak Rawicz- Bojanowo 2 64,400 73,950 modernizacja 6 4 24
przerwa w 

ruchu

prędkość 

rozkładowa
6 przerwa w ruchu 2019-12-09 2020-03-31 1.089

1268 7 271 IRR5/3 szlak Rawicz-Bojanowo 1 64,400 73,950 modernizacja 130 4 520
przerwa w 

ruchu

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2019-08-01 2019-12-08 1.089

1269 7 271 IRR5/3 szlak Rawicz-Bojanowo 2 64,400 73,950 modernizacja 130 24 3 120

100 km/h oraz 

50 km/h 

krocząco od 

64,500 do 

66,000

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 8 po torze sąsiednim 2019-08-01 2019-12-08 1.089

1270 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 1 73,950 75,300 modernizacja 6 24 144

40 km/h od 

semafora w 

km 74,015 do 

76,074

prędkość 

rozkładowa
6 po torze sąsiednim 2019-12-09 2020-01-10 1.089

1271 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 2 73,950 74,440 modernizacja 92 24 2 208

40 km/h od 

semafora w 

km 74,015 do 

76,074

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 po torze sąsiednim 2019-08-01 2019-10-31 1.089

1272 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 2 73,950 75,000 modernizacja 16 24 384

40 km/h od 

semafora w 

km 74,015 do 

76,074

prędkość 

rozkładowa
16 po torze sąsiednim 2019-11-01 2019-11-16 1.089

1273 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 4 74,500 74,700 modernizacja 92 24 2 208

40 km/h od 

semafora w 

km 74,015 do 

76,074

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 po torze sąsiednim 2019-08-01 2019-10-31 1.089

1274 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 6 74,500 74,700 modernizacja 92 24 2 208

40 km/h od 

semafora w 

km 74,015 do 

76,074

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 po torze sąsiednim 2019-08-01 2019-10-31 1.089

1275 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 8 74,500 74,700 modernizacja 92 24 2 208

40 km/h od 

semafora w 

km 74,015 do 

76,074

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 po torze sąsiednim 2019-08-01 2019-10-31 1.089

1276 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 4 74,550 75,700 modernizacja 112 24 2 688

40 km/h od 

semafora w 

km 74,015 do 

76,074

prędkość 

rozkładowa
20 31 30 31 po torze sąsiednim 2019-04-11 2019-07-31 1.089

Strona 42



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.
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Liczba 
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zamk.

w dobie
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od 

Liczba 
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zamk. 

toru/
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liczba 
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zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

1277 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 6 74,550 75,700 modernizacja 112 24 2 688

40 km/h od 

semafora w 

km 74,015 do 

76,074

prędkość 

rozkładowa
20 31 30 31 po torze sąsiednim 2019-04-11 2019-07-31 1.089

1278 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 8 74,550 75,700 modernizacja 112 24 2 688

40 km/h od 

semafora w 

km 74,015 do 

76,074

prędkość 

rozkładowa
20 31 30 31 po torze sąsiednim 2019-04-11 2019-07-31 1.089

1279 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 2 75,8 76,150 modernizacja 112 24 2 688

40 km/h od 

semafora w 

km 74,015 do 

76,074

prędkość 

rozkładowa
20 31 30 31 po torze sąsiednim 2019-04-11 2019-07-31 1.089

1280 7 271 IRR5/3 szlak Bojanowo-Rydzyna 1 76,150 85,824 modernizacja 144 4 576
przerwa w 

ruchu

predkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2019-03-10 2019-07-31 1.089

1281 7 271 IRR5/3 szlak Bojanowo-Rydzyna 2 76,150 85,824 modernizacja 144 24 3 456 100 km/h
predkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2019-03-10 2019-07-31 1.089

1282 7 271 IRR5/3 stacja p.odg. Rydzyna 2 85,824 86,350 modernizacja 144 24 3 456 100 km/h
prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2019-03-10 2019-07-31 1.089

1283 7 271 IRR5/3 szlak Rydzyna-Leszno 1 86,350 94,750 modernizacja 144 4 576
przerwa w 

ruchu

prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2019-03-10 2019-07-31 1.089

1284 7 271 IRR5/3 szlak Rydzyna-Leszno 2 86,350 94,750 modernizacja 144 24 3 456

100 km/h i 50 

km/h krocząco 

od km 86,500 

do 88,000

prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2019-03-10 2019-07-31 1.089

1285 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 102 96,000 97,675 modernizacja 61 24 1 464

40 km/h od 

semafora 

94,774 do 

99,306

prędkość 

rozkładowa
31 30 po torze sąsiednim 2019-08-01 2019-09-30 1.089

1286 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 104 96,040 97,230 modernizacja 61 24 1 464

40 km/h od 

semafora 

94,774 do 

99,306

prędkość 

rozkładowa
31 30 po torze sąsiednim 2019-08-01 2019-09-30 1.089

1287 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 1 96,050 96,230 modernizacja 61 24 1 464

40 km/h od 

semafora 

94,774 do 

99,306

prędkość 

rozkładowa
31 30 po torze sąsiednim 2019-10-01 2019-11-30 1.089

1288 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 101 96,050 96,230 modernizacja 61 24 1 464

40 km/h od 

semafora 

94,774 do 

99,306

prędkość 

rozkładowa
31 30 po torze sąsiednim 2019-10-01 2019-11-30 1.089

1289 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 103a 96,050 96,230 modernizacja 61 24 1 464

40 km/h od 

semafora 

94,774 do 

99,306

prędkość 

rozkładowa
31 30 po torze sąsiednim 2019-10-01 2019-11-30 1.089

1290 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 102 96,250 97,675 modernizacja 61 24 1 464

40 km/h od 

semafora 

94,774 do 

99,306

prędkość 

rozkładowa
31 30 po torze sąsiednim 2019-10-01 2019-11-30 1.089

1291 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 101 97,300 97,675 modernizacja 144 24 3 456

40 km/h od 

semafora 

94,774 do 

99,306

prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2019-03-10 2019-07-31 1.089

1292 7 271 IRR5/3 szlak Leszno-Stare Bojanowo 1 97,675 111,250 modernizacja 144 24 3 456

100 km/h od 

km 99,000 do 

111,250 i 50 

km/h krocząco 

od km 97,675 

do 99,000

prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2019-03-10 2019-07-31 1.089

1293 7 271 IRR5/3 szlak Leszno-Stare Bojanowo 1 97,675 111,250 modernizacja 122 4 488
przerwa w 

ruchu

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 przerwa w ruchu 2019-08-01 2019-11-30 1.089

1294 7 271 IRR5/3 szlak Leszno-Stare Bojanowo 2 97,675 111,250 modernizacja 144 4 576
przerwa w 

ruchu

prędkość 

rozkładowa
22 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2019-03-10 2019-07-31 1.089

1295 7 271 IRR5/3 szlak Leszno-Stare Bojanowo 2 97,675 111,250 modernizacja 122 24 2 928

100 km/h od 

km 99,000 do 

111,250 i 50 

km/h krocząco 

od km 97,675 

do 99,000

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 po torze sąsiednim 2019-08-01 2019-11-30 1.089

1296

1297 7 272 IZ Poznań Gądki - Poznań Krzesiny 2 187,400 187,440

wzmocnienie konstrukcji mostu 

w torze nr 2 wraz z wymianą 

mostownic

92 24 2 208 50
prędkość 

rozkładowa
31 31 30

Jazda 50 [km/h] po torze 

nr 1 linii 272
01.07.2019 rok 30.09.2019 rok 

1298

1299 6 273 IRR4/2 Rudna Gwizdanów 2,4 77,282 77,670

roboty torowe, sieciowe, 

odwodnieniowe oraz 

ogólnobudowane

195 24 4 680 nie dotyczy Vr 23 31 28 31 30 31 21 po torze 1,3,5,7,9 2018-12-09 2019-06-21 1.102

Linia nr 272 Kluczbork - Poznań Główny

            Linia nr 273 Wrocław Główny - Głogów - Szczecin
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

1300 6 273 IRS4/3

Wrocław Kuźniki-

podg.Wr.Muchobór-

podg.Grabiszyn

2 5,698 7,184
Modernizacja przystanku 

osobowego
91 24 2 184 n/d Vr 30 31 30 po sąsiednim torze 2019-06-01 2019-08-30 3.021

1301 6 273 IZ Wrocław
podg.Chełmek Wołowski - Rudna 

Gwizdanów
1 69,3 70,4 Wzmocnienie podtorza 31 24 744 60 Vr 11 20

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-09-20 2019-10-20

1302

1303 6 274 IZ Wałbrzych Jelenia Góra - Rybnica 1 133,337 przebudowa wiaduktu 62 24 1488 _ Vr 31 31
Przerwa w ruchu-

komunikacja zastępcza
2019-07-01 2019-08-31

1304 6 274 IZ Wałbrzych Gryfów Śląski 1-3 163,065 naprawa mostu 40 24 960 _ Vr 31 9
Przerwa w ruchu-

komunikacja zastępcza
2019-07-01 2019-08-31

1305 6 274 IZ Wałbrzych Gryfów Śląski 5-7 163,065 naprawa mostu 40 24 960 _ Vr 21 19
Przerwa w ruchu-

komunikacja zastępcza
2019-07-01 2019-08-31

1306 6 274 IZ Wałbrzych Gryfów Śląski 11-13 163,065 naprawa mostu 40 24 960 _ Vr 11 19
Przerwa w ruchu-

komunikacja zastępcza
2019-07-01 2019-08-31

1307 6 274 IREK4/0/1
Wałbrzych Fabryczny-Wałbrzych 

Miasto
2 71,285 71,600

Budowa po Wałbrzych 

Śródmieście
176 24 4 224 n/d vr 5 31 30 31 31 30 18

Jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1

2019-04-26 2019-10-18 4.028-03

1308

1309 6 275 IRS4/3
podg.Wrocław Nowy Dwór - 

podg.Wrocław Muchobór
2 6,797 5,233

Modernizacja przystanku 

osobowego
91 24 2 184 n/d Vr 30 31 30 po sąsiednim torze 2019-06-01 2019-08-30 3.021

1310

1311 6 276 IZ Opole Bardo Przyłęk - Kłodzko Główne 1 84,15 84,25
naprawa obiektu mostowego w 

km 84,191
122 24 2928 20 Vr 30 31 30 31

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-04-01 2019-07-31

1312 6 276 IRR6/3 Kłodzko Główne-Bardo Przyłęk 2 82,545 93,481
modernizacja przejazdu  w km 

91,896
5 24 120 50 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019.08.01 2019.08.05 1.066-01

1313 6 276 IREPI4
Kłodzko Główne - podg.Kłodzko 

Nowe
1 94,616 96,293

przebudowa układu torowego 

wraz z budową nowego peronu 

nr 2 i toru 3,5,6

217 24 5 208 nd 120 23 31 28 31 30 31 30 13

Jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 2

2018-12-08 2019-07-13 4.023

1314 6 276 IREPI4
podg.Kłodzko Nowe-Kłodzko 

Główne
2 94,616 96,293

przebudowa układu torowego 

wraz z budową nowego peronu 

nr 2 i toru 3,5,6

155 24 3 720 nd 120 19 31 30 31 30 14

Jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1

2019-07-13 2019-12-31 4.023

1315

1316 6 278 IRR4/2
Pieńsk - Jedrzychowice - 

Zgorzelec
1 0,386 12,61

Wywieszenie sieci trakcyjnej 

wraz z regulacją nad torem nr 1
36 24 864 nd Vrozkł 21 15

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
2019-06-10 2019-07-15 1.120

1317 6 278 IRR4/2
Pieńsk - Jedrzychowice - 

Zgorzelec
1 0,386 12,61

Wywieszenie sieci trakcyjnej 

wraz z regulacją nad torem nr 1
36 4 144 nd Vrozkł 21 15

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
2019-06-10 2019-07-15 1.120

1318 6 278 IRR4/2
Jędrzychowice - Zgorzelec - 

Gorlitze
2 12,61

Wywieszenie sieci trakcyjnej 

wraz z regulacją nad torem nr 1
14 4 56 nd Vrozkł 14

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
2019-07-16 2019-07-29 1.120

1319 6 278 IRR4/2
Jędrzychowice - Zgorzelec - 

Gorlitze
1 12,61 25,02

Wywieszenie sieci trakcyjnej 

wraz z regulacją nad torem nr 1
15 5 75 nd Vrozkł 15

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

1,2

2019-09-06 2019-09-20 1.120

1320 6 278 IRR4/2 Jędrzychowice - Zgorzelec Miasto 2 12,61 24,21
Wywieszenie sieci trakcyjnej 

wraz z regulacją nad torem nr 1
38 24 912 nd Vrozkł 2 31 5

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
2019-07-30 2019-09-05 1.120

1321 6 278 IRR4/2 Jędrzychowice - Zgorzelec Miasto 1 12,61 24,21
Wywieszenie sieci trakcyjnej 

wraz z regulacją nad torem nr 1
38 4 152 nd Vrozkł 2 31 5

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
2019-07-30 2019-09-05 1.120

1322 6 278 IRR4/2 Zgorzelec Miasto - Gorlitze 1 24,21
Wywieszenie sieci trakcyjnej 

wraz z regulacją nad torem nr 1
14 24 336 nd Vrozkł 14

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
2019-07-16 2019-07-29 1.120

1323 6 278 IRR4/2
Jędrzychowice - Zgorzelec - 

Gorlitze
1 24,21 25,02

Wywieszenie sieci trakcyjnej 

wraz z regulacją nad torem nr 1
38 4 152 nd Vrozkł 2 31 5

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
2019-07-30 2019-09-05 1.120

1324 6 278 IRR4/2 Zgorzelec Miasto - Zgorzelec 2 24,21 25,02
Wywieszenie sieci trakcyjnej 

wraz z regulacją nad torem nr 2
15 24 360 nd Vrozkł 15

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
2019-09-06 2019-09-20 1.120

1325

1326 7 282 IRR6/3 Ruszów - Jankowa Żagańska 1 76,290 93,128
modernizacja przejazdu w km 

91,371
5 24 120 - Vr 5 przerwa w ruchu 2019-06-24 2019-06-28 1.066-01

1327

1328 6 286 IZ Wałbrzych Ludwikowice Kłodzkie - Głuszyca 1 33,475 34,645
wymiana nawierzchni torowej 

(wymianaa podkładów, szyn)
61 24 1464 n/d Vr 31 31

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 2

2019-07-01 2019-08-31

1329 6 286 IZ Wałbrzych Ludwikowice Kłodzkie - Głuszyca 1 31,895 31,895 naprawa mostu 137 24 3288 n/d Vr 30 31 30 31 15

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 2

2019-07-01 2019-09-30

1330 6 286 IZ Wałbrzych Ludwikowice Kłodzkie - Głuszyca 2 31,895 31,895 naprawa mostu 137 24 3288 n/d Vr 15 30 31 30 31

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1

2019-07-01 2019-09-30

1331 6 286 IRS4/3    Wałbrzych Główny - Głuszyca 1 44,800 44,800
Zabudowa rozjazdu w celu 

włączenia linii 285 do linii 286
13 24 312 n/d Vr 3 10

Przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
2019-07-29 2019-08-10 3.020

Linia nr 278 Węgliniec - Zgorzelec

Linia nr 281 Oleśnica - Chojnice

      Linia nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec

 Linia nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie

 Linia nr 275 Wrocław Muchobór - Gubinek

Linia nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny 
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

1332

1333 6 287 IRS4/3 Łambinowice - Nysa 1 28,450 48,753
rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
155 24 3 720 n/d vr 21 30 31 30 31 12

Przerwa w ruchu-

komunikacja zastępcza
2019-03-11 2019-08-12 3.055

1334

1335 6 289 IRR4/2 Lubin Górniczy 8 21,841 22,347

Przebudowa: torów, głowic 

rozjazdowych w obrębie 

przebudowywanych torów wraz z 

odwodnieniem, urządzeń srk i 

sieci telekomunikacyjnej, sieci 

trakcyjnej,urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych,  prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i

195 24 4 680 nie dotyczy Vr 23 31 28 31 30 31 21
po czynnych torach 

stacyjnych
2018-12-09 2019-06-21 1.102

1336 6 289 IRR4/2 Lubin Górniczy 6 21,900 22,399

Przebudowa: torów, głowic 

rozjazdowych w obrębie 

przebudowywanych torów wraz z 

odwodnieniem, urządzeń srk i 

sieci telekomunikacyjnej, sieci 

trakcyjnej,urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych,  prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i

195 24 4 680 nie dotyczy Vr 23 31 28 31 30 31 21
po czynnych torach 

stacyjnych
2018-12-09 2019-06-21 1.102

1337 6 289 IRR4/2 Lubin Górniczy 2 21,910 22,115

Przebudowa: torów, głowic 

rozjazdowych w obrębie 

przebudowywanych torów wraz z 

odwodnieniem, urządzeń srk i 

sieci telekomunikacyjnej, sieci 

trakcyjnej,urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych,  prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i

195 24 4 680 nie dotyczy Vr 23 31 28 31 30 31 21
po czynnych torach 

stacyjnych
2018-12-09 2019-06-21 1.102

1338 6 289 IRR4/2 Lubin Górniczy 4 21,910 22,488

Przebudowa: torów, głowic 

rozjazdowych w obrębie 

przebudowywanych torów wraz z 

odwodnieniem, urządzeń srk i 

sieci telekomunikacyjnej, sieci 

trakcyjnej,urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych,  prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i

195 24 4 680 nie dotyczy Vr 23 31 28 31 30 31 21
po czynnych torach 

stacyjnych
2018-12-09 2019-06-21 1.102

1339 6 289 IRR4/2
Lubin Górniczy - Rudna 

Gwizdanów
1 22,865 38,951

roboty torowe, sieciowe, 

odwodnieniowe oraz 

ogólnobudowane

369 24 8 856 nie dotyczy Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 12 przerwa w ruchu 2018-12-09 2019-12-12 1.102

1340 6 289 IRR4/2
Lubin Górniczy - Rudna 

Gwizdanów
1 28,630 29,560

roboty torowe, sieciowe, 

odwodnieniowe oraz 

ogólnobudowane, przebudowa 

mijanki Koźlice tor 1 i 2

369 24 8 856 nie dotyczy Vr 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 12 przerwa w ruchu 2018-12-09 2019-12-12 1.102

1341 6 289 IZ Wrocław Raszówka Lubin Górniczy tor 12,375 21,661 przegląd sieci trakcyjnej 10 5 50 _ Vr 10 ruch wstrzymany 01.11.2017 10.11.2019

1342

1343 6 290   IZ Wałbrzych
Krzewina Zgorzelecka - 

wewnętrzny zpr Turoszów
szl.

naprawa obiektów inżynieryjnych  

w km 15,387; 16,160; 18,435; 

18,727; 18,832; 19,278; 19,569; 

20,830; 21,002; 21,175; 21,542; 

22,085; 22,472; 23,105; 24,044; 

24,370

111 24 2664 _ Vr 20 12 19 13 17 14 16

przerwa w ruchu,  za 

pociągi przewoźnika 

ODEG Ostdeutsche 

Eisenbahn komunikacja 

zastępcza 

01-05-2019     

10 dni tor 

zamknięty

26-11-2019                                 

10 dni tor otwarty

1344 6 290   IZ Wałbrzych

Krzewina Zgorzelecka - 

wewnętrzny zpr Turoszów - 

Turoszów

szl.

naprawa obiektów inżynieryjnych  

w km 15,387; 16,160; 18,435; 

18,727; 18,832; 19,278; 19,569; 

20,830; 21,002; 21,175; 21,542; 

22,085; 22,472; 23,105; 24,044; 

24,370

111 24 2664 _ Vr 20 12 19 13 17 14 16

przerwa w ruchu,                 

za pociągi przewoźnika 

ODEG Ostdeutsche 

Eisenbahn komunikacja 

zastępcza 

01-05-2019     

10 dni tor 

zamknięty

26-11-2019                                 

10 dni tor otwarty

1345

1346 6 291   IZ Wałbrzych
podg Boguszów Gorce Wschód - 

Mieroszów 
szl. 25,894

Modernizacja mostu kolejowego 

w km 25,894 
60 24 1440 _ Vr 29 31 przerwa w ruchu pociągów 2019-09-02 2019-10-31

1347

1348 6 292 IRS4/3 Wrocław Swojczyce 1 16,896 16,896 Rewitalizacja linii kolejowej 92 24 2 208 n/d v/r 30 31 31 przerwa w ruchu 2019-06-01 2019-08-31 3.013

1349 6 292 IRS4/3 Wrocław Swojczyce 3 16,896 16,896 Rewitalizacja linii kolejowej 92 24 2 208 n/d v/r 30 31 31 przerwa w ruchu 2019-06-01 2019-08-31 3.013

1350 6 292 IRS4/3 Wrocław Swojczyce 8a 16,896 16,896 Rewitalizacja linii kolejowej 92 24 2 208 n/d v/r 30 31 31 przerwa w ruchu 2019-06-01 2019-08-31 3.013

1351 6 292 IRS4/3
Wrocław Swojczyce - Wrocław 

Sołtysowice
1 16,896 31,447 Rewitalizacja linii kolejowej 92 24 2 208 n/d v/r 30 31 31 przerwa w ruchu 2019-06-01 2019-08-31 3.013

1352

1353 6 309 IZ Wałbrzych Klodzko Nowe - Polanica Zdrój 1 0,515 0,692 naprawa obiektów inżynieryjnych 122 24 2 928 n/d Vr 30 31 30 31
Przerwa w ruchu-

komunikacja zastępcza
2019-04-01 2019-08-31

1354

Linia 290 Mikułowa - Granica Państwa (Krzewina Zgorzelecka)

Linia nr 287  Opole Zachodnie - Nysa

Linia nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów

Linia nr 309 Kłodzko Nowe - Kudowa Zdrój

Linia 324 Ręczyn - Granica Państwa (Hagenwerder)

              Linia nr 292 Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice

Linia nr 291 Boguszów Gorce Wschód - Mieroszów 
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

1355 6 324 IZ Wałbrzychu
Krzewina Zgorzelecka (rozjazd nr 

101) - Granica Państwa 
szl. 0,285;    0,597 naprawa obiektów inżynieryjnych 111 24 2664 _ Vr 20 12 19 13 17 14 16

przerwa w ruchu,                 

za pociągi przewoźnika 

ODEG Ostdeutsche 

Eisenbahn komunikacja 

zastępcza 

01-05-2019     

10 dni tor 

zamknięty

26-11-2019                                  

10 dni tor otwarty

1356

1357 6 344 IZ Wałbrzychu Zawidów-Visnova szl. 3,365 3,365

wymiana doboru podrozjazdnic w 

rozjeździe nr 17 w stacji 

Zawidów

5 24 120 _ Vr 5

przerwa w ruchu - brak 

możliwości jazdy przez 

przejście graniczne 

Zawidów - Višnova

2019-07-08 2019-07-12

1358

1359 7 351 IRR5/5 Kiekrz - Rokietnica 1 11,650 13,660 Roboty torowe, Roboty SRK 91 24 2 184 100 100 11 30 31 19
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-08-21 2019-11-19 1.086

1360 7 351 IRR5/5 Kiekrz - Rokietnica 2 11,650 13,660
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
95 4 380 _ 100 13 30 31 21 Całkowicie wstrzymany 2019-08-19 2019-11-21 1.086

1361 7 351 IRR5/5 St. Poznań Główny 51 0,200 0,674
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
57 4 228 _ Vr 2 30 25 Całkowicie wstrzymany 2019-05-30 2019-07-25 1.086

1362 7 351 IRR5/5 St. Poznań Główny 52 0,200 0,674 Roboty torowe, Roboty SRK 53 24 1 272 Vr Vr 30 23
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-06-01 2019-07-23 1.086

1363 7 351 IRR5/5 St. Poznań Główny 52 0,456 0,515
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
12 4 48 _ Vr 2 10 Całkowicie wstrzymany 2019-05-30 2019-06-10 1.086

1364 7 351 IRR5/5 Poznań Główny - Poznań POD 1 1,121 2,620 Roboty torowe, Roboty SRK 59 24 1 416 100 100 24 30 5
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-05-08 2019-07-05 1.086

1365 7 351 IRR5/5 Poznań Główny - Poznań POD 2 1,121 2,620
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
63 4 252 _ 100 26 30 7 Całkowicie wstrzymany 2019-05-06 2019-07-07 1.086

1366 7 351 IRR5/5 St. Kiekrz 1 11,650 13,660 Roboty torowe, Roboty SRK 32 24 768 50 100 27 5
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-07-05 2019-08-05 1.086

1367 7 351 IRR5/5 St. Kiekrz 2 11,650 13,660
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
36 4 144 _ 100 29 7 Całkowicie wstrzymany 2019-07-03 2019-08-07 1.086

1368 7 351 IRR5/5 Kiekrz - Rokietnica 1 11,650 13,660 Roboty torowe, Roboty SRK 106 24 2 544 100 100 24 30 31 21
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-05-08 2019-08-21 1.086

1369 7 351 IRR5/5 Kiekrz - Rokietnica 2 11,650 13,660
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
110 4 440 _ 100 26 30 31 23 Całkowicie wstrzymany 2019-05-06 2019-08-23 1.086

1370 7 351 IRR5/5  St. Rokietnica 1 16,800 18,080
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
95 4 380 _ 100 13 30 31 21 Całkowicie wstrzymany 2019-08-19 2019-11-21 1.086

1371 7 351 IRR5/5  St. Rokietnica 2 16,800 18,080 Roboty torowe, Roboty SRK 91 24 2 184 50 100 11 30 31 19
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-08-21 2019-11-19 1.086

1372 7 351 IRR5/5  St. Rokietnica 4 16,800 18,080 Roboty torowe, Roboty SRK 91 24 2 184 50 100 11 30 31 19
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-08-21 2019-11-19 1.086

1373 7 351 IRR5/5 Rokietnica - Szamotuły 2 18,110 31,850
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
44 4 176 _ 100 30 14 Całkowicie wstrzymany 2019-11-01 2020-02-04 1.086

1374 7 351 IRR5/5 Rokietnica - Szamotuły 1 18,150 31,850 Roboty torowe, Roboty SRK 42 24 1 008 100 100 28 14
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-11-03 2020-02-02 1.086

1375 7 351 IRR5/5 St. Poznań POD 1 2,620 2,95036 Roboty torowe, Roboty SRK 59 24 1 416 50 100 24 30 5
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-05-08 2019-07-05 1.086

1376 7 351 IRR5/5 St. Poznań POD 2 2,620 2,95036
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
63 4 252 _ 100 26 30 7 Całkowicie wstrzymany 2019-05-06 2019-07-07 1.086

1377 7 351 IRR5/5 Rokietnica - Szamotuły 1 31,500 31,930
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
65 4 260 _ 100 2 30 31 2 Całkowicie wstrzymany 2019-08-30 2019-11-02 1.086

1378 7 351 IRR5/5 Rokietnica - Szamotuły 2 31,500 31,930 Roboty torowe, Roboty SRK 61 24 1 464 100 100 30 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-09-01 2019-10-31 1.086

1379 7 351 IRR5/5 Szamotuły 1 31,500 33,500
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
65 4 260 _ 100 2 30 31 2 Całkowicie wstrzymany 2019-08-30 2019-11-02 1.086

1380 7 351 IRR5/5 Szamotuły 2 31,500 33,500 Roboty torowe, Roboty SRK 61 24 1 464 100 100 30 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-09-01 2019-10-31 1.086

1381 7 351 IRR5/5 Szamotuły 1 31,850 33,480 Roboty torowe, Roboty SRK 42 24 1 008 100 100 28 14
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-11-03 2020-02-02 1.086

1382 7 351 IRR5/5 Szamotuły 2 31,850 33,480
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
44 4 176 _ 100 30 14 Całkowicie wstrzymany 2019-11-01 2020-02-04 1.086

1383 7 351 IRR5/5 Szamotuły 3 31,850 32,450 Roboty torowe, Roboty SRK 42 24 1 008 100 100 28 14
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-11-03 2020-02-02 1.086

1384 7 351 IRR5/5 Szamotuły 102 32,100 33,350 Roboty torowe, Roboty SRK 61 24 1 464 100 100 30 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-09-01 2019-10-31 1.086

1385 7 351 IRR5/5 Szamotuły 104 32,100 33,350 Roboty torowe, Roboty SRK 61 24 1 464 100 100 30 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-09-01 2019-10-31 1.086

1386 7 351 IRR5/5 Szamotuły 106 32,100 33,350 Roboty torowe, Roboty SRK 61 24 1 464 100 100 30 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-09-01 2019-10-31 1.086

1387 7 351 IRR5/5 Szamotuły 108 32,100 33,350 Roboty torowe, Roboty SRK 61 24 1 464 100 100 30 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-09-01 2019-10-31 1.086

1388 7 351 IRR5/5 Szamotuły 111 32,100 33,350 Roboty torowe, Roboty SRK 61 24 1 464 100 100 30 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-09-01 2019-10-31 1.086

1389 7 351 IRR5/5 Szamotuły 4 32,100 33,350 Roboty torowe, Roboty SRK 61 24 1 464 100 100 30 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-09-01 2019-10-31 1.086

1390 7 351 IRR5/5 Szamotuły 6 32,100 33,350 Roboty torowe, Roboty SRK 61 24 1 464 100 100 30 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-09-01 2019-10-31 1.086

1391 7 351 IRR5/5 Szamotuły 8 32,100 33,350 Roboty torowe, Roboty SRK 61 24 1 464 100 100 30 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-09-01 2019-10-31 1.086

1392 7 351 IRR5/5 Szamotuły 1 32,250 33,410 Roboty torowe, Roboty SRK 92 24 2 208 100 100 30 31 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-06-01 2019-08-31 1.086

1393 7 351 IRR5/5 Szamotuły 2 32,250 33,410
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
96 4 384 _ 100 2 30 31 31 2 Całkowicie wstrzymany 2019-05-30 2019-09-02 1.086

1394 7 351 IRR5/5 Szamotuły 3 32,250 33,410 Roboty torowe, Roboty SRK 92 24 2 208 100 100 30 31 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-06-01 2019-08-31 1.086

1395 7 351 IRR5/5 Szamotuły - Wronki 1 33,410 43,150
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
96 4 384 _ 100 2 30 31 31 2 Całkowicie wstrzymany 2019-05-30 2019-09-02 1.086

Linia nr 344 Wilka - Zawidów

         Linia nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny
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1396 7 351 IRR5/5 Szamotuły - Wronki 2 33,410 43,150 Roboty torowe, Roboty SRK 92 24 2 208 100 100 30 31 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-06-01 2019-08-31 1.086

1397 7 351 IRR5/5 Szamotuły - Wronki 1 33,480 43,150 Roboty torowe, Roboty SRK 42 24 1 008 100 100 28 14
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-11-03 2020-02-02 1.086

1398 7 351 IRR5/5 Szamotuły - Wronki 2 33,480 43,150
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
44 4 176 _ 100 30 14 Całkowicie wstrzymany 2019-11-01 2020-02-04 1.086

1399 7 351 IRR5/5 Szamotuły - Wronki 1 33,500 50,300
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
65 4 260 _ 100 2 30 31 2 Całkowicie wstrzymany 2019-08-30 2019-11-02 1.086

1400 7 351 IRR5/5 Szamotuły - Wronki 2 33,500 50,300 Roboty torowe, Roboty SRK 61 24 1 464 100 100 30 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-09-01 2019-10-31 1.086

1401 7 351 IRR5/5 Wronki - Krzyż 1 51,650 69,000 Roboty torowe, Roboty SRK 42 24 1 008 100 100 28 14
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-11-03 2020-02-02 1.086

1402 7 351 IRR5/5 Wronki - Krzyż 2 51,650 69,000
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
44 4 176 _ 100 30 14 Całkowicie wstrzymany 2019-11-01 2020-02-04 1.086

1403 8 351 IRR5/5 Słonice – Choszczno 1 128,680 140,050 Modernizacja Lini 181 24 4 344 100 60 19 30 31 30 31 31 11 po torze 2 2019-03-13 2019-09-11 1.086

1404 8 351 IRR5/5 Słonice – Choszczno 2 128,680 140,050 Rozładunek materiałów 161 4 644 _ 60 19 30 31 30 31 31 14 przerwa w ruchu 2019-03-13 2019-09-14 1.086

1405 8 351 IRR5/5 Dolice – Kolin 1 153,650 161,800 Modernizacja Lini 181 24 4 344 100 60 19 30 31 30 31 31 9 po torze 2 2019-03-13 2019-09-09 1.086

1406 8 351 IRR5/5 Dolice – Kolin 2 153,650 161,800 Rozładunek materiałów 161 4 644 _ 60 19 30 31 30 31 31 14 przerwa w ruchu 2019-03-13 2019-09-14 1.086

1407 8 351 IRR5/5 Stargard Szczeciński – Reptowo 1 171,120 184,200 Modernizacja Lini 181 24 4 344 100 60 19 30 31 30 31 31 9 po torze 2 2019-03-13 2019-09-09 1.086

1408 8 351 IRR5/5 Stargard Szczeciński – Reptowo 2 171,120 184,200 Rozładunek materiałów 161 4 644 _ 60 19 30 31 30 31 31 15 przerwa w ruchu 2019-03-13 2019-09-15 1.086

1409 8 351 IRR5/5 Słonice – Choszczno 2 128,680 140,050 Modernizacja Lini 97 24 2 328 100 60 19 31 30 14 po torze 1 2019-09-12 2020-03-10 1.086

1410 8 351 IRR5/5 Słonice – Choszczno 1 18,360 140,050 Rozładunek materiałów 97 4 388 _ 60 22 31 30 14 przerwa w ruchu 2019-09-09 2020-02-16 1.086

1411 8 351 IRR5/5 Dolice – Kolin 2 153,650 161,800 Modernizacja Lini 97 24 2 328 100 60 21 31 30 14 po torze 1 2019-09-10 2020-03-08 1.086

1412 8 351 IRR5/5 Dolice – Kolin 1 153,650 161,800 Rozładunek materiałów 97 4 388 _ 60 1 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2019-08-31 2020-03-18 1.086

1413 8 351 IRR5/5 Stargard Szczeciński – Reptowo 2 171,120 184,200 Modernizacja Lini 97 24 2 328 100 60 21 31 30 14 po torze 1 2019-09-10 2020-03-08 1.086

1414 8 351 IRR5/5 Stargard Szczeciński – Reptowo 1 171,120 184,200 Rozładunek materiałów 97 4 388 _ 60 1 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2019-08-31 2020-03-18 1.086

1415

1416 5 353 IZ Bydgoszcz Toruń Główny - Toruń Miasto 1 136,580 Wymiana mostownic 60 24 4800 50 rozkł. 30 30

jednotorowy-

dwukierunkowy 2019-08-01 2019-09-30

1417 5 353 IZ Bydgoszcz Toruń Główny - Toruń Miasto 2 136,580 Wymiana mostownic 60 24 4800 50 rozkł. 30 30

jednotorowy-

dwukierunkowy 2019-10-01 2019-11-30

1418 5 353 IZ Bydgoszcz
Papowo Toruńskie - Kowalewo 

Pomorskie
1 156,450 157,900 Naprawa podtorza AHM 27 24 648 rozkł. 13 14

jednotorowy-

dwukierunkowy
2019-11-18 2019-12-14

1419 7 353 IZ Poznań Pobiedziska - Pierzyska 1 25,380 25,410

wykonanie izolacji mostu 

ceglanego sklepionego pod 

torem nr 1

14 24 336
prędkość 

rozkładowa
14

jednotorowo 

dwukierunkowo
02.07.2019 16.07.2019 

1420 7 353 IZ Poznań Pobiedziska - Pierzyska 2 25,380 25,410

wykonanie izolacji mostu 

ceglanego sklepionego pod 

torem nr 2

14 24 336
prędkość 

rozkładowa
14

jednotorowo 

dwukierunkowo
17.07.2019 31.07.2019

1421 7 353 IZ Poznań Pobiedziska - Pierzyska 1 27,950 27,970

wykonanie izolacji mostu 

ceglanego sklepionego pod 

torem nr 1

14 24 336
prędkość 

rozkładowa
14

jednotorowo 

dwukierunkowo
02.07.2019 16.07.2019 

1422 7 353 IZ Poznań Pobiedziska - Pierzyska 2 27,950 27,970

wykonanie izolacji mostu 

ceglanego sklepionego pod 

torem nr 2

14 24 336
prędkość 

rozkładowa
14

jednotorowo 

dwukierunkowo
17.07.2019 31.07.2019

1423

1424 7 354 IRR5/5 Poznań Główny - Poznań POD 1 -0,168 0,620 Roboty torowe, Roboty SRK 59 24 1 416 100 100 24 30 5
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-05-08 2019-07-05 1.086

1425 7 354 IRR5/5 Poznań Główny - Poznań POD 2 -0,168 0,620
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
63 4 252 nd 100 26 30 7 Całkowicie wstrzymany 2019-05-06 2019-07-07 1.086

1426

1427 6 355 IZ Wrocław
Sośnie Ostrowskie - Międzybórz 

Sycowski
1 31,9 33,204 przegląd sieci trakcyjnej 3 5 15 _ Vr 3 ruch wstrzymany 01.11.2019 03.11.2019

1428 6 355 IZ Wrocław
Międzybórz Sycowski-Bukowina 

Sycowska
1 34,635 38,145 przegląd sieci trakcyjnej 5 5 25 _ Vr 5 ruch wstrzymany 04.11.2019 08.11.2019

1429 6 355 IZ Wrocław Bukowina Sycowska-Twardogóra 1 39,661 47,559 przegląd sieci trakcyjnej 7 5 35 _ Vr 7 ruch wstrzymany 01.10.2019 07.10.2019

1430

1431 7 358 IZ zielona Góra Sulechów 26 ukr rozj. ukr.rozj.
roboty torowe i modernizacja 

rampy przy torze
271 24 6 504 n/d n/d 30 28 31 30 31 30 31 31 29 po sąsiednich torach 2019-01-02 2019-09-29 4.032

1432

1433 7 366 IRR5/3 stacja Kościan 21 122,9 123,300 modernizacja 39 24 936

40 km/h od 

semafora w 

km 121,770 

do km 

123,400

prędkość 

rozkładowa
25 14 po torze sąsiednim 2019-11-06 2020-01-15 1.089

1434

1435 7 367 IRR6/3 Zbąszynek - Lutol Suchy 1 1,338 12,924 
modernizacja przejazdu w km 

9,201
12 24 288 - Vr 12 przerwa w ruchu 2019-06-10 2019-06-21 1.066-01

 Linia nr 367 Zbąszynek - Gorzów Wlkp

                   Linia nr 355 Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie

  Linia nr 353 Poznań Wsch. - Skandawa  

Linia nr 354 Poznań Główny - Piła Główna

      Linia nr 358 Zbąszynek - Gubin

       Linia 366 Kurzagóra - Kościan
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1436

1437 7 370 IRR6/3 Zielona Góra - Nowogórd Osiedle 1 1,538 29,154
modernizacja przejazdu w km 

8,994
12 24 288 - Vr 12 przerwa w ruchu 2019-07-01 2019-07-12 1.066-01

1438 7 370 IRR6/3 Zielona Góra - Nowogórd Osiedle 1 1,538 29,154
modernizacja przejazdu w km 

16,623
12 24 288 - Vr 12 przerwa w ruchu 2019-07-01 2019-07-12 1.066-01

1439

1440 7 377 IZ Poznań Gniezno Winiary - Sława Wlkp. 1 10,530 10,550

naprawa dolnego pasa przęsła 

oraz chodników, wymiana 

mostownic

33 24 792 _
prędkość 

rozkładowa
31 31 30

całkowite wstrzymanie 

ruchu pociągów

01.07.2019 rok 

od godz 7
00

30.09.2019 rok 

do godz 15
00

1441 7 377 IZ Poznań Gniezno Winiary - Sława Wlkp. 1 12,200 12,220

naprawa dolnego pasa przęsła 

oraz balustrad, wymiana 

mostownic

33 24 792 _
prędkość 

rozkładowa
31 31 30

całkowite wstrzymanie 

ruchu pociągów

01.07.2019 rok 

od godz 7
00

30.09.2019 rok 

do godz 15
00

1442

1443 7 395 IRR5/5 Poznań Wola - Kiekrz 1 19,100 Roboty torowe, Roboty SRK 22 24 528 100 100 11 11
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-06-20 2019-07-11 1.086

1444 7 395 IRR5/5 Poznań Wola - Kiekrz 2 19,100
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
26 4 104 _ 100 13 13 Całkowicie wstrzymany 2019-06-18 2019-07-13 1.086

1445 7 395 IRR5/5 St. Kiekrz 3 19,100 20,700
Rozładunek materiałów, Prace 

SRK
35 4 140 _ 100 29 6 Całkowicie wstrzymany 2019-07-03 2019-08-06 1.086

1446 7 395 IRR5/5 St. Kiekrz 5 19,100 20,700 Roboty torowe, Roboty SRK 31 24 744 50 100 27 4
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2019-07-05 2019-08-04 1.086

1447 7 395 IZ Poznań Zieliniec - Piątkowo 1 1,8 1,9
wykonanie reprofilacji spodu 

konstrukcji
14 24 336 _

prędkość 

rozkładowa
14

całkowite wstrzymanie 

ruchu pociągów wraz z 

wyłączeniem napięcia w 

sieci trakcyjnej 

02.07.2019 rok 

od godz 7
00

16.07.2019 rok 

do godz 15
00

1448 7 395 IZ Poznań Zieliniec - Piątkowo 2 1,8 1,9
wykonanie reprofilacji spodu 

konstrukcji
14 24 336 _

prędkość 

rozkładowa
14

całkowite wstrzymanie 

ruchu pociągów wraz z 

wyłączeniem napięcia w 

sieci trakcyjnej 

16.07.2019 rok 

od godz 7
00

30.07.2019 rok 

do godz 15
00

1449

1450 8 401 ISW3 Lubiewo - SIA                                                        1 88,1 89,5 Przebudowa linii kolejowych 31 24 744 50 120 km/h 7 24 po torze 2 2019-10-25 2019-11-24 1.063

1451

1452 8 406 IRRK5/6/3
Szczecin Główny - Szczecin 

Turzyn
101 -0,089 3,734 Modernizacja toru 31 24 744

50 km/h  od -

0,089 km do 

3,734 km

90 km/h 16 15
Z zachowaniem ruchu po 

torze sąsiednim
2019-10-16 2019-11-15 1.109-02

1453 8 406 IRRK5/6/3
Szczecin Główny - Szczecin 

Turzyn
102 -0,089 3,734 Budowa toru 30 24 720

50 km/h  od -

0,089 km do 

3,734 km

90 km/h 16 14
Z zachowaniem ruchu po 

torze sąsiednim
2019-11-15 2020-01-03 1.109-02

1454

1455 8 410 IREPI5 Grotniki Drawskie-Złocieniec 1 61,164 66,127 rewitalizacja linii kolejowej 71 24 1 704 n/d
prędkość 

rozkładowa
10 31 30 n/d 2019-09-21 2019-11-30 4.032-03

1456

1457 1 447 IRS1/2
szlak Warszawa Zachodnia - 

Warszawa Włochy
4W 2,383 5,040

Modernizacja stacji i linii 

kolejowych
14 24 336 20 Vr 14 Regulamin tymczasowy 2019-12-01 2020-03-01 1.093

1458

1459 1 448 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Osobowa - 

Warszawa Rembertów
3M 10,125 10,239

Przebudowa układu torowego 

wraz z odwodnieniem, siecią 

trakcyjną. EOR

260 4 1 040 100/80 120/80 21 30 31 30 31 31 30 31 25
nocna przerwa 

technologiczna
2019-03-11 2019-11-25 1.103

1460 1 448 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Osobowa - 

Warszawa Rembertów
4M 10,125 10,239

Przebudowa układu torowego 

wraz z odwodnieniem, siecią 

trakcyjną. EOR

260 4 1 040 100/80 120/80 21 30 31 30 31 31 30 31 25
nocna przerwa 

technologiczna
2019-03-11 2019-11-25 1.103

1461 1 448 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Osobowa - 

Warszawa Rembertów
4M 10,125 10,239

Przebudowa układu torowego 

wraz z odwodnieniem, siecią 

trakcyjną. EOR

32 24 768 40/40 40/40 6 26
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-07-26 2019-08-26 1.103

1462

1463 1 501 IRR1/8
Warszawa Praga R201 - 

Warszawa Praga R15
4J -0,146 1,558

Prace nawierzchniowe, wymiana 

sieci trakcyjnej
123 24 2 952 60/60 60/60 6 31 30 31 25

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-07-26 2019-11-25 1.103

1464 1 501 IRR1/8 Warszawa Wschodnia Towarowa 3J -0,146 1,558
Wymiana nawierzchni i budowa 

przejścia podziemnego
105 24 2 520 60/60 60/60 19 31 30 25

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-04-12 2019-07-25 1.103

1465

1466 1 502 IRR1/8
Warszawa Praga R6 - Warszawa 

Wschodnia Towarowa
1WR 0,125 1,577

Prace nawierzchniowe, wymiana 

sieci trakcyjnej
122 24 2 928 80/80 80/80 6 30 31 30 25

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-03-26 2019-07-25 1.103

1467 1 502 IRR1/8
Warszawa Praga R6 - Warszawa 

Wschodnia Towarowa
2WR 0,125 1,577

Prace nawierzchniowe, wymiana 

sieci trakcyjnej
122 4 488 80/60 80/60 6 30 31 30 25

nocna przerwa 

technologiczna
2019-03-26 2019-07-25 1.103

1468 1 502 IRR1/8
Warszawa Praga R6 - Warszawa 

Wschodnia Towarowa
2WR 0,125 1,577

Prace nawierzchniowe, wymiana 

sieci trakcyjnej
123 24 2 952 80/60 80/60 6 31 30 31 25

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-07-26 2019-11-25 1.103

1469 1 502 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Towarowa 

- Warszawa Rembertów
1WR 0,125 1,577

Przebudowa układu torowego 

wraz z odwodnieniem, 

urządzeniami srk, 

telekomunikacyjnymi, 

elektroenergetycznymi, siecią 

trakcyjną

123 4 492 80/60 80/60 6 31 30 31 25
nocna przerwa 

technologiczna
2019-07-26 2019-11-25 1.103

Linia 401 Szczecin Dąbie SDB - Świnoujście Port

 Linia nr 406 Szczecin Główny - Trzebież Szczeciński

    Linia nr 410 Grotniki Drawskie - Choszczno

   Linia nr 377 Gniezno Winiary - Sława Wlkp

Linia 395 Zieliniec - Kiekrz

Linia nr 370 Zielona Góra - Żary

      Linia 447 Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki

                          Linia nr 501  Warszawa Praga R201 - Warszawa Praga R15

                   Linia 448 Warszawa Zachodnia - Warszawa Rembertów

Linia nr 502  Warszawa Praga R6 - Warszawa Wschodnia Towarowa
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

1470

1471 1 506 IRR1/8
Warszawa Antoninów - 

Warszawa Wawer
1P, 2P -0,248 1,000

Przebudowa układu torowego 

wraz z odwodnieniem, 

urządzeniami srk, 

telekomunikacyjnymi, 

elektroenergetycznymi, siecią 

trakcyjną

245 24 5 880 nie dotyczy 80/80 6 30 31 30 31 31 30 31 25 przerwa w ruchu 2019-03-26 2019-11-25 1.103

1472

1473 1 507 IRR1/8 Warszawa Gołąbki 3G 2,370 2,523
Demontaż rozjazdów nr 2 i 4 na 

podg. W-wa Gołąbki
16 24 384 80 80 16

Tor nr 3G linii nr 507 - 

zamknięty, tor nr 4G linii nr 

507 - ruch jednotorowy 

dwukierunkowy

2019-09-05 2019-09-20 1.099

1474 1 507 IRR1/8 Warszawa Gołąbki 3G 2,370 2,523
Montaż rozjazdów nr 2 i 4 na 

podg. W-wa Gołąbki
18 24 432 80 80 8 10

Tor nr 3G linii nr 507 - 

zamknięty, tor nr 4G linii nr 

507 - ruch jednotorowy 

dwukierunkowy

2019-09-23 2019-10-10 1.099

1475 1 507 IRR1/8 Warszawa Gołąbki 4G 2,370 2,523
Zabudwa rozjazdów nr 1 i 3 na 

podg. W-wa Gołąbki
92 24 2 208 80 80 10 30 31 21

Tor nr 4G linii nr 507 - 

zamknięty, tor nr 3G linii nr 

507 - ruch jednotorowy 

dwukierunkowy

2019-03-22 2019-06-21 1.099

1476 1 507 IRR1/8 Warszawa Gołąbki 4G 2,370 2,523
Zabudwa rozjazdów nr 1 i 3 na 

podg. W-wa Gołąbki
75 24 1 800 80 80 8 31 31 5

Tor nr 4G linii nr 507 - 

zamknięty, tor nr 3G linii nr 

507 - ruch jednotorowy 

dwukierunkowy

2019-06-23 2019-09-05 1.099

1477

1478 1 509 IRS1/2 Stacja W-wa Gdańska
101, 101a, 

103, 105
8,170 8,450

Budowa peronu p.o. W-wa 

Powązki
13 8 104 nd Vr 13

Regulamin w opracowaniu 

- przerwa w ruchu
2019-06-16 2019-06-28 1.104

1479 1 509 IRS1/2 Stacja W-wa Gdańska
101, 101a, 

103, 105
8,170 8,450

Budowa peronu p.o. W-wa 

Powązki
20 6 120 nd Vr 14 6

Regulamin w opracowaniu 

- tory czynne w stacji
2019-08-18 2019-09-06 1.104

1480 1 509 IRS1/2 Stacja W-wa Gdańska
102, 102a, 

104
8,170 8,450

Budowa peronu p.o. W-wa 

Powązki
19 8 152 nd Vr 2 17

Regulamin w opracowaniu 

- jednotorowy 

dwukierunkowy

2019-07-30 2019-08-17 1.104

1481 1 509 IRS1/2 Stacja W-wa Gdańska 102a 8,170 8,450
Budowa peronu p.o. W-wa 

Powązki
19 6 114 nd Vr 19

Regulamin w opracowaniu 

- tory czynne w stacji
2019-09-06 2019-09-24 1.104

1482 1 509 IRS1/2
szlak W-wa Gdańska - W-wa 

Jelonki

101, 101a, 

103, 105, 

1J

8,170 8,450
Budowa peronu p.o. W-wa 

Powązki
32 8 256 nd Vr 2 30

Regulamin w opracowaniu 

- tory czynne w stacji
2019-06-29 2019-07-30 1.104

1483

1484 1 546 IRR1/8 Warszawa Wschodnia Towarowa 6M 6,194 10,111

Przebudowa układów torowych 

wraz z odwodnieniem, urządzeń 

srk i sieci telekomunikacyjnej, 

budowa sieci trakcyjnej, prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną

123 24 2 952 40/40 40/40 6 31 30 31 25
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-07-26 2019-11-25 1.103

1485 1 546 IRR1/8 Warszawa Wschodnia Towarowa
10, 12, 46, 

56
6,430 7,359

Przebudowa układów torowych 

wraz z odwodnieniem, urządzeń 

srk i sieci telekomunikacyjnej, 

budowa sieci trakcyjnej, prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną

123 24 2 952 40/40 40/40 6 31 30 31 25
po torach czynnych w 

stacji
2019-07-26 2019-11-25 1.103

1486 1 546 IRR1/8 Warszawa Wschodnia Towarowa 14 6,430 7,359

Przebudowa układów torowych 

wraz z odwodnieniem, urządzeń 

srk i sieci telekomunikacyjnej, 

budowa sieci trakcyjnej, prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną

31 24 744 40/40 40/40 6 25
po torach czynnych w 

stacji
2019-07-26 2019-08-25 1.103

1487

1488 1 547 IRR1/8 Warszawa Wschodnia Towarowa 3,5,15 6,00 7,00

Przebudowa układów torowych 

wraz z odwodnieniem, urządzeń 

srk i sieci telekomunikacyjnej, 

budowa sieci trakcyjnej, prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną

122 24 2 928 80/80 80/80 6 30 31 30 25
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-03-26 2019-07-25 1.103

1489

1490 3 603 IRR3/3
Kraków Prokocim Towarowy 

(PrA) - Kraków Krzemionki
2 1,750 2,361

przebudowa stacji Kraków 

Bonarka
334 24 8 016 0

Prędkość 

rozkładowa
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 brak ruchu 2019-01-01 2019-11-30 4.027-05

1491 3 603 IRR3/3
Kraków Bonarka - Kraków 

Prokocim Towarowy (PrA)
2 5,400 5,700

modernizacja/budowa torów 

aglomeracyjnych 
138 24 3 312 - rozkładowa 27 31 31 30 19

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-06-04 2019-10-19 1.094

1492 3 603 IRR3/3
Kraków Bonarka - Kraków 

Prokocim Towarowy (PrC)
1 5,400 5,700

modernizacja/budowa torów 

aglomeracyjnych 
56 24 1 344 - rozkładowa 12 30 14

jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-10-20 2020-09-17 1.094

1493 3 603 IRR3/3
Kraków Prokocim Towarowy 

(PrC) - Kraków Bonarka
1 6,700 7,100 Przerwa technologiczna 5 6 30 0

Prędkość 

rozkładowa
5 brak ruchu 2019-06-03 2019-06-07 4.027-05

1494 3 603 IRR3/3
Kraków Prokocim Towarowy 

(PrC) - Kraków Bonarka
1 6,700 7,100 Przerwa technologiczna 5 6 30 0

Prędkość 

rozkładowa
5 brak ruchu 2019-11-04 2019-11-08 4.027-05

 Linia nr 546  Warszawa Wschodnia Towarowa  - Warszawa Rembertów

   Linia nr 509 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska

 Linia nr 547  Warszawa Wschodnia Towarowa

                           Linia nr 603 Kraków Prokocim Tow PRD. - Kraków Bonarka

 Linia nr 506  Warszawa Antoninów R10 - Warszawa Wawer

 Linia nr 507 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gołąbki
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

1495

1496 3 606 IRR3/3
Kraków Bieżanów - Kraków 

Prokocim Towarowy (PrB)
1 0,000 1,251

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych, likwidacja toru 

nr 606

371 24 8 904 - rozkładowa 23 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
przerwa w ruchu, 

likwidacja łącznicy
2018-10-21 2020-12-30 1.094

1497

1498 3 624 IRR3/3
Kraków Zabłocie - Kraków 

Bonarka
1 0,000 0,700

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

194 24 4 656 - rozkładowa 27 31 31 30 31 30 14
jednotorowy, 

dwukierunkowy
2019-06-04 2020-12-31 1.094

1499 3 624 IRR3/3
Kraków Zabłocie - Kraków 

Bonarka
1 1,400 2,000

przebudowa stacji Kraków 

Bonarka
348 24 8 352

40 (w miejscu 

wykonywanyc

h robót, 500m)

Prędkość 

rozkładowa
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 po torze szlakowym nr 2 2019-01-01 2020-09-30 4.027-05

1500 3 97 IRR3/3 Skawina - Radziszów 1 0 0,7 przebudowa stacji Skawina 103 24 2 472 0
Prędkość 

rozkładowa
21 30 31 21 brak ruchu 2019-03-11 2019-06-21 4.027-05

1501

1502 3 629 IRR3/3
Kraków Główny - Kraków 

Płaszów
2 0,400 3,500

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

194 5 970 - rozkładowa 27 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2019-06-04 2020-12-31 1.094

1503 3 629 IRR3/3
Kraków Płaszów - Kraków 

Bieżanów
1 5,500 7,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

16 24 384 - rozkładowa 16
jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-10-04 2019-10-19 1.094

1504

1505 4 652
PGG Sp. z o.o.  

KWK Wujek
Muchowiec - Staszic 1 0,000- 0,600 30 6 180 30 30 30 wstrzymanie ruchu 2019-06-01 2019-06-30

1506

1507 4 657

PGG Sp. z o.o.                 

KWK Murcki-

Staszic

Janów - Katowice Muchowiec 1 7,300 9,300 szkody górnicze 42 24 1008 n.d. V rozkł 3 25 6 8

torem linii 171

(skoorynowano z 

zamknięciami dla naprawy 

obiektów)

2019-07-29

2019-11-25

2019-08-25

2019-12-08

1508 4 657
BALZOLA; NDI 

S.A.

Katowice Janów - Katowice 

Muchowiec
1 6,434 6,530

naprawa obiektów inżynieryjnych 

w km 6,434 oraz w km 6,530
42 24 1008 n.d. V rozkł 3 25 6 8 torem linii 171

2019-07-29 

2019-11-25

2019-08-25

2019-12-08

1509

1510 4 681 IRR4/3 Nowa Wieś - Stare Koźle 5 0,00 3,390 remont nawierzchni toru 121 24 2 904 50 50 29 31 31 30 po torze czynnym 2019-06-02 2019-09-30 1.111

1511

1512 4 682 IRR4/3 Nowa Wieś - KKB R330 200 0,00 2,500 remont nawierzchni toru 121 4 484 nd vr 29 31 31 30 przerwa w ruchu 2019-06-02 2019-09-30 1.111

1513

1514 3 699 IRR3/4 stacja Oświęcim 1 (bn) 0,0 0,499 modernizacja 38 24 912 - rozkładowa 24 14 przerwa w ruchu 2019-11-07 2020-08-28 1.091

1515

1516 5 723 IRR2/1
Gdynia Chylonia- Gdynia Port 

GPF
102 -0,400 2,078

Modernizacja nawierzchni, sieci 

trakcyjnej, urządzeń srk
163 24 3 912 0 40 27 31 30 31 30 14

po torach czynnych w 

danej grupie
2019-07-05 2020-01-11 1.062

1517

1518 5 741 IZ Bydgoszcz Mimowola - Jaksice 1 0,918 Naprawa główna wiaduktu 30 24 744 30 Vr 31
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2019-07-01 2019-07-31

1519 5 741 IZ Bydgoszcz Mimowola - Jaksice 2 0,918 Naprawa główna wiaduktu 31 24 744 30 Vr 31
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
2019-08-01 2019-08-31

1520

1521 6 757 IRS4/3
Wrocław Świebodzki -podg. 

Wrocław Muchobór
1 0,000 5,233

Modernizacja przystanku 

osobowego
91 24 2 184 n/d Vr 30 31 30 po sąsiednim torze 2019-06-01 2019-08-30 3.021

1522

1523 6 758 IRS4/3
podg. Stadion - podg.Wrocław 

Muchobór
2 0,000 5,233

Modernizacja przystanku 

osobowego
91 24 2 184 n/d Vr 30 31 30 po sąsiednim torze 2019-06-01 2019-08-30 3.021

1524

1525 6 786 IZ Wałbrzychu
Turoszów - wewnętrzny zpr 

Turoszów
szl. 25,595 naprawa obiektu w km 25,595 111 24 2664 _ Vr 20 12 19 13 17 14 16 przerwa w ruchu

01-05-2019       

10 dni tor 

zamknięty

26-11-2019        

10 dni tor otwarty

1526

1527 4 872 IRR4/3 Nowa Wieś - KKC 1 61,500 63,000 remont nawierzchni toru 121 24 2 904 50 50 29 31 31 30 po torze czynnym 2019-06-02 2019-09-30 1.111

1528

1529 1 901 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Towarowa 

- Warszawa Rembertów
5M 6,128 10,051

Przebudowa układu torowego z 

odwodnieniem, urządzeniami i 

sieciami srk, 

telekomunikacyjnymi, sieci 

trakcyjnej, sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych

122 24 2 928 80/80 80/80 6 30 31 30 25
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-03-26 2019-07-25 1.103

          Linia nr 681 Nowa Wieś - Stare Koźle 

        Linia nr  872 Nowa Wieś - Kędzierzyn-Koźle KKC

        Linia nr 624 Kraków Zabłocie - Kraków Bonarka

        Linia nr 629 Kraków Główny-Kr.Bieżanów

    Linia nr 657 Katowice Szopienice Północne - Katowice Muchowiec

   Linia nr 699 Oświęcim OWC-Oświęcim OWC1

          Linia nr 682 Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKB

Linia nr 757 Wrocław Świebodzki - Wrocław Muchobór

Linia nr 758 Wrocław Stadion - Wrocław Muchobór

Linia 786 Granica Państwa (Krzewina Zgorzelecka) - Bogatynia

Linia nr  901  Warszawa Wschodnia Towarowa - Warszawa Rembertów

Linia nr 741  Mimowola - Jaksice

Linia 723 Gdynia Chylonia - Gdynia Port GPF

        Linia nr 606 Kraków Bieżanów - Kraków Prokocim Towarowy PRB

Linia nr 652 Katowice Muchowiec - Staszic
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Rozkład jazdy 2018/2019

do od

Nr 

toru do

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

po zakoń.

robót

Kilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

Lp
od 

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Zleceniodawca
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Kod 

IDDE

Nr 

linii
Rodzaj wykonanywanych robót po sąsiednim 

torze

Propon.

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Projekty KPK

1530 1 901 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Towarowa 

- Warszawa Rembertów
5M 6,128 10,051

Przebudowa układu torowego z 

odwodnieniem, urządzeniami i 

sieciami srk, 

telekomunikacyjnymi, sieci 

trakcyjnej, sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych

123 4 492 100/80 120/80 6 31 30 31 25
nocna przerwa 

technologiczna
2019-07-26 2019-11-25 1.103

1531

1532 1 902 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Osobowa - 

Warszawa Antoninów
2P 6,000 7,857

Przebudowa układu torowego z 

odwodnieniem, urządzeniami i 

sieciami srk, 

telekomunikacyjnymi, sieci 

trakcyjnej, sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych

245 24 5 880 80/80 80/80 6 30 31 30 31 31 30 31 25
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2019-03-26 2019-11-25 1.103

1533 8 996 ISW3 stacja Lubiewo - Świnoujście SiA 3 -0,161 1,1

Przebudowa linii kolejowych. 

Projekt jest w fazie 

opracowywania Koncepcji 

programowo - przestrzennej 

wobec czego nie są znane 

szczegóły dot. planowanych do 

wykonania robót.

21 24 504 - 60 km/h 7 14 Przerwa w ruchu. 2019-11-24 2019-12-24 1.063

1534

1535 1 923 IIR6 Bufałowo Wschód - Bufałowo 1 0,000 1,120 wymiana nawierzchni 142 24 3 408 nie dotyczy 50 6 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2019-07-26 2019-12-23

1536

1537 5 961 IRR2/1
Gdynia Postojowa GP14 - Gdynia 

Port GPC
1 -0,164 2,247

Modernizacja nawierzchni, sieci 

trakcyjnej, urządzeń srk
163 24 3 912 0 60 27 31 30 31 30 14 innymi torami na stacji 2019-07-05 2020-01-11 1.062

1538

1539 8 996 ISW3 SIA - Lubiewo                                                  3 -0,161 1,1 Przebudowa linii kolejowych 21 24 504 - 60 km/h 7 14 przerwa w ruchu 2019-11-24 2019-12-14 1.063

Przy braku określenia długości ograniczenia prędkości po torze sąsiednim przyjmuje się do obliczeń dodatku modernizacyjnego długość 2000 m. Do podstawy opracowania RRJ przyjmowane są ograniczenia prędkości dla robót trwających powyżej 2 miesięcy.

Linia nr  902  Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Antoninów

  Linia nr 923 Bufałowo Wschód - Bufałowo

Linia 961 Gdynia Postojowa GP14 - Gdynia Port GPC

                   Linia nr 996 Lubiewo - Świnoujście SiB
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