

**SIECIOWY HARMONOGRAM ZAMKNIĘĆ TOROWYCH PLANOWANYCH DO WYKONANIA W ROZKŁADZIE JAZDY 2021/2022**

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK					
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2021/2022													od	do						
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice																																		
2	1	1	IRS1/2	szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy	1	2,405	5,608	Modernizacja stacji i linii kolejowych	109	24	2 616	40	Vr	20	31	28	30														przerwa w ruchu	2021-04-26	2022-03-30	1.093
3	1	1	IRS1/2	szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy	2	2,405	5,608	Modernizacja stacji i linii kolejowych	293	24	7 032	20	Vr	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30								Regulamin tymczasowy	2021-10-27	2022-09-30	1.093
4	4	1	OBCY / IZ Częstochowa	Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza	2	296,400	297,400	wykonanie prac związanych z budową 2szt. obiektów inżynierskich po stronie toru nr 2, wykonanie robót sieciowych.	181	24	4 344	50 km/h	Vr		31	28	31	30	31	30											przerwa w ruchu, dwukierunkowy	2022-01-01	2022-06-30	
5	4	1	OBCY / IZ Częstochowa	Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza	1	296,400	297,400	wykonanie prac związanych z budową 2szt. obiektów inżynierskich po stronie toru nr 1, wykonanie robót sieciowych.	163	24	3 912	50 km/h	Vr									31	31	30	31	30	10			przerwa w ruchu, dwukierunkowy	2022-07-01	2022-12-31		
Linia nr 2 Warszawa Centralna - Terespol																																		
7	1	2	IRS1/2	Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia	1, 2	-2,62	5,8	Modernizacja linii kolejowych i stacji kolejowych	293	24	7 032	20	Vr			8	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	10		Przerwa w ruchu	2022-02-21	2023-10-12	1.093	
Linia nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice																																		
9	1	3	IRS1/2	szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy	2L	2,692	5,169	Modernizacja stacji i linii kolejowych	184	24	4 416	40	Vr				1	30	31	30	31	31	30							Regulamin tymczasowy	2022-03-31	2022-09-30	1.093	
Linia nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie																																		
11	2	571	IRS1/1	Knapówka - Czarnca	Łącz.	0,626	3,435	Wymiana rozjazdów nr 2,4,8, srk i sieć	21	24	504	120 km/h	200 km/h													17	4			przerwa w ruchu jazdy okrężne	2022-06-14	2022-07-04	4.010-02	
Linia nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka																																		
13	1	6	IRR1/4	Szlak Czyżew - Szepietowo	2	113,750	126,300	modernizacja	364	24	8 736	100	120	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	10		regulamin tymczasowy	2021-10-31	2022-12-10	1.090	
14	1	6	IRR1/4	Szlak Szepietowo - Racibory	2	128,800	140,00	modernizacja	364	24	8 736	100	120	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	10		regulamin tymczasowy	2021-10-31	2022-12-10	1.090	
15	1	6	IRR1/4	Szlak Racibory - Łapy	2	140,540	152,650	modernizacja	364	24	8 736	100	120	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	10		regulamin tymczasowy	2021-10-31	2022-12-10	1.090	
16	1	6	IRR1/4	Szlak Łapy - Białystok	2	155,300	173,600	modernizacja	364	24	8 736	100	120	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	10		regulamin tymczasowy	2021-10-31	2022-12-10	1.090	
17	1	6	IRR1/4	szlak Kietlanka - Czyżew	2	107,260	111,150	modernizacja	364	24	8 736	100	120	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	10		regulamin tymczasowy	2021-10-31	2022-12-10	1.090	
Linia nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk																																		
19	1	7	IRR1/3	Warszawa Wschodnia Osob. - Otwock	2	4,900	26,050	kompleksowa modernizacja linii kolejowej nr 7 - roboty torowe	364	24	8 736	bez ograniczenia	V rozkł.	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	10		po torach czynnych	2021-12-12	2022-12-10	1.088-02	
Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny																																		
21	1	8	IRS1/2	szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Al. Jerozolimskie	1R, 2R	2,482	5,066	Modernizacja stacji i linii kolejowych	364	24	8 736	brak	Vr	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	10		Przerwa w ruchu	2021-04-26	2023-04-02	1.093	
Linia nr 13 Krusze- Piława																																		
23	1	13	IZ Siedlce	Pustelnik - Mińsk Mazowiecki (Kędzierak)	1	18,661	32,618	Ciągła wymiana podkładów drewnianych na strunobetonowe; Oczyszczenie podsypki z uzupełnieniem tłucznią; Ścięcie ławy torowiska dwustronne; Naprawa przejazdu kolejowego poprzez: asfaltowanie podjazdów; zabudowa krawężników typu KK; Udrożnienie kolektora odwadniającego; Odtworzenie rowów odwadniających str. L i P oraz roboty towarzyszące.	35	24	840	Linia jedotorowa	Podniesienie prędkości do V=100km/h																		Linia jedotorowa; Przerwa w ruchu pociągów; Regulamin tymczasowy	20.04.2022 01.05.2022	30.04.2022 24.05.2022	
Linia nr 16 Łódź Widzew - Kutno																																		

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć														Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK				
						od	do					po sąsiednim torze	po zakoń. robót	Rozkład jazdy 2021/2022															od	do					
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
25	1	16	IRSK5/2/2	odcinek Zgierz - Ozorków	1	14,204	35,884	wymiana nawierzchni i sieci trakcyjnej oraz zabudowa i wymiana urządzeń srk	200	24	4 800	nd	rozkładowo	19	31	28	31	30	31	30									przerwa w ruchu - komunikacja zastępcza	2020-07-01	2021-06-30				
26	1	16	IRS5/2	odcinek Ozorków - Łęczyca	1	35,884	47,397	wymiana nawierzchni i sieci trakcyjnej oraz urządzeń srk	200	24	4 800	nd	rozkładowo	19	31	28	31	30	31	30									przerwa w ruchu - komunikacja zastępcza	2020-07-01	2021-06-30				
27				<b>Linia nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom</b>																															
28	2	22	IRER1	Tomaszów Mazowiecki - Dęba Opczyńska	Szlak	1,968	1,968	Kompleksowa wymiana nawierzchni	51	24	1 224	nd	100															Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza	2022-10-11	2022-11-30	4.030-06				
29	2	22	IRER1	Radzice I - Radzice	Szlak	25,812	29,430	Kompleksowa wymiana nawierzchni	60	24	1 440	nd	100					19	31	10								Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza	2022-04-12	2022-06-10	4.030-06				
30	2	22	IRER1	Radom Krychnowice - Radom	Szlak	80,768	88,530	Kompleksowa wymiana nawierzchni	124	24	2 976	nd	rozkładowo							18	31	31	30	14			Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza	2022-06-13	2022-10-14	4.030-06					
31				<b>Linia nr 25 Łódź Kaliska - Dębica</b>																															
32	2	25	IRR3/6	Chmielów - Padew	1	258,704	275,300	wymiana nawierzchni	87	24	2 088	-	prędkość rozkładowa	20	31	28	8											Przerwa w ruchu	2021-10-15	2022-03-08	2.002-01				
33				<b>linia 27 Nasielsk - Toruń Wschodni</b>																															
34	5	27	IZ Bydgoszcz	Sierpc - Skępe	1	87,435	109,816	Kompleksowa wymiana nawierzchni	90	24	2160		100														komunikacja zastępcza	2022-07-01	2022-09-30						
35				<b>Linia nr 28 Wieliszew - Zegrze</b>																															
36	1	28	IRS1/6	Wieliszew - Zegrze	1	-0,026	3,639	Wykonanie robót budowlanych na linii 28 Wieliszew - Zegrze	311	24	7 464	brak	Vr	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	18			Ruch poc. na linii zawieszony.	2021-05-17	2022-10-18	3.052					
37				<b>Linia nr 35 Ostrołęka - Szczytno</b>																															
38	1	35	IRS1/4	Ostrołęka - Grabowo	1	-0,748	7,051	Przebudowa nawierzchni torowej, obiektów, SRK, przejazdów, obiektów obsługi podróży.	80	24	1 920	brak	Vr	20	31	28	1											przerwa w ruchu	2020-03-16	2022-03-01	3.051				
39	1	35	IRS1/4	Grabowo - Chorzele	1	7,051	56,755	Przebudowa nawierzchni torowej, obiektów, SRK, przejazdów, obiektów obsługi podróży.	80	24	1 920	brak	Vr	20	31	28	1											przerwa w ruchu	2020-03-16	2022-03-01	3.051				
40				<b>Linia nr 36 Ostrołęka - Łapy</b>																															
41	1	36	IRR1/4	Szlak Łapy - Sokoly	1	76,617	88,176	modernizacja	364	24	8 736	nd	Vr	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2021-10-31	2022-12-10	1.090					
42				<b>Linia nr 38 Białystok - Głomno</b>																															
43	1	38	IRR2/2	Szlak Osowiec-Grajewo	1	58,129	81,994	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	56	24	1 344	nd	Vr														przerwa w ruchu	2022-10-16	2022-12-31	1.144					
44	5	38	IRR2/2	odc. Grajewo-Elk	1	83,338	101,068	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	308	24	7 392	nd	Vr	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	15			przerwa w ruchu	2021-12-12	2022-10-15	1.144					
45	5	38	IRR2/2	Giżycko - Korsze	1	151,691	202,700	Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynierskich, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji	265	24	6 360	nd	120	20	31	28	31	30	31	30	31	31	2			Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2021-10-18	2022-09-02	1.119						
46				<b>Linia nr 46 Warszawa Zachodnia - Warszawa Czysta</b>																															
47	1	46	IRS1/2	szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Czysta	2Sz	2,642	4,439	Modernizacja stacji i linii kolejowych	293	24	7 032	nd	Vr	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30				Regulamin tymczasowy	2021-10-27	2022-09-30	1.093					
48				<b>Linia nr 49 Śniadowo - Łomża</b>																															
49	1	49	IZ Siedlce	Śniadowo - Łomża	1	0,761	17,04	Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej toru nr 1 na linii nr 49 wraz z naprawą główna przejazdów kolejowo- drogowych Środki celowe 2021r.	45	24	1 080	Linia jedotorowa	Podniesienie prędkości do V=80km/h														Linia jedotorowa; Przerwa w ruchu pociągów; Regulamin tymczasowy	06.06.2022 01.07.2022	30.06.2022 20.07.2022						
50				<b>Linia nr 70 Włoszczowice - Chmielów</b>																															
51		70	IZ Kielce	Włoszczowice - Staszów	Szlak	0,000	48,000	NG toru Nr 1 st. Grzybów z wymianą 9 rozjazdów i skrzyżowania na stacji Grzybów + roboty utrzymaniowo- napawcze różne lokalizacje	33	24	1 272	nd	Vr														Przerwa w ruchu	2022-05-09	2022-06-10						

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć														Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK				
						od	do					po sąsiednim torze	po zakoń. robót	Rozkład jazdy 2021/2022															od	do					
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
52		70	IZ Kielce	Rytwiany - Chmielów	Szlak	52,000	82,900	Roboty utrzymaniowo- napawcze różne lokalizacje	20	24	480	nd	Vr																		Przerwa w ruchu	2022-06-11	2022-06-30		
53								Linia nr 78 Sandomierz - Grębów																											
54	2	78	IRR3/6	Sandomierz - Grębów	1	1,386	10,783	Wymiana nawierzchni	127	24	3 048	-	prędkość rozkładowa				3	30	31	30	31	2							Przerwa w ruchu	2022-03-29	2022-08-02	2.002-01			
55								Linia nr 91 Kraków Główny - Medyka																											
56	3	91	IRR5/8	Żurawica - Przemysł i st. Przemysł	1,2	243,345	244,345	Przebudowa mostu w km 243,845 (Przemysł)	129	24	3 096	nd	Vr													28	30	31	30	10	Przerwa w ruchu	2022-08-04	2023-03-04	1.067-02	
57								Linia nr 96 Tarnów - Leluchów																											
58	3	96	IZ Nowy Sącz	Gromnik - Bobowa	1	35,665	39,77	Naprawa główna +NBO toru w km 35,665-39,770 linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów	60	24	1440	0	Rozkładowa																		przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2022-04-01	2022-05-30		
59	3	96	IZ Nowy Sącz	Nowy Sącz - Muszyna - Gr.Państwa	1	88,2	146,374	roboty utrzymaniowo - naprawcze nawierzchni i obiektów Inżynieryjnych	28	24	672	0	Rozkładowa																		przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2022-05-04	2022-09-23		
60	3	96	IZ Nowy Sącz	Piwniczna - Muszyna - Gr.Państwa	1	113,4	146,374	roboty utrzymaniowo - naprawcze nawierzchni i obiektów Inżynieryjnych	14	24	336	0	Rozkładowa																		przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2022-05-18	2022-05-31		
61								Linia nr 97 Skawina - Żywiec																											
62	3	97	IZ Nowy Sącz	Sucha Beskidzka - Jeleśnia	1	46,3	63,96	roboty utrzymaniowo - naprawcze nawierzchni i obiektów Inżynieryjnych	14	24	336	0	Rozkładowa																		przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2022-09-01	2022-09-14		
63								Linia nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka																											
64	3	98	IRR3/2	szlak Sucha Beskidzka - Maków Podhalański	1	0,818	6,629	modernizacja linii	10	24	240	0	Rozkładowa	10																	przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2021-09-01	2021-12-21	1.136	
65	3	98	IRR3/2	szlak Sucha Beskidzka - Maków Podhalański	1	0,818	6,629	modernizacja linii	121	24	2 904	0	Rozkładowa					31	30	31	29											przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2022-03-01	2022-06-29	1.136
66	3	98	IRR3/2	szlak Sucha Beskidzka - Maków Podhalański	1	0,818	6,629	modernizacja linii	101	24	2 424	0	Rozkładowa																			przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2022-09-01	2022-12-21	1.136
67	3	98	IRR3/2	szlak Osielec - Jordanów	1	17,600	23,752	modernizacja linii	10	24	240	0	Rozkładowa	10																		przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2021-09-01	2021-12-21	1.136
68	3	98	IRR3/2	szlak Osielec - Jordanów	1	17,600	23,752	modernizacja linii	121	24	2 904	0	Rozkładowa					31	30	31	29											przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2022-03-01	2022-06-29	1.136
69	3	98	IRR3/2	szlak Osielec - Jordanów	1	17,600	23,752	modernizacja linii	101	24	2 424	0	Rozkładowa																			przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2022-09-01	2022-12-21	1.136
70	3	98	IRR3/2	szlak Jordanów - Chabówka	1	25,335	34,114	modernizacja linii	10	24	240	0	Rozkładowa	10																		przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2021-09-01	2021-12-21	1.136
71	3	98	IRR3/2	szlak Jordanów - Chabówka	1	25,335	34,114	modernizacja linii	121	24	2 904	0	Rozkładowa					31	30	31	29											przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2022-03-01	2022-06-29	1.136
72	3	98	IRR3/2	szlak Jordanów - Chabówka	1	25,335	34,114	modernizacja linii	101	24	2 424	0	Rozkładowa																			przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2022-09-01	2022-12-21	1.136
73	3	98	IRR3/2	Skawa - Chabówka	1	32,900	33,900	modernizacja linii	12	24	288	0	Rozkładowa	12																		przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2021-09-02	2021-12-23	1.136
74								Linia nr 99 Chabówka - Zakopane																											
75	3	99	IRR3/2	Chabówka - Raba Wyżna	1	0,853	5,389	modernizacja linii	12	24	288	0	Rozkładowa	12																		przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2021-09-02	2021-12-23	1.136
76	3	99	IRR3/2	Szaflary-Biały Dunajec	1	26,620	33,486	modernizacja linii	149	24	3 576	0	Rozkładowa					28	31	30	31	29										przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2022-02-01	2022-06-29	1.136
77	3	99	IRR3/2	Biały Dunajec - Poronin	1	33,985	37,287	modernizacja linii	149	24	3 576	0	Rozkładowa					28	31	30	31	29										przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2022-02-01	2022-06-29	1.136
78	3	99	IRR3/2	Biały Dunajec - Poronin	1	33,985	37,287	modernizacja linii	100	24	2 400	0	Rozkładowa																			przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2022-09-02	2022-12-23	1.136
79								Linia nr 104 Chabówka - Nowy Sącz																											
80	3	104	IRS3/1	Chabówka - Rabka Zaryte	1	0,576	2,100	modernizacja linii	364	24	8 736	nie dotyczy (linia jednotorowa)	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	10		przerwa w ruchu; konieczność wprowadzenia komunikacji zastępczej	2021-08-30	2023-12-08	1.148	
81	3	104	IRS3/1	Mszana Dolna - Tymbark	1	15,091	36,350	modernizacja linii	364	24	8 736	nie dotyczy (linia jednotorowa)	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	10		przerwa w ruchu	2021-08-30	2023-12-08	1.148		
82	3	104	IRS3/1	Tymbark - Limanowa	1	37,352	46,768	modernizacja linii	279	24	6 696	nie dotyczy (linia jednotorowa)	rozkładowa					25	30	31	30	31	31	30	31	30	10		przerwa w ruchu	2022-03-07	2024-12-13	1.148			

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć														Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2021/2022															od	do	
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
83	3	104	IRS3/1	Limanowa - bocznic szlakowa Kłęczany	1	47,569	64,459	modernizacja linii	364	24	8 736	nie dotyczy (linia jednotorowa)	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2021-08-30	2023-12-08	1.148	
84	3	104	IRS3/1	Rabka Zaryte - Mszana Dolna	1	5,841	14,393	modernizacja linii	364	24	8 736	nie dotyczy (linia jednotorowa)	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2021-08-30	2023-12-08	1.148	
85	3	104	IRS3/1	bocznic szlakowa Kłęczany - Marcinkowice	1	64,459	66,969	modernizacja linii	364	24	8 736	nie dotyczy (linia jednotorowa)	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2021-08-30	2023-12-08	1.148	
86	3	104	IRS3/1	Marcinkowice - Nowy Sącz	1	67,810	76,652	modernizacja linii	364	24	8 736	nie dotyczy (linia jednotorowa)	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2021-08-30	2023-12-08	1.148	
87				Linia nr 108 Stróże - Zagórz																											
88	3	108	IREK3/0/10	szlak Sanok - Nowy Zagórz	1	108,600	112,800	wymiana nawierzchni, przebudowa/remont obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna	123	24	2 952	0	rozkładowa														Przerwa w ruchu	2022-05-02	2022-09-01	3.059	
89	3	108	IREK3/0/10	szlak Krosno - Targowiska	1	72,100	75,506	wymiana nawierzchni, przebudowa obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna	120	24	2 880	0	rozkładowa			27	31	30	31	1							Przerwa w ruchu	2022-02-02	2022-06-01	3.059	
90	3	108	IREK3/0/10	szlak Targowiska - Wróblak Szlachecki	1	76,500	80,893	wymiana nawierzchni, przebudowa obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna	121	24	2 904	0	rozkładowa			28	31	30	31	1							Przerwa w ruchu	2022-02-01	2022-06-01	3.059	
91	3	108	IREK3/0/10	szlak Wróblak Szlachecki - Zarszyn	1	81,760	92,085	wymiana nawierzchni, prace konserwacyjne/ przebudowa obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna	121	24	2 904	0	rozkładowa			28	31	30	31	1							Przerwa w ruchu	2022-02-01	2022-06-01	3.059	
92	3	108	IREK3/0/10	szlak Zarszyn - Nowosielce	1	93,150	97,658	wymiana nawierzchni, przebudowa obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna	123	24	2 952	0	rozkładowa														Przerwa w ruchu	2022-05-02	2022-09-01	3.059	
93	3	108	IREK3/0/10	szlak Nowosielce - Sanok	1	98,619	107,755	wymiana nawierzchni, przebudowa/remont obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna	123	24	2 952	0	rozkładowa														Przerwa w ruchu	2022-05-02	2022-09-01	3.059	
94				Linia nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko Biała																											
95	3	117	IRK3	Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Wadowice	1	-0,188	16,649	budowa mijanki w Barwałdzie Średnim (wszystkie branże)	121	24	2 904	0	prędkość rozkładowa	20	31	28	31	11									całodobowa przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2021-11-01	2022-04-11	3.044	
96	3	117	IRR3/2	Kalwaria Zebrzydowska - Wadowice	1	0,520	16,862	zabudowa rozjazdu	22	24	528	0	rozkładowa													przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2022-09-19	2022-10-10	1.136		
97				Linia nr 131 Chorzów Batory - Tczew																											
98	4	131	IRR4/5	szlak Chorzów Batory - Chorzów Miasto	1	6,115	8,142	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	140	24	3 360	50 km/h	100 km/h	20	31	28	31	30									przerwa w ruchu	2021-04-29	2022-04-30	1.095	
99	4	131	IRR4/5	szlak Chorzów Batory - Chorzów Miasto	2	6,170	8,142	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	140	24	3 360	50 km/h	100 km/h	20	31	28	31	30									przerwa w ruchu	2021-04-29	2022-04-30	1.095	
100	4	131	IRR4/5	szlak Chorzów Miasto - Chorzów Stary	1	9,427	11,683	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	223	24	5 352	50 km/h	100 km/h														przerwa w ruchu	2022-05-02	2023-05-02	1.095	
101	4	131	IRR4/5	szlak Chorzów Miasto - Chorzów Stary	2	9,427	11,683	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	223	24	5 352	50 km/h	100 km/h														przerwa w ruchu	2022-05-02	2023-05-02	1.095	
102	4	131	IRR4/5	szlak Chorzów Stary - Bytom	1	13,027	16,280	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	185	24	4 440	50 km/h	100 km/h														ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-05-02	2022-11-02	1.095	

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK		
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2021/2022													od	do			
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
103	4	131	IRR4/5	szlak Chorzów Stary - Bytom	2	13,027	16,280	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	38	24	912	50 km/h	100 km/h													28	10	ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-11-03	2023-05-02	1.095
104	4	131	IRR4/5	szlak Bytom - Bytom Karb	1	18,680	19,906	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	213	24	5 112	50 km/h	100 km/h							30	30	31	31	30	31	30		ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-05-02	2022-11-30	1.095
105	4	131	IRR4/5	szlak Bytom - Bytom Karb	2	18,680	19,906	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	10	24	240	50 km/h	100 km/h													10		ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-12-01	2023-06-28	1.095
106	4	131	IRR4/5	szlak Bytom Karb - Radzionków	1	21,171	26,657	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	213	24	5 112	50 km/h	100 km/h							30	30	31	31	30	31	30		ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-05-02	2022-11-30	1.095
107	4	131	IRR4/5	szlak Bytom Karb - Radzionków	2	21,171	26,657	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	10	24	240	50 km/h	100 km/h													10		ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-12-01	2023-06-28	1.095
108	4	131	IRR4/5	szlak Radzionków - Nakło Śląskie	2	26,008	29,200	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	81	24	1 944	50 km/h	100 km/h	20	31	28	2											ruch jednotorowy dwukierunkowy	2021-09-30	2022-03-02	1.095
109	4	131	IRR4/5	szlak Kalina - Herby Nowe	1	67,585	70,858	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	51	24	1 224	50 km/h	100 km/h	20	31													ruch jednotorowy dwukierunkowy	2021-12-05	2022-01-31	1.095
110	4	131	IRR4/5	Boronów - Kalina	1	60,424	66,631	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	51	24	1 224	50 km/h	100 km/h	20	31													ruch jednotorowy dwukierunkowy	2021-12-05	2022-01-31	1.095
111	4	131	IRR4/5	Boronów - Kalina	2	60,424	66,631	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	313	24	7 512	50 km/h	100 km/h			28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	10		ruch torami czynnymi	2022-02-01	2022-12-10	1.095
112	4	131	IRR4/5	Kalina - Herby Nowe	2	67,585	68,648	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	313	24	7 512	50 km/h	100 km/h			28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	10		ruch torami czynnymi	2022-02-01	2022-12-10	1.095
113	4	131	IRR4/5	szlak Herby Nowe - Wręczyca	2	70,858	78,400	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	118	24	2 832	50 km/h	100 km/h	20	31	28	31	8										ruch jednotorowy dwukierunkowy	2021-11-25	2022-04-08	1.095
114	4	131	IRR4/5	szlak Wręczyca - Kłobuck	1	80,456	88,480	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	134	24	3 216	50 km/h	100 km/h							22	31	30	31	20			ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-04-09	2022-08-20	1.095	
115	4	131	IRR4/5	szlak Wręczyca - Kłobuck	2	80,456	88,480	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	112	24	2 688	50 km/h	100 km/h									11	30	31	30	10		ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-08-21	2023-01-01	1.095
116	4	131	IRR4/5	szlak Kłobuck - Miedźno	2	90,610	100,570	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	114	24	2 736	50 km/h	100 km/h	20	31	28	31	4										ruch jednotorowy dwukierunkowy	2021-11-23	2022-04-04	1.095
117	4	131	IRR4/5	szlak Miedźno - Działoszyn	1	102,460	112,046	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	132	24	3 168	50 km/h	100 km/h							26	31	30	31	14			ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-04-05	2022-08-14	1.095	
118	4	131	IRR4/5	szlak Miedźno - Działoszyn	2	102,460	112,046	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	118	24	2 832	50 km/h	100 km/h									17	30	31	30	10		ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-08-15	2022-12-24	1.095
119	4	131	IRR4/5	szlak Chorzew Siemkowice - Rusiec Łódzki	1	125,273	135,264	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	134	24	3216	50 km/h	100 km/h	20	31	28	31	24										ruch jednotorowy dwukierunkowy	2021-10-16	2022-04-24	1.095
120	4	131	IRR4/5	szlak Chorzew Siemkowice - Rusiec Łódzki	2	125,273	135,264	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	190	24	4560	50 km/h	100 km/h					6	31	30	31	31	30	31			ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-04-25	2022-10-31	1.095	
121	4	131	IRR4/5	szlak Rusiec Łódzki - Chociw Łaski	1	136,465	145,260	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	33	24	792	50 km/h	100 km/h	20	13													ruch jednotorowy dwukierunkowy	2021-07-13	2022-01-13	1.095

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK					
						od	do					po sąsiednim torze	po zakoń. robót	Rozkład jazdy 2021/2022													od	do						
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
122	4	131	IRR4/5	szlak Rusiec Łódzki - Chociw Łaski	2	136,465	145,260	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	184	24	4 416	50 km/h	100 km/h		18	28	31	30	31	30	16										ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-01-14	2022-07-16	1.095
123	4	131	IRR4/5	szlak Chociw Łaski - Kozuby	1	147,160	156,181	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	33	24	792	50 km/h	100 km/h	20	13															ruch jednotorowy dwukierunkowy	2021-07-13	2022-01-13	1.095	
124	4	131	IRR4/5	szlak Chociw Łaski - Kozuby	2	147,160	156,181	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	184	24	4 416	50 km/h	100 km/h		18	28	31	30	31	30	16									ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-01-14	2022-07-16	1.095	
125	5	131	IRR4/5	szlak Kozuby - Zduńska Wola Karsznice	1	157,112	167,593	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	80	24	1 920	50 km/h	100 km/h								16	31	30	3					jednotorowy dwukierunkowy	2022-07-16	2022-10-03	1.095		
126				<b>Linia nr 139 Katowice - Zawonia</b>																														
127	4	139	IRR4/4	Pszczyna - Most Wisła	2	36,620	41+800	modernizacja	187	24	4 488	nd	160	20	31	28	31	30	31	16									jednotorowy, dwukierunkowy	2021-10-15	2022-06-16	1.152		
128	4	139	IRR4/4	podg Most Wisła - Czechowice Dziedzice	1	42,100	45,000	modernizacja	187	24	4 488	nd	160	20	31	28	31	30	31	16									przerwa w ruchu	2021-10-15	2022-06-16	1.152		
129	4	139	IRR4/4	podg Most Wisła - Czechowice Dziedzice	2	42,100	45,030	modernizacja	187	24	4 488	nd	160	20	31	28	31	30	31	16									przerwa w ruchu	2021-10-15	2022-06-16	1.152		
130	4	139	IRR4/4	Czechowice Dziedzice - Czechowice Dziedzice Południowe	2	45,330	48,300	modernizacja	16	24	384	80	80													6	10	jednotorowy, dwukierunkowy	2022-11-25	2023-03-30	1.152			
131	4	139	IRR4/4	Czechowice Dziedzice - Czechowice Dziedzice Południowe	2	45,400	48,300	modernizacja	187	24	4 488	80	80	20	31	28	31	30	31	16									jednotorowy, dwukierunkowy	2021-10-15	2022-06-16	1.152		
132				<b>Linia nr 161 Katowice Szopienice Północne - Chorzów Stary</b>																														
133	4	161	IRR4/1	Katowice Szopienice Płn. - Katowice Dąbrowka Mała	1	1,450	2,000	kompleksowa przebudowa stacji KSZ	166	24	3 984	nd	rozsk.	20	31	28	31	30	26										jednotorowo dwukierunkowo po torze czynnym nr 2	2021-09-08	2022-05-26	1.092		
134				<b>Linia nr 165 Bytom Bobrek - Bytom Karb</b>																														
135	4	165	IRR4/5	Szlak Bytom Karb - Bytom Bobrek	1	1,185	1,285	Zamknięcie linii stycznej	61	24	1 464	50 km/h	rozsk.																ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-03-01	2022-04-30	1.095		
136				<b>Linia nr 171 Dąbrowa Górnicza Tow. - Panewnik</b>																														
137	4	171	IRS4/1	Podg Dorota - Sosnowiec Dańdówka	1	16,200	23,700	Rewitalizacja infrastruktury kolejowej	82	24	1 968	50	100													21	31	30	jednotorowo dwukierunkowo torem nr 2	2022-09-10	2022-11-30	4.027-04		
138	4	171	IRS4/1	Podg Dorota - Sosnowiec Dańdówka	2	16,200	23,600	Rewitalizacja infrastruktury kolejowej	89	24	2 136	50	100								18	31	31	9				jednotorowo dwukierunkowo torem nr 1	2022-06-13	2022-09-09	4.027-04			
139				<b>Linia nr 180 Dorota - Mysłów Brzezinka</b>																														
140	4	180	IRR4/1	Sosnowiec Jezor - Mysłów Brzezinka	1	8,800	14,700	kompleksowa wymiana nawierzchni + przebudowa sieci trakcyjnej+ obiekty inżynierskie	73	24	1 752	nie dotyczy	Vr	20	31	22													wstrzymanie ruchu na linii	2021-11-02	2022-02-22	1.092		
141				<b>Linia nr 181 Herby Nowe - Oleśnica</b>																														
142	4	181	IRR4/5	szlak Herby Nowe - Wieluń Dąbrowa	1	0,319	1,221	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	31	24	744	nd	100 km/h													16	15	przerwa w ruchu	2022-10-16	2022-11-15	1.095			
143				<b>Linia nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie</b>																														
144	4	182	IRR4/1	Odcinek SIEWIERZ -POREBA	1	30,300	36,386	W zakresie branż:torowej, elektroenergetyki 1KV, sieci trakcyjnej, SRK i DESAT, obiektów obsługi podróży, telekomunikacji zasilania. Obiekt inżynierskich	156	24	3 744	nie dotyczy	50	20	31	28	31	30	16										wstrzymanie ruchu pociągów	2021-07-05	2022-05-16	1.109-04		

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć														Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK					
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2021/2022															od	do						
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
145	4	182	IRR4/1	Odcinek POREBA - ZAWIERCIE	1	37,200	44,200	W zakresie branż: torowej, elektroenergetyki 1KV, sieci trakcyjnej, SRK i DESAT, obiektów obsługi podróźnych, telekomunikacji zasilania. Obiektó inżynieryjnych	156	24	3 744	nie dotyczy	50	20	31	28	31	30	16											wstrzymanie ruchu pociągów	2021-07-05	2022-05-16	1.109-04			
146								Linia nr 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port																												
147	5	201	IRRK2/7/2	Maksymilianowo - Wierzchucin	1	32,000	71,069	prace torowe, modernizacja urządzeń srk i teletechniki, modernizacja obiektów inżynieryjnych i obsługi podróźnych, budowa sieci trakcyjnej	355	24	8 520	nie dotyczy	Vr	11	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	10	komunikacja zastępcza	2021-12-21	2023-07-24	1.060-02					
148	5	201	IRRK2/7/2	Wierzchucin - Lipowa Tucholska	1	71,069	95,978	prace torowe, modernizacja urządzeń srk i teletechniki, modernizacja obiektów inżynieryjnych i obsługi podróźnych, budowa sieci trakcyjnej	10	24	240	nie dotyczy	Vr	10														komunikacja zastępcza	2020-12-13	2021-12-21	1.060-02					
149	5	201	IRRK2/7/1	Somonino - Glinicz	szl	163,363	174,345	prace rozbiórkowe, roboty modernizacyjne	251	24	6 024	n/d	140					27	31	30	31	31	30	31	30	13	przerwa w ruchu - ruch towarowy; komunikacja zastępcza	2022-04-04	2022-12-13	1.060-01						
150	5	201	IRRK2/7/1	Glinicz - Żukowo Wschodnie	szl	174,775	178,4	prace rozbiórkowe, roboty modernizacyjne	251	24	6 024	n/d	140					27	31	30	31	31	30	31	30	13	przerwa w ruchu - ruch towarowy; komunikacja zastępcza	2022-04-04	2022-12-13	1.060-01						
151	5	201	IRRK2/7/1	Żukowo Wschodnie - Gdańsk Osowa	szl.	178,4	189,4	prace rozbiórkowe, roboty modernizacyjne	251	24	6 024	n/d	140					27	31	30	31	31	30	31	30	13	przerwa w ruchu - ruch towarowy; komunikacja zastępcza	2022-04-04	2022-12-13	1.060-01						
152								Linia nr 215 Laskowice Pomorskie - Bąk																												
153	5	215	IZ Bydgoszcz	Osie - Szlachta	1	28,545 32,850	29,710 33,500	Ciągła wymiana podkładów	31	24	744	n/d	70													31	komunikacja zastępcza	2022-08-01	2022-08-31							
154								Linia nr 221 Gutkowo - Braniewo																												
155	5	221	IRR2/8	Dobre Miasto - Braniewo	1	23,750	87,090	Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynieryjnych, srk, telekomunikacji	107	24	2 568	Nie dotyczy	80	20	31	28	28											Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2020-12-11	2022-03-28	3.088					
156								Linia nr 228 Rumia - Gdynia Port Oksywie																												
157	5	228	IRR2/1	Rumia - Gdynia Port GPF - Oksywie	szl. 101	5,300	6,584	Modernizacja nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń srk	140	24	3 360	0	40	31	31	28	31	30										po torach czynnych w danej grupie	2021-11-20	2022-04-30	1.062					
158								Linia nr 229 Pruszcz Gdański - Łeba																												
159	5	229	IRRK2/7/1	Stara Piła/ 2;3;4;6/ - Glinicz	szl	24,400	30,935	Prace budowlane	82	24	1 968	n/d	brak	17	31	28	3										przerwa w ruchu	2020-12-14	2022-03-03	1.060-01						
160								Linia nr 234 Kokoski - Stara Piła																												
161	5	234	IRRK2/7/1	Kokoski/1,2,3/ - Stara Piła	st.	11,030	19,898	Prace budowlane	82	24	1 968	n/d	brak	17	31	28	3										przerwa w ruchu	2020-12-14	2022-03-03	1.060-01						
162								Linia nr 276 Wrocław Główny - Międzyzlesie																												
163	6	276	Wałbrzych	Gorzanów - Bystrzyca Kłodzka Przedmieście	szl	107,381 109,695 113,585	107,381 109,695 113,585	Naprawa wiaduktu Naprawa przepustu Naprawa mostu	62	24	1 488	nie dotyczy	V rozkł													31	31	przerwa w ruchu komunikacja zastępcza	2022-07-01	2022-08-31						
164	6	276	Wałbrzych	Domaszków - Międzyzlesie	szl	126,952	129,6	Naprawa wiaduktu	31	24	744	nie dotyczy	V rozkł														31	przerwa w ruchu komunikacja zastępcza	2022-07-01	2022-07-31						
165								Linia nr 281 Oleśnica - Chojnice																												
166	7	281	IRS5/2	szlak Koźmin - Jarocin	1	78,617	92,175	wymiana nawierzchni	255	24	6 120	nie dotyczy	V rozkł				31	30	31	30	31	31	30	31	10	przerwa w ruchu komunikacja zastępcza	2022-03-01	2022-11-10	4.028-01							
167								Linia nr 290 Mikułowa - Granica Państwa (Krzewina Zgorzelecka)																												
168	6	290	Wałbrzych	Sulików - podg Wilka	szl	4,500	8,320	Kompleksowa wymiana nawierzchni	77	24	1848	nie dotyczy	V rozkł														31	31	15	Brak możliwości dojazdu do bocznicy PGEIEK Elektrownia Turów i PGEIEK Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oraz przez przejście graniczne Zawidowa - Višňová	2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01	2022-05-31 2022-07-31 2022-09-15				

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć														Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK			
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2021/2022															od	do				
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
169	6	290	Wałbrzych	podg Wilka - Krzewina Zgorzelecka	szl	8,320	9,200	Kompleksowa wymiana nawierzchni	15	24	360	nie dotyczy	V rozkl																		Brak możliwości dojazdu do bocznicy PGEIEK Elektrownia Turów i PGEIEK Kopalnia Węgla Brunatnego Turów	2022-09-01	2022-09-15	
170				Linia nr 309 Kłodzko Nowe - Kudowa Zdrój																														
171	6	309	Wałbrzych	Polanica Zdrój - Duszniki Zdrój	szl	16,940 17,320	17,070 17,450	Naprawa przepustów	30	24	720	nie dotyczy	V rozkl																	przerwa w ruchu komunikacja zastępcza	01.10.2022	31.10.2022		
172				Linia nr 311 Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna																														
173	6	311	Wałbrzych	Piechowice - Szklarska Poręba	szl	22,200	28,400	Naprawa tunelu	30	24	720	nie dotyczy	V rozkl																	przerwa w ruchu komunikacja zastępcza	01.10.2022	31.10.2022		
174	6	311	Wałbrzych	Piechowice - Szklarska Poręba	szl	28,801	28,400	Naprawa mostu	30	24	720	nie dotyczy	V rozkl																	przerwa w ruchu komunikacja zastępcza	01.10.2022	31.10.2022		
175				Linia nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny																														
176	7	351	IRR5/5	Wronki - Miały	2	53,500	68,700	Roboty torowe, Roboty SRK	140	24	3 360	50	Vr	20	31	28	31	30												Jednotorowy dwukierunkowy	2021-10-31	2022-04-30	1.153	
177	8	351	IRR5/5	Drawski Młyn - Krzyż	1	78,550	81,877	Roboty torowe, Roboty SRK	242	24	5 808	50	Vr	20	31	28	31	30	31	30	31	10								Jednotorowy dwukierunkowy	2021-11-01	2022-08-10	1.153	
178	8	351	IRR5/5	Krzyż - Dobiegniew od km 81,877 do km 105,820	1	81,877	105,820	Roboty torowe, Roboty SRK	81	24	1 944	100	Vr	20	31	28	2													Jednotorowy dwukierunkowy	2021-05-30	2022-03-02	1.153	
179	8	351	IRR5/5	Krzyż - Dobiegniew od km 81,877 do km 105,820	2	81,877	105,820	Roboty torowe, Roboty SRK	277	24	6 648	100	Vr				30	30	31	30	31	31	30	31	30	3			Jednotorowy dwukierunkowy	2022-03-02	2022-12-03	1.153		
180				Linia 364 Wierzbno - Rzepin																														
181	8	364	IZ Zielona Góra	Wierzbno - Międzyrzecz	1	0,000	22,800	Roboty torowe,	277	24	6 648	100	Vr				30	30	31	30	31	31	30	31	30	3			przerwa w ruchu	2022-03-02	2022-12-03			
182				Linia 375 Międzyrzecz - Toporów																														
183	8	375	IZ Zielona Góra	Sieniawa Lubuska - Toporów	1	25,000	42,000	Roboty torowe,	277	24	6 648	100	Vr				30	30	31	30	31	31	30	31	30	3			przerwa w ruchu	2022-03-02	2022-12-03			
184				Linia 430 Barnówko - Kostrzyn																														
185	8	430	IZ Zielona Góra	Barnówko- Kostrzyn	1	218,000	240,000	Roboty torowe,	277	24	6 648	100	Vr				30	30	31	30	31	31	30	31	30	3			przerwa w ruchu	2022-03-02	2022-12-03			
186				Linia 447 Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki																														
187	1	447	IRS1/2	szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy	4W	2,383	5,040	Modernizacja stacji i linii kolejowych	40	24	960	20	Vr																Regulamin tymczasowy	2022-11-01	2023-05-03	1.093		
188				Linia nr 568 Sitkówka Nowiny - Szczukowice																														
189		568	IZ Kielce	Sitkówka Nowiny - Szczukowice	1	-0,440	6,820	Remont główny obiektów inżynierskich	114	24	2 736	nd	Vr																Przerwa w ruchu	2022-05-10	2022-08-31			
190				Linia nr 571 Czarncza - Knapówka																														
191	2	571	IRS1/1	Czarncza - Knapówka	Łącznica	0,626	3,435	Wymiana rozjazdów nr 2,4,8, srk i sieć	21	24	504	120 km/h	200 km/h																Przerwa w ruchu	2022-06-14	2022-07-04	4.010-02		
192				Linia nr 654 Szabelnia - Katowice Szopienice Północne																														
193	4	654	IRR4/1	Katowice Szopienice Płn. - podg Szabelnia	1	1,230	1,359	kompleksowa przebudowa stacji KSZ	166	24	3 984	nd	rozkl.	20	31	28	31	30	26										po torze linii 657	2021-09-08	2022-05-26	1.092		
194				Linia nr 686 Herby Nowe - Liswarta																														
195	4	686	IRR4/5	szlak Herby Nowe - Liswarta	1	-0,500	0,300	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	61	24	1464	50 km/h	100 km/h																przerwa w ruchu	2022-09-16	2022-11-15	1.095		