

Harmonogram opracowania (RRJ) rocznego rozkładu jazdy pociągów 2019/2020, obowiązującego od 15 grudnia 2019 r. do 12 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie czynności	Opracowujący materiał	TERMIN REALIZACJI									Otrzymujący materiał
A. KONSTRUKCJA ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW 2019/2020												
	opracowanie tras RFC		15.10-19.12.2018									C-OSS
TRASY WZORCOWE												
1	składanie wniosków	Aplikanci	17-21.12.2018									IDRR/IDDER, Aplikanci/ Przewoźnicy
2	konstrukcja tras	IDRR/IDDER	02-15.01.2019									
3	uzgodnienie oferty	Aplikanci	16.01-22.03.2019									
AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA 5.3 DO REGULAMINU SIECI – 11.03.2019r.												
TRASY MIĘDZYNARODOWE, WIELOSIECIOWE ORAZ OBJĘTE UMOWĄ RAMOWĄ												
			składanie wniosków	konstrukcja rozkładu jazdy	projekt rozkładu jazdy	analiza projektu, akceptacja lub zgłaszanie uwag przez aplikantów	analiza możliwości realizacji uwag aplikantów	możliwość wycofania wniosków	oznaczenie skomunikowań i informacji handlowych [poc. pasażerskie]	akceptacja tras przez aplikantów	przekazanie powiadomienia	
4	pasażerskie, towarowe, służbowe i lokomotywy	Aplikanci	25.03-08.04.2019	09.04-05.07	08.07.2019	09.07-09.08.2019	12-26.08.2019	27.08-02.09.2019	25.03-06.09.2019	03-06.09.2019	<u>16.09.2019</u>	Aplikanci/ Przewoźnicy, IDRR/IDDER
5	przekazanie obiegów składów	Przewoźnicy	-	24.06.2019	-	-	-	-	-	-	-	
TRASY JEDNOSIECIOWE												
6	pasażerskie	Aplikanci	01-12.04.2019	15.04-05.07	08.07.2019	09.07-09.08.2019	12-26.08.2019	27.08-02.09.2019	01.04-06.09.2019	03-06.09.2019	<u>16.09.2019</u>	Aplikanci/ Przewoźnicy, IDRR/IDDER
7	towarowe, próżne składy i lokomotywy pasażerskie		27.05-07.06.2019	10.06-05.07								
8	pozostałe lokomotywy		01-05.07.2019	08-12.07	15.07.2019	16.07-16.08.2019	19-26.08.2019	X				
9	Ostateczny termin składania wniosków w PCS	Przewoźnicy	08.04.2019									
10	Ostateczny termin zmiany lub wskazania przewoźnika	Aplikanci		07.06.2019								
11	Opracowanie planu zajętości krawędzi peronowych	IZ/IDDER Przewoźnicy			08.07-06.09.2019							IZ
12	Zgłoszenie postojów „zp”	IZ		07.06.2019								Przewoźnicy
13	Termin wprowadzenia wagonów bezpośrednich	Przewoźnicy		01.07.2019								IDRR/IDDER

Lp.	Wyszczególnienie czynności	Odpowiedzialny	TERMIN REALIZACJI	Otrzymujący Materiał
B. KONFERENCJE I NARADY				
1	Konferencja uzgodnienie cykli	ID/Przewoźnicy	07-11.01.2019	Aplikanci/ Przewoźnicy, IDRR/IDDER
2	Konferencja FTE A	FTE	15-18.01.2019	
3	Konferencja FTE B poc. towarowe	FTE	18-21.03.2019	
4	Konferencja FTE B poc. pasażerskie	FTE	26-29.03.2019	
5	Konferencja WMGS	OSŻD	07-10.05.2019	
6	Konferencja WMPS	OSŻD	13-17.05.2019	
7	Konferencja konflikty tras	ID/Przewoźnicy	03-07.06.2019	
8	Konferencja Technical Meeting	RNE	11-14.06.2019	
9	Konferencja FTE D poc. towarowe	FTE	01-04.07.2019	
10	Konferencja WMPS	OSŻD	12-16.08.2019	
11	Konferencje graniczne	ID	05.08-04.09.2019	
C. PRZYGOTOWANIA I PRACE PROGRAMOWE DO KONSTRUKCJI ROZKŁADU JAZDY				
1	Administrowanie, nadzór techniczny i eksploatacyjny nad aplikacjami RJ oraz bazą POS	IIN	PRACA CIĄGŁA	
2	Wprowadzenie danych do bazy POS	IZ	do 12.10.2018	ILK,IAT,IEN, IES
3	Weryfikacja i zatwierdzenie danych bazy POS	ILK, IAT, IEN, IES	15.10 - 08.11.2018	IIN
4	Gotowość POS do konstrukcji	IIN	09.11.2018	ID
5	Ostateczny termin zgłaszania zmian do bazy POS	IIN	17.05.2019	ID
D. OPRACOWANIE WYDAWNICTW ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW				
1	Aktualizacja oznaczeń w bazie e-POS	IZ/IES	03-28.06.2019	IIN/ID
2	Przygotowanie matryc Dodatków 1 i 2	Wyznaczone IZ	15.11.2019	
3	Rzesłanie Dodatków 1 i 2	Wyznaczone IZ	26.11.2019	
4	Gotowość do wdrożenia rozkładu jazdy 2019/2020		29.11.2019	
5	Opracowanie planu dyżurów	IDRR/IDDER	02.12.2019	
6	Wdrożenie rozkładu jazdy 2019/2020		15.12.2019 godz. 00.01	
7	Nadesłanie meldunków o wdrożeniu r.j.	IDDER	16.12.2019 godz. 10.00	IE przez ID