

Terminarz obowiązywania zmienionej organizacji ruchu pociągów oraz przygotowania i publikacji rozkładów jazdy pociągów 2019/2020

1. Terminarz zgłaszania zamknięć i zarządzania zmian organizacji ruchu pociągów w rozkładzie jazdy 2019/2020

Lp.	Termin obowiązywania zmienionej organizacji ruchu	Termin wystąpienia o zamknięcie do IZ, uruchomienie procedury uzgadniania wniosków o zmianę w bazie POS	Termin wystąpienia o zamknięcie IZ do IDRZ, zatwierdzenie wniosków do bazy POS	<u>ROZPOCZĘCIE KONSTRUKCJI</u> zastępczych rozkładów jazdy	Termin przekazania organizacji ruchu do IZ w celu opracowania krawędzi peronowych	Termin przekazania opracowanych krawędzi peronowych	Termin nadania projektu zastępczego rozkładu jazdy pociągów	Termin ostatecznego przekazania uwag przez przewoźników	Termin nadania zastępczego rozkładu jazdy pociągów <u>ZAKOŃCZENIE KONSTRUKCJI</u>	Termin opublikowania rozkładu jazdy pociągów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15 XII 2019 - 14 III 2020	30 VIII 2019	03 IX 2019	12 IX 2019	08 X 2019	14 X 2019	16 X 2019 08 XI 2019*	25 X 2019 18 XI 2019*	05 XI 2019 25 XI 2019*	24 XI 2019 05 XII 2019**
2	15 III 2020 - 13 VI 2020	29 XI 2019	03 XII 2019	11 XII 2019	07 I 2020	13 I 2020	15 I 2020 07 II 2020*	24 I 2020 17 II 2020*	04 II 2020 24 II 2020*	23 II 2020 05 III 2020**
3	14 VI 2020 - 29 VIII 2020	28 II 2020	03 III 2020	11 III 2020	07 IV 2020	14 IV 2020	15 IV 2020 08 V 2020*	24 IV 2020 18 V 2020*	05 V 2020 25 V 2020*	24 V 2020 04 VI 2020**
4	30 VIII 2020 - 07 XI 2020	15 V 2020	19 V 2020	27 V 2020	23 VI 2020	29 VI 2020	01 VII 2020 24 VII 2020*	10 VII 2020 03 VIII 2020*	21 VII 2020 10 VIII 2020*	09 VIII 2020 20 VIII 2020**
5	08 XI 2020 - 12 XII 2020	24 VII 2020	29 VII 2020	06 VIII 2020	01 IX 2020	07 IX 2020	09 IX 2020 02 X 2020*	22 IX 2020 16 X 2020*	29 IX 2020 21 X 2020*	18 X 2020 29 X 2020**

* dotyczy terminów dla ruchu towarowego

** dotyczy terminów wywieszenia plakatowych rozkładów jazdy

2. Terminarz przygotowania i publikacji rozkładów jazdy pociągów 2019/2020

Lp.	Termin nadania projektu zastępczego rozkładu jazdy	Uzupełnianie w SKRJ danych handlowych (przewoźnicy) i krawędzi peronowych (IZ) oraz przygotowanie bazy PDP	Termin nadania zastępczego rozkładu jazdy	Przygotowanie ostatecznej bazy PDP	Weryfikacja wprowadzonych danych handlowych, w tym dla tras pociągów poza siecią PLK (przewoźnicy)	Uzgadnianie plakatowych rozkładów jazdy (IZ + przewoźnicy)	Zatwierdzanie plakatowych rozkładów jazdy w PDP (IZ)	Ustawowy termin opublikowania ogłoszeń o rozkładzie jazdy na stronie internetowej i przekazania rozkładów jazdy pociągów pasażerskich w formie elektronicznej operatorom stacji pasażerskich	Wydruk i dystrybucja ogłoszeń o rozkładzie jazdy	Ustawowy termin opublikowania ogłoszeń o rozkładzie jazdy pociągów na peronach lub przy drogach dojścia do peronów	Termin obowiązywania zmienionej organizacji ruchu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	16 X 2019	17 X-04 XI 2019	05 XI 2019	11 XI 2019	14 XI 2019	19 XI 2019	20 XI 2019	24 XI 2019	30 XI-04 XII 2019* 09-13 XII 2019**	05 XII 2019* 15 XII 2019**	15 XII 2019 - 14 III 2020
2	15 I 2020	16 I-03 II 2020	04 II 2020	10 II 2020	13 II 2020	18 II 2020	19 II 2020	23 II 2020	28 II-04 III 2020* 09-13 III 2020**	05 III 2020* 15 III 2020**	15 III 2020 - 13 VI 2020
3	15 IV 2020	16 IV-04 V 2020	05 V 2020	11 V 2020	14 V 2020	19 V 2020	20 V 2020	24 V 2020	29 V-03 VI 2020* 05-12 VI 2020**	04 VI 2020* 14 VI 2020**	14 VI 2020 - 29 VIII 2020
4	01 VII 2020	02-20 VII 2020	21 VII 2020	27 VII 2020	30 VII 2020	04 VIII 2020	05 VIII 2020	09 VIII 2020	14-19 VIII 2020* 24-28 VIII 2020**	20 VIII 2020* 30 VIII 2020**	30 VIII 2020 - 07 XI 2020
5	09 IX 2020	10-28 IX 2020	29 IX 2020	05 X 2020	08 X 2020	13 X 2020	14 X 2020	18 X 2020	23-28 X 2020* 01-06 XI 2020**	29 X 2020* 08 XI 2020**	08 XI 2020 - 12 XII 2020

* przyszłe rozkłady jazdy pociągów

** obowiązujące rozkłady jazdy pociągów na zmienianą organizację ruchu