

Harmonogram opracowania (RRJ) rocznego rozkładu jazdy pociągów 2020/2021, obowiązującego od 13 grudnia 2020 r. do 11 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie czynności	Opracowujący materiał	TERMIN REALIZACJI									Otrzymujący materiał
A. KONSTRUKCJA ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW 2020/2021												
	opracowanie tras RFC		15.10-31.12.2019									C-OSS
TRASY WZORCOWE												
1	składanie wniosków	Aplikanci	20-31.12.2019									IDRR/IDDER, Aplikanci/ Przewoźnicy
2	konstrukcja tras	IDRR/IDDER	02-24.01.2020									
3	uzgodnienie oferty	Aplikanci	27.01-20.03.2020									
AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA 5.3 DO REGULAMINU SIECI – 02-09.03.2020 r.												
TRASY MIĘDZYNARODOWE, WIELOSIECIOWE ORAZ OBJĘTE UMOWĄ RAMOWĄ												
			składanie wniosków	konstrukcja rozkładu jazdy	projekt rozkładu jazdy	analiza projektu, akceptacja lub zgłaszanie uwag przez aplikantów	analiza możliwości realizacji uwag aplikantów	możliwość wycofania wniosków	oznaczenie skomunikowań i informacji handlowych [poc. pasażerskie]	akceptacja tras przez aplikantów	przekazanie powiadomienia	
4	pasażerskie, towarowe, służbowe i lokomotywy	Aplikanci	23.03-14.04.2020	15.04-03.07.2020	06.07.2020	07.07-07.08.2020	10-21.08.2020	24-28.08.2020	15.04-04.09.2020	01-04.09.2020	<u>14.09.2020</u>	Aplikanci/ Przewoźnicy, IDRR/IDDER
5	przekazanie obiegów składów	Przewoźnicy	-	22.06.2020	-	-	-	-	-	-	-	
TRASY JEDNOSIECIOWE												
6	pasażerskie	Aplikanci	30.03-14.04.2020	15.04-03.07	06.07.2020	07.07-07.08.2020	10-21.08.2020	24-28.08.2020	15.04-04.09.2020	01-04.09.2020	<u>14.09.2020</u>	Aplikanci/ Przewoźnicy, IDRR/IDDER
7	towarowe, próżne składy i lokomotywy pasażerskie		25.05-05.06.2020	08.06-03.07					X			
8	pozostałe lokomotywy		01-03.07.2020	06-10.07					13.07.2020			
9	Ostateczny termin składania wniosków w PCS	Przewoźnicy	14.04.2020									
10	Ostateczny termin zmiany lub wskazania przewoźnika	Aplikanci		05.06.2020								
11	Opracowanie planu zajętości krawędzi peronowych	IZ/IDDER Przewoźnicy			07.07-04.09.2020							IZ
12	Zgłoszenie postojów „zp”	IZ		05.06.2020								Przewoźnicy
13	Termin wprowadzenia wagonów bezpośrednich	Przewoźnicy		29.06.2020								IDRR/IDDER

Lp.	Wyszczególnienie czynności	Odpowiedzialny	TERMIN REALIZACJI	Otrzymujący Materiał
B. KONFERENCJE I NARADY				
1	Opracowanie tras wzorcowych	ID/Przewoźnicy	02-24.01.2020 – spotkania w siedzibach poszczególnych IDDE	Aplikanci/ Przewoźnicy, IDRR/IDDER
2	Konferencja FTE A	FTE	14-17.01.2020	
3	Konferencja FTE B poc. towarowe	FTE	23-26.03.2020	
4	Konferencja FTE B poc. pasażerskie	FTE	24-27.03.2020	
5	Konferencja WMGS	OSZD	12-15.05.2020	
6	Konferencja WMPS	OSZD	11-15.05.2020	
7	Konferencja konflikty tras	ID/Przewoźnicy	01-05.06.2020	
8	Konferencja Technical Meeting	RNE	16-19.06.2020	
9	Konferencja FTE D poc. towarowe	FTE	06-09.07.2020	
10	Konferencja WMPS	OSZD	17-21.08.2020	
11	Konferencje graniczne	ID	10.08-04.09.2020	
C. PRZYGOTOWANIA I PRACE PROGRAMOWE DO KONSTRUKCJI ROZKŁADU JAZDY				
1	Administrowanie, nadzór techniczny i eksploatacyjny nad aplikacjami RJ oraz bazą POS	IIN	PRACA CIĄGŁA	
2	Wprowadzenie danych do bazy POS	IZ	do 11.10.2019	ILK,IAT,IEN, IES
3	Weryfikacja i zatwierdzenie danych bazy POS	ILK, IAT, IEN, IES	do 08.11.2019	IIN
4	Gotowość POS do konstrukcji	IIN	12.11.2019	ID
5	Ostateczny termin zgłaszania zmian do bazy POS	IIN	15.05.2020	ID
D. OPRACOWANIE WYDAWNICTW ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW				
1	Aktualizacja oznaczeń w bazie e-POS	IZ/IES	01-26.06.2020	IIN/ID
2	Przygotowanie matryc Dodatków 1 i 2	Wyznaczone IZ	13.11.2020	
3	Rozesłanie Dodatków 1 i 2	Wyznaczone IZ	27.11.2020	
4	Gotowość do wdrożenia rozkładu jazdy 2020/2021		30.11.2020	
5	Opracowanie planu dyżurów	IDRR/IDDER	04.12.2020	
6	Wdrożenie rozkładu jazdy 2020/2021		13.12.2020 godz. 00.01	
7	Nadesłanie meldunków o wdrożeniu r.j.	IDDE	14.12.2020 godz. 10.00	IE przez ID