

## Terminarz obowiązywania zmienionej organizacji ruchu pociągów oraz przygotowania i publikacji rozkładów jazdy pociągów 2024/2025

### 1. Terminarz zgłaszania zamknięć i zarządzania zmian organizacji ruchu pociągów w rozkładzie jazdy 2024/2025

Lp.	Termin obowiązywania zmienionej organizacji ruchu	Termin wystąpienia o zamknięcie do IZ	Termin wystąpienia o zamknięcie IZ do IDRZ	ROZPOCZĘCIE KONSTRUKCJI zastępczych rozkładów jazdy	Termin nadania projektu zastępczego rozkładu jazdy pociągów	Termin ostatecznego oznaczenia w systemach nowych przejść składów i wagonów bezpośrednich	Termin ostatecznego przekazania uwag przez przewoźników	Termin na ostateczne opracowanie krawędzi peronowych przez IZ	Termin nadania zastępczego rozkładu jazdy pociągów ZAKOŃCZENIE KONSTRUKCJI	Termin opublikowania rozkładu jazdy pociągów
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	15 XII 2024 - 8 III 2025	30 VIII 2024	3 IX 2024	17 IX 2024	16 X 2024 4 XI 2024 (T)	25 X 2024	28 X 2024 18 XI 2024 (T)	31 X 2024	5 XI 2024 25 XI 2024 (T)	24 XI 2024 5 XII 2024 (R)
2	9 III 2025 - 14 VI 2025	18 XI 2024	21 XI 2024	3 XII 2024	8 I 2025 27 I 2025 (T)	17 I 2025	20 I 2025 10 II 2025 (T)	24 I 2025	28 I 2025 17 II 2025 (T)	16 II 2025 27 II 2024 (R)
3	15 VI 2025 - 30 VIII 2025	24 II 2025	27 II 2025	11 III 2025	16 IV 2025 5 V 2025 (T)	25 IV 2025	28 IV 2025 19 V 2025 (T)	30 IV 2025	6 V 2025 26 V 2025 (T)	25 V 2025 5 VI 2025 (R)
4	31 VIII 2025 - 25 X 2025	12 V 2025	15 V 2025	27 V 2025	2 VII 2025 21 VII 2025 (T)	11 VII 2025	14 VII 2025 4 VIII 2025 (T)	18 IV 2025	22 VII 2025 11 VIII 2025 (T)	10 VIII 2025 21 VIII 2025 (R)
5	26 X 2025 - 13 XII 2025	7 VII 2025	10 VII 2025	22 VII 2025	27 VIII 2025 15 IX 2025 (T)	26 X 2025	8 IX 2025 29 IX 2025 (T)	12 IX 2025	16 IX 2025 6 X 2025 (T)	5 X 2025 16 X 2025 (R)

(T) - dotyczy terminów dla ruchu towarowego

(R) - dotyczy terminów wywieszenia plakatowych rozkładów jazdy

### 2. Terminarz przygotowania i publikacji rozkładów jazdy pociągów pasażerskich 2024/2025

Lp.	Termin nadania projektu zastępczego rozkładu jazdy	Uzupełnianie w SKRJ danych handlowych (przewoźnicy) i krawędzi peronowych (IZ) oraz przygotowanie bazy PDP	Termin nadania zastępczego rozkładu jazdy	Przygotowanie ostatecznej bazy PDP	Weryfikacja wprowadzonych danych handlowych, w tym dla tras pociągów poza siecią PLK (przewoźnicy)	Uzgadnianie plakatowych rozkładów jazdy (IZ + przewoźnicy)	Zatwierdzanie plakatowych rozkładów jazdy w PDP (IZ)	Ustawowy termin publikacji ogłoszeń o rozkładzie jazdy na stronie internetowej i przekazania ich w formie elektronicznej zarządcom lub operatorom stacji pasażerskich	Wydruk i dystrybucja ogłoszeń o rozkładzie jazdy	Ustawowy termin opublikowania ogłoszeń o rozkładzie jazdy pociągów na peronach lub przy drogach dojeżdża do peronów	Termin obowiązywania zmienionej organizacji ruchu
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	16 X 2024	30 X 2024	5 XI 2024	8 XI 2024	14 XI 2024	18 XI 2024	19 XI 2024	24 XI 2024	29 XI – 4 XII 2024 (P) 9 XII – 13 XII 2024 (O)	5 XII 2024 (P) 15 XII 2024 (O)	15 XII 2024 – 8 III 2025
2	8 I 2025	23 I 2025	28 I 2025	31 I 2025	6 II 2025	10 II 2025	11 II 2025	16 II 2025	21 II – 26 II 2025 (P) 3 III – 7 III 2025 (O)	27 II 2025 (P) 9 III 2025 (O)	9 III 2025 – 14 VI 2025
3	16 IV 2025	30 IV 2025	6 V 2025	9 V 2025	15 V 2025	19 V 2025	20 V 2025	25 V 2025	30 V – 04 VI 2025 (P) 9 VI – 13 VI 2025 (O)	5 VI 2025 (P) 15 VI 2025 (O)	15 VI 2025 – 30 VIII 2025
4	2 VII 2025	17 VII 2025	22 VII 2025	25 VII 2025	31 VII 2025	4 VIII 2025	5 VIII 2025	10 VIII 2025	15 VIII – 20 VIII 2025 (P) 25 VIII – 29 VIII 2025 (O)	21 VIII 2025 (P) 31 VIII 2025 (O)	31 VIII 2025 - 25 X 2025
5	27 VIII 2025	11 IX 2025	16 IX 2025	19 IX 2025	25 IX 2025	29 IX 2025	30 IX 2025	5 X 2025	10 X – 15 X 2025 (P) 20 X – 24 X 2025 (O)	16 X 2025 (P) 26 X 2025 (O)	26 X 2025 - 13 XII 2025

(P) - przyszłe rozkłady jazdy pociągów

(O) - obowiązujące rozkłady jazdy pociągów na zmienianą organizację ruchu