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Załącznik 5 

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania  
w rozkładzie jazdy 2013/2014 

 

1. W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące 
oznaczenia: 

Lp. – liczba porządkowa. 

Kod IDDE – skrót ekspozytury Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PLK: 

1 – Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie 

2 – Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym w Lublinie, 

3 – Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie, 

4 – Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu, 

5 – Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku, 

6 – Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu, 

7– Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu, 

8 – Ekspozytura Zarządzania Ruchem Kolejowym w Szczecinie. 

Nr linii – numer linii kolejowej według instrukcji „Wykaz linii Id-12 (D-29)”. 

Zleceniodawca/wykonawca – dane o zleceniodawcy lub wykonawcy planowanych robót: 

IRO – skrót oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PLK: 

1 – Oddział  Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie, 

2  –  Oddział  Centrum Realizacji Inwestycji w Lublinie, 

3/4 –  Południowy Oddział Centrum Realizacji Inwestycji, 

5 – Oddział Centrum Realizacji Inwestycji w Gdańsku, 

6 – Oddział Centrum Realizacji Inwestycji we Wrocławiu, 

7 – Oddział Centrum Realizacji Inwestycji w Poznaniu, 

8 –  Oddział Centrum Realizacji Inwestycji w Szczecinie; 

IZ – zakład linii kolejowych + nazwa siedziby zakładu linii kolejowych PLK; 

IRR1 – Zespół ds. modernizacji linii kolejowej E20; 

IRR2 – Zespół ds. modernizacji linii kolejowej E30; 

IRR4 – Zespół ds. modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa – Gdynia; 

IM Kraków – Zakład Maszyn Torowych; 

IRR14 – Zespół ds. modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków; 

IRR16 – Zespół ds. modernizacji Łódzkiego Węzła Kolejowego wraz z budową tunelu   
               średnicowego od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska; 

IRR18 – Zespół ds. modernizacji Krakowskiego Węzła Kolejowego; 

IRR20 – Zespół ds. modernizacji linii kolejowych Warszawa – Łódź i E75; 

IRR22 – Zespół ds. modernizacji linii kolejowej E30/CE30 na odcinku Kraków – Rzeszów; 

KWK – Kopalnia Węgla Kamiennego. 

Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na których będą wykonywane roboty – nazwa 
stacji, szlaku, odcinka na których będą wykonywane roboty. 

Tor – określenie numeru toru, np.: 

1 – jeden na szlaku, pierwszy na stacji; 

2 – dwa na szlaku, drugi na stacji. 

Km od – kilometraż początkowego punktu obowiązywania zamknięcia. 

Km do – kilometraż końcowego punktu obowiązywania zamknięcia. 
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Rodzaj wykonywanych robót – charakterystyka planowanych do wykonania robót. 

Liczba dni  – planowana liczba dni zamknięcia.  

Liczba godz. w dobie – planowana liczba godzin zamknięcia w dobie.  

Ogółem liczba godz. – planowana liczba godzin zamknięcia ogółem. 

Ograniczenia prędkości [km/h] – dane dotyczące planowanych ograniczeń prędkości, przy 
czym „Vr” oznacza prędkość rozkładową: 

 w czasie robót – w trakcie prowadzenia robót; 

 po sąsiednim torze – po sąsiednim torze w trakcie prowadzenia robót; 

 po zak. robót – po zakończeniu robót. 

Liczba planowanych dni zamknięć – liczba planowanych dni zamknięć w poszczególnych 
miesiącach w okresie obowiązywania rozkładu jazdy. 

Opis sposobu prowadzenia ruchu – określenie, czy i w jaki sposób planowane jest 
prowadzenie ruchu pociągów lub na jakiej podstawie np. na podstawie tymczasowego 
regulaminu. 

Planowane terminy – planowane terminy obowiązywania zamknięć: 

 od – początkowa data obowiązywania zamknięcia; 

 do – końcowa data obowiązywania zamknięcia. 

2. Dane przedstawione w tablicy znajdują się na CD w pliku: P_13-14_Z_5. 

Uwaga: 

W Regulaminie rozpowszechnianym w formie 
wydawnictwa ograniczono tablicę jedynie do 
pierwszej strony. 
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Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2013/2014

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 1 1 IRR4 Koluszki - Rokiciny 1 105,800 114,000

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej, srk, 

nawierzchni przejazdowej, 

remont obiektów inzynieryjnych i 

przebudowa peronów. 

32 24 768
tor 

zamknięty

60 krocząco 

obok miejsca 

robót na 

długości 1 

km

Vr 28 4 regulamin tymczasowy 03.06.2014 04.07.2014

2 1 1 IRR4 Rokiciny - Koluszki 2 114,000 104,980

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej, srk, 

nawierzchni przejazdowej, 

remont obiektów inzynieryjnych i 

przebudowa peronów. 

57 24 1368
tor 

zamknięty

60 krocząco 

obok miejsca 

robót na 

długości 1 

km

Vr 27 30 regulamin tymczasowy 05.07.2014 30.08.2014

3 1 1 IRR4 Gorzkowice - Rozprza 2 165,560 155,873

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej, srk, 

nawierzchni przejazdowej, 

remont obiektów inzynieryjnych i 

przebudowa peronów. 

38 24 912
tor 

zamknięty

60 krocząco 

obok miejsca 

robót na 

długości 1 

km

Vr 23 15 regulamin tymczasowy 08.06.2014 15.07.2014

4 1 1 IRR4 Rozprza - Gorzkowice 1 155,708 165,480

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej, srk, 

nawierzchni przejazdowej, 

remont obiektów inzynieryjnych i 

przebudowa peronów. 

47 24 1128
tor 

zamknięty

60 krocząco 

obok miejsca 

robót na 

długości 1 

km

Vr 16 31 regulamin tymczasowy 16.07.2014 31.08.2014

5 1 1 IRR4 Radomsko - Gomunice 2 187,505 176,616

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej, srk, 

nawierzchni przejazdowej, 

remont obiektów inzynieryjnych i 

przebudowa peronów. 

40 24 960
tor 

zamknięty

60 krocząco 

obok miejsca 

robót na 

długości 1 

km

Vr 30 10 regulamin tymczasowy 01.09.2014 10.10.2014

6 1 1 IRR4 Gomunice - Radomsko 1 176,673 187,505

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej, srk, 

nawierzchni przejazdowej, 

remont obiektów inzynieryjnych i 

przebudowa peronów. 

50 24 1200
tor 

zamknięty

60 krocząco 

obok miejsca 

robót na 

długości 1 

km

Vr 20 30 regulamin tymczasowy 12.10.2014 30.11.2014

7 1 1 IRR4 Rozprza  - Piotrków Trybunalski 2 155,873 143,762

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej, srk, 

nawierzchni przejazdowej, 

remont obiektów inzynieryjnych i 

przebudowa peronów. 

40 24 960
tor 

zamknięty

60 krocząco 

obok miejsca 

robót na 

długości 1 

km

Vr 30 10 regulamin tymczasowy 01.09.2014 10.10.2014

8 1 1
IRR4/

IRO1

 Piotrków Trybunalski - 

Gorzkowice
1 146,142 165,480

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej, srk, 

nawierzchni przejazdowej, 

remont obiektów inzynieryjnych i 

przebudowa peronów. 

50 24 1200
tor 

zamknięty

60 krocząco 

obok miejsca 

robót na 

długości 1 

km

Vr 20 30 regulamin tymczasowy 12.10.2014 30.11.2014

9 1 1
IRR 20/

IRO1
Szlak W-wa Włochy - Pruszków 2 6,500 15,000

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi,

166 24 3984
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 31 31 30 31 30 13 Regulamin tymczasowy 01.07.2014 13.12.2014

Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

                                       Na linii nr 1 na odcinku Warszawa Włochy - Skierniewice 3 godzinna nocna przerwa technologiczna.   Na odcinku Koluszki - Częstochowa 5 godzinna przerwa technologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Liczba planowanych dni zamknięć

Stan na dzień 20.12.2013 Strona 1 z 88
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XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

10 1 1 IRR 20 Szlak W-wa Włochy - Pruszków 1, 2 6,500 15,000

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi,

396 8 3168

tor 

zamknięty 

(przerwa 

technologicz

na 4h w 

dzień i 4h w 

nocy)

Vr Vr 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 regulamin tymczasowy 12.11.2013 31.12.2014

11 1 1 IRR20 St Pruszków 2, 5, 7 15,000 18,100

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi,

15 24 360
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 15 regulamin tymczasowy 16.06.2014 30.06.2014

12 1 1 IRR20 St Pruszków 5 15,000 18,100

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi,

38 24 912
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 31 7 regulamin tymczasowy 01.07.2014 07.08.2014

13 1 1 IRR20 St Pruszków

1, 5, 7, 

9, 31, 

33

15,000 18,100

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi,

24 24 576
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 24 regulamin tymczasowy 08.08.2014 31.08.2014

14 1 1 IRR20 St Pruszków
1, 5, 7, 

9, 
15,000 18,100

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi,

20 24 480
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr \ 20 regulamin tymczasowy 01.09.2014 20.09.2014

15 1 1 IRR20 St Pruszków 2, 5, 15,000 18,100

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi,

81 24 1944
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 10 31 30 10 regulamin tymczasowy 21.09.2014 10.12.2014

16 1 1 IRR 20 Szlak W-wa Włochy - Pruszków 1, 2 6,500 15,000

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi,

396 8 3168

tor 

zamknięty 

(przerwa 

technologicz

na 4h w 

dzień i 4h w 

nocy)

Vr Vr 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 regulamin tymczasowy 12.11.2013 31.12.2014

17 1 1
IRR20/

IRO1
Szlak Grodzisk - Pruszków 2 18,100 28,100

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi,

178 24 4272
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 15 31 31 30 31 30 10 Regulamin tymczasowy 16.06.2014 10.12.2014

18 1 1 IRR20 stacja Grodzisk

2, 5, 7, 

9,  13, 

15

28,100 31,400

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi, zabudowa 

rozjazdów w stacji 

46 24 1104
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 15 regulamin tymczasowy 16.06.2014 30.06.2014

19 1 1 IRR20 stacja Grodzisk

3, 5, 7, 

9, 13, 

15 

28,100 31,400

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi, zabudowa 

rozjazdów w stacji 

45 24 1080
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 31 14 regulamin tymczasowy 01.07.2014 14.08.2014

20 1 1 IRR20 stacja Grodzisk

 1, 2, 

5, 7, 9, 

11, 13, 

15

28,100 31,400

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi, zabudowa 

rozjazdów w stacji 

32 24 768
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 17 15 regulamin tymczasowy 15.08.2014 15.09.2014

21 1 1 IRR20 stacja Grodzisk

2, 4, 5, 

7, 13, 

15

28,100 31,400

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi, zabudowa 

rozjazdów w stacji 

25 24 600
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 15 10 regulamin tymczasowy 16.09.2014 10.10.2014

22 1 1 IRR20 stacja Grodzisk

1,5, 7, 

9, 11, 

13, 15

28,100 31,400

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi, zabudowa 

rozjazdów w stacji 

36 24 864
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 21 15 regulamin tymczasowy 11.10.2014 15.11.2014

23 1 1 IRR20 stacja Grodzisk
14, 13, 

15
28,100 31,400

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi, zabudowa 

rozjazdów w stacji 

36 24 864
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 15 10 regulamin tymczasowy 16.11.2014 `10.12.2014
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XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

24 1 1 IRR20 szlak Grodzisk - Zyrardów 1 31,4 41,4

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi, zabudowa 

rozjazdów w stacji 

149 24 3576
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 16 30 31 30 31 regulamin tymczasowy 16.08.2014 10.02.2015

25 1 1 IRR20 stacja Zyrardów

2, 6, 8, 

10, 12, 

14

41,400 44,600

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi, zabudowa 

rozjazdów w stacji 

30 24 720
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 15 15 regulamin tymczasowy 16.06.2014 15.07.2014

26 1 1 IRR20 stacja Zyrardów

 6, 8, 

10, 12, 

14

41,400 44,600

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi, zabudowa 

rozjazdów w stacji 

31 24 744
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 16 15 regulamin tymczasowy 16.07.2014 14.08.2014

27 1 1 IRR20 stacja Zyrardów
 10, 

12, 14
41,400 44,600

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi, zabudowa 

rozjazdów w stacji 

46 24 1104
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 16 30 regulamin tymczasowy 15.08.2014 30.09.2014

28 1 1 IRR20
szlak Żyrardów - Radziwiłłów 

Maz.
1 44,600 54,100

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi, zabudowa 

rozjazdów w stacji 

156 24 3744
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 20 30 31 30 31 14 regulamin tymczasowy 12.03.2014 14.08.2014

29 1 1
IZ

Warszawa

W-wa Zachodnia - W-wa 

Wschodnia

st Warszawa Zachodnia tor nr 2, 

4, 6, 8

1

wymiana rozjazdów

 nr 6, 7

st W-wa Zachodnia

2 24 48
tor 

zamknięty
20 Vr 2 regulamin tymczasowy 21.06.2014 22.06.2014

30 4 1
IRR4/IRO 

Południowy
Widzów Teklinów - Kłomnice 1 199,214 207,817

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej wraz z 

wymiana sieci trakcyjnej, srk, 

nawierzchni przejazdowej, 

remont obiektów inzynieryjnych i 

przebudowa peronów. 

107 24 2568
tor 

zamknięty

60 krocząco 

obok miejsca 

robót na 

długości 1 

km

Vr 15 31 31 30 Regulamin tymczasowy 16.06.2014 30.09.2014

31 4 1
IRR4/IRO 

Południowy
Kłomnice - Widzów Teklinów 2 209,178 199,306

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej wraz z 

wymiana sieci trakcyjnej, srk, 

nawierzchni przejazdowej, 

remont obiektów inzynieryjnych i 

przebudowa peronów. 

69 24 1656
tor 

zamknięty

60 krocząco 

obok miejsca 

robót na 

długości 1 

km

Vr 31 30 8 Regulamin tymczasowy 01.10.2014 08.12.2014

32 4 1 IRR4 Rudniki - Częstochowa 1 216,72 229,245

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej wraz z 

wymiana sieci trakcyjnej, srk, 

nawierzchni przejazdowej, 

remont obiektów inzynieryjnych i 

przebudowa peronów. 

88 24 2112
tor 

zamknięty

60 krocząco 

obok miejsca 

robót na 

długości 1 

km

Vr 28 31 29 regulamin tymczasowy 03.06.2014 29.08.2014

33 4 1 IRR4
Częstochowa - Rudniki i st. 

Rudniki
2 229,245 218,04

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej wraz z 

wymiana sieci trakcyjnej, srk, 

nawierzchni przejazdowej, 

remont obiektów inzynieryjnych i 

przebudowa peronów. 

89 24 2136
tor 

zamknięty

60 krocząco 

obok miejsca 

robót na 

długości 1 

km

Vr 30 31 28 regulamin tymczasowy 01.09.2014 28.11.2014

34 4 1
IRR2/ IRO 

Południowy
Zawiercie - D.G. Ząbkowice DZA 1

273,505

ukres rozj 

12

291,628

Komleksowa wymiana 

nawierzchni, sieci trakcyjnej, 

wymiana rozjazdów, remont 

obiektów inż.. urządzenia srk.

140 24 3360
tor 

zamknięty
60 Vr 30 31 30 31 18

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

01.04.2014 18.08.2014

35 4 1
IRR2/ IRO 

Południowy
Zawiercie - D.G. Ząbkowice DZA 2

275,142 

ukres rozj 

72

291,628

Komleksowa wymiana 

nawierzchni, sieci trakcyjnej, 

wymiana rozjazdów, remont 

obiektów inż.. urządzenia srk.

114 24 2736
tor 

zamknięty
60 Vr 12 30 31 30 10

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

19.08.2014 10.12.2014

36 4 1
IRR2/ IRO 

Południowy
Zawiercie 2 273,311 274,085 Wymiana rozjazdów 10 i 12 43 24 1032

tor 

zamknięty
Vr Vr 12 30

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

19.08.2015 30.09.2014

Stan na dzień 20.12.2013 Strona 3 z 88



Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2013/2014 Załącznik 5

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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wykonaw.
od 

Propon.
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Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

37 1 2
IRR1/

IRO1
stacja Międzyrzec Podlaski

3,5,14,

24
148,300 149,800

rozbiórka torów nr 3, 5, 14 i 24, 

modernizacja układu torowego 

wraz z siecią trakcyjną strony 

nieparzystej stacji, budowa 

peronu nr 2 i części tunelu dla 

pieszych

225 24 5400
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 17 31 28 31 30 31 30 27
R 03/2013 Aneks nr 1           

Faza I
06.05.2013     27.07.2014

38 1 2
IRR1/

IRO1
stacja Siedlce

5,21,      

101,     

103,10

7,109,

221,22

5

92,250 94,200
modernizacja układu torowego 

strony nieparzystej
260 24 6240

tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 17 31 28 31 30 31 30 31 31
R 06/2013 Aneks nr 2       

Faza I A
05.08.2013 31.08.2014

39 1 2
IRR1/

IRO1
szlak Siedlce - Doły 1 94,200 95,100

modernizacja przejścia 

trapezowego głowicy wschodniej, 

włączenie zmodernizowanego 

układu torowego strony 

nieparzystej do sterowania z 

nowej nastawni

14 24 336
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 14
R 06/2013 Aneks nr 1       

Faza I G
18.08.2014 31.08.2014

40 1 2
IRR1/

IRO1
stacja Siedlce

1,1T,1

C,3
93,300 94,000

dalsza modernizacja układu 

torowego strony nieparzystej, 

budowa części tunelu i 

podziemnego przejścia dla 

pieszych

247 24 6240
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 17 18 28 31 30 31 30 31 31
R 06/2013 Aneks nr 2       

Faza I C
20.11.2013         31.08.2014

41 1 2
IRR1/

IRO1
szlak Siedlce - podg Kotuń 2 92,200 91,700

dalsza modernizacja układu 

torowego strona nieparzysta 

oraz toru nr 2 szlaku Siedlce - 

podg Kotuń

28 24 672
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 15 13
R  06/2013 Aneks nr 1    

Faza 1 E
16.06.2014 13.07.2014

42 1 2
IRR1/

IRO1
szlak Siedlce - podg Kotuń 1 91,700 92,200

dalsza modernizacja układu 

torowego strona nieparzysta 

oraz toru nr 1 szlaku Siedlce - 

podg Kotuń

49 24 1176
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 18 31
R  06/2013 Aneks nr 1    

Faza 1F, Faza 1 G
14.07.2014 31.08.2014

43 1 2
IRR1/

IRO1
stacja Międzyrzec Podlaski 1 148,300 149,800

rozbiórka toru nr 1, modernizacja 

układu torowego strony 

nieparzystej wraz z budową 

częsci podziemnego przejścia 

dla pieszych

225 24 5400
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 17 31 28 31 30 31 30 27
R 03/2013 Aneks nr 1           

Faza I
18.11.2013 27.07.2014

44 1 2
IRR1/

IRO1

szlak Międzyrzec Podlaski - 

Sokule
1 149,800 150,500

likwidacja starego połączenia 

trapezowego, przełaczenie 

zmodernizowanego układu 

torowego strony nieparzystej do 

nowej nastawni 

7 24 168
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 7
R 03/2013 Aneks nr 1                          

Faza  I d
21.07.2014 27.07.2014

45 1 2
IRR1/

IRO1

szlak Międzyrzec Podlaski - 

Szaniawy
1 149,800 150,500

modernizacja toru nr 1 głowica 

szlaku Międzyrzec - podg 

Szaniawy, modernizacja układu 

torowego strony parzystej

28 24 672
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 1 27
R 03/2013 Aneks nr 1                          

Faza I c  I d
30.06.2014 27.07.2014

46 1 2
IRR1/

IRO1
stacja Międzyrzec Podlaski 2 148,300 149,800

modernizacja układu torowego 

strony parzystej wraz z budową 

drugiej częsci podziemnego 

przejścia dla pieszych

138 24 3312
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 4 31 30 31 30 12
R 03/2013 Aneks nr 1      

Faza II a, Faza II b
28.07.2014 31.05.2015

47 1 2
IRR1/

IRO1

szlak Międzyrzec Podlaski - 

Szaniawy
2 148,300 148,000

modernizacja toru nr 2 głowica 

szlaku Międzyrzec - podg 

Szaniawy, modernizacja układu 

torowego strony parzystej

28 24 672
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 4 24
R 03/2013 Aneks nr 1      

Faza II a
28.07.2014 24.08.2014

48 1 2
IRR1/

IRO1
stacja Łuków

4,6,8,1

0, 

12,14,

16,18,

52,54,

56,58

120,000 121,650

modernizacja układu torowego 

wraz z siecią trakcyjną, 

obiektami inżynierskim strony 

parzystej

285 24 6840
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 17 31 28 31 30 31 30 31 31 25
R 04/2013 Aneks nr 1       

Faza I A
04.11.2013 25.09.2014

Nocna przerwa technologiczna 4 godz. na odcinku Siedlce - Międzyrzec Podlaski

Linia nr 2 Warszawa Centralna - Terespol
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Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

49 1 2
IRR1/

IRO13
stacja Łuków 2 121,650 120,000

rozbiórka toru nr 2, dalsza 

modernizacji strony parzystej
228 24 5472

tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 19 31 30 31 30 31 31 25
R 04/2013 Aneks nr 1       

Faza I B
10.02.2014 25.09.2014

50 1 2
IRR1/

IRO1
szlak Łuków - Trzaskoniec 2 120,000 118,500

dalsza modernizacja układu 

torowego strona parzysta oraz 

toru nr 2 szlaku Łuków - 

Trzaskoniec  oraz głowicy 

rozjazdowej, przełączanie 

zmodernizowanego układu 

torowego strony parzystej do 

nowej nastawni

60 24 1440
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 1500 m

Vr 4 31 25
R 04/2013 Aneks nr 1       

Faza 1E, 1 G
28.07.2014 25.09.2014

51 1 2
IRR1/

IRO1
szlak Łuków - Szaniawy 2 123,800 121,650

likwidacja starego połączenia 

trapezowego, przełaczenie 

zmodernizowanego układu 

torowego strony parzystej do 

nowej nastawni 

4 24 96
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 500 m

Vr 4
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
22.09.2014 25.09.2014

52 1 2
IRR1/

IRO1
szlak Łuków - Szaniawy 1 121,650 123,800

zabudowa połowy nowego 

trapezu w torze nr 1 głowicy 

wschodniej

3 24 72
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 500 m

Vr 3
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
26.09.2014 28.09.2014

53 1 2
IRR1/

IRO1
stacja Siedlce

2, 4, 6, 

8,10, 

100-

120

92,500 94,200

modernizacja układu torowego, 

wraz obiektami inżynierskimi 

strona parzysta

103 24 2496
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 1700 m

Vr 30 31 30 12
po stronie nieparzystej 

stacji
01.09.2014 30.07.2015

54 1 2
IRR1/

IRO1
szlak Siedlce - Dziewule 2

107,120 

ST 

Dziewule

92,694 ST 

Siedlce

modernizacja układu torowego 

strona parzysta oraz toru nr 2 

szlaku Siedlce - Dziewule

28 24 672
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 28
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.09.2014 28.09.2014

55 1 2
IRR1/

IRO1
stacja Łuków

1, 3, 5, 

7, 9
120,000 121,650

modernizacja układu torowego, 

wraz obiektami inżynierskimi 

strona nieparzysta

78 24 1896
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 5 31 30 12 po stronie parzystej stacji 26.09.2014 30.07.2015

56 1 2
IRR1/

IRO1
szlak Dziewule - Łuków 1 107,300 121,300

modernizacja układu torowego 

strona nieparzysta stacji Łuków 

oraz toru nr 1 szlaku Trzaskoniec 

- Łuków

52 24 1248
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 5 31 16
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
26.09.2014 16.11.2014

57 1 2 IZ Siedlce
Sulejówek Miłosna - 

Mińsk Mazowiecki
1 22,458 38,963

Naprawa główna przejazdu 

w km 28,788
2 24 48

tor 

zamknięty

30/

50mb
Vr 2 Regulamin tymczasowy 05.07.2014 07.07.2014

58 1 2 IZ Siedlce
Sulejówek Miłosna - 

Mińsk Mazowiecki
2 22,458 38,963

Naprawa główna przejazdu 

w km 28,788
2 24 48

tor 

zamknięty

30/

50mb
Vr 2 Regulamin tymczasowy 12.07.2014 14.07.2014

59 1 2 IZ Siedlce
Sulejówek Miłosna - 

Mińsk Mazowiecki
1 22,458 38,963

Naprawa główna przejazdu 

w km 32,658
2 24 48

tor 

zamknięty

30/

50mb
Vr 2 Regulamin tymczasowy 19.07.2014 21.07.2014

60 1 2 IZ Siedlce
Sulejówek Miłosna - 

Mińsk Mazowiecki
2 22,458 38,963

Naprawa główna przejazdu 

w km 32,658
2 24 48

tor 

zamknięty

30/

50mb
Vr 2 Regulamin tymczasowy 26.07.2014 28.07.2014

61 1 2 IRO Lublin 
Terespol-Granica Państwa 

Brześć
1 211,567 211,567 modernizacja mostu 211,567 181 24 4344

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 15 31 31 30 31 30 13 Przerwa w ruchu 

pociągów  

16.06.2014 13.12.2014

62 1 2 IRO1
Odcinek Warszawa Centralna - 

Warzawa Wschodnia
1 0,345 3,741

Wymiana mostownic na całej 

długości obiektu, wymiana toru, 

wymiana przyrzadów 

wyrównawczych

15 4 60
tor 

zamknięty
Vr Vr 15

 Ruch jednotorowy    

dwukierunkowy po torze 

czynnym.

Regulamin tymczasowy 

16.06.2014 30.06.2014

63 1 3
IZ

Warszawa
Zamków- Kłodawa 2 162,860 162,880 remont mostu kolejowego 14 24 336

tor 

zamknięty
30 Vr 8 6 regulamin tymczasowy 23.06.2014 06.07.2014

64 1 3
IZ

Warszawa
Kłodawa - Zamków 1 162,860 162,880 remont mostu kolejowego 14 24 336

tor 

zamknięty
30 Vr 14 regulamin tymczasowy 07.07.2014 21.07.2014

65 7 003

IZ Poznań / 

spoza grupy 

PKP

Barłogi - Koło 1 166,110 175,657

Naprawa bieżąca - most 

wymiana mostownic, 

zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji

41 24 972
tor 

zamknięty
50 Vr 29 12 po torze sąsiednim 02.06.2014 12.07.2014

66 7 003

IZ Poznań / 

spoza grupy 

PKP

Barłogi - Koło 2 166,110 175,657

Naprawa bieżąca - most 

wymiana mostownic, 

zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji

47 24 1116
tor 

zamknięty
50 Vr 18 29 po torze sąsiednim 14,07.2014 29.08.2014

Linia nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice

Stan na dzień 20.12.2013 Strona 5 z 88



Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2013/2014 Załącznik 5

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 
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Nr 
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Liczba planowanych dni zamknięć

67 1 4
IRR20/

IRO1
szlak Grodzisk Maz. - Korytów 1 31,400

3,200

CMK

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi, zabudowa 

rozjazdów w stacji 

114 24 2736
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 23 30 31 30 Regulamin tymczasowy 09.03.2014 30.06.2014

68 2 4 IRW4 Grodzisk Mazowiecki - Korytów 2
2,172              

4,986 

2,893                 

5,299

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych w km 2,192; 

2,873; 5,006; 5,279.                                                              

Roboty zasadnicze po linii nr 1.

114 7 798
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 23 30 31 30 przerwa w ruchu 09.03.2014 30.06.2014

69 1 4
IRR20/

IRO1
szlak Korytów- Grodzisk Maz. 2 31,400

3.200

CMK

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi, zabudowa 

rozjazdów w stacji 

92 24 2208
tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 16 30 31 15 Regulamin tymczasowy 16.08.2014 15.11.2014

70 2 4 IRW4 Grodzisk Mazowiecki - Korytów 1
2,172              

4,986 

2,893                 

5,299

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych w km 2,192; 

2,873; 5,006; 5,279.

Roboty zasadnicze po linii nr 1.

92 7 644
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 16 30 31 15 przerwa w ruchu 16.08.2014 15.11.2014

71 2 4 IRW4 Szeligi - Korytów 2 15,540 21,416

Modernizacja st. Szeligi wraz z 

modernizacją obiektów 

inżynieryjnych 

 


226 24 5424
tor 

zamknięty
100 Vr 16 31 30 31 28

jednotorowy, 

dwukierunkowy
16.07.2014  28.11.2014

72 2 4 IRW4 st. Szeligi 2,4 21,416 23,800

Modernizacja st. Szeligi wraz z 

modernizacją obiektów 

inżynieryjnych 

 


46 24 1104
tor 

zamknięty
100 Vr 16 30

jednotorowy, 

dwukierunkowy
16.07.2014 30.08.2014

73 2 4 IRW4 Korytów - Szeligi 1 15,540 21,416

Modernizacja st. Szeligi wraz z 

modernizacją obiektów 

inżynieryjnych 

 


226 7 1582
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 16 31 30 31 28 przerwa w ruchu 16.07.2014  28.11.2014

74 2 4 IRW4 st. Szeligi 1,3 21,416 23,800

Modernizacja st. Szeligi wraz z 

modernizacją obiektów 

inżynieryjnych 

 


90 7 630
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 16 31 30 31 28 przerwa w ruchu 16.07.2014  28.11.2014

75 2 4 IRW4 Szeligi - Korytów 1 15,540 21,416

Modernizacja st. Szeligi wraz z 

modernizacją obiektów 

inżynieryjnych 

 


123 24 2952 tor zmknięty 100 Vr 17 30 31 30 15
jednotorowy, 

dwukierunkowy
15.03.2014 15.07.2014

76 2 4 IRW4 st. Szeligi 1,3 21,416 23,800

Modernizacja st. Szeligi wraz z 

modernizacją obiektów 

inżynieryjnych 

 


123 24 2952
tor 

zamknięty
100 Vr 17 30 31 30 15

jednotorowy, 

dwukierunkowy
15.03.2014 15.07.2014

77 2 4 IRW4 Korytów - Szeligi 2 15,540 21,416

Modernizacja st. Szeligi wraz z 

modernizacją obiektów 

inżynieryjnych 

 


123 7 861
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 17 30 31 30 15 przerwa w ruchu 15.03.2014 15.07.2014

78 2 4 IRW4 st. Szeligi 2,4 21,416 23,800

Modernizacja st. Szeligi wraz z 

modernizacją obiektów 

inżynieryjnych 

 


123 7 861 tor zmknięty nie dotyczy Vr 17 30 31 30 15 przerwa w ruchu 15.03.2014 15.07.2014

Linia nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie
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XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

79 2 4 IRW4 Szeligi - Biała Rawska 1

26,050                      

26,294                            

26,641                          

26,546                       

29,028                          

29,457                          

30,252                                    

30,867                                              

33,142                                         

33,875                                  

34,885                                 

36,717                              

37,047                                               

37,797                                       

38,164                                   

38,265                             

39,055

26,100                      

26,344                            

26,691                           

26,596                       

29,078                            

29,507                            

30,302                                     

30,917                                              

33,192                                         

33,925                                   

34,935                                 

36,767                              

37,097                                             

37,822                                        

38,189                                   

38,290                                

39,105

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych  

Wymiana rozj. Nr 2 i nr 3 na 

podg. Białej Rawskiej w 

okresie 01-15.07.14

121 24 2904
tor 

zamknięty
100 Vr 14 30 31 30 15

jednotorowy, 

dwukierunkowy
18.03.2014 15.07.2014

80 2 4 IRW4 Biała Rawska - Szeligi 2

26,050                              

26,294                             

26,641                       

26,546                         

29,028                     

29,457                  

30,252                    

30,867                                  

33,142                              

33,875                              

34,885                             

36,717                                    

37,047                         

37,797                             

38,164                            

38,265                           

39,055

26,100                                 

26,344                               

26,691                       

26,596                            

29,078                      

29,507                    

30,302                    

30,917                                

33,192                                

33,925                                 

34,935                              

36,767                        

37,097                             

37,822                     

38,189                    

38,290                     

39,105

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych.
121 7 847

tor 

zamknięty
Vr Vr 14 30 31 30 15 przerwa w ruchu 18.03.2014 15.07.2014

81 2 4 IRW4 Biała Rawska - Szeligi 2

26,050                  

26,294                

26,641                   

26,546                      

29,028                    

29,457                 

30,252                 

30,867                 

33,142               

33,875                    

34,885                     

36,717                  

37,047                

37,797                   

38,164                      

38,265                    

39,055

26,100                         

26,344                 

26,691                        

26,596                        

29,078                   

29,507                       

30,302                        

30,917                    

33,192                      

33,925               

34,935                 

36,767                          

37,097                        

37,822                        

38,189                   

38,290                         

39,105

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych  

Wymiana rozj. Nr 1  na podg. 

Białej Rawskiej w okresie 16.07- 

01.08.14

105 24 2520
tor 

zamknięty
100 Vr 16 30 31 28

jednotorowy 

dwukierunkowy
16.07.2014 28.11.2014
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XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

82 2 4 IRW4 Biała Rawska - Szeligi 1

26,050                       

26,294                        

26,641                       

26,546                   

29,028                 

29,457                     

30,252                    

30,867                     

33,142                   

33,875                                      

34,885                       

36,717                        

37,047                       

37,797                   

38,164                 

38,265                     

39,055

26,100                        

26,344                     

26,691                               

26,596                             

29,078                      

29,507                         

30,302                           

30,917                             

33,192                         

33,925                     

34,935                               

36,767                         

37,097                         

37,822                         

38,189                             

38,290                          

39,105

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych  
105 7 735

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 16 30 31 28 przerwa w ruchu 16.07.2014 28.11.2014

83 2 4 IRW4 Biała Rawska - Strzałki 2

40,447                    

40,856                         

41,400                     

44,396                         

46,265               

47,296                 

48,896                   

49,911                

50,005                

50,425                 

51,063                    

51,151                    

51,727                         

54,639                     

54,926                         

55,375 

40,497                      

40.906                        

41,500                      

44,446                     

46,315                  

47,296                  

48,946               

49,961                   

50,055               

50,475              

51,113                      

51,201                        

51,777                     

54,689                       

54,926                

55,425 

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych   wraz z 

modernizacją stacji Strzałki

Wymiana rozj. Nr 4  na podg. 

Białej Rawskiej 

111 24 2664
tor 

zamknięty
100 Vr 23 30 31 27

jednotorowy 

dwukierunkowy
09.03.2014 27.06.2014

84 2 4 IRW4 Strzałki - Biała Rawska 1

40,447                    

40,856                         

41,400                     

44,396                         

46,265               

47,296                 

48,896                   

49,911                

50,005                

50,425                 

51,063                    

51,151                    

51,727                         

54,639                     

54,926                         

55,375 

40,497                      

40.906                        

41,500                      

44,446                     

46,315                  

47,296                  

48,946               

49,961                   

50,055               

50,475              

51,113                      

51,201                        

51,777                     

54,689                       

54,926                

55,425 

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych   wraz z 

modernizacją stacji Strzałki

111 7 777
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 23 30 31 27 przerwa w ruchu 09.03.2014 27.06.2014
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XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

85 2 4 IRW4 Biała Rawska - Strzałki 1

40,447                   

40,856                     

41,400                                

44,396                            

46,265                       

47,296                           

48,896                              

49,911                   

50,005                             

50,425                         

51,063               

51,151                           

51,727                         

54,639                             

54,926                            

55,375

40,497                        

40.906                    

41,50                               

44,446                  

46,315                                  

47,346                           

48,946                          

49,961                       

50,055                        

50,475                        

51,113                   

51,201                             

51,777                   

54,689                       

54,976                               

55,425 

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych   wraz z 

modernizacją stacji Strzałki

Jazda przez nowowbudowane 

rozj. Nr 2 i nr 3 i nr 4 na podg. 

Białej Rawskiej 

151 24 3624
tor 

zamknięty
100 Vr 31 31 30 31 28

jednotorowy, 

dwukierunkowy
01.07.2014 28.11.2014

86 2 4 IRW4 Biała Rawska - Strzałki 2

40,447           

40,856                   

41,400                       

44,396                        

46,265                           

47,296                      

48,896                        

49,911                            

50,005                       

50,425                

51,063                 

51,151                    

51,727                           

54,639                      

54,926                         

55,375 

40,497                 

40.906                  

41,50;                

44,446                      

46,315                         

47,346                         

48,946                 

49,961                    

50,055                  

50,475 ;  

51,113                 

51,201                   

51,777              

54,689                      

54,976                         

55,425 

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych   wraz z 

modernizacją stacji Strzałki

151 7 1057
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 31 31 30 31 28 przerwa w ruchu 01.07.2014 28.11.2014

87 2 4 IRO Lublin st. Opoczno Płd. 4 92.720 92.520 Budowa peronu przy torze nr 4 61 24 1464
tor 

zamknięty
100 Vr 30 31 01.06.2014 31.07.2014

88 2 4 IRW4 st. Strzałki 2,4 56,419 58,181
Modernizacją stacji Strzałki - 

wymiana rozjazdów
195 24 4680

tor 

zamknięty
100 Vr 17 31 28 31 30 31 27

jednotorowy 

dwukierunkowy
15.12.2013 27.06.2014

89 2 4 IRW4 st. Strzałki 1,3 56,419 58,181
Modernizacją stacji Strzałki - 

wymiana rozjazdów
195 7 1365

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 17 31 28 31 30 31 27 przerwa w ruchu 15.12.2013 27.06.2014

90 2 4 IRW4 st. Strzałki 1,3 56,419 58,181
Modernizacją stacji Strzałki - 

wymiana rozjazdów
151 24 3624

tor 

zamknięty
100 Vr 31 31 30 31 28

jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2014 28.11.2014

91 2 4 IRW4 st. Strzałki 2,4 56,419 58,181
Modernizacją stacji Strzałki - 

wymiana rozjazdów
151 7 1057

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 31 31 30 31 28 przerwa w ruchu 01.07.2014 28.11.2014

92 2 4 IRW4 Strzałki- Idzikowice 2 59,532 79,542

 Modernizacja obiektów inż. w 

km:  59,532; 60,597; 

60,868/60,871;61,527; 62,238,  

62,605/62,607;62,473; 

62,724;63,728 ;64,338/64,343; 

65,064; 65,627; 69,109;69,552; 

70,318;  70,336; 74,645; 76,245; 

76,473/76,479; 76,858; 77,792; 

78,586; 78,779; 78,835 ;79,542 

oraz modernizacja st. Idzikowice

198 24 4752
tor 

zamknięty
100 Vr 17 31 28 31 30 31 30

jednotorowy 

dwukierunkowy
15.12.2013 30.06.2014
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XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

93 2 4 IRW4 Strzałki- Idzikowice 1 59,532 79,542

 Modernizacja obiektów inż. w 

km:  59,532; 60,597; 

60,868/60,871;61,527; 62,238,  

62,605/62,607;62,473; 

62,724;63,728 ;64,338/64,343; 

65,064; 65,627; 69,109;69,552; 

70,318;  70,336; 74,645; 76,245; 

76,473/76,479; 76,858; 77,792; 

78,586; 78,779; 78,835 ;79,542 

oraz modernizacja st. Idzikowice

198 7 1386
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 17 31 28 31 30 31 30 przerwa w ruchu 15.12.2013 30.06.2014

94 2 4 IRW4 Strzałki- Idzikowice 1 59,532 79,542

 Modernizacja obiektów inż. w 

km:  59,532; 60,597; 

60,868/60,871;61,527; 62,238,  

62,605/62,607;62,473; 

62,724;63,728 ;64,338/64,343; 

65,064; 65,627; 69,109;69,552; 

70,318;  70,336; 74,645; 76,245; 

76,473/76,479; 76,858; 77,792; 

78,586; 78,779; 78,835 ;79,542 

oraz modernizacja st. Idzikowice

151 24 3624
tor 

zamknięty
100 Vr 31 31 30 31 28

jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2014 28.11.2014

95 2 4 IRW4 Strzałki- Idzikowice 2 59,532 79,542

 Modernizacja obiektów inż. w 

km:  59,532; 60,597; 

60,868/60,871;61,527; 62,238,  

62,605/62,607;62,473; 

62,724;63,728 ;64,338/64,343; 

65,064; 65,627; 69,109;69,552; 

70,318;  70,336; 74,645; 76,245; 

76,473/76,479; 76,858; 77,792; 

78,586; 78,779; 78,835 ;79,542 

oraz modernizacja st. Idzikowice

151 7 1057
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 31 31 30 31 28 przerwa w ruchu 01.07.2014 28.11.2014

96 2 4 IRW4 st. Idzikowice 2 80,300 82,400
Modernizacją stacji Idzikowice - 

wymiana rozjazdów
57 24 1368

tor 

zamknięty
Vr Vr 27 30

jednotorowy 

dwukierunkowy
05.05.2014 30.06.2014

97 2 4 IRW4 st. Idzikowice 1 80,300 82,400
Modernizacją stacji Idzikowice - 

wymiana rozjazdów
57 7 399

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 27 30 przerwa w ruchu 05.05.2014 30.06.2014

98 2 4 IRW4 st. Idzikowice 1 80,300 82,400
Modernizacją stacji Idzikowice - 

wymiana rozjazdów
54 24 1296

tor 

zamknięty
Vr Vr 31 23

jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2014 23.08.2014

99 2 4 IRW4 st. Idzikowice 2 80,300 82,400
Modernizacją stacji Idzikowice - 

wymiana rozjazdów
54 7 378

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 31 23 przerwa w ruchu 01.07.2014 23.08.2014

100 2 4 IRW4 Idzikowice - Opoczno 2 83,300 82,400
Wymina rozjazdów na                                                     

st. Idzikowice
29 24 696

tor 

zamknięty
Vr Vr 29

jednotorowy 

dwukierunkowy
02.06.2014 30.06.2014

101 2 4 IRW4 Idzikowice - Opoczno 1 83,300 82,400
Wymina rozjazdów na                                                     

st. Idzikowice
29 7 203

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 29 przerwa w ruchu 02.06.2014 30.06.2014

102 2 4 IRW4 Idzikowice - Opoczno 1 83,300 82,400
Wymina rozjazdów na                                                     

st. Idzikowice
28 24 672

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 23

jednotorowy 

dwukierunkowy
24.07.2014 23.08.2014

103 2 4 IRW4 Idzikowice - Opoczno 2 83,300 82,400
Wymina rozjazdów na                                                     

st. Idzikowice
28 7 196

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 5 23 przerwa w ruchu 24.07.2014 23.08.2014

104 2 4 IRW4   Olszamowice - Włoszczowa Płn.  1
142.822    

149.452

142,881      

149,507

Likwidacja przejazdów kat A 

poprzez budowę skrzyżowań 

dwupoziomowych  km 142,850; 

149,500  wybudowanie 

konstrukcji - bad. dynam. 

47 24 1128

100 po 

konstrukcjac

h 

100 Vr 18 29
jednotorowy 

dwukierunkowy   
 14.08.2014  29.09.2014

105 2 4 IRW4   Olszamowice - Włoszczowa Płn.  2
142.822    

149.452

142,881      

149,507

Likwidacja przejazdów kat A 

poprzez budowę skrzyżowań 

dwupoziomowych  km 142,850; 

149,500 - bad. dynam. 

47 7 329

100 po 

konstrukcjac

h 

nie dotyczy Vr 18 29 przerwa w ruchu 14.08.2014  29.09.2014

106 2 4 IRW4   Olszamowice - Włoszczowa Płn.  2
142.822    

149.452

142,881      

149,507

Likwidacja przejazdów kat A 

poprzez budowę skrzyżowań 

dwupoziomowych  km 142,850; 

149,500 - bad. dynam. 

74 24 1776

100 po 

konstrukcjac

h 

100 Vr 1 31 30 12
jednotorowy 

dwukierunkowy   
30.09.2014 12.12.2014
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Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

107 2 4 IRW4   Olszamowice - Włoszczowa Płn.  1
142.822    

149.452

142,881      

149,507

Likwidacja przejazdów kat A 

poprzez budowę skrzyżowań 

dwupoziomowych  km 142,850; 

149,500 - bad. dynam. 

74 7 518

100 po 

konstrukcjac

h 

nie dotyczy Vr 1 31 30 12 przerwa w ruchu 30.09.2014 12.12.2014

108 1 6
IRR25/

IRO1
szlak Wołomin - Tłuszcz 2 24,450 36,300 kompleksowa modernizacja 280 24 6720

tor 

zamknięty

50 obok 

miejsca robót
Vr 23 30 31 30 31 31 30 31 30 13

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

09.03.2014 31.12.2014

109 1 6
IRR25/

IRO1
stacja Tłuszcz

8,10,

12,14,

16,18,

20,

22

36,300 39,300 kompleksowa modernizacja 223 24 5352
tor 

zamknięty

40 obok 

miejsca robót
Vr 27 30 31 31 30 31 30 13

Wykonawca zobowiązany 

jest utrzymać czynne dwie 

krawędzie peronowe i 

możliwość krzyżowania 

pociągów

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

05.05.2014 31.12.2014

110 1 6
IRR25/

IRO1
stacja Zielonka 4,6,8 14,254 16,450 kompleksowa modernizacja 275 25 6875

tor 

zamknięty

50 obok 

miejsca robót
Vr 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Wykonawca zobowiązany 

jest utrzymać czynne dwie 

krawędzie peronowe i 

możliwość krzyżowania 

pociągów

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

01.04.2014 31.12.2014

111 1 6
IRR25/

IRO1
Zielonka - Wołomin 2 16,450 20,200 kompleksowa modernizacja 135 24 3240

tor 

zamknięty

50 obok 

miejsca robót
Vr 31 30 31 30 13

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

01.08.2014 31.12.2015

112 1 6
IRR25/

IRO1
stacja Wołomin

4,6,8,

10
20,200 24,450 kompleksowa modernizacja 135 24 3240

tor 

zamknięty

40 obok 

miejsca robót
Vr 31 30 31 30 13

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

01.08.2014 31.05.2015

113 1 6
IRR25/

IRO1
szlak Tłuszcz - Łochów 1 39,300 57,300 kompleksowa modernizacja 396 25 9900

tor 

zamknięty

50 obok 

miejsca robót
Vr 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

04.11.2013 31.12.2014

114 1 6
IRR25/

IRO1
stacja Łochów 1,3 57,300 60,270 kompleksowa modernizacja 184 25 4600

tor 

zamknięty

50 obok 

miejsca robót
Vr 31 31 30 31 30 31

Wykonawca zobowiązany 

jest utrzymać czynne dwie 

krawędzie peronowe i 

możliwość krzyżowania 

pociągów

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

01.07.2014 31.12.2014

115 1 6
IRR25/

IRO1
szlak Łochów - Sadowne 1 60,270 71,800 kompleksowa modernizacja 298 25 7450

tor 

zamknięty

50 obok 

miejsca robót
Vr 23 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

09.03.2014 31.12.2014

116 1 6
IRR6/

IRO1

Sadowice Węgrowskie-Prostyń 

Bug
1 74,221 74,221

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowy 

dwukierunkowy
28.07.2014 30.07.2014

117 1 6
IRR6/

IRO1

Sadowice Węgrowskie-Prostyń 

Bug
2 74,221 74,221

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 1 1

jednotorowy 

dwukierunkowy
31.07.2014 01.08.2014

118 1 6
IRR6/

IRO1
Czyżew-Szepietowo 1 120,728 120,728

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowy 

dwukierunkowy
04.08.2014 06.08.2014

Linia nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka

Na Zielonka - Sadowne  4 godzinna nocna przerwa technologiczna
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Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

119 1 6
IRR6/

IRO1
Czyżew-Szepietowo 2 120,728 120,728

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2

jednotorowy 

dwukierunkowy
07.08.2014 08.08.2014

120 1 6
IRR6/

IRO1
Szepietowo-Łapy 1 129,028 129,028

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowy 

dwukierunkowy
11.08.2014 13.08.2014

121 1 6
IRR6/

IRO1
Szepietowo-Łapy 2 129,028 129,028

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2

jednotorowy 

dwukierunkowy
14.08.2014 15.08.2014

122 1 6
IRR6/

IRO1
Szepietowo-Łapy 1 137,295 137,295

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowy 

dwukierunkowy
18.08.2014 20.08.2014

123 1 6
IRR6/

IRO1
Szepietowo-Łapy 2 137,295 137,295

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2

jednotorowy 

dwukierunkowy
21.08.2014 22.08.2014

124 1 6
IRR6/

IRO1
Szepietowo-Łapy 1 144,780 144,780

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowy 

dwukierunkowy
25.08.2014 27.08.2014

125 1 6
IRR6/

IRO1
Szepietowo-Łapy 2 144,780 144,780

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2

jednotorowy 

dwukierunkowy
28.08.2014 29.08.2014

126 1 6 IZ B-stok
szlak Czarna Białostocka-

Machnacz i stacja Machnacz
1 199,420 203,650

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
30 24 720

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 30

przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
01.06.2014 30.06.2014

127 1 6 IZ B-stok
szlak Machnacz-Gieniusze i 

stacja Gieniusze
1 203,650 212,080

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
30 24 720

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 30

przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
01.07.2014 31.07.2014

128 1 6 IZ B-stok
szlak Gieniusze-Sokółka i stacja 

Sokółka
1 212,080 220,390

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
60 24 1440

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 30 30

przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
01.08.2014 30.09.2014

129 1 6 IZ B-stok

szlak Sokółka-Kuźnica 

Białostocka i stacja Kuźnica 

Białostocka

1 220,390 236,070
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
75 24 2160

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 30 30 15

przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
01.10.2014 15.12.2014

130 1 6 IZ B-stok
szlak Kuźnica Białostocka-

Granica Państwa
1 236,070 238,576

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
15 24 360

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 15

przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
16.12.2014 31.12.2014

131 1 6 IZ B-stok stacja Białystok

21, 23, 

25, 27, 

29

175,850 176,600
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
60 24 1440

tor 

zamknięty
Vr Vr 30 30

Poszczególne tory 

zamykane pojedynczo
01.07.2014 31.08.2014

132 1 6 IZ B-stok stacja Gieniusze 2, 4, 8 211,000 211,840
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
60 24 1440

tor 

zamknięty
60 Vr 30 30

Poszczególne tory 

zamykane pojedynczo
01.09.2014 31.10.2014

133 1 6 IZ B-stok Szepietowo- Racibory 1 127,500 147,100 Wymiana szyn i podkładów 6 6 36
tor 

zamknięty
60 Vr 6

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

01.07.2014            08.07.2014       

134 1 6 IZ B-stok Racibory-Łapy 1 147,200 154,00 Wymiana szyn i podkładów 10 6 60
tor 

zamknięty
60 Vr 10

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

01.08.2014 11.08.2014

135 1 6 IZ B-stok Łapy-Białystok 1 154,050 174,300 Wymiana szyn i podkładów 8 6 48
tor 

zamknięty
60 Vr 8

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

01.09.2014 09.09.2014

136 1 6 IZ B-stok Racibory - Szepietowo 2 147,100 127,500 Wymiana szyn i podkładów 6 6 32
tor 

zamknięty
60 Vr 6

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

15.07.2014 21.07.2014

137 1 6 IZ B-stok Łapy-Racibory 2 147,200 154,00 Wymiana szyn i podkładów 10 6 60
tor 

zamknięty
60 Vr 10

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

12.08.2014 22.08.2014

138 1 6 IZ B-stok Białystok-Łapy 2 174,100 154,100 Wymiana szyn i podkładów 8 6 48
tor 

zamknięty
60 Vr 8

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

10.09.2014 18.09.2014

139 1 6 IZ Siedlce

Sadowne Wegrowskie - podg 

Prostyń Bug - Małkinia 

stacja Prostyń Bug

1 i 2

2a

73,567 84,967

Naprawa mostu stalowego 

kratownicowego w km 84,556 na 

rzece Bug

40 7 280
tor 

zamknięty
Vr Vr 12 26 2

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

Autobusowa komunikacja 

zastępcza

Zamknięcia w porze 

nocnej

18.08.2014

25.08.2014

01.09.2014

08.09.2014

15.09.2014

22.09.2014

29.09.2014

01.10.2014

23.08.2014

30.08.2014

06.09.2014

13.09.2014

20.09.2014

27.09.2014

30.09.2014

02.10.2014

Linia nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk
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od 
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Rodzaj wykonanywanych robót
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zamk.
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Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

140 1 7
IZ

Warszawa
W-wa Wawer- Falenica 1 13,246 20,274 wymiana nawierzchni 16 24 384

tor 

zamknięty
60 Vr 16 regulamin tymczasowy 15.06.2014 30.06.2014

141 1 7
IZ

Warszawa

Falenica- Otwock

 st Falenica tor nr 3

tor nr 1 do ukr rozj nr 101

1 13,246 20,274 wymiana rozj nr 8, 10 st Falenica 2 24 48
tor 

zamknięty
60 Vr 2 regulamin tymczasowy 05.07.2014 06.07.2014

142 1 7
IZ

Warszawa
st Falenica tor nr 1 20,750 20,780

wymiana rozj nr 101 

 st Falenica
1 24 24

tor 

zamknięty
60 Vr 1 regulamin tymczasowy 05.07.2014 05.07.2014

143 1 7
IZ

Warszawa
WWO-W-wa Wawer 4P 6,900 10,500 wymiana przewodu jezdnego 6 6 36

tor 

zamknięty
Vr Vr 6 regulamin tymczasowy 01.09.2014 06.09.2014

144 2 7 IRR6 Garwolin-Ruda Talubska 1 62,298 62,298
Modernizacja przejazdu                              

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowy 

dwukierunkowy
14.07.2014 16.07.2014

145 2 7 IRR6 Ruda Talubska - Garwolin 2 62,298 62,298
Modernizacja przejazdu                              

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2

jednotorowy 

dwukierunkowy
17.07.2014 18.07.2014

146 2 7 IRR6 Garwolin-Ruda Talubska 1 63,385 63,385
Modernizacja przejazdu                              

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowy 

dwukierunkowy
21.07.2014 23.07.2014

147 2 7 IRR6 Ruda Talubska - Garwolin 2 63,385 63,385
Modernizacja przejazdu                              

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2

jednotorowy 

dwukierunkowy
24.07.2014 25.07.2014

148 2 7 IZ Lublin Ruda Talubska - Łaskarzew 1 66,770 74,920 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
16.06.2014 23.06.2014

149 2 7 IZ Lublin  Łaskarzew - Ruda Talubska 2 66,770 74,920 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
24.06.2014 30.06.2014

150 2 7 IZ Lublin Sobolew - Życzyn 1 81,630 93,880 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
04.08.2014 08.08.2014

151 2 7 IZ Lublin Życzyn - Sobolew 2 81,630 93,880 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
11.08.2014 18.08.2014

152 2 7 IZ Lublin Życzyn - Dęblin 1 93,880 100,000 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
19.08.2014 25.08.2014

153 2 7 IZ Lublin Dęblin - Życzyn 2 93,880 100,000 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 4 1

jednotorowy 

dwukierunkowy
26.08.2014 01.09.2014

154 2 7 IZ Lublin Życzyn - Dęblin 1 93,880 105,770
Remont obiektu mostowego

w km 102,511
15 24 360

tor 

zamknięty
60 Vr 15

jednotorowy 

dwukierunkowy
16.06.2014 30.06.2014

155 2 7 IZ Lublin Dęblin - Życzyn 2 93,880 105,770
Remont obiektu mostowego

w km 102,511
15 24 360

tor 

zamknięty
60 Vr 15

jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2014 15.07.2014

156 2 7 IZ Lublin Lublin Północny - Adampol 1 177,680 182,660
Remont wiaduktu

 w km 178,294
45 24 1080

tor 

zamknięty
60 Vr 31 14

jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2014 14.08.2014

157 2 7 IZ Lublin Lublin Północny - Adampol 1 177,680 182,660
Remont wiaduktu

 w km 179,243
45 24 1080

tor 

zamknięty
60 Vr 30 15

jednotorowy 

dwukierunkowy
02.10.2014 15.11.2014

158 2 7 IZ Lublin   Adampol - Lublin Północny 2 177,680 182,660
Remont wiaduktu

 w km 178,294
45 24 1080

tor 

zamknięty
60 Vr 14 30 1

jednotorowy 

dwukierunkowy
18.08.2014 01.10.2014

159 2 7 IZ Lublin Minkowice - Jaszczów 1 191,730 202,590 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
16.06.2014 23.06.2014

160 2 7 IZ Lublin Jaszczów - Minkowice 2 191,730 202,590 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
24.06.2014 30.06.2014

161 2 7 IZ Lublin Jaszczów - Tawniki 1 202,590 212,228 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
01.08.2014 07.08.2014

162 2 7 IZ Lublin Trawniki - Jaszczów 2 202,590 212,228 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
08.08.2014 14.08.2014

163 2 7 IZ Lublin Trawniki - Rejowiec 1 212,228 228,200 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
18.08.2014 22.08.2014

164 2 7 IZ Lublin Rejowiec - Trawniki 2 212,228 228,200 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
25.08.2014 29.08.2014

165 2 7 IRR 6 Chełm Wsch. -Brzeżno 1 254,609 254,609
Modernizacja przejazdu                                                                           

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 1 1

jednotorowo 

dwukierunkowo
30.06.2014 01.07.2014

166 2 7 IRR 6 Brzeżno - Chełm Wsch. 2 254,609 254,609
Modernizacja przejazdu                                                                           

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2

jednotorowo 

dwukierunkowo
02.07.2014 03.07.2014

167 2 7 IRR 6 Brzeżno -Wólka Okopska 1 261,058 261,058
Modernizacja przejazdu                                                                           

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2

jednotorowo 

dwukierunkowo
07.07.2014 08.07.2014

168 2 7 IRR 6 Wólka Okopska - Brzeżno 2 261,058 261,058
Modernizacja przejazdu                                                                           

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowo 

dwukierunkowo
09.07.2014 11.07.2014

169 2 7 IRR 6 Brzeżno -Wólka Okopska 1 262,494 262,494
Modernizacja przejazdu                                                                           

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2

jednotorowo 

dwukierunkowo
14.07.2014 15.07.2014

170 2 7 IRR 6 Wólka Okopska - Brzeżno 2 262,494 262,494
Modernizacja przejazdu                                                                           

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowo 

dwukierunkowo
16.07.2014 18.07.2014
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Nr 

linii
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171 1 8
IRR17/

IRO1
stacja Warszawa Okęcie 

2,4,6,8

,10,12,

14,16,

18,52,

54

11,800 15,300 ROBOTY TOROWE 74 24 1776
tor 

zamknięty
Vr Vr 31 30 13

Regulamin

tymczasowy
01.10.2014 29.05.2015

172 1 8
IRR17/

IRO1

szlak Warszawa Okęcie - 

Piaseczno
1 15,300 21,300 ROBOTY TOROWE 121 24 2904

tor 

zamknięty
60 Vr 17 30 31 30 13

Regulamin

tymczasowy
15.08.2014 15.04.2015

173 1 8
IRR17/

IRO1

szlak Warszawa Okęcie - 

Piaseczno
50 5,280 5,810 ROBOTY TOROWE 121 24 2904

tor 

zamknięty
Vr Vr 17 30 31 30 13

Regulamin

tymczasowy
15.08.2014 15.04.2015

174 1 8
IRR17/

IRO1

szlak Warszawa Okęcie - 

Piaseczno
2 20,700 21,300 ROBOTY TOROWE 26 24 624

tor 

zamknięty
60 Vr 12 14

Regulamin

tymczasowy
20.07.2014 14.08.2014

175 1 8
IRR17/

IRO1
stacja Piaseczno 1,3 21,300 24,950 ROBOTY TOROWE 147 24 3528

tor 

zamknięty
Vr Vr 12 31 30 31 30 13

Regulamin

tymczasowy
20.07.2014 21.02.2015

176 1 8
IRR17/

IRO1
szlak Piaseczno - Czachówek 1 24,950 34,300 ROBOTY TOROWE 84 24 2016

tor 

zamknięty
60 Vr 10 31 30 13

Regulamin

tymczasowy
21.09.2014 29.07.2015

177 1 8
IRR17/

IRO1
stacja Czachówek 1,3 34,300 37,800 ROBOTY TOROWE 84 24 2016

tor 

zamknięty
60 Vr 10 31 30 13

Regulamin

tymczasowy
21.09.2014 22.12.2014

178 1 8
IRR17/

IRO1
stacja Czachówek 2,4,6 34,300 37,800 ROBOTY TOROWE 9 24 216

tor 

zamknięty
Vr Vr 9

Regulamin

tymczasowy
23.12.2014 24.03.2015

179 2 8 IRR17

Warka - Chynów                                     

st. Chynów                                                 

st. Warka

2,4

2

2,4,6

42,500 56,700 Modernizacja linii 122 24 2928
tor 

zamknięty
50 Vr 30 31 30 31

jednotorowy 

dwukierunkowy
01.09.2014 28.02.2015

180 2 8 IRR17 st. Radom 

8,10, 

12, 

14,16,

18

102,200 103,500
Modernizacji                                       

st. Radom Faza 1
76 24 1824

tor 

zamknięty
Vr Vr 31 31 14

po torach czynnych 

zgodnie z Regulaminem
01.07.2014 14.09.2014

181 2 8 IRR17 st. Radom 5, 7 102,100 103,650
Modernizacji                                                        

st. Radom Faza 5 
16 24 384

tor 

zamknięty
50 Vr 16

po torach czynnych 

zgodnie z Regulaminem
15.12.2014 28.01.2015

182 2 8 IRR17 st. Radom 1 103,600 104,250
Modernizacji                                       

st. Radom Faza 3  
45 24 1080

tor 

zamknięty
50 Vr 15 30

po torach czynnych 

zgodnie z Regulaminem
16.09.2014 30.10.2014

183 2 8 IRR17 st. Radom 
2, 7a, 

401
103,600 104,250 Modernizacji  st. Radom Faza 4 46 24 1104

tor 

zamknięty
Vr Vr 1 30 15

po torach czynnych 

zgodnie z Regulaminem
31.10.2014 15.12.2014

184 2 8 IRO Lublin st. Skarżysko Kam. 1 143,123 144,452 Modernizacja nawierzchni 21 24 504
tor 

zamknięty
60 Vr 5 16

po torach czynnych 

zgodnie z Regulaminem
27.05.2014 16.06.2014

185 2 8 IRO Lublin st. Skarżysko Kam. 2-14 143,123 144,452

Modernizacja nawierzchni , 

obiektu inz. w km 151,996i 

wymina rozj  na                                                   

st. Suchedniów

60 24 1440
tor 

zamknięty
60 Vr 13 8

po torach czynnych 

zgodnie z Regulaminem
19.08.2014 8.09.2014

186 2 8 IRO Lublin 
Skarżysko Kam. - Suchedniów               

st. Suchedniów

1        

1,3
144,452 151,613

Modernizacja nawierzchni , 

obiektu inz. w km 151,996i 

wymina rozj  na                                                   

st. Suchedniów

84 24 2016
tor 

zamknięty
60 Vr 5 30 31 18

jednotorowy 

dwukierunkowy
27.05.2014 18.08.2014

187 2 8 IRO Lublin 

Suchedniów - Skarżysko Kam. 

 st. Suchedniów

2  

                

2,4,6

144,452 151,620

Modernizacja nawierzchni , 

obiektu inz. w km 151,996 i 

wymina rozj  na                                                   

st. Suchedniów

102 24 2448
tor 

zamknięty
60 Vr 13 30 31 28

jednotorowy 

dwukierunkowy
19.08.2014 28.11.2014

188 2 8 IRO Lublin 

Skarżysko Kam. -  Suchedniów

 st. Suchedniów

1  

                           

1,3

144,452 151,620

Modernizacja nawierzchni , 

obiektu inz. w km 151,996i 

wymina rozj  na                                                   

st. Suchedniów

102 4 408
tor 

zamknięty
Vr Vr 13 30 31 28

jednotorowy 

dwukierunkowy
19.08.2014 28.11.2014

189 2 8 IRO Lublin  Łączna - Suchedniów 2 152,762 157,150
Modernizacja sieci trakcyjnej i 

nawierzchni
17 24 408

tor 

zamknięty
60 Vr 17

jednotorowy 

dwukierunkowy
12.11.2014 28.11.2014

190 2 8 IZ Kielce Sitkówka - Wolica 1 199.600 202.800 Wymiana szyn 14 6 84
tor 

zamknięty
60 Vr 14

jednotorowo 

dwukierunkowo
04.06.2014 24.06.2014

191 2 8 IZ Kielce Jędrzejów - Miąsowa 2 220.075 231.324 Wymiana szyn 15 8 120
tor 

zamknięty
Vr Vr 15

jednotorowo 

dwukierunkowo
05.06.2014 25.06.2014

192 2 8 IZ Kielce Jędrzejów - Sędziszów 1 232.380 240.365 Wymiana szyn 21 8 168
tor 

zamknięty
60 Vr 1 20

jednotorowo 

dwukierunkowo
30.06.2014 28.07.2014

193 2 8 IZ Kielce Sędziszów - Kozłów 1 251.600 260.502 Wymiana szyn 13 8 104
tor 

zamknięty
Vr Vr 13

jednotorowo 

dwukierunkowo
11.08.2014 27.08.2014

Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków

Na odcinku Niedźwiedź - Kraków Główny 3 godzinna przerwa technologiczna w porze nocnej, oraz na odcinku Warszawa Okęcie - Dobieszyn 3 godzinna przerwa technologiczna.
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194 3 8 IRO3 Miechów - Słomniki 1 280,624 280,824
przebudowa peronu wyspowego 

 p.o. Kamieńczyce w km 280,723
14 24 336

tor 

zamknięty
Vr Vr 14

jednotorowo 

dwukierunkowo 
01.08.2014 14.08.2014

195 3 8 IRR6 Miechów-Słomniki 1 285,01 285,01
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowo 

dwukierunkowo 
08.09.2014 10.09.2014

196 3 8 IRR6 Miechów-Słomniki 2 285,01 285,01
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4

jednotorowo 

dwukierunkowo 
11.09.2014 14.09.2014

197 3 8 IRO3 Słomniki - Niedźwiedź 2 292,096 292,334

przebudowa peronu wyspowego 

p.o. Słomniki Miasto w km 

282,252

14 24 336
tor 

zamknięty
Vr Vr 14

jednotorowo 

dwukierunkowo 
16.08.2014 29.08.2014

198 3 8 IRO Szczecin Niedźwiedź - Zastów 1 306,915 307,129
Stacja Zastów wymiana 

rozjazdów nr 1,5,7
15 24 360

tor 

zamknięty
50/200 Vr 9 6

Ruch jednototorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2

22.09.2014 06.10.2014

199 3 8 IRO Szczecin  st. Zastów 1,3 306,915 307,129
Stacja Zastów wymiana 

rozjazdów nr 1,5,7
15 24 360

tor 

zamknięty
50/200 Vr 9 6

Ruch jednototorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2

22.09.2014 06.10.2014

200 3 8 IRO3 Niedźwiedź - Zastów 1 298,790 298,990
przebudowa peronu wyspowego  

p.o. Goszcza km 298,891
22 24 528

tor 

zamknięty
Vr Vr 15 7

jednotorowo 

dwukierunkowo 
16.06.2014 07.07.2014

201 3 8 IRO3 Niedźwiedź - Zastów 2 298,790 298,990
przebudowa peronu wyspowego 

p.o. Goszcza km 298,891
24 24 576

tor 

zamknięty
Vr Vr 24

jednotorowo 

dwukierunkowo 
08.07.2014 31.07.2014

202 3 8 IRR6 Zastów-Niedźwiedź 1 299,07 299,07
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowo 

dwukierunkowo 
01.09.2014 03.09.2014

203 3 8 IRR6 Zastów-Niedźwiedź 2 299,07 299,07
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4

jednotorowo 

dwukierunkowo 
04.09.2014 07.09.2014

204 3 8 IRO Szczecin Niedźwiedź - Zastów 2,4 306,991 307,039
Stacja Zastów wymiana 

rozjazdów nr 2,3,4
15 24 360

tor 

zamknięty
50/200 Vr 15

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1

07.10.2014 22.10.2014

205 3 8 IRO Szczecin  st. Zastów 2,4 306,991 307,039
Stacja Zastów wymiana 

rozjazdów nr 2,3,4
15 24 360

tor 

zamknięty
50/200 Vr 15

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1

07.10.2014 22.10.2014

206 3 8 IRO Szczecin Zastów - Kr. Batowice 1 307,936 307,936
Stacja Zastów wymiana rozjazdu 

nr 12
4 24 96

tor 

zamknięty
50/100 Vr 4

Ruch jednototorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2

23.10.2014 26.10.2014

207 3 8 IRO Szczecin  st. Zastów 1,3 307,936 307,936
Stacja Zastów wymiana rozjazdu 

nr 12
4 24 96

tor 

zamknięty
50/100 Vr 4

Ruch jednototorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2

23.10.2014 26.10.2014

208 3 8 IRO Szczecin Zastów - Raciborowice 2 307,930 307,930
Stacja Zastów wymiana rozjazdu 

nr 11
4 24 96

tor 

zamknięty
50/100 Vr 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1

27.10.2014 .30.10.2014

209 3 8 IRO Szczecin      st. Zastów 2,4 307,930 307,930
Stacja Zastów wymiana rozjazdu 

nr 11
4 24 96

tor 

zamknięty
50/100 Vr 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1

27.10.2014 .30.10.2014

210 3 8 IRO 3 Kr. Przedmieście-Kr. Batowice 2 315,600 317,500

przebudowa nawierzchni w km 

316,855-317,407; naprawa 

obiektów km. 316,207, i 316,814; 

317,353;  315,633, 317,241, 

wymiana sieci trakc.

90 24 2160 30

60 w km 

315,600-

317,500

Vr 29 31 30
jednotorowo 

dwukierunkowo 
02.06.2014 30.08.2014

211 3 8 IRO 3 Kr. Główny-Kr. Przedmieście 2 317,549 318,660

wymina nawierzchniw km 

317,549-318,660, na przej. Km 

318,361,naprawa obiektu w km  

317, 951, ,wraz z regulacją osi 

toru,

34 24 816
tor 

zamknięty

 60 w km 

317,540 - 

318,660

Vr 4 30
jednotorowo 

dwukierunkowo 
28.07.2014 30.08.2014

212 5 9 IRO Gdańsk Mława - Iłowo 2 132,944 134,221
budowa wiaduktów kolejowych w 

km 133,044 i 134,170
290 24 2928

tor 

zamknięty
30-2 x 100m Vr 17 31 28 31 30 31 30 31 31 30

tor 1 blokada samoczynna

RT brak 
14.12.2013 30.09.2014

213 5 9 IRO Gdańsk Iłowo Mława 1 132,944 134,221
budowa wiaduktów kolejowych w 

km 133,044 i 134,171
31 24 2928

tor 

zamknięty
50-2 x 100m Vr 31

tor 1 blokada samoczynna

RT brak 
01.10.2014 31.10.2014

Na odcinku  Działdowo - Malbork 4 godzinna nocna przerwa technologiczna

Linia nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny
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214 5 9 IRO Gdańsk Działdowo-Gralewo 2 161,390 161,390 budowa wiaduktu kolejowego 91 24 2184
tor 

zamknięty
30-100m Vr 30 31 30

tor 1 blokada samoczynna                

RT brak 
01.04.2014 30.06.2014

215 5 9 IRO Gdańsk Działdowo-Gralewo 1 161,390 161,390 budowa wiaduktu kolejowego 31 24 744
tor 

zamknięty
30-100m Vr 31

tor 1 blokada samoczynna                

RT brak 01.07.2014 31.07.2014

216 5 9 IRO Gdańsk Rybno Pom-podg.Montowo 1 i 2
175,855                       

182,517

175,855                       

182,517
budowa wiaduktów drogowych 10 5 50

tor 

zamknięty
Vr Vr 10

przerwa w ruchu, pora 

nocna

            

01.07.2012

               

10.07.2014

217 5 9 IRO Gdańsk

Iława Gł. - Rakowice - 

Zajączkowo Lubawskie - 

Montowo

2 196,400 196,450
Zabudowa rozjazdu nr 17 i kozła 

oporowego na stacji Rakowice
30 24 720

tor 

zamknięty
50 Vr 30 ruch poc. po torze nr 1 01.08.2014 31.08.2014

218 5 9 IRO Gdańsk Stacja Iława Główna 4 i 5  -  - modernizacja 181 24 4344
tor 

zamknięty
40 Vr 28 31 30 31 30 31 regulamin tymczasowy 01.02.2014 31.07.2014

219 5 9 IRO Gdańsk Iława - Zabrowo - Redaki 1lub 2 210,700 232,400 modernizacja 274 24 6576
tor 

zamknięty
50 Vr 31 31 28 31 30 31 30 31 31

ruch poc. po torze nr 2 lub 

1
30.06.2013 31.08.2014

220 5 9 IRO Gdańsk Redaki -Susz 1lub 2 210,700 232,400 modernizacja 274 24 6576
tor 

zamknięty
50 Vr 23 30 31 30 31 31

ruch poc. po torze nr 2 lub 

1
09.03.2014 31.08.2014

221 5 9 IRO Gdańsk st. Prabuty 2,1,3,5 241,100 243,260 modernizacja 208 24 4992
tor 

zamknięty
50 - nr 4 Vr 31 31 28 31 30 31 26

regulamin tymczasowy po 

torach 4,6,8
16.11.2013 26.06.2014

222 5 9 IRO Gdańsk Prabuty - Mleczewo 1 253,567 261,610

modernizacja II faza  po 

częściowym wykonaniu w roku 

2013

98 24 2352
tor 

zamknięty
50 - 500m 120 1 30 31 31 5

regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

31.05.2014 05.09.2014

223 5 9 IRO Gdańsk Mleczewo - Malbork 1 263,920 275,840
likwidacja podg Dąbrówka 

Malborska, modernizacja II faza
73 24 1752

tor 

zamknięty
50 - 500m 120 6 31 31 5

regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

25.06.2014 05.09.2014

224 5 9 IRO Gdańsk Malbork

103 - 

111, 

102, 

102, 

201, 

202

275,940 278,890 modernizacja 165 24 3960
tor 

zamknięty
50 - 1100m 120 23 30 31 30 15 31 5

regulamin tymczasowy; po 

pozostałych torach 

czynnych

09.03.2014 05.09.2014

225 5 9 IRO Gdańsk Malbork - Szymankowo 1 278,890 284,950

ułożenie nawierzchni torowej na 

moście stalowym nad rzeką 

Nogat

45 24 1080
tor 

zamknięty
30 - 800 100 30 15

regulamin tymczasowy: 

jednotorowo 

dwukierunkowo

01.06.2014 15.07.2014

226 5 9 IRO Gdańsk Malbork - Szymankowo 2 278,890 284,950

ułożenie nawierzchni torowej na 

moście stalowym nad rzeką 

Nogat

45 24 1080
tor 

zamknięty
30 - 800 100 15 30

regulamin tymczasowy: 

jednotorowo 

dwukierunkowo

16.07.2014 30.08.2014

227 5 9 IRO Gdańsk st. Szymankowo 1,3,5,4 284,950 287,820 modernizacja 242 24 5808
tor 

zamknięty
Vr 120 31 31 28 31 30 31 30 30

regulamin tymczasowy 

jazda torem 2 
15.11.2013 30.07.2014

228 1 10
IRR6/

IRO1
st. Radzymin 1 18,177 18,177

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

Regulamin tymczasowy

przerwa w ruchu
01.09.2014 03.09.2014

229 1 11 IZ Łódź Szlak: Bełchów - Placencja 1 12.12 18,385 Wymiana długich szyn 2 8 16
tor 

zamknięty
50 Vr 2 regulamin tymczasowy 23.06.2014 24.06.2014

230 1 11 IZ Łódź Szlak: Placencja - Bełchów 2 18,385 12.12 Wymiana długich szyn 3 8 24
tor 

zamknięty
50 Vr 3 regulamin tymczasowy 16.06.2014 18.06.2014

231 1 11 IZ Łódź Bełchów - Skierniewka 2 5,032 9,552

wymiana słupów: wysadzenie 

starych fundamentów i prace 

ziemne

3 8 24
tor 

zamknięty
50 Vr 3 regulamin tymczasowy 19.06.2014 21.06.2014

232 1 11 IZ Łódź Bełchów - Skierniewka 1 5,032 9,391

wymiana słupów: wysadzenie 

starych fundamentów i prace 

ziemne

2 8 16
tor 

zamknięty
50 Vr 2 regulamin tymczasowy 22.06.2014 23.06.2014

233 1 12
IRR6/

IRO1
Puszcza Mariańska-Marków 1 14,917 14,917

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2 Regulamin tymczasowy 29.09.2014 30.09.2014

234 1 12
IRR6/

IRO1
Puszcza Mariańska-Marków 2 14,917 14,917

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4 Regulamin tymczasowy 01.10.2014 04.10.2014

235 1 12
IRR6/

IRO1
Mszczonów-Tarczyn 1 34,656 34,656

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3 Regulamin tymczasowy 06.10.2014 08.10.2014

Linia nr 10 Legionowo - Tłuszcz

Linia nr 12 Skierniewice - Łuków

Linia nr 11 Skierniewice - Łowicz Główny
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236 1 12
IRR6/

IRO1
Mszczonów-Tarczyn 2 34,656 34,656

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4 Regulamin tymczasowy 09.10.2014 12.10.2014

237 1 12
IRR6/

IRO1
Tarczyn-Czachówek Zachodni 1 61,153 61,153

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3 Regulamin tymczasowy 10.11.2014 12.11.2014

238 1 12
IRR6/

IRO1
Tarczyn-Czachówek Zachodni 2 61,153 61,153

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4 Regulamin tymczasowy 13.11.2014 16.11.2014

239 1 12
IRR6/

IRO1
Tarczyn-Czachówek Zachodni 1 62,394 62,394

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3 Regulamin tymczasowy 13.10.2014 15.10.2014

240 1 12
IRR6/

IRO1
Tarczyn-Czachówek Zachodni 2 62,394 62,394

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4 Regulamin tymczasowy 16.10.2014 19.10.2014

241 1 12
IRR6/

IRO1
Tarczyn-Czachówek Zachodni 1 63,742 63,742

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3 Regulamin tymczasowy 20.10.2014 22.10.2014

242 1 12
IRR6/

IRO1
Tarczyn-Czachówek Zachodni 2 63,742 63,742

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4 Regulamin tymczasowy 23.10.2014 26.10.2014

243 1 12
IRR6/

IRO1
Góra Kalwaria-Osieck 1 82,836 82,836

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3 Regulamin tymczasowy 17.11.2014 19.11.2014

244 1 12
IRR6/

IRO1
Góra Kalwaria-Osieck 2 82,836 82,836

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4 Regulamin tymczasowy 20.11.2014 23.11.2014

245 1 12
IRO 

Warszawa
Łuków - Poważe 1J, 2J 157,770 160,000

modernizacja toru 1J, 2J, 

włączenie LK12 w nowy układ 

stacji Łuków

52 24 1248
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 5 31 16 przerwa w ruchu 26.09.2014 16.11.2014

246 1 12 IZ Łódź
Szlak: Puszcza Mariańska - 

Skierniewice
2 12,567 3,04 Wymiana długich szyn 5 8 40

tor 

zamknięty
50 Vr 2 3 regulamin tymczasowy 27.06.2014 03.07.2014

247 1 12 IZ Siedlce
Puszcza Mariańska - podg 

Marków
1 13,875 24,778

Zadanie finansowane  z 

Funduszu kolejowego w 2014r. - 

"Remont toru nr 1 w km 13,900-

22,00 i 23,650-24,650 poprzez 

mechanicze oczyszczanie i 

uzupełnienie podsypki, wymianę 

podkładów, szyn i naprawę 

przejazdów w km 15,963 i 

19,841oraz roboty towarzyszące" 

25

                                  

24

                      

600

tor 

zamknięty
Vr Vr

8 17
Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

23.06.2014

01.07.2014

30.06.2014

17.07.2014

248 1 12 IZ Siedlce stacja Osieck 2 88,794 90,083
Oczyszczanie podsypki  

tłuczniowej
6 24 144

tor 

zamknięty

30 na 

długości 

robót

Vr 6 Regulamin tymczasowy 13.06.2014 18.06.2014

249 1 12 IZ Siedlce
Tarczyn - podg Czachówek 

Zachodni
1 48,136 64,223

Naprawa główna przejazdu 

w km 51,622
2 24 48

tor 

zamknięty

30/

50mb
Vr 24 Regulamin tymczasowy 15.09.2014 17.09.2014

250 1 12 IZ Siedlce
Tarczyn - podg Czachówek 

Zachodni
2 48,136 64,223

Naprawa główna przejazdu 

w km 51,623
2 24 48

tor 

zamknięty

30/

50mb
Vr 24 Reguulamin tymczasowy 17.09.2014 19.09.2014

251 1 12 IZ Siedlce
Tarczyn - podg Czachówek 

Zachodni
2 48,136 64,223 Wymiana rozjazdu nr 25 Rkpd 2 24 48

tor 

zamknięty

31/

50mb
Vr 24 Reguulamin tymczasowy 17.10.2014 19.10.2014

252 13 IZ Siedlce Grzebowilk - Sufczyn 1 38,961 47,610

Podbicie torów podbijarką 

automatyczną, likwidacja 

pękniętych szyn i wad 

defektoskopowych 

5 8 40
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

17.09.2014

22.09.2014

19.09.2014

23.09.2014

253 1 13 IRR6 Sufczyn-Pilawa 1 50,33 50,33
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Regulamin tmczasowy

przerwa w ruchu
24.11.2014 27.11.2014

254 1 14 IRR6 podg. Retkinia-Lublinek 1 3,794 3,794
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2 regulamin tymczasowy 01.09.2014 02.09.2014

255 1 14 IRR6 podg. Retkinia-Lublinek 2 3,794 3,794
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3 regulamin tymczasowy 03.09.2014 05.09.2014

256 1 14 IRR6 Lublinek - Pabianice 1 9,415 9,415
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2 regulamin tymczasowy 08.09.2014 09.09.2014

257 1 14 IRR6 Lublinek - Pabianice 2 9,415 9,415
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3 regulamin tymczasowy 10.09.2014 12.09.2014

258 1 14 IRR6 Lublinek - Pabianice 1 10,225 10,225
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2 regulamin tymczasowy 15.09.2014 16.09.2014

Linia nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice

Linia nr 13 Krusze - Pilawa
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259 1 14 IRR6 Lublinek - Pabianice 2 10,225 10,225
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3 regulamin tymczasowy 17.09.2014 19.09.2014

260 1 14 IRR6 Pabianice - Łask 1 16,790 16,790
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2 regulamin tymczasowy 22.09.2014 23.09.2014

261 1 14 IRR6 Pabianice - Łask 2 16,790 16,790
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3 regulamin tymczasowy 24.09.2014 26.09.2014

262 1 14 IRR6 Pabianice - Łask 1 20,474 20,474
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2 regulamin tymczasowy 29.09.2014 30.09.2014

263 1 14 IRR6 Pabianice - Łask 2 20,474 20,474
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3 regulamin tymczasowy 01.10.2014 03.10.2014

264 1 14 IRR6 Łask-Zduńska Wola 1 34,416 34,416
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2 regulamin tymczasowy 13.10.2014 14.10.2014

265 1 14 IRR6 Łask-Zduńska Wola 2 34,416 34,416
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3 regulamin tymczasowy 15.10.2014 17.10.2014

266 1 14 IRR6 Łask-podg. Gajewniki 1 36,181 36,181
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2 regulamin tymczasowy 20.10.2014 21.10.2014

267 1 14 IRR6 Łask-podg. Gajewniki 2 36,181 36,181
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3 regulamin tymczasowy 22.10.2014 24.10.2014

268 1 14 IRR6 Łask-podg. Gajewniki 1 37,440 37,440
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2 regulamin tymczasowy 27.10.2014 28.10.2014

269 1 14 IRR6 Łask-podg. Gajewniki 2 37,440 37,440
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3 regulamin tymczasowy 29.10.2014 31.10.2014

270 6 14 IZ Wrocław Głogów - Kłobuczyn 1 294,500 294,620
naprawa toru

faza 4 reg. tymcza. 18/2013
32 10 320

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 12 20 ruch wstrzymany

16.06.2014

20.06.2014

18.06.2014

23.07.2014

271 6 14 IZ Wrocław Kłobuczyn 1 294,800 295,530
naprawa toru 

faza 4 reg. tymcza. 18/2013
31 10 310

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 7 24 ruch wstrzymany

24.07.2014        

16.08.2014

14.08.2014      

29.08.2014

272 1 15 IRO1  st.Łódź Żabieniec 101 62,666 63,800 modernizacja toru 30 24 720
tor 

zamknięty
30 Vr 15 15 regulamin tyczasowy 16.06.2014 15.07.2014

273 1 15 IZ Łódź L.Kaliska - Zgierz 1 65,700 66,1 naprawa wiaduktu 15 24 360
tor 

zamknięty
30 Vr 15 regulamin tymczasowy 15.06.2014 30.06.2014

274 1 15 IZ Łódź L.Kaliska - Zgierz 2 65,7 66,100 naprawa wiaduktu 15 24 360
tor 

zamknięty
30 Vr 15 regulamin tymczasowy 01.07.2014 15.07.2014

275 1 15 IZ Łódź Stacja Łódź Żabieniec 1 62,416 64,335
wymiana rozjazdu nr 57, 60 oraz 

skrzyżowania
16 24 352

tor 

zamknięty
50 Vr 16 regulamin tymczasowy 01.10.2014 16.10.2014

276 1 15 IZ Łódź Stacja Łódź Żabieniec 2 62,416 64,335
wymiana rozjazdu nr 58, 59 oraz 

skrzyżowania
15 24 360

tor 

zamknięty
50 Vr 15 regulamin tymczasowy 17.10.2014 31.10.2014

277 1 15 IZ Łódź Glinnik - Zgierz 1 50,324 51,835 wymiana djp 1 8 8
tor 

zamknięty
Vr Vr 1

regulamin tymczasowy                         

przerwa w ruchu
15.09.2014 17.09.2014

278 1 15 IZ Łódź Glinnik - Zgierz 1 51,746 53,259 wymiana djp 1 8 8
tor 

zamknięty
Vr Vr 1

regulamin tymczasowy                         

przerwa w ruchu
18.09.2014 22.09.2014

279 1 16 IRO1 Łódź Widzew - Zgierz 1 0,950 12,992

Roboty nawierzchniowe i 

okołotorowe, obiekty 

inżynieryjne, perony, przejazdy 

zabudowa ssp oraz roboty w 

branży automatyka, 

telekimunikacja,

 elektroenergetyka i ogólno 

budowlana

258 24 6192
tor 

zamknięty
Vr Vr 17 31 28 31 30 31 30 31 29 regulamin tymczasowy 01.06.2013 29.08.2014

280 1 16 IZ Łódź Zgierz - Jedlicze Łódzkie 1 17,350 17,550 naprawa wiaduktu 15 24 360
tor 

zamknięty
Vr Vr 15 regulamin tymczasowy 05.07.2014 20.07.2014

281 1 16 IZ Łódź Zgierz - Jedlicze Łódzkie 1 14,900 15,100 naprawa mostu 15 24 350
tor 

zamknięty
Vr Vr 15 regulamin tymczasowy 05.08.2014 20.08.2014

Linia nr 15 Bednary - Łódź Kaliska

Linia nr 16 Łódź Widzew - Kutno
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282 1 16
IRR6/

IRO1
Zgierz - Jedlicze Łódzkie 1 19,683 19,683

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Regulamin tymczasowy

przerwa w ruchu
01.09.2014 04.09.2014

283 1 16 IZ Łódź Ozorków - Łęczyca 1 43,016 44,165 wymiana djp 1 8 8
tor 

zamknięty
Vr Vr 1

regulamin tymczasowy                         

przerwa w ruchu
24.09.2014 26.09.2014

284 1 16 IZ Łódź Ozorków - Łęczyca 1 37,861 39,021 wymiana djp 1 8 8
tor 

zamknięty
Vr Vr 1

regulamin tymczasowy                         

przerwa w ruchu
01.10.2014 03.10.2014

285 1 16 IZ Łódź Ozorków - Łęczyca 1 36,783 37,937 wymiana djp 1 8 8
tor 

zamknięty
Vr Vr 1

regulamin tymczasowy                         

przerwa w ruchu
06.10.2014 08.10.2014

286 1 17
IRR16/

IRO1

Łódź Fabryczna - Łódź Widzew

st.Łódź Fabryczna
1 i 2 0,070 4,200 roboty inwestycyjne 182 24 4368

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 16 31 31 30 31 30 13 przerwa w ruchu 16.10.2011 30.09.2015

287 1 17
IRR16/

IRO1
Łód.ź Widzew - Andrzejów 1 6,634 7,200 roboty inwestycyjne 182 24 4368

tor 

zamknięty

50

obok miejsca 

robót

Vr 16 31 31 30 31 30 13 Regulamin tymczasowy 15.06.2014 13.12.2014

288 1 17
IRR16/

IRO1
stacja Łódź Widzew 1 4,200 6,634 roboty inwestycyjne 182 24 4368

tor 

zamknięty
Vr Vr 16 31 31 30 31 30 13 Regulamin tymczasowy 15.06.2014 13.12.2014

289 5 18 IZ Bydgoszcz Włocławek - Włocławek Brzezie 1 55,731 55,731 NG przejazdu 5 24 120
tor 

zamknięty
30 Vr 5 Regulamin tymczasowy 08.09.2014 13.09.2014

290 5 18 IZ Bydgoszcz
Włoclawek - Włoclawek Brzezie 

+st. Włocławek

2 + 

46a, 

144

55,731 55,731 NG przejazdu 10 24 240
tor 

zamknięty
30 Vr 10 Regulamin tymczasowy 15.09.2014 20.09.2014

291 5 18
IRO 

GDAŃSK

Nieszawa Waganiec-

Aleksandrów Kujawski
1 85,481 85,481

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy 

IRR6

01.09.2014 03.09.2014

292 5 18
IRO 

GDAŃSK

Nieszawa Waganiec-

Aleksandrów Kujawski
2 85,481 85,481

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy 

IRR6

04.09.2012 07.09.2014

293 5 18
IRO 

GDAŃSK

Nieszawa Waganiec-

Aleksandrów Kujawski
1 87,885 87,885

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy 

IRR6

08.09.2014 10.09.2014

294 5 18
IRO 

GDAŃSK

Nieszawa Waganiec-

Aleksandrów Kujawski
2 87,885 87,885

modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy 

IRR6

11.09.2014 14.09.2014

295 5 18 IZ Bydgoszcz
Aleksandrów Kujawski - 

Otłoczyn/1/
1 92,05 96,05 Ciągła wymiana szyn 10 10 100

tor 

zamknięty
50 - 500 m Vr 2 8 Regulamin tymczasowy 29.09.2014 08.10.2014

296 5 18 IZ Bydgoszcz Otłoczyn/1/ - Toruń GŁ. 1 96,05 97,05 Ciągła wymiana szyn 5 10 50
tor 

zamknięty
50 - 500 m Vr 5 Regulamin tymczasowy 22.09.2014 26.09.2014

297 5 18
IRO 

GDAŃSK
Toruń Główny

81, 

110
109,655 109,695

Remont wiaduktu kolejowego w 

km 109,690 linii nr 18 oraz w km 

134,779 linii 353

127 24 3048
tor 

zamkniety
30 120 4 31 30 31 31 Regulamin tymczasowy 27.04.2014 31.08.2014

298 5 18 IRO Szczecin
Bydgoszcz Prądy - Zielonczyn + 

t.1,3 Bydgoszcz Prądy
1 165,659 165,72

Wymiana rozjazdów 21,23,24 na 

st. Bydgoszcz Prądy
14 24 336

tor 

zamknięty
50 Vr 14

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

03.06.2014 16.06.2014

299 5 18 IRO Szczecin
Bydgoszcz Prądy - Zielonczyn + 

t.2,4,6,8 Bydgoszcz Prądy
2 165,619 165,762

Wymiana rozjazdów 20,22,25 na 

st. Bydgoszcz Prądy
14 24 336

tor 

zamknięty
50 Vr 14

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

17.06.2014 30.06.2014

300 5 18 IZ Bydgoszcz Nakło - Samostrzel 1 188,148 188,148 NG przejazdu 5 24 120
tor 

zamknięty
30 Vr 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

19.08.2014 23.08.2014

301 5 18 IZ Bydgoszcz Nakło - Samostrzel 2 188,148 188,148 NG przejazdu 5 24 120
tor 

zamknięty
30 Vr 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

25.08.2014 29.08.2014

302 1 20
IZ

Warszawa

  Warszawa Gdańska- Wrszawa 

Zachodnia Szczęśliwicka
2 5,682 5,782

uszczelnienie dylatacji wiaduktu 

kolejowego nad ul. Kasprzaka
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2 regulamin tymczasowy 21.06.2014 22.06.2014

Linia nr 20 Warszawa Główna Towarowa- Warszawa Praga

Linia nr 17 Koluszki - Łódź Fabryczna

Linia nr 18 Kutno - Piła
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Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

303 1 20
IZ

Warszawa

Warszawa Zachodnia 

Szczęśliwicka- Warszawa 

Gdańska

1 5,682 5,782
uszczelnienie dylatacji wiaduktu 

kolejowego nad ul. Kasprzaka
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2 regulamin tymczasowy 28.06.2014 29.06.2014

304 1 20
IZ

Warszawa

Warszawa Główna Towarowa

WOA

33- 39, 

110
1,150 1,200

uszczelnienie dylatacji wiaduktu 

kolejowego nad ul. Dźwigowa
7 24 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 7 regulamin tymczasowy 14.07.2014 20.07.2014
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Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

305 1 21
IRR25/

IRO1
stacja Zielonka 2 9,206 9,943 kompleksowa modernizacja 275 24 6600

tor 

zamknięty
Vr Vr 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Wykonawca zobowiązany 

jest utrzymać czynne dwie 

krawędzie peronowe i 

możliwość krzyżowania 

pociągów

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

01.04.2014 31.12.2014

306 2 22 IRR17 St. Radom 1 88,000 88,100
Zabudowa Rz126 i Rz127                                               

Faza 2
1 24 24

tor 

zamknięty
50 50 1 regulamin tymczasowy 15.11.2014 15.11.2014

307 2 22 IRR17 Radom - Radom Krychnowice 1 88,000 88,100
Zabudowa Rz126 i Rz127 Faza 

2
1 24 24

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 1

przerwa w ruchu

komunikacja zastepcza
15.11.2014 15.11.2014

308 2 22 IZ S-ko Radom Kr. - Radom 1 83,980 84,820 NBO toru 2 12 24
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 2 przerwa w ruchu 04.08.2014 05.08.2014

309 2 22 IZ S-ko Tomaszów Maz. -Radzice 1 1 0,913 25,700 NB toru 60 24 1440
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 15 30 15 przerwa w ruchu 16.06.2014 15.08.2014

310 1 24 IRR4  Piotrków Trybunalski - Bełchatów  1 2,178 24,350
Domnkięcie dla potrzeb robót na 

linii nr 1
50 24 1200

tor 

zamknięty
Vr Vr 20 30 regulamin tymczasowy 12.10.2014 30.11.2014

311 1 25
IRR6/

IRO1
Gałkówek-Żakowice Płd. 1 28,275 28,275

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3 Regulamin tymczasowy 08.09.2014 10.09.2014

312 1 25
IRR6/

IRO1
Gałkówek-Żakowice Płd. 2 28,275 28,275

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4 Regulamin tymczasowy 11.09.2014 14.09.2014

313 2 25 IRO Lublin Kunów - Ostrowiec Św.                                                                            2 188,141 183,407

Modrnizacja obiektów 

inżynieryjnych w km 183,382; 

186,811; 188,116

77 24 1848
tor 

zamknięty
Vr Vr 15 31 31

jednotorowo 

dwukierunkowo
15.06.2014 31.08.2014

314 2 25 IRO Lublin Ostrowiec Św.-Kunów 1 188,141 183,407

Modrnizacja obiektów 

inżynieryjnych w km 183,382; 

186,811; 188,117

77 6 462
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 15 31 31 przerwa w ruchu 15.06.2014 31.08.2014

315 2 25 IZ S-ko st. Tomaszów Maz. 2 55,400 56,200 NB toru 14 24 336
tor 

zamknięty
50 Vr 14

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1

16.06.2014 31.06.2014

316 2 25 IRO Kraków Ocice - Sobów szlak. 248,502 257,532 Elektryfikacja linii 2 8 16
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 2 przerwa w ruchu 16.07.2014 17.07.2014

317 1 26
IRO 

Warszawa
szlak Łuków - Łuków Łapiguz 1L, 2L 0,000 1,140

zabudowa połowy nowego 

trapezu w torze nr 1 linii 2 

głowicy wschodniej - budowa 

tymczasowego włączenia LK26 

do nowego układu

3 24 72
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3 przerwa w ruchu 26.09.2014 28.09.2014

Linia 21 Warszawa wileńska - Ziekonka

Linia nr 24 Piotrków Trybunalski - Zarzecze

Linia nr 25 Łódź Kaliska - Dębica

Linia nr 26 Łuków - Radom

Linia nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom
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od 
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Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

318 1 26
IRO 

Warszawa
Łuków - Łuków Łapiguz 1L 1,140 0,000

modernizacja toru 1L, włączenie 

LK26 w nowy układ stacji Łuków
52 24 1248

tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 1000 m

Vr 5 31 16
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
26.09.2014 16.11.2014

319 1 26
IRO 

Warszawa
Łuków - Łuków Łapiguz 2L 0,000 1,140

modernizacja toru 2L z 

zabudową rozjazdu na włączeniu 

LK26 do stacji Łuków

14 24 336
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 1000 m

Vr 14
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
17.11.2014 30.11.2014

320 2 26 IRR6 Zajezierze-Bąkowiec 1 71,156 71,156

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowo 

dwukierunkowo
07.07.2014 09.07.2014

321 2 26 IRR6 Zajezierze-Bąkowiec 2 71,156 71,156

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

jednotorowo 

dwukierunkowo
10.07.2014 13.07.2014

322 2 25 IRO Szczecin
Garbatka - Bąkowiec                                          

st. Bąkowiec 

2                    

2,4
75,283 75,450

Wymiana rozjazdów                                     

nr 25,27,30 st. Bąkowiec 
12 24 288

tor 

zamknięty
50 Vr 12

jednotorowo 

dwukierunkowo
16.06.2014 27.06.2014

323 2 25 IRO Szczecin
Garbatka - Bąkowiec                                     

st. Bąkowiec

1                                

3,5
75,288 75,380

 Wymiana rozjazdów                      

nr 26,28,29 st. Bąkowiec
12 24 288

tor 

zamknięty
50 Vr 12

jednotorowo 

dwukierunkowo
01.07.2014 12.07.2014

324 2 26 IRR6 Żytkowice-Pionki 1 89,065 89,065

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

2 24 48
tor 

zamknięty
Vr Vr 2

jednotorowo 

dwukierunkowo
14.07.2014 15.07.2014

325 2 26 IRR6 Żytkowice-Pionki 2 89,065 89,065

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowo 

dwukierunkowo
16.07.2014 18.07.2014

326 2 26 IRR6 Żytkowice-Pionki 1 90,075 90,075

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

2 24 48
tor 

zamknięty
Vr Vr 2

jednotorowo 

dwukierunkowo
21.07.2014 22.07.2014

327 2 26 IRR6 Żytkowice-Pionki 2 90,075 90,075

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowo 

dwukierunkowo
23.07.2014 25.07.2014

328 2 26 IRR6 Żytkowice-Pionki 1 91,248 91,248

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

2 24 48
tor 

zamknięty
Vr Vr 2

jednotorowo 

dwukierunkowo
28.07.2014 29.07.2014

329 2 26 IRR6 Żytkowice-Pionki 2 91,248 91,248

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

2 24 48
tor 

zamknięty
Vr Vr 2

jednotorowo 

dwukierunkowo
30.07.2014 31.07.2014

330 5 27 IZ Bydgoszcz Czernikowo- Lubicz 1 156,283 156,283 NB wiaduktu 30 24 720
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 30

Przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
01.07.2014 30.07.2014

331 5 27 IZ Bydgoszcz Czernikowo- Lubicz 1 155,829 155,829 NB Mostu 30 24 720
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 30

Przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
01.07.2014 30.07.2014

332 5 27 IZ Bydgoszcz Płońsk-Raciąż 1 44,114 44,114 NB Mostu 15 24 360
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 15

Przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
01.08.2014 15.08.2014

Linia 27 Nasielsk- Toruń Wschodni
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od 

Propon.
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Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.
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w dobie

Ogółem
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godz. 
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Kilometraż

od
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do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

333 1 29 IZ Siedlce Wyszków-Przetycz 1 21,221 40,749

Naprawa wiaduktu w km 31,396 

Podbicie torów podbijarką 

automatyczną, likwidacja 

pękniętych szyn i wad 

defektoskopowych 

3 24 72
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

Autobusowa komunikacja 

zastępcza

01.08.2015 03.08.2015

334 1 29 IZ Siedlce Pasieki-Ostrołęka 1 50,515 72,419

Podbicie torów podbijarką 

automatyczną, likwidacja 

pękniętych szyn i wad 

defektoskopowych 

5 8 40
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 5

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

 komunikacja zastępcza

04.08.2014 08.08.2014

335 1 29
IRR6/

IRO1
Mostówka-Wyszków 1 15,526 15,526

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4 przerwa w ruchu 01.12.2014 04.12.2014

336 1 29 IZ Siedlce
Przetycz - Pasieki 

stacja Pasieki
1 39,890 50,515

Naprawa główna przejazdu 

w km 49,676

Podbicie torów podbijarką 

automatyczną, likwidacja 

pękniętych szyn i wad 

defektoskopowych 

2 24 48
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 2

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

Autobusowa komunikacja 

zastępcza

09.08.2014 10.08.2014

337 1 29 IZ Siedlce
Przetycz - Pasieki 

stacja Przetycz
1 39,890 50,515

Naprawa główna przejazdu 

w km 40,756

Podbicie torów podbijarką 

automatyczną, likwidacja 

pękniętych szyn i wad 

defektoskopowych 

2 24 48
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 2

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

Autobusowa komunikacja 

zastępcza

23.08.2014 24.08.2014

338 1 29 IZ Siedlce Wyszków - Przetycz 1 21,221 40,749

Naprawa wiaduktu w km 31,396 

Podbicie torów podbijarką 

automatyczną, likwidacja 

pękniętych szyn i wad 

defektoskopowych 

3 24 72
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

Autobusowa komunikacja 

zastępcza

01.08.2014 03.08.2014

339 1 29 IZ Siedlce Przetycz - Pasieki 1 40,749 50,515
Wymiana mostownic typu II na 

moście w km 42,850
9 10 90

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 9

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

Autobusowa komunikacja 

zastępcza

11.08.2014

18.08.2014

14.08.2014

22.08.2014

Linia nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka
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od 
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od
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IDDE

Liczba 

dni

zamk. 
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szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

340 1 30
IRO 

Warszawa
Łuków - Parczew szlak 0,965 ST 3,000 ST

modernizacja włączenia LK30 

wraz z modernizacją toru nr 1 

szlaku Łuków - Szaniawy do km 

123,600

189 24 4536
tor 

zamknięty
Vr Vr 8 30 31 30 31 31 28

R 04/2013 Aneks nr 1     

Faza 1 C
24.03.2014 28.09.2014            

341 2 30 IZ Lublin Łuków - Parczew 1 21,000 50,000 Naprawa główna toru 50 24 1200
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 15 31 4 przerwa w ruchu 16.06.2014 04.08.2014

342 2 30 IRO Lublin Lubartów - Parczew 1 82,423 78,923 Modernizacja linii 58 24 1392
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 28 30 przerwa w ruchu 04.08.2014 30.09.2014

343 1 31 IZ B-stok
szlak Siemianówka - Granica 

Panstwa
1 146,976 154,384

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
30 24 720

tor 

zamknięty
Vr Vr 15 15

Przerwa w ruchu.

Regulamin tymczasowy 
18.06.2014 15.07.2014

344 1 31 IZ Siedlce podg. Ujrzanów-Niemojki 1 3,967 33,462

Podbicie torów podbijarką 

automatyczną, likwidacja 

pękniętych szyn i wad 

defektoskopowych 

8 8 64
tor 

zamknięty
Vr Vr 8 Reguulamin tymczasowy

09.06.2014

16.06.2014

13.06.2014

18.06.2014

345 1 31 IZ Siedlce podg. Ujrzanów-Niemojki 2 3,968 33,086

Podbicie torów podbijarką 

automatyczną, likwidacja 

pękniętych szyn i wad 

defektoskopowych 

5 8 40
tor 

zamknięty
Vr Vr 5 Reguulamin tymczasowy 23.06.2014 27.06.2014

346 1 31 IZ Siedlce Platerów-Siemiatycze 1 43,379 56,898

Podbicie torów podbijarką 

automatyczną, likwidacja 

pękniętych szyn i wad 

defektoskopowych 

6 8 48
tor 

zamknięty
Vr Vr 6 Reguulamin tymczasowy

09.07.2014

14.07.2014

11.07.2014

16.07.2014

347 1 31 IZ B-stok szlak Czeremcha - Witowo 1 92,390 92,425 remont mostu 10 8 80
tor 

zamknięty
Vr Vr 5 5

Przerwa w ruchu.

Regulamin tymczasowy 

26.08.2014      

01.09.2014

31.08.2014     

06.09.2014

348 1 31 IZ B-stok
szlak Siemianówka - Granica 

Państwa
1 153,700 153,840 remont mostu 20 8 160

tor 

zamknięty
Vr Vr 10 10

Przerwa w ruchu.

Regulamin tymczasowy 

17.06.2014        

01.08.2014

27.06.2014        

11.08.2014

349 1 31
IRO 

Warszawa
Siedlce - podg Doły szlak -0,262 3,945

modernizacja odcinka linii nr 31 

dla włączenia w stację Siedlce
42 24 1008

tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 14 28 R 06/2013 Faza 1h 18.08.2014 28.09.2014

350 1 32 IZ B-stok
odcinek Bielsk Podlaski-Strabla-

Lewickie-Białystok
1 30,000 74,959 kompleksowa wymiana nawierzchni 180 6 1080 tor zamknięty Vr Vr 30 30 30 30 30 30 między pociągami. 01.06.2014 31.12.2014

351 1 32 IZ B-stok szlak Strabla - Lewickie 1 48,480 48,515 remont mostu stalowego 20 6 120
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 10 10 tor zamknięty dla ruchu 

19.08.2014        

01.10.2014

29.08.2014      

11.09.2014

352 5 33 IZ Bydgoszcz Sierpc - Rypin 1 90,230 90,230 NB Wiaduktu 15 24 360
tor 

zamknięty
Vr Vr 15

Regulamin tymczasowy                               

Przerwa w ruchu
01.06.2014 15.06.2014

353 1 33 IZ Warszawa Płock Radziwie - Płock szlak budowa wiaduktu drogowego 15 24 360
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 8 7

Przerwa w ruchu, kom. 

zastępcza
23.06.2014 07.07.2014

354 1 33
IRR6/

IRO1
Kutno-Florek 1 4,753 4,753

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Regulamin tymczasowy

przerwa w  ruchu
19.11.2014 22.11.2014

355 1 33
IRR6/

IRO1
Florek-Strzelce Kujawskie 1 8,718 8,718

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Regulamin tymczasowy

przerwa w  ruchu
24.11.2014 27.11.2014

356 1 40 IZ B-stok szlak Sokółka - Sidra 1 18,775 18,800 remont wiaduktu 12 24 288 20 nie dotyczy Vr 6 6
Tor zamknięty dla ruchu. 

Komunikacja zastępcza

24.06.2014           

01.07.2014

30.06.2014              

07.07.2014

Linia nr 31 Siedlce - Siemianówka

Linia nr 33 Kutno - Brodnica

Linia nr 40 Sokółka - Suwałki

Linia nr 32 Czeremcha - Białystok

Linia nr 30 Łuków - Lublin Północny

50,535
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Kod 
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Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice
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roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

357 5 39 IZ Olsztyn Olecko - Papiernia szl. 8,890 8,910 remont mostu 7 8 56
tor 

zamknięty
Vr Vr 7

przerwa w ruchu  między 

poc.
06.07.2014 14.07.2014

358 5 39 IZ Olsztyn Olecko - Papiernia szl. 14,800 14,830 remont mostu 7 8 56
tor 

zamknięty
Vr Vr 7

przerwa w ruchu  między 

poc.
20.07.2014 28.07.2014

359 1 55
IRO 

Warszawa
Siedlce-Sokołów Podlaski 1 115,809 99,133

modernizacja włączenia LK55 

przy modernizacja układu 

torowego strona parzysta na 

stacji Siedlce

48 24 1152
tor 

zamknięty

50 na 

wysokości 

robót 2000 m

Vr 5 30 13 przerwa w ruchu 27.10.2014 19.12.2014

360 1 57 IZ B-stok stacja Kuźnica Białostocka

102s, 

108s, 

110s, 

112s

163,980 164,900

kompleksowa wymiana 

nawierzchni z przebudową 

głowic rozjazdowych

60 24 1440
tor 

zamknięty
Vr Vr 30 30

poszczególne tory 

zamykane pojedynczo
01.07.2014 31.08.2014

361 1 59 IZ B-stok stacja Zabłotczyzna 1s, 5s 19,000 19,900
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
30 24 720

tor 

zamknięty
Vr Vr 30

poszczególne tory 

zamykane pojedynczo
01.06.2014 30.06.2014

362 1 60 IRO Lublin Kobylany - Terespol 1 211,567 211,567 modernizacja mostu 211,567 181 24 4344
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 15 31 31 30 31 30 13 przerwa w ruchu 16.06.2014 13.12.2014

363 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
st. Cz-wa Stradom

1, 101 

do107
116,710 118,438

Rewitalizacja wymiana rozjazdów 

80 i 81
81 24 1944

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 16 30 31 4

Czynna grupa parzysta 

ruch  wg. Regulaminu 

Tymczasowego

 20.05.2014 04.08.2014

364 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
st. Cz-wa Stradom 1 116,710 118,438

Rewitalizacja wymiana rozjazdów 

80 i 81
72 24 1728

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 7 30 31 4

Czynna grupa parzysta 

ruch  wg. Regulaminu 

Tymczasowego

20.05.2014 04.08.2014

365 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Cz-wa Stradom - Cz-wa Gnaszyn 1 118,438 121,735 Rewitalizacja 72 24 1728

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 7 30 31 4

Czynna grupa parzysta 

ruch  wg. Regulaminu 

Tymczasowego

20.05.2014 04.08.2014

366 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy

Kucelinka - Częstochowa 

Stradom
1 114,095 114,095

Rewitalizacja - wymiana rozj nr10 

w stacji Cz-wa Stradom
15 24 360

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 12 3

Regulamin tymczasowy; 

Jednotorowo 

dwukierunkowo 

18.06.2014 03.07.2014

367 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
st. Cz-wa Stradom 1 116,710 118,438

Rewitalizacja wymiana rozjazdów 

12, 15, 18,22
75 24 1800

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 10 30 31 4

 wg. Regulaminu 

Tymczasowego
20.05.2014 04.08.2014

368 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
st. Cz-wa Stradom 5 116,710 118,438

Rewitalizacja - naprawa peronu 

nr 1
44 24 1056

tor 

zamknięty
Vr Vr 16 28

torami czynnymi wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

20.05.2014 28.07.2014

369 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
st. Cz-wa Stradom

2,4, 

6,8,10,

12

116,710 118,438

Rewitalizacja wymiana rozjazdów 

od strony st. Gnaszyn i podg. 

Kucelinka w torach parzystch 

77 24 1848
tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 27 30 20

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

05.08.2014 20.10.2014

370 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Cz-wa Stradom - Cz-wa Gnaszyn 1 118,438 121,735 Rewitalizacja 23 24 552

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 16 7

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

15.06.2014 07.07.2014

371 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Cz-wa Stradom - Cz-wa Gnaszyn 1 118,438 121,735

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Cz-wa Gnaszyn
13 6 78

tor 

zamknięty
Vr Vr 13

wstrzymanie ruchu 

pociągów w nocy od godz. 

22:00 do 4:00

14.08.2014 26.08.2014

Linia nr 39 Olecko - Suwałki

Linia nr 60 Kobylany -Terespol

Linia nr 55 Sokołów Podlaski -Siedlce

Linia nr 57 Kuźnica Białotocka - Gieniusze (Sz)

Linia nr 59 Siemianówka - Chryzanów (Sz)

Linia nr 61 Kielce - Fosowskie

Przerwa technologiczna - 4 godziny w porze nocnej (23.00 - 3.00) na modernizowanych szlakach.
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372 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Cz-wa Stradom - Cz-wa Gnaszyn 1 118,438 121,735

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Cz-wa Gnaszyn
21 24 504

tor 

zamknięty
Vr Vr 14 7

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

17.09.2014 07.10.2014

373 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Cz-wa Stradom - Cz-wa Gnaszyn 1 118,438 121,735

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Cz-wa Gnaszyn
35 6 210

tor 

zamknięty
Vr Vr 24 11

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

08.10.2014 11.11.2014

374 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Cz-wa Stradom - Cz-wa Gnaszyn 2 118,438 121,735 Rewitalizacja 43 24 1032

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 27 16

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

05.08.2014 16.09.2014

375 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Cz-wa Stradom - Cz-wa Gnaszyn 2 118,438 121,735

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Cz-wa Gnaszyn
35 6 210

tor 

zamknięty
Vr Vr 24 11

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

08.10.2014 11.11.2014

376 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 St. Cz-wa Gnaszyn 1 121,735 122,730 Rewitalizacja 23 24 552

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 16 7

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

20.11.2013 07.07.2014

377 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 St. Cz-wa Gnaszyn 1 121,735 122,730

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Cz-wa Gnaszyn
13 6 78

tor 

zamknięty
Vr Vr 13

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

14.08.2014 26.08.2014

378 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 St. Cz-wa Gnaszyn 1 121,735 122,730

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Cz-wa Gnaszyn
21 24 504

tor 

zamknięty
Vr Vr 14 7

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

17.09.2014 07.10.2014

379 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 St. Cz-wa Gnaszyn 1 121,735 122,730

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Cz-wa Gnaszyn
35 6 210

tor 

zamknięty
Vr Vr 24 11

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

08.10.2014 11.11.2014

380 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 St. Cz-wa Gnaszyn 2 121,735 122,730 Rewitalizacja 43 24 1032

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 27 16

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

05.08.2014 16.09.2014

381 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 St. Cz-wa Gnaszyn 2 121,735 122,730

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Cz-wa Gnaszyn
35 6 210

tor 

zamknięty
Vr Vr 24 11

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

08.10.2014 11.11.2014

382 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 Cz-wa Gnaszyn -Blachownia 1 122,730 127,762 Rewitalizacja 23 24 552

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 16 7

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

20.11.2013 07.07.2014

383 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 Cz-wa Gnaszyn -Blachownia 1 122,730 127,762

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Cz-wa Gnaszyn
13 6 78

tor 

zamknięty
Vr Vr 13

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

14.08.2014 26.08.2014

384 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 Cz-wa Gnaszyn -Blachownia 1 122,730 127,762

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Cz-wa Gnaszyn
21 24 504

tor 

zamknięty
Vr Vr 14 7

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

17.09.2014 07.10.2014

385 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 Cz-wa Gnaszyn -Blachownia 1 122,730 127,762

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Cz-wa Gnaszyn
63 6 378

tor 

zamknięty
Vr Vr 24 30 9

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

08.10.2014 09.12.2014

386 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 Cz-wa Gnaszyn -Blachownia 1 122,730 127,762

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Blachownia
8 6 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 8

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

22.07.2014 29.07.2014

387 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 Cz-wa Gnaszyn -Blachownia 2 122,730 127,762 Rewitalizacja 71 24 1704

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 24 31 16

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

08.07.2014 16.09.2014

388 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 Cz-wa Gnaszyn -Blachownia 2 122,730 127,762

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Cz-wa Gnaszyn
63 6 378

tor 

zamknięty
Vr Vr 24 30 9

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

08.10.2014 09.12.2014

389 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
St. Blachownia 1 127,762 128,847 Rewitalizacja 23 24 552

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 16 7

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

20.11.2013 07.07.2014
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390 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
St. Blachownia 1 127,762 128,847

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Blachownia
8 6 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 8

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

22.07.2014 29.07.2014

391 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
St. Blachownia 1 127,762 128,847

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Blachownia
21 24 504

tor 

zamknięty
Vr Vr 1 20

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

30.09.2014 20.10.2014

392 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
St. Blachownia 1 127,762 128,847

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Blachownia
37 6 222

tor 

zamknięty
Vr Vr 28 9

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

04.11.2014 09.12.2014

393 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
St. Blachownia 2 127,762 128,847 Rewitalizacja 71 24 1704

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 24 31 16

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

08.07.2014 16.09.2014

394 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
St. Blachownia 2 127,762 128,847

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Blachownia
37 6 222

tor 

zamknięty
Vr Vr 28 9

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

04.11.2014 09.12.2014

395 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Blachownia - Herby Stare 1 128,847 133,607 Rewitalizacja 23 24 552

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 16 7

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

20.11.2013 07.07.2014

396 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Blachownia - Herby Stare 1 128,847 133,607

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
4 6 24

tor 

zamknięty
Vr Vr 4

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

26.08.2014 29.08.2014

397 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Blachownia - Herby Stare 1 128,847 133,607

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
12 6 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 8 4

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

24.10.2014 04.10.2014

398 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Blachownia - Herby Stare 1 128,847 133,607

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
10 6 60

tor 

zamknięty
Vr Vr 10

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

17.11.2014 26.11.2014

399 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Blachownia - Herby Stare 1 128,847 133,607

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Blachownia
8 6 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 8

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

22.07.2014 29.07.2014

400 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Blachownia - Herby Stare 1 128,847 133,607

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Blachownia
37 6 222

tor 

zamknięty
Vr Vr 28 9

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

04.11.2014 09.12.2014

401 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Blachownia - Herby Stare 2 128,847 133,607 Rewitalizacja 71 24 1704

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 24 31 16

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

08.07.2014 16.09.2014

402 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Blachownia - Herby Stare 2 128,847 133,607

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
4 6 24

tor 

zamknięty
Vr Vr 4

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

26.08.2014 29.08.2014

403 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Blachownia - Herby Stare 2 128,847 133,607

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
12 6 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 8 4

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

24.10.2014 04.11.2014

404 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Blachownia - Herby Stare 2 128,847 133,607

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
39 6 234

tor 

zamknięty
Vr Vr 30 9

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

17.11.2014 09.12.2014

405 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
St. Herby Stare 1 133,607 134,979

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
4 6 24

tor 

zamknięty
Vr Vr 4

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

26.08.2014 29.08.2014

406 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
St. Herby Stare 1 133,607 134,979

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
22 24 528

tor 

zamknięty
Vr Vr 9 13

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

22.09.2014 13.10.2014

407 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
St. Herby Stare 1 133,607 134,979

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
44 6 264

tor 

zamknięty
Vr Vr 18 26

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

14.10.2014 26.11.2014

408 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
St. Herby Stare 3-5 133,607 134,979

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
8 24 192

tor 

zamknięty
Vr Vr 8

torami czynnymi wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

06.10.2014 15.10.2014

409 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
St. Herby Stare 3-5 133,607 134,979

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
44 6 264

tor 

zamknięty
Vr Vr 18 26

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

14.10.2014 26.11.2014
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od 
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w czasie 
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Kilometraż

od

Opis sposobu 
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Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

410 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
St. Herby Stare 2 133,607 134,979 Rewitalizacja 71 24 1704

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 24 31 16

tor zamknięty do ukresu 

rozjazdu 35 jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

08.07.2014 16.09.2014

411 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
St. Herby Stare 2 133,607 134,979

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
44 6 264

tor 

zamknięty
Vr Vr 18 26

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

14.10.2014 26.11.2014

412 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
St. Herby Stare 4 133,607 134,979

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
44 6 264

tor 

zamknięty
Vr Vr 18 26

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

14.10.2014 26.11.2014

413 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 Herby Stare - podg. Liswarta 1 134,979 138,289 Rewitalizacja 68 24 1632

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 16 31 21

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

25.03.2014 21.08.2014

414 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 Herby Stare - podg. Liswarta 1 134,979 138,289

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
10 6 60

tor 

zamknięty
Vr Vr 10

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

14.10.2014 23.10.2014

415 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 Herby Stare - podg. Liswarta 1 134,979 138,289

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
10 6 60

tor 

zamknięty
Vr Vr 10

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

05.11.2014 14.11.2014

416 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
 Herby Stare - podg. Liswarta 2 134,979 138,289 Rewitalizacja 101 24 2424

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 10 30 31 30

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

22.08.2014 30.11.2014

417 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
  podg. Liswarta 1 138,289 138,701 Rewitalizacja 12 12 144

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 12

Zamknięcia od godz. 7:00 

do godz.19:00
16.06.2014 27.06.2014

418 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
  podg. Liswarta 2 138,289 138,701 Rewitalizacja 101 24 2424

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 10 30 31 30

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

22.08.2014 30.11.2014

419 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
  podg. Liswarta - Lisów 1 138,701 141,255 Rewitalizacja 16 24 384

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 16

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

15.06.2014 30.06.2014

420 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
  podg. Liswarta - Lisów 1 138,701 141,255

Rewitalizacja  - roboty sieciowe 

na stacji Lisów
15 6 90

tor 

zamknięty
Vr Vr 15

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

05.12.2014 19.12.2014

421 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
  podg. Liswarta - Lisów 2 138,701 141,255 Rewitalizacja 106 24 2544

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 14 31 30 31

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

17.09.2014 02.02.2015

422 4 61 IRO3 St. Lisów 1 141,255 142,382 Rewitalizacja 16 24 384
tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 16

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

15.06.2014 30.06.2014

423 4 61 IRO3 St. Lisów 1 141,255 142,382
Rewitalizacja  - roboty sieciowe 

na stacji Lisów
15 6 90

tor 

zamknięty
Vr Vr 15

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

05.12.2014 19.12.2014

424 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
St. Lisów 2 141,255 142,382 Rewitalizacja 106 24 2544

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 14 31 30 31

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

17.09.2014 02.02.2015

425 4 61 IRO3 Lisów - Kochanowice 1 142,382 145,127
Rewitalizacja - nawierzchnia, 

sieć trakcyjna, srk
16 24 384

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 16

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

25.03.2014 30.06.2014

426 4 61 IRO3 Lisów - Kochanowice 1 142,382 145,127
Rewitalizacja  - roboty sieciowe 

na stacji Kochanowice
14 6 84

tor 

zamknięty
Vr Vr 11 3

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

21.10.2014 03.11.2014

427 4 61 IRO3 Lisów - Kochanowice 1 142,382 145,127
Rewitalizacja  - roboty sieciowe 

na stacji Lisów
15 6 90

tor 

zamknięty
Vr Vr 15

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

05.12.2014 19.12.2014
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428 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Lisów - Kochanowice 2 142,382 145,127 Rewitalizacja 106 24 2544

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 14 31 30 31

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

17.09.2014 02.02.2015

429 4 61 IRO3 St. Kochanowice 1 145,127 146,215 Rewitalizacja 16 24 384
tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 16

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

15.06.2014 30.06.2014

430 4 61 IRO3 St. Kochanowice 1 142,382 145,127
Rewitalizacja  - roboty sieciowe 

na stacji Kochanowice
25 6 150

tor 

zamknięty
Vr Vr 11 14

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

21.10.2014 14.11.2014

431 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
St. Kochanowice 2 145,127 146,215 Rewitalizacja 106 24 2544

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 14 31 30 31

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

17.09.2014 02.02.2015

432 4 61 IRO3 Kochanowice  - Jawornica 1 146,215 149,840 Rewitalizacja 16 24 384
tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 16

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

15.06.2014 30.06.2014

433 4 61 IRO3 Kochanowice  - Jawornica 1 146,215 149,840 Rewitalizacja 12 6 72
tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 12

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

03.11.2014 14.11.2014

434 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy

Kochanowice  - Jawornica

(bez rozjazdów na podg 

Jawornica)

2 146,215 149,840 Rewitalizacja 106 24 2544
tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 14 31 30 31

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

17.09.2014 02.02.2015

435 4 61 IRO3
Jawornica - Lubliniec (bez 

rozjazdów na podg. Jawornica)
1 149,840 152,737

Rewitalizacja - nawierzchnia, 

sieć trakcyjna, srk
16 24 384

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 16

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

25.03.2014 30.06.2014

436 4 61 IRO3
Jawornica - Lubliniec (bez 

rozjazdów na podg. Jawornica)
1 146,215 152,737

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

stacji Lubliniec
28 6 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 10 18

wstrzymanie ruchu 

pociągów na linii od godz. 

22:00 do 4:00

21.11.2014 18.12.2014

437 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy

Jawornica - Lubliniec

(bez rozjazdów na podg 

Jawornica)

2 149,840 152,737 Rewitalizacja 106 24 2544
tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 14 31 30 31

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

17.09.2014  02.02.2015

438 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy

Kochanowice  - Jawornica - 

Lubliniec

(z rozjazdami na podg Jawornica)

2 146,215 152,737
Rewitalizacja - wymiana 

rozjazdów na podg Jawornica
15 24 360

tor 

zamknięty
100/ 2000 m Vr 15

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego (brak jazy 

z/w kierunku podg 

Droniowiczki)

03.11.2014 17.11.2014

439 4 61
IRR23 / IRO 

Południowy
Lubliniec 3 151,260 152,530

Rewitalizacja + wymiana 94 i 

wykonanie izolacji nad 

przejściem dla pieszych

20 24 480
tor 

zamknięty
Vr Vr 20

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

01.08.2014 20.08.2014

440 4 61 IRO3 Lubliniec 3 151,260 152,530
Rewitalizacja - roboty sieciowe 

stacji Lubliniec
69 6 414

tor 

zamknięty
Vr Vr 8 30 31

wstrzymanie ruchu 

pociągów w porze nocnej 

od godz. 22:00 do godz 

4:00

24.10.2014 13.01.2015

441 4 61 IRO3 Lubliniec 5 151,260 152,530
Rewitalizacja - roboty sieciowe 

stacji Lubliniec
69 6 414

tor 

zamknięty
Vr Vr 8 30 31

wstrzymanie ruchu 

pociągów w porze nocnej 

od godz. 22:00 do godz 

4:00

24.10.2014 13.01.2015

442 4 61 IRO3 Lubliniec 7-13 152,420 152,610
Rewitalizacja - roboty sieciowe 

stacji Lubliniec
12 24 288

tor 

zamknięty
Vr Vr 12

torami czynnymi wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

16.06.2014 26.06.2014

443 4 61 IRO3 Lubliniec 7-13 151,260 152,530
Rewitalizacja - roboty sieciowe 

stacji Lubliniec
69 6 414

tor 

zamknięty
Vr Vr 8 30 31

wstrzymanie ruchu 

pociągów w porze nocnej 

od godz. 22:00 do godz 

4:00

24.10.2014 13.01.2015

444 4 61 IRO3 Lubliniec 203 152,420 152,610
Rewitalizacja - roboty sieciowe 

stacji Lubliniec
28 6 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 8 20

zamknięcia nocne od 

godz. 22:00 do godz. 4:00
24.10.2014 20.11.2014
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445 4 61 IRO3 Lubliniec 203 152,420 152,610
Rewitalizacja - roboty sieciowe 

stacji Lubliniec
13 6 78

tor 

zamknięty
Vr Vr 13

zamknięcia nocne od 

godz. 22:00 do godz. 4:00
19.12.2014 03.01.2015

446 4 61
IRO 

Południowy
Koniecpol - Julianka 2 71,478 87,888

Rewitalizacja linii + wym rozj nr 3 

w st. Julianka
7 24 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 7

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

09.07.2014 15.07.2014

447 4 61
IRO 

Południowy
Julianka - Turów 2 87,888 99,674 Rewitalizacja linii   55 24 1320

tor 

zamknięty
Vr Vr 16 31 8

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

16.07.2015 08.09.2015

448 4 61
IRO 

Południowy
Julianka - Turów 2 87,888 99,674 Roboty sieciowe 60 24 1440

tor 

zamknięty
Vr Vr 15 31 14

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

16.09.2014 14.11.2014

449 4 61
IRO 

Południowy
Julianka 2, 4 87,350 88,200 Roboty sieciowe 60 24 1440

tor 

zamknięty
Vr Vr 15 31 14 torami czynnymi 16.09.2014 14.11.2014

450 4 61
IRO 

Południowy
Julianka   2, 4 87,350 88,200 Rewitalizacja linii   55 24 1320

tor 

zamknięty
Vr Vr 16 31 8 torami czynnymi 16.07.2015 08.09.2015

451 4 61
IRO 

Południowy
Julianka - Turów 2 87,888 99,674

Rewitalizacja linii  + wymiana rozj 

nr 4 w st Turów 
7 24 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 7

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

09.09.2014 15.09.2014

452 4 61
IRO 

Południowy
Turów 2 99,300 100,000

Rewitalizacja linii  + wymiana rozj 

nr 4 w st Turów 
7 24 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 7 torami czynnymi 09.09.2014 15.09.2014

453 4 61
IRO 

Południowy
Turów - podg Kucelinka 2 100,007 110,120 Rewitalizacja linii   26 24 624

tor 

zamknięty
Vr Vr 16 10

Jednotorowy 

dwukierunkowy wg. 

Regulaminu 

Tymczasowego

15.09.2014 10.10.2014

454 4 61
IRO 

Południowy
Turów 2, 4 99,300 100,000 Rewitalizacja linii   26 24 624

tor 

zamknięty
Vr Vr 16 10 torami czynnymi 15.09.2014 10.10.2014

455 4 61
IRO 

Południowy

podg Kucelinka - Częstochowa 

Stradom
2 110,300 116,794

Wymiana nawierzchni + naprawa 

obiektów inżynieryjnych
59 24 1416

tor 

zamknięty
Vr Vr 25 31 3

Jednotorowo wg. 

Regulaminu 

tymczasowego

07.05.2014 03.08.2014

456 4 61
IRO 

Południowy
Częstochowa Stradom 2 116,750 116,800

Wymiana rozjazdu nr 5 w stacji 

Częstochowa Stradom
8 24 192

tor 

zamknięty
Vr Vr 8 Torami czynnymi 01.11.2014 08.11.2014

457 2 61 IRO Lublin Koniecpol - Żelisławice 2 59,895 70,583

Modernizacja nawierzchni, 

obiektu inż. w km 63,135, 

rewitalizacja sieci trakcyjnej

143 24 3432
tor 

zamknięty
100 Vr 30 31 30 31 21

jednotorowo 

dwukierunkowo
01.04.2014 21.08.2014

458 2 61 IZ Kielce st. Ludynia
2

4
37.181 37.256 NG (37.231) 60 24 1440

tor 

zamknięty
Vr Vr 14 31 15 po torach czynnych 17.06.2014 15.08.2014

459 2 61 IRO Lublin  Żelisławice - Koniecpol 1 63,135 63,135
Modernizacja nawierzchni, 

obiektu inż. w km 63,135
87 24 2088

tor 

zamknięty
50 Vr 5 30 31 21

jednotorowo 

dwukierunkowo

BRAK WJAZDU NA TOR 

NR 1 I NR 3 STACJI 

ŻELISŁAWICE OD 

STRONY STACJI 

KONIECPOL

27.05.2014 21.08.2014

460 2 61 IRO Lublin Koniiecpol - Żelisławice 2 63,135 63,135
Modernizacja nawierzchni,  

rewitalizacja sieci trakcyjnej
87 7 609

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 5 30 31 21 przerwa w ruchu 27.05.2014 21.08.2014

461 2 61 IRR6 Rykoszyn-Małogoszcz 1 20,028 20,028

Modernizacja przejazdu                                                         

POIiŚ 7.1-80

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowo 

dwukierunkowo
20.10.2014 22.10.2014

462 2 61 IRR6 Rykoszyn-Małogoszcz 2 20,028 20,028

Modernizacja przejazdu                                                         

POIiŚ 7.1-80

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

jednotorowo 

dwukierunkowo
23.10.2014 26.10.2014

463 2 61 IRR6 Ludynia-Włoszczowa 1 37,637 37,637

Modernizacja przejazdu                                                                         

POIiŚ 7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowo 

dwukierunkowo
06.10.2014 08.10.2014
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Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

464 2 61 IRR6 Ludynia-Włoszczowa 2 37,637 37,637

Modernizacja przejazdu                                                                         

POIiŚ 7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

jednotorowo 

dwukierunkowo
09.10.2014 12.10.2014

465 2 61 IRR6 Ludynia-Włoszczowa 1 46,661 46,661

Modernizacja przejazdu                                                                         

POIiŚ 7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowo 

dwukierunkowo
13.10.2014 15.10.2014

466 2 61 IRR6 Ludynia-Włoszczowa 2 46,661 46,661

Modernizacja przejazdu                                                                         

POIiŚ 7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

jednotorowo 

dwukierunkowo
16.10.2014 19.10.2014

467 2 61 IRR6 Włoszczowa-Czarnca 1 50,730 50,730

Modernizacja przejazdu                                                                         

POIiŚ 7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowo 

dwukierunkowo
20.10.2014 22.10.2014

468 2 61 IRR6 Włoszczowa-Czarnca 2 50,730 50,730

Modernizacja przejazdu                                                                         

POIiŚ 7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

jednotorowo 

dwukierunkowo
23.10.2014 26.10.2014

469 2 61 IRR6 Czarnca-Żelisławice 1 54,159 54,159

Modernizacja przejazdu                                                         

POIiŚ 7.1-80

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowo 

dwukierunkowo
13.10.2014 15.10.2014

470 2 61 IRR6 Czarnca-Żelisławice 2 54,159 54,159

Modernizacja przejazdu                                                         

POIiŚ 7.1-80

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

jednotorowo 

dwukierunkowo
16.10.2014 19.10.2014

471 4 62 IRR6 Bukowno-Sławków 1 57,473 57,473

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowo 

dwukierunkowo
22.09.2014 24.09.2014

472 2 62 IRR6 Bukowno-Sławków 2 57,473 57,473

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

jednotorowo 

dwukierunkowo
25.09.2014 28.09.2014

473 2 63

IRO Lublin  - 

Zespół IRR 

14

Dorohusk - Zawadówka 

Naftobaza (SZ)
1 16,929 16,929 Modernizacja przejazdu 2 24 48

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 2 przerwa w ruchu 04.07.2014 05.07.2014

474 2 63

IRO Lublin  - 

Zespół IRR 

14

Dorohusk - Zawadówka 

Naftobaza (SZ)
1 10,484 10,484 Modernizacja przejazdu 2 24 48

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 2 przerwa w ruchu 12.07.2014 13.07.2014

475 2 63

IRO Lublin  - 

Zespół IRR 

14

Dorohusk - Zawadówka 

Naftobaza (SZ)
1 9,044 9,044 Modernizacja przejazdu 1 24 24

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 1 przerwa w ruchu 12.09.2014 12.09.2014

476 2 68 IRR6 Lubin - Zemborzyce 1 2,660 2,660
Modernizacja przejazdu                                      

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2

jednotorowy 

dwukierunkowy
29.09.2014 30.09.2014

477 2 68 IRR6 Lubin - Zemborzyce 2 2,660 2,660
Modernizacja przejazdu                                      

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowy 

dwukierunkowy
01.10.2014 03.10.2014

478 2 68 IRR6 Lubin - Zemborzyce 1 3,335 3,335
Modernizacja przejazdu                                      

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2

jednotorowy 

dwukierunkowy
06.10.2014 07.10.2014

479 2 68 IRR6 Lubin - Zemborzyce 2 3,335 3,335
Modernizacja przejazdu                                      

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowy 

dwukierunkowy
08.10.2014 10.10.2014

Linia nr 63 Dorohusk (gr.Państwa) - Zawadówka Naftobaza (SZ)

                   Linia nr 68 Lublin - Przeworsk

Linia nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny
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480 2 68 IRR6 Zemborzyce - Niedrzwica 1 15,132 15,132
Modernizacja przejazdu                             

POIiŚ7.1-80
3 24 72

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3 przerwa w ruchu 08.12.2014 10.12.2014

481 2 68 IRR6 Niedrzwica - Kraśnik 1 43,420 43,420
Modernizacja przejazdu                             

POIiŚ7.1-80
3 24 72

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3 przerwa w ruchu 11.12.2014 13.12.2014

482 2 68 IZ Lublin Kraśnik - Szastarka 1 44,900 55,329 Naprawa bieżąca toru 10 6 60
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 10 przerwa w ruchu 16.06.2014 30.06.2014

483 2 68

IRO Lublin  - 

Zespół IRR 

14

Kraśnik - Szastarka 1 52,445 52,445 Modernizacja przejazdu 3 24 72
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3

przerwa w ruchu

(komunikacja zastępcza)
01.07.2014 03.07.2014

484 2 68 IZ Lublin Szastarka - Rzeczyca 1 55,329 66,520 Naprawa bieżąca toru 10 6 60
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 10 przerwa w ruchu 01.07.2014 14.07.2014

485 2 68

IRO Lublin  - 

Zespół IRR 

14

Szastarka - Rzeczyca 1 64,084 64,084 Modernizacja przejazdu 3 24 72
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3

przerwa w ruchu

(komunikacja zastępcza)
04.07.2014 06.07.2014

486 2 68 IZ Lublin Rzeczyca - Zaklików 1 66,520 78,836 Naprawa bieżąca toru 10 6 60
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 10 przerwa w ruchu 15.07.2014 28.07.2014                             

487 2 68

IRO Lublin  - 

Zespół IRR 

14

Rzeczyca - Zaklików 1 73,803 73,803 Modernizacja przejazdu 3 24 72
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3

przerwa w ruchu

(komunikacja zastępcza)
07.07.2014 09.07.2014

488 2 68

IRO Lublin  - 

Zespół IRR 

14

Rzeczyca - Zaklików 1 77,149 77,149 Modernizacja przejazdu 3 24 72
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3

przerwa w ruchu

(komunikacja zastępcza)
10.07.2014 12.07.2014

489 2 68

IRO Lublin  - 

Zespół IRR 

14

Zaklików - Lipa 1 79,880 79,880 Modernizacja przejazdu 3 24 72
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3

przerwa w ruchu

(komunikacja zastępcza)
13.07.2014 15.07.2014

490 2 68

IRO Lublin  - 

Zespół IRR 

14

Zaklików - Lipa 1 83,902 83,902 Modernizacja przejazdu 3 24 72
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3

przerwa w ruchu

(komunikacja zastępcza)
16.07.2014 18.07.2014

491 2 68

IRO Lublin  - 

Zespół IRR 

14

Zaklików - Lipa 1 85,993 85,993 Modernizacja przejazdu 3 24 72
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3

przerwa w ruchu

(komunikacja zastępcza)
19.07.2014 21.07.2014

492 2 68

IRO Lublin  - 

Zespół IRR 

14

Zaklików - Lipa 1 88,373 88,373 Modernizacja przejazdu 3 24 72
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3

przerwa w ruchu

(komunikacja zastępcza)
22.07.2014 24.07.2014

493 2 68

IRO Lublin  - 

Zespół IRR 

14

Lipa - St. Wola Rozw. 1 96,746 96,746 Modernizacja przejazdu 3 24 72
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3

przerwa w ruchu

(komunikacja zastępcza)
25.07.2014 27.07.2014

494 2 68 IZ Lublin Nisko - Rudnik 1 114,420 120,000 Naprawa główna toru 10 24 240
tor 

zamknięty
60 Vr 10

jednotorowy 

dwukierunkowy
10.08.2014 19.08.2014

495 2 68 IZ Lublin Rudnik - Nisko 2 114,420 120,000 Naprawa główna toru 10 24 240
tor 

zamknięty
60 Vr 10

jednotorowy 

dwukierunkowy
20.08.2014 29.08.2014

496 3 68 IRR6
Rudnik n/Sanem (zamkn.na 

przemian po 1 torze)
7 torów 125,932 125,932

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

3 dni na 

1 tor
24 144

tor 

zamknięty
Vr Vr 21 po torach czynnych 03.11.2014 24.11.2014

497 3 68 IRO Kraków Grodzisko Dolne - Tryńcza 1 167,400 167,700
167,561 przebudowa mostu 

rzeka Wisłok
45 24 1080

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 31 14

przerwa w ruchu - droga 

okrężna
01.10.2014 14.11.2014

498 2 69 IZ Lublin Susiec - Bełżec 1 105,940 121,765
Remont mostu stalowego

w km 107,415
30 24 720

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 30

przerwa w ruchu

(komunikacja zastępcza)
01.09.2014 30.09.2014

499 2 70 IZ Kielce Rytwiany - Strzegomek szl. 55.746 62.554 Wymiana szyn 33 8 264
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 11 22 przerwa w ruchu 16.06.2014 30.07.2014

500 2 70 IZ Kielce st. Staszów
3-7              

9-11
48.276 49.549

Wymiana opraw oświetlenia 

zewnętrznego
6 12 72

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 6 przerwa w ruchu 21.07.2014 26.07.2014

501 2 70 IZ kielce st. Strzegomek 1,2 62.541 63.457
Wymiana opraw oświetlenia 

zewnętrznego
3 10 30

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3 przerwa w ruchu 28.07.2014 30.07.2014

502 2 70 IZ Kielce st. Strzegomek s 62.635 63.738 Wymiana szyn 5 8 40
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 1 4 przerwa w ruchu 31.07.2014 06.08.2014

503 2 70 IZ Kielce Strzegomek - Chmielów szl. 63.771 74.400 Wymiana szyn 51 8 408
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 17 22 12 przerwa w ruchu 07.08.2014 16.09.2014

Linia nr 69 Rejowiec - Hrebenne

Linia nr 70 Włoszczowice - Chmielów 
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504 2 71 IRO Kraków Ocice- Kolbuszowa - Widełka 1 0,000 36,000 Elektryfikacja linii 102 10 1020
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 31 31

przerwa w ruchu  

komunikacja zastępcza 
01.07.2014 31.08.2014

505 2 71 IRO Kraków st. Ocice 3 _ _ Elektryfikacja linii - toru st. Ocice 5 8 40
tor 

zamknięty
Vr Vr 5 po torach 1 i 2 01.09.2014 05.09.2013

506 2 71 IRO Kraków st. Ocice 4 _ _ Elektryfikacja linii - toru st. Ocice 5 8 40
tor 

zamknięty
Vr Vr 5 po torach 1 i 2 06.09.2014 10.09.2014

507 2 72 IZ Lublin Zamość - Jarosławiec 1 10,000 20,695 Naprawa bieżąca toru 10 8 80
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 10 przerwa w ruchu 01.09.2014 10.09.2014

508 2 72 IZ Lublin Jarosławiec - Werbkowice 1 20,695 48,170 Naprawa bieżąca toru 20 8 160
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 20 przerwa w ruchu 11.09.2014 30.09.2014

509 2 74

IRO Lublin  - 

Zespół IRR 

14

Zbydniów - St. Wola Rozw. Tow. 1 18,714 18,714 Modernizacja przejazdu 3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowo 

dwukierunkowo
14.07.2014 16.07.2014

510 2 74

IRO Lublin  - 

Zespół IRR 

14

St. Wola Roz. Tow. - Zbydniów 2 18,714 18,714 Modernizacja przejazdu 4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

jednotorowo 

dwukierunkowo
17.07.2014 20.07.2014

511 2 74 IRR6
Zbydniów-Stalowa Wola 

Rozwardów Towarowy
1 19,848 19,848

Modernizacja przejazdu.                                       

POIiŚ7.1-80
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2

jednotorowo 

dwukierunkowo
29.09.2014 30.09.2014

512 2 74 IRR6
Zbydniów-Stalowa Wola 

Rozwardów Towarowy
2 19,848 19,848

Modernizacja przejazdu.                                       

POIiŚ7.1-80
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowo 

dwukierunkowo
01.10.2014 03.10.2014

513 3 91 IRO3 Kr.Gł.Osobowy-Kr.Płaszów 1 1,900 2,860

 budowa linii nr 624 Kraków 

Zabłocie- Kraków Krzemionki 

oraz przebudowa przystanku 

osobowego Kraków Zabłocie

92 24 2208
tor 

zamknięty

50 

 1,900-2,860
Vr 31 30 31

jednotorowy 

dwukierunkowy
01.08.2014 31.10.2014

514 3 91 IRO3 Kr.Płaszów-Kr.Gł.Osobowy 2 1,900 2,860

 budowa linii nr 624 Kraków 

Zabłocie- Kraków Krzemionki 

oraz przebudowa przystanku 

osobowego Kraków Zabłocie

92 24 2208
tor 

zamknięty

50 

 1,900-2,860
Vr 30 31

jednotorowy 

dwukierunkowy
01.11.2014 31.01.2015

515 3 91 IRR22 Rudzice-Podłęże 2 16,000 17,100 kompleksowa modernizacja E30 166 24 3984
tor 

zamknięty
Vr Vr 31 31 30 31 30 13 po torze nr 1 01.07.2014 30.04.2015

516 3 91 IRR22 st. Podłęże 2,4,6,8 17,100 20,100 kompleksowa modernizacja E30 184 24 4416
tor 

zamknięty

20x2

km 18,1442 i 

19,900 ( dla 

czoła 

pociągu)

50

km 17,100-

20,100

Vr 31 31 30 31 30 31
po torach czynnch

01.07.2014 30.04.2015

517 3 91 IRR22 Podłęże - Kłaj 1 20,100 27,300 kompleksowa modernizacja E30 198 24 4752
tor 

zamknięty

20 km 

21,174, 

24,950 (dla 

czoła 

pociagów)

50

km 20,100-

27,300

Vr 17 31 28 31 30 31 30 po torze nr 2 18.03.2013 30.06.2014

Linia nr 71 Ocice - Rzeszów

Linia nr 74 Sobów - Stalowa Wola Rozwadów

Odcinek Podłęże - Rzeszów w godzinach 00:00-04:00 nocna przerwa technologiczna

Linia nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka

Linia nr 72 Zawada - Hrubieszów
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518 3 91 IRR22 Kłaj - Podłęże 2 20,100 27,300 kompleksowa modernizacja E30 184 24 4416
tor 

zamknięty

20 km 

21,174, 

24,950 (dla 

czoła 

pociagów)

50

km 20,100-

27,300

Vr 31 31 30 31 30 31
po torze 1

01.07.2014 30.04.2015

519 3 91 IRR22 st. Kłaj `4,8 27,300 29,200 kompleksowa modernizacja E30 198 24 4752
tor 

zamknięty

20 

km 28,090 ( 

dla czoła 

pociagu)

50

km 27,300-

29,200

Vr 17 31 28 31 30 31 30 po torach czynnych 18.11.2013 30.06.2014

520 3 91 IRR22 Kłaj-Bochnia 1 29,200 36,200 kompleksowa modernizacja E30 251 24 6024
tor 

zamknięty

20km 32,159 

i 34,200;

50

km 29,200-

36,200

Vr 6 31 30 31 31 30 31 30 31 po torze nr 2 24.04.2014 30.06.2015

521 3 91 IRR22 St.Bochnia 2,4,6,8 37,200 38,400 Kompleksowa modernizacja E 30 259 24 6216
tor 

zamknięty

20

km 38,020 

(dot. czoła 

pociągu)

50

km 37,200-

38,400

Vr 17 31 28 31 30 31 30 31 30 po torach 1,3 12.11.2013 30.08.2014

522 3 91 IRR22 St.Bochnia 1,3 37,200 38,400 Kompleksowa modernizacja E 30 123 24 2952
tor 

zamknięty

20

km 38,020 

(dot. czoła 

pociągu)

50

km 37,200-

38,400

Vr 30 31 30 31 po torach 2-6 01.09.2014 29.06.2015

523 3 91 IRR22 Bochnia-Brzesko Okocim 2 39,000 48,800 Kompleksowa modernizacja E30 258 24 6192
tor 

zamknięty

50

km 39,000-

48,800

20 w km:

43,196 - 

43,204

Vr 17 30 28 31 30 31 30 31 30
po torze 1

28.10.2013 30.08.2014

524 3 91 IRR22 Bochnia-Brzesko Okocim 1 39,000 48,800 Kompleksowa modernizacja E30 122 24 2928
tor 

zamknięty
Vr Vr 30 31 30 31

po torze 2
01.09.2014 29.06.2015

525 3 91 IRR22 st. Brzesko Okocim 2,4 50,200 51,200 kompleksowa modernizacja E30 140 24 3360
tor 

zamknięty

50

km 50,200-

51,200

20

km 50,850-

51,050

Vr 20 30 31 30 29

po torach czynnych- 

fazowanie robót umożliwia 

krzyżowanie pociagów 

przy dwóch krawędziach 

peronowych

11.08.2014 29.12.2014

+ 3 91 IRR22 st. Brzesko Okocim 1 50,200 52,100 kompleksowa modernizacja E30 79 24 1896
tor 

zamknięty

50

km 50,200-

51,200

20

km 50,850-

51,050

Vr 10 30 31 8 po torach 2,4 20.05.2014 08.08.2014

+ 3 91 IRR22 Brzesko Okocim - Biadoliny 2 52,100 59,943 kompleksowa modernizacja E30 245 24 5880
tor 

zamknięty

50

km 52,100-

59,943

Vr 31 30 31 30 31 31 30 31
po torze nr 1

01.03.2014 31.10.2014

+ 3 91 IRR22 Brzesko Okocim - Biadoliny 1 52,100 59,943 kompleksowa modernizacja E30 58 24 1392
tor 

zamknięty

50

km 52,100-

59,943

Vr 27 31 po torze nr 2 03.11.2014 05.06.2015

529 3 91 IRR22 st. Biadoliny 1 59,200 61,300 kompleksowa modernizacja E30 146 24 3504
tor 

zamknięty

50

km 59,200-

61,300

Vr 28 30 31 30 27 po torze nr 1 03.04.2014 27.07.2014
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530 3 91 Biadoliny-Bogumiłowice 1 61,210 61,300 kompleksowa modernizacja E30 146 24 3504
tor 

zamknięty

50

km 61,210-

61,300

Vr 28 30 31 30 27 po torze nr 2 03.04.2014 27.07.2014

531 3 91 IRR22 Bogumiłowice-Tarnów Mościce 1 71,100 72,900 kompleksowa modernizacja E30 157 24 3768
tor 

zamknięty

50

km 71,700-

73,300

Vr 4 31 30 31 31 30
po torze 2

26.04.2014 30.09.2014

532 3 91 IRR22 Bogumiłowice-Tarnów Mościce 2 71,100 72,900 kompleksowa modernizacja E30 92 24 2208
tor 

zamknięty
Vr Vr 31 30 31

po torze nr 1
01.10.2014 31.03.2015

533 3 s IRR22 st. Tarnów Mościce 1 73,400 74,250 kompleksowa modernizacja E30 92 24 2208
tor 

zamknięty
Vr Vr 31 30 31 po torach czynnych 01.10.2014 10.06.2015

534 3 s IRR22 st. Tarnów Mościce 2 73,400 74,200 kompleksowa modernizacja E30 363 24 8712
tor 

zamknięty

50

km 73,400-

74,200

Vr 29 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 po torach czynnych 02.01.2014 31.03.2015

535 3 s IRR22 st. Tarnów Mościce 2 74,900 75,050 kompleksowa modernizacja E30 122 24 2928
tor 

zamknięty

50

km 74,900-

75,050

Vr 30 31 31 30 po torach czynnych 01.06.2014 30.09.2014

536 3 s IRR22 st. Tarnów Mościce 2 72,900 73,400 kompleksowa modernizacja E30 92 24 2208
tor 

zamknięty

50

km 72,900-

73,250

Vr 31 30 31 po torach czynnych 01.10.2014 31.03.2015

537 3 s IRR22 st. Tarnów Mościce 4 72,250 74,200 kompleksowa modernizacja E30 92 24 2208
tor 

zamknięty
Vr Vr 31 30 31 po torach czynnych 01.10.2014 28.04.2015

538 3 s IRR22 st. Tarnów Mościce 6 73,250 74,200 kompleksowa modernizacja E30 92 24 2208
tor 

zamknięty
Vr Vr 31 30 31 po torach czynnych 01.10.2014 31.03.2015

539 3 91 IRR22 st. Tarnów Mościce 1,3 72,900 74,850 kompleksowa modernizacja E30 122 24 2928
tor 

zamknięty

50

km 72,900-

73,250

Vr 30 31 31 30 po torach czynnych 01.06.2014 30.09.2014

540 3 91 IRR22 Tarnów Mościce-Tarnów 2 74,600 76,300 kompleksowa modernizacja E30 271 24 6504
tor 

zamknięty

50

km 74,600-

76,300

Vr 29 28 31 30 31 30 31 31 30 po torze nr 1 02.01.2014 30.09.2014

541 3 s IRR22 st. Tarnów 1 76,500 77,900 kompleksowa modernizacja E30 60 24 1440
tor 

zamknięty
Vr Vr 15 30 15 po torach czynnych 16.05.2014 15.07.2014

542 3 s IRR22 st. Tarnów 2 76,300 76,500 kompleksowa modernizacja E30 271 24 6504
tor 

zamknięty

50

km 76,300-

76,500

Vr 29 28 31 30 31 30 31 31 30 po torze nr 1 02.01.2014 30.09.2014

543 3 91 IRR22 st. Tarnów 2 78,300 78,700 kompleksowa modernizacja E30 107 24 2568
tor 

zamknięty

50

km 78,300-

78,700

Vr 15 31 30 31 po  torach czynnych 16.09.2014 31.05.2015

544 3 91 IRR22 st. Tarnów 2,4,6 76,750 78,300 kompleksowa modernizacja E30 107 24 2568
tor 

zamknięty

50

km 76,750-

78,300

Vr 15 31 30 31 po  torach czynnych 16.09.2014 15.07.2015

545 3 96 IRR22 Tarnów-Tarnów Filia 1 0,675 0,850 kompleksowa modernizacja E30 107 24 2568
tor 

zamknięty
Vr Vr 15 31 30 31 po torze nr 201 16.09.2014 15.04.2015

546 3 91 IRR22 st. Tarnów

3,5,7,9

,11,13,

15,55

76,950 78,000 kompleksowa modernizacja E30 275 24 6600
tor 

zamknięty
Vr Vr 17 31 28 31 30 31 30 31 31 15 po torach czynnych 10.06.2013 15.09.2014

547 3 91 IRR22 st. Tarnów
9,11,1

3,15
77,000 77,950

kompleksowa modernizacja E30, 

rozbiórka starej nastawni, 

dobudowa rozjazdu nr 17 i sieci 

trakcyjnej nad torami nr 9-15

76 24 1824
tor 

zamknięty
Vr Vr 15 31 30 po torach czynnych 16.09.2014 30.11.2014

548 3 91 IRR22 Tarnów-Tarnów Wschód 1 78,150 78,600 kompleksowa modernizacja E30 275 24 6600
tor 

zamknięty

50

km 78,150-

78,600

Vr 17 31 28 31 30 31 30 31 31 15

po torze nr 2 od st. 

Tarnów do st. Wola 

Rzędzińska, czynna 

łącznica nr 609 Tarnów 

Filia-Tarnów Wschód

17.12.2013 15.09.2014

549 3 91 IRR22 Tarnów-Tarnów Wschód 2 78,150 78,600 kompleksowa modernizacja E30 89 24 2136
tor 

zamknięty

50

km 78,150-

78,600

Vr 15 31 30 13 po torze nr 1 16.09.2014 31.05.2015

550 3 609 IRR22 Tarnów Wchód-Tarnów Filia 1 kompleksowa modernizacja E30 74 24 1776
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 31 30 13 przerwa w ruchu 01.10.2014 15.04.2015

551 3 IRR22 st. Wola Rzędzińska 1,3 85,700 86,900 kompleksowa modernizacja E30 290 24 6960
tor 

zamknięty

50

km 85,700-

86,900

Vr 17 31 28 31 30 31 30 31 31 30 po torach czynnych 09.08.2013 30.09.2014
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552 3 91 IRR22 st. Wola Rzędzińska 2,4 85,830 86,900 kompleksowa modernizacja E30 92 24 2208
tor 

zamknięty

50

km 85,830-

86,900

Vr 31 30 31 po torach czynnych 01.10.2014 31.05.2015

553 3 91 IRR22
Wola Rzędzińska-Czarna 

Tarnowska
2 86,900 98,400 kompleksowa modernizacja E30 92 24 2208

tor 

zamknięty

50

km 86,900-

98,400

Vr 31 30 31
po torze nr 1

01.10.2014 31.05.2015

554 3 91 IRR22
Wola Rzędzińska-Czarna 

Tarnowska
1 86,900 98,400 kompleksowa modernizacja E30 290 24 6960

tor 

zamknięty

50

30/120m
Vr 17 31 28 31 30 31 30 31 31 30

po torze 2
09.08.2013 30.09.2014

555 3 91 IRR22 st. Czarna Tarnowska 1,3 98,400 99,650 kompleksowa modernizacja E30 292 24 7008
tor 

zamknięty

50

km 98,400-

99,650

Vr 17 31 30 31 30 31 30 31 31 30 po czynnych torach 09.08.2013 30.09.2014

556 3 91 IRR22 st. Czarna Tarnowska 2,4 98,400 99,800 kompleksowa modernizacja E30 92 24 2208
tor 

zamknięty

50

km 98,400-

99,800

Vr 31 30 31 po torach czynnych 01.10.2014 31.05.2015

557 3 91 IRR22 Czarna Tarnowska-Grabiny 1 99,900 105,500 kompleksowa modernizacja E30 156 24 3744
tor 

zamknięty
Vr Vr 3 31 30 31 31 30 po torze nr 2 27.04.2014 30.09.2014

558 3 91 IRR22 Grabiny-Dębica 2 106,800 109,200 kompleksowa modernizacja E30 290 24 6960
tor 

zamknięty

50/1000m

30/120m Vr 17 31 28 31 30 31 30 31 31 30
po torze 1

13.09.2013 30.09.2014

559 3 91 IRR22 Grabiny-Dębica 1 106,800 109,200 kompleksowa modernizacja E30 92 24 2208
tor 

zamknięty
50/ 1000m Vr 31 30 31 po torze nr 2 01.10.2014 31.05.2015

560 3 91 IRR22 stacja Grabiny 2 105,560 106,800 kompleksowa modernizacja E30 292 24 7008
tor 

zamknięty

50

km 105,560-

106,800

Vr 17 31 30 31 30 31 30 31 31 30 po torze nr 1 13.09.2013 30.09.2014

561 3 91 IRR22 St.Dębica 1,3 109,200 110,350 Kompleksowa modernizacja E 30 92 24 2208
tor 

zamknięty

50

km 109,200-

110,350

Vr 31 30 31 po torach czynnych 01.10.2014 31.05.2015

562 3 91 IRR22 St. Ropczyce 1,3,5 122,100 124,900 kompleksowa modernizacja E30 197 24 4728
tor 

zamknięty

50

km 122,100-

124,900

Vr 14 30 31 30 31 31 30 po torach 2,4,6 17.03.2014 30.09.2014

563 3 91 IRR22 Ropczyce - Sędziszów Młp. 2 124,900 130.100 kompleksowa modernizacja E30 228 24 5472
tor 

zamknięty

50

km 124,900-

130,100
Vr 14 30 31 30 31 31 30 31 po torze nr 1 01.03.2014 31.05.2014

564 3 91 IRR22 Ropczyce - Sędziszów Młp. 1 124,900 130.100 kompleksowa modernizacja E30 58 24 1392
tor 

zamknięty

50

km 124,900-

130,100
Vr 27 31 po torze nr 2 03.11.2014 13.12.2014

565 3 91 IRR22 St. Sędziszów Małopolski 2,4 130,1 133,6 kompleksowa modernizacja E30 289 24 6936
tor 

zamknięty

50

km 130,100-

133,600

Vr 14 30 31 30 31 31 30 31 30 31 po torze nr 1, 3 17.03.2014 13.12.2014

566 3 91 IRR22 Sędziszów Młp. - Trzciana 1 133.600 142.400 Kompleksowa modernizacja E 30 243 24 5832
tor 

zamknięty

50

km 133,600-

142,400

Vr 17 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 13 po torze nr 2 21.05.2013 13.11.2014

567 3 91 IRR22 Sędziszów Młp. - Trzciana 2 133.600 142.400 Kompleksowa modernizacja E 30 49 24 1176
tor 

zamknięty

50

km 133,600-

142,400

Vr 18 31 po torze nr 1 14.11.2014 15.06.2015

568 3 91 IRR22 stacja Trzciana 2,4 142.400 143.900 Kompleksowa modernizacja E 30 197 24 4728
tor 

zamknięty

50

km 142,400-

143,900

Vr 14 30 31 30 31 31 30 31 30 po torze nr 1 17.03.2014 13.11.2014

569 3 s IRO3 stacja Strażów 1,3 165,300 165,500
rewitalizacja, przebud. ob..inż. 

165,416,   
64 24 1536

tor 

zamknięty

30/ 165,360-

165,470
Vr 3 31 30 po torze czynnym 28.04.2014 30.06.2014

570 3 91 IRO3  Strażów – Łańcut 2 165,300 165,500
rewitalizacja, przebud. ob..inż. 

165,416,   
64 24 1536

tor 

zamknięty

30/ 165,360-

165,470
Vr 31 31 2

jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2014 02.09.2014

571 3 s IRO3 stacja Strażów 2,4 165,300 165,500 brak przejścia rozjazdowego 64 24 1536
tor 

zamknięty
Vr Vr 31 31 2 po torze czynnym 01.07.2014 02.09.2014

572 3 91 IRO Kraków stacja Rogóżno 2,4 184,450 183,950

przebudowa peronu wraz z 

wyposażeniem i oświetleniem; 

przebudowa 2 szt. obiektów inż.  

w km 184,472; 183,933  

modernizacja obiektu inż. W km 

184,075 (kładka).; zabudowa 

urządzeń  EOR 10 szt.;      

50 24 1200
tor 

zamknięty

 30  

w km 183,45-

183,95 

Vr 1 31 18 po torze czynnym 30.04.2014 18.06.2014
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573 3 91 IRO Kraków Przeworsk - Rogózno 2 194,396 184,096 (brak przejścia rozjazdowego) 50 24 1200
tor 

zamknięty
Vr Vr 1 31 18

jednotorowy 

dwukierunkowy
30.04.2014 18.06.2014

574 3 91 IRO Szczecin Radymno - Żurawica 1 223,155 234,150
Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr 5,7, 1/2 SC
14 24 336

tor 

zamknięty
Vr Vr 14

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2

09.08.2014 22.08.2014

575 3 91 IRO Szczecin st. Żurawica ZR"A"tor nr 1a, 2a 1a, 2a 234,307 234,382
Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr 5,7, 1/2 SC
14 24 336

tor 

zamknięty
30/200 Vr 14 Pozostałe tory stacyjne 09.08.2014 22.08.2014

576 3 91 IRO Szczecin Żurawica Zr"A" - Żr"B" 1 234,150 237,292
Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr 5,7, 1/2 SC
14 24 336

tor 

zamknięty
Vr Vr 14

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2

11.08.2014 22.08.2014

577 3 91 IRO Szczecin Żurawica Żr"C" - Przemyśl tor nr 1 1 237,884 238,420
Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr SKT1, 256,258,280
16 24 384

tor 

zamknięty
30/200 Vr 16

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2;  brak jazdy  na linie nr 

125.

10.06.2014 25.06.2014

578 3 125 IRO Szczecin Żurawica - Małkowice (SZ) szl 0,001 2,664
Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr SKT1, 256,258,280
16 24 384

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 16 przerwa w ruchu 10.06.2014 25.06.2014

579 3 91 IRO Szczecin Żurawica Żr"C" -JW.
rozj. 

256
237,941 238,181

Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr SKT1, 256,258,280
16 24 384

tor 

zamknięty
Vr Vr 16

przerwa w ruchu- brak 

jazdy do JW.
10.06.2014 25.06.2014

580 91 IRO Szczecin Żurawica Zr"A" - Żr"B 1 234,150 237,292
Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr SKT1, 256,258,280
16 24 384

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 16

przerwa w ruchu- brak 

jazdy do JW.
10.06.2014 25.06.2014

581 3 91 IRO Szczecin Żurawica Żr"C" - EC Przemyśl
rozj. 

280
238,181 242,726

Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr SKT1, 256,258,280
16 24 384

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 16

przerwa w ruchu - brak 

jazdy do EC Przemyśl
10.06.2014 25.06.2014

582 3 91 IRO Szczecin Żurawica Żr"C" - Przemyśl 2 237,941 234,332

Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr SKT1I, 

254,255,257

16 24 384
tor 

zamknięty
Vr Vr 5 11

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1,brak jazdy na l.nr 613 

Żurawica Żr"C" - Hurko 

26.06.2014 11.07.2014

583 3 91 IRO Szczecin  stacja  Żurawica ŻR"C" 202 237,867 237,918

Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr SKT1I, 

254,255,257

16 24 384
tor 

zamknięty
30/200 Vr 5 11 po torach czynnych 26.06.2014 11.07.2014

584 3 91 IRO Szczecin Żurawica Żr"C" - Przemyśl 2 238,176 238,176
Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdu nr 259
4 24 96

tor 

zamknięty
30/100 Vr 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1; brak jazdy na l.nr 613 

Żurawica Żr"C" - Hurko 

12.07.2014 15.07.2014

585 3 91 IRO Szczecin
St.  Żurawica Żr"B" tor nr 8,10              

(od strony wsch.)

8,              

10
235,618 235,618

Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdu nr 114
8 24 192

tor 

zamknięty
Vr Vr 8 zgodnie z RTS 24.10.2014 31.10.2014

586 3 91 IRO Szczecin
St.  Żurawica Żr"B" tor nr 6,8,10              

(od strony wsch.)
6,8,10 235,650 235,650

Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr 121,123
8 24 192

tor 

zamknięty
Vr Vr 8 zgodnie z RTS 24.10.2014 31.10.2014

587 3 91 IRO Szczecin

St.  Żurawica Żr"B" tor nr 

112,114,116                                         

(od strony zach.)

112,      

114, 

116

235,705 235,794
Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr 130,133,143
10 24 240

tor 

zamknięty
Vr Vr 10 zgodnie z RTS 07.10.2014 16.10.2014

588 3 91 IRO Szczecin
St.  Żurawica Żr"B" tor nr 06,108                                     

(od strony zach.)

106 , 

108
235,730 235,812

Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr 136,141
7 24 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 7 zgodnie z RTS 17.10.2014 23.10.2014

589 3 91 IRO Szczecin

St.  Żurawica Żr"B"                                

tor nr 106,108                                     

(od strony wsch.)

106 , 

108
236,660 236,710

Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr 209,214
7 24 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 7 zgodnie z RTS 01.08..2014 08.08.2014

590 3 91 IRO Szczecin

St.  Żurawica Żr"B"                                

tory nr 106 - 120                                   

(od strony wsch.)

106-

120
236,745 236,798

Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr 219,223
8 24 192

tor 

zamknięty
Vr Vr 8 zgodnie z RTS 16.07.2014 23.07.2014

591 3 91 IRO Szczecin

St.  Żurawica Żr"B"                                

tor nr 110,112,114                                         

(od strony wsch.)

110     

112     

114

236,630 236,640
Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr 205,208
8 24 192

tor 

zamknięty
Vr Vr 8 zgodnie z RTS 24.07.2014 31.07.2014

592 3 91 IRO3 Radymno - Żurawica 2 224,000 234,250

rewitalizacja: kompleksowa 

wymiana nawierzchni  wraz z 

robotami okołotorowymi w km: 

224,082 - 234,248, 

92 24 2208
tor 

zamknięty

 50 

w km 

224,000 – 

234,250

Vr 31 31 30
jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2014 30.09.2014

593 3 91 IRO Szczecin  stacja Żurawica  ZR"A" 2 234,273 234,273
Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr 3, 4,6,1/2 SC, 8
20 24 480

tor 

zamknięty
30/200 Vr 9 11 po torach czynnych 23.08.2014 11.09.2014
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Nr 
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po 
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Nr 
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594 3 91 IRO Szczecin Żurawica Zr"A" - Żr"B
2, 1a, 

2a
234,150 237,292

Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr 3, 4,6,1/2 SC, 8
20 24 480

tor 

zamknięty
Vr Vr 9 11

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1

23.08.2014 11.09.2014

595 3 91 IRO Szczecin
Stacja  Żurawica Żr"A" ( od strony 

zach.)

1a,6,8,

10
234,680 234,680

Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdu nr 16
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4 zgodnie z RTS 12.09.2014 15.09.2014

596 3 91 IRO Szczecin
Stacja  Żurawica Żr"A"  (od strony 

zach.)

1a, 6, 

8,  10
234,802 234,833

Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr 29,33
8 24 192

tor 

zamknięty
Vr Vr 8 zgodnie z RTS 16.09.2014 23.09.2014

597 3 91 IRO Szczecin
St.  Żurawica Żr"A"  (od strony 

zach.)
6, 8 234,845 234,845

Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdu nr 36
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4 zgodnie z RTS 24.09.2014 27.09.2014

598 3 91 IRO Szczecin
   stacja  Żurawica

 (strona  Wsch)

106-

132
237,127 237,127

Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdu nr 232
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 2 2 po torach czynnych 29.09.2014 02.10.2014

599 3 91 IRO Szczecin Żurawica Zr"A" - Żr"B" 2 237,127 237,127
Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdu nr 232
4 24 96

tor 

zamknięty
30/100 Vr 2 2

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1

29.09.2014 02.10.2014

600 3 91 IRO Szczecin Żr"B" - Żr"C" 202 237,127 237,127
Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdu nr 232
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 2 2 po torach czynnych 29.09.2014 02.10.2014

601 3 91 IRO Szczecin Żurawica Zr"A" - Żr"B 2 234,150 237,292
Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdu nr 231
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1

03.10.2014 06.10.2014

602 3 91 IRO Szczecin
Stacja  Żurawica Żr"B"                                                                

(od strony wsch.)

106-

140
236,745 236,798

Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdu nr 231
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4 zgodnie z RTS 03.10.2014 06.10.2014

603 3 93 IRR6
Oświęcim - Brzeszcze 

Jawiszowice     
1 28,561 28,561

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

Jednotorowo 

dwukierunkowo
03.11.2014 05.11.2014

604 3 93 IRR6
Oświęcim - Brzeszcze 

Jawiszowice     
2 28,561 28,561

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Jednotorowo 

dwukierunkowo
06.11.2014 09.11.2014

605 3 93 IRR6
Brzeszcze Jawiszowice - 

Czechowice Dziedzice
1 38,596 38,596

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

Jednotorowo 

dwukierunkowo
10.11.2014 12.10.2014

606 3 93 IRR6
Brzeszcze Jawiszowice - 

Czechowice Dziedzice
2 38,596 38,596

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Jednotorowo 

dwukierunkowo
13.10.2014 16.10.2014

607 3 93 IRR6
Brzeszcze Jawiszowice - 

Czechowice Dziedzice
1 38,616 38,616

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

Jednotorowo 

dwukierunkowo
17.11.2014 19.11.2014

608 3 93 IRR6
Brzeszcze Jawiszowice - 

Czechowice Dziedzice
2 38,616 38,616

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Jednotorowo 

dwukierunkowo
20.11.2014 23.11.2014

609 3 94 IRR6 Podbory Skawińskie-Brzeźnica 1 29,172 29,172

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

Jednotorowo 

dwukierunkowo
08.12.2014 10.12.2014

610 3 94 IRR6 Podbory Skawińskie-Brzeźnica 2 29,172 29,172

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Jednotorowo 

dwukierunkowo
11.12.2014 14.12.2014

611 3 94 IRR6 Brzeżnica-Spytkowice 1 34,963 34,963

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

Jednotorowo 

dwukierunkowo
15.12.2014 17.12.2014

612 3 94 IRR6 Brzeżnica-Spytkowice 2 34,963 34,963

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Jednotorowo 

dwukierunkowo
18.12.2014 21.12.2014

Linia nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice

Linia nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim
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613 3 94 IZ Kraków Spytkowice-Przeciszów 1 45,343 45,343 naprawa główna przejazdu 7 24 168
tor 

zamknięty

Vr, 50 na 

wysokości 

robót

Vr 7
jednotorowo 

dwukierunkowo
14.06.2014 21.06.2014

614 3 94 IZ Kraków Spytkowice-Przeciszów 2 45,343 45,343 naprawa główna przejazdu 7 24 168
tor 

zamknięty

Vr, 50 na 

wysokości 

robót

Vr 7
jednotorowo 

dwukierunkowo
21.06.2014 28.06.2014

615 3 94 IZ Kraków
Brzeźnica-Spytkowice+st. 

Brzeźnica
1 29,800 36,412

wymiana naierzchni oraz 

naprawa przepustu w km 33,134
46 24 1104

tor 

zamknięty

Vr, 50 na 

wysokości 

robót

Vr 16 30
jednotorowo 

dwukierunkowo
16.10.2014 30.11.2014

616 3 94 IZ Kraków
Brzeźnica-Spytkowice+st. 

Brzeźnica
2 29,800 36,412

wymiana naierzchni oraz 

naprawa przepustu w km 33,134
44 24 1056

tor 

zamknięty

Vr, 50 na 

wysokości 

robót

Vr 29 15
jednotorowo 

dwukierunkowo
02.09.2014 15.09.2014

617 3 94 IZ Kraków Spytkowice-Przeciszów-Dwory 1 44,585 53,567

wymiana nawierzchni oraz 

naprawa obiekty inżynieryjnego 

w km 47,883

47 24 1128
tor 

zamknięty

Vr, 50 na 

wysokości 

robót

Vr 16 31
jednotorowo 

dwukierunkowo
16.07.2014 31.08.2014

618 3 94 IZ Kraków Spytkowice-Przeciszów-Dwory 2 44,585 53,567

wymiana nawierzchni oraz 

naprawa obiekty inżynieryjnego 

w km 47,883

45 24 1080
tor 

zamknięty

Vr, 50 na 

wysokości 

robót

Vr 30 15
jednotorowo 

dwukierunkowo
01.06.2014 15.07.2014

619 3 94 IZ Kraków Oświęcim-Dwory 1 62,184 62,184 naprawa wiaduktu 46 24 1104
tor 

zamknięty

Vr, 50 na 

wysokości 

robót

Vr 31 15
jednotorowo 

dwukierunkowo
01.08.2014 15.09.2014

620 3 94 IZ Kraków Oświęcim-Dwory 2 62,184 62,184 naprawa wiaduktu 46 24 1104
tor 

zamknięty

Vr, 50 na 

wysokości 

robót

Vr 15 31
jednotorowo 

dwukierunkowo
16.09.2014 31.10.2014

621 3 95 IRR18
Kraków Mydlniki - Kraków 

Batowice
1

2.595 

(4.936    

1KB)

1.641 

(5.890     

1KB)

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21. Remont toru nr 1 

KB, budowa toru nr 2 KB, remont 

wiaduktu km 5.186, budowa 

wiaduktu km 5.222, przebudowa 

wiaduktu km 5.954, budowa 

wiaduktu dla pieszych km 5.510 

budowa ściany oporowej km 

5.410 - 5.853  etap II faza 1

218 24 5232
tor 

zamknięty

40 w km  

64.975 - 

65.425 (tor 1 

L.133)

40 28 31 30 31 30 31 31 6

ruch prowadzony 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

01.02.2014 06.09.2014

622 3 95 IRR18
Kraków Mydlniki - Kraków 

Batowice
1

2.595 

(4.936 

1KB)

1.641 

(5.890      

1 KB)

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21.  zabudowa 

rozjazdu nr 51       etap II faza 6

10 24 240
tor 

zamknięty

40 w km  

64.975 - 

65.425 (tor 1 

L.133)

40 10

ruch prowadzony 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

12.12.2014 21.12.2014

Linia 95  Kraków Mydlniki - Podłęże
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623 3 95 IRR18
Kraków Mydlniki - Kraków 

Batowice
1

1.631 

(5.900 

1KB)

0.382 

(7.249     

1KB)

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21. Remont toru nr 1 

KB, budowa toru nr 2 KB, 

przebudowa części wiaduktu km 

5.954, budowa sieci trakcyjnej  

etap III

34 24 2160
tor 

zamknięty

40 w km 

64.975 - 

63.733 (tor 1 

L.133)

40 3 31

ruch prowadzony 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

28.11.2014 25.02.2015

624 3 96 IRR6 Grybów-Ptaszkowa
1           

2
67,243 67,243

modernizacja przejazdu-POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej)

3                  

3
24 144

tor 

zamknięty
Vr Vr 6 Regulamin tymczasowy 01.09.2014 07.09.2014

625 3 96 IRR6 Ptaszkowa-KamionkaWielka
1           

2
74,571 74,571

modernizacja przejazdu-POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej)

3                  

3
24 144

tor 

zamknięty
Vr Vr 6 Regulamin tymczasowy 08.09.2014 14.09.2014

626 3 96 IRR6 Stary Sącz-Rytro 1 102,013 102,013

modernizacja przejazdu-POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej)

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3 Regulamin tymczasowy 15.09.2014 18.09.2014

627 3 96 IRR6 Stary Sącz-Rytro 1 102,275 102,275

modernizacja przejazdu-POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej)

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3 Regulamin tymczasowy 19.09.2014 22.09.2014

628 3 96 IRR6 Rytro-Piwniczna 1 107,251 107,251

modernizacja przejazdu-POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej)

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3 Regulamin tymczasowy 23.09.2014 26.09.2014

629 3 96 IRR6 Rytro-Piwniczna 1 107,678 107,678

modernizacja przejazdu-POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej)

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3 Regulamin tymczasowy 29.09.2014 02.10.2014

630 3 96 IRR6 Rytro-Piwniczna 1 109,512 109,512

modernizacja przejazdu-POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej)

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3 Regulamin tymczasowy 03.10.2014 06.10.2014

631 3 96 IRR6 Andrzejówka-Muszyna 1 135,761 135,761

modernizacja przejazdu-POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej)

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3 Regulamin tymczsowy 07.10.2014 10.10.2014

632 3 96
IZ Nowy 

Sącz
Grybów - Ptaszkowa 1 67.480 67.480 Remont przepustu 14 24 336

tor 

zamknięty
30 Vr 14 jednotorowo 01.09.2014 14.09.2014

633 3 96 IRO3 Grybów - Ptaszkowa 1 68,210 68,450

Zabezpieczenie nasypu 

kolejowego w km 68.210 – 

68.450 

103 24 2472
tor 

zamknięty

40 

68,210-

68,450

Vr 1 30 31 30 11 po torze nr 2 31.03. 2014 11.07. 2014

634 3 96 IRO3 Grybów - Ptaszkowa 2 68,210 68,450

Zabezpieczenie nasypu 

kolejowego w km 68.210 – 

68.450 

103 24 2472
tor 

zamknięty

40 

68,210-

68,450

Vr 18 31 30 24 po torze nr 1 14.07.2014 24.10.2014

635 3 96 IRR6 Rytro - Piwniczna 1 109,512 109,512
modernizacja przejazdu 

POIiŚ7.1-59
4 24 96

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4 przerwa w ruchu 15.12.2014 18.12.2014

636 3 96 IRR6 Andrzejówka - Muszyna 1 135,761 135,761
modernizacja przejazdu 

POIiŚ7.1-59
4 24 96

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4 przerwa w ruchu 09.12.2014 12.12.2014

637 3 97
IZ Nowy 

Sącz
Leńcze - Kalwaria Z.L. 1 20.018 21.195

wymiana djp, wymiana słupów 

trakcyjnych
4 8 32

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

przerwa w ruchu 

Zastępcza komunikacja 
06.10.2014 11.10.2014

638 3 97
IZ  Nowy 

Sącz
Skawina - Kalwaria Z.L. odc 1,407 22.254

Wymiana liny nośnej, NB, NBO 

toru
10 10 100

tor 

zamknięty
nie dotyczy 30 10

przerwa w ruchu 

Zastępcza komunikacja 
6.10.2014 17.10.2014

639 3 97 IRO + IZ Kalwaria Z.L. - Stryszów odc 22.254 33.115

Modernizacja konstrukcji 

wsporczych (FK), NB, NBO 

toru(IZ)

5 10 50
tor 

zamknięty
nie dotyczy 30 5

przerwa w ruchu 

Zastępcza komunikacja 
 06.10.2014 10.10.2014

640 3 97 IRO3 Kalwaria Z.L. - Stryszów odc 22.254 33.115
Modernizacja konstrukcji 

wsporczych (FK), 
51 10 510

tor 

zamknięty
nie dotyczy 30 16 30 5

przerwa w ruchu 

Zastępcza komunikacja 

16.05.2014 

06.10.2014

30.06.2014 

10.10.2014

Linia nr 97 Skawina - Żywiec

                                                      Linia nr 96 Tarnów - Leluchów
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641 3 97 IRO3 Stryszów - Sucha Beskidzka 1 33.115 46.239

Modernizacja konstrukcji 

wsporczych(FK), przebudowa 

obiektu na nowy w km 44.736, 

NB, NBO toru(IZ) 

30 24 720
tor 

zamknięty
nie dotyczy 30 30 31 30 13

Przerwa w ruchu. 

Zastępcza komunikacja 
01.09.2014 13.12.2014

642 3 98
IZ  Nowy 

Sącz
Osielec - Jordanów 1 16.444 20.594

wymiana djp, wymiana słupów 

trakcyjnych
2 10 20

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 2

przerwa w ruchu 

Zastępcza komunikacja 
06.10.2014 07.10.2014

643 3 97

IZ  Nowy 

Sącz                   

(RZGW)

Stryszów - Sucha Beskidzka odc 33,115 46,239

Przełożenie linii kolejowej w 

ramach zadania budowa 

zbiornika wodnego Świnna 

Poręba

196 24 4704
tor 

zamknięty
Vr Vr 17 30 31 14 30 31 30 13

Przerwa w ruchu. 

Zastępcza komunikacja    

autobusowa                . W 

okresie wakacji od 

15.06.2014 do 31.08.2014 

zastępcza trakcja 

spalinowa

09.03.2014  

01.09.2014

14.06.2014  

13.12.2014

644 3 98 IRO Kraków
Sucha Beskidzka- Maków 

Podhal.
szl. 1,800 2,100

budowa łącznicy między liniami 

97/98
14 24 336

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 14

przerwa w ruchu- 

zastepcza komunikacja
01.12.2014 14.12.2014

645 3 98
IZ  Nowy 

Sącz
Sucha Beskidzka- Chabówka odc 0.000 34.812 NB, NBO Toru 20 10 200

tor 

zamknięty
nie dotyczy 30 15 5

Przerwa w ruchu. 

Zastępcza komunikacja 

02.06.2014 

06.10.2014

17.06.2014 

10.10.2014

646 3 98
IZ  Nowy 

Sącz

Sucha Beskidzka - Maków 

Podhalański
1 0.000 7.613  NB, NBO toru 5 24 120

tor 

zamknięty
nie dotyczy 30 5

Przerwa w ruchu. 

Zastępcza komunikacja 
23.06.2014 27.06.2014

647 3 98
IZ  Nowy 

Sącz
Osielec - Jordanów 1 16.444 20.594

wymiana djp, wymiana słupów 

trakcyjnych
2 10 20

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 2

przerwa w ruchu 

Zastępcza komunikacja 
06.10.2014 07.10.2014

648 3 98 IRR 6 Jordanów - Skawa 1 25,79 25,79

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

przerwa w ruchu- 

zastepcza komunikacja
21.10.2014 24.10.2014

649 3 99 IRR 6 Raba Wyżna - Sieniawa 1 7,526 7,526

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

przerwa w ruchu- 

zastepcza komunikacja
27.10.2014 30.10.2014

650 3 99 IRR 6 Sieniawa - Lasek 1 17,048 17,048

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

przerwa w ruchu- 

zastepcza komunikacja
03.11.2014 06.11.2014

651 3 99 IRR 6 Szaflary - Biały Dunajec 1 27,832 27,832

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

przerwa w ruchu- 

zastepcza komunikacja
07.11.2014 10.11.2014

652 3 99 IRR 6 Biały Dunajec 1 34,615 34,615

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

przerwa w ruchu- 

zastepcza komunikacja
12.11.2014 15.11.2014

653 3 99
IZ Nowy 

Sącz
Nowy Targ - Biały Dunajec odc 23.878 25.240 wymiana liny nośnej 1 10 10

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 1

przerwa w ruchu 

Zastępcza komunikacja 
01.09.2014 01.09.2014

654 3 99
IZ Nowy 

Sącz
Biały Dunajec - Zakopane odc 33.551 43.487 wymiana liny nośnej 3 8 24

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3

przerwa w ruchu 

Zastępcza komunikacja 
02.09.2014 04.09.2014

Linia nr 100 Kraków Mydlniki - Gaj

Linia nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka

Linia nr 99 Chabówka - Zakopane

Stan na dzień 20.12.2013 Strona 41 z 88



Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2013/2014 Załącznik 5
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Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

655 3 100 IZ Kraków Olsza-Kr. Płaszów 1 8,800 12,190 mechaniczne oczyszczanie toru 10 24 240
tor 

zamknięty

Vr, 50 na 

wysokości 

robót

Vr 10
jednotorowo 

dwukierunkowo
01.07.2014 10.07.2014

656 3 100 IZ Kraków Olsza-Kr. Płaszów 2 8,800 12,190 mechaniczne oczyszczanie toru 10 24 240
tor 

zamknięty

Vr, 50 na 

wysokości 

robót

Vr 10
jednotorowo 

dwukierunkowo
11.07.2014 20.07.2014

657 3 100 IZ Kraków Olsza-Kr. Płaszów 2 9,233 9,233 naprawa wiaduktu 20 24 480
tor 

zamknięty

Vr, 50 na 

wysokości 

robót

Vr 20
jednotorowo 

dwukierunkowo
11.07.2014 30.07.2014

658 3 100 IRR18 Kraków Mydlniki - Kraków Olsza 1

2.595 

(4.936    

1KB)

1.641 

(5.890     

1KB)

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21.  Remont toru nr 1 

KB, budowa toru nr 2 KB, remont 

wiaduktu km 5.186, budowa 

wiaduktu km 5.222, przebudowa 

wiaduktu km 5.954, budowa 

wiaduktu dla pieszych km 5.510 

budowa ściany oporowej km 

5.410 - 5.853     etap II faza 1

218 24 5232
tor   

zamknięty

40 w km 

64.975 - 

65.425 (tor 1 

L.133)

40 28 31 30 31 30 31 31 6

ruch prowadzony 

jednotorowo 

dwukierunkowo

01.02.2014 06.09.2014

659 3 100 IRR18 Kraków Mydlniki - Kraków Olsza 2 3.930 4.382

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21.

Przebudowa toru nr 2 z zabu -

dową rozjazdów nr 402 i 403. 

Budowa przejścia pod torami   

km 3.397. Budowa ściany 

oporowej km 3.307 - 3.394,3.399 

- 3.411                  etap II faza 1

16 24 384
tor   

zamknięty
nie dotyczy 40 16

przerwa w ruchu;

droga krężna
15.07.2014 30.07.2014

660 3 100 IRR18 Kraków Mydlniki - Kraków Olsza 1

2.595 

(4.936 

1KB)

3.861 

(3.670    

1KB)

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21.

Zabudowa rozjazdów nr 401, 

404, 51, remont toru 1KB 

pomiędzy rozj. nr 401 i 51 1KB. 

Remont przejazdu kolejowego w 

km 4.116 w ciągu ul. Rydla  etap 

II faza 6

20 24 1224
tor   

zamknięty

40 w km 

64.975 - 

65.425 (tor 1 

L.133)

40 20

ruch prowadzony 

jednotorowo 

dwukierunkowo

12.12.2014 31.01.2015

661 3 100
IRR18/ 

IRR14
Kraków Mydlniki - Kraków Olsza 1

1.631 

(5.900 

1KB)

0.382 

(7.249     

1KB)

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21. Remont toru nr 1 

KB, budowa toru nr 2 KB, 

przebudowa części wiaduktu km 

5.954, budowa sieci trakcyjnej       

etap III

34 24 2160
tor   

zamknięty

40 w km 

64.975 - 

63.733 (tor 1 

L.133)

40 3 31

ruch prowadzony 

jednotorowo 

dwukierunkowo

28.11.2014 25.02.2015

662 3 106 IRO Kraków Przybówka - Jasło szl. 52,770 69,661

Realizacja inwestycji w km: 

52,770-69,661; roboty 

nawierzchniowe i około torowe 

na 16,8 km toru; obiekty 

inżynieryjne 30 szt. (wiadukt 1 

szt., mosty 5 szt., przepust 

24szt.);przejazdy 20 szt.;  perony 

2 szt.;  rozjazdy 23 szt. (w tym 

likwidacja 15 szt.) oraz roboty w 

branżach: automatyka, 

telekomunikacja, 

elektroenergetyka, 

ogólnobudowlana.                                  

151 24 3624
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 30 31 30 31 29

przerwa w ruchu   / 

zastępcza komunikacja ./ 

droga okrężna

01.04.2014 29.08.2014

Linia nr 106 Rzeszów - Jasło
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wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

663 3 106 IRO Kraków Babica - Czudec szl. 19,000 28,800

 przebudowa mostu w km 

19,837;

zabudowa urządzeń typu A/z 

odległości – km 28,720.

151 24 3624
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 30 31 30 31 29

przerwa w ruchu   / 

zastępcza komunikacja 

autobusowa./ droga 

okrężna

01.04.2014 29.08.2014

664 3 108 IRR 6 Stróże - Wola Łużańska 1 5,665 5,665

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

przerwa w ruchu- 

zastepcza komunikacja
01.12.2014 04.12.2014

665 3 108
IZ Nowy 

Sącz 
Stróże - Wola Łużańska 1 0.585 10.300 Remont toru 25 11 275

tor 

zamknięty
nie dotyczy 30 15 10 Przerwa w ruchu 10.06.2014 14.07.2014

666 3 108
IZ Nowy 

Sącz
Stróże - Wola Łużańska 1 1.000 10.000

wymiana izolatorów sieci 

trakcyjnej
16 8 128

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 16 Przerwa w ruchu 01.10.2014 16.10.2014

667 3 108
IZ Nowy 

Sącz 

Wola Łużańska - Gorlice 

Zagórzany
1 10.300 20.500 Remont toru 25 11 275

tor 

zamknięty
nie dotyczy 30 25 Przerwa w ruchu 01.08.2014 30.08.2014

668 3 108
IZ Nowy 

Sącz

Wola Łużańska - Gorlice 

Zagórzany
1 10.650 19.600

wymiana izolatorów sieci 

trakcyjnej
20 8 160

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 20 Przerwa w ruchu 03.11.2014 22.11.2014

669 3 108
IZ Nowy 

Sącz
Gorlice Zagórzany - Biecz 1 19.600 21.000

wymiana izolatorów sieci 

trakcyjnej
1 8 8

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 1 Przerwa w ruchu 17.10.2014 17.10.2014

670 3 108
IZ Nowy 

Sącz 
Gorlice Zagórzany - Skołyszyn odc 20.500 30.267 Remont toru 25 11 275

tor 

zamknięty
nie dotyczy 30 25 Przerwa w ruchu 01.09.2014 30.09.2014

671 3 108 IRR 6 Stróże - Wola Łużańska 1 6,046 6,046

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

przerwa w ruchu- 

zastepcza komunikacja
05.12.2014 08.12.2014

672 3 117
IZ Nowy 

Sącz
Kalwaria Z.L. - Wadowice 1 10.500 16.500

wymiana izolatorów sieci 

trakcyjnej
11 8 88

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 11

przerwa w ruchu 

Zastępcza komunikacja 
01.10.2014 15.10.2014

  Linia nr 118 Kraków Mydlniki - Kraków Balice

Linia nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko Biała Główna

Linia nr 108 Stróże - Krościenko

 przerwa technologiczna 4 godz. W porze nocnej w (6) dniu tygodnia.
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od 
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Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót
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godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp
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Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

673 3 118 IRR18 Kraków Mydlniki - MPL Balice 1

0.000    

  ( 7.100 

1KB)

4.916 

(12.016 

1KB)

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21.  roboty ziemno - 

torowe    toru nr 1 i budowa toru

 nr 2KB

etap I

181 24 4344
tor 

zamknięty
Vr 40 28 31 30 31 30 31

Wstrzymanie ruchu, 

komunikacja zastępcza do 

31.07.2014;   Bocznice 

ORLEN i PETROLOT 

obsługiwane  cyklicznie - 

 tor będzie czynny tylko 

dla ruchu towarowego w 

dniach: 

18.06.2014 godz. 13:01 – 

25.06.2014 godz. 13:00;

04.07.2014 godz. 13:01 – 

11.07.2014 godz. 13:00;

20.07.2014 godz. 13:01 – 

27.07.2014 godz. 13:00;

01.02.2014 31.07.2014

674 3 118 IRR18 Kraków Mydlniki - MPL Balice 1 0,000 5,100

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21.   roboty ziemno - 

torowe  

135 24 3240
tor 

zamknięty

40 w km 

0,000-5,100
40 31 30 31 30 13

ruch prowadzony  po toze 

nowym nr 2
01.08.2014 13.12.2014

675 4 131
IRO 

Południowy
Nakło -Tarnowskie Góry TGA 1 i 2 33.490 33.600

Wymiana rozj, regulacja sieci 

trakcyjnej, prace torowe i roboty 

towarzyszące

14 24 336
tor 

zamknięty
Vr Vr 14 Regulamin tymczasowy 02.09.2014 15.09.2014

676 4 131
IRO 

Południowy

Tarnowskie Góry TGA-TGB- 

Tarnowskie Góry TGE
2 33,600 36,200

Wymiana rozj.22, 

32,38,86,286,292,293,296,300 

+wymiana nawierzchni

79 24 1896
tor 

zamknięty
50 Vr 16 31 31 1

Jednotorowo wg 

regulaminu tymczasowego
15.06.2014 01.09.2014

677 4 131 IRO 3 Kalina - Herby Nowe 1 67,099 69,439
Rewitalizacja - obiekt w km 

136,365 linii 61
8 12 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 8

zamknięcia dzienne od 

godz. 7:00 do 19:00; 

Vmax po za zamknięciem 

20km/h

08.07.2014 15.07.2014

678 4 131 IRO 3 Kalina - Herby Nowe 1 67,099 69,439
Rewitalizacja - obiekt w km 

136,365 linii 61
7 24 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 7

całodobowe wstrzymanie 

ruchu pociągów na 

odcinku od p.odg. Kalina 

do stacji Herby Nowe do 

16.07.2014 22.07.2014

679 4 131 IRO 3 Kalina - Herby Nowe 1 67,099 69,439
Rewitalizacja - obiekt w km 

136,365 linii 61
15 12 180

tor 

zamknięty
Vr Vr 9 6

zamknięcia dzienne od 

godz. 7:00 do 19:00; 

Vmax po za zamknięciem 

20km/h

23.07.2014 06.08.2014

680 4 131 IRO 3 Kalina - Herby Nowe 1 67,099 69,439
Rewitalizacja - obiekt w km 

136,561 linii 61
18 24 432

tor 

zamknięty
Vr Vr 3 15

ruch po torze nr 2 od godz 

19:00 do 7:00 z V=20km/h
29.08.2014 15.09.2014

681 4 131 IRO 3 Kalina - Herby Nowe 1 67,099 69,439
Rewitalizacja - obiekt w km 

136,561 linii 61
14 12 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 14

zamknięcia dzienne od 

godz. 7:00 do 19:00; 

Vmax po za zamknięciem 

20km/h

16.09.2014 29.09.2014

682 4 131 IRO 3 Kalina - Herby Nowe 2 67,099 69,439
Rewitalizacja - obiekt w km 

136,365 linii 61
15 12 180

tor 

zamknięty
Vr Vr 15

zamknięcia dzienne od 

godz. 7:00 do 19:00; 

Vmax po za zamknięciem 

20km/h

08.07.2014 22.07.2014

683 4 131 IRO 3 Kalina - Herby Nowe 2 67,099 69,439
Rewitalizacja - obiekt w km 

136,365 linii 61
15 24 360

tor 

zamknięty
Vr Vr 9 6

ruch po torze nr 1 od godz 

19:00 do 7:00 z V=20km/h
23.07.2014 06.08.2014

684 4 131 IRO 3 Kalina - Herby Nowe 2 67,099 69,439
Rewitalizacja - obiekt w km 

136,561 linii 61
18 12 216

tor 

zamknięty
Vr Vr 3 15

zamknięcia dzienne od 

godz. 7:00 do 19:00; 

Vmax po za zamknięciem 

20km/h

29.08.2014 15.09.2014

Linia nr 131 Chorzów Batory - Tczew

Na odcinku Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry - Kalety przerwa technologioczna ( 3 godziny w porze nocnej) w godzinach 0.01 - 3.00 .
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od 
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Rodzaj wykonanywanych robót
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Nr 
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torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

685 4 131 IRO 3 Kalina - Herby Nowe 2 67,099 69,439
Rewitalizacja - obiekt w km 

136,561 linii 61
14 12 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 14

zamknięcia dzienne od 

godz. 7:00 do 19:00; 

Vmax po za zamknięciem 

20km/h

16.09.2014 29.09.2014

686 4 131
IRO 

Południowy

Tarnowskie Góry TGB- 

Tarnowskie Góry TGE (0d ukresu 

rozj. 903) - Kalety

2 40,100 41,300

Wymiana rozj. 

925,1002,1005,1011 + wymiana 

nawierzchni

46 24 1104
tor 

zamknięty
50 Vr 15 31

Jednotorowo wg 

regulaminu tymczasowego
16.09.2014 31.10.2014

687 4 131 IZ Tarn. Góry Kłobuck- Miedzno 1 92,780 93,750 Wymiana szyn długich 12 24 288
tor 

zamknięty
Vr Vr 7 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
24.06.2014 05.07.2014

688 4 131 IZ Łódź Stacja Zd. Wola Karsznice 1 166,284 170,395
 wymiana rozjazdu nr 354, 359, 

360
31 24 744

tor 

zamknięty
50 Vr 31 Regulamin tymczasowy 01.10.2014 31.10.2014

689 4 131 IZ Łódź Stacja Zd. Wola Karsznice 15 166,284 170,395
 wymiana rozjazdu nr 332 + 

wstawka 332-334
14 24 336

tor 

zamknięty
50 Vr 14 Regulamin tymczasowy 17.09.2014 30.09.2014

690 4 131 IZ Łódź szlak: Szadek - Otok 1 180,246 190,328

wzmocnienie podtorza maszyną 

AHM-800R oraz mechaniczne 

oczyszczenie podsypki

16 24 384
tor 

zamknięty
50 Vr 16 Regulamin tymczasowy 01.10.2014 16.10.2014

691 5 131 IRO Szczecin Kraski - Dabie n/Nerem (+1,3) 1 229,158 229,158
Stacja Dąbie n/Nerem wymiana 

rozjazdów nr 1,4,6,
15 24 360

tor 

zamknięty
50 Vr 1 14

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

31.07.2014 14.08.2014

692 5 131 IRO Szczecin Dąbie n/Nerem(+2,4) - Kraski 2 229,228 229,302
Stacja Dąbie n/Nerem wymiana 

rozjazdów nr 2,3,5,18
15 24 360

tor 

zamknięty
50 Vr 14 1

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

18.08.2014 01.09.2014

693 5 131 IRO Szczecin Ponętów - Dabie n/Nerem(+1,3) 1 230,324 230,428
Stacja Dąbie n/Nerem wymiana 

rozjazdów nr 19,21,22
15 24 360

tor 

zamknięty
50 Vr 15

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

16.09.2014 30.09.2014

694 5 131 IRO Szczecin Dąbie n/Nerem(+2,4) - Ponętów 2 230,338 230,500
Stacja Dąbie n/Nerem wymiana 

rozjazdów nr 20,23,18
14 24 336

tor 

zamknięty
50 Vr 14

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

02.09.2014 15.09.2014

695 5 131 IRO Szczecin
Dąbie n/Nerem - Ponętów + t. 

1,3,5 st. Ponętów
1 240,172 241,232

Stacja Ponętów wymiana 

rozjazdów nr 5,6,24,29
19 24 456

tor 

zamknięty
50 Vr 19

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

13.10.2014 31.10.2014

696 5 131
IRO 

GDAŃSK
Zaryń - Piotrków Kujawski (+2,4) 2 272,304 282,902

wymiana komplekosowa 

nawierzchni torowej 
90 24 2160

tor 

zamkniety
50 Vr 20 31 31 8

regulamin tymczasowy;

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

11.06.2014 08.09.2014

697 5 131
IRO 

GDAŃSK
Zaryń - Piotrków Kujawski 1 272,304 282,902

wymiana komplekosowa 

nawierzchni torowej 
35 24 840

tor 

zamkniety
50 Vr 22 13

regulamin tymczasowy;

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

09.09.2014 13.10.2014

698 5 131 IZ Bydgoszcz Babiak - Zaryń 1 269,300 270,900 Ciągła wymiana szyn 5 10 50
tor 

zamknięty
50 Vr 5 Regulamin tymczasowy 08.06.2014 12.06.2014

699 5 131 IZ Bydgoszcz Karczyn - Inowrocław Rąbinek 1 316,760 316,980
Wymiana podkladów z wymianą 

podtorza
10 24 240

tor 

zamknięty
30 Vr 10 Regulamin tymczasowy 10.06.2014 20.06.2014

700 5 131 IRO Szczecin
Karczyn - Inowrocław Rąbinek(+1- 

7; łacz. 4-14)
1 317,015 317,153

Stacja Inowrocław Rabinek   

wymiana rozjazdów nr 4,8,14
12 24 288

tor 

zamknięty
50 Vr 14

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

10.06.2014 23.06.2014
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701 5 131 IRO Szczecin
Inowrocław Rąbinek(+2) - 

Karczyn
2 317,087 317,108

Stacja Inowrocław Rabinek   

wymiana rozjazdów nr 9,13,22
12 24 288

tor 

zamknięty
50 Vr 7 7

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

24.06.2014 07.07.2014

702 5 131 IRO Szczecin
nowrocław Rąbinek - 

podg.Mimowola
2 318,279 318,318

Stacja Inowrocław Rabinek   

wymiana rozjazdów nr 64,68
8 24 192

tor 

zamknięty
50 Vr 8 Pozostałe tory stacyjne 08.07.2014 15.07.2014

703 5 131 IRO Szczecin
Inowrocław Rąbinek - podg. 

Mimowola tor nr 1
1 318,252 318,252

Stacja Inowrocław Rabinek   

wymiana rozjazdu  nr 67
4 24 96

tor 

zamknięty
50 Vr 14 Pozostałe tory stacyjne 16.07.2014 29.07.2014

704 5 131 IRO Szczecin
Stacja Inowrocław tor nr 

64,116,118,120

64  

116,    

118  

120

324,541 324,541
Stacja Inowrocław wymiana 

rozjazdów nr 211
7 24 168

tor 

zamknięty
50 Vr 7 Regulamin tymczasowy 03.09.2014 09.09.2014

705 5 131 IRO Szczecin
       Stacja Nowa Wieś Wielka tor 

nr 2
2 345,15 345,15

Stacja Nowa Wieś Wielka 

wymiana rozjazdów nr 13
7 24 168

tor 

zamknięty
50 Vr 7 Regulamin tymczasowy 01.10.2014 06.10.2014

706 5 131 IRO Szczecin
       Stacja Nowa Wieś Wielka tor 

nr 1,3
1,3 345,081 345,081

Stacja Nowa Wieś Wielka 

wymiana rozjazdów nr 12
8 24 192

tor 

zamknięty
50 Vr 8 Regulamin tymczasowy 07.10.2014 15.10.2014

707 5 131
IRO 

GDAŃSK
Trzciniec - Bydgoszcz Gł./+201/ 1 368,461 368,461 budowa wiaduktu kolejowego 25 24 600

tor 

zamkniety
50 - 200m Vr 30 31 30 31 31 30 31 30 14 Regulamin tymczasowy 01.04.2014 14.12.2014

708 5 131
IRO 

GDAŃSK
Bydgoszcz Gł./202/ st. 368,461 368,461 budowa wiaduktu kolejowego 40 24 960

tor 

zamkniety
50 - 200m Vr 10 30

Regulamin tymczasowy - 

jazda torem dodatkowym 

tzw. "bajpasem" przez 

BGB

21.09.2014 30.10.2014

709 5 131 IZ Bydgoszcz Trzciniec - Bydgoszcz Gł. 1 367,480 368,622 Ciągła wymiana podkladów 10 24 240
tor 

zamknięty
50 Vr 10 Regulamin tymczasowy 01.09.2014 10.09.2014

710 5 131 IZ Bydgoszcz st. Bydgoszcz Główna 201 368,669 369,327 Kompleksowa wymiana toru 20 24 480
tor 

zamknięty
30 Vr 20 Regulamin tymczasowy 11.08.2014 31.08.2014

711 5 131 IZ Bydgoszcz st. Bydgoszcz Główna 202 368,669 369,744 Kompleksowa wymiana toru 30 24 720
tor 

zamknięty
30 Vr 30 Regulamin tymczasowy 01.10.2014 30.10.2014

712 5 131 IZ Bydgoszcz st. Terespol Pomorski 2 411,115 411,148
Kompleksowa wymiana rozjazdu 

nr 39
5 24 120

tor 

zamknięty
50 Vr 5 Regulamin tymczasowy 18.08.2014 22.08.2014

713 4 132
IRO 

Południowy

Paczyna - Toszek + 

st. Toszek tor nr 1
1 49,310 49,924

Wymiana nawierzchni, wymiana 

rozjazdów, przebudowa sieci i 

urz. srk + obiekty inżynieryjne

46 24 1104
tor 

zamknięty

50 

na dł 2000m
Vr 15 31

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

16.06.2014 31.07.2014

714 4 132
IRO 

Południowy
Toszek - Błotnica Strzelecka  1 49,924 58,859

Wymiana nawierzchni, wymiana 

rozjazdów, przebudowa sieci i 

urz. srk + obiekty inżynieryjne

46 24 1104
tor 

zamknięty

50 

na dł 2000m
Vr 15 31

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

16.06.2014 31.07.2014

Na odcinku Paczyna - Toszek - Błotnica Strzelecka przerwa technologioczna 4 godziny w porze nocnej w godzinach 22.00 - 2.00.

Linia nr 132 Bytom - Wrocław Główny
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715 4 132
IRO 

Południowy

Pyskowice - Paczyna + 

st. Paczyna tory 2,4,11
2 44,750 45,600

Przebudowa układu torowego st. 

Paczyna
61 24 1464

tor 

zamknięty

50 w km 

44,780-

45,600

Vr 31 30

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

01.08.2014 30.09.2014

716 4 132
IRO 

Południowy
Paczyna - Toszek 2 44,750 45,600

Przebudowa układu torowego st. 

Paczyna
61 24 1464

tor 

zamknięty

50 w km 

44,780-

45,600

Vr 31 30

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

01.08.2014 30.09.2014

717 4 132
IRO 

Południowy

Pyskowice - Paczyna +

st. Paczyna tory nr  1,3,5,11
1 44,750 45,600

Przebudowa układu torowego st. 

Paczyna
61 24 1464

tor 

zamknięty

40 w km 

44,408 - 

45,600

Vr 31 30

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

01.10.2014 30.11.2014

718 4 132
IRO 

Południowy
Paczyna - Toszek 1 44,750 45,600

Przebudowa układu torowego st. 

Paczyna
61 24 1464

tor 

zamknięty

40 w km 

44,408 - 

45,600

Vr 31 30

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

01.10.2014 30.11.2014

719 6 132 IRO Wrocław Strzelce Opolskie 2 66,497 67,697
wymiana nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej
87 24 2088

tor 

zamknięty
60 Vr 14 30 31 12

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
23.05.2014 12.08.2014

720 6 132 IRO Wrocław Szymiszów-Strzelce Opolskie 2 67,697 72,171
naprawa nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej
58 24 1392

tor 

zamknięty

50 

na dł 2000m 

oraz 20 

punktowo

Vr 15 31 12
jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
11.06.2014 12.08.2014

721 6 132 IRO Wrocław Kamień Śląski - Tarnów Opolski 1 81,752 84,554
wymiana nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej
71 24 1704

tor 

zamknięty

50 

na dł 2000m
Vr 10 30 31

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

22.05.2014 31.07.2014

722 6 132 IRO Wrocław Toszek - Błotnica Strzelecka 1 58,6 58,942
j.w + wymiana nawierzchni 

szlaku
49 24 1176

tor 

zamknięty

50

na dł 2000m
Vr 19 30

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
13.08.2014 30.09.2014

723 6 132 IRO Wrocław Błotnica Strzelecka 1 58,942 58,942
wymiana nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej
49 24 1176

tor 

zamknięty

50 
Vr   19 30

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

13.08.2013 30.09.2013

724 6 132 IRO Wrocław Błotnica Strzelecka - Toszek 2 58,6 58,782
naprawa nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej
45 24 1080

tor 

zamknięty

50 
Vr 31 14

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
01.10.2014 14.11.2014

725 6 132 IRO Wrocław Błotnica Strzelecka 2 58,782 58,942
naprawa nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej
92 24 2208

tor 

zamknięty

50 
Vr 31 30 31

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

01.10.2013 31.12.2013

726 6 132 IRO Wrocław
Strzelce Opolskie-Błotnica 

Strzelecka
2 58,942 66,453

naprawa nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej
92 24 2208

tor 

zamknięty

50 

na dł 2000m 

oraz 20 

punktowo

Vr     31 30 31
jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
01.10.2014 31.12.2013

727 6 132 IRO Wrocław
Błotnica Strzelecka - Strzelce 

Opolskie
1 58,942 66,454

naprawa nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej
49 24 1176

tor 

zamknięty

50 

na dł 2000m 

oraz 20 

punktowo

Vr   19 30
jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
13.08.2014 30.09.2014

728 6 132 IRO Wrocław Szymiszów 2 72,171 73,230
naprawa nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej
116 24 2784

tor 

zamknięty

50 

na dł 2000m
Vr 15 30 31 30 10

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

11.06.2014 10.10.2014

729 6 132 IRO Wrocław Kamień Śląski - Szymiszów 2 73,230 80,061
naprawa nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej
59 24 1416

tor 

zamknięty

50 

na dł 2000m 

oraz 20 

punktowo

Vr 19 30 10

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

13.08.2014 10.10.2014

730 6 132 IRO Wrocław Szymiszów - Kamień Śląski 1 73,216 80,018

naprawa nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej szlak  Szymiszów 

- Kamień Śłąski

82 24 1968
tor 

zamknięty
60 Vr 21 30 31

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
11.10.2014 31.12.2013
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731 6 132 IRO Wrocław Kamień Śląski 1 80,200 81,752

naprawa nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej stacja Kamień 

Sląski -szl. Tarnów Opolski

77 24 1848
tor 

zamknięty
60 Vr 16 31 30

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
16.09.2014 30.11.2014

732 6 132 IRO Wrocław Kamień Śląski - Tarnów Opolski 1 81,752 84,554
naprawa nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej
71 24 1704

tor 

zamknięty
60 Vr 10 30 31

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
22.05.2014 31.07.2014

733 6 132 IRO Wrocław Tarnów Opolski 1 84,617 85,630
naprawa nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej
71 24 1704

tor 

zamknięty
60 Vr  10 30 31

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
22.05.2014 31.07.2014

734 6 132 IRO Wrocław
Tarnów Opolski - Opole 

Groszowice
1 85,630 94,500

naprawa nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej
71 24 1704

tor 

zamknięty

50 

na dł 2000m 

oraz 20 

punktowo

Vr  10 30 31
jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
22.05.2014 31.07.2014

735 6 132 IRO Wrocław
Opole Groszowice - Tarnów 

Opolski
2 85,668 94,500

naprawa nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej
110 24 2640

tor 

zamknięty

50 

na dł 2000m 

oraz 20 

punktowo

Vr 31 30 31 18

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

01.08.2014 18.11.2014

736 6 132 IRO Wrocław Tarnów Opolski 2 84,573 85,668
naprawa nawierzchni + wymiana 

sieci trakcyjnej
110 24 2640

tor 

zamknięty

50 

na dł 2000m
Vr 31 30 31 18

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

01.08.2014 18.11.2014

737 6 132 IRO Wrocław Brzeg - Oława 1 146,800 147,950 usuwanie dysfunkcji skarpy 104 24 2496
tor 

zamknięty
50 Vr 30 31 30 13

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
01.09.2014 13.12.2014

738 6 132 IZ Opole
Opole Główne Osobowa -Opole 

Groszowice
2 96,900 98,875 Wymiana szyn 5 8 40

tor 

zamknięty
Vr Vr 5

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
01.09.2014 05.09.2014

739 6 132 IZ Opole Stacja Opole Główne Osobowa 2płd. 99,000 99,510 Wymiana szyn 6 8 48
tor 

zamknięty
Vr Vr 6 po pozostałych torach 08.09.2014  13.09.2014 

740 6 132 IZ Opole
Opole Zachodnie-Opole Główne 

Osobowa
2 99,510 99,911 Wymiana podkładów 5 8 40

tor 

zamknięty
Vr Vr 5

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
15.09.2014 19.09.2014

741 6 132 IZ Opole
Opole Zachodnie-Opole Główne 

Osobowa
2 99,911 100,700

Wymiana szyn, wymiana 

podkładów
6 8 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 6

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
22.09.2014 27.09.2014

742 6 132 IZ Opole
Opole Główne Osobowa-Opole 

Zachodnie
1 Naprawa wiaduktu 8 24 192

tor 

zamknięty
Vr Vr 1 7

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
30.06.2014 07.07.2014

743 6 132 IZ Opole
Opole Zachodnie-Opole Główne 

Osobowa
2 Naprawa wiaduktu 8 24 192

tor 

zamknięty
Vr Vr 8

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
07.07.2014 15.07.2014

744 6 132 IZ Wrocław
podg.Wrocław Brochów-Wrocław 

Główny WGB

1      

201
173,780 178,760 naprawa toru nr 1 26 24 624

tor 

zamknięty
50 50 2 24

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
30.05.2014 23.06.2014

745 6 132 IZ Wrocław
podg.Wrocław Brochów- Wrocław 

Główny WGB

1

201

wymiana doboru pordrozjazdnic 

r. 812
6 10 60

tor 

zamknięty
50 50 6 torem 2 i 202,203 16.06.2014 23.06.2014

746 6 132 IZ Wrocław
Wr. Główny WGB - Wr. Główny 

WGA
201 178,670 180,495 naprawa toru nr 201 24 24 576

tor 

zamknięty
50 50 7 17 po pozostałych torach 24.06.2014 17.07.2014

747 6 132 IZ Wrocław
podg.Wrocław Brochów-

Św.Katarzyna 
2 172,600 173,227 naprawa toru nr 2 20 24 480

tor 

zamknięty
50 50 14 6

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
18.07.2014 06.08.2014

748 6 132 IZ Wrocław

Wrocław Główny WGB-

podg.Wrocław Brochów-

Św.Katarzyna 

2 173,227 178,693
naprawa toru nr 2, wymiana 

rozjazdu nr 43 podg.Wr.Brochów
26 24 624

tor 

zamknięty
50 50 25 1

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
07.08.2014 01.09.2014

100,649

100,649

Rkpd 812
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749 6 132 IZ Wrocław
Wrocław Główny WGB-

podg.Wrocław Brochów

2

202
178,693 180,348

wymiana doboru pordrozjazdnic 

r. 811, wymiana szyn
8 12 96

tor 

zamknięty
50 50 8 torem 1 i 201 22.08.2014 30.08.2014

750 6 132 IRO Szczecin Wrocław Główny 203 0,703 0,703 wymiana rozjazdu nr 211 4 24 96
tor 

zamknięty
60 Vr 4 po pozostałych torach 21.07.2014 24.07.2014

751 6 132 IRO Szczecin Wrocław Główny 8a 0,657 0,657 wymiana rozjazdu nr 212 4 24 96
tor 

zamknięty
50 Vr 4 po pozostałych torach 28.07.2014 31.07.2014

752 4 133
IRR2 / IRO 

Południowy

Dąbrowa Górnicza Południowa - 

podg Dorota - Sosnowiec Maczki
2 8,350 12,686 Rewitalizacja 85 24 2040

tor 

zamknięty
Vr Vr 30 31 24

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

01.06.2014 24.08.2014

753 4 133
IRR2 / IRO 

Południowy

Dąbrowa Górnicza Południowa - 

podg Dorota - Sosnowiec Maczki
1 8,439 12,633 Rewitalizacja 62 24 1488

tor 

zamknięty
Vr Vr 7 30 25

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

25.08.2014 25.10.2014

754 4 133
IRR2 / IRO 

Południowy

Sosnowiec Maczki - Jaworzno 

Szczakowa JSA
1,2 13,600 15,406

Rewitalizacja - WR 24, 27, 29, 

31, 5 
50 24 1200

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 7 30 13 Wstrzymanie ruchu 26.10.2014 25.12.2014

755 4 133
IRR2 / IRO 

Południowy
Sosnowiec Maczki 1, 2 13,600 13,720

Rewitalizacja - WR 24 i 27 w 

SMA
15 24 360

tor 

zamknięty
Vr Vr 15 Torami czynnymi 01.10.2014 15.10.2014

756 4 133
IRO 

Katowice
Jaworzno Szczakowa -Balin 2 18,100 24,093

Modernizacja nawierzchni 

torowej, sieci trakcyjnej i 

obiektów inżynieryjnych tj: 

przejście pod torami, most 

kolejowy, wiadukt kolejowy, 

wiadukt drogowy, most

196 24 4704
tor 

zamknięty
50/ 900mb 100 30 31 31 30 31 30 13

jednotorowo 

dwukierunkowo 
18.05.2014 31.05.2015

757 4 133
IRO 

Katowice
Jaworzno Szczakowa -Balin 1 18,100 24,093

Modernizacja nawierzchni 

torowej, sieci trakcyjnej i 

obiektów inżynieryjnych tj: 

przejście pod torami, most 

kolejowy, wiadukt kolejowy, 

wiadukt drogowy, most

196 3 588
tor 

zamknięty
Vr Vr 30 31 31 30 31 30 13

domknięcia w porze 

nocnej'
18.05.2014 31.05.2015

758 3 133
IRO 

Katowice

 Jaworzno Szczakowa - 

Sosnowiec Maczki
1 14,400 15,810

Modernizacja nawierzchni 

torowej, sieci trakcyjnej i 

obiektów inżynieryjnych tj: 

przejście pod torami, most 

kolejowy, wiadukt kolejowy, 

wiadukt drogowy, most

43 24 1032
tor 

zamknięty
50/500mb Vr 30 13 objazd inną trasą 02.11.2014 18.12.2014

759 3 133 IRR14
Trzebinia - Balin. (Jaworzno 

Ciężkowice)
2 24,093 29,110

Modernizacja nawierzchni 

torowej, sieci trakcyjnej i 

obiektów inżynieryjnych tj: 

przejście pod torami, most 

kolejowy, wiadukt kolejowy, 

wiadukt drogowy, most

211 24 5064
tor 

zamknięty

50 na dług 

frontu robót 

2 x 1000mb

100 13 30 31 31 30 31 30 15
dwukierunkowo po torze 

czynnym nr 1
18.05.2014 31.05.2015

760 3 133 IRR14
(Jaworzno Ciężkowice) - Balin  - 

Trzebinia
1 24,093 29,110

Modernizacja nawierzchni 

torowej, sieci trakcyjnej i 

obiektów inżynieryjnych tj: 

przejście pod torami, most 

kolejowy, wiadukt kolejowy, 

wiadukt drogowy, most

18 24 432
tor 

zamknięty
50 /500mb

30 po 

konstr 

prowizo

rycznyc

h w km 

27,398, 

26,591, 

27,653

18
dwukierunkowo po torze 

czynnym nr 2
01.05.2014 14.05.2014

Linia nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny

Na odcinku Jaworzno Szczakowa - Kraków Mydlniki przerwa technologiczna 3 godz. w porze nocnej (0.01 - 3.00).
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761 3 133 IRR14
(Jaworzno Ciężkowice) - Balin  - 

Trzebinia
1 24,093 29,110

Modernizacja nawierzchni 

torowej, sieci trakcyjnej i 

obiektów inżynieryjnych tj: 

przejście pod torami, most 

kolejowy, wiadukt kolejowy, 

wiadukt drogowy, most

211 3 633
tor 

zamknięty
Vr Vr 13 30 31 31 30 31 30 15

domknięcia w porze 

nocnej'
15.05.2014 31.05.2015

762 3 133 IRR14 st. Krzeszowice 4 45,070 45,900

Modernizacja układu 

torowego,przebudowa toru nr 4, 

budowa peronu nr 1, ob.inż.km 

45.237, przebudowa urządzeń 

srk+sieć trakcjna

45 24 1080
tor 

zamknięty

50

850 m
120 30 15 po torach czynnych 01.06.2014 15.07.2014

763 3 133 IRR14 st. Krzeszowice 2, 6, 8 44,800 46,000

Modernizacja układu torowego, 

przebudowa toru nr 2, 6, 8, 

rozbiórka rozj. nr 45, 46, 51, 52, 

53, 54, 56, 57, 81, zabudowa 

rozj. nr 3, 81, 82, 83, 95, budowa 

peronu nr 1, ob.inż.km 44.810, 

45.237, przebudowa nastawni 

"Kr", przebudowa urządzeń 

srk+sieć trakcjna

47 24 1128
tor 

zamknięty

50

1200 m
120 16 31 po torach czynnych 16.07.2014 31.08.2014

764 3 133 IRR14 st. Krzeszowice
3,5,7,1

1
45,000 46,000

Modernizacja układu torowego, 

przebudowa toru nr 3,5,9,11, 

rozbiórka rozj. nr 19,76, 

zabudowa rozj. nr 93,94, budowa 

peronu nr 3, ob.inż.km 45,009, 

45.237, przebudowa nastawni 

"Kr", przebudowa urządzeń 

srk+sieć trakcjna

76 24 1824
tor 

zamknięty

50

1000 m
120 30 31 15 po torach czynnych 01.09.2014 15.11.2014

765 3 133 IRR14 st. Krzeszowice
3,5,7,1

1
45,000 46,100

Modernizacja układu torowego, 

przebudowa toru nr 2,4, 

rozbiórka rozj. nr 

7,13,74,82,86,90, zabudowa 

rozj. nr 7,8,9,85,87, ob.inż.km 

45,009, przebudowa nastawni 

"Kr", przebudowa urządzeń 

srk+sieć trakcjna

35 24 840
tor 

zamknięty

50

1150 m
120 15 20 po torach czynnych 16.11.2014 20.12.2014

766 3 133 IRR14 Krzeszowice-Rudawa 1 46,470 46,700

Modernizacja układu torowego 

zabud. rozjazd nr 94, przebud. 

urządz.srk+siec trakcjna

76 24 1824
tor 

zamknięty
50/250 m Vr 30 31 15 po torze szlakowym nr 2 01.09.2014 15.11.2014

767 3 133 IRR14 Dulowa - Krzeszowice 2 39,800 44,800

Modernizacja układu torowego 

szlaku Dulowa-Krzeszowice, 

przeb.ob.inż. 38.150, 38.617, 

39.268, 39.729, 39.910, 40.277, 

41.200, 41.913, 42.071, 42.416, 

43.206, 43.803, 44.089,44.221, 

44.570, budowa peronu nr 2 p.o. 

Dulowa i Wola Filipowska, 

zabudowa nowej sbl+siec 

trakcjna

215 24 5160
tor 

zamknięty

50

1200 m

30

50 m

160 31 31 31 30 31 30 31

po torze szlakowym nr 1 

na szlaku Trzebinia-

Krzeszowice

01.07.2014 20.12.2014

768 3 133 IRR14 st. Dulowa 2 35,600 38,500

Modernizacja układu torowego, 

demontaż tor nr 2 i 4, zabudowa 

nowego toru szlakowego nr 2, 

budowa peronu nr 2, obj.inż. 

36,363, 36,790 demontaż 

urządzeń srk i zabudowa nowej 

sbl+sieć trakcyjna

215 24 5160
tor 

zamknięty

50

1200 m

30

50 m

160 31 31 31 30 31 30 31

po torze szlakowym nr 1 

na szlaku Trzebinia-

Krzeszowice

01.07.2014 20.12.2014
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769 3 133 IRR14 st. Trzebinia

104, 

106, 

108, 

204

29,650 29,800

Modernizacja układu torowego, 

przeb.ob.inż.km 30.543, 32,822, 

rozbiórka rozj. nr 

44,45,46,47,109,zabudowa 

rozj.nr 24,25,26,68, zabudowa 

urządzeń srk+siec trakcjna

31 24 744
tor 

zamknięty

50

150 m
160 31 po torzach czynnych 01.07.2014 31.07.2014

770 3 133 IRR14 st. Trzebinia
1,2,3,4

,5,6
31,150 32,200

Modernizacja układu torowego, 

przebudowa toru nr 1,2,3,4,5,6 

rozbiórka rozj. nr 

120,129,131,132,182,184,187, 

zabudowa rozj. nr 

77,79,82,83,85,87,91,106,110,1

13,114, przebudowa peronu nr 1 

i 2, ob.inż.km 31,133, 31,323, 

31,645, 31,980, 32,822, 

przebudowa urządzeń srk+sieć 

trakcjna

31 24 744
tor 

zamknięty

50

1050 m

30

50 m

160 31 po torach czynnych 01.08.2014 31.08.2014

771 3 133 IRR14 st. Trzebinia

1,2,3, 

101, 

102

31,350 32,120

Modernizacja układu torowego, 

przebudowa toru nr 

1,2,3,101,102 rozbiórka rozj. nr 

10,41,42,43,105,107,111,120,12

2, zabudowa rozj. nr 

1,21,22,66,67,69,72,77,79,82,83

,85,87, przebudowa peronu nr 1 i 

2, ob.inż.km 29,551, 29,652, 

31,645, 30,543, 31,980, 32,822, 

przebudowa urządzeń srk+sieć 

trakcjna

111 24 2664
tor 

zamknięty

50

770 m

30

50 m

160 30 31 30 20 po torach czynnych 01.09.2014 20.12.2014

772 3 133

 IRR14/ firma 

realizująca 

program 

naprawczy

Szlak Krzeszowice - Zabierzów, 

st. Zabierzów, szlak Zbierzów - 

Kraków Mydlniki

2 i str. 

parz. 

st. 

Zabier

zów

46,700 62,400

Modernizacja nawierzchni 

torowej, sieci trakcyjnej i 

obiektów inżynieryjnych w km: 

47,117; 50,484; 52,995; 53,639; 

53,992; 55,775; 56,696; 57,031; 

57,792; 59,107; 59,321; 61,290; 

62,330

76 24 1824
tor 

zamknięty

50

1000 m

30

50 m na 

każdym 

obiekcie inż.. 

160 31 30 15 po torach czynnych 01.10.2014 31.05.2015

773 3 133

 IRR14/ firma 

realizująca 

program 

naprawczy

st. Kraków Mydlniki, szlak Kraków 

Mydlniki - Kraków Gł. Tow.

2 i str. 

parz. 

st. 

Krakó

w 

Mydlni

ki

62,400 67,200

Modernizacja nawierzchni 

torowej, sieci trakcyjnej i 

obiektów inżynieryjnych w km: 

62,754; 63,110; 64,876; 65,596; 

65,840; 66,685

15 24 360
tor 

zamknięty

50

1000 m

30

50 m na 

każdym 

obiekcie inż.. 

160 15 po torach czynnych 01.12.2014 31.07.2015

774 3 133 IRR18 
Kraków Mydlniki - Kraków Główny 

Towarowy
1 67.825 67.850

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21.  demontaż 

rozjazdu nr 2 i zabudowa torem  

etap II faza 4

5 24 120
tor      

zamknięty

40km 67.825 

- 67.850 w 

torze nr 2 

L.133

40 5

ruch prowadzony 

jednotorowo 

dwukierunkowo

01.09.2014 05.09.2014

775 3 133 IRR18 
 Kraków Główny Towarowy  - 

Kraków Główny
1 67.825 67.850

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21 -   etap II faza 4  + 

brak przejścia rozjazdowego

5 24 120
tor      

zamknięty

40km 67.825 

- 67.850 w 

torze nr 2 

L.133

40 5
jednotorowo 

dwukierunkowo
01.09.2014 05.09.2014

776 3 133 IRR18 
Kraków Mydlniki -  Kraków 

Główny Towarowy  
2 67.425 67.625

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21.- budowa peronu -  

etap II faza 4 

5 24 120
tor      

zamknięty
Vr Vr 5

jednotorowo 

dwukierunkowo
08.09.2014 12.09.2014

777 3 133 IRR18 
stacja Kraków Główny Towarowy, 

 Kraków Łobzów tor przy rampie                     

3 

(wycią

gowy) 

(2KB)

69.398 

(1.400   

2KB)

66.000 

(4.800     

2KB)

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21.                  Budowa 

toru nr 2 KB do km 5.180 z 

zabudową rozj nr 12, 11,13. 

Budowa peronów nr 1 i 3 na p.o. 

Kraków Łobzów, budowa 

przejścia podziemnego dla 

pieszych z dojściami do 

budowanych peronów 1 i 3   etap 

II faza 4 

149 24 4440

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

tor     

zamknięty

40 km 

69.400 - 

66.000 w 

torze nr  1 i 2 

L.133 

40 27 30 31 30 31
zgodnie z regulaminem 

tymczasowym
05.08.2014 06.02.2015
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778 3 133 IRR18 stacja Kraków  Główny Towarowy  
6, 8, 

10-16

69.103 

(1.696    

1KB)

68.100 

(2.690   

1KB)

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21.

 demontaż torów nr 6, 8,     

budowa toru nr 1KB   z 

zabudową rozj nr 13 ; remont 

przejazdu w km 66,685 toru 1KB  

etap II faza 6

36 24 864
tor      

zamknięty

40 w torze nr 

2 w km 

69.125 - 

68.960 oraz 

w  km 67.400 

- 66.650 dla 

remontu 

przejazdu ul. 

Rydla        (L. 

nr 133) 

40 19 17

zgodnie z regulaminem 

tymczasowym; brak jazdy 

linią nr 601i nr 949

12.11.2014 17.12.2014

779 3 133 IRR18  stacja Kraków Główny Towarowy 

4a 

(wycią

gowy)/ 

(1KB)

68.100 

(2.690   

1KB)

66.892 

(4.936  

1KB)

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21.  Budowa toru 1KB, 

zabudowa rozjazdów nr 51, 401, 

404. Remont przejazdu 

kolejowego w km 4.116 w ciągu 

ul. Rydla    etap II faza 6   

92 24 2952
tor 

zamknięty

40 w km 

66,892-

68,100 w 

torze nr 2    

L. nr 133

40 31 30 31
zgodnie z regulaminem 

tymczasowym
01.10.2014 31.01.2015

780 4 134
IRO 

Południowy

Sosnowiec Jęzor - Mysłowice  + 

stacja Sosnowiec Jęzor tory 2,4
2 6,904 7,900

Wymiana nawierzchni + 

wymiana rozjazdów nr 14, 46, 

48, 50 w stacji Sosnowiec Jęzor

30 24 720
tor 

zamknięty
50 Vr 15 15

Jednotorowo 

dwukierunkoqo zg z 

regulaminem 

tymczasowym - brak 

możliwości przejazdu z linii 

134 na linię 180 

16.06.2014 15,07.2014

781 4 134
IRO 

Południowy

podg Długoszyn - Sosnowiec 

Jęzor
2 6,847 6,904

Wymiana nawierzchni + 

wymiana rozjazdu nr 7 w stacji 

Sosnowiec Jęzor

7 24 168
tor 

zamknięty
50 Vr 7

Jednotorowo 

dwukierunkoqo zg z 

regulaminem 

tymczasowym - 

16.07.2014 22.07.2014

782 4 134
IRO 

Południowy

podg Długoszyn - Sosnowiec 

Jęzor+ stacja Sosnowiec Jęzor 

tory 1, 3

1 6,847 7,900
Wymiana rozjazdów nr 8, 9, 13, 

20
22 24 528

tor 

zamknięty

50 na dł. 200 

m
Vr 9 13

Jednotorowo 

dwukierunkoqo zg z 

regulaminem 

tymczasowym - 

23.07.2014 13.08.2014

783 4 134
IRO 

Południowy

Sosniwec Jęzor - Mysłowice  +     

st. Sosnowiec Jęzor tory 1, 3
1 7,900 12,211

Wymiana rozjazdów nr 45, 47, 

51
18 24 432

tor 

zamknięty

50 na dł. 150 

m
Vr 18

Jednotorowo 

dwukierunkoqo zg z 

regulaminem 

tymczasowym - 

14.08.2014 31.08.2014

784 4 134
IRR 14/ IRO 

Południowy

 Jaworzno Szczakowa - 

Długoszyn
1 0,000 1,150 Modernizacja linii E30 30 24 720

tor 

zamknięty
50 /1000m      Vr 30

Jednotorowo 

dwukierunkoqo zg z 

regulaminem 

tymczasowym - 

01.06.2014 30.06.2014

785 4 134
IRR 14/ IRO 

Południowy

 Jaworzno Szczakowa - 

Długoszyn
2 0,000 1,150 Modernizacja linii E30 43 24 1032

tor 

zamknięty
50 /1000m   Vr 28 15

Jednotorowo 

dwukierunkoqo zg z 

regulaminem 

tymczasowym - 

03.11.2014 15.12.2014

786 6 136 IZ Opole

Przywory Opolskie-Opole 

Groszowice + tory nr 1, 3 w stacji 

Przywory Opolskie

1 Wymiana doboru 5 24 120
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
16.06.2014 20.06.2014

Linia nr 136 Kędzierzyn Koźle-Opole Groszowice

Rozjazd nr 13-RZ 

300 1;9

Linia nr 134 Jaworzno Szczakowa - Mysłowice

Na szlaku Jaworzno Szczakowa - podg Długoszyn  przerwa technologiczna 3 h w porze nocnej (w godzinach 0.01 - 3.00) , a na szlaku  Sosnowiec Jęzor - Mysłowice przerwa technologiczna w godzinach 0.01 - 3.00.
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od 

Propon.
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Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

787 4 137
IRO 

Południowy

Chorzów Batowry - Ruda Chebzie 

+ stacja Ruda Chebzie
1 11.350 12.100

Wymiana nawierzchni + 

wymiana rozja. Nr 107 w st. 

Ruda Chebzie

15 24 360
tor 

zamknięty
Vr Vr 15

Jednotorowo 

dwukierunkoqo zg z 

regulaminem 

tymczasowym 

16.06.2014 30.06.2014

788 4 137
IRO 

Południowy

Chorzów Batowry - Ruda Chebzie 

+ stacja Ruda Chebzie (do 

ukresu rozj. 165)

2 11,350 12,250

Wymiana nawierzchni + 

wymiana rozja. Nr 106, 160  w st. 

Ruda Chebzie

31 24 744
tor 

zamknięty
Vr Vr 31

Jednotorowo 

dwukierunkoqo zg z 

regulaminem 

tymczasowym 

01.07.2014 31.07.2014

789 4 137
IRO 

Południowy
Ruda Chebzie - Zabrze 2 12,100 18,300

Wymiana nawierzchni + naprawa 

obiektów inżynieryjnych + 

wymiana rozjazdu nr 165 w st. 

Ruda Chebzie

76 24 1824
tor 

zamknięty
Vr Vr 31 30 15

Jednotorowo 

dwukierunkoqo zg z 

regulaminem 

tymczasowym 

01.08.2014 15.10.2014

790 4 137 IRO3 Zabrze - Gliwice 2 19.400 26.600

Przebudowa komplesku 

dworcowego w Gliwice POIiŚ 7.-

53

153 24 3664
tor 

zamknięty
Vr Vr 18 31 30 31 30 13

jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

14.07.2014r. 31.08.2015

791 4 137 IRO3 Gliwice 1-8 26.600 27.400

Przebudowa komplesku 

dworcowego w Gliwice POIiŚ 7.-

53

153 24 3664
tor 

zamknięty
Vr Vr 18 31 30 31 30 13

torami czynnymi nr 9+11 

wg. Regulaminu 

Tymczasowego 

wstrzymany ruch poc. 

Towarowych

14.07.2014r. 31.08.2015

792 4 137 IZ Tarn. Góry
Kędzierzyn K. KKP - Kędzierzyn 

K. KKZ
1 66,388 70,262

NG toru wraz z naprawą 

obiektów inżynierujnych
25 24 600

tor 

zamknięty
Vr 30 25

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

05.06.2014 29.06.2014

793 4 137 IZ Tarn. Góry Kędzierzyn Kozle Zachód 1 70,263 70,633

Wymiana rozjazdu i 

skrzyżowania oraz wstawki 

międzyrozjazdowej oraz 

zabudowa nowego rozjazdu 

10 24 240
tor 

zamknięty
nie dotyczy 30 1 9

Przerwa w ruchu miedzy 

KK Zachód a Twardawą - 

komunikacja zastępcza

30,06.2014 09.07.2014

794 4 137 IZ Tarn. Góry
Kędzierzyn K. Zachód - 

Twardawa
1 70,633 72,000 NG toru i naprawa przejazdu 10 24 240

tor 

zamknięty
nie dotyczy 30 10

Przerwa w ruchu miedzy 

KK Zachód a Twardawą - 

komunikacja zastępcza

10.07.2014 19.07.2014

795 4 137 IZ Tarn. Góry
Kędzierzyn K. KKA - Kędzierzyn 

K. KKP
2 64,676 66,350

Wymiana nawierzchn  S49 na 

UIC60 wraz z naprawą obiektów 

inżynieryjnych

20 24 480
tor 

zamknięty
Vr 30 11 9

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

21.07.2014 09.08.2014

796 4 137 IZ Tarn. Góry Kędzierzyn Kozle Port 2 66,350 66,391 Naprawa główna rozjazdu nr 25 7 24 168
tor 

zamknięty
Vr 30 7

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo od KKA 

do KKP

12.08.2014 18.08.2014

797 4 137 IZ Tarn. Góry
Kędzierzyn K. KKP - Kędzierzyn 

K. KKZ
2 66,391 69,914

NG toru wraz z naprawą 

obiektów inżynierujnych
20 24 480

tor 

zamknięty
Vr 30 13 7

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

19.08.2014 07.09.2014

798 4 137 IZ Tarn. Góry Kędzierzyn Kozle Zachód 2 69,914 70,338
Wymiana rozjazdu  oraz toru 

między rozjazdami 15-28 
10 24 240

tor 

zamknięty
Vr 30 10

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo od KKA 

do KKP

09.09.2014 18.09.2014

799 4 137 IZ Tarn. Góry
Kędzierzyn Kozle KKZ -  

Twardawa
2 70,633 70,800

Odbudowa toru nr 2, naprawa 

przejazdu oraz NG toru od 

70,800 - 72,000

20 24 480
tor 

zamknięty
Vr 30 8 12

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

23.09.2014 12.10.2014

Linia nr 137 Katowice - Legnica

Na szlaku Ruda Chebzie - Zabrze przerwa technologioczna (3 godziny w porze nocnej) w godzinach 23.30 - 2.30 .
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od 
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Nr 

toru po sąsiednim 

torze
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odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

800 6 137 IRR6 Jaworzyna Śląska - Strzegom 1 242,183 242,183

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

7 24 168
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 7

ruch wstrzymany                              

komunikacja zastępcza
08.09.2014 14.09.2014

801 6 137 IRR6 Jaworzyna Śląska - Strzegom 1 244,742 244,742

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

ruch wstrzymany                              

komunikacja zastępcza
15.09.2014 18.09.2014

802 6 137 IRR6 Strzegom 1

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

2 24 48
tor 

zamknięty
Vr Vr 2

po pozostałych torach 

stacyjnych
19.09.2014 20.09.2014

803 6 137 IRR6 Strzegom 3 247,101 247,101

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

2 24 48
tor 

zamknięty
Vr Vr 2 po potrze stacyjnym nr 1 21.09.2014 22.09.2014

804 6 137 IRR6 Jawor - Legnica 1 263,806 263,806

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

ruch wstrzymany                              

komunikacja zastępcza
23.09.2014 26.09.2014

805 6 137 IRR6 Jawor - Legnica 1 266,057 266,057

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 2 2

ruch wstrzymany                              

komunikacja zastępcza
29.09.2014 02.10.2014

806 6 137 IZ Opole Twardawa - Głogówek 1 87,480 88,050
Wymiana podkładów 

drewnianych
16 24 384

tor 

zamknięty
Vr Vr 16

Jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
11.08.2014 26.08.2014

807 6 137 IZ Opole Głogówek-Twardawa 2 78,831 80,065 Naprawa toru 47 24 1128
tor 

zamknięty
Vr Vr 8 31 8

Jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
23.06.2014 08.08.2014

808 6 137 IZ Wałbrzych Jaworzyna Śląska - Strzegom 1 243,895 244,735 wymiana szyn- długich 10 8 80
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 10

ruch wstrzymany                              

komunikacja zastępcza
01.07.2014 12.07.2014

809 6 137 IZ Wałbrzych Jawor 1 262,460 262,493
wymiana doboru podrozdjazdnic 

w rozj nr 35
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

ruch pociągów 

towarowych po torze 7                                                        

pociagi pasażerskie-

komunikacja zastępcza

05.08.2014 07.08.2014

810 6 137

IZ 

Wałbrzych/ 

obcy

Jaworzyna Śląska-Świdnica 

Miasto
2

budowa centrum 

przesiadkowego Świdnica Miasto
152 24 3648

tor 

zamknięty
Vr Vr 30 31 30 31 30

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze  

1

01.04.2014 30.08.2014

811 6 137 IZ Wałbrzych Świdnica- Jaworzyna Śl 1 227,300 230,000

kompleksowa wymiana 

nawierzchni oraz roboty 

towarzyszące

91 24 2184
tor 

zamknięty
Vr Vr 30 31 30

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze  

2

01 09.2014 30.11.2013

812 6 137 IZ Wałbrzych Rogoźnica 5 253,086 253,119
wymiana doboru podrozdjazdnic 

w rozj nr 3
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 po torze 1,3 16.06.2014 20.06.2014

813 6 137 IZ Wałbrzych Jawor-Legnica 1 262,520 262,547
wymiana doboru podrozdjazdnic 

w rozj nr 36
3 24 72

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3

ruch wstrzymany                              

komunikacja zastępcza
08.08.2014 10.08.2014

247,101
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Nr 
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odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót
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Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

814 4 138 IRO Szczecin

Mysłowice MwB - podg Szabelnia 

- Katowice Zawodzie tor nr 1 + 

stacja Mysłowice MwB tory nr 

201, 205

1 

 

 201, 

205

25,050 25,050
Stacja Mysłowice rejon MwB 

wymiana rozjazdu nr 166
4 24 96

tor 

zamknięty
50 Vr 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2 (brak przejazdu torem nr 

205 w stacji Mysłowice 

MwB oraz brak jazdy z 

Mysłowic przez podg 

Szabelnię w kierunku st. 

Katowice Szopienice Płn)

22.09.2014 25.09.2014

815 4 139 KWK podg. Brynów - Katowice Ligota 1 3,800 5,000 szkody górnicze 20 6 120
tor 

zamknięty
20 Vr 10 5

Jednotorowo 

dwukierunkowo

     16.06.2014    

01.09.2014

  25.06.2014     

05.09.2014

816 4 139 KWK podg. Brynów - Katowice Ligota 2 3,800 5,000 szkody górnicze 20 6 120
tor 

zamknięty
20 Vr 10 5

Jednotorowo 

dwukierunkowo

26.04.2014  

01.07.2014      

08.09.2014

30.04.2014  

10.07.2014    

12.09.2014

817 4 139 IRR6 Żywiec-Węgierska Górka 1 83,406 83,406
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
4 24 96

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4 Wstrzymanie ruchu 24.11.2014 27.11.2014

818 4 140

IRR6 /

IRO 

Południowy

Mikołów Jamna-Mikołów 1 7,629 7,629

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59 

(wymiana nawierzchni drogowej)

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4 Wstrzymanie ruchu 01.09.2014 04.09.2014

819 4 140 IZ Tarn. Góry Leszczyny - Rybnik 2 36,080 36,250 wymiana podtorza 6 24 144
tor 

zamknięty
Vr Vr 6

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1

23.06.2013 28.06.2013

820 4 140

IRR6 /

IRO 

Południowy

Rybnik Towarowy-Rybnik 

Niewiadom
1 46,318 46,318

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4 Wstrzymanie ruchu 05.09.2014 08.09.2014

821 4 140

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

Rybnik - Rybnik Towarowy                            

wraz ze st. Rybnik Towarowy
1 40,101 43,159

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych, nawierzchni, 

rozjazdów, sieci trakcyjnej, 

przejazdów

46 24 1104
tor 

zamknięty
50 Vr 1 31 14

jednotorowy 

dwukierunkowy
30.06.2014 14.08.2014

822 4 140

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

Rybnik - Rybnik Towarowy                            

wraz ze st. Rybnik Towarowy
2 40,101 43,159

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych, nawierzchni, 

rozjazdów, sieci trakcyjnej, 

przejazdów

46 5 230
tor 

zamknięty
50 Vr 1 31 14 przerwa w ruchu 30.06.2014 14.08.2014

823 4 140

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

Rybnik - Rybnik Towarowy                            

wraz ze st. Rybnik Towarowy
1 42,186

43,520                                        

(0,137 linii 

nr 158)

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych, nawierzchni, 

rozjazdów, sieci trakcyjnej, 

przejazdów

10 24 240
tor 

zamknięty
50 Vr 10

jednotorowy 

dwukierunkowy
15.08.2014 25.08.2014

Linia nr 138 Oświęcim - Katowice

Linia nr 140 Katowice - Nędza

Linia nr 139 Katowice - Zwardoń

Stan na dzień 20.12.2013 Strona 55 z 88



Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2013/2014 Załącznik 5

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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od 

Propon.
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Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót
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Kilometraż

od

Opis sposobu 
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Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

824 4 140

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

Rybnik - Rybnik Towarowy                            

wraz ze st. Rybnik Towarowy
2 42,186

43,520                                        

(0,137 linii 

nr 158)

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych, nawierzchni, 

rozjazdów, sieci trakcyjnej, 

przejazdów

10 5 50
tor 

zamknięty
50 Vr 10 przerwa w ruchu 15.08.2014 25.08.2014

825 4 140

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

Rybnik - Rybnik Towarowy                            

wraz ze st. Rybnik Towarowy
1 43,159 43,887

Modernizacja  nawierzchni, 

rozjazdów, peronu nr 1 31 24 744
tor 

zamknięty
50 Vr 5 26

jednotorowy 

dwukierunkowy,  jazda 

bezprądowa (z 

opuszczonym 

pantografem) z toru nr 2 

przez roz.nr 34 na tor nr 

601 do RTE

26.08.2014 26.09.2014

826 4 140

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

Rybnik - Rybnik Towarowy                            

wraz ze st. Rybnik Towarowy
2 43,159 43,887

Modernizacja  nawierzchni, 

rozjazdów, peronu nr 1 31 5 155
tor 

zamknięty
50 Vr 5 26 przerwa w ruchu 26.08.2014 26.09.2014

827 4 140

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

 Rybnik Towarowy - Rybnik                           

wraz ze st. Rybnik 
2 40,186 42,924

Wymiana nawierzchni, 

rozjazdów nr 202, 203, sieci 

trakcyjnej.
27 24 648

tor 

zamknięty
50 Vr 14 13

jednotorowy 

dwukierunkowy
17.11.2014 13.12.2014

828 4 140

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

 Rybnik Towarowy - Rybnik                           

wraz ze st. Rybnik 
1 40,186 42,924

Wymiana nawierzchni, 

rozjazdów nr 202, 203, sieci 

trakcyjnej.
27 5 135

tor 

zamknięty
50 Vr 14 13 przerwa w ruchu 17.11.2014 13.12.2014

829 4 140 IZ Tarn. Góry Sumina - Nędza Wieś 1 59,300 65,000
Wymiana podkładów 

drewnianych 
15 8 120

tor 

zamknięty
60 Vr 14 1

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

17,06.2014 01.07.2014

830 4 140 IZ Tarn. Góry Sumina - Nędza Wieś 2 59,300 65,000
Wymiana podkładów 

drewnianych 
25 8 200

tor 

zamknięty
60 Vr 24 1

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

08.07.2014 01.08.2014

831 4 140 IZ Tarn. Góry
Szlak Sumina - podg Nws 

 Szlak podg Nws - Nędza 
2 65,391 65,410

Naprawa glówna nawierzchni na 

przejeździe w km 65,401 

(Post 66)

10 24 240
tor 

zamknięty
30 Vr 10

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

01.07.2014 10.07.2014

832 4 140 IZ Tarn. Góry Szlak Sumina - podg Nws 1 65,391 65,410

Naprawa glówna nawierzchni na 

przejeździe w km 65,401 

(Post 66)

10 24 240
tor 

zamknięty
30 Vr 10

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

11.07.2014 20.07.2014

833 4
140

691
IZ Tarn. Góry

Szlak Sumina - podg Nws 

 Szlak podg Nws - podg Turze 

1

1

65,41

0,000

65,718

1,350

Wymiana Rzp nr 2, na podg Nws

naprawa główna toru nr 1 linii 

140

wymian Rap nr 4 na podg Nws

naprawa główna toru nr 1 linii 

691

60 24 1440
tor 

zamknięty
30 Vr 11 31 18

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

21.07.2014 18.09.2014

834 4 141 IRO3 Gliwice Sośnica - Gliwice 1 21.300 25.300

Przebudowa komplesku 

dworcowego w Gliwice POIiŚ 7.-

53

153 24 3664
tor 

zamknięty
Vr Vr 18 31 30 31 30 13

Linią nr 200 dwutorowo od 

Gliwic Sosnicy do Gliwic 

GlC 

14.07.2014 31.08.2015

835 4 142 KWK
podg.Staszic-Katowice 

Kostuchna 
1 5,700 8,000 Szkody górnicze 90 6 540

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 31 31 28 Wstrzymanie ruchu 01.07.2014 28.09.2014

Linia nr 142  Katowice Ligota -Tychy

Na odcinku Kalety - Kluczbork przerwa technologiczna 3 godziny w porze nocnej przez 3 dni robocze w tygodniu.  Przerwa technologiczna 3 dni robocze tygodniowo 3 godz. w porze nocnej na odcinku Sowczyce - Bąków

Linia nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów

Linia nr 141 Katowice Ligota - Gliwice

Stan na dzień 20.12.2013 Strona 56 z 88



Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2013/2014 Załącznik 5

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

836 4 143
IRR2 / IRO 

Południowy
Kalety - Koszęcin 2 0,759 7,000 Rewitalizacja 92 24 2208

tor 

zamknięty
50 Vr 30 31 31

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

01.06.2014 31.08.2014

837 4 143
IRR2 / IRO 

Południowy
Koszęcin 2 7,018 8,236 Rewitalizacja 92 24 2208

tor 

zamknięty
50 Vr 30 31 31

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

01.06.2014 31.08.2014

838 4 143 IRO3 Koszęcin - Lubliniec 1 8,236 19,734
Rewitalizacja linii 61 - roboty 

sieciowe w stacji Lubliniec
28 6 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 10 18

wstrzymanie ruchu 

pociągów w porze nocnej 

od godz. 22:00 do godz 

4:00

21.11.2014 18.12.2014

839 4 143 IRO3 Koszęcin - Lubliniec 2 8,236 19,734
Rewitalizacja linii 61 - roboty 

sieciowe w stacji Lubliniec
28 6 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 10 18

wstrzymanie ruchu 

pociągów w porze nocnej 

od godz. 22:00 do godz 

4:00

21.11.2014 18.12.2014

840 4 143 IRO3 Lubliniec 1 18,261 19,734

Rewitalizacja linii 61 naprawa 

peronu nr 1 oraz wykonanaie 

izolacji nad przejściem dla 

pieszych

77 24 1848
tor 

zamknięty
Vr Vr 31 30 16

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

01.08.2014 16.10.2014

841 4 143 IRO3 Lubliniec 1 18,261 19,734
Rewitalizacja linii 61 - roboty 

sieciowe w stacji Lubliniec
70 6 420

tor 

zamknięty
Vr Vr 8 31 31

wstrzymanie ruchu 

pociągów w porze nocnej 

od godz. 22:00 do godz 

4:00

24.10.2014 13.01.2015

842 4 143
IRR2 / IRO 

Południowy
Lubliniec 2 18,261 19,734 Rewitalizacja 77 24 1848

tor 

zamknięty
50 Vr 16 30 31

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

16.10.2014 15.01.2015

843 4 143 IRO3 Lubliniec 2 18,261 19,734

Rewitalizacja linii 61 naprawa 

peronu nr 1 oraz wykonanaie 

izolacji nad przejściem dla 

pieszych

76 24 1824
tor 

zamknięty
Vr Vr 15 30 31

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

17.10.2014 01.01.2015

844 4 143 IRO3 Lubliniec - Ciasna 1 19,550 19,700
Rewitalizacja linii 61 - roboty 

sieciowe w stacji Lubliniec
28 6 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 8 20

wstrzymanie ruchu 

pociągów w porze nocnej 

od godz. 22:00 do godz 

4:00

24.10.2014 20.11.2014

845 4 143 IRO3 Lubliniec - Ciasna 1 19,550 19,700
Rewitalizacja linii 61 - roboty 

sieciowe w stacji Lubliniec
13 6 78

tor 

zamknięty
Vr Vr 13

wstrzymanie ruchu 

pociągów w porze nocnej 

od godz. 22:00 do godz 

4:00

19.12.2014 03.01.2015

846 4 143
IRR2 / IRO 

Południowy
Lubliniec 1 18,261 19,734 Rewitalizacja 76 24 1824

tor 

zamknięty
50 Vr 31 30 15

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

01.08.2014 15.10.2014

847 4 143
IRR2 / IRO 

Południowy
Lubliniec-Ciasna 2 19,734 28,813 Rewitalizacja 91 24 2176

tor 

zamknięty
100 Vr 31 30 30

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

01.05.2014 31.07.2014

Stan na dzień 20.12.2013 Strona 57 z 88



Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2013/2014 Załącznik 5

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

848 4 143 IRO3 Lubliniec - Ciasna 2 19,550 19,700
Rewitalizacja linii 61 - roboty 

sieciowe w stacji Lubliniec
13 6 78

tor 

zamknięty
Vr Vr 13

wstrzymanie ruchu 

pociągów w porze nocnej 

od godz. 22:00 do godz 

4:00

19.12.2014 03.01.2015

849 4 143
IRR2 / IRO 

Południowy
Ciasna 2 28,755 29,872 Rewitalizacja 77 24 1848

tor 

zamknięty
100 Vr 16 30 31

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

16.10.2014 15.01.2015

850 4 143
IRR2 / IRO 

Południowy
Ciasna 1 28,755 29,872 Rewitalizacja 76 24 1824

tor 

zamknięty
80 Vr 31 30 15

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

01.08.2014 15.10.2014

851 4 143
IRR2 / IRO 

Południowy
Ciasna-Sieraków 2 29,604 34,996 Rewitalizacja 77 24 1848

tor 

zamknięty
80 Vr 16 30 31

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

16.10.2014 15.01.2015

852 4 143
IRR2 / IRO 

Południowy
Ciasna-Sieraków 1 29,604 34,996 Rewitalizacja 45 24 1080

tor 

zamknięty
80 Vr 30 15

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

01.09.2014 15.10.2014

853 4 143
IRR2 / IRO 

Południowy
Sieraków 2 34,173 35,335 Rewitalizacja 61 24 1464

tor 

zamknięty
100 Vr 30 31

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

01.06.2014 31.07.2014

854 6 143
IRR2 / IRO 

Wrocław
Sieraków-Sowczyce 2 34,996 43,109 Rewitalizacja 61 24 1464

tor 

zamknięty
100 Vr 30 31

Jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

01.06.2014 31.07.2014

855 6 143 IRO Wrocław Sowczyce 2 42,587 43,663 rewitalizacja 32 24 768
tor 

zamknięty
80 Vr 21 11

jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

11.08.2014 11.09.2014

856 6 143 IRR6 Kluczbork-Wołczyn 1 74,650 74,650
modernizacja przejazdu -

POIiŚ7.1-80
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

25.10.2014 27.10.2014

857 6 143 IRR6 Wołczyn-Kluczbork 2 74,650 74,650
modernizacja przejazdu -

POIiŚ7.1-80
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4

jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

28.10.2014 31.10.2014

858 6 143 IRR6 Namysłów - Bierutów 1 111,152 111,152
modernizacja przejazdu -

POIiŚ7.1-80
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

03.11.2014 05.11.2014

859 6 143 IRR6 Bierutów-Namysłów 2 111,152 111,152
modernizacja przejazdu -

POIiŚ7.1-80
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4

jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

06.11.2014 09.11.2014
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860 6 143 IRR6 Borowa Oleśnicka - Długołęka 1 146,111 146,111
modernizacja przejazdu -

POIiŚ7.1-80
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

10.11.2014 12.11.2014

861 6 143 IRR6 Długołęka-Borowa Oleśnicka 2 146,111 146,111
modernizacja przejazdu -

POIiŚ7.1-80
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4

jednotorowy-

dwukierunkowy

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

13.11.2014 16.11.2014

862 6 143 IRR6 Długołeka-Wrocław Psie Pole 1 148,636 148,636
modernizacja przejazdu 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

17.11.2014 18.11.2014

863 6 143 IRR6 Wrocław Psie Pole-Długołęka 2 148,636 148,636
modernizacja przejazdu 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

19.11.2014 21.11.2014

864 6 143 IRR6 Długołeka-Wrocław Psie Pole 1 150,17 150,17
modernizacja przejazdu 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

24.11.2014 25.11.2014

865 6 143 IRR6 Wrocław Psie Pole-Długołęka 2 150,17 150,17
modernizacja przejazdu 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

26.11.2014 28.11.2014

866 6 143 IZ Wrocław

Wrocław Nadodrze - Wrocław 

Sołtysowice

Wrocław Nadodrze

1

1
159,300 160,749 remont toru 1 19 24 456

tor 

zamknięty
50 50 15 4 torem 2 16.06.2014 04.07.2014

867 6 143 IZ Wrocław

Wrocław Nadodrze - Wrocław 

Mikołajów WP2 do ukresu r. 43 

Wrocław Popowice

1 160,749 162,503

remont toru 1, wymiana doborów 

podrozjazdnic r. 65 na stacji Wr. 

Nadodrze

21 24 504
tor 

zamknięty
50 50 21 torem 2 05.07.2014 25.07.2014

868 6 143 IZ Wrocław Wrocław Popowice 12 162,594 162,790 remont toru 1 11 24 264
tor 

zamknięty
50 50 11 torem 11 18.11.2014 28.11.2014

869 6 143 IRO Wrocław
Wrocław Popowice WP2  

(Mikołajów) - WP3
11 162,787 163,158

wymiana nawierzchni torowej, 

budowa sieci trakcyjnej, 
202 24 4848

tor 

zamknięty
40 Vr 11 30 31 30 31 31 30 8

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 12

20.03.2014 08.10.2014 

870 6 143 IZ Wrocław Długołęka 1 146,950 147,957 naprawa toru 30 24 720
tor 

zamknięty
60 50 30 torem 2 01.09.2014 30.09.2014

871 6 143 IZ Wrocław Długołęka - Wrocław Psie Pole 1 147,957 153,500 naprawa toru 56 24 1328
tor 

zamknięty
60 50 30 24

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 2 

01.09.2014 24.10.2014
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872 6 143 IRO Szczecin

 Wrocław Nadodrze - Wrocław 

Popowice WP3-WP2                                 

WP1 - WP3 tor nr 15            

1 162,555 162,555
wymiana rozjazdu nr 43 

Wr.Popowice WP3
4 24 96

tor 

zamknięty
50 Vr 5

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2

17.06.2014 21.06.2014

873 6 143 IRO Szczecin
 Wrocław Nadodrze - Wrocław 

Popowice WP3                              
1 162,503 162,503

wymiana rozjazdu nr 45 

Wr.Popowice WP3
4 24 96

tor 

zamknięty
50 Vr 4

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2

23.06.2014 26.06.2014

874 6 143 IRO Szczecin

Wrocław Psie Pole - Wrocław 

Sołtysowice tor nr 2, oraz   

Wrocław Swojczyce -  Wrocław 

Sołtysowice tor nr 1 linia  292                                

Wrocław Sołtysowice tor nr 2,4

2 156,622 157,461
Wrocław Sołtysowice wymiana 

rozjazdów nr 8,10,12,34
16 24 384

tor 

zamknięty
50 Vr 4 12

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1,    kier.Wr.Swojczyce 

linia 292 ruch wstrzymany

27.06.2014 12.07.2014

875 6 143 IRO Szczecin
Wrocław Sołtysowice-Wrocław 

Nadodrze                        
1 157,547 157,547

 wymiana rozjazdu nr 38 

Wr.Sołtysowice
4 24 96

tor 

zamknięty
50 Vr 4

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2

14.07.2014 17.07.2014

876 6 143 IZ Wrocław Wrocław Nadodrze 1 158.900    159.700 naprawa toru 26 24 624
tor 

zamknięty
50 Vr 21 5 pozostałe tory stacyjne 11.08.2014 05.09.2014

877 4 146
IRR6 / IRO 

Południowy
podg. Wyczerpy - Cykarzew 1 6,430 6,430

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4 Wstrzymanie ruchu 09.09.2014 12.09.2014

878 4 146
IRR6 / IRO 

Południowy
Cykarzew - Brzeźnica N.Wartą 1 14,157 14,157

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4 Wstrzymanie ruchu 15.09.2014 18.09.2014

879 4 146 IRR6 Cykarzew - Brzeźnica N.Wartą 1 22,271 22,271

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4 Wstrzymanie ruchu 03.11.2014 06.11.2014

880 4 146 IRR6
Brzeźnica N.Wartą-Biała 

Pajęczańska
1 24,462 24,462

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

7 24 168
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 7 Wstrzymanie ruchu 22.09.2014 28.09.2014

881 4 146 IRR6
Brzeźnica N.Wartą-Biała 

Pajęczańska
1 27,659 27,659

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

7 24 168
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 2 5 Wstrzymanie ruchu 29.09.2014 05.10.2014

882 4 146 IRR6
Brzeźnica N.Wartą-Biała 

Pajęczańska
1 29,951 29,951

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4 Wstrzymanie ruchu 07.11.2014 10.11.2014

883 4 152 IRO3 Droniowiczki - Lubliniec 2 36,625 41,213
Rewitalizacja - roboty sieciowe 

stacji Lubliniec
28 6 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 10 18

wstrzymanie ruchu 

pociągów w porze nocnej 

od godz. 22:00 do godz 

4:00

21.11.2014 18.12.2014

884 4 147 IRO3 Maciejów Północny - Gliwice 2 7.700 12.650

Przebudowa komplesku 

dworcowego w Gliwice POIiŚ 7.-

53

153 24 3664
tor 

zamknięty
Vr Vr 18 31 30 31 30 13

jednot.-dwukierunk. od 

Zabrza Biskupic dla poc. 

pas.-poc. tow. L 200

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

14.07.2014 31.08.2015

885 4 151 IRR6 Bierawa-Dziergowice 1 8,382 8,382

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

01.12.2014 03.12.2014

Linia nr 146 Wyczerpy - Chorzew Siemkowice

Linia nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki

Linia nr 147 Bytom - Gliwice
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wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

886 4 151 IRR6 Bierawa-Dziergowice 2 8,382 8,382

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

04.12.2014 07.12.2014

887 4 151 IZ Tarn. Góry podg Turze - Kuźnia Raciborska 2 21,193 21,065

Naprawa główna toru nr 2 

(wstawka od 4 - 1 65 mb

Wymiana Rzp nr 1 na podg 

Turze

14 24 336
tor 

zamknięty
30 Vr 14

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

09.10.2014 22.10.2014

888 4 151
IRR6 / IRO 

Południowy
Nędza-Racibórz Markowice

1

2
24,818 24,818

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4

3
24 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 7

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

22.09.2014 28.09.2014

889 4 151 IRR6 Racibórz Markowice-Racibórz 1 28,959 28,959

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

13.10.2014 15.10.2014

890 4 151 IRR6 Racibórz Markowice-Racibórz 2 28,959 28,959

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

16.10.2014 19.10.2014

891 4 151
IRR6 / IRO 

Południowy
Racibórz-Krzyżanowice

1

2
41,236 41,236

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4

3
24 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 2 5

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

29.09.2014 05.10.2014

892 4 151
IRR6 / IRO 

Południowy
Krzyżanowice-Chałupki           

1

2
47,058 47,058

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4

3
24 168

tor 

zamknięty
Vr Vr 7

Jednotorowa 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

06.10.2014 12.10.2014

893 4 151 IZ Tarn. Góry Racibórz - Chałupki 1 37,000 50,000

Wymiana podkładów 

drewnianych  + mechaniczne 

podbicie toru

25 8 200
tor 

zamknięty
30 Vr 18 7

Regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

13.09.2014   

07.10.2014

03.10.2014  

10.10.2014

894 4 152
IRO 

Południowy
Paczyna - Toszek Pólnoc 2 5,760 9,200

Przebudowa stacji Paczyna + 

roboty sieciowe
61 24 1464

tor 

zamknięty
Vr Vr 31 30

Jednotorowo 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

01.08.2014 30.09.2014

895 4 152
IRO 

Południowy
Paczyna - Toszek Pólnoc 1 5,710 9,200

Przebudowa stacji Paczyna + 

roboty sieciowe
61 24 1464

tor 

zamknięty
Vr Vr 31 30

Jednotorowo 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

01.10.2014 30.11.2014

896 4 152
IRR 23/ IRO 

Południowy
Droniowiczki - Lubliniec 1 36,625 41,213

Rewitalizacja - wymiana rozj. 12 

ortaz likwidacja rozj. nr 11 i 13 w 

st. Lubliniec

15 24 360
tor 

zamknięty
Vr Vr 15

Jednotorowo 

dwukierunkowo wg 

regulaminu tymczasowego

01.09.2014 15.09.2014

897 4 157 IRO Szczecin st. Strumień 1,3 5,238 5,266
Stacja Strumień wymiana 

rozjazdów nr 4,5
8 24 192

tor 

zamknięty
50 Vr 8 Torami czynnymi 09.06.2014 16.06.2014

898 4 157 IRO Szczecin
Strumień - Chybie +

 stacja Strumień tor nr 2
2 6,254 6,371

Stacja Strumień wymiana 

rozjazdów nr 13,16
8 24 192

tor 

zamknięty
50 Vr 8

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1

17.06.2014 24.06.2014

899 4 157 IRO Szczecin
Strumień - Chybie  + 

 stacja Strumień tor nr 1,3
1 6,254 6,371

Stacja Strumień wymiana 

rozjazdów nr 14,15
8 24 192

tor 

zamknięty
50 Vr 6 2

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2

25.06.2014 02.07.2014

                                        Linia nr 152 Paczyna - Lubliniec

Na szlaku Paczyna - Toszek Północ przerwa technologioczna 4 godziny w porze nocnej w godzinach 22.00 - 2.00 .

Linia nr 157 Pawłowice Śląskie - Skoczów

Linia nr 158 Rybnik Towarowy - Chałupki
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od 
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Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót
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od
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Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

900 4 158

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

Rybnik - Rybnik Towarowy                            

wraz ze st. Rybnik Towariowy
1 0,504 6,698

Modernizacja  nawierzchni, 

rozjazdów, peronu nr 1 31 24 744
tor 

zamknięty
50 Vr 5 26

jednotorowy 

dwukierunkowy,  jazda 

bezprądowa (z 

opuszczonym 

pantografem) z toru nr 2 

przez roz.nr 34 na tor nr 

601 do RTE

26.06.2014 26.07.2014

901 4 158

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

Rybnik - Rybnik Towarowy                            

wraz ze st. Rybnik Towariowy
2 0,504 6,698

Modernizacja  nawierzchni, 

rozjazdów, peronu nr 1 31 5 155
tor 

zamknięty
50 Vr 5 26 przerwa w ruchu 26.06.2014 26.07.2014

902 4 158

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

Wodzisław Śląski - Chałupki 1 8,687 25,300

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych, nawierzchni, sieci 

trakcyjnej, przejazdów, peronów
196 24 4704

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 30 31 31 30 31 30 13 przerwa w ruchu 30.06.2014 13.12.2014

903 4 158

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

Rybnik Towarowy - Radlin 

Obszary
1 0,698 2,936

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, 

urządz. srk
29 24 696

tor 

zamknięty
50 Vr 5 24

jednotorowy 

dwukierunkowy
26.09.2014 24.10.2014

904 4 158

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

Rybnik Towarowy - Radlin 

Obszary
2 0,698 2,936

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, 

urządz. srk
29 5 145

tor 

zamknięty
50 Vr 5 24 przerwa w ruchu 26.09.2014 24.10.2014

905 4 158

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

 Radlin Obszary -                        

Wodzisław Śląski
1 2,936 6,124

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, 

urządz. srk
16 24 384

tor 

zamknięty
50 Vr 6 10

jednotorowy 

dwukierunkowy
25.10.2014 10.11.2014

906 4 158

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

 Radlin Obszary -                        

Wodzisław Śląski
2 2,936 6,124

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, 

urządz. srk
16 5 80

tor 

zamknięty
50 Vr 6 10 przerwa w ruchu 25.10.2014 10.11.2014

907 4 158

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

 Radlin Obszary -                        

Wodzisław Śląski
1 3,081 7,101

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, 

urządz. srk
7 24 168

tor 

zamknięty
50 Vr 7

jednotorowy 

dwukierunkowy
12.11.2014 18.11.2014

908 4 158

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

 Radlin Obszary -                        

Wodzisław Śląski
2 3,081 7,101

Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, 

urządz. srk
7 5 35

tor 

zamknięty
50 Vr 7 przerwa w ruchu 12.11.2014 18.11.2014

909 4 158

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

 Radlin Obszary -                        

Wodzisław Śląski
1 i 3 7,101 12,217

Modernizacja nawierzchni 

peronu,obiektów inżynieryjnych, 

sieci trakcyjnej, urządz. srk
21 24 504

tor 

zamknięty
50 Vr 1 20

jednotorowy 

dwukierunkowy
30.06.2014 20.07.2014

910 4 158

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

 Radlin Obszary -                        

Wodzisław Śląski
2 7,101 7,380

Modernizacja nawierzchni 

peronu,obiektów inżynieryjnych, 

sieci trakcyjnej, urządz. srk
21 5 105

tor 

zamknięty
50 Vr 1 20 przerwa w ruchu 30.06.2014 20.07.2014

911 4 158

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

 Radlin Obszary -                        

Wodzisław Śląski
1 i 3 7,101 7,519

zabudowa izolatora skcyjnego 

dla wymiany rozjazdów nr 

44,43,57,66,72,88

21 24 504
tor 

zamknięty
50 Vr 11 10

jednotorowy 

dwukierunkowy
21.07.2014 10.08.2014

912 4 158

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

 stacja  Wodzisław Śląski 2-28 7,069 8,310 wymiana liny nośnej 15 7 105
tor 

zamknięty
50 Vr 15 Torami czynnymi 11.08.2014 25.08.2014

913 4 163
IRR2 / IRO 

Południowy

Sosnowiec Kazimierz - 

Sosnowiec Maczki
1 -0,331 4,684

Rewitalizacja - WR 24 i 27 w 

SMA
15 24 360

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 15 Wstrzymanie ruchu 16.10.2014 30.10.2014

Linia nr 163 Sosnowiec Kazimierz - Sosnowiec Maczki
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Nr 
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Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

914 4 168 IZ Tarn. Góry Gliwice GLC - Gliwice Łabędy 4 0,500 1,400 wymiana szyn i podkładów 5 7 35
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

3

23.06.2014 27.06.2014

915 4 171 KWK Stawiska - Katowice Muchowiec 1 33,000 37,000 Szkody górnicze 91 6 546
tor 

zamknięty
Vr Vr 30 31 Torem czynnym 02.05.2014 31.07.2014

916 4 179 KWK Bieruń Stary - Górki Ściernie 1 15,100 16,100 Szkody górnicze 15 6 90
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 15 Wstrzymanie ruchu 01.08.2014 15.08.2014

917 4 180 IRO Szczecin St. Sosnowiec Jęzor 6,8 7,71 7,928

Stacja Sosnowiec Jęzor 

wymiana rozjazdów nr 

25,28,52,53

15 24 360
tor 

zamknięty
50 Vr 15

Brak możliwości jazdy 

pociągów towarowych z 

linii 134 na linię 180 

kierunek podg Długoszyn - 

Mysłowice Brzezinka. 

Ruch pociągów prowadzic 

przez stację Mysłowice ze 

zmianą kierunku jazdy

01.09.2014 15.09.2014

918 4 180 IRO Szczecin

Sosnowiec Jęzor - Mysłowice 

Brzezinka + 

stacja Sosnowiec Jęzor tor  nr 10

szl 8,781 8,781
Stacja Sosnowiec Jęzor 

wymiana rozjazdu nr 54
4 24 96

tor 

zamknięty
50 Vr 4

Ruch pociągów prowadzić 

przez stacje Mysłowice ze 

zmianą kierunku jazdy

16.09.2014 19.09.2014

919 4 180 KWK Dorota - Sosnowiec Jęzor 1 0,900 1,900 Szkody górnicze 20 6 120
tor 

zamknięty
Vr Vr 20

Wstrzymanie ruchu -Ruch 

pociągów prowadzić przez 

stacje Mysłowice ze 

zmianą kierunku jazdy

01.07.2014 20.07.2014

920 4 181 IRR6 Herby Nowe - Panki 1 9,403 9,403

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Wstrzymanie ruchu , 

regulamin tymczasowy
13.10.2014 16.10.2014

921 4 181 IRR6 Herby Nowe - Panki 1 17,638 17,638

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Wstrzymanie ruchu , 

regulamin tymczasowy
17.10.2014 20.10.2014

922 4 181 IRR6 Janinów-Pątnów Wieluński 1 46,526 46,526

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Wstrzymanie ruchu , 

regulamin tymczasowy
01.12.2014 04.12.2014

923 4 181 IRR6 Janinów-Pątnów Wieluński 1 47,079 47,079

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Wstrzymanie ruchu , 

regulamin tymczasowy
05.12.2014 08.12.2014

924 4 181 IRR6 Janinów-Pątnów Wieluński 1 48,620 48,620

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Wstrzymanie ruchu , 

regulamin tymczasowy
06.10.2014 09.10.2014

925 4 181 IRR6 Pątnów Wieluński 1 51,055 51,055

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Wstrzymanie ruchu , 

regulamin tymczasowy
09.12.2014 12.12.2014

Linia nr 171 Dąbrowa Górnicza Tow. - Panewnik

Linia nr 181 Herby Nowe - Oleśnica

                                               Linia nr 180 Dorota - Mysłowice Brzezinka

Linia nr 179 Tychy - Mysłowice Kosztowy

Linia nr 168 Gliwice - Gliwice Łabedy
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Nr 
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Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

926 4 181 IRR6
Pątnów Wieluński-Wieluń 

Dąbrowa
1 59,236 59,236

Modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Wstrzymanie ruchu , 

regulamin tymczasowy
15.12.2014 18.12.2014

927 5 201
IRO 

GDAŃSK

szlak Żukowo Wsch. - Gdańsk 

Osowa
szl 184,400 186,465

Wymiana nawierzchni w torze  nr 

1 od km 184,400 do km 186,465; 

wbudowanie rozjazdów nr 1,2 i 3 

oraz włączenie toru nr 1 w tor nr 

2.

104 24 2496
tor 

zamknięty
50 100 30 31 30 13

całodobowe zamkniecie 

toru szlakowego Żukowo 

Wsch.- Gdańsk Osowa.  

Przewiduje się 

wprowadzenie komunikacji 

zastepczej.

01.09.2014 13.12.2014

928 5 201
IRO 

GDAŃSK
st. Gdańsk Osowa

2, 4, 

101,10

2,14

188,450 189,330

Rozbiórka torów nr  

2,4,101,102,14, krawedzi 

peronowej - peronu nr 2 od 

strony toru nr 2, rozbiórka 

rozjazdów nr 5,6,9,14,26,28,30.  

Budowa toru nr 2 i 4.

122 24 2928
tor 

zamknięty
50 100 30 31 31 30

regulamin tymczasowy

ruch po torze nr 1,3 i 

5,czynne dwie krawędzie 

perononowe

01.06.2014 30.09.2014

929 5 201
IRO 

GDAŃSK

szlak Gdańsk Osowa - Gdynia 

Wielki Kack
2

rozj 32, 

33
190,030 Budowa toru nr 2. 91 24 2184

tor 

zamknięty
50 100 30 31 30

regulamin tymczasowy

jednotorowo 

dwukierunkowo

01.09.2014 30.11.2014

930 5 201
IRO 

GDAŃSK

Gdańsk Osowa - Gdynia Wielki 

Kack (2, 12) - Gdynia Główna
2,  102 190,030

st.Gdynia 

Główna

Demontaż toru nr 12, demontaż 

rozjazdów nr 1, 2, 18 oraz 

rozbiórka peronu nr 1.

Wymiana nawierzchni z 

regulacją w planie toru nr 2 w km 

194,100 do 195,300 oraz 

wbudowanie rozjazdów nr 202, 

203, 204, 205. 

Budowa toru nr 4. Wbudowanie 

rozjazdu w lokalizacj (ul. 

Sportowej) ok km 201,500

59 24 1416
tor 

zamknięty
50 100 29 30

prowadzenie ruchu po 

torze nr 1 od stacji 

Gdańsk Osowa do stacji 

Gdynia Główna, z 

możliwością mijania po 

torze nr 3 na stacji Gdynia 

Wielki Kack.

02.09.2014 30.10.2014

931 5 201
IRO 

GDAŃSK

Żukowo Wsch. - Gdańsk Osowa 

/1/
szl. 184,000 189,500

budowa dwutorowego odc. linii, 

zabudowa rozjazdów na st. Gd. 

Osowa,naprawa wiaduktu 

51 24 1224
tor 

zamknięty
nie dotyczy 100 31 20

Regulamin tymczasowy

wstrzymanie ruchu 

pociągów; komunikacja 

zastępcza na szlaku 

Żukowo Wsch. - Gdańsk 

Osowa     przy 

jednoczesnych robotach 

na linii 202 i 201 muszą 

być czynne linie 

objazdowe do Gdyni Port 

przez Białogard i 

Szczecinek (L404 i 405)

01.05.2014 20.06.2014

932 5 202 IRO Gdańsk
Gdańsk Główny - Gdańsk 

Wrzeszcz
2 1,000 3,500

włączenie nowego toru 2/12 oraz 

głowicy południowej w 

zmodernizowany tor nr 2 Gdańsk 

Gł - Gdańsk Wrzeszcz

74 24 1776
tor 

zamknięty
50 - 2500m 100 31 30 13

regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

01.10.2014 13.12.2014

933 5 202 IRO Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz

stare 

tory            

1, 2, 3

3,500 6,000 budowa nowych torów 1,3 212 24 5088
tor 

zamknięty
50 100 31 31 28 31 30 31 30

po nowych torach 2, 4 - 

bezwzględnie czynne dwie 

krawędzie peronowe

01.12.2013 30.06.2014

934 5 202 IRO Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz 4, 14 3,500 6,000
Budowa toru nr 2/12, 4/14, 16, 

18, 20, peronu nr 1
288 24 6912

tor 

zamknięty
50 100 31 30 31 30 31 31 30 31 30 13 01.03.2014 13.12.2014

935 5 202 IRO Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz 2 3,500 6,000

włączenie nowego toru 2/12 oraz 

głowicy południowej w 

zmodernizowany tor nr 2 Gdańsk 

Gł - Gdańsk Wrzeszcz

74 24 1776
tor 

zamknięty
50 - 2500m 100 31 30 13 regulamin tymczasowy 01.10.2014 13.12.2014

Linia nr 201 Nowa Wieś Wielka- Gdynia Port

Linia nr 202 Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński

Na odcinku Gdańsk Główny - Sopot 3 godzinna przerwa technologiczna w porze nocnej.
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Nr 
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po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

936 5 202 IRO Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz - Sopot 2 6,000 8,300

włączenie głowicy północnej w 

zmodernizowany tor szlakowy nr 

2

61 24 1464
tor 

zamknięty
50 - 2300m 100 30 31

regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

01.06.2014 31.07.2014

937 5 202 IRO Gdańsk Gdańsk Wrzeszcz - Sopot 1 6,000 8,300

włączenie głowicy północnej w 

zmodernizowany tor szlakowy nr 

1

61 24 1464
tor 

zamknięty
50 - 2300m 100 31 30

regulamin tymczasowy; 

jednotorowo 

dwukierunkowo 

01.08.2014 30.09.2014

938 5 203 IZ Gdynia
Tczew - Malinowo - Tczew 

Suchostrzygi
1 2,605 2,655 Remont wiaduktu w km 2,630 24 24 576

tor 

zamknięty
30 Vr 19 5

Po torze nr 2                   

Regulamin tymczasowy
13.10.2014 05.11.2014

939 5 203 IZ Gdynia Tczew Suchostrzygi - Malinowo 2 2,605 2,655 Remont wiaduktu w km 2,630 23 24 552
tor 

zamknięty
30 Vr 23

Po torze nr 1                   

Regulamin tymczasowy
06.11.2014 28.11.2014

940 5 204
IRO 

GDAŃSK
Malbork - Stare Pole 1 0,000

Wymiana rozjazdu nr 83 st. 

Malbork i uruchomienie nowej 

blokady liniowej po torze  nr 1

14 24 336
tor 

zamknięty
Vr Vr 14

Regulamin tymczasowy

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy

07.08.2014 20.08.2014

941 5 204 IZ Olsztyn  Gronowo Elbląskie - Elbląg 1 25,080 25,090 remont mostu 15 7 105
tor 

zamknięty
50 Vr 15 tor 2 07.09.2014 25.09.2014

Linia nr 204  Malbork - Braniewo

Linia nr 203 Tczew - Kostrzyń
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toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 
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Nr 
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Liczba planowanych dni zamknięć

942 5 206 IRO Szczecin podg. Dziarnowo - Pakość 1 _ _
Wymiana rozjazdu nr 3 podg. 

Dziarnowo
6 24 144

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4 2 Przerwa w ruchu 28.08.2014 02.09.2014

943 5 207
IRO 

GDAŃSK
Chełmża - Grudziądz szlak _ _

Naprawa główna toru, urzadzeń 

srk, przejazdów, peronów i ob. 

inżynieryjnych

293 24 7032
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 20 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 Przerwa w ruchu 10.12.2013 30.11.2014

944 5 207 IRO  Gdańsk  Sztum - Malbork 1 132,600

Modernizacja st. Malbork 

uruchomienie nowej blokady 

liniowej

10 24 240
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 10

przerwa w ruchu 

Zastępcza komunikacja 
21.08.2014 30.08.2014

945 5 208
IRO 

GDAŃSK
Jabłonowo Pomorskie-Mełno 1 82,086 82,086

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

Przerwa w ruchu                             

Zastępcza komunikacja 

IRR6

01.09.2014 04.09.2014

946 5 208
IRO 

GDAŃSK
Jabłonowo Pomorskie-Mełno 1 90,937 90,937

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

Przerwa w ruchu                             

Zastępcza komunikacja 

IRR6

05.09.2014 08.09.2014

947 5 208 IZ Bydgoszcz Grudziądz - Grupa 1 111,07 116,908 Kompleksowa wymiana toru 12 24 288
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 12

Regulamin tymczasowy,                    

przerwa w ruchu,                     

kom.zastępcza

19.06.2014 30.06.2014

948 5 208 IZ Bydgoszcz st. Grupa 1 116,908 118,456 Kompleksowa wymiana toru 5 24 120
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 5

Regulamin tymczasowy,                    

przerwa w ruchu,                     

kom.zastępcza

01.08.2014 01.08.2014

949 5 208 IZ Bydgoszcz Grupa - Laskowice Pomorskie 1 118,456 129,96 Kompleksowa wymiana toru 25 24 600
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 30

Regulamin tymczasowy,                    

przerwa w ruchu,                     

kom.zastępcza

01.08.2014 30.08.2014

950 5 208
IRO 

GDAŃSK
Grupa-Laskowice Pomorskie 1 122,822 122,822

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-80 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

Przerwa w ruchu                             

Zastępcza komunikacja 

IRR6

05.08.2014 08.08.2014

951 5 213
IRO 

GDAŃSK
Reda - Hel szl. 0,000 61,735

modernizacja toru, urz. srk, 

przejazdów, peronów, ob. inż. 
223 24 5352

tor 

zamknięty
Vr 100 31 30 31 20 30 31 30 30

Regulamin tymczasowy;

komunikacja zastępcza

01.03.2014

01.09.2014

20.06.2014

20.12.2014

952 5 216
IRO 

GDAŃSK
Działdowo-Nidzica szl. 5,208 5,208

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

regulamin tymczasowy,                    

przerwa w ruchu,                     

kom.zastępcza       IRR6

19.09.2014 23.09.2014

953 5 216
IRO 

GDAŃSK
Działdowo-Nidzica szl. 5,980 5,980

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

regulamin tymczasowy,                    

przerwa w ruchu,                     

kom.zastępcza       IRR6

24.09.2014 27.09.2014

954 5 216
inwestor 

zewnętrzny
Działdowo-Nidzica szl. 22,150 22,150 Bud.wiaduktu drogowego 21 24 480

tor 

zamknięty
Vr Vr 12 9

regulamin tymczasowy,                    

przerwa w ruchu,                     

kom.zastępcza

19.09.2014 09.10.2014

955 5 216
IRO 

GDAŃSK
Nidzica-Olsztynek szl. 46,932 46,932

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawuerzchni 

torowei i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

regulamin tymczasowy,                    

przerwa w ruchu,                     

kom.zastępcza       IRR6

12.10.2014 16.10.2014

956 5 216
inwestor 

zewnętrzny
Gągławki-Olsztyn szl. 71,853 71,853 Bud.wiaduktów drogowych 16 24 360

tor 

zamknięty
Vr Vr 16

regulamin tymczasowy,                    

przerwa w ruchu,                     

kom.zastępcza

03.09.2014 18.09.2014

957 5 219
inwestor 

zewnętrzny
Olsztyn - Marcinkowo szl.

1,535   

4,850

1,535   

4,850
Budowa wiaduktów drogowych 90 24 2160

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 30 31 29

wstrzymanie ruchu - 

zastepcza komunikacja 

autobusowa

01.06.2014 29.08.2014

958 5 220
inwesotr 

zewnętrzny
Morąg-Małdyty szl. 46,374 46,374

przebudowa wiaduktu 

drogowego
20 6 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 20

przerwa w ruchu  nocne 

między poc.
01.07.2014 20.07.2014

Linia nr 207 Toruń Wschodni  - Malbork

Linia nr 219 Olsztyn Główny - Ełk

Linia nr 206 Inowrocław Rąbinek - Żnin

Linia nr 213 Reda - Hel

Linia nr 208 Działdowo-Chojnice

Linia nr 220 Olsztyn - Bogaczewo

Linia nr 216 Działdowo - Olsztyn Główny
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959 5 220 IZ Olsztyn odc. Morąg - Bogaczewo szl. 46,387 85,428 Naprawa bieżąca toru 15 6 90
tor 

zamknięty
Vr Vr 15

przerwa w ruchu  nocne 

między poc.
07.07.2014 25.07.2014

5 220 IZ Olsztyn Pasłęk - Małdyty szl. 79,230 79,240 remont mostu 20 8 160
tor 

zamknięty
Vr Vr 20

przerwa w ruchu  nocne 

między poc.
06.07.2014 31.07.2014

960 5 221
inwestor 

zewnętrzny
stacja Orneta 1 45,423 45,423 przebudowa wiaduktu 20 6 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 20

przerwa w ruchu  nocne 

między poc.
01.06.2014 20.06.2014

961 5 221 IRO Gdańsk Pieniężno szl. 60,844 60,844

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

wstrzymanie ruchu                                 

komunikacja zastępcza          

IRR6

01.10.2014 04.10.2014

962 5 221 IZ Olsztyn odc. Gutkowo - Braniewo szl. 7,800 75,000 Naprawa bieżąca toru 30 6 180
tor 

zamknięty
Vr Vr 6 6 6 6 6

przerwa w ruchu  między 

poc.
15.04.2014 31.10.2014

963 5 221 IZ Olsztyn Gutkowo - Orneta szl. 34,700 34,800 Remont mostu 15 12 180 30 Vr Vr 15
przerwa w ruchu  nocne 

między poc.
05.10.2014 23.10.2014

964 5 226 IRO Gdańsk
Pruszcz Gdański - Gdańsk 

Olszynka
201 3,100 8,800 modernizacja nawierzchni 31 24 744

tor 

zamknięty
Vr Vr 31

jednotorowy dwukier. tor 

202
01.12.2014 28.02.2015

965 5 226 IRO Gdańsk Pruszcz Gdański - Motława Most 202 1,329 7,881 modernizacja nawierzchni 183 24 4392
tor 

zamkniety
50 100 30 31 31 30 31 30

jednotorowy dwukier. tor 

201
01.06.2014 30.11.2014

966 5 237
IRO 

GDAŃSK
Lębork - Maszewo Lęborskie szl. 0,000 11,095 modernizacja linii 365 24 8760

tor 

zamkniety
Vr 100 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30

regulamin tymczasowy; 

linia zamknieta
01.12.2013 30.11.2014

967 6 271 IRO Wrocław
Wrocław Popowice WP2-

podg.Grabiszyn
2

2.251 

(ukres Rz 

18N)

2,450

komleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej wraz z 

wymianą rozjazdów,wymianą 

sieci trakcyjnej,  remont obiektów  

inżynieryjnych  

67 24 1608
tor 

zamknięty
40 Vr 6 30 31

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1 od ukresu rozjazdu 

18N Wrocław Popowice 

WP2  do Wrocław 

Główny; brak jazdy do 

Wrocław Gądów

25.10.2014 27.01.2015

968 6 271 IRO Wrocław
Wrocław Popowice WP2-

podg.Grabiszyn
2 1,700

2.251 

(ukres Rz 

18N)

komleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej wraz z 

wymianą rozjazdów,wymianą 

sieci trakcyjnej,  

67 24 1608
tor 

zamknięty
40 Vr 6 30 31

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1 od ukresu rozjazdu 

18N Wrocław Popowice 

WP2 do Wrocław Główny; 

brak jazdy do Wrocław 

Gądów

25.10.2014 25.02.2015

969 6 271 IRO Wrocław

Wr.Główny WGA-podg. 

Grabiszyn - Wrocław Popowice 

WP2 (Mikołajów)

1 1,700 2,750

kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej, budowa 

sieci trakcyjne, rozjazdów, 

budowa obiektów inżynieryjnych

202 24 4848
tor 

zamknięty
40 Vr 24 31 30 31 31 30 25

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 2

06.04.2014 25.10.2014

970 6 271 IRO Wrocław Wrocław Popowice

32

34 4,600 5,500

komleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej wraz z 

wymianą rozjazdów,wymianą 

sieci trakcyjnej,  remont obiektów  

inżynieryjnych , budowa peronu 

168 24 4032
tor 

zamknięty
60 Vr 31 31 30 31 30 15

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 31

01.07.2014 15.12.2014

Linia nr 226 Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny

Linia nr 237 Lębork - Maszewo Lęborskie

Linia nr 271 Wrocław Gł. - Poznań

Przerwa technologiczna każdej doby 4 godz. w porze nocnej na odcinku Wrocław - Pęgów i na odcinku Mosina - Luboń 3 godzinna przerwa technologiczna w porze nocnej.

Linia nr 221 Gutkowo - Braniewo
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971 6 271 IRO Wrocław Wrocław Popowice

1N

2N

3N

2,750 4,250

komleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej wraz z 

wymianą rozjazdów,wymianą 

sieci trakcyjnej,  remont obiektów  

inżynieryjnych , budowa peronów

202 24 4848
tor 

zamknięty
40 Vr 11 30 31 30 31 31 30 8

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 4
20.03.2014 08.10.2014

972 6 271 IRO Wrocław Wrocław Popowice 4, 14 4,096 4,500

kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej, budowa 

sieci trakcyjne, rozjazdów, 

budowa  obiektu inżynieryjnego

84 24 2016
tor 

zamknięty
40 Vr 23 30 31

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 13

08.10.2014 08.02.2015

973 6 271 IRO Wrocław Wrocław Popowice

31

33

35
4,900 5,550

komleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej wraz z 

wymianą rozjazdów,wymianą 

sieci trakcyjnej,  remont obiektów  

inżynieryjnych , budowa peronu 

189 24 4536
tor 

zamknięty
40 Vr 7 31 28 31 30 31 30 1

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

32

24.12.2013 01.07.2014

974 6 271 IRO Wrocław
Wrocław Popowice - Wrocław 

Osobowice
1 5,550 9,035

komleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej, wymianą 

sieci trakcyjnej,  remont obiektów  

inżynieryjnych ( w tym most na 

Odrze) , budowa peronu 

243 24 5832
tor 

zamknięty
60 Vr 5 31 28 31 30 31 30 31 26

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 2

27.12.2013 26.08.2014

975 6 271 IRO Wrocław Wrocław Osobowice 1, 3 9,035 10,168

wymiana nawierzchni torowej, 

budowa rozjazdów i sieci 

trakcyjnej

90 24 2160
tor 

zamknięty
40 Vr 3 31 30 26

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 2,4

28.04.2014 26.07.2014

976 6 271 IRO Wrocław Wrocław Osobowice 2 9,035 10,168

wymiana nawierzchni torowej, 

budowa rozjazdów i sieci 

trakcyjnej

90 4 360
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3 31 30 26 ruch wstrzymany 28.04.2014 26.07.2014

977 6 271 IRO Wrocław Wrocław Osobowice 3 9.350 9.450 Budowa przepustu w km 9,398 89 24 2136
tor 

zamknięty
40 Vr 4 31 30 24 po torze nr 1, 2, 4 27.07.2014 24.10.2014

978 6 271 IRO Wrocław Wrocław Osobowice 2 i 4 9,035 10,300
podbicie naprawcze torów nr 2 i 

4 wraz z rozjazdami
2 24 48

tor 

zamknięty
40 Vr 2 po torze nr 1, 3 25.10.2014 27.10.2014

979 6 271 IRO Wrocław
Wrocław Osobowice i Wrocław 

Osobowice - Pęgów
1 9,213 19,165

budowa ekranu akustycznego 

E3P
11 24 264

tor 

zamknięty
60 Vr 5 6 po torze nr 2 27.07.2014 06.08.2014

980 6 271 IRO Wrocław Wrocław Osobowice - Pęgów 1 10,305 19,165
podbicie naprawcze toru nr 1 

wraz z rozjazdami
6 24 144

tor 

zamknięty
60 Vr 6 po torze nr 2 19.10.2014 24.10.2014

981 6 271 IRO Wrocław Pęgów - Oborniki Śląskie 1 19,165 25,250
budowa ekranów akustycznych 

E1P i E2P
16 24 384

tor 

zamknięty
60 Vr 4 12 po torze nr 2 27.06.2014 12.07.2014

982 6 271 IRO Wrocław Pęgów - Oborniki Śląskie 2 19,165 25,380
budowa ekranów akustycznych 

E1L i E2L
17 24 408

tor 

zamknięty
60 Vr 12 5 po torze nr 1 20.07.2014 05.08.2014

983 6 271 IRO Wrocław Oborniki Śląskie 1 25,350 27,215
budowa ekranu akustycznego 

E4P oraz podbicie naprawcze
12 24 288

tor 

zamknięty
40 Vr 12 po torze nr 2 08.06.2014 19.06.2014

984 6 271 IRO Wrocław Oborniki Śląskie 2 25,235 27,325
podbicie naprawcze wraz z 

rozjazdami
3 24 72

tor 

zamknięty
40 Vr 3 po torze nr 1 28.09.2014 30.09.2014

985 6 271 IRO Wrocław Oborniki Śląskie - Skokowa 1 27,310 35,665

budowa ekranów akustycznych 

E1Pb i E3P, E3Pb i E1Pc oraz 

podbicie naprawcze toru nr 1

28 24 672
tor 

zamknięty
60 Vr 18 10 po torze nr 2 14.08.2014 10.09.2014

986 6 271 IRO Wrocław Oborniki Śląskie - Skokowa 2 27,195 35,690
budowa ekranu akustycznego 

E4L
16 24 384

tor 

zamknięty
60 Vr 13 3 po torze nr 1 18.09.2014 03.10.2014

987 6 271 IRO Wrocław Skokowa + Skokowa-Żmigród

2 + 

tory 

parzyst

e

35,470 38,200

komleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej, wymianą 

sieci trakcyjnej,  remont obiektów  

inżynieryjnych , budowa peronu 

203 24 4872
tor 

zamknięty
60 Vr 16 31 28 31 30 31 30 6

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1 od ukresu rozjazdu nr 

3 N do ukresu rozjazdu nr 

26N

16.12.2013 06.07.2014

988 6 271 IRO Wrocław Skokowa + Skokowa Żmigród 1 35,665 38,200

budowa ekranu akustycznego 

E1P wraz z podbiciem 

naprawczym

31 24 744
tor 

zamknięty
60 Vr 25 6

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 2

07.07.2014 06.08.2014
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989 6 271 IRO Wrocław Skokowa + Skokowa Żmigród
2,4,10

1,102
35,470 38,200 podbicie naprawcze 5 24 120

tor 

zamknięty
60 Vr 5

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1

07.08.2014 11.08.2014

990 6 271 IRO Wrocław Żmigród - Rawicz 2 48,540 59,697
budowa ekranów akustycznych 

E1L i E2L
23 24 552

tor 

zamknięty
60 Vr 20 3

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1

12.10.2014 03.11.2014

991 6 271 IRO Wrocław Żmigród - Rawicz 1 48,540 59,697
budowa ekranu akustycznego 

E3P
9 24 216

tor 

zamknięty
60 Vr 9

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 2

10.11.2014 18.11.2014

992 7 271 IRO Poznań Stacja Czempiń 2,4 132,280 133,400 roboty torowe 96 24 2304

  30/  km 

131,08-

132,28

   30/ km  

131,08-

132,28

100 4 30 31 30 1 K-Cz dwukier.torem nr 1 28.03.2014 01.07.2014

993 7 271 IRO Poznań Czempiń - Mosina 2 133,400 134,500 roboty torowe 21 24 504

60 /km 

133,40-

134,50

   60/  km  

133,40-

134,50

100 20 1 dwukier.torem nr 1 09.06.2014 01.07.2014

994 7 271 IRO Poznań Stacja Czempiń 1,3 132,110 133,315 roboty torowe 96 24 2304

 30/ km 

132,11-

133,32

   30/ km 

132,11-

133,32

100 23 31 30 12 po torze nr 2 09.07.2014 12.10.2014

995 7 271 IRO Poznań Czempiń - Mosina 1 133,315 133,686 roboty torowe 18 24 432

 30/ km 

133,32-

133,67

   30/ km 

133,32-

133,67

100 21 dwukierun. po torze 2 09.07.2014 26.07.2014

996 7 271 IRO Poznań Kościan - Czempiń 2 projekt projekt tymcz.przejście Rz 2 24 48 60 60 60 2 K-Cz dwukier.torem nr 1 20.10.2014 21.10.2014

997 7 271 IRO Poznań Stacja Mosina 1,3,5 145,270 147,300 roboty torowe 53 24 1272

 30/ km 

145,27-

147,30

   30/ km 

145,27-

147,30

100 10 30 13 dwukierun. po torze nr 2 22.10.2014 13.12.2014

998 7 271 IRO Poznań Mosina - Puszczykówko 1 147,300 148,570 tor szlakowy 53 24 1704

60/ km 

147,30-

148,57

  60/ km 

147,30-

148,57

100 10 30 13 dwukierun. po torze nr 2 22.10.2014 13.12.2014

999 7 271 IRO Poznań Luboń - Poznań 2 158,600 163,400 budowa obiektu 85 24 2040

  30   km 

160,00-

160,20

   30  km 

160,00-

160,20

100 19 31 31 4 LU-POA torem 1 12.06.2014 04.09.2014

1000 7 271 IRO Poznań stacja Luboń 2 157,490 158,600 budowa toru i peronu 85 24 2040

30  km 

157,49-

158,60

30  km 

157,49-

158,60

100 19 31 31 4 po torze nr 1 12.06.2014 04.09.2014

1001 7 271 IRO Poznań stacja Luboń
5,7,9,1

1
_ _ budowa toru stac. 85 24 2040

tor 

zamknięty
Vr Vr 19 31 31 4 po torach czynnych 12.06.2014 04.09.2014

1002 7 271 IRO Poznań stacja Luboń 1 156,500 157,710 butowa toru 34 24 816

30  km 

156,50-

157,71

30  km 

156,50-

157,71

100 19 15 po torze nr 2 12.09.2014 15.10.2014

1003 7 271 IRO Poznań stacja Luboń 5,7,9 _ _ budowa toru 76 24 1824
tor 

zamknięty
Vr Vr 19 31 26 po torach czynnych 12.09.2014 26.11.2014

1004 7 802 IRO Poznań Starołęka - Luboń 2 2,700 3,800 budowa obiektu 85 24 2040
tor 

zamknięty
Vr Vr 19 31 31 4 dwukier.po torze nr 1 12.06.2014 04.09.2014

1005 7 271 IRO Poznań Stacja Luboń 3 157,640 157,710 roboty torowe 21 24 504

30/ km 

157,64-

157,71

30/ km 

157,64-

157,71

Vr 16 5 po torach czynnych 16.10.2014 05.11.2014

1006 7 271 IRO Poznań Stacja Luboń 5 157,000 157,055 budowa Rz 5 24 120
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 5

zamknięcie l. 357 kom. 

Zastępcza
16.10.2014 20.10.2014

1007 7 271 IRO Poznań Puszczykowo - Luboń 1 150,350 156,500 tor szlak. 85 24 2040

 60/ km 

150,35-

156,50

     60/ km 

150,35-

156,50

100 19 31 31 4 dwukier.torem nr 2 12.06.2014 04.09.2014

1008 7

271 

/ 

351

IRO Poznań
Stacja Poznań Główny - dwie 

krawędzie peronowe

przebudowa po stronie 

zachodniej st. Poznań Gł. 

peronów nr 4, 5, 6 wiat, zejśc do 

podziemnego przejścia wraz z 

odwodnieniem i wymianą 

nawierzchni torowej 

343 24 8 232
tor 

zamknięty
Vr Vr 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10 po torze sąsiednim 02.01.2014 10.12.2014

Linia nr 272 Kluczbork - Poznań

dwie krawędzie peronowe po 

stronie zachodniej stacji 

Poznań Główny

Na modernizowanych szlakach 4 godzinna nocna prZerwa technologiczna
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1009 7 272 IRO Poznań
Środa - Pierzchno

+ st Środa Wlkp.
1 166,653 176,471 wymiana nawierzchni 72 24 1 728

tor 

zamknięty
100/1500m

120/10

0
31 31 10 po torze sąsiednim 01.07.2014 10.09.2014

1010 7 272 IRO Poznań Pierzchno - Kórnik 1 176,471 181,781 wymiana nawierzchni 51 24 1 224
tor 

zamknięty
100/1500m

120/10

0
20 31 po torze sąsiednim 11.09.2014 31.10.2014

1011 7 272 IRO Poznań Poznań Starołęka 2, 102

przebudowa mostu stalowego w 

km 196,254 i wymiana 

nawierzchni w torze stacji

274 24 6 576
tor 

zamknięty
100 100 16 30 31 30 31 31 30 31 30 14 po torze sąsiednim 15.03.2014 14.12.2014

1012 7 272 IRO Poznań
Poznań Krzesiny - Poznań 

Starołęka
1 192,200 194,600 wymiana nawierzchni 92 24 2 208

tor 

zamknięty
Vr Vr 31 30 31 po torze sąsiednim 01.08.2014 31.10.2014

1013 7 272 IRO Poznań Poznań Krzesiny 1 191,191 192,200 wymiana nawierzchni 31 24 744
tor 

zamknięty
100/60

120/10

0
31 po torze sąsiednim 01.07.2014 31.07.2014

1014 7 272 IRO Poznań Poznań Krzesiny 2 191,200 192,320 wymiana nawierzchni 36 24 864
tor 

zamknięty
Vr Vr 30 6 po torze sąsiednim 01.11.2014 06.12.2014

1015 7 272 IRO Poznań

Byczyna Kl. - Kostów

 + stacja Kostów

 + domknię. st. Byczyna 

1 16,450 24,100 wymiana nawierzchni 37 24 888
tor 

zamknięty
80 120 17 20 po torze sąsiednim 15.05.2014 20.06.2014

1016 6 272 IRO Poznań

Kostów - Łęka Opat.

 + stacja Łęka Opatowska

 + domknię. st. Kostów 

1 24,100 31,200 wymiana nawierzchni 41 24 984
tor 

zamknięty
100/1500m 120 10 31 po torze sąsiednim 21.06.2014 31.07.2014

1017 7 272 IRO Poznań
Łęka Opat. - Słupia

domknię. st Łęka Opat
1 31,200 34,300 wymiana nawierzchni 20 24 480

tor 

zamknięty
100/1500m 120 20 po torze sąsiednim 01.08.2014 20.08.2014

1018 7 272 IRO Poznań
Słupia - Hanulin

+ st. Hanulin
1 36,000 43,050 wymiana nawierzchni 41 24 984

tor 

zamknięty
100/1500m 120 11 30 po torze sąsiednim 21.08.2014 30.09.2014

1019 7 272 IRO Poznań Hanulin - Ostrzeszów 1 42,935 59,710 wymiana nawierzchni 92 24 2 208
tor 

zamknięty
100 120 31 30 31 po torze sąsiednim 01.10.2014 31.12.2014

1020 7 272 IRO Poznań

Hanulin - Domanin

+ st. Domanin 

i domknięcia st. Hanumin

1 43,050 47,500 wymiana nawierzchni 31 24 744
tor 

zamknięty
100/1500m 120 31 po torze sąsiednim 01.10.2014 31.10.2014

1021 7 272 IRO Poznań

Domanin - Ostrzeszów 

+ st. Ostrzeszów i domknięcia st. 

Domanin

1 47,500 58,600 wymiana nawierzchni 41 24 984
tor 

zamknięty
100/1500m 120 30 11 po torze sąsiednim 01.11.2014 11.12.2014

1022 7 272 IRO Poznań
Ostrzeszów - Antonin 

+ st. Ostrzeszów
1 58,600 59,710 wymiana nawierzchni 20 24 480

tor 

zamknięty
100 120 20 po torze sąsiednim 12.12.2014 31.12.2014

1023 7 272 IRO Poznań Ostrzeszów - Antonin 1 59,710 70,754 wymiana nawierzchni 92 24 2208
tor 

zamknięty
100/1500m 120 31 31 30 po torze sąsiednim 01.07.2014 30.09.2014

1024 7 272 IZ Ostrów Słupia-Hanulin 2 37,517 37,517 Naprawa mostu w km 37,517 24
tor 

zamknięty
Vr 120 30 po sąsiednim torze 01.09.2014 30.09.2014

1025 7 272 IRO Szczecin
Pleszew - Kotlin - Witaszyce                                                                       

st. Kotlin 

2

2,4
120,126 120,176

Stacja Kotlin wymiana rozjazdów 

nr  2,3,4
12 24 288

tor 

zamknięty
50 Vr 8 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 odcinek Pleszew - Kotlin 

- Witaszyce 

23.06.2014 04.07.2014

1026 7 272 IRO Szczecin
Kotlin - Witaszyce 

st. Kotlin 

2

2
121,004 121,004

Stacja Kotlin wymiana rozjazdu 

nr 23
4 24 96

tor 

zamknięty
50 Vr 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 szlak Kotlin - Witaszyce 

05.07.2014 08.07.2014

1027 7 272 IRO Szczecin
Witaszyce - Jarocin 

st. Witaszyce 

2

2,4
127,028 127,028

Stacja Witaszyce wymiana 

rozjazdu nr 5
4 24 96

tor 

zamknięty
50 Vr 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 szlak Witaszyce - 

Jarocin

09.07.2014 12.07.2014

1028 7 272 IRO Szczecin st. Jarocin 1 133,214 133,48
Stacja Jarocin  wymiana 

rozjazdów nr  103,127
8 24 192

tor 

zamknięty
50 Vr 8 Pozostałe tory stacyjne 14.07.2014 21.07.2014

1029 7 272 IRO Szczecin
Jarocin - Mieszków

st. Jarocin 

1

1
133,68 133,68

Stacja  Jarocin wymiana 

rozjazdu nr 141
4 24 96

tor 

zamknięty
50 Vr 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 szlak  Jarocin - 

Mieszków

22.07.2014 25.07.2014

1030 7 272 IRO Szczecin
Mieszków - Jarocin 

st. Mieszków 

2

2,4,6,8
140,358 140,462

Stacja Mieszków wymiana 

rozjazdów nr  2,3,4
12 24 288

tor 

zamknięty
50 Vr 4 8

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 szlak  Jarocin - 

Mieszków

28.07.2014 08.08.2017

1031 7 272 IRO Szczecin
Mieszków - Chocicza 

st. Mieszków 

2

2,4
141,503 141,68

Stacja Mieszków wymiana 

rozjazdów nr  26,27,30
12 24 288

tor 

zamknięty
50 Vr 12

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 szlak  Chocicza - 

Mieszków

11.08.2014 22.08.2014

196,254
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1032 7 272 IRO Szczecin
Chocicza - Mieszków 

 st. Chocicza 

2

2,4
149,112 149,145

Stacja Chocicza  wymiana 

rozjazdów nr 5,6,7
12 24 288

tor 

zamknięty
50 Vr 9 3

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 szlak  Chocicza - 

Mieszków

23.08.2014 03.09.2014

1033 7 272 IRO Szczecin
Chocicza - Sulęcinek 

st. Chocicza 

2

2
150,014 150,062

Stacja Chocicza  wymiana 

rozjazdów nr 22,23,24
12 24 288

tor 

zamknięty
50 Vr 12

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 szlak  Chocicza - 

Sulęcinek

04.09.2014 15.09.2014

1034 7 272 IRO Szczecin
Środa Wlkp. - Gądki 

st. . Pierzchno 

2

2
175,928 176,907

StacjaPierzchno wymiana 

rozjazdów nr 2,11
8 24 192

tor 

zamknięty
50 Vr 8

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 szlak  Środa Wlkp. - 

Gądki

16.09.2014 23.09.2014
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1035 8 273 IRO Szczecin Chojna - Krzywin Gryfiński 2 301,341 314,056
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
87 24 2088

tor 

zamknięty
50 120 20 31 31 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1

10.06.2014 05.09.2014

1036 8 273
IRO   

Szczecin

Kostrzyn - podg. Chyrzyno - Ługi                                                

tor nr 2
2 254,731 255,444

Modernizacja mostów w km 

254,731; 255,444
105 24 2520

tor 

zamknięty
30 Vr 15 31 31 28

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1

15.06.2014 28.09.2014

1037 6 273 IRO Wrocław
podg.Grabiszyn-

podg.Wr.Muchobór
1

kRz 8 

(km 

2,210)

2,497

komleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej wraz z 

wymianą rozjazdów,wymianą 

sieci trakcyjnej,  

67 24 1608
tor 

zamknięty
40 Vr 6 30 31

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 2

25.10.2014 25.02.2015

1038 6 273 IRO Wrocław Wrocław Główny-podg.Grabiszyn 1 /3G/ 1,700 2,030

komleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej wraz z 

wymianą rozjazdów,wymianą 

sieci trakcyjnej,  remont obiektów  

inżynieryjnych  

76 24 1824
tor 

zamknięty
60 Vr 8 31 30 7

dwutorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1 i 2 linii 271

24.07.2014 07.10.2014

1039 6 273 IRO Wrocław
podg.Grabiszyn-

podg.Wr.Muchobór
2 2,209 2,537

komleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej wraz z 

wymianą rozjazdu,wymianą sieci 

trakcyjnej,  

76 24 1824
tor 

zamknięty
60 Vr 8 31 30 7

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1

24.07.2014 07.10.2014

1040 6 273 IRR6 Wołów-Małowice 1 44,610 44,61
modernizacja przejazdu 

POIiŚ7.1-59
2 24 48

tor 

zamknięty
Vr Vr 2

Jednotorowy 

dwukierunkowy
06.10.2014 07.10.2014

1041 6 273 IRR6 Wołów-Małowice 2 44,610 44,61
modernizacja przejazdu 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

Jednotorowy 

dwukierunkowy
08.10.2014 10.10.2014

1042 6 273 IRR6 Rudna Gwizdanów-Grębocice 1 86,511 86,511
modernizacja przejazdu 

POIiŚ7.1-80
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

Jednotorowy 

dwukierunkowy
13.10.2014 15.10.2014

1043 6 273 IRR6 Rudna Gwizdanów-Grębocice 2 86,511 86,511
modernizacja przejazdu 

POIiŚ7.1-80
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Jednotorowy 

dwukierunkowy
16.10.2014 19.10.2014

1044 6 273 IRO Poznań
Wróblin Głog. - Bytom Odrzański

2 108,651 118,706 wymiana nawierzchni 53 24 1272
tor 

zamknięty

30; 70;; 

100/1500m
100 8 30 15

Jednotorowy 

dwukierunkowy
24.05.2014 15.07.2014

1045 6 273 IRO Poznań
Wróblin Głogowski - Bytom 

Odrzański
1 116,000 119,496 wymiana nawierzchni 47 24 1128

tor 

zamknięty
100/1500 100 16 31

Jednotorowy 

dwukierunkowy
16.07.2014 31.08.2014

1046 7 273 IRO Poznań stacja Zielona Góra 2 153,292 154,919 wymiana nawierzchni 61 24 1464
tor 

zamknięty
30/40 100 31 30

Jednotorowy 

dwukierunkowy
01.05.2014 30.06.2014

1047 7 273 IRO Poznań stacja Czerwieńsk Towarowy 1 170,333 170,589 wymiana nawierzchni 15 24 360
tor 

zamknięty
100 100 15

Jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2014 15.07.2014

1048 7 273 IRO Poznań stacja Czerwieńsk Towarowy 2 170,333 170,622 wymiana nawierzchni 15 24 360
tor 

zamknięty
100 100 15

Jednotorowy 

dwukierunkowy
16.07.2014 30.07.2014

1049 7 273 IRO Poznań Czerwieńsk Towarowy - Radnica 1 172,074 179,814 wymiana nawierzchni 51 24 1224
tor 

zamknięty
30 100 31 20

Jednotorowy 

dwukierunkowy
01.08.2014 20.09.2014

1050 7 273 IRO Poznań Radnica - Bytnica 1 179,814 189,864 wymiana nawierzchni 72 24 1728
tor 

zamknięty
30 100 10 31 30 1

Jednotorowy 

dwukierunkowy
21.09.2014 01.12.2014

1051 6 274 IRO Wrocław podg Smolec - Wrocław Zach 2 10,23 10,626

modernizacja nawierzchni 

kolejowej  wraz z robotami 

towarzyszącymi

30 24 720
tor 

zamknięty
Vr 120 30

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1

01.06.2014 30.06.2014

1052 6 274 IRO Wrocław podg.Smolec - Kąty Wrocławskie 2 17,217 17,365
modernizacja mostów stalowych 

w km 17,217; 17,257; 17,365
150 24 3 600

tor 

zamknięty
Vr 100 28 31 30 31 30

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 2

01.02.,2014 30.06.2014

1053 6 274 IRO Wrocław Wrocław Zach. - podg Smolec 1 10,230 20,295

modernizacja nawierzchni 

kolejowej  wraz z robotami 

towarzyszącymi

31 24 744
tor 

zamknięty
Vr 120 31

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 2

01.12.2014 31.01.2015

1054 6 274 IRO Wrocław podg.Smolec - Kąty Wrocławskie 1 10,23 20,295

modernizacja nawierzchni 

kolejowej  wraz z robotami 

towarzyszącymi

31 24 744
tor 

zamknięty

50 

na dł. 2 km
120 31

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 2

01.12.2014 30.05.2015

1055 6 274 IRO Wrocław Kąty Wrocławskie - Mietków 1 21,296 28,611

modernizacja nawierzchni 

kolejowej  wraz z robotami 

towarzyszącymi

137 24 3 288
tor 

zamknięty

50 

na dł. 2 km
130 31 31 30 31 14

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 2

01.07.2014 14.11.2014

Linia nr 273 Wrocław Główny - Szczecin

Linia nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec
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1056 6 274 IRO Wrocław Mietków - Kąty Wrocławskie 2 20,32 28,64 regulacja toru 14 24 336
tor 

zamknięty
Vr 130 14

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1

17.11.2014 30.11.2014

1057 6 274 IRO Wrocław
Wałbrzych Szczawienko - 

Wałbrzych Miasto
1 69,1 69,6

modernizacja nawierzchni 

kolejowej  wraz z robotami 

towarzyszącymi

45 24 1080
tor 

zamknięty
Vr Vr 30 15

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 2

01.09.2014 15.10.2014

1058 6 274 IRO Wrocław
Wałbrzych Miasto - Wałbrzych 

Szczawienko
2 68,168 68,168

modernizacja wiaduktu w km 

68,168
166 24 3984

tor 

zamknięty
Vr Vr 31 31 30 31 30 13

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1

01.07.2014 13.12.2014

1059 6 274 IRO Wrocław Boguszów Gorce Zachód 3 88,092 88,59

modernizacja nawierzchni 

kolejowej  wraz z robotami 

towarzyszącymi

47 24 1128
tor 

zamknięty
Vr Vr 30 17

po pozostałych torach 

stacyjnych
01.09.2014 17.10.2014

1060 6 274 IRO Wrocław Wojanów 1 120,394 121,148

modernizacja nawierzchni 

kolejowej  wraz z robotami 

towarzyszącymi

47 24 1128
tor 

zamknięty
Vr Vr 30 17

po pozostałych torach 

stacyjnych
01.09.2014 17.10.2014

1061 6 274 IRO Wrocław Wojanów - Jelenia Góra 1 121,148 123,599

modernizacja nawierzchni 

kolejowej  wraz z robotami 

towarzyszącymi

104 24 2496
tor 

zamknięty
Vr Vr 30 31 30 13

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 2

01.09.2014 13.12.2014

1062 6 274 IRR6 Rybnica - Stara Kamienica 1 137,606 137,606

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

ruch wstrzymany                

komunikacja zastepcza
13.10.2014 16.10.2014

1063 6 274 IRR6 Lubań Śląski - podg.Studniska 1 181,143 181,143

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

ruch wstrzymany                

komunikacja zastepcza
17.10.2014 20.10.2014

1064 6 274 IRR6 Lubań Śląski - podg.Studniska 1 184,354 184,354

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59  LPO Zareba

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

ruch wstrzymany                

komunikacja zastepcza
21.10.2014 24.10.2014

1065 6 274 IRR6 Lubań Śląski - podg.Studniska 1 192,183 192,183

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59 LPO Mikułowa

(wymiana nawierzchni torowej i 

drogowej) 

4 24 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

ruch wstrzymany                

komunikacja zastepcza
27.10.2014 30.10.2014

1066 6 274 IZ Wałbrzych Gryfów Śląski - Lubań Śląski 1 173,665 174,430 wymiana szyn- 1200mb 6 12 72
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 8

przerwa w ruchu               

komunikacja zastepcza
01.09.2014 10.09.2014

1067 6 274 IZ Wałbrzych Rębiszów- Gryfów Śląski 1 152,350 156,100

Naprawa toru poprzez wymianę 

podkładów, szyn, oczyszczenie 

rowów bocznych, ścięcie ław 

torowiska, roboty towarzyszące

88 24 2112
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 27 30 31

przerwa w ruchu               

komunikacja zastepcza
05.05.2014 31.07.2014

1068 6 274 IZ Wałbrzych Jaworzyna Ślaska 23 48,478 48,505
wymiana doboru podrozdjazdnic 

w rozj. nr 52
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 jazda po sąsiednich torach 21.07.2014 25.07.2014

1069 6 274 IZ Wałbrzych Jaworzyna Ślaska 25 48,523 48,550
wymiana doboru podrozdjazdnic 

w rozj. nr 54
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 jazda po sąsiednich torach 04.08.2014 08.08.2014

1070 6 274 IZ Wałbrzych Jaworzyna Ślaska 7
wymiana podkładów 

drewnianych- 138szt
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 jazda po sąsiednich torach 11.08.2014 15.08.2014

1071 6 274 IZ Wałbrzych Jaworzyna Ślaska 9
wymiana podkładów 

drewnianych- 176szt
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 jazda po sąsiednich torach 18.08.2014 22.08.2014

1072 6 274 IZ Wałbrzych Jaworzyna Ślaska 27
wymiana podkładów 

drewnianych- 100szt
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 jazda po sąsiednich torach 14.07.2014 18.07.2014

1073 6 274 IZ Wałbrzych Żarów 3 42,660 42,693
wymiana doboru podrozdjazdnic 

w rozj. nr 7
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 po torze 1,2 07.07.2014 11.07.2014

1074 6 274 IZ Wałbrzych Wałbrzych Główny 65
wymiana doboru podrozdjazdnic 

w rozj. nr 72
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 jazda po sąsiednich torach 06.10.2014 10.10.2014

1075 6 274 IZ Wałbrzych Wałbrzych Główny 29 78,757 78,790
wymiana doboru podrozdjazdnic 

w rozj. nr 24
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 jazda po sąsiednich torach 20.10.2014 24.10.2014

1076 6 274 IZ Wałbrzych Wałbrzych Główny 43   45 78,817 78,850
wymiana doboru podrozdjazdnic 

w rozj. nr 30
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 jazda po sąsiednich torach 27.10.2014 31.10.2014

1077 6 274 IZ Wałbrzych Marciszów 4
wymiana podkładów 

drewnianych- 400szt
8 24 192

tor 

zamknięty
Vr Vr 8 jazda po sąsiednich torach 01.07.2014 10.07.2014

1078 6 274 IZ Wałbrzych Lubań Śląski 7
wymiana doboru podrozdjazdnic 

w rozj. nr 15
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 jazda po sąsiednich torach 15.09.2014 19.09.2014117,080

                                                 Linia nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie
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1079 6 276 IZ Wałbrzych Domaszków 1,3 121,188 121,23
wymiana doboru podrozdjazdnic 

w rozj nr 2
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3 ruch po torze nr 2 03.09.2014 05.09.2014

1080 6 276 IZ Wałbrzych podg.Kłodzko Nowe- Gorzanów 1 wymiana szyn 1400 mb 10 12 120
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 10

przerwa w ruchu               

komunikacja zastepcza
01.09.2014 12.09.2014

1081 6 276 IZ Wałbrzych podg.Kłodzko Nowe- Gorzanów 1 104,2 104,41

wymiana podkładów 

drewnianych- 340 szt + wymiana 

podkładów podzłaączowych- 152 

szt

15 12 180
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 12 3

przerwa w ruchu               

komunikacja zastepcza
15.09.2014 03.10.2014

1082 6 276 IZ Wałbrzych Gorzanów 1 104,908 104,881
wymiana doboru podrozjazdnic w 

rozj. nr 7
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 po torze 2 07.07.2014 11.07.2014

1083 6 276 IZ Wałbrzych Kłlodzko Główne 8 93,077 93,104
wymiana doboru podrozjazdnic w 

rozj. nr 10
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 jazda po sąsiednich torach 14.07.2014 18.07.2014

1084 6 276 IZ Wałbrzych Kłlodzko Główne 9 93,895 93,868
wymiana doboru podrozjazdnic w 

rozj. nr 56
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 jazda po sąsiednich torach 21.07.2014 25.07.2014

1085 6 276 IZ Wałbrzych Kłlodzko Główne 9 93,975 93,948
wymiana doboru podrozjazdnic w 

rozj. nr 61
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 jazda po sąsiednich torach 04.08.2014 08.08.2014

1086 6 276 IZ Opole Żórawina-Boreczek 1 Naprawa mostu 10 24 240
tor 

zamknięty
Vr Vr 10

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
21.07.2014 30.07.2014

1087 6 276 IZ Opole Boreczek-Żórawina 2 Naprawa mostu 10 24 240
tor 

zamknięty
Vr Vr 1 9

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
31.07.2014 09.08.2014

1088 6 277 IRR6 Karłowice-Biskupice Oławskie 1 46,88 46,88
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr        3

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy 
06.10.2014 08.10.2014

1089 6 277 IRR6 Biskupice Oławskie-Karłowice 2 46,88 46,88
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
4 24 96

tor 

zamknięty
Vr Vr 4

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy 
09.10.2014 12.10.2014

1090 6 277 IZ Opole Opole Wschód 2, 4 Wymiana doboru 6 7 42
tor 

zamknięty
Vr Vr 1 5 po pozostałych torach 30.06.2014 05.07.2014

1091 6 279 IZ Wałbrzych Gierałtów Wykroty 1 12,280 12,600 ciągła wymiana podkładów 20 24 480
tor 

zamknięty
Vr Vr 20 po pozostałych torach 01.07.2014 20.07.2014

1092 6 279 IZ Wałbrzych Gierałtów Wykroty- Węgliniec 1 16,300 20,300
modyfikacja toru klasycznego na 

bezstykowy
30 24 720

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 30 ruch wstrzymany 01.06.2014 30.06.2014

1093 5 281 IZ Bydgoszcz
Kcynia - Naklo n/Notecią + Nakło 

n/Notecią

1 + 

107
233,875 233,875 NG przejazdu 7 24 168

tor 

zamknięty
30 Vr 7 Regulamin tymczasowy 01.09.2014 07.09.2014

1094 6 281 IRR6 Krośnice - Milicz 1 36,761 36,761

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59 

(wymiana nawierzchni drogowej)

3 24 72
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3

przerwa w ruchu               

komunikacja zastepcza
12.11.2014 14.11.2014

1095 6 281 IZ Wrocław Krośnice-Milicz 1 33,105 40,812
przegląd urządzeń sieci 

trakcyjnej
8 5 40

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 8 ruch wstrzymany 13.06.2014 20.06.2014

1096 6 281 IZ Wrocław Milicz-Zduny 1 42,050 53,000
przegląd urządzeń sieci 

trakcyjnej
10 5 50

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 10 ruch wstrzymany 21.06.2014 30.06.2014

1097 6 281 IZ Wroław Oleśnica - Dąbrowa Oleśnicka 1 0,600 3,805 remont toru 1 33 24 792
tor 

zamknięty
nie dotyczy 50 15 18

przerwa w ruchu

poc. pasażerskie z 

pominięciem st. Oleśnica

poc. tow. z kier. Bierutowa 

na linię 281 ze zmianą 

kierunku w Borowej Ol.

16.06.2013 18.07.2014

Rozjazd nr 60 

Linia nr 283 Jelenia Góra - Ławszowa

15,278

Linia nr 279  Lubań Śląski - Węgliniec

Linia nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów

15,278

Linia nr 281 Chojnice - Oleśnica
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od
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Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

1098 6 283 IZ Wałbrzych Lwówek Śląski - Niwnice 1 Naprawa mostu 40 24 960
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 20 przerwa w ruchu          02.06.2014 21.06.2014

1099 6 284 IZ Wałbrzych Jerzmanice Zdrój 2
wymiana doboru podrozjazdnic w 

rozj.3
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 jazda po sąsiednich torach 16.06.2014 20.06.2014

33,347

23,780

Linia nr 284 Legnica - Jerzmanice Zdrój
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Nr 
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odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

1100 6 284 IZ Wałbrzych Jerzmanice Zdrój 3
wymiana doboru podrozjazdnic w 

rozj.25
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 5 jazda po sąsiednich torach 23.06.2014 27.06.2014

1101 6 284 IZ Wałbrzych Jerzmanice Zdrój 18
wymiana doboru podrozjazdnic w 

rozj.28
5 24 120

tor 

zamknięty
Vr Vr 1 4 jazda po sąsiednich torach 30.06.2014 04.07.2014

1102 6 284 IZ Wałbrzych
Pawłowice Małe - Jerzmanice 

Zdrój
1 7,800 24,000

wymiana podkładów 

drewnianych- 2900szt
35 12 420

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 20 15 przerwa w ruchu 02.06.2014 21.07.2014

1103 6 285 IZ Wałbrzych Wrocław Główny-Sobótka Zodnia 1

Naprawa przejazdu kat. D 

(wymiana podkładów, szyn, 

podsypki)

5 24 120
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 5 przerwa w ruchu 08.09.2014 12.09.2014

1104 6 286 IZ Wałbrzych Ludwikowice Kł.- Głuszyca 1 naprawa mostu 20 24 480
tor 

zamknięty
Vr Vr 20

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy 
04.08.2014 23.08.2014

1105 6 287 IRR6 Opole Zachodnie-Szydłów 1 6,517 6,517
modernizacja przejazdu 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3

ruch wstrzymany                     

komunikacja zastępcza
08.12.2014 10.12.2014

1106 6 288 IZ Opole Brzeg-Nysa szl. 47,619 26 Wymiana podkładów 28 8 224
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 28

ruch wstrzymany                     

komunikacja zastępcza
02.06.2014 30.06.2014

1107 6 288 IRR6 Nysa-Brzeg 1 17,739 17,739
modernizacja przejazdu 

POIiŚ7.1-59
3 24 72

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 3

ruch wstrzymany                     

komunikacja zastępcza
15.12.2014 17.12.2014

1108 6 289 IZ Wrocław Legnica-Raszówka 1 0,440 5,427
przegląd urządzeń sieci 

trakcyjnej
5 5 25

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 5 ruch wstrzymany 01.10.2014 05.10.2014

1109 6 289 IZ Wrocław Koźlice-Rudna Gwizdanów 1 29,594 38,954
przegląd urządzeń sieci 

trakcyjnej
10 5 50

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 10 ruch wstrzymany 19.06.2014 28.06.2014

1110 6 290 IRR6 Sulików-Wilka 1 6,827 6,827
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-80
7 24 168

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 2 5 ruch wstrzymany 29.09.2014 05.10.2014

1111 6 293 IRR6 Jełowa-Kluczbork 1 24,088 24,088
modernizacja przejazdu - 

POIiŚ7.1-59
1 24 24

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4 ruch wstrzymany 27.12.2014 30.12.2014

1112 6 300 IZ Opole podg.Bolko-Opole Wschód 1 3,175 3,934
Wymiana podkładów, wymiana 

szyn
33 24 792

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 25 8 ruch wstrzymany 07.07.2014 08.08.2014

1113 6 300 IZ Opole Opole Wschód 1 3,934 4.960 Wymiana podkładów 25 24 600
tor 

zamknięty
Vr Vr 25 po pozostałych torach 07.07.2014 31.07.2014

1114 6 342 IZ Wałbrzych Jerzmanice Zdrój 2 23,780 23,817
wymiana doboru podrozdjazdnic 

w rozj nr 3
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

brak jazdy kier. Witków 

Złotoryjski
09.09.2014 11.09.2014

1115 6 342 IZ Wałbrzych Jerzmanice Zdrój 2 -0,480 -0,453
wymiana doboru podrozdjazdnic 

rozj nr 5
3 24 72

tor 

zamknięty
Vr Vr 3

brak jazdy kier. Witków 

Złotoryjski
12.09.2014 14.09.2014

1116 8 351 IRO Szczecin
podg. Szczecin Zdroje - podg. 

Regalica
1 203,750 204,100

„Modernizacja mostu w km 

203.937"
166 24 3984

tor 

zamknięty
20 Vr 16 31 31 30 31 27

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym nr 2

15.06.2014 27.11.2014

Linia nr 293 Jełowa-Kluczbork

                                       Linia nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny

Linia nr 342 Jerzmanice Zdrój - Wilków Zł.

24,32

24,199

Linia nr 300 Opole Główne-Opole Wschodnie

Linia nr 285 Wrocław - Świdnica

18,420

Linia nr 286 Kłodzko Główne- Wałbrzych Główny

39,661

Linia nr 287 Opole Zach. - Nysa

Linia nr 288 Nysa-Brzeg

Linia nr 290 Mikułowa-granica państwa (Krzewina Zgorzelecka)

Linia nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów
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Nr 
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1117 5 353 IRO Szczecin
Mogilno - Kołodziejewo + t. 

1,3,5,7,57 st. Mogilno
1 74,679 74,702

Stacja Mogilno wymiana 

rozjazdów nr 64,66
12 24 288

tor 

zamknięty
50 Vr 12

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym 

01.09.2014 12.09.2014

1118 5 353 IRO Szczecin
Mogilno - Kołodziejewo + t. 

1,3,5,7,57 st. Mogilno
1 82,546 82,546

Stacja Kołodziejewo wymiana 

rozjazdów nr 3
7 24 168

tor 

zamknięty
50 Vr 7

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym 

13.09.2014 20.09.2014

1119 5 353 IRO Szczecin
Mogilno - Kołodziejewo + t. 

2,4,6,56 st. Mogilno
2 74,617 74,759

Stacja Mogilno wymiana 

rozjazdów nr 63,69
9 24 216

tor 

zamknięty
50 Vr 9

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym 

01.10.2014 09.10.2014

1120 5 353 IRO Szczecin
Mogilno - Kołodziejewo + t. 

1,3,5,7,57 st. Mogilno
2 82,634 82,696

Stacja Kołodziejewo wymiana 

rozjazdów nr 4,5
8 24 192

tor 

zamknięty
50 Vr 8

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym 

10.10.2014 17.10.2014

1121 5 353 IZ Bydgoszcz Mogilno-Kołodziejewo(+1) 1 75,006 75,006 NB Mostu 30 24 720
tor 

zamknięty
30 30 30

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

01.09.2014 30.09.2014

1122 5 353 IZ Bydgoszcz Mogilno-Kołodziejewo 2 75,006 75,006 NB Mostu 30 24 720
tor 

zamknięty
30 30 30

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

01.10.2014 30.10.2014

1123 5 353 IRO Szczecin
Stacja Inowrocław tory nr 

107,109,157

107  

109  

157

100,016 100,016
Stacja Inowrocław wymiana 

rozjazdu nr 152 
7 24 168

tor 

zamknięty
50 Vr 7 Regulamin Tymczasowy 01.07.2014 07.07.2014

1124 5 353 IRO Szczecin
Stacja Inowrocław tory nr 

1,51,101,3,53,103

1,3,51,

53,101

,103

100,589 100,589
Stacja Inowrocław wymiana 

rozjazdu nr 248
8 24 192

tor 

zamknięty
50 Vr 8 Regulamin Tymczasowy 08.07.2014 15.07.2014

1125 5 353
IRO 

GDAŃSK

Szlak Inowrocław - Więcławice + 

tor nr 2 Więcławice
1 101,403 108,000

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej, 

mechaniczne podbicie toru, 

wymiana rozjazdów nr 1, 4, 5, 

23, 24, 27 w stacji Więcławice; 

regulacja sieci trakcyjnej

55 24 1320
tor 

zamkniety
60 120 22 30 3

regulamin tymczasowy;

jednotorowo 

dwukierunkowo

09.05.2014 03.07.2014

1126 5 353
IRO 

GDAŃSK

Szlak Więcławice - Gniewkowo, + 

tor nr 1 Gniewkowo
1 107,800 115,700

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej; 

mechaniczne podbicie toru, 

regulacja sieci trakcyjnej; 

wymiana rozjazdu nr 27 w stacji 

Więcławice, wymiana rozjazdów 

nr 2, 4, 5, 16, 20 w stacji 

Wierzchosławice; wymiana 

rozjazdów nr 6, 7, 23, 24 w stacji 

Gniewkowo

55 24 1320
tor 

zamkniety
60 120 4 30 21

regulamin tymczasowy;

jednotorowo 

dwukierunkowo

28.08.2014 21.10.2014

1127 5 353
IRO 

GDAŃSK

Szlak Więcławice - Gniewkowo, + 

tor nr 2 Gniewkowo
2 108,500 115,600

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej, 

mechaniczne podbicie toru, 

regulacja sieci trakcyjnej, 

wymiana rozjazdów nr 3 i 4 w 

stacji Gniewkowo, naprawa 

przejazdów

56 24 1344
tor 

zamkniety
60 120 29 27

regulamin tymczasowy;

jednotorowo 

dwukierunkowo

03.07.2014 27.08.2014

1128 5 353
IRO 

GDAŃSK

Gniewkowo - Chorągiewka - 

Nieszawka
1 116,000 130,850

Mechaniczne podbicie toru z 

regulacją w planie i profilu wraz z 

częściową odbudową warstwy 

ochronnej podtorza; regulacja 

sieci trakcyjnej; wymiana 

rozjazdów nr 1, 3, 5, 6

55 24 1320
tor 

zamkniety
60 120 9 30 16

regulamin tymczasowy;

jednotorowo 

dwukierunkowo

23.10.2014 16.12.2014

1129 5 353
IRO 

GDAŃSK

Gniewkowo - Chorągiewka - 

Nieszawka
2 115,779 130,300

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej, 

mechaniczne podbicie toru, 

regulacja sieci trakcyjnej; 

wymiana rozjazdów nr 2 i 3 w 

podg Chorągiewka

56 24 1344
tor 

zamkniety
60 120 24 30 2

regulamin tymczasowy;

jednotorowo 

dwukierunkowo

08.05.2014 02.07.2014

1130 5 353
IRO 

GDAŃSK

Nieszawka - Toruń 

Główny/+301,141/
1 130,65 133,022

kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej, naprawa 

przejazu 133,497 

55 24 1320
tor 

zamkniety
60 120 4 30 21

regulamin tymczasowy;

jednotorowo 

dwukierunkowo

28.08.2014 21.10.2014

                                       Linia nr 353 Poznań Wsch. - Skandawa

Na odcinkach objętych robotami IRO dla wymiany nawierzchni 3- 4 godz. przerwa technologiczna
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1131 5 353
IRO 

GDAŃSK

Nieszawka - Toruń 

Główny/302,142/
2 131,1 133,033

kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej, naprawa 

przejazu 133,497 

56 24 1344
tor 

zamkniety
60 120 29 27

regulamin tymczasowy;

jednotorowo 

dwukierunkowo

03.07.2014 27.08.2014

1132 5 353 IZ Bydgoszcz st. Toruń Główny 5,7 134,830 134,880
kompleksowa wymiana 

rozjazdów nr 121 i 123
14 24 336

tor 

zamknięty
50 Vr 14 Regulamin tymczasowy 07.07.2014 20.07.2014

1133 5 353 IZ Bydgoszcz st. Toruń Wschodni 1 139,989 140,05
Wymiana doboru podrozjazdnic 

w rozj. nr 116
5 24 120

tor 

zamknięty
50 Vr 5 Regulamin tymczasowy 21.07.2014 25.07.2014

1134 5 353
IRO 

GDAŃSK

Toruń Wschodni - Papowo 

Toruńskie /+ tor 1/
1 139,885 146,250

Mechaniczne podbicie toru, 

regulacja sieci trakcyjnej; 

wymiana rozjazdu nr 33,remont 

wiaduktu kolejowego w km 

142,867, naprawa przejazdów

33 24 792
tor 

zamkniety
60/2000m 120 27 6

jednotorowo 

dwukierunkowo
04.06.2014 06.07.2014

1135 5 353
IRO 

GDAŃSK
Wąbrzeźno/+ tor 1/ - Książki 1 175,050 184,800

Wymiana rozjazdu 22, 26, 28 w 

stacji Wąbrzeźno; Wymiana 

rozjazdu nr 1 w podg Książki; 

kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej; 

mechaniczne podbicie toru; 

regulacja, naprawa przejazdów, 

remont obiektów w km 180,134 i 

182,288, regulacja sieci 

trakcyjnej

34 24 816
tor 

zamknięty
60/2000m Vr 28 6 regulamin tymczasowy 03.06.2014 06.07.2014

1136 5 353
IRO 

GDAŃSK

Papowo Toruńskie - Turzno /+ tor 

1/
1 146,250 150,550

Wymiana rozjazdu nr 34, 35 w 

stacji Papowo Toruńskie; 

wymiana rozjazdu nr 2, 3, 6 w 

podg Turzno; Mechaniczne 

podbicie toru z regulacją w 

planie i profilu; regulacja sieci 

trakcyjnej

33 24 792
tor 

zamknięty
60/2000m Vr 24 9 regulamin tymczasowy 07.07.2014 09.08.2014

1137 5 353
IRO 

GDAŃSK
Książki - Jabłonowo Pomorskie 1 184,950 193,300

mechaniczne podbicie toru, 

regulacja sieci 

trakcyjnej,naprawa przejazdów, 

remont obiektów w km 188,666, 

remont mostu w km 192,433, 

remon wiaduktu w km 193,281

46 24 1104
tor 

zamknięty
60/2000m Vr 24 22 regulamin tymczasowy 08.07.2014 22.08.2014

1138 5 353
IRO 

GDAŃSK

Kowalewo Pomorskie /+tor 1/ - 

Wąbrzeźno/+tor 1/
1 160,900 175,000

Wymiana rozjazdów nr 4, 5 w 

stacji Wąbrzeźno; Mechaniczne 

podbicie toru; regulacja sieci 

trakcyjnej; Wymiana podtorza na 

przejazdach kolejowych

56 24 1344
tor 

zamknięty
60/2000m Vr 9 30 17 regulamin tymczasowy 23.08.2014 17.10.2014

1139 5 353
IRO 

GDAŃSK
Książki - Jabłonowo Pomorskie 2 184,836 193,300

mechaniczne podbicie toru, 

regulacja sieci 

trakcyjnej,naprawa przejazdów, 

remont obiektów w km 188,666, 

remont mostu w km 192,433, 

remon wiaduktu w km 193,281

56 24 1344
tor 

zamknięty
60/2000m Vr 9 30 17 regulamin tymczasowy 23.08.2014 17.10.2014

1140 5 353 IRO Gdańsk Ostróda - Stare Jabłonki 1 lub 2 265,181 265,181

modernizacja przejazdu - POIiŚ 

7.1-59 (wymiana nawierzchni 

torowej i drogowej) 

7 24 168
tor 

zamkniety
60 Vr 7

Regulamin tymczasowy, 

jednotorowo 

dwukierunkowo torem 2 

lub 1(przemiennie)

IRR6

06.10.2014 12.10.2014

1141 5 353

IZ Olsztyn + 

inwestor 

zewnętrzny

Naterki - Olsztyn 1 lub 2 290,265 290,265 Budowa wiaduktu 10 24 240
tor 

zamkniety
50 Vr 10

Regulamin tymczasowy, 

jednotorowo 

dwukierunkowo torem 2 

lub 1(przemiennie)

11.08.2014 20.08.2014

1142 5 353 IZ Olsztyn Biesal - Naterki 2 283,152 284,300
Oczyszczanie podsypki - praca 

OT
2 24 _

tor 

zamknięty
50 Vr 2 reg. tymcz. 03.07.2014 05.07.2014

1143 5 353 IZ Olsztyn Naterki 2 289,040 290,115
Oczyszczanie podsypki - praca 

OT
1 24 _

tor 

zamknięty
50 Vr 1 reg. tymcz. 07.07.2014 08.07.2014

1144 5 353 IZ Olsztyn Naterki - Olsztyn 1 292,200 293,700
Oczyszczanie podsypki - praca 

OT
2 24 _

tor 

zamknięty
50 Vr 2 reg. tymcz. 14.07.2014 16.07.2014

1145 5 353 IZ Olsztyn Naterki 2 289,040 290,115
Wymiana podkładów i szyn - 

praca PUN
1 24 _

tor 

zamknięty
50 Vr 1 reg. tymcz. 09.07.2014 10.07.2014
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XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

1146 5 353 IZ Olsztyn Naterki - Olsztyn 1 292,200 293,700
Wymiana podkładów i szyn - 

praca PUN
2 24 _

tor 

zamknięty
50 Vr 2 reg. tymcz. 16.07.2014 18.07.2014

1147 6 355 IRO Szczecin
Międzybórz Sycowski - Bukowina 

Sycowska
1 38,589 38,589

wymiana rozjazdu nr 1 Bukowina 

Syc.
4 24 96

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4

przerwa w ruchu               

komunikacja zastepcza
01.08.2014 04.08.2014

Linia nr 355 Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie
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Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

1148 6 355 IRO Szczecin
Międzybórz Sycowski - Bukowina 

Sycowska
1 34,356 34,356

wymiana rozjazdu nr 16 

Międzybórz Syc.
4 24 96

tor 

zamknięty
nie odtyczy Vr 4

przerwa w ruchu               

komunikacja zastepcza
05.08.2014 08.08.2014

1149 7 355 IZ Ostrów  Granowiec- Sośnie Ostrowskie 1
22,236

22,650

22,236

22,650

remont mostu w km 22,236 i 

22,650
75 24 1800

tor 

zamknięty
nie dotyczy 120 16 31 28 komunikacja zastępcza 15.04.2014 28.06.2014

1150 5 356
IRO 

GDAŃSK
Szubin - Bydgoszcz Gł./+221/ 1 125,947 125,947 budowa wiaduktu kolejowego 41 24 984

tor 

zxamkniety
50 na 200m Vr 10 31

Regulamin tymczasowy;

przerwa w ruchu
21.09.2014 31.10.2014

1151 7 356 IRO Poznań Wągrowiec - Gołańcz 1 50,700 53,500 wymiana nawierzchni 30 24 720
tor 

zamknięty
nie dotyczy 90 30

wstrzymanie ruchu, 

komunikacja zastepcza
01.09.2014 30.09.2014

1152 7 356 IRO Poznań Wągrowiec - Gołańcz 1 50,700 53,500 wymiana nawierzchni 30 24 720
tor 

zamknięty
nie dotyczy 90 30

wstrzymanie ruchu, 

komunikacja zastepcza
01.09.2014 30.09.2014

1153 7 357 IRO Pń Wolsztyn - Grodzisk Wlkp. 1 56,400 67,3 wymiana nawierzchni 92 24 2 208 tor zamknięty nie dotyczy 100/70 30 31 31 komunikacja zastepcza 01.06.2014 31.08.2014

1154 7 358
IZ Zielona 

Góra
Czerwieńsk  - Gubin - Guben 1 43,834 94,257

Modernizacja nawierzchni 

torowej
36 24 864

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 19 17 przerwa w ruchu 13.10.2014 17.11.2014

1155 7 395

IZ Poznań / 

spoza grupy 

PKP

Koziegłowy - Piątkowo 2 3,400 14,67

Naprawa główna - most 

zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji stalowych

13           

13
24

300      

300

tor 

zamknięty
50 Vr 13 13 po torze sąsiednim

 02.06.2014      

15.09.2014

14.06.2014      

27.09.2014

1156 8 401 IRO Szczecin Świnoujście SiA - SiB 1 96,224 99,222
Modernizacja nawierzchni 

torowej
44 24 1056

tor 

zamknięty
nie dotyczy 120 27 17

Przerwa w ruchu.                                                                                                

Przeciaganie trakcją 

spalinową torem 

trakcyjnym nr 50                                                                                      

lub                                                                                  

zastępcza kom. 

autobusowa

05.05.2014 17.06.2014

1157 8 401 IRO Szczecin Warnowo - Lubiewo 1 83,200 85,300 Stabilizacja nasypu 61 24 1464
tor 

zamknięty
20 80 30 31

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2

01.09.2014 31.10.2014

1158 8 401 IRO Szczecin Łożnica - Rokita - Wysoka Kam. 2 45,759 46,631
Modernizacja nawierzchni 

torowej i przejazdu
30 24 720

tor 

zamknięty
100 120 30

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1

01.09.2014 30.09.2014

1159 8 401 IRO Szczecin Łożnica - Rokita - Wysoka Kam. 1 45,759 46,631
Modernizacja nawierzchni 

torowej i przejazdu
17 24 408

tor 

zamknięty
100 120 17

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2

01.10.2014 17.10.2014

1160 8 401 IRO Szczecin Recław - podg. Mokrzyca 2 68,311 68,311
Modernizacja obiektów 

inzynieryjnych - wiadukt
22 24 528

tor 

zamknięty
30 120 5 17

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1

27.05.2014 17.06.2014

1161 8 401 IRO Szczecin Recław - podg. Mokrzyca 2 68,582 68,582
Modernizacja obiektów 

inzynieryjnych - wiadukt
22 24 528

tor 

zamknięty
30 120 5 17

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1

27.05.2014 17.06.2014

1162 8 402 IZ Szczecin Trzebiatów - Gryfice 1 70,000 72,000 wymiana szyn 10 24 240
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 10

Przerwa w ruchu,                                                                           

zastępcza 

kom.autobusowa

15.09.2014 24.09.2014

Linia nr 401 Szczecin Dąbie - Świnoujście Port

                                  Linia nr 403 Piła Północ - Ulikowo

                                  Linia nr 402 Koszalin - Goleniów

Linia 358 Zbąszynek - Czerwieńsk - Gubin granica RP. 

Linia 395 Zieliniec - Kiekrz

Linia 356 Poznań- Bydgoszcz Główna

Linia nr 357 Sulechów - Luboń k.Poznania
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od 
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Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót
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godz.
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Kod 

IDDE
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dni

zamk. 
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szlaku, 
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Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

1163 8 403 IZ Szczecin
Kalisz Pomorski - Recz Pom. - 

Tarnowo Pom.
1

73,000              

91,000

75,500   

105,000
wymiana szyn 30 24 720

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4 26

Przerwa w ruchu,                                                                           

zastępcza 

kom.autobusowa

28.05.2014 26.06.2014
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Nr 
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torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót
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Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

1164 1 447
IRR20/

IRO1
Szlak Pruszków - Grodzisk 3 18,100 28,100

Przebudowa układu torowego z 

siecia trakcyjnej srk i obiektami 

inżynieryjnymi,

38 24 912
tor 

zamknięty
50 Vr 31 7 Regulamin tymczasowy 01.07.2014 07.08.2014

1165 1 447
IZ

Warszawa
Pruszków- Warszawa Włochy 4 12,000 15,300 wymiana przewodu jezdnego 6 6 36

tor 

zamknięty
Vr Vr 6 regulamin tymczasowy 08.09.2014 14.09.2014

1166 1 447
IRR20/

IRO1
Szlak W-wa Włochy Pruszków 3 6,500 15,000 Przebudowa sieci trakcyjnej 39 24 936

tor 

zamknięty
50 Vr 9 30 Regulamin tymczasowy 22.05.2014 30.06.2014

1167 1 447
IRR20/

IRO1
Szlak Grodzisk - Pruszków 4 15,000 18,100

Zabudowa konstrukcji 

wsporczych sieci trakcyjnej
24 5 120

tor 

zamknięty
50 Vr 8 10 6

Regulamin tymczasowy 

(zamkniecia na 5h w dzien 

w wekendy)

01.04.2014 16.06.2014

1168 1 448 IZ Warszawa

WWO- Warszawa Zachodnia

st Warszawa Zachodnia tor nr 21, 

23,36

4 2,426 2,472
wymiana rozj nr 5, 8 

st W-wa Zachodnia
2 24 48

tor 

zamknięty
20 Vr 2 regulamin tymczasowy 02.08.2014 03.08.2014

1169 1 449
IRR25/

IRO1
Warszawa Rembertów - Zielonka 1 i 2 12,344 21,315 kompleksowa modernizacja 341 24 8184

tor 

zamknięty
Vr Vr 25 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 13

Regulamin tymczasowy

komunikacja zastępcza
07.01.2014 31.12.2014

1170 1 540
IRR16/

IRO1
Łódź Widzew - Łódź Chojny  1 6,015 6,906 roboty inwestycyjne 182 24 4368

tor 

zamknięty
40 Vr 16 31 31 30 31 30 13 Regulamin tymczasowy 15.06.2014 30.04.2015

1171 1 541
IRR16/

IRO1
 Łódź Widzew - Łódź Olechów 1 1,033 1,930 roboty inwestycyjne 182 24 4368

tor 

zamknięty
Vr Vr 16 31 31 30 31 30 13 Regulamin tymczasowy 10.12.2013 30.04.2015

1172 1 541
IRR16/

IRO1
Łódź Widzew - Łódź Olechów 2 1,033 1,930 roboty inwestycyjne 182 24 4368 Vr Vr Vr 16 31 31 30 31 30 13 Regulamin tymczasowy 10.12.2013 13.12.2014

1173 2 573 IRW4 Idzikowice - Radzice łącz.
Modernizacja obiektów  inż.                                            

Szlak Strzałki -Idzikowice                            
29 7 203

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 29 przerwa w ruchu 02.06.2014 30.06.2014

1174 2 574 IRW4 Radzice 1 - Idzikowice łącz.
Modernizacja obiektu inż.                                 

w km 79,542
23 7 161

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 23 przerwa w ruchu 01.07.2014 23.07.2014

1175 2 574 IRW5 Radzice 1 - Idzikowice łącz.
Modernizacja obiektu inż.                                 

w km 79,542
60 24 1440

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 8 31 21 przerwa w ruchu 24.07.2014 21.09.2014

1176 2 574 IZ S-ko Radzice 1 - Idzikowice łącz. 0,000 4,500 NB toru 61 24 1464
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 9 31 21 przerwa w ruchu 22.09.2014 21.11.2014

1177 2 576 IZ S-ko Wolanów - Rożki łącz. 0,200 4,050 NBO toru 8 12 96
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 8 przerwa w ruchu 18.08.2014 25.08.2014

Nocna przerwa technilogczna 4 godz. na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki

Linia nr 540 Łódź Chojny - Łódź Widzew

                                      Linia nr 447 Warszawa Zach. - Grodzisk Maz.

Linia nr 576  Wolanów - Rożki

Linia nr 448 Warszwa Zachodnia - Warszwa Rembertów

Linia nr 573 Idzikowice - Radzice

Linia nr 449 Warszawa Rembertów - Zielonka

Linia nr 541 Łódź Widzew - Łódź Olechów

Linia nr 574  Radzice 1 - Idzikowice
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Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

1178 3 601 IRR18 
 Kraków Przedmieście -Kraków 

Towarowy

szl
69.103 

(1.696    

1KB)

68.100 

(2.690   

1KB)

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21. demontaż torów nr 

6, 8,     budowa toru nr 1KB  z 

zabudową rozj nr 13 ; remont 

przejazdu w km 66,685 toru 1KB 

etap II faza 6

36 24 864
tor    

zamknięty
nie dotyczy 40 19 17

 przerwa w ruchu;

 zgodnie z regulaminem 

tymczasowym;

12.11.2014 17.12.2014

1179 3 602 IRO Kraków  Kr. Przedmiescie -  Kr. Olsza szl. 0,010 0,821
zamknięciu toru nr 2 Kr.Batowice-

Kraków Główny l. nr 8
29 24 696

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 29

przerwa w ruchu - droga 

okrężna
02.06.2014 30.06.2014

1180 3 603 IRO Kraków
Kraków Prokocim - Kraków 

Bonarka
2 6,000 6,703

w związku z budową łącznicy - 

przełożenie toru nr 2
62 24 1488

tor 

zamknięty

30 w km 

6,000 -6,700
Vr 31

ruch jednotorowy 

jednokierunkowy po torze 

1

01.12.2014 31.01.2015

1181 3 613 IRO Szczecin Żurawica Żr"C" - Hurko 1 0,001 6,325

Stacja Żurawica  wymiana 

rozjazdów nr SKT1I, 

254,255,257

16 24 384
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 5 11 przerwa w ruchu 26.06.2014 11.07.2014

1182 3 613 IRO Szczecin Żurawica Żr"C" - Hurko 1 0,001 6,325
wymiana rozjazdu nr 259  st. 

Żurawica
4 24 96

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 4 przerwa w ruchu 12.07.2014 15.07.2014

1183 4 657 KWK Stawiska - Katowice Muchowiec 3 4,000 8,500 Szkody górnicze 92 6 552
tor 

zamknięty
Vr Vr 31 30 31 Torem czynnym 01.08.2014 31.10.2014

1184 4 667
IRR2 / IRO 

Południowy

Sosnowiec Maczki - podg 

Długoszyn
1 0,000 1,864 Rewitalizacja - WR 29, 31, 5 59 24 1416

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 16 30 13 Wstrzymanie ruchu 16.10.2014 13.12.2014

1185 4 669
IRO 

Południowy

podg Pieczyska - Jaworzno 

Szczakowa Jsc
4 0,000 3,959

Modernizacja nawierzchni 

torowej, sieci trakcyjnej i 

obiektów inżynieryjnych tj: 

przejście pod torami, most 

kolejowy, wiadukt kolejowy, 

wiadukt drogowy, most

196 24 4704
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 30 31 31 30 31 30 13 Wstrzymanie ruchu 15.05.2014 31.05.2015

1186 4 685
IRR23 / IRO 

Południowy
Droniowiczki -Jawornica szl -0,085 3,232

 Zamknięcie wynika z 

rewitalizacji linii nr 61
15 12 180

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 15 Wstrzymanie ruchu 03.11.2014 17.11.2014

1187 4 686 IRO3 Herby Nowe - Liswarta szl -0,540 2,137 Rewitalizacja linii 61 12 12 144
tor 

zamknięty
Vr Vr 12

zamknięcia dzienne od 

godz. 7:00 do 17:00
16.06.2014 27.06.2014

1188 4 688

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

Rybnik Towarowy RTA - Rybnik 

RBC
1 0,000 1,000     modernizacja obiektu inż.. 32 24 768

tor 

zamknięty
50 Vr 1 31

jednotorowy 

dwukierunkowy
30.06.2014 31.07.2014

1189 4 688

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

Rybnik Towarowy RTA - Rybnik 

RBC
2 0,000 1,000     modernizacja obiektu inż.. 32 5 160

tor 

zamknięty
50 Vr 1 31 przerwa w ruchu 30.06.2014 31.07.2014

1190 4 688

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

Rybnik Towarowy RTA - Rybnik 

RBC
2 -0,450 1,033     modernizacja obiektu inż.. 27 24 648

tor 

zamknięty
50 Vr 14 13

jednotorowy 

dwukierunkowy
17.11.2014 13.12.2014

Linia 686 Herby Nowe - Liswarta

Linia nr 603 Kraków Prokocim - Kraków Bonarka

Linia nr 669 Jaworzno Szczakowa Jse -  Pieczyska T4P

Linia nr 601 Kr. Przedmieście -Kr. Towarowy

Linia nr 685 Droniowiczki -Jawornica 

Linia nr 657 Katowice Szopienice Północne - Katowice Muchowiec

Linia nr 688 Rybnik Towarowy RTA - Rybnik RBC

Linia nr 667 Sosnowiec Maczki - Długoszyn

Linia nr 602   Kr. Przedmiescie - Kr. Olsza                          

Linia nr 613 Żurawica C -  Hurko
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Nr 
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Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

1191 4 688

IRW4 Lublin / 

IRO 

Południowy

Rybnik Towarowy RTA - Rybnik 

RBC
1 -0,450 1,033     modernizacja obiektu inż.. 27 5 135

tor 

zamknięty
50 Vr 14 13 przerwa w ruchu 17.11.2014 13.12.2014

1192 4
691

151
IZ Tarn. Góry

podg Nędza Wieś - podg Turze

podg Turze

1

2

0,000

21,371

1,350

21,193

Wymian rozjazdu nr Rzl nr 6 na 

podg Turze

Naprawa główna toru nr 2 linii 

151 - wstawka długośc 94 mb

wymiana rozjazdu Ral nr 4 na 

podg Turze

20 24 480
tor 

zamknięty
30 Vr 12 8 przerwa w ruchu 19.09.2014 08.10.2014

1193 4 700 IRO3
Częstochowa Osobowa- 

Częstochowa Stradom
szl -0,307 2,205 Rewitalizacja linii 61/700 27 24 648

tor 

zamkniety
nie dotyczy Vr 16 11 Wstrzymanie ruchu  24.03.2014 11.07.2014

1194 4 702 IRO3
Częstochowa Osobowa - 

Częstochowa Towarowa
szl 0,157 1,966 Rewitalizacja linii 61/700 27 24 648

tor 

zamkniety
nie dotyczy Vr 16 11 Wstrzymanie ruchu 15.06.2014 11.07.2014

1195 4 704
IRR23 / IRO 

Południowy
Herby Stare - Herby Nowe szl 0,277 2,155

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
4 6 24

tor 

zamkniety
Vr Vr 4

wstrzymanie ruchu 

zamknięcia nocne od 

godz. 22:00 do 4:00

26.08.2014 29.08.2014

1196 4 704
IRR23 / IRO 

Południowy
Herby Stare - Herby Nowe szl 0,277 2,155

Rewitalizacja - roboty sieciowe 

na stacji Herby Stare
10 6 60

tor 

zamkniety
Vr Vr 10

wstrzymanie ruchu 

zamknięcia nocne od 

godz. 22:00 do 4:00

14.10.2014 23.10.2014

1197 4 704
IRR23 / IRO 

Południowy
Herby Stare - Herby Nowe szl 0,277 2,155 Rewitalizacja 10 6 60

tor 

zamkniety
Vr Vr 10

wstrzymanie ruchu 

zamknięcia nocne od 

godz. 22:00 do 4:00

05.11.2014 14.11.2014

1198 4 711 IZ Tarn. Góry Maciejów Połnoc - Gliwice GLA 4 -0,800 0,800 wymiana podkładów 5 7 35
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 1 4 wstrzymanie ruchu 30.06.2014 04.07.2014

1199 4 714
IRO 

Południowy

podg Pieczyska - Jaworzno 

Szczakowa Jsc
3 1,000 4,273

Modernizacja nawierzchni 

torowej, sieci trakcyjnej i 

obiektów inżynieryjnych tj: 

przejście pod torami, most 

kolejowy, wiadukt kolejowy, 

wiadukt drogowy, most

196 24 4704
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 30 31 31 30 31 30 13 Wstrzymanie ruchu 15.05.2014 31.05.2015

1200 5 729 IZ Gdynia

Górki  - Malinowo,                            

Malinowo - Zajączkowo 

Tczewskie ZTB

1,           

105
1,100 3,000

Remont wiaduktu w km 5,421 

oraz NG toru AHM
61 24 1464

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 21 30 10

Przerwa w ruchu.          

Pociągi kursują przez 

Tczew z linii 131 linią 726 i 

728 do Zajączkowa 

Tczewskiego. regulamin 

tymczasowy

11.08.2014 10.10.2014

1201 5 730 IZ Gdynia Malinowo - Tczew Suchostrzygi 229 5,620 5,620 Remont wiaduktu w km 5,620 68 24 1632
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 29 31 8

Przerwa w ruchu na 

szlaku Malinowo - Tczew 

Suchostrzygi. Pociągi 

kursują przez Tczew ze 

zmianą kierunku jazdy na 

linię 203.                      

Regulamin tymczasowy

02.06.2014 08.08.2014

Linia nr 691 Nędza Wieś - Turze

Linia nr 700 Częstochowa Osobowa - Częstochowa Stradom

Linia nr 704 Herby Stare - Herby Nowe

Linia nr 711 Maciejów Północ - Gliwice T4

Linia nr 714 Jaworzno Szczakowa Jse -  Pieczyska T3P

Linia nr 730 Zajączkowo Tczewskie ZTD - Tczew Suchostrzygi

Linia nr 702 Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa

Linia nr 729 Górki - Zajączkowo Tczewskie
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XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

1202 5
18

/734

IRO 

GDAŃSK

Toruń Główny(+102,202)-

Nieszawka

303,30

4

Wymiana rozjazdów 297, 298 na 

st. Toruń
12 24 288

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 12

Przerwa w ruchu na linii 

734
15.07.2014 26.07.2014

Linia 734 Nieszawa Toruń Tow.
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XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

1203 5 735 IZ Gdynia Górki - Malinowo 2 1,100 5,500
Remont wiaduktu w km 5,421 

oraz NG toru PUN
61 24 1464

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 21 30 10

Przerwa w ruchu.          

Pociągi kursują przez 

Tczew z  i na linię 131 linią 

726 i 728 do i z  

Zajączkowa Tczewskiego. 

Regulamin tymczasowy

11.08.2014 10.10.2014

1204 5 735 IZ Gdynia Malinowo - ZTA 2 6,150 7,300 NG toru PUN 10 24 240
tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 10

Pociągi w kierunku 

Starogard Gdański kurują 

z rejonu ZTB linią 730. 

Regulamin tymczasowy

01.09.2014 10.09.2014

1205 745
IRO 

GDAŃSK

Bydgoszcz Gł./+301, 341, 343/ - 

Czyzkówko
1 0,600 0,600 budowa wiaduktu kolejowego 44 24 1056

tor 

zxamkniety
50 na 200m Vr 30 14

Regulamin tymczasowy;

przerwa w ruchu
01.11.2014 14.12.2014

1206 5 745
IRO 

GDAŃSK

Bydgoszcz Gł./+301, 341, 343/ - 

Czyzkówko
1 0,600 0,600 budowa wiaduktu kolejowego 196 24 4704

tor 

zxamkniety
50 na 200m Vr 23 30 31 30 31 31 20

Regulamin tymczasowy;

przerwa w ruchu
09.03.2014 20.09.2014

1207 6 751 IZ Wrocław
Wrocław Gadów-Wrocław 

Zachodni
1 0,297 6,837

przegląd urządzeń sieci 

trakcyjnej
8 5 40

tor 

zamknięty
Vr Vr 8 ruch  wstrzymany 01.12.2014 08.12.2014

1208 6 753 IRO Wrocław podg.Grabiszyn-Wrocław Gądów 1

ukres 

rozjazdu 

nr 6 (km 

0,135)

0,650

komleksowa wymiana 

nawierzchni kolejowej wraz z 

wymianą rozjazdów,wymianą 

sieci trakcyjnej,  remont obiektów  

inżynieryjnych  

67 24 1608
tor 

zamknięty
40 Vr 6 30 31

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

nr 1 od ukresu rozjazdu 

18N Wrocław Popowice 

WP2 do Wrocław Główny; 

brak jazdy do Wrocław 

Gądów

25.10.2014 25.02.2015

1209 6 754 IRO Wrocław Wrocław Popowice WP1-WP 17 0,356 0,687

wymiana nawierzchni torowej, 

budowa sieci trakcyjnej,  budowa 

obiektów inżynieryjnych

168 24 4032
tor 

zamknięty
40 Vr 31 31 30 31 30 15

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 

18

01.07.2014 15.12.2014

1210 6 755 IZ Wrocław Wrocław Popowice 35 0,057 0,576
wymiana podkładów,  szyn, 

przesianie toru, regulacja toru 
19 24 456

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 19  ruch wstrzymany 02.09.2014 20.09.2014

1211 6 756 IRO Wrocław
Wrocław Popowice WP2-

podg.Stadion
2 2,347 2,644

wymiana nawierzchni torowej, 

budowa sieci trakcyjnej, 
36 24 864

tor 

zamknięty
40 Vr 24 12

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 1
08.10.2014 12.11.2014

Linia nr 755 Wrocław Popowice - Wrocław Popowice WP3

Linia nr 745 Bydgoszcz Główna- Czyżkówko

Linia nr 735 Górki Zajączkowo Tczewskie ZTA

Linia nr 754 Wrocław Gądów

Linia nr 753 Wrocław Grabiszyn - Wrocław Gądów

Linia nr 751 Wrocław Gądów - Wrocław Zachodni

Linia nr 761 Wrocław Grabiszyn - Wrocław Świebodzki WSB

Linia nr 756 Wrocław Stadion - Wrocław Popowice
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XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

1212 6 761 IRO Wrocław
Wrocław Zachodni-

podg.Grabiszyn
1

ukres 

rozjazdu 

nr 5 (km 

0,065)

0,635

wymiana nawierzchni torowej, 

budowa sieci trakcyjnej,  budowa 

obiektów inżynieryjnych

124 24 2976
tor 

zamknięty
40 Vr 6 30 31

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze 2
25.10.2014 25.02.2015
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XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zlecen./

wykonaw.
od 

Propon.

Terminy
Ograniczenia prędkości km/h

w czasie 

robót

Rodzaj wykonanywanych robót

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kilometraż

od

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu
Rozkład jazdy 2013/2014Lp

do

Kod 

IDDE

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Nr 

toru po sąsiednim 

torze

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą wyk. 

roboty

po 

zakoń.

robót

do

Nr 

linii

Liczba planowanych dni zamknięć

1213 6 764 IZ Wrocław Siechnice - Wrocław Brochów 2 0,900 3,067 naprawa toru nr 2 22 24 528
tor 

zamknięty
50 50 15 7 torem 1 16.06.2014 07.07.2014

1214 6 766 IZ Wrocław
podg. Łukanów-podg.Dąbrowa 

Oleśnicka
1 0,100 3,900 naprawa toru 40 24 960

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 11 29

ruch pociągów 

wstrzymany, ruch okrężny 

przez Oleśnicę

21.07.2014 29.08.2014

1215 6 766 IZ Wrocław
podg. Łukanów-podg.Dąbrowa 

Oleśnicka
1 0,000 4,026

przegląd urządzeń sieci 

trakcyjnej
5 5 25

tor 

zamknięty
nie dotyczy Vr 5

ruch pociągów 

wstrzymany
01.11.2014 05.11.2014

1216 3 948 IRR18
Kraków Towarowy - Kraków 

Główny Osobowy

3   

(2KB)

69.555 

(1.242   

2KB)

69.398 

(1.450     

2KB)

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21.   Budowa toru nr 

2KB od rozjazdu nr 6 do km 

1.450  z zabudową rozjazdu 

łukowego nr 3   etap II faza 1 

5 24 120
tor    

zamknięty

40 km 

69.555 - 

69.398 w    

torze 1 L.133

Vr 5
zgodnie z regulaminem 

tymczasowym
05.07.2014 09.07.2014

1217 3 948 IRR18
stacja  Kraków  Główny 

Towarowy 
5

69.398 

(1.450     

2KB)

69.008 

(1.788     

2KB)

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21. Budowa toru nr 5 z 

zabudową rozjazdów nr 242, 

241, 123 od rozj nr 3 do rozj nr 

121 (zaplecze INTERCITY)                      

etap II faza 1 

25 24 600
tor    

zamknięty

40 

km 69.398 -

69.008 w 

torze nr 3        

Kr. Gł. 

Towarowy

Vr 25
zgodnie z regulaminem 

tymczasowym
04.08.2014 28.08.2014

1218 3 949 IRR18 
Kraków Główny Osobowy - 

Kraków Towarowy

4  

(1KB)

69.555 

(1.242   

1KB)

69.100 

(1.696         

1KB)

Budowa połączenia do Balic 

POIiŚ 7.1-21.  Budowa toru 1KB 

od rozjazdu   nr 4 do rozjazdu nr 

136 wraz  z jego zabudową                  

etap II faza 6

60 24 1008
tor     

zamknięty

40 km 

69.540 - 

69.75 w 

torze nr 2 

L.133

Vr 31 29
zgodnie z regulaminem 

tymczasowym
01.10.2014 29.11.2014

Przy braku określenia długości ograniczenia prędkości po torze sąsiednim przyjmuje się do obliczeń dodatku modernizacyjnego długość 2000 m. Do podstawy opracowania RRJ przyjmowane są ograniczenia prędkości dla robót trwających powyżej 2 miesięcy.

Linia nr 949 Kraków Towarowy - Kraków Główny Osobowy t.4

Linia nr 764 Siechnice - Wrocław Brochów WBB

Linia nr 948 Kraków Towarowy - Kraków Główny Osobowy t.3

Linia nr 766 Łukanów - Dąbrowa Oleśnicka
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