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1 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 Dąbrowa Górnicza -Będzin 2 300,810 305,100 modernizacja 30 24 720 60 80 25 5

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-07 2024-09-05

2 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 Dąbrowa Górnicza -Będzin 1 300,810 305,100 domknięcia technologiczne 30 4 120 60 80 25 5 przerwa w ruchu 2024-08-07 2024-09-05

3 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 Stacja Będzin 1, 2, 3 305,100 306,150 modernizacja 240 24 5 760 60 80 22 31 28 31 30 31 30 31 6
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-10 2024-08-06

4 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 Stacja Będzin 1, 2, 4 305,100 306,150 modernizacja 130 24 3 120 60 80 25 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-08-07 2025-01-28

5 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 Będzin - Sosnowiec Główny 1, 2 306,150 308,500 modernizacja 130 24 3 120 60 80 25 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-08-07 2025-01-28

6 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 stacja Katowice 15a 317,023 318,686 modernizacja 12 24 288 40 100 12
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-04 2024-07-15

7 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 stacja Katowice 13,13a 317,023 318,686 modernizacja 11 24 264 40 120 11
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-15 2024-07-25

8 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
Warszawa Antoninów - 

Warszawa Rembertów
1m 9,400 9,600 budowa wiaduktu 281 4 1 124 50

bez 

ograniczenia
23 30 31 30 31 31 30 31 30 14 Przerwa w ruchu 2024-03-09 2026-02-01 1.066

9 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11 Warszawa Rembertów 1m 11,673 11,823 budowa tunelu 104 24 2 496 50
bez 

ograniczenia
29 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-09-02 2025-03-02 1.066

10 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
Warszawa Rembertów - 

Sulejówek Miłosna
1 16,200 16,400 budowa tunelu 16 24 384 50

bez 

ograniczenia
16

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-07-02 2024-07-17 1.066

11 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
Warszawa Rembertów - 

Sulejówek Miłosna
1 16,200 16,400 budowa tunelu 17 24 408 50

bez 

ograniczenia
17

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-11-04 2024-11-20 1.066

12 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
Warszawa Rembertów - 

Sulejówek Miłosna
2 19,850 21,235 Budowa tunelu drogowego 14 24 336 50

bez 

ograniczenia
1 13

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-30 2024-10-13 1.207

13 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
Warszawa Rembertów - 

Sulejówek Miłosna
1 19,850 21,235 Budowa tunelu drogowego 14 4 56 50

bez 

ograniczenia
1 13 przerwa w ruchu 2024-09-30 2024-10-13 1.207

14 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
Warszawa Rembertów - 

Sulejówek Miłosna
1 19,850 21,235 Budowa tunelu drogowego 14 24 336 50

bez 

ograniczenia
14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-10-14 2024-10-27 1.207

15 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
Warszawa Rembertów - 

Sulejówek Miłosna
2 19,850 21,235 Budowa tunelu drogowego 14 4 56 50

bez 

ograniczenia
14 przerwa w ruchu 2024-10-14 2024-10-27 1.207

16 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
Warszawa Rembertów - 

Sulejówek Miłosna
1, 2 19,850 21,235 Budowa tunelu drogowego 274 4 1 096 50

bez 

ograniczenia
16 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-03-16 2024-12-14 1.207

17 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5 Sokule - Biała Podlaska 1, 2 160,556 171,799 modernizacja 370 4 1 480
bez 

ograniczenia 

bez 

ograniczenia 
22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-10-11 2028-10-10 1.123

18 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5 Stacja Biała Podlaska 1, 2 171,799 174,121 modernizacja 370 4 1 480
bez 

ograniczenia 

bez 

ograniczenia 
22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-10-11 2028-10-10 1.123

19 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5 Biała Podlaska - Chotyłów 1, 2 174,121 188,019 modernizacja 370 4 1 480
bez 

ograniczenia 

bez 

ograniczenia 
22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-10-11 2028-10-10 1.123

20 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5 Chotyłów - Małaszewicze 1, 2 190,330 198,490 modernizacja 370 4 1 480
bez 

ograniczenia 

bez 

ograniczenia 
22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-10-11 2028-10-10 1.123

21 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5
Magdalenka - Małaszewicze 

Południowe
1, 2 198,051 198,490 modernizacja 370 4 1 480

bez 

ograniczenia 

bez 

ograniczenia 
22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-10-11 2028-10-10 1.123

22 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5 stacja Małaszewicze 1, 2 198,490 200,118 modernizacja 370 4 1 480
bez 

ograniczenia 

bez 

ograniczenia 
22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-10-11 2028-10-10 1.123

23 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5 Małaszewicze - Terespol 1, 2 200,118 207,502 modernizacja 370 4 1 480
bez 

ograniczenia 

bez 

ograniczenia 
22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-10-11 2028-10-10 1.123

24 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5 Stacja Terespol 1 lub 2 207,502 210,300 modernizacja 281 4 1 124
bez 

ograniczenia 

bez 

ograniczenia 
23 30 31 30 31 31 30 31 30 14

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-03-09 2024-12-14 1.123

25 1 3

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KUNOWICE

IRR1/1 Teresin Niepokalanów 2 41,730 41,750 budowa wiaduktu kolejowego 182 24 4 368 40
bez 

ograniczenia
23 31 31 30 31 30 6

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-08 2024-12-06 1.066

Ogr. prędkości 

km/h

- po zakoń.

robót

II korekta sieciowego harmonogramu zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2023/2024

Lp
Kod 

IDDE

Nr 

linii
Nazwa linii Zleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Nr 

toru
Km od Km do

Rodzaj wykonanywanych 

robót

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Liczba 

godz.

zamk.

w 

dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Ogr. 

prędkości 

km/h

- po 

sąsiednim 

torze

Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 

2023/2024 w poszczególnych miesiącach

 od grudnia 2023 r. do grudnia 2024 r.
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy 

od

Propon.

Terminy

do

Projekty 

KPK
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Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 

2023/2024 w poszczególnych miesiącach

 od grudnia 2023 r. do grudnia 2024 r.
Opis sposobu 
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Propon.
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od

Propon.

Terminy

do

Projekty 

KPK

26 2 4

GRODZISK 

MAZOWIECKI - 

ZAWIERCIE

IRR1/13 Psary - Góra Włodowska 1 171,256 204,940 szlifowanie 16 6 96 120 200 13 3

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-07-19 2024-08-03 1.202

27 2 4

GRODZISK 

MAZOWIECKI - 

ZAWIERCIE

IRR1/13 Psary - Góra Włodowska 2 171,256 204,940 szlifowanie 16 6 96 120 200 16

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-04 2024-08-19 1.202

28 1 6

ZIELONKA - 

KUŹNICA 

BIAŁOSTOCKA

IRR1/7 Stacja Łapy 1 152,996 155,035 modernizacja 199 4 796 17 31 30 31 31 30 29 przerwa w ruchu 2024-04-14 2024-10-29 1.090

29 1 6

ZIELONKA - 

KUŹNICA 

BIAŁOSTOCKA

IRR1/7 Stacja Białystok 3, 5, 7, 9 175,054 178,002 modernizacja 265 24 6 360 120 22 31 28 31 30 31 30 31 31
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-09-03 2024-08-31 1.090

30 1 6

ZIELONKA - 

KUŹNICA 

BIAŁOSTOCKA

IRR1/7 Stacja Białystok
23,25,27,29,3

1,33
175,054 178,002 modernizacja 265 24 6 360 120 22 31 28 31 30 31 30 31 31

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-09-03 2024-08-31 1.090

31 2 8

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KRAKÓW 

GŁÓWNY

IRR1/2 Lesiów - Radom Wschodni 1 97,000 101,400

Przebudowa sieci trakcyjnej, 

odwodnienia i pozostałej 

infrastruktury kolidującej, 

budowa peronu na 

międzytorzu torów nr 1 i 2 linii 

nr 8 w km 101,000 - 101,400

77 6 462 30
bez 

ograniczenia
22 31 24 przerwa w ruchu 2023-07-06 2024-02-24 4.022

32 2 8

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KRAKÓW 

GŁÓWNY

IRR1/2 Lesiów - Radom Wschodni 2 97,000 101,400

Przebudowa sieci trakcyjnej, 

odwodnienia i pozostałej 

infrastruktury kolidującej, 

budowa peronu na 

międzytorzu torów nr 1 i 2 linii 

nr 8 w km 101,000 - 101,400

78 6 468 30
bez 

ograniczenia
22 31 25 przerwa w ruchu 2023-07-06 2024-02-24 4.022

33 2 8

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KRAKÓW 

GŁÓWNY

IZ Kielce
Kielce Białogon - Sitkówka 

Nowiny
1 194,870 194,900

Remont główny wiaduktu 

w km 1,294 linii nr 568
31 24 744 30

bez 

ograniczenia
31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-01 2024-08-30

34 2 8

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KRAKÓW 

GŁÓWNY

IZ Kielce
Kielce Białogon - Sitkówka 

Nowiny
2 194,870 194,900

Remont główny wiaduktu 

w km 1,294 linii nr 568
11 24 264 30

bez 

ograniczenia
11

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-02 2024-09-12

35 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 Pabianice - Łask 1 21,664 31,271

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

13 24 312 50 1 12

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-05-31 2024-06-12 1.105

36 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 Pabianice - Łask 2 21,664 31,271

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

11 24 264 50 11

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-13 2024-06-23 1.105

37 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 st. Łask 1, 3 30,143 31,459

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

20 24 480 50 7 13
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-24 2024-07-13 1.105

38 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 st. Łask 2, 4, 6 30,143 31,459

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

20 24 480 50 17 3
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-15 2024-08-03 1.105

39 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 Łask - Gajewniki 1 30,143 39,630

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

20 24 480 50 20

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-05 2024-08-24 1.105

40 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 Łask - Gajewniki 2 30,143 39,630

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

25 24 600 50 6 19

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-26 2024-09-19 1.105

41 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 Gajewniki - Zduńska Wola 1 39,850 43,000

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

11 24 264 50 11

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-19 2024-09-29 1.105

42 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 Gajewniki - Zduńska Wola 2 39,850 43,000

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

15 24 360 50 1 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-30 2024-10-14 1.105

43 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 st. Zduńska Wola 2, 4 41,368 43,020

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

15 24 360 50 15
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-13 2024-10-27 1.105

44 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 st. Zduńska Wola 1, 3 ,5, 7 41,368 43,020

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

16 24 384 50 4 12
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-28 2024-11-12 1.105

45 2 25
ŁÓDŹ KALISKA - 

DĘBICA
IRR3/1 Sandomierz - Sobów 1 242,327 248,502 kompleksowa modernizacja 189 24 4 536

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
22 31 31 30 31 30 14 Przerwa w ruchu 2024-06-09 2024-12-21

46 1 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Białystok - Białystok Starosielce 1 3,591 4,555 roboty modernizacyjne 42 24 1 008

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
28 14 Przerwa w ruchu 2024-11-03 2027-12-30

47 1 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Białystok Starosielce - Knyszyn 1 4,555 28,437 roboty modernizacyjne 42 24 1 008

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
28 14 Przerwa w ruchu 2024-11-03 2027-12-30

48 1 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Knyszyn - Mońki 1 28,437 43,872 roboty modernizacyjne 42 24 1 008

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
28 14 Przerwa w ruchu 2024-11-03 2027-12-30

49 1 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Mońki - Osowiec 1 43,872 57,232 roboty modernizacyjne 42 24 1 008

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
28 14 Przerwa w ruchu 2024-11-03 2027-12-30

50 1 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Osowiec - Grajewo 1 57,232 82,477 roboty modernizacyjne 42 24 1 008

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
28 14 Przerwa w ruchu 2024-11-03 2027-12-30

51 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Grajewo - Ełk 1 82,477 103,236 roboty modernizacyjne 42 24 1 008

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
28 14 Przerwa w ruchu 2024-11-03 2027-12-30
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Ogr. prędkości 
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KPK

52 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Ełk Towarowy 111 101,303 102,190

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
204 24 4 896 50

bez 

ograniczenia
22 31 29 31 30 31 30

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-06-11 2024-06-30 1.144

53 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Ełk Towarowy 105 101,330 102,190

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
204 24 4 896 50

bez 

ograniczenia
22 31 29 31 30 31 30

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-06-11 2024-06-30 1.144

54 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Ełk Towarowy 107 101,357 102,140

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
204 24 4 896 50

bez 

ograniczenia
22 31 29 31 30 31 30

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-06-11 2024-06-30 1.144

55 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Ełk Towarowy 109 101,357 102,140

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
204 24 4 896 50

bez 

ograniczenia
22 31 29 31 30 31 30

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-06-11 2024-06-30 1.144

56 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Ełk 1 102,243 103,994

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
204 24 4 896 50

bez 

ograniczenia
22 31 29 31 30 31 30

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-06-11 2024-06-30 1.144

57 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Ełk 2 102,857 103,574

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
197 24 4 728 50

bez 

ograniczenia
15 31 29 31 30 31 30

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-06-11 2024-06-30 1.144

58 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Ełk 6 102,974 103,574

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
204 24 4 896 50

bez 

ograniczenia
22 31 29 31 30 31 30

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-06-11 2024-06-30 1.144

59 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Ełk - Giżycko 1 103,706 152,850

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

268 24 6 432
przerwa w 

ruchu
160 22 31 29 31 30 31 30 31 31 2

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2022-03-13 2024-09-02 1.119

60 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Giżycko - Korsze 1 152,850 202,824

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

371 24 8 904
przerwa w 

ruchu
160 22 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-11-10 2026-05-09 1.203

61 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Sterławki Wielkie 1, 2, 3, 5 164,615 166,650

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

371 24 8 904
przerwa w 

ruchu
160 22 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-11-12 2026-03-04 1.203

62 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Sterławki Wielkie - Kętrzyn 1 166,650 178,700

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

371 24 8 904
przerwa w 

ruchu
160 22 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-11-12 2026-03-04 1.203

63 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Kętrzyn

1, 2, 6, 8, 18, 

31, 3, 5, 7, 10, 

11, 12, 13, 14, 

15, 16, 20, 24, 

24a, 25, 26, 

29, 33

178,700 181,000

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

371 24 8 904
przerwa w 

ruchu
160 22 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-11-12 2026-03-04 1.203

64 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Kętrzyn - Tołkiny 1 181,000 191,950

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

371 24 8 904
przerwa w 

ruchu
160 22 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-11-12 2026-03-04 1.203

65 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Tołkiny - Korsze 1 193,800 200,100

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

371 24 8 904
przerwa w 

ruchu
160 22 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-11-12 2026-03-04 1.203

66 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Korsze 1 200,100 202,826

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

371 24 8 904
przerwa w 

ruchu
160 22 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-11-12 2026-03-04 1.203

67 2 61
KIELCE - 

FOSOWSKIE
IZ Kielce Kielce Herbskie 1, 22 1,360 6,000

Wymiana rozjazdów na stacji 

Kielce Herbskie
26 24 624 50

bez 

ograniczenia
26

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-05-06 2024-06-30

68 2 61
KIELCE - 

FOSOWSKIE
IZ Kielce Kielce Herbskie 2, 4, 6 1,360 6,000

Wymiana rozjazdów na stacji 

Kielce Herbskie
59 24 1 416 50

bez 

ograniczenia
 28 31

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-03 2024-06-30

69 2 61
KIELCE - 

FOSOWSKIE
IZ Kielce Górki Szczukowskie - Rykoszyn 1 8,350 14,530 Wzmocnienie podtorza AHM 92 24 2 208 50

bez 

ograniczenia
31 30 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-01 2024-10-31

70 2 61
KIELCE - 

FOSOWSKIE
IZ Kielce Rykoszyn 2 17,700 18,783

Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze na stacji Rykoszyn
31 24 744 50

bez 

ograniczenia
31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-07-01 2024-07-31

71 2 61
KIELCE - 

FOSOWSKIE
IZ Kielce Rykoszyn 1, 3 17,700 18,783

Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze na stacji Rykoszyn
92 24 2 208 50

bez 

ograniczenia
31 30 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-01 2024-10-31

72 3 62

TUNEL - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR3/8 Jaroszowiec Olkuski - Olkusz 2 36,237 43,600 Przebudowa stacji Olkusz 179 24 4 296 40 x 1000m
bez 

ograniczenia
21 31 31 30 31 30 5

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-10 2024-12-05

73 3 62

TUNEL - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR3/8 Jaroszowiec Olkuski - Olkusz 1 36,237 43,600 przerwa technologiczna 179 6 1 074 0
bez 

ograniczenia
21 31 31 30 31 30 5 przerwa w ruchu 2024-06-10 2024-12-05

74 3 62

TUNEL - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR3/8 Olkusz 2, 4, 6 43,600 46,800 Przebudowa stacji Olkusz 179 24 4 296
40 na dł. 

2000m

bez 

ograniczenia
21 31 31 30 31 30 5

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-10 2024-12-05

75 3 62

TUNEL - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR3/8 Olkusz 1, 3 43,600 46,800 przerwa technologiczna 179 6 1 074 0
bez 

ograniczenia
21 31 31 30 31 30 5 przerwa w ruchu 2024-06-10 2024-12-05

76 3 62

TUNEL - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR3/8 Olkusz - Bukowno 2 46,800 51,825 Przebudowa stacji Olkusz 179 24 4 296 40 x 1000m
bez 

ograniczenia
21 31 31 30 31 30 5

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-10 2024-12-05

Data publikacji: 07.12.2023 3



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ogr. prędkości 

km/h

- po zakoń.

robót

Lp
Kod 

IDDE

Nr 

linii
Nazwa linii Zleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Nr 

toru
Km od Km do

Rodzaj wykonanywanych 

robót

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Liczba 

godz.

zamk.

w 

dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Ogr. 

prędkości 

km/h

- po 

sąsiednim 

torze

Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 

2023/2024 w poszczególnych miesiącach

 od grudnia 2023 r. do grudnia 2024 r.
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy 

od

Propon.

Terminy

do

Projekty 

KPK

77 3 62

TUNEL - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR3/8 Olkusz - Bukowno 1 46,800 51,825 przerwa technologiczna 179 6 1 074 0
bez 

ograniczenia
21 31 31 30 31 30 5 przerwa w ruchu 2024-06-10 2024-12-05

78 4 62

TUNEL - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR4/4 stacja Sosnowiec Główny 4, 6, 8, 10 83,700 84,950 modernizacja 130 24 3 120 60 80 25 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-08-07 2025-01-28

79 2 64
KOZŁÓW - 

KONIECPOL
IRR3/1 podg Sprowa - Kozłów 1 1,200 1,600

Modernizacja linii / 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi 

elementami infrastruktury 

36 24 864 60
bez 

ograniczenia
22 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-11-09 2025-03-11

80 2 64
KOZŁÓW - 

KONIECPOL
IRR3/1 podg Sprowa - Kozłów 2 1,200 1,600

Modernizacja linii / 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi 

elementami infrastruktury 

36 4 144 60
bez 

ograniczenia
22 14 przerwa w ruchu 2024-11-09 2025-03-11

81 2 64
KOZŁÓW - 

KONIECPOL
IZ Kielce

Starzyny - Koniecpol 

podg Starzyny  
1 32,719 39,742

Naprawa główna toru Nr 1, 

wymiana rozjazdu Nr 6  na 

podg Starzyny 

92 24 2 208 60 60 30 31 31
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-01 2024-08-31

82 2 66

ZWIERZYNIEC 

TOWAROWY - 

STALOWA WOLA 

POŁUDNIE

IZ Lublin Biłgoraj - Huta Krzeszowska 1 23,260 30,000
Mechaniczne oczyszczanie 

toru z wymianą nawierzchni
58 24 1 392

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 29

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-05-29

83 2 70
WŁOSZCZOWICE - 

CHMIELÓW
IZ Kielce Staszów - Rytwiany 1 50,000 82,900

Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
14 24 336

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-05 2024-06-18

84 2 70
WŁOSZCZOWICE - 

CHMIELÓW
IZ Kielce Rytwiany- Strzegomek 1 50,000 82,900

Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
14 24 336

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-05 2024-06-18

85 2 70
WŁOSZCZOWICE - 

CHMIELÓW
IZ Kielce Strzegomek - Chmielów 1 50,000 82,900

Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
14 24 336

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-05 2024-06-18

86 2 70
WŁOSZCZOWICE - 

CHMIELÓW
IZ Kielce Staszów - Rytwiany 1 50,130 50,160

Remont główny wiaduktu 

w km 50,145
14 24 336

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-05 2024-06-18

87 2 70
WŁOSZCZOWICE - 

CHMIELÓW
IZ Kielce Strzegomek - Chmielów 1 67,000 70,300 Wzmocnienie podtorza AHM 60 24 1 440

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
2 31 27

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-29 2024-06-27

88 2 73

SITKÓWKA 

NOWINY - BUSKO 

ZDRÓJ

IZ Kielce Włoszczowice 4, 6 19,015 20,921

Remont toru nr 4,5,6, 7 stacja 

Włoszczowice wraz z wymianą 

rozjazdów

61 24 1 464 50
bez 

ograniczenia
31 30

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-08-01 2024-09-30

89 2 73

SITKÓWKA 

NOWINY - BUSKO 

ZDRÓJ

IZ Kielce Włoszczowice 5, 7 19,015 20,921

Remont toru nr 4,5,6, 7 stacja 

Włoszczowice wraz z wymianą 

rozjazdów

61 24 1 464 50
bez 

ograniczenia
31 30

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-01 2024-11-30

90 2 73

SITKÓWKA 

NOWINY - BUSKO 

ZDRÓJ

IZ Kielce Włoszczowice - Busko Zdrój 1 19,542 44,449
Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
92 12 1 104

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
31 30 31

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-08-01 2024-10-31

91 2 73

SITKÓWKA 

NOWINY - BUSKO 

ZDRÓJ

IZ Kielce Sitkówka Nowiny - Nida 1

1,090;

1,835;

3,185

5,450

1,140;

1,885;

3,265

5,490

Remont główny obiektów 

inżynieryjnych
79 24 1 896 30

bez 

ograniczenia
18 30 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-05-13 2024-07-31

92 2 73

SITKÓWKA 

NOWINY - BUSKO 

ZDRÓJ

IZ Kielce Nida - Sitkówka Nowiny 2

1,090;

1,835;

3,185

5,450

1,140;

1,885;

3,265

5,490

Remont główny obiektów 

inżynieryjnych
79 24 1 896 30

bez 

ograniczenia
31 30 18

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-01 2024-10-18

93 2 74

SOBÓW - 

STALOWA WOLA 

ROZWADÓW

IRR3/1 Grębów - Zbydniów 2 14,466 7,389 kompleksowa modernizacja 189 24 4 536 -
bez 

ograniczenia
22 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-09 2025-01-05

94 2 74

SOBÓW - 

STALOWA WOLA 

ROZWADÓW

IRR3/1 Grębów - Zbydniów 1 14,466 7,389 przerwa technologiczna 189 4 756 -
bez 

ograniczenia
22 31 31 30 31 30 14 Przerwa w ruchu 2024-06-09 2025-01-05

95 2 75
RYTWIANY - 

POŁANIEC
IZ Kielce Rytwiany - Połaniec 1 2,280 2,290

Remont główny wiaduktu 

w km 2,286
14 24 336

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-05 2024-06-18

96 4 90
ZEBRZYDOWICE - 

CIESZYN
IRR4/4 Zebrzydowice - Kaczyce 1 13,900 14,300 modernizacja 182 24 4 368 60 160 10 31 30 31 31 30 19 przerwa w ruchu 2024-04-21 2024-10-19

97 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 Zabrzeg - Bronów 1, 2 53,100 58,500 modernizacja 182 24 4 368 60 160 10 31 30 31 31 30 19 przerwa w ruchu 2024-04-21 2024-10-19

98 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 Zabrzeg - Bronów 1, 2 53,100 58,500 modernizacja 56 24 1 344 60 160 12 30 14 przerwa w ruchu 2024-10-20 2025-04-21

99 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 Bronów - Chybie 1, 2 58,500 60,200 modernizacja 56 24 1 344 60 160 12 30 14 przerwa w ruchu 2024-10-20 2025-04-21

100 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 stacja Chybie 2, 4, 6 60,200 62,000 modernizacja 182 24 4 368 60 160 10 31 30 31 31 30 19

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-04-21 2024-10-19

101 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 stacja Chybie

2, 4, 6, 1 (od 

rozj. 15 do 

rozj. 55)

60,200 62,000 modernizacja 56 24 1 344 60 160 12 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-20 2025-04-21

102 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 stacja Pruchna 2, 4, 6 69,100 70,200 modernizacja 182 24 4 368 60 160 10 31 30 31 31 30 19

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-04-21 2024-10-19

103 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 stacja Zebrzydowice

6, 8, 7-15, 17, 

100-109, 503
76,000 77,800 modernizacja 182 24 4 368 60 160 10 31 30 31 31 30 19

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-04-21 2024-10-19

104 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 stacja Zebrzydowice

1-17, 6-8, 100-

109, 301-303, 

503

76,000 77,800 modernizacja 56 24 1 344 60 160 12 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-20 2025-04-21

105 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4

Zebrzydowice - granica 

państwa
1 77,800 80,660 modernizacja 56 24 1 344 60 160 12 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-10-20 2025-04-21
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106 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Tarnów Filia - Kłokowa 1 4,000 5,596 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

107 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Kłokowa 1, 3 5,596 6,802 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

108 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Kłokowa - Łowczówek Pleśna 1 6,802 9,785 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

109 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz st. Łowczówek Pleśna 1, 3 9,785 11,280 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

110 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Łowczówek Pleśna - Łowczów 1 11,280 15,483 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

111 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Łowczów 1, 3 15,483 16,939 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

112 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Łowczów - Tuchów 1 16,939 20,250 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

113 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz st. Tuchów 1, 3, 5 20,250 21,703 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

114 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Tuchów - Siedliska 1 21,703 25,398 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

115 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Siedliska 1, 3 25,398 26,667 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

116 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Siedliska - Gromnik 1 26,667 31,319 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

117 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz st. Gromnik 1, 2, 3 31,319 32,694 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

118 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz

Gromnik - Bogoniowice 

Ciężkowice
1 32,694 35,307 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

119 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz st. Bogoniowice Ciężkowice 1, 2, 3 35,307 36,856 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

120 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz

Bogoniowice Ciężkowice - 

Zborowice
1 36,856 39,572 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

121 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Zborowice 1, 2 39,572 40,971 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

122 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Zborowice - Bobowa 1 40,971 46,488 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

123 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz st. Bobowa 1, 2, 3 46,488 48,284 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

124 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Bobowa - Wilczyska 1 48,284 53,086 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

125 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Wilczyska 1, 3 53,086 54,426 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

126 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Wilczyska - Stróże 1 54,426 55,395 naprawa główna toru 81 24 1 944

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

127 3 97
SKAWINA - 

ŻYWIEC
IRR3/2 Sucha Beskidzka - Żywiec 1 46,239 81,392 modernizacja 167 24 4 008 0

bez 

ograniczenia
31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-07-01 2026-02-27 1.208

128 3 97
SKAWINA - 

ŻYWIEC
IRR3/2 Sucha Beskidzka - Żywiec 1 46,239 81,392 modernizacja 167 24 4 008 0

bez 

ograniczenia
31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-07-01 2026-02-27 1.208

129 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/8 Chabówka - Rabka Zaryte 1 0,576 5,142 modernizacja 370 24 8 880

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-06-11 2025-03-07 1.201

130 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/8 Rabka Zaryte 1, 3 5,142 5,841 modernizacja 370 24 8 880

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-06-11 2025-03-07 1.201

131 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/8 Rabka Zaryte - Mszana Dolna 1 5,841 14,393 modernizacja 370 24 8 880

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-06-11 2025-09-06 1.201

132 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/8 Tymbark - Limanowa 1 37,352 46,768 modernizacja 188 24 4 512

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
21 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-10 2026-05-29 1.201

133 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/8 Limanowa 1, 2, 3, 3a, 4 46,768 47,569 modernizacja 188 24 4 512

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
21 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-10 2026-05-29 1.201

134 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/8 Marcinkowice 1, 2, 3, 3a, 4 66,969 67,810 modernizacja 370 24 8 880

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-03 2025-06-27 1.201

135 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/8 Marcinkowice - Nowy Sącz 1 67,810 76,652 modernizacja 370 24 8 880

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-03 2025-06-27 1.201

136 4 128

RADZIONKÓW - 

NAKŁO ŚLĄSKIE 

T4

IRR4/5 Radzionków - Nakło 1 (4) 28,130 30,143 Zamknięcie linii stycznej 197 24 4 728 50 50 30 31 31 30 31 30 14
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-01 2025-04-30 1.095

137 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja Chorzów Stary 1, 3, 5, 7, 9 11,680 13,100

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

197 24 4 728 50 50 30 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-01 2025-04-30 1.095

138 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 Chorzów Stary - Bytom 1 13,000 16,750

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

197 24 4 728 50 100 30 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-01 2025-04-30 1.095

139 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 Chorzów Stary - Bytom 2 13,100 17,000

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

197 4 788 50 50 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-06-01 2025-04-30 1.095

140 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 Bytom - Bytom Karb 2 18,500 19,900

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

197 24 4 728 50 50 30 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-01 2025-04-30 1.095

141 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 Bytom - Bytom Karb 1 18,500 20,150

dowóz materiałów po torze 

czynnym
197 4 788 50 100 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-06-01 2025-04-30 1.095
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142 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 Stacja Bytom Karb 1 19,900 21,200

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

197 4 788 50 50 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-06-01 2025-04-30 1.095

143 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja Bytom Karb 2, 4, 6 20,150 21,100

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

197 24 4 728 40 100 30 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-01 2025-04-30 1.095

144 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 Bytom Północny - Radzionków 2 21,040 26,800

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

197 24 4 728 50 100 30 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-01 2025-04-30 1.095

145 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 Bytom Północny - Radzionków 1 21,040 26,800

dowóz materiałów po torze 

czynnym
197 4 788 50 100 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-06-01 2025-04-30 1.095

146 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 Bytom Karb - Bytom Północny 2 21,100 26,800

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

197 24 4 728 50 100 30 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-01 2025-04-30 1.095

147 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 Bytom Karb - Bytom Północny 1 21,100 26,800

dowóz materiałów po torze 

czynnym
197 4 788 50 100 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-06-01 2025-04-30 1.095

148 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja Radzionków 2,4,6,8 26,800 27,950

dowóz materiałów po torze 

czynnym
197 24 4 728 40 100 30 31 31 30 31 30 14

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-01 2025-04-30 1.095

149 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja Radzionków 1 26,800 27,950

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

197 4 788 40 100 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-06-01 2025-04-30 1.095

150 4 132

BYTOM - 

WROCŁAW 

GŁÓWNY

IRR4/5 Bytom - Bytom Bobrek 1 18,740 18,920 Zamknięcie linii stycznej 203 24 4 872 50 50 22 31 28 31 30 31 30

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-09-01 2024-06-30 1.095

151 4 132

BYTOM - 

WROCŁAW 

GŁÓWNY

IRR4/5 Bytom - Bytom Bobrek 2 18,740 18,920
dowóz materiałów po torze 

czynnym
203 4 812 50 50 22 31 28 31 30 31 30

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-09-01 2024-06-30 1.095

152 6 132

BYTOM - 

WROCŁAW 

GŁÓWNY

IZ Wrocław Oława – Święta Katarzyna 2 155,120 169,297

Budowa przystanku Oława 

Zachodnia oraz przejścia 

podziemnego

46 24 1 104

50 km/godz. na 

odcinku 250m 

+ 20 km/godz. 

na odcinku 30 

m

bez 

ograniczenia
22 24

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-03-10 2024-04-24

153 6 132

BYTOM - 

WROCŁAW 

GŁÓWNY

IZ Wrocław Oława – Święta Katarzyna 1 155,120 169,297

Budowa przystanku Oława 

Zachodnia oraz przejścia 

podziemnego

45 24 1 080

50 km/godz. na 

odcinku 250m 

+ 20 km/godz. 

na odcinku 30 

m

bez 

ograniczenia
6 31 8

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-04-25 2024-06-08

154 6 132

BYTOM - 

WROCŁAW 

GŁÓWNY

IZ Wrocław Oława – Święta Katarzyna 2 155,120 169,297

Budowa przystanku Oława 

Zachodnia oraz przejścia 

podziemnego

35 24 840

50 km/godz. na 

odcinku 250m 

+ 20 km/godz. 

na odcinku 30 

m

bez 

ograniczenia
21 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-11-10 2024-12-14

155 3 133

DĄBROWA 

GÓRNICZA 

ZĄBKOWICE - 

KRAKÓW 

GŁÓWNY

IRR3/1 Trzebinia - Zabierzów 1, 2 30,400 57,515 przymknięcie nocne linii 355 4 1 420 0
bez 

ograniczenia
22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 Przerwa w ruchu 2023-10-16 2024-11-29 1.075

156 4 135
GLIWICE ŁABĘDY - 

PYSKOWICE
IRR4/5 stacja Gliwice Łabędy 31 -0,283 0,060

Przebudowa układów torowych 

wraz z siecią trakcyjną oraz 

sterowaniem ruchem 

kolejowym

59 24 1 416 50 15 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-17 2025-03-16

157 4 135
GLIWICE ŁABĘDY - 

PYSKOWICE
IRR4/5 Gliwice Łabędy - Pyskowice 2 -0,219 4,744

Przebudowa układów torowych 

wraz z siecią trakcyjną oraz 

sterowaniem ruchem 

kolejowym, rozbiórka i budowa 

obiektów inżynieryjnych

301 24 7 224 50 11 31 28 31 30 31 30 31 31 30 17

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-12-21 2024-10-17

158 4 137
KATOWICE - 

LEGNICA
IRR4/5 Szobiszowice - Gliwice Łabędy 2 28,817 32,856

Przebudowa układów torowych 

wraz z siecią trakcyjną oraz 

sterowaniem ruchem 

kolejowym. Budowa krawędzi 

peronu. Rozbiórka i budowa 

obiektów inżynieryjnych.

59 24 1 416 50 15 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-10-17 2025-03-16

159 4 138
OŚWIĘCIM - 

KATOWICE
IRR4/4 Katowice Zawodzie - Katowice 1 30,800 31,617 modernizacja 90 24 2 160 40 120 15 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-09-16 2025-01-31

160 4 138
OŚWIĘCIM - 

KATOWICE
IRR4/4 Katowice Zawodzie - Katowice 2 30,800 31,617 modernizacja 87 24 2 088 40 100 12 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-09-19 2025-01-31

161 4 138
OŚWIĘCIM - 

KATOWICE
IRR4/4 stacja Katowice 11 31,617 33,286 modernizacja 11 24 264 40 100 11

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-04 2024-10-14

162 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 stacja Katowice Ligota 2 5,329 7,739 modernizacja 61 24 1 464 40 100 17 30 14

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-15 2025-08-28
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163 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Kobiór - Pszczyna 1 25,900 35,700 modernizacja 127 24 3 048 20/50/90 90 22 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-10 2025-05-15

164 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Kobiór - Pszczyna 2 25,900 35,700 domknięcia technologiczne 127 4 508 nie dotyczy 22 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-08-10 2025-05-15

165 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 stacja Pszczyna 2, 4 35,593 36,687 modernizacja 278 24 6 672 nie dotyczy 20 30 31 30 31 31 30 31 30 14

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-03-12 2025-01-31

166 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Pszczyna - Most Wisła 1 36,600 40,500 modernizacja 257 24 6 168 20/50/90 90 22 31 28 31 30 31 30 31 23

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-11-12 2024-08-23

167 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Pszczyna - Most Wisła 2 36,600 40,500 domknięcia technologiczne 257 4 1 028 nie dotyczy 90 22 31 28 31 30 31 30 31 23 przerwa w ruchu 2023-11-12 2024-08-23

168 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Pszczyna - Most Wisła 2 36,600 40,500 modernizacja 113 24 2 712 20/50/90

bez 

ograniczenia
8 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-24 2025-05-16

169 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Pszczyna - Most Wisła 1 36,600 40,500 domknięcia technologiczne 113 4 452 nie dotyczy 8 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-08-24 2025-05-16

170 4 141
KATOWICE 

LIGOTA - GLIWICE
IRR4/4

Katowice Ligota - Podg. 

Panewnik
1 -0,570 1,573 modernizacja 61 24 1 464 60 60 17 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-10-15 2025-08-29

171 4 150
MOST WISŁA - 

CHYBIE
IRR4/4 Bronów - Chybie 1 11,500 13,100 modernizacja 182 24 4 368 60 100 10 31 30 31 31 30 19

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-04-21 2024-10-19

172 4 161

KATOWICE 

SZOPIENICE 

PÓŁNOCNE - 

CHORZÓW STARY

IRR4/5
Chorzów Stary - Siemianowice 

Śląskie
2 11,550 11,770 Zamknięcie linii stycznej 205 24 4 920 50 50 22 30 31 30 31 31 30

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-03-10 2024-09-30 1.095

173 4 161

KATOWICE 

SZOPIENICE 

PÓŁNOCNE - 

CHORZÓW STARY

IRR4/5
Chorzów Stary - Siemianowice 

Śląskie
1 11,550 11,770

dowóz materiałów po torze 

czynnym
296 4 1 184 50 50 22 31 29 31 30 31 30 31 31 30 przerwa w ruchu 2023-12-10 2024-09-30 1.095

174 4 165
BYTOM BOBREK - 

BYTOM KARB
IRR4/5 Bytom Karb - Bytom Bobrek 1 1,185 1,285 Zamknięcie linii stycznej 213 24 5 112 50 50 29 31 30 31 30 31 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-02-01 2024-08-31 1.095

175 4 165
BYTOM BOBREK - 

BYTOM KARB
IRR4/5 Bytom Karb - Bytom Bobrek 2 1,185 1,285

dowóz materiałów po torze 

czynnym
213 4 852 50 50 29 31 30 31 30 31 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-02-01 2024-08-31 1.095

176 4 168
GLIWICE - 

GLIWICE ŁABĘDY
IRR4/5 stacja Gliwice Łabędy 9 4,674 5,333

Przebudowa układów torowych 

wraz z siecią trakcyjną oraz 

sterowaniem ruchem 

kolejowym

59 24 1 416 50 15 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-17 2025-03-16

177 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Kościerzyna
1, 2, 3, 4, 6, 

133, 143
136,105 138,068 Przebudowa układu torowego 155 24 3 720 50 50 1 29 31 30 31 30 3

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-01-31 2024-07-03

178 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Kościerzyna
3, 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 19
136,105 138,068 Przebudowa układu torowego 13 24 312 50 50 13

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-12-02 2025-05-02

179 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Kościerzyna 1, 3 136,105 138,068 Przebudowa układu torowego 7 24 168 50 50 7
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-04 2024-07-10

180 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Kościerzyna 3, 5, 7, 9 136,105 138,068 Przebudowa układu torowego 144 24 3 456 50 50 21 31 30 31 30 1
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-11 2024-12-01

181 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7
Kościerzyna - Gołubie 

Kaszubskie
1 138,068 148,344

Kompleksowa przebudowa 

szlaku
223 24 5 352 nie dotyczy 60 26 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-05-06 2026-11-01

182 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Gołubie Kaszubskie 1, 2, 4 148,344 149,701 Przebudowa układu torowego 189 24 4 536 nie dotyczy 60 22 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-06-09 2026-11-01

183 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7
Gołubie Kaszubskie - 

Somonino
1 149,701 161,730

Kompleksowa przebudowa 

szlaku
189 24 4 536 nie dotyczy 60 22 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-06-09 2026-11-01

184 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Somonino 1 161,730 162,500 Przebudowa układu torowego 189 24 4 536 50 50 22 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-09 2025-07-31

185 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Somonino 10, 12 161,730 163,363 Przebudowa układu torowego 189 24 4 536 50 50 22 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-09 2025-07-31

186 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Gdańsk Osowa
2a, 2R na linii 

248 PKM
184,590 186,440

przebudowa stacji, regulacja 

toru w planie i profilu
19 24 456 nie dotyczy 60 5 14 przerwa w ruchu 2024-11-26 2025-01-25

187 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Gdańsk Osowa 2b, 2c, 2d, 2e 186,440 188,360 przebudowa stacji 171 24 4 104 50 60 4 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-27 2025-01-25

188 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Gdańsk Osowa 1f 189,450 189,900 przebudowa stacji 171 24 4 104 50 60 4 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-27 2025-01-25

189 5 202
GDAŃSK GŁÓWNY 

- STARGARD
IRR2/1 Damnica - Potęgowo 1 99,300 111,300

modernizacja torów i obiektów 

inżynieryjnych
91 24 2 184

przerwa w 

ruchu
60 30 31 30

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-09-01 2024-11-30
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2023/2024 w poszczególnych miesiącach
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Propon.

Terminy

do

Projekty 

KPK

190 5 211
CHOJNICE - 

KOŚCIERZYNA
IRR2/7 Lipusz - Kościerzyna 1 51,990 68,660

Kompleksowa przebudowa 

szlaku
13 24 312 nie dotyczy 40 13 przerwa w ruchu 2024-12-02 2025-06-01

191 5 214
SOMONINO - 

KARTUZY
IRR2/7 Somonino - Kartuzy 1 0,640 6,991

Kompleksowa przebudowa 

szlaku
184 24 4 416 nie dotyczy 60 22 31 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 2024-06-09 2024-12-09

192 6 281
OLEŚNICA - 

CHOJNICE
IZ Wrocław

Dobroszyce – Grabowno 

Wielkie
2 9,700 16,682 Wzmocnienie podtorza 95 24 2 280

50 km/godz. na 

odcinku 1500 

m 

bez 

ograniczenia
6 30 31 28

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-26 2024-11-28

193 6 281
OLEŚNICA - 

CHOJNICE
IZ Wrocław

Grabowno Wielkie – Bukowice 

Trzebnickie
1 18,075 24,270 przegląd sieci trakcyjnej 6 5 30

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
6

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-02-01 2024-02-06

194 6 281
OLEŚNICA - 

CHOJNICE
IZ Wrocław

Bukowice Trzebnickie – 

Krośnice
1 25,229 32,300 przegląd sieci trakcyjnej 7 5 35

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
7

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-02-07 2024-02-13

195 6 281
OLEŚNICA - 

CHOJNICE
IZ Wrocław Krośnice – Milicz 1 33,105 40,812 przegląd sieci trakcyjnej 8 5 40

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
8

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-01 2024-03-08

196 6 281
OLEŚNICA - 

CHOJNICE
IZ Wrocław Milicz – Zduny 1 42,050 54,900 przegląd sieci trakcyjnej 13 5 65

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
13

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-01-02 2024-01-14

197 7 351

POZNAŃ GŁÓWNY 

- SZCZECIN 

GŁÓWNY

IZ Poznań Wronki - Mokrz 1 52,640 53,040
budowa nowego peronu 

Wronki - Zamość
91 24 2 184 100

bez 

ograniczenia
30 30 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-05-02 2024-07-31

198 7 352

SWARZĘDZ - 

POZNAŃ 

STAROŁĘKA

IRR5/7 Poznań Franowo 2 4,000 4,100 remont 197 24 4 728 50
bez 

ograniczenia
30 31 31 30 31 30 14

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-01 2025-04-30 1.117

199 5 353
POZNAŃ WSCHÓD 

- SKANDAWA
IRRK2/10/4 Ostróda

301, 401, 

401a, 402, 

501

257,330 258,030 roboty budowlane na stacji 372 24 8 928 50 100 22 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-10-16 2026-08-05 1.205

200 5 353
POZNAŃ WSCHÓD 

- SKANDAWA
IRRK2/10/4 Ostróda 1 257,859 259,530 roboty budowlane na stacji 296 24 7 104 50 100 22 31 30 31 30 31 30 31 31 29

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-11-29 2024-09-29 1.205

201 5 353
POZNAŃ WSCHÓD 

- SKANDAWA
IRRK2/10/4 Ostróda 2 258,105 259,400 roboty budowlane na stacji 296 24 7 104 50 100 22 31 30 31 30 31 30 31 31 29

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-11-29 2024-09-29 1.205

202 5 353
POZNAŃ WSCHÓD 

- SKANDAWA
IRRK2/10/4 Ostróda

10, 106, 108, 

110, 111, 112, 

119

258,185 259,040 roboty budowlane na stacji 296 24 7 104 50 100 22 31 30 31 30 31 30 31 31 29
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-09-13 2024-09-29 1.205

203 5 353
POZNAŃ WSCHÓD 

- SKANDAWA
IRRK2/10/4 Ostróda - Stare Jabłonki 1 259,530 268,959

roboty budowlane na moście w 

km 261,615+roboty na szlaku
291 24 6 984 50 120 22 31 30 31 30 31 30 31 31 24

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-11-29 2024-09-24 1.205

204 5 353
POZNAŃ WSCHÓD 

- SKANDAWA
IRRK2/10/4 Ostróda - Stare Jabłonki 2 259,530 268,959

roboty budowlane na moście w 

km 261,615+roboty na szlaku
81 24 1 944 50 120 6 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-09-25 2025-09-25 1.205

205 6 355

OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI - 

GRABOWNO 

WIELKIE

IZ Wrocław
Bukowina Sycowska – 

Twardogóra 
1 39,661 47,559 przegląd sieci trakcyjnej 8 5 40

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
8

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-08-07 2024-08-14

206 6 355

OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI - 

GRABOWNO 

WIELKIE

IZ Wrocław
Twardogóra – Grabowno 

Wielkie
1 48,488 53,552 przegląd sieci trakcyjnej 5 5 25

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
5

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-08-15 2024-08-19

207 7 394

POZNAŃ 

KRZESINY - 

KOBYLNICA

IRR5/7 Kobylnica - Pokrzywno 1 9,000 15,700 wyładunek szyn 7 24 168 50
bez 

ograniczenia
7

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-01 2024-09-07 1.117

208 1 448

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

WARSZAWA 

REMBERTÓW

IRR1/11
Warszawa Podskarbińska - 

Warszawa Rembertów
3m 9,400 9,600 budowa wiaduktu 317 4 1 268 50

bez 

ograniczenia
28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-02-02 2026-02-01 1.066

209 1 542

GAJEWNIKI - 

ZDUŃSKA WOLA 

KARSZNICE

IRR1/9
Gajewniki - Zduńska Wola 

Karsznice
1 3,537 7,434

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

2 24 48 50 2
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-10-13 2024-10-14 1.105

210 5 542

GAJEWNIKI - 

ZDUŃSKA WOLA 

KARSZNICE

IRR1/9
Gajewniki - Zduńska Wola 

Karsznice
1 3,537 7,434

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

2 24 48 50 2
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-10-13 2024-10-14 1.105

211 1 543
GAJEWNIKI - 

DIONIZÓW
IRR1/9 Gajewnik - Dionizów 1 -0,087 2,177

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

5 24 120 50 5
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-08-20 2024-08-24 1.105

212 5 543
GAJEWNIKI - 

DIONIZÓW
IRR1/9 Gajewnik - Dionizów 1 -0,087 2,177

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

5 24 120 50 5
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-08-20 2024-08-24 1.105

213 1 546

WARSZAWA 

WSCHODNIA 

TOWAROWA - 

WARSZAWA 

REMBERTÓW T6M

IRR1/11

Warszawa Wschodnia 

Towarowa - Warszawa 

Rembertów

6m 9,400 9,600 budowa wiaduktu 317 4 1 268 50
bez 

ograniczenia
28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 Przerwa w ruchu 2024-02-02 2026-02-01 1.066

214 2 568

SITKÓWKA 

NOWINY - 

SZCZUKOWICE

IZ Kielce Sitkówka Nowiny - Szczukowice 1 -0,440 6,820
Remont główny obiektów 

inżynieryjnych
175 24 4 200

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
22 30 31 31 30 31

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-05-10 2024-10-31

215 2 568

SITKÓWKA 

NOWINY - 

SZCZUKOWICE

IZ Kielce Sitkówka Nowiny - Szczukowice 1 3,050 7,600

Naprawa główna  toru nr 1 linii 

568 Sitkówka Nowiny - 

Szczukowice

60 24 1 440
przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
30 30

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-01 2024-07-30
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216 4 654

SZABELNIA - 

KATOWICE 

SZOPIENICE 

PÓŁNOCNE

IRR4/4
Szabelnia - Katowice 

Szopienice Północne
1 0,150 1,290 modernizacja 240 24 5 760 nie dotyczy 60 22 31 28 31 30 31 30 31 6 przerwa w ruchu 2023-11-13 2024-08-06

217 4 657

KATOWICE 

SZOPIENICE 

PÓŁNOCNE - 

KATOWICE 

MUCHOWIEC KMA

IRR4/4
Katowice Szopienice Północne - 

Stawiska
1 0,153 0,970 modernizacja 240 24 5 760 nie dotyczy 60 22 31 28 31 30 31 30 31 6 przerwa w ruchu 2023-11-13 2024-08-06

218 4 694
BRONÓW PODG - 

BIENIOWIEC
IRR4/4 Bronów - Bieniowiec 1 0,000 2,600 modernizacja 56 24 1 344 nie dotyczy 120 12 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-10-20 2025-04-21

219 1 739

ZDUŃSKA WOLA 

KARSZNICE - 

ZDUŃSKA WOLA

IRR1/9
Zduńska Wola Karsznice - 

Zduńska Wola
1 -0,301 5,214

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

3 24 72 50 3
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-10-13 2024-10-15 1.105

220 5 739

ZDUŃSKA WOLA 

KARSZNICE - 

ZDUŃSKA WOLA

IRR1/9
Zduńska Wola Karsznice - 

Zduńska Wola
1 -0,301 5,214

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

3 24 72 50 3
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-10-13 2024-10-15 1.105

221 6 751

WROCŁAW 

GĄDÓW - 

WROCŁAW 

ZACHODNI

IZ Wrocław
Wrocław Gądów  –  Wrocław 

Zachodni
1 0,297 6,837 przegląd sieci trakcyjnej 7 5 35

przerwa w 

ruchu

bez 

ograniczenia
7

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-01-17 2024-01-23

222 7 801

POZNAŃ 

STAROŁĘKA PSK - 

POZNAŃ 

GÓRCZYN

IRR5/7
Poznań Starołęka - Poznań 

Górczyn
2 0,200 2,250 remont 7 4 28

bez 

ograniczenia 

bez 

ograniczenia
7 przerwa w ruchu 2024-09-01 2024-09-07 1.117

223 7 801

POZNAŃ 

STAROŁĘKA PSK - 

POZNAŃ 

GÓRCZYN

IRR5/7
Poznań Starołęka - Poznań 

Górczyn
1 0,500 3,250 remont 105 24 2 520 50

bez 

ograniczenia
30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-01 2024-12-21 1.117

224 7 802

POZNAŃ 

STAROŁĘKA PSK - 

LUBOŃ K. 

POZNANIA

IRR5/7
Poznań Starołęka - Luboń koło 

Poznania
2 0,150 4,150 remont 105 24 2 520 50

bez 

ograniczenia
30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-01 2024-12-21 1.117

225 7 802

POZNAŃ 

STAROŁĘKA PSK - 

LUBOŃ K. 

POZNANIA

IRR5/7
Poznań Starołęka - Luboń koło 

Poznania
1 0,300 3,400 remont 7 4 28

bez 

ograniczenia 

bez 

ograniczenia
7 przerwa w ruchu 2024-09-01 2024-09-07 1.117

226 1 810
ZDUŃSKA WOLA - 

DIONIZÓW
IRR1/9 Zduńska Wola - Dionizów 1 -0,296 2,850

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

2 24 48 50 2
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-09-28 2024-09-29 1.105

227 5 810
ZDUŃSKA WOLA - 

DIONIZÓW
IRR1/9 Zduńska Wola - Dionizów 1 -0,296 2,850

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

2 24 48 50 2
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-09-28 2024-09-29 1.105

Przy braku określenia długości ograniczenia prędkości po torze sąsiednim przyjmuje się do obliczeń dodatku modernizacyjnego długość 2000 m. Do podstawy opracowania RRJ przyjmowane są ograniczenia prędkości dla robót trwających powyżej 4 miesięcy.
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