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1 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/3 Częstochowa Towarowa 13, 15 231,195 233,595
obiekty, nawierzchnia, sieć, 

srk, zasilanie
9 24 216 50 km/h bez ograniczenia 9

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-04-01 2024-04-09

2 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/3 Częstochowa Towarowa
17, 19, 21, 23, 

25, 27, 29
231,195 233,595

obiekty, nawierzchnia, sieć, 

srk, zasilanie
29 24 696 50 km/h bez ograniczenia 21 8

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-04-10 2024-05-08

3 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/3 Częstochowa Towarowa 31, 33, 35, 37 231,195 233,595
obiekty, nawierzchnia, sieć, 

srk, zasilanie
60 24 1 440 50 km/h bez ograniczenia 23 30 7

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-05-09 2024-07-07

4 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/3 Częstochowa Towarowa 5, 7, 9, 11 231,195 233,595
obiekty, nawierzchnia, sieć, 

srk, zasilanie
30 24 720 50 km/h bez ograniczenia 21 9

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-10 2024-07-09

5 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/3 Częstochowa Towarowa 39, 41, 43, 45 231,195 233,595
obiekty, nawierzchnia, sieć, 

srk, zasilanie
20 24 480 50 km/h bez ograniczenia 20

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-09 2024-07-29

6 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/3 Częstochowa Towarowa 49, 51, 53, 55 231,195 233,595
obiekty, nawierzchnia, sieć, 

srk, zasilanie
19 24 456 50 km/h bez ograniczenia 2 17

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-30 2024-08-17

7 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/3 Częstochowa Towarowa 47 231,195 233,595
obiekty, nawierzchnia, sieć, 

srk, zasilanie
8 24 192 50 km/h bez ograniczenia 8

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-08-18 2024-08-25

8 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 Dąbrowa Górnicza -Będzin 1 300,810 305,100 modernizacja 22 24 528 60 km/h bez ograniczenia 21 1

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-11-23 2024-01-01

9 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 Dąbrowa Górnicza -Będzin 2 300,810 305,100 domknięcia technologiczne 22 4 88 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 1 przerwa w ruchu 2023-11-23 2024-01-01

10 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 Dąbrowa Górnicza -Będzin 2 300,810 305,100 modernizacja 173 24 4 152 60 km/h bez ograniczenia 30 28 31 30 31 23

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-01-02 2024-06-23

11 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 Dąbrowa Górnicza -Będzin 1 300,810 305,100 domknięcia technologiczne 173 4 692 przerwa w ruchu bez ograniczenia 30 28 31 30 31 23 przerwa w ruchu 2024-01-02 2024-06-23

12 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 Stacja Będzin 1 305,100 306,150 modernizacja 195 24 4 680 60 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 23
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-05-01 2024-06-23

13 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 Stacja Będzin 2 305,150 306,100 modernizacja 242 24 5 808 60 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 9
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-05-01 2024-08-09

14 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 Stacja Będzin 6 305,200 306,100 modernizacja 195 24 4 680 60 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 23
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-04-01 2024-06-23

15 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 Stacja Będzin 4 305,200 306,100 modernizacja 173 24 4 152 60 km/h bez ograniczenia 30 28 31 30 31 23
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-01-02 2024-06-23

16 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 Stacja Będzin 3 305,300 306,840 modernizacja 22 24 528 60 km/h bez ograniczenia 21 1
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-05-01 2024-01-01

17 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 Będzin - Sosnowiec Główny 2 306,100 308,500 modernizacja 222 24 5 328 przerwa w ruchu bez ograniczenia 18 28 31 30 31 30 31 23 przerwa w ruchu 2024-01-14 2024-08-23

18 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 Będzin - Sosnowiec Główny 1 306,180 308,400 modernizacja 174 24 4 176 przerwa w ruchu bez ograniczenia 18 28 31 30 31 30 6 przerwa w ruchu 2024-01-14 2024-07-06

19 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 stacja Sosnowiec Główny 3,5,7,9, 11,13 308,400 309,800 modernizacja 16 24 384 60 km/h bez ograniczenia 16
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-08-08 2024-08-23

20 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 stacja Sosnowiec Główny 3,5,7,9, 11,13 308,400 309,800 modernizacja 99 24 2 376 60 km/h bez ograniczenia 24 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-09-07 2025-09-16

21 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 stacja Sosnowiec Główny 2 308,550 309,800 modernizacja 129 24 3 096 60 km/h bez ograniczenia 24 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-08-08 2025-01-23

22 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 stacja Sosnowiec Główny 1 308,550 310,000 modernizacja 99 24 2 376 60 km/h bez ograniczenia 24 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-09-07 2025-01-07

23 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 stacja Sosnowiec Główny 2 310,000 311,315 modernizacja 52 24 1 248 60 km/h bez ograniczenia 8 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-24 2025-10-02

24 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4

Sosnowiec Główny - 

tymczasowy PODG Katowice 

Szopienice Południowe  

2 310,615 312,800 modernizacja 113 24 2 712 60 km/h bez ograniczenia 14 31 30 31 7

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-02-16 2024-06-07

25 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4
Sosnowiec Główny - Katowice 

Zawodzie
1 310,615 312,800 domknięcia technologiczne 112 4 448 przerwa w ruchu bez ograniczenia 13 31 30 31 7 przerwa w ruchu 2024-02-16 2024-06-07

I korekta sieciowego harmonogramu zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2023/2024

Lp
Kod 

IDDE

Nr 

linii
Nazwa linii Zleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wykonywane roboty

Nr 

toru
Km od Km do

Rodzaj wykonanywanych 

robót

Liczba dni

zamknięcia 

toru /

szlaku, 

odcinka

Liczba 

godz.

zamknięcia

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Projekty 

KPK

Ograniczenie 

prędkości km/h

- po sąsiednim 

torze

Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 

2023/2024 w poszczególnych miesiącach

 od grudnia 2023 r. do grudnia 2024 r.
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Proponowane

terminy 

od

Proponowane 

terminy

do

Ograniczenie 

prędkości km/h

- po zakończeniu

robót
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Lp
Kod 

IDDE

Nr 

linii
Nazwa linii Zleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wykonywane roboty

Nr 

toru
Km od Km do

Rodzaj wykonanywanych 

robót

Liczba dni

zamknięcia 

toru /

szlaku, 

odcinka

Liczba 

godz.

zamknięcia

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Projekty 

KPK

Ograniczenie 

prędkości km/h

- po sąsiednim 

torze

Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 

2023/2024 w poszczególnych miesiącach

 od grudnia 2023 r. do grudnia 2024 r.
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Proponowane

terminy 

od

Proponowane 

terminy

do

Ograniczenie 

prędkości km/h

- po zakończeniu

robót

26 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4
Sosnowiec Główny - Katowice 

Zawodzie
2 310,615 314,767 domknięcia technologiczne 190 4 760 przerwa w ruchu bez ograniczenia 23 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-06-08 2024-12-15

27 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4
Sosnowiec Główny - Katowice 

Zawodzie
1 310,651 312,600 modernizacja 190 24 4 560 60 km/h bez ograniczenia 23 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-08 2024-12-15

28 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4

Sosnowiec Główny - 

tymczasowy PODG Katowice 

Szopienice Południowe  

2 311,315 312,195 modernizacja 52 24 1 248 przerwa w ruchu bez ograniczenia 8 30 14 przerwa w ruchu 2024-10-24 2025-10-02

29 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 stacja Katowice Zawodzie 1 314,750 315,750 modernizacja 61 24 1 464 60 km/h bez ograniczenia 15 31 15
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-09-16 2024-11-15

30 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 stacja Katowice 529, 531 317,600 317,900 modernizacja 36 24 864 60 km/h bez ograniczenia 21 15
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-09-01 2024-01-15

31 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 stacja Katowice 12 317,600 317,900 modernizacja 61 24 1 464 60 km/h bez ograniczenia 15 31 15
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-17 2024-09-15

32 4 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR4/4 stacja Katowice 11,13,15,17 317,650 317,900 modernizacja 151 24 3 624 60 km/h bez ograniczenia 15 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-17 2025-02-14

33 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5 szlak Biała Podlaska - Sokule 1, 2 160,556 171,799 modernizacja 12 4 48 przerwa w ruchu bez ograniczenia 12 przerwa w ruchu 2023-01-02 2023-12-22 1.123

34 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5 Stacja Biała Podlaska 1, 2 171,799 174,121 modernizacja 12 4 48 przerwa w ruchu bez ograniczenia 12 przerwa w ruchu 2023-01-02 2023-12-22 1.123

35 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5
szlak Biała Podlaska - 

Chotyłów
1, 2 174,121 188,019 modernizacja 12 4 48 przerwa w ruchu bez ograniczenia 12 przerwa w ruchu 2023-01-02 2023-12-22 1.123

36 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5 St. Biała Podlaska 12b 174,592 176,564 modernizacja 42 24 1 008 bez ograniczenia bez ograniczenia 21 21
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-10-07 2024-01-21 1.123

37 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5 szlak Chotyłów - Małaszewicze 1, 2 190,330 198,490 modernizacja 12 4 48 przerwa w ruchu bez ograniczenia 12 przerwa w ruchu 2023-01-02 2023-12-22 1.123

38 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5
szlak Magdalenka - 

Małaszewicze Południowe
1, 2 198,051 198,490 modernizacja 12 4 48 przerwa w ruchu bez ograniczenia 12 przerwa w ruchu 2023-01-02 2023-12-22 1.123

39 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5 stacja Małaszewicze 1, 2 198,490 200,118 modernizacja 12 4 48 bez ograniczenia bez ograniczenia 12
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-01-02 2023-12-22 1.123

40 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5 szlak Małaszewicze - Terespol 1, 2 200,118 207,502 modernizacja 12 4 48 przerwa w ruchu bez ograniczenia 12 przerwa w ruchu 2023-01-02 2023-12-22 1.123

41 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/5 Stacja Terespol 1, 2 207,502 210,300 modernizacja 12 4 48 przerwa w ruchu bez ograniczenia 12 przerwa w ruchu 2023-01-02 2023-12-22 1.123

42 1 3

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KUNOWICE

IRR1/1 Teresin 1 41,730 41,750 budowa wiaduktu kolejowego 96 24 2 304 40 km/h bez ograniczenia 21 31 28 16
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-09-03 2024-03-16 1.066

43 1 3

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KUNOWICE

IRR5/1 Kutno
205N, 207N, 

207c
125,903 125,903

przebudowa układu torowego, 

sieci trakcyjnej, roboty branży 

srk

1 24 24 bez ograniczenia bez ograniczenia 1
ruch po torach czynnych 

w stacji
2022-12-12 2023-12-11 1.106

44 2 4

GRODZISK 

MAZOWIECKI - 

ZAWIERCIE

IRR1/13 stacja Psary 2,4,6 169,251 170,967

palowanie, montaż nowych 

konstrukcji wsporczych, 

podpór bramek, osprzętu, 

przebudowa istniejącej sieci 

jezdnej, 

70 24 1 680 100 km/h bez ograniczenia 24 31 15
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-02-05 2024-04-15

45 2 4

GRODZISK 

MAZOWIECKI - 

ZAWIERCIE

IRR1/13 stacja Psary 1,3 169,251 170,967

palowanie, montaż nowych 

konstrukcji wsporczych, 

podpór bramek, osprzętu, 

przebudowa istniejącej sieci 

jezdnej, 

70 6 420 100 km/h bez ograniczenia 24 31 15
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-02-05 2024-04-15

46 2 4

GRODZISK 

MAZOWIECKI - 

ZAWIERCIE

IRR1/13 stacja Psary 1,3 169,251 170,967

palowanie, montaż nowych 

konstrukcji wsporczych, 

podpór bramek, osprzętu, 

przebudowa istniejącej sieci 

jezdnej, 

41 24 984 100 km/h bez ograniczenia 15 26
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-04-16 2024-05-26

47 2 4

GRODZISK 

MAZOWIECKI - 

ZAWIERCIE

IRR1/13 stacja Psary 2 169,251 170,967

palowanie, montaż nowych 

konstrukcji wsporczych, 

podpór bramek, osprzętu, 

przebudowa istniejącej sieci 

jezdnej, 

41 6 246 bez ograniczenia bez ograniczenia 15 26
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-04-16 2024-05-26

48 2 4

GRODZISK 

MAZOWIECKI - 

ZAWIERCIE

IRR1/13 stacja Psary 2 169,251 170,967

palowanie, montaż nowych 

konstrukcji wsporczych, 

podpór bramek, osprzętu, 

przebudowa istniejącej sieci 

jezdnej, 

26 24 624 100 km/h bez ograniczenia 5 21
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-05-27 2024-06-21
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Lp
Kod 

IDDE

Nr 

linii
Nazwa linii Zleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wykonywane roboty

Nr 

toru
Km od Km do

Rodzaj wykonanywanych 

robót

Liczba dni

zamknięcia 

toru /

szlaku, 

odcinka

Liczba 

godz.

zamknięcia

w dobie

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Projekty 

KPK

Ograniczenie 

prędkości km/h

- po sąsiednim 

torze

Liczba planowanych dni zamknięć w rozkładzie jazdy 

2023/2024 w poszczególnych miesiącach

 od grudnia 2023 r. do grudnia 2024 r.
Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Proponowane

terminy 

od

Proponowane 

terminy

do

Ograniczenie 

prędkości km/h

- po zakończeniu

robót

49 2 4

GRODZISK 

MAZOWIECKI - 

ZAWIERCIE

IRR1/13 stacja Psary 1,3,4 169,251 170,967

palowanie, montaż nowych 

konstrukcji wsporczych, 

podpór bramek, osprzętu, 

przebudowa istniejącej sieci 

jezdnej, 

26 6 156 bez ograniczenia bez ograniczenia 5 21
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-05-27 2024-06-21

50 2 4

GRODZISK 

MAZOWIECKI - 

ZAWIERCIE

IRR1/13 stacja Psary 4,6 169,251 170,967

palowanie, montaż nowych 

konstrukcji wsporczych, 

podpór bramek, osprzętu, 

przebudowa istniejącej sieci 

jezdnej, 

26 24 624 100 km/h bez ograniczenia 9 17
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-22 2024-07-17

51 2 4

GRODZISK 

MAZOWIECKI - 

ZAWIERCIE

IRR1/13 Knapówka - Psary 2 169,321 170,474

roboty branży torowej, 

sieciowej, srk, odwodnienia, 

EOR: kompleksowa wymiana 

toru nr 1, kompleksowa 

wymiana rozjazdów

70 24 1 680 100 km/h bez ograniczenia 24 31 15

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-02-05 2024-04-15

52 2 4

GRODZISK 

MAZOWIECKI - 

ZAWIERCIE

IRR1/13 Knapówka - Psary 1 169,321 170,474

roboty branży torowej, 

sieciowej, srk, odwodnienia, 

EOR: kompleksowa wymiana 

toru nr 1, kompleksowa 

wymiana rozjazdów

70 6 420 przerwa w ruchu bez ograniczenia 24 31 15 przerwa w ruchu 2024-02-05 2024-04-15

53 2 4

GRODZISK 

MAZOWIECKI - 

ZAWIERCIE

IRR1/13 Psary - Góra Włodowska 1 169,439 170,285

roboty branży torowej, 

sieciowej, srk, odwodnienia, 

EOR: kompleksowa wymiana 

toru nr 2, wymiana rozjazdów 

nr 1, 4, 6, 9, 11, wywieszenie 

sekcji L8P i przejść 

rozjazdowych

70 6 420 bez ograniczenia bez ograniczenia 24 31 15

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-02-05 2024-04-15

54 2 4

GRODZISK 

MAZOWIECKI - 

ZAWIERCIE

IRR1/13 Psary - Góra Włodowska 1 169,439 170,285

roboty branży torowej, 

sieciowej, srk, odwodnienia, 

EOR: kompleksowa wymiana 

toru nr 2, wymiana rozjazdów 

nr 1, 4, 6, 9, 11, wywieszenie 

sekcji L8P i przejść 

rozjazdowych

41 24 984 100 km/h bez ograniczenia 15 26

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-04-16 2024-05-26

55 2 4

GRODZISK 

MAZOWIECKI - 

ZAWIERCIE

IRR1/13 Psary - Góra Włodowska 2 169,439 170,285

roboty branży torowej, 

sieciowej, srk, odwodnienia, 

EOR: kompleksowa wymiana 

toru nr 2, wymiana rozjazdów 

nr 1, 4, 6, 9, 11, wywieszenie 

sekcji L8P i przejść 

rozjazdowych

41 6 246 przerwa w ruchu bez ograniczenia 15 26 przerwa w ruchu 2024-04-16 2024-05-26

56 2 4

GRODZISK 

MAZOWIECKI - 

ZAWIERCIE

IRR1/13 Psary - Góra Włodowska 2 169,439 170,285

roboty branży torowej, 

sieciowej, srk, odwodnienia, 

EOR: kompleksowa wymiana 

toru nr 2, wymiana rozjazdów 

nr 1, 4, 6, 9, 11, wywieszenie 

sekcji L8P i przejść 

rozjazdowych

26 24 624 100 km/h bez ograniczenia 5 21

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-05-27 2024-06-21

57 2 4

GRODZISK 

MAZOWIECKI - 

ZAWIERCIE

IRR1/13 Psary - Góra Włodowska 1 169,439 170,285

roboty branży torowej, 

sieciowej, srk, odwodnienia, 

EOR: kompleksowa wymiana 

toru nr 2, wymiana rozjazdów 

nr 1, 4, 6, 9, 11, wywieszenie 

sekcji L8P i przejść 

rozjazdowych

26 6 156 przerwa w ruchu bez ograniczenia 5 21 przerwa w ruchu 2024-05-27 2024-06-21

58 1 6

ZIELONKA - 

KUŹNICA 

BIAŁOSTOCKA

IRR1/7 Stacja Łapy 1 152,996 155,035 modernizacja 362 4 1 448 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 7 przerwa w ruchu 2023-03-12 2024-12-07 1.090

59 1 6

ZIELONKA - 

KUŹNICA 

BIAŁOSTOCKA

IRR1/7 Stacja Białystok 23-33 175,054 178,002 modernizacja 110 24 2 640 40 km/h bez ograniczenia 21 31 28 30
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-07-01 2024-03-30 1.090

60 1 6

ZIELONKA - 

KUŹNICA 

BIAŁOSTOCKA

IRR1/7 Stacja Białystok 113-126 175,054 178,002 modernizacja 110 24 2 640 40 km/h bez ograniczenia 21 31 28 30
ruch po torach czynnych 

w stacji
2021-06-13 2024-03-30 1.090

61 1 6

ZIELONKA - 

KUŹNICA 

BIAŁOSTOCKA

IRR1/7 Stacja Białystok 1,3,5,7 175,054 178,002 modernizacja 110 24 2 640 40 km/h bez ograniczenia 21 31 28 30
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-07-01 2024-03-30 1.090

62 1 6

ZIELONKA - 

KUŹNICA 

BIAŁOSTOCKA

IRR1/7 Geniusze 12 210,726 212,237 modernizacja 369 24 8 856 40 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-07-15 2025-01-10

63 1 6

ZIELONKA - 

KUŹNICA 

BIAŁOSTOCKA

IRR1/7 Geniusze 2 210,726 212,237 modernizacja 369 24 8 856 40 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-07-15 2025-01-10

64 1 6

ZIELONKA - 

KUŹNICA 

BIAŁOSTOCKA

IRR1/7 Geniusze 4 210,726 212,237 modernizacja 369 24 8 856 40 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-07-15 2025-01-10

65 1 6

ZIELONKA - 

KUŹNICA 

BIAŁOSTOCKA

IRR1/7 Geniusze 6 210,726 212,237 modernizacja 369 24 8 856 40 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-07-15 2025-01-10
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66 1 6

ZIELONKA - 

KUŹNICA 

BIAŁOSTOCKA

IRR1/7 Geniusze 8 210,726 212,237 modernizacja 369 24 8 856 40 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-07-15 2025-01-10

67 1 7

WARSZAWA 

WSCHODNIA 

OSOBOWA - 

DOROHUSK

IRR1/3
Warszawa Wschodnia 

Osobowa -  Warszawa Wawer
1,2 4,254 12,569 modernizacja linii kolejowej 21 24 504 80 km/h bez ograniczenia 21

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-06-10 2023-12-31 1.088

68 1 7

WARSZAWA 

WSCHODNIA 

OSOBOWA - 

DOROHUSK

IRR1/3 Warszawa Wawer - Otwock 1, 2 13,810 26,050 Modernizacja 369 4 1 476 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-12-10 2024-12-14

69 1 7

WARSZAWA 

WSCHODNIA 

OSOBOWA - 

DOROHUSK

IRR1/3
Warszawa Miedzylesie - 

Otwock
2 13,810 26,050 Modernizacja 105 24 2 520 50 km/h bez ograniczenia 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-01 2025-09-01

70 2 7

WARSZAWA 

WSCHODNIA 

OSOBOWA - 

DOROHUSK

IRR1/3 Otwock - Lublin 1 lub 2 26,050 175,850
usuwanie usterek w okresie 

gwarancji 
368 4 1 472 bez ograniczenia bez ograniczenia 20 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-12-12 2024-12-14 1.088

71 2 8

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KRAKÓW 

GŁÓWNY

IRR1/2 Lesiów - Radom Główny 1 97,000 101,400

Przebudowa sieci trakcyjnej, 

odwodnienia i pozostałej 

infrastruktury kolidującej, 

budowa peronu na 

międzytorzu torów nr 1 i 2 linii 

nr 8 w km 101,000 - 101,400

21 6 126 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 przerwa w ruchu 2022-12-09 2023-12-31 4.022

72 2 8

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KRAKÓW 

GŁÓWNY

IRR1/2 Lesiów - Radom Główny 2 97,000 101,400

Przebudowa sieci trakcyjnej, 

odwodnienia i pozostałej 

infrastruktury kolidującej, 

budowa peronu na 

międzytorzu torów nr 1 i 2 linii 

nr 8 w km 101,000 - 101,400

21 6 126 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 przerwa w ruchu 2022-12-09 2023-12-31 4.022

73 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 Łódź Kaliska - Retkinia tor 1 1 0,502 2,500

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

10 24 240 50 km/h bez ograniczenia 10

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-03-11 2024-03-20 1.105

74 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 Łódź Kaliska - Retkinia tor 2 2 0,502 2,500

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

9 24 216 50 km/h bez ograniczenia 9

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-03-21 2024-03-29 1.105

75 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 Lublinek - Pabianice tor 1 1 7,491 13,510

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

16 24 384 50 km/h bez ograniczenia 16

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-04-15 2024-04-30 1.105

76 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 St. Pabianice tor 1,5 1,5 13,362 15,209

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

10 24 240 50 km/h bez ograniczenia 10
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-05-13 2024-05-22 1.105

77 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 St. Pabianice tor 2,4 2,4 13,362 15,209

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

8 24 192 50 km/h bez ograniczenia 8
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-05-23 2024-05-30 1.105

78 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 Pabianice - Łask tor 1 1 21,664 31,271

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

13 24 312 50 km/h bez ograniczenia 1 12

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-05-31 2024-06-12 1.105

79 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 Pabianice - Łask tor 2 2 21,664 31,271

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

11 24 264 50 km/h bez ograniczenia 11

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-13 2024-06-23 1.105

80 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 St. Łask tor 1,3 1,3 30,143 31,459

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

20 24 480 50 km/h bez ograniczenia 7 13
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-24 2024-07-13 1.105

81 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 St. Łask tor 2,4,6 2,4,6 30,143 31,459

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

20 24 480 50 km/h bez ograniczenia 17 3
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-15 2024-08-03 1.105

82 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 Łask - Gajewniki tor nr 1 1 30,143 39,630

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

20 24 480 50 km/h bez ograniczenia 20

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-05 2024-08-24 1.105

83 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 Łask - Gajewniki tor nr 2 2 30,143 39,630

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

25 24 600 50 km/h bez ograniczenia 6 19

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-26 2024-09-19 1.105

84 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 Gajewniki - Zduńska Wola tor 1 1 39,850 43,000

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

11 24 264 50 km/h bez ograniczenia 11

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-19 2024-09-29 1.105

85 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 Gajewniki - Zduńska Wola tor 2 2 39,850 43,000

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 1 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-30 2024-10-14 1.105

86 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 st. Zduńska Wola tor 2,4 2,4 41,368 43,020

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 15
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-13 2024-10-27 1.105

87 1 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE
IRR1/9 st. Zduńska Wola tor 1, 3, 5, 7 1, 3 ,5, 7 41,368 43,020

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

16 24 384 50 km/h bez ograniczenia 4 12
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-28 2024-11-12 1.105
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88 2 25
ŁÓDŹ KALISKA - 

DĘBICA
IRR3/1 Sandomierz - Sobów 1 242,620 249,750

Wymiana nawierzchni torowej, 

przebudowa peronów na 

przystankach osobowych,  

przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, roboty 

elektroenergetyki nietrakcyjnej 

i teletechniki oraz roboty 

towarzyszące

199 24 4 776 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 27
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-01 2024-06-27

89 2 25
ŁÓDŹ KALISKA - 

DĘBICA
IRR3/1 Sobów - Chmielów 1 249,750 260,922

Wymiana nawierzchni torowej, 

przebudowa peronów na 

przystankach osobowych,  

przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, roboty 

elektroenergetyki nietrakcyjnej 

i teletechniki oraz roboty 

towarzyszące

199 24 4 776 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 27
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-01 2024-06-27

90 2 25
ŁÓDŹ KALISKA - 

DĘBICA
IRR3/1 Chmielów - Padew 1 260,922 275,300

Wymiana nawierzchni torowej, 

przebudowa peronów na 

przystankach osobowych,  

przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, roboty 

elektroenergetyki nietrakcyjnej 

i teletechniki oraz roboty 

towarzyszące

170 24 4 080 przerwa w ruchu bez ograniczenia 3 31 31 30 31 30 14
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-28 2025-04-24

91 2 26 ŁUKÓW - RADOM IRR1/2 Radom Wschodni 1 115,800 116,590

Przebudowa sieci trakcyjnej, 

odwodnienia i pozostałej 

infrastruktury kolidującej z 

budową peronu na 

międzytorzu torów nr 1 i 2 linii 

nr 8 w km 101,000 - 101,400

21 6 126 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 przerwa w ruchu 2022-12-09 2023-12-31 4.022

92 2 26 ŁUKÓW - RADOM IRR1/2 Radom Wschodni 2 115,800 116,590

Przebudowa sieci trakcyjnej, 

odwodnienia i pozostałej 

infrastruktury kolidującej z 

budową peronu na 

międzytorzu torów nr 1 i 2 linii 

nr 8 w km 101,000 - 101,400

21 6 126 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 przerwa w ruchu 2022-12-09 2023-12-31 4.022

93 1 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Białystok - Osowiec - Ełk 1 3,800 57,232 roboty modernizacyjne 105 24 2 520 przerwa w ruchu bez ograniczenia 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-09-01 2024-12-14

planowane 

również w 

2025

94 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2

Stacja EŁK TOWAROWY 

101,141÷103,100
101 101,141 103,100

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-01-01 2023-12-25 1.144

95 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja EŁK TOWAROWY 103 101,280 102,190

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-01-01 2023-12-25 1.144

96 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2

Stacja EŁK TOWAROWY 

101,141÷103,100
102 101,280 102,190

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-01-01 2023-12-25 1.144

97 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja EŁK TOWAROWY 111 101,303 102,190

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-01-01 2023-12-25 1.144

98 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja EŁK TOWAROWY 105 101,330 102,190

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-01-01 2023-12-25 1.144

99 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja EŁK TOWAROWY 127 101,349 102,247

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-01-01 2023-12-25 1.144

100 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja EŁK TOWAROWY 129 101,349 102,213

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-01-01 2023-12-25 1.144

101 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja EŁK TOWAROWY 107 101,357 102,140

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-01-01 2023-12-25 1.144

102 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja EŁK TOWAROWY 109 101,357 102,140

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-01-01 2023-12-25 1.144

103 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Ełk Towarowy-Prostki 1 101,740 98,800

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
15 4 60 przerwa w ruchu bez ograniczenia 15

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-01-01 2023-12-25 1.144

104 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Ełk 1 102,243 103,994

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-07-01 2023-12-25 1.144

105 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Ełk 2 102,857 103,574

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-07-01 2023-12-25 1.144

106 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Ełk 6 102,974 103,574

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-07-01 2023-12-25 1.144

107 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Ełk 22 103,225 103,551

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-07-01 2023-12-25 1.144

108 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Ełk 24 103,551 103,782

Wielobranżowe roboty 

modernizacyjne
15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-07-01 2023-12-25 1.144

109 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Ełk - Giżycko 1 103,706 152,850

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

55 24 1 320 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 3
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2022-03-06 2024-02-03 1.119

110 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2

Szlak Giżycko - Sterławki 

Wielkie
1 152,850 164,615

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-04-03 2025-03-20
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111 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Giżycko - Korsze 1 152,850 202,824

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-05-04 2025-10-31

112 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Sterławki Wielkie 1 164,615 166,650

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-03-31 2025-03-20

113 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2

Szlak Sterławki Wielkie - 

Kętrzyn
1 166,650 178,700

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-03-31 2025-03-20

114 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Kętrzyn 1 178,700 181,000

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-03-31 2025-03-20

115 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Szlak Kętrzyn - Tołkiny 1 181,000 191,950

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-03-31 2025-03-20

116 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Tołkiny 1 191,950 193,800

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-03-31 2025-03-20

117 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Szlak Tołkiny - Korsze 1 193,800 200,100

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-03-31 2025-03-20

118 5 38
BIAŁYSTOK - 

GŁOMNO
IRR2/2 Stacja Korsze 1 200,100 202,826

Roboty torowe, roboty branży 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej, srk, telekomunikacji

369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-03-31 2025-03-20

119 1 60
KOBYLANY - 

TERESPOL (SZ)
IRR1/16 stacja Terespol 1S 205,126 205,200 Zabudowa rozjazdu 665 8 24 192 50 km/h bez ograniczenia 8

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-10 2024-06-17

120 1 60
KOBYLANY - 

TERESPOL (SZ)
IRR1/16 szlak Kobylany-Terespol 1S 205,200 208,900 Modernizacja toru 31 24 744 50 km/h bez ograniczenia 15 16

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-16 2024-07-16

121 1 60
KOBYLANY - 

TERESPOL (SZ)
IRR1/16 stacja Terespol 101S 206,500 208,894 Regulacja toru 7 24 168 50 km/h bez ograniczenia 7

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-18 2024-06-24

122 1 60
KOBYLANY - 

TERESPOL (SZ)
IRR1/16 stacja Terespol 154 208,100 208,500 Modernizacja toru 13 24 312 50 km/h bez ograniczenia 13

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-11-24 2023-12-23

123 1 60
KOBYLANY - 

TERESPOL (SZ)
IRR1/16 stacja Terespol 102S 208,500 208,900

Włączenie toru nr 102S w tor 

nr 154
7 24 168 50 km/h bez ograniczenia 7

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-01 2024-06-07

124 3 62

TUNEL - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR3/8 Jaroszowiec Olkuski - Olkusz 2 36,237 43,600
Przebudowa sieci trakcyjnej, 

Przebudowa stacji Olkusz
188 24 4 512 40 km/h bez ograniczenia 21 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-10 2025-03-07

125 3 62

TUNEL - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR3/8 Jaroszowiec Olkuski - Olkusz 1 36,237 43,600 przerwa technologiczna 188 6 1 128 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-06-10 2025-03-07

126 3 62

TUNEL - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR3/8 Olkusz 2, 4, 6 43,600 46,800 Przebudowa stacji 188 24 4 512 40 km/h bez ograniczenia 21 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-10 2025-03-07

127 3 62

TUNEL - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR3/8 Olkusz 1, 3 43,600 46,800 przerwa technologiczna 188 6 1 128 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-06-10 2025-03-07

128 3 62

TUNEL - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR3/8 Olkusz - Bukowno 2 46,800 51,825
Przebudowa sieci trakcyjnej, 

Przebudowa stacji Olkusz
188 24 4 512 40 km/h bez ograniczenia 21 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-10 2025-03-07

129 3 62

TUNEL - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR3/8 Olkusz - Bukowno 1 46,800 51,825 przerwa technologiczna 188 6 1 128 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-06-10 2025-03-07

130 4 62

TUNEL - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR4/4
Sosnowiec Południowy -  

Sosnowiec Główny
1 83,350 83,700 modernizacja 32 24 768 60 km/h bez ograniczenia 25 7

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-07-07 2024-08-07

131 4 62

TUNEL - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR4/4 stacja Sosnowiec Główny 4 83,700 84,950 modernizacja 206 24 4 944 60 km/h bez ograniczenia 18 28 31 30 31 30 31 7
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-01-14 2024-08-07

132 4 62

TUNEL - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR4/4 stacja Sosnowiec Główny 6,8,10 84,150 84,950 modernizacja 206 24 4 944 60 km/h bez ograniczenia 18 28 31 30 31 30 31 7
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-01-14 2024-08-07
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133 2 64
KOZŁÓW - 

KONIECPOL
IRR3/1 podg Sprowa - Kozłów 1 1,200 1,600

Modernizacja linii / 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi 

elementami infrastruktury 

35 24 840 60 km/h bez ograniczenia 21 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-11-09 2025-03-11

134 2 64
KOZŁÓW - 

KONIECPOL
IRR3/1 podg Sprowa - Kozłów 2 1,200 1,600

Modernizacja linii / 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi 

elementami infrastruktury 

35 4 140 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 14 przerwa w ruchu 2024-11-09 2025-03-11

135 2 74

SOBÓW - 

STALOWA WOLA 

ROZWADÓW

IRR3/1 Sobów - Grębów 1 -1,021 8,577

Wymiana nawierzchni torowej, 

przebudowa peronów na 

przystankach osobowych,  

przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, roboty 

elektroenergetyki nietrakcyjnej 

i teletechniki oraz roboty 

towarzyszące

151 24 3 624 przerwa w ruchu bez ograniczenia 13 30 31 30 31 16
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-19 2024-08-16

136 2 74

SOBÓW - 

STALOWA WOLA 

ROZWADÓW

IRR3/1 Grębów - Zbydniów 1 8,577 17,035

Wymiana nawierzchni torowej, 

przebudowa peronów na 

przystankach osobowych,  

przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, roboty 

elektroenergetyki nietrakcyjnej 

i teletechniki oraz roboty 

towarzyszące

120 24 2 880 przerwa w ruchu bez ograniczenia 15 30 31 30 14 Przerwa w ruchu 2024-08-17 2025-03-15

137 2 74

SOBÓW - 

STALOWA WOLA 

ROZWADÓW

IRR3/1 Grębów - Zbydniów 2 8,577 17,035

Wykonywanie i sprawdzanie 

robót sieciowych, rozładunek 

materiałów, przełączanie 

urzadzeń srk

120 4 480 bez ograniczenia bez ograniczenia 15 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-17 2025-03-15

138 2 74

SOBÓW - 

STALOWA WOLA 

ROZWADÓW

IRR3/1  Zbydniów - Stalowa Wola 1 17,035 23,124

Wymiana nawierzchni torowej, 

przebudowa peronów na 

przystankach osobowych,  

przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, roboty 

elektroenergetyki nietrakcyjnej 

i teletechniki oraz roboty 

towarzyszące

369 24 8 856 bez ograniczenia bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-09-01 2025-03-24

139 2 74

SOBÓW - 

STALOWA WOLA 

ROZWADÓW

IRR3/1 Zbydniów - Stalowa Wola 2 17,035 23,124

Wykonywanie i sprawdzanie 

robót sieciowych, rozładunek 

materiałów, przełączanie 

urzadzeń srk

369 4 1 476 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 Przerwa w ruchu 2023-09-01 2025-03-24

140 2 78
SANDOMIERZ - 

GRĘBÓW
IRR3/1 Sandomierz - Grębów 1 1,420 10,784

Wymiana nawierzchni torowej, 

przebudowa peronów na 

przystankach osobowych,  

przebudowa obiektów 

inżynieryjnych, roboty 

elektroenergetyki nietrakcyjnej 

i teletechniki oraz roboty 

towarzyszące

98 24 2 352 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 18
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-08-31 2024-03-18

141 4 90
ZEBRZYDOWICE - 

CIESZYN
IRR4/4 Zebrzydowice - Kaczyce 1 13,900 14,300 modernizacja 188 24 4 512 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 16

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-11-06 2024-06-16

142 3 91

KRAKÓW 

GŁÓWNY - 

MEDYKA

IRR3/6 Żurawica - Przemyśl 1, 2 242,962 244,234
Przebudowa mostu w km 

243,845 (Przemyśl)
19 6 114 przerwa w ruchu bez ograniczenia 19 przerwa w ruchu 2022-08-29 2023-12-29 1.067

143 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 Zabrzeg - Bronów 1, 2 53,100 58,500 modernizacja 362 24 8 688 przerwa w ruchu bez ograniczenia 14 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-12-18 2024-12-17

144 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 Bronów - Chybie 1, 2 58,500 60,200 modernizacja 181 24 4 344 przerwa w ruchu bez ograniczenia 14 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-06-17 2024-12-17

145 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 stacja Chybie 2,4,6 60,200 62,000 modernizacja 188 24 4 512 60 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 16

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-11-06 2024-06-16

146 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 stacja Chybie

2,4,6 1 (od 

rozj. 15 do 

rozj. 55)

60,200 62,000 modernizacja 181 24 4 344 60 km/h bez ograniczenia 14 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-17 2024-12-17

147 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 stacja Pruchna 2, 4, 6 69,100 70,200 modernizacja 188 24 4 512 60 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 16

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-11-06 2024-06-16

148 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 stacja Zebrzydowice

6, 8, 7-15, 100-

109
76,000 77,800 modernizacja 7 24 168 60 km/h bez ograniczenia 7

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-11-06 2023-12-17

149 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 stacja Zebrzydowice

6, 8, 7-15, 17, 

100-109, 503
76,000 77,800 modernizacja 181 24 4 344 60 km/h bez ograniczenia 14 31 28 31 30 31 16

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-18 2024-06-16

150 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 stacja Zebrzydowice 1, 2 76,000 77,800 modernizacja 14 24 336 60 km/h bez ograniczenia 4 10

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-04-27 2024-05-10

151 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4 stacja Zebrzydowice

1-17, 6-8, 100-

109, 301-303, 

503

76,000 77,800 modernizacja 181 24 4 344 60 km/h bez ograniczenia 14 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-17 2024-12-17

152 4 93
TRZEBINIA - 

ZEBRZYDOWICE
IRR4/4

Zebrzydowice - granica 

państwa
1 77,800 80,660 modernizacja 181 24 4 344 60 km/h bez ograniczenia 14 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-17 2024-12-17
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153 3 97
SKAWINA - 

ŻYWIEC
IRR3/2 Sucha Beskidzka - Żywiec 1 46,239 81,392 Modernizacja linii 258 24 6 192 przerwa w ruchu bez ograniczenia 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-01 2025-10-31

154 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2
szlak Sucha Beskidzka - 

Maków Podhalański
1 0,818 6,629 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-01 2023-12-21 1.136

155 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2
szlak Sucha Beskidzka - 

Maków Podhalański
1 0,818 6,629 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-01 2024-06-21 1.136

156 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 Maków Podhalański-Osielec 1 7,761 16,116 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-01 2023-12-21 1.136

157 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 Maków Podhalański-Osielec 1 7,761 16,116 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-01 2024-06-21 1.136

158 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 stacja Osielec 1,2,3,4 15,661 17,600 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21 przerwa w ruchu 2024-03-01 2024-06-21 1.136

159 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 stacja Osielec 1,2,3,4 16,116 16,832 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11 przerwa w ruchu 2023-09-01 2023-12-21 1.136

160 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 szlak Osielec - Jordanów 1 17,600 23,752 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-01 2023-12-21 1.136

161 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 szlak Osielec - Jordanów 1 17,600 23,752 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-01 2024-06-21 1.136

162 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 stacja Jordanów 1,3 23,752 25,335 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11 przerwa w ruchu 2023-09-01 2023-12-21 1.136

163 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 stacja Jordanów 1,3 23,752 25,335 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21 przerwa w ruchu 2024-03-01 2024-06-21 1.136

164 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 szlak Jordanów - MPO Skawa 1 25,335 27,386 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-01 2024-06-21 1.136

165 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 MPO Skawa 1,3 27,386 28,912 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11 przerwa w ruchu 2023-09-01 2023-12-21 1.136

166 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 MPO Skawa 1,3 27,386 28,912 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11 przerwa w ruchu 2023-09-01 2023-12-21 1.136

167 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 Skawa 1,3 27,386 28,912 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11 przerwa w ruchu 2023-09-01 2023-12-21 1.136

168 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 MPO Skawa 1,3 27,386 28,912 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21 przerwa w ruchu 2024-03-01 2024-06-21 1.136

169 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 Skawa 1,3 27,386 28,912 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21 przerwa w ruchu 2024-03-01 2024-06-21 1.136

170 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 Skawa - Chabówka 1 28,912 34,114 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-01 2023-12-21 1.136

171 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 szlak MPO Skawa - Chabówka 1 28,912 34,114 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-01 2023-12-21 1.136

172 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 szlak MPO Skawa - Chabówka 1 28,912 34,114 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-01 2023-12-21 1.136

173 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 Skawa - Chabówka 1 28,912 34,114 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-01 2024-06-21 1.136

174 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 szlak MPO Skawa - Chabówka 1 28,912 34,114 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-01 2024-06-21 1.136

175 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 stacja Chabówka 1 34,114 35,313 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11 przerwa w ruchu 2023-09-01 2023-12-21 1.136

176 3 98

SUCHA 

BESKIDZKA - 

CHABÓWKA

IRR3/2 stacja Chabówka 1 34,114 35,313 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21 przerwa w ruchu 2024-03-01 2024-06-21 1.136

177 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Stacja Chabówka

1,2,4,5,6,7,8,9

,10,11,11a,12,

12a,13,14,15,

16,18

-0,334 0,858 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11 przerwa w ruchu 2023-09-01 2023-12-21 1.136

178 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Stacja Chabówka

1,2,4,5,6,7,8,9

,10,11,11a,12,

12a,13,14,15,

16,18

-0,334 0,858 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21 przerwa w ruchu 2024-03-01 2024-06-21 1.136
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179 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Chabówka - Raba Wyżna 1 0,858 4,733 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-01 2023-12-21 1.136

180 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Chabówka - Raba Wyżna 1 0,858 4,733 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-01 2024-06-21 1.136

181 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Stacja Raba Wyżna 1,2,3,5 4,773 6,442 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11 przerwa w ruchu 2023-09-01 2023-12-21 1.136

182 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Stacja Raba Wyżna 1,2,3,5 4,773 6,442 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21 przerwa w ruchu 2024-03-01 2024-06-21 1.136

183 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Raba Wyżna - Sieniawa 1 6,442 10,026 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-01 2023-12-21 1.136

184 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Raba Wyżna - Sieniawa 1 6,442 10,026 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-01 2024-06-21 1.136

185 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Stacja Sieniawa 1,2,3,5 10,026 11,791 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11 przerwa w ruchu 2023-09-01 2023-12-21 1.136

186 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Stacja Sieniawa 1,2,3,5 10,026 11,791 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21 przerwa w ruchu 2024-03-01 2024-06-21 1.136

187 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Sieniawa - Lasek 1 11,791 17,505 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-01 2023-12-21 1.136

188 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Sieniawa - Lasek 1 11,791 17,505 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-01 2024-06-21 1.136

189 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Stacja Lasek 1,2,3 17,505 18,797 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11 przerwa w ruchu 2023-09-01 2023-12-21 1.136

190 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Stacja Lasek 1,2,3 17,505 18,797 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21 przerwa w ruchu 2024-03-01 2024-06-21 1.136

191 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Lasek - Nowy Targ 1 18,797 21,864 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-01 2023-12-21 1.136

192 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Lasek - Nowy Targ 1 18,797 21,864 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-01 2024-06-21 1.136

193 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Stacja Nowy Targ

1,2,3,4,5,6,17,

7a,7b,11,13,1

5,19,21

21,864 23,611 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11 przerwa w ruchu 2023-09-01 2023-12-21 1.136

194 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Stacja Nowy Targ

1,2,3,4,5,6,17,

7a,7b,11,13,1

5,19,21

21,864 23,611 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21 przerwa w ruchu 2024-03-01 2024-06-21 1.136

195 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Nowy Targ-Szaflary 1 23,611 25,511 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-01 2023-12-21 1.136

196 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Nowy Targ-Szaflary 1 23,611 25,511 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-01 2024-06-21 1.136

197 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Stacja Szaflary 1,2,3,4 25,511 27,318 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11 przerwa w ruchu 2023-09-01 2023-12-21 1.136

198 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Stacja Szaflary 1,2,3,4 25,511 27,318 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21 przerwa w ruchu 2024-03-01 2024-06-21 1.136

199 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Szaflary-Biały Dunajec 1 27,318 32,880 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-01 2023-12-21 1.136

200 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Szaflary-Biały Dunajec 1 27,318 32,880 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-01 2024-06-21 1.136

201 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Stacja Biały Dunajec 1,2,3,4 32,880 34,736 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11 przerwa w ruchu 2023-09-01 2023-12-21 1.136

202 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Stacja Biały Dunajec 1,2,3,4 32,880 34,736 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21 przerwa w ruchu 2024-03-01 2024-06-21 1.136

203 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Biały Dunajec - Poronin 1 34,736 37,117 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-01 2023-12-21 1.136

204 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Biały Dunajec - Poronin 1 34,736 37,117 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-01 2024-06-21 1.136

205 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Statcja Poronin 1,2,3,4 37,117 38,433 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11 przerwa w ruchu 2023-09-01 2023-12-21 1.136

206 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Statcja Poronin 1,2,3,4 37,117 38,433 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21 przerwa w ruchu 2024-03-01 2024-06-21 1.136

207 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Poronin-Zakopane 1 37,750 41,778 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-01 2023-12-21 1.136

208 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Poronin-Zakopane 1 37,750 41,778 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-01 2024-06-21 1.136

209 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/2 Zakopane

1,2,3,4,5,6,21,

23
41,778 43,451 modernizacja linii 11 24 264 przerwa w ruchu bez ograniczenia 11 przerwa w ruchu 2023-01-01 2023-12-21 1.136

210 3 99
CHABÓWKA - 

ZAKOPANE
IRR3/3 Zakopane

1,2,3,4,5,6,21,

24
41,778 43,451 modernizacja linii 113 24 2 712 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 21 przerwa w ruchu 2024-03-01 2024-06-21 1.137

211 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/7 Chabówka - Rabka Zaryte 1 0,576 5,142 modernizacja linii 362 24 8 688 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 7

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2022-11-06 2024-12-07

212 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/7 Rabka Zaryte 1,3 5,142 5,841 modernizacja linii 362 24 8 688 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 7 przerwa w ruchu 2022-11-06 2024-12-07

213 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/7 Rabka Zaryte - Mszana Dolna 1 5,841 14,393 modernizacja linii 369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2022-11-06 2025-06-14

214 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/7 Mszana Dolna 1,3 14,393 15,091 modernizacja linii 369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-06-11 2025-06-14 1.201

215 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/7 Mszana Dolna - Tymbark 1 15,091 36,350 modernizacja linii 369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-06-11 2025-06-14 1.201

216 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/7 Tymbark 1, 2 36,350 37,352 modernizacja linii 263 24 6 312 przerwa w ruchu bez ograniczenia 5 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-03-27 2026-06-29 1.148
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217 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/7 Tymbark - Limanowa 1 37,352 46,768 modernizacja linii 369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-03-12 2026-03-14 1.201

218 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/7 Limanowa 1,2,3,3a,4 46,768 47,569 modernizacja linii 369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-03-12 2026-03-14 1.201

219 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/7 Limanowa - Marcinkowice 1 47,569 66,969 modernizacja linii 362 24 8 688 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 7

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2022-11-06 2024-12-07 1.201

220 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/7

Limanowa - bocznica szlakowa 

Klęczany
1 47,569 64,459 modernizacja linii 289 24 6 936 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-01 2027-03-04 1.148

221 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/7 Marcinkowice 1, 2, 3, 3a, 4 66,969 67,810 modernizacja linii 362 24 8 688 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 7 przerwa w ruchu 2022-11-06 2024-12-07

222 3 104
CHABÓWKA - 

NOWY SĄCZ
IRR3/7 Marcinkowice - Nowy Sącz 1 67,810 76,652 modernizacja linii 362 24 8 688 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 7

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2022-11-06 2024-12-07

223 3 108
STRÓŻE - 

KROŚCIENKO
IRR3/6 Gorlice Zagórzany-Biecz 1 19,600 27,028

Wymiana nawierzchni, 

zabudowa rozjazdów, 

przebudowa układó torowych, 

centralizacja urządzeń SRK, 

przebudowa sieci trakcyjnej

107 24 2 568 przerwa w ruchu bez ograniczenia 2 30 31 30 14
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-08-30 2025-05-06

224 4 127

RADZIONKÓW - 

TARNOWSKIE 

GÓRY TGB T3

IRR4/5 Szlak Radzionków - Nakło T3 28,120 30,143 Zamknięcie linii stycznej 111 24 2 664 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-04-01 2024-03-31 1.095

225 4 128

RADZIONKÓW - 

NAKŁO ŚLĄSKIE 

T4

IRR4/5 Szlak Radzionków - Nakło T4 28,130 30,143 Zamknięcie linii stycznej 259 24 6 216 przerwa w ruchu bez ograniczenia 1 30 31 30 31 31 30 31 30 14
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-31 2025-03-31 1.095

226 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja  Chorzów Stary

2, 22,24,26, 

6,10,12,14
11,680 12,820

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

95 24 2 280 40 km/h bez ograniczenia 21 31 28 15
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-03-15 2024-03-15 1.095

227 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja  Chorzów Stary 1, 3, 5, 7, 9 11,680 12,820

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

275 24 6 600 40 km/h bez ograniczenia 17 30 31 30 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-03-15 2025-03-15 1.095

228 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 szlak Chorzów Stary - Bytom 2 12,850 16,850

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

111 24 2 664 50 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-04-01 2024-03-31 1.095

229 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 szlak Chorzów Stary - Bytom 1 12,850 16,850

dowóz materiałów po torze 

czynnym
111 4 444 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 przerwa w ruchu 2023-04-01 2024-03-31 1.095

230 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 szlak Chorzów Stary - Bytom 1 13,000 16,750

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

258 24 6 192 50 km/h bez ograniczenia 30 31 30 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-04-01 2025-03-31 1.095

231 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 szlak Chorzów Stary - Bytom 2 13,000 16,750

dowóz materiałów po torze 

czynnym
258 4 1 032 przerwa w ruchu bez ograniczenia 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-04-01 2025-03-31 1.095

232 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja  Bytom

1, 3,5,7,11,13, 

1a, 2a, 3a, 4a, 

5a, 7a, 8a, 9a, 

9b, 11a, 11b, 

13a, 13b, 49a, 

16,850 18,550

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

91 24 2 184 40 km/h bez ograniczenia 21 31 28 11
ruch po torach czynnych 

w stacji
2022-09-12 2024-03-11 1.095

233 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja  Bytom

2, 

4,6,9,10,16,18

, 

20,24,26,28,3

0,32, 34, 36, 

38, 40, 42  

16,850 18,550

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

91 24 2 184 40 km/h bez ograniczenia 21 31 28 11
ruch po torach czynnych 

w stacji
2022-09-12 2024-03-11 1.095

234 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 szlak Bytom - Bytom Karb 2 18,500 20,150

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

258 24 6 192 50 km/h bez ograniczenia 30 31 30 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-04-01 2025-03-31 1.095

235 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 szlak Bytom - Bytom Karb 1 18,500 20,150

dowóz materiałów torem 

czynnym
258 4 1 032 przerwa w ruchu bez ograniczenia 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-04-01 2025-03-31 1.095

236 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 szlak Bytom - Bytom Karb 1 18,550 20,400

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

111 24 2 664 50 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-04-01 2024-03-31 1.095

237 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 szlak Bytom - Bytom Karb 2 18,550 20,400

dowóz materiałów torem 

czynnym
111 4 444 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 przerwa w ruchu 2023-04-01 2024-03-31 1.095
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238 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja  Bytom Karb 2 20,150 21,040

dowóz materiałów po torze 

czynnym
111 4 444 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 przerwa w ruchu 2023-04-01 2024-03-31 1.095

239 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja  Bytom Karb 2, 4, 6 20,150 21,100

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

258 24 6 192 40 km/h bez ograniczenia 30 31 30 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-04-01 2025-03-31 1.095

240 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja  Bytom Karb 1 20,150 21,040

dowóz materiałów po torze 

czynnym
258 4 1 032 przerwa w ruchu bez ograniczenia 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-04-01 2025-03-31 1.095

241 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja  Bytom Karb 1, 3,3a, 3b 20,400 21,040

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

111 24 2 664 40 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-04-01 2024-03-31 1.095

242 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5

szlak Bytom Północny - 

Radzionków
1 21,040 26,800

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

21 24 504 50 km/h bez ograniczenia 21

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2022-09-04 2023-12-31 1.095

243 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5

szlak Bytom Północny - 

Radzionków
2 21,040 26,800

dowóz materiałów torem 

czynnym
21 4 84 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 przerwa w ruchu 2022-09-04 2023-12-31 1.095

244 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5

szlak Bytom Karb - Bytom 

Północny
1 21,040 26,800

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

111 24 2 664 50 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-04-01 2024-03-31 1.095

245 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5

szlak Bytom Karb - Bytom 

Północny
2 21,040 26,800

dowóz materiałów torem 

czynnym
111 4 444 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 przerwa w ruchu 2023-04-01 2024-03-31 1.095

246 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5

szlak Bytom Północny - 

Radzionków
2 21,040 26,800

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

348 24 8 352 50 km/h bez ograniczenia 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-01-01 2024-12-31 1.095

247 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5

szlak Bytom Północny - 

Radzionków
1 21,040 26,800

dowóz materiałów torem 

czynnym
348 4 1 392 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-01-01 2024-12-31 1.095

248 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5

szlak Bytom Karb - Bytom 

Północny
1 21,100 26,800

dowóz materiałów torem 

czynnym
258 4 1 032 przerwa w ruchu bez ograniczenia 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-04-01 2024-12-30 1.095

249 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5

szlak Bytom Karb - Bytom 

Północny
2 21,100 26,800

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

258 24 6 192 50 km/h bez ograniczenia 30 31 30 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-04-01 2025-03-31 1.095

250 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja  Radzionków 1, 3, 5 26,800 28,000

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

111 24 2 664 40 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-04-01 2024-03-31 1.095

251 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja  Radzionków 2 26,800 28,000

dowóz materiałów po torze 

czynnym
111 4 444 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 przerwa w ruchu 2023-04-01 2024-03-31 1.095

252 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja  Radzionków 2, 4, 6, 8 26,800 27,950

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

258 24 6 192 40 km/h bez ograniczenia 30 31 30 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-04-01 2025-03-31 1.095

253 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja  Radzionków 1 26,800 27,950

dowóz materiałów po torze 

czynnym
258 4 1 032 przerwa w ruchu bez ograniczenia 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-04-01 2025-03-31 1.095

254 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5

szlak Radzionków  - Nakło 

Śląskie
1 28,000 29,500

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

111 24 2 664 50 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-04-01 2024-03-31 1.095

255 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5

szlak Radzionków  - Nakło 

Śląskie
2 28,000 29,500

dowóz materiałów torem 

czynnym
111 4 444 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 przerwa w ruchu 2023-04-01 2024-03-31 1.095

256 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 szlak TGE   - Kalety 1 39,558 46,930

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

70 24 1 680 50 km/h bez ograniczenia 26 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-10-06 2025-03-05
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257 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 szlak TGE   - Kalety 2 39,558 46,930 transport technologiczny 70 4 280 przerwa w ruchu bez ograniczenia 26 30 14 przerwa w ruchu 2024-10-06 2025-03-05

258 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja Boronów 1 58,721 59,678

wymiana nawierzchni, budowa 

obiektów inżynieryjnych, 

wymiana sieci trakcyjnej

70 24 1 680 50 km/h bez ograniczenia 26 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-06 2025-03-05

259 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 stacja Boronów 2 58,721 59,678 transport technologiczny 70 4 280 przerwa w ruchu bez ograniczenia 26 30 14 przerwa w ruchu 2024-10-06 2025-03-05

260 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5

szlak Rusiec Łódzki - Chociw 

Łaski
1 136,465 146,560

prace na moście w km 

138,402
141 24 3 384 30 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-09-29 2024-04-30 1.095

261 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5

szlak Rusiec Łódzki - Chociw 

Łaski
2 136,465 146,560

dowóz materiałów po torze 

czynnym
141 4 564 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 przerwa w ruchu 2023-10-02 2024-04-30 1.095

262 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 szlak Chociw Łaski - Kozuby 1 146,850 156,650

prace na moście w km 

148,394
141 24 3 384 30 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-09-29 2024-04-30 1.095

263 4 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5 szlak Chociw Łaski - Kozuby 2 146,850 156,650

dowóz materiałów po torze 

czynnym
141 4 564 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 przerwa w ruchu 2023-10-02 2024-04-30 1.095

264 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5

szlak Kozuby - Zduńska Wola 

Karsznice
1 157,112 167,593

prace na moście w km 

155,639 i 161,848 oraz na 

wiadukcie w km 160,967

141 24 3 384 30 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-09-29 2024-04-30 1.095

265 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR4/5

szlak Kozuby - Zduńska Wola 

Karsznice
2 157,112 167,593

dowóz materiałów po torze 

czynnym
141 4 564 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 przerwa w ruchu 2023-10-02 2024-04-30 1.095

266 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9

Szlak Zduńska Wola Karsznice 

- Szadek
2 170,200 178,450

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
105 24 2 520 50 km/h                    bez ograniczenia 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-01 2025-05-01

267 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Szlak Szadek - Otok 2 180,400 190,300

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
201 24 4 824 50 km/h                    bez ograniczenia 17 31 30 31 30 31 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-02-12 2024-08-31

268 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Stacja Otok 2,4 190,300 192,600

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
8 24 192 40 km/h                    bez ograniczenia 8

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-12-02 2025-06-02

269 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Szlak Otok - Poddębice 2 192,600 201,800

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
8 24 192 50 km/h                    bez ograniczenia 8

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-12-02 2025-06-02

270 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Stacja Poddębice 2,4 201,800 203,900

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
140 24 3 360 40 km/h                    bez ograniczenia 17 31 30 31 30 1

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-02-12 2024-07-01

271 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Stacja Poddębice 1,3 201,800 203,900

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
153 24 3 672 40 km/h                    bez ograniczenia 30 31 30 31 30 1

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-02 2024-12-01

272 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Szlak Poddębice - Kłudna 2 203,900 211,700

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
140 24 3 360 50 km/h                    bez ograniczenia 17 31 30 31 30 1

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-02-12 2024-07-01

273 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Szlak Poddębice - Kłudna 1 203,900 211,700

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
153 24 3 672 50 km/h                    bez ograniczenia 30 31 30 31 30 1

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-07-02 2024-12-01

274 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Stacja Kłudna 1,3 211,700 213,700

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
8 24 192 40 km/h                    bez ograniczenia 8

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-12-02 2025-05-01

275 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Szlak Kłudna - Kraski 1 213,700 220,200

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
8 24 192 50 km/h                    bez ograniczenia 8

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-12-02 2025-05-01

276 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Stacja Kraski 1,3 220,200 222,300

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
140 24 3 360 40 km/h                    bez ograniczenia 17 31 30 31 30 1

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-02-12 2024-07-01

277 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Stacja Kraski 2,4 220,200 222,300

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
153 24 3 672 40 km/h                    bez ograniczenia 30 31 30 31 30 1

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-02 2024-12-01

278 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Kraski-Dąbie nad Nerem 1 222,300 228,600

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
140 24 3 360 50 km/h                    bez ograniczenia 17 31 30 31 30 1

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-02-12 2024-07-01

279 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Kraski-Dąbie nad Nerem 2 222,300 228,600

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
153 24 3 672 50 km/h                    bez ograniczenia 30 31 30 31 30 1

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-07-02 2024-12-01

280 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9

Dąbie nad Nerem (+2,4,8) - 

Kraski
2 222,300 228,600

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 1 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-11-30 2025-04-28

281 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Stacja Ponętów 1 239,700 241,690

kompleksowa wymiana 

nawierzchni zabudowa Rz29 

st. Ponętów

15 24 360 40 km/h bez ograniczenia 1 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-11-30 2025-01-28

282 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Ponętów - Lipie Góry 1 241,690 250,700

Montaż rozjazdów 28 i 34 na 

st. Ponetów
30 24 720 50 km/h bez ograniczenia 30

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-07-02 2024-07-31
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283 5 544
ZAMKÓW - 

BORYSŁAWICE
IRR2/9 Zamków - Borysławice 1

Montaż rozjazdów 6 i 7 podg 

Borysławice
30 24 720 przerwa w ruchu bez ograniczenia 30 przerwa w ruchu 2024-07-02 2024-07-31

284 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Ponętów - Lipie Góry 2 241,690 250,700

Montaż rozjazdów 27,31,33 st. 

Ponętów
31 24 744 50 km/h bez ograniczenia 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-01 2024-08-31

285 5 809
BARŁOGI - 

BORYSŁAWICE
IRR2/9 Barłogi - Borysławice 1

Montaż rozjazdów 5 i 8 podg 

Borysławice
31 24 744 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 przerwa w ruchu 2024-08-01 2024-08-31

286 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Lipie Góry (+1,3) - Babiak 1,3 252,460 259,600

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
87 24 2 088 50 km/h bez ograniczenia 12 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-19 2025-02-15

287 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9

Inowrocław Rąbinek 

(2,4,6,8,10,12)
2 316,950 318,800

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
105 24 2 520 40 km/h bez ograniczenia 30 31 30 14

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-09-01 2024-12-29

288 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9 Stacja Nowa Wieś Wielka 15 345,200 345,900 Przebudowa układu torowego 52 24 1 248 50 km/h bez ograniczenia 8 30 14

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-24 2025-03-12

289 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9

Szlak Nowa Wieś Wielka - 

Brzoza Bydgoska
1 347,000 353,500 Zabudowa nowych rozjazdów 15 24 360 60 km/h bez ograniczenia 8 7

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-10-24 2024-11-07

290 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9

Szlak Brzoza Bydgoska - Nowa 

Wieś Wielka (+2)
2 347,100 353,500 Zabudowa nowych rozjazdów 15 24 360 60 km/h bez ograniczenia 15

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-11-08 2024-11-22

291 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/9

Szlak Brzoza Bydgoska (+2, 4) - 

Trzciniec
2,4 353,600 362,350

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, przebudowa 

pozostałych branż

21 24 504 60 km/h bez ograniczenia 7 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-11-24 2025-04-07

292 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/7 Kotomierz - Maksymilianowo 2 380,200 388,614 kompleksowa modernizacja 90 24 2 160 50 km/h bez ograniczenia 20 31 30 9

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-07-12 2024-10-09

293 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/7 Kotomierz - Maksymilianowo 1 380,414 388,849 zabudowa Rz301 15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 15

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-04-13 2024-04-27

294 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/7 Maksymilianowo - Kotomierz 1 380,414 388,849 kompleksowa modernizacja 66 24 1 584 50 km/h bez ograniczenia 22 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-10-10 2025-02-06

295 5 131
CHORZÓW 

BATORY - TCZEW
IRR2/7 Kotomierz - Maksymilianowo 2 380,480 388,614 zabudowa Rz302 15 24 360 50 km/h bez ograniczenia 3 12

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-03-29 2024-04-12

296 4 132

BYTOM - 

WROCŁAW 

GŁÓWNY

IRR4/5 Szlak Bytom - Bytom Bobrek 2 18,350 18,920 Zamknięcie linii stycznej 167 24 4 008 50 km/h bez ograniczenia 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-07-01 2025-03-31 1.095

297 4 132

BYTOM - 

WROCŁAW 

GŁÓWNY

IRR4/5 Szlak Bytom - Bytom Bobrek 1 18,350 18,920
dowóz materiałów torem 

czynnym
167 4 668 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-07-01 2025-03-31 1.095

298 4 132

BYTOM - 

WROCŁAW 

GŁÓWNY

IRR4/5 Szlak Bytom - Bytom Bobrek 1 18,740 18,920 Zamknięcie linii stycznej 202 24 4 848 50 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-09-01 2024-06-30 1.095

299 4 132

BYTOM - 

WROCŁAW 

GŁÓWNY

IRR4/5 Szlak Bytom - Bytom Bobrek 2 18,740 18,920
dowóz materiałów torem 

czynnym
202 4 808 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 przerwa w ruchu 2023-09-01 2024-06-30 1.095

300 6 132

BYTOM - 

WROCŁAW 

GŁÓWNY

IRR4/2
szl. Opole Główne - Opole 

Groszowice
1, 2 97,210 98,875 domknięcie w porze nocnej 21 4 84 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 przerwa w ruchu 2021-08-29 2023-12-31 1.084

301 6 132

BYTOM - 

WROCŁAW 

GŁÓWNY

IRR4/2 st. Opole Główne

 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 10, 12, 

15, 17 płd

98,875 99,594 domknięcie w porze nocnej 21 4 84 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 przerwa w ruchu 2021-08-29 2023-12-31 1.084

302 6 132

BYTOM - 

WROCŁAW 

GŁÓWNY

IRR4/2
szlak Opole Główne - Opole 

Zachodnie, Opole Główne

1, 1płn, 4płn, 

6płn
99,215 101,100

Rozbiórka torów, rozbiórka 

rozjazdów, budowa torów 

budowa rozjazdów

20 24 480 30 km/h bez ograniczenia 20

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-06-12 2023-12-30 1.084

303 6 132

BYTOM - 

WROCŁAW 

GŁÓWNY

IRR4/2
Opole Główne - Opole 

Zachodnie
2 99,630 101,100 domknięcie w porze nocnej 21 4 84 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 przerwa w ruchu 2023-06-12 2023-12-31 1.084

304 3 133

DĄBROWA 

GÓRNICZA 

ZĄBKOWICE - 

KRAKÓW 

GŁÓWNY

IRR3/1 Szlak Trzebinia - Krzeszowice 1, 2 30,400 45,097 przymknięcie nocne linii 109 4 436 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 29 Przerwa w ruchu 2022-12-22 2024-03-29 1.075
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305 3 133

DĄBROWA 

GÓRNICZA 

ZĄBKOWICE - 

KRAKÓW 

GŁÓWNY

IRR3/1 Szlak Krzeszowice-Zabierzów 1, 2 45,097 57,515 przymknięcie nocne linii 109 4 436 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 29 Przerwa w ruchu 2022-12-22 2024-03-29 1.075

306 4 135
GLIWICE ŁABĘDY - 

PYSKOWICE
IRR4/5 stacja Gliwice Łabędy 29 -0,283 0,058

Przebudowa układów torowych 

wraz z siecią trakcyjną oraz 

sterowaniem ruchem 

kolejowym

115 24 2 760 50 km/h bez ograniczenia 10 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-08-22 2025-03-10

307 4 135
GLIWICE ŁABĘDY - 

PYSKOWICE
IRR4/5

szlak Gliwice Łabędy - 

Pyskowice
2 -0,219 4,744

Przebudowa układów torowych 

wraz z siecią trakcyjną oraz 

sterowaniem ruchem 

kolejowym, rozbiórka i budowa 

obiektó winżynieryjnych

8 24 192 50 km/h bez ograniczenia 8

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-10-19 2023-12-18

308 4 135
GLIWICE ŁABĘDY - 

PYSKOWICE
IRR4/5 stacja Gliwice Łabędy 21 -0,209 5,727

Przebudowa układów 

torowych. Budowa krawędzi 

peronu.

4 24 96 50 km/h bez ograniczenia 4
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-08-19 2024-08-22

309 4 135
GLIWICE ŁABĘDY - 

PYSKOWICE
IRR4/5

szlak Gliwice Łabędy - 

Pyskowice
1 -0,209 5,727

Przebudowa układów torowych 

wraz z siecią trakcyjną oraz 

sterowaniem ruchem 

kolejowym

115 24 2 760 50 km/h bez ograniczenia 10 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-22 2025-03-10

310 4 137
KATOWICE - 

LEGNICA
IRR4/4 stacja Katowice 1 0,930 1,900 modernizacja 36 24 864 60 km/h bez ograniczenia 21 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-01 2024-01-15

311 4 137
KATOWICE - 

LEGNICA
IRR4/4 stacja Katowice 2 0,930 1,900 modernizacja 112 24 2 688 60 km/h bez ograniczenia 16 28 31 30 7

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-01-16 2024-05-07

312 4 137
KATOWICE - 

LEGNICA
IRR4/5

szlak Szobiszowice - Gliwice 

Łabędy
2 28,817 32,856

Przebudowa układów torowych 

wraz z siecią trakcyjną oraz 

sterowaniem ruchem 

kolejowym. Budowa krawędzi 

peronu. Rozbiórka i budowa 

obiektów inżynieryjnych.

200 24 4 800 50 km/h bez ograniczenia 14 31 28 31 30 31 30 5

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-12-18 2024-07-05

313 4 138
OŚWIĘCIM - 

KATOWICE
IRR4/6 Oświęcim - Nowy Bieruń 2 1,300 3,500

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
102 24 2 448 40 km/h bez ograniczenia 27 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-04 2025-01-31

314 4 138
OŚWIĘCIM - 

KATOWICE
IRR4/6 Nowy Bieruń 2, 4, 6 3,500 4,300

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
102 24 2 448 bez ograniczenia 27 31 30 14

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-09-04 2025-01-31

315 4 138
OŚWIĘCIM - 

KATOWICE
IRR4/4 Katowice Zawodzie - Katowice 1 30,500 31,950 modernizacja 80 24 1 920 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 przerwa w ruchu 2023-09-14 2024-02-28

316 4 138
OŚWIĘCIM - 

KATOWICE
IRR4/4 Katowice Zawodzie - Katowice 2 30,500 31,950 modernizacja 80 24 1 920 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 przerwa w ruchu 2023-09-14 2024-02-28

317 4 138
OŚWIĘCIM - 

KATOWICE
IRR4/4 stacja Katowice

11,12,14,16,1

8,20
32,200 32,450 modernizacja 182 24 4 368 60 km/h bez ograniczenia 16 28 31 30 31 30 16

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-01-16 2024-07-16

318 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 stacja Katowice 10  0,050 0,600 modernizacja 29 24 696 60 km/h bez ograniczenia 15 14

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-11-16 2025-02-14

319 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 stacja Katowice 8 0,100 0,600 modernizacja 122 24 2 928 60 km/h bez ograniczenia 15 31 30 31 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-17 2024-11-15

320 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 stacja Katowice 4,6 0,150 0,800 modernizacja 151 24 3 624 60 km/h bez ograniczenia 13 31 30 31 30 16

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-02-16 2024-07-16

321 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 stacja Katowice 2,54,56 0,600 2,100 modernizacja 81 24 1 944 60 km/h bez ograniczenia 13 31 30 7

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-02-16 2024-05-07

322 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 stacja Katowice 2L 1,100 1,950 modernizacja 29 24 696 60 km/h bez ograniczenia 15 14

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-11-16 2025-02-14

323 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Brynów - Katowice Ligota 1 2,400 6,300 modernizacja 151 24 3 624 60 km/h bez ograniczenia 15 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-07-17 2025-02-14

324 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Katowice - K-ce Ligota 2 4,800 5,600 modernizacja 151 4 604 przerwa w ruchu bez ograniczenia 15 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-07-17 2026-07-01

325 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 stacja Katowice Ligota 2,4 5,800 6,750 modernizacja 67 24 1 608 60 km/h bez ograniczenia 21 31 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-10-02 2024-02-15

326 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 stacja Katowice Ligota 1,3 5,800 6,750 modernizacja 259 24 6 216 60 km/h bez ograniczenia 1 30 31 30 31 31 30 31 30 14

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-03-31 2025-03-31

327 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Tychy - Kobiór 2 16,970 25,556 modernizacja 211 24 5 064 60 km/h bez ograniczenia 30 31 30 31 31 30 28

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-04-01 2024-10-28 1.154

328 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Tychy - Kobiór 1 16,970 25,556 domknięcia technologiczne 211 4 844 przerwa w ruchu bez ograniczenia 30 31 30 31 31 30 28 przerwa w ruchu 2024-04-01 2024-10-28
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329 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Tychy - Kobiór 1 16,970 25,556 modernizacja 47 24 1 128 60 km/h bez ograniczenia 3 30 14ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym2024-10-29 2025-05-29 1.154

330 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Tychy - Kobiór 2 16,970 25,556 domknięcia technologiczne 47 4 188 przerwa w ruchu bez ograniczenia 3 30 14 przerwa w ruchu 2024-10-29 2025-05-29

331 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Kobiór - Pszczyna 1 25,556 35,918 modernizacja 103 24 2 472 60 km/h bez ograniczenia 21 31 28 23

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-08-21 2024-03-23

332 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Kobiór - Pszczyna 2 25,556 35,918 domknięcia technologiczne 103 4 412 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 23 przerwa w ruchu 2023-08-21 2024-03-23

333 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 stacja Pszczyna 2,4,6,8 33,830 35,250 modernizacja 243 24 5 832 60 km/h bez ograniczenia 23 31 30 31 31 30 31 30 6

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-04-08 2024-12-06

334 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 stacja Pszczyna 1 35,250 36,690 modernizacja 103 24 2 472 60 km/h bez ograniczenia 21 31 28 23

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-09-25 2024-03-23

335 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 stacja Pszczyna 1 35,250 36,690 modernizacja 8 24 192 60 km/h bez ograniczenia 8

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-12-02 2025-07-04

336 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Pszczyna - Most Wisła 1 36,690 40,500 modernizacja 179 24 4 296 60 km/h bez ograniczenia 24 31 30 31 30 31 2

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-02-05 2024-08-02

337 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Pszczyna - Most Wisła 2 36,690 40,500 domknięcia technologiczne 179 4 716 przerwa w ruchu bez ograniczenia 24 31 30 31 30 31 2 przerwa w ruchu 2024-02-05 2024-08-02

338 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Pszczyna - Most Wisła 2 36,690 40,500 modernizacja 132 24 3 168 60 km/h bez ograniczenia 27 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-05 2025-02-05

339 4 139
KATOWICE - 

ZWARDOŃ
IRR4/4 Pszczyna - Most Wisła 1 36,690 40,500 domknięcia technologiczne 132 4 528 przerwa w ruchu bez ograniczenia 27 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-08-05 2025-02-05

340 4 140
KATOWICE 

LIGOTA - NĘDZA
IRR4/4 stacja Katowice Ligota 5 0,300 1,000 modernizacja 151 24 3 624 60 km/h bez ograniczenia 15 31 30 31 30 14

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-17 2025-02-14

341 4 140
KATOWICE 

LIGOTA - NĘDZA
IRR4/6 Orzesze - Orzesze Jaśkowice 1 19,000 21,300

Zabudowa rozjazdów we 

wschodniej głowicy stacji 

Orzesze Jaśkowice

30 24 720 bez ograniczenia 16 14
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-15 2024-05-14

342 4 141
KATOWICE 

LIGOTA - GLIWICE
IRR4/4 stacja Katowice Ligota 1 0,000 0,300 modernizacja 61 24 1 464 60 km/h bez ograniczenia 15 31 15

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-17 2024-09-15

343 4 141
KATOWICE 

LIGOTA - GLIWICE
IRR4/4 Katowice Ligota - Panewnik 1 0,900 1,900 modernizacja 369 24 8 856 40 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-10-02 2026-02-14

344 4 141
KATOWICE 

LIGOTA - GLIWICE
IRR4/4 Katowice Ligota - Panewnik 2 1,000 1,900 modernizacja 151 24 3 624 przerwa w ruchu bez ograniczenia 15 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-07-17 2026-01-14

345 4 148
PSZCZYNA - 

RYBNIK
IRR4/4 stacja Pszczyna 3 -0,632 2,750 modernizacja 103 24 2 472 60 km/h bez ograniczenia 21 31 28 23

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-09-25 2024-03-23

346 4 148
PSZCZYNA - 

RYBNIK
IRR4/4 stacja Pszczyna 3 -0,632 2,750 modernizacja 8 24 192 60 km/h bez ograniczenia 8

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-12-02 2025-07-04

347 4 150
MOST WISŁA - 

CHYBIE
IRR4/4 Zabrzeg Czrnolesie - Bronów 1 7,900 11,500 modernizacja 7 24 168 60 km/h bez ograniczenia 7

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-11-06 2023-12-17

348 4 150
MOST WISŁA - 

CHYBIE
IRR4/4 Bronów - Chybie 1 11,500 13,100 modernizacja 188 24 4 512 60 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 16

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-11-06 2024-06-16

349 4 161

KATOWICE 

SZOPIENICE 

PÓŁNOCNE - 

CHORZÓW STARY

IRR4/5
Szlak Chorzów Stary - 

Siemianowice 
1 11,550 11,770 Zamknięcie linii stycznej 264 24 6 336 50 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-12-01 2024-08-31 1.095

350 4 161

KATOWICE 

SZOPIENICE 

PÓŁNOCNE - 

CHORZÓW STARY

IRR4/5
Szlak Chorzów Stary - 

Siemianowice 
2 11,550 11,770

dowóz materiałów torem 

czynnym
264 4 1 056 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 przerwa w ruchu 2023-12-01 2024-08-31 1.095

351 4 161

KATOWICE 

SZOPIENICE 

PÓŁNOCNE - 

CHORZÓW STARY

IRR4/5
Szlak Chorzów Stary - 

Siemianowice 
2 11,550 11,770 Zamknięcie linii stycznej 106 24 2 544 50 km/h bez ograniczenia 1 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-31 2025-03-31 1.095

352 4 161

KATOWICE 

SZOPIENICE 

PÓŁNOCNE - 

CHORZÓW STARY

IRR4/5
Szlak Chorzów Stary - 

Siemianowice 
1 11,550 11,770

dowóz materiałów torem 

czynnym
106 4 424 przerwa w ruchu bez ograniczenia 1 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-08-31 2025-03-31 1.095
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353 4 165
BYTOM BOBREK - 

BYTOM KARB
IRR4/5

Szlak Bytom Karb  - Bytom 

Bobrek 
1 1,185 1,285 Zamknięcie linii stycznej 264 24 6 336 50 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-12-01 2024-08-31 1.095

354 4 165
BYTOM BOBREK - 

BYTOM KARB
IRR4/5

Szlak Bytom Karb  - Bytom 

Bobrek 
2 1,185 1,285

dowóz materiałów torem 

czynnym
264 4 1 056 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 przerwa w ruchu 2023-12-01 2024-08-31 1.095

355 4 165
BYTOM BOBREK - 

BYTOM KARB
IRR4/5

Szlak Bytom Karb  - Bytom 

Bobrek 
2 1,185 1,285 Zamknięcie linii stycznej 106 24 2 544 50 km/h bez ograniczenia 1 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-31 2025-03-31 1.095

356 4 165
BYTOM BOBREK - 

BYTOM KARB
IRR4/5

Szlak Bytom Karb  - Bytom 

Bobrek 
1 1,185 1,285

dowóz materiałów torem 

czynnym
106 4 424 przerwa w ruchu bez ograniczenia 1 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-08-31 2025-03-31 1.095

357 4 167
SZOBISZOWICE - 

GLIWICE PORT
IRR4/5 stacja Gliwice Port 1 3,386 3,810

Przebudowa układów torowych 

wraz ze sterowaniem ruchem 

kolejowym

8 24 192 50 km/h bez ograniczenia 8
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-05 2023-12-18

358 4 168
GLIWICE - 

GLIWICE ŁABĘDY
IRR4/5

szlak Szobiszowice - Gliwice 

Łabędy
3 1,559 4,086

Przebudowa układów 

torowych. Budowa krawędzi 

peronu.

43 24 1 032 50 km/h bez ograniczenia 24 19

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-07-08 2024-08-19

359 4 168
GLIWICE - 

GLIWICE ŁABĘDY
IRR4/5

szlak Szobiszowice - Gliwice 

Łabędy
3 1,559 4,086

Przebudowa układów torowych 

wraz z siecią trakcyjną oraz 

sterowaniem ruchem 

kolejowym

115 24 2 760 50 km/h bez ograniczenia 10 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-22 2025-03-10

360 4 168
GLIWICE - 

GLIWICE ŁABĘDY
IRR4/5 stacja Gliwice Łabędy

9,11,15,17,19,

21,109,115,21

5,7,5,31

4,674 5,333

Przebudowa układów torowych 

wraz z siecią trakcyjną oraz 

sterowaniem ruchem 

kolejowym

115 24 2 760 50 km/h bez ograniczenia 10 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-08-22 2025-03-10

361 4 169
TYCHY - ORZESZE 

JAŚKOWICE
IRR4/6

Stacja Łaziska Średnie - 

Orzesze Jaśkowice
1 7,400 16,700

wymiana Rkpd 43 st. Łaziska 

Średnie
10 24 240 przerwa w ruchu bez ograniczenia 10

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-05-15 2024-05-24

362 4 169
TYCHY - ORZESZE 

JAŚKOWICE
IRR4/6

Łaziska Średnie - Orzesze 

Jaśkowice
1 8,700 16,700

Zabudowa rozjazdów we 

wschodniej głowicy stacji 

Orzesze Jaśkowice, 

modernizacja toru szlakowego

120 24 2 880 przerwa w ruchu bez ograniczenia 17 30 31 31 11
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-05-15 2024-09-11

363 4 169
TYCHY - ORZESZE 

JAŚKOWICE
IRR4/6 Orzesze Jaśkowice 4 16,700 17,400

Zabudowa rozjazdów we 

wschodniej głowicy stacji 

Orzesze Jaśkowice

120 24 2 880 bez ograniczenia 17 30 31 31 11
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-05-15 2024-09-11

364 4 169
TYCHY - ORZESZE 

JAŚKOWICE
IRR4/6 Łaziska Średnie 1 8,000 8,700

Modernizacja toru 1 w stacji 

Łaziska Średnie
120 24 2 880 bez ograniczenia 17 30 31 31 11

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-05-15 2024-09-11

365 4 169
TYCHY - ORZESZE 

JAŚKOWICE
IRR4/6 Orzesze Jaśkowice 2, 4 16,800 17,400

Modernizacja torów 2 i 4 w 

stacji Orzesze Jaśkowice
94 24 2 256 bez ograniczenia 19 31 30 14

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-09-12 2025-01-09

366 4 179

TYCHY - 

MYSŁOWICE 

KOSZTOWY 

MKSB1

IRR4/6 Tychy Miasto - Bocznica EC 1 3,850 5,250 Zmiana przebiegu 10 24 240 przerwa w ruchu bez ograniczenia 10
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-09-04 2024-09-13

367 4 179

TYCHY - 

MYSŁOWICE 

KOSZTOWY 

MKSB1

IRR4/6
szlak: Tychy Miasto - Bieruń 

Stary - Górki Ściernie
1 4,000 13,100

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
102 24 2 448 przerwa w ruchu bez ograniczenia 27 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-09-04 2025-01-31

368 4 179

TYCHY - 

MYSŁOWICE 

KOSZTOWY 

MKSB1

IRR4/6 Tychy - Tychy Miasto 1 0,800 3,400
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
102 24 2 448 bez ograniczenia 27 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-04 2025-01-31
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369 4 179

TYCHY - 

MYSŁOWICE 

KOSZTOWY 

MKSB1

IRR4/6 Tychy Miasto 1, 3 3,400 4,000
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
102 24 2 448 bez ograniczenia 27 31 30 14

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-09-04 2025-01-31

370 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/9
Szlak Bydgoszcz Emilianowo - 

Nowa Wieś Wielka
2 0,700 8,700

Regulacja torów, 

kompleksowa wymiana 

nawierzchni, przebudowa 

pozostałych branż

59 24 1 416 60 km/h bez ograniczenia 15 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-10-17 2025-03-15

371 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/9 Bydgoszcz Emilianowo 2,4,6 0,700 10,150

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, przebudowa 

pozostałych branż

59 24 1 416 50 km/h bez ograniczenia 15 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-17 2025-03-15

372 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Serock - Wierzchucin 1 50,750 71,223 kompleksowa modernizacja 30 24 720 przerwa w ruchu bez ograniczenia 5 25 przerwa w ruchu 2024-08-27 2024-09-25

373 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7
(Czersk) - Bąk (+2,4) - 

Kościerzyna
1 77,323 136,245 kompleksowa modernizacja 16 24 384 przerwa w ruchu bez ograniczenia 2 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-11-29 2026-11-18

374 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Lipowa Tucholska - Bąk (+1,3) 1 94,730 117,530 kompleksowa modernizacja 240 24 5 760 przerwa w ruchu bez ograniczenia 28 31 30 31 31 30 31 28
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-03 2024-11-28

375 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Łąg Południowy - Bąk (+1,3) 1 105,200 117,530 kompleksowa modernizacja 16 24 384 przerwa w ruchu bez ograniczenia 2 14
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-11-29 2026-03-23

376 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Kościerzyna 1,3 136,105 138,068 Przebudowa układu torowego 6 24 144 50 km/h bez ograniczenia 6
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-10 2023-12-16

377 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Kościerzyna 3,5,7,9 136,105 138,068 Przebudowa układu torowego 143 24 3 432 50 km/h bez ograniczenia 15 31 28 31 30 8
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-17 2024-05-08

378 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Kościerzyna
3, 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 19
136,105 138,068 Przebudowa układu torowego 153 24 3 672 50 km/h bez ograniczenia 23 30 31 31 30 8

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-05-09 2024-10-08

379 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Kościerzyna 15, 17, 19 136,105 138,068 Przebudowa układu torowego 67 24 1 608 50 km/h bez ograniczenia 23 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-09 2026-04-08

380 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7
Kościerzyna - Gołubie 

Kaszubskie
1 138,068 148,344

Kompleksowa przebudowa 

szlaku
223 24 5 352 przerwa w ruchu bez ograniczenia 26 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-05-06 2026-04-08

381 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Gołubie Kaszubskie 1, 2, 4 148,344 149,701 Przebudowa układu torowego 369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-07-09 2026-04-08

382 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7
Gołubie Kaszubskie - 

Somonino
1 149,701 161,730

Kompleksowa przebudowa 

szlaku
369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-07-09 2026-04-08

383 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Somonino 1 161,730 162,500 Przebudowa układu torowego 369 24 8 856 50 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-07-09 2025-01-05

384 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Somonino 10, 12 161,730 163,363 Przebudowa układu torowego 369 24 8 856 50 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-07-09 2025-01-05

385 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Somonino - Glincz 1 163,250 174,345
modernizacja linii, budowa 

drugiego toru
139 24 3 336 przerwa w ruchu bez ograniczenia 3 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-07-29 2026-09-23

386 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Glincz - Żukowo Wschodnie 1 174,775 178,400
modernizacja linii, budowa 

drugiego toru
139 24 3 336 przerwa w ruchu bez ograniczenia 3 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-07-29 2025-08-28

387 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Żukowo Wschodnie 1,2,6 178,400 179,706
modernizacja linii, budowa 

drugiego toru
139 24 3 336 przerwa w ruchu bez ograniczenia 3 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-07-29 2025-08-28

388 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7
Żukowo Wschodnie - Gdańsk 

Osowa
1 179,706 184,413

modernizacja linii, budowa 

drugiego toru
139 24 3 336 przerwa w ruchu bez ograniczenia 3 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-07-29 2025-08-28

389 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Gdańsk Osowa

2a, tor 3R na 

linii 253 PKM 

(km 1,356-

1,421)

184,518 186,200 budowa nowego toru 139 24 3 336 przerwa w ruchu bez ograniczenia 3 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2024-07-29 2025-08-28

390 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Gdańsk Osowa

1a, 1b, 1c, tor 

1R na linii 248 

PKM (km 

17,985-

18,050)

186,369 188,000 budowa nowego toru 139 24 3 336 50 km/h bez ograniczenia 3 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-29 2025-01-27

391 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Gdańsk Osowa 2b, 2c, 2d, 2e 186,400 188,360 przebudowa stacji 212 24 5 088 50 km/h bez ograniczenia 3 31 28 31 30 31 30 28
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-29 2024-07-28
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392 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Gdańsk Osowa 2, 2d, 2e, 2f, 4 188,000 190,054 budowa nowego toru 139 24 3 336 50 km/h bez ograniczenia 3 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-29 2025-03-28

393 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Gdańsk Osowa
2a, 2R na linii 

248 PKM
189,380 189,900

przebudowa stacji, regulacja 

toru w planie i profilu
61 24 1 464 przerwa w ruchu bez ograniczenia 3 30 28 przerwa w ruchu 2024-05-29 2024-07-28

394 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Gdańsk Osowa 1 189,380 189,900 przebudowa stacji 14 24 336 50 km/h bez ograniczenia 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-15 2024-07-28

395 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7
Gdańsk Osowa - Gdynia Wielki 

Kack
2 189,400 193,858

budowa nowego toru nr 3, 

modernizacja toru nr 2, 

zabudowa rozjazdów,

168 24 4 032 60 km/h bez ograniczenia 1 31 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-30 2025-06-13

396 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 Stacja Gdańsk Osowa 1f 189,450 189,900 przebudowa stacji 212 24 5 088 50 km/h bez ograniczenia 3 31 28 31 30 31 30 28
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-29 2024-07-28

397 5 201

NOWA WIEŚ 

WIELKA - GDYNIA 

PORT

IRR2/7 stacja Gdynia Wielki Kack 4 194,800 195,000 przebudowa stacji 14 24 336 bez ograniczenia bez ograniczenia 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-14 2024-06-27

398 5 202
GDAŃSK GŁÓWNY 

- STARGARD
IRR2/1 szlak Potęgowo - Lębork 1 81,150 96,900

modernizacja torów i obiektów 

inżynieryjnych
369 24 8 856 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-11-05 2024-12-14

399 5 202
GDAŃSK GŁÓWNY 

- STARGARD
IRR2/1 szlak Damnica - Potęgowo 1 99,300 111,300

modernizacja torów i obiektów 

inżynieryjnych
82 24 1 968 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 2

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-09-04 2024-03-02

400 8 202
GDAŃSK GŁÓWNY 

- STARGARD
IRR2/1 Jezierzyce Słupskie - Słupsk 1 128,600 131,173

modernizacja torów i obiektów 

inżynieryjnych
153 24 3 672 przerwa w ruchu bez ograniczenia 24 28 31 30 31 9

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-01-08 2024-06-09 1.100

401 5 211
CHOJNICE - 

KOŚCIERZYNA
IRR2/7 Lipusz - Kościerzyna 1 51,990 68,660

Kompleksowa przebudowa 

szlaku
154 24 3 696 przerwa w ruchu bez ograniczenia 27 30 31 31 30 5

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-05-05 2024-10-05

402 5 214
SOMONINO - 

KARTUZY
IRR2/7 Somonino-Kartuzy 1 0,640 6,991

Kompleksowa przebudowa 

szlaku
152 24 3 648 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 11

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-07-09 2024-05-11

403 7 272
KLUCZBORK - 

POZNAŃ GŁÓWNY
IRS5/3

st. Krzesiny - st. Poznań 

Starołęka 
2 192,800 195,300 remont 150 24 3 600 50 km/h bez ograniczenia 14 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-07-19 2024-12-19 1.117

404 7 272
KLUCZBORK - 

POZNAŃ GŁÓWNY
IRS5/3

st. Poznań Starołęka - st. 

Poznań Główny 
2 197,260 199,800 remont 156 24 3 744 50 km/h bez ograniczenia 20 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-07-12 2024-12-19 1.117

405 6 273

WROCŁAW 

GŁÓWNY - 

SZCZECIN 

GŁÓWNY

IREST4 Brzeg Dolny - Wołów 2 30,853 40,000

Likwidacja peronu nr 2 w 

obecnej lok. P.o. Łososiowice i 

budowa nowego peronu nr 2 w 

nowej lok. P.o. Łososiowice w 

km. 37,665 + wym. 

nawierzchni torowej, sieć 

trakcyjna.

120 24 2 880 50 km/h bez ograniczenia 15 28 31 30 16

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-01-17 2024-05-16 4.044

406 6 274

WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI - 

ZGORZELEC

IRRK4/7/1 Janowice Wielkie - Wojanów 1, 2 118,548 118,841

Rewitalizacja tunelu liniowego 

w km 118,700 wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą

42 24 1 008 przerwa w ruchu bez ograniczenia 16 26 przerwa w ruchu 2024-02-13 2024-03-26 4.028

407 6 274

WROCŁAW 

ŚWIEBODZKI - 

ZGORZELEC

IRRK4/7/1 Janowice Wielkie - Wojanów 1 118,548 118,841

Rewitalizacja tunelu liniowego 

w km 118,700 wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą

64 24 1 536 20 km/h bez ograniczenia 21 31 12

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-12-10 2024-02-12 4.028

408 6 276

WROCŁAW 

GŁÓWNY - 

MIĘDZYLESIE

IRRK4/7/2 st. Kłodzko Główne 102 0,200 0,004 rewitalizacja 185 24 4 440 bez ograniczenia bez ograniczenia 14 30 31 30 31 31 18
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-03-18 2024-09-18

409 6 276

WROCŁAW 

GŁÓWNY - 

MIĘDZYLESIE

IRRK4/7/2 st. Kłodzko Główne 101 0,267 1,300 rewitalizacja 185 24 4 440 bez ograniczenia bez ograniczenia 14 30 31 30 31 31 18
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-03-18 2024-09-18

410 6 280

OPOLE 

GROSZOWICE - 

OPOLE GŁÓWNE

IRR4/2 st. Opole Główne
 1, 2, 4, 6, 8 

płn 
3,815 4,476 domknięcie w porze nocnej 21 4 84 bez ograniczenia bez ograniczenia 21

ruch po torach czynnych 

w stacji
2021-08-29 2023-12-31 1.084

411 6 286

KŁODZKO 

GŁÓWNE - 

WAŁBRZYCH 

GŁÓWNY

IRRK4/7/2 st. Kłodzko Główne 12 93,150 93,863 rewitalizacja 88 24 2 112 bez ograniczenia bez ograniczenia 13 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-09-18 2024-12-31

412 6 286

KŁODZKO 

GŁÓWNE - 

WAŁBRZYCH 

GŁÓWNY

IRRK4/7/2 st. Kłodzko Główne 14 93,216 93,805 rewitalizacja 88 24 2 112 bez ograniczenia bez ograniczenia 13 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-09-18 2024-12-31

413 7 352

SWARZĘDZ - 

POZNAŃ 

STAROŁĘKA

IRS5/3

od ukresu rozjazdu nr 78 do 

ukresu skrzyżowania torów nr 

K10 stacja Franowo

2 4,100 5,350 remont 156 24 3 744 bez ograniczenia bez ograniczenia 20 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-12 2024-12-19 1.117

414 5 353
POZNAŃ WSCHÓD 

- SKANDAWA
IRR2/9 Inowrocław - Dziarnowo 2 95,800 97,000

zabudowa nowych rozjazdów 

podg. Dziarnowo
55 24 1 320 50 km/h bez ograniczenia 28 27

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-03 2024-10-27
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415 5 353
POZNAŃ WSCHÓD 

- SKANDAWA
IRSK2/1/4 Ostróda 2 257,859 258,090 roboty budowlane na stacji 43 24 1 032 50 km/h bez ograniczenia 11 30 2

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-03-21 2024-05-02

416 5 353
POZNAŃ WSCHÓD 

- SKANDAWA
IRSK2/1/4 Ostróda

3, 301, 302, 

303 , 304, 

305, 306, 308, 

309, 310, 311, 

312

258,000 258,000 roboty budowlane na stacji 101 24 2 424 50 km/h bez ograniczenia 21 31 28 21
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-10-23 2024-03-21

417 5 353
POZNAŃ WSCHÓD 

- SKANDAWA
IRSK2/1/4 Ostróda 2 258,090 261,600 roboty budowlane na stacji 131 24 3 144 50 km/h bez ograniczenia 30 30 31 31 9

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-05-02 2024-09-09

418 5 353
POZNAŃ WSCHÓD 

- SKANDAWA
IRSK2/1/4 Ostróda 4 258,105 259,400 roboty budowlane na stacji 29 24 696 50 km/h bez ograniczenia 21 8

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-03-13 2024-01-08

419 5 353
POZNAŃ WSCHÓD 

- SKANDAWA
IRSK2/1/4 Ostróda 10,106 258,185 259,040 roboty budowlane na stacji 29 24 696 50 km/h bez ograniczenia 21 8

ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-03-13 2024-01-08

420 5 353
POZNAŃ WSCHÓD 

- SKANDAWA
IRSK2/1/4 Szlak Ostróda - Stare Jabłonki 1 259,103 268,959

roboty budowlane na moście w 

km 261,615
180 24 4 320 50 km/h bez ograniczenia 21 30 31 30 31 31 6

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-03-11 2024-09-06

421 5 353
POZNAŃ WSCHÓD 

- SKANDAWA
IRSK2/1/4 Szlak Ostróda - Stare Jabłonki 2 259,103 268,959

roboty budowlane na moście w 

km 261,615
100 24 2 400 50 km/h bez ograniczenia 25 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-06 2025-03-05

422 5 353
POZNAŃ WSCHÓD 

- SKANDAWA
IRSK2/1/4 Ostróda 1 259,530 261,600 roboty budowlane na stacji 97 24 2 328 50 km/h bez ograniczenia 22 31 30 14

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-09-09 2025-02-06

423 7 354

POZNAŃ GŁÓWNY 

POD - PIŁA 

GŁÓWNA

IRS5/3
p.odg. Poznań PoD - p.odg. 

Suchy Las 
1 0,000 6,100 remont 35 24 840 50 km/h bez ograniczenia 12 23

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-04-19 2024-05-23 1.117

424 7 354

POZNAŃ GŁÓWNY 

POD - PIŁA 

GŁÓWNA

IRS5/3
p.odg. Poznań PoD - p.odg. 

Suchy Las 
2 0,000 6,250 remont 21 24 504 50 km/h bez ograniczenia 8 13

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-05-24 2024-06-13 1.117

425 7 354

POZNAŃ GŁÓWNY 

POD - PIŁA 

GŁÓWNA

IRS5/3
p.odg. Poznań PoD - p.odg. 

Suchy Las 
2 0,000 6,250 remont 7 4 28 przerwa w ruchu bez ograniczenia 7 przerwa w ruchu 2024-04-19 2024-04-25 1.117

426 7 354

POZNAŃ GŁÓWNY 

POD - PIŁA 

GŁÓWNA

IRS5/3
p.odg. Poznań PoD - p.odg. 

Suchy Las 
1 0,000 6,250 remont 7 24 168 50 km/h bez ograniczenia 7

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-10-25 2024-10-31 1.117

427 7 354

POZNAŃ GŁÓWNY 

POD - PIŁA 

GŁÓWNA

IRR1/1 Poznań POD- Suchy Las 1, 2 0,097 5,697 budowa wiaduktu drogowego 42 4 168 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 21 przerwa w ruchu 2023-10-03 2024-01-21 1.066

428 7 354

POZNAŃ GŁÓWNY 

POD - PIŁA 

GŁÓWNA

IRR1/1 Poznań POD- Suchy Las 1 0,097 5,697 budowa wiaduktu drogowego 5 24 120 bez ograniczenia bez ograniczenia 5

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-12-08 2023-12-15 1.066

429 7 354

POZNAŃ GŁÓWNY 

POD - PIŁA 

GŁÓWNA

IRR1/1 Poznań POD- Suchy Las 2 0,097 5,697 budowa wiaduktu drogowego 8 24 192 bez ograniczenia bez ograniczenia 8

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-12-16 2023-12-23 1.066

430 7 354

POZNAŃ GŁÓWNY 

POD - PIŁA 

GŁÓWNA

IRR1/1 Poznań POD- Suchy Las 1 0,097 5,697 budowa wiaduktu drogowego 8 10 80 przerwa w ruchu bez ograniczenia 8 przerwa w ruchu 2024-01-07 2024-01-14 1.066

431 7 354

POZNAŃ GŁÓWNY 

POD - PIŁA 

GŁÓWNA

IRR1/1 Poznań POD- Suchy Las 2 0,097 5,697 budowa wiaduktu drogowego 8 10 80 przerwa w ruchu bez ograniczenia 8 przerwa w ruchu 2024-01-15 2024-01-22 1.066

432 7 354

POZNAŃ GŁÓWNY 

POD - PIŁA 

GŁÓWNA

IRS5/3 p.odg. Suchy Las - st. Złotniki 1 6,250 8,600 remont 7 24 168 50 km/h bez ograniczenia 7

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-10-25 2024-10-31 1.117

433 7 394

POZNAŃ 

KRZESINY - 

KOBYLNICA

IRS5/3
st. Kobylnica - p.odg. 

Pokrzywno
1 3,200 12,615 wyładunek szyn 4 24 96 bez ograniczenia bez ograniczenia 4

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-12-10 2023-12-14 1.117

434 7 394

POZNAŃ 

KRZESINY - 

KOBYLNICA

IRS5/3
st. Poznań Franowo - p.odg. 

Stary Młyn 
1 4,850 10,700 remont 156 24 3 744 50 km/h bez ograniczenia 20 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-07-12 2024-12-14 1.117

435 7 394

POZNAŃ 

KRZESINY - 

KOBYLNICA

IRS5/3
st. Poznań Franowo - p.odg. 

Stary Młyn 
2 8,250 10,500 remont 7 4 28 przerwa w ruchu bez ograniczenia 7 przerwa w ruchu 2024-07-12 2024-07-18 1.117

436 7 394

POZNAŃ 

KRZESINY - 

KOBYLNICA

IRS5/3
p.odg. Stary Młyn - p.odg. 

Zieliniec 
2 8,250 10,500 remont 7 4 28 przerwa w ruchu bez ograniczenia 7 przerwa w ruchu 2024-07-12 2024-07-18 1.117

437 7 394

POZNAŃ 

KRZESINY - 

KOBYLNICA

IRS5/3
p.odg. Stary Młyn - p.odg. 

Zieliniec 
1 10,700 12,050 remont 156 24 3 744 50 km/h bez ograniczenia 20 31 30 31 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-07-12 2024-12-14 1.117

438 7 394

POZNAŃ 

KRZESINY - 

KOBYLNICA

IRS5/3
p.odg. Stary Młyn - p.odg. 

Zieliniec 
1 10,700 12,000 remont 44 24 1 056 50 km/h bez ograniczenia 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-11-01 2024-12-14 1.117

439 7 395
ZIELINIEC - 

KIEKRZ
IRS5/3

szlak st. Koziegłowy - st. 

Poznań Piątkowo 
1 4,420 13,410

zabudowa tymczasowego 

trapezu
7 24 168 50 km/h bez ograniczenia 7

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-14 2024-06-20 1.117
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440 7 395
ZIELINIEC - 

KIEKRZ
IRS5/3

szlak st. Koziegłowy - st. 

Poznań Piątkowo 
2 4,500 13,300

zabudowa tymczasowego 

trapezu
7 24 168 50 km/h bez ograniczenia 7

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-21 2024-06-27 1.117

441 7 395
ZIELINIEC - 

KIEKRZ
IRS5/3

st. Poznań Franowo - p.odg. 

Stary Młyn 
1 4,850 10,700 remont 41 24 984 50 km/h bez ograniczenia 27 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-11-04 2024-12-14 1.117

442 7 395
ZIELINIEC - 

KIEKRZ
IRS5/3

szlak tymczasowy p.odg. 

Naramowice - st. Poznań 

Piątkowo

2 7,410 13,330 remont 7 4 28 przerwa w ruchu bez ograniczenia 3 4 przerwa w ruchu 2024-06-28 2024-07-04 1.117

443 7 395
ZIELINIEC - 

KIEKRZ
IRS5/3

szlak tymczasowy p.odg. 

Naramowice - st. Poznań 

Piątkowo

2 7,410 13,330 remont 44 24 1 056 50 km/h bez ograniczenia 30 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-11-01 2024-11-07 1.117

444 7 395
ZIELINIEC - 

KIEKRZ
IRS5/3

szlak tymczasowy p.odg. 

Naramowice - st. Poznań 

Piątkowo

1 7,540 13,410 remont 126 24 3 024 50 km/h bez ograniczenia 3 31 31 30 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-28 2024-10-31 1.117

445 7 395
ZIELINIEC - 

KIEKRZ
IRS5/3

st. Poznań Franowo - p.odg. 

Stary Młyn 
2 8,250 10,500 remont 4 4 16 przerwa w ruchu bez ograniczenia 4 przerwa w ruchu 2024-11-04 2024-11-07 1.117

446 7 395
ZIELINIEC - 

KIEKRZ
IRS5/3 st. Poznań Piątkowo 2,4,6,8,10 13,100 14,450 remont 35 24 840 50 km/h bez ograniczenia 17 18

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-03-15 2024-04-18 1.117

447 7 395
ZIELINIEC - 

KIEKRZ
IRS5/3 st. Poznań Piątkowo 1, 3, 5 13,390 14,670 remont 35 24 840 bez ograniczenia bez ograniczenia 4 31

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-09-27 2024-10-31 1.117

448 7 395
ZIELINIEC - 

KIEKRZ
IRS5/3

szlak st. Poznań Piątkowo - st. 

Kiekrz
2 14,450 19,650 remont 35 24 840 50 km/h bez ograniczenia 17 18

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-03-15 2024-04-18 1.117

449 7 395
ZIELINIEC - 

KIEKRZ
IRS5/3

szlak st. Poznań Piątkowo - st. 

Kiekrz
1 14,470 19,730 remont 7 4 28 przerwa w ruchu bez ograniczenia 7 przerwa w ruchu 2024-03-15 2024-03-21 1.117

450 7 395
ZIELINIEC - 

KIEKRZ
IRS5/3

szlak st. Poznań Piątkowo - st. 

Kiekrz
1 14,470 19,730 remont 56 24 1 344 50 km/h bez ograniczenia 12 31 13

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-04-19 2024-06-13 1.117

451 8 405
PIŁA GŁÓWNA - 

USTKA
IRR2/1 szlak Słupsk - Ustka 1 175,004 193,285

Prace związane z wykonaniem 

robót torowych w głowicy przy 

Sp1 oraz wiaduktu kolejowego 

ul. Grunwaldzka

143 24 3 432 przerwa w ruchu bez ograniczenia 24 28 31 30 30
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-01-08 2024-05-30 1.100

452 1 506

WARSZAWA 

ANTONINÓW - 

WARSZAWA 

WAWER

IRR1/3

Warszawa Wschodnia 

Towarowa- Warszawa 

Gocławek

2 -0,248 4,111 modernizacja linii kolejowej 187 4 748 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 15

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-12-10 2024-06-15 1.088

453 1 539

ŁÓDŹ KALISKA 

TOWAROWA - 

RETKINIA

IRR1/9
Łódź Kaliska Towarowa - 

Retkinia tor 1,2
1, 2 0,000 1,714

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

1 24 24 przerwa w ruchu bez ograniczenia 1 przerwa w ruchu 2024-03-20 2024-03-20 1.105

454 5 542

GAJEWNIKI - 

ZDUŃSKA WOLA 

KARSZNICE

IRR1/9 Gajewniki - Karsznice tor 1 1 3,537 7,434

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

2 24 48 przerwa w ruchu bez ograniczenia 2
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-10-13 2024-10-14 1.105

455 5 543
GAJEWNIKI - 

DIONIZÓW
IRR1/9 Gajewnik - Dionizów tor 1 1 -0,087 2,177

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

5 24 120 przerwa w ruchu bez ograniczenia 5
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-08-20 2024-08-24 1.105

456 2 570
PSARY - 

STARZYNY
IRR1/13 Psary - Starzyny 1 0,519 2,573

palowanie, montaż nowych 

konstrukcji wsporczych, 

podpór bramek, osprzętu, 

przebudowa istniejącej sieci 

jezdnej, montaż konstrukcji 

odciążających na wiadukcie w 

km 170,833

26 6 156 przerwa w ruchu bez ograniczenia 5 21
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-05-27 2024-06-21

457 2 570
PSARY - 

STARZYNY
IRR1/13 Psary - Starzyny 1 0,519 2,573

palowanie, montaż nowych 

konstrukcji wsporczych, 

podpór bramek, osprzętu, 

przebudowa istniejącej sieci 

jezdnej, montaż konstrukcji 

odciążających na wiadukcie w 

km 170,833

16 24 384 przerwa w ruchu bez ograniczenia 15 1
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-09-16 2024-10-01

458 4 654

SZABELNIA - 

KATOWICE 

SZOPIENICE 

PÓŁNOCNE

IRR4/4
Szabelnia - Katowice 

Szopienice Północne
1 0,150 1,290 modernizacja 22 24 528 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 1

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-04-01 2024-01-01

459 4 657

KATOWICE 

SZOPIENICE 

PÓŁNOCNE - 

KATOWICE 

MUCHOWIEC KMA

IRR4/4
Katowice Szopienice Północne - 

Stawiska
1 0,153 0,970 modernizacja 22 24 528 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 1

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-04-01 2024-01-01

460 4 660

SOSNOWIEC 

POŁUDNIOWY - 

SOSNOWIEC 

GŁÓWNY

IRR4/4
Sosnowiec Południowy -  

Sosnowiec Główny SG52
1 0,532 1,050 modernizacja 82 24 1 968 60 km/h bez ograniczenia 24 31 27

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-09-07 2024-11-27

461 4 694
BRONÓW PODG - 

BIENIOWIEC
IRR4/4 Bronów - Bieniowiec 1 0,000 2,600 modernizacja 181 24 4 344 przerwa w ruchu bez ograniczenia 14 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-17 2024-12-17
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462 4 703
KUCELINKA - 

CZĘSTOCHOWA
IRR4/3 Częstochowa Towarowa 57 4,175 5,706

obiekty , nawierzchnia, sieć, 

srk, zasilanie
13 24 312 50 km/h bez ograniczenia 6 7

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-08-26 2024-09-07

463 5 737
PONĘTÓW - 

BARŁOGI
IRR2/9 Ponętów - Barłogi 1 1,000 3,637

kompleksowa wymiana 

nawierzchni zabudowa Rz26, 

35 st. Ponętów

15 24 360 przerwa w ruchu bez ograniczenia 1 14
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-11-30 2025-01-28

464 5 739

ZDUŃSKA WOLA 

KARSZNICE - 

ZDUŃSKA WOLA

IRR1/9 Zduńska Wola - Karsznice tor 1 1 -0,301 5,214

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

3 24 72 przerwa w ruchu bez ograniczenia 3
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-10-13 2024-10-15 1.105

465 5 740
PONĘTÓW - 

ZAMKÓW
IRR2/9 Ponętów - Zamków 1 0,680 2,753

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
91 24 2 184 przerwa w ruchu bez ograniczenia 1 30 31 29

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-08-31 2024-11-29

466 5 741
MIMOWOLA - 

JAKSICE
IRR2/9 Mimowola - Jaksice 1 0,200 6,340

zabudowa rozjazdów podg 

Mimowola
30 24 720 50 km/h bez ograniczenia 30

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-01 2024-09-30

467 5 741
MIMOWOLA - 

JAKSICE
IRR2/9 Jaksice - Mimowola 2 0,200 6,340

zabudowa rozjazdów podg 

Mimowola
55 24 1 320 50 km/h bez ograniczenia 31 24

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-10-01 2024-11-24

468 7 801

POZNAŃ 

STAROŁĘKA PSK - 

POZNAŃ 

GÓRCZYN

IRS5/3 st. Poznań Starołęka 1 0,000 0,200 remont 156 24 3 744 bez ograniczenia bez ograniczenia 20 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-12 2024-12-19 1.117

469 7 801

POZNAŃ 

STAROŁĘKA PSK - 

POZNAŃ 

GÓRCZYN

IRS5/3
st. Poznań Starołęka - st. 

Poznań Górczyn
2 0,200 2,250 remont 7 4 28 przerwa w ruchu bez ograniczenia 7 przerwa w ruchu 2022-12-16 2023-12-10 1.117

470 7 801

POZNAŃ 

STAROŁĘKA PSK - 

POZNAŃ 

GÓRCZYN

IRS5/3
st. Poznań Starołęka - st. 

Poznań Górczyn
2 0,200 2,250 remont 105 24 2 520 50 km/h bez ograniczenia 3 30 31 30 11

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-03-29 2024-07-11 1.117

471 7 801

POZNAŃ 

STAROŁĘKA PSK - 

POZNAŃ 

GÓRCZYN

IRS5/3
st. Poznań Starołęka - st. 

Poznań Górczyn
1 0,500 3,250 remont 110 24 2 640 50 km/h bez ograniczenia 22 31 29 28

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-12-10 2024-03-28 1.117

472 7 801

POZNAŃ 

STAROŁĘKA PSK - 

POZNAŃ 

GÓRCZYN

IRS5/3
st. Poznań Starołęka - st. 

Poznań Górczyn
1 0,500 3,250 remont 7 4 28 przerwa w ruchu bez ograniczenia 3 4 przerwa w ruchu 2024-03-29 2024-04-04 1.117

473 7 802

POZNAŃ 

STAROŁĘKA PSK - 

LUBOŃ K. 

POZNANIA

IRS5/3 st. Poznań Starołęka 2 0,000 0,200 remont 150 24 3 600 bez ograniczenia bez ograniczenia 14 31 30 31 30 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-19 2024-12-19 1.117

474 7 802

POZNAŃ 

STAROŁĘKA PSK - 

LUBOŃ K. 

POZNANIA

IRS5/3
st. Poznań Starołęka - st. 

Luboń k/Poznania
2 0,150 4,150 remont 110 24 2 640 50 km/h bez ograniczenia 22 31 29 28

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-12-10 2024-03-28 1.117

475 7 802

POZNAŃ 

STAROŁĘKA PSK - 

LUBOŃ K. 

POZNANIA

IRS5/3
st. Poznań Starołęka - st. 

Luboń k/Poznania
2 0,150 4,150 remont 7 4 28 przerwa w ruchu bez ograniczenia 3 4 przerwa w ruchu 2024-03-29 2024-04-04 1.117

476 7 802

POZNAŃ 

STAROŁĘKA PSK - 

LUBOŃ K. 

POZNANIA

IRS5/3
st. Poznań Starołęka - st. 

Luboń k/Poznania
1 0,300 3,400 remont 7 4 28 przerwa w ruchu bez ograniczenia 7 przerwa w ruchu 2023-12-10 2023-12-16 1.117

477 7 802

POZNAŃ 

STAROŁĘKA PSK - 

LUBOŃ K. 

POZNANIA

IRS5/3
st. Poznań Starołęka - st. 

Luboń k/Poznania
1 0,300 3,400 remont 105 24 2 520 50 km/h bez ograniczenia 3 30 31 30 11

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-03-29 2024-07-11 1.117

478 7 803

POZNAŃ 

PIĄTKOWO - 

SUCHY LAS

IRS5/3
szlak st. Poznań Piątkowo - 

p.odg. Suchy Las
1 0,000 0,900 remont 35 24 840 przerwa w ruchu bez ograniczenia 4 31

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-09-27 2024-10-31 1.117

479 7 805
SWARZĘDZ - 

STARY MŁYN
IRS5/3

st. Swarzędz - p.odg. Stary 

Młyn 
1 0,000 1,450 remont 156 24 3 744 przerwa w ruchu bez ograniczenia 20 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-07-12 2024-12-19 1.117

480 5 810
ZDUŃSKA WOLA - 

DIONIZÓW
IRR1/9 Zduńska Wola - Dionizów tor 1 1 -0,296 2,850

Wykonanie poprawek powłoki 

lakiernczej konstrukcji 

wsporczych

2 24 48 przerwa w ruchu bez ograniczenia 2
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-09-28 2024-09-29 1.105

481 7 823

POZNAŃ 

FRANOWO PFD - 

STARY MŁYN

IRS5/3
st. Poznań Franowo - p.odg. 

Stary Młyn 
1 0,000 4,700 remont 156 24 3 744 przerwa w ruchu bez ograniczenia 20 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-07-12 2024-12-19 1.117

482 7 824

POKRZYWNO - 

POZNAŃ 

FRANOWO PFD

IRS5/3
p.odg. Pokrzywno - st. Poznań 

Franowo
1 0,150 3,300 remont 110 24 2 640 50 km/h bez ograniczenia 22 31 29 28

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-12-10 2024-03-28 1.117

483 1 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR1/11 stacja Warszawa Zachodnia 4 2,425 3,600

Modernizacja układu 

stacyjnego, budowa przejścia 

podziemnego, zadaszenia 

peronów

14 24 336 bez ograniczenia bez ograniczenia 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-10 2023-12-24 1.093

484 1 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR1/11 stacja Warszawa Zachodnia 3 2,638 2,658

Ograniczenie prędkości przez 

przejazd tymczasowy km 

2,648 do 20 km/h

14 24 336 bez ograniczenia bez ograniczenia 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-10 2023-12-24 1.093
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485 1 1

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KATOWICE

IRR1/11
szlak Warszawa Zachodnia - 

Warszawa Włochy
1S, 2S 3,082 6,804

Integracja blokad stacyjnych 

WZP-WZD w urzadzeniach 

EBILock

50 6 300 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 29 przerwa w ruchu 2023-12-10 2024-01-29 1.093

486 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11 Warszawa Rembertów 1m, 2m 11,450 11,955 budowa tunelu ul. Marsa 141 24 3 384 50 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-10 2024-04-30 1.066

487 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
Warszawa Rembertów - 

Sulejówek Miłosna
1 13,185 20,960

budowa tunelu Warszawa 

Wesoła
17 24 408 50 km/h bez ograniczenia 17

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-04-01 2024-04-17 1.066

488 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
Warszawa Rembertów - 

Sulejówek Miłosna
2 13,185 20,960

budowa tunelu Warszawa 

Wesoła
17 24 408 50 km/h bez ograniczenia 17

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-11-01 2024-11-17 1.066

489 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
Warszawa Rembertów - 

Sulejówek Miłosna
1 13,185 20,960

Budowa tunelu drogowego ul. 

Krasińskiego
31 24 744 50 km/h bez ograniczenia 25 6

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-01-07 2024-02-06

490 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
Warszawa Rembertów - 

Sulejówek Miłosna
1, 2 13,185 20,960

budowa tunelu Warszawa 

Wesoła
342 4 1 368 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 17 przerwa w ruchu 2023-09-01 2024-11-17

491 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11 stacja Warszawa Zachodnia 301 -2,378 -1,922

Modernizacja układu 

stacyjnego, budowa przejścia 

podziemnego, zadaszenia 

peronów

14 24 336 bez ograniczenia bez ograniczenia 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-10 2023-12-24 1.093

492 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
szlak Warszawa Zachodnia - 

Warszawa Centralna
1 -2,425 0,000

Modernizacja układu 

stacyjnego, budowa przejścia 

podziemnego, zadaszenia 

peronów

14 24 336 bez ograniczenia bez ograniczenia 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-12-10 2023-12-24 1.093

493 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
szlak Warszawa Zachodnia - 

Warszawa Centralna
1 -2,425 0,000

Integracja blokad stacyjnych 

WZP-WZD w urzadzeniach 

EBILock

36 6 216 przerwa w ruchu bez ograniczenia 7 29 przerwa w ruchu 2023-12-25 2024-01-29 1.093

494 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
szlak Warszawa Zachodnia - 

Warszawa Centralna
2 -2,425 0,000

Integracja blokad stacyjnych 

WZP-WZD w urzadzeniach 

EBILock

50 6 300 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 29 przerwa w ruchu 2023-12-10 2024-01-29 1.093

495 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
szlak Warszawa Zachodnia - 

Warszawa Centrana
1 -2,425 0,000

Modernizacja układu 

stacyjnego, budowa przejścia 

podziemnego, zadaszenia 

peronów

15 6 90 przerwa w ruchu bez ograniczenia 7 8 przerwa w ruchu 2023-12-25 2024-01-08 1.093

496 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
Warszawa Antoninów - 

Warszawa Rembertów
1m 7,850 9,855

budowa wiaduktu ul. 

Chełmżyńska
9 24 216 50 km/h bez ograniczenia 9

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-01-08 2024-01-16 1.066

497 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11 Warszawa Rembertów 1m, 2m 11,450 11,955 budowa tunelu ul. Marsa 153 4 612 50 km/h bez ograniczenia 31 30 31 31 30
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-05-01 2024-09-30 1.066

498 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11 Warszawa Rembertów 1m, 2m 11,450 11,955 budowa tunelu ul. Marsa 42 24 1 008 50 km/h bez ograniczenia 28 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-11-02 2025-03-31 1.066

499 1 448

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

WARSZAWA 

REMBERTÓW

IRR1/11 Warszawa Rembertów 3m, 4m 11,450 11,955 budowa tunelu ul. Marsa 42 4 168 50 km/h bez ograniczenia 28 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-11-02 2025-03-31 1.066

500 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
Warszawa Antoninów - 

Warszawa Rembertów
2m 7,850 9,855

budowa wiaduktu ul. 

Chełmżyńska
11 24 264 50 km/h bez ograniczenia 6 5

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-01-26 2024-02-05 1.066

501 1 3

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KUNOWICE

IRR1/11 stacja Warszawa Zachodnia 6 2,515 3,400

Modernizacja układu 

stacyjnego, budowa przejścia 

podziemnego, zadaszenia 

peronów

14 24 336 bez ograniczenia bez ograniczenia 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-10 2023-12-24 1.093

502 1 3

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KUNOWICE

IRR1/11
szlak Warszawa Zachodnia - 

Warszawa Włochy
2Ł 3,082 6,804

Modernizacja linii kolejowych i 

stacji kolejowych prace branży 

srk

50 24 1 200 bez ograniczenia bez ograniczenia 21 29
ruch po torach linii 

równoległej
2023-12-10 2024-01-29 1.093

503 1 8

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KRAKÓW 

GŁÓWNY

IRR1/11 stacja Warszawa Zachodnia 5 2,638 2,658

Ograniczenie prędkości przez 

przejazd tymczasowy km 

2,648 do 20 km/h

14 24 336 bez ograniczenia bez ograniczenia 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-10 2023-12-24 1.093

504 1 19

WARSZAWA 

GŁÓWNA 

TOWAROWA - 

JÓZEFINÓW

IRR1/11 stacja Warszawa Zachodnia 447 2,800 3,300

Modernizacja układu 

stacyjnego, budowa przejścia 

podziemnego, zadaszenia 

peronów

21 24 504 bez ograniczenia bez ograniczenia 21
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-01-09 2024-01-29 1.093

505 1 23

WARSZAWA 

GŁÓWNA 

OSOBOWA - 

WARSZAWA 

ZACHODNIA 

T2/1G, 12/2G

IRR1/11
stacja Warszawa Zachodnia - 

Warszawa Główna Osobowa
1Gł 1,930 2,461

Integracja blokad stacyjnych 

WZP-WZD w urzadzeniach 

EBILock

14 6 84 przerwa w ruchu bez ograniczenia 14 przerwa w ruchu 2023-12-10 2023-12-24 1.093

506 1 23

WARSZAWA 

GŁÓWNA 

OSOBOWA - 

WARSZAWA 

ZACHODNIA 

T2/1G, 12/2G

IRR1/11
stacja Warszawa Zachodnia - 

Warszawa Główna Osobowa
1Gł, 2Gł 1,930 2,461

Integracja blokad stacyjnych 

WZP-WZD w urzadzeniach 

EBILock

36 6 216 przerwa w ruchu bez ograniczenia 7 29 przerwa w ruchu 2023-12-25 2024-01-29 1.093
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507 1 23

WARSZAWA 

GŁÓWNA 

OSOBOWA - 

WARSZAWA 

ZACHODNIA 

T2/1G, 12/2G

IRR1/11
szlak Warszawa Zachodnia - 

Warszawa Główna Osobowa
2G 1,930 2,641

Modernizacja układu 

stacyjnego, budowa przejścia 

podziemnego, zadaszenia 

peronów

14 24 336 bez ograniczenia bez ograniczenia 14

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-12-10 2023-12-24 1.093

508 1 46

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

WARSZAWA 

CZYSTE T201,2S

IRR1/11 stacja Warszawa Zachodnia 10 2,943 3,586

Modernizacja układu 

stacyjnego, budowa przejścia 

podziemnego, zadaszenia 

peronów

21 24 504 bez ograniczenia bez ograniczenia 21
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-01-09 2024-01-29 1.093

509 1 46

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

WARSZAWA 

CZYSTE T201,2S

IRR1/11
szlak Warszawa Zachodnia - 

Warszawa Czyste
1001, 1002 3,753 4,035

Modernizacja układu 

stacyjnego, budowa przejścia 

podziemnego, zadaszenia 

peronów

14 24 336 przerwa w ruchu bez ograniczenia 14 przerwa w ruchu 2023-12-10 2023-12-24 1.093

510 1 447

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

GRODZISK 

MAZOWIECKI

IRR1/11 stacja Warszawa Zachodnia 20, 23 2,296 2,735

Modernizacja układu 

stacyjnego, budowa przejścia 

podziemnego, zadaszenia 

peronów

15 24 360 bez ograniczenia bez ograniczenia 7 8
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-25 2024-01-08 1.093

511 1 447

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

GRODZISK 

MAZOWIECKI

IRR1/11 stacja Warszawa Zachodnia 101 2,600 2,800

Modernizacja układu 

stacyjnego, budowa przejścia 

podziemnego, zadaszenia 

peronów

14 24 336 bez ograniczenia bez ograniczenia 14
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-10 2023-12-24 1.093

512 1 447

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

GRODZISK 

MAZOWIECKI

IRR1/11 stacja Warszawa Zachodnia 31, 31a 2,760 3,263

Modernizacja układu 

stacyjnego, budowa przejścia 

podziemnego, zadaszenia 

peronów

21 24 504 bez ograniczenia bez ograniczenia 21
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-01-09 2024-01-29 1.093

513 1 447

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

GRODZISK 

MAZOWIECKI

IRR1/11 stacja Warszawa Zachodnia 23 2,812 3,330

Modernizacja układu 

stacyjnego, budowa przejścia 

podziemnego, zadaszenia 

peronów

21 24 504 bez ograniczenia bez ograniczenia 21
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-01-09 2024-01-29 1.093

514 1 448

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

WARSZAWA 

REMBERTÓW

IRR1/11 Warszawa Rembertów 3m, 4m 11,450 11,955 budowa tunelu ul. Marsa 153 24 3 672 bez ograniczenia bez ograniczenia 31 30 31 31 30
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-05-01 2024-09-30 1.066

515 1 448

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

WARSZAWA 

REMBERTÓW

IRR1/11

szlak Warszawa Zachodnia - 

Warszawa Wschodnia/p.o. 

Warszawa Ochota

3ŚR, 4ŚR -2,396 -1,100

Modernizacja układu 

stacyjnego, budowa przejścia 

podziemnego, zadaszenia 

peronów

14 4 56 przerwa w ruchu bez ograniczenia 14 przerwa w ruchu 2023-12-10 2023-12-24 1.093

516 1 448

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

WARSZAWA 

REMBERTÓW

IRR1/11 Warszawa Rembertów 3m, 4m 11,450 11,955 budowa tunelu ul. Marsa 141 4 564 50 km/h bez ograniczenia 21 31 28 31 30
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-10 2024-04-30 1.066

517 1 452

WARSZAWA 

WSCHODNIA 

OSOBOWA - 

WARSZAWA 

GROCHÓW T4G

IRR1/11
szlak Warszawa Wschodnia - 

Warszawa Grochów
4G 4,690 7,499

Modernizacja linii kolejowych i 

stacji kolejowych prace branży 

srk

15 24 360 przerwa w ruchu bez ograniczenia 7 8
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-12-25 2024-01-08 1.093

518 1 448

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

WARSZAWA 

REMBERTÓW

IRR1/11
Warszawa Podskarbińska - 

Warszawa Rembertów
3m, 4m 6,070 10,300

budowa wiaduktu ul. 

Chełmżyńska
369 4 1 476 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-08-01 2025-07-31 1.066

519 1 2

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

TERESPOL

IRR1/11
Warszawa Antoninów - 

Warszawa Rembertów
1m, 2m 7,850 9,855

budowa wiaduktu ul. 

Chełmżyńska
369 4 1 476 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14 przerwa w ruchu 2023-08-01 2025-07-31 1.066

520 1 546

WARSZAWA 

WSCHODNIA 

TOWAROWA - 

WARSZAWA 

REMBERTÓW T6M

IRR1/11
Warszawa Antoninów - 

Warszawa Rembertów
6m 8,000 9,875

budowa wiaduktu ul. 

Chełmżyńska
369 4 1 476 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-08-01 2025-07-31 1.066

521 1 901

WARSZAWA 

WSCHODNIA 

TOWAROWA - 

WARSZAWA 

REMBERTÓW T5M

IRR1/11
Warszawa Antoninów - 

Warszawa Rembertów
5m 8,000 10,003

budowa wiaduktu ul. 

Chełmżyńska
369 4 1 476 przerwa w ruchu bez ograniczenia 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-08-01 2025-07-31 1.066

522 1 902

WARSZAWA 

WSCHODNIA - 

WARSZAWA 

WSCHODNIA 

TOWAROWA T2P

IRR1/11
szlak Warszawa Wschodnia - 

Warszawa Podskarbińska
2P 4,951 5,988

Modernizacja linii kolejowych i 

stacji kolejowych prace branży 

srk

15 24 360 przerwa w ruchu bez ograniczenia 7 8
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-12-25 2024-01-08 1.093
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523 1 920

WARSZAWA 

ZACHODNIA R 578 

- WARSZAWA 

ZACHODNIA R 217

IRR1/11 stacja Warszawa Zachodnia 101, 102 3,946 4,411

Modernizacja linii kolejowych i 

stacji kolejowych prace branży 

srk

50 24 1 200 bez ograniczenia bez ograniczenia 21 29
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-10 2024-01-29 1.093

524 1 920

WARSZAWA 

ZACHODNIA R 578 

- WARSZAWA 

ZACHODNIA R 217

IRR1/11 stacja Warszawa Zachodnia 101, 102 3,946 4,411

Integracja blokad stacyjnych 

WZP-WZD w urzadzeniach 

EBILock

50 6 300 bez ograniczenia bez ograniczenia 21 29
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-12-10 2024-01-29 1.093

525 1 24

PIOTRKÓW 

TRYBUNALSKI - 

ZARZECZE

IZ Łódź Bełchatów - Zarzecze 1 26,768 26,768
Remont wiaduktu kolejowego 

w km 26,768
61 24 1 464 przerwa w ruchu bez ograniczenia 30 31

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-04-01 2023-05-31

526 2 8

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KRAKÓW 

GŁÓWNY

IZ Kielce
Kielce Białogon - Sitkówka 

Nowiny
1 194,870 194,900

Remont główny wiaduktu 

w km 1,294 linii nr 568
49 24 1 176 30 km/h bez ograniczenia 18 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-01 2024-08-30

527 2 8

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KRAKÓW 

GŁÓWNY

IZ Kielce
Kielce Białogon - Sitkówka 

Nowiny
2 194,870 194,900

Remont główny wiaduktu 

w km 1,294 linii nr 568
30 24 720 30 km/h bez ograniczenia 19 11

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-02 2024-09-12

528 2 25
ŁÓDŹ KALISKA - 

DĘBICA

IZ Skarżysko-

Kamienna
Bratków - Opoczno 1 67,693 81,391 Naprawa Główna toru 122 24 2 928 przerwa w ruchu 120 km/h 30 31 30 31

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-01 2024-07-31

529 2 61
KIELCE - 

FOSOWSKIE
IZ Kielce Kielce Herbskie 2,4,6 1,360 6,000

Wymiana rozjazdów na stacji 

Kielce Herbskie
59 24 1 416 50 km/h bez ograniczenia  28 31

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-03 2024-06-30

530 2 61
KIELCE - 

FOSOWSKIE
IZ Kielce Kielce Herbskie 1,22 1,360 6,000

Wymiana rozjazdów nacji 

Kielce Herbskie
26 24 624 50 km/h bez ograniczenia 26

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-05-06 2024-06-30

531 2 61
KIELCE - 

FOSOWSKIE
IZ Kielce

Górki Szczukowskie - 

Rykoszyn
1 8,350 14,530 Wzmocnienie podtorza AHM 92 24 2 208 50 km/h bez ograniczenia 31 30 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-01 2024-10-31

532 2 61
KIELCE - 

FOSOWSKIE
IZ Kielce Rykoszyn 1,3 17,700 18,783

Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze na stacji Rykoszyn
61 24 1 464 50 km/h bez ograniczenia 31 30

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-01 2024-10-31

533 2 61
KIELCE - 

FOSOWSKIE
IZ Kielce Rykoszyn 2 17,700 18,783

Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze na stacji Rykoszyn
31 24 744 50 km/h bez ograniczenia 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-07-01 2024-07-31

534 2 61
KIELCE - 

FOSOWSKIE
IZ Kielce Czarnca - Żelisławice 1 53,800 58,330 Wzmocnienie podtorza AHM 61 24 1 464 50 km/h bez ograniczenia 30 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-04-01 2024-05-31

535 2 61
KIELCE - 

FOSOWSKIE
IZ Kielce Włoszczowa - Żelisławice 2 58,330 53,530 Wzmocnienie podtorza AHM 61 24 1 464 50 km/h bez ograniczenia 30 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-01 2024-07-31

536 2 61
KIELCE - 

FOSOWSKIE
IZ Kielce Żelisławice - Czarnca 2 58,330 53,530 Wzmocnienie podtorza AHM 61 24 1 464 50 km/h bez ograniczenia 30 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-06-01 2024-07-31

537 2 64
KOZŁÓW - 

KONIECPOL
IZ Kielce

Starzyny - Koniecpol 

podg Starzyny  
1 32,719 39,742

Naprawa główna toru Nr 1, 

wymiana rozjazdu Nr 6  na 

podg Starzyny 

92 24 2 208 60 km/h 60 km/h 30 31 31
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-01 2024-08-31

538 2 66

ZWIERZYNIEC 

TOWAROWY - 

STALOWA WOLA 

POŁUDNIE

IZ Lublin Biłgoraj - Huta Krzeszowska 1 23,260 30,000
Mechaniczne oczyszczanie 

toru z wymianą nawierzchni
59 24 1 416 przerwa w ruchu bez ograniczenia 30 29

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-05-29

539 2 70
WŁOSZCZOWICE - 

CHMIELÓW
IZ Kielce Raczyce - Grzybów 1

28,400

33,800

30,400

35,600
Wzmocnienie podtorza AHM 61 24 1 464 przerwa w ruchu bez ograniczenia 12 30 19

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-10-20 2024-12-19

540 2 70
WŁOSZCZOWICE - 

CHMIELÓW
IZ Kielce Włoszczowice - Chmielnik 1 0,000 48,000

Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
30 24 720 przerwa w ruchu bez ograniczenia 12 18

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-10-20 2024-11-18

541 2 70
WŁOSZCZOWICE - 

CHMIELÓW
IZ Kielce Chmielnik - Raczyce 1 0,000 48,000

Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
30 24 720 przerwa w ruchu bez ograniczenia 12 18

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-10-20 2024-11-18

542 2 70
WŁOSZCZOWICE - 

CHMIELÓW
IZ Kielce Raczyce - Grzybów 1 0,000 48,000

Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
30 24 720 przerwa w ruchu bez ograniczenia 12 18

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-10-20 2024-11-18

543 2 70
WŁOSZCZOWICE - 

CHMIELÓW
IZ Kielce Grzybów - Staszów 1 0,000 48,000

Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
30 24 720 przerwa w ruchu bez ograniczenia 12 18

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-10-20 2024-11-18

544 2 70
WŁOSZCZOWICE - 

CHMIELÓW
IZ Kielce Staszów - Rytwiany 1 50,000 82,900

Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
14 24 336 przerwa w ruchu bez ograniczenia 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-05 2024-06-18

545 2 70
WŁOSZCZOWICE - 

CHMIELÓW
IZ Kielce Rytwiany- Strzegomek 1 50,000 82,900

Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
14 24 336 przerwa w ruchu bez ograniczenia 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-05 2024-06-18

546 2 70
WŁOSZCZOWICE - 

CHMIELÓW
IZ Kielce Strzegomek - Chmielów 1 50,000 82,900

Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
14 24 336 przerwa w ruchu bez ograniczenia 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-05 2024-06-18

547 2 70
WŁOSZCZOWICE - 

CHMIELÓW
IZ Kielce Staszów - Rytwiany 1 50,130 50,160

Remont główny wiaduktu 

w km 50,145
14 24 336 przerwa w ruchu bez ograniczenia 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-05 2024-06-18

548 2 70
WŁOSZCZOWICE - 

CHMIELÓW
IZ Kielce Strzegomek - Chmielów 1 67,000 70,300 Wzmocnienie podtorza AHM 60 24 1 440 przerwa w ruchu bez ograniczenia 2 31 27

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-29 2024-06-27

549 2 73

SITKÓWKA 

NOWINY - BUSKO 

ZDRÓJ

IZ Kielce Sitkówka Nowiny - Nida 1

1,090;

1,835;

3,185

5,450

1,140;

1,885;

3,265

5,490

Remont główny obiektów 

inżynieryjnych
80 24 1 920 30 km/h bez ograniczenia 19 30 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-05-13 2024-07-31

550 2 73

SITKÓWKA 

NOWINY - BUSKO 

ZDRÓJ

IZ Kielce Nida - Włoszczowice 1

8,300;

15,290

17,700

8,400;

15,340

17,750

Remont główny obiektów 

inżynieryjnych
86 24 2 064 30 km/h bez ograniczenia 25 30 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-05-06 2024-07-31
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551 2 73

SITKÓWKA 

NOWINY - BUSKO 

ZDRÓJ

IZ Kielce Nida - Sitkówka Nowiny 2

1,090;

1,835;

3,185

5,450

1,140;

1,885;

3,265

5,490

Remont główny obiektów 

inżynieryjnych
79 24 1 896 30 km/h bez ograniczenia 31 30 18

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-01 2024-10-18

552 2 73

SITKÓWKA 

NOWINY - BUSKO 

ZDRÓJ

IZ Kielce Włoszczowice-Nida 2

8,300;

15,290

17,700

8,400;

15,340

17,750

Remont główny obiektów 

inżynieryjnych
92 24 2 208 30 km/h bez ograniczenia 31 30 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-01 2024-10-31

553 2 73

SITKÓWKA 

NOWINY - BUSKO 

ZDRÓJ

IZ Kielce Włoszczowice - Busko Zdrój 1 19,542 44,449
Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
92 12 1 104 przerwa w ruchu bez ograniczenia 31 30 31

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-08-01 2024-10-31

554 2 73

SITKÓWKA 

NOWINY - BUSKO 

ZDRÓJ

IZ Kielce Włoszczowice 4,6 19,015 20,921

Remont toru nr 4,5,6, 7 stacja 

Włoszczowice wraz z wymianą 

rozjazdów

61 24 1 464 50 km/h bez ograniczenia 31 30
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-08-01 2024-09-30

555 2 73

SITKÓWKA 

NOWINY - BUSKO 

ZDRÓJ

IZ Kielce Włoszczowice 5,7 19,015 20,921

Remont toru nr 4,5,6, 7 stacja 

Włoszczowice wraz z wymianą 

rozjazdów

61 24 1 464 50 km/h bez ograniczenia 31 30
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-01 2024-11-30

556 2 75
RYTWIANY - 

POŁANIEC
IZ Kielce Rytwiany - Połaniec 1 2,280 2,290

Remont główny wiaduktu 

w km 2,286
14 24 336 przerwa w ruchu bez ograniczenia 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-05 2024-06-18

557 2 568

SITKÓWKA 

NOWINY - 

SZCZUKOWICE

IZ Kielce
Sitkówka Nowiny - 

Szczukowice
1 -0,440 6,820

Remont główny obiektów 

inżynieryjnych
114 24 2 736 przerwa w ruchu bez ograniczenia 22 30 31 31

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-05-10 2024-08-31

558 2 568

SITKÓWKA 

NOWINY - 

SZCZUKOWICE

IZ Kielce   Sitkówka - Szczukowice  1 3,050 7,600
Naprawa główna  toru nr 1 linii 

568 Sitkówka - Szczukowice
60 24 1 440 przerwa w ruchu bez ograniczenia 30 30

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-01 2024-07-30

559 2 571
CZARNCA - 

KNAPÓWKA
IZ Kielce Czarnca - Knapówka 1 0,052 3,742 Wzmocnienie podtorza AHM 61 24 1 464 50 km/h bez ograniczenia 30 31

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-06-01 2024-07-31

560 3 8

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KRAKÓW 

GŁÓWNY

IZ Kraków Miechów-Tunel 2 276,625 269,047 Modernizacja sieci trakcyjnej 7 24 168 bez ograniczenia 7

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-09-15 2024-09-21

561 3 8

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KRAKÓW 

GŁÓWNY

IZ Kraków Miechów 2,4,6 277,177 278,100 Modernizacja sieci trakcyjnej 7 24 168 50 km/h-1000 m bez ograniczenia 7
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-09-15 2024-09-21

562 3 8

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KRAKÓW 

GŁÓWNY

IZ Kraków Słomniki 2,4 289,820 290,000 Modernizacja sieci trakcyjnej 22 24 528 50 km/h-1000 m bez ograniczenia 22
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-08 2024-10-29

563 3 91

KRAKÓW 

GŁÓWNY - 

MEDYKA

IZ Kraków st. Kłaj 4 27,730 28,853

Dobudowa  krawędzi 

peronowej dla peronu nr 2 przy 

torze nr 4 w st. Kłaj

107 24 2 568 50 km/h-1000 m bez ograniczenia 16 30 31 30
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-03-14 2024-06-30 KPO

564 3 91

KRAKÓW 

GŁÓWNY - 

MEDYKA

IZ Kraków st.Wola Rzędzińska 4 84,784 86,761

Dobudowa krawędzi 

peronowych przy torze nr 4 w 

st. Wola Rzędzińska

62 24 1 488 50 km/h-1000 m bez ograniczenia 7 31 24
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-24 2024-08-24 KPO

565 3 91

KRAKÓW 

GŁÓWNY - 

MEDYKA

IZ Kraków st.Wola Rzędzińska 3 84,784 86,761

Dobudowa krawędzi 

peronowych przy torze nr 3 w 

st. Wola Rzędzińska

98 24 2 352 50 km/h-1000 m bez ograniczenia 30 31 30 7
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-09-01 2024-12-07 KPO

566 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Tarnów Filia - Kłokowa 1 4,000 5,596 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

567 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz mij. Kłokowa 1,3 5,596 6,802 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

568 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Kłokowa - Łowczówek Pleśna 1 6,802 9,785 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

569 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz st. Łowczówek Pleśna 1,3 9,785 11,280 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

570 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Łowczówek Pleśna - Łowczów 1 11,280 15,483 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

571 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz mij. Łowczów 1,3 15,483 16,939 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

572 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Łowczów - Tuchów 1 16,939 20,250 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

573 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz st. Tuchów 1,3,5 20,250 21,703 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

574 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Tuchów - Siedliska 1 21,703 25,398 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

575 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz mij. Siedliska 1,3 25,398 26,667 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

576 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Siedliska - Gromnik 1 26,667 31,319 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

577 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz st. Gromnik 1,2,3 31,319 32,694 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

578 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz

Gromnik - Bogoniowice 

Ciężkowice
1 32,694 35,307 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

579 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz st. Bogoniowice Ciężkowice 1,2,3 35,307 36,856 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

580 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz

Bogoniowice Ciężkowice - 

Zborowice
1 36,856 39,572 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

581 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz mij. Zborowice 1,2 39,572 40,971 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21
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terminy
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582 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Zborowice - Bobowa 1 40,971 46,488 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

583 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz st. Bobowa 1,2,3 46,488 48,284 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

584 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Bobowa - Wilczyska 1 48,284 53,086 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

585 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz mij. Wilczyska 1,3 53,086 54,426 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

586 3 96
TARNÓW - 

LELUCHÓW
IZ Nowy Sącz Wilczyska - Stróże 1 54,426 55,395 naprawa główna toru 81 24 1 944 przerwa w ruchu bez ograniczenia 29 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-02 2024-06-21

587 3 105
MUSZYNA - 

KRYNICA-ZDRÓJ
IZ Nowy Sącz Muszyna - Powroźnik 1 0,544 3,860 przebudowa stacji Powroźnik 104 24 2 496 przerwa w ruchu bez ograniczenia 22 30 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-10 2024-06-21

588 3 105
MUSZYNA - 

KRYNICA-ZDRÓJ
IZ Nowy Sącz st. Powroźnik 1,2,3,4,6,8 3,860 6,012 przebudowa stacji Powroźnik 104 24 2 496 przerwa w ruchu bez ograniczenia 22 30 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-10 2024-06-21

589 3 105
MUSZYNA - 

KRYNICA-ZDRÓJ
IZ Nowy Sącz Powroźnik - Krynica-Zdrój 1 6,012 9,656 przebudowa stacji Powroźnik 104 24 2 496 przerwa w ruchu bez ograniczenia 22 30 31 21

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-03-10 2024-06-21

590 3 108
STRÓŻE - 

KROŚCIENKO
IZ Nowy Sącz Stróże - Wola Łużańska 1 1,986 9,180

naprawa główna toru i 

obiektów inżynieryjnych
105 24 2 520 przerwa w ruchu bez ograniczenia 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-09-01 2025-06-30

591 3 108
STRÓŻE - 

KROŚCIENKO
IZ Nowy Sącz st. Wola Łużańska 1,3,5 9,180 10,651

naprawa główna toru i 

obiektów inżynieryjnych
105 24 2 520 przerwa w ruchu bez ograniczenia 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-09-01 2025-06-30

592 3 108
STRÓŻE - 

KROŚCIENKO
IZ Nowy Sącz

Wola Łużańska - Gorlice 

Zagórzany
1 10,651 19,619

naprawa główna toru i 

obiektów inżynieryjnych
105 24 2 520 przerwa w ruchu bez ograniczenia 30 31 30 14

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-09-01 2025-06-30

593 4 714

JAWORZNO 

SZCZAKOWA JSE - 

PIECZYSKA T3P

IZ SOSNOWIEC
JAWORZNO SZCZAKOWA - 

PIECZYSKA
3P 0,000 4,300

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni wraz z obiektami
183 24 4 392 20 km/h bez ograniczenia 30 31 30 31 31 30

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2024-04-01 2024-09-30

594 6 281
OLEŚNICA - 

CHOJNICE
IZ Wrocław Grabowno Wielki - Bukowice 1 18,075 24,270 przegląd sieci trakcyjnej 6 5 30

przerwa w ruchu 

(w porze nocnej)
bez ograniczenia 6

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
01.02.2024 06.02.2024

595 6 281
OLEŚNICA - 

CHOJNICE
IZ Wrocław Bukowice - Krośnice 1 25,229 32,300 przegląd sieci trakcyjnej 7 5 35

przerwa w ruchu 

(w porze nocnej)
bez ograniczenia 7

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
07.02.2024 13.02.2024

596 6 281
OLEŚNICA - 

CHOJNICE
IZ Wrocław Krośnice - Milicz 1 33,105 40,812 przegląd sieci trakcyjnej 8 5 40

przerwa w ruchu 

(w porze nocnej)
bez ograniczenia 8

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
01.03.2024 08.03.2024

597 6 281
OLEŚNICA - 

CHOJNICE
IZ Wrocław Milicz - Zduny 1 42,050 54,900 przegląd sieci trakcyjnej 13 5 65

przerwa w ruchu 

(w porze nocnej)
bez ograniczenia 13

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
02.01.2024 14.01.2024

598 6 355

OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI - 

GRABOWNO 

WIELKIE

IZ Wrocław
Bukowina Sycowska - 

Twardogóra 
1 39,661 47,559 przegląd sieci trakcyjnej 8 5 40

przerwa w ruchu 

(w porze nocnej)
bez ograniczenia 8

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
07.08.2024 14.08.2024

599 6 355

OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI - 

GRABOWNO 

WIELKIE

IZ Wrocław
Twardogóra Sycowska - 

Grabowno Wlk
1 48,488 53,552 przegląd sieci trakcyjnej 5 5 25

przerwa w ruchu 

(w porze nocnej)
bez ograniczenia 5

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
15.08.2024 19.08.2024

600 6 751

WROCŁAW 

GĄDÓW - 

WROCŁAW 

ZACHODNI

IZ Wrocław Wr. Gądów  -  Wr. Zachodni 1 0,297 6,837 przegląd sieci trakcyjnej 7 5 35
przerwa w ruchu 

(w porze nocnej)
bez ograniczenia 7

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
17.01.2024 23.01.2024

601 6 281
OLEŚNICA - 

CHOJNICE
IZ Wrocław

Dobroszyce - Grabowno 

Wielkie
1 9,700 16,682 Wzmocnienie podtorza 90 24 2 160 50 km/h bez ograniczenia 6 31 30 23

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-09-25 2023-12-23

602 6 132

BYTOM - 

WROCŁAW 

GŁÓWNY

IZ Wrocław Oława - Święta Katarzyna 1 155,120 169,297

Budowa przystanku Oława 

Zachodnia oraz przejścia 

podziemnego

123 24 2 952
40 km/h na 

odcinku 500m
bez ograniczenia 22 30 31 30 10

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-03-10 2024-07-10

603 6 132

BYTOM - 

WROCŁAW 

GŁÓWNY

IZ Wrocław Oława - Święta Katarzyna 2 155,120 169,297

Budowa przystanku Oława 

Zachodnia oraz przejścia 

podziemnego

122 24 2 928
40 km/h na 

odcinku 500m
bez ograniczenia 21 31 30 31 9

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-07-11 2024-11-09

604 7 351

POZNAŃ GŁÓWNY 

- SZCZECIN 

GŁÓWNY

IZ Poznań Wronki - Miały 2 52,640 53,040

budowa nowego peronu 

Wronki-Zamość Reg. Tym.  nr 

163/22

15 24 360 30 km/h bez ograniczenia 15

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-09-01 2023-12-15

605 7 351

POZNAŃ GŁÓWNY 

- SZCZECIN 

GŁÓWNY

IZ Poznań Wronki - Miały 1 52,640 53,040
domknięcie do zamkniętego 

toru nr 2 Reg. Tym.  nr 163/22
15 4 60 bez ograniczenia bez ograniczenia 15 przerwa w ruchu 2023-09-01 2023-12-15

606 7 351

POZNAŃ GŁÓWNY 

- SZCZECIN 

GŁÓWNY

IZ Poznań Wronki - Miały 1 52,640 53,040

budowa nowego peronu 

Wronki-Zamość Reg. Tym.  nr 

163/22

137 24 3 288 30 km/h bez ograniczenia 16 31 29 31 30

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-12-16 2024-04-30

607 7 351

POZNAŃ GŁÓWNY 

- SZCZECIN 

GŁÓWNY

IZ Poznań Wronki - Miały 2 52,640 53,040
domknięcie do zamkniętego 

toru nr 1 Reg. Tym.  nr 163/22
137 4 548 bez ograniczenia bez ograniczenia 16 31 29 31 30 przerwa w ruchu 2023-12-16 2024-04-30

608 7 3

WARSZAWA 

ZACHODNIA - 

KUNOWICE

IZ Poznań Nowy Tomyśl-Zbąszyń 1 362,518 373,100

Mechaniczne 

oczyszczenie,uzupełnienie 

podsypki wraz z robotami 

towarzyszącymi w torze nr 1 

od km 362,518 do km 373,100 

na linii nr 003

61 24 1 464 60 km/h bez ograniczenia 31 30

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-08-01 2024-09-30
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609 7 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE

IZ OSTRÓW 

WLKP.
Wschowa 1,3,5,7,9,11 245,434 Remont mostu 61 24 1 464 50 km/h bez ograniczenia 31 30

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-08-01 2024-09-30

610 7 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE

IZ OSTRÓW 

WLKP.
Wschowa 2,4,6 245,434 Remont mostu 31 24 744 50 km/h bez ograniczenia 31

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-10-01 2024-10-31

611 7 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE

IZ OSTRÓW 

WLKP.
Błaszki 3 78,752 79,691 Naprawa toru nr 3 61 24 1 464 50 km/h bez ograniczenia 31 30

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-03-01 2024-10-31

612 7 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE

IZ OSTRÓW 

WLKP.
Opatówek 4 98,259 99,163 Naprawa toru nr 4 61 24 1 464 50 km/h bez ograniczenia 31 30

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-05-01 2024-10-31

613 7 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE

IZ OSTRÓW 

WLKP.
Pępowo 4 188,128 188,801 Naprawa toru nr 4 61 24 1 464 50 km/h bez ograniczenia 30 31

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-06-01 2024-10-31

614 7 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE

IZ OSTRÓW 

WLKP.
Ostrów Wlkp. 407 84,526 85,373 Naprawa toru nr 407 62 24 1 488 50 km/h bez ograniczenia 31 31

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-07-01 2024-10-31

615 7 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE

IZ OSTRÓW 

WLKP.
Ostrów Wlkp. 409 84,526 85,428 Naprawa toru nr 409 61 24 1 464 50 km/h bez ograniczenia 30 31

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-09-01 2024-10-31

616 7 14
ŁÓDŹ KALISKA - 

TUPLICE

IZ OSTRÓW 

WLKP.
Poniec 5 209,302 209,543 Naprawa toru nr 5 61 24 1 464 50 km/h bez ograniczenia 31 30

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-05-01 2024-10-31

617 7 272
KLUCZBORK - 

POZNAŃ GŁÓWNY

IZ OSTRÓW 

WLKP.
Przygodzice 4 76,701 77,620 Naprawa toru nr 4 61 24 1 464 50 km/h bez ograniczenia 31 30

ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-03-01 2024-10-31

618 7 281
OLEŚNICA - 

CHOJNICE

IZ OSTRÓW 

WLKP.
Jarocin - Żerków 1 94,600 105,877

Przebudowa peronu nr 1 na 

p.o. Radlin w ramach 

Rządowego Programu 

Modernizacji Peronów

91 24 2 184 30 km/h bez ograniczenia 31 31 29

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2023-09-05 2024-02-29

619 7 281
OLEŚNICA - 

CHOJNICE

IZ OSTRÓW 

WLKP.
Jarocin - Żerków 2 94,600 105,877

Przebudowa peronu nr 2 na 

p.o. Radlin w ramach 

Rządowego Programu 

Modernizacji Peronów

122 24 2 928 30 km/h bez ograniczenia 31 30 31 30

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2024-03-01 2024-06-30

620 7 281
OLEŚNICA - 

CHOJNICE

IZ OSTRÓW 

WLKP.
Krotoszyn 1,5 63,863 64,116

Przebudowa peronu nr 1 na 

stacja Krotoszyn w ramach 

Rządowego Programu 

Modernizacji Peronów

91 24 2 184 30 km/h bez ograniczenia 31 31 29
ruch po torach czynnych 

w stacji
2023-09-05 2024-02-29

621 7 281
OLEŚNICA - 

CHOJNICE

IZ OSTRÓW 

WLKP.
Krotoszyn 2,6 63,863 64,116

Przebudowa peronu nr 2 na 

stacja Krotoszyn w ramach 

Rządowego Programu 

Modernizacji Peronów

122 24 2 928 30 km/h bez ograniczenia 31 30 31 30
ruch po torach czynnych 

w stacji
2024-03-01 2024-06-30

622 7 370
ZIELONA GÓRA - 

ŻARY
IZ Zielona Góra

Zielona Góra Główna- 

Nowogród Osiedle
1 1,538 29,854

kompleksowa wymiana 

nawierzchni i przebudowa 

obiektów inżynieryjnych 

396 24 9 504 bez ograniczenia bez ograniczenia 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-08-01 2024-12-31

623 7 370
ZIELONA GÓRA - 

ŻARY
IZ Zielona Góra Nowogród Osiedle -Bieniów 1 29,854 40,630

kompleksowa wymiana 

nawierzchni i przebudowa 

obiektów inżynieryjnych 

396 24 9 504 bez ograniczenia bez ograniczenia 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-08-01 2024-12-31

624 7 370
ZIELONA GÓRA - 

ŻARY
IZ Zielona Góra Bieniów- Żary 1 40,630 52,655

kompleksowa wymiana 

nawierzchni i przebudowa 

obiektów inżynieryjnych 

396 24 9 504 bez ograniczenia bez ograniczenia 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-08-01 2024-12-31

625 8 367

ZBĄSZYNEK - 

GORZÓW 

WIELKOPOLSKI

IZ Zielona Góra
Gorzów Wlkp. Zieleniec - 

Gorzów Wlkp.
1 70,180 73,107 przebudowa dwóch mostów 396 24 9 504 bez ograniczenia bez ograniczenia 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

przerwa w ruchu linia 

jednotorowa
2023-06-11 2025-10-31

Przy braku określenia długości ograniczenia prędkości po torze sąsiednim przyjmuje się do obliczeń dodatku modernizacyjnego długość 2000 m. Do podstawy opracowania RRJ przyjmowane są ograniczenia prędkości dla robót trwających powyżej 4 miesięcy.
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