
Załącznik 5.1

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 4 1 IRR4/3 Częstochowa-Poraj 1 229,245 246,462 modernizacja 181 24 4 344 60 - 2000m 160 20 31 31 30 31 30 8
jednokierunkowo-

jednotorowo
 11.06.2018 11.02.2019 1.101

2 4 1 IRR4/3 Myszków-Zawiercie 2 261,015 273,262 modernizacja 181 24 4 344 60 - 2000m 160 20 31 31 30 31 21 8
jednokierunkowo-

jednotorowo
 11.06.2018 10.01.2019 1.101

3 4 1 IRR4/3 Częstochowa-Poraj 2 229,245 246,462 remont 181 4 724 0 160 20 31 31 30 31 21 8 przerwa w ruchu  11.06.2018 11.02.2019 1.101

4 4 1 IRR4/3 Myszków-Zawiercie 1 261.015 273,262 remont 181 4 724 0 160 20 31 31 30 31 21 8 przerwa w ruchu  11.06.2018 10.01.2019 1.101

5 1 1 IRR6/3 Rokiciny - Baby 1 114,602 128,385
modernizacja przejazdu w km 

120,779
5 24 120 20 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

sąsiednim

2018-06-11 2018-06-15

6 1 1 IRR6/3 Rokiciny - Baby 2 128,385 114,602
modernizacja przejazdu w km 

120,779
5 24 120 20 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

sąsiednim

2018-06-18 2018-06-22

7 1 1 IRR6/3 Rokiciny - Baby 1 114,602 128,385
modernizacja przejazdu w km 

122,070
5 24 120 20 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

sąsiednim

2018-06-25 2018-06-29

8 1 1 IRR6/3 Rokiciny - Baby 2 128,385 114,602
modernizacja przejazdu w km 

122,070
5 24 120 20 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

sąsiednim

2018-07-02 2018-07-06

9 1 1 IRR6/3 Rokiciny - Baby 1 114,602 128,385
modernizacja przejazdu w km 

127,441
5 24 120 20 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

sąsiednim

2018-07-09 2018-07-13

10 1 1 IRR6/3 Rokiciny - Baby 2 128,385 114,602
modernizacja przejazdu w km 

127,441
5 24 120 20 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

sąsiednim

2018-07-16 2018-07-20

11 1 1 IRR1/1 Radziwiłłów Maz. 1,2 54,500 55,117

zamknięcia w przerwach 

technologicznych w okresie 

nocnym 4h

21 4 84 _ Vr 21 przerwa w ruchu 2018-11-06 2018-11-26 3.060

12 1 1 IRR1/1 Grodzisk Maz. - Koluszki 1,2 29,548 105,194

Codzienne jazdy lokomotywą dla 

przeprowadzenia testów w 

systemie ETCS w okresie 

nocnym

111 4 444 nie dotyczy Vr 12 31 30 31 7
Nocna przerwa 

technologiczna
2018-07-20 2018-11-07 1.078

13 1 1 IRR1/1 st. Pruszków 3 15,350 18,011 Obiekty inżynieryjne 213 24 5 112 _ Vr 26 31 30 31 30 31 31 3 Regulamin tymczasowy 2018-02-03 2018-09-03 1.108

14 1 1 IRR1/1 st. Pruszków 7 17,230 17,503 Obiekty inżynieryjne 153 24 3 672 _ Vr 1 28 31 30 31 30 2 Regulamin tymczasowy 2018-01-31 2018-07-02 1.108

15 1 1 IRR1/1 st. Pruszków 11 17,230 17,503 Obiekty inżynieryjne 153 24 3 672 _ Vr 1 28 31 30 31 30 2 Regulamin tymczasowy 2018-01-31 2018-07-02 1.108

16 1 2 IZ Siedlce
Sulejówek Miłosna-Mińsk 

Mazowiecki
1 22,768 38,665

Naprawa główna przejazdu 

w km 25,661
2 24 48

30km/h

/30mb
V rozkł. 2

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

07.07.2017 08.07.2017

17 1 2 IZ Siedlce
Sulejówek Miłosna-Mińsk 

Mazowiecki
2 22,768 38,665

Naprawa główna przejazdu 

w km 25,661
2 24 48

30km/h

/30mb
V rozkł. 2

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

14.07.2017 15.07.2017

18 1 2 IZ Siedlce

Warszawa Rembertów - 

Sulejówek Miłosna 

+ stacja Sulejówek Miłosna

2 12,907 22,458 Wymiana części rozjazdowych 5 6 30 V rozkł. V rozkł. 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

Zamknięcia w porze 

nocnej

01.10.2018 05.10.2018

19 1 2 IZ Siedlce

Sulejówek Miłosna - Mińsk 

Mazowiecki  

+ stacja Sulejówek Miłosna

2 20,96 38,963 Wymiana części rozjazdowych 5 6 30 V rozkł. V rozkł. 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

Zamknięcia w porze 

nocnej

                    

06.10.2018 10.10.2018

REGULAMIN SIECI 2017/2018

Projekty KPK
po sąsiednim 

torze

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2017/2018  KOREKTA

po zakoń.

robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IDDE

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty do

Linia nr 2 Warszawa Centralna - Terespol

od
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Projekty KPK
po sąsiednim 

torze

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IDDE

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

20 1 2 IZ Siedlce

Sulejówek Miłosna-Mińsk 

Mazowiecki

stacja Mińsk Mazowicki

1

4G

22,458 41,222 Wymiana części rozjazdowych 5 6 30 V rozkł. V rozkł. 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

Zamknięcia w porze 

nocnej

11.10.2018

15.10.2018

13.10.2018

16.10.2018

21 1 2 IZ Siedlce

Sulejówek Miłosna-Mińsk 

Mazowiecki

stacja Mińsk Mazowicki

2 22,458 41,222 Wymiana części rozjazdowych 5 6 30 V rozkł. V rozkł. 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

Zamknięcia w porze 

nocnej

17.10.2018

22.10.2018

20.10.2018

22 1 2 IZ Siedlce stacja Mińsk Mazowicki 1,3,5,7,9 38,963 41,222 Wymiana części rozjazdowych 5 6 30 V rozkł. V rozkł. 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

Zamknięcia w porze 

nocnej

23.10.2018 27.10.2018

23 1 2 IRR1/5 Stacja Biała Podlaska
3, 5, 19, 

29a
172,015 174,050 modernizacja 272 24 6528 50 Vr 20 30 31 30 31 31 30 31 30 8 po torach czynnych 2018-03-11 2019-06-11 1.123

24 1 2 IRR1/5 Stacja Biała Podlaska 1 172,015 174,050 modernizacja 272 24 6528 50 Vr 20 30 31 30 31 31 30 31 30 8 po torach czynnych 2018-03-11 2019-06-01 1.123

25 1 2 IRR1/5 Stacja Biała Podlaska-Chotyłów 2 172,090 176,656 modernizacja 1 12 12 50 Vr 1 po torach czynnych 2018-05-14 2018-05-14 1.123

26 1 2 IRR1/5 Stacja Biała Podlaska-Chotyłów 1 174,350 188,272 modernizacja 1 12 12 50 Vr 1 po torach czynnych 2018-05-15 2018-05-15 1.123

27 1 2 IRR1/5 stacja Małaszewicze 1, 2 197,300 202,200 modernizacja 272 4 1088 50 Vr 20 30 31 30 31 31 30 31 30 8 przerwa technologiczna 2018-03-11 2020-06-30 1.123

28 1 2 IRR1/5 Stacja Terespol 51,53,55 207,850 209,870 modernizacja 272 24 6528 50 Vr 20 30 31 30 31 31 30 31 30 8 po torach czynnych 2018-03-11 2019-04-24 1.123

29 1 2 IRR1/5
szlak Małaszewicze Południe - 

Małaszewicze MSC
1 190,900 202,256 modernizacja 61 24 1464 50 Vr 20 30 11

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-03-11 2018-05-11 1.123

30 1 2 IRR1/5 stacja Małaszewicze Południe - 2,4,6,8,10 198,490 202,111 modernizacja 186 24 4464 50 Vr 20 30 12 25 30 31 30 8
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-05-12 2019-01-13 1.123

31 1 2 IRR1/5
szlak Małaszewicze Południe - 

Małaszewicze MSC
2 190,900 202,256 modernizacja 62 24 1488 50 Vr 20 30 12

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-05-12 2018-07-12 1.123

32 1 2 IRR1/5 szlak Sokule - Biała Podlaska 1 160,490 172,090 modernizacja 1 12 12 50 1
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-05-17 2018-05-17 1.123

33 1 2 IRR1/5 szlak Sokule - Biała Podlaska 2 160,490 172,090 modernizacja 1 12 12 50 1
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-05-16 2018-05-16 1.123

34 1 2 IRR1/5 Stacja Terespol
3,5,7,9,11,

13,15,17
209,870 207,850 modernizacja 272 24 6528 50 Vr 20 30 31 30 31 31 30 31 30 8 po torach czynnych 2018-03-11 2019-04-24 1.123

35 1 2 IRR1/5 Stacja Terespol 1, 2 207,400 210,300 modernizacja 272 4 1088 50 20 30 31 30 31 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-03-11 2020-06-30 1.123

36 1 2 IRR1/5 szlak Chotyłów - Małaszewicze 1, 2 188,272 198,480 modernizacja 272 4 1088 50 20 30 31 30 31 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-03-11 2020-06-30 1.123

37 1 2 IRR1/5 szlak Małaszewicze - Terespol 1, 2 200,200 207,794 modernizacja 272 4 1088 50 20 30 31 30 31 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-03-11 2020-06-30 1.123

Strona 2



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Projekty KPK
po sąsiednim 
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prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

38 1 2 IRR1/5 szlak Magdalenka - Małaszewicze 1, 2 197,784 202,300 modernizacja 272 4 1088 50 20 30 31 30 31 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-03-11 2020-06-30 1.123

39 1 2 IRR1/8
Warszawa Antoninów - 

Warszawa Rembertów
2M 7,150 10,200

Przebudowa układu torowego z 

odwodnieniem, urządzeniami i 

sieciami srk, 

telekomunikacyjnymi, sieci 

trakcyjnej, sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych

13 4 52 100/80 100/80 5 8 przerwa w ruchu 2018-11-26 2018-12-31 1.103

40 7 3 IRR5/1  Stacja Konin 1 206,080 207,900

Rozbiórka toru nr 1 szlaku Konin - 

Cienin /od km 206,150 do km 

207,900/ oraz peronu nr 1 na 

p.o. Konin Zachód, bud nowego 

toru nr 1 /od km 206,150 do km 

207,900/ wraz z RZ nr 717 i 720, 

bud nowego peronu nr 1 na p.o. 

Konin Zachód, mod sieci trak i 

urz srk

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 po torach czynnych 2017-06-12 2018-07-15 1.106

41 7 3 IRR5/1  Stacja Konin 101 206,080 207,900

Rozbiórka rozjazdu nr 123, 

budowa nowego rozjazdu nr 715, 

modernizacja sieci trakcyjnej 

oraz urządzeń srk

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 po torach czynnych 2017-06-12 2018-07-15 1.106

42 7 3 IRR5/1  Stacja Konin 102 206,080 207,900

Rozbiórka i budowa pozostałej 

niezmodernizowanej części toru 

nr 102 /od km 205,250 do końca 

nowego rozjazdu nr 713, 

modernizacja sieci trakcyjnej 

oraz urządzeń srk

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 po torach czynnych 2017-06-12 2018-07-15 1.106

43 7 3 IRR5/1  Stacja Konin 103 206,080 207,900

Rozbiórka pozostałej części 

istniejących torów nr 101 i 103 

wraz z rozjazdami nr 

109,115,119,120; budowa 

nowych torów nr 101,103, 

modernizacja sieci trakcyjnej 

oraz urządzeń srk

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 po torach czynnych 2017-06-12 2018-07-15 1.106

44 7 3 IRR5/1  Stacja Konin
105,129,1

30,135
206,080 207,900

Rozbiórka rozjazdów nr 

105,108,113,114,116,121,135,13

6 oraz torów nr 105,129,130,i 

toru za rozjazdem nr 135, 

budowa nowych rozjazdów nr 

701,704,705,710,711,712,714,71

6 oraz włączenie ich w układ 

istniejący, bud nowego toru nr 

105, mod sieci trak i urz srk

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 po torach czynnych 2017-06-12 2018-07-15 1.106

45 7 3 IRR5/1  Stacja Konin 140 206,080 207,900

Rozbiórka rozjazdów nr 118 i 

124 wraz z wstawkami między 

rozjazdowymi, budowa nowych 

rozjazdów nr 709 i 713 oraz toru 

nr 140 i toru nr 2 /od początku 

rozjazdu nr 713 do km 206,100/, 

modernizcja sieci trakcyjnej oraz 

urządzeń srk

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 po torach czynnych 2017-06-12 2018-07-15 1.106

46 7 3 IRR5/1  Stacja Konin 2 188,200 203,500

Budowa/przebudowa układ. 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci telekom., 

budowa sieci trakcyjnej, 

urządzeń wod-kan, obiektów 

inż.., prace elektroenergki 

nietrakcyjnej i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogowych i budowa 

peronów

166 24 3 984 60 km/h Vr 27 30 31 31 30 17 po torach czynnych 2018-05-05 2018-10-17 1.106

     Linia nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice  
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Terminy

po zakoń.
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
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od do

Nr 
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Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

47 7 3 IRR5/1  Stacja Konin 2,4 206,080 207,900

Rozbiórka poz cz toru nr 4 i 2 

szlaku Konin - Cienin oraz 

rozbiórkę starego per nr 1 na st 

Konin i per nr 2 na p.o. Konin 

Zachód, bud now toru nr 4 i 

2wraz z RZ 718,719, bud 2. kraw 

per nr 1 na st Konin i now per nr 

2 a p.o. Konin Zachód, mod sieci 

i srk

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 po torach czynnych 2017-06-12 2018-07-15 1.106

48 7 3 IRR5/1
Barłogi (granica LCS Konin) - 

Koło
1,2 172,00 174,200

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

146 24 3 504 n/d Vr 16 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-07-16 2019-07-30 1.106

49 7 3 IRR5/1 Cienin - Strzałkowo 1,2 225,900 235,800

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

218 24 5 232 100 Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-15 1.106

50 7 3 IRR5/1 Koło - Karmsk 1,2 177,500 186,600

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

146 24 3 504 n/d Vr 16 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-07-16 2019-07-30 1.106

51 7 3 IRR5/1 Konin - Cienin 1,2 207,900 223,400

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

218 24 5 232 _ Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-15 1.106

52 7 3 IRR5/1 Kostrzyn Wielkopolski - Swarzędz 2 283,300 290,000

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

177 24 4 248 100 Vr 16 31 31 30 31 30 8 jazda po torze sąsiednim 2018-06-15 2019-06-15 1.106

53 7 3 IRR5/1 Kramsk - Konin 1,2 189,600 201,300

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej

146 24 3 504
przerwa w 

ruchu
Vr 16 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-07-16 2019-06-15 1.106

54 7 3 IRR5/1 Kutno - Konin LK3 129,1 172,000
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
31 24 744

Przerwa w 

ruchu
Vr 16 15 Przerwa w ruchu 2018-09-15 2018-10-15 1.106
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.
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Nr 
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zamk. 
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Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

55 7 3 IRR5/1
Podstolice - Kostrzyn 

Wielkopolski
2 264,400 279,000

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

177 24 4 248 100 Vr 16 31 31 30 31 30 8 jazda po torze sąsiednim 2018-06-15 2019-06-15 1.106

56 7 3 IRR5/1 Stacja Barłogi 1,2,3,4,5 165,600 168,000
Wykonanie sieci trakcyjnej z 

montażem nowych słupów
146 24 3 504

Przerwa w 

ruchu
Vr 16 31 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-07-16 2019-06-15 1.106

57 7 3 IRR5/1 Stacja Cienin 1,2,3,4 223,400 225,900

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

218 24 5 232 100 Vr 22 31 28 31 30 31 30 15
/jazda po innych torach 

stacyjnych/
2017-06-12 2018-07-15 1.106

58 7 3 IRR5/1 Stacja Cienin 1,2,3,4 223,400 225,900

Budowa sieci trakcyjnej nad 

torem nr 3 oraz sekcji sieci 

trakcyjnej nad torem nr 1 od 

strony Konina,budowa sieci 

trakcyjnej nad torem nr 

1,budowa sieci trakcyjnej nad 

torem nr 4 oraz sekcji sieci 

trakcyjnej nad torem nr 

2,budowa sieci trakcyjnej nad tor 

2

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 przerwa w ruchu 2017-12-10 2018-07-15 1.106

59 7 3 IRR5/1 Stacja Karmsk 1 186,600 189,600

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

233 24 5 592 100km/h Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 po sąsiednim torze 2017-12-11 2018-07-31 1.106

60 7 3 IRR5/1 Stacja Karmsk 1,2,3,4 186,600 189,600

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

146 24 3 504 n/d Vr 16 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-07-16 2019-07-30 1.106

61 7 3 IRR5/1 Stacja Koło 1 174,200 177,500

Budowa/przebudowa układ. 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci telekom., 

budowa sieci trakcyjnej, 

urządzeń wod-kan, obiektów 

inż.., prace elektroenergki 

nietrakcyjnej i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogowych i budowa 

peronów

233 24 5 592 100km/h Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 po sąsiednim torze 2017-12-11 2018-07-31 1.106
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po sąsiednim 

torze

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

62 7 3 IRR5/1 Stacja Koło 1,2,3,4,6,8 174,200 177,500

Budowa/przebudowa układ. 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci telekom., 

budowa sieci trakcyjnej, 

urządzeń wod-kan, obiektów 

inż.., prace elektroenergki 

nietrakcyjnej i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogowych i budowa 

peronów

146 24 3 504 n/d Vr 16 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-07-16 2019-07-30 1.106

63 7 3 IRR5/1 stacja Konin 1 201,300 204,000

roboty budowlane, wymiana 

torów,modernizacja obiektów 

inżynieryjnych 202,410, 202,718, 

wymiana sieci trakcyjnej, 

likwidacja rozjazdu nr 522

77 24 1 848 100 Vr 16 31 30
/jazda po innych torach 

stacyjnych/
2018-07-16 2018-09-30 1.106

64 7 3 IRR5/1 stacja Konin 1,2 206,100 207,900

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

218 24 5 232 100 Vr 22 31 28 31 30 31 30 15
/jazda po innych torach 

stacyjnych/
2017-06-12 2018-07-15 1.106

65 7 3 IRR5/1 Stacja Konin 1,2 174,200 177,500

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej

146 24 3 504
przerwa w 

ruchu
Vr 16 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-07-16 2019-06-15 1.106

66 7 3 IRR5/1 stacja Konin 101-105 201,300 207,900

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

195 24 4 680 100 Vr 30 28 31 30 31 30 15
/jazda po innych torach 

stacyjnych/
2018-01-02 2018-07-15 1.106

67 7 3 IRR5/1 stacja Konin
102,104,1

06,140
201,300 207,900

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

138 24 3 312 100 Vr 16 31 30 31 30
/jazda po innych torach 

stacyjnych/
2018-07-16 2018-11-30 1.106

68 7 3 IRR5/1 stacja Konin 108-136 201,300 207,900

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

146 24 3 504 100 Vr 16 31 30 31 30 8
/jazda po innych torach 

stacyjnych/
2018-07-16 2019-04-30 1.106

69 7 3 IRR5/1 stacja Konin 2,4 201,300
do rz nr 

606

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, budowa 

peronu nr 1, modernizacja 

obiektów inżynieryjnych w km 

202,410, 202,718, 203,912, 

204,390

146 24 3 504 100 Vr 16 31 30 31 30 8
/jazda po innych torach 

stacyjnych/
2018-07-16 2019-03-31 1.106
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Projekty KPK
po sąsiednim 

torze

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IDDE

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

70 7 3 IRR5/1 stacja Konin 31 201,300 204,000

roboty budowlane, rozbiórka i 

budowa przepustu w km 

202,410, likwidacja rz 521

16 24 384 100 Vr 16
/jazda po innych torach 

stacyjnych/
2018-07-16 2018-07-31 1.106

71 7 3 IRR5/1 Stacja Kostrzyn Wielkopolsk 1,3,5 280,780 282,280

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

123 24 2 952 100 km/h Vr 22 31 28 31 11 po sąsiednim torze 2017-10-28 2018-04-11 1.106

72 7 3 IRR5/1 Stacja Kostrzyn Wielkopolsk 2,4 280,720 282,087

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

166 24 3 984 100 km/h Vr 20 31 30 31 31 23 po sąsiednim torze 2018-04-11 2018-09-23 1.106

73 7 3 IRR5/1 stacja Kostrzyn Wielkopolski 2 279,000 283,300

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

177 24 4 248 100 Vr 16 31 31 30 31 30 8
/jazda po innych torach 

stacyjnych/
2018-06-15 2019-06-15 1.106

74 7 3 IRR5/1 stacja Kramsk 1,2 186,600 189,600

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

obiektów inżynieryjnych, sieci 

trakcyjnej

146 24 3 504
przerwa w 

ruchu
Vr 16 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-07-16 2019-06-15 1.106

75 7 3 IRR5/1 Stacja Podstolice 1 259,000 262,960

Rozbiórka wraz z infrastrukturą 

toru nr 1 od km 261,200 do km 

261,550 , budowa nowego toru 

nr 1 od km 261,200 do km 

261,550 wraz z nowym 

rozjazdem nr 1, modernizacja 

odwodnienia, modernizacja sieci 

trakcyjnej oraz urządzeń srk

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-15 1.106

76 7 3 IRR5/1 stacja Podstolice 1 261,250 263,300

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

77 24 1 848 100 Vr 16 31 30
/jazda po innych torach 

stacyjnych/
2018-07-16 2018-09-30 1.106

77 7 3 IRR5/1 stacja Podstolice 1,2,4,6 259,000 263,300

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

105 24 2 520 100 Vr 29 31 30 15
/jazda po innych torach 

stacyjnych/
2018-04-02 2018-07-15 1.106
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po sąsiednim 

torze
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prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

78 7 3 IRR5/1 Stacja Podstolice 2 259,000 262,833

Rozbiórka wraz z infrastrukturą 

toru nr 2 od km 261,200 do 

końca istniejącego rozjazdu nr 2, 

budowa nowego toru z nowymi 

rozjazdami nr 2,3,4 wraz z 

żeberkiem ochronnym i 

włączeniem do nowego rozjazdu 

nr 6, modernizacja odw, mod 

sieci trak i urz srk

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-15 1.106

79 7 3 IRR5/1 stacja Podstolice 2 263,300 264,400

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

92 24 2 208 100 Vr 16 31 30 15
/jazda po innych torach 

stacyjnych/
2018-07-16 2018-10-15 1.106

80 7 3 IRR5/1 Stacja Podstolice 2,6 259,000 262,833

Rozbiórka rozjazdów nr 24,25,26 

oraz zabudowa rozjazdów nr 26 i 

27 wraz z włączeniem ich do 

układu już wybudowanego, 

modernizacja sieci trakcyjnej 

oraz urządzeń srk

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-15 1.106

81 7 3 IRR5/1 Stacja Podstolice 3 259,000 262,833

Rozbiórka pozostałej części toru 

nr 1 wraz z rozjazdem nr 31, 

budowa pozostałych 

niewybudowanych części toru nr 

1 oraz całego toru nr 3 wraz z 

rozjazdami nr 10,13,21,22, 

modernizacja sieci trakcyjnej 

oraz urządzeń srk 

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-15 1.106

82 7 3 IRR5/1 Stacja Podstolice 4 259,000 262,833

Rozbiórka ist torów nr 4 i 6 wraz 

z rozjazdami nr 5,6,7,8,9,11, 

rozbiórka pozostałej części 

starego peronu, budowa nowych 

torów nr 4 i 6 wraz z rozjazdami 

nr 11,14,23,25, budowa drugiej 

części nowego peronu nr 2, mod 

sieci trakcyjnej i urz srk

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-15 1.106

83 7 3 IRR5/1

Stacja Podstolice, Szlak 

Podstolice – Kostrzyn 

Wielkopolski

2 263,200 280,720

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

166 24 3 984 100 km/h Vr 20 31 30 31 31 23 po sąsiednim torze 2018-04-11 2018-09-23 1.106

84 7 3 IRR5/1 Stacja Strzałkowo 1,2,3,4 235,800 238,400

Budowa sieci trakcyjnej nad 

torem nr 3 oraz sekcji sieci 

trakcyjnej nad torem nr 1, 

budowa sieci trakcyjnej nad 

torem nr 1 w obrębie 

stacji,budowa sieci trakcyjnej 

nad torem nr 4 oraz sekcji sieci 

trakcyjnej nad torem nr 2, 

budowa sieci trakcyjnej nad t2 

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-15 1.106

85 7 3 IRR5/1 Stacja Strzałkowo 1,2,3,4 235,800 238,400

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

218 24 5 232 100 Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 jazda po torze sąsiednim 2017-06-12 2018-07-15 1.106
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po sąsiednim 

torze

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem
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godz. 
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

86 7 3 IRR5/1
Strzałkowo - Sokołowo 

Wrzesińskie - Podstolice
1,2 238,400 259,000

roboty budowlane, wymiana 

torów, rozjazdów, modernizacja 

sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej

218 24 5 232 100 Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 jazda po torze sąsiednim 2017-06-12 2018-07-15 1.106

87 7 3 IRR5/1
Szlak Barłogi (granica LCS Konin) 

- Koło
1 172,00 174,200

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

233 24 5 592 100km/h Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 po sąsiednim torze 2017-12-11 2018-07-31 1.106

88 7 3 IRR5/1 Szlak Cienin - Strzałkowo 1,2 225,900 235,800

Mod układu torowego /wbud war 

ochr od km 234,544 do km 

235,800/,wbud warstwy 

ochronnej od km 234,544 do km 

235,800 oraz wymianę naw od 

km 225,900 do km 231,293, mod 

sieci trakcyjnej i urz srk, mod ob 

inż

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-15 1.106

89 7 3 IRR5/1 Szlak Koło - Karmsk 1 177,500 186,600

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

233 24 5 592 100km/h Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 po sąsiednim torze 2017-12-11 2018-07-31 1.106

90 7 3 IRR5/1 Szlak Konin - Cienin 1,2 207,900 223,400

Mod układu torowego / 

oczyszczenie i uzupełnienie 

podsypki od km 207,900 do km 

213,500, wbudowanie warstwy 

ochronnej od km 213,500 do km 

215,570/, , modernizacja układu 

torowego /wymiana nawierzchni, 

mod sieci trakcyjnej i urz srk, 

mod ob inż           

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-15 1.106

91 7 3 IRR5/1
Szlak Podstolice – Kostrzyn 

Wielkopolski
2 263,200 280,720

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

166 24 3 984 100 km/h Vr 20 31 30 31 31 23 po sąsiednim torze 2018-04-11 2018-09-23 1.106

92 7 3 IRR5/1 Szlak Strzałkowo – Podstolice 1,2 238,400 259,000

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

218 24 5 232 n/d Vr 22 31 28 31 30 31 30 15 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-15 1.106
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Terminy

po zakoń.

robót
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zamk.
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

93 7 3 IRR5/1 Poznań Gł. - Poznań Wsch. 1 302,39 302,42

wzmocnienie konstrukcji 

wiaduktu przez naprawę 

uszkodzonych poprzecznic

5 24 120
predkość 

rozkładowa

predkość 

rozkładowa
5

Jazda rozkładowa po torze 

nr 2 linii 003

19.08.2018r

od godz. 7.00

23.08.2018r

do godz. 15.00
1.106

94 7 3 IRR5/1 Poznań Gł. - Poznań Wsch. 2 302,39 302,42

wzmocnienie konstrukcji 

wiaduktu przez naprawę 

uszkodzonych poprzecznic

5 24 120
predkość 

rozkładowa

predkość 

rozkładowa
5

Jazda rozkładowa po torze 

nr 1 linii 003

26.08.2018r

od godz. 7.00

30.08.2018r

do godz. 15.00
1.106

95 1 3 IRR1/1 p. odg. Warszawa Włochy 1Ł 7,022 8,370
Demontaż mostowej konstrukcji 

odciążającej na linii nr 1
31 24 744 _ Vr 27 4 Regulamin tymczasowy 2018-10-05 2018-11-04 1.108

96 1 3 IRR1/8 Ożarów Mazowiecki 1 14,058 16,254
Wykorzystanie przerw 

technologicznych
30 4 120 _ Vr 30 po torach czynnych 2018-06-01 2018-06-30 1.103

97 1 3 IRR5/1  Stacja Kłodawa 1,3 140,000 158,300
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
36 24 864 40 km/h Vr 17 19 po torze czynnym 2018-10-15 2018-11-19 1.106

98 1 3 IRR5/1  Szlak Kłodawa - Krzewie 1 140,000 158,300
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
36 24 864 100 km/h Vr 17 19 po torze czynnym 2018-10-15 2018-11-19 1.106

99 1 3 IRR5/1  Szlak Kłodawa - Krzewie 2 140,000 158,300 Dostawa materiałów 36 6 216
Przerwa w 

ruchu
Vr 17 19 Przerwa w ruchu 2018-10-15 2018-11-19 1.106

100 1 3 IRR5/1 Kutno - Konin LK3 129,1 172,000
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
31 24 744

Przerwa w 

ruchu
Vr 16 15 Przerwa w ruchu 2018-09-15 2018-10-15 1.106

101 1 3 IRR5/1 Stacja Kłodawa 2,4 140,000 158,300
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
61 24 1 464 40 km/h Vr 22 31 8

/jazda po innych torach 

stacyjnych/
2018-06-09 2018-08-08 1.106

102 1 3 IRR5/1 Stacja Kutno

4,6,14,106-

110,208,2

10-

212,214

125,700 128,800
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
28 24 672 40 km/h Vr 6 22 po torach czynnych 2018-09-25 2018-10-22 1.106

103 1 3 IRR5/1 Stacja Kutno

4,6,8,10,1

4,106-

108,208,2

10-

212,214

125,700 128,800
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
35 24 840 40 km/h Vr 9 26 po torach czynnych 2018-10-23 2018-11-26 1.106

104 1 3 IRR5/1 Stacja Kutno

4,6,8,10,1

4,106-

108,208,2

10-

212,214

125,700 128,800
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
12 24 288 40 km/h Vr 4 8 po torach czynnych 2018-11-27 2018-12-12 1.106

105 1 3 IRR5/1 Stacja Kutno

8,14,110-

114,116-

118,120,2

08,210-

212,214-

218,220

125,700 128,800
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
227 24 5 448 40 km/h Vr 19 31 30 31 30 31 31 24 po torach czynnych 2018-02-10 2018-09-24 1.106

106 1 3 IRR5/1 Stacja Łowicz 1 77,600 78,949 Dostawa materiałów 114 4 456
ruch 

wstrzymany
Vr 1 30 31 31 21 ruch wstrzymany 2018-05-31 2018-09-21 1.106
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 
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Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

107 1 3 IRR5/1 Stacja Łowicz 2 77,600 78,949

Budowa/przebudowa układ. 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci telekom., 

budowa sieci trakcyjnej, 

urządzeń wod-kan, obiektów 

inż.., prace elektroenergki 

nietrakcyjnej i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogowych i budowa 

peronów

114 24 2 736 60 km/h Vr 1 30 31 31 21 po sąsiednim torze 2018-05-31 2018-09-21 1.106

108 1 3 IRR5/1 Stacja Stara Wieś 1,3 119,100 121,300

Roboty zasadnicze - podtorzowe, 

torowe, odwodnieniowe, 

sieciowe, srk, obiekty 

inżynieryjne

122 24 2 928 40 km/h Vr 23 30 31 30 8 po torach czynnych stacji 2018-08-09 2019-02-09 1.106

109 1 3 IRR5/1 Stacja Żychlin 1,3,5 105,885 107,550 Dostawa materiałów 62 4 248
ruch 

wstrzymany
Vr 31 31 przerwa w ruchu 2018-07-01 2018-08-31 1.106

110 1 3 IRR5/1 Stacja Żychlin 1,3,5 105,885 107,550 Dostawa materiałów 61 4 244
ruch 

wstrzymany
Vr 30 31 przerwa w ruchu 2018-09-01 2018-10-31 1.106

111 1 3 IRR5/1 Stacja Żychlin 2 105,885 107,550

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

62 24 1 488 100 km/h Vr 31 31 po sąsiednim torze 2018-07-01 2018-08-31 1.106

112 1 3 IRR5/1 Stacja Żychlin 2 105,885 107,550

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

61 24 1 464 100 km/h Vr 30 31 po sąsiednim torze 2018-09-01 2018-10-31 1.106

113 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Kutno 1 121,300 124,400

Roboty zasadnicze - podtorzowe, 

torowe, odwodnieniowe, 

sieciowe, srk, obiekty 

inżynieryjne

122 24 2 928 100 km/h Vr 23 30 31 30 8 po sąsiednim torze 2018-08-09 2019-02-09 1.106

114 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Kutno 1 121,300 124,400
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
28 24 672 100 km/h Vr 6 22 po sąsiednim torze 2018-09-25 2018-10-22 1.106

115 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Kutno 1 121,300 124,400
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
35 24 840 100 km/h Vr 9 26 po sąsiednim torze 2018-10-23 2018-11-26 1.106

116 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Kutno 1 121,300 124,400
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
12 24 288 100 km/h Vr 4 8 po sąsiednim torze 2018-11-27 2018-12-12 1.106

117 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Kutno 2 121,300 124,400 Dostawa materiałów 122 4 488
Przerwa w 

ruchu
Vr 23 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-08-09 2019-02-09 1.106

118 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Kutno 2 121,300 124,400 Dostawa materiałów 28 4 112
Przerwa w 

ruchu
Vr 6 22 Przerwa w ruchu 2018-09-25 2018-10-22 1.106

119 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Kutno 2 121,300 124,400 Dostawa materiałów 35 4 140
Przerwa w 

ruchu
Vr 9 26 Przerwa w ruchu 2018-10-23 2018-11-26 1.106
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
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Nr 
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odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

120 1 3 IRR5/1 Stara Wieś - Kutno 2 121,300 124,400 Dostawa materiałów 12 4 48
Przerwa w 

ruchu
Vr 4 8 Przerwa w ruchu 2018-11-27 2018-12-12 1.106

121 1 3 IRR5/1 szlak Kłodawa - Zamków 1 159,100 163,4 Dostawa materiałów 61 4 244
Przerwa w 

ruchu
Vr 22 31 8 Przerwa w ruchu 2018-06-09 2018-08-08 1.106

122 1 3 IRR5/1 szlak Kłodawa - Zamków 1 158,3 163,8 Dostawa materiałów 36 4 144
Przerwa w 

ruchu
Vr 17 19 Przerwa w ruchu 2018-10-15 2018-11-19 1.106

123 1 3 IRR5/1 szlak Kłodawa - Zamków 2 159,100 163,4

Roboty zasadnicze Wykonanie 

sieci trakcyjnej z montażem 

nowych słupów

61 24 1 464 100 km/h Vr 22 31 8 po sąsiednim torze 2018-06-09 2018-08-08 1.106

124 1 3 IRR5/1 szlak Kłodawa - Zamków 2 158,3 163,8
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
36 24 864 100 km/h Vr 17 19 po torze czynnym 2018-10-15 2018-11-19 1.106

125 1 3 IRR5/1 Szlak Łowicz - Bednary 1 72,580 77,600 Dostawa materiałów 191 4 764
ruch 

wstrzymany
Vr 30 31 31 30 31 30 8 ruch wstrzymany 2018-06-01 2018-12-10 1.106

126 1 3 IRR5/1 Szlak Łowicz - Bednary 2 72,580 77,600

Budowa/przebudowa układ. 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci telekom., 

budowa sieci trakcyjnej, 

urządzeń wod-kan, obiektów 

inż.., prace elektroenergki 

nietrakcyjnej i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogowych i budowa 

peronów

191 24 4 584 100 km/h Vr 30 31 31 30 31 30 8 po sąsiednim torze 2018-06-01 2018-12-10 1.106

127 1 3 IRR5/1 Szlak Żychlin - Jackowice 1 94,259 105,100 Dostawa materiałów 61 4 244
ruch 

wstrzymany
Vr 30 31 przerwa w ruchu 2018-09-01 2018-10-31 1.106

128 1 3 IRR5/1 Szlak Żychlin - Jackowice 2 94,259 105,100

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

61 24 1 464 100 km/h Vr 30 31 po sąsiednim torze 2018-09-01 2018-10-31 1.106

129 1 3 IRR5/1 Szlak Żychlin - Stara Wieś 1 109,000 119,100

Roboty zasadnicze - podtorzowe, 

torowe, odwodnieniowe, 

sieciowe, srk, obiekty 

inżynieryjne

152 24 3 648 100 km/h Vr 15 31 30 31 31 14 po sąsiednim torze 2018-04-16 2018-09-14 1.106

130 1 3 IRR5/1 Szlak Żychlin - Stara Wieś 1 109,000 119,100 Dostawa materiałów 54 4 216
Przerwa w 

ruchu
Vr 16 30 8 Przerwa w ruchu 2018-10-16 2019-02-15 1.106

131 1 3 IRR5/1 Szlak Żychlin - Stara Wieś 2 109,000 119,100 Dostawa materiałów 152 4 608
Przerwa w 

ruchu
Vr 15 31 30 31 31 14 Przerwa w ruchu 2018-04-16 2018-09-14 1.106

132 1 3 IRR5/1 Szlak Żychlin - Stara Wieś 2 109,000 119,100

Roboty zasadnicze - podtorzowe, 

torowe, odwodnieniowe, 

sieciowe, srk, obiekty 

inżynieryjne

54 24 1 296 100 km/h Vr 16 30 8 po sąsiednim torze 2018-10-16 2019-02-15 1.106
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wyk. roboty dood

133 7 3 IRR5/1  Stacja Barłogi 1,2 163,250 168,600

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

115 24 2 760 n/d Vr 16 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-08-16 2019-06-17

134 7 3 IRR5/1  Szlak Koło - Barłogi 1,2 168,600 172,000

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

115 24 2 760 n/d Vr 16 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-08-16 2019-06-17

135 7 3 IRR5/1 Stacja Barłogi 1,2 163,250 168,600

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

31 24 744 n/d Vr 16 15 przerwa w ruchu 2018-09-15 2018-10-15

136 7 3 IRR5/1
Szlak Barłogi (granica LCS Konin) 

- Koło
1 172,00 174,200

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

233 24 5 592 100km/h Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 po sąsiednim torze 2017-12-11 2018-07-31

137 7 3 IRR5/1
Barłogi (granica LCS Konin) - 

Koło
1,2 172,00 174,200

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

144 24 3 456 n/d Vr 16 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-07-16 2019-07-17

138 2 4 IRS1/1 Strzałki - Idzikowice 2 79,289 82,989

Zabudowa rozjazdów 

tymczasowych i przebudowa 

sieci trakcyjnej

14 4 56 0 km/h
według 

Rozkładu
14 Przerwa w ruchu 2018-09-02 2018-09-15 4.010-02

139 2 4 IRS1/1 Strzałki - Idzikowice 1 79,289 82,989

Zabudowa rozjazdów 

tymczasowych i przebudowa 

sieci trakcyjnej

14 24 336 120 km/h
według 

Rozkładu
14 Po torach czynnych 2018-09-02 2018-09-15 4.010-02

140 2 4 IRS1/1 Strzałki - Idzikowice 2 79,289 82,989

Zabudowa rozjazdów 

tymczasowych i przebudowa 

sieci trakcyjnej

14 24 336 120 km/h
według 

Rozkładu
14 Po torach czynnych 2018-09-16 2018-09-29 4.010-02

141 2 4 IRS1/1 Strzałki - Idzikowice 1 79,289 82,989

Zabudowa rozjazdów 

tymczasowych i przebudowa 

sieci trakcyjnej

14 4 56 0 km/h
według 

Rozkładu
14 Przerwa w ruchu 2018-09-16 2018-09-29 4.010-02

142 2 4 IRS1/1 st. Idzikowice 6a 80,040 80,680

Zabudowa rozjazdów 

tymczasowych od ukresu 6a 

rozjazdu nr 22

14 24 336 _
według 

Rozkładu
14 Po torach czynnych 2018-09-16 2018-09-29 4.010-02

   Linia nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie
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Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 
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zamk. 

toru/
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odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

143 2 4 IRS1/1 st. Idzikowice 8,10 80,580 81,910 Naprawa główna 14 24 336 _
według 

Rozkładu
14 Po torach czynnych 2018-09-16 2018-09-29 4.010-02

144 2 4 IRS1/1 st. Idzikowice 12,14 80,610 81,810 Naprawa główna 14 24 336 _
według 

Rozkładu
1 13 Po torach czynnych 2018-09-30 2018-10-13 4.010-02

145 2 4 IRS1/1 Idzikowice - Opoczno Płd. 2 91,000 93,888
Wymiana rozjazdów w torze nr 

1,3
175 4 700 0km/h

Według 

Rozkładu
21 30 31 30 31 31 1 Przerwa w ruchu 2018-03-11 2018-09-01 4.010-02

146 2 4 IRS1/1 Idzikowice - Opoczno Płd. 1 91,000 93,888
Wymiana rozjazdów w torze nr 

1,3
175 24 4 200 120 km/h

Według 

Rozkładu
21 30 31 30 31 31 1 Po torach czynnych 2018-03-11 2018-09-01 4.010-02

147 2 4 IRS1/1 st. Opoczno Płd. 1,3 91,000 93,888
Wymiana rozjazdów w torze nr 

1,3
175 24 4 200 120km/h

Według 

Rozkładu
21 30 31 30 31 31 1 Po torach czynnych 2018-03-11 2018-09-01 4.010-02

148 2 4 IRS1/1 st. Opoczno Płd. 2,4 91,000 93,888 Modernizacja stacji 165 4 660 0km/h
Według 

Rozkładu
21 30 31 30 31 22 Przerwa w ruchu 2018-03-11 2018-08-22 4.010-02

149 2 4 IRS1/1 st. Opoczno Płd. 1,3 91,000 93,888 Modernizacja stacji 144 24 3 456 120km/h
Według 

Rozkładu
21 30 31 30 31 1 Po torach czynnych 2018-03-11 2018-08-01 4.010-02

150 2 4 IRS1/1 Opoczno Płd - p. odg. Pilichowice 2 91,540 106,588
Wymiana rozjazdów w torze nr 

1,3
21 4 84 0 km/h

Według 

Rozkładu
21 Przerwa w ruchu 2018-08-02 2018-08-22 4.010-02

151 2 4 IRS1/1 Opoczno Płd - p. odg. Pilichowice 1 91,540 106,588
Wymiana rozjazdów w torze nr 

1,3
21 24 504 120 km/h

Według 

Rozkładu
21 Po torach czynnych 2018-08-02 2018-08-22 4.010-02

152 2 4 IRS1/1 st. Opoczno Płd. 1,3 91,000 93,888
Wymiana rozjazdów w torze nr 

1,3
21 24 504 120km/h

Według 

Rozkładu
21 Po torach czynnych 2018-08-02 2018-08-22 4.010-02

153 2 4 IRS1/1 st. Opoczno Płd. 2,4 91,000 93,888 Badanie dynamiczne 10 4 40 0km/h
Według 

Rozkładu
9 1 Przerwa w ruchu 2018-08-23 2018-09-01 4.010-02

154 2 4 IRS1/1 st. Opoczno Płd. 1,3 91,000 93,888 Badania dynamiczne 10 24 240 _
Według 

Rozkładu
9 1 Po torach czynnych 2018-08-23 2018-09-01 4.010-02

155 2 4 IRS1/1 Opoczno Płd - p. odg. Pilichowice 1 92,142 124,808
Badania dynamiczne obiektów 

inżynieryjnych 
10 4 40 0km/h

Według 

Rozkładu
9 1 Przerwa w ruchu 2018-08-23 2018-09-01 4.010-02

156 2 4 IRS1/1 Opoczno Płd. -p.odg.Pilichowice 2 91,540 106,588
Wymiana rozjazdów w torze nr 

1,3
27 24 648 120 km/h

Według 

Rozkładu
27 Po torach czynnych 2018-09-02 2018-09-28 4.010-02

157 2 4 IRS1/1 Opoczno Płd. -p.odg.Pilichowice 1 91,540 106,588
Wymiana rozjazdów w torze nr 

1,3
27 4 108 0 km/h

Według 

Rozkładu
27 Przerwa w ruchu 2018-09-02 2018-09-28 4.010-02

158 2 4 IRS1/1 st.Opoczno Płd. 2,4 91,000 93,888
Wymiana rozjazdów w torze nr 

2,4
27 24 648 120km/h

Według 

Rozkładu
27 Po torach czynnych 2018-09-02 2018-09-28 4.010-02

159 2 4 IRS1/1 Idzikowice - Opoczno Płd. 2 91,000 93,888
Wymiana rozjazdów w torze nr 

1,3
98 24 2 352 120 km/h

Według 

Rozkładu
29 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-02 2019-01-31 4.010-02

160 2 4 IRS1/1  Idzikowice - Opoczno Płd. 1 91,000 93,888
Wymiana rozjazdów w torze nr 

1,3
98 4 392 0 km/h

Według 

Rozkładu
29 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-09-02 2019-01-31 4.010-02

161 2 4 IRS1/1 st. Opoczno Płd. 1,3 91,000 93,888 Modernizacja stacji 98 4 392 0km/h
Według 

Rozkładu
29 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-09-02 2019-01-21 4.010-02

162 2 4 IRS1/1 st.  Opoczno Płd. 2,4 91,000 93,888
Wymiana rozjazdów w torze nr 

2,4
98 24 2 352 120km/h

Według 

Rozkładu
29 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-02 2019-01-31 4.010-02

163 2 4 IRS1/1 st. Opoczno Płd. 2,4 91,000 93,888 Modernizacja stacji 71 24 1 704 120km/h
Według 

Rozkładu
2 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-29 2019-01-21 4.010-02

164 1 6 IZ Białystok stacja Białystok
21, 23, 25, 

27, 29
175,85 176,600

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
60 24 1440 _ V roz. 30 30

Poszczególne tory 

zamykane pojedynczo 

całodobowo

01.07.2018 31.08.2018

165 1 6 IZ Białystok stacja Sokółka 3 217,961 218,834
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
60 24 1440 _ V roz. 28 30 3 Tor zamknięty całodobowo 03.09.2018 03.11.2018

  Linia nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka  
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166 1 6 IZ Białystok
szlak  Białystok-Wasilków i st. 

Wasilków
1 177,305 185,974

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

5 6 30
Linia 

jednotorowa
V roz. 5 Regulamin tymczasowy 10.06.2018 14.06.2018

167 1 6 IZ Białystok

szlak Wasilków - Czarna 

Białostocka i st. Czarna 

Białostocka 

1 185,974 199,414

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

5 6 30
Linia 

jednotorowa
V roz. 5 Regulamin tymczasowy 15.06.2018 19.06.2018

168 1 6 IZ Białystok
szlak Czarna Białostocka - 

Sokółka i st. Sokółka
1 199,414 220,367

Zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji stalowej kładki dla 

pieszych w km 199,244

30 8 240
Linia 

jednotorowa
15 15 Regulamin tymczasowy 16.07.2018 14.08.2018

169 1 6 IZ Białystok
szlak Czarna Białostocka - 

Sokółka i st. Sokółka
1 199,414 220,367

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

5 6 30
Linia 

jednotorowa
V roz. 5 Regulamin tymczasowy 20.06.2018 24.06.2018

170 1 6 IZ Białystok
szlak Sokółka - Kuźnica 

Białostocka i st. Kuźnica B-cka
1 220,367 236,063

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

22 6 132
Linia 

jednotorowa
V roz. 22 Regulamin tymczasowy 01.10.2018 31.10.2018

171 1 6 IZ Białystok
szlak Kuźnica Białostocka - Gr. 

Państwa
1 236,063 238,574

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

18 6 108
Linia 

jednotorowa
V roz. 18 Regulamin tymczasowy 03.11.2018 30.11.2018

172 1 6 IRR1/4
Szlak Łochów - Sadowne 

Węgrowskie
2 71,800 72,269 modernizacja 53 4 212 120 10 30 31 30 Przerwa w ruchu 2018-05-22 2018-08-30 1.061

173 1 6 IRR1/4 Szlak Sadowne - Prostyń 1 73,567 81,000 modernizacja 100 4 400 120 1 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-08-31 2019-08-31 1.061

174 1 6 IRR1/4 Szlak Sadowne - Prostyń 2 73,567 81,000 modernizacja 216 4 864 120 22 31 28 31 30 31 30 31 30 Przerwa w ruchu 2017-10-31 2018-08-30 1.061

175 1 6 IRR1/4  Szlak Prostyń - Małkinia 1 81,000 86,880 modernizacja 100 4 400 120 1 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-08-31 2019-08-31 1.061

176 1 6 IRR1/4  Szlak Prostyń - Małkinia 2 81,000 86,880 modernizacja 264 4 1056 120 22 31 28 31 30 31 30 31 30 Przerwa w ruchu 2017-08-07 2018-08-30 1.061

177 1 6 IRR1/4 Szlak Małkinia - Czyżew 2 91,000 107,260 modernizacja 264 4 1056 120 22 31 28 31 30 31 30 31 30 Przerwa w ruchu 2017-08-07 2018-08-30 1.061

178 1 6 IRR1/4 Szlak Małkinia - Czyżew 1 91,000 107,260 modernizacja 100 4 400 120 1 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-08-31 2019-08-09 1.061

179 1 6 IRR1/4 Stacja Małkinia

1, 14, 16, 

18, 20, 22, 

24

86,880 91,000 modernizacja 264 24 6336 40 120 22 31 28 31 30 31 30 31 30 tory czynne w stacji 2017-08-07 2018-08-30 1.061

180 1 6 IRR1/4 Stacja Małkinia
2, 4, 6, 8, 

10, 12
86,880 91,000 modernizacja 100 24 2400 40 120 1 30 31 30 8 tory czynne w stacji 2018-09-02 2019-08-09 1.061

181 1 6 IRR1/4 Szlak Małkinia - Czyżew 1 91,000 107,260 modernizacja 264 24 6336 100 120 22 31 28 31 30 31 30 31 30
jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-08-07 2018-08-30 1.061

182 1 6 IRR1/4 Szlak Małkinia - Czyżew 2 91,000 107,260 modernizacja 100 24 2400 100 120 1 30 31 30 8
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-08-31 2019-08-09 1.061
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183 1 6 IRR1/4  Szlak Prostyń - Małkinia 1 81,000 86,880 modernizacja 264 24 6336 100 120 22 31 28 31 30 31 30 31 30
jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-08-07 2018-08-30 1.061

184 1 6 IRR1/4  Szlak Prostyń - Małkinia 2 81,000 86,880 modernizacja 100 24 2400 100 120 1 30 31 30 8
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-08-31 2019-08-09 1.061

185 1 6 IRR1/4 Szlak Sadowne - Prostyń 1 73,567 81,000 modernizacja 264 24 6336 100 120 22 31 28 31 30 31 30 31 30
jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-08-07 2018-08-30 1.061

186 1 6 IRR1/4 Szlak Sadowne - Prostyń 2 73,567 81,000 modernizacja 100 24 2400 100 120 1 30 31 30 8
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-08-31 2019-08-31 1.061

187 1 6 IRR1/4 Stacja Sadowne Węgrowskie 1 72,269 73,567 modernizacja 101 24 2424 40 120 10 30 31 30 tory czynne w stacji 2018-05-22 2018-08-30 1.061

188 1 6 IRR1/4
Szlak Łochów - Sadowne 

Węgrowskie
1 71,800 72,269 modernizacja 101 24 2424 100 120 10 30 31 30

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-05-22 2018-08-30 1.061

189 2 7 IRR1/3 Pilawa - Garwolin 1,2 55,600 59,500
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4 368 0 v rozkł. 22 31 28 31 30 31 9 Przerwa w ruchu 2017-06-11 2018-06-09 1.088-01

190 2 7 IRR1/3 Pilawa - Garwolin 2 55,600 59,500
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 4 728 0 v rozkł. 21 31 31 30 31 30 8

Przerwa w ruchu 

technologicza
2018-06-10 2018-12-08 1.088-01

191 2 7 IRR1/3 st. Garwolin
1, 2, 3, 4, 

6
59,500 61,900

kompleksowa modernizacja linii 

nr 9
182 24 4 368 0 V rozkł 22 31 28 31 30 31 9 Przerwa w ruchu 2017-12-10 2018-06-09 1.088-01

192 2 7 IRR1/3 st. Garwolin 2,4,6 59,500 61,875
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 4 728 0 v rozkł. 21 31 31 30 31 30 8

Przerwa w ruchu 

technologicza
2017-06-11 2018-12-08 1.088-01

193 2 7 IRR1/3 Garwolin -Dęblin 1,2 61,900 101,520
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
364 24 8 736 0 v rozkł. 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2017-06-11 2018-12-08 1.088-01

194 2 7 IRR1/3 Dęblin - Zarzeka 1,2 103,900 108,415
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
364 4 1 456 0 V rozkł 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

Przerwa w ruchu 

technologicza
2017-06-11 2018-12-08 1.088-01

195 2 7 IRR1/3 st. Zarzeka cała stacja 108,415 109,834
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
364 4 1 456 0 1.088-1 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

Przerwa w ruchu 

technologicza
2017-06-11 2018-12-08 1.088-01

196 2 7 IRR1/3 Wisła - Zarzeka 2 106,602 110,301
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
364 4 1 456 0 v rozkł. 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

Przerwa w ruchu 

technologicza
2017-12-10 2018-12-08 1.088-01

197 2 7 IRR1/3 Wisła - Dęblin 2 103,285 106,954
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 4 728 0 v rozkł. 22 31 28 31 30 31 9

Przerwa w ruchu 

technologicza
2017-06-11 2018-06-09 1.088-01

198 2 7 IRR1/3 st. Dęblin 1,3,5 101,520 107,283
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 4 728 0 v rozkł. 21 31 31 30 31 30 8

Przerwa w ruchu 

technologicza
2018-06-10 2018-12-08 1.088-01

199 2 7 IRR1/3 Puławy Azoty - Zarzeka 1,2 109,834 117,105
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
364 4 1 456 0 V rozkł 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

Przerwa w ruchu 

technologicza
2017-06-11 2018-12-08 1.088-01

200 2 7 IRR1/3 Lublin - Puławy Azoty 1,2 120,800 172,600
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
364 24 8 736 0 V rozkł 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2017-06-11 2019-01-06 1.088-01

201 2 7 IRR1/3 st. Puławy Azoty cała stacja 117,105 119,700
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
364 4 1 456 0 V rozkł 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

Przerwa w ruchu 

technologicza
2017-06-11 2018-12-08 1.088-01

202 2 7 IRR1/3 st. Lublin cała stacja 172,600 175,250
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
364 4 1 456 0 V rozkł 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

Przerwa w ruchu 

technologicza
2017-06-11 2018-12-08 1.088-01

203 2 7 IRR1/3 Pilawa-Garwolin 1 55,600 59,500
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4 368 40 v rozkł. 21 31 31 30 31 30 8 Jednotorowy 2018-06-10 2018-12-08 1.088-01

204 2 7 IRR1/3 st. Garwolin 1 59,500 61,900
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4 368 40 v rozkł. 21 31 31 30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-06-10 2018-12-08 1.088-01

205 2 7 IRR1/3 st. Dęblin 2L 103,250 103,550
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
273 24 6 552 40 v rozkł. 21 30 31 30 31 31 30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-03-11 2018-12-08 1.088-01

206 2 7 IRR1/3 st. Dęblin 2L 103,550 103,900
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4 368 40 v rozkł. 21 31 31 30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-06-10 2018-12-08 1.088-01

207 2 7 IRR1/3 st. Dęblin 2L 103,900 107,283
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
105 24 2 520 40 v rozkł. 6 30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-08-26 2018-12-08 1.088-01

208 2 7 IRR1/3 st. Dęblin 2,4,6,8 102,423 103,300
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4 368 40 v rozkł. 21 31 31 30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-06-10 2018-12-08 1.088-01

209 2 7 IRR1/3  Dęblin - Zarzeka 1 105,770 108,415
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4 368 40 V rozkł 21 31 31 30 31 30 8 Jednotor. 2018-06-10 2018-12-08 1.088-01

210 2 7 IRR1/3 st. Zarzeka 1,3,5,7 108,415 109,834
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4 368 40 V rozkł 21 31 31 30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-06-10 2018-12-08 1.088-01

211 2 7 IRR1/3 Zarzeka - Puławy Azoty 1 108,415 117,105
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4 368 40 V rozkł 21 31 31 30 31 30 8 Jednotor. 2018-06-10 2018-12-08 1.088-01

212 2 7 IRR1/3 st. Puławy Azoty 1,3 117,105 119,700
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4 368 40 V rozkł 21 31 31 30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-06-10 2018-12-08 1.088-01

                   Linia nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk
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213 2 7 IRR1/3 st. Lublin 51,52,3,5 172,600 175,250
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4 368 40 V rozkł 21 31 31 30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-06-10 2018-12-08 1.088-01

214 2 7 IRR1/3  Lublin LBC - Lublin Północny  1,2 172,600 175,250
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4 368 40 V rozkł 21 31 31 30 31 30 8 Jednotor. 2018-06-10 2018-12-08 1.088-01

215 2 7 IRR1/3  Lublin LBC - Lublin Północny  2 172,600 175,250
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
84 24 2 016 40 V rozkł 21 31 31 1 Jednotor. 2018-06-10 2018-09-01 1.088-01

216 2 7 IRR1/3  Lublin LBC - Lublin Północny  1 172,600 175,250
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
98 24 2 352 40 V rozkł 29 31 30 8 Jednotor. 2018-09-02 2018-12-08 1.088-01

217 2 7 IZ Lublin st. Minkowice 2 190,320 192,040
Remont mostu 

w km 191,977
30 24 720 50 120 20 10 Po torach czynnych 2018.06.11 2018.07.10

218 2 7 IZ Lublin st. Minkowice 1 190,320 192,040
Remont mostu 

w km 191,977
30 24 720 50 120 21 9 Po torach czynnych 2018.07.11 2018.08.09

219 1 7 IRR1/3 Stacja Otwock cała stacja 26,450 28,500
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
364 4 1 456 0 V rozkł. 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

przerwa w ruchu 

technologicza
2017-09-03 2018-12-08 1.088-01

220 1 7 IRR1/3 Otwock - Celestynów 1 28,500 39,900
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
364 4 1 456 0 V rozkł. 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

przerwa w ruchu 

technologicza
2017-09-03 2018-12-08 1.088-01

221 1 7 IRR1/3 Celestynów - Zabieżki 1 39,900 46,050
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
364 4 1 456 0 V rozkł. 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

przerwa w ruchu 

technologicza
2017-10-15 2018-12-08 1.088-01

222 1 7 IRR1/3 Zabieżki - Pilawa 1 47,670 51,925
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
364 4 1 456 0 V rozkł. 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

przerwa w ruchu 

technologicza
2017-09-03 2018-12-08 1.088-01

223 1 7 IRR1/3 Otwock - Falenica 1,2 20,580 27,569
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
364 4 1 456 0 V rozkł. 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

przerwa w ruchu 

technologicza
2017-09-03 2018-12-08 1.088-01

224 1 7 IRR1/3 Stacja Otwock 22 26,050 28,850
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
4 24 96 40 V rozkł. 4 po torach czynnych 2018-07-25 2018-07-28 1.088-01

225 1 7 IRR1/3 Stacja Otwock 2,4,12,22 26,050 28,850
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
133 24 3 192 40 V rozkł. 3 31 30 31 30 8 po torach czynnych 2018-07-29 2018-12-08 1.088-01

226 1 7 IRR1/3 Stacja Otwock 8,10,12,21 26,050 28,850
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
40 24 960 40 V rozkł. 23 17 po torach czynnych 2018-05-09 2018-06-17 1.088-01

227 1 7 IRR1/3 Stacja Otwock 21 26,050 28,850
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
37 24 888 40 V rozkł. 13 24 po torach czynnych 2018-06-18 2018-07-24 1.088-01

228 1 7 IRR1/3 Stacja Pilawa cała stacja 53,150 55,600
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
364 4 1 456 0 V rozkł. 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

przerwa w ruchu 

technologicza
2017-06-11 2018-12-08 1.088-01

229 1 7 IRR1/3 Stacja Pilawa
10,12,14,1

6,18
53,150 55,600

kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
81 24 1 944 40 V rozkł. 8 31 31 11 po torach czynnych 2018-06-23 2018-09-11 1.088-01

230 1 7 IRR1/3 Stacja Pilawa
51,53,10,1

2,14,16,18
53,150 55,600

kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
35 24 840 40 V rozkł. 13 22 po torach czynnych 2018-05-19 2018-06-22 1.088-01

231 2 8 IRR1/2 Czachówek - Chynów 1 38,800 42,275
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
83 4 332 60

prędkość 

rozkładowa
14 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-09-17 2018-12-08 1.074

232 2 8 IRR1/2 Chynów - Warka 2 43,984 55,230
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
83 4 332 60

prędkość 

rozkładowa
14 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-09-17 2018-12-08 1.074

233 2 8 IRR1/2 st. Chynów 1 42,275 43,984
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
83 4 332 60

prędkość 

rozkładowa
14 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-17 2018-12-08 1.074

234 2 8 IRR1/2 st. Warka 1,5,7 55,230 56,944
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
83 4 332 60

prędkość 

rozkładowa
14 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-17 2018-12-08 1.074

235 2 8 IRR1/2 Czachówek - Chynów 2 38,800 42,275
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
89 24 2 136 60

prędkość 

rozkładowa
20 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-11 2018-12-08 1.074

236 2 8 IRR1/2 Chynów - Warka 1 43,984 55,230
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
89 24 2 136 60

prędkość 

rozkładowa
20 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-11 2018-12-08 1.074

237 2 8 IRR1/2 st. Warka

2(do 

ukresu Rz 

30),4,6,8,1

0

55,230 56,723
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
89 24 2136 60

prędkość 

rozkładowa
20 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-11 2018-12-08 1.074

238 2 8 IRR1/2 st. Chynów 2,4 42,275 43,984
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
89 24 2 136 60

prędkość 

rozkładowa
20 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-11 2018-12-08 1.074

239 2 8 IRR1/10 Warka - Radom 1 56,747 101,880
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
99 4 396 nd

prędkość 

rozkładowa
21 31 31 30 31 30 8 Przerwa technologiczna 2018-06-10 2018-12-08 1.074

240 2 8 IRR1/10 st. Stara Wola 3 95,384 96,868
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
99 24 2 376 60

prędkość 

rozkładowa
30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-01 2018-12-08 1.074

           Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny
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Projekty KPK
po sąsiednim 

torze

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IDDE

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

241 2 8 IRR1/10 st. Lesiów 3 91,213 92,557
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
99 24 2 376 60

prędkość 

rozkładowa
30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-01 2018-12-08 1.074

242 2 8 IRR1/10 st. Bartodzieje 3,5 85,700 87,272
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
99 24 2 376 60

prędkość 

rozkładowa
30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-01 2018-12-08 1.074

243 2 8 IRR1/10 st. Kruszyna 3 80,470 81,899
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
99 24 2 376 60

prędkość 

rozkładowa
30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-01 2018-12-08 1.074

244 2 8 IRR1/10 st. Dobieszyn 3 73,874 75,313
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
99 24 2 376 60

prędkość 

rozkładowa
30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-01 2018-12-08 1.074

245 2 8 IRR1/2 st. Strzyżyna 3 66,978 68,295
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
99 24 2 376 60

prędkość 

rozkładowa
30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-01 2018-12-08 1.074

246 2 8 IRR1/10 st. Grabów 3 61,747 63,205
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
99 24 2 376 60

prędkość 

rozkładowa
30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-01 2018-12-08 1.074

247 2 8 IZ Kielce Kostomłoty - Zagnańsk 2

175,900

179,000

177,700

176,600

179,500

178,100

NBO toru 4 24 96 50 50 4 Jednotor. 2018-06-11 2018-06-14

248 2 8 IZ Kielce
Kielce Białogon - Sitkówka 

Nowiny 
1 192,400 192,900 NBO toru 1 24 24 50 50 1 Jednotor. 2018-06-21 2018-06-21

249 2 8 IZ Kielce
 Sitkówka Nowiny -  Kielce 

Białogon 
2

     

194,300

192,400

195,500

192,900
NBO toru 6 24 144 50 50 6 Jednotor. 2018-06-15 2018-06-20

250 2 8 IZ Kielce Wolica - Radkowice 2 205,450 207,000 NBO toru 4 24 96 50 50 4 Jednotor. 2018-06-25 2018-06-28

251 2 8 IZ Kielce Sobków - Miąsowa 1 213,160 218,820 NBO toru 8 24 192 50 50 2 6 Jednotor. 2018-06-29 2018-07-06

252 2 8 IZ Kielce Jedrzejów - Sędziszów 1

239,800

242,400

244,700

240,250

243,400

246,200

NBO toru 10 24 240 50 50 10 Jednotor. 2018-07-09 2018-07-18

253 2 8 IZ Kielce   Kozłów - Sędziszów  2
256,950

251,535

257,700

252,186
Wymiana szyn 5 12 60 50 100/120 5 Jednotor. 2018-08-16 2018-08-22

254 3 8 IRR3/3
Kraków Przedmieście - Kraków 

Główny
1 317,426 319,745

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

182 24 4 368

50 [km 

318,450 ÷ 

319,000]

rozkładowa 11 31 30 31 31 30 18
jednotorowy, 

dwukierunkowy
2018-04-20 2018-10-18 1.094

255 3 8 IRR3/3
Kraków Przedmieście - Kraków 

Główny
2 317,426 319,745

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

182 4 728 - rozkładowa 11 31 30 31 31 30 18 przerwa w ruchu 2018-04-20 2018-10-18 1.094

256 5 9
Inwestor 

Zewnętrzny
Konopki-Mława 1, 2 124,133 124,133 budowa wiaduktu drogowego 80 3 240 - rozkładowa 10 10 10 10 10 10 10 10

nocne                                                     

przerwa w ruchu
09.04.2018 30.11.2018

257 5 9
Inwestor 

Zewnętrzny
Konopki-Mława 1,2 126,235 126,235

przebudowa wiaduktu 

drogowego
80 3 240 - rozkładowa 10 10 10 10 10 10 10 10

nocne                                                     

przerwa w ruchu
09.04.2018 30.11.2018

258 5 9 IRR2/1
Gdańsk Główny - Gdańsk 

Południowy
2 326,500 327,500

 dla modernizacji peronu nr 1 na 

stacji gdańsk Gł
18 10 180 - rozkładowa 10 8 Przerwa technologiczna 21.11.2018 18.06.2019 1.068-02

259 1 9 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Osobowa - 

Warszawa Praga
2 7,300 7,550

Budowa przystanku osobowego 

Warszawa Stalowa
13 4 52 _ 100/80 5 8 przerwa technologiczna 2018-11-26 2018-12-31 1.103

260 1 9 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Osobowa - 

Warszawa Praga
1 7,300 7,550 Rozjazd nr 12 13 24 312 100/80 100/80 5 8

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-11-26 2018-12-31 1.106

                           Linia nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny

   Linia nr 11 Skierniewice - Łowicz Głowny 
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Projekty KPK
po sąsiednim 

torze

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IDDE

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

261 1 11 IRR5/1 Bełchów - Placencja 2

FAZA I:

Zabudowa i demontaż izolatora 

przy ukresie Rz 24

Wymiana nawierzchnii kolejowej 

w torze nr 2 w km 12,000 - 

17,000

Kompleksowa wymiana sieci 

trakcyjnej 

Rewitalizacja obiektów 

inżynieryjnych w km 14,655; 

15,726;

Rewitalizacja peronu 

jednokrawędziowego nr 2 na  p.o 

Bobrowniki – wraz z dojściem, 

odwodnieniem, małą 

architekturą, elektroenergetyką i 

teletechniką; 

Modernizacja przejazdów 

kolejowych w km 12,511; 15,176; 

w zakresie drogowym, 

energetyki, srk i teletechniki

Likwidacja przejazdów 

kolejowych w km 13,255; 14,284; 

16,395

80 24 1 920 60 160 8 30 31 11

pociągi towarowe:

Jednotorowo - 

dwukierunkowo

pociągi pasażerskie:

komunikacja zastępcza

2018-05-24 2018-08-11

262 1 11 IRR5/1 Bełchów - Placencja 1

FAZA I:

Zabudowa i demontaż izolatora 

przy ukresie Rz 24

Wymiana nawierzchnii kolejowej 

w torze nr 2 w km 12,000 - 

17,000

Kompleksowa wymiana sieci 

trakcyjnej 

Rewitalizacja obiektów 

inżynieryjnych w km 14,655; 

15,726;

Rewitalizacja peronu 

jednokrawędziowego nr 2 na  p.o 

Bobrowniki – wraz z dojściem, 

odwodnieniem, małą 

architekturą, elektroenergetyką i 

teletechniką; 

Modernizacja przejazdów 

kolejowych w km 12,511; 15,176; 

w zakresie drogowym, 

energetyki, srk i teletechniki

Likwidacja przejazdów 

kolejowych w km 13,255; 14,284; 

16,395

_ Vr 20 30 20

pociągi towarowe:

Jednotorowo - 

dwukierunkowo

pociągi pasażerskie:

komunikacja zastępcza

2018-08-12 2018-10-20

263 1 11 IRR5/1 Stacja Łowicz 1 18,600 19,685 Dostawa materiałów 57 4 228
ruch 

wstrzymany
Vr 15 31 11 przerwa technologiczna 2018-04-16 2018-06-11 1.106

264 1 11 IRR5/1 Stacja Łowicz 1 18,600 19,850

Budowa/przebudowa układ. 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci telekom., 

budowa sieci trakcyjnej, 

urządzeń wod-kan, obiektów 

inż.., prace elektroenergki 

nietrakcyjnej i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogowych i budowa 

peronów

101 24 2424 60 km/h Vr 19 31 31 20 po sąsiednim torze 2018-06-12 2018-09-20 1.106

265 1 11 IRR5/1 Stacja Łowicz
1,2,108,11

0,112,531
78,550 80,040

Budowa/przebudowa układ. 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci telekom., 

budowa sieci trakcyjnej, 

urządzeń wod-kan, obiektów 

inż.., prace elektroenergki 

nietrakcyjnej i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogowych i budowa 

peronów

79 24 1896 40 km/h Vr 10 31 30 8 po sąsiednim torze 2018-09-21 2018-12-10 1.106

266 1 11 IRR5/1 Stacja Łowicz

101,103,1

02,1,2,8,1

0

78,550 80,040 Dostawa materiałów 79 4 316
ruch 

wstrzymany
Vr 10 31 30 8 przerwa technologiczna 2018-09-21 2018-12-10 1.106
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Projekty KPK
po sąsiednim 

torze
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prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem
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zamk.

Kod 
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

267 1 11 IRR5/1 Stacja Łowicz 2 18,600 19,685

Budowa/przebudowa układ. 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci telekom., 

budowa sieci trakcyjnej, 

urządzeń wod-kan, obiektów 

inż.., prace elektroenergki 

nietrakcyjnej i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogowych i budowa 

peronów

57 24 1368 60 km/h Vr 15 31 11 po sąsiednim torze 2018-04-16 2018-06-11 1.106

268 1 11 IRR5/1 Stacja Łowicz 2 18,600 19,800 Dostawa materiałów 101 4 404
ruch 

wstrzymany
Vr 19 31 31 20 przerwa technologiczna 2018-06-12 2018-09-20 1.106

269 1 12 IZ Siedlce
szlak podg. Kępa Gliniecka - 

Osieck
1

Naprawa główna przejazdu 

w km 79,806 2 24 48
30km/h

/30mb
V rozkł. 2

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

03.09.2018 05.09.2018

270 1 12 IZ Siedlce
szlak podg. Kępa Gliniecka - 

Osieck
2

Naprawa główna przejazdu 

w km 79,806 2 24 48
30km/h

/30mb
V rozkł. 2

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

05.09.2018 07.09.2018

271 1 12 IZ Siedlce
szlak Puszcza Mariańska - podg. 

Marków - Mszczonów
1

Naprawa główna przejazdu 

w km 23,605 2 24 48
30km/h

/30mb
V rozkł. 2

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

02.10.2018 03.10.2018

272 1 12 IZ Siedlce podg Kępa Gliniecka-Osieck 1 76,784 88,591
Remont  wiaduktu żelbetowego 

w km 77,322
10 24 240 30 km/h V rozkł. 10

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

04.06.2018 13.06.2018

273 1 12 IZ Siedlce podg Kępa Gliniecka-Osieck 2 76,784 88,591
Remont  wiaduktu żelbetowego 

w km 77,322
10 24 240 30 km/h V rozkł. 10

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

14.06.2018 23.06.2018

274 7 14 IRR6/3 Radliczyce - Opatówek 1 90,616 97,510
modernizacja  przejazdu w km 

96,251
5 24 120 20 110 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-10-01 2018-10-05 1.105

275 7 14 IRR6/3 Radliczyce - Opatówek 2 90,616 97,510
modernizacja  przejazdu w km 

96,251
5 24 120 20 110 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-10-08 2018-10-12 1.105

276 7 14 IRR6/3 Pępowo - Krobia 1 189,274 197,045
modernizacja  przejazdu w km 

194,533
5 24 120 20 100 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-10-15 2018-10-19 1.105

277 7 14 IRR6/3 Pępowo - Krobia 2 189,274 197,045
modernizacja  przejazdu w km 

194,533
5 24 120 20 100 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-10-22 2018-10-26 1.105

278 7 14 IRR6/3 Pępowo - Krobia 1 189,274 197,045
modernizacja  przejazdu w km 

195,389
6 24 144 20 100 3 3

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-10-29 2018-11-03 1.105

279 7 14 IRR6/3 Pępowo - Krobia 2 189,274 197,045
modernizacja  przejazdu w km 

195,389
5 24 120 20 100 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-11-05 2018-11-09 1.105

280 7 14 IRR6/3 Leszno Grzybowo - Leszno 1 229,650 233,741
modernizacja  przejazdu w km 

230,188
5 24 120 20 70 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-11-12 2018-11-16 1.105

281 7 14 IRR6/3 Leszno Grzybowo - Leszno 2 229,650 233,741
modernizacja  przejazdu w km 

230,188
5 24 120 20 70 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-11-19 2018-11-23 1.105

282 1 14 IRR5/4 st. Zduńska Wola 2,4 39,932 42,600
kompleksowa modernizacja 

linii14
121 24 2 904 60 120 18 30 31 31 14

po torach czynnych w 

stacji
2018-05-14 2018-09-14

283 1 14 IRR5/4 st. Zduńska Wola 1,3 39,932 42,650
kompleksowa modernizacja 

linii14
122 24 2 928 60 120 16 31 30 8

po torach czynnych w 

stacji
2018-09-15 2019-01-13

284 1 14 IRR5/4 Pabianice - Łask 2 15,000 31,200
kompleksowa modernizacja 

linii14
182 24 4 368 60 120 18 30 31 31 30 28

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

sąsiednim

2018-05-14 2018-10-28

285 1 14 IRR5/4 Pabianice - Łask 1 15,100 31,400
kompleksowa modernizacja 

linii14
69 24 1 656 60 120 3 30 8

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

sąsiednim

2018-10-29 2019-04-13

286 1 14 IRR5/4 Łódź Kaliska - Retkinia 1 0,500 2,500
kompleksowa modernizacja 

linii14
92 24 2 208 60 120 20 31 30 13

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

sąsiednim

2018-07-12 2018-10-13

  Linia nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice

  Linia nr 12 Skierniewice - Łuków
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Projekty KPK
po sąsiednim 

torze

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IDDE

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

287 1 14 IRR5/4 Łódź Kaliska - Retkinia 2 0,500 2,350
kompleksowa modernizacja 

linii14
60 24 1 440 60 120 18 30 11

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

sąsiednim

2018-05-14 2018-07-11

288 1 14 IRR5/4 Retkinia - Lublinek 1 2,500 6,400
kompleksowa modernizacja 

linii14
56 24 1 344 60 120 18 30 8

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

sąsiednim

2018-10-14 2019-02-15

289 1 14 IRR5/4 Zduńska Wola - Sieradz 1 42,600 43,000
kompleksowa modernizacja 

linii14
85 24 2 040 60 120 16 31 30 8

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

sąsiednim

2018-09-15 2019-01-13

290 1 14 IRR5/4 Zduńska Wola - Sieradz 2 42,600 43,000
kompleksowa modernizacja 

linii14
124 24 2 976 60 120 18 30 31 31 14

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

sąsiednim

2018-05-14 2018-09-14

291 1 14 IRR5/4 st. Zduńska Wola 1,3 39,932 42,600 przerwa technologiczna 121 4 484 0 120 18 30 31 31 14 przerwa technologiczna 2018-05-14 2018-09-14

292 1 14 IRR5/4 st. Zduńska Wola 2,4 39,932 42,650 przerwa technologiczna 122 4 488 0 120 16 31 30 8 przerwa technologiczna 2018-09-15 2019-01-13

293 1 14 IRR5/4 Pabianice - Łask 1 15,000 31,200 przerwa technologiczna 182 4 728 0 120 18 30 31 31 30 28 przerwa technologiczna 2018-05-14 2018-10-28

294 1 14 IRR5/4 Pabianice - Łask 2 15,100 31,400 przerwa technologiczna 69 4 276 0 120 3 30 8 przerwa technologiczna 2018-10-29 2019-04-13

295 1 14 IRR5/4 Łódź Kaliska - Retkinia 2 0,500 2,500 przerwa technologiczna 92 4 368 0 120 20 31 30 13 przerwa technologiczna 2018-07-12 2018-10-13

296 1 14 IRR5/4 Łódź Kaliska - Retkinia 1 0,500 2,350 przerwa technologiczna 60 4 240 0 120 18 30 11 przerwa technologiczna 2018-05-14 2018-07-11

297 1 14 IRR5/4 Zduńska Wola - Sieradz 2 42,600 43,000 przerwa technologiczna 85 4 340 0 120 16 31 30 8 przerwa technologiczna 2018-09-15 2019-01-13

298 1 14 IRR5/4 Zduńska Wola - Sieradz 1 42,600 43,000 przerwa technologiczna 124 4 496 0 120 18 30 31 31 14 przerwa technologiczna 2018-05-14 2018-09-14

299 1 14 IRR5/4 Retkinia - Lublinek 2 2,500 6,400 przerwa technologiczna 56 4 224 0 120 18 30 8 przerwa technologiczna 2018-10-14 2019-02-15

300 1 15 IZ Łódź Szlak: Domaniewice - Głowno szlak 22.300 31.163

naptawa obiektów w km 22.427, 

km 23.805, km 26.827, km 

28.306, km 29357

44 24 960 _ 100 13 31
przerwa w ruchu - 

komunikacja zastepcza
18.07.2018 31.08.2018

301 1 15 IZ Łódź Szlak: Stryków-Zgierz, szlak 42.630 57.200

naprawa konstr. nośnej wiaduktu   

km 57.064 (nakaz WINB do 

31.05.2018) i NB obiektów w km 

42.643, km 45.171, km 46.030, 

km 48.692

40 24 960 _ 100 13 27
przerwa w ruchu - 

komunikacja zastepcza
17.06.2018 09.07.2018

302 1 16 IRR6/3 Zgierz - Zgierz Kontrewers szlak 14,442 21,075
modernizacja  przejazdu w km 

14,617 
5 24 96 - Vr 5

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastepcza
2018-05-07 2018-05-11

303 1 16 IRR6/3 Zgierz Kontrewers - Chociszew szlak 22,660 30,199
modernizacja  przejazdu w km 

26,184
5 24 96 - Vr 5

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastepcza
2018-05-14 2018-05-18

  Linia nr 15 Bednary - Łódź Kaliska

  Linia nr 16 Łódź Widzew - Kutno
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304 1 16 IRR6/3 Ozorków - Łęczyca szlak 37,589 45,326
modernizacja  przejazdu w km 

44,578
5 24 96 - Vr 5

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastepcza
2018-05-21 2018-05-25

305 1 16 IZ Łódź Szlak:Łęczyca-Witonia szlak 46.800 60.00 NB mosty masywne  km 59,831 30 24 720 100 30
przerwa w ruchu - 

komunikacja zastepcza
01.05.2018 30.05.2018

306 1 16 IZ Łódź
Szlak: st Zgierz, Zgierz - Zgierz 

Kontrewens
szlak 14.000 21,075

naprawa konstr. nośnej wiaduktu   

km 14.069 (nakaz WINB do 

31.05.2018)

40 24 960 _ 100 24 16
przerwa w ruchu - 

komunikacja zastepcza
07.05.2018 16.06.2018

307 1  16 IRR5/1 Stacja Kutno 1 70,190 70,933

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

15 24 336 60 km/h Vr 15 po sąsiednim torze 2018-07-13 2018-07-27

308 1 16 IRR5/1 Kutno - Witonia 1 60,574 71,027
Roboty torowe, sieciowe, 

mostowe, kubaturowe
12 24 288

Przerwa w 

ruchu
Vr 4 8 Przerwa w ruchu 2018-11-27 2018-12-12 1.106

309 1 17 IRR1/1 Koluszki - Łódź Widzew 1,2 5,267 26,347

Codzienna jazda lokomotywą dla 

przeprowadzenia testów  w 

systemie ETCS w okresie 

nocnym

31 4 124 nie dotyczy Vr 29 8
Nocna przerwa 

technologiczna
2017-11-08 2019-02-27

310 1 17 IRR1/1 Koluszki - Łódź Widzew 1,2 5,267 26,347

Codzienna jazda lokomotywą dla 

przeprowadzenia testów 

integracyjnych  w okresie 

nocnym

109 4 436 nie dotyczy Vr 29 31 30 19
Nocna przerwa 

technologiczna
2018-04-02 2018-07-19

311 1 17 IRR1/1 Łódź Andrzejów 1,2,3 10,118 10,847

zamknięcia w przerwach 

technologicznych w okresie 

nocnym

18 4 72 nie dotyczy Vr 18 przerwa technologiczna 2018.10.01 2018-10-18

312 5 18 IZ Bydgoszcz  Włocławek- Włocławek Brzezie 1 55,731 NG przejazdu 5 24 120 V=50 Vr 5 Torem nr 2 15.10.2018 19.10.2018

313 5 18 IZ Bydgoszcz
Włocławek Brzezie/+2/- 

Włocławek
2 55,731 NG przejazdu 5 24 120 V=50 Vr 5 Torem nr 1 22.10.2018 26.10.2018

314 5 18 IZ Bydgoszcz
Bydgoszcz Gł. - Czyżkówko- 

Prądy
1 162,723 NG mostu 46 24 1104 V=30 Vr 31 15 torem nr 2 01.07.2018 15.08.2018

315 5 18 IZ Bydgoszcz Czyżkówko- Bydgoszcz Gł. 2 162,723 NG mostu 46 24 1104 V=30 Vr 16 30 torem nr 1 16.08.2018 30.09.2018

316 5 18 IRR6/1

Tor nr 2,4,6 stacja Prądy, tor 

szlakowy nr 2 Prady - Bydgoszcz 

Czyżkówko - Bydgoszcz Główna

2 164,570 164,635 Wymiana rozjazdów 14 24 336 50km/h Vr 5 9

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 Bydgoszcz Główna - 

Bydgoszcz Czyżkówko -

Prądy

2018-06-26 2018-07-09 1.147

317 5 18 IRR6/1

Tor szlakowy nr 2 Bydgoszcz 

Główna - Bydgoszcz Czyżkówko - 

Prądy

2 162,964 162,964 Wymiana rozjazdów 6 24 144 50km/h Vr 6

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 Prądy - Bydgoszcz 

Czyżkówko - Bydgoszcz 

Główna

2018-06-20 2018-06-25 1.147

318 5 18 IRR6/1

Tor szlakowy nr 1 Bydgoszcz 

Główna - Bydgoszcz Czyżkówko - 

Prądy

1 162,633 162,900 Wymiana rozjazdów 9 24 216 50km/h Vr 9

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2 Prądy - Bydgoszcz 

Czyżkówko - Bydgoszcz 

Główna

2018-06-11 2018-06-19 1.147

 Linia nr 18 Kutno - Piła      

 Linia nr 17 Łódź Fabryczna - Koluszki
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319 5 18 IZ Bydgoszcz  Nakło n/Notecią- Samostrzel 1 188,943 NG przejazdu 5 24 120 V=50 Vr 5 torem 2 01.10.2018 05.10.2018

320 5 18 IZ Bydgoszcz Samostrzel- Nakło n/Notecią 2 188,943 NG przejazdu 5 24 120 V=50 Vr 5 torem nr 1 08.10.2018 12.10.2018

321 5 18 IRR6/1

Tor nr 1 stacja Samostrzel, tor 

szlakowy nr 1 Nakło n/Notecią - 

Samostrzel-Wyrzysk Osiek  

1 198,153 198,267 Wymiana rozjazdów 8 24 192 50km/h Vr 8

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2   Nakło n/ Notecią - 

Samostrzel - Wyrzysk 

Osiek

2018-09-18 2018-09-25 1.147

322 5 18 IRR6/1

Tor nr 2 stacja Samostrzel, tor 

szlakowy nr 2 Wyrzysk Osiek - 

Samostrzel- Nakło n/Notecią

2 198,117 198,369 Wymiana rozjazdów 15 24 360 50km/h Vr 15

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1   Nakło n/ Notecią - 

Samostrzel - Wyrzysk 

Osiek

2018-09-03 2018-09-17 1.147

323 5 18 IRR6/1

Tor nr 1 stacja Zielonczyn, tor 

szlakowy nr 1 Zielonczyn -  Nakło 

n/Notecią

1 173,271 173,403 Wymiana rozjazdów 11 24 264 50km/h Vr 11

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2  Prądy - Zielonczyn - 

Nakło n/ Notecią

2018-08-14 2018-08-24 1.147

324 5 18 IRR6/1

Tor nr 2 stacja Zielonczyn, tor 

szlakowy nr 2 Nakło n/Notecią - 

Zielonczyn- Prądy

2 172,353 173,362 Wymiana rozjazdów 14 24 336 50km/h Vr 1 13

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1  Prądy - Zielonczyn - 

Nakło n/ Notecią

2018-07-31 2018-08-13 1.147

325 5 18 IRR6/1
Tor nr 1 stacja Zielonczyn, tor 

szlakowy nr 1  Prądy - Zielonczyn
1 172,312 172,312 Wymiana rozjazdów 7 24 168 50km/h Vr 7

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2 Zielonczyn - Prądy 

2018-07-24 2018-07-30 1.147

326 5 18 IRR6/1

Tor nr 1,3 stacja Prądy, tor 

szlakowy nr 1  Bydgoszcz 

Czyżkówko - Prądy

1 164,489 164,731 Wymiana rozjazdów 14 24 336 50km/h Vr 14

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2 Prądy - Bydgoszcz 

Czyżkówko 

2018-07-10 2018-07-23 1.147

327 5 18 IREK2/0/5 Otłoczyn - stacja tor nr 2 2 95,175 96,891 Roboty torowe 21 24 504 60 100 7 14
jednotorowo - 

dwukierunkowo
2018-09-24 2018-10-14 4.030-04

328 5 18 IREK2/0/5 Otłoczyn - stacja tor nr 1 1 95,175 96,891 Zamknięcie technologiczne 21 4 84 _ Vr 7 14 przerwa w ruchu 2018-09-24 2018-10-14 4.030-04

329 5 18 IREK2/0/5
Szlak Aleksandrów Kujawski - 

Otłoczyn tor nr 1
1 92,116 95,175 Zamknięcie technologiczne 49 4 196 _ Vr 17 30 2 przerwa w ruchu 2018-10-15 2018-12-02 4.030-04

330 5 18 IREK2/0/5
Szlak Aleksandrów Kujawski - 

Otłoczyn tor nr 2
2 92,116 95,175 Roboty torowe 49 24 1 176 60 100 17 30 2

jednotorowo - 

dwukierunkowo
2018-10-15 2018-12-02 4.030-04

331 5 18 IREK2/0/5
Szlak Nieszwa Waganiec - 

Aleksaddrów Kujawski tor 2
2 78,272 89,990 Zamknięcie technologiczne 14 4 56 _ Vr 7 7 przerwa w ruchu 2018-09-24 2018-10-07 4.030-04

332 5 18 IREK2/0/5
Szlak Nieszwa Waganiec - 

Aleksaddrów Kujawski tor 1
1 78,272 89,990 Roboty torowe 14 24 336 60 100 7 7

jednotorowo - 

dwukierunkowo
2018-09-24 2018-10-07 4.030-04

333 5 18 IRR6/1
Tor szlakowy nr 1 i 2 Prądy - 

Zielonczyn
1,2 172,312 173,403 Wymiana rozjazdów 32 5 160 0 Vr 8 24

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-07-24 2018-08-24 1.147

334 5 18 IRR6/1

Tor szlakowy nr 1 i 2 Bydgoszcz 

Główna - Bydgoszcz Czyżkówko - 

Prądy

1,2 162,633 164,731 Wymiana rozjazdów 43 5 215 0 Vr 20 23

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-06-11 2018-07-23 1.147

335 5 18 IRR6/1
Tor nr 1 i 2 Wyrzysk Osiek - 

Samostrzel - Nakło n/Notecią
1,2 198,117 198,369 Wymiana rozjazdów 23 5 115 0 Vr 23

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-09-03 2018-09-25 1.147

336 1 20 IRS1/2
Warszawa Zachodnia - 

Warszawa Gdańska
1, 2 4,350 8,245

Wymiana nawierzchni, 

przebudowa sieci trakcyjnej, 

przebudowa peronów, 

przebudowa obiektów 

inzynieryjnych

296 24 7104 nd Vr 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 1
Regulamin tymczasowy, 

przerwa w ruchu
2017-03-12 2018-10-01 1.104

                           Linia nr 20 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga
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337 1 20 IRS1/2
szlak Warszawa Gdańska - 

Warszawa Praga
1 11,200 11,906

Wymiana konstrukcji mostu w 

torze nr 1
345 24 8280 nd Vr 3 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8 Regulamin tymczasowy 2017-12-29 2018-12-28 4.022

338 1 20 IRS1/2
Warszawa Paga - Warszawa 

Gdańska
2 11,200 11,906

Wymiana konstrukcji mostu w 

torze nr 1. Nocna przewa 

technologiczna.

345 4 1380 nd nd 3 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8 Regulamin tymczasowy 2017-12-29 2018-12-28 4.022

339 2 22 IRR6/3 Drzewica - Radzice 2 35,993 28,430
modernizacja przejazdu  w km 

31,179
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-06-11 2018-06-15 1.066-01

340 2 22 IRR6/3 Drzewica - Radzice 2 35,993 28,430
modernizacja przejazdu  w km 

32,019
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-06-11 2018-06-15 1.066-01

341 2 22 IZ Skarżysko Drzewica - Przysucha 1 47,530 47,630
Naprawa Głowna mostu w km 

47,530
92 24 2208 60

według 

Rozkładu
31 30 31 Jednotor. 2018-05-01 2018-07-31

342 2 22 IZ Skarżysko Przysucha - Drzewica 2 47,530 47,630
Naprawa Głowna mostu w km 

47,530
92 24 2208 60

według 

Rozkładu
31 30 31 Jednotor. 2018-08-01 2018-10-31

343 2 25 IRR6/3 Bratków - Opoczno 1 67,405 81,901
modernizacja przejazdu  w km 

72,904
5 24 120 - Vr 5

Przerwa w ruchu

Komunikacja zastępcza
2018-09-15 2018-09-19 1.066-01

344 2 25 IZ Ska Końskie - Stąporków szlak 106,436
Naprawa Głowna mostu w km 

106,936
4 24 96 -

według 

Rozkładu
4 Przerwa 2018-08-17 2018-08-20

345 2 25 IZ Ska Końskie - Stąporków szlak 106,436
Naprawa Głowna mostu w km 

106,936
4 24 96 -

według 

Rozkładu
4 Przerwa 2018-11-23 2018-11-26

346 2 25 IZ Ska Stąporków - Bliżyn szlak 129,13
Naprawa Głowna mostu w km 

129,130
4 24 96 -

według 

Rozkładu
4 Przerwa 2018-06-11 2018-06-14

347 2 25 IZ Ska Stąporków - Bliżyn szlak 129,13
Naprawa Głowna mostu w km 

129,130
4 24 96 -

według 

Rozkładu
3 1 Przerwa 2018-09-28 2018-10-01

348 2 25 IREK3/0/4 st. Skarżysko Sy2  -Sy, Sy - SKE 2(6) 143,230 145,500

Wymiana toru, rozjazdów głowicy 

SY i częściowo SKE,przebudowa 

połówkowa peronu nr 3 st. 

Skarżysko Osobowa 

61 24 1 464 _ Vr 30 31

Tory czynne w stacji.Brak 

wyjazdów i wjazdów z 

torów 1,2,3,4 w kierunku  i 

z kierunku SKE. 

Konieczność zabudowy 

izolatora sekcyjnego w 

torze nr 2 między 

rozjazdem 623-625 w km 

145,620

2018-07-02 2018-08-31 2.004

349 2 25 IREK3/0/4 st. Wąchock 2,4,6 154,890 155,780
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, rozjazdów
61 24 1 464 _ Vr 30 31 Po torach czynnych 2018-07-02 2018-08-31 2.004

350 2 25 IREK3/0/4  Wąchock - Skarżysko SKE 2 154,890 145,500

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni i rozj st. Skarzysko 

SKE i Wąchock + wzmocnienie 

podtorza w km 154,600-154,800

31 24 744 _ Vr 30 1 Jednotor. 2018-07-02 2018-08-01 2.004

351 2 25 IREK3/0/4 st. Skarżysko SKE 402-410 145,800 145,00
Wymiana rozjazdów głowica 

SKE
31 24 744 _ Vr 30 1 Jednotor. 2018-07-02 2018-08-01 2.004

352 2 25 IREK3/0/4

odcinek Skarżysko Kamienna-

Wachck-Starachowice Wsch. St. 

Skarzysko Kamienna osobowa tor 

nr 1( 8) ; st. Wąchock tor nr 1,3

1 143,230 160,900

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni na szlakach i 

rozjazdów w st. Skarzysko, 

Wąchock. Modernizacja 

przejazdów, obiektów inż.., 

peronów.(w tym peronu nr 3 st. 

Skarzysko Kamienna 

przewidziany do przebudowy 

połówko) 

91 24 2 184

V=100 km/h 

od km 

145,703-

160,897

Vr 30 31 30 Jednotor. 2018-09-01 2018-11-30 2.004

353 2 25 IREK3/0/4  Starachowice-Wąchock 2 160,700 155,780
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni i rozj st. Wąchock
15 24 360 _ Vr 15 Jednotor. 2018-08-17 2018-08-31 2.004

354 3 25 IIR1 Mielec - Dębica 1 292,800 322,800 rewitalizacja 80 24 1 920 - rozkladowa 11 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-09-20 2020-06-19 3.060

355 1 25 IZ Łódź stacja Łódź Olechów 2,32,34 16,3 16,75

Kompleksowa wymiana 

rozjazdów nr 91, 93, 95 na stacji 

Łódź Olechów

17 24 408 60 Vr 14 3
Jednotorowy 

dwukierunkowy
17.09.2018 03.10.2017

 Linia nr 25 Łódź Kaliska - Dębica

    Linia nr 22 Tonaszaów Mazowiecki - Radom
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356 1 25 IZ Łódź stacja Łódź Olechów 1, 31, 33 16,3 16,75

Kompleksowa wymiana 

rozjazdów nr  92, 96, 94 oraz St 

na stacji Łódź Olechów

16 24 384 60 Vr 16
Jednotorowy 

dwukierunkowy
04.10.2018 19.10.2018

357 1 25 IZ Łódź stacja Mikołajów 2,4 34,000 35,027

Kompleksowa wymiana 

rozjazdów nr 22,  na stacji 

Mikołajów

5 24 120 50 Vr 5 po torach sąsiednich 06,08,2018 10,08,2018

358 1 25 IZ Łódź stacja Mikołajów + linia 44 2 34,927 35,2

Kompleksowa wymiana 

rozjazdów nr 28,  na stacji 

Mikołajów

5 24 120 50 Vr 5
Jednotorowy       

dwukierunkowy
13,08,2018 17,08,2018

359 1 25 IZ Łódź

stacja Mikołajów + linia 534 + tor 

nr 2 Mikołajów - podg. Żakowice 

Płd.

2,4 33,850 33,941

Kompleksowa wymiana 

rozjazdów nr 4, na stacji 

Mikołajów

6 24 144 50 Vr 6
Jednotorowy       

dwukierunkowy
20,08,2018 24,08,2018

360 1 25 IZ Łódź Stacja Skrzynki 1,3 47,300 47,563
Kompleksowa wymiana 

rozjazdów nr 3 na stacji Skrzynki
5 24 120 50 Vr 5

Jednotorowy       

dwukierunkowy
03,09,2018 07,09,2018

361 2 26 IRR6/3 Łuków Łapiguz - Okrzeja 1 3,928 30,948
modernizacja przejazdu  w km 

13,381
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-08-21 2018-08-25 1.066-01

362 2 26 IRR6/3 Łuków Łapiguz - Okrzeja 1 3,928 30,948
modernizacja przejazdu  w km 

7,716
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-08-21 2018-08-25 1.066-01

363 2 26 IRR6/3 Okrzeja - Stawy 1 30,948 55,710
modernizacja przejazdu  w km 

42,862
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-08-11 2018-08-15 1.066-01

364 2 26 IRR6/3 Okrzeja - Łuków Łapiguz 2 30,948 3,928
modernizacja przejazdu  w km 

7,716
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-08-26 2018-08-30 1.066-01

365 2 26 IRR6/3 Okrzeja - Łuków Łapiguz 2 30,948 3,928
modernizacja przejazdu  w km 

13,381
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-08-26 2018-08-30 1.066-01

366 2 26 IRR6/3 Stawy - Okrzeja 2 55,710 30,948
modernizacja przejazdu  w km 

42,862
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-08-16 2018-08-20 1.066-01

367 2 26 IRR6/1
 Dęblin - Zajezierze k/Deblina - 

Bąkowiec
2 66,767 67,635 Wymiana rozjazdów 10 24 240 50km/h Vr 10 Jednotor. 2018-06-11 2018-06-20 1.147

368 2 26 IRR6/1 st. Zajezierze k/Dęblina 2 66,767 67,635 Wymiana rozjazdów 10 24 240 50km/h Vr 10 Jednotor. 2018-06-11 2018-06-20 1.147

369 2 26 IRR6/1 Dęblin - Zajezierze k/Deblina 1 66,707 66,707 Wymiana rozjazdów 7 24 168 50km/h Vr 7 Jednotor. 2018-06-21 2018-06-27 1.147

370 2 26 IRR6/1 st. Zajezierze k/Dęblina 1 66,707 66,707 Wymiana rozjazdów 7 24 168 50km/h Vr 7 Jednotor. 2018-06-21 2018-06-27 1.147

371 2 26 IRR6/1
 Dęblin - Zajezierze k/Deblina - 

Bąkowiec
1,2 66,707 67,635 Wymiana rozjazdów 17 4 68 0 Vr 17

Przerwa w ruchu 

technologicza 

(nocna)

2018-06-11 2018-06-27 1.147

372 2 26 IRR6/1 st. Zajezierze k/Dęblina 1,2 66,707 67,635 Wymiana rozjazdów 17 4 68 0 Vr 17

Przerwa w ruchu 

technologicza 

(nocna)

2018-06-11 2018-06-27 1.147

373 2 26 IRR6/3 Zajezierze k/Deblina - Bąkowiec 1 67,045 74,952
modernizacja przejazdu  w km 

73,346
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-08-01 2018-08-05 1.066-01

374 2 26 IRR6/3 Zajezierze k/Deblina - Bąkowiec 1 67,045 74,952
modernizacja przejazdu  w km 

71,156
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-08-01 2018-08-05 1.066-01

375 2 26 IRR6/3 Bąkowiec - Zajezierze k/Dęblina 2 74,952 67,045
modernizacja przejazdu  w km 

73,346
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-08-06 2018-08-10 1.066-01

376 2 26 IRR6/3 Bąkowiec - Zajezierze k/Dęblina 2 74,952 67,045
modernizacja przejazdu  w km 

71,156
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-08-06 2018-08-10 1.066-01

377 2 26 IRR6/1 Żytkowice - Garbatka Letnisko 1 86,755 86,949 Wymiana rozjazdów 30 5 150 0 Vr 30 Jednotor. 2018-07-02 2018-07-31 1.147

  Linia nr 26 Łuków - Dęblin
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
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Nr 
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odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca
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odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

378 2 26 IRR6/1 st. Żytkowice 1 86,755 86,949 Wymiana rozjazdów 30 5 150 0 Vr 30 Po torach czynnych 2018-07-02 2018-07-31 1.147

379 2 26 IRR6/3 Garbatka Letnisko - Żytkowice 1 81,985 87,207
modernizacja przejazdu  w km 

83,808
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-07-22 2018-07-26 1.066-01

380 2 26 IRR6/3 Żytkowice - Pionki 1 87,207 93,945
modernizacja przejazdu  w km 

91,248
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-07-17 2018-07-21 1.066-01

381 2 26 IRR6/3 Pionki - Jedlnia Letnisko 1 93,945 104,993
modernizacja przejazdu  w km 

99,997
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-07-02 2018-07-06 1.066-01

382 2 26 IRR6/3 Żytkowice - Garbatka Letnisko 2 87,207 81,985
modernizacja przejazdu  w km 

83,808
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-07-27 2018-07-31 1.066-01

383 2 26 IRR6/3 Pionki - Żytkowice 2 93,945 87,207
modernizacja przejazdu  w km 

91,248
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-07-12 2018-07-16 1.066-01

384 2 26 IRR6/3 Jedlnia Letnisko - Pionki 2 104,993 93,945
modernizacja przejazdu  w km 

99,997
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-07-07 2018-07-11 1.066-01

385 2 26 IRR6/1 Żytkowice - Garbatka Letnisko 1,2 86,755 88,625 Wymiana rozjazdów 15 24 360 _ Vr 15

Przerwa w ruchu 

technologicza 

(nocna)

2018-07-02 2018-07-16 1.147

386 2 26 IRR6/1 Żytkowice - Pionki 1 88,450 88,625 Wymiana rozjazdów 15 24 360 50km/h Vr 15 Jednotor. 2018-07-17 2018-07-31 1.147

387 2 26 IRR6/1 st. Żytkowice 1 88,450 88,625 Wymiana rozjazdów 15 24 360 50km/h Vr 15 Po torach czynnych 2018-07-17 2018-07-31 1.147

388 2 26 IRR6/1 Pionki - Żytkowice 2 93,226 93,287 Wymiana rozjazdów 13 24 312 50km/h Vr 13 Jednotor. 2018-08-01 2018-08-13 1.147

389 2 26 IRR6/1 st. Pionki 2 93,226 93,287 Wymiana rozjazdów 13 24 312 50km/h Vr 13 Jednotor. 2018-08-01 2018-08-13 1.147

390 2 26 IRR6/1 Żytkowice - Pionki 1 93,226 93,287 Wymiana rozjazdów 14 24 336 50km/h Vr 14 Jednotor. 2018-08-14 2018-08-27 1.147

391 2 26 IRR6/1 st. Pionki 1 93,226 93,287 Wymiana rozjazdów 14 24 336 50km/h Vr 14 Jednotor. 2018-08-14 2018-08-27 1.147

392 2 26 IRR6/1 Pionki - Żytkowice 1,2 93,226 93,474 Wymiana rozjazdów 31 4 124 0 Vr 31

Przerwa w ruchu 

technologicza 

(nocna)

2018-08-01 2018-08-31 1.147

393 2 26 IRR6/1 st. Pionki 1,2 93,226 93,287 Wymiana rozjazdów 31 4 124 0 Vr 31

Przerwa w ruchu 

technologicza 

(nocna)

2018-08-01 2018-08-31 1.147

394 2 26 IRR6/1 Jedlnia Letnisko -  Pionki 2 94,424 94,474 Wymiana rozjazdów 4 24 96 50km/h Vr 4 Jednotor. 2018-08-28 2018-08-31 1.147

395 2 26 IRR6/1 st. Pionki 2 94,424 94,474 Wymiana rozjazdów 4 24 96 50km/h Vr 4 Jednotor. 2018-08-28 2018-08-31 1.147

396 2 26 IRR6/1  Jedlnia Letnisko - Pionki 2 104,392 104,392 Wymiana rozjazdów 8 24 192 0 50km/h 8 Jednotor. 2018-09-03 2018-09-10
Kontrakt nr 2

397 2 26 IRR6/1  st. Jedlnia Letnisko 2 104,392 104,392 Wymiana rozjazdów 8 24 192 0 50km/h 8 Jednotor. 2018-09-03 2018-09-10
Kontrakt nr 2

398 2 26 IRR6/1
 Radom Wschodni - Jedlnia 

Letnisko - Pionki
1,2 104,392 105,440 Wymiana rozjazdów 30 4 120 0 Vr 28 8

Przerwa w ruchu 

technologicza 

(nocna)

2018-09-03 2018-10-02 1.147

399 2 26 IRR6/1 st. Jedlnia Letnisko 1,2 104,392 105,440 Wymiana rozjazdów 30 4 120 0 Vr 28 8

Przerwa w ruchu 

technologicza 

(nocna)

2018-09-03 2018-10-02 1.147

400 2 26 IRR6/3
Jedlnia Letnisko - Radom 

Wschodni
1 104,993 116,513

modernizacja przejazdu  w km 

106,064
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-06-22 2018-06-26 1.066-01

401 2 26 IRR6/1
 Jedlnia Letnisko - Radom 

Wschodni
1 105,194 105,440 Wymiana rozjazdów 22 24 528 50km/h Vr 20 2 Jednotor. 2018-09-11 2018-10-02 1.147
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
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Nr 
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odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

402 2 26 IRR6/1 st. Jedlnia Letnisko 1 105,194 105,440 Wymiana rozjazdów 22 24 528 50km/h Vr 20 2 Jednotor. 2018-09-11 2018-10-02 1.147

403 2 26 IRR6/3 Radom Wschodni - Jedlnia 2 116,513 104,993
modernizacja przejazdu  w km 

106,064
5 24 120 50 Vr 4 1 Jednotor. 2018-06-27 2018-07-01 1.066-01

404 2 26 Jedlnia-Let. - Radom Wsch. 1 106,130 106,230
Naprawa Głowna mostu w km 

106,182
28 24 672 60

według 

Rozkładu
28 Jednotor. 2018-09-03 2018-09-30

405 2 26 IRR6/1 Radom Wschodni - Radom 1 116,219 116,269 Wymiana rozjazdów 6 24 144 50km/h Vr 6 Jednotor. 2018-10-03 2018-10-08 1.147

406 2 26 IRR6/1 st.  Radom Wschodni 1 116,219 116,269 Wymiana rozjazdów 6 24 144 50km/h Vr 6 Jednotor. 2018-10-03 2018-10-08 1.147

407 2 26 IRR6/1 st. Radom Wschodni 14 115,606 115,656 Wymiana rozjazdów 9 24 216 b/o Vr 9 Po torach czynnych 2018-10-09 2018-10-17 1.147

408 2 26 IRR6/1  Radom Wschodni - Radom 1,2 116,219 116,269 Wymiana rozjazdów 6 4 24 0 Vr 6

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-10-03 2018-10-08 1.147

409 1 26 IZ Siedlce Łuków-Łuków Łapiguz-Okrzeja 1 1,164 Granica IZ
 Likwidacja pękniętych szyn i 

wad defektoskopowych 
5 8 40 V rozkł. V rozkł. 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

02.07.2018 06.07.2018

410 1 26 IZ Siedlce Łuków-Łuków Łapiguz-Okrzeja 2 1,164 Granica IZ
 Likwidacja pękniętych szyn i 

wad defektoskopowych 
4 9 36 V rozkł. V rozkł. 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

09.07.2018 12.07.2018

411 5 27 IZ Bydgoszcz Lipno - Skępe 1 91,37 NG mostu 92 24 2 208 _ 70 31 30 31 Przerwa w ruchu               01.05.2018 31.07.2018

412 1 29 IZ Siedlce Przetycz-Pasieki 1 40,585 50,204
Naprawa główna przejazdu 

w km 46,904
2 24 48

Linia 

jednotorowa
V rozkł. 2

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

Autobusowa komunikacja 

zastępcza

04.08.2018 05.08.2018

413 1 29 IZ Siedlce Gierwaty - Pasieki 1 66,660 49,267
Naprawa główna przejazdu 

w km 58,506
2 24 48

Linia 

jednotorowa
V rozkł. 2

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

Autobusowa komunikacja 

zastępcza

28.07.2018 29.07.2018

414 1 29 IZ Siedlce Wyszków-Przetycz 1 20,569 40,585

Remont toru poprzez 

mechanicze oczyszczanie i 

uzupełnienie podsypki 

tłuczniowej; mechniczna 

regulacja toru w planie i profilu; 

likwidacja pękniętych szyn i wad 

defektoskopowych  i pojedyncza 

wymiana podkładów, 

Napraw główna przejazdu 

w km 37,454

16 24 384
Linia 

jednotorowa
V rozkł. 16

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

Autobusowa komunikacja 

zastępcza

02.07.2018 17.07.2018

415 1 31 IRR1/7 Siemiatycze - Nurzec 1 55,200 70,724
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
102 6 612 _ Vr 3 30 31 30 8 przerwa technologiczna 2018-08-29 2019-02-12 2.005

416 1 31 IRR1/7 Siemiatycze - Nurzec 2 55,200 70,724
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
148 6 888 _ Vr 28 31 30 31 28 przerwa technologiczna 2018-04-03 2018-08-28 2.005

417 1 31 IRR1/7 Siemiatycze 3 56,702 57,810
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
250 24 6 000 _ Vr 28 31 30 31 31 30 31 30 8

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-04-03 2019-02-12 2.005

418 1 31 IRR1/7 Siemiatycze 4 56,702 57,810
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
250 24 6 000 _ Vr 28 31 30 31 31 30 31 30 8

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-04-03 2019-02-12 2.005

419 1 31 IRR1/7 Nurzec 3 69,429 70,724
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
250 24 6 000 _ Vr 28 31 30 31 31 30 31 30 8

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-04-03 2019-02-12 2.005

Linia nr 31 Siedlce - Siemianówka

 Linia nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka

   linia 27 Nasielsk - Toruń Wschodni
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
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Kilometraż
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420 1 31 IRR1/7 Nurzec 4 69,429 70,724
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
250 24 6 000 _ Vr 28 31 30 31 31 30 31 30 8

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-04-03 2019-02-12 2.005

421 1 31 IRR1/7 Czeremcha 2 89,633 91,051
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
250 24 6 000 _ Vr 28 31 30 31 31 30 31 30 8

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-04-03 2019-01-22 2.005

422 1 31 IRR1/7 Czeremcha 3 89,633 91,051
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
250 24 6 000 _ Vr 28 31 30 31 31 30 31 30 8

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-04-03 2019-01-22 2.005

423 1 31 IRR1/7 Czeremcha 4 89,633 91,051
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
250 24 6 000 _ Vr 28 31 30 31 31 30 31 30 8

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-04-03 2019-01-22 2.005

424 1 31 IRR1/7 Witowo 1 106,655 106,855
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
250 24 6 000 _ Vr 28 31 30 31 31 30 31 30 8

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-04-03 2019-02-12 2.005

425 1 31 IRR1/7 Witowo 3 106,655 106,855
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
250 24 6 000 _ Vr 28 31 30 31 31 30 31 30 8

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-04-03 2019-02-12 2.005

426 1 31 IRR1/7 Hajnówka 1 119,641 120,983
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
148 24 3 552 _ Vr 28 31 30 31 28

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-04-03 2018-08-28 2.005

427 1 31 IRR1/7 Hajnówka 2 119,641 120,983
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
102 24 2 448 _ Vr 3 30 31 30 8

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-08-29 2019-02-12 2.005

428 1 31 IRR1/7 Siemiatycze - Nurzec 2 55,200 70,724

oczyszczanie, uzupełnienie 

tłucznia, podbicie toru, obiekty, 

perony, przejazdy

102 24 2 448

20 przy 

miejscu 

prowadzenia 

robót

Vr 3 30 31 30 8 Jednotorowy 2018-08-29 2019-02-12 2.005

429 1 31 IRR1/7 Siemiatycze - Nurzec 1 55,200 70,724

oczyszczanie, uzupełnienie 

tłucznia, podbicie toru, obiekty, 

perony, przejazdy

148 24 3 552

20 przy 

miejscu 

prowadzenia 

robót

Vr 28 31 30 31 28 Jednotorowy 2018-04-03 2018-08-28 2.005

430 1 31 IRR1/7 Nurzec - Czeremcha 1 70,724 91,051

oczyszczanie, uzupełnienie 

tłucznia, podbicie toru, obiekty, 

perony, przejazdy

148 24 3 552

20 przy 

miejscu 

prowadzenia 

robót

Vr 28 31 30 31 28 Jednotorowy 2018-04-03 2018-08-28 2.005

431 1 31 IRR1/7 Nurzec - Czeremcha 2 70,724 91,051

oczyszczanie, uzupełnienie 

tłucznia, podbicie toru, obiekty, 

perony, przejazdy

102 24 2 448

20 przy 

miejscu 

prowadzenia 

robót

Vr 3 30 31 30 8 Jednotorowy 2018-08-29 2019-01-23 2.005

432 1 31 IZ Białystok
szlak Czeremcha - Witowo i st. 

Witowo
1 91,067 107,871

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

8 6 48
Linia 

jednotorowa
V rozkł. 8 Regulamin tymczasowy 01.07.2018 08.07.2018

433 1 31 IZ Białystok
szlak Witowo - Hajnówka i st. 

Hajnówka
1 107,871 120,983

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

8 6 48
Linia 

jednotorowa
V rozkł. 8 Regulamin tymczasowy 09.07.2018 16.07.2018

434 1 31 IZ Białystok
szlak Hajnówka - Narewka i st. 

Narewka
1 120,983 141,023

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

8 6 48
Linia 

jednotorowa
V rozkł. 8 Regulamin tymczasowy 17.07.2018 24.07.2018

435 1 31 IZ Białystok
szlak Narewka - Siemianówka i 

st. Siemianówka
1 141,023 146,860

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

5 6 30
Linia 

jednotorowa
V rozkł. 5 Regulamin tymczasowy 25.07.2018 29.07.2018

436 1 31 IZ Białystok
szlak Siemianówka - Granica 

Panstwa
1 146,860 154,384

Wymiana szyn, podkładów, 

podrozjazdnic, zgrzewanie szyn, 

spawanie, podbicie MD, PLM, 

oczyszczanie tłucznia OT, 

uzupełnienie tłucznia

5 6 30
Linia 

jednotorowa
V rozkł. 2 3 Regulamin tymczasowy 30.07.2018 03.08.2018

437 1 31 IZ Białystok
szlak Siemianówka - Granica 

Panstwa
1 146,976 154,384

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
60 12 720 — V rozkł. 30 30 Regulamin tymczasowy 1.08.2018 30.09.2018

438 1 31 IZ Siedlce Niemojki-Platerów 1 34,561 42,280
Remont  mostu stalowegoo w 

km 42,632
8 24 192 30 km/h V rozkł. 8

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

02.07.2018 09.07.2018

439 1 31 IZ Siedlce Niemojki-Platerów 2 34,561 42,280
Remont  mostu stalowegoo w 

km 42,632
8 24 192 30 km/h V rozkł. 8

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

10.07.2018 17.07.2018

Linia nr 32 Czeremcha - Białystok
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

440 1 32 IRR1/7 Bielsk Podlaski 1 30,148 31,438
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
132 24 3 168 _ Vr 23 30 31 30 18

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-03-09 2018-07-18 2.003

441 1 32 IRR1/7 Bielsk Podlaski 2 30,148 31,438
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
131 24 3 144 _ Vr 14 31 30 31 25

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-07-18 2018-11-25 2.003

442 1 32 IRR1/7 Bielsk Podlaski 3 30,148 31,438
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
132 24 3 168 _ Vr 23 30 31 30 18

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-03-09 2018-07-18 2.003

443 1 32 IRR1/7 Bielsk Podlaski 4 30,148 31,438
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
131 24 3 144 _ Vr 14 31 30 31 25

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-07-18 2018-11-25 2.003

444 1 32 IRR1/7 Bielsk Podlaski 5 30,148 31,438
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
132 24 3 168 _ Vr 23 30 31 30 18

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-03-09 2018-07-18 2.003

445 1 32 IRR1/7 Strabla 2 47,357 48,242
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
275 24 6 600 _ Vr 23 30 31 30 31 31 30 31 30 8

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-03-09 2019-01-26 2.003

446 1 32 IRR1/7 Strabla 3 47,357 48,242
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
275 24 6 600 _ Vr 23 30 31 30 31 31 30 31 30 8

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-03-09 2019-01-26 2.003

447 1 32 IRR1/7 Lewickie 2 62,527 63,640
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
275 24 6 600 _ Vr 23 30 31 30 31 31 30 31 30 8

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-03-09 2019-01-26 2.003

448 1 32 IRR1/7 Lewickie 3 62,527 63,640
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
275 24 6 600 _ Vr 23 30 31 30 31 31 30 31 30 8

ruch po torach czynnych w 

stacji
2018-03-09 2019-01-26 2.003

449 1 34 IZ Siedlce Ostrołęka-Ostrów Mazowiecka 1 1,992 32,865
Mechniczna regulacja toru w 

planie i profilu
6 8 48

Linia 

jednotorowa
V rozkł. 6

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

11.06.2018 16.06.2018

450 1 34 IZ Siedlce Ostrołęka-Ostrów Mazowiecka 1 1,992 32,865
Naprawa główna przejazdu 

w km 2,886
2 24 48

Linia 

jednotorowa
V rozkł. 2

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

19.06.2018 21.06.2018

451 1 34 IZ Siedlce Ostrołęka-Ostrów Mazowiecka 1 1,992 32,865
Naprawa główna przejazdu 

w km 28,239
2 24 48

Linia 

jednotorowa
V rozkł. 2

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

03.07.2018 05.07.2018

452 1 52 IRR1/7 Lewki-Hajnówka 01 -0151 26,261

kompleksowa wymiana 

nawierzchni, perony, obiekty, 

przejazdy

364 24 8 736 nie dotyczy Vr 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

Przerwa w ruchu 

pociągów.Zamknięcie 

całodobowe.

2017-08-28 2018-12-28 2.006

453 1 57 IZ Białystok stacja Kuźnica Białostocka

102s, 

108s, 

110s, 112s

163,98 164,9

kompleksowa wymiana 

nawierzchni z przebudową 

głowic rozjazdowych

60 24 1440 — V rozkł. 30 30
poszczególne tory 

zamykane pojedynczo
01.07.2018 31.08.2018

454 1 59 IRSK1/4/1
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,393

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

7 24 168 _ brak 7 Przerwa w ruchu 2018-09-06 2018-09-12 3.067

455 1 59 IRSK1/4/1
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,393

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

7 24 168 _ brak 7 Przerwa w ruchu 2018-08-25 2018-08-31 3.067

456 1 59 IRSK1/4/1
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,393

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

7 24 168 _ brak 7 Przerwa w ruchu 2018-08-13 2018-08-19 3.067

457 1 59 IRSK1/4/1
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,393

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

7 24 168 _ brak 7 Przerwa w ruchu 2018-08-01 2018-08-07 3.067

458 1 59 IRSK1/4/1
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,393

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

7 24 168 _ brak 7 Przerwa w ruchu 2018-10-24 2018-10-30 3.067

459 1 59 IRSK1/4/1
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,393

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

7 24 168 _ brak 7 Przerwa w ruchu 2018-10-12 2018-10-18 3.067

Linia 34 Ostrołęka - Małkinia

Linia nr 52 Lewki - Hajnówka

  Linia nr 59 Siemianówka - Chryzanów (Sz)

          Linia nr 57 Kuźnica Białotocka - Gieniusze (Sz)
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po sąsiednim 
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Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem
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zamk.

Kod 

IDDE

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

460 1 59 IRSK1/4/1
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,393

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

7 24 168 _ brak 1 6 Przerwa w ruchu 2018-09-30 2018-10-06 3.067

461 1 59 IRSK1/4/1
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,393

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

7 24 168 _ brak 7 Przerwa w ruchu 2018-09-18 2018-09-24 3.067

462 1 59 IRSK1/4/1
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,393

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

7 24 168 _ brak 7 Przerwa w ruchu 2018-11-17 2018-11-23 3.067

463 1 59 IRSK1/4/1
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,393

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

7 24 168 _ brak 2 5 Przerwa w ruchu 2018-11-29 2018-12-05 3.067

464 1 59 IRSK1/4/1
Granica Państwa(Svislac)-

Siemianówka
1 0.000 7,393

-roboty torowe, kubaturowe, 

drogowe, inżynieryjne, instalacje 

sieci sanitarnych, 

telketechnicznych, sterowanie 

ruchem

7 24 168 _ brak 7 Przerwa w ruchu 2018-11-05 2018-11-11 3.067

465 1 59 IZ Białystok stacja Zabłotczyzna 1s, 5s 19 19,9
kompleksowa wymiana 

nawierzchni
30 24 720 — V rozkł. 30

poszczególne tory 

zamykane pojedynczo
01.06.2018 30.06.2018

466 2 61 IZ Kielce Kielce - Kielce Herbskie 1K 0,650 1,500 NBO toru 2 24 48 50 70 2 Jednotor. 2018-06-11 2018-06-12

467 2 61 IZ Kielce  Kielce Herbskie - Kielce 2K 1,500 0,650 NBO toru 2 24 48 50 70 2 Jednotor. 2018-06-13 2018-06-14

468 2 61 IZ Kielce st. Kielce Herbskie 1 1,790 2,692 NG toru 28 24 672 50 70 5 23 Po torach czynnych 2018-06-26 2018-07-23

469 2 61 IZ Kielce st. Kielce Herbskie 2 2,692 1,790 NG toru 29 24 696 50 70 8 21 Po torach czynnych 2018-07-24 2018-08-21

470 2 61 IZ Kielce st. Kielce Herbskie 309 4,395 4,495 Remont główny wiaduktu 25 24 600 30 40 20 5 tor oporowy 2018-06-11 2018-07-05

471 2 61 IZ Kielce st. Kielce Herbskie 310 4,395 4,495 Remont główny wiaduktu 20 24 480 30 40 20 tor oporowy 2018-07-06 2018-07-26

472 2 61 IZ Kielce st. Kielce Herbskie 311 4,395 4,495 Remont główny wiaduktu 26 24 624 30 40 5 21 tor oporowy 2018-07-26 2018-08-21

473 2 61 IZ Kielce
Kielce Herbskie - Górki 

Szczukowskie - Szczukowice
1 5,450 5,600 Wymiana rozjazdu Nr 502 , 503 10 24 240 50 100 10 Jednotor. 2018-08-22 2018-08-31

474 2 61 IZ Kielce
Kielce Herbskie - Górki 

Szczukowskie - Szczukowice
1 4,395 4,495 Remont główny wiaduktu 31 24 744 30 100 31 Jednotor. 2018-08-01 2018-08-31

475 2 61 IZ Kielce
Kielce Herbskie - Górki 

Szczukowskie  
2 4,395 4,495 Remont główny wiaduktu 30 24 720 30 100 30 Jednotor. 2018-09-03 2018-10-03

476 2 61 IZ Kielce
Kielce Herbskie - Górki 

Szczukowskie - Szczukowice
1 5,215 5,315 Rozbiórka wiaduktu 31 24 744 30 100 31 Jednotor. 2018-10-01 2018-10-31

477 2 61 IZ Kielce
Kielce Herbskie - Górki 

Szczukowskie - Szczukowice
2 5,215 5,315 Rozbiórka wiaduktu 30 24 720 30 100 30 Jednotor. 2018-11-05 2018-12-05

478 2 61 IZ Kielce
Kielce Herbskie - Górki 

Szczukowskie - Szczukowice
1 5,215 5,315 Rozbiórka wiaduktu 10 4 40 _ 40 10 Przerwa w ruchu 2018-11-25 2018-12-05

479 2 61 IZ Kielce
  Górki Szczukowskie -  Kielce 

Herbskie 
2 5,650 5,550 Wymiana rozjazdu Nr 504 5 24 120 50 100 5 Jednotor. 2018-09-01 2018-09-05

480 2 61 IRR6/1
Górki Szczukowskie - podg. 

Szczukowice - Rykoszyn
1 14,570 14,570 Wymiana rozjazdów 7 24 168 50km/h Vr 7 Jednotor. 2018-09-11 2018-09-17 1.147

481 2 61 IRR6/1
Górki Szczukowskie - podg. 

Szczukowice - Rykoszyn
1,2 14,570 14,570 Wymiana rozjazdów 7 4 28 0 Vr 7

Przerwa w ruchu 

technologicza 

(nocna)

2018-09-11 2018-09-17 1.147

482 2 61 IZ Kielce Górki Szczukowskie - Rykoszyn 1

12,200

14,621 

15,000

12,300

15,135

16,800

NG przejazdu km 12,243 + NBO 

toru km 15,000 - 16,800 + 

wymiana szyn 14,621 - 15,135

7 24 168 30 120 7 Jednotor. 2018-09-11 2018-09-17

483 2 61 IZ Kielce  Rykoszyn -  Szczukowice 2

12,300

16,800

14,500

15,200

12,200

16,450

13,150

15,000

NG przejazdu km 12,243 + NBO 

toru km 16,450 - 16,800; 14,500 - 

13,150 + wymiana szyn

5 24 120 30 120 5 Jednotor. 2018-09-06 2018-09-10

484 2 61 IZ Kielce st. Rykoszyn 1 17,850 18,610 NBO toru 2 24 48 50 120 2 Po torach czynnych 2018-09-18 2018-09-19

485 2 61 IZ Kielce Rykoszyn - Małogoszcz 1 24,662 24,722 Remont główny wiaduktu 75 24 1800 30 V rozkł. 15 31 29 Jednotor. 2018-04-16 29.06.2018

486 2 61 IZ Kielce  Małogoszcz - Rykoszyn 2 24,662 24,722 Remont główny wiaduktu 6 4 24 0 V rozkł. 6 Przerwa w ruchu 16.04.2018 22.04.2018

  Linia nr 61 Kielce - Fosowskie
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Lp

Kilometraż

Nr 

toru
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godz.
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w dobie
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Nr 
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Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

487 2 61 IZ Kielce Małogoszcz - Rykoszyn 2 24,700 23,100 NBO toru 4 24 96 50 110 4 Jednotor. 2018-09-25 2018-09-28

488 2 61 IZ Kielce  Małogoszcz - Rykoszyn 2 24,662 24,722 Remont główny wiaduktu 74 24 1776 30 V rozkł. 29 31 14 Jednotor. 2018-07-02 2018-09-14

489 2 61 IZ Kielce Rykoszyn - Małogoszcz 1 24,662 24,722 Remont główny wiaduktu 6 4 24 _ V rozkł. 6 Przerwa w ruchu 2018-09-08 2018-09-14

490 2 61 IRR6/1 st. Rykoszyn 1 17,796 18,665 Wymiana rozjazdów 15 24 360 50km/h Vr 13 2 Po torach czynnych 2018-09-18 2018-10-02 1.147

491 2 61 IRR6/1 Małogoszcz - Rykoszyn 1,2 18,844 18,844 Wymiana rozjazdów 5 4 20 0 Vr 5

Przerwa w ruchu 

technologicza 

(nocna)

2018-10-22 2018-10-26 1.147

492 2 61 IRR6/1 st. Rykoszyn 2 18,844 18,844 Wymiana rozjazdów 5 4 20 0 Vr 5 Po torach czynnych 2018-10-22 2018-10-26 1.147

493 2 61 IRR6/1 st. Rykoszyn 2 17,790 17,790 Wymiana rozjazdów 6 24 144 50km/h Vr 6 Po torach czynnych 2018-10-03 2018-10-08 1.147

494 2 61 IRR6/1 Małogoszcz - Rykoszyn 2 18,726 18,783 Wymiana rozjazdów 10 24 240 50km/h Vr 10 Jednotor. 2018-10-10 2018-10-19 1.147

495 2 61 IRR6/1 st. Rykoszyn 2 18,726 18,783 Wymiana rozjazdów 10 24 240 50km/h Vr 10 Po torach czynnych 2018-10-10 2018-10-19 1.147

496 2 61 IRR6/1 Małogoszcz - Rykoszyn 1,2 18,726 18,783 Wymiana rozjazdów 10 4 40 0 Vr 10

Przerwa w ruchu 

technologicza 

(nocna)

2018-10-10 2018-10-19 1.147

497 2 61 IRR6/1 st. Rykoszyn 2 18,726 18,783 Wymiana rozjazdów 10 4 40 0 Vr 10 Po torach czynnych 2018-10-10 2018-10-19 1.147

498 2 61 IZ Kielce st. Rykoszyn 2, 2a
17,800

18,670

17,600

17,830
NBO toru 5 24 120 50 120 5 Po torach czynnych 2018-09-20 2018-09-24

499 2 61 IRR6/1  Małogoszcz - Rykoszyn 1 18,844 18,844 Wymiana rozjazdów 5 24 120 50km/h Vr 5 Jednotor. 2018-10-22 2018-10-26 1.147

500 2 61 IRR6/1 st. Rykoszyn

1

od ukresu 

rozjazdu nr 

26 

18,844 18,844 Wymiana rozjazdów 5 24 120 50km/h Vr 5 Po torach czynnych 2018-10-22 2018-10-26 1.147

501 61 IZ Kielce Małogoszcz - Ludynia 1 35,043 35,043 NG przejazdu w km 35,043 5 24 120 30 V rozkł. 5 Jednotor. 2018-07-09 2018-07-13

502 2 61 IRR6/1 Małogoszcz - Ludynia 1 28,093 28,143 Wymiana rozjazdów 6 24 144 50km/h Vr 6 Jednotor. 2018-11-17 2018-11-22 1.147

503 61 IZ Kielce  Ludynia - Małogoszcz 2 35,043 35,043 NG przejazdu w km 35,044 6 24 144 30 V rozkł. 6 Jednotor. 2018-07-14 2018-07-19

504 2 61 IRR6/1 Ludynia - Małogoszcz 2 28,020 28,085 Wymiana rozjazdów 11 24 264 50km/h Vr 11 Jednotor. 2018-11-06 2018-11-16 1.147

505 2 61 IRR6/1 st. Małogoszcz 2 28,020 28,085 Wymiana rozjazdów 11 24 264 50km/h Vr 11 Jednotor. 2018-11-06 2018-11-16 1.147

506 2 61 IRR6/1 st. Małogoszcz 1 27,947 27,962 Wymiana rozjazdów 10 24 240 50km/h Vr 5 5 Po torach czynnych 2018-10-27 2018-11-05 1.147

507 2 61 IRR6/1 Małogoszcz - Ludynia 1 28,020 28,143 Wymiana rozjazdów 17 4 68 0 17 Po torach czynnych 2018-11-06 2018-11-22 1.147

508 61 IZ Kielce Ludynia - Włoszczowa 1 46,661 46,661 NG przejazdu w km 46,661 5 24 120 30 V rozkł. 5 Jednotor. 2018-06-25 2018-06-29

509 2 61 IRR6/1 Ludynia - Włoszczowa 1 37,238 37,250 Wymiana rozjazdów 8 24 192 50km/h Vr 8 Jednotor. 2018-11-23 2018-11-30 1.147

510 2 61 IRR6/1 st. Ludynia  1 37,238 37,250 Wymiana rozjazdów 8 24 192 50km/h Vr 8 Jednotor. 2018-11-23 2018-11-30 1.147

511 61 IZ Kielce  Włoszczowa - Ludynia 2 46,661 46,661 NG przejazdu w km 46,662 6 24 144 30 V rozkł. 1 5 Jednotor. 2018-06-30 2018-07-05

512 2 61 IRR6/1 Włoszczowa - Ludynia 2 37,311 37,361 Wymiana rozjazdów 6 24 144 50km/h Vr 6 Jednotor. 2018-12-01 2018-12-06 1.147

513 2 61 IRR6/1 st. Ludynia  2 37,311 37,361 Wymiana rozjazdów 6 24 144 50km/h Vr 6 Jednotor. 2018-12-01 2018-12-06 1.147

514 2 61 IZ Kielce Ludynia - Włoszczowa 1

37,201

39,969

42,297

44,429

45,678

37,261

40,029

42,357

44,489

45,738

Remont główny mostu 92 24 2208 30 110 20 31 31 10 Jednotor. 2018-06-11 2018-09-10

515 2 61 IZ Kielce st.  Ludynia 1,3,5,7 37,201 37,261 Remont główny mostu 92 24 2208 30 110 20 31 31 10 Jednotor. 2018-06-11 2018-09-10

516 2 61 IZ Kielce Ludynia - Włoszczowa 2

37,201

39,969

42,297

44,429

45,678

37,261

40,029

42,357

44,489

45,738

Remont główny mostu 6 4 24 — 110 6 Przerwa w ruchu 2018-06-11 2018-06-17
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po zakoń.

robót
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liczba 
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zamk.

Kod 
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

517 2 61 IZ Kielce Ludynia - Włoszczowa 2 37,500 47,090 Remont sieci trakcyjnej 30 24 720 — 110 29 1 Jednotor. 2018-09-02 2018-10-01

518 2 61 IRR6/1 Ludynia - Włoszczowa 1,2 37,238 37,361 Wymiana rozjazdów 14 4 56 0 8 6

Przerwa w ruchu 

technologicza 

(nocna)

2018-11-23 2018-12-06 Kontrakt nr 2

519 2 61 IZ Kielce Ludynia - Włoszczowa 2

39,969

42,297

44,429

45,678

40,029

42,357

44,489

45,738

Remont główny wiaduktu 81 24 1944 30 110 20 31 30 Jednotor. 2018-09-11 2018-11-30

520 2 61 IZ Kielce Ludynia - Włoszczowa 1

39,969

42,297

44,429

45,678

40,029

42,357

44,489

45,738

Remont główny wiaduktu 6 4 24 — 110 6 Przerwa w ruchu 2018-11-24 2018-11-30

521 61 IZ Kielce  Czarnca - Włoszczowa 2 48,243 48,243
Wymiana rozj. Nr 31 st. 

Włoszczowa
5 24 120 50 V rozkł. 5 Po torach czynnych 2018-06-18 2018-06-22

522 61 IZ Kielce st. Włoszczowa 2,4 48,017 48,017
Wymiana rozj. Nr 26 st. 

Włoszczowa
5 24 120 50 V rozkł. 5 Po torach czynnych 2018-06-11 2018-06-15

523 2 61 IRR6/1 Koniecpol - Żelisławice 1 59,893 59,893 Wymiana rozjazdów 7 24 168 50km/h Vr 7 Jednotor. 2018-11-23 2018-11-29 1.147

524 2 61 IRR6/1 st. Żelisławice 1 59,893 59,893 Wymiana rozjazdów 7 24 168 50km/h Vr 7 Jednotor. 2018-11-23 2018-11-29 1.147

525 2 61 IRR6/1 Koniecpol - Żelisławice 2 59,875 59,875 Wymiana rozjazdów 7 24 168 50km/h Vr 7 Jednotor. 2018-11-16 2018-11-22 1.147

526 2 61 IRR6/1 st. Żelisławice 2 59,875 59,875 Wymiana rozjazdów 7 24 168 50km/h Vr 7 Jednotor. 2018-11-16 2018-11-22 1.147

527 2 61 IRR6/1

Tor stacyjny nr 1 , oraz tor 

szlakowy nr 1 Żelisławice - podg. 

Czarnca

1 58,701 59,016 Wymiana rozjazdów 11 24 264 50km/h Vr 11 Jednotor. 2018-11-05 2018-11-15 1.147

528 2 61 IRR6/1

Tor nr 2 od ukresu rozjazdu nr 6, 

oraz tor szlakowy nr 2 Żelisławice 

- podg. Czarnca

1,2 58,620 58,620 Wymiana rozjazdów 9 24 216 50km/h Vr 9 Jednotor. 2018-10-22 2018-10-30 1.147

529 2 61 IRR6/1

Tor nr 2 od ukresu rozjazdu nr 6, 

oraz tor szlakowy nr 2 Żelisławice 

- podg. Czarnca

2 58,620 58,620 Wymiana rozjazdów 9 4 36 0 Vr 9

Przerwa w ruchu 

technologicza 

(nocna)

2018-10-22 2018-10-30 1.147

530 2 61 IRR6/1 Koniecpol - Żelisławice 1,2 58,701 59,893 Wymiana rozjazdów 25 4 100 0 Vr 25

Przerwa w ruchu 

technologicza 

(nocna)

2018-11-05 2018-11-29 1.147

531 2 61 IRR6/1  st. Żelisławice 1 59,893 59,893 Wymiana rozjazdów 25 4 100 0 Vr 25

Przerwa w ruchu 

technologicza 

(nocna)

2018-11-05 2018-11-29 1.147

532 2 61 IRR6/1

Tor stacyjny nr 1 st. Żelisławice, 

oraz tor szlakowy nr 1 Koniecpol - 

Żelisławice

1 59,893 59,893 Wymiana rozjazdów 7 24 168 50km/h Vr 7

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze  

nr 2 Koniecpol - 

Żelisławice 

2018-11-23 2018-11-29 1.147

533 2 61 IRR6/1

Tor stacyjny nr 2 st. Żelisławice, 

oraz tor szlakowy nr 2 Koniecpol - 

Żelisławice

2 59,875 59,875 Wymiana rozjazdów 7 24 168 50km/h Vr 7

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze  

nr 1 Żelisławice - 

Koniecpol

2018-11-16 2018-11-22 1.147

534 4 62 IRS4/1
Dąbrowa Górnicza Wschodnia - 

Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce
1 65,9 69,7 roboty torowe 6 24 144 0 70 6

jednotorowo 

dwukierunkowo
2018-07-19 2018-07-24 4.027-03

535 4 62 IRS4/1
Dąbrowa Górnicza Wschodnia - 

Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce
2 65,9 69,7

rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej toru nr 2, 
137 24 3 288 0 70 7 31 30 31 30 8

jednotorowo 

dwukierunkowo
2018-07-25 2018-12-08 4.027-03

536 4 62 IRS4/1
Stacja Dąbrowa Górnicza 

Strzemieszyce
4 68,6 69,6

wymiana nawierzchni tor 4, 

przebudowa peronu 2
137 24 3 288

V=40km/h (od 

km 68,650 do 

km 69,500)

40 7 31 30 31 30 8 po torach czynnych 2018-07-25 2018-12-08 4.027-03

537 4 62 IRS4/1 Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce 2 68,435 69.500 wymiana nawierzchni tor 2 137 24 3 288

V=50km/h (od 

km 68,300 do 

km 69,700)

70 7 31 30 31 30 8 po torach czynnych 2018-07-25 2018-12-08 4.027-03

538 4 62 IREK3/0/1 Charsznica - Wolbrom 1 8,540 21,675

wymiana nawierzchni  toru nr 1, 

przebudowa peronów, wymiana 

nawierzchni drogowej, 

rewitalizacja obiektów 

inzynieryjnych

91 24 2 184

1 x 1000m v 

50km/h, 2 x 

250m v 

50km/h, 5 x 

50m v 30km/h

Vr 31 30 30
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-08-01 2018-10-30 4.027-03

539 4 62 IREK3/0/1 Charsznica - Wolbrom 1 8,540 21,675 przerwa technologiczna 39 4 156 0 km/h Vr 1 30 8 przerwa w ruchu 2018-10-31 2019-04-29 4.027-03

Linia nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny      
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  
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wyk. roboty dood

540 4 62 IREK3/0/1 Charsznica - Wolbrom 2 8,540 21,675 przerwa technologiczna 91 4 364 0 km/h Vr 31 30 30 przerwa w ruchu 2018-08-01 2018-10-30 4.027-03

541 4 62 IREK3/0/1 Charsznica - Wolbrom 2 8,540 21,675

wymiana nawierzchni  toru nr 2, 

przebudowa peronów, wymiana 

nawierzchni drogowej, 

rewitalizacja obiektów 

inzynieryjnych

39 24 936

2 x 30m v 

50km/h, 2 x 

250m v 

50km/h, 5 x 

50m v 30km/h

Vr 1 30 8
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-10-31 2019-04-29 4.027-03

542 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom 1 21,690 22,900

wymiana nawierzchni  toru nr 1, 

przebudowa peronów, wymiana 

nawierzchni drogowej, 

rewitalizacja obiektów 

inzynieryjnych

91 24 2 184
1 x 1210m v 

50km/h
Vr 31 30 30

jednotorowy 

dwukierunkowy po totrze 

nr2

2018-08-01 2018-10-30 4.027-03

543 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom 1 21,690 22,580 przerwa technologiczna 39 4 156 0 km/h Vr 1 30 8 przerwa w ruchu 2018-10-31 2019-04-29 4.027-03

544 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom 2 22,711 22,900 przerwa technologiczna 91 4 364 0 km/h Vr 31 30 30 przerwa w ruchu 2018-08-01 2018-10-30 4.027-03

545 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom 2 21,690 22,580

wymiana nawierzchni  toru nr 2, 

przebudowa peronów, wymiana 

nawierzchni drogowej, 

rewitalizacja obiektów 

inzynieryjnych

39 24 936
1 x 890m v 

50km/h
Vr 1 30 8

jednotorowy 

dwukierunkowy po totrze 

nr 1

2018-10-31 2019-04-29 4.027-03

546 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom 3 21,786 22,538 wymiana nawierzchni toru nr 3 91 24 2 184 brak Vr 31 30 30
po torach stacyjnych nr 2, 

4
2018-08-01 2018-10-30 4.027-03

547 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom 4 21,734 22,558 wymiana nawierzchni toru nr 4 39 24 936 brak Vr 1 30 8
po torach stacyjnych nr 1, 

3
2018-10-31 2019-04-29 4.027-03

548 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom 5 21,786 22,423 wymiana nawierzchni toru nr 3 91 24 2 184 brak Vr 31 30 30
po torach stacyjnych nr 2, 

4
2018-08-01 2018-10-30 4.027-03

549 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom - Jaroszowiec Olk. 1 22,711 34,782 

wymiana nawierzchni  toru nr 1, 

przebudowa peronów, wymiana 

nawierzchni drogowej, 

rewitalizacja obiektów 

inzynieryjnych

91 24 2 184

1 x 1000m v 

50km/h, 2 x 

250m v 

50km/h, 15 x 

50m v 30km/h

Vr 31 30 30

jednotorowy 

dwukierunkowy po totrze 

nr2

2018-08-01 2018-10-30 4.027-03

550 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom - Jaroszowiec Olk. 1 22,711 34,782 przerwa technologiczna 39 4 156 0 km/h Vr 1 30 8 przerwa w ruchu 2018-10-31 2019-04-29 4.027-03

551 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom - Jaroszowiec Olk. 2 22,711 34,782 przerwa technologiczna 91 4 364 0 km/h Vr 31 30 30 przerwa w ruchu 2018-08-01 2018-10-30 4.027-03

552 4 62 IREK3/0/1 Wolbrom - Jaroszowiec Olk. 2 22,711 34,782 

wymiana nawierzchni  toru nr 2, 

przebudowa peronów, wymiana 

nawierzchni drogowej, 

rewitalizacja obiektów 

inzynieryjnych

39 24 936

2 x 30m v 

50km/h, 2 x 

250m v 

50km/h, 15 x 

50m v 30km/h

Vr 1 30 8

jednotorowy 

dwukierunkowy po totrze 

nr 1

2018-10-31 2019-04-29 4.027-03

553 2 68 IRR1/3 Lublin LBA - Lublin Zemborzyce 1 2,027 2,320
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4368 50 V rozkł 21 31 31 30 31 30 8 Jednotor. 2018-06-10 2018-12-08 2.001

554 2 68 IRR1/6 Lublin - Lublin Zemborzyce 2 2,300 7,700

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

123 24 2 952 _ V rozkł. 31 30 31 31 Po torach czynnych 2018-05-01 2018-08-31 2.001

555 2 68 IRR1/6 st. Lublin Zemborzyce 2 7,778 9,287

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

123 24 2 952 _ V rozkł. 31 30 31 31 Po torach czynnych 2018-05-01 2018-08-31 2.001

556 2 68 IRR1/6 Lublin - Lublin Zemborzyce 1 2,300 7,700

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

123 5 615 _ V rozkł. 31 30 31 31 Jednotor. 2018-05-01 2018-08-31 2.001

557 2 68 IRR1/6 st. Lublin Zemborzyce 1, 3, 5 7,778 9,287

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

123 5 615 _ V rozkł. 31 30 31 31 Jednotor. 2018-05-01 2018-08-31 2.001

558 2 68 IRR1/6 Lublin Zemborzyce - Niedrzwica 1 9,289 19,500

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, budowa 

sieci trakcyjnej

184 24 4 416 _ V rozkł. 31 30 31 30 31 31
Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2018-03-01 2018-08-31 2.001

559 2 68 IRR1/6 st. Niedrzwica
1, 2, 3, 4, 

5
19,519 20,980

Modernizacja toru, budowa sieci 

trakcyjnej, wymiana rozjazdów
184 24 4 416 _ V rozkł. 31 30 31 30 31 31

Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2018-03-01 2018-08-31 2.001

560 2 68 IRR1/6 Niedrzwica - Wilkołaz 1 20,980 35,422

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, budowa 

sieci trakcyjnej

184 24 4416 _ V rozkł. 31 30 31 30 31 31
Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2018-03-01 2018-08-31 2.001

561 2 68 IRR1/6 st. Wilkołaz 1, 2, 3 35,422 36,174

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, budowa 

sieci trakcyjnej

184 24 4 416 _ V rozkł. 31 30 31 30 31 31
Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2018-03-01 2018-08-31 2.001

  Linia nr 68 Lublin - Przeworsk
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562 2 68 IRR1/6 Wilkołaz - Kraśnik 1 36,174 43,379

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, budowa 

sieci trakcyjnej

184 24 4416 _ V rozkł. 31 30 31 30 31 31
Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2018-03-01 2018-08-31 2.001

563 2 68 IRR1/6 st. Kraśnik 1 43,379 44,000
Modernizacja toru, budowa sieci 

trakcyjnej, wymiana rozjazdów
184 24 4416 _ V rozkł. 31 30 31 30 31 31 Po torach czynnych 2018-03-01 2018-08-31 2.001

564 2 68 IRR1/6 st. Kraśnik 3, 5 43,379 44,905
Modernizacja toru, budowa sieci 

trakcyjnej, wymiana rozjazdów
184 24 4416 _ V rozkł. 31 30 31 30 31 31 Po torach czynnych 2018-03-01 2018-08-31 2.001

565 2 68 IRR1/6 st. Kraśnik 2, 4, 6 43,379 44,905
Modernizacja toru, budowa sieci 

trakcyjnej, wymiana rozjazdów
184 5 920 _ V rozkł. 31 30 31 30 31 31

Przerwa w ruchu w porze 

nocnej
2018-03-01 2018-08-31 2.001

566 2 68 IRR1/6 Wilkołaz - Kraśnik 1 36,174 43,379

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, budowa 

sieci trakcyjnej

99 5 495 _ V rozkł. 30 31 30 8
Przerwa w ruchu w porze 

nocnej
2018-09-01 2018-12-08 2.001

567 2 68 IRR1/6 st. Kraśnik 1 44,000 44,905
Modernizacja toru, budowa sieci 

trakcyjnej, wymiana rozjazdów
99 24 2376 _ V rozkł. 30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-01 2018-12-08 2.001

568 2 68 IRR1/6 st. Kraśnik 1,3 43,379 44,905
Modernizacja toru, budowa sieci 

trakcyjnej, wymiana rozjazdów
99 5 495 _ V rozkł. 30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-01 2018-12-08 2.001

569 2 68 IRR1/6 st. Kraśnik 2, 4, 6, 8 43,379 44,905
Modernizacja toru, budowa sieci 

trakcyjnej, wymiana rozjazdów
99 24 2376 _ V rozkł. 30 31 30 8

Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2018-09-01 2018-12-08 2.001

570 2 68 IRR1/6 Kraśnik - Szastarka 1 44,905 54,490

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, budowa 

sieci trakcyjnej

99 24 2 376 _ V rozkł. 30 31 30 8
Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2018-09-01 2018-12-08 2.001

571 2 68 IRR1/6 st. Szastarka
1, 2, 3, 4, 

5a
54,490 55,876

Modernizacja toru, budowa sieci 

trakcyjnej, wymiana rozjazdów
99 24 2376 _ V rozkł. 30 31 30 8

Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2018-09-01 2018-12-08 2.001

572 2 68 IRR1/6 Szastarka - Rzeczyca 1 55,877 65,744

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, budowa 

sieci trakcyjnej

99 24 2376 _ V rozkł. 30 31 30 8
Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2018-09-01 2018-12-08 2.001

573 2 68 IRR1/6 st. Rzeczyca 1, 2, 3, 4 66,744 67,175
Modernizacja toru, budowa sieci 

trakcyjnej, wymiana rozjazdów
99 24 2376 _ V rozkł. 30 31 30 8

Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2018-09-01 2018-12-08 2.001

574 2 68 IRR1/6 Rzeczyca - Zaklików 1 67,175 77,989

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, budowa 

sieci trakcyjnej

99 24 2376 _ V rozkł. 30 31 30 8
Przerwa w ruchu 

(komunikacja zastępcza)
2018-09-01 2018-12-08 2.001

575 2 68 IRR1/6 st. Zaklików 1 77,989 78,500
Modernizacja toru, budowa sieci 

trakcyjnej, wymiana rozjazdów
99 24 2376 _ V rozkł. 30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-01 2018-12-08 2.001

576 2 68 IRR1/6 st. Zaklików 3, 5 77,989 79,420
Modernizacja toru, budowa sieci 

trakcyjnej, wymiana rozjazdów
99 24 2 376 _ V rozkł. 30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-09-01 2018-12-08 2.001

577 2 68 IZ Lublin Lipa - Stalowa Wola Rozwadów 1 91,200 100,450
Ciągła wymiana podkładów

mechaniczne podbicie toru
91 8 728 _

90

80
15 22 22 20 12

Przerwa w ruchu

(między pociągami)
2018.06.11 2018.10.16

578 2 68 IRR1/6 st. Stalowa Wola Rozwadów 52 101,500 102,993

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

223 5 1115 _ V rozkł. 11 31 28 31 30 31 30 31 Po torach czynnych 2017-12-21 2018-07-31 2.001

579 2 68 IRR1/6 st. Stalowa Wola Rozwadów 101 101,730 102,376

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

223 24 5 352 60 V rozkł. 11 31 28 31 30 31 30 31 Po torach czynnych 2017-12-21 2018-07-31 2.001

580 2 68 IRR1/6 st. Stalowa Wola Rozwadów 51 101,301 102,993

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

223 24 5 352 60 V rozkł. 11 31 28 31 30 31 30 31 Po torach czynnych 2017-12-21 2018-07-31 2.001

581 2 68 IRR1/6 st. Stalowa Wola Rozwadów
3, 5, 7, 3b, 

19, 21
102,400 102,993

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

130 5 650 _ V rozkł. 31 30 31 30 8
Przerwa w ruchu w porze 

nocnej
2018-08-01 2018-12-08 2.001

582 2 68 IRR1/6 st. Stalowa Wola Rozwadów 51 101,301 102,993

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

130 5 650 _ V rozkł. 31 30 31 30 8
Przerwa w ruchu w porze 

nocnej
2018-08-01 2018-12-08 2.001

583 2 68 IRR1/6 st. Stalowa Wola Rozwadów 1 101,644 102,300

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

130 5 650 _ V rozkł. 31 30 31 30 8
Przerwa w ruchu w porze 

nocnej
2018-08-01 2018-12-08 2.001

584 2 68 IRR1/6 st. Stalowa Wola Rozwadów
2, 4, 52, 

18
101,500 102,993

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

130 24 3 120 60 V rozkł. 31 30 31 30 8 Po torach czynnych 2018-08-01 2018-12-08 2.001

585 2 68 IRR6/3 Nisko - Rudnik n/Sanem 1 114,421 126,192
modernizacja przejazdu  w km 

116,228
5 24 120 50 Vr 5 Jednotor. 2018-07-23 2018-07-27 1.066-01
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Rozkład jazdy 2017/2018
Lp
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Nr 
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wyk. roboty dood

586 2 68 IRR6/3 Rudnik n/Sanem - Nisko 2 126,192 114,421
modernizacja przejazdu  w km 

116,228
5 24 120 50 Vr 4 1 Jednotor. 2018-07-28 2018-08-01 1.066-01

587 3 68 IZ Rzeszów
Nowa Sarzyna  - Łętownia i w st. 

Nowa Sarzyna tory nr 2,4,6
2 134,467 143,346

modernizacja stacji Nowa 

Sarzyna
56 24 1 344 50 Vr 22 20 14

jednotorowo - 

dwukierunkowo po torze 

nr 1

10.08.2018

10.11.2018       

20.09.2018

23.11.2018

588 3 68 IZ Rzeszów

Łętownia - Nowa Sarzyna -

Leżajsk i w st. Nowa Sarzyna tory 

nr 1,3,5

1 134,467 151,411
modernizacja stacji Nowa 

Sarzyna
50 24 1 200 50 Vr 10 31 9

jednotorowo - 

dwukierunkowo po torze 

nr 2

21.09.2018 09.11.2018

589 3 68 IZ Rzeszów Stacja Grodzisko Dolne 

głow. Płd. 

Torów 

1,2,4

164,483 164,483

Przebudowa przepustu 

masywnego w km 164,483 linii 

68 Lublin - Przeworsk

88 24 2 112 n/d Vr 27 31 30 przerwa w ruchu 03.09.2018 31.11.2018

590 3 68 IZ Rzeszów
Grodzisko Dolne - Tryńcza - 

Przeworsk Gorliczyna
szl 164,483 174,660 naprawa główna toru szlakowego 88 24 2 112 n/d Vr 27 31 30 przerwa w ruchu 03.09.2018 31.11.2018

591 2 69 IZ Lublin  Zwierzyniec Towarowy - Susiec Szlak 76,600 104,500
Remont przepustu masywnego

w km 95,662
30 24 720 — 70 28 2 Przerwa w ruchu 2018.09.03 2018.10.02

592 2 69 IZ Lublin Szlak Susiec - Bełżec Szlak 106,000 121,500
Remont przepustu masywnego

w km 111,708
30 24 720 — 70 28 2 Przerwa w ruchu 2018.09.03 2018.10.02

593 2 70 IZ Kielce Włoszczowice - Chmielnik Szlak 6,900 8,250 NBO toru 4 8 32 — V rozkł. 4 Przerwa w ruchu 2018.07.26 2018.07.31

594 2 70 IZ Kielce Chmielnik - Grzybów Szlak 14,120 21,400 NBO toru 13 8 104 — V rozkł. 18 Przerwa w ruchu 2018.07.09 2018.07.25

595 3 71 IREK3/0/2 Dęba Rozalin - Kolbuszowa 1 19,550 20,650
Przebudowa obiektów inż.. 

Zabudowa 2 rozjazdów.
61 24 1 464 — 120 6 31 24 Komunikacja zastępcza 2018-06-25 2018-08-24 4.019-02

596 3 71 IREK3/0/6 stacja Rzeszów Główny
44, 34, 

36,38
64,560 66,330 przebudowa stacji Rzeszów 141 24 3 384

50 [po torze nr 

42,32 lini nr 

91, km 

155,495 do 

156,527]

prędkość 

rozkładowa
30 31 30 31 19 tory czynne w stacji 2018-04-01 2018-08-19 1.068-03

597 3 71 IREK3/0/6
stacja Rzeszów Główny- Głogów 

Młp.
1 63,900 64,560 przebudowa stacji Rzeszów 6 24 144 _

prędkość 

rozkładowa
6

przerwa w ruchu 

komunikacja zastępcza
2018-08-06 2018-08-11 1.068-03

598 2 72 IZ Lublin Zawada - Zamość Szlak 0,423 8,900
Ciągła wymiana podkładów, 

szyn, spawanie, podbicie toru
21 12 252 — 60 15 6

Przerwa w ruchu

(między pociągami)
2018.06.11 2018.07.09

599 2 72 IZ Lublin Zamość - Zamość Szopinek Szlak 8,900 12,900
Ciągła wymiana podkładów, 

szyn, spawanie, podbicie toru
12 12 144 — 60 12

Przerwa w ruchu

(między pociągami)
2018.07.16 2018.07.31

600 2 72 IZ Lublin Zamość Szopinek - Jarosławiec Szlak 12,900 20,000
Ciągła wymiana podkładów, 

szyn, spawanie, podbicie toru
10 12 120 — 60 10

Przerwa w ruchu

(między pociągami)
2018.08.01 2018.08.14

601 2 72 IZ Lublin  Jarosławiec - Werbkowice Szlak 20,000 50,000
Ciągła wymiana podkładów, 

szyn, spawanie, podbicie toru
11 12 132 — 60 11

Przerwa w ruchu

(między pociągami)
2018.08.16 2018.08.30

602 2 72 IZ Lublin  Jarosławiec - Werbkowice Szlak 21,060 32,000
Remont przepustu masywnego

w km 28,777
30 10 300 — 60 18 12

Przerwa w ruchu

(między pociągami)
2018.06.11 2018.07.14

603 2 72 IZ Lublin  Jarosławiec - Werbkowice Szlak 21,060 34,850
Remont przepustu masywnego

w km 31,124
30 10 300 — 60 18 12

Przerwa w ruchu

(między pociągami)
2018.06.11 2018.07.14

604 2 72 IZ Lublin  Jarosławiec - Werbkowice Szlak 21,060 34,850
Remont przepustu masywnego

w km 32,600
30 10 300 — 60 18 12

Przerwa w ruchu

(między pociągami)
2018.06.11 2018.07.14

605 2 72 IZ Lublin  Jarosławiec - Werbkowice Szlak 21,060 42,800
Remont przepustu masywnego

w km 38,121
30 10 300 — 60 14 16

Przerwa w ruchu

(między pociągami)
2018.07.16 2018.08.20

606 2 72 IZ Lublin  Jarosławiec - Werbkowice Szlak 21,060 48,090
Remont mostu 

w km 41,310
30 10 300 — 60 14 16

Przerwa w ruchu

(między pociągami)
2018.07.16 2018.08.20

607 2 72 IZ Lublin  Jarosławiec - Werbkowice Szlak 21,060 48,090
Remont przepustu masywnego

w km 41,781
30 10 300 — 60 14 16

Przerwa w ruchu

(między pociągami)
2018.07.16 2018.08.20

608 2 73 IRR6/3 Nida - Włoszczowice 2 6,820 19,540
modernizacja przejazdu km 

14,991
6 24 144 - Vr 6 Jednotor. 2018-06-09 2018-06-14 1.066-01

609 2 73 IZ Kielce Nida - Włoszczowice 2
7,526

12,450

7,606

12,650

Remont główny wiaduktu + 

wymiana szyn  
65 24 1560 30 V rozkł. 25 30 10 Jednotor. 07.05.2018 10.08.2018

610 2 73 IZ Kielce Nida - Włoszczowice 1
7,5260

10,000

7,606

10,330

Remont główny wiaduktu + 

wymiana szyn  
4 6 24 — V rozkł. 4 Przerwa w ruchu 07.05.2018 11.05.2018

 Linia nr 69 Rejowiec - Hrebenne

 Linia nr 73 Sitkówka Nowiny - Busko Zdrój

 Linia nr 71 Ocice - Rzeszów

                  Linia nr 70 Włoszczowice - Chmielów k/Tarnobrzega

  Linia nr 72 Zawada - Hrubieszów
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wyk. roboty dood

611 2 73 IZ Kielce Nida - Włoszczowice 1 7,526 7,606 Remont główny wiaduktu 4 6 24 — V rozkł. 4 Przerwa w ruchu 06.08.2018 10.08.2018

612 2 74 IRR1/6

Stalowa Wola Rozwadów - 

Stalowa Wola Rozwadów 

Towarowa

2 22,671 23,094

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

130 24 3 120 60 V rozkł. 31 30 31 30 8 Jednotor. 2018-08-01 2018-12-31 2.001

613 2 74 IRR1/6

Stalowa Wola Rozwadów - 

Stalowa Wola Rozwadów 

Towarowa

1 22,671 23,094

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

130 5 650 — V rozkł. 31 30 31 30 8
Przerwa w ruchu w porze 

nocnej
2018-08-01 2018-12-31 2.001

614 2 74 IRR1/6

Stalowa Wola Rozwadów - 

Stalowa Wola Rozwadów 

Towarowa

1 22,671 23,094

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

223 24 5 352 60 V rozkł. 11 31 28 31 30 31 30 31 Jednotor. 2017-12-21 2018-07-31 2.001

615 2 74 IRR1/6

Stalowa Wola Rozwadów - 

Stalowa Wola Rozwadów 

Towarowa

2 23,094 22,671

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

223 5 1 115 — V rozkł. 11 31 28 31 30 31 30 31
Przerwa w ruchu w porze 

nocnej
2017-12-21 2018-07-31 2.001

616 2 75 IZ Kielce Rytwiany - Połaniec Szlak 11,000 14,000 NB toru 20 12 240 _ V rozkł. 10 10 Jednotor. 2018.08.20 2018.09.14

617 3 91 IRR3/3  Gaj - Rudzice 1 10,400 16,000

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

188 4 752 - rozkładowa 22 31 28 31 30 31 15 przerwa w ruchu 2017-09-15 2018-06-15 1.094

618 3 91 IRR3/3 Gaj - Rudzice 1 10,400 16,000

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

15 4 60 - rozkładowa 15 przerwa w ruchu 2018-06-16 2018-06-30 1.094

619 3 91 IRR3/3 Gaj - Rudzice 2 10,400 16,000

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

188 24 4 512
50 [km 10,400 

÷ 16,000]
rozkładowa 22 31 28 31 30 31 15

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-09-15 2018-06-15 1.094

620 3 91 IRR3/3 Gaj - Rudzice 2 10,400 16,000

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

15 24 360
50 [km 10,400 

÷ 16,000]
rozkładowa 15

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2018-06-16 2018-06-30 1.094

621 3 91 IRR3/3 Kraków Bieżanów - Gaj 1 9,200 9,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

188 4 752 - rozkładowa 22 31 28 31 30 31 15 przerwa w ruchu 2017-09-15 2018-06-15 1.094

622 3 91 IRR3/3 Kraków Bieżanów - Gaj 1 9,200 9,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

15 4 60 - rozkładowa 15 przerwa w ruchu 2018-06-16 2018-06-30 1.094

623 3 91 IRR3/3 Kraków Bieżanów - Gaj 1 9,200 9,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

15 4 60 - rozkładowa 15 przerwa w ruchu 2018-07-01 2018-07-15 1.094

624 3 91 IRR3/3 Kraków Bieżanów - Gaj 1 9,200 9,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

146 4 584 - rozkładowa 16 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-07-16 2019-02-07 1.094

625 3 91 IRR3/3 Kraków Bieżanów - Gaj 2 9,200 9,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

188 24 4 512
50 [km 9,200 

÷ 10,400]
rozkładowa 22 31 28 31 30 31 15

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-09-15 2018-06-15 1.094

626 3 91 IRR3/3 Kraków Bieżanów - Gaj 2 9,200 9,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

15 24 360
50 [km 9,200 

÷ 10,400]
rozkładowa 15

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2018-06-16 2018-06-30 1.094

627 3 91 IRR3/3 Kraków Bieżanów - Gaj 2 9,200 9,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

15 24 360
50 [km 9,200 

÷ 10,400]
rozkładowa 15

jednotorowy, 

dwukierunkowy: po torze 

nr 1 linii nr 91 dla jazd na 

kierunku Kraków 

Bieżanów - Gaj - Rudzice 

oraz po torze nr 2 linii nr 

91 dla jazd na kierunku 

Kraków Prokocim 

Towarowy - Gaj - Rudzice 

(brak przejścia 

rozjazdowego na podg. 

Gaj)

2018-07-01 2018-07-15 1.094

628 3 91 IRR3/3 Kraków Bieżanów - Gaj 2 9,200 9,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

146 24 3 504
50 [km 9,200 

÷ 10,400]
rozkładowa 16 31 30 31 30 8

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2018-07-16 2019-02-07 1.094

629 3 91 IRR3/3
Kraków Główny - Kraków 

Zabłocie
2 0,400 1,700

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

364 24 8 736
50 [km 0,400 

÷ 1,700]
rozkładowa 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

od st. Kraków Główny do 

km ~1,700 jednotorowy, 

dwukierunkowy; od km 

~1,700 do st. Kraków 

Płaszów dwutorowy z 

wykorzystaniem rozjazdu 

tymczasowego

2017-08-31 2019-10-23 1.094

630 3 91 IRR3/3
Kraków Płaszów - Kraków 

Bieżanów
1 4,091 8,400

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

135 4 540 - rozkładowa 24 31 30 31 19 przerwa w ruchu 2018-04-07 2018-08-19 1.094

      Linia nr 74 Sobów - Stalowa Wola Rozwadów 

 Linia nr 91 Kraków Główny - Medyka

 Linia nr 75 Rytwiany - Połaniec
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wyk. roboty dood

631 3 91 IRR3/3
Kraków Płaszów - Kraków 

Bieżanów
1 4,091 8,400

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

15 24 360
50 [km 5,500 

÷ 7,800]
rozkładowa 12 3 po torach czynnych 2018-08-20 2018-09-03 1.094

632 3 91 IRR3/3
Kraków Płaszów - Kraków 

Bieżanów
2 4,091 8,400

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

135 24 3 240
50 [km 5,500 

÷ 7,800]
rozkładowa 24 31 30 31 19 po torach czynnych 2018-04-07 2018-08-19 1.094

633 3 91 IRR3/3
Kraków Płaszów - Kraków 

Bieżanów
2 4,091 8,400

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

15 4 60 - rozkładowa 12 3 przerwa w ruchu 2018-08-20 2018-09-03 1.094

634 3 91 IRR3/3
Kraków Zabłocie - Kraków 

Płaszów
1 2,160 3,500

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

23 4 92 - rozkładowa 15 8 przerwa w ruchu 2018-11-16 2019-04-30 1.094

635 3 91 IRR3/3
Kraków Zabłocie - Kraków 

Płaszów
2 2,160 3,500

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

23 24 552
50 [km 2,100 

÷ 3,500]
rozkładowa 15 8

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2018-11-16 2019-04-30 1.094

636 3 91 IREK3/0/3 Munina Radymno 1 214,300 222,400
Przebudowa obiektów 

inżynieryjnych
53 24 1 272

50 km/h od 

km 214,350 

do km 214 , 

od km 

221,850 d km 

222,400

V - 

rozkładowa
28 25

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2018-05-04 2018-06-25 4.011

637 3 91 IREK3/0/3 Munina Radymno 2 214,300 222,400
Przebudowa obiektów 

inżynieryjnych
53 24 1 272

50 km/h od 

km 214,350 

do km 214 , 

od km 

221,850 d km 

222,400

V - 

rozkładowa
6 31 16

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2018-06-25 2018-08-16 4.011

638 3 91 IREK3/0/3 Radymno-Żurawica 1 224,250 232,00 obiekty inż., perony 59 24 1 416

50 km/h od 

km 224,250 

do km 

V - 

rozkładowa
15 30 14

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2018-08-17 2018-10-14 4.011

639 3 91 IREK3/0/3 Radymno-Żurawica 2 224,250 232,00 obiekty inż., perony 56 24 1 344

50 km/h od 

km 224,250 

do km 

V - 

rozkładowa
18 30 8

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2018-10-14 2018-12-10 4.011

640 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Bieżanów 2 7,550 9,300

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

50 24 1 200
50 [km 8,900 

÷ 9,300]
rozkładowa 12 30 8 po torach czynnych 2018-10-20 2019-01-19 1.094

641 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Bieżanów 4 7,550 9,300

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych, likwidacja toru 

nr 4

50 24 1 200
50 [km 7,900 

÷ 8,900]
- 12 30 8

tory czynne w stacji, 

likwidacja toru
2018-10-20 2021-03-06 1.094

642 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów 12-20 2,850 5,150

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

51 24 1 224 - rozkładowa 13 30 8

wjazd na tory 12 - 

20(parzyste) możliwy od 

strony wschodniej

2018-10-19 2019-01-18 1.094

643 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów 4, 8 2,850 5,150

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych, likwidacja 

torów nr 4 i 8

16 24 384
50 [km 3,550 

÷ 4,500]
- 13 3

tory czynne w stacji, 

likwidacja toru
2018-10-19 2018-11-03 1.094

644 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów 40, 42 2,850 5,150

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

121 24 2 904
50 [km 3,500 

÷ 3,900]
rozkładowa 11 31 30 31 18 po torach czynnych 2018-04-20 2018-08-18 1.094

645 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów
403, 405, 

407
5,200 5,400

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

364 24 8 736 - rozkładowa 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8 tory czynne w stacji 2017-10-11 2020-10-10 1.094

646 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów 6, 10 2,850 5,150

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

51 24 1 224
50 [km 3,550 

÷ 4,550]
rozkładowa 13 30 8 po torach czynnych 2018-10-19 2019-01-18 1.094

647 3 91 IREK3/0/3 stacja Medyka Osobowa 1 257,600 258,200
wymiana nawierzchni splotu i 

wstawkirkpd 178-splot
8 24 192 n/d n/d 5 3 czynne tory w stacji 2018-11-26 2018-12-03 4.011

648 3 91 IREK3/0/3 stacja Medyka Osobowa

3`, 32, 33, 

34, 35, 36, 

37, 172, 

178

252,214 252,214
rewitalizacja obiektu 

inzynieryjnego
128 24 3 072 nd nd 26 31 30 31 10 czynne tory w stacji 2018-04-05 2018-08-10 4.011

649 3 91 IREK3/0/3 stacja Munina 1 212,800 213,850 wymiana sieci trakcyjnej 5 24 120
50 km/h - 0,2 

km

V - 

rozkładowa
5 ruch po torach stacyjnych 2018-08-06 2018-08-10 4.011

650 3 91 IREK3/0/3 stacja Radymno 1 222,500 224,00
wymiana nawierzchni, perony, 

obiekty inż.
53 24 1 272

50 km/h - 0,1 

km

V - 

rozkładowa
28 25 ruch po torach stacyjnych 2018-05-04 2018-06-25 4.011

651 3 91 IREK3/0/3 stacja Radymno 2 222,300 224,000
rzebudowa obiektu w km 

224,276
56 24 1 344

50 km/h - 0,1 

km

V - 

rozkładowa
18 30 8

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2018-10-14 2018-12-10 4.011
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

652 3 91 IREK3/0/6 stacja Rzeszów Główny 42 155,495 156,527 przebudowa stacji Rzeszów 81 24 1 944

50 [km 64,560 

do 66,330 tor 

nr 44, 34 linii 

71; km 

155,495 do 

156,527 w 

torze 41, 31 

linii 91]

prędkość 

rozkładowa
20 30 31 tory czynne w stacji 2018-08-12 2018-10-31 1.068-03

653 3 91 IREK3/0/6 stacja Rzeszów Główny 42, 32, 2 155,465 157,230 przebudowa stacji Rzeszów 4 24 96

50 [po torze nr 

41, 31 i 1 linii 

91, km 

155,465 do 

157,230; po 

torze nr 44, 34 

linii 71, km 

64,560 do 

66,330]

prędkość 

rozkładowa
4 tory czynne w stacji 2018-12-05 2019-01-14 1.068-03

654 3 91 IREK3/0/6 stacja Rzeszów Główny 42,2 154,000 155,400 przebudowa stacji Rzeszów 34 24 816

50 [km 

154,000 do 

155,400 tor nr 

1 linii 91]

prędkość 

rozkładowa
30 4 tory czynne w stacji 2018-11-01 2018-12-04 1.068-03

655 3 92 IRR6/3 Przemyśl - Hurko 1 0,000 6,258
modernizacja przejazdu w km 

0,986 [Przemyśl ul. Mariacka]
6 24 144 - Vr 6 przerwa w ruchu 2018-09-04 2018-09-09 1.066-01

656 3 92 IREK3/0/3 stacja Medyka Osobowa
100, 101, 

102, 103
12,553 13,455

wymiana nawierzchni torowej i 

rozjazdów
122 24 2 928 n/d n/d 31 30 31 30 czynne tory w stacji 2018-08-01 2018-11-30 4.025-02

657 3 92 IREK3/0/3 stacja Medyka Osobowa

104, 105, 

106, 107, 

108

12,530 13,450

wymiana nawierzchni torowej w 

torach 106, 107, korekta 

położenia torów 104, 105, 

wydłużenie toru 101, wymiana 

rozjazdów 158, 159, 161, 162, 

163, 172, 173, 174, 175, 176, 

177, 179, przebudowa urządzeń 

srk, rewitalizacja obiektu w km 

12,428, 13,078

142 24 3 408 n/d n/d 20 30 31 30 31 czynne tory w stacji 2018-03-12 2018-07-31 4.025-02

658 4 93 IZ Sosnowiec Zebrzydowice - Granica Państwa 2 77,860 80,662

Oczyszczenie podspypki 

oczyszczarką RM oraz 

wzmocnienie podtorza AHM wraz 

z robotami towarzyszącymi

52 24 1 248 50 Vr 6 31 15
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-26 .2018-09-15

659 4 93 IZ Sosnowiec Zebrzydowice - Granica Państwa 1 77,780 80,662

Oczyszczenie podspypki 

oczyszczarką RM oraz 

wzmocnienie podtorza AHM wraz 

z robotami towarzyszącymi

51 24 1 224 50 Vr 6 30 15
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-10-26 2018-12-15

660 3 93 IRR3/1 Szlak Trzebinia - Chrzanów 1 -0,702 1,3

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

186 24 4 464 -
V 

rozkładowa
25 31 31 30 31 30 8

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-06-06 2019-04-03 1.075

661 3 93 IRR3/1 Szlak Trzebinia - Chrzanów 2 -0,702 1,3 przerwa technologiczna 185 4 740 -
V 

rozkładowa
24 31 31 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-06-07 2019-04-04 1.075

662 3 94 IRR6/3 Podbory Skawińskie-Brzeźnica 2 19,420 29,940
modernizacja przejazdu km 

23,257
6 24 144 - Vr 6

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-09-21 2018-09-26 1.066-01

663 2 94 IRR6/3 Podbory Skawińskie-Brzeźnica 1 19,420 29,940
modernizacja przejazdu km 

23,257
6 24 144 - Vr 6

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-09-16 2018-09-21 1.066-01

664 3 94 IREK3/0/1 Kraków Bonarka
1, 3, 5, 9, 

11, 13
2,728 3,682

Przebudowa stacji Kraków 

Bonarka
252 24 6 048 30 (500m) Vr 30 31 30 31 31 30 31 30 8 po torze nr 2, 7 2018-04-01 2018-12-31 4.027-05

665 3 94 IREK3/0/1 Kraków Bonarka 2,7 2,728 3,682 przerwa technologiczna 5 4 20 n/d Vr 5 Przerwa w ruchu 2018-09-04 2018-09-08 4.027-05

666 3 94 IREK3/0/1 Kraków Bonarka 2,7 2,728 3,682 przerwa technologiczna 5 4 20 n/d Vr 5 Przerwa w ruchu 2018-10-04 2018-10-08 4.027-05

667 3 94 IREK3/0/1 Kraków Bonarka 2,7 2,728 3,682 przerwa technologiczna 5 4 20 n/d Vr 5 Przerwa w ruchu 2018-11-04 2018-11-08 4.027-05

668 3 94 IREK3/0/1 Kraków Bonarka 2,7 2,728 3,682 przerwa technologiczna 5 4 20 n/d Vr 5 Przerwa w ruchu 2018-12-04 2018-12-08 4.027-05

 Linia nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice

 Linia nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim

Linia nr 92 Przemyśl - Medyka (SZ)
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/
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odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

669 3 94 IREK3/0/1 Kraków Bonarka - Skawina 1 4,450 14,000
Budowa peronów przy torze nr 1 

oraz trakcji
252 24 6 048

40 (w miejscu 

wykonywanyc

h robót, 500m)

Vr 30 31 30 31 31 30 31 30 8 po torze szlakowym nr 2 2018-04-01 2019-02-24 4.027-05

670 3 94 IREK3/0/1 Podbory Skawińskie 1, 3, 5 18,700 19,800
Przebudowa stacji Podobry 

Skawińskie
122 24 2 928 30 (500m) Vr 30 31 30 31

po stronie parzystej stacji i 

torze nr 7, 9
2018-04-01 2018-07-31 4.027-05

671 3 94 IREK3/0/1 Podbory Skawińskie
1, 3, 5, 7, 

9
18,700 19,800

Przebudowa stacji Podobry 

Skawińskie
47 24 1 128 30 (500m) Vr 31 16 po stronie parzystej stacji 2018-08-01 2018-09-16 4.027-05

672 3 94 IREK3/0/1 Podbory Skawińskie 1, 5, 7, 9 18,700 19,800
Przebudowa stacji Podobry 

Skawińskie
83 24 1 992 30 (500m) Vr 14 31 30 8

po stronie parzystej stacji i 

torze nr 3
2018-09-17 2019-02-24 4.027-05

673 3 94 IREK3/0/1 Podbory Skawińskie - Brzeźnica 1 20,200 22,100
Przebudowa stacji Podbory 

Skawińskie
169 24 4 056

40 (w miejscu 

wykonywanyc

h robót, 500m)

Vr 30 31 30 31 31 16 po stronie parzystej stacji 2018-04-01 2018-09-16 4.027-05

674 3 94 IREK3/0/1 Skawina
1, 3, 5, 7, 

9, 11, 13
14,800 15,700 Przebudowa stacji Skawina 252 24 6 048 30 (500m) Vr 30 31 30 31 31 30 31 30 8 po torze 2, 4 2018-04-01 2019-02-24 4.027-05

675 3 94 IREK3/0/1 Skawina - Podbory Skawińskie 1 15,860 18,700

Przebudowa stacji Skawina, 

przebudowa toru stacyjnego nr 1, 

przejścia pod torami Skawina 

Zachodnia i peronów

252 24 6 048

40 (w miejscu 

wykonywanyc

h robót, 500m)

Vr 30 31 30 31 31 30 31 30 8 po torze nr 2 2018-04-01 2019-02-24 4.027-05

676 3 94 IZ Kraków
Kr.Bonarka-Kr.Swoszowice-

Skawina
1 4,450 5,200

,,Budowa Trasy Łagiewnickiej w 

Krakowie''  Budowa kolektora 

koD1800/1200,budowa obiektu 

PG-08,TT-09 oraz TD-10 część 

zachodnia

249 24 5 976
V=20 km/h                 

4,450-5,000

V 

rozkładowa
27 31 30 31 31 30 31 30 8

Torami czynnymi                 

wg. Regulaminu 

Tymczasowego

2018-04-03 2019-01-31

677 3 94 IZ Kraków
Skawina-Kr..Swoszowice-

Kr.Bonarka
2 4,450 5,200

,,Budowa Trasy Łagiewnickiej w 

Krakowie''  Budowa kolektora 

koD1800/1200,budowa obiektu 

PG-08,TT-09 oraz TD-10 część 

zachodnia /prace w strajni toru 

czynnego-wbijanie 

ścianek,betonowanie itp../

5 4 20
V=20 km/h                 

4,450-5,000

V 

rozkładowa
5 Przerwa  w ruchu 2018-06-18 2018-06-22

678 3 94 IZ Kraków
Skawina-Kr..Swoszowice-

Kr.Bonarka
2 4,450 5,200

,,Budowa Trasy Łagiewnickiej w 

Krakowie''  Budowa kolektora 

koD1800/1200,budowa obiektu 

PG-08,TT-09 oraz TD-10 część 

zachodnia /prace w strajni toru 

czynnego-wbijanie 

ścianek,betonowanie itp../

5 4 20 _
V 

rozkładowa
5 Przerwa  w ruchu 2018-07-16 2018-06-20

679 3 94 IZ Kraków
Skawina-Kr..Swoszowice-

Kr.Bonarka
2 4,450 5,200

,,Budowa Trasy Łagiewnickiej w 

Krakowie''  Budowa kolektora 

koD1800/1200,budowa obiektu 

PG-08,TT-09 oraz TD-10 część 

zachodnia /prace w strajni toru 

czynnego-wbijanie 

ścianek,betonowanie itp../

5 4 20 _
V 

rozkładowa
5 Przerwa  w ruchu 2018-08-13 2018-08-18

680 3 94 IZ Kraków
Skawina-Kr..Swoszowice-

Kr.Bonarka
2 4,450 5,200

,,Budowa Trasy Łagiewnickiej w 

Krakowie''  Budowa kolektora 

koD1800/1200,budowa obiektu 

PG-08,TT-09 oraz TD-10 część 

zachodnia /prace w strajni toru 

czynnego-wbijanie 

ścianek,betonowanie itp../

5 4 20 _
V 

rozkładowa
5 Przerwa  w ruchu 2018-09-17 2018-09-21

681 3 94 IZ Kraków
Skawina-Kr..Swoszowice-

Kr.Bonarka
2 4,450 5,200

,,Budowa Trasy Łagiewnickiej w 

Krakowie''  Budowa kolektora 

koD1800/1200,budowa obiektu 

PG-08,TT-09 oraz TD-10 część 

zachodnia /prace w strajni toru 

czynnego-wbijanie 

ścianek,betonowanie itp../

5 4 20 _
V 

rozkładowa
5 Przerwa  w ruchu 2018-10-15 2018-10-19
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/
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odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

682 3 94 IZ Kraków
Skawina-Kr..Swoszowice-

Kr.Bonarka
2 4,450 5,200

,,Budowa Trasy Łagiewnickiej w 

Krakowie''  Budowa kolektora 

koD1800/1200,budowa obiektu 

PG-08,TT-09 oraz TD-10 część 

zachodnia /prace w strajni toru 

czynnego-wbijanie 

ścianek,betonowanie itp../

5 4 20 _
V 

rozkładowa
5 Przerwa  w ruchu 2018-11-12 2018-11-16

683 3 95 IRR3/3
Kraków Batowice - Kraków Nowa 

Huta
1 11,300 20,200

Wymiana nawierzchni, 

odbudowa rozjazdów podg. 

Dłubnia

166 24 3984

50  [km 

11,300 ÷ 

20,200]

rozkładowa 14 31 30 31 30 30

jednotorowy 

dwukierunkowy po 

uprzednio 

zmodernizowanym torze 

nr 2

2018-02-15 2018-07-30 4.027-11

684 3 95 IRR3/3
Kraków Batowice - Kraków Nowa 

Huta
2 10,751 21,630 Wymiana sieci trakcyjnej 32 24 768

50 [km 10,751 

÷ 21,630]
rozkładowa 1 31

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-31 2018-08-31 4.027-11

685 3 95 IRR3/3 Kraków Kościelniki - Podłęże 2 25,224 31,389 Wymiana sieci trakcyjnej 82 24 1968
50 [km 25,224 

÷ 31,389]
rozkładowa 22 30 30

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-05-10 2018-07-30 1.094

686 3 95 IRR3/1
Szlak Kraków Mydlniki - Kraków 

Batowice tor nr 1
1 2,586 10,751 Modernizacja linii E30 273 24 6552

V=50km/h 

2,586-4,800

V 

rozkładowa
21 30 31 30 31 31 30 31 30 8

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-03-11 2018-12-08 4.027-11

687 3 95 IRR3/1
Szlak Kraków Mydlniki - Kraków 

Batowice tor nr 2B
2B 2,586 10,751 Modernizacja linii E31 273 4 1092 0

V 

rozkładowa
21 30 31 30 31 31 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-03-11 2018-12-08 4.027-11

688 3 96 IZ Nowy Sącz
Bogoniowice Ciężkowice - 

Zborowice
1 39.482 39.482 przebudowa przepustu 5 24 120 _ Vr 5 komunikacja zastępcza 03.09.2018 07.09.2018

689 3 96 IZ Nowy Sącz
Bogoniowice Ciężkowice - 

Zborowice
1 39.482 39.482 przebudowa przepustu 5 24 120 _ Vr 5 komunikacja zastępcza 01.10.2018 05.10.2018

690 3 96 IZ Nowy Sącz Stróże - Grybów 1 57.411 61,067
wymiana nawierzchni przejazdu, 

zabudowa odwodnienia
10 24 240 _ Vr 10

jednotorowy 

dwukierunkowy
11.06.2018 20.06.2018

691 3 96 IZ Nowy Sącz Stróże - Grybów 2 57.411 61.067
wymiana nawierzchni przejazdu, 

zabudowa odwodnienia
10 24 240 _ Vr 10

jednotorowy 

dwukierunkowy
21.06.2018 30.06.2018

692 3 96 IRR6/1 Tor nr 1 st. Tarnów Filia 1 1,930 1,980 Wymiana rozjazdów 5 24 120 50km/h Vr 5 Pozostałe tory stacyjne 2018-06-25 2018-06-29 4.029-02

693 3 96 IRR6/1
Tor szlakowy Tarnów Filia - 

Kłokowa 
szlak 2,236 2,533 Wymiana rozjazdów 5 24 120 b/o Vr 5 Przerwa w ruchu 2018-06-18 2018-06-22 4.029-02

694 3 96 IRR6/1 Tor szlakowy Łowczów - Tuchów szlak 16,706 17,756 Wymiana rozjazdów 5 24 120 b/o Vr 5 Przerwa w ruchu 2018-06-11 2018-06-15 4.029-02

695 3 96 IRR6/1

Tor szlakowy Stróże "Sr4" - 

Wilczyska, tor szlakowy Stróże 

"Sr4" - Stróże 'Sr3" linia 619

szlak 55,610 55,650 Wymiana rozjazdów 5 24 120 b/o Vr 5 Przerwa w ruchu 2018-09-03 2018-09-07 4.029-02

696 3 96 IRR6/1 Tor szlakowy Łowczów - Tuchów szlak 16,706 17,756 Wymiana rozjazdów 5 24 120 b/o Vr 5 Przerwa w ruchu 2018-09-10 2018-09-14 4.029-02

697 3 96 IRR6/1
Tor szlakowy Kłokowa - 

Łowczówek Pleśnia
szlak 10,100 10,150 Wymiana rozjazdów 5 24 120 b/o Vr 5 Przerwa w ruchu 2018-09-17 2018-09-21 4.029-02

698 3 96 IRR6/1
Tor szlakowy Tarnów Filia - 

Kłokowa - Łowczówek Pleśnia
szlak 5,802 6,659 Wymiana rozjazdów 5 24 120 b/o Vr 5 Przerwa w ruchu 2018-09-24 2018-09-28 4.029-02

699 3 96 IRR6/1 Tor nr 1 st. Tarnów Filia 1 1,930 1,980 Wymiana rozjazdów 5 24 120 50km/h Vr 5 Pozostałe tory stacyjne 2018-10-08 2018-10-12 4.029-02

700 3 96 IRR6/1
Tor szlakowy Tarnów Filia - 

Kłokowa 
szlak 2,236 2,533 Wymiana rozjazdów 5 24 120 b/o Vr 5 Przerwa w ruchu 2018-10-01 2018-10-05 4.029-02

701 3 96 IRK3 Grybów - Ptaszkowa 1 61,515 71,99
przebudowa nawierzchni, 

obiektów inżynieryjnych
166 24 3984

v=50; długość 

10,475km
rozkładowa 13 30 31 30 31 31

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-03-19 2018-08-31 4.029-02

702 3 96 IRK3 Ptaszkowa 1 70,123 71,124
przebudowa nawierzchni, 

obiektów inżynieryjnych
166 24 3984

v=50; długość 

1,001km
rozkładowa 13 30 31 30 31 31

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-03-19 2018-08-31 4.029-02

703 3 97 IREK3/0/5 Skawina-Sucha Beskidzka 1 0,372 45,774 modernizacja linii 91 24 2184 0 rozkładowa 10 30 31 20
przerwa w ruchu; 

komunikacja zastępcza
2018-03-22 2018-06-20 4.029-01

 Linia nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże

 Linia nr 97 Skawina - Żywiec

 Linia nr 96 Tarnów - Leluchów
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Nr 
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godz.
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Nr 
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Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca
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odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

704 3 97 IREK3/0/5 Skawina-Sucha Beskidzka 1 0,372 45,774 modernizacja linii 61 24 1464 0 rozkładowa 14 31 16
przerwa w ruchu; 

komunikacja zastępcza
2018-09-17 2018-11-16 4.029-01

705 3 100 IRR3/3
Kraków Płaszów (KPA) - Kraków 

Prokocim Towarowy (PrA)
1 12,260 14,500

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

121 24 2904
50 [km 9,300 

÷ 9,750]
rozkładowa 11 31 30 31 18

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2018-04-20 2018-08-18 1.094

706 3 100 IRR3/3
Kraków Prokocim Towarowy 

(PrB) - Gaj
1 18,435 19,087

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

15 24 360 - rozkładowa 15 przerwa w ruchu 2018-07-01 2018-07-15 1.094

707 3 100 IRR3/3
Kraków Prokocim Towarowy 

(PrD) - Gaj
2 18,615 19,087

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

15 24 360 - rozkładowa 15 przerwa w ruchu 2018-06-16 2018-06-30 1.094

708 3 100 IRR3/1
Szlak Kraków Mydlniki - Kraków 

Łobzów (R402)
2 -0,445 6,562 Modernizacja linii E30 273 4 1092 0

V 

rozkładowa
21 30 31 30 31 31 30 31 30    8    Przerwa w ruchu 2018-03-11 2018-12-08 1.094

709 3 102 IRR6/3 st. Przemyśl Bakończyce
4 - 

łącznikowy
1,190 2,665

modernizacja przejazdu  w km 

2,126
6 24 144 - Vr 6  przerwa w ruchu 2018-09-18 2018-09-23 1.066-01

710 3 102 IRR6/3 Przemyśl - Przemyśl Bakończyce 51 0,000 1,680
modernizacja przejazdu w km 

0,981 [Przemyśl ul. Mariacka]
6 24 144 - Vr 6

 jednotorowy 

dwukierunkowy 
2018-09-09 2018-09-14 1.066-01

711 3 102 IRR6/3 Przemyśl Bakończyce - Przemyśl 50 1,680 0,000
modernizacja przejazdu  w km 

0,981 [Przemyśl ul. Mariacka]
6 24 144 - Vr 6

 jednotorowy 

dwukierunkowy 
2018-09-04 2018-09-09 1.066-01

712 3 102 IRR6/3 st. Przemyśl Bakończyce 1 1,190 2,665
modernizacja przejazdu  w km 

2,126
6 24 144 - Vr 6

 Regulamin tymczasowy  

po torze łącznikowym nr 3 

lub przerwa w ruchu 

2018-09-18 2018-09-23 1.066-01

713 3 102 IRR6/3 st. Przemyśl Bakończyce
3 - 

łącznikowy
1,190 2,665

modernizacja przejazdu  w km 

2,126
6 24 144 - Vr 6

 Regulamin tymczasowy  

po torze nr 1 lub przerwa 

w ruchu 

2018-09-23 2018-09-28 1.066-01

714 3 105 IRR6/3 Powroźnik - Krynica 1 5,356 10,537
modernizacja przejazdu  w km 

5,814
5 24 120 - Vr 5 przerwa w ruchu 2018-06-11 2018-06-15 1.066-01

715 3 105 IZ Nowy Sącz Powroźnik - Krynica 1 5.356 10.537 NB, NBO toru 5 24 120 - 30 5 komunikacja zastępcza 11.06.2018 16.06.2018

716 3 105 IZ Nowy Sącz Powroźnik - Krynica 1 8.076 8.076 przebudowa przepustu 5 24 120 - Vr 5 komunikacja zastępcza 03.09.2018 07.09.2018

717 3 105 IRR6/3 Powroźnik - Krynica 1 5,356 10,537
modernizacja przejazdu  w km 

5,562
5 24 120 - Vr 5 przerwa w ruchu 2018-06-18 2018-06-22 1.066-01

718 3 106 IREK3/0/2 Boguchwała - Czudec 1 9,315 20,100

wymiana nawierzchni kolejowej, 

przebudowa: przejazdów w 

poziomie szyn, obiektów 

inżynieryjnych, peronów. 

194 24 4656
Przerwa w 

ruchu
rozkładowa 22 31 28 31 30 31 21

Przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2017-09-19 2018-06-21 3.058

719 3 106 IREK3/0/2 Czudec - Frysztak 1 20,700 37,500
przebudowa obiektów 

inżynieryjnych. 
97 24 2328

Przerwa w 

ruchu
rozkładowa 28 31 30 8

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2018-09-03 2018-12-08 3.058

720 3 106 IREK3/0/2 Mijanka Babica 2 14,563 15,675

Wymiana nawierzchni kolejowej, 

przebudowa obiektu 

inżynieryjnego

194 24 4656
Przerwa w 

ruchu
rozkładowa 22 31 28 31 30 31 21

Przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2017-09-19 2018-06-21 3.058

721 3 107 IRR6/3 Zagórz - Szczawne Kulaszne 1 2,200 2,600
modernizacja przejazdu km 

2,484
5 24 120 n/d Vr 5 przerwa w ruchu

05.11.2018

godz. 0.01

09.11.2018

godz. 24.00

722 3 108 IZ Nowy Sącz Stróże - Gorlice Zagórzany 1 0.000 20.230 NB, NBO toru 5 12 60 - 30 5 przerwa w ruchu 11.06.2018 15.06.2018

723 3 108 IZ Nowy Sącz Gorlice Zagórzany - Przysieki 1 20.230 30.237 NB, NBO toru 5 12 60 - 30 5 przerwa w ruchu 18.06.2018 22.06.2018

 Linia nr 105 Muszyna - Krynica

 Linia nr 108 Stróże - Krościenko

 Linia nr 102 Przemyśl  - Malhowice

 Linia nr 100 Kraków Mydlniki - Gaj

 Linia nr 106 Rzeszów - Jasło

                        Linia nr 109 Kraków Bieżanów - Wieliczka Rynek-Kopalnia

 Linia nr 107 Nowy Zagórz - Łupków
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

724 3 109 IRR3/3 stacja Kraków Bieżanów 103 0,049 1,219

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

46 24 1 080
50 [km 0,000 

÷ 0,600]
rozkładowa 27 19

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2018-09-04 2018-10-19 1.094

725 3 118 IRR3/1
 Szlak Kraków Mydlniki - Kraków 

Łobzów 
2KB 5,8 3,6 Modernizacja linii E30 364 24 8 736 0

V 

rozkładowa
22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8 Jednotowy dwukierunkowy 2017-09-03 2018-12-08 1.075

726 3 118 IRR3/3
Kraków Towarowy - Kraków 

Mydlniki
1KB 2,800 3,600

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

140 24 3 360

50 [km 67,200 

÷ 68,000 toru 

2 linii 133]

rozkładowa 20 31 31 30 18
 ruch  poć. po jednym 

torze linii nr  133
2018-06-10 2018-10-18 1.094

727 3 118 IRR3/1 Stacja Kraków Mydlniki 301 6,4 4,95 Modernizacja linii E30 273 24 6 552 0
V 

rozkładowa
21 30 31 30 31 31 30 31 30 8 Torami czynnymi w stacji 2018-03-11 2018-12-08 1.075

728 3 118 IRR3/1
szlak Kraków Lotnisko - Kraków 

Mydlniki
1KB 12,016 6,4 Modernizacja linii E30 273 24 6 552

V=50km/h 

4,200-3,500

V 

rozkładowa
21 30 31 30 31 31 30 31 30 8

torem nr 1 linii nr 118, 

torem nr 2 linii 100 

(tymczasowe przejście 

rozjazdowe w km 3,482 l. 

100 i km 3,960 l. 118)

2018-03-11 2018-12-08 1.075

729 3 118 IRR3/1
szlak Kraków Lotnisko - Kraków 

Mydlniki
2KB 7,2 10,016 Modernizacja linii E30 273 4 1 092 0

V 

rozkładowa
21 30 31 30 31 31 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-03-11 2018-12-08 1.075

730 3 118 IRR3/1
szlak Kraków Mydlniki - Kraków 

Łobzów
1KB 7,2 4,95 Modernizacja linii E30 273 4 1 092 0

V 

rozkładowa
21 30 31 30 31 31 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-03-11 2018-12-08 1.075

731 3 118 IRR3/1
szlak Kraków Mydlniki - Kraków 

Łobzów
2KB 7,15 3,6 Modernizacja linii E30 273 24 6 552 0

V 

rozkładowa
21 30 31 30 31 31 30 31 30 8

Jednotowy dwukierunkowy 

linią nr 118 lub 133
2018-03-11 2018-12-08 1.075

732 4 131 IRS4/1
Chorzew Siemkowice - Rusiec 

Łódzki
1 136,800 146,715

Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
95 24 2 280 50 V rozkł 4 31 31 29

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2018-06-27 2018-09-29 4.027-13

733 4 131 IRS4/1
Rusiec Łódzki - Chociw Łaski 

oraz stacja Chociw Łaski
1 125,000 136,800

Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
77 24 1 848 50 V rozkł 20 31 26

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2018-04-11 2018-06-26 4.027-13

734 5 131 IZ Bydgoszcz st. Inowrocław 108 323,39 323,45
Kompl. wymiana skrzyżowania 

torów  S.T 86/87 ,92/93
5 24 120 40 rozkładowa 5 Regulamin tymczasowy 20.08.2018 24.08.2018

735 5 131 IZ Bydgoszcz st. Nowa Wieś Wielka 13 345,177 345,91 Kompl. Wymiana toru 30 24 720 40 rozkładowa 28 2 Regulamin tymczasowy 04.06.2018 03.07.2018

736 5 131 IZ Bydgoszcz st. Laskowice Pom. 2 421,9 422
Kompl. Wymiana rozjazdów nr 

18 i 22
10 24 240 50 160 10

jednotorowy-

dwukierunkowy
02.07.2018 14.07.2018

737 5 131 IRR2/4 Laskowice - Warlubie 1 422,740 437,855
Wymiana sieci trakcyjnej i 

montaż licznika osi.
30 4 120 n/d n/d 30 przerwa w ruchu 2018-06-01 2018-06-30 4.027-07

738 5 131 IRR2/4 Laskowice - Warlubie 2 422,740 437,855
Wymiana sieci trakcyjnej i 

montaż licznika osi.
30 24 720 50 160 30

jednotorowy-

dwukierunkowy
2018-06-01 2018-06-30 4.027-07

739 5 131 IZ Gdynia Tczew - Górki 1 495,429 497,012

Wymiana słupów  przelotowych i 

kotwowych (demontaż i montaż) 

+ wykorzystać istniejące 

podwieszenie i izolatory 

kompozytowe

14 24 336 - rozkładowa 1 13
Ruch pociągów prowadzić 

po torze nr 2 
2018.10.31 2018.11.13

740 5 131 IZ Gdynia Tczew - Górki 2 495,429 497,012

Wymiana słupów  przelotowych i 

kotwowych (demontaż i montaż) 

+ wykorzystać istniejące 

podwieszenie i izolatory 

kompozytowe

14 24 336 - rozkładowa 14
Ruch pociągów prowadzić 

po torze nr 1 
2018.11.14 2018.11.28

741 6 132 IRR4/2
Tarnów Opolski-Opole 

Groszowice-Opole Główne
1 94,281 97,21 modernizacja toru 115 24 2 760 60 Vr 27 31 30 27

jednotorowy 

dwukierunkowy 
2018-04-04 2018-07-27 1.084

742 4 133 IRR3/1
stacja Jaworzno Szczakowa wraz 

z nieparzystą stroną stacji

1, 3, 5, 7, 

9, 11, 13
15,810 15,810 Modernizacja linii E30 311 24 7 464

w km 15,810 

do 50 km/h
Vr 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8 torami czynnymi                          2018-02-01 2019-02-28 1.075

742 4 133 IRR3/1
Jaworzno Szczakowa -Jaworzno 

Ciężkowice
1 15,81 20,39 Modernizacja linii E30 214 24 5 136

od km 15,810 

do km 20,390 

do 50 km/h

Vr 23 30 31 31 30 31 30 8
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-05-09 2019-04-02 1.075

743 4 133 IRR3/1
stacja Jaworzno Ciężkowice wraz 

z nieparzystą stroną stacji
1, 3 20,39 20,39 Modernizacja linii E30 214 24 5 136

w km 20,390 

do 50 km/h
Vr 23 30 31 31 30 31 30 8 torami czynnymi                          2018-05-09 2019-04-02 1.075

        Linia nr 118 Kraków Główny - Kraków Lotnisko

                            Linia nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny

                                                                                                                                                                                                                    Linia nr 131 Chorzów Batory - Tczew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Linia nr 132 Bytom - Wrocław Główny
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

744 3 133 IRR3/1 Jaworzno Ciężkowice - Balin 1 20,39 25,97 Modernizacja linii E30 214 24 5 136

od km 20,390 

do km 25,970 

do 50 km/h

Vr 23 30 31 31 30 31 30 8
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-05-09 2019-04-02 1.075

745 4 133 IRR3/1
stacja Jaworzno Szczakowa wraz 

z nieparzystą stroną stacji
2 15,81 15,81 przerwa technologiczna 311 4 1 244 - Vr 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-02-01 2019-02-28 1.075

746 4 133 IRR3/1
Jaworzno Szczakowa -Jaworzno 

Ciężkowice
2 15,81 20,39 przerwa technologiczna 214 4 856 - Vr 23 30 31 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-05-09 2019-04-02 1.075

747 4 133 IRR3/1 Jaworzno Ciężkowice 2 20,389 20,389 przerwa technologiczna 214 4 856 - Vr 23 30 31 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-05-09 2019-04-02 1.075

748 3 133 IRR3/1
szlak Jaworzno Ciężkowice - 

Balin
2 20,39 25,97 przerwa technologiczna 214 4 856 - Vr 23 30 31 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-05-09 2019-04-02 1.075

749 3 133 IRR3/1 Balin 1 25,97 25,97 Modernizacja linii E30 214 24 5 136
w km 25,970 

do 50 km/h
Vr 23 30 31 31 30 31 30 8 Tory czynne w stacji 2018-05-09 2019-04-02 1.075

750 3 133 IRR3/1 Balin 2 25,97 25,97 Domknięcia techniczne 214 4 856 - Vr 23 30 31 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-05-09 2019-04-02 1.075

751 3 133 IRR3/3
Kraków Towarowy - Kraków 

Mydlniki
2 67,200 68,000

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

182 5 910

50 [km 67,200 

÷ 68,000 toru 

1 linii 133]

rozkładowa 11 31 30 31 31 30 18
po torze nr 1 linii nr 133 i 

torze nr 2 linii nr 118
2018-04-20 2018-10-18 1.094

752 3 133 IRR3/1 Krzeszowice - Rudawa tor 1 1 45,8 46,70 Domknięcia techn. 99 4 396 -
V 

rozkładowa
30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-09-01 2019-02-14 1.075

753 3 133 IRR3/1 Krzeszowice - Rudawa tor 2 2 45,8 46,70

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

99 24 2 376 -
V 

rozkładowa
30 31 30 8

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-09-01 2019-02-14 1.075

754 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Główny 1, 3, 5, 7 69,350 70,779

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

233 24 5 592
50 [km 69,900 

÷ 70,300]
rozkładowa 11 31 30 31 31 30 31 30 8

brak możliwości wjazdu na 

tory 1, 3, 5, 7 od strony 

podg. Kraków 

Przedmieście

2018-04-20 2018-12-18 1.094

755 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Główny 1, 3, 5, 7 69,350 70,779

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

51 24 1 224
50 [km 69,900 

÷ 70,300]
rozkładowa 13 30 8

brak możliwości wjazdu na 

tory 1, 3, 5, 7 od strony 

stacji Kraków Towarowy

2018-10-19 2018-12-18 1.094

756 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Główny 2 69,350 70,779

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

182 24 4 368
50 [km 69,900 

÷ 70,300]
rozkładowa 11 31 30 31 31 30 18

brak możliwości wjazdu na 

tor 2 od strony podg. 

Kraków Przedmieście

2018-04-20 2018-10-18 1.094

757 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Główny 2 69,350 70,779

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

233 24 5 592
50 [km 69,900 

÷ 70,300]
rozkładowa 11 31 30 31 31 30 31 30 8

brak możliwości wjazdu na 

tor 2 od strony stacji 

Kraków Towarowy

2018-04-20 2018-12-18 1.094

758 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Główny
4, 6, 8, 10, 

12
69,900 70,300

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

364 24 8 736 - rozkładowa 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

wjazd na tory 4, 6, 8, 10, 

12 możliwy od strony stacji 

Kraków Płaszów

2017-09-03 2018-12-18 1.094

759 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Główny 9, 11 69,350 70,779

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

233 24 5 592
50 [km 69,900 

÷ 70,300]
rozkładowa 11 31 30 31 31 30 31 30 8

brak możliwości wjazdu na 

tory 9, 11 od strony podg. 

Kraków Przedmieście

2018-04-20 2019-02-02 1.094

760 3 133 IRR3/1 Stacja Kraków Mydlniki 1 62,400 64,800 Modernizacja linii E30 273 24 6 552
V=50km/h 

62,400-64,800

V 

rozkładowa
21 30 31 30 31 31 30 31 30 8 Torami czynnymi w stacji 2018-03-11 2018-12-08 1.075

761 3 133 IRR3/1 Stacja Kraków Mydlniki 11 63,822 64,15 Modernizacja linii E30 273 24 6 552 -
V 

rozkładowa
21 30 31 30 31 31 30 31 30 8 Torami czynnymi w stacji 2018-03-11 2018-12-08 1.075

762 3 133 IRR3/1 Stacja Kraków Mydlniki 2 62,400 65,400 Modernizacja linii E30 364 24 8 736 -
V 

rozkładowa
22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8 Torami czynnymi w stacji 2017-01-03 2018-12-08 1.075

763 3 133 IRR3/1 Stacja Kraków Mydlniki 2 62,400 65,400 Domknięcia techn. 273 4 1 092 -
V 

rozkładowa
21 30 31 30 31 31 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-03-11 2018-12-08 1.075

764 3 133 IRR3/1 Stacja Kraków Mydlniki 3 62,846 64,426 Modernizacja linii E30 273 24 6 552 -
V 

rozkładowa
21 30 31 30 31 31 30 31 30 8 Torami czynnymi w stacji 2018-03-11 2018-12-08 1.075
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
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Nr 
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Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

765 3 133 IRR3/1 Stacja Kraków Mydlniki 5 63,063 64,003 Modernizacja linii E30 273 24 6 552 -
V 

rozkładowa
21 30 31 30 31 31 30 31 30 8 Torami czynnymi w stacji 2018-03-11 2018-12-08 1.075

766 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Towarowy 1 67,675 69,350

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

51 24 1 224
50 [km 67,800 

÷ 68,200]
rozkładowa 13 30 8

przerwa w ruchu na linii nr 

133; po torach linii nr 118
2018-10-19 2018-12-18 1.094

767 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Towarowy

128, 138, 

140, 142, 

144, 146, 

150

67,675 69,350

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

182 24 4 368
50 [km 68,250 

÷ 69,100]
rozkładowa 11 31 30 31 31 30 18 po torach czynnych 2018-04-20 2018-10-18 1.094

768 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Towarowy 2 67,675 69,350

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

51 24 1 224
50 [km 67,800 

÷ 68,200]
rozkładowa 13 30 8

przerwa w ruchu na linii nr 

133; po torach linii nr 118
2018-10-19 2018-12-18 1.094

769 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Towarowy
 10-34, 38-

48
67,675 69,350

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

182 24 4 368
50 [km 68,250 

÷ 69,100]
rozkładowa 11 31 30 31 31 30 18 po torach czynnych 2018-04-20 2018-10-18 1.094

770 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 1; 3; 5; 7 44,81 46,70

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

262 24 6 288

V=30km/h od 

km 44,800 do 

km 46,700

V 

rozkładowa
19 31 28 31 30 31 30 31 31 Torami czynnymi w stacji 2017-12-13 2018-08-31 1.075

771 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 2 44,81 46,70 Domknięcia techn. 262 4 1 048 -
V 

rozkładowa
19 31 28 31 30 31 30 31 31 Przerwa w ruchu 2017-12-13 2018-08-31 1.075

772 3 133 IRR3/1 Stacja Krzeszowice 2; 4 44,81 46,70

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

99 24 2 376

V=30km/h od 

km 44,800 do 

km 46,700

V 

rozkładowa
30 31 30 8 Torami czynnymi w stacji 2018-09-01 2019-02-14 1.075

773 3 133 IRR3/1 Stacja Rudawa 1 51,634 51,634 Modernizacja linii E30 265 24 6 360

80 km/h (km 

46,700-

62,400), 30 

km/h (km 

48,635 – 

51,681; 

52,211 – 

54,028; 

55,006 – 

55,880; 

56,663 – 

58,216; 

59,047 – 

59,811; 

61,061 – 

61,920)

V 

rozkładowa
22 31 28 31 30 31 30 31 31

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-11-17 2018-08-31 1.075

774 3 133 IRR3/1 Stacja Rudawa 1 51,634 51,634 Domknięcia techn. 91 4 364 -
V 

rozkładowa
30 31 30 Przerwa w ruchu 2018-09-01 2018-11-30 1.075

775 3 133 IRR3/1 Stacja Rudawa 2 51,634 51,634 Domknięcia techn. 265 4 1 060 -
V 

rozkładowa
22 31 28 31 30 31 30 31 31 Przerwa w ruchu 2017-11-17 2018-08-31 1.075

776 3 133 IRR3/1 Stacja Rudawa 2 51,634 51,634 Modernizacja linii E30 91 24 2 184

80 km/h (km 

46,700-

62,400), 50 

km/h (2x500 

m)

V 

rozkładowa
30 31 30

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-09-01 2018-11-30 1.075

777 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 1 32,45 36,139

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

120 24 2 880

V=30km/h od 

km 32,500 - 

32,700

V 

rozkładowa
25 31 31 30 3 Torami czynnymi w stacji 2018-06-06 2018-10-03 1.075

778 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 1 30,96 32,45

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

55 24 1 320

V=30km/h od 

km 30,960 - 

31,200

V 

rozkładowa
17 30 8 Torami czynnymi w stacji 2018-10-15 2019-03-01 1.075

779 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 2 32,45 36,139 Domknięcia techn. 120 4 480 -
V 

rozkładowa
25 31 31 30 3 Przerwa w ruchu 2018-06-06 2018-10-03 1.075

780 3 133 IRR3/1 Stacja Trzebinia 2 30,96 32,45 Domknięcia techn. 55 4 220 -
V 

rozkładowa
17 30 8 Przerwa w ruchu 2018-10-15 2019-02-07 1.075
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

781 3 133 IRR3/1 Stacja Zabierzów 1 57,515 57,515 Modernizacja linii E30 265 24 6 360

80 km/h (km 

46,700-

62,400), 30 

km/h 

(punktowe 

lokalizacje, km 

48,635 – 

51,681; 

52,211 – 

54,028; 

55,006 – 

55,880; 

56,663 – 

58,216; 

59,047 – 

59,811; 

61,061 – 

61,920)

V 

rozkładowa
22 31 28 31 30 31 30 31 31 Torami czynnymi w stacji 2017-11-17 2018-08-31 1.075

782 3 133 IRR3/1 Stacja Zabierzów 1 57,515 57,515 Domknięcia techn. 91 4 364 -
V 

rozkładowa
30 31 30 Przerwa w ruchu 2018-09-01 2018-11-30 1.075

783 3 133 IRR3/1 Stacja Zabierzów 2 57,515 57,515 Domknięcia techn. 265 4 1 060 -
V 

rozkładowa
22 31 28 31 30 31 30 31 31 Przerwa w ruchu 2017-11-17 2018-08-31 1.075

784 3 133 IRR3/1 Stacja Zabierzów 2 57,515 57,515 Modernizacja linii E30 91 24 2 184

80 km/h (km 

46,700-

62,400), 50 

km/h (2x500 

m)

V 

rozkładowa
30 31 30 Torami czynnymi w stacji 2018-09-01 2018-11-30 1.075

785 3 133 IRR3/1 szlak Balin - Trzebinia 1 25,97 29,11 Modernizacja linii E30 214 24 5 136

od km 25,970 

do km 29,110 

do 50 km/h

Vr 23 30 31 31 30 31 30 8
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-05-09 2019-04-02 1.075

786 3 133 IRR3/1 szlak Balin - Trzebinia 2 25,97 29,11 Domknięcia techniczne 214 4 856 - Vr 23 30 31 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-05-09 2019-04-02 1.075

787 3 133 IRR3/1 Szlak Dulowa - Krzeszowice 1 37,59 44,81

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

186 24 4 464

V=30km/h od 

km 39,900 - 

40,300 od km 

40,700 - 

40,800 od km 

41,900 - 

42,100 od km 

42,400 - 

42,450  od km 

43,150 - 

44,850 

V 

rozkładowa
25 31 31 30 31 30 8

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-06-06 2019-04-03 1.075

788 3 133 IRR3/1 Szlak Dulowa - Krzeszowice 2 37,59 44,81 Domknięcia techn. 186 4 744 -
V 

rozkładowa
25 31 31 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-06-06 2019-04-03 1.075

789 3 133 IRR3/1
Szlak Kraków Mydlniki - Kraków 

Gł. Tow. 
1 64,8 67,2 Modernizacja linii E30 364 24 8 736 0

V 

rozkładowa
22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

 Jednotorowy 

dwukierunkowy 

[ w okresie do 09.06.2018- 

przerwa w ruchu na linii nr 

133 ruch   po jednym torze 

linii nr 118 ]

2017-08-21 2018-12-08 1.075

790 3 133 IRR3/1
Szlak Kraków Mydlniki - Kraków 

Gł. Tow. 
2 65,4 67,2 Modernizacja linii E30 156 24 3 744 0

V 

rozkładowa
22 31 28 31 30 31 9

przerwa w ruchu na linii nr 

133 ruch   po jednym torze 

linii nr 118 

2017-01-03 2018-06-09 1.075
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

791 3 133 IRR3/1 Szlak Krzeszowice - Rudawa tor 1 1 44,81 46,70

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

262 24 6 288 -
V 

rozkładowa
19 31 28 31 30 31 30 31 31

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-12-13 2018-08-31 1.075

792 3 133 IRR3/1 Szlak Krzeszowice Rudawa 1 46,700 51,634 Modernizacja linii E30 265 24 6 360

80 km/h (km 

46,700-

62,400), 30 

km/h 

(punktowe 

lokalizacje, km 

48,635 – 

51,681; 

52,211 – 

54,028; 

55,006 – 

55,880; 

56,663 – 

58,216; 

59,047 – 

59,811; 

61,061 – 

61,920)

V 

rozkładowa
22 31 28 31 30 31 30 31 31

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-11-17 2018-08-31 1.075

793 3 133 IRR3/1 Szlak Krzeszowice Rudawa 1 46,700 51,634 Domknięcia techn. 91 4 364 -
V 

rozkładowa
30 31 30 Przerwa w ruchu 2018-09-01 2018-11-30 1.075

794 3 133 IRR3/1 Szlak Krzeszowice Rudawa 2 46,700 51,634 Domknięcia techn. 265 4 1 060 -
V 

rozkładowa
22 31 28 31 30 31 30 31 31 Przerwa w ruchu 2017-11-17 2018-08-31 1.075

795 3 133 IRR3/1 Szlak Krzeszowice Rudawa 2 46,700 51,634 Modernizacja linii E30 91 24 2 184

80 km/h (km 

46,700-

62,400), 50 

km/h (2x500 

m)

V 

rozkładowa
30 31 30

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-09-01 2018-11-30 1.075

796 3 133 IRR3/1 Szlak Rudawa - Zabierzów 1 51,634 57,515 Modernizacja linii E30 265 24 6 360

80 km/h (km 

46,700-

62,400), 30 

km/h 

(punktowe 

lokalizacje, km 

48,635 – 

51,681; 

52,211 – 

54,028; 

55,006 – 

55,880; 

56,663 – 

58,216; 

59,047 – 

59,811; 

61,061 – 

61,920)

V 

rozkładowa
22 31 28 31 30 31 30 31 31

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-11-17 2018-08-31 1.075

797 3 133 IRR3/1 Szlak Rudawa - Zabierzów 1 51,634 57,515 Domknięcia techn. 91 4 364 -
V 

rozkładowa
30 31 30 Przerwa w ruchu 2018-09-01 2018-11-30 1.075

798 3 133 IRR3/1 Szlak Rudawa - Zabierzów 2 51,634 57,515 Domknięcia techn. 265 4 1 060 -
V 

rozkładowa
22 31 28 31 30 31 30 31 31 Przerwa w ruchu 2017-11-17 2018-08-31 1.075

799 3 133 IRR3/1 Szlak Rudawa - Zabierzów 2 51,634 57,515 Modernizacja linii E30 91 24 2 184

80 km/h (km 

46,700-

62,400), 50 

km/h (2x500 

m)

V 

rozkładowa
30 31 30

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-09-01 2018-11-30 1.075

800 3 133 IRR3/1
Szlak Szlak Krzeszowice - 

Rudawa tor 2
2 44,81 46,70 Domknięcia techn. 262 4 1 048 -

V 

rozkładowa
19 31 28 31 30 31 30 31 31 Przerwa w ruchu 2017-12-13 2018-08-31 1.075
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

801 3 133 IRR3/1 Szlak Trzebinia - Dulowa 1 32,45 36,139

Modernizacja linii E30/ 

przebudowa układu torowego 

wraz z pozostałymi elementami 

infrastruktury

186 24 4 464

V=30km/h od 

km 33,300 - 

33,400 od km 

34,000 - 

34,400 od km 

35,700 - 

35,800

V 

rozkładowa
25 31 31 30 31 30 8

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-06-06 2019-04-03 1.075

802 3 133 IRR3/1 Szlak Trzebinia - Dulowa 2 32,45 36,139 Domknięcia techn. 186 4 744 -
V 

rozkładowa
25 31 31 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-06-06 2019-04-03 1.075

803 3 133 IRR3/1
Szlak Zabierzów - Kraków 

Mydlniki 
1 57,515 62,400 Modernizacja linii E30 265 24 6 360

80 km/h (km 

46,700-

62,400), 30 

km/h 

(punktowe 

lokalizacje, km 

48,635 – 

51,681; 

52,211 – 

54,028; 

55,006 – 

55,880; 

56,663 – 

58,216; 

59,047 – 

59,811; 

61,061 – 

61,920)

V 

rozkładowa
22 31 28 31 30 31 30 31 31

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-11-17 2018-08-31 1.075

804 3 133 IRR3/1
Szlak Zabierzów - Kraków 

Mydlniki 
1 57,515 62,400 Domknięcia techn. 91 4 364 -

V 

rozkładowa
30 31 30 Przerwa w ruchu 2018-09-01 2018-11-30 1.075

805 3 133 IRR3/1
Szlak Zabierzów - Kraków 

Mydlniki 
2 57,515 62,400 Domknięcia techn. 265 4 1 060 -

V 

rozkładowa
22 31 28 31 30 31 30 31 31 Przerwa w ruchu 2017-11-17 2018-08-31 1.075

806 3 133 IRR3/1
Szlak Zabierzów - Kraków 

Mydlniki 
2 57,515 62,400 Modernizacja linii E30 91 24 2 184

80 km/h (km 

46,700-

62,400), 50 

km/h (2x500 

m)

V 

rozkładowa
30 31 30

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-09-01 2018-11-30 1.075

807 4 134 IRR3/1 Jaworzno Szczakowa - Długoszyn 1 1,15 0 Modernizacja linii E30 311 4 1 244 - Vr 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-02-01 2019-02-28 1.075

808 4 134 IRR3/1 Jaworzno Szczakowa - Długoszyn 2 1,15 0 Modernizacja linii E30 311 24 7 464

od km 1,150 

do km 0,000 

do 50 km/h

Vr 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-02-01 2019-02-28 1.075

809 6 136 IRR4/2 Raszowa - Przywory Opolskie 1 -0,209 37,510 rozładunek materiałów 231 4 924 60 Vr 27 31 30 31 31 30 31 20 Przerwa w ruchu 2018-04-04 2018-11-20 1.084

810 6 136 IRR4/2 Raszowa - Przywory Opolskie 2 -0,209 37,510 rozładunek materiałów 231 4 924 60 Vr 27 31 30 31 31 30 31 20 Przerwa w ruchu 2018-04-04 2018-11-20 1.084

811 4 136 IRR4/2 Raszowa - Zdzieszowice 2 6,19 10,767 modernizacja toru 44 24 1 056 60 Vr 17 27

jednotorowo 

dwukierunkowow po torze 

1

2018-06-14 2018-07-27 1.084

812 6 136 IRR4/2 Kłodnica - Gogolin 2 2,446 21,220 modernizacja toru 11 24 264 60 Vr 11

jednotorowo 

dwukierunkowow po torze 

1

2018-06-03 2018-06-13 1.084

813 4 136 IRR4/2 Kędzierzyn Koźle - Raszowa 2 -0,209 6,19 modernizacja toru 51 24 1 224 60 Vr 2 31 18

jednotorowo 

dwukierunkowow po torze 

1

2018-07-30 2018-09-18 1.084

814 4 136 IRR4/2 Kędzierzyn Koźle - Raszowa 1 -0,209 6,44 modernizacja toru 58 24 1 392 60 Vr 7 31 20

jednotorowo 

dwukierunkowow po torze 

2

2018-09-24 2018-11-20 1.084

            Linia nr 136 Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice

        Linia nr 134 Jaworzno Szczakowa - Mysłowice
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

815 6 136 IRR4/2 Raszowa - Przywory Opolskie 1 -0,209 37,510 rozładunek materiałów 231 4 924 60 Vr 27 31 30 31 31 30 31 20 przerwa w ruchu 2018-04-04 2018-11-20 1.084

816 6 136 IRR4/2 Raszowa - Przywory Opolskie 2 -0,209 37,510 rozładunek materiałów 231 4 924 60 Vr 27 31 30 31 31 30 31 20 przerwa w ruchu 2018-04-04 2018-11-20 1.084

817 6 136 IRR4/2
Przywory Opolskie - Opole 

Groszowice
1 30,429 37,51 modernizacja toru 115 24 2 760 60 Vr 27 31 30 27

jednotorowy 

dwukierunkowy 
2018-04-04 2018-07-27 1.084

818 6 136 IRR4/2 Kłodnica - Gogolin 2 2,446 21,220 modernizacja toru 11 24 264 60 Vr 11
jednotorowy 

dwukierunkowy 
2018-06-03 2018-06-13 1.084

819 6 136 IRR4/2
Gogolin-Górażdże-Przywory 

Opolskie
1 21,651 30,527 modernizacja toru 41 24 984 60 Vr 2 31 8

jednotorowy 

dwukierunkowy 
2018-07-30 2018-09-08 1.084

820 6 136 IRR4/2 Gogolin - Górażdże 1 22,631 24,309 modernizacja toru 13 24 312 60 Vr 13
jednotorowy 

dwukierunkowy 
2018-09-09 2018-09-21 1.084

821 6 136 IRR4/2 Górażdże-Przywory Opolskie 2 24,250 30,510 modernizacja toru 58 24 1 392 60 Vr 7 31 20
jednotorowy 

dwukierunkowy 
2018-09-24 2018-11-20 1.084

822 6 136 IRR4/2 Gogolin-Przywory Opolskie 2 21,566 35,510 modernizacja toru 41 24 984 60 Vr 7 31 3
jednotorowy 

dwukierunkowy 
2018-09-24 2018-11-03 1.084

823 4 137 IRR4/3
szlak Rudziniec Gliwicki - Nowa 

Wieś 
2 55,750 63,000 remont nawierzchni toru 89 4 356 - Vr 27 31 31

jednotorowo 

dwukierunkowow po torze 

1

2018-06-04 2018-08-31 1.111

824 6 137 IREPI4 Jawor - Legnica Wschód 1 271,408 272,520
Odbudowa nawierzchni torowej z 

podsypką t.1
22 24 528 nd vr 16 6

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2018-07-16 2018-08-06 4.023-05

825 6 137 IRR6/3 Jawor - Legnica Wschód 1 262,333 283,905
modernizacja przejazdu  w km 

263,806
5 24 120 - Vr 5

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2018-07-23 2018-07-27 1.066-01

826 6 137 IRR6/3 Strzegom - Rogoźnica 1 247,227 253,624
modernizacja przejazdu  w km 

249,383
5 24 120 - Vr 5

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2018-07-09 2018-07-13 1.066-01

827 6 137 IRR6/3 Strzegom 9b 246,779 248,281
modernizacja przejazdu  w km 

247,101
5 24 120 - Vr 5 przerwa w ruchu 2018-06-18 2018-06-22 1.066-01

828 6 137 IRR6/3 Strzegom 3 246,779 248,281
modernizacja przejazdu  w km 

247,101
5 24 120 50 Vr 5 po torze 1 2018-06-18 2018-06-22 1.066-01

829 6 137 IRR6/3 Strzegom 1 246,779 248,281
modernizacja przejazdu  w km 

247,101
5 24 120 50 Vr 5 po torach 3,7,9,11 2018-06-11 2018-06-15 1.066-01

830 6 137 IRR6/3 Jaworzyna Sląska - Strzegom 1 236,765 247,227
modernizacja przejazdu  w km 

244,742
12 24 288 - Vr 12

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2018-06-11 2018-06-22 1.066-01

831 6 137 IRR6/3 Jaworzyna Sląska - Strzegom 1 236,765 247,227
modernizacja przejazdu  w km 

242,183
12 24 288 - Vr 12

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2018-06-11 2018-06-22 1.066-01

832 4 138

PGG Sp. z o.o. 

KWK  Piast -

Ziemowit                 

Ruch Ziemowit

Chełm Śląski - Imielin 1 9,000 11,000 szkody górnicze 26 7 182 - Vr 4 6 6 10
jednotorowy 

dwukierunkowy

2018-07-09

2018-08-01

2018-09-03

2018-10-08

2018-07-12  

2018-08-06  

2018-09-08  

2018-10-17

833 4 138

PGG Sp. z o.o. 

KWK  Piast -

Ziemowit                 

Ruch Ziemowit

Chełm Śląski - Imielin 2 9,000 11,000 szkody górnicze 32 7 224 - Vr 6 4 6 6 10
jednotorowy 

dwukierunkowy

 2018-06-11

2018-07-16

2018-08-09

2018-09-10

2018-10-19 

2018-06-16 

2018-07-19  

2018-08-14 

2018-09-15 

2018-10-28

834 4 139 IRS4/1
Bielsko Biała Lipnik - Bielsko 

Biała Leszczyny
1 57,230 59,223 Rewitalizacja linii kolejowej 61 24 1 464 50 100 4 31 26

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2018-06-27 2018-08-26 4.027-06

835 4 139 IRS4/1
Bielsko Biała Leszczyny - 

Wilkowice Bystra
1 59,223 64,020 Rewitalizacja linii kolejowej 61 24 1 464 50 130 4 31 26

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2018-06-27 2018-08-26 4.027-06

836 4 139 IRS4/1 Wilkowice Bystra 2 64,020 64,927 Rewitalizacja linii kolejowej 71 24 1 704 50 130 14 31 26
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
2018-04-17 2018-06-26 4.027-06

837 4 139 IRS4/1 Wilkowice Bystra 1 64,020 64,927 Rewitalizacja linii kolejowej 61 24 1 464 50 130 4 31 26
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2018-06-27 2018-08-26 4.027-06

Linia 140 Katowice Ligota - Nędza

Linia nr 139  Katowice - Zwardoń

 Linia nr 137 Katowice - Legnica

 Linia nr 138 Oświęcim - Katowice
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

838 4 140 IRR4/5 stacja Nędza 1a 66,733 68,832 Rewitalizacja toru 49 24 1 176
50 km/h - 

2000 m
120 km/h 11 30 8 Ruch po torach czynnych 2018-10-21 2019-02-03 1.098

839 4 140 IRR4/5 Nędza - Nędza Wieś - Sumina 2 67,847 58,022 Dostawy technologiczne 50 3 150 _ 120 km/h 12 30 8
Przerwa w ruchu w porze 

dziennnej
2018-10-21 2019-02-03 1.098

840 4 140 IRR4/5 stacja Sumina 2 58,022 58,022 Rewitalizacja toru 50 24 1 200
50 km/h - 

2000 m
120 km/h 12 30 8 Ruch po torach czynnych 2018-10-21 2019-02-03 1.098

841 4 140 IRR4/5 Nędza - Nędza Wieś 1 67,847 65,715 Rewitalizacja toru 50 24 1 200
50 km/h - 

2000 m
120 km/h 12 30 8

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-10-21 2019-02-03 1.098

842 4 140 IRR4/5 Szlak Sumina - Nędza Wieś 1 58,022 65,456 Rewitalizacja toru 50 24 1 200
50 km/h - 

2000 m
120 km/h 12 30 8

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-10-21 2019-02-03 1.098

843 4 140 IRR4/5 Nędza - Nędza Wieś - Sumina 2 67,847 58,022 Dostawy technologiczne 50 3 150 _ 120 km/h 12 30 8
Przerwa w ruchu w porze 

nocnej
2018-10-21 2019-02-03 1.098

844 4 141
PGG Sp. z o.o.  

KWK Wujek
Katowice Ligota - Panewnik 1 1,000 2,200 szkody górnicze 29 6 174 _ Vr 15 14

jednotorowy 

dwukierunkowy

2018-07-02

2018-08-01

2018-07-16 

2018-08-14

845 4 141
PGG Sp. z o.o.  

KWK Wujek
Katowice Ligota - Panewnik 2 1,000 2,200 szkody górnicze 27 6 162 _ Vr 15 12

jednotorowy 

dwukierunkowy

2018-07-17

2018-08-20

2018-07-31 

2018-08-31

846 4 141
PGG Sp. z o.o.  

KWK Wujek
Panewnik - Radoszowy 1 2,500 4,000 szkody górnicze 24 6 144 _ Vr 12 12

jednotorowy 

dwukierunkowy

2018-09-03

2018-10-01

2018-09-14 

2018-10-12

847 4 141
PGG Sp. z o.o.  

KWK Wujek
Panewnik - Radoszowy 2 2,500 4,000 szkody górnicze 24 6 144 _ Vr 12 12

jednotorowy 

dwukierunkowy

2018-09-17

2018-10-15

2018-09-28 

2018-10-26

848 4 142 IRR4/4 Katowice Ligota - podg Staszic 1 0,933 3,050 remont nawierzchni toru 128 24 3 072 - 80 km/h 19 30 31 31 17 wstrzymanie ruchu 2018-05-13 2018-09-17 4.027

849 4 142 IRR4/4
podg. Staszic - Katowice 

Kostuchna
1 3,050 8,500 remont nawierzchni toru 37 24 888 - 80 km/h 29 8 wstrzymanie ruchu 2018-11-02 2019-05-08 4.027

850 4 142 IRR4/4 Katowice Kostuchna - Tychy 1 8,500 15,889 remont nawierzchni toru 128 24 3 072

do km 12,209 

brak 

sąsiedniego 

toru; od km 

12,209 do km 

15,109 - 60 

km/h; od km 

15,109 do km 

15,889 - 40 

km/h

80 km/h 19 30 31 31 17

od km 8,500 do km 

12,209 - wstrzymanie 

ruchu, od km 12,209 ruch 

prowadzić torem 1 i 2 linii 

139

2018-05-13 2018-09-17 4.027

851 4 142

PGG Sp. z o.o.                 

KWK Murcki-

Staszic

Staszic-  Kostuchna 1 5,700 8,500
szkody górnicze podnoszenie 

torów
80 6 480 _ Vr 20 20 20 20 wstrzymanie ruchu

2018-07-02 

2018-07-09 

2018-07-16 

2018-07-23 

2018-08-06 

2018-08-11 

2018-08-24

2018-08-31

2018-09-03 

2018-09-10 

2018-09-17

2018-09-24 

2018-10-01

2018-10-08

2018-10-14

2018-10-22

2018-07-06

2018-07-13

2018-07-20

2018-07-27

2018-08-06

2018-08-13

2018-08-20

2018-08-27

2018-09-07

2018-09-14

2018-09-21

2018-09-28

2018-10-05

2018-10-12

2018-10-19

2018-10-26

852 6 143 IRR6/3 Bierutów-Oleśnica 1 118,174 120,977
modernizacja przejazdu w km 

120,939
5 24 120 20 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-23 2018-07-27 1.066-01

853 6 143 IRR6/3 Oleśnica-Bierutów 2 118,174 120,977
modernizacja przejazdu w km 

120,939
5 24 120 20 Vr 2 3

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-30 2018-08-03 1.066-01

854 6 143 IRR4/2
Wrocław Nadodrze - Wrocław 

Popowice WP3
1 161,590 162,500

przebudowa wiaduktu i budowa 

peronu
100 24 2 400 30 80 1 30 31 30 8

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-08-31 2019-05-01 1.109

855 6 143 IRR6/1
Oleśnica - podg. Łukanów - 

Borowa Oleśnicka
1 136,928 137,119

wymiana rozjazdów nr 1,2 

podg.Łukanów
15 24 360 50 Vr 15

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-06-04 2018-06-18 1.109

856 6 143 IRR6/1
Borowa Oleśnicka - podg. 

Łukanów - Oleśnica 
2 137,129 137,171

wymiana rozjazdu nr 3 

podg.Łukanów
7 24 168 50 Vr 7

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-06-19 2018-06-25 1.109

857 6 143 IRR6/1
Oleśnica - podg. Łukanów - 

Borowa Oleśnicka
1,2 136,928 137,119

wymiana rozjazdów 

podg.Łukanów
22 5 110 0 Vr 22

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-06-04 2018-06-25 1.109

Linia nr 141  Katowice Ligota - Gliwice

 Linia nr 142  Katowice Ligota -Tychy

          Linia nr 146 Wyczerpy - Chorzew Siemkowice  

 Linia nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów     
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

858 4 146 IRR4/1 Wyczerpy - Brzeźnica 1 0 23,317 rewitalizacja linii 265 24 6 360 nie dotyczy 100 11 28 31 30 31 30 31 31 30 12 przerwa w ruchu 2018-01-21 2018-10-12 1.096

859 4 146 IRR4/1 Brzeźnica - Chorzew Siemkowice 1 23,317 47,262 rewitalizacja linii 57 24 1 368 nie dotyczy 100 17 30 10 przerwa w ruchu 2018-10-15 2019-06-28 1.096

860 4 148 IRR4/5 Stacja Rybnik 5 35,245 35,947 Rewitalizacja toru 94 24 2 256
50 km/h - 

2000 m
120 km/h 10 30 31 23 Ruch po torach czynnych 2018-05-22 2018-08-23 1.098

861 4 148 IRR4/5 Stacja Rybnik 3 35,245 35,947 Rewitalizacja toru 94 24 2 256
50 km/h - 

2000 m
120 km/h 10 30 31 23 Ruch po torach czynnych 2018-05-22 2018-08-23 1.098

862 4 148 IRR4/5 Rybnik Gotartowice - Rybnik 1 22,772 35,173 Dostawy technologiczne 107 3 321 0 80 km/h 26 31 30 20
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2018-07-06 2018-10-20 1.098

863 4 148 IRR4/5 Żory - Rybnik Gotartowice 1 22,772 35,173 Dostawy technologiczne 107 3 321 0 80 km/h 26 31 30 20
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2018-07-06 2018-10-20 1.098

864 4 148 IRR4/5 stacja Rybnik Gotartowice  2, 4 28,927 29,932 Rewitalizacja toru 107 24 2 568
50 km/h - 

2000 m
120 km/h 26 31 30 20 Torami czynnymi w stacji 2018-07-06 2018-10-20 1.098

865 4 148 IRR4/5 Żory - Rybnik Gotartowice 2 22,772 35,173 Rewitalizacja toru 107 24 2 568
50 km/h - 

2000 m
80 km/h 26 31 30 20

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-06 2018-10-20 1.098

866 4 148 IRR4/5 stacja Rybnik Gotartowice 1, 3 28,927 29,932 Rewitalizacja toru 107 24 2 568
50 km/h - 

2000 m
120 km/h 11 30 31 30 5 Torami czynnymi w stacji 2018-03-20 2018-07-05 1.098

867 4 148 IRR4/5 stacja Rybnik Gotartowice 1, 3 28,927 29,932 Dostawy technologiczne 107 3 321 0 120 km/h 26 31 30 20
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2018-07-06 2018-10-20 1.098

868 4 148 IRR4/5 stacja Rybnik Gotartowice 1, 3 28,927 29,932 Dostawy technologiczne 107 3 321 0 120 km/h 26 31 30 20
Przerwa w ruchu w porze 

nocnej
2018-07-06 2018-10-20 1.098

869 4 148 IRR4/5 Rybnik Gotartowice - Rybnik 1 22,772 35,173 Rewitalizacja toru 107 24 2 568
50 km/h - 

2000 m
80 km/h 11 30 31 30 5

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-03-20 2018-07-05 1.098

870 4 148 IRR4/5 stacja Rybnik Gotartowice 2,4 28,927 29,932 Dostawy technologiczne 107 3 321 0 120 km/h 11 30 31 30 5
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2018-03-20 2018-07-05 1.098

871 4 148 IRR4/5 stacja Rybnik Gotartowice 2,4 28,927 29,932 Dostawy technologiczne 107 3 321 0 120 km/h 11 30 31 30 5
Przerwa w ruchu w porze 

nocnej
2018-03-20 2018-07-05 1.098

872 4 148 IRR4/5 Rybnik Gotartowice - Rybnik 2 22,772 35,173 Dostawy technologiczne 107 3 321 0 80 km/h 11 30 31 30 5
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2018-03-20 2018-07-05 1.098

873 4 148 IRR4/5 Rybnik Gotartowice - Rybnik 2 22,772 35,173 Dostawy technologiczne 107 3 321 0 80 km/h 11 30 31 30 5
Przerwa w ruchu w porze 

nocnej
2018-03-20 2018-07-05 1.098

874 4 148 IRR4/5 Rybnik Gotartowice - Rybnik 1 22,772 35,173 Dostawy technologiczne 107 3 321 0 80 km/h 26 31 30 20
Przerwa w ruchu w porze 

nocnej
2018-07-06 2018-10-20 1.098

875 4 148 IRR4/5 Rybnik Gotartowice - Rybnik 2 22,772 35,173 Rewitalizacja toru 107 24 2 568
50 km/h - 

2000 m
80 km/h 26 31 30 20

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-06 2018-10-20 1.098

876 4 148 IRR4/5 Żory - Rybnik Gotartowice 1 22,772 35,173 Rewitalizacja toru 107 24 2 568
50 km/h - 

2000 m
80 km/h 11 30 31 30 5

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-03-20 2018-07-05 1.098

877 4 148 IRR4/5 Żory - Rybnik Gotartowice 2 22,772 35,173 Dostawy technologiczne 107 3 321 0 80 km/h 11 30 31 30 5
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2018-03-20 2018-07-05 1.098

878 4 148 IRR4/5 Żory - Rybnik Gotartowice 2 22,772 35,173 Dostawy technologiczne 107 3 321 0 80 km/h 11 30 31 30 5
Przerwa w ruchu w porze 

nocnej
2018-03-20 2018-07-05 1.098

879 4 148 IRR4/5 Żory - Rybnik Gotartowice 1 22,772 35,173 Dostawy technologiczne 107 3 321 0 80 km/h 26 31 30 20
Przerwa w ruchu w porze 

nocnej
2018-07-06 2018-10-20 1.098

880 4 148 IRR4/5 Stacja Rybnik 8 35,245 35,947 Rewitalizacja toru 122 24 2 928
50 km/h - 

2000 m
120 km/h 7 31 30 31 23 Ruch po torach czynnych 2018-04-24 2018-08-23 1.098

881 4 151 IRS4/1
Stare Koźle podg - Bierawa + 

stacja Bierawa
1 5,36 7,167 rewitalizacja 143 24 3 432 50 Vr 10 31 31 30 31 10

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2018-06-21 2018-11-10 4.027-02

882 4 151 IRS4/1 Bierawa  - Dziergowice 1 7,167 13,235
Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej w torze nr 1
123 24 2 952 V=50km/h Vr 21 31 30 31 10

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2018-07-11 2018-11-10 4.027-02

883 4 151 IRS4/1 Racibórz  - Krzyżanowice 1 34,932 45,079
Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej w torze nr 1
123 24 2 952 V=50km/h Vr 21 31 30 31 10

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2018-07-11 2018-11-10 4.027-02

884 4 151 IRS4/1 Racibórz  - Krzyżanowice 2 34,948 45,073
Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej w torze nr 2
137 24 3 288 V=50km/h Vr 5 31 30 31 30 10

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2018-02-24 2018-07-10 4.027-02

885 4 151 IRS4/1 Bierawa  - Dziergowice 2 8,382 10,586
Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej w torze nr 2
137 24 3 288 V=50km/h Vr 5 31 30 31 30 10

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2018-02-24 2018-07-10 4.027-02

886 4 153 IRR4/3
stacja Toszek Północ i szlak 

Toszek Północ– Rudziniec 
2 0,300 19,300 remont nawierzchni toru 92 24 2 208 50 50 31 30 31 po torze czynnym 2018-08-01 2018-10-31 1.111

887 4 153 IRR4/3
stacja Toszek Północ i szlak 

Toszek Północ– Rudziniec 
1 0,95 17,900 remont nawierzchni toru 233 24 5 592 50 50 22 31 28 31 30 31 30 30 po torze czynnym 2017-10-02 2018-07-30 1.111

888 4 153 IRR4/3
stacja Toszek Północ i szlak 

Toszek Północ– Rudziniec 
1 0,300 19,300 remont nawierzchni toru 92 4 368 0 50 31 30 31 przerwa w ruchu 2018-08-01 2018-10-31 1.111

Linia nr 148 Pszczyna - Rybnik   

   Linia nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki   

            Linia nr 153 Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki  
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
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Nr 
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Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

889 4 153 IRR4/3
stacja Toszek Północ i szlak 

Toszek Północ– Rudziniec 
2 0,300 17,900 remont nawierzchni toru 233 4 932 0 50 22 31 28 31 30 31 30 30 przerwa w ruchu 2017-10-02 2018-07-30 1.111

890 4 156 IREK3/0/7
Bukowno-Borowa Górka - 

Jaworzno Szczakowa
1 0,525 11,194

roboty wykończeniowe branży 

torowej , sieciowej, inżynieryjnej
31 24 744

30 km/h w km 

1.700-1.800 i 

9.400-9.700

V 

rozkładowa
31

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-01 2018-07-31 4.027-10

891 4 156 IREK3/0/7
Bukowno-Borowa Górka - 

Jaworzno Szczakowa
2 0,525 11,194

roboty wykończeniowe branży 

torowej , sieciowej, inżynieryjnej
91 24 2 184

30 km/h w km 

1.700-1.800 i 

9.400-9.700

V 

rozkładowa
30 31 30

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-04-01 2018-06-30 4.027-10

892 4 171 IRS4/1
Dąbrowa Górnicza Wschodnia - 

Podg Dorota
1 12,15 16,3

Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
33 24 792 50 100 6 27

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2018-07-26 2018-08-27 4.027-04

893 4 171 IRS4/1
podg. Kozioł - Dabrowa Górnicza 

Wschodnia
1 9,3 13

Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
25 24 600 50 100 1 24

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2018-06-30 2018-07-24 4.027-04

894 4 171 IRS4/1
Dabrowa Górnicza Wschodnia - 

Podg Dorota
2 13,113 16,327

Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
71 24 1 704 50 100 22 31 18

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
2018-04-09 2018-06-18 4.027-04

895 4 171 IRS4/1
podg. Kozioł - Dabrowa Górnicza 

Wschodnia
2 6,969 13,113

Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
71 24 1 704 50 100 22 31 18

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
2018-04-09 2018-06-18 4.027-04

896 4 171 IRS4/1 Podg Dorota - Pb Juliusz 1 16,100 20,422
Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
35 24 840 50 100 3 30 2

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2018-08-29 2018-10-02 4.027-04

897 4 171 IRS4/1
Dąbrowa Górnicza Wschodnia - 

Podg Dorota
1 12,150 16,300

Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
33 24 792 50 100 6 27

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2018-07-26 2018-08-27 4.027-04

898 4 171 IRS4/1 Podg Dorota 2 16,000 16,327
Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
9 24 216 50 100 9

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
2018-06-20 2018-06-28 4.027-04

899 4 171 IRS4/1
Dabrowa Górnicza Wschodnia - 

Podg Dorota
2 13,113 16,327

Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
71 24 1 704 50 100 22 31 18

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
2018-04-09 2018-06-18 4.027-04

900 4 171

PGG Sp. z o.o.                 

KWK Murcki-

Staszic

Stawiska - Katowice Muchowiec 1 35,000 37,000 szkody górnicze 25 6 150 _
V 

rozkładowa
5 10 10 Ruch jednotorowy

 2018-06-11 

2018-07-02 

2018-07-09 

2018-08-06

2018-08-13

2018-06-15

2018-07-06

 2018-07-13

 2018-08-10

2018-08-17

901 4 173 IRR4/5 stacja Sumina 9 12,594 12,594 Rewitalizacja toru 112 24 2 688
50 km/h - 

2000 m
120 km/h 11 30 31 30 10 Ruch po torach czynnych 2018-03-21 2018-07-10 1.098

902 4 173 IRR4/5 Rybnik - Sumina 1 -0,473 13,351 Dostawy technologiczne 214 3 642 _ 120 km/h 11 30 31 30 31 31 30 20 Przerwa w ruchu 2018-03-21 2018-10-20 1.098

903 4 173 IRR4/5 Rybnik - Sumina 2 -0,473 13,351 Rewitalizacja toru 214 24 5 136
50 km/h - 

2000 m
120 km/h 11 30 31 30 31 31 30 20

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-03-21 2018-10-20 1.098

904 4 173 IRR4/5 Rybnik - Sumina 1 -0,473 13,351 Dostawy technologiczne 214 3 642 _ 120 km/h 11 30 31 30 31 31 30 20 Przerwa w ruchu 2018-03-21 2018-10-20 1.098

905 4 173 IRR4/5 stacja Sumina 11 12,594 12,594 Rewitalizacja toru 112 24 2 688
50 km/h - 

2000 m
120 km/h 11 30 31 30 10 Ruch po torach czynnych 2018-03-21 2018-07-10 1.098

906 4 179

PGG Sp. z o.o. 

KWK  Piast -

Ziemowit               

Ruch Piast 

Bieruń Stary - Górki Ściernie 1 12,000 16,000 szkody górnicze 15 8 120 _ rozkładowa 5 10 wstrzymanie ruchu

2018-06-11

2018-07-02

2018-07-09

2018-06-15 

2018-07-06

2018-07-13

907 4 199 IRR4/3
szlak Rudziniec Gliwicki - Nowa 

Wieś 
55,750 63,000 remont nawierzchni toru 89 24 2 136 50 50 27 31 31 po torze czynnym 2018-06-04 2018-08-31 1.111

908 5 201 IREK2/0/4 Bydgoszcz Emilianowo 1 8,558 Rz 37

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, wymiana rozjazdów, 

roboty z zakresu energetyki, 

automatyki.

193 24 4 632 50 50 22 31 28 31 30 31 20 pozostałe tory czynne 2017-06-14 2018-06-20 4.027-08

909 5 201 IREK2/0/4 Bydgoszcz Wschód 117 20,637 20,670

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, wymiana rozjazdów, 

roboty z zakresu energetyki, 

automatyki.

186 24 4 464 50 50 22 31 28 31 30 31 13 pozostałe tory czynne 2017-05-31 2018-06-13 4.027-08

910 5 201 IREK2/0/4 Maksymilianowo 26 31,735 33,844

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, wymiana rozjazdów, 

roboty z zakresu energetyki

59 24 1 416 50 50 9 30 20 pozostałe tory czynne 2018-05-23 2018-07-20 4.027-08

                      Linia nr 199 Rudziniec Gliwicki - Kędzierzyn Koźle KKA

Linia nr 173 Rybnik - Sumina   

               Linia nr 171 Dąbrowa Górnicza Tow. - Panewnik     

Linia nr 179 Tychy - Mysłowice Kosztowy

       Linia nr 156 Bukowno - Jaworzno Szczakowa

      Linia nr 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

911 5 201 IREK2/0/4
Nowa Wieś Wielka - Bydgoszcz 

Emilianowo
1 0,207 8,664

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, remony przejazdów, 

roboty z zakresu energetyki, 

automatyki

187 24 4 488 50 100 22 31 28 31 30 31 14
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2017-05-29 2018-06-14 4.027-08

912 5 201 IREK2/0/4
Bydgoszcz Emilianowo - 

Bydgoszcz Wschód
2 10,353 20,648

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, remony przejazdów, 

roboty z zakresu energetyki, 

automatyki

52 24 1 248 50 100 24 28
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
2018-08-08 2018-09-28 4.027-08

913 5 201 IREK2/0/4 Bydgoszcz Wschód 155 21,890 22,300

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, wymiana rozjazdów, 

roboty z zakresu energetyki, 

automatyki.

186 24 4 464 50 50 22 31 28 31 30 31 13 pozostałe tory czynne 2017-05-31 2018-06-13 4.027-08

914 5 201 IREK2/0/4 Bydgoszcz Wschód 154 21,902 22,300

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, wymiana rozjazdów, 

roboty z zakresu energetyki, 

automatyki.

186 24 4 464 50 50 22 31 28 31 30 31 13 pozostałe tory czynne 2017-05-31 2018-06-13 4.027-08

915 5 201 IREK2/0/4 Maksymilianowo 7 31,735 33,844

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, wymiana rozjazdów, 

roboty z zakresu energetyki

65 24 1 560 50 50 9 30 26 pozostałe tory czynne 2018-05-23 2018-07-26 4.027-08

916 5 201 IREK2/0/4 Maksymilianowo 17,17A 31,735 33,844

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni, wymiana rozjazdów, 

roboty z zakresu energetyki

36 24 864 50 50 5 31 pozostałe tory czynne 2018-07-27 2018-08-31 4.027-08

917 5 201 IZ Gdynia Sominino -Glincz szl. 163,600 163,700

wymiana mostownic na 

stołeczkach centrujących; 

zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji stalowej zestawem 

epoksydowo-poliuretanowym, 

wykonanie zabezpieczenia 

przeciwwykollejeniowego i p. poż 

19 24 456 _ rozkładowa 19
Wstrzymanie ruch. 

Komunikacja zastępcza
2018.10.01 2018.10.19

918 5 202 IRR2/1 Gdańsk Główny/4/ st. -0,200 0,600
Przebudowa peronu nr 1 i 

przejścia pod torami
181 24 4344 _ Vr 8 30 31 31 30 31 20

czynne tory nr 1,2,3. 

czynne 3 krawędzie 

peronowe

2018.05.24 2018.11.20 1.068-02

919 5 202 IRR2/1 Gdańsk Główny/2/ st. -0,200 0,600
Przebudowa peronu nr 1 i 

przejścia pod torami
18 7 126 _ rozkładowa 10 8

czynne tory nr 1,3,4. 

czynne 3 krawędzie 

peronowe

2018.11.21 2019.06.18 1.068-02

920 5 202 IRR2/1 Gdańsk Główny/3/ st. -0,200 0,600 Podbicie toru 15 7 105 _ Vr 15
czynne tory nr 1. czynne 1 

krawędzie peronowe
2017.06.10 2018.06.24 1.068-02

921 5 202 IRR2/1
Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk 

Główny
2 1,000 3,500

Domknięcie toru dla 

modernizacji peronu nr 1
18 7 126 _ Vr 10 8

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018.11.21 2018.06.18 1.068-02

922 8 202 IRR6/1
Tor nr 1 od ukresu rozj.nr 2 do 

ukresu rozj.nr 14 st. Białogard                                                   
1 221,78 221,830 Wymiana rozjazdów 6 24 144 b/o Vr 6 Pozostałe tory stacyjne 2018-08-01 2018-08-06 1.068-02

923 8 202 IRR6/1
Tor nr 2 od ukresu rozj. nr 305 do 

ukresu rozj. nr 20 st. Białogard                                                                    
2 221,803 221,853 Wymiana rozjazdów 8 24 192 b/o Vr 8 Pozostałe tory stacyjne 2018-08-06 2018-08-13 1.068-02

924 8 202 IRR6/1 Tor nr 2 st. Białogard                                                          2 222,886 222,933 Wymiana rozjazdów 8 24 192 b/o Vr 8 Pozostałe tory stacyjne 2018-07-04 2018-07-11 1.068-02

925 8 202 IRR6/1 Tor nr 1 st. Białogard                                                              1 222,875 222,883 Wymiana rozjazdów 8 24 192 b/o Vr 8 Pozostałe tory stacyjne 2018-07-12 2018-07-19 1.068-02

926 8 202 IRR6/1 Tor nr 1 st. Białogard                                                           1 222,174 222,174 Wymiana rozjazdów 6 24 144 b/o Vr 6 Pozostałe tory stacyjne 2018-07-20 2018-07-25 1.068-02

927 8 202 IRR6/1 Tor nr 2 st. Białogard                                                       2 222,302 222,352 Wymiana rozjazdów             6 24 144 b/o Vr 6 Pozostałe tory stacyjne 2018-07-26 2018-07-31 1.068-02

928 8 202 IRR6/3 Runowo Pomorskie - Chociwel 1 290,100 304,954
Naprawa główna przejazdu w km 

296,126
5 24 120 20 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-11-26 2018-11-30 1.066-01

929 8 202 IRR6/3 Runowo Pomorskie - Chociwel 2 290,100 304,954
Naprawa główna przejazdu w km 

296,126
5 24 120 20 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-12-03 2018-12-07 1.066-01

930 8 202 IRR6/1
Ulikowo - Trabki tor nr 2                                       

stacja  Ulikowo   Pom. Tor 2                                      
2 325,734 325,857 Wymiana rozjazdów 8 24 192 50km/h Vr 8

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 Trąbki - Ulikowo

2018-06-11 2018-06-18 1.068-02

931 8 202 IRR6/1 Ulikowo - Trąbki tory 1,2 1,2 325,734 325,857 Wymiana rozjazdów 8 5 40 0 Vr 8

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-06-11 2018-06-18 1.068-02

               Linia nr 202 Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński

 Linia nr 203  Tczew - Kostrzyn
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii
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dni
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toru/
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odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

932 5 203 IZ Gdynia Tczew Suchostrzygi - Malinowo 1 3,240 3,300
remont mostu w km 4,761 linia 

735
33 24 792 30 rozkładowa 18 15

Ruch poc. prowadzić 

torem nr 1 na podstawie 

blokay liniowej. Wyjazd z 

podg. Tczew.Suchstrzygi 

na rozkaz N, wjazd do 

podg.Malinowo na SZ. 

Istnieje możliwość jazdy 

linią 727 

14.05.2018 15.06.2018

933 5 203 IZ Gdynia
Tczew - Malinowo.                     

Tczew Suchostrzygi - Malinowo

2,                     

2
3,240 3,300

remont mostu w km 4,761 linia 

735
33 24 792 30 rozkładowa 13 20

Ruch poc. prowadzić  z 

stacji Tczew kierować linią 

727. Z podg. Malinowo po 

czynnym torze nr 2 na 

podstawie  blokady 

liniowejwyjazd na Sz 

wjazd do podg. Tczew 

Suchstrzygi na rozkaz 

pisemny N

18.06.2018 20.07.2018

934 5 203 IZ Gdynia Gutowiec - Chojnice 1 75,07 94,727 Naprawa toru 98 24 2352 _ rozkładowa 18 30 31 19

Przerwa w ruchu               

zastępcza komunikacja 

autobusowa

14.03.2018 19.06.2018

935 5 203 IRR2/1 Chojnice/1,3,5/ st. 95,35 95,35

Modrernizacja peronu nr 1 

wydłużenie przejścia dla 

pieszych, naprawa bieżąca torów

341 24 8184 _ 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

Czynne tory nr 2,11-21 

czynne 6 krawędzi 

peronowych

2018.01.02 2020.05.31 3.076

936 5 203 IZ Gdynia
Wierzchowo Człuchowskie - 

Lipka Krajniska (granica IZ)
1 107,537 121,760 Naprawa toru 39 24 936 _ rozkładowa 27 12

Przerwa w ruchu               

zastępcza komunikacja 

autobusowa

2018.09.03 2017.10.12

937 8 203 IRR4/6 Stacja Gorzów Wielkopolski 101;1;2;4 295,740 297,800
Przebudowa Estakady wraz z 

torem 101
275 24 6 600 _ 120 22 31 28 31 30 31 30 31 31 10

Całkowite zamknięcie toru 

z autobusową 

komunikacją zastepczą

2017-04-20 2018-09-10 1.147

938 8 203 IRR4/6
Szlak Wawrów-Gorzów 

Wielkopolski
1 295,200 295,740

Przebudowa Rz nr 901 i 

przejazdów kolejowych w km 

295,362 i w km 295,552

144 24 3 456 _ 120 11 31 30 31 31 10

Całkowite zamknięcie toru 

z autobusową 

komunikacją zastepczą

2018-04-20 2018-09-10 1.067-01

939 8 203 IZ
Kostrzyn - Witnica - Nowiny 

Wielkie
2 313,775 338,748 wymiana  Rz 6 Witnica 5 24 120 _ rozkładowa 5

jednotorowy 

dwukierunkowy torem 1
03-09-2018 07-09-2018

940 8 203 IZ
Bogdaniec - Nowiny Wielkie - 

Witnica
1 307,718 321,62 wymiana Rz 10 Nowiny Wielkie 5 24 120 _ rozkładowa 5

jednotorowy 

dwukierunkowy torem 2
10-09-2018 14-09-2018

941 5 204 IZ Gdynia Malbork /302/- Stare Pole/2/ 2 0,170 77,800
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
41 24 1 104 20 60 17 24

Ruch poc. prowadzony 

będzie po torze nr 1
2018.10.14 2018.11.24

942 5 204 IZ Gdynia Malbork /302/- Stare Pole/2/ 2 0,170 77,800

Wymiana słupów  przelotowych i 

kotwowych (demontaż i montaż) 

+ nowe podwieszenie (demontaż 

i montaż izolatory porcelanowe) - 

słupy do pobrania w magazynie 

Zamawiającego

20 24 480 - rozkładowa 20
Ruch poc. prowadzony 

będzie po torze nr 1
2018.09.01 2018.09.20

943 5 204 IZ Gdynia Stare Pole - Gronowo Elbląskie/2/ 2 77,800 13,560

Wymiana słupów  przelotowych i 

kotwowych (demontaż i montaż) 

+ nowe podwieszenie (demontaż 

i montaż izolatory porcelanowe) - 

słupy do pobrania w magazynie 

Zamawiającego

20 24 480 - rozkładowa 20
Ruch poc. prowadzony 

będzie po torze nr 1
2018.09.21 2018.10.10

944 5 204 IRR6/1 podg.Tropy-Elbląg 2 28,220 28,270 wymiana rozjazdów 8 24 192 50km/h rozkładowa 8

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy torem 

czynnym nr 1

24.10.2018 31.10.2018 1.147

945 5 204 IRR6/1
Gronowo Elbląskie-podg.Tropy-

Elbląg
1 28,220 28,270 wymiana rozjazdów 8 5 40 nd. nd. 8

Zamknięcia nocne                  

Przerwa technoligiczna w 

ruchu

24.10.2018 31.10.2018 1.147

946 5 205 IZ Olsztyn Gr. Państwa - Kotki 1 47,602 52,639 Naprawa infrastruktury kolejowej 110 24 2640 - rozkładowa 22 23 20 23 21 1
Przerwa w ruchu (1-5)

tor otwierany w (6 i 7)
02.05.2017 03.12.2017

                                                   Linia 205  Wielewo - Anielin Gradowo (Sz)

  Linia 204  Malbork - Braniewo
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Rozkład jazdy 2017/2018
Lp
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Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.
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Nr 
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odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

947 5 206 IZ Bydgoszcz st. Wapienno 11 20,285 21,108 Kompl. Wymiana toru 28 24 672  -- rozkladowa 7 21 Regulamin tymczasowy 24.09.2018 21.10.2018

948 5 207 IZ Bydgoszcz st. Grudziądz 4 58,100 58,150 Kompl. Wymiana rozjazdu nr 41 6 24 144 40 rozkładowa 6 Regulamin tymczasowy 03.09.2018 08.09.2018

949 5 207 IZ Bydgoszcz st. Grudziądz 132 58,200 58,250 Kompl. Wymiana rozjazdu nr 57 6 24 144 40 rozkładowa 6 Regulamin tymczasowy 10.09.2018 15.09.2018

950 5 207 IREK2/0/3 Gardeja/1/ st. 76,700 77,800
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
41 24 1 104 20 60 17 24

czynne tory nr 2,3,5 dwie 

krawędzie peronowe
2018.10.14 2018.11.24 3.074

951 5 207 IREK2/0/3 Gardeja/3/ st. 77,000 77,700
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
45 24 1 080 20 60 13 31 1

czynne tory nr 1, 2,5 dwie 

krawędzie peronowe
2018.06.18 2018.08.01 3.074

952 5 207 IREK2/0/3 Sadlinki/1/ st. 86,650 86,169
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
31 24 744 20 60 14 17

czynne tory nr 2,3,5 dwie 

krawędzie peronowe
2018.05.18 2018.06.17 3.074

953 5 207 IREK2/0/3 Sztum - Malbork szl. 120,500 133,000
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
75 24 600 _ 80 4 30 31 10 Przerwa w ruchu 2018.05.28 2018.08.10 3.074

954 5 207 IREK2/0/3 Sztum/1/ st. 119,430 120,500
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
75 24 600 _ 80 4 30 31 10 czynne pozostałe tory 2018.05.28 2018.08.10 3.074

955 5 207 IREK2/0/3 Ryjewo - Sztum szl. 109,621 119,430
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
75 24 600 _ 80 4 30 31 10 Przerwa w ruchu 2018.05.28 2018.08.10 3.074

956 5 207 IREK2/0/3 Ryjewo/1/ st. 108,176 109,621
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
75 24 600 _ 80 4 30 31 10 czynne pozostałe tory 2018.05.28 2018.08.10 3.074

957 5 207 IREK2/0/3 Kwidzyn - Ryjewo szl. 96,600 108,176
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
75 24 600 _ 80 4 30 31 10 Przerwa w ruchu 2018.05.28 2018.08.10 3.074

958 5 207 IREK2/0/3 Sztum - Malbork szl. 120,500 133,000
Wywózka i wyładunek 

materiałów na szlak
192 8 1 712 _ 80 22 3 28 31 30 6 11 31 30 Przerwa w ruchu 2017.12.04 2018.09.30 3.074

959 5 207 IREK2/0/3 Kwidzyn - Ryjewo szl. 96,300 108,176
Wywózka i wyładunek 

materiałów na szlak
192 8 1 712 _ 80 22 3 28 31 30 6 11 31 30 Przerwa w ruchu 2017.12.04 2018.09.30 3.074

960 5 207 IREK2/0/3 Kwidzyn/3/ st. 95,000 96,100 Roboty branży torowej 60 24 1 440 50 _ 31 29 czynne pozostałe tory 2018.05.01 2018.06.29 3.074

961 5 207 IREK2/0/3 Gardeja/2/ st. 76,650 77,700 Roboty branży torowej 308 24 7 392 60 _ 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 13 czynne pozostałe tory 2017.08.28 2018.10.13 3.074

962 5 208 IZ Bydgoszcz Wierzchucin - Tuchola 1 165,9 174,93 Wymiana szyn 10 8 80 _ rozkładowa 10 Przerwa w ruchu              05.11.2018 16.11.2018

963 8 210 IRRK5/6/2 Szczecinek - Łubowo 1 61,184 86,924 Przerwa technologiczna 228 4 912 _
100/120 

km/h
15 31 30 31 31 30 31 29 przerwa w ruchu 2018-04-16 2018-11-29 3.093

964 8 210 IRRK5/6/2 Szczecinek - Łubowo 2 61,184 86,924 Modernizacja nawierzchni 237 24 5 688 50 km/h
100/120 

km/h
15 31 30 31 31 30 31 30 8

dwukierunkowy ruch po 

torze nr 1. (telefoniczne 

zapowiadanie pociagów)

2018-04-16 2018-12-14 3.093

965 8 210 IRRK5/6/2 Złocieniec - Jankowo Pomorskie 1 113,787 130,447 Modernizacja nawierzchni 237 24 5 688 50 km/h
100/120 

km/h
15 31 30 31 31 30 31 30 8

dwukierunkowy ruch po 

torze nr 2 (telefoniczne 

zapowiadanie pociagów)

2018-04-16 2018-12-14 3.093

966 8 210 IRRK5/6/2 Złocieniec - Jankowo Pomorskie 2 113,787 130,447 Przerwa technologiczna 237 4 948 _
100/120 

km/h
15 31 30 31 31 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-04-16 2018-12-14 3.093

967 5 211 IZ Gdynia  Brusy - Lipusz szl. 2,600 26,8 Naprawa toru 33 24 792 _ rozkładowa 27 6

Przerwa w ruchu               

zastępcza komunikacja 

autobusowa

2018.09.03 2018.10.06

   linia 210 Chojnice - Runowo Pomorskie

                                                                 Linia nr 206 Inowrocłąw Rabinek- Żnin

Linia 207 Toruń Wschodni - Malbork

 Linia nr 211 Chojnice - Kościerzyna

 Linia nr 216 Działdowo - Olsztyn Główny

 Linia nr 208 Działdowo-Chojnice
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 
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toru/
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Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

968 5 216 Region Północny odc.Olsztynek-Olsztyn Główny 1 53,815 82,370

roboty torowe,roboty branży 

obiektów inżynieryjnych,srk i 

telekomunikacji

237 24 5688 - 100 15 31 30 31 31 30 31 30 8

Przerwa w ruchu               

zastępcza komunikacja 

autobusowa

16.04.2018 08.12.2018 2.007

969 5 218 IREK2/0/3 Prabuty - Kwidzyn szl. 32,936 52,246 Wywóz i wyładunek materiałów 210 8 1680 - 80 27 30 31 30 31 31 30 Przerwa w ruchu              2018.03.05 2018.09.30 3.074

970 5 219 Region Północny Pisz-Ełk 1 102,662 156,950

roboty torowe,roboty branży 

obiektów inżynieryjnych,srk i 

telekomunikacji

226 24 5424 - 40 4 31 30 31 31 30 31 30 8

Przerwa w ruchu               

zastępcza komunikacja 

autobusowa

27.04.2018 08.12.2018 2.008

971 5 220 IZ Olsztyn Gamerki - Żabi Róg 1 29,000 36,000 wymiana szyn 13 7 91 - rozkładowa 13
W przerwie nocnej 

pomiedzy pociągami
05.09.2018 21.10.2018

972 5 220
Inwestor 

Zewnętrzny
Żabi Róg-Morąg 1 43,750 43,750 budowa wiaduktu kolejowego 24 6 144 - rozkładowa 14 10

Przerwa w ruchu               

zastępcza komunikacja 

autobusowa

15.03.2018                       

21.11.2018

28.03.2018           

30.11.2018

973 5 220 IRR6/1 stacja Małdyty 1 58,821 58,871 wymiana rozjazdów 8 24 192 _ rozkładowa 8

Przerwa w ruchu               

zastępcza komunikacja 

autobusowa

01.10.2018 08.10.2018 1.147

974 5 220 IRR6/1 Morąg-Małdyty 1 57,681 57,712 wymiana rozjazdów 9 24 216 _ rozkładowa 9

Przerwa w ruchu               

zastępcza komunikacja 

autobusowa

09.10.2018 17.10.2018 1.147

975 5 220 IRR6/1 stacja Małdyty 3 57,732 57,782 wymiana rozjazdów 6 24 144 _ rozkładowa 6

Przerwa w ruchu               

zastępcza komunikacja 

autobusowa

17.10.2018 22.10.2018 1.147

976 5 226 IRR2/1

Gdańsk Port 

Północny/1,2,3,4,5,7,8,10,11,13,1

5,17,19,21,23,25,27,29,31,54,55/

st. 13,3 14,5
Modernizacja nawierzchni, sieci 

trakcyjnej, urządzeń srk
8 24 192 40 60 8

Po torach czynnych w 

rejonie 4
2018.12.01 2019.12.31 1.064

977 5 227 IRR2/1

Gdańsk Zaspa 

Towarowa/12,13,14,15,16,17,18,

19,20/

st. 3,5 4,9
Modernizacja nawierzchni, sieci 

trakcyjnej, urządzeń srk
8 24 192 40 60 8 Po torach czynnych 2018.12.01 2019.12.31 1.064

978 5 227 IRR2/1
Gdańsk Główny - Gdańsk Zaspa 

Towarowa
1z 0,65 3,4

Modernizacja nawierzchni, sieci 

trakcyjnej, urządzeń srk
8 24 192 40 60 8 po linii 249 2018.12.01 2019.12.31 1.064

979 7 240 IZ Bydgoszcz
Świecie Przechowo - Terespol 

Pomorski
1 5,6 6,6 Wymiana szyn 5 10 50 - rozkładowa 5 Przerwa w ruchu 16.07.2018 20.07.2018

980 5 265 IZ Gdynia 
Pszczółki - Zaj.Tczewskie 

ZTC/402,403,324-329/
4 0,022 4,826

Wymiana słupów  

przestrzennych (demontaż i 

montaż) + nowe podwieszenia 

(demontaż i montaż izolatory 

porcelanowe)

5 12 60 - - 5

Ruch poc prowadzić po 

czynnym torze nr 3 linią 

260

2018.12.04 2018.12.09

981 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 2 75,8 76,150 modernizacja 123 24 2 952
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 31 po torze sąsiednim 2018-05-01 2018-08-31 1.089

982 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 2 73,950 74,440 modernizacja 91 24 2 184
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
30 31 30 po torze sąsiednim 2018-09-01 2018-11-30 1.089

983 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 2 73,950 75,000 modernizacja 8 24 192
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
8 po torze sąsiednim 2018-12-01 2018-12-15 1.089

984 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 4 74,550 75,700 modernizacja 123 24 2 952
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 31 po torze sąsiednim 2018-05-01 2018-08-31 1.089

985 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 4 74,500 74,700 modernizacja 91 24 2 184
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
30 31 30 po torze sąsiednim 2018-09-01 2018-11-30 1.089

986 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 6 74,550 75,700 modernizacja 123 24 2 952
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 31 po torze sąsiednim 2018-05-01 2018-08-31 1.089

987 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 6 74,500 74,700 modernizacja 91 24 2 184
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
30 31 30 po torze sąsiednim 2018-09-01 2018-11-30 1.089

                                                           Linia nr 218 Prabuty - Kwidzyn

                                               Linia nr 227 Gdansk Główny - Gdansk Zaspa Towarowa

linia 240 Przechowo- Terespol Pom.

                                               Linia nr 265 Zajączkow Tczewskie - Pszczółki

 Linia nr 271 Wrocław Gł. - Poznań   

 Linia nr 220 Olsztyn - Bogaczewo

                                               Linia nr 226 Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny

Linia nr 219 Olsztyn Główny - Ełk
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

988 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 8 74,550 75,700 modernizacja 123 24 2 952
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 31 po torze sąsiednim 2018-05-01 2018-08-31 1.089

989 7 271 IRR5/3 stacja Bojanowo 8 74,500 74,700 modernizacja 91 24 2 184
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
30 31 30 po torze sąsiednim 2018-09-01 2018-11-30 1.089

990 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 1 123,100 123,900 modernizacja 130 24 3 120
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 8 po torze sąsiednim 2018-08-01 2018-12-31 1.089

991 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 2 121,180 122,100 modernizacja 153 24 3 672
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2018-03-01 2018-07-31 1.089

992 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 2 121,180 122,100 modernizacja 130 24 3 120
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 8 po torze sąsiednim 2018-08-01 2018-12-31 1.089

993 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 1 95,550 96,050 modernizacja 153 24 3 672
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2018-03-01 2018-07-31 1.089

994 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 101 96,200 97,300 modernizacja 153 24 3 672
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2018-03-01 2018-07-31 1.089

995 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 101 97,300 97,675 modernizacja 130 24 3 120
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 8 po torze sąsiednim 2018-08-01 2018-12-31 1.089

996 7 271 IRR5/3 stacja Leszno 2 94,750 96,050 modernizacja 153 24 3 672
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2018-03-01 2018-07-31 1.089

997 7 271 IRR5/3 stacja p.odg. Przysieka Stara 2 116,430 116,860 modernizacja 153 24 3 672
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2018-03-01 2018-07-31 1.089

998 7 271 IRR5/3 stacja p.odg. Rydzyna 2 85,824 86,350 modernizacja 153 24 3 672
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
30 31 30 31 31 po torze sąsiednim 2018-04-01 2018-08-31 1.089

999 7 271 IRR5/3 stacja Rawicz 1 62,350 63,595 modernizacja 153 24 3 672
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
30 31 30 31 31 po torze sąsiednim 2018-04-01 2018-08-31 1.089

1000 7 271 IRR5/3 stacja Rawicz 2 63,850 64,440 modernizacja 99 24 2 376
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
30 31 30 8 po torze sąsiednim 2018-09-01 2019-01-31 1.089

1001 7 271 IRR5/3 stacja Rawicz 4 63,450 63,700 modernizacja 99 24 2 376
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
30 31 30 8 po torze sąsiednim 2018-09-01 2019-01-31 1.089

1002 7 271 IRR5/3 stacja Stare Bojanowo 1 111,250 112,130 modernizacja 130 24 3 120
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 8 po torze sąsiednim 2018-08-01 2018-12-31 1.089

1003 7 271 IRR5/3 stacja Stare Bojanowo 2 112,150 113,290 modernizacja 153 24 3 672
prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2018-03-01 2018-07-31 1.089

1004 7 271 IRR5/3 szlak Bojanowo-Rydzyna 1 76,150 85,824 modernizacja 153 4 612 _ 160 30 31 30 31 31 przerwa w ruchu 2018-04-01 2018-08-31 1.089

1005 7 271 IRR5/3 szlak Bojanowo-Rydzyna 2 76,150 85,824 modernizacja 153 24 3 672
prędkość 

rozkładowa
160 30 31 30 31 31 po torze sąsiednim 2018-04-01 2018-08-31 1.089

1006 7 271 IRR5/3 szlak Korzeńsko- Rawicz 1 59,693 62,350 modernizacja 153 24 3 672
prędkość 

rozkładowa
160 30 31 30 31 31 po torze sąsiednim 2018-04-01 2018-08-31 1.089

1007 7 271 IRR5/3 szlak Korzeńsko- Rawicz 2 59,693 62,350 modernizacja 153 4 612 _ 160 30 31 30 31 31 przerwa w ruchu 2018-04-01 2018-08-31 1.089

1008 7 271 IRR5/3 szlak Kościan- Czempiń 1 123,300 131,080 modernizacja 130 24 3 120
prędkość 

rozkładowa
160 31 30 31 30 8 po torze sąsiednim 2018-08-01 2018-12-31 1.089

1009 7 271 IRR5/3 szlak Kościan- Czempiń 2 123,300 131,080 modernizacja 130 4 520 _ 160 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-08-01 2018-12-31 1.089

1010 7 271 IRR5/3 szlak Leszno-Stare Bojanowo 1 97,675 111,250 modernizacja 130 24 3 120
prędkość 

rozkładowa
160 31 30 31 30 8 po torze sąsiednim 2018-08-01 2018-12-31 1.089

1011 7 271 IRR5/3 szlak Leszno-Stare Bojanowo 2 97,675 111,250 modernizacja 130 4 520 _ 160 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-08-01 2018-12-31 1.089

1012 7 271 IRR5/3 szlak Przysieka Stara-Kościan 1 116,860 121,180 modernizacja 153 4 612 _ 160 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2018-03-01 2018-07-31 1.089

1013 7 271 IRR5/3 szlak Przysieka Stara-Kościan 2 116,860 121,180 modernizacja 153 24 3 672
prędkość 

rozkładowa
160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2018-03-01 2018-07-31 1.089

1014 7 271 IRR5/3 szlak Rawicz-Bojanowo 1 59,693 62,350 modernizacja 99 4 396 _ 160 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2018-09-01 2019-01-31 1.089

1015 7 271 IRR5/3 szlak Rawicz-Bojanowo 2 59,693 62,350 modernizacja 99 24 2 376
prędkość 

rozkładowa
160 30 31 30 8 po torze sąsiednim 2018-09-01 2019-01-31 1.089

1016 7 271 IRR5/3 szlak Rydzyna-Leszno 1 86,350 94,750 modernizacja 153 4 612 _ 160 30 31 30 31 31 przerwa w ruchu 2018-04-01 2018-08-31 1.089

1017 7 271 IRR5/3 szlak Rydzyna-Leszno 2 86,350 94,750 modernizacja 153 24 3 672
prędkość 

rozkładowa
160 30 31 30 31 31 po torze sąsiednim 2018-04-01 2018-08-31 1.089

1018 7 271 IRR5/3 szlak Stare Bojanowo- Przysieka 1 113,290 116,430 modernizacja 153 4 612 _ 160 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2018-03-01 2018-07-31 1.089

1019 7 271 IRR5/3 szlak Stare Bojanowo- Przysieka 2 113,290 116,430 modernizacja 153 24 3 672
prędkość 

rozkładowa
160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2018-03-01 2018-07-31 1.089

1020 7 272 IRR6/1

Tor nr 2 Łęka Opatowska - 

Kostów, tor nr 2 st Łęka 

Opatowska

2 30,015 30,032 Wymiana rozjazdów 10 24 240 50km/h Vr 5 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 Kostów - Łęka 

Opatowska

2018-11-26 2018-12-05 1.147

Linia nr 272 Kluczbork - Poznań Główny
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1021 7 272 IRR6/1 Tor nr 1 Hanulin - Domanin 1 43,204 43,254 Wymiana rozjazdów 4 24 96 50km/h Vr 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2 Domanin - Hanulin

2018-11-20 2018-11-23 1.147

1022 7 272 IRR6/1 Tor nr 1 Hanulin 1 43,025 43,075 Wymiana rozjazdów 5 24 120 50km/h Vr 5 Pozostałe tory stacyjne 2018-11-15 2018-11-19 1.147

1023 7 272 IRR6/1 Tor nr 2 Hanulin 2 42,906 42,956 Wymiana rozjazdów 5 24 120 50km/h Vr 5 Pozostałe tory stacyjne 2018-11-10 2018-11-14 1.147

1024 7 272 IRR6/1 Tor nr 2 Hanulin 2 41,913 41,963 Wymiana rozjazdów 5 24 120 50km/h Vr 5 Pozostałe tory stacyjne 2018-11-05 2018-11-09 1.147

1025 7 272 IRR6/1 Tor nr 2 Hanulin 2 41,848 41,898 Wymiana rozjazdów 5 24 120 50km/h Vr 5 Pozostałe tory stacyjne 2018-10-26 2018-10-30 1.147

1026 7 272 IRR6/1
Tor nr 2 Hanulin - Łęka, tor nr 2 

st. Hanulin
2 41,714 41,736 Wymiana rozjazdów 8 24 192 50km/h Vr 8

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 Łęka Opatowska -

Hanulin

2018-10-18 2018-10-25 1.147

1027 7 272 IRR6/1
Tor nr 2 Ostrzeszów- Domanin, 

tor nr 2 st. Domanin
2 47,412 47,462 Wymiana rozjazdów 5 24 120 50km/h Vr 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 Domanin -Ostrzeszów 

2018-10-13 2018-10-17 1.147

1028 7 272 IRR6/1
Tor nr 2 Domanin - Hanulin, tor nr 

2 st. Domanin
2 46,180 46,787 Wymiana rozjazdów 9 24 216 50km/h Vr 9

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 Hanulin - Domanin

2018-10-04 2018-10-12 1.147

1029 7 272 IRR6/1 Tor nr 2 Antonin - Ostrzeszów 2 58,918 58,923 Wymiana rozjazdów 5 24 120 50km/h Vr 2 3

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 Ostrzeszów - Antonin

2018-09-29 2018-10-03 1.147

1030 7 272 IRR6/1 Tor nr 2 Ostrzeszów 2 58,730 58,800 Wymiana rozjazdów 5 24 120 50km/h Vr 5 Pozostałe tory stacyjne 2018-09-24 2018-09-28 1.147

1031 7 272 IRR6/1
Tor nr 2 Ostrzeszów - Domanin, 

tor nr 2 st. Ostrzeszów
2 57,785 57,912 Wymiana rozjazdów 9 24 216 50km/h Vr 9

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 Domanin - Ostrzeszów

2018-09-13 2018-09-21 1.147

1032 7 272 IRR6/1 Tor nr 2 st. Antonin 2 69,925 70,740 Wymiana rozjazdów 10 24 240 50km/h Vr 10 Pozostałe tory stacyjne 2018-09-03 2018-09-12 1.147

1033 7 272 IRR6/1 Tor nr 2 Antonin - Ostrzeszów 2 69,737 69,787 Wymiana rozjazdów 4 24 96 50km/h Vr 4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 Ostrzeszów - Antonin 

2018-08-28 2018-08-31 1.147

1034 7 272 IRR6/1
Tor nr 2 Przygodzice -  Ostrów 

Wlkp., tor nr 2 st. Przygodzice
2 77,902 77,917 Wymiana rozjazdów 8 24 192 50km/h Vr 8

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 Ostrów Wlkp. -

Przygodzice

2018-08-20 2018-08-27 1.147

1035 7 272 IRR6/1 Tor nr 2 Przygodzice 2 76,373 76,701 Wymiana rozjazdów 15 24 360 50km/h Vr 15 Pozostałe tory stacyjne 2018-08-13 2018-08-27 1.147

1036 7 272 IRR6/1 Tor nr 2 Przygodzice - Antonin 2 76,433 76,483 Wymiana rozjazdów 5 24 120 50km/h Vr 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 Antonin - Przygodzice

2018-08-09 2018-08-13 1.147

1037 7 272 IRR6/1 Tor nr 1 Biniew - Bronów 1 96,921 96,971 Wymiana rozjazdów 7 24 168 50km/h Vr 7

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2  Bronów - Biniew 

2018-08-02 2018-08-08 1.147

1038 7 272 IRR6/1
Tor nr 2 Bronów - Biniew, tor nr 2 

Biniew
2 96,836 96,884 Wymiana rozjazdów 15 24 360 50km/h Vr 14 1

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 Biniew - Bronów

2018-07-18 2018-08-01 1.147

1039 7 272 IRR6/1 Tor nr 1 Biniew 1 96,999 96,749 Wymiana rozjazdów 6 24 144 50km/h Vr 6 Pozostałe tory stacyjne 2018-07-12 2018-07-17 1.147
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1040 7 272 IRR6/1 Tor nr 1 Biniew 1 95,731 95,781 Wymiana rozjazdów 6 24 144 50km/h Vr 6 Pozostałe tory stacyjne 2018-07-06 2018-07-11 1.147

1041 7 272 IRR6/1

Tor nr 2 Biniew- 

podg.Franklinów,tor nr 2 st. 

Biniew

2 95,693 95,726 Wymiana rozjazdów 12 24 288 50km/h Vr 7 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 Ostrów Wlpk.  - 

podg.Franklinów- Biniew

2018-06-24 2018-07-05 1.147

1042 7 272 IRR6/1
Tor nr 1  podg.Franklinów-

Biniew,tor nr 1 st. Biniew
1 95,555 95,605 Wymiana rozjazdów 6 24 144 50km/h Vr 6

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2 Biniew - 

podg.Franklinów

2018-06-18 2018-06-23 1.147

1043 7 272 IRR6/1
Tor nr 1 i 2 Łęka Opatowska - 

Kostów
1,2 30,015 30,032 Wymiana rozjazdów 10 4 40 0 Vr 5 5

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-11-26 2018-12-05 1.147

1044 7 272 IRR6/1 Tor nr 1 i 2 Hanulin - Domanin 1,2 43,204 43,254 Wymiana rozjazdów 4 4 16 0 Vr 4

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-11-20 2018-11-23 1.147

1045 7 272 IRR6/1
Tor nr 1 i 2 Hanulin - Łęka 

Opatowska
1,2 41,714 41,736 Wymiana rozjazdów 8 4 32 0 Vr 8

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-10-18 2018-10-25 1.147

1046 7 272 IRR6/1 Tor nr 1 i 2 Domanin - Hanulin 1,2 46,180 47,462 Wymiana rozjazdów 14 4 56 0 Vr 14

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-10-04 2018-10-17 1.147

1047 7 272 IRR6/1 Tor nr 1 i 2 Antonin - Ostrzeszów 1,2 58,918 58,923 Wymiana rozjazdów 5 4 20 0 Vr 2 3

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-09-29 2018-10-03 1.147

1048 7 272 IRR6/1
Tor nr 1 i 2 Ostrzeszów - 

Domanin
1,2 57,785 57,912 Wymiana rozjazdów 9 4 36 0 Vr 9

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-09-13 2018-09-21 1.147

1049 7 272 IRR6/1 Tor nr 1 i 2 Antonin - Ostrzeszów 1,2 69,737 69,787 Wymiana rozjazdów 4 4 16 0 Vr 4

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-08-28 2018-08-31 1.147

1050 7 272 IRR6/1 Tor nr 1 i 2 Antonin - Ostrzeszów 1,2 76,433 76,483 Wymiana rozjazdów 5 4 20 0 Vr 5

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-08-09 2018-08-13 1.147

1051 7 272 IRR6/1
Tor nr 1 i 2 Przygodzice - Ostrów 

Wlkp
1,2 77,902 77,917 Wymiana rozjazdów 8 4 32 0 Vr 8

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-08-20 2018-08-27 1.147

1052 7 272 IRR6/1
Tor nr 1 i 2 podg. Franklinów - 

Biniew
1,2 95,555 95,726 Wymiana rozjazdów 18 4 72 0 Vr 13 5

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-06-18 2018-07-05 1.147

1053 7 272 IRR6/1 Tor nr 1 i 2 Bronów - Biniew 1,2 96,836 96,971 Wymiana rozjazdów 22 4 88 0 Vr 14 8

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-07-18 2018-08-08 1.147

1054 7 272 PKP PLK IZ Poznań Gądki - Poznań Krzesiny 2 187,4 187,44

wzmocnienie konstrukcji mostu 

w torze nr 2 wraz z wymianą 

mostownic

92 24 2 208 50
prędkość 

rozkładowa
31 31 30

Jazda 50[km/h] po torze nr 

1 linii 272

01.07.2018r

od godz. 7.00

30.09.2018r

do godz. 15.00

1055 6 273 IRERI4 Głogów-Krzepów-Grębocice 2 88,700 98,692 Przerwa technologiczna 234 4 5 616 0 Vr 13 30 31 30 31 31 30 31 7 przerwa w ruchu 2018-03-19 2018-11-07 4.028-05

1056 6 273 IRERI4 Grębocice-Krzepów-Głogów 1 88,700 98,692

Demontaż i montaż nawierzchni 

z wymianą podsypki + rozjazdy+ 

sieć + stacja

234 24 5 616 50 Vr 13 30 31 30 31 31 30 31 7

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2

2018-03-19 2018-11-07 4.028-02

1057 6 273 IRR4/2 Rudna Gwizdanów 2 77,282 77,670

roboty torowe, sieciowe, 

odwodnieniowe oraz 

ogólnobudowane

48 24 1 152 nie dotyczy Vr 10 30 8 po torze 1,3,5,7,9 2018-10-22 2019-03-21 4.028-02

1058 7 273 IREK4/0/3 szlak Czerwieńsk - Nietkowice 1 171,800 171,900 Przerwa technologiczna 108 4 2 592 0 vr 9 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-08-23 2018-12-10

1059 7 273 IREK4/0/3 szlak Czerwieńsk - Nietkowice 1 171,800 171,900 remont mostu stalowego 108 24 2 592 20/100 m vr 9 30 31 30 8
po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy 
2018-08-23 2018-12-10

1060 7 273 IREK4/0/3 Stacja Zielona Góra 1 153,858 154,990 Roboty Budowlane 101 24 2 424 30/100 vr 21 31 30 19
po czynnych torach 

stacyjnych 
2018-07-11 2018-10-19

            Linia nr 273 Wrocław Główny - Głogów - Szczecin
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1061 7 273 IREK4/0/3 Stacja Zielona Góra 5 153,858 154,990 Roboty Budowlane 91 24 2 184 30/100 vr 11 31 30 19
po czynnych torach 

stacyjnych 
2018-07-21 2018-10-19

1062 7 273 IREK4/0/3 Stacja Zielona Góra 2 153,858 154,901 Roboty Budowlane 101 24 2 424 30/100 vr 30 31 30 10
po czynnych torach 

stacyjnych 
2018-04-01 2018-07-10

1063 8 273 IREK4/0/3
  Drzeńsko - Kowalów - Laski 

Lubuskie
2 227,400 230,600 Roboty Budowlane 81 24 1 944 _ vr 20 31 31

Jednotorowo - 

dwukierunkowo
2018-06-11 2018-08-31 4.028-02

1064 8 273 IREK4/0/3
  Drzeńsko - Kowalów - Laski 

Lubuskie
1 227,400 230,600 Przerwa technologiczna 81 4 1 944 _ vr 20 31 31 Przerwa w ruchu 2018-06-11 2018-08-31 4.028-02

1065 8 273 IREK4/0/3
Ługi Górzyckie - Chyrzyno - 

Kostrzyn
1 239,300 253,600 Roboty Budowlane 82 24 1 968 _ vr 20 31 31

po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
2018-06-11 2018-08-31 4.028-02

1066 8 273 IREK4/0/3
Ługi Górzyckie - Chyrzyno - 

Kostrzyn
2 239,300 253,600 Przerwa technologiczna 82 4 1 968 _ vr 20 31 31 Przerwa w ruchu 2018-06-11 2018-08-31 4.028-02

1067 8 273 IREK4/0/3 Laski Lubuskie - Ługi Górzyckie 2 253,600 254,200 Roboty Budowlane 40 24 960

40 - w obrębie 

stacji , Laski, 

Ługi

vr 28 12
po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
2018-09-03 2018-10-12 4.028-02

1068 8 273 IREK4/0/3 Laski Lubuskie - Ługi Górzyckie 1 253,600 254,200 Przerwa technologiczna 40 4 960 _ vr 28 12 Przerwa w ruchu 2018-09-03 2018-10-12 4.028-02

1069 8 273 IREK4/0/3
Laski Lubuskie - Ługi Górzyckie - 

Chyrzyno
2 247,900 255,040 Roboty Budowlane 22 24 528

40 - w obrębie 

stacji  Ługi
vr 17 5

po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
2018-10-15 2018-11-05 4.028-02

1070 8 273 IREK4/0/3
Laski Lubuskie - Ługi Górzyckie - 

Chyrzyno
1 247,900 255,040 Przerwa technologiczna 22 4 528 _ vr 17 5 Przerwa w ruchu 2018-10-15 2018-11-05 4.028-02

1071 8 273 IREK4/0/3 Chyrzyno - Kostrzyn 2 227,400 231,500 Roboty Budowlane 7 24 168 _ vr 8
Jednotorowo - 

dwukierunkowo
2018-11-05 2018-11-12 4.028-02

1072 8 273 IREK4/0/3 Chyrzyno - Kostrzyn 1 227,400 231,500 Przerwa technologiczna 7 4 168 _ vr 7 Przerwa w ruchu 2018-11-05 2018-11-12 4.028-02

1073 8 273 IREK5/0/5

 Stacja Namyślin, szlak Namyślin - 

Boleszkowice, stacja 

Boleszkowice, szlak 

Boleszkowice - Mieszkowice                                 

1 266,330 267,825

Modernizacja sieci trakcyjnej, 

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni torowej,

37 24 888 100 120 10 27
po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
2018-05-22 2018-06-27 4.028-02

1074 6 274 IREPI4 podg.Mietkow-Imbramowice 1 28,712 36,400 
roboty 

budowlane/reelektryfikacja
91 24 2 184 n/d Vr 29 31 30 1

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-03 2018-10-01 4.028-03

1075 6 274 IREPI4 Imbramowice-podg.Mietków 2 28,712 36,400 Przerwa technologiczna 91 4 364 n/d Vr 29 31 30 1 przerwa w ruchu 2018-07-03 2018-10-01 4.028-03

1076 6 274 IREPI4 Imbramowice 2 34,803 36,170 
roboty 

budowlane/reelektryfikacja
30 24 720 n/d Vr 30

po czynnych torach 

stacyjnych
2018-10-02 2018-10-31 4.028-03

1077 6 274 IREPI4
Imbramowice-Żarów                     

wraz z t.1,3 Imbramowice
1 35,070 36,170 

roboty 

budowlane/reelektryfikacja
29 24 696 n/d Vr 28 1

po czynnych torach 

stacyjnych
2018-09-03 2018-10-01 4.028-03

1078 6 274 IREPI4
Wałbrzych Miasto-Wałbrzych 

Fabryczny
1 71,285 71,600

Budowa PO Wałbrzych 

Śródmieście
38 24 912 n/d Vr 30 8

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-11-01 2019-04-25 4.028-03

1079 6 274 IREPI4
Wałbrzych Miasto Wałbrzych 

Fabryczny
2 71,285 71,600 przerwa technologiczna 38 4 912 0 Vr 30 8 przerwa w ruchu 2018-11-01 2019-04-25 4.028-03

1080 6 274 IREPI4 Jaworzyna Śląska 1,3,5,7 46,3 46,7 Przebudowa st.Jaworzyna 61 24 1 464 n/d vr 30 31 po pozostałych torach 2018-07-02 2018-08-31 4.028-03

1081 6 274 IREPI4 Jaworzyna Śląska 9,11,13 46,3 46,7 Przebudowa st.Jaworzyna 59 24 1 416 n/d vr 28 31 po pozostałych torach 2018-09-03 2018-10-31 4.028-03

1082 6 274 IREPI4 Wałbrzych Szczawienko 2,3,5,7 66,455 65,552
przebudowa st. Wałbrzych 

Szczawienko
364 24 8 736 n/d vr 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8 po torze 1 2017-11-13 2019-03-10 4.028-03

1083 6 274 IREPI4 Wałbrzych Szczawienko 1 66,455 65,552 Przerwa technologiczna 364 4 8 736 0 vr 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8 przerwa w ruchu 2017-11-13 2019-03-10 4.028-03

1084 6 274 IRR6/3
Boguszów Gorce Zachód- 

Sedzisław
1 88,352 98,843

modernizacja przejazdu  w km 

97,385
5 24 120 50 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-09-10 2018-09-14 1.066-01

1085 6 274 IRR6/3
Sędzisław - Boguszów Gorce 

Zachód
2 98,843 88,352

modernizacja przejazdu  w km 

97,385
5 24 120 50 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-09-17 2018-09-21 1.066-01

1086 6 274 IREPI4 Jelenia Góra -  Rybnica szl. 125,81 136,33 Przebudowa/budowa PO 13 24 312 n/d Vr 13
przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
2018-08-01 2018-08-13 4.028-03

1087 6 274 IREPI4 Jelenia Góra -  Rybnica szl. 125,81 136,33 Przebudowa/budowa PO 31 6 186 n/d Vr 19 12
przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
2018-08-13 2018-09-12 3.024

1088 6 274 IRR6/3 Rybnica -Stara Kamienica 1 136,333 142,062
modernizacja przejazdu  w km 

137,606
5 24 120 - Vr 5

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2018-09-24 2018-09-28 1.066-01

1089 6 274 IRR6/3 Lubań Śląski - podg. Studniska 1 177,790 192,999
modernizacja przejazdu  w km 

181,143
5 24 120 - Vr 5

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
2018-10-01 2018-10-05 1.066-01

1090 6 274 IRR6/3 Mikułowa 10 191,850 192,999
modernizacja przejazdu  w km 

192,183
5 24 120 - Vr 5 Regulamin tymczasowy

przerwa w ruchu

2018-10-01 2018-10-05 1.066-01

      Linia nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec
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1091 6 274 IRR6/3  Mikułowa
nieczynna 

linia 290
191,850 192,999

modernizacja przejazdu  w km 

192,183
5 24 120 - Vr 5 Regulamin tymczasowy

przerwa w ruchu

2018-10-01 2018-10-05 1.066-01

1092 6 274 IRR6/3  Mikułowa 1 191,850 192,999
modernizacja przejazdu  w km 

192,183
5 24 120 - Vr 5 Regulamin tymczasowy

przerwa w ruchu

2018-10-01 2018-10-05 1.066-01

1093 6 274 IRR4/2 Zgorzelec - Granica Państwa 1 202,038 202,535 Budowa sieci trakcyjnej 12 24 288 nd Vr 12
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-09 2018-07-20 1.120

1094 6 276 IRR6/3 Gorzanów- Bystrzyca Kł. Przedm. szl. 104,760 112,788
modernizacja przejazdu  w km 

110,140
3 24 72 - Vr 3

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2018-08-20 2018-08-22 1.066-01

1095 6 276 IZ Opole Bardo Przyłęk-Kłodzko Główne 1 82,545 93,481
naprawa obiektu mostowego km 

84,191
148 24 3 552 20 Vr 17 31 30 31 30 9

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-02-12 2018-07-09

1096 6 276 IZ Opole Kłodzko Główne-Bargo Przyłęk 2 82,545 93,481

naprawa obiektu mostowego w 

km 84,191 i ściany oporowej km 

83,345

152 24 3 648 20 Vr 22 31 30 31 30 8
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-10 2018-12-08

1097 6 276 IRR6/3 Gorzanów- Bystrzyca Kł. Przedm. szl. 104,760 112,788
modernizacja przejazdu  w km 

110,140
3 24 72 - Vr 3

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2018-08-20 2018-08-22 1.066-01

1098 6 276 IRR6/3 Kłodzko Główne - Bardo Przyłęk 2 93,481 82,545
modernizacja przejazdu  w km 

91,896
5 24 120 50 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-08-06 2018-08-10 1.066-01

1099 6 276 IRR6/3 Bardo Przyłęk - Kłodzko Główne 1 82,545 93,481
modernizacja przejazdu  w km 

91,896
5 24 120 50 Vr 2 3

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-30 2018-08-03 1.066-01

1100 6 276 IRR6/3 Strzelin-Biały Kosciół bocznica 43,830 36,987
modernizacja przejazdu  w km 

38,668
5 24 120 - Vr 5 przerwa w ruchu 2018-07-23 2018-07-27 1.066-01

1101 6 276 IRR6/3 Strzelin - Biały Kościól szl. 36,987 43,830
modernizacja przejazdu  w km 

38,668
5 24 120 - Vr 5

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2018-07-23 2018-07-27 1.066-01

1102 6 276 IRR6/3 Strzelin - Boreczek 2 36,987 26,122
modernizacja przejazdu  w km 

33,607
5 24 120 50 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-16 2018-07-20 1.066-01

1103 6 276 IRR6/3 Boreczek - Strzelin 1 26,122 36,987
modernizacja przejazdu  w km 

33,607
5 24 120 50 Vr 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-09 2018-07-13 1.066-01

1104 6 276 IREPI4
Kłodzko Główne - podg.Kłodzko 

Nowe
1 94,616 96,293

przebudowa układu torowego 

wraz z budową nowego peronu 

nr 2 i toru 3,5,6

250 24 6 000 nd 120 29 31 30 31 31 30 31 30 7
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-04-02 2018-12-07 4.023-05

1105 6 276 IREPI4
podg.Kłodzko Nowe-Kłodzko 

Główne 
2 94,616 96,293

przebudowa układu torowego 

wraz z budową nowego peronu 

nr 2 i toru 3,5,6

2 24 48 nd 120 2
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-12-07 2019-12-13 4.023-05

1106 6 276 IZ Wałbrzych
Gorzanów - Bystrzyca Klodzka 

Przedmieście 
szl. 110.630 111,300 naprawa główna toru 61 24 1 464 - Vr 31 31

przerwa w ruchu. 

Komunikacja zastępcza
2018-07-02 2018-08-31

1107 6 276 IZ Wałbrzych
 Bystrzyca Klodzka Przedmieście - 

Domaszków
szl. 118.400 119,180 naprawa główna toru 61 24 1 464 - Vr 31 31

przerwa w ruchu. 

Komunikacja zastępcza
2018-07-02 2018-08-31

1108 6 277 IZ Wrocław Czernica Wr.-Siechnice szl. 75,496 82,074 przegląd sieci trakcyjnej 6 5 30 _ Vr 6 przerwa w ruchu 2018-11-01 2018-11-06

1109 6 277 IZ Wrocław Czernica Wr. - Siechnice szl. 76,200 76,978
naprawa mostów                                                   

w km 76,200 i 76,978
64 24 1536 _ Vr 30 31 3

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2018-07-02 2018-09-03

1110 6 278 IRR4/2 podg.Pieńsk - Jędrzychowice 1 12,749 22,411 budowa sieci trakcyjnej 32 24 768 nd Vr 12 20
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-06-19 2018-07-20 1.120

1111 6 278 IRR4/2 Zgorzelec Miasto - Zgorzelec 1 25,125 27,127 budowa sieci trakcyjnej 12 24 288 nd Vr 12
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-09 2018-07-20 1.120

1112 6 278 IRR4/2
podg.Pieńsk - Jędrzychowice - 

Zgorzelec Miasto
2 12,749 25,287 budowa sieci trakcyjnej 33 24 792 nd Vr 9 24

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-23 2018-08-24 1.120

1113 6 278 IRR4/2 podg.Pieńsk - Zgorzelec 2 12,749 26,532 budowa sieci trakcyjnej 12 24 288 nd Vr 5 7
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-08-27 2018-09-07 1.120

1114 6 278 IRR4/2 Węgliniec - Zgorzelec 1,2 0,386 26,532 budowa sieci trakcyjnej 180 4 720 nd Vr 20 30 31 30 31 31 7 przerwa w ruchu 2018-03-12 2018-09-07 1.120

 Linia nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie

 Linia nr 278 Węgliniec - Zgorzelec

            Linia nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów
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1115 6 278 IREPI4 Pieńsk - Zgorzelec 1 12,749 26,000 budowa ekranów akustycznych 50 10 500 nie Vr 25 25
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-05-07 2018-06-25 4.023-05

1116 6 281 IZ Wrocław
Oleśnica-podg.Dabrowa 

Oleśnicka
1 -0,355 2,567 przegląd sieci trakcyjnej 4 5 20 _ Vr 4 przerwa w ruchu 2018-10-01 2018-10-04

1117 6 281 IZ Wrocław Milicz-Zduny 1 42,050 49,923 przegląd sieci trakcyjnej 11 5 55 _ Vr 11 przerwa w ruchu 2018-11-15 2018-11-25

1118 6 281 IREPI4 Grabowno Wielkie- Zduny 1 16,800 54,900
przebudowa układu torowego i 

urządzeń srk
338 24 8 112 nd Vr 22 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 12 przerwa w ruchu 2017-09-04 2018-11-12 4.028-01

1119 6 281 IRR6/1
 Dobroszyce-Grabowo Wielkie                        

wraz z torem nr 1 Dobroszyce
1 9,470 9,644 wymiana rozjazdów Dobroszyce 15 24 360 50 Vr 15

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-08-10 2018-08-24 1.147

1120 6 281 IRR6/1
Grabowo Wielkie-Dobroszyce                

wraz z torem nr 2 Dobroszyce
2 9,470 9,586 wymiana rozjazdów Dobroszyce 16 24 384 50 Vr 7 9

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-25 2018-08-09 1.147

1121 6 281 IRR6/1
Oleśnica -  podg. Dąbrowa 

Oleśnicka - Dobroszyce
1 3,804 4,047

wymiana rozjazdów 

podg.Dąbrowa Oleśnicka
15 24 360 50 Vr 15

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2 Dobroszyce - podg. 

Dabrowa Oleśnicka.  

Przerwa w ruchu Oleśnica - 

podg. Dąbrowa Oleśnicka

2018-07-10 2018-07-24 1.147

1122 6 281 IRR6/1
Dobroszyce - podg. Dąbrowa 

Oleśnicka
2 3,984 4,026

wymiana rozjazdów 

podg.Dąbrowa Oleśnicka
14 24 336 50 Vr 5 9

 jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-06-26 2018-07-09 1.147

1123 7 281 IRR6/3 Czerniejewo - Gniezno 2 147,910 152,743
modernizacja przejazdu w km 

150,188
5 24 120 20 120 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-09-24 2018-09-28

1124 7 281 IRR6/3 Czerniejewo - Gniezno 1 147,910 152,743
modernizacja przejazdu w km 

150,188
5 24 120 20 120 5

jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-09-17 2018-09-21

1125 7 281
PKP PLK IZ 

Poznań
Janowiec Wklp. - Damasławek 1 189,400 189,450 naprawa ścianki żwirowej mostu 7 24 168 _

prędkość 

rozkładowa
7

całkowite wstrzymanie 

ruchu pociągów

06.08.2018r od 

godziny 7.00

13.08.2018r do 

godziny 18.00

1126 6 283 IREPI4 Jelenia Góra -  Lwówek Śląski szl. 0,00 32,64 Przebudowa/budowa PO 17 24 408 n/d Vr 17 przerwa w ruchu 2018-08-01 2018-08-17 1.066-01

1127 6 284 IRR6/3 Legnica - Pawłowice Małe 1 0,657 6,579
modernizacja przejazdu w km 

2,338
5 24 120 - Vr 5 przerwa w ruchu 2018-08-06 2018-08-10 1.066-01

1128 6 284 IZ Wrocław Legnica - Pawłowice Małe 1 -0,403 6,793 przegląd sieci trakcyjnej 4 5 20 _ Vr 4 przerwa w ruchu 2018-10-01 2018-10-04

1129 6 286 IZ Wałbrzych Głuszyca - Wałbrzych Główny szl. 47,850 49,650 naprawa główna toru 46 24 1 104 _ Vr 31 15
przerwa w ruchu,  

komunikacja zastępcza
01-05-2018 15-06-2018

1130 6 286 IZ Wałbrzych  Ludwikowice Kłodzkie - Głuszyca 1 33,457 34,645 naprawa główna toru 31 24 792 _ Vr 15 16
jednotorowy 

dwukierunkowy
16-06-2018 16-07-2018

1131 6 286 IZ Wałbrzych Głuszyca - Wałbrzych Główny szl. 45,500 45,800
wymiana kompleksowa 

nawierzchni
16 24 384 _ Vr 16

przerwa w ruchu,  

komunikacja zastępcza
16-07-2018 31-07-2018

1132 6 286 IZ Wałbrzych
Kłodzko Główne-Ścinawka 

Średnia
1 0,000 14,070

awaryjnie zamknięty z powodu 

złego stanu nawierzchni
363 24 8 712 _ _ 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 8

jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-09-29 2018-12-08

1133 6 287 IRS4/3 Krapkowice - Szydłów 1 7,450 14,950
rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
187 24 4 488 n/d vr 20 30 31 30 31 31 14

przerwa w ruchu,  

komunikacja zastępcza
2018-03-12 2018-09-14 3.055

1134 6 287 IRS4/3 Opole - Krapkowice 1 0,353 7,450
rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
103 24 2 472 n/d vr 20 30 31 22

przerwa w ruchu,  

komunikacja zastępcza
2018-03-12 2018-06-22 3.055

1135 6 289 IRR4/2 Legnica - Lubin Górniczy 1 0,337 21,300

roboty torowe, sieciowe, 

odwodnieniowe oraz 

ogólnobudowane

235 24 5 640 nie dotyczy Vr 31 30 31 30 31 31 30 21 przerwa w ruchu 2018-03-01 2018-10-21 1.102

1136 6 289 IRR4/2
Lubin Górniczy - Rudna 

Gwizdanów
1 22,865 38,951

roboty torowe, sieciowe, 

odwodnieniowe oraz 

ogólnobudowane

48 24 1 152 nie dotyczy Vr 10 30 8 przerwa w ruchu 2018-10-22 2019-03-21 1.102

1137 6 289 IRR4/2
Lubin Górniczy - Rudna 

Gwizdanów
1 28,630 29,560

roboty torowe, sieciowe, 

odwodnieniowe oraz 

ogólnobudowane, przebudowa 

mijanki Koźlice tor 1 i 2

48 24 1 152 nie dotyczy Vr 10 30 8 przerwa w ruchu 2018-10-22 2019-03-21 1.102

Linia nr 287  Opole Zachodnie - Nysa

Linia nr 281 Oleśnica - Chojnice

Linia nr 284 Legnica - Lwówek Śl.

 Linia nr 283 Jelenia Góra - Zebrzydowa

Linia nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów

Linia nr 286 Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

1138 6 289 IRR4/2 Lubin Górniczy 1,3,5,7,7a 21,300 22,329

roboty torowe, sieciowe, 

odwodnieniowe oraz 

ogólnobudowane

122 24 2 928 nie dotyczy Vr 31 30 31 30
po czynnych torach 

stacyjnych
2018-03-01 2018-06-30 1.102

1139 6 289 IRR4/2 Rudna Gwizdanów 4,6 39,058 39,415

roboty torowe, sieciowe, 

odwodnieniowe oraz 

ogólnobudowane

48 24 1 152 nie dotyczy Vr 10 30 8 po torze 1,3,5,7,9 2018-10-22 2019-03-21 1.102

1140 6 289 IRR4/2 Lubin Górniczy 2 21,910 22,115

Przebudowa: torów, głowic 

rozjazdowych w obrębie 

przebudowywanych torów wraz z 

odwodnieniem, urządzeń srk i 

sieci telekomunikacyjnej, sieci 

trakcyjnej,urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych,  prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i

161 24 3 864 nie dotyczy Vr 31 31 30 31 30 8

po torze 1,3; obsługa 

bocznicy POL MIEDZI 

przez nowo zabudowane 

przejście rozjazdowe

2018-07-01 2018-12-15 1.102

1141 6 289 IRR4/2 Lubin Górniczy 8 21,841 22,347

Przebudowa: torów, głowic 

rozjazdowych w obrębie 

przebudowywanych torów wraz z 

odwodnieniem, urządzeń srk i 

sieci telekomunikacyjnej, sieci 

trakcyjnej,urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych,  prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i

161 24 3 864 nie dotyczy Vr 31 31 30 31 30 8

po torze 1,3; obsługa 

bocznicy POL MIEDZI 

przez nowo zabudowane 

przejście rozjazdowe

2018-07-01 2018-12-15 1.102

1142 6 289 IRR4/2 Lubin Górniczy 6 21,900 22,399

Przebudowa: torów, głowic 

rozjazdowych w obrębie 

przebudowywanych torów wraz z 

odwodnieniem, urządzeń srk i 

sieci telekomunikacyjnej, sieci 

trakcyjnej,urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych,  prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i

161 24 3 864 nie dotyczy Vr 31 31 30 31 30 8

po torze 1,3; obsługa 

bocznicy POL MIEDZI 

przez nowo zabudowane 

przejście rozjazdowe

2018-07-01 2018-12-15 1.102

1143 6 289 IRR4/2 Lubin Górniczy 4 21,910 22,488

Przebudowa: torów, głowic 

rozjazdowych w obrębie 

przebudowywanych torów wraz z 

odwodnieniem, urządzeń srk i 

sieci telekomunikacyjnej, sieci 

trakcyjnej,urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych,  prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i

161 24 3 864 nie dotyczy Vr 31 31 30 31 30 8

po torze 1,3; obsługa 

bocznicy POL MIEDZI 

przez nowo zabudowane 

przejście rozjazdowe

2018-07-01 2018-12-15 1.102

1144 6 290  IZ Wałbrzych

Krzewina Zgorzelecka - 

Turoszów, wewnętrzny zpr 

Turoszów (zdalnie sterowany post 

Trzciniec Zgorzelecki)

szl. 20,232 24,64

modyfikacja toru klasycznego na 

tor bezstykowy wraz z 

oczyszczeniem i uzupełnieniem 

podsypki, regulacją toru w planie 

i profilu, ścięciem ławy torowiska, 

podbicime stabilizacyjnym  toru 

oraz naprawa naprawa obiektów 

inżynieryjnych w km 19,569 i w 

km 24,370

118 24 2832 _ _ 20 11 17 17 13 18 12 8

przerwa w ruchu,                 

za pociągi przewoźnika 

ODEG Ostdeutsche 

Eisenbahn komunikacja 

zastępcza 

01-05-2018;              

10 dni tor 

zamknięty;                                     

10 dni tor 

otwarty         

 12-12-2018;            

w m-cu lipcu i 

sierpniu 2 x po 

14 dni tor 

zamknięty;                 

2 x po 14 dni tor 

otwarty

1145 6 293 IRR6/3 Jełowa - Kluczbork 1 4,75 4,9
modernizacja przejazdu  w km 

4,807
5 24 120 - Vr 5

przerwa w ruchu,  

komunikacja zastępcza
2018-10-15 2018-10-19 1.066-01

Linia nr 290 Mikułowa - Granica Państwa (Krzewina Zgorzelecka)

 Linia nr 293 Jełowa - Kluczbork
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

1146 6 298  IZ Wałbrzych Kamienna Góra - Sędzisław 1 3,891 3,891 naprawa mostu 46 24 1104 _ Vr 30 16
jednotorowy 

dwukierunkowy
01-06-2018 16-07-2018

1147 6 298  IZ Wałbrzych Sędzisław-Kamienna Góra 2 3,891 3,891 naprawa mostu 46 24 1104 _ Vr 15 31
jednotorowy 

dwukierunkowy
17-07-2018 31-08-2018

1148 6 301 IRR6/3 Bolko podg. -Namysłów 1 17 18
modernizacja przejazdu  w km 

17,639
5 24 120 - Vr 5

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2018-10-22 2018-10-26 1.066-01

1149 6 301 IRR6/3 Bolko podg. -Namysłów 1 5 6
modernizacja przejazdu  w km 

5,325
5 24 120 - Vr 5

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2018-11-05 2018-11-09 1.066-01

1150 6 301 IRR6/3 Bolko podg. -Namysłów 1 4 5
modernizacja przejazdu  w km 

4,634
5 24 120 - Vr 5

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2018-11-12 2018-11-16 1.066-01

1151 6 311 IREPI4
Jelenia Góra - Jelenia Góra 

Piechowice
1 (-) 3,12 13,32 Przebudowa/budowa PO 16 24 384 n/d Vr 16

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
2018-08-01 2018-08-16 3.024

1152 6 311 IREPI4
Jelenia Góra - Jelenia Góra 

Piechowice
1 (-) 3,12 13,32 Przebudowa/budowa PO 31 4 124 n/d Vr 16 15

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
2018-08-16 2018-09-15 3.024

1153 6 324  IZ Wałbrzych
Krzewina Zgorzelecka rozjazd nr 

101 - Granica Państwa 
szl. 0,068 0,102

modyfikacja toru klasycznego na 

tor bezstykowy wraz z 

oczyszczeniem i uzupełnieniem 

podsypki, regulacją toru w planie 

i profilu, ścięciem ławy torowiska, 

podbicime stabilizacyjnym  toru

116 24 2784 _ Vr 20 11 17 17 13 18 12 8

przerwa w ruchu, za 

pociągi przewoźnika 

ODEG Ostdeutsche 

Eisenbahn komunikacja 

zastępcza 

01-05-2018                             

10 dni tor 

zamknięty;                                     

10 dni tor 

otwarty         

12-12-2018                                 

w m-cu lipcu i 

sierpniu 2 x po 

14 dni tor 

zamknięty;                 

2 x po 14 dni tor 

otwarty

1154 6 349 STRABAG

podg. Stadion - Wrocław Brochów 

WBB oraz tor nr 202 stacji 

Wrocław Brochów WBB do 

ukresu rozjazdu nr 751

2 7.000 8.300
przebudowa wiaduktu w km 

7.559
248 24 5 040 30 60 21 31 28 31 30 31 30 8

Regulamin Tymczasowy 

nr 119/2017 Faza 2,                                                

ruch poc.po torze nr 1 linii 

349 i torze 1 linii 750

2017-12-11 2018-07-08

1155 6 349 STRABAG

Wrocław Brochów WBB- podg. 

Stadion oraz tor nr 201 Wrocław 

Brochów WBB do ukresu 

rozjazdu nr 746

1 7.000 8.300
przebudowa wiaduktu w km 

7.559
211 3 567 30 60 31 28 31 30 31 30 8

Regulamin Tymczasowy 

nr 119/2017 Faza 2.3, 

ruch poc.wstrzymany

2018-01-01 2018-07-08

1156 6 349 STRABAG

Wrocław Brochów WBB- podg. 

Stadion oraz tor nr 201 Wrocław 

Brochów WBB do ukresu 

rozjazdu nr 746

1 7.000 8.300
przebudowa wiaduktu w km 

7.559
153 24 3 672 30 60 23 31 30 31 30 8

Regulamin Tymczasowy 

nr 119/2017 ,

 po torze nr 2 linii 349

2018-07-09 2018-12-31

1157 6 349 STRABAG

podg. Stadion - Wrocław Brochów 

WBB oraz tor nr 202 stacji 

Wrocław Brochów WBB do 

ukresu rozjazdu nr 751

2 7.000 8.300
przebudowa wiaduktu w km 

7.559
153 3 459 30 60 23 31 30 31 30 8

Regulamin Tymczasowynr 

119/2017     ruch 

poc.wstrzymany

2018-07-09 2018-12-31

1158 7 351 IRR5/5 Pęckowo - Wronki 1 41,800 48,000 Roboty torowe 25 24 600 100 60 17 8
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2018-11-14 2019-05-13 1.086

1159 7 351 IRR5/5 Pęckowo - Wronki 2 41,800 48,000 Rozładunek materiałów 25 4 100 _ 60 17 8 Całkowicie wstrzymany 2018-11-14 2019-04-23 1.086

1160 7 351 IRR5/5 Poznań Główny-Poznan POD 1 0,000 3,200 Roboty torowe 25 24 600 100 60 17 8
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2018-11-14 2019-05-13 1.086

1161 7 351 IRR5/5 Poznań Główny-Poznan POD 2 0,000 3,200 Rozładunek materiałów 25 4 100 _ 60 17 8 Całkowicie wstrzymany 2018-11-14 2019-04-23 1.086

1162 7 351 IRR5/5 Poznań Wola- Kiekrz 1 8,900 14,300 Roboty torowe 25 24 600 100 60 17 8
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2018-11-14 2019-05-13 1.086

1163 7 351 IRR5/5 Poznań Wola- Kiekrz 2 8,900 14,300 Rozładunek materiałów 25 4 100 _ 60 17 8 Całkowicie wstrzymany 2018-11-14 2019-04-23 1.086

1164 7 351 IRR5/5 Rokietnica – Szamotuły 1 18,360 30,000 Roboty torowe 25 24 600 100 60 17 8
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2018-11-14 2019-05-13 1.086

1165 7 351 IRR5/5 Rokietnica – Szamotuły 2 18,360 30,000 Rozładunek materiałów 25 4 100 _ 60 17 8 Całkowicie wstrzymany 2018-11-14 2019-04-23 1.086

1166 7 351 IRR5/5 stacji Rokietnica 1 16,600 18,360 Roboty torowe 25 24 600 100 60 17 8
Jednotorowo 

dwukierunkowo
2018-11-14 2019-06-12 1.086

        Linia nr 301 Opole Główne - Namysłów

         Linia nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny

Linia nr 349 Święta Katarzyna - Wrocław Kuźniki

Linia nr 298 Kamienna Góra - Sędzisław

Linia nr 311 Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna

Linia nr 324 Ręczyn - Granica Państwa (Hagenwerder)
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

1167 7 351 IRR5/5 stacji Rokietnica 2 16,600 18,360 Rozładunek materiałów 25 4 100 _ 60 17 8 Całkowicie wstrzymany 2018-11-14 2019-05-20 1.086

1168 8 351 IZ Drawski Młyn - Krzyż 2 82,500 wymiana Rz 2 Krzyż 5 24 120 _ 60 5
jednotorowy 

dwukierunkowy torem 1
17-09-2018 21-09-2018

1169 8 351 IZ stacja Krzyż 2 83,822 wymiana Rz 69 Krzyż 5 24 120 _ 60 5 pozostałe 24-09-2018 28-09-2018

1170 8 351 IRR5/2 Szczecin Główny 4,6 213,250 213,50

Roboty budowlane m.in. budowa 

wiat na peronach, przebudowa 

kładki,modernizacja 

peronów,budowa łącznika nad 

peronem,wykonanie obiektów 

małej architektury,instalacje 

sanitarne.

212 24 5 088 _ Vr 21 31 31 30 31 30 8 tory czynne w stacji 2018-06-10 2018-12-31 1.086

1171 5 353 IZ Bydgoszcz st. Toruń Główny 7 134,935 135,620 Ciągła wymiana szyn 5 10 50 50 rozkładowa 5 Regulamin tymczasowy 11.06.2018 15.06.2018

1172 5 353 Bydgoszcz Toruń Główny - Toruń Miasto 1 136,080 NG przejazdu 5 24 120 50 rozkładowa 5 Torem 2 10.09.2018 14.09.2018

1173 5 353 Bydgoszcz Toruń Główny - Toruń Miasto 2 136,080 NG przejazdu 5 24 120 50 rozkładowa 5 Torem 1 17.09.2018 21.09.2018

1174 5 353 Bydgoszcz Toruń Główny - Toruń Wschodni 1 137,450 137,590
Kompl. Wymiana rozjazdów nr 

201 i 202 na st. Toruń Miasto
10 24 240 _ rozkładowa 2 8

Regulamin tymczasowy 

komunikacja zastępcza
30.07.2018 10.08.2018

1175 5 353 Bydgoszcz Wąbrzeźno - Książki 1 178,000 183,792 Wymiana szyn 10 10 100 50 rozkładowa 5 5 Torem 2 25.06.2018 06.07.2018

1176 5 353 Region Północny Ostróda 1 258,227 259,370
roboty branży torowej,srk i 

energetycznej
67 24 1608

50 (obok 

miejsca robót 

1500 metrów 

krocząco)

100 26 31 10
tor 2,4,6,8,10                                       

dwie krawędzie peronowe
05.06.2018 10.08.2018

1177 5 353 Region Północny Ostróda - Stare Jabłonki 1 259,370 268,610
roboty branży torowej,srk i 

energetycznej
67 24 1608

50 (obok 

miejsca robót 

1500 metrów 

krocząco)

120 26 31 10

jednotorowy 

dwukierunkowy torem 

czynnym nr 2

05.06.2018 10.08.2018

1178 5 353 Region Północny Stare Jabłonki 1 268,610 269,980 roboty branży torowej i srk 67 24 1608

50 (obok 

miejsca robót 

1500 metrów 

krocząco)

120 26 31 10
tor nr 2                             

jedna krawędź peronowa
05.06.2018 10.08.2018

1179 5 353 Region Północny Stare Jabłonki - Biesal 1 269,980 276,021 roboty branży torowej i srk 67 24 1608

50 (obok 

miejsca robót 

1500 metrów 

krocząco)

120 26 31 10

jednotorowy 

dwukierunkowy torem 

czynnym nr 2

05.06.2018 10.08.2018

1180 5 353 Region Północny Biesal 1 276,021 277,069 roboty branży torowej i srk 67 24 1608

50 (obok 

miejsca robót 

1500 metrów 

krocząco)

100 26 31 10
tor nr 2,4,6                                

dwie krawędzie peronowe
05.06.2018 10.08.2018

1181 5 353 Region Północny Ostróda 3 258,181 259,195 roboty branży torowej i srk 67 24 1608 - 40 26 31 10 Tor zamknięty 05.06.2018 10.08.2018

1182 5 353 Region Północny Samborowo - Ostróda 2 250,521 258,020 roboty branży torowej i srk 45 24 1080

50 (obok 

miejsca robót 

1500 metrów 

krocząco)

120 21 24

jednotorowy 

dwukierunkowy torem 

czynnym nr 1

11.08.2018 24.09.2018

1183 5 353 Region Północny Samborowo - Ostróda 1 250,417 258,121 roboty branży torowej i srk 47 24 1128

50 (obok 

miejsca robót 

1500 metrów 

krocząco)

120 6 31 10

jednotorowy 

dwukierunkowy torem 

czynnym nr 2

25.09.2018 10.11.2018

1184 5 353 Region Północny Ostróda 1 258,121 259,305 roboty branży torowej i srk 47 24 1128

50 (obok 

miejsca robót 

1500 metrów 

krocząco)

100 6 31 10
Jednotorowy po torze nr 2 

dwukierunkowo
25.09.2018 10.11.2018

  Linia nr 353 Poznań Wsch. - Skandawa  
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

1185 5 353 IZ Olsztyn Sątopy Samulewo - Korsze 1 364,900 365,450 Naprawa nasypu kolejowego 30 24 720 30 rozkładowa 30

jednotorowy 

dwukierunkowy torem 

czynnym nr 2

01.06.2018 31.07.2018

1186 5 353 IZ Olsztyn Sątopy Samulewo - Korsze 2 364,900 365,450 Naprawa nasypu kolejowego 57 24 1368 30 rozkładowa 31 26

jednotorowy 

dwukierunkowy torem 

czynnym nr 1

01.08.2018 28.09.2018

1187 7 354 IRS5/1 Budzyń-Chodzież 1 58,970 69,540 wymiana nawierzchni 119 24 2 856
linia 

jednotorowa
Vr 27 30 31 31 przerwa w ruchu 2018-05-05 2018-08-31 3.090

1188 7 354 IRS5/1 Chodzież-Dziembówko 1 71,421 81,270 wymiana nawierzchni 119 24 2 856
linia 

jednotorowa
Vr 27 30 31 31 przerwa w ruchu 2018-05-05 2018-08-31 3.090

1189 7 354 IRS5/1 Oborniki Wlkp.-Rogoźno 1 29,195 41,552 wymiana nawierzchni 119 24 2 856
linia 

jednotorowa
Vr 27 30 31 31 przerwa w ruchu 2018-05-05 2018-08-31 3.090

1190 7 354 IRS5/1 Rogoźno-Budzyń 1 43,432 57,522 wymiana nawierzchni 119 24 2 856
linia 

jednotorowa
Vr 27 30 31 31 przerwa w ruchu 2018-05-05 2018-08-31 3.090

1191 7 354 IRS5/1 st. Budzyń 1 57,522 58,970 wymiana nawierzchni 119 24 2 856 brak Vr 27 30 31 31 po torze sąsiednim 2018-05-05 2018-08-31 3.090

1192 7 354 IRS5/1 st. Budzyń 2 57,522 58,970 wymiana nawierzchni 119 24 2 856 brak Vr 27 30 31 31 po torze sąsiednim 2018-05-05 2018-08-31 3.090

1193 7 354 IRS5/1 st. Chodzież 1 69,540 71,421 wymiana nawierzchni 119 24 2 856 brak Vr 27 30 31 31 po torze sąsiednim 2018-05-05 2018-08-31 3.090

1194 7 354 IRS5/1 st. Chodzież 2 69,540 71,421 wymiana nawierzchni 119 24 2 856 brak Vr 27 30 31 31 po torze sąsiednim 2018-05-05 2018-08-31 3.090

1195 7 354 IRS5/1 st. Rogoźno 1 41,552 43,432 wymiana nawierzchni 119 24 2 856 brak Vr 27 30 31 31 po torze sąsiednim 2018-05-05 2018-08-31 3.090

1196 8 354 IRS5/1 Dziembówko - Piła Gł. 1 82,849 91,691 wymiana nawierzchni 146 24 3 504 100 Vr 27 30 31 31 27 po torze sąsiednim 2018-05-05 2018-09-27 3.090

1197 8 354 IRS5/1 st. Dziembówko 1 81,270 82,849 wymiana nawierzchni 146 24 3 504 100 Vr 27 30 31 31 27 po torze sąsiednim 2018-05-05 2018-09-27 3.090

1198 8 354 IRS5/1 st. Piła 1 91,691 92,788 wymiana nawierzchni 146 24 3 504 100 Vr 27 30 31 31 27 po torze sąsiednim 2018-05-05 2018-09-27 3.090

1199 6 355 IZ Wrocław Granica IZ-Międzybórz Syc. szl. 31,900 33,204 przegląd sieci trakcyjnej 3 5 15 _ Vr 3 przerwa w ruchu 2018-07-01 2018-07-03

1200 7 356 IRR6/3 Wągrowiec - Gołańcz 1 51,375 71,633
modernizacja przejazdu w km 

57,438
5 24 96 - 120 5 przerwa w ruchu 2018-09-10 2018-09-14

1201 7 356 IRR6/3 Wągrowiec - Gołańcz 1 51,375 71,633
modernizacja przejazdu w km 

70,001
5 24 96 - 120 5 przerwa w ruchu 2018-09-03 2018-09-07

1202 7 358
PKP PLK IZ 

Zielona Góra
Czerwieńsk 4,21 wymiana Rz 22 5 24 120

prędkość 

rozkładowa
Vr 5

brak wjazdu z i na linię 

358 przestawianie poc 

torem 31 stacji 

2018-09-10 2018-09-14

1203 7 358
PKP PLK IZ 

Zielona Góra
Czerwieńsk 6 wymiana Rz 24 5 24 120

prędkość 

rozkładowa
Vr 5

toren 4 , brak wjazdu i 

wyjazdu z torów 8,10   do 

Zielonej Góry i Sulechowa

2018-09-17 2018-09-21

1204 7 358
PKP PLK IZ 

Zielona Góra
Czerwieńsk 6 wymiana Rz 25 5 24 120

prędkość 

rozkładowa
Vr 5

toren 4 i 6 , brak wjazdu i 

wyjazdu z torów 8,10   do 

Zielonej Góry i Sulechowa

2018-09-24 2018-09-228

1205 7 359 IRR6/3 Leszno - Włoszakowice 1 2,119 16,985
modernizacja  przejazdu w km 

11,707
5 24 96 - Vr 5 przerwa w ruchu 2018-08-13 2018-08-17

1206 7 359 IRR6/3
Włoszakowice - Nowa Wieś 

Mochy
1 18,469 32,202

modernizacja  przejazdu w km 

21,945
5 24 96 - Vr 5 przerwa w ruchu 2018-08-20 2018-08-24

1207 7 359 IRR6/3 st. Tuchorza 1 52,698 54,001
modernizacja przejazdu w km 

53,656
5 24 96 - Vr 5 przerwa w ruchu 2018-08-27 2018-08-31

1208 7 370
PKP PLK IZ 

Zielona Góra
Zielona Góra - Nowogród Osiedle 1 wymiana Rz 1 Nowogród Osiedle 4 24 96 - vr 4 przerwa w ruchu 2018-20-01 2018-10-04

1209 7 370 IREK4/0/3 Stacja Zielona Góra 4 0 2,851 Roboty Budowlane 101 24 2 400 _ vr 30 31 30 10

brak wyjazdu w kierunku 

Czerwieńsk i Nowogród 

Bobrzański, ruch po 

pozostałych torach w 

kierunku Stary Kiesielin

2018-04-01 2018-07-10

         Linia nr 358 Zbąszynek - Gubin

Linia nr 354 Poznań Główny - Piła Główna

   Linia nr 377 Gniezno Winiary - Sława Wlkp

Linia nr 370 Zielona Góra - Żary

                   Linia nr 355 Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie

Linia nr 356 Poznań Wschód - Gołańcz

                                                             Linia nr 359 Leszno - Zbąszyń

Strona 65



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Projekty KPK
po sąsiednim 

torze

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IDDE

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

1210 7 377
PKP PLK IZ 

Poznań
Gniezno Winiary - Sława 1 10,530 10,550

wymiana mostownic wraz z 

naprawą dolnego pasa źwigara 

głównego

33 24 792 _
prędkość 

rozkładowa
3 30

całkowite wstrzymanie 

ruchu pociągów 

29.07.2018r

od godz. 7.00

30.08.2018r

do godz. 15.00

1211 7 377
PKP PLK IZ 

Poznań
Gniezno Winiary - Sława 1 12,200 12,220

wymiana mostownic wraz z 

naprawą dolnego pasa źwigara 

głównego

33 24 792 _
prędkość 

rozkładowa
3 30

całkowite wstrzymanie 

ruchu pociągów 

29.07.2018r

od godz. 7.00

30.08.2018r

do godz. 15.00

1212 8 401 IRR6/1 Tor stacyjny nr 1 i 2 st. Rurka 1,2 14,632 15,448
Wymiana rozjazdów nr 3,4,5,6 st. 

Rurka
16 5 80 _

prędkość 

rozkładowa
16

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-09-03 2018-09-18 1.147

1213 8 401 IRR6/1

Tor stacyjny nr 2 st. Rurka, oraz 

tor szlakowy nr 2 Kliniska - Rurka - 

Goleniów

2 14,632 15,371
Wymiana rozjazdów nr 3,4,5 st. 

Rurka
10 24 240 50km/h

prędkość 

rozkładowa
10

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1   Kliniska - Rurka - 

Goleniów

2018-09-03 2018-09-12 1.147

1214 8 401 IRR6/1

Tor stacyjny nr 1 st. Rurka, oraz 

tor szlakowy nr 1 Rurka - 

Goleniów

1 15,448 15,448
Wymiana rozjazdów nr 6 st. 

Rurka
6 24 144 50km/h

prędkość 

rozkładowa
6

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2    Rurka - Goleniów

2018-09-13 2018-09-18 1.147

1215 8 401 IRR6/1
Tor nr 1 Białuń - podg. Łożnica - 

Rokita
1 37,416 37,623

Wymiana rozjazdów nr 1,6 

podg.Łożnica
9 24 216 50km/h

prędkość 

rozkładowa
9

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2 Białuń -  podg.Łożnica - 

Rokita

2018-09-19 2018-09-27 1.147

1216 8 401 IRR6/1
Tor nr 1 i 2 Bałuń - podg. Łożnica - 

Rokita
1,2 37,003 37,673

Wymiana rozjazdów nr 1,2,3,4,6 

podg.Łożnica
21 5 105 _

prędkość 

rozkładowa
12 9

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-09-19 2018-10-09 1.147

1217 8 401 IRR6/1
Tor nr 2 Rokita -  podg. Łożnica - 

Białuń 
2 37,003 37,673

Wymiana rozjazdów nr 2,3,4 

podg.Łożnica
12 24 288 50km/h

prędkość 

rozkładowa
3 9

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 Białuń -  podg.Łożnica - 

Rokita

2018-09-28 2018-10-09 1.147

1218 8 401 IRR6/1

Tor stacyjny nr 2 st. Rokita, oraz 

tor szlakowy nr 2 Rokita - podg. 

Łożnica- Wysoka Kamieńska

2 45,631 45,721
Wymiana rozjazdów nr 4,6 st. 

Rokita
9 24 216 50km/h

prędkość 

rozkładowa
9

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1  Wysoka Kamieńska -   

podg. Łożnica - Rokita

2018-10-10 2018-10-18 1.147

1219 8 401 IRR6/1
Tor nr 1 i 2 Rokita - podg. Łożnica- 

Wysoka Kamieńska
1,2 45,631 45,721

Wymiana rozjazdów nr 4,6 st. 

Rokita
9 5 45 _

prędkość 

rozkładowa
9

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-10-10 2018-10-18 1.147

1220 8 401 IRR6/1

Tor stacyjny nr 1 st. Rokita, oraz 

tor szlakowy nr 1 Rokita - podg. 

Łożnica

1 45,631 45,726
Wymiana rozjazdów nr 1,5 st. 

Rokita
9 24 216 50km/h

prędkość 

rozkładowa
9

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2    podg. Łożnica - Rokita

2018-10-22 2018-10-30 1.147

1221 8 401 IRR6/1
Tor szlakowy nr 1 i 2 Rokita - 

podg. Łożnica
1,2 45,631 45,726

Wymiana rozjazdów nr 1,5 st. 

Rokita
9 5 45 _

prędkość 

rozkładowa
9

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-10-22 2018-10-30 1.147

1222 8 401 IRR6/1
Tor nr 1 Wysoka Kamieńska - 

podg. Parłówko
1 59,013 59,063

Wymiana rozjazdów nr 1 st. 

Parłówko
4 24 96 50km/h

prędkość 

rozkładowa
4

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2 podg. Parłówko - 

Wysoka Kamieńska

2018-11-05 2018-11-08 1.147

1223 8 401 IRR6/1
Tor nr 1 i 2 Wysoka Kamieńska - 

podg. Parłówko
1,2 59,008 59,226

Wymiana rozjazdów nr 1,2,3,4,5 

st. Parłówko
22 5 110 _

prędkość 

rozkładowa
22

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-11-05 2018-11-26 1.147

1224 8 401 IRR6/1
Tor nr 1  podg. Parłówko -  

Recław
1 59,186 59,226

Wymiana rozjazdów nr 5 st. 

Parłówko
6 24 144 50km/h

prędkość 

rozkładowa
6

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

2 Parłówko - podg. 

Parłówko

2018-11-21 2018-11-26 1.147

1225 8 401 IRR6/1
Tor nr 2 Recław - podg. Parłówko -  

Wysoka Kamieńska
2 59,008 59,172

Wymiana rozjazdów nr 2,3,4 st. 

Parłówko
12 24 288 50km/h

prędkość 

rozkładowa
12

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 Wysoka Kamieńska - 

podg. Parłówko - Recław

2018-11-09 2018-11-20 1.147

1226 8 405 IRR2/1 Słupsk - Ustka 1 175,004 192,250 rewitalizacja 98 24 2 352 nie dotyczy rozkładowa 29 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-09-02 2019-05-26 3.073

Linia 401 Szczecin Dąbie SDB - Świnoujście Port

Linia 408 Szczecin Główny - Stobno Szczecińskie

 Linia nr 405 Piła Główna - Ustka
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 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii
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toru/
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odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

1227 8 408 IREK5/0/2 Szczecin Gumieńce 1,3,5 4,429 4,829

Przebudowa układu torowego i 

budowa urządzeń 

komputerowych srk na stacji

69 24 1 656 _ Vr 31 30 8 Tory czynne w stacji 2018-10-01 2019-06-28 4.026

1228 1 447 IRR1/1 st. Pruszków 3 15,350 18,011

Układ torowy, rozjazdy, obiekty 

inżynieryjne, przejścia pod 

torami, perony

268 24 6432
tor nr 2 - 

100km/h
120 22 31 28 31 30 31 30 31 31 3 Regulamin tymczasowy 2017-09-03 2018-09-03 1.108

1229 1 447 IRR1/1 st. Pruszków 101, 102 15,350 18,011

Układ torowy, rozjazdy, obiekty 

inżynieryjne, przejścia pod 

torami, perony

268 24 6432 _ Vr 22 31 28 31 30 31 30 31 31 3 Przerwa w ruchu 2017-09-03 2018-09-03 1.108

1230 1 447 IRR1/1
Szlak Warszawa Włochy - st. 

Pruszków
3, 4 6,740 15,350

Układ torowy, rozjazdy, obiekty 

inżynieryjne, przejścia pod 

torami, perony

268 24 6432
tor nr 2 - 

100km/h
120 22 31 28 31 30 31 30 31 31 3 Przerwa w ruchu 2017-09-03 2018-09-03 1.108

1231 1 447 IRR1/1
st. Pruszków - Grodzisk 

Mazowiecki
3, 4 18,011 28,100

Układ torowy, rozjazdy, obiekty 

inżynieryjne, przejścia pod 

torami, perony

268 24 6432
tor nr 2 - 

100km/h
120 22 31 28 31 30 31 30 31 31 3 Przerwa w ruchu 2017-09-03 2018-09-03 1.108

1232 1 502 IRR1/8
Warszawa Praga R6 - Warszawa 

Wschodnia Towarowa
2 0,125 1,577

Prace nawierzchniowe, wymiana 

sieci trakcyjnej
13 4 52 _ 80/60 5 8 Przerwa w ruchu 2018-11-26 2019-01-26 1.103

1233 1 502 IRR1/8
Warszawa Praga R6 - Warszawa 

Wschodnia Towarowa
1 0,125 1,577

Prace nawierzchniowe, wymiana 

sieci trakcyjnej
13 24 312 80/60 80/60 5 8

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-11-26 2019-01-26 1.103

1234 1 506 IRR1/8
Warszawa Antoninów R10 - 

Warszawa Antoninów 
2P -0,248 1

Przebudowa układów torowych 

wraz z odwodnieniem, urządzeń 

srk i sieci telekomunikacyjnej, 

budowa sieci trakcyjnej, prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną

13 4 52 _ 100/80 5 8 Przerwa w ruchu 2018-11-26 2019-01-26 1.103

1235 1 507 IRS1/2
stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT)
26 0,715 1,765

Wymiana fragmentu układu 

torowego wraz z wymianą 

rozjazdu i zabudowy nowych 

rozjazdów i wymiana sieci 

trakcyjnej od ukresu rozjazdu 

182 do ukresu rozjazdu nr 76

121 24 2904 20 Vr 26 31 30 31 3

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-04-05 2018-08-03 1.104

1236 1 507 IRS1/2
stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT)
31 0,045 0,380

Wymiana fragmentu układu 

torowego wraz z wymianą 

rozjazdu i zabudowy nowych 

rozjazdów i wymiana sieci 

trakcyjnej od ukresu rozjazdu 61 

do ukresu rozjazdu nr 58

121 24 2904 20 Vr 26 31 30 31 3

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-04-05 2018-08-03 1.104

1237 1 507 IRS1/2
stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT)
5a -1,110 -0,815

Wymiana fragmentu układu 

torowego wraz z wymianą 

rozjazdu i zabudowy nowych 

rozjazdów i wymiana sieci 

trakcyjnej od ukresu rozjazdu 22 

do ukresu rozjazdu nr 8

121 24 2904 20 Vr 26 31 30 31 3

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-04-05 2018-08-03 1.104

1238 1 507 IRS1/2
stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT)
5 -0,815 0,045

Wymiana fragmentu układu 

torowego wraz z wymianą 

rozjazdu i zabudowy nowych 

rozjazdów i wymiana sieci 

trakcyjnej od ukresu rozjazdu 58 

do ukresu rozjazdu nr 22

121 24 2904 20 Vr 26 31 30 31 3

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-04-05 2018-08-03 1.104

    Linia nr 447 Warszawa Zach. - Grodzisk Maz.

Linia nr 502 Warszawa Praga R6  - Warszawa Wschodnia Towarowa

Linia nr 506 Warszawa Antoninów R10  - Warszawa Antoninów

Linia nr 507 Warszawa Główna Towarowa (WGT)
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Projekty KPK
po sąsiednim 

torze

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IDDE

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

1239 1 507 IRS1/2
stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT)
22 0,034 0,765

Wymiana fragmentu układu 

torowego wraz z wymianą 

rozjazdu i zabudowy nowych 

rozjazdów i wymiana sieci 

trakcyjnej od ukresu rozjazdu 78 

do ukresu rozjazdu nr 57

121 24 2904 20 Vr 26 31 30 31 3

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-04-05 2018-08-03 1.104

1240 1 507 IRS1/2
stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT)
23 0,045 0,715

Wymiana fragmentu układu 

torowego wraz z wymianą 

rozjazdu i zabudowy nowych 

rozjazdów i wymiana sieci 

trakcyjnej od ukresu rozjazdu 76 

do ukresu rozjazdu nr 58

121 24 2904 20 Vr 26 31 30 31 3

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-04-05 2018-08-03 1.104

1241 1 507 IRS1/2
stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT)
24 0,765 1,830

Wymiana fragmentu układu 

torowego wraz z wymianą 

rozjazdu i zabudowy nowych 

rozjazdów i wymiana sieci 

trakcyjnej od ukresu rozjazdu 

185 do ukresu rozjazdu nr 78

121 24 2904 20 Vr 26 31 30 31 3

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-04-05 2018-08-03 1.104

1242 1 507 IRS1/2

szlak Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) - podg W-wa 

Gołąbki

3G -0,820 +2,477

Wymiana fragmentu układu 

torowego wraz z wymianą 

rozjazdu i zabudowy nowych 

rozjazdów i wymiana sieci 

trakcyjnej od ukresu rozjazdu 21 

na WOA do rozjazdu nr 4 na 

Goąbkach

121 24 2904 20 Vr 26 31 30 31 3

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-04-05 2018-08-03 1.104

1243 1 507 IRS1/2
stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT)
4a 0,998 1,220

Wymiana fragmentu układu 

torowego wraz z wymianą 

rozjazdu i zabudowy nowych 

rozjazdów i wymiana sieci 

trakcyjnej od ukresu rozjazdu 5 

do ukresu rozjazdu nr 20

121 24 2904 20 Vr 26 31 30 31 3

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-04-05 2018-08-03 1.104

1244 1 507 IRS1/2
stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT)
4 -0,998 0,034

Wymiana fragmentu układu 

torowego wraz z wymianą 

rozjazdu i zabudowy nowych 

rozjazdów i wymiana sieci 

trakcyjnej od ukresu rozjazdu 57 

do ukresu rozjazdu nr 20

121 24 2904 20 Vr 26 31 30 31 3

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-04-05 2018-08-03 1.104

1245 1 509 IRS1/2
stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT)
110 1,535 1,765

Demontaż rozjazdów, zabudowa 

rozjazdów, wymiana nawierzchni 

i sieci trakcyjnej od ukresu 

rozjazdu nr 247 do ukresu 

rozjazdu nr 182

43 24 1032 nd Vr 26 17

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-08-06 2018-09-17 1.104

1246 1 509 IRS1/2
szlak Warszawa Główna 

Towarowa - Warszawa Jelonki
2J 1,830 3,380

Demontaż rozjazdów, zabudowa 

rozjazdów, wymiana nawierzchni 

i sieci trakcyjnej od ukresu 

rozjzdu nr 185 na WOC do 

ukresu rozjazdu nr 2 na 

Jelonkach

43 24 1032 nd Vr 26 17

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-08-06 2018-09-17 1.104

1247 1 509 IRS1/2
stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT)
26 0,715 1,830

Demontaż rozjazdów, zabudowa 

rozjazdów, wymiana nawierzchni 

i sieci trakcyjnej od ukresu 

rozjazdu nr 183 do ukresu 

rozjazdu nr 76

43 24 1032 nd Vr 26 17

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-08-06 2018-09-17 1.104

1248 1 509 IRS1/2
stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT)
24 0,765 1,830

Demontaż rozjazdów, zabudowa 

rozjazdów, wymiana nawierzchni 

i sieci trakcyjnej od ukresu 

rozjazdu nr 185 do ukresu 

rozjazdu nr 78

43 24 1032 nd Vr 26 17

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-08-06 2018-09-17 1.104

Linia nr 509 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska
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Projekty KPK
po sąsiednim 

torze

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IDDE

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

1249 1 509 IRS1/2
stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT)
22 0,034 0,765

Demontaż rozjazdów, zabudowa 

rozjazdów, wymiana nawierzchni 

i sieci trakcyjnej od ukresu 

rozjazdu nr 78 do ukresu 

rozjazdu nr 57

43 24 1032 nd Vr 26 17

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-08-06 2018-09-17 1.104

1250 1 509 IRS1/2
szlak Warszawa Główna 

Towarowa - Warszawa Jelonki
1J 1,830 3,385

Demontaż rozjazdów, zabudowa 

rozjazdów, wymiana nawierzchni 

i sieci trakcyjnej od ukresu 

rozjzdu nr 183 na WOC do 

ukresu rozjazdu nr 4 na 

Jelonkach

43 24 1032 nd Vr 26 17

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-08-06 2018-09-17 1.104

1251 1 509 IRS1/2
stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT)
23 0,045 0,715

Demontaż rozjazdów, zabudowa 

rozjazdów, wymiana nawierzchni 

i sieci trakcyjnej od ukresu 

rozjazdu nr 76 do ukresu 

rozjazdu nr 58

43 24 1032 nd Vr 26 17

Regulamin tymczasowy Nr 

IZESf-703-74/17 z dn. 

26.06.2017

2018-08-06 2018-09-17 1.104

1252 1 513 IZ Siedlce Jasienica-Tłuszcz 1 0,000 3,260
Remont  mostu stalowegoo w 

km 1,077
10 24 240

Linia 

jednotorowa
V rozkł. 10

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

20.08.2018 29.10.2018

1253 1 513 IZ Siedlce Jasienica-Tłuszcz 1 0,000 3,260
Mechniczna regulacja toru w 

planie i profilu
2 8 16

Linia 

jednotorowa
V rozkł. 2

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

01.08.2018 02.08.2018

1254 1 534 IRERI1 Koluszki - Słotwiny 1 0,624 2,070

wymina nawierzchni w km 0,624-

2,070; wymiana rozjazdów Nr 

2,5,6,7

31 24 720 _ Vr 7 24
przerwa w ruchu pociągów 

komunikacja zastępcza 
2018-07-25 2018-08-24

1255 1 534 IRERI1 Stacja Słotwiny 1 i 2 2,070 3,899

wymiana rozjazdów Nr 

2,5,6,7,21,42,39,40; wymiana 

nawierzchni stacji Słotwiny w 

torze nr 1 do km 3,582  i w torze 

nr 2 

31 24 720 _ Vr 7 24

po torach czynnych w 

stacji (brak krawędzi 

peronowej -komunikacja 

zastępcza dla pociagów 

pasażerskich z postojem 

na stacji Słotwiny)

2018-07-25 2018-08-24

1256 1 534 IRERI1 Stacja Słotwiny 1 2,800 3,738
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni i rozjazdów 43,37,38
15 24 336 50 Vr 7 8 po torach czynnych 2018-08-25 2018-09-08

1257 1 534 IRERI1 Słotwiny Mikołajów 1 2,070 3,899 Wymiana rozjazdów Nr 43; 37;38 15 24 336 50 Vr 7 8
jednotorowy 

dwukierunkowy  
2018-08-25 2018-09-08

1258 1 534 IRERI1 Mikołajów Słotwiny 2 2,070 3,899

Wymiana rozjazdów 42,39,40; 

wymiana nawierzchni w torze nr 

2 st. Słotwiny  do km 3,899 

31 24 720 50 Vr 7 24
jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-25 2018-08-24

1259 1 546 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Towarowa - 

Warszawa Rembertów
6M 6,194 10,111

Dostawa materiałów 

strategicznych
11 4 44 80/80 80/80 11

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-07-10 2018-07-20 1.103

1260 1 547 IRR1/8 Warszawa Wschodnia Towarowa 3,5,15 7 7,5

Przebudowa układów torowych 

wraz z odwodnieniem, urządzeń 

srk i sieci telekomunikacyjnej, 

budowa sieci trakcyjnej, prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną

13 24 312 40/40 40/40 5 8
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-11-26 2019-01-26 1.103

1261 2 566 IREK3/0/4 Skarżysko SKA - Skarzysko SKE 1 2,0 2,320
Wymiana rozjazdów głowica 

SKE
31 24 744 _ Vr 30 1 Przerwa w ruchu 2018-07-02 2018-08-01 2.004

                                           Linia nr 547 Warszawa Wschodnia Towarowa

                                           Linia nr 566 Skarżysko SKA-Skarzysko SKE 

Linia nr 534 Koluszki - Mikołajów

                                           Linia nr 546 Warszawa Wschodnia Towarowa - Warszawa Rembertów

                                           Linia nr 568 Sitkówka Nowiny - podg Szczukowice

Linia nr 513 Jasienica - Tłuszcz

Strona 69



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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po sąsiednim 

torze

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IDDE

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

1262 2 61 IRR6/1
Sitkówka Nowiny - podg 

Szczukowice
Łącznica 10,704 10,704 Wymiana rozjazdów 8 24 192 _ Vr 8 Przerwa w ruchu 2018-09-03 2018-09-10 1.147

1263 2 61 IRR6/1
Sitkówka Nowiny - podg 

Szczukowice - szlak
Łącznica 10,704 10,704 Wymiana rozjazdów 8 5 40 _ Vr 8

Przerwa w ruchu 

technologicza 

(nocna)

2018-09-03 2018-09-10 1.147

1264 2 573 IRS1/1 Idzikowice - Radzice łącznica 0,132 5,098

Zabudowa rozjazdów 

tymczasowych i przebudowa 

sieci trakcyjnej

14 24 336 _ 100 km/h 14 Przerwa w ruchu 2018-09-16 2018-09-29 4.010-02

1265 2 574 IRS1/1 Idzikowice - Radzice 1 łącznica -0,025 4,597

Zabudowa rozjazdów 

tymczasowych i przebudowa 

sieci trakcyjnej

14 24 336 _ 100 km/h 14 Przerwa w ruchu 2018-09-02 2018-09-15 4.010-02

1266 2 579 IRR1/3 Stawy - Dęblin łącznica 0,000 4,758
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4368 _ v rozkł. 21 31 31 30 31 30 8 Przerwa w ruchu 2018-06-10 2018-12-08 1.088-01

1267 2 580 IRR1/3 Wieprz - Wisła 1Ł 0,000 0,110
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4 368 40 v rozkł. 21 31 31 30 31 30 8 Jednotor. 2018-06-10 2018-12-08 1.088-01

1268 2 580 IRR1/3 Wieprz - Wisła 2 101,500 106,602
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 6 1 092 _ v rozkł. 21 31 31 30 31 30 8

Przerwa w ruchu 

technologicza
2017-06-11 2018-12-08 1.088-01

1269 2 581 IZ Lublin st. Świdnik 1 -0,526 1,298
Remont wiaduktu 

w km 0,955
30 24 720 — 60 20 10

Przerwa w ruchu

Komunikacja zastępcza
2018.06.11 2018.07.10

1270 3 601 IRR3/3
Kraków Przedmieście - Kraków 

Towarowy, bocznica
1 0,001 1,187

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

182 24 4 344 _ rozkładowa 11 31 30 31 31 30 18 przerwa w ruchu 2018-04-20 2018-10-18 1.094

1271 3 603 IREK3/0/1
Kraków Prokocim Towarowy PrC - 

Kraków Bonarka
1 1,925 2,361

Przebudowa stacji Kraków 

Bonarka
252 24 6 048

40 (w miejscu 

wykonywanyc

h robót, 500m)

Vr 30 31 30 31 31 30 31 30 8 po torze szlakowym nr 2 2018-04-01 2018-12-31 4.027-05

1272 3 606 IRR3/3
Kraków Bieżanów - Kraków 

Prokocim Towarowy (PrB)
1 0,000 1,251

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych, likwidacja toru 

nr 606

50 24 1 200 - - 12 30 8
przerwa w ruchu, 

likwidacja łącznicy
2018-10-20 2021-03-06 1.094

1273 3 624 IRR3/3
Kraków Zabłocie - Kraków 

Bonarka
2 0,000 0,700

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

252 24 6 048 - rozkładowa 30 31 30 31 31 30 31 30 8
jednotorowy, 

dwukierunkowy
2018-04-01 2018-12-31 4.027-05

1274 3 624 IREK3/0/1
Kraków Zabłocie - Kraków 

Bonarka
2 1,3 3,108

Przebudowa stacji Kraków 

Bonarka
252 24 6 048

40 (w miejscu 

wykonywanyc

h robót, 500m)

Vr 30 31 30 31 31 30 31 30 8 po torze szlakowym nr 1 2018-04-01 2018-12-31 4.027-05

Linia nr 579 Stawy - Dęblin

                                              Linia nr 606 Kraków Prokocim Tow PRB. - Kraków Bieżanów

       Linia nr 573 Idzikowice - Radzice

                                               Linia nr 581 Świdnik - Świdnik Port Lotniczy

Linia nr 657 Katowice Szopienice Północne - Katowice Muchowiec

Linia nr 580 Wieprz - Wisła 

        Linia nr 624 Kraków Zabłocie - Kraków Bonarka

                    Linia nr 574 Idzikowice - Radzice 1

                           Linia nr 603 Kraków Prokocim Tow PRD. - Kraków Bonarka

                               Linia nr 601 Kraków Przedmieście podg. - Kraków Towarowy
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Projekty KPK
po sąsiednim 

torze

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IDDE

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

1275 4 657

PGG Sp. z o.o.                 

KWK Murcki-

Staszic

Janów - Katowice Muchowiec 1 7,300 9,300 szkody górnicze 30 6 180 _ rozkładowa 10 10 10 przerwa w ruchu

2018-06-18

2018-06-25

2018-07-16

2018-07-23

2018-08-20

2018-08-27

2018-06-22

2018-06-29

2018-07-20

2018-07-27

2018-08-24

2018-08-31

1276 4 670 IREK3/0/7
Borowa Górka - Jaworzno 

Szczakowa
1 -0.092 0.040

roboty wykończeniowe branży 

torowej , sieciowej, inżynieryjnej
234 24 5 616 n/d

V 

rozkładowa
22 31 28 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-08-01 2018-07-31 4.027-10

1277 4 681 IRR4/3 Nowa Wieś 5 0,00 3,390 remont nawierzchni toru 90 24 2 160 50 50 29 31 30 po torze czynnym 2018-09-02 2018-11-30 1.111

1278 4 681 IRR4/3
szlak Nowa Wieś – Kędzierzyn 

Koźle KKB
1 0,00 3,390 remont nawierzchni toru 6 4 24 0 0 6 przerwa w ruchu 2018-12-03 2019-03-29 1.111

1279 4 682 IRR4/3 Nowa Wieś 200 0,00 2,500 remont nawierzchni toru 90 4 360 0 0 29 31 30 przerwa w ruchu 2018-09-02 2018-11-30 1.111

1280 4 682 IRR4/3
szlak Nowa Wieś – Kędzierzyn 

Koźle KKB
1 0,00 2,500 remont nawierzchni toru 6 24 144 50 50 6 po torze czynnym 2018-12-03 2019-03-29 1.111

1281 4 685 IRR6/3 Doniowiczki - Jawornica 1 0,000 3,230
modernizacja przejazdu km 

2,777
6 24 144 _ Vr 6 przerwa w ruchu

                  

16.07.2018r

           

21.07.2018r. 1.066-01

1282 4 691 IRR4/5 Nędza Wieś - Turze 1 -0,011 1,474 Dostawy technologiczne 50 3 150 _ 80 km/h 12 30 8
Przerwa w ruchu w  porze 

dziennej
2018-10-20 2019-02-03 1.098

1283 4 691 IRR4/5 Nędza Wieś - Turze 1 -0,011 1,474 Dostawy technologiczne 50 3 150 _ 80 km/h 12 30 8
Przerwa w ruchu w porze 

nocnej
2018-10-20 2019-02-03 1.098

1284 4 691 IRR4/5 Nędza Wieś - Turze 2 -0,011 1,474 Rewitalizacja toru 50 24 1 200
50 km/h - 

2000 m
80 km/h 12 30 8

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-10-20 2019-02-03 1.098

1285 4 715 IREK3/0/7
Borowa Górka - Jaworzno 

Szczakowa
1 0,050 3,515

roboty wykończeniowe branży 

torowej , sieciowej, inżynieryjnej
234 24 5 616 n/d

V 

rozkładowa
22 31 28 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-08-01 2018-07-31 4.027-10

1286 5 729 IZ Gdynia

Górki/11/ - Malinowo.                             

Malinowo - Zajączkowo 

Tczewskie ZTB

1,                     

105
4,700 4,820

wymiana mostownic na 

stołeczkach centrujących; 

zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji stalowej zestawem 

epoksydowo-poliuretanowym, 

wykonanie rusztu stalowego i 

ułożenie kratek pomostowych, 

naprawa i zabezpieczenie 

żywicami ław podłożyskowych, 

wykonanie zabezpieczenia 

przeciwwykolejeniowego i p.poż. 

przedłużenie skrzydeł 

prefabrykatami typu L, 

145 24 3480 30 rozkładowa 25 30 31 31 28

Ruch poc. prowadzony 

będzie po torze nr 2 

Malinowo - Górki Linią 735 

na podstawie 

samoczynnej 

dwukierunkowej blokady 

liniowej. Ruch poc do 

stacji Zaj.Tczew torem nr 

2 przez ZTA. Istnieje 

możliwośc prowadzenia 

poc. do i z  Górek linią 131 

do i z stacji Zaj.Tczew 

ZTA Linią 726 i ZTB linią 

728 przez stację Tczew                       

07.05.2018 28.09.2018

1287 5 729 IZ Gdynia

Górki/11/ - Malinowo.                             

Malinowo - Zajączkowo 

Tczewskie ZTB

1,                         

105
-0,017 7,610

Wymiana słupów  przelotowych i 

kotwowych (demontaż i montaż) 

+ nowe podwieszenie (demontaż 

i montaż izolatory porcelanowe) - 

słupy do pobrania w magazynie 

Zamawiającego

15 24 360 _ rozkładowa 15
Ruch poc prowadzić po 

czynny torze nr 2 linią 735
2018.10.01 2018.10.15

Linia nr 691 Nędza Wies - Turze

  Linia nr 670 Borowa Górka - Jaworzno Szczakowa

   Linia nr 729 Górki - Zajączkowo Tczewskie 

 Linia nr 682 Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKB

Linia nr 685 Droniowiczki - Jawornica

Linia nr 681 Nowa Wieś - Stare Koźle

 Linia nr 715 Borowa Górka - Jaworzno Szczakowa
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Projekty KPK
po sąsiednim 

torze

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IDDE

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

1288 5 735 IZ Gdynia

Górki/14/ - Malinowo.                             

Malinowo - Zajączkowo 

Tczewskie ZTA

2,                             

2
-0,017 7,610

Wymiana słupów  przelotowych i 

kotwowych (demontaż i montaż) 

+ nowe podwieszenie (demontaż 

i montaż izolatory porcelanowe) - 

słupy do pobrania w magazynie 

Zamawiającego

14 24 336 _ rozkładowa 14

Ruch poc prowadziś po 

czynnym torze nr 1,105 

linią 729

2018.10.16 2018.10.30

1289 5 745/18 IRR6/1

Tor szlakowy nr 1 Bydgoszcz 

Główna - Bydgoszcz 

Czyżkówko/Prądy

1 162,633 162,900
Wymiana rozjazdów na podg 

Czyżkowko
9 24 216 _ Vr 9 przerwa w ruchu 2018-06-11 2018-06-19 1.147

1290 6 750 STRABAG
Wrocław Brochów WBB - podg. 

Stadion od rozj. nr 761
1 7.000 8.300

przebudowa wiaduktu w km 

7.559
153 24 3 672 30 60 23 31 30 31 30 8

Regulamin Tymczasowy 

nr 119/2017 ,

 po torze nr 2 linii 349

2018-07-09 2018-12-31

1291 6 750 STRABAG
Wrocław Brochów WBB - podg. 

Stadion od rozj. nr 761
1 7.000 8.300

przebudowa wiaduktu w km 

7.559
197 3 516 30 60 14 28 31 30 31 30 8

Regulamin Tymczasowy  

119/2017 Faza 2.5                         

ruch poc.wstrzymany

2017-12-18 2018-07-08

1292 6 766 IRR6/1
 podg. Łukanów - podg. Dabrowa 

Oleśnicka
szl. 3,984 4,026

wymiana rozjazdów 

podg.Dąbrowa Oleśnicka
14 24 336 b/o Vr 5 9

przerwa w ruchu,  ruch 

okrężny przez stację 

Oleśnicę ze zmianą 

kierunku jazdy

2018-06-26 2018-07-09

1293 6 766 IRR6/1
podg. Łukanów - podg. Dabrowa 

Oleśnicka
szl. 0,3 3,9

wymiana rozjazdów nr 1,2 

podg.Łukanów
15 24 360 b/o Vr 15

przerwa w ruchu,  ruch 

okrężny przez stację 

Oleśnicę ze zmianą 

kierunku jazdy

2018-06-04 2018-06-18

1294 6 766 IRR6/1
podg. Łukanów - podg. Dabrowa 

Oleśnicka
szl. 3,984 4,026 wymiana rozjazdów 33 5 165 0 Vr 5 28

Nocna przerwa 

technologiczna 5 godzinna 

w ruchu pociągów

2018-06-26 2018-07-28

1295 6 786  IZ Wałbrzych
Turoszów - wewnętrzny zpr 

Turoszów
szl. 24,96 25,385

modyfikacja toru klasycznego na 

bezstykowy wraz z 

oczyszczeniem i uzupełnieniem 

podsypki, regulacją toru w planie 

i profilu, ścięciem ławy torowiska, 

podbice stabilizacyjne

116 24 2784 _ rozkładowa 20 11 17 17 13 18 12 8 przerwa w ruchu

01-05-2018                             

10 dni tor 

zamknięty;      

10 dni tor 

otwarty         

 12-12-2018       

w m-cu lipcu i 

sierpniu 2 x po 

14 dni tor 

zamknięty;                 

2 x po 14 dni tor 

otwarty

1296 7 807 IRR5/1
Sokołowo Wrzesińskie - 

Września
1,2 0 2,000

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa 

sieci trakcyjnej, urządzeń wod-

kan, obiektów inż., prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN, prace 

związane z przebudową 

przejazdów drogo

217 24 9 552 n/d Vr 21 31 28 31 30 31 30 15 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-15

1297 2 840 IZ Kielce
Kielce Herbskie KHA - Kielce 

Herbskie KHB
1 2,815 2,915 Remont główny wiaduktu 10 24 240 _ 40 10 Przerwa w ruchu 2018-08-22 2018-08-31

                                                                                   Linia nr 745 Bydgoszcz- Czyżkówko

                                                                                   Linia nr 735 Górki - Zajączkowo Tczewskie ZTA

        Linia nr  807 Sokołowo Wrzesińskie - Września

Linia nr 750 Wrocław Brochów WBB - podg.Stadion

Linia nr 766 podg.Łukanów - podg.Dąbrowa Oleśnica

Linia nr 786  Granica Państwa (Krzewina Zgorzelecka) - Bogatynia

                     Linia nr 840 Kielce Herbskie KHA - Kielce Herbskie KHB
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Projekty KPK
po sąsiednim 

torze

Opis sposobu 

prowadzenia ruchu

Propon.

Terminy

po zakoń.

robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IDDE

 Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

Rozkład jazdy 2017/2018
Lp

Kilometraż

Nr 

toru

Liczba planowanych dni zamknięć

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/h

od do

Nr 

linii

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

Rodzaj wykonanywanych robótZleceniodawca

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty dood

1298 1 844 IRR1/8
Warszawa Antoninów R10 - 

Warszawa Antoninów 
7P 0,059 0,701

Przebudowa układów torowych 

wraz z odwodnieniem, urządzeń 

srk i sieci telekomunikacyjnej, 

budowa sieci trakcyjnej, prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną

13 24 312 100/80 100/80 5 8
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-11-26 2019-01-26 1.103

1299 1 901 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Towarowa - 

Warszawa Rembertów
6M 6,128 7,000

Przebudowa układu torowego z 

odwodnieniem, urządzeniami i 

sieciami srk, 

telekomunikacyjnymi, sieci 

trakcyjnej, sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych

13 4 52 _ 80/80 5 8 Przerwa w ruchu 2018-11-26 2019-01-26 1.103

1300 1 901 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Towarowa - 

Warszawa Rembertów
5M 6,128 7,000

Przebudowa układu torowego z 

odwodnieniem, urządzeniami i 

sieciami srk, 

telekomunikacyjnymi, sieci 

trakcyjnej, sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych

13 24 312 80/80 80/80 5 8
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-11-26 2019-01-26 1.103

1301 1 902 IRR1/8
Warszawa Wschodnia Osobowa - 

Warszawa Antoninów
2P 6,000 7,857

Przebudowa układu torowego z 

odwodnieniem, urządzeniami i 

sieciami srk, 

telekomunikacyjnymi, sieci 

trakcyjnej, sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych

13 24 312 100/80 100/80 5 8
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
2018-11-26 2019-01-26 1.103

Przy braku określenia długości ograniczenia prędkości po torze sąsiednim przyjmuje się do obliczeń dodatku modernizacyjnego długość 2000 m. Do podstawy opracowania RRJ przyjmowane są ograniczenia prędkości dla robót trwających powyżej 2 miesięcy.

 Linia nr  844 Warszawa Antoninów R10 - Warszawa Antoninów

 Linia nr  901 Warszawa Wschodnia Towarowa - Warszawa Rembertów

 Linia nr  902 Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Antoninów
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