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Wstęp 

 

Opracowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: PKP PLK S.A.) dokument 

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 

z perspektywą do 2040 roku (dalej: Zamierzenia Inwestycyjne) przedstawia wizję stanu sieci 

kolejowej w 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku), określając jednocześnie inwestycje 

prowadzące do uzyskania tego stanu. Działania te są zróżnicowane pod względem zakresu 

rzeczowego i finansowego oraz możliwie najefektywniej dostosowane do potrzeb na danym 

odcinku.  

Dokument opracowany został z uwagi na potrzebę wskazania kierunków rozwoju sieci 

kolejowej w warunkach przewidywanych/prognozowanych dostępnych źródeł jej 

finansowania, poprzez identyfikację projektów inwestycyjnych. 

Rozpoznając przedsięwzięcia inwestycyjne jako najskuteczniejsze narzędzie w zakresie 

poprawy parametrów sieci kolejowej i osiągania pożądanych rezultatów, Zamierzenia 

Inwestycyjne zawierają zestawienie projektów inwestycyjnych opracowanych w oparciu 

o zidentyfikowane priorytety:  

 najlepiej przyczyniające się do osiągania celów wyznaczonych transportowi 

kolejowemu w krajowych i unijnych dokumentach strategicznych; 

 umożliwiające szczegółowe określenie inwestycji realizowanych ze środków Unii 

Europejskiej w perspektywie finansowej 2021 – 2027.  

Niniejsze opracowanie jest spójne – w zakresie celów rozwoju sektora transportu kolejowego 

– z istniejącymi dokumentami rządowymi w Polsce, obejmującymi perspektywę do 2030 roku. 

Zamierzenia Inwestycyjne nie zastępują ani nie wyznaczają celów sprzecznych z tymi 

dokumentami, natomiast określają projekty, których realizacja pozwoli na osiągnięcie 

zamiarów państwa w zakresie poprawy jakości i dostępu do infrastruktury kolejowej.  

Dokument nie określa strategicznej roli kolei ani w systemie transportowym, ani w gospodarce 

Polski. Zagadnienie to jest elementem rządowych dokumentów strategicznych, których celem 

jest kształtowanie całościowej polityki transportowej Polski. 

Zamierzenia Inwestycyjne należy identyfikować jako opracowanie wyznaczające ramy dla 

późniejszej realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1.  

 

 

                                                           
1 Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko spoczywa zarówno na organach administracji, 

jak i innych podmiotach opracowujących projekty dokumentów określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W rezultacie 
przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być dokumenty opracowane przez organy administracji jak 
i inne podmioty wykonujące funkcje publiczne, w szczególności PKP PLK S.A. 
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I. Cel i zakres Zamierzeń Inwestycyjnych  

PKP PLK S.A., jako zarządca infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów ustawy 

o transporcie kolejowym, realizuje ustawowy obowiązek w zakresie budowy, rozwoju 

i modernizacji sieci kolejowej2. 

Celem niniejszego dokumentu jest określenie projektów inwestycyjnych przewidzianych do 

realizacji przez PKP PLK S.A. do roku 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku).  

W Zamierzeniach Inwestycyjnych została przedstawiona lista projektów inwestycyjnych 

proponowanych do realizacji wraz ze wskazaniem priorytetów rozwoju sieci kolejowej 

zdefiniowanych w oparciu o kierunki rozwoju określone w najważniejszych dokumentach 

strategicznych dla transportu kolejowego.  

Zamierzenia Inwestycyjne stanowią podstawę przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, która umożliwia wczesną weryfikację projektów pod kątem 

oceny kosztów społecznych i zgodności z priorytetami ochrony środowiska oraz ich znaczenia 

dla rozwoju sieci. Prowadzone w ramach oceny konsultacje, realizowane na wczesnym etapie 

planowania inwestycji, umożliwią uwzględnienie zgłoszonych opinii i uwag na etapie prac 

przygotowawczych. 

Dokument obejmuje przedsięwzięcia inwestycyjne o różnym charakterze, tj.: budowę, 

modernizację i odnowienie (w tym przebudowę) infrastruktury kolejowej. Ponadto Zamierzenia 

Inwestycyjne identyfikują różne typy projektów, których charakterystyka pozwala na ich 

optymalne dopasowanie do potrzeb techniczno-eksploatacyjnych całej sieci kolejowej, tj.:  

 odznaczające się kompleksowym podejściem do infrastruktury liniowej, obejmujące 

robotami całe ciągi komunikacyjne; 

 dotyczące robót w poszczególnych branżach na odcinkach infrastruktury liniowej;  

 multilokalizacyjne - dotyczące wielu lokalizacji na sieci o podobnej charakterystyce, 

których efekty wpływają na poprawę efektywności i bezpieczeństwa całej sieci; 

 punktowe - mające na celu eliminację „wąskich gardeł” utrudniających prowadzenie 

ruchu pociągów (przebudowa miejsc limitujących parametry szlaków kolejowych). 

II. Dokumenty strategiczne 

1. Dokumenty krajowe  

PKP PLK S.A. jest przedsiębiorstwem pełniącym funkcję podmiotu administrującego publiczną 

infrastrukturą kolejową. Kształt i kierunki działalności PKP PLK S.A. są pochodną polityki 

rozwoju państwa. Polityka ta prowadzona jest na podstawie odpowiednich strategii rozwoju 

oraz dokumentów programowych3.  

Zamierzenia Inwestycyjne odzwierciedlają zamierzenia i wytyczne rządowe w zakresie polityki 

transportowej państwa. Poniższe dokumenty rządowe stanowią ramy strategiczne dla 

niniejszego opracowania. 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

(dalej: SOR) będąca kluczowym dokumentem w obszarze średnio i długofalowej polityki 

gospodarczej państwa. SOR w odniesieniu do sektora transportu definiuje cel w postaci 

                                                           
2 Art. 5 ust. 1 pkt 4) ustawy o transporcie kolejowym  
3 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Art. 4 ust.1 Ustawa z dnia 6 grudnia 2016 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju Dz. U. 2019 r. poz. 1295 ze zm.  
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zwiększenia dostępności transportowej oraz poprawy warunków świadczenia usług 

związanych z przewozem towarów i pasażerów. Ponadto w zakresie kierunku interwencji: 

budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej 

gospodarce, wyszczególniono działanie w postaci modernizacji sieci kolejowej (poprawa 

parametrów technicznych infrastruktury liniowej transportu kolejowego).  

Rozwinięcie i uszczegółowienie najważniejszych celów strategicznych rządu w zakresie 

transportu zostało przedstawione w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu 

do 2030 roku (SRT2030) – horyzontalnej zintegrowanej strategii sektorowej w ramach 

systemu dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju kraju. 

SRT2030 wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Polsce do 2030 roku 

i stanowi kluczowy dokument związany z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 

2021-2027. Cel główny SRT2030 to zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa 

bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez 

utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikowi systemu 

transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. 

Realizacja celu głównego w perspektywie do 2030 roku wiąże się z wdrażaniem sześciu 

kierunków interwencji właściwych dla każdej gałęzi transportu: 

 kierunek interwencji 1: budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci 

transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce; 

 kierunek interwencji 2: poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem 

transportowym; 

 kierunek interwencji 3: zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności; 

 kierunek interwencji 4: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz 

przewożonych towarów; 

 kierunek interwencji 5: ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko; 

 kierunek interwencji 6: poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków na 

przedsięwzięcia transportowe. 

W zakresie infrastruktury kolejowej SRT2030 wskazuje na realizację następujących działań 

w perspektywie do 2030 roku: 

 konsekwentna modernizacja, rozbudowa i rewitalizacja istniejącej sieci linii kolejowych  
na rzecz: ukończenia sieci bazowej i konsekwentnego uzupełniania sieci 

kompleksowej TEN-T, podnoszenie parametrów linii w ramach kolejowych korytarzy 

towarowych oraz zapewnienie spójności sieci kolejowej;  

 rewitalizacja i rozbudowa linii kolejowych w obszarach funkcjonalnych miast; 

 realizacja projektów dotyczących linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, 

w szczególności zadań, dla których przygotowana została z udziałem środków unijnych 

dokumentacja przedprojektowa i projektowa; 

 uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej, m.in. w oparciu o Program 

Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku 

(dalej: Kolej+); 

 likwidacja „wąskich gardeł” oraz poprawa parametrów sieci kolejowej w ramach 

inwestycji multilokalizacyjnych, w tym wpływających na wzrost bezpieczeństwa oraz 

zwiększających multimodalność; 

 wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) – 

zgodnie z Krajowym Planem Wdrażania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności 

(TSI) Sterowanie oraz GSM-R; 
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 modernizacja infrastruktury dworców i przystanków kolejowych oraz ewentualna 

budowa nowej pasażerskiej infrastruktury usługowej zgodnie z zasadami 

projektowania uniwersalnego, obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się – zgodnie 

z Krajowym Planem Wdrażania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności 

odnoszących się do dostępności systemu kolei UEdla osób niepełnosprawnych i osób 

o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM); 

 realizacja etapów rozwoju infrastruktury kolejowej określonych w koncepcji budowy 

Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: CPK) w Polsce w oparciu o przyjętą przez 

Radę Ministrów uchwałę nr 173/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port 

Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, w tym budowa nowych linii kolejowych 

oraz modernizacja i elektryfikacja części linii istniejących. 

Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port 

Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Ustawą o Centralnym Porcie 

Komunikacyjnym z dnia 10 maja 2018 r. – określają koncepcję, zasady i tryb zarządzania 

przygotowaniem oraz realizacją inwestycji w zakresie CPK, w tym inwestycjami 

towarzyszącymi, obejmującymi inwestycje w linie kolejowe o znaczeniu państwowym 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 

CPK to planowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany między Warszawą i Łodzią, który 

zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km 

na zachód od Warszawy zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który po realizacji 

pierwszego etapu będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. 

Przedsięwzięcia związane z CPK obejmują także projekty w ramach kolejowych Inwestycji 

Towarzyszących4. Wskazane są tam m.in.: węzeł kolejowy w bezpośredniej bliskości portu 

lotniczego oraz sieć połączeń (obejmujących nowe i istniejące linie kolejowe) na terenie kraju, 

które umożliwią przejazd między Warszawą a większością największych polskich miast 

w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. 

Komponent kolejowy w związku z wdrożeniem CPK obejmuje zarówno budowę nowych linii 

kolejowych, jak i modernizację istniejących. 

Przewiduje się, że proces inwestycyjny w zakresie budowy nowych linii kolejowych 

obsługiwany będzie co do zasady przez spółkę celową CPK. Dostosowanie istniejącej 

infrastruktury kolejowej znajdującej się w zarządzaniu PKP PLK S.A. do potrzeb 

zharmonizowania z koncepcją CPK będzie realizowane przez PKP PLK S.A. 

Poprawę dostępności głównych ośrodków miejskich przewiduje się osiągnąć w szczególności 

poprzez: tworzenie podstaw do zbudowania docelowego systemu kolei dużych prędkości, 

modernizację części kluczowych połączeń z podniesieniem standardu i prędkości przejazdu 

do 200-230 km/h, a także modernizację istniejącego systemu kolejowego umożliwiającą 

znaczne skrócenie czasu przejazdu pomiędzy poszczególnymi ośrodkami (przez osiąganie 

średniej prędkości 120-160 km/h). 

                                                           
4 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu Inwestycji 

Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz.U. 2021 poz. 225). 
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2. Dokumenty UE  

Zamierzenia Inwestycyjne uwzględniają cele i priorytetowe działania zidentyfikowane również 

w strategicznych dokumentach unijnych. Do najważniejszych uregulowań na poziomie UE, 

stanowiących ramy strategiczne dla niniejszego dokumentu, należą: 

 Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Do 

2050 r. UE chce stać się obszarem neutralnym dla klimatu. Aby osiągnąć neutralność 

klimatyczną, konieczne będzie ograniczenie emisji w sektorze transportu o 90% do 

2050 r. Będą musiały się do tego przyczynić wszystkie rodzaje transportu: drogowy, 

kolejowy, lotniczy i wodny. W pierwszej kolejności należy znacznie zwiększyć rolę kolei 

i śródlądowych dróg wodnych w lądowym transporcie towarów, którego 75% stanowi 

dziś transport drogowy. 

 Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności definiująca dziesięć 

celów/kamieni milowych, wśród których znajduje się m.in.: podwojenie ruchu 

kolejowego dużych prędkości do 2030 r. i potrojenie go do 2050 r.; wzrost kolejowego 

ruchu towarowego o 50% do 2030 r. i podwojenie go do 2050 r. Strategia wskazuje na 

konieczność ukończenia realizacji sieci TEN-T w wyznaczonym czasie. 

Poza wymienionymi dokumentami strategicznymi rozwój infrastruktury kolejowej na poziomie 

UE kształtowany jest w oparciu o przepisy prawa powszechnego, w szczególności 

sformułowane w: 

 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 

11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej (dalej TEN-T). Przedmiotowa regulacja ma na 

celu stworzenie infrastruktury transportowej niezbędnej do prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Rozwój sieci TEN-T do lat 2030/2050 

zakłada dwupoziomową strukturę. Sieć bazowa, wyodrębniona na sieci kompleksowej, 

ma zostać utworzona do 2030 r. Będzie ona stanowiła trzon systemu transportowego 

w ramach jednolitego rynku. Natomiast sieć kompleksowa ma być uzupełniona na 

poziomie regionalnym oraz krajowym i ukończona do 2050 r. W momencie 

opracowywania Zamierzeń Inwestycyjnych przedmiotowy akt prawny jest w trakcie 

rewizji. 

III. Zamierzenia Inwestycyjne w kontekście programów rozwoju  

Zarówno SOR jak i SRT2030 w stosunku do sektora kolejowego definiują projekt strategiczny 

o zasadniczym znaczeniu dla PKP PLK S.A. - Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku. 

Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: KPK). 

KPK jest dokumentem ustanawiającym ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń 

państwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do wykonania w latach 2014-2023. 
Obejmuje projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków UE w ramach perspektywy 

finansowej 2014-2020/23 oraz pozostałe inwestycje w infrastrukturę zarządzaną przez 

PKP PLK S.A. finansowane ze środków publicznych. Cel główny KPK obejmuje wzmocnienie 

roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez stworzenie 

spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. Komplementarne wobec celu głównego cele 

szczegółowe obejmują:  

 wzmocnienie efektywności transportu kolejowego;  

 zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego;  

 poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych. 
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Niniejszy dokument nie zastępuje ani nie wyznacza celów sprzecznych z KPK, natomiast 

określa projekty, których realizacja bezpośrednio wpisuje się w osiągnięcie zamiarów państwa 

w zakresie poprawy dostępu do infrastruktury kolejowej. 

Zamierzenia Inwestycyjne nie są programem wieloletnim w rozumieniu przepisu art. 136 

ustawy o finansach publicznych oraz art. 38c ust. 1. ustawy o transporcie kolejowym, tak jak 

ma to miejsce w przypadku KPK.  

Wzajemne odziaływanie obydwu dokumentów charakteryzują poniższe przesłanki:  

 przyjęcie Zamierzeń Inwestycyjnych uzasadnia potrzeba zapewnienia niezakłóconej 

kontynuacji prac inwestycyjnych (przygotowania jak i realizacji) w okolicznościach 

końca perspektywy obowiązującego KPK oraz konieczności ustanowienia nowego 

programu wieloletniego w rozumieniu obowiązujących przepisów, dedykowanego 

rozwojowi infrastruktury kolejowej (kontynuacja KPK);  

 

 projekty inwestycyjne zdefiniowane w niniejszym dokumencie należy traktować jako 

podstawę determinującą charakter, zakres i liczbę projektów, które zostaną 

uwzględnione w nowym programie wieloletnim państwa, z zastrzeżeniem kwestii 

wielkości dostępnych środków w ramach poszczególnych źródeł finasowania 

inwestycji; 

 

 w ramach obowiązującego KPK realizowane są projekty obejmujące prace 

przygotowawcze (studia wykonalności, dokumentacje przedprojektowe, dokumentacje 

projektowe i decyzje administracyjne), których rezultaty będą stanowić podstawę dla 

realizacji projektów inwestycyjnych zdefiniowanych w Zamierzeniach Inwestycyjnych. 

Instrument, jakimi są niniejsze Zamierzenia Inwestycyjne, umożliwia zastosowanie właściwych 

kryteriów realizacji inwestycji poprzez uwzględnienie kluczowego czynnika w postaci 

strategicznych potrzeb sieci (osiągnięcie spójnego efektu sieciowego) przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu „gotowości projektu do realizacji”.  

Programem rozwoju (w rozumieniu obowiązujących przepisów) dotyczącym rozwoju 

infrastruktury kolejowej jest Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 

Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku stanowiący narzędzie osiągania celów polityki państwa 

w zakresie zapewnienia dostępności komunikacyjnej regionów. Program składa się m.in. 

z podstawowego komponentu inwestycyjnego, w ramach którego przewiduje się, że 

PKP PLK S.A. (wykonawca programu) we współpracy z jednostkami samorządu 

terytorialnego będzie realizować projekty służące rozwojowi sieci połączeń kolejowych do 

mniejszych miejscowości. Zadania inwestycyjne będą mogły być sfinansowane w 85 proc. 

ze środków programu, a w 15 proc. ze środków samorządowych. 

Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020–2023 jest 

podstawowym dokumentem określającym zasady finansowania projektu CPK oraz 

przedsięwzięć z nim związanych. Jest to program wieloletni w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), obejmujący 

m.in. Inwestycję oraz Inwestycje Towarzyszące. Program inwestycyjny… został przyjęty 

uchwałą Rady Ministrów 28 października 2020 r. Zawiera elementy stricte związane 

z określeniem poziomu zaangażowania środków publicznych i wysokości nakładów na 

realizację inwestycji oraz przypisanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację 

poszczególnych inwestycji składających się na przedsięwzięcie, jakim jest projekt CPK. 
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Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) 

jako dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, realizującym cele zawarte 

w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

oraz w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 

wskazuje na priorytet w postaci integracji portów z innymi uczestnikami łańcuchów 

transportowych. Ma temu służyć rozwój infrastruktury dostępu do portów morskich od strony 

lądu, który powiązano z działaniami zmierzającymi do zwiększenia przepustowości 

poszczególnych elementów infrastruktury transportu lądowego (kolejowego, drogowego 

i żeglugi śródlądowej), co w konsekwencji przełoży się na poprawę płynności ruchu i likwidację 

wąskich gardeł w morsko-lądowych procesach transportowych.  

IV. Założenia w związku z inwestycjami na sieci kolejowej  

1. Priorytety dla sieci kolejowej  

Na podstawie analiz stanu istniejącego infrastruktury, bieżącej sytuacji przewozowej, 

zidentyfikowanych wniosków z wdrażania projektów w ramach perspektywy unijnej 2014 – 

2020/23, przewidywanych trendów w rozwoju segmentów transportu kolejowego oraz przy 

uwzględnieniu roli infrastruktury kolejowej dla gospodarki w postaci:  

 wsparcia dla wykorzystania korzystnego położenia geopolitycznego Polski, która 

stanowi zarazem wschodnią granicę UE oraz ogniwo łączące wschód i zachód Europy 

jak również północ i południe, a w szerszej perspektywie Europę z Azją; 

 

 alternatywy dla generującego największe koszty zewnętrzne transportu drogowego, 

a w konsekwencji minimalizacji negatywnego oddziaływania transportu na środowisko 

naturalne; 

 

 wpływu na rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę ich konkurencyjności oraz 

zapewnienie obsługi transportowej przemysłu, elektrowni i portów; 

określono priorytety inwestycyjne dla sieci kolejowej po roku 2023, w sposób zapewniający jak 

najlepsze dopasowanie do celów strategicznych, potrzeb i uwarunkowań rynkowych. 

PKP PLK S.A. nadało priorytet inwestycjom, które spełniają główne cele określone 

w dokumentach strategicznych unijnych, jak i krajowych, tj.: 

 spełnienie wymogów dla sieci bazowej infrastruktury transportu kolejowego 

określonej w Rozporządzeniu w sprawie unijnych wytycznych dotyczących 

rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T); 

 stworzenie spójnej sieci połączeń wojewódzkich i międzywojewódzkich 

zapewniających bezpośrednie połączenia pomiędzy stolicami województw oraz 

miast powiatowych ze stolicami województw; 

 modernizacja i rozbudowa linii kolejowych międzyaglomeracyjnych 

i aglomeracyjnych poprzez poprawę przepustowości węzłów miejskich, skrócenie 

czasu przejazdu, integrację ośrodków miejskich w układy aglomeracyjne, tworzenie 

powiązań sieciowych pomiędzy istniejącymi ośrodkami miejskimi w zagrożonych 

marginalizacją obszarach peryferyjnych; 

 podniesienie parametrów ciągów towarowych poprzez podniesienie (zwiększenie) 

kluczowych parametrów technicznych, tj.: dopuszczalnych nacisków na oś, długości 

użytecznych torów stacyjnych, a także likwidację punktowych ograniczeń prędkości 

(spowodowanych złym stanem drogi kolejowej, lokalizacją przejazdów kolejowo-
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drogowych w poziomie szyn, rodzajem rozjazdów itd.), w szczególności na liniach 

i odcinkach jednotorowych;  

 zapewnienie (usprawnienie) dostępu do portów morskich (Gdynia, Gdańsk, 

Szczecin, Świnoujście) poprzez podniesienie parametrów techniczno-

eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej i jej dostosowanie do rzeczywistych 

potrzeb przewoźników i kontrahentów oraz prognozowanych kierunków rozwoju 

portów; 

 sukcesywne wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem 

Kolejowym (ERTMS) – zgodnie z Krajowym Planem Wdrażania Technicznych 

Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) Sterowanie oraz GSM-R; 

 likwidacja „wąskich gardeł” oraz poprawa parametrów sieci kolejowej w ramach 

inwestycji multilokalizacyjnych, w tym wpływających na wzrost bezpieczeństwa 

oraz zwiększających multimodalność; 

 zapewnienie obsługi potrzeb związanych z obronnością i bezpieczeństwem 

w zakresie transportu wojsk w przypadku konfliktów zbrojnych lub walki 

ze skutkami katastrof naturalnych; 

 dalsze obniżanie presji na środowisko sektora kolejowego związanej 

z transportem osób i towarów. 

2. Zamierzenia Inwestycyjne w kontekście prognozy odziaływania na środowisko  

Niniejsze Zamierzenia Inwestycyjne są opracowaniem wyznaczającym ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie 

z postanowieniami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko.  

Specyfika projektów objętych przedmiotowym opracowaniem nie pozwala na rozważanie 

wariantów alternatywnych dla poszczególnych projektów na obecnym etapie. Wybór 

transportu kolejowego stanowi jeden z wariantów alternatywnych w stosunku do połączeń 

realizowanych z wykorzystaniem innych gałęzi transportu. Ponadto prace objęte 

opracowaniem dotyczą w znacznej mierze już istniejących odcinków linii kolejowych. Opisanie 

wariantów alternatywnych musiałoby polegać na wskazaniu innej formy transportu lub 

zakładać prowadzenie prac poza istniejącą infrastrukturą kolejową. Nie znajduje to 

uzasadnienia, albowiem realizacja każdej z tych możliwości – w sposób oczywisty – nie 

przyczyniałaby się do ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko.  

Zgodnie z rekomendacją wynikającą z opracowanej prognozy oddziaływania na środowisko 

wskazuje się na konieczność wykorzystania na etapie opracowania dokumentacji 

środowiskowej dla poszczególnych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektów 

określonych w Zamierzeniach Inwestycyjnych: 

 wytycznych PKP PLK S.A. w zakresie sporządzanej dokumentacji środowiskowej 

(Standardowe wymagania dla dokumentacji środowiskowej) 

 ekspertyz i analiz dotyczących oddziaływania linii kolejowych na środowisko 

zamieszczonych na stronie internetowej www.plk-sa.pl.  

Uwzględniając okoliczność, zgodnie z którą dokument będzie podstawą do stworzenia 

programu wieloletniego w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących 

infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w perspektywie 

2021-2027 (kontynuacji obecnie obowiązującego KPK), analiza skutków realizacji oraz rewizja 

Zamierzeń Inwestycyjnych powinna dokonać się w związku z konieczną ewaluacją kolejnego 

programu wieloletniego na zasadach określonych w tym dokumencie. Ocena rezultatów, 
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o których mowa powyżej, jest ściśle skorelowana z okresem trwania perspektywy finansowej 

i powinna zostać zrealizowana na koniec okresu programowania (2027 rok). W ramach 

powyższych działań przewiduje się również przeprowadzenie analizy stopnia wdrażania 

Zamierzeń Inwestycyjnych i ich skutków wg metody wskazanej w Prognozie oddziaływania na 

środowisko dla dokumentu „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na 

lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku”5. 

V. Inwestycje w perspektywie finansowej 2021-2027  

Zważywszy na fakt, iż na poziomie instytucji Unii Europejskiej przygotowanie dokumentów dla 

perspektywy UE na lata 2021-2027 nie zostało zakończone, tworzenie Zamierzeń 

Inwestycyjnych odbywało się w warunkach niepewności, tj. niepełnej informacji na temat 

okoliczności, z których każda może mieć zasadniczy wpływ na końcowy stopień osiągnięcia 

rezultatów projektów. Należą do nich przede wszystkim: 

 zmiany terminów realizacji projektów perspektywy UE 2014-2020, 

 wartości poszczególnych projektów, 

 informacje o wielkości alokacji środków UE. 

1. Zmiany terminów realizacji projektów perspektywy UE 2014-2020 

Mimo podejmowanych przez Spółkę intensywnych działań w celu optymalizacji realizacji 

projektów, prowadzona na bieżąco analiza ryzyk wskazuje na możliwość przekroczenia 

terminu zakończenia realizacji części projektów poza okres kwalifikowalności wydatków 

w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 (w szczególności z uwagi na brak dostępnej 

pełnej alokacji środków). Następstwem tego będzie konieczność zapewnienia finansowania 

dla rozpoczętych a nieukończonych zadań w ramach nowej perspektywy.  

Ustalenie listy rozpoczętych projektów, które miałyby być kontynuowane w perspektywie 

2021 – 2027, oraz obciążenia budżetu środków europejskich jest obecnie przedmiotem 

szczegółowych analiz. Jednocześnie podejmowanych jest szereg działań mitygujących to 

ryzyko poprzez stałą optymalizację zarządzania projektami oraz fazowanie projektów 

(tj. podział projektów) na dwie perspektywy finansowe.  

2. Wartości poszczególnych projektów 

W związku z różnym stopniem przygotowania projektów, określenie wartości części z nich 

oparte jest na dokładnych projektach budowlanych, natomiast części – na opracowaniach 

studialnych bądź szacunkach dokonanych metodami eksperckimi na podstawie wcześniej 

realizowanych zadań o podobnym charakterze. Z uwagi na tak zróżnicowany stopień wiedzy, 

w niniejszych Zamierzeniach Inwestycyjnych nie są prezentowane kwoty dla poszczególnych 

proponowanych zadań. 

W trakcie prac w ramach kolejnych etapów przygotowań poszczególnych projektów 

prowadzone będą działania zmierzające do dalszej racjonalizacji zakresów i w miarę 

zdobywania szerszej i bardziej szczegółowej wiedzy (np. badań geologicznych, ekspertyz 

stanu obiektów inżynieryjnych), możliwe będzie właściwe oszacowanie kwot dla 

poszczególnych zadań oraz wskazanie ich na etapie opracowania i publikacji programu 

wieloletniego dla perspektywy finansowej 2021 – 2027. 

                                                           
5 pkt. 5.16 5.16 Propozycje dotyczące przewidywanych metod i częstotliwości analizy skutków realizacji Planu 
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3. Informacje o wielkości alokacji środków UE 

Na etapie opracowywania dokumentu nie jest znana wielkość dostępnej alokacji środków UE 

na transport kolejowy w Polsce w perspektywie 2021 – 2027. Pożądanym scenariuszem 

byłoby przeznaczenie większych środków na realizację projektów niż w perspektywie 2014 – 

2020. Środki na transport kolejowy z puli Funduszu Spójności, które mają być zabezpieczone 

w Rozporządzeniu CEF 2 (znowelizowane rozporządzenie ustanawiające instrument „Łącząc 

Europę”), pozostają na poziomie zbliżonym do poprzedniej perspektywy finansowej. 

Dodatkowe fundusze na inwestycje kolejowe być może zostaną pozyskane z Instrumentu na 

rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, w zależności od kształtu przyjętych Krajowych 

Planów Odbudowy (KPO). Istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnej sytuacji zmniejszenia 

alokacji (zwłaszcza w ramach FEnIKS – programu stanowiącego kontynuację POIiŚ), 

w szczególności na rzecz projektów obejmujących infrastrukturę kolejową, co w konsekwencji 

spowoduje ograniczenie liczby realizowanych projektów lub ich zakresu. 

VI. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2021 – 2027(2030) 

1. Źródła zewnętrzne – środki UE 

Przewiduje się, że zgodnie z porozumieniem osiągniętym na szczycie unijnym (Radzie 

Europejskiej) w lipcu 2020 r., potwierdzanym później kolejnymi ustaleniami w grudniu 2020 r., 

Polska będzie mogła otrzymać w ramach Wieloletnich Ram Finansowania na lata 2021-2027 

oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy - ok. 139 mld euro w formie dotacji 

oraz 34 mld euro w formie pożyczek (w cenach bieżących). 

Tym samym w przeliczeniu na złotówki Polska będzie mogła skorzystać z 776 mld PLN 

(w cenach bieżących), w tym: 

 623 mld PLN w formie dotacji,  

 153 mld PLN w formie bardzo nisko oprocentowanych pożyczek. 

Ze względu na trwające wciąż prace dotyczące podziału środków finansowych w nowej 

perspektywie UE na lata 2021 – 2027 na poziomie krajowym, na chwilę sporządzenia 

niniejszego opracowania nie jest znana ostateczna wysokość środków, jakie mają być 

przeznaczone na infrastrukturę kolejową w Polsce.  

Rozdysponowanie6 dostępnych środków w ramach funduszy unijnych pozostaje w wyłącznej 

kompetencji rządu i samorządów w ramach tworzonych obecnie krajowych i regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2021-2027. 

Nowym narzędziem finansowania projektów, m.in. kolejowych, będzie Instrument na rzecz 

Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Fund), tj. największy 

fundusz w ramach zaproponowanego przez KE i zatwierdzonego w lipcu przez Radę 

Europejską, liczącego 750 mld EUR pakietu instrumentów finansowych na rzecz odbudowy 

gospodarek europejskich po pandemii spowodowanej wirusem SARS-Cov-2. Fundusz ten 

wynosi 312,5 mld EUR w dotacjach i 360 mld EUR w pożyczkach dostępnych dla wszystkich 

państw członkowskich. Polska jest w gronie jego największych beneficjentów z alokacją 

ok. 23,8 mld EUR. Środki w jego ramach będą rozdysponowane na bazie tworzonych przez 

                                                           
6 W zakresie głównych źródeł finansowania kolei w ramach polityki spójności (tj. Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego), uwzględniając osiągnięte porozumienie budżetowe na ostatnim lipcowym i grudniowym szczycie unijnym 
państw członkowskich, na tą ostatnią ma zostać przeznaczone łącznie 330,2 mld EUR, z czego Polska ma otrzymać około 
66,8 mld EUR , czyli o 17,1 mld EUR mniej niż w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach ww. spójnościowej 
alokacji dla Polski Fundusz Spójności wyniesie 7,6 mld EUR (tj. o całe 16 mld EUR mniej niż obecnie) natomiast EFRR 42,5 mld 
EUR (tj. o 1,6 mld EUR więcej niż obecnie). 
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każdy kraj członkowski Krajowych Planów Odbudowy (KPO) definiujących niezbędne 

inwestycje i reformy w oparciu o rekomendacje i wskazania KE zawarte dla każdego kraju 

członkowskiego w sprawozdaniach rocznych w ramach europejskiego semestru. Fundusz ma 

założony obowiązkowy earmarking - tj. przeznaczenie 37% jego środków na działania pro-

klimatyczne i 20% na transformację cyfrową (również na poziomie indywidualnego KPO).  

Wskazane powyżej kwoty alokacji środków UE w poszczególnych funduszach oparte są na 

aktualnym stanie wiedzy wynikającym z zawansowania procesów legislacyjnych i decyzyjnych 

na poziomie UE. 

2. Źródła wewnętrzne 

W zakresie źródeł wewnętrznych przewiduje się, że sytuacja nie ulegnie zasadniczej zmianie. 

Oznacza to, że głównymi źródłami pozyskiwania środków będą:  

 środki krajowe (budżet państwa, Fundusz Kolejowy),  

 środki własne PKP PLK S.A.  

Zgodnie ze stanem wiedzy na chwilę sporządzenia niniejszego opracowania, nie są 

przewidywane zmiany prawne w zakresie możliwości finansowania inwestycji kolejowych 

z wykorzystaniem tych źródeł.  

W przypadku programu wieloletniego Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 

Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku łączna wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację Programu wynosi 6 588,00 mln PLN. Poziom dofinansowania 

ze środków pochodzących z dokapitalizowania PKP PLK S.A. wynosi 85% (5 599,80 mln PLN) 

kosztów kwalifikowanych, zaś łączny wkład własny jednostek samorządu terytorialnego – 15% 

(988,20 mln PLN) kosztów kwalifikowanych.  

VII. Projekty inwestycyjne w perspektywie 2021-2027  

Propozycje projektów zawartych w niniejszych Zamierzeniach zostały podzielone na 4 grupy 

w związku ze zróżnicowaną charakterystyką tych przedsięwzięć: 

 Projekty ponadregionalne – projekty, które z uwagi na zakres działań proponowane 

są do realizacji w ramach ogólnokrajowych programów. Wstępnie proponowane źródła 

finansowania: FS, EFRR, Military Mobility, KPO. 

 Projekty związane z inwestycjami CPK sp. z o.o. – projekty, których zakres 

i realizacja związana jest z koncepcją budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Wstępnie przewidywane źródło finansowania: FS. 

 Projekty multilokalizacyjne – projekty, których celem jest horyzontalne podejście do 

problemów występujących na polskiej sieci kolejowej. Z uwagi na to projekty te będą 

miały charakter zbiorczych inwestycji w wielu punktach i odcinkach na całej sieci 

kolejowej w Polsce. Wstępnie proponowane źródła finansowania: FS (w tym środki 

przeznaczone na infrastrukturalne projekty aglomeracyjne), Military Moblity, budżet 

państwa, KPO. 

 Projekty regionalne – projekty, które z uwagi na zakres działań proponowane są do 

realizacji w ramach programów regionalnych. Wstępnie proponowane źródła 

finansowania: EFRR, Kolej+, KPO. 

Poszczególnym propozycjom przyporządkowano kategorię interwencji budowlanej 

w zależności od dominującego charakteru prac lub najbardziej oddziałujących prac w ramach 

tego zadania:  



14 
 

 Budowa - budowa nowych linii kolejowych / odcinków linii kolejowych lub innych 

elementów infrastruktury w nowym lub historycznym śladzie.  

 Rozbudowa - inwestycje na istniejących liniach kolejowych związane z zajęciem 

dodatkowego terenu, np. w wyniku budowy dodatkowego toru, prostowania łuku itp.  

 Przebudowa - inwestycje na istniejących liniach kolejowych bez potrzeby zajęcia na 

stałe dodatkowego terenu, a polegające na podniesieniu parametrów 

eksploatacyjnych. 

Dokument uwzględnia projekty inwestycyjne, w których zakresie przewidziana jest budowa 

podstacji trakcyjnych oraz linii zasilających podstacje trakcyjne. Wymienione przedsięwzięcia 

dotyczące infrastruktury elektroenergetycznej stanowią również element strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

W dalszej części dokumentu zawarto listę proponowanych do realizacji projektów 

inwestycyjnych w podziale na ww. grupy (Tabela 1. Projekty ponadregionalne, Tabela 2. 

Projekty związane z inwestycjami CPK sp. z o.o., Tabela 3. Projekty multilokalizacyjne, Tabela 

4. Projekty regionalne) oraz mapę obrazującą w sposób przybliżony zamierzenia inwestycyjne 

PKP PLK S.A. do 2040 roku. 

Brak ujęcia innych inwestycji, niezidentyfikowanych w ramach niniejszego dokumentu, nie 

wyklucza możliwości ich realizacji w zakresie prac koncepcyjnych i przygotowawczych. 

Z uwagi na daleki horyzont czasowy dokumentu, możliwa jest jego rewizja w późniejszym 

okresie i uaktualnienie listy zamierzeń. 
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Rysunek 1. Mapa obrazująca w sposób przybliżony zamierzenia inwestycyjne PKP PLK S.A. 
(opracowanie własne) 
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Tabela 1. Projekty ponadregionalne 

Projekty ponadregionalne 

lp. 
Sieć TEN-T 

[B, K, -]7 
Nazwa zadania Typ projektu 

1 2 3 4 

1 B 
Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – 
Bydgoszcz – Maksymilianowo - faza II 

rozbudowa 

2 K 
Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – 
Dęblin – Lublin, etap II - faza II  

rozbudowa 

3 K Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz - faza II przebudowa 

4 B 
Prace na linii kolejowej E–75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek 
Białystok – Ełk, faza II 

przebudowa 

5 K Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto - etap II rozbudowa 

6 B Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia - etap II rozbudowa 

7 K Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk - etap II rozbudowa 

8 K 
Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją - etap II: odcinek Wydminy - 
Giżycko - Korsze 

przebudowa 

9 B 
Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice-Bytom, 
Chorzów Stary- Mysłowice oraz Dorota- Mysłowice Brzezinka - etap II 

przebudowa 

10 B Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa - etap II przebudowa 

11 K 
Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc –Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii 
kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - Etap II 

budowa 

12 B 
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na 
odcinkach Tychy - Most Wisła, Zabrzeg - Zebrzydowice (granica państwa) 

przebudowa 

13 B Prace w ciągu C–E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław - Tczew LCS Zduńska Wola Karsznice przebudowa 

14 B Prace w ciągu C–E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław - Tczew LCS Bydgoszcz Główna rozbudowa 

15 B Prace w ciągu C–E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław - Tczew LCS Inowrocław rozbudowa 

16 B 
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku 
Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice 

rozbudowa 

17 B 
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku 
Będzin - Katowice Szopienice Płd. 

rozbudowa 

18 K Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów  przebudowa 

19 K 
Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola - Tarnobrzeg - Sandomierz - Ocice - 
Padew 

przebudowa 

20 K Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk  przebudowa 

21 K Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew – Czersk rozbudowa 

22 B 
Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), Etap II odcinek Ełk 
– granica państwa 

rozbudowa 

23 B Prace na linii kolejowej C–E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów  rozbudowa 

24 B Prace na linii kolejowej C–E 20 na odcinku Skierniewice – Pilawa – Łuków  rozbudowa 

25 B Prace na obwodnicy towarowej Poznania rozbudowa 

26 B 
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap IIA: linia E 30 stacja 
Gliwice Łabędy 

rozbudowa 

27 B Prace na linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice - podg Szabelnia - Mysłowice, etap I: stacja Mysłowice rozbudowa 

28 B 
Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol-Brześć, Etap I - Rozbudowa układu torów o prześwicie 
1520 mm stacji Terespol 

rozbudowa 

29 B 
Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol - Brześć, etap II - Budowa nowego mostu na rzece Bug 
wraz z włączeniem do układu torowego o prześwicie 1520 mm i 1435 mm stacji Terespol 

budowa 

30 B 
Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa - Czyżew w tym nowa linia Warszawa Wschodnia - 
Warszawa Wileńska Marki 

budowa 

31 - Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka rozbudowa 

32 - 
Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. – (Krotoszyn) – Leszno – Głogów wraz 
z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn – Leszno – Głogów 

rozbudowa 

33 B Prace na linii kolejowej nr 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny - Szczecin Gumieńce - (granica państwa) rozbudowa 

                                                           
7 B – sieć bazowa TEN-T, K – sieć kompleksowa TEN-T, P – poza siecią TEN-T. 
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Projekty ponadregionalne 

lp. 
Sieć TEN-T 

[B, K, -]7 
Nazwa zadania Typ projektu 

1 2 3 4 

34 B Prace na ciągu E 59 – linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki, wraz ze stacją Kędzierzyn Koźle rozbudowa 

35 B Prace na ciągu E 30 - linie kolejowe nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów - Medyka (granica państwa) przebudowa 

36 B Prace na ciągu E 20 na odcinku Poznań Główny - Kunowice (granica państwa) rozbudowa 

37 B Prace na linii kolejowej nr 204 na odcinku Malbork - Braniewo - (granica państwa) rozbudowa 

38 B 
Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Żywiec - Zwardoń (granica 
państwa) 

budowa 

39 B Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T budowa 

40 B Prace na ciągu C-E 59 na odcinku Świnoujście - Szczecin Dąbie - Szczecin Podjuchy przebudowa 

41 B 
Poprawa parametrów linii 132 na odcinku Bytom Bobrek - Opole Groszowice wraz z modernizacją węzła 
Opole oraz budową linii Pyskowice Miasto - Pyskowice 

budowa 

42 B Modernizacja Łódzko - Koluszkowskiego Węzła Kolejowego wraz ze stacją Łódź Olechów budowa 

43 B Dostosowanie poznańskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T budowa 

44 B Dostosowanie krakowskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T budowa 

45 B Dostosowanie stacji Krzyż do parametrów sieci bazowej TEN-T rozbudowa 

46 B Prace w ciągu C–E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław - Tczew LCS Tczew przebudowa 

47 B 
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: Linia E 65 na 
odcinku Katowice Ligota - Tychy 

rozbudowa 

48 B 
Prace na linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice - podg Szabelnia - Mysłowice, etap II: dobudowa torów 
aglomeracyjnych 

rozbudowa 

49 K Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko Kamienna rozbudowa 

50 - Budowa północnej obwodnicy Białegostoku budowa 

51 - Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów  przebudowa 

52 B 
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap IIB: linia E 30 na 
odcinku Katowice – Chorzów Batory 

rozbudowa 

53 B Prace na ciągu E 30 na odcinku Gliwice - Kędzierzyn Koźle, wraz ze stacją Gliwice rozbudowa 

54 B Prace na linii kolejowa nr 1 na odcinku Zawiercie - Będzin budowa 

55 K Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa)  rozbudowa 

56 K Prace na ciągu C-E 59 – linia kolejowa 273 na odcinku Rzepin - Szczecin Podjuchy przebudowa 

57 K Prace na ciągu C-E 59 – linia kolejowa 273 na odcinku Wrocław Grabiszyn - Rzepin rozbudowa 

58 K 
Prace na ciągu Inowrocław - Olsztyn - Korsze - Granica Państwa etap I: odcinek Iława - Olsztyn - Korsze - 
granica państwa 

budowa 

59 K 
Prace na ciągu Inowrocław - Olsztyn - Korsze - Granica Państwa etap II: wybrane prace na odcinku 
Inowrocław - Toruń Gł. - Iława 

przebudowa 

60 B / K 
Prace na ciągu Inowrocław - Poznań przez Wrześnię / Gniezno - likwidacja wąskiego gardła w zakresie 
maksymalnych długości pociągów oraz podwyższenie prędkości na odcinku Inowrocław - Poznań 

rozbudowa 

61 - 
Usprawnienie kolejowego połączenia Łódź – Kutno poprzez budowę linii kolejowej lub modernizację 
istniejących linii 

rozbudowa 

62 - Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Czersk - Wierzchowo Człuchowskie budowa 

63 - Prace na linii kolejowej nr 203 odcinku Tczew - Wierzchowo Człuchowskie: etap III pozostałe prace przebudowa 

64 K Prace na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie rozbudowa 

65 B Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Kątne/Świercze) budowa 

66 K 
Dobudowa torów aglomeracyjnych na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie - Piaseczno wraz z połączeniem 
do Konstancina-Jeziornej 

budowa 

67 B Poprawa przepustowości na odcinku Warszawa - Mińsk Maz. - Siedlce rozbudowa 

68 B 
Modernizacja linii kolejowej nr 20 na odcinku Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Zachodnia - 
Warszawa Gdańska 

budowa 

69 K 
Prace na ciągu transportowym Trójmiasto – Szczecin etap I: linia kolejowa nr 202 na odcinku Słupsk - 
Koszalin 

budowa 

70 - Prace na ciągu transportowym Trójmiasto – Szczecin etap II: linia kolejowa nr 402 na Koszalin - Goleniów budowa 

71 K 
Prace na ciągu transportowym Trójmiasto – Szczecin etap III: linia kolejowa nr 202 na odcinku Koszalin - 
Stargard 

rozbudowa 
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Projekty ponadregionalne 

lp. 
Sieć TEN-T 

[B, K, -]7 
Nazwa zadania Typ projektu 

1 2 3 4 

72 - Prace na linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane rozbudowa 

73 B Zwiększenie przepustowości ciągu Tczew – Gdynia etap I: Tczew - Pruszcz Gdański rozbudowa 

74 B Zwiększenie przepustowości ciągu Tczew – Gdynia etap II: Pruszcz Gdański - Gdynia rozbudowa 

75 B Zwiększenie przepustowości ciągu Tczew – Gdynia etap III: pozostałe prace rozbudowa 

76 - Utworzenie kolejowego dostępu do portu morskiego w Policach budowa 

77 - 
Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wlkp., Etap II: 
Zduńska–Wola – Ostrów Wielkopolski 

przebudowa 

78 - Prace na linii kolejowej nr 137 etap I: Kędzierzyn Koźle - Nysa rozbudowa 

79 - Prace na linii kolejowej nr 137 etap II: Nysa - Kamieniec Ząbkowicki przebudowa 

80 - Prace na linii kolejowej nr 137 etap III: Kamieniec Ząbkowicki - Legnica rozbudowa 

81 - Prace na linii kolejowej nr 220 na odc. (Olsztyn Główny) - Gutkowo - Bogaczewo przebudowa 

82 - 
Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odc. Legnica - 
Lubin - Rudna Gwizdanów 

budowa 

83 - Prace na linii kolejowej nr 62 na odcinku Tunel - Sosnowiec Główny budowa 

84 - Modernizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno - Płock – Sierpc budowa 

85 - 
Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn, 
etap I: prace na odcinku Bydgoszcz – Piła, 

przebudowa 

86 - 
Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn, 
etap II: prace na odcinku Piła – Krzyż wraz z elektryfikacją 

przebudowa 

87 - 
Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn, 
etap III: prace na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp. wraz z elektryfikacją 

przebudowa 

88 - 
Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn, 
etap IV: prace na odcinku Gorzów Wlkp. - Kostrzyn wraz z elektryfikacją 

przebudowa 

89 - Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Wierzchowo Człuchowskie - Piła przebudowa 

90 - Prace na linii kolejowej nr 138 na odcinku Oświęcim - Mysłowice rozbudowa 

91 - Prace na linii kolejowej nr 145 Chorzów Stary - Radzionków przebudowa 

92 K 
Prace na ciągu Katowice - Chałupki: odcinki Katowice Ligota - Rybnik, Tychy - Orzesze Jaśkowice, Rybnik 
Towarowy - Chałupki 

rozbudowa 

93 - Prace na linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Poznań Główny przebudowa 

94 - 
Prace na linii kolejowej nr 181 Herby Nowe - Oleśnica, etap II: prace na odcinku Herby Nowe - Kępno - 
Hanulin 

przebudowa 

95 - Prace na linii kolejowej nr 181 Herby Nowe - Oleśnica, etap I: prace na odcinku Kępno - Oleśnica przebudowa 

96 - Prace na linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin Północny wraz z elektryfikacją rozbudowa 

97 - Prace na linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Lubań przebudowa 

98 - Prace na linii kolejowej nr 190 na odc. Bielsko Biała Główna - Skoczów przebudowa 

99 - Prace na linii kolejowej nr 94 i 103 na odcinku Skawina - Oświęcim/Trzebina przebudowa 

100 - 
Modernizacja linii kolejowych nr 274, 279, 282, 290, 324, 344, 348, 370, 779, 780, 786 na odcinkach Zielona 
Góra - Żary – Węgliniec - Zgorzelec/Lubań - Mikułowa - Zawidów - gr. państwa / Krzewina Zgorzelecka - 
Turoszów (- Bogatynia)  

przebudowa 

101 - Prace na linii kolejowej nr 31 Siedlce - Siemianówka wraz z elektryfikacją przebudowa 

102 - Prace na linii kolejowej nr 355 Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie przebudowa 

103 - Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Wierzchucin - Chojnice przebudowa 

104 - Poprawa dostępności m. Ostrołęka poprzez budowę łącznika, odgałęziającego się od linii kolejowej nr 35 budowa 

105 - Budowa łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi nr 29 i 35 budowa 

106 K Budowa łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi nr 140 i 148 budowa 

107 B Budowa łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi nr 9 i 204 budowa 

108 - 
Stworzenie nowego szybkiego ciągu pomiędzy Olsztynem - Elblągiem i Trójmiastem, z uwzględnieniem 
obsługi Elbląga Zdroju 

budowa 

109 - Budowa odcinka nowej linii w celu obsługi Garwolina budowa 

110 - 
Stworzenie nowego ciągu transportowego (Lublin) - Kraśnik - Ożarów - Opatów - Daleszyce - Sitkówka 
Nowiny - (Kielce) 

budowa 
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Projekty ponadregionalne 

lp. 
Sieć TEN-T 

[B, K, -]7 
Nazwa zadania Typ projektu 

1 2 3 4 

111 B 
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap III: linia E 30 na 
odcinku Chorzów Batory - Gliwice 

rozbudowa 

112 K Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Radom - Skarżysko Kamienna przebudowa 

113 K Budowa łącznicy pomiędzy liniami 38 i 41 budowa 

114 - Prace w rejonie stacji Katowice Muchowiec przebudowa 

115 B Prace na sieci TEN-T w rejonie podg. Hajduki przebudowa 

116 - Prace na linii 275 na odcinku Miłkowice - Żagań przebudowa 

117 - Prace na linii 281 na odcinku Oleśnica - Września przebudowa 

118 K Prace na ciągu linii 22, 25 i 26 na odcinku Koluszki - Tomaszów Maz. - Radom - Łuków przebudowa 

119 B Poprawa przepustowości na odcinku Warszawa - Sochaczew rozbudowa 

120 B Poprawa przepustowości na odcinku Grodzisk Maz. - Skierniewice rozbudowa 

121 - Prace na linii 208 na odcinku Brodnica - Działdowo przebudowa 

122 - Prace na ciągu Zebrzydowa - Żagań budowa 

123 - Prace na ciągu Gorzów Wlkp. - Szczecin obejmującym linii 415, 422 i 411 budowa 

124 - Prace na liniach 363 i 364 na ciągu Międzychód - Wierzbno - Skwierzyna/Międzyrzecz przebudowa 

125 - Prace na linii kolejowej nr 281 na odcinku Gniezno - Chojnice przebudowa 

126 - Prace na linii 286 na odcinku Wałbrzych Główny - Kłodzko Główne przebudowa 
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Tabela 2. Projekty związane z inwestycjami CPK sp. z o.o. 

Projekty związane z inwestycjami CPK sp. z o.o. 

lp. 
Sieć TEN-T 

[B, K, -]8 
Nazwa zadania Typ projektu 

1 2 3 4 

1 - Prace na liniach kolejowych 404, 405 na odcinku Piła - Szczecinek - Kołobrzeg przebudowa 

2 K 
Poprawa przepustowości i zwiększenie prędkości na liniach kolejowych 61, 144 na odcinku Herby Stare - 
Opole Główne 

przebudowa 

3 - Prace na linii 367 na odcinku Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski wraz z niezbędnymi łącznicami rozbudowa 

4 - Prace na linii 287 Opole Zachodnie - Nysa wraz z elektryfikacją przebudowa 

5 - Poprawa przepustowości linii 274 na odcinku Wrocław - Jaworzyna Śląska przebudowa 

6 - Prace na linii 18 na odcinku Włocławek - Bydgoszcz przebudowa 

7 K Prace na linii 7 na odcinku Lublin - Dorohusk przebudowa 

8 - Prace na linii 69 na odcinku Krasnystaw - Wólka Orłowska oraz Bełżec - Hrebenne (granica państwa) przebudowa 

9 K Prace na linii 93 na odcinku Chełmek - Czechowice-Dziedzice przebudowa 

10 B Prace na linii 1 na odcinku Skierniewice - Częstochowa przebudowa 

11 K Prace na linii 61 na odcinku Kielce Herbskie - Kielce przebudowa 

12 - Budowa linii Kraśnik – Rzeczyca budowa 

13 - Budowa linii Stary Garbów - Zbydniów budowa 

14 - Prace na linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło wraz z elektryfikacją przebudowa 

15 - Prace na linii kolejowej nr 108 Jasło - Nowy Zagórz wraz z elektryfikacją przebudowa 

16 - Prace linii kolejowej nr 73 Sitkówka-Nowiny - Busko Zdrój przebudowa 

17 K Prace na liniach kolejowych nr 96, 105 Tarnów - Leluchów/Krynica przebudowa 

18 - Budowa linii Szczecin Dąbie - Szczecin Port Centralny budowa 

19 - Prace na linii 32 na odcinku Białystok - Lewki przebudowa 

 

  

                                                           
8 B – sieć bazowa TEN-T, K – sieć kompleksowa TEN-T, P – poza siecią TEN-T. 
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Tabela 3. Projekty multilokalizacyjne 

Projekty multilokalizacyjne 

lp. Nazwa zadania Typ projektu 

1 3 4 

1 
Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz 
budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II (POIiŚ Aglomeracyjny) 

rozbudowa 

2 Budowa dodatkowych torów na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód (POIiŚ Aglomeracyjny) rozbudowa 

3 Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej przebudowa 

4 Zwiększenie przepustowości i innych parametrów wybranych linii kolejowych rozbudowa 

5 Zwiększenie przepustowości wybranych stacji kolejowych i posterunków ruchu rozbudowa 

6 Poprawa spójności sieci kolejowej poprzez budowę łącznic budowa 

7 Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe budowa 

8 Zabudowa systemu ERTMS przebudowa 

9 Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych przebudowa 

10 Poprawa stanu technicznego podtorza przebudowa 

11 Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym przebudowa 

12 Modernizacje zaplecza technicznego, w tym zakup specjalistycznego sprzętu technicznego nd. 

13 Rozwój punktów ładunkowych budowa 

14 Projekty przygotowawcze nd. 

15 Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego nd. 

16 Projekty ograniczające oddziaływanie linii kolejowych na środowisko  nd. 

17 Przebudowa infrastruktury obsługi podróżnych na stacjach i przystankach budowa 

18 Program pozamilitarnych przygotowań obronnych nd. 

19 
Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu 
wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych 

nd. 

20 Zwiększenie kolejowej dostępności regionów atrakcyjnych turystycznie przebudowa 

21 Poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przygranicznych przebudowa 

22 Dostosowanie wybranych stacji do obsługi pociągów o długości 750 m przebudowa 

23 Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska przebudowa 

24 Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Dolnego Śląska przebudowa 

25 Poprawa dostępu kolejowego do istotnych generatorów ruchu kolejowego w tym terminali przebudowa 

26 Poprawa warunków ruchu towarowego poprzez umożliwienie separacji ruchu pasażerskiego przebudowa 

27 Wybrane prace w obszarze Węzła Warszawskiego przebudowa 

28 Wybrane prace w obszarze Węzła Poznańskiego przebudowa 

29 Wybrane prace w obszarze Węzła Wrocławskiego przebudowa 

30 Wybrane prace w obszarze Węzła Krakowskiego przebudowa 

31 Wybrane prace w obszarze Węzła Trójmiejskiego przebudowa 

32 Wybrane prace w obszarze Węzła Szczecińskiego przebudowa 

33 Wybrane prace w obszarze Węzła Łódzko-Koluszkowskiego przebudowa 

34 Wybrane prace w obszarze Węzła GOP przebudowa 

35 Prace w zakresie zdalnego sterowania i centralizacji obsługi przebudowa 

36 Wybrane prace w zakresie digitalizacji infrastruktury kolejowej nd. 

37 Poprawa stanu technicznego urządzeń sieci trakcyjnej przebudowa 

38 Prace na wybranych liniach związanych z koncepcją budowy CPK przebudowa 

39 Digitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudowę nowoczesnych urządzeń i systemów nd. 
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Tabela 4. Projekty regionalne 

Projekty regionalne 

lp.9 Województwo Nazwa zadania Typ projektu 

1 2 3 4 

1 dolnośląskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec, Etap I Lubań Śl. - 
Zgorzelec wraz z łącznicą kolejową linia nr 778  

przebudowa 

2 dolnośląskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – Zgorzelec, Etap II Jelenia Góra - 
Lubań Śl. 

przebudowa 

3 dolnośląskie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków kolejowych na obszarze województwa 
Dolnośląskiego 

budowa 

4 dolnośląskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 311 na odcinku Jelenia Góra - Piechowice przebudowa 

5 dolnośląskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 309 na odcinku Kłodzko Nowe - Duszniki Zdrój przebudowa 

6 dolnośląskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Legnica – Dzierżoniów przebudowa 

7 dolnośląskie 
Prace na odcinku linii kolejowej nr 14 Głogów - Żary - granica państwa, na odc. Głogów - granica 
województwa 

przebudowa 

8 dolnośląskie Prace na linii nr 284 na odcinku Jerzmanice-Zdrój - Złotoryja - Legnica przebudowa 

9 dolnośląskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 282 na odcinku Węgliniec - Żary na odc. Węgliniec - granica 
województwa 

przebudowa 

10 dolnośląskie Prace na odcinku linii kolejowej nr 283 Lwówek Śl. - Zebrzydowa przebudowa 

11 dolnośląskie Prace na liniach o znaczeniu turystycznym - odtworzenie linii kolejowych do Kowar i Karpacza przebudowa 

12 dolnośląskie Prace na linii kolejowej nr 322 na odcinku Kłodzko Nowe - Stronie Śl. przebudowa 

14 kujawsko–pomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odc. Grudziądz - granica województwa przebudowa 

15 kujawsko–pomorskie Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz - Kcynia - gr. województwa przebudowa 

16 kujawsko–pomorskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 27 na odcinku Toruń - Lipno - granica województwa wraz 
z elektryfikacją na odcinku Lipno - Lubicz - Toruń 

przebudowa 

17 kujawsko–pomorskie Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Tuchola – granica województwa przebudowa 

18 kujawsko–pomorskie Rewitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz – Brodnica przebudowa 

19 kujawsko–pomorskie Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek wraz z budową nowej łącznicy budowa 

20 kujawsko–pomorskie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków kolejowych na obszarze województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 

budowa 

21 kujawsko–pomorskie Prace na linii kolejowej nr 240 Terespol Pom. - Świecie budowa 

22 kujawsko–pomorskie Odbudowa połączenia (Bydgoszcz) - Szubin - Żnin - (Inowrocław) budowa 

23 kujawsko–pomorskie Stworzenie ciągu Bydgoszcz - Koronowo - Tuchola/Więcbork budowa 

24 kujawsko–pomorskie 
Prace na linii kolejowej nr 33 na odcinku Płock - Brodnica na odc. granica województwa - 
Brodnica  

przebudowa 

25 kujawsko–pomorskie Modernizacja linii kolejowej nr 215 na odcinku Śliwice - Szlachta z elektryfikacją przebudowa 

27 kujawsko–pomorskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 231 Inowrocław - Kruszwica w celu przywrócenia ruchu 
pasażerskiego 

przebudowa 

28 kujawsko–pomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 209 na odcinku Chełmża - Bydgoszcz Wschód przebudowa 

29 kujawsko–pomorskie Budowa linii do Lotniska w Bydgoszczy budowa 

30 lubelskie 
Prace na linii kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową 
łącznicy omijającej stację Zawada 

rozbudowa 

31 lubelskie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków kolejowych na obszarze województwa 
lubelskiego 

budowa 

32 lubelskie Rewitalizacja połączenia (Stalowa Wola) - Zawada - Zamość - Hrubieszów przebudowa 

33 lubelskie Rewitalizacja połączenia Chełm - Włodawa przebudowa 

34 lubelskie Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin przebudowa 

35 lubelskie Lubelska Kolej Aglomeracyjna budowa 

36 lubelskie Przebudowa urządzeń srk wraz z układem torowym na stacji Zawadówka  przebudowa 

37 lubelskie Prace na linii kolejowej nr 69 na odcinku Zawada - Zwierzyniec Tow. - Hrebenne przebudowa 

                                                           
9 W toku prac na dokumentem zrezygnowano z samodzielnego projektu w pozycji 13 i 26 (zakres włączony w inne zadania), 

w związku z czym przedmiotowa lista zamierzeń nie zawiera tych pozycji. 
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Projekty regionalne 

lp.9 Województwo Nazwa zadania Typ projektu 

1 2 3 4 

38 lubelskie Stworzenie ciągu Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj budowa 

39 lubuskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wielkopolski przebudowa 

40 lubuskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 282 na odcinku Węgliniec - Żary na odc. granica województwa - 
Żary 

przebudowa 

41 lubuskie 
Przebudowa linii kolejowej nr 358 w celu utworzenia dojazdu do portu lotniczego Zielona Góra-
Babimost 

budowa 

42 lubuskie 
Poprawa parametrów eksploatacyjnych linii kolejowych oraz infrastruktury pasażerskiej na terenie 
województwa lubuskiego 

budowa 

43 lubuskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 370 na odcinku Zielona Góra - Żary przebudowa 

44 lubuskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 358 Czerwieńsk - Gubin - granica państwa przebudowa 

45 lubuskie 
Prace na odcinku linii kolejowej nr 14 Głogów - Żary - granica państwa na odc. granica 
województwa - Żary - granica państwa 

przebudowa 

46 lubuskie Rozbudowa linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk rozbudowa 

47 łódzkie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków kolejowych na obszarze województwa 
Łódzkiego 

budowa 

48 łódzkie Budowa łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi nr 16 i 17 budowa 

49 łódzkie 
Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - Skarżysko 
Kamienna na terenie województwa łódzkiego 

rozbudowa 

50 łódzkie Budowa linii łączącej Bełchatów z linią nr 131 budowa 

51 łódzkie 
Usprawnienie kolejowego połączenia Łódź – Kutno poprzez budowę linii kolejowej lub 
modernizację istniejących linii 

rozbudowa 

52 łódzkie Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 z Wieluniem budowa 

53 łódzkie Prace na odcinku Łódź - Zgierz - Łowicz / Bednary w celu zwiększenia przepustowości przebudowa 

54 łódzkie Budowa linii Łódź – Bełchatów budowa 

55 małopolskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 103 Trzebinia - Wadowice przebudowa 

56 małopolskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odc. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona-Wadowice-
gr. województwa - etap II 

przebudowa 

57 małopolskie Prace na linii kolejowej nr 97 Żywiec - Sucha Beskidzka na odcinku gr. woj. - Sucha Beskidzka przebudowa 

58 małopolskie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków kolejowych na obszarze województwa 
Małopolskiego 

budowa 

59 małopolskie 
Rewitalizacja linii kolejowych nr 108 i 110 na odcinku Stróże - Gorlice Zagórzany / Gorlice - 
granica województwa 

budowa 

60 małopolskie Odbudowa połączenia Kraków - Niepołomice budowa 

61 małopolskie Prace na liniach kolejowych nr 96, 105 Tarnów - Leluchów/Krynica budowa 

62 małopolskie Modernizacja linii kolejowej nr 115 Tarnów - Szczucin przebudowa 

63 małopolskie Budowa połączenia Kraków - Olkusz budowa 

64 małopolskie Budowa połączenia Kraków - Myślenice budowa 

65 mazowieckie 
Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) 
Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) 
Warszawa/Modlin 

budowa 

66 mazowieckie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 27 na odcinku Nasielsk - Sierpc - granica województwa z częściową 
elektryfikacją 

przebudowa 

67 mazowieckie Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 Płock - Brodnica na odc. Płock - granica województwa przebudowa 

68 mazowieckie 
Dostosowanie linii kolejowej nr 36 na odcinku Ostrołęka - Śniadowo - Łapy do potrzeb ruchu 
pasażerskiego na obszarze woj. mazowieckiego 

przebudowa 

69 mazowieckie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków kolejowych na obszarze województwa 
mazowieckiego 

budowa 

70 mazowieckie Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele przebudowa 

71 mazowieckie Prace na odcinku Małkinia - Ostrów Maz. - (Ostrołęka) wraz z elektryfikacją przebudowa 

72 mazowieckie Odbudowa linii kolejowej nr 55 na odcinku Sokołów Podlaski - Małkinia budowa 

73 mazowieckie 
Poprawa dostępności kolejowej powiatu Mszczonowskiego poprzez utworzenie połączenia z linią 
kolejową nr 1 

budowa 

74 mazowieckie 
Budowa połączenia Płock - Raciąż - Ostrołęka - Etap I - budowa odcinka Płock - Raciąż - prace 
przygotowawcze 

budowa 
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Projekty regionalne 

lp.9 Województwo Nazwa zadania Typ projektu 

1 2 3 4 

75 mazowieckie 
Budowa połączenia Płock - Raciąż - Ostrołęka - Etap II - budowa odcinka Raciąż - Ciechanów - 
Ostrołęka - prace przygotowawcze 

budowa 

76 mazowieckie Budowa linii kolejowej Modlin - Wyszogród (połączenie z linią Płock - CPK) budowa 

77 mazowieckie Prace na linii kolejowej nr 29 odc. Mostówka - Ostrołęka przebudowa 

78 mazowieckie Rewitalizacja linii 55 na odcinku Siedlce - Sokołów Podlaski przebudowa 

79 mazowieckie Rozbudowa linii WKD w Warszawie budowa 

80 opolskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa – Brzeg przebudowa 

81 opolskie Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i nr 293 na odcinku Opole – Kluczbork przebudowa 

82 opolskie Rewitalizacja połączenia Racibórz - Racławice Śl. w granicach woj. opolskiego przebudowa 

83 opolskie Budowa nowych i modernizacja przystanków kolejowych na obszarze województwa Opolskiego budowa 

84 opolskie Odtworzenie połączenia (Opole) - Gogolin - Krapkowice - Prudnik budowa 

85 opolskie Poprawa dostępności Głuchołaz budowa 

86 opolskie Rewitalizacja linii 144 na odcinku Fosowskie – Zawadzkie – (Tarnowskie Góry) przebudowa 

87 podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne przebudowa 

88 podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa – Mielec przebudowa 

89 podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz przebudowa 

90 podkarpackie Elektryfikacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz przebudowa 

91 podkarpackie Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie  budowa 

92 podkarpackie Elektryfikacja łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie przebudowa 

93 podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku granica województwa - Jasło przebudowa 

94 podkarpackie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków kolejowych na obszarze województwa 
podkarpackiego 

budowa 

95 podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej nr 102 Przemyśl - Malhowice - Granica Państwa wraz z elektryfikacją przebudowa 

96 podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz - Łupków przebudowa 

97 podkarpackie Elektryfikacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz - Łupków  przebudowa 

98 podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Zagórz - Krościenko przebudowa 

99 podkarpackie Elektryfikacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Zagórz - Krościenko przebudowa 

100 podkarpackie Budowa nowej linii kolejowej Jasło - Dębica budowa 

101 podkarpackie Budowa nowej linii kolejowej łączącej Przemyśl i Zagórz budowa 

102 podkarpackie Rewitalizacja połączenia Stalowa Wola - Zawada - Zamość - Hrubieszów przebudowa 

103 podkarpackie Elektryfikacja linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło przebudowa 

104 podkarpackie 
Modernizacja linii kolejowej nr 75 Rytwiany - Połaniec wraz z przedłużeniem do Mielca 
i Kolbuszowej (na obszarze woj. Podkarpackiego) 

rozbudowa 

105 podlaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 31 na odcinku Hajnówka - Granica Państwa przebudowa 

106 podlaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odc. Łapy - Śniadowo - gr. województwa przebudowa 

107 podlaskie Prace na linii kolejowej nr 32 odc. Lewki - Czeremcha przebudowa 

108 podlaskie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków kolejowych na obszarze województwa 
Podlaskiego 

budowa 

109 podlaskie Prace na linii kolejowej nr 37 Białystok - Zubki Białostockie przebudowa 

110 podlaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 Śniadowo - Łomża przebudowa 

111 podlaskie Budowa łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi nr 6 i 36 w Łapach budowa 

112 podlaskie Rewitalizacja ciąg Hajnówka - Białowieża Towarowa/Białowieża Pałac rozbudowa 

113 pomorskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy – Sierakowice wraz z ewentualną 
elektryfikacją  

przebudowa 

114 pomorskie Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda – Hel przebudowa 

115 pomorskie Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Nowa Wieś Lęborska rozbudowa 
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Projekty regionalne 

lp.9 Województwo Nazwa zadania Typ projektu 

1 2 3 4 

116 pomorskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i linii kolejowej nr 212 odcinek 
Lipusz – Bytów 

przebudowa 

117 pomorskie 
Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na 
obszarze pomorskiej Metropolii 

budowa 

118 pomorskie Prace na linii kolejowej nr 229 Nowa Wieś Lęborska – Łeba przebudowa 

119 pomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 (Człuchów) - Chojnice przebudowa 

120 pomorskie 
Rewitalizacja linii Kartuzy - Sierakowice - Lębork wraz z elektryfikacją - Etap II - odcinek 
Sierakowice - Lębork 

przebudowa 

121 pomorskie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków kolejowych na obszarze województwa 
pomorskiego 

budowa 

122 pomorskie Rozwój linii aglomeracyjnych na obszarze Trójmiasta - Budowa linii Wejherowo - Góra Pomorska przebudowa 

123 pomorskie Rozwój linii aglomeracyjnych na obszarze Trójmiasta - budowa linii Gdynia - Wiczlino - Bojano budowa 

124 pomorskie Odbudowa linii kolejowej nr 256 Szymankowo - Nowy Dwór Gdański przebudowa 

125 pomorskie 
Rozwój linii aglomeracyjnych na obszarze Trójmiasta - rewitalizacja linii Pruszcz Gdański - Stara 
Piła 

przebudowa 

126 pomorskie 
Modernizacja linii kolejowych nr 215, 743, 744 na odcinku Lipowa Tucholska - Szlachta - Czersk - 
Bąk 

przebudowa 

127 pomorskie Modernizacja linii kolejowej nr 208 na odcinku gr. województwa - Chojnice przebudowa 

128 pomorskie 
Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Chojnice - Piła na odc. granica 
województwa - Chojnice 

przebudowa 

129 śląskie 
Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - 
Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim 

rozbudowa 

130 śląskie 
Rewitalizacja odcinka linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota - Nędza na odcinku Rybnik Towarowy 
- Sumina 

przebudowa 

131 śląskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko–Biała Główna 
na odcinku granica województwa – Bielsko–Biała Główna 

przebudowa 

132 śląskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 148 na odcinku Pszczyna - Żory przebudowa 

133 śląskie Rewitalizacja połączenia Racibórz - Racławice Śl. w granicach woj. śląskiego przebudowa 

134 śląskie 
Budowa połączenia Wodzisław Śląski - Wodzisław Śląski Centrum w celu powiązania centrum 
miasta z siecią kolejową 

budowa 

135 śląskie Stworzenie połączenia Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Dąbrowa Górnicza budowa 

136 śląskie Budowa nowych i modernizacja przystanków kolejowych na obszarze województwa Śląskiego budowa 

137 śląskie Prace na linii kolejowej nr 97 Żywiec – Sucha Beskidzka przebudowa 

138 śląskie 
Odbudowa połączenia kolejowego do Jastrzębia Zdroju - połączenie Wodzisław Śl. - Jastrzębie 
Zdrój 

budowa 

139 śląskie Prace na ciągu Gliwice / Zabrze - Rybnik przez Knurów / Orzesze budowa 

140 śląskie Odbudowa połączenia kolejowego do Jastrzębia Zdroju - połączenie Rybnik - Jastrzębie Zdrój budowa 

141 śląskie Odbudowa połączenia kolejowego do Jastrzębia Zdroju - połączenie Żory - Orzesze - Katowice budowa 

142 śląskie 
Przebudowa stacji Pyskowice wraz z budową w starym lub nowym śladzie połączenia do Centrum 
miasta (d. stacja Pyskowice Miasto) 

rozbudowa 

143 śląskie Utworzenie połączenia Bytom - Gliwice przez budowę nowej linii kolejowej Bytom - Ruda Śląska budowa 

144 śląskie 
Przeprowadzenie przez śródmieście Jaworzna linii kolejowej o charakterze pasażerskim dla ciągu 
Katowice - Mysłowice - Jaworzno - Chrzanów - Trzebinia - Kraków 

budowa 

145 śląskie Rewitalizacja linii 144 na odcinku (Fosowskie) – Tarnowskie Góry przebudowa 

146 świętokrzyskie 
Modernizacja istniejących i budowa nowych przystanków kolejowych na obszarze województwa 
Świętokrzyskiego  

budowa 

147 świętokrzyskie Dobudowa toru na linii kolejowej 73 w kierunku centrum miasta Busko Zdrój budowa 

148 świętokrzyskie Modernizacja linii kolejowej nr 73 Sitkówka-Nowiny - Busko Zdrój przebudowa 

149 świętokrzyskie 
Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku gr. województwa - Skarżysko Kam. na terenie 
województwa świętokrzyskiego 

przebudowa 

150 świętokrzyskie Modernizacja linii kolejowej nr 70 Włoszczowice - Chmielów przebudowa 

151 świętokrzyskie 
Modernizacja linii kolejowej nr 75 Rytwiany - Połaniec wraz z przedłużeniem do Mielca 
i Kolbuszowej (na obszarze woj. Świętokrzyskiego) 

rozbudowa 
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152 
warmińsko–
mazurskie 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 223 na odcinku Czerwonka - Orzysz - Ełk przebudowa 

153 
warmińsko–
mazurskie 

Prace na linii kolejowej nr 220 na odcinku Gutkowo - Jonkowo przebudowa 

154 
warmińsko–
mazurskie 

Prace na linii kolejowej nr 41 na odcinku Olecko - Gołdap przebudowa 

155 
warmińsko–
mazurskie 

Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków kolejowych na obszarze województwa 
warmińsko-mazurskiego 

budowa 

156 
warmińsko–
mazurskie 

Prace na ciągu (Ostrołęka - Chorzele) - podg Szymany przebudowa 

157 
warmińsko–
mazurskie 

Prace na linii kolejowej nr 254 (Elbląg) - Tropy - Frombork - Braniewo przebudowa 

158 
warmińsko–
mazurskie 

Odtworzenie połączenia (Olsztyn) - Dobre Miasto - Bartoszyce budowa 

159 wielkopolskie Odbudowa połączenia Międzychód - Szamotuły budowa 

160 wielkopolskie Prace na linii kolejowej nr 403 Ulikowo - Piła na odc. Piła - gr. województwa przebudowa 

161 wielkopolskie 
Likwidacja skrzyżowań regionalnych linii kolejowych z drogami wojewódzkimi na terenie Woj. 
Wielkopolskiego 

budowa 

162 wielkopolskie Odbudowa połączenia Rokietnica - Międzychód budowa 

163 wielkopolskie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków kolejowych na obszarze województwa 
Wielkopolskiego 

budowa 

164 wielkopolskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa przebudowa 

165 wielkopolskie 
Budowa drugiego toru kolejowego wraz z drugą przeprawą mostową na rzece Warcie na odcinku 
linii kolejowej nr 354 od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do stacji Oborniki Wlkp." 

budowa 

166 wielkopolskie 
Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Chojnice - Piła na odc. granica 
województwa - Piła 

przebudowa 

167 wielkopolskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 236 na odcinku Wągrowiec - Rogoźno przebudowa 

168 wielkopolskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo przebudowa 

169 wielkopolskie Prace na linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń przebudowa 

170 wielkopolskie 
Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych 236 i 390 (Wągrowiec) - 
Rogoźno - Czarnków 

przebudowa 

171 wielkopolskie Budowa linii kolejowej Konin - Turek budowa 

172 zachodniopomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie, Etap III przebudowa 

173 zachodniopomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek Szczecinek – granica województwa przebudowa 

174 zachodniopomorskie Prace na linii kolejowej nr 403 Ulikowo - Piła na odc. gr. województwa - Ulikowo przebudowa 

175 zachodniopomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 410 na odcinku Drawno - Choszczno  przebudowa 

176 zachodniopomorskie Prace na linii kolejowej nr 407 Wysoka Kamieńska - Kamień Pomorski przebudowa 

177 zachodniopomorskie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków kolejowych na obszarze województwa 
Zachodniopomorskiego 

budowa 

178 zachodniopomorskie Włączenie do obsługi uzdrowiska Połczyn Zdrój budowa 

179 zachodniopomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 Szczecinek - (Człuchów) przebudowa 

180 zachodniopomorskie Odtworzenie połączenia Złocieniec - Drawno budowa 

181 zachodniopomorskie Prace na linii kolejowej nr 418 Sławno - Darłowo z wydłużeniem do Darłówka rozbudowa 

182 zachodniopomorskie Odtworzenie połączenia Stargard - Myślibórz budowa 

183 zachodniopomorskie Modernizacja linii kolejowej nr 404 Szczecinek – Białogard - Kołobrzeg przebudowa 

184 zachodniopomorskie Prace na linii kolejowej nr 410 Grotniki Drawskie – Złocieniec przebudowa 

185 podlaskie Prace na linii kolejowej nr 40 Sokółka - Suwałki przebudowa 

186 wielkopolskie Prace na linii kolejowej 359 Leszno - Zbąszyń przebudowa 

187 dolnośląskie Prace na linii kolejowej nr 283 Jelenia Góra - Lwówek Śląski przebudowa 

188 lubuskie Prace na linii nr 275 na odcinku Żagań - Bieniów - Lubsko przebudowa 

189 dolnośląskie Prace na linii 303 na odcinku Rokitki - Duninów przebudowa 
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190 dolnośląskie Prace na linii 291 na odcinku Boguszów Gorce Wschód - Mieroszów - granica państwa przebudowa 

191 dolnośląskie Prace na linii 298 i 299 na odcinku Sędzisław - Kamienna Góra - Lubawka - granica państwa przebudowa 

192 dolnośląskie 
Dostosowanie Wrocławskiego Węzła Kolejowego dla potrzeb kolei miejskiej, aglomeracyjnej 
i regionalnej 

budowa 

193 dolnośląskie 
Poprawę funkcjonalności układów torowych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach 
kolejowych 

budowa 

194 łódzkie 
Modernizacja z elektryfikacją linii kolejowej nr 24 Piotrków Tryb – Bełchatów z wydłużeniem do 
Bogumiłowa 

budowa 

195 mazowieckie Budowa linii kolejowej Warszawa - Grójec budowa 

196 mazowieckie Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz budowa 

197 mazowieckie Budowa nowej linii kolejowej Sokołów Podlaski -Węgrów - Mrozy budowa 

198 mazowieckie Budowa linii kolejowej Kozienice - Warka budowa 

199 śląskie Prace na linii 142 Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota przebudowa 

200 śląskie Prace na ciągu Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice przebudowa 

 


