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Wstęp 

Opracowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (dalej: PKP PLK S.A) dokument PKP 

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A- Zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z 

perspektywą do 2040 roku (perspektywa finansowa UE 2021-2027) (dalej: Zamierzenia 

inwestycyjne) przedstawia realną do osiągnięcia wizję stanu sieci kolejowej w 2027 roku, 

określającą działania inwestycyjne prowadzące do uzyskania tego stanu, zróżnicowane pod 

względem zakresu rzeczowego i finansowego, możliwie najefektywniej dostosowane do 

potrzeb na danym odcinku.  

Zamierzenia inwestycyjne wskazują kierunkowo priorytety inwestycyjne w związku z 

koniecznością szczegółowego określenia inwestycji realizowanych ze środków Unii 

Europejskiej w perspektywie finansowej 2021 – 2027. 

Głównym zadaniem dokumentu jest wskazanie kierunków rozwoju sieci kolejowej 

w warunkach przewidywanych/prognozowanych dostępnych źródeł jej finansowania, poprzez 

identyfikację projektów inwestycyjnych najlepiej przyczyniających się do osiąganie celów 

wyznaczonych transportowi kolejowemu w dokumentach strategicznych.  

Niniejsze opracowanie jest spójne w zakresie celów rozwoju sektora transportu kolejowego 

z istniejącymi dokumentami rządowymi w Polsce do 2030 roku. Zamierzenia Inwestycyjne 

nie zastępują ani nie wyznaczają celów sprzecznych z tymi dokumentami, natomiast 

określają projekty, których realizacja pozwoli na osiągnięcie zamiarów państwa w zakresie 

poprawy dostępu do infrastruktury kolejowej.  

Największy wpływ na poprawę parametrów sieci kolejowej i osiągnięcie rezultatów 

zakładanych w dokumentach rządowych będą miały przedsięwzięcia inwestycyjne.  

Dokument nie określa strategicznej roli kolei w systemie transportowym bądź gospodarce 

Polski – zagadnienie to jest elementem rządowych dokumentów strategicznych, których 

celem jest kształtowanie całościowej polityki transportowej Polski. 

Zamierzenia Inwestycyjne należy identyfikować jako opracowanie wyznaczające ramy dla 

późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie 

z postanowieniami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko1.  

                                                           
1 Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko spoczywa zarówno na organach administracji, 

jak i innych podmiotach opracowujących projekty dokumentów określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W rezultacie 
przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być dokumenty opracowane przez organy administracji jak 
i inne podmioty wykonujące funkcje publiczne, w szczególności PKP PLK S.A. 
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I. Cel i zakres Zamierzeń Inwestycyjnych  

PKP PLK S.A. jako zarządca infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów ustawy 

o transporcie kolejowym realizuje ustawowy obowiązek w zakresie budowy, rozwoju 

i modernizacji sieci kolejowej2. 

Celem niniejszego dokumentu jest określenie projektów inwestycyjnych przewidzianych do 

realizacji przez PKP PLK S.A. w perspektywie do 2027 roku.  

W Zamierzeniach Inwestycyjnych została przedstawiona lista projektów inwestycyjnych 

proponowanych do realizacji wraz ze wskazaniem priorytetów rozwoju sieci kolejowej 

zdefiniowanych w oparciu o kierunki rozwoju określone w najważniejszych dokumentach 

strategicznych dla transportu kolejowego.   

Zamierzenia Inwestycyjne stanowią podstawę przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, która umożliwi wczesną weryfikację projektów pod kątem 

oceny  kosztów społecznych i zgodności z priorytetami ochrony środowiska oraz ich 

znaczenia dla rozwoju sieci. Prowadzone w ramach oceny konsultacje, realizowane na 

wczesnym etapie planowania inwestycji umożliwią uwzględnienie zgłaszanych opinii i uwag 

na etapie prac przygotowawczych. 

Zamierzenia Inwestycyjne obejmują projekty o różnym charakterze tj.: budowę, modernizację 

i odnowienie infrastruktury kolejowej.  

Projekty zawarte w Zamierzeniach Inwestycyjnych są zróżnicowane ze względu na potrzeby 

techniczno-eksploatacyjne dla całej sieci przewidzianych do realizacji przedsięwzięcia:  

 odznaczające się kompleksowym podejściem do infrastruktury liniowej, obejmujące 

robotami całe ciągi komunikacyjne; 

 dotyczące robót w poszczególnych branżach na odcinkach infrastruktury liniowej;   

 multilokalizacyjne - dotyczące wielu lokalizacji na sieci o podobnej charakterystyce, 

których efekty wpływają na poprawę efektywności i bezpieczeństwa całej sieci; 

 punktowe - mające na celu eliminację „wąskich gardeł” utrudniających prowadzenie 

ruchu pociągów (przebudowa miejsc limitujących parametry szlaków kolejowych).  

  

                                                           
2 Art. 5 ust. 1 pkt 4) ustawy o transporcie kolejowym  
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II. Dokumenty strategiczne 

1. Dokumenty krajowe  

PKP PLK S.A. jest przedsiębiorstwem pełniącym funkcję podmiotu administrującego publiczną 

infrastrukturą kolejową. Kształt i kierunki działalności PKP PLK S.A. są pochodną polityki 

rozwoju państwa. Polityka ta prowadzona jest na podstawie odpowiednich strategii rozwoju 

oraz dokumentów programowych3.  

Zamierzenia Inwestycyjne odzwierciedlają zamierzenia i wytyczne rządowe w zakresie polityki 

transportowej państwa. Poniższe dokumenty rządowe stanowią ramy strategiczne dla 

niniejszego opracowania. 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

(dalej: SOR) będąca kluczowym dokumentem w obszarze średnio i długofalowej polityki 

gospodarczej państwa. SOR w odniesieniu do sektora transportu definiuje cel w postaci: 

zwiększenia dostępności transportowej oraz poprawy warunków świadczenia usług 

związanych z przewozem towarów i pasażerów. Ponadto w zakresie kierunku interwencji: 

budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej 

gospodarce, wyszczególniono działanie w postaci modernizacji sieci kolejowej (poprawa 

parametrów technicznych infrastruktury liniowej transportu kolejowego). 

Rozwinięcie i uszczegółowienie najważniejszych celów strategicznych rządu w zakresie 

transportu zostało przedstawione w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 

2030 roku (SRT2030) - horyzontalnej, zintegrowanej strategii sektorowej w ramach systemu 

dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju kraju. 

SRT2030 wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Polsce do 2030 roku  

i stanowi kluczowy dokument związany ze zbliżającą się perspektywą finansową Unii 

Europejskiej na lata 2021-2027. Cel główny SRT2030 to zwiększenie dostępności 

transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora 

transportowego poprzez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego  

i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim  

i globalnym. 

Realizacja celu głównego w perspektywie do 2030 r. wiąże się z wdrażaniem sześciu 

kierunków interwencji właściwych dla każdej gałęzi transportu: 

 kierunek interwencji 1: budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci 

transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce; 

                                                           
3 Ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju Art. 4 ust.1 (Dz.U. 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późń. zm.) 
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 kierunek interwencji 2: poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem 

transportowym; 

 kierunek interwencji 3: zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności; 

 kierunek interwencji 4: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz 

przewożonych towarów; 

 kierunek interwencji 5: ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko; 

 kierunek interwencji 6: poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków na 

przedsięwzięcia transportowe. 

W zakresie infrastruktury kolejowej SRT2030 wskazuje na realizację następujących działań  

w perspektywie do 2030 roku: 

 konsekwentna modernizacja, rozbudowa i rewitalizacja istniejącej sieci linii 

kolejowych  

na rzecz: ukończenia sieci bazowej i konsekwentnego uzupełniania sieci 

kompleksowej TEN-T, podnoszenie parametrów linii w ramach kolejowych korytarzy 

towarowych oraz zapewnienie spójności sieci kolejowej;  

 rewitalizacja i rozbudowa linii kolejowych w obszarach funkcjonalnych miast; 

 realizacja projektów dotyczących linii kolejowych o znaczeniu regionalnym,  

w szczególności zadań, dla których przygotowana została z udziałem środków 

unijnych, dokumentacja przedprojektowa i projektowa; 

 uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej, m.in. w oparciu o Program 

Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku  

 likwidacja „wąskich gardeł” oraz poprawa parametrów sieci kolejowej w ramach 

inwestycji multilokalizacyjnych, w tym wpływających na wzrost bezpieczeństwa oraz 

zwiększających multimodalność; 

 wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) – 

zgodnie z Krajowym Planem Wdrażania Technicznych Specyfikacji 

Interoperacyjności (TSI) Sterowanie oraz GSM-R.; 

 modernizacja infrastruktury dworców i przystanków kolejowych oraz ewentualna 

budowa nowej pasażerskiej infrastruktury usługowej zgodnie z zasadami 

projektowania uniwersalnego, obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się – zgodnie 

z Krajowym Planem Wdrażania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, 

odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i 

osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM); 

 opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy sieci kolejowej, w 

szczególności związanej z budową systemu przewozów opartego o Centralny Port 

Komunikacyjny (dalej: CPK). 
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Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port 

Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Ustawą o Centralnym Porcie 

Komunikacyjnym z dnia 10 maja 2018 r. – określają koncepcję, zasady i tryb zarządzania 

przygotowaniem oraz realizacją inwestycji w zakresie CPK w tym inwestycjami 

towarzyszącymi obejmującymi inwestycje w linie kolejowe o znaczeniu państwowym  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 

CPK to planowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany między Warszawą i Łodzią, który 

zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km 

na zachód od Warszawy, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który po realizacji 

pierwszego etapu będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. 

CPK uwzględnia także inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego 

i sieci połączeń na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi 

polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. 

Komponent kolejowy w związku z wdrożeniem CPK obejmuje zarówno budowę nowych linii 

kolejowych jak i modernizację istniejących.  

Przewiduje się, że proces inwestycyjny w zakresie budowy nowych linii kolejowych 

obsługiwany będzie przez spółkę celową CPK. Dostosowanie istniejącej infrastruktury 

kolejowej znajdującej się w zarządzaniu PKP PLK S.A. do potrzeb zharmonizowania  

z koncepcją CPK będzie realizowane przez PKP PLK S.A. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju wskazuje, że celem działań  

w obszarze transportu jest poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach 

przestrzennych – realizacja tego celu następować ma przez zapewnienie zbieżności 

priorytetów inwestycyjnych w transporcie zawartych w krajowych średnio- i długo-

okresowych dokumentach strategicznych oraz unijnych wytycznych w sprawie TEN-T. W 

dokumencie wskazuje się na priorytetowy charakter inwestycji zmniejszających koszty 

zewnętrzne transportu, poprzez zwiększenie udziału i roli transportu szynowego w 

transporcie.  

Poprawę dostępności głównych ośrodków miejskich przewiduje się osiągnąć, w 

szczególności poprzez tworzenie podstaw do zbudowania docelowego systemu kolei dużych 

prędkości, modernizację części kluczowych połączeń poprzez podniesienie standardu i 

prędkości przejazdu do 200-230 km/h, a także modernizację systemu istniejących kolei 

umożliwiającą znaczne skrócenie czasu przejazdu pomiędzy poszczególnymi ośrodkami 

(przez osiąganie średniej prędkości 120-160 km/h). 
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2. Dokumenty UE  

Zamierzenia Inwestycyjne uwzględniają cele i priorytetowe działania zidentyfikowane 

również w strategicznych dokumentach unijnych. Do najważniejszych uregulowań na 

poziomie UE, stanowiących ramy strategiczne określające Zamierzenia należą: 

 Europa 2020 strategia na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, która określa priorytety, 

cele, projekty przewodnie oraz działania do podjęcia na poziomie UE i na poziomie 

krajowym państw członkowskich. Jednym z priorytetów strategii Europa 2020 

dotyczących transportu jest rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki 

efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej 

konkurencyjnej oraz cel tematyczny - „promowanie zrównoważonego transportu i 

usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur”. 

 Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – 

dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, 

definiujący dziesięć celów na rzecz utworzenia takiego systemu. Głównym celem 

polityki transportowej jest ustanowienie systemu stanowiącego podstawę postępu 

gospodarczego w Europie, wzmacniającego konkurencyjność i umożliwiającego 

mobilność osób i towarów, co oznacza, że transport musi zużywać mniej energii, 

lepiej korzystać z infrastruktury i ograniczać negatywny wpływ na środowisko. 

Poza wymienionymi dokumentami strategicznymi rozwój infrastruktury kolejowej na poziomie 

UE kształtowany jest w oparciu o przepisy prawa powszechnego w szczególności 

sformułowane w: 

 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 

grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej (dalej TEN-T). Przedmiotowa regulacja ma na 

celu stworzenie infrastruktury transportowej niezbędnej do prawidłowego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Rozwój sieci TEN-T do lat 2030/2050 

zakłada dwupoziomową strukturę. Sieć bazowa, wyodrębniona na sieci 

kompleksowej ma zostać utworzona do 2030 r. Będzie ona stanowiła trzon systemu 

transportowego w ramach jednolitego rynku, natomiast sieć kompleksowa ma być 

uzupełniona na poziomie regionalnym i krajowym i ukończona do 2050 r.  

Należy podkreślić, że Zamierzenia Inwestycyjne uwzględniają również obecnie prowadzone 

działania w zakresie rewizji powyższych strategii i aktów prawnych a także prace nad 

nowymi (takimi jak projektowana Strategia zrównoważonej i inteligentnej mobilności). 
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III. Zamierzenia Inwestycyjne w kontekście programów rozwoju  

Zarówno SOR jak i SRT2030 w stosunku do sektora kolejowego definiują projekt 

strategiczny o zasadniczym znaczeniu dla PKP PLK S.A. - Krajowy Program Kolejowy do 

2023 roku. Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

(dalej: KPK). KPK jest dokumentem ustanawiającym ramy finansowe oraz warunki realizacji 

zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do wykonania w 

latach 2014-2023 roku. Obejmuje projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków UE w 

ramach perspektywy finansowej 2014-2020/23 oraz pozostałe inwestycje w infrastrukturę 

zarządzaną przez PKP PLK S.A. finansowane ze środków publicznych. Cel główny KPK, 

obejmuje wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym 

kraju poprzez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. Komplementarne 

wobec celu głównego, cele szczegółowe obejmują:  

 wzmocnienie efektywności transportu kolejowego;  

 zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego;  

 poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych. 

Niniejszy dokument nie zastępuje ani nie wyznacza celów sprzecznych z KPK, natomiast 

określa projekty, których realizacja bezpośrednio wpisuje się w osiągniecie zamiarów 

państwa w zakresie poprawy dostępu do infrastruktury kolejowej. 

Zamierzenia Inwestycyjne nie są programem wieloletnim w rozumieniu przepisu art. 136 

ustawy o finansach publicznych oraz art. 38c ust. 1. ustawy o transporcie kolejowym, tak jak 

ma to miejsce w przypadku KPK.  

Wzajemne odziaływanie obydwu dokumentów charakteryzują poniższe okoliczności: 

 przyjęcie Zamierzeń Inwestycyjnych uzasadnia potrzeba zapewnienia 

niezakłóconej kontynuacji prac inwestycyjnych (przygotowanie jak i realizacja) 

w okolicznościach końca perspektywy obowiązującego KPK oraz 

konieczności ustanowienia nowego programu wieloletniego w rozumieniu 

obowiązujących przepisów, dedykowanemu rozwojowi infrastruktury kolejowej 

(kontynuacja KPK);  

 

 projekty inwestycyjne zdefiniowane w niniejszym dokumencie należy określić 

jako podstawę determinującą charakter, zakres i liczbę projektów, które 

zostaną uwzględnione w zakresie nowego programu wieloletniego państwa z 

zastrzeżeniem kwestii wielkości dostępnych środków w ramach 

poszczególnych źródeł finasowania inwestycji; 
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 w ramach KPK realizowane są projekty obejmujące prace przygotowawcze 

(studia wykonalności, dokumentacje przedprojektowe, dokumentacje 

projektowe i decyzje administracyjne), których rezultaty będą stanowić 

podstawę dla realizacji projektów inwestycyjnych zdefiniowanych 

w Zamierzeniach Inwestycyjnych. 

 

Instrument jakimi są niniejsze Zamierzenia Inwestycyjne umożliwia zastosowanie właściwych 

kryteriów realizacji inwestycji poprzez uwzględnienie kluczowego czynnika w postaci 

strategicznych potrzeb sieci (osiągniecie spójnego efektu sieciowego) przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu „gotowości projektu do realizacji”.  

Programem rozwoju w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczącym rozwoju 

infrastruktury kolejowej jest Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 

Kolejowej – Kolej + do 2028 roku stanowiący narzędzie osiągania celów polityki państwa w 

zakresie zapewnienia dostępności komunikacyjnej regionów. Program składa się  m.in. z 

podstawowego komponentu inwestycyjnego w ramach, którego przewiduje się, że PKP PLK 

S.A. (wykonawca programu) we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego będzie 

realizować projekty służące rozwojowi sieci połączeń kolejowych do mniejszych 

miejscowości. Zadania inwestycyjne będą mogły być sfinansowane w 85 proc. ze środków 

programu, a w 15 proc. ze środków samorządowych. 
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IV. Założenia w związku z inwestycjami na sieci kolejowej  

1. Priorytety dla sieci kolejowej  

Na podstawie analiz stanu istniejącego infrastruktury, bieżącej sytuacji przewozowej, 

zidentyfikowanych wniosków z wdrażania projektów w ramach perspektywy unijnej 2014-

2020/23, przewidywanych trendów w rozwoju segmentów transportu kolejowego oraz przy 

uwzględnieniu roli infrastruktury kolejowej dla gospodarki w postaci:  

 wsparcia dla wykorzystania korzystnego położenia geopolitycznego Polski, która 

stanowi zarazem wschodnią granicę UE oraz ogniwo łączące wschód i zachód 

Europy, a w szerszej perspektywie Europę z Azją; 

 

 alternatywy dla generującego największe koszty zewnętrzne transportu drogowego,  

a w konsekwencji minimalizacji negatywnego oddziaływania transportu na 

środowisko naturalne; 

 

 wpływu na rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę ich konkurencyjności oraz 

zapewnienie obsługi transportowej przemysłu, elektrowni i portów; 

określono priorytety inwestycyjne dla sieci kolejowej po roku 2023, w sposób zapewniający 

jak najlepsze dopasowanie do celów strategicznych, potrzeb i uwarunkowań rynkowych. 

Priorytety inwestycyjne PKP PLK S.A. ustalono w związku z identyfikacją projektów 

inwestycyjnych dla realizacji głównych celów: 

1) spełnienie wymogów dla sieci bazowej infrastruktury transportu kolejowego 

określonych w Rozporządzeniu w sprawie unijnych wytycznych dotyczących 

rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T); 

 

2) stworzenie spójnej sieci połączeń wojewódzkich i międzywojewódzkich 

zapewniających bezpośrednie połączenia ze stolicami województw oraz 

pomiędzy pozostałymi miastami powiatowymi; 

 

3) modernizacja i rozbudowa linii kolejowych międzyaglomeracyjnych  

i aglomeracyjnych poprzez poprawę przepustowości węzłów miejskich, poprawę 

czasu przejazdu, integrację ośrodków miejskich w układy aglomeracyjne tworzenie 

powiązań sieciowych pomiędzy istniejącymi ośrodkami miejskimi w zagrożonych 

marginalizacją obszarach peryferyjnych; 

 

4) podniesienie parametrów ciągów towarowych poprzez podniesienie kluczowych 

parametrów technicznych: nacisk osiowy, zwiększenia długości torów użytecznych, 
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likwidację punktowych ograniczeń prędkości (zły stan drogi kolejowej, przejazdy – 

drogowe w poziomie szyn, rozjazdy itd.), w szczególności na liniach  

i odcinkach jednotorowych;  

 

5) zapewnienie(usprawnienie) dostępu do portów morskich;  

 

6) stopniowe wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym 

(ERTMS) – zgodnie z Krajowym Planem Wdrażania Technicznych Specyfikacji 

Interoperacyjności (TSI) Sterowanie oraz GSM-R; 

 

7) likwidacja „wąskich gardeł” oraz poprawa parametrów sieci kolejowej w 

ramach inwestycji multilokalizacyjnych, w tym wpływających na wzrost 

bezpieczeństwa oraz zwiększających multimodalność; 

 

8) zapewnienie obsługi potrzeb związanych z obronnością w zakresie transportu 

wojsk. 

2. Cechy Zamierzeń w kontekście prognozy odziaływania na środowisko  

Niniejsze Zamierzenia Inwestycyjne są opracowaniem wyznaczającym ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie 

z postanowieniami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. Część projektów uwzględnionych w dokumencie stanowi 

kontynuację przedsięwzięć analizowanych już w zakresie oceny oddziaływania na 

środowisko (w związku z realizacją perspektywy 2014-2020).  

Specyfika pozostałych projektów objętych przedmiotowym opracowaniem nie pozwala na 

rozważanie wariantów alternatywnych na obecnym etapie. Wybór transportu kolejowego 

stanowi jeden z wariantów alternatywnych w stosunku do połączeń realizowanych 

z wykorzystaniem innych gałęzi transportu. Ponadto prace objęte opracowaniem dotyczą już 

istniejących odcinków linii kolejowych. Opisanie wariantów alternatywnych musiałoby 

polegać na wskazaniu innej formy transportu lub zakładać prowadzenie prac poza istniejącą 

infrastrukturą kolejową. Nie znajduje to uzasadnienia, albowiem realizacja każdej z tych 

możliwości – w sposób oczywisty – nie przyczyniałaby się do ograniczenia wpływu inwestycji 

na środowisko. 

Dokument uwzględnia projekty inwestycyjne, w których zakresie przewidziana jest budowa 

podstacji trakcyjnych oraz linii zasilających podstacje trakcyjne, wymienione przedsięwzięcia 

dotyczące infrastruktury elektroenergetycznej stanowią element strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.   
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V. Inwestycje w perspektywie finansowej 2021-2027  

Zważywszy na fakt, iż na poziomie instytucji Unii Europejskiej przygotowanie dokumentów 

dla perspektywy UE na lata 2021-2027 nie zostało zakończone, tworzenie Zamierzeń 

Inwestycyjnych odbywało się w warunkach niepewności, tj. niepełnej informacji na temat 

okoliczności, z których każda może mieć zasadniczy wpływ na końcowy stopień osiągnięcia 

rezultatów projektów. Należą do nich przede wszystkim: 

a) zmiany terminów realizacji projektów perspektywy UE 2014-2020, 

b) wartości poszczególnych projektów, 

c) informacje o wielkości alokacji środków UE. 

1. Zmiany terminów realizacji w realizacji projektów perspektywy UE 2014-2020 

Mimo podejmowanych przez Spółkę intensywnych działań w celu optymalizacji realizacji 

projektów, prowadzona na bieżąco analiza ryzyka wskazuje na możliwość przekroczenia 

terminu zakończenia realizacji części projektów poza okres kwalifikowalności wydatków 

w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 (w szczególności z uwagi na brak 

dostępnej pełnej alokacji środków). Następstwem tego będzie konieczność zapewnienia 

finansowania dla rozpoczętych, a nieukończonych zadań w ramach nowej perspektywy.  

Ustalenie listy rozpoczętych projektów, które miałyby być kontynuowane w perspektywie 

2021 – 2027 oraz obciążenia budżetu środków europejskich jest obecnie przedmiotem 

szczegółowych analiz. Jednocześnie podejmowanych jest szereg działań mitygujących to 

ryzyko poprzez stałą optymalizację zarządzania projektami oraz fazowanie projektów 

(tj. podział projektów) na dwie perspektywy finansowe.  

2. Wartości poszczególnych projektów 

W związku z różnym stopniem przygotowania projektów, określenie wartości części z nich 

oparta jest na dokładnych projektach budowlanych, natomiast część na opracowaniach 

studialnych, bądź szacunkach dokonanych metodami eksperckimi na podstawie wcześniej 

realizowanych zadań o podobnym charakterze. Z uwagi na tak zróżnicowany stopień wiedzy 

w przedmiotowych zamierzeniach nie są prezentowane kwoty poszczególnych 

proponowanych zadań. 

W trakcie prac w ramach kolejnych etapów przygotowań poszczególnych projektów, 

prowadzone będą działania zmierzające do dalszej racjonalizacji zakresów i w miarę 

zdobywania szerszej i bardziej szczegółowej wiedzy (np. badań geologicznych, ekspertyz 

stanu obiektów inżynieryjnych) możliwe będzie właściwe oszacowanie kwot dla 

poszczególnych zadań i wskazanie ich na etapie opracowania i publikacji programu 

wieloletniego dla perspektywy finansowej 2021 – 2027. 
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3. Informacje o wielkości alokacji środków UE 

Na etapie opracowywania dokumentu nie jest znana wielkość dostępnej alokacji środków UE 

na transport kolejowy w Polsce w perspektywie 2021 – 2027. Pożądanym scenariuszem 

byłoby przeznaczenie większych środków na realizację projektów niż w perspektywie 2014 – 

2020. Istnieje ryzyko wystąpienie niekorzystnej sytuacji zmniejszenia alokacji (szczególnie w 

ramach POIiŚ 2021-27), na rzecz projektów obejmujących infrastrukturę kolejową co w 

konsekwencji spowoduje ograniczenie liczby realizowanych projektów lub ich zakresu.  
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VI. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2021 – 

2027(2030) 

1. Źródła zewnętrzne – środki UE 

W świetle porozumienia osiągniętego na szczycie unijnym (Radzie Europejskiej) w lipcu br. 

Polska będzie mogła otrzymać w ramach Wieloletnich Ram Finansowania na lata 2021-2027 

oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy  - EIO - ok. 139 mld euro w formie 

dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach (w cenach bieżących). 

Tym samym w przeliczeniu na złotówki Polska będzie mogła skorzystać z 776 mld zł 

(w cenach bieżących), w tym: 

 623 mld zł w formie dotacji,  

 153 mld zł w formie bardzo niskooprocentowanych pożyczek. 

Powyższe informacje mają charakter poglądowy gdyż odzwierciedlają wyłącznie aktualnie 

osiągnięte porozumienie na Radzie Europejskiej.  

Ponadto ze względu na trwające cały czas prace dotyczące podziału środków finansowych 

w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021 – 2027 na poziomie krajowym, na chwilę 

sporządzenia niniejszego opracowania, nie jest znana ostateczna wysokość środków jakie 

mają być przeznaczone na krajową infrastrukturę kolejową.  

W zakresie głównych źródeł finansowania kolei w ramach polityki spójności (tj. 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), uwzględniając 

osiągnięte porozumienie budżetowe na ostatnim lipcowym szczycie unijnym państw 

członkowskich, na tą ostatnia ma zostać przeznaczone łącznie 330,2 mld EUR, z czego 

Polska ma otrzymać około 66,8 mld EUR , czyli o 17,1 mld EUR mniej niż w obecnej 

perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach ww. spójnościowej alokacji dla Polski 

Fundusz Spójności wyniesie 7,6 mld EUR (tj. o całe 16 mld EUR mniej niż obecnie) 

natomiast EFRR 42,5 mld EUR (tj. o 1,6 mld EUR więcej niż obecnie) 

Rozdysponowanie dostępnych środków w ramach tych dwóch funduszy pozostaje w 

wyłącznej kompetencji rządu i samorządów w ramach tworzonych obecnie krajowych i 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2021-2027.  

W wyniku ostatnich ustaleń negocjacyjnych, w przypadku Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR), Polskę obowiązywałaby 55% koncentracja tematyczna, tj. 

wydzielenie środków tego funduszu na inwestycje w ramach dwóch celów EFRR jakimi są: 

(Cel 1 - 25 % środków) rozwój inteligentnych, opartych na wiedzy i innowacjach gospodarek 

oraz (Cel 2 – 30 % środków) działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i 

wsparcia transformacji energetycznej. Transport, w tym inwestycje kolejowe znalazły się w 

celu trzecim, na który wraz z inwestycjami w pozostałe gałęzie transportu przypada pula 45% 

środków EFRR.  
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Pula środków finansowych na realizację CEF Transport na lata 2021 - 2027 wyniesie 21,38 

mld EUR dla całej UE, z czego koperta ogólna wyniesie 11,38 mld EUR, a kohezyjna tak jak 

w obecnym okresie 10 mld EUR. Przy czym 70% koperty spójnościowej zostanie 

rozdysponowane jako koperty narodowe do wykorzystania do 2023 r, a 30`% będzie 

dostępne w ramach konkursu dla wszystkich krajów beneficjentów polityki spójności. Stąd 

zakładając ten sam klucz alokacyjny co w obecnym okresie 2014-2020, Polska powinna 

dostać z tego ok 3 mld EUR (tj. 70% obecnej alokacji narodowej CEF 2014-2020), a o 

pozostałe 30% (czyli o 3 mld EUR) będzie musiała powalczyć z innymi krajami kohezyjnymi 

w ramach konkursów. Tak jak obecnie większość tych środków będzie przeznaczona na 

inwestycje kolejowe. 

Dodatkowo ok 1,38 mld EUR zostanie zarezerwowane w kopercie ogólnej na finansowanie 

brakujących głównych transgranicznych połączeń kolejowych między krajami 

spójnościowymi w celu wsparcia funkcjonowania jednolitego rynku. Tym samym są to 

dodatkowe środki CEF, które zostaną oddane do dyspozycji wyłącznie państwom 

kohezyjnym w ramach otwartych konkursów (z 85% stopą dofinansowania) po które może 

sięgnąć PLK. Poza ww. środkami, CEF będzie zasilony dodatkową alokacją 1,5 mld EUR dla 

całej UE na Fundusz Wojskowej Mobilności - Military Mobility (dostosowanie 

infrastruktury transportowej do wymogów wojskowych).  

Nowym narzędziem finansowania projektów m.in. kolejowych będzie Instrument na rzecz 

Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. największy fundusz w ramach zaproponowanego 

przez KE i zatwierdzonego w lipcu przez Radę Europejską 750 mld EUR pakietu 

instrumentów finansowych na rzecz odbudowy gospodarek europejskich po pandemii, 

spowodowanej wirusem SARS-Cov-2. Fundusz ten miałby wynieść 312,5 mld euro w 

dotacjach i 360 mld euro w pożyczkach dostępnych dla wszystkich państw członkowskich. 

Polska jest w gronie jego największych beneficjentów z alokacją ok. 23 mld EUR. Środki w 

jego ramach będą rozdysponowane na bazie tworzonych przez każdy kraj członkowski - 

Krajowych Planów Odbudowy (KPO) definiujących niezbędne inwestycje i reformy w oparciu 

o rekomendacje i wskazania KE zawarte dla każdego kraju członkowskiego w 

sprawozdaniach rocznych w ramach europejskiego semestru.  

Wskazane powyżej kwoty alokacji środków UE w poszczególnych funduszach oparte 

są o aktualny stan wiedzy wynikający z zawansowania procesów legislacyjnych i 

decyzyjnych na poziomie UE. 

 Fundusz Spójności (POIiŚ + CEF), 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR: RPO + POPW), 

 Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). 
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2. Źródła wewnętrzne 

W zakresie źródeł wewnętrznych przewiduje się, że sytuacja nie ulegnie zasadniczej 

zmianie. Oznacza to, że głównymi źródłami pozyskiwania środków będą:  

 Środki krajowe (budżet państwa, Fundusz Kolejowy),  

 środki własne PKP PLK S.A.  

Zgodnie ze stanem wiedzy na chwilę sporządzenia niniejszego opracowania, nie są 

przewidywane zmiany prawne w zakresie możliwości finansowania inwestycji kolejowych z 

wykorzystaniem tych źródeł.  

W przypadku programu wieloletniego Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 

Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku łączna wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację Programu wynosi 6 588,00 mln zł. Poziom dofinansowania ze 

środków pochodzących z dokapitalizowania PKP PLK S.A. wynosi 85% (5 599,80 mln zł) 

kosztów kwalifikowanych łączny wkład własny jednostek samorządu terytorialnego – 15% 

(988,20 mln zł) kosztów kwalifikowanych.  
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VII. Projekty inwestycyjne w perspektywie 2021-2027  

Propozycje projektów zawartych w niniejszych Zamierzeniach zostały podzielone na 4 grupy 

w związku ze zróżnicowaną charakterystyką tych przedsięwzięć: 

1. Projekty ponadregionalne – projekty które z uwagi na zakres działań proponowane 

są do realizacji w ramach ogólnokrajowych programów. Wstępnie proponowane 

źródła finansowania: FS (np. POIiŚ, CEF), EFRR (PO PW), Military Mobility, KPO. 

2. Projekty związane ze szprychami CPK – projekty, których zakres i realizacja 

związana jest z koncepcją budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wstępnie 

przewidywane źródło finansowania: FS. 

3. Projekty multilokalizacyjne – projekty, których celem jest horyzontalne podejście do 

problemów występujących na polskiej sieci kolejowej. Z uwagi na to projekty te będą 

miały charakter zbiorczych inwestycji w wielu punktach i odcinkach na całej sieci 

kolejowej w Polsce. Wstępnie proponowane źródła finansowania: POIiŚ (w tym środki 

przeznaczone na Infrastrukturalne projekty aglomeracyjne), Military Moblity, budżet 

państwa, KPO. 

4. Projekty regionalne – projekty które z uwagi na zakres działań proponowane są do 

realizacji w ramach programów regionalnych. Wstępnie proponowane źródła 

finansowania: EFRR, Kolej+, KPO. 

Poszczególnym propozycjom przyporządkowano kategorię interwencji budowlanej 

w zależności od dominującego charakteru prac lub najbardziej oddziałujących prac w ramach 

tego zadania:  

 Budowa - budowa nowych linii kolejowych / odcinków linii kolejowych lub innych 

elementów infrastruktury w nowym lub historycznym śladzie.  

 Rozbudowa - inwestycje na istniejących linach kolejowych związane z zajęciem 

dodatkowego terenu, np. w wyniku budowy dodatkowego toru, prostowania łuku itp.  

 Przebudowa - inwestycje na istniejących liniach kolejowych bez potrzeby zajęcia na 

stałe dodatkowego terenu, a polegające na podniesieniu parametrów 

eksploatacyjnych. 
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Rysunek 1 Mapa obrazująca w sposób przybliżony zamierzenia inwestycyjne (opracowanie 

własne) 

  



20 
 

Tabela 1 Projekty ponadregionalne 

lp. 

Sieć 

TEN-T 

[B, K, -

]4 

Nazwa zadania 
Typ 

projektu 

1 B 
Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – 

Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo - faza II 
rozbudowa 

2 K 
Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na 

odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II - faza II  
rozbudowa 

3 K 
Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz - 

faza II 
przebudowa 

4 B 
Prace na linii kolejowej E–75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki 

(granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, faza II 
przebudowa 

5 K Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto - etap II rozbudowa 

6 B 
Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – 

Warszawa Zachodnia - etap II 
rozbudowa 

7 K Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk - etap II rozbudowa 

8 K 
Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją - 

etap II: odcinek Wydminy - Giżycko - Korsze 
przebudowa 

9 B 

Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na 

odcinkach Gliwice-Bytom, Chorzów Stary- Mysłowice oraz Dorota- Mysłowice 

Brzezinka - etap II 

przebudowa 

10 B Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa - etap II przebudowa 

11 K 

Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc –Tymbark/Mszana Dolna 

oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz - 

Etap II 

budowa 

12 B 

Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze 

Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinkach Tychy - Most Wisła, Zabrzeg - 

Zebrzydowice (granica państwa) 

przebudowa 

13 B 
Prace w ciągu C–E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław - Tczew  LCS 

Zduńska Wola Karsznice 
przebudowa 

14 B 
Prace w ciągu C–E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław - Tczew LCS 

Bydgoszcz Główna 
rozbudowa 

15 B 
Prace w ciągu C–E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław - Tczew  LCS 

Inowrocław 
rozbudowa 

                                                           
4 B – sieć bazowa TEN-T, K – sieć kompleksowa TEN-T, P – poza siecią TEN-T. 
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lp. 

Sieć 

TEN-T 

[B, K, -

]4 

Nazwa zadania 
Typ 

projektu 

16 B 

Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze 

Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Katowice Szopienice Płd. - Katowice - 

Katowice Piotrowice 

rozbudowa 

17 B 
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze 

Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. 
rozbudowa 

18 K Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów  przebudowa 

19 K 
Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola - 

Tarnobrzeg - Sandomierz - Ocice - Padew 
przebudowa 

20 K Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk  przebudowa 

21 K Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew – Czersk rozbudowa 

22 B 
Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki 

(granica państwa), Etap II odcinek Ełk –  granica państwa 
rozbudowa 

23 B 
Prace na linii kolejowej C–E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – 

Wrocław Brochów  
rozbudowa 

24 B Prace na linii kolejowej C–E 20 na odcinku Skierniewice – Pilawa – Łuków  rozbudowa 

25 B Prace na obwodnicy towarowej Poznania rozbudowa 

26 B 
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze 

Śląska, etap IIA: linia E 30 stacja Gliwice Łabędy 
rozbudowa 

27 B 
Prace na linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice - podg Szabelnia - 

Mysłowice, etap I: stacja Mysłowice 
rozbudowa 

28 B 
Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol - Brześć, etap I: 

rozbudowa stacji szerokotorowej 
rozbudowa 

29 B 
Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol - Brześć, etap II: budowa 

nowego mostu 
budowa 

30 B 
Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa - Czyżew w tym nowa linia 

Warszawa Wschodnia - Warszawa Wileńska Marki 
budowa 

31 - Prace na linii kolejowej nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka rozbudowa 

32 - 

Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. – 

(Krotoszyn) – Leszno – Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / 

Durzyn – Leszno – Głogów 

rozbudowa 

33 B 
Prace na linii kolejowej nr 408 i 409 na odcinku Szczecin Główny - Szczecin 

Gumieńce - (granica państwa) 
rozbudowa 

34 B 
Prace na ciągu E 59 – linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki, wraz 

ze stacją Kędzierzyn Koźle 
rozbudowa 
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lp. 

Sieć 

TEN-T 

[B, K, -

]4 

Nazwa zadania 
Typ 

projektu 

35 B 
Prace na ciągu E 30 - linie kolejowe nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów - Medyka 

(granica państwa) 
przebudowa 

36 B Prace na ciągu E 20 na odcinku Poznań Główny - Kunowice (granica państwa) rozbudowa 

37 B 
Prace na linii kolejowej nr 204 na odcinku Malbork - Braniewo - (granica 

państwa) 
rozbudowa 

38 B 
Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko 

Biała - Żywiec - Zwardoń (granica państwa) 
budowa 

39 B 
Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej 

TEN-T 
budowa 

40 B 
Prace na ciągu C-E 59  na odcinku Świnoujście - Szczecin Dąbie - Szczecin 

Podjuchy 
przebudowa 

41 B 

Poprawa parametrów linii 132 na odcinku Bytom Bobrek - Opole Groszowice 

wraz z modernizacją węzła Opole oraz budową linii Pyskowice Miasto - 

Pyskowice 

budowa 

42 B 
Modernizacja Łódzko - Koluszkowskiego Węzła Kolejowego wraz ze stacją 

Łódź Olechów 
budowa 

43 B 
Dostosowanie poznańskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej 

TEN-T 
budowa 

44 B 
Dostosowanie krakowskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej 

TEN-T 
budowa 

45 B Dostosowanie stacji Krzyż do parametrów sieci bazowej TEN-T rozbudowa 

46 B 
Prace w ciągu C–E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław - Tczew  LCS 

Tczew 
przebudowa 

47 B 
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze 

Śląska, Etap I: Linia E 65 na odcinku Katowice Ligota - Tychy 
rozbudowa 

48 B 
Prace na linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice - podg Szabelnia - 

Mysłowice, etap II: dobudowa torów aglomeracyjnych 
rozbudowa 

49 K 
Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko 

Kamienna 
rozbudowa 

50 - Budowa północnej obwodnicy Białegostoku budowa 

51 - 
Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław 

Mikołajów  
przebudowa 

52 B 
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze 

Śląska, etap IIB: linia E 30 na odcinku Katowice – Chorzów Batory 
rozbudowa 
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lp. 

Sieć 

TEN-T 

[B, K, -

]4 

Nazwa zadania 
Typ 

projektu 

53 B 
Prace na ciągu E 30 na odcinku Gliwice - Kędzierzyn Koźle, wraz ze stacją 

Gliwice 
rozbudowa 

54 B Prace na linii kolejowa nr 1 na odcinku Zawiercie - Będzin budowa 

55 K 
Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica 

Białostocka (granica państwa)  
rozbudowa 

56 K 
Prace na ciągu C-E 59 – linia kolejowa 273 na odcinku Rzepin - Szczecin 

Podjuchy 
przebudowa 

57 K 
Prace na ciągu C-E 59 –  linia kolejowa 273 na odcinku Wrocław Grabiszyn - 

Rzepin 
rozbudowa 

58 K 
Prace na ciągu Inowrocław - Olsztyn - Korsze - Granica Państwa etap I: 

odcinek Iława - Olsztyn - Korsze - granica państwa 
budowa 

59 K 
Prace na ciągu Inowrocław - Olsztyn - Korsze - Granica Państwa etap II: 

wybrane prace na odcinku Inowrocław - Toruń Gł. - Iława 
przebudowa 

60 B/ K 

Prace na ciągu Inowrocław - Poznań przez Wrześnię / Gniezno - likwidacja 

wąskiego gardła w zakresie maksymalnych długości pociągów oraz 

podwyższenie prędkości na odcinku Inowrocław - Poznań 

rozbudowa 

61 - 
Usprawnienie kolejowego połączenia Łódź – Kutno poprzez budowę linii 

kolejowej lub modernizację istniejących linii 
rozbudowa 

62 - Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Czersk - Wierzchowo Człuchowskie budowa 

63 - 
Prace na linii kolejowej nr 203 odcinku Tczew - Wierzchowo Człuchowskie: 

etap III pozostałe prace 
przebudowa 

64 K Prace na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie rozbudowa 

65 B 
Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia - Nasielsk 

(Kątne/Świercze) 
budowa 

66 K 
Dobudowa torów aglomeracyjnych na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie - 

Piaseczno wraz z połączeniem do Konstancina-Jeziornej 
budowa 

67 B Poprawa przepustowości na odcinku Warszawa - Mińsk Maz. - Siedlce rozbudowa 

68 K 
Modernizacja linii kolejowej nr 20 na odcinku Warszawa Główna Towarowa - 

Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska 
budowa 

69 K 
Prace na ciągu transportowym Trójmiasto – Szczecin etap I: linia kolejowa nr 

202 na odcinku Słupsk - Koszalin 
budowa 

70 - 
Prace na ciągu transportowym Trójmiasto – Szczecin etap II: linia kolejowa nr 

402 na Koszalin - Goleniów 
budowa 
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lp. 

Sieć 

TEN-T 

[B, K, -

]4 

Nazwa zadania 
Typ 

projektu 

71 K 
Prace na ciągu transportowym Trójmiasto – Szczecin etap III: linia kolejowa nr 

202 na odcinku Koszalin - Stargard 
rozbudowa 

72 - Prace na linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane rozbudowa 

73 B 
Zwiększenie przepustowości ciągu Tczew – Gdynia etap I: Tczew - Pruszcz 

Gdański 
rozbudowa 

74 B 
Zwiększenie przepustowości ciągu Tczew – Gdynia etap II: Pruszcz Gdański - 

Gdynia 
rozbudowa 

75 B Zwiększenie przepustowości ciągu Tczew – Gdynia etap III: pozostałe prace rozbudowa 

76 - Utworzenie kolejowego dostępu do portu morskiego w Policach budowa 

77 - 
Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska 

Wola – Ostrów Wlkp., Etap II: Zduńska–Wola – Ostrów Wielkopolski 
przebudowa 

78 - Prace na linii kolejowej nr 137 etap I: Kędzierzyn Koźle - Nysa rozbudowa 

79 - Prace na linii kolejowej nr 137 etap II: Nysa - Kamieniec Ząbkowicki przebudowa 

80 - Prace na linii kolejowej nr 137 etap III: Kamieniec Ząbkowicki - Legnica rozbudowa 

81 - 
Prace na linii kolejowej nr 220 na odc. (Olsztyn Główny) - Gutkowo - 

Bogaczewo 
przebudowa 

82 - 
Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów wraz z rozbudową linii 

kolejowej nr 289 na odc. Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów 
budowa 

83 - Prace na linii kolejowej nr 62 na odcinku Tunel - Sosnowiec Główny budowa 

84 - Prace na linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock – Sierpc budowa 

85 - Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 etap I: Bydgoszcz - Piła przebudowa 

86 - Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 etap II: Piła - Krzyż przebudowa 

87 - Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 etap III: Krzyż - Gorzów Wielkopolski przebudowa 

88 - Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 etap IV: Gorzów Wielkopolski - Kostrzyn przebudowa 

89 - Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Wierzchowo Człuchowskie - Piła przebudowa 

90 - Prace na linii kolejowej nr 138 na odcinku Oświęcim - Mysłowice rozbudowa 

91 - Prace na linii kolejowej nr 145 Chorzów Stary - Radzionków przebudowa 

92 - 
Prace na ciągu Katowice - Chałupki: odcinki Katowice Ligota - Rybnik, Tychy - 

Orzesze Jaśkowice, Rybnik Towarowy - Chałupki 
rozbudowa 

93 - Prace na linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Poznań Główny przebudowa 

94 - 
Prace na linii kolejowej nr 181 Herby Nowe - Oleśnica, etap II: prace na 

odcinku Herby Nowe - Kępno - Hanulin 
przebudowa 

95 - 
Prace na linii kolejowej nr 181 Herby Nowe - Oleśnica, etap I: prace na odcinku 

Kępno - Oleśnica 
przebudowa 
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lp. 

Sieć 

TEN-T 

[B, K, -

]4 

Nazwa zadania 
Typ 

projektu 

96 - Prace na linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin Północny wraz z elektryfikacją rozbudowa 

97 - Prace na linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Lubań przebudowa 

98 - Prace na linii kolejowej nr 190 na odc. Bielsko Biała Główna - Skoczów przebudowa 

99 - Prace na linii kolejowej nr 94 i 103 na odcinku Skawina - Oświęcim/Trzebina przebudowa 

100 - 

Modernizacja linii kolejowych nr 274, 279, 282, 290, 324, 344, 348, 370, 779, 

780, 786  na odcinkach Zielona Góra - Żary – Węgliniec - Zgorzelec/Lubań - 

Mikułowa - Zawidów - gr. państwa / Krzewina Zgorzelecka - Turoszów (- 

Bogatynia)  

przebudowa 

101 - Prace na linii kolejowej nr 31 Siedlce - Siemianówka wraz z elektryfikacją przebudowa 

102 - Prace na linii kolejowej nr 355 Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie przebudowa 

103 - Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Wierzchucin - Chojnice przebudowa 

104 - 
Poprawa dostępności m. Ostrołęka poprzez budowę łącznika, odgałęziającego 

się od linii kolejowej nr 35 
budowa 

105 - Budowa łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi nr 29 i 35 budowa 

106 - Budowa łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi nr 140 i 148 budowa 

107 - Budowa łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi nr 9 i 204 budowa 

108 - 
Stworzenie nowego szybkiego ciągu pomiędzy Olsztynem - Elblągiem i 

Trójmiastem, z uwzględnieniem obsługi Elbląga Zdroju 
budowa 

109 - Budowa odcinka nowej linii w celu obsługi Garwolina budowa 

110 - 
Stworzenie nowego ciągu transportowego (Lublin) - Kraśnik - Ożarów - Opatów 

- Daleszyce - Sitkówka Nowiny - (Kielce) 
budowa 

111 - 
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze 

Śląska, etap III: linia E 30 na odcinku Chorzów Batory - Gliwice 
rozbudowa 

112 - Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Radom - Skarżysko Kamienna przebudowa 

113 - Budowa łącznicy pomiędzy liniami 38 i 41 budowa 

114 - Prace w rejonie stacji Katowice Muchowiec przebudowa 

115 - Prace na sieci TEN-T w rejonie podg. Hajduki przebudowa 

116 - Prace na linii 275 na odcinku Miłkowice - Żagań przebudowa 

117 - Prace na linii 281 na odcinku Oleśnica - Września przebudowa 

118 - 
Prace na ciągu linii 22, 25 i 26 na odcinku Koluszki - Tomaszów Maz. - Radom 

- Łuków 
przebudowa 

119 - Poprawa przepustowości na odcinku Warszawa - Sochaczew rozbudowa 

120 - Poprawa przepustowości na odcinku Grodzisk Maz. - Skierniewice rozbudowa 
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Tabela 2 Projekty związane ze szprychami CPK 

lp. 

Sieć 

TEN-T 

[B, K, -

]5 

Nazwa zadania Typ projektu 

1 - Prace na liniach kolejowych 404, 405 na odcinku Piła - Szczecinek - Kołobrzeg przebudowa 

2 - 
Poprawa przepustowości i zwiększenie prędkości na liniach kolejowych 61, 144 na odcinku Herby Stare - 

Opole Główne 
przebudowa 

3 - Prace na linii 367 na odcinku Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski wraz z niezbędnymi łącznicami rozbudowa 

4 - Prace na linii 287 Opole Zachodnie - Nysa wraz z elektryfikacją przebudowa 

5 - Poprawa przepustowości linii 274 na odcinku Wrocław - Jaworzyna Śląska przebudowa 

6 - Prace na linii 18 na odcinku Włocławek - Bydgoszcz przebudowa 

7 K Prace na linii 7 na odcinku Lublin - Dorohusk przebudowa 

8 - Prace na linii 69 na odcinku Krasnystaw - Wólka Orłowska oraz Bełżec - Hrebenne (granica państwa) przebudowa 

9 K Prace na linii 93 na odcinku Chełmek - Czechowice-Dziedzice przebudowa 

10 - Prace na linii 1 na odcinku Skierniewice - Częstochowa przebudowa 

11 K Prace na linii 61 na odcinku Kielce Herbskie - Kielce przebudowa 

12 - Budowa linii Kraśnik – Rzeczyca budowa 

13 - Budowa linii Stary Garbów - Zbydniów budowa 

14 - Prace na linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło wraz z elektryfikacją przebudowa 

15 - Prace na linii kolejowej nr 108 Jasło - Nowy Zagórz wraz z elektryfikacją przebudowa 

16 - Prace linii kolejowej nr 73 Sitkówka-Nowiny - Busko Zdrój przebudowa 

17 K Prace na liniach kolejowych nr 96, 105 Tarnów - Leluchów/Krynica przebudowa 

18 - Budowa linii Szczecin Dąbie - Szczecin Port Centralny budowa 

Tabela 3 Projekty multilokalizacyjne 

lp. 

Sieć 

TEN-

T 

[B, K, 

-]6 

Nazwa zadania 
Typ 

projektu 

1 - 

Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni 

wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w 

Toruniu – BiT City II (POIiŚ Aglomeracyjny) 

rozbudowa 

2 - 
Budowa dodatkowych torów na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód 

(POIiŚ Aglomeracyjny) 
rozbudowa 

3 - 
Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci 

kolejowej 
przebudowa 

4 - Zwiększenie przepustowości wybranych linii kolejowych rozbudowa 

5 - Zwiększenie przepustowości wybranych stacji kolejowych i posterunków ruchu rozbudowa 

                                                           
5 B – sieć bazowa TEN-T, K – sieć kompleksowa TEN-T, P – poza siecią TEN-T. 

6 B – sieć bazowa TEN-T, K – sieć kompleksowa TEN-T, P – poza siecią TEN-T. 
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lp. 

Sieć 

TEN-

T 

[B, K, 

-]6 

Nazwa zadania 
Typ 

projektu 

6 - Poprawa spójności sieci kolejowej poprzez budowę łącznic budowa 

7 - 
Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w tym ich przebudowa na 

skrzyżowania dwupoziomowe 
budowa 

8 - Zabudowa systemu ERTMS 
przebudowa 

* 

9 - Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych przebudowa 

10 - Poprawa stanu technicznego podtorza przebudowa 

11 - Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
przebudowa 

* 

12 - 
Modernizacje zaplecza technicznego, w tym zakup specjalistycznego sprzętu 

technicznego 
nd. 

13 - Rozwój punktów ładunkowych budowa * 

14 - Projekty przygotowawcze nd. 

15 - Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego nd. 

16 - Projekty ograniczające oddziaływanie linii kolejowych na środowisko  nd. 

17 - Budowa i modernizacja obiektów obsługi podróżnych budowa * 

18 - Program pozamilitarnych przygotowań obronnych nd. 

19 - 

Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji 

pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą 

techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych 

nd. 

* projekty związane z pracami w zakresie infrastruktury towarzyszącej 

 

Tabela 4 Projekty regionalne 

lp.7 Województwo Nazwa zadania 
Typ 

projektu 

1 dolnośląskie 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – 

Zgorzelec, Etap I  Lubań Śl. - Zgorzelec wraz z łącznicą kolejową 

linia nr 778  

przebudowa 

2 dolnośląskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra – 

Zgorzelec,  Etap II Jelenia Góra - Lubań Śl. 
przebudowa 

                                                           
7 W toku prac na dokumentem zrezygnowano z samodzielnego projektu w pozycji 26 (zakres włączony w inne zadania), w 

związku z czym przedmiotowa lista zamierzeń nie zawiera tej pozycji. 
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lp.7 Województwo Nazwa zadania 
Typ 

projektu 

3 dolnośląskie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków 

kolejowych na obszarze województwa Dolnośląskiego 
budowa 

4 dolnośląskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 311 na odcinku Jelenia Góra - 

Piechowice 
przebudowa 

5 dolnośląskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 309 na odcinku Kłodzko Nowe - 

Duszniki Zdrój 
przebudowa 

6 dolnośląskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Legnica – 

Dzierżoniów 
przebudowa 

7 dolnośląskie 
Prace na odcinku linii kolejowej nr 14 Głogów - Żary - granica 

państwa, na odc. Głogów - granica województwa 
przebudowa 

8 dolnośląskie Utworzenie ciągu Lwówek Śl. - Legnica budowa 

9 dolnośląskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 282 na odcinku Węgliniec - Żary na 

odc. Węgliniec - granica województwa 
przebudowa 

10 dolnośląskie Prace na odcinku linii kolejowej nr 283 Lwówek Śl. - Zebrzydowa przebudowa 

11 dolnośląskie 
Prace na liniach o znaczeniu turystycznym - odtworzenie linii 

kolejowych do Kowar i Karpacza 
przebudowa 

12 dolnośląskie 
Prace na linii kolejowej nr 322 na odcinku Kłodzko Nowe - Stronie 

Śl. 
przebudowa 

13 dolnośląskie Odbudowa połączenia Dzierżoniów - Pieszyce - Bielawa budowa 

14 
kujawsko–

pomorskie 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odc. Grudziądz - granica 

województwa 
przebudowa 

15 
kujawsko–

pomorskie 

Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego Bydgoszcz - 

Kcynia - gr. województwa 
przebudowa 

16 
kujawsko–

pomorskie 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 27 na odcinku Toruń - Lipno - 

granica województwa wraz z elektryfikacją na odcinku Lipno - 

Lubicz - Toruń 

przebudowa 

17 
kujawsko–

pomorskie 

Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz – Tuchola – 

granica województwa 
przebudowa 

18 
kujawsko–

pomorskie 

Rewitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz – 

Brodnica 
przebudowa 

19 
kujawsko–

pomorskie 

Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandrów Kujawski - 

Ciechocinek wraz z budową nowej łącznicy 
budowa 

20 
kujawsko–

pomorskie 

Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków 

kolejowych na obszarze województwa Kujawsko-Pomorskiego 
budowa 

21 
kujawsko–

pomorskie 
Prace na linii kolejowej nr 240 Terespol Pom. - Świecie budowa 
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lp.7 Województwo Nazwa zadania 
Typ 

projektu 

22 
kujawsko–

pomorskie 
Odbudowa połączenia (Bydgoszcz) - Szubin - Żnin - (Inowrocław) budowa 

23 
kujawsko–

pomorskie 
Stworzenie ciągu Bydgoszcz - Koronowo - Tuchola budowa 

24 
kujawsko–

pomorskie 

Prace na linii kolejowej nr 33 na odcinku Płock - Brodnica na odc. 

granica województwa - Brodnica  
przebudowa 

25 
kujawsko–

pomorskie 

Modernizacja linii kolejowej nr 215 na odcinku Śliwice - Szlachta 

z elektryfikacją 
przebudowa 

27 
kujawsko–

pomorskie 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 231 Inowrocław - Kruszwica w celu 

przywrócenia ruchu pasażerskiego 
przebudowa 

28 
kujawsko–

pomorskie 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 209 na odcinku Chełmża - 

Bydgoszcz Wschód 
przebudowa 

29 
kujawsko–

pomorskie 
Budowa linii do Lotniska w Bydgoszczy budowa 

30 lubelskie 

Prace na linii kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - Zawada - 

Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację 

Zawada 

rozbudowa 

31 lubelskie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków 

kolejowych na obszarze województwa lubelskiego 
budowa 

32 lubelskie 
Rewitalizacja połączenia (Stalowa Wola) - Zawada - Zamość - 

Hrubieszów 
przebudowa 

33 lubelskie Rewitalizacja połączenia Chełm - Włodawa przebudowa 

34 lubelskie Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin przebudowa 

35 lubelskie Lubelska Kolej Aglomeracyjna budowa 

36 lubelskie 
Przebudowa urządzeń srk wraz z układem torowym na stacji 

Zawadówka  
przebudowa 

37 lubelskie 
Prace na linii kolejowej nr 69 na odcinku Zawada - Zwierzyniec 

Tow. - Hrebenne 
przebudowa 

38 lubelskie Stworzenie ciągu Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj budowa 

39 lubuskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku  Krzyż – Gorzów 

Wielkopolski 
przebudowa 

40 lubuskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 282 na odcinku Węgliniec - Żary na 

odc. granica województwa - Żary 
przebudowa 

41 lubuskie 
Przebudowa linii kolejowej nr 358 w celu utworzenia dojazdu do 

portu lotniczego Zielona Góra-Babimost 
budowa 
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lp.7 Województwo Nazwa zadania 
Typ 

projektu 

42 lubuskie 
Poprawa parametrów eksploatacyjnych linii kolejowych oraz 

infrastruktury pasażerskiej na terenie województwa lubuskiego 
budowa 

43 lubuskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 370 na odcinku Zielona Góra - Żary przebudowa 

44 lubuskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 358 Czerwieńsk - Gubin - granica 

państwa 
przebudowa 

45 lubuskie 
Prace na odcinku linii kolejowej nr 14 Głogów - Żary - granica 

państwa na odc. granica województwa - Żary - granica państwa 
przebudowa 

46 lubuskie 
Rozbudowa linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek - 

Czerwieńsk 
rozbudowa 

47 łódzkie 
Rozbudowa węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - 

etap III 
budowa 

48 łódzkie Budowa łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi nr 16 i 17 budowa 

49 łódzkie 

Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów 

Mazowiecki - Opoczno - Skarżysko Kamienna na terenie 

województwa łódzkiego 

rozbudowa 

50 łódzkie Budowa linii Bełchatów - Chorzew Siemkowice / Rusiec budowa 

51 łódzkie 
Usprawnienie kolejowego połączenia Łódź – Kutno poprzez 

budowę linii kolejowej lub modernizację istniejących linii 
rozbudowa 

52 łódzkie Budowa linii Chorzew Siemkowice / Rusiec - Wieluń budowa 

53 łódzkie 
Prace na odcinku Łódź  - Zgierz - Łowicz / Bednary w celu 

zwiększenia przepustowości 
przebudowa 

54 łódzkie Budowa połączenia Łódź - Piotrków Tryb. / Bełchatów budowa 

55 małopolskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 103 Trzebinia - Wadowice przebudowa 

56 małopolskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odc. Kalwaria Zebrzydowska 

Lanckorona-Wadowice-gr województwa - etap II 
przebudowa 

57 małopolskie 
Prace na linii kolejowej nr 97 Żywiec - Sucha Beskidzka na 

odcinku gr. woj. - Sucha Beskidzka 
przebudowa 

58 małopolskie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków 

kolejowych na obszarze województwa Małopolskiego 
budowa 

59 małopolskie 
Rewitalizacja linii kolejowych nr 108 i 110 na odcinku Stróże - 

Gorlice Zagórzany / Gorlice - granica województwa 
budowa 

60 małopolskie Odbudowa połączenia Kraków - Niepołomice budowa 

61 małopolskie 
Prace na liniach kolejowych nr 96, 105 Tarnów - 

Leluchów/Krynica 
budowa 

62 małopolskie Modernizacja linii kolejowej nr 115 Tarnów - Szczucin przebudowa 

63 małopolskie Budowa połączenia Kraków - Olkusz budowa 
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lp.7 Województwo Nazwa zadania 
Typ 

projektu 

64 małopolskie Budowa połączenia Kraków - Myślenice budowa 

65 mazowieckie 

Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego 

Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji 

kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin 

budowa 

66 mazowieckie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 27 na odcinku Nasielsk - Sierpc - 

granica województwa  z częściową elektryfikacją 
przebudowa 

67 mazowieckie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 Płock - Brodnica na odc. Płock - 

granica województwa 
przebudowa 

68 mazowieckie 

Dostosowanie linii kolejowej nr 36 na odcinku Ostrołęka - 

Śniadowo - Łapy/Ostrołęka do potrzeb ruchu pasażerskiego na 

obszarze woj. mazowieckiego 

przebudowa 

69 mazowieckie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków 

kolejowych na obszarze województwa mazowieckiego 
budowa 

70 mazowieckie 
Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - 

Chorzele 
przebudowa 

71 mazowieckie 
Prace na odcinku Małkinia - Ostrów Maz. - (Ostrołęka) wraz z 

elektryfikacją 
przebudowa 

72 mazowieckie 
Odbudowa linii kolejowej nr 55 na odcinku Sokołów Podlaski - 

Małkinia 
budowa 

73 mazowieckie 
Poprawa dostępności kolejowej powiatu Mszczonowskiego 

poprzez utworzenie połączenia z linią kolejową nr 1 
budowa 

74 mazowieckie 
Budowa połączenia Płock - Raciąż - Ostrołęka - Etap I - budowa 

odcinka Płock - Raciąż - prace przygotowawcze 
budowa 

75 mazowieckie 
Budowa połączenia Płock - Raciąż - Ostrołęka - Etap II - budowa 

odcinka Raciąż - Ciechanów - Ostrołęka - prace przygotowawcze 
budowa 

76 mazowieckie 
Budowa linii kolejowej Modlin - Wyszogród (połączenie z linią 

Płock - CPK) 
budowa 

77 mazowieckie Prace na linii kolejowej nr 29 odc. Mostówka - Ostrołęka przebudowa 

78 mazowieckie Rewitalizacja linii 55 na odcinku Siedlce - Sokołów Podlaski przebudowa 

79 mazowieckie Rozbudowa linii WKD w Warszawie budowa 

80 opolskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa – Brzeg przebudowa 

81 opolskie 
Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i nr 293 na odcinku Opole – 

Kluczbork 
przebudowa 

82 opolskie 
Rewitalizacja połączenia Racibórz - Racławice Śl. w granicach 

woj. opolskiego 
przebudowa 



32 
 

lp.7 Województwo Nazwa zadania 
Typ 

projektu 

83 opolskie 
Budowa nowych i modernizacja przystanków kolejowych na 

obszarze województwa Opolskiego 
budowa 

84 opolskie Odtworzenie połączenia (Opole) - Gogolin - Krapkowice - Prudnik budowa 

85 opolskie Poprawa dostępności Głuchołaz budowa 

86 opolskie 
Rewitalizacja linii 144 na odcinku Fosowskie – Zawadzkie – 

(Tarnowskie Góry) 
przebudowa 

87 podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne przebudowa 

88 podkarpackie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa – 

Mielec 
przebudowa 

89 podkarpackie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy 

Zagórz 
przebudowa 

90 podkarpackie 
Elektryfikacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy 

Zagórz 
przebudowa 

91 podkarpackie Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie  budowa 

92 podkarpackie Elektryfikacja łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie przebudowa 

93 podkarpackie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku granica 

województwa - Jasło 
przebudowa 

94 podkarpackie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków 

kolejowych na obszarze województwa podkarpackiego 
budowa 

95 podkarpackie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 102 Przemyśl - Malhowice - 

Granica Państwa wraz z elektryfikacją 
przebudowa 

96 podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz - Łupków przebudowa 

97 podkarpackie Elektryfikacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz - Łupków  przebudowa 

98 podkarpackie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Zagórz - 

Krościenko 
przebudowa 

99 podkarpackie 
Elektryfikacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Zagórz - 

Krościenko 
przebudowa 

100 podkarpackie Budowa nowej linii kolejowej Jasło - Dębica budowa 

101 podkarpackie Budowa nowej linii kolejowej łączącej Przemyśl i Zagórz budowa 

102 podkarpackie 
Rewitalizacja połączenia Stalowa Wola - Zawada - Zamość - 

Hrubieszów 
przebudowa 

103 podkarpackie Elektryfikacja linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło przebudowa 

104 podkarpackie 

Modernizacja linii kolejowej nr 75 Rytwiany - Połaniec wraz z 

przedłużeniem do Mielca i Kolbuszowej (na obszarze woj. 

Podkarpackiego) 

rozbudowa 
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105 podlaskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 31 na odcinku Hajnówka - Granica 

Państwa 
przebudowa 

106 podlaskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odc. Łapy - Śniadowo - gr. 

województwa 
przebudowa 

107 podlaskie Prace na linii kolejowej nr 32 odc. Lewki - Czeremcha przebudowa 

108 podlaskie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków 

kolejowych na obszarze województwa Podlaskiego 
budowa 

109 podlaskie Prace na linii kolejowej nr 37 Białystok - Zubki Białostockie przebudowa 

110 podlaskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 Śniadowo - Łomża przebudowa 

111 podlaskie Budowa łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi nr 6 i 36 w Łapach budowa 

112 podlaskie 
Rewitalizacja ciąg Hajnówka - Białowieża Towarowa/Białowieża 

Pałac 
rozbudowa 

113 pomorskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy – 

Sierakowice wraz z ewentualną elektryfikacją  
przebudowa 

114 pomorskie Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda – Hel przebudowa 

115 pomorskie 
Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 229 na odcinku 

Lębork – Nowa Wieś Lęborska 
rozbudowa 

116 pomorskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz – Kościerzyna i 

linii kolejowej nr 212  odcinek Lipusz – Bytów 
przebudowa 

117 pomorskie 
Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo 

w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii 
budowa 

118 pomorskie Prace na linii kolejowej nr 229 Nowa Wieś Lęborska – Łeba przebudowa 

119 pomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 (Człuchów) - Chojnice przebudowa 

120 pomorskie 
Rewitalizacja linii Kartuzy - Sierakowice - Lębork wraz z 

elektryfikacją - Etap II - odcinek Sierakowice - Lębork 
przebudowa 

121 pomorskie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków 

kolejowych na obszarze województwa pomorskiego 
budowa 

122 pomorskie 
Rozwój linii aglomeracyjnych na obszarze Trójmiasta - Budowa 

linii Wejherowo - Góra Pomorska 
przebudowa 

123 pomorskie 
Rozwój linii aglomeracyjnych na obszarze Trójmiasta - budowa 

linii Gdynia - Wiczlino - Bojano 
budowa 

124 pomorskie 
Odbudowa linii kolejowej nr 256 Szymankowo - Nowy Dwór 

Gdański 
przebudowa 

125 pomorskie 
Rozwój linii aglomeracyjnych na obszarze Trójmiasta - 

rewitalizacja linii Pruszcz Gdański - Stara Piła 
przebudowa 
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126 pomorskie 
Modernizacja linii kolejowych nr 215, 743, 744 na odcinku Lipowa 

Tucholska - Szlachta - Czersk - Bąk 
przebudowa 

127 pomorskie 
Modernizacja linii kolejowej nr 208 na odcinku gr. województwa - 

Chojnice 
przebudowa 

128 pomorskie 
Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 203 na odcinku 

Chojnice - Piła na odc. granica województwa - Chojnice 
przebudowa 

129 śląskie 

Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: 

Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy 

Bieruń - Oświęcim 

rozbudowa 

130 śląskie 
Rewitalizacja odcinka linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota - 

Nędza na odcinku Rybnik Towarowy - Sumina 
przebudowa 

131 śląskie 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska 

Lanckorona – Bielsko–Biała Główna na odcinku granica 

województwa – Bielsko–Biała Główna 

przebudowa 

132 śląskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 148 na odcinku Pszczyna - Żory przebudowa 

133 śląskie 
Rewitalizacja połączenia Racibórz - Racławice Śl. w granicach 

woj. śląskiego 
przebudowa 

134 śląskie 
Budowa połączenia Wodzisław Śląski - Wodzisław Śląski 

Centrum w celu powiązania centrum miasta z siecią kolejową 
budowa 

135 śląskie 
Odbudowa linii Dąbrowa Górnicza - Sosnowiec Zagórze - 

Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce 
budowa 

136 śląskie 
Budowa nowych i modernizacja przystanków kolejowych na 

obszarze województwa Śląskiego 
budowa 

137 śląskie Prace na linii kolejowej nr 97 Żywiec – Sucha Beskidzka przebudowa 

138 śląskie 
Odbudowa połączenia kolejowego do Jastrzębia Zdroju - 

połączenie Wodzisław Śl. - Jastrzębie Zdrój 
budowa 

139 śląskie Prace na ciągu Gliwice / Zabrze - Rybnik przez Knurów / Orzesze budowa 

140 śląskie 
Odbudowa połączenia kolejowego do Jastrzębia Zdroju - 

połączenie Rybnik - Jastrzębie Zdrój 
budowa 

141 śląskie 
Odbudowa połączenia kolejowego do Jastrzębia Zdroju - 

połączenie Żory - Orzesze - Katowice 
budowa 

142 śląskie 

Przebudowa stacji Pyskowice wraz z budową w starym lub 

nowym śladzie połączenia do Centrum miasta (d. stacja 

Pyskowice Miasto) 

rozbudowa 

143 śląskie 
Utworzenie połączenia Bytom - Gliwice przez budowę nowej linii 

kolejowej Bytom - Ruda Śląska 
budowa 
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144 śląskie 

Przeprowadzenie przez śródmieście Jaworzna linii kolejowej o 

charakterze pasażerskim dla ciągu Katowice - Mysłowice - 

Jaworzno - Chrzanów - Trzebinia - Kraków 

budowa 

145 śląskie Rewitalizacja linii 144 na odcinku (Fosowskie) – Tarnowskie Góry przebudowa 

146 świętokrzyskie 
Modernizacja istniejących i budowa nowych przystanków 

kolejowych na obszarze województwa Świętokrzyskiego  
budowa 

147 świętokrzyskie 
Dobudowa toru na linii kolejowej 73 w kierunku centrum miasta 

Busko Zdrój 
budowa 

148 świętokrzyskie Modernizacja linii kolejowej nr 73 Sitkówka-Nowiny -  Busko Zdrój przebudowa 

149 świętokrzyskie 
Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku gr. województwa - 

Skarżysko Kam. na terenie województwa świętokrzyskiego 
przebudowa 

150 świętokrzyskie Modernizacja linii kolejowej nr 70 Włoszczowice - Chmielów przebudowa 

151 świętokrzyskie 

Modernizacja linii kolejowej nr 75 Rytwiany - Połaniec wraz z 

przedłużeniem do Mielca i Kolbuszowej (na obszarze woj. 

Świętokrzyskiego) 

rozbudowa 

152 
warmińsko–

mazurskie 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 223 na odcinku Czerwonka - 

Orzysz - Ełk 
przebudowa 

153 
warmińsko–

mazurskie 
Prace na linii kolejowej nr 220 na odcinku Gutkowo - Jonkowo przebudowa 

154 
warmińsko–

mazurskie 
Prace na linii kolejowej nr 41 na odcinku Olecko - Gołdap przebudowa 

155 
warmińsko–

mazurskie 

Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków 

kolejowych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego 
budowa 

156 
warmińsko–

mazurskie 
Prace na ciągu (Ostrołęka - Chorzele) - podg Szymany przebudowa 

157 
warmińsko–

mazurskie 

Prace na linii kolejowej nr 254 (Elbląg) - Tropy - Frombork - 

Braniewo 
przebudowa 

158 
warmińsko–

mazurskie 
Odtworzenie połączenia (Olsztyn) - Dobre Miasto - Bartoszyce budowa 

159 wielkopolskie Odbudowa połączenia Międzychód - Szamotuły budowa 

160 wielkopolskie 
Prace na linii kolejowej nr 403 Ulikowo - Piła na odc. Piła - gr. 

województwa 
przebudowa 

161 wielkopolskie 
Likwidacja skrzyżowań regionalnych linii kolejowych z drogami 

wojewódzkimi na terenie Woj. Wielkopolskiego 
budowa 

162 wielkopolskie Odbudowa połączenia Rokietnica - Międzychód budowa 



36 
 

lp.7 Województwo Nazwa zadania 
Typ 

projektu 

163 wielkopolskie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków 

kolejowych na obszarze województwa Wielkopolskiego 
budowa 

164 wielkopolskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – 

Gołańcz – granica województwa 
przebudowa 

165 wielkopolskie 

Budowa drugiego toru kolejowego wraz z drugą przeprawą 

mostową na rzece Warcie na odcinku linii kolejowej nr 354 od 

posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do stacji Oborniki 

Wlkp." 

budowa 

166 wielkopolskie 
Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 203 na odcinku 

Chojnice - Piła na odc. granica województwa - Piła 
przebudowa 

167 wielkopolskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 236 na odcinku Wągrowiec - 

Rogoźno 
przebudowa 

168 wielkopolskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo przebudowa 

169 wielkopolskie Prace na linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń przebudowa 

170 wielkopolskie 
Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach 

kolejowych 236 i 390 (Wągrowiec) - Rogoźno - Czarnków 
przebudowa 

171 wielkopolskie Budowa linii kolejowej Konin - Turek budowa 

172 zachodniopomorskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – 

Runowo Pomorskie, Etap III 
przebudowa 

173 zachodniopomorskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek Szczecinek – granica 

województwa 
przebudowa 

174 zachodniopomorskie 
Prace na linii kolejowej nr 403 Ulikowo - Piła na odc. gr. 

województwa - Ulikowo 
przebudowa 

175 zachodniopomorskie 
Rewitalizacja linii kolejowej nr 410 na odcinku Drawno - 

Choszczno  
przebudowa 

176 zachodniopomorskie 
Prace na linii kolejowej nr 407 Wysoka Kamieńska - Kamień 

Pomorski 
przebudowa 

177 zachodniopomorskie 
Budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków 

kolejowych na obszarze województwa Zachodniopomorskiego 
budowa 

178 zachodniopomorskie Włączenie do obsługi uzdrowiska Połczyn Zdrój budowa 

179 zachodniopomorskie Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 Szczecinek - (Człuchów) przebudowa 

180 zachodniopomorskie Odtworzenie połączenia Złocieniec - Drawno budowa 

181 zachodniopomorskie 
Prace na linii kolejowej nr 418 Sławno - Darłowo z wydłużeniem 

do Darłówka 
rozbudowa 

182 zachodniopomorskie Odtworzenie połączenia Stargard - Myślibórz budowa 
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183 zachodniopomorskie 
Modernizacja linii kolejowej nr 404 Szczecinek – Białogard - 

Kołobrzeg 
przebudowa 

184 zachodniopomorskie Prace na linii kolejowej nr 410 Grotniki Drawskie – Złocieniec przebudowa 

185 podlaskie Prace na linii kolejowej nr 40 Sokółka - Suwałki przebudowa 

186 wielkopolskie Prace na linii kolejowej 359 Leszno - Zbąszyń przebudowa 

187 dolnośląskie Prace na linii kolejowej nr 283 Jelenia Góra - Lwówek Śląski przebudowa 

 


