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Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 373 
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
z dnia 27 grudnia 2004 roku 
 

 
Zarządzenie Nr 23 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 27 grudnia 2004 roku 

w sprawie wprowadzenia „Wytycznych odbioru technicznego oraz przekazywania 
do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym” Ie-6 (WOT -E12) 

 
Na podstawie § 10 pkt 24 Regulaminu Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 27 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
z dnia 11 lutego 2004 r, po rozpatrzeniu wniosku Biura Automatyki i Telekomunikacji 
Centrali Spółki Nr IAT3-5401-3/03/04 z dnia 15.12.2004r. Zarząd PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala i przyjmuje do stosowania w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. instrukcję 
„Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym” Ie-6 (WOT -E12), stanowiącą załącznik do zarządzenia. 

 
§ 2 

 
Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. nie stosuje się Zarządzenia Nr 123 Zarządu PKP z dnia 25 listopada 1996r 
w sprawie zatwierdzenia „Wytycznych odbioru technicznego oraz przekazywania do 
eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym w przedsiębiorstwie PKP (WOT-E-
12)” (Biuletyn PKP A Nr 32 z dnia 27 listopada 1996r, poz. 122 z późniejszymi 
zmianami). 

 
§3 
 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie PKP S.A.  
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu. 
 

 

Nr IAT4a-5400-33/2004  
 

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU 

(-) 

mgr Mirosław Pawłowski 
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§ 1  
Postanowienia ogólne 

1. „Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym” Ie-6 (WOT – E-12), zwane w dalszej części wy-
tycznymi, określają podstawowe warunki techniczno – organizacyjne dokonywa-
nia odbiorów technicznych i przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym nowo zbudowanych oraz po remoncie, przebudowie i rozbu-
dowie. 

2. Celem wytycznych jest ujednolicenie zasad i trybu przeprowadzania odbiorów 
technicznych i przekazywania do eksploatacji urządzeń srk dla zapewnienia wła-
ściwej jakości wykonanych robót oraz prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji od-
bieranych urządzeń. 

3. Postanowienia wytycznych obowiązują wszystkich zleceniodawców i wykonaw-
ców robót prowadzonych w urządzeniach srk Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A.. 

4. Wytyczne ustalają również zakres przeprowadzania przez wykonawcę robót, prób 
technicznych i sprawdzeń urządzeń srk przed zgłoszeniem ich do odbioru. 

5. Zasady i warunki eksploatacji linii kolejowych reguluje Ustawa z dnia 28 marca 
2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr.86, poz.789 z dn. 17.05.2003r.), za-
gadnienia projektowania, budowy i rozbiórki obiektów budowlanych normuje 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z dn. 
05.12.2003r.) z późniejszymi zmianami. Na podstawie tych ustaw, minister wła-
ściwy do spraw transportu kolejowego ustala w rozporządzeniach między innymi: 

1) zasady i warunki prowadzenia ruchu i związaną z nimi sygnalizację na liniach 
kolejowych, 

2) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i skrzyżo-
wania linii kolejowych z drogami publicznymi, 

3) warunki techniczne użytkowania budowli i urządzeń przeznaczonych do pro-
wadzenia ruchu kolejowego. 

6. Szczegółowe zagadnienia z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń srk na li-
niach kolejowych użytkowanych przez zarządcę infrastruktury określono w nastę-
pujących instrukcjach i wytycznych technicznych, stanowiących przepisy we-
wnętrzne zarządcy infrastruktury: 

1) w zakresie zasad prowadzenia ruchu kolejowego- „Instrukcja o prowadzeniu 
pociągów” – Ir-1 (R1), 

2) w zakresie sygnalizacji – „Instrukcja sygnalizacji” – Ie-1 (E1), 
3) w zakresie budowy urządzeń – „Wytyczne techniczne budowy urządzeń ste-

rowania ruchem kolejowym” – Ie-4 (WTB-E10), 
4) w zakresie prowadzenia robót w urządzeniach srk – „Instrukcja o zasadach 

eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejo-
wym” – Ie-5 (E-11); 

5) w zakresie diagnostyki – „Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okre-
sowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym” – Ie-7 (E14), 

6) w zakresie konserwacji i przeglądów urządzeń – „Instrukcja konserwacji 
i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym” – Ie-12 (E24), 

7) w zakresie budowy urządzeń mechanicznych – „Instrukcja o zasadach bu-
dowy i utrzymania mechanicznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym” 
– Ie-11 (E20). 
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8) w zakresie obsługi urządzeń: 
a) „Instrukcja obsługi mechanicznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym” 

– Ie-8 (E16), 
b) „Instrukcja obsługi elektrycznych nastawnic suwakowych jedno –, dwu – 

i czterorzędowych typu VES” – Ie-9 (E17), 
c) „Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejo-

wym” – Ie-9 (E18), 
d) „Instrukcja obsługi przejazdów kolejowych” – Ir-7 (R20). 
9) w zakresie opracowywania, zatwierdzania i wdrożenia regulaminów tymcza-

sowego prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót – „In-
strukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych” – Ir-3 (R9), 

 

§ 2  
Podstawowe pojęcia stosowane w wytycznych 

1. Przez użyte w niniejszych wytycznych pojęcia należy rozumieć: 
1) odbiór techniczny – odbiór urządzeń sterowania ruchem kolejowym; 
2) urządzenia srk – urządzenia techniczne przeznaczone do sterowania ruchem 

kolejowym, zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa i sprawności 
ruchu; w niniejszej instrukcji określane także nazwą skróconą urządzenia srk 
lub urządzenia; systemy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym lub ich 
elementy zabudowane na danym obiekcie w wyniku realizacji inwestycji, re-
montu, przebudowy i rozbudowy; 

3) inwestor (zleceniodawca) – jednostka zlecająca wykonanie określonych robót 
w zakresie urządzeń srk, 

4) roboty (roboty budowlane) – czynności związane z budową, przebudową, 
montażem, remontem lub rozbiórką urządzeń srk, 

5) wykonawca robót, wykonawca – podmiot realizujący na podstawie odrębne-
go porozumienia (umowy) roboty budowlane lub zabiegi obsługi technicznej 
urządzeń srk na rzecz zakładu lub inne prace, które mogą wpływać na dzia-
łanie urządzeń srk, 

6) Spółka – Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna. 
2. Przez użyte w niniejszych wytycznych skróty należy rozumieć: 

1) instrukcja Ie-1 (E-1) – Instrukcja sygnalizacji, 
2) Ie-4 (WTB – E-10) – Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ru-

chem kolejowym, 
3) instrukcja Ie-5 (E-11) – Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia ro-

bót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, 
4) instrukcja Ie-7 (E-14) – Instrukcja diagnostyki i kontroli technicznej urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym, 
5) instrukcja Ie-12 (E-24) – Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw 

bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
6) instrukcja Ir-3 (R9) – Instrukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych. 

§ 3  
Odbiory techniczne urządzeń srk 

1. Celem odbioru technicznego jest sprawdzenie czy przebudowane lub pobudowa-
ne, odbierane urządzenia srk spełniają wymagania techniczne i inne wymagania 
określone w dokumentach, na podstawie, których powinny być wykonywane robo-
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ty, w szczególności zaś w: 
1) przepisach prawa budowlanego, 
2) dokumentacji projektowej, 
3) standardach technicznych, 
4) obowiązujących normach, 
5) świadectwach dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i zgodach na stoso-

wanie, 
6) obowiązujących instrukcjach i przepisach wyższego rzędu, 
7) dokumentacjach techniczno – ruchowych urządzeń, 
8) zaleceniach z przeprowadzonych kontroli, 
9) ustaleniach i zaleceniach sformułowanych przez upoważnione organa 

w dziennikach budowy. 
2. Podczas odbioru technicznego określa się zakres i kompletność wykonanych ro-

bót i prac, ich prawidłowość oraz gotowość odbieranych urządzeń srk do urucho-
mienia i przekazania do eksploatacji. 

3. Odbiory techniczne mogą być przeprowadzane jako: 
1) częściowe, 
2) końcowe, 
3) pogwarancyjne. 

4. Odbiory techniczne częściowe przeprowadza się, gdy: 
1) przed przystąpieniem do kolejnej fazy robót zachodzi potrzeba określenia 

prawidłowości i ilości robót zanikających albo zakrywanych, 
2) część urządzeń w ramach fazowania robót przekazywana jest do eksploata-

cji, 
3) pewna faza robót przekazywana jest innemu wykonawcy, 
4) wykonane roboty stanowią całość funkcjonalną lub wykonawczą, a zawarta 

umowa przewiduje taki sposób postępowania. 
5. Odbiorem technicznym końcowym obejmuje się całość robót zgodnie z zawartą 

umową.  
Wtedy określa się i ocenia: 

1) ich zgodność z dokumentacją projektową, umową, warunkami technicznymi, 
normami i przepisami, 

2) gotowość urządzeń do przekazania do eksploatacji. 
6. Odbiory techniczne pogwarancyjne przeprowadza się przed zakończeniem okre-

sów gwarancji określonych w umowach, w celu: 
1) stwierdzenia usunięcia usterek zauważonych w trakcie odbioru końcowego 

i wad ukrytych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym, 
2) przekazania do utrzymania urządzeń objętych gwarancją producenta lub wy-

konawcy robót. 

§ 4  
Organizacja przeprowadzania odbioru technicznego urządzeń srk 

1. Odbiór techniczny urządzeń srk przeprowadza komisja powołana w tym celu 
przez Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych na wystąpienie zleceniodawcy (inwesto-
ra). Komisja ta może zostać upoważniona do przekazania do eksploatacji odbie-
ranych urządzeń. W skład komisji powinni wchodzić: 

1) przewodniczący komisji odbioru technicznego, powinien nim być Zastępca 
ds. Technicznych Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych, główny inżynier ds. 
automatyki, naczelnik działu automatyki lub kontroler ds. automatyki, w uza-
sadnionych przypadkach może być wyznaczony zastępca przewodniczącego 
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komisji odbioru technicznego, 
2) przedstawiciele wszystkich branż związanych z odbieranym obiektem, 
3) przedstawiciel jednostki która przejmie i będzie utrzymywała odbierane urzą-

dzenia, 
4) kierownik budowy, 
5) inni przedstawiciele wykonawcy w miarę potrzeb, 
6) inspektor nadzoru i inny przedstawiciel zleceniodawcy (inwestora), 
7) skład komisji odbioru technicznego powinien być rozszerzony o przedstawi-

cieli innych zainteresowanych jednostek (np.: gdy pewna faza robót przeka-
zywana jest innemu wykonawcy, w komisji bierze udział przedstawiciel tego 
wykonawcy). 

2. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji odbioru technicznego 
powinni posiadać uprawnienia budowlane branży srk. Wskazane jest, aby człon-
kowie komisji posiadali uprawnienia budowlane w branżach, które reprezentują. 

3. Podstawą do wystąpienia o zwołanie komisji odbioru technicznego jest zgłoszenie 
zleceniodawcy (inwestorowi) przez wykonawcę zakończenia robót wraz z dostar-
czeniem kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 8. O powołanie komisji 
odbioru technicznego występuje zleceniodawca. 

4. Odbiory techniczne dokonywane są według opracowanego tymczasowego regu-
laminu prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót. Inicjatorem 
opracowania regulaminu, o którym mowa jest zleceniodawca. Regulamin ten, po 
zatwierdzeniu, zgodnie z instrukcją Ir-3 (R9), powinien być udostępniony człon-
kom komisji przed rozpoczęciem odbioru technicznego. 

5. Komisja odbioru technicznego końcowego lub częściowego powinna przystąpić 
do prac po formalnym zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości wykonanych robót 
do dokonania odbioru technicznego.  
Wszystkie dokumenty przedkładane komisji odbioru technicznego powinny być 
sporządzone w języku polskim lub załączone tłumaczenie sporządzone przez 
tłumacza przysięgłego. 

6. Termin odbioru technicznego pogwarancyjnego powinien być tak ustalany, aby 
można było go zakończyć najpóźniej na 5 dni przed upływem okresu gwarancji. 

7. Odbioru technicznego częściowego lub końcowego dokonuje się na miejscu robót 
na podstawie: 

1) przedłożonych dokumentów, 
2) wyników wymaganych badań, pomiarów i prób, 
3) wykonanych sprawdzeń funkcjonalnych. 

8. Przy zgłaszaniu urządzeń srk do odbioru technicznego, wykonawca przekazuje 
zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) uaktualniony projekt wykonawczy (techniczny) wykonany zgodnie z Ie-4 
(WTB – E-10), 

2) odpisy dokumentów zezwalających na odstępstwa od zatwierdzonego pro-
jektu i obowiązujących norm oraz przepisów technicznych, dotyczących pro-
jektowania i budowy urządzeń srk, 

3) odpis aktualnego (z datą ważności) dopuszczenia urządzeń srk do stosowa-
nia w Spółce oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji dla urządzeń, dla 
których są one wymagane odrębnymi przepisami, 

4) komplet dokumentów zezwalających na lokalne zastosowanie urządzeń srk, 
jeśli nie są one jeszcze dopuszczone do stosowania w Spółce, 

5) protokóły z przeprowadzonych przez siebie sprawdzeń i prób technicznych 
(wewnętrznych odbiorów technicznych), zawierające ich wyniki i ocenę, 
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6) spis elementów i urządzeń zapasowych i pomocniczych przekazywanych 
użytkownikowi, 

7) komplet dokumentacji techniczno – ruchowej odbieranych urządzeń (określa-
jące zasady konserwacji i utrzymania oraz instrukcje obsługi), 

8) metryki ułożonych kabli, 
9) inne dokumenty mogące mieć istotny wpływ na przebieg odbioru. 

9. Zleceniodawca (inwestor) przedkłada komisji odbioru technicznego końcowego 
lub częściowego: 

1) dokumenty dostarczone przez wykonawcę, 
2) pozwolenia i uzgodnienia nadzoru budowlanego, jeżeli są wymagane odręb-

nymi przepisami, 
3) dzienniki budowy, 
4) protokóły odbiorów częściowych, w tym protokóły przekazania do eksploata-

cji, 
5) wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych wraz 

z potwierdzeniami ich usunięcia, 
6) inne dokumenty mogące mieć istotny wpływ na przebieg odbioru. 

10. Komisji odbioru technicznego częściowego powinna być przedstawiona dokumen-
tacja określona w ustępach 7 i 8 w zakresie odpowiadającym odbieranym urzą-
dzeniom.  
W przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości do przedłożonych dokumentów prze-
prowadza się na wniosek komisji uzupełniające badania i próby zainstalowanych 
urządzeń. 

11. W ramach odbioru technicznego można powołać robocze zespoły specjalistyczne 
do przeprowadzenia odbioru technicznego według rodzajów urządzeń. 

12. W ramach odbioru technicznego częściowego lub końcowego wykonawca, 
w razie potrzeby, jest obowiązany zapewnić komisji odbioru technicznego (zespo-
łom specjalistycznym) odpowiednie urządzenia symulacyjne, usprawniające prze-
prowadzenie funkcjonalnego sprawdzenia działania urządzeń pod względem 
zgodności z zasadami technicznymi i projektem. 

13. Koszty prób i badań związanych z odbiorami technicznymi ponosi wykonawca 
robót (jeżeli umowa na realizację robót nie przewiduje inaczej). 

14. Odbiory techniczne prototypowych, doświadczalnych urządzeń srk lub urządzeń 
i systemów rozbudowywanych w celu przeprowadzenia prób eksploatacyjnych 
muszą odbywać się przy współudziale autorów urządzenia (systemu) i jego pro-
ducenta, według metod i porządku przez nich zaproponowanych. Skład komisji 
odbioru powinien być w takich przypadkach rozszerzony o przedstawicieli zainte-
resowanych jednostek projektowych, naukowo – badawczych, produkcyjnych itp. 

15. Odbiór techniczny urządzeń srk może być połączony z jednoczesnym przekazy-
waniem ich do eksploatacji (uruchamianiem) na zasadach określonych w § 12. 

16. W szczególnych przypadkach, gdy nie następuje przekazanie urządzeń do eks-
ploatacji odbiorów technicznych częściowych może dokonywać inspektor nadzo-
ru. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy przed przystąpieniem do kolej-
nej fazy robót zachodzi potrzeba określenia jakości i ilości robót zanikających lub 
zakrywanych. 

§ 5  
Dokumentacja odbiorów technicznych urządzeń srk 

1. Na podstawie dokumentów dostarczonych komisji, sprawdzeń wykonywanych 
przez komisję oraz wyniku funkcjonalnego sprawdzenia działania urządzeń i wy-



 10 

daniu oceny o wykonanych robotach budowlano – montażowych komisja odbioru 
technicznego sporządza protokół odbioru technicznego urządzeń srk. Można sto-
sować protokoły według załączonych wzorów 1 lub 2. 

2. Protokół z odbioru technicznego powinien zawierać między innymi: 
1) określenie przeprowadzanego odbioru technicznego (rodzaj urządzeń, ich lo-

kalizację, rodzaj odbioru technicznego, skład komisji itp.), 
2) ocenę wykonanych prac, 
3) w przypadku odbioru urządzeń komputerowych numer zainstalowanej wersji 

oprogramowania, 
4) ustalenia poczynione w trakcie odbioru technicznego, 
5) ustosunkowanie się do ustaleń zawartych w protokółach z przeprowadzo-

nych przez wykonawcę prób technicznych i sprawdzeń, dokonanych przed 
zgłoszeniem urządzeń srk do odbioru technicznego, 

6) stwierdzenie czy urządzenia nadają się do uruchomienia bez zastrzeżeń lub 
po spełnieniu określonych warunków. 

3. Drobne usterki wykryte w trakcie odbioru technicznego powinny być usuwane 
bezzwłocznie przez wykonawcę i wówczas nie umieszcza się ich w protokóle.  
Jeżeli rodzaj stwierdzonych usterek nie wstrzymuje odbioru technicznego urzą-
dzeń srk, a ich usuniecie wymaga dłuższego czasu, to należy wpisać je do proto-
kółu i ustalić termin ich usunięcia przez wykonawcę. 

4. Protokółu z odbioru technicznego można nie sporządzać jedynie w wypadku od-
bioru technicznego częściowego, obejmującego ocenę robót zanikających lub za-
krywanych. W tym przypadku dokonanie odbioru technicznego może być potwier-
dzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez przedstawi-
ciela zamawiającego, posiadającego odpowiednie uprawnienia i przedstawiciela 
właściwej jednostki, która jest lub będzie właścicielem środka trwałego, w którym 
prowadzone są roboty. 

5. Jeżeli w wyniku dokonanego odbioru technicznego urządzenia srk mogą być 
przekazane do eksploatacji, to protokół odbioru technicznego powinien ten fakt 
stwierdzać we wniosku końcowym. 

6. W przypadku negatywnego wyniku odbioru technicznego protokół powinien 
szczegółowo określać stwierdzone wady i usterki urządzeń srk, termin ich usunię-
cia oraz ewentualny termin ponownego dokonania odbioru technicznego. 

7. Usunięcie wszystkich wad i usterek zawartych w protokóle odbioru technicznego 
powinno być zgłoszone zamawiającemu przez wykonawcę w formie pisemnej 
i potwierdzone przez komisję odbioru technicznego. 

8. Protokół sporządza się z każdego odbioru technicznego i musi być on podpisany 
przez wszystkich członków komisji.  
Przedstawiciel wykonawcy podpisuje protokół z klauzulą: „nie zgłaszam zastrze-
żeń", ewentualnie wpisuje zastrzeżenia do protokółu, bądź zaznacza, że „zgłosi 
zastrzeżenia oddzielnym pismem" w ciągu 3 dni od daty spisania protokółu. 

9. Dokumenty i protokoły z odbiorów technicznych powinny być przechowywane 
w książce urządzeń srk właściwego obiektu budowlanego. 

 
 

§ 6  
Próby techniczne i sprawdzanie urządzeń srk przez wykonawcę 

1. Wykonawca obiektu budowlanego srk, części obiektu lub zespołu takich obiektów 
przed zgłoszeniem ich do odbioru technicznego jest obowiązany przeprowadzić 
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właściwe próby techniczne i sprawdzenie urządzeń z zastosowaniem, w razie po-
trzeby, przewidzianych do tego celu urządzeń pomocniczych, np. symulujących 
miejscowe warunki techniczno – ruchowe.  
Celem prób technicznych i sprawdzeń przeprowadzanych przez wykonawcę jest 
stwierdzenie właściwego i zgodnego z projektem, zasadami technicznymi i nor-
mami wykonania robót oraz zakwalifikowanie obiektu jako nadającego się do 
zgłoszenia do odbioru technicznego. 

2. Jeżeli zakres prowadzonych robót w czynnych urządzeniach srk uniemożliwia 
wykonawcy przeprowadzenie wymaganych od niego prób technicznych 
i sprawdzeń, występuje on do zleceniodawcy z uzasadnionym wnioskiem o włą-
czenie tych prób do odbioru technicznego. W takim przypadku wykonawca powi-
nien uzgodnić ze zleceniodawcą (inwestorem) zakres przewidywanych badań. Ze 
strony zamawiającego program badań powinien być uzgodniony, co najmniej 
przez przewodniczącego komisji odbioru technicznego (przez pracownika, który 
będzie wyznaczony na przewodniczącego komisji odbioru technicznego). 

3. Wykonawca zawiadamia zleceniodawcę o terminie przeprowadzanych przez sie-
bie prób technicznych i sprawdzeń. W miarę możliwości w próbach tych powinien 
uczestniczyć przedstawiciel zleceniodawcy bądź przyszłego użytkownika i przed-
stawiciel właściwej jednostki, która jest lub będzie właścicielem środka trwałego, 
w którym prowadzone są roboty, przedstawiciele, o których mowa powinni być 
w odpowiednim czasie powołani w skład komisji odbioru technicznego. 

4. Wykonawca ocenia wyniki prób i sporządza protokół, który przedstawia zlecenio-
dawcy w momencie zgłoszenia urządzeń do odbioru technicznego. 

5. W ramach prób technicznych wykonuje się m.in.: 
1)  sprawdzenie zgodności wykonanych zależności (mechanicznych, elektrycz-

nych lub programowych) z dokumentacją projektową i obowiązującymi wy-
maganiami technicznymi dla urządzeń srk, 

2) sprawdzenie zgodności wykonania połączeń w obwodach elektrycznych 
z dokumentacją projektową i obowiązującymi wymaganiami technicznymi dla 
urządzeń srk, szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykona-
nych połączeń: 

a) w obwodach zależnościowych i w aparaturze zdalnego sterowania zwrotni-
cami i sygnałami, 

b) w urządzeniach zewnętrznych (sygnalizatory, napędy zwrotnicowe, konte-
nery, szafy torowe i inne urządzenia współpracujące z pojazdami trakcyj-
nymi jak: czujniki, liczniki osi, EON, urządzenia rozpoznawania kierunku i 
prędkości na przejazdach kolejowych, itp.), 

c) w urządzeniach zasilających. 
3) sprawdzenie prawidłowości wykonania uziemień, uszynień i poprawność 

działania ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach wewnętrznych i ze-
wnętrznych, 

4) sprawdzenie stanu zastosowanych elementów konstrukcyjnych i ich montażu 
oraz zgodności tych elementów, w tym również ich opisów i rozmieszczenia 
z projektem, 

5) sprawdzenie stanu baterii akumulatorów i zgodności parametrów elektrycz-
nych (napięcie i pojemność) z projektem, 

6) sprawdzenie urządzeń zasilających (tablice sieciowe, sieciowo – agregato-
we, rozdzielcze, działanie układu SZR, uruchamiania i wyłączania zespołu 
spalinowo – elektrycznego, jego ręczne uruchamianie i wyłączanie, prawi-
dłowość pracy zespołu spalinowo – elektrycznego lub UPS przy załączonych 
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urządzeniach odbiorczych, dobór faz zasilania urządzeń srk itp.), 
7) sprawdzenie wymaganej oporności izolacji kabli sygnałowych i zasilających 

oraz zgodności wyników pomiarów z metrykami kabli, 
8) sprawdzenie urządzeń do kontroli zajętości torów i rozjazdów wraz z pomia-

rami oporności podtorza (w miarę potrzeby), 
9) sprawdzenie napędów zwrotnicowych, w tym siły nastawczej i siły trzymania 

(w napędach rozpruwalnych), 
10) sprawdzenie urządzeń zewnętrznych, pobudowanych na posterunku ruchu 

lub szlaku, pod względem zachowania wymaganej w miejscowych warun-
kach skrajni budowli, 

11) inne próby i sprawdzenia wynikające z lokalnych warunków i rodzaju pobu-
dowanych lub zastosowanych urządzeń. 

 

§ 7  
Próby wykonywane przez komisję odbioru technicznego urządzeń srk 

1. Próby wykonywane w trakcie odbioru technicznego urządzeń srk po zakończeniu 
ich remontu, modernizacji lub budowy mają na celu potwierdzenie zgodności 
urządzeń, w zakresie połączeń i funkcjonalności oraz oceny dostosowania roz-
wiązań projektowych do warunków miejscowych. Próby te powinny być prowa-
dzone na zasadach badania diagnostycznego rozszerzonego określonego w in-
strukcji Ie-7 (E-14). Szczegółowy program sprawdzeń ustala komisja odbioru 
technicznego w porozumieniu z wykonawcą. 

2. W trakcie odbioru technicznego powinny być, co najmniej wykonane sprawdzenia 
określone w § od 8 do 11 w zależności od rodzaju odbieranych urządzeń.  

 

§ 8  
Stacyjne urządzenia nastawcze 

1. W ramach odbioru technicznego stacyjnych urządzeń nastawczych przeprowadza 
się, co najmniej funkcjonalne sprawdzanie działania ich pod względem zgodności 
z projektem, obowiązującymi normami technicznymi i dokumentacją zastosowa-
nych urządzeń. Zakres czynności sprawdzających zależny jest od typu odbiera-
nych urządzeń (mechaniczne, przekaźnikowe, komputerowe). 

2. Urządzenia elektryczne na posterunkach ruchu powinny mieć: 
1) włączone, lecz unieważnione sygnały świetlne na sygnalizatorach (poprzez 

zasłonięcie komór świateł i unieważnienie sygnalizatorów dla maszynisty 
zgodnie z instrukcją sygnalizacji Ie-1 (E-1)), 

2) włączone do sterowania elektryczne napędy zwrotnicowe, bez ich podłącza-
nia do zwrotnic, 

3) zależnie od warunków miejscowych i wpływu na utrudnienie prowadzenia ru-
chu, włączone obwody do stwierdzania zajętości torów i rozjazdów. 

3. Urządzenia sterowania zdalnego powinny być przyłączone do czynnych stacyj-
nych urządzeń nastawczych, a znajdujące się w urządzeniach stacyjnych prze-
łączniki „sterowanie zdalne – nastawianie miejscowe" powinny być w pozycji „na-
stawianie miejscowe" (jeżeli sterowanie miejscowe jest przewidziane). 

4. Sprawdzenie funkcjonalne polega w szczególności na: 
1) stwierdzeniu prawidłowego działania odbieranych urządzeń oraz sprawdze-

niu działania urządzeń przy niewłaściwej ich obsłudze, 
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2) sprawdzeniu działania urządzeń nastawczych w warunkach zasilania prądem 
przemiennym i stałym dla dopuszczalnych wartości granicznych napięcia 
podwyższonego lub obniżonego, 

3) sprawdzeniu stanu plomb, o ile są stosowane oraz roku produkcji lub daty 
ostatniego badania kontrolnego urządzeń wymagających takich badań, 

4) sprawdzeniu właściwego stanu obwodów torowych (np. złączy izolowanych) 
i wymaganej oporności podtorza, 

5) sprawdzeniu prawidłowości wykonania połączeń linkowych w torowych 
i zwrotnicowych obwodach torowych, jak również zgodności ich rozmiesz-
czenia i oznaczenia z planem izolacji, w przypadku zastosowania obwodów 
licznikowych sprawdzenie rozmieszczenia czujników koła i ich prawidłowego 
zamocowania, 

6) sprawdzeniu zgodności lokalizacji sygnalizatorów z dokumentacją projektową 
i protokółem lokalizacji, 

7) sprawdzeniu wymaganej instrukcjami (Ie-4 (WTB-E-10) i Ie-12 (E-24)) wi-
doczności sygnałów, dokonanym w miarę możliwości przy niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych, 

8) sprawdzeniu właściwego stanu powrotnej sieci trakcyjnej na stacji i szlaku 
oraz prawidłowości zastosowanych połączeń linkowych w rozjazdach i skrzy-
żowaniach torów oraz zwróceniu uwagi na prawidłowy stan złączy izolowa-
nych oddzielających tory zelektryfikowane od torów niezelektryfikowanych – 
w przypadku zastosowania układów kontrolujących zajętość torów i rozjaz-
dów opartych o różnego rodzaju obwody torowe współpracujące z siecią po-
wrotną, 

9) sprawdzeniu działania urządzeń rozdzielczych i zasilających wraz z rezer-
wowym i awaryjnym źródłem zasilania, 

10) sprawdzeniu stanu i w miarę możliwości skuteczności działania urządzeń 
ochronnych (uziemianie, uszynianie, urządzenia odgromowe i przeciwprze-
pięciowe), 

11) sprawdzeniu działania ochrony przeciwporażeniowej, 
12) sprawdzeniu innych funkcji wynikających z rodzaju zastosowanych urządzeń 

oraz miejscowych warunków techniczno – ruchowych. 
5. Stwierdzenie prawidłowego działania odbieranych urządzeń polega w szczegól-

ności na sprawdzeniu: 
1) prawidłowego nastawiania i utwierdzania dróg przebiegów pociągowych 

i manewrowych, 
2) wykluczeń przebiegów sprzecznych przez usiłowanie nastawiania przebie-

gów sprzecznych z przebiegiem badanym, 
3) kontroli zajętości obwodów torowych i zwrotnicowych w badanych przebie-

gach, 
4) samoczynnego i ręcznego zwalniania przebiegów, 
5) wyświetlania właściwych obrazów na sygnalizatorach w terenie; stosownie 

do systemu odbieranych urządzeń, należy sprawdzić prawidłowość zacho-
wania się urządzeń w momencie przepalenia się włókna głównego w żarów-
kach sygnałowych i przepalenia się obu włókien; należy sprawdzić skutki 
uszkodzenia układu migania, zwłaszcza dla obwodów światła zielonego, 

6) zgodności wskazań powtarzaczy (sygnałowych, torowych, zwrotnicowych, 
blokowych, zasilania itp.) na nastawni z położeniem urządzeń sterujących 
i sterowanych w terenie, 

7) prawidłowego działania urządzeń rejestracji zdarzeń (jeżeli są przewidziane), 
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8) prawidłowego działania urządzeń kontroli rozprucia zwrotnicy (w przypadku 
napędów nierozpruwalnych sprawdzenia nie mogą powodować uszkodzeń 
napędu lub zwrotnicy), 

9) czasu przestawania i wielkości prądu nastawczego podczas przestawiania 
zwrotnicy lub wykolejnicy, 

10) nieprzestawiania się zwrotnicy przy zajętym jej obwodzie torowym oraz za-
pewnienia całkowitego przestawiania się badanej zwrotnicy, gdy jej obwód 
torowy został zajęty już po rozpoczęciu przestawiania, 

11) czułości bocznikowania obwodu torowego lub czułości czujników torowych, 
12) zmiany sygnałów zezwalających na zabraniające w momencie utraty kontroli 

położenia zwrotnic (jezdnej lub ochronnej) biorących udział w badanym prze-
biegu pociągowym lub manewrowym, 

13) prawidłowego działania urządzeń na posterunku stwierdzania końca pociągu, 
14) współdziałania urządzeń stacyjnych z urządzeniami liniowymi na przyległych 

szlakach, 
15) prawidłowego działania urządzeń do przełączania semaforów stacyjnych na 

działanie samoczynne oraz prawidłowości wskazań sygnałowych na semafo-
rach przełączonych na samoczynność, 

16) czy po wyłączeniu bezpiecznika wyłączony zostaje zabezpieczany nim ob-
wód oraz czy wartość prądu bezpiecznika jest zgodna z dokumentacją, 

17) urządzeń przy zwrotnicy lub wykolejnicy, 
18) zachowania się urządzeń w przypadku restartu systemu komputerowego lub 

zmiany oprogramowania komputerów. 
6. Sprawdzenie urządzeń przy zwrotnicy lub wykolejnicy polega przede wszystkim 

na sprawdzeniu: 
1) ogólnego stanu technicznego napędu zwrotnicowego lub wykolejnicowego, 
2) wymaganej długości przediglicowego odcinka obwodu torowego ze zwróce-

niem szczególnej uwagi na funkcję tego odcinka dla prawidłowej pracy 
zwrotnic sprzężonych przy manewrach, 

3) właściwej współpracy napędu z zamknięciem nastawczym zwrotnicowym 
oraz właściwego działania układu napęd – zwrotnica, 

4) prawidłowości pracy napędu zwrotnicowego i wykolejnicowego przy obsłudze 
z nastawnika lokalnego, 

5) właściwej wielkości siły nastawczej oraz siły trzymania napędu, 
6) właściwej wielkości luzów w wycięciach suwaków kontrolnych i ryglowych, 
7) przestawiania zwrotnic i wykolejnic przez korbowanie, 
8) malowania miejsc na przytwierdzenie rezerwowych zamków zwrotnicowych 

i spon iglicowych oraz malowania główek sworzni przy zwrotnicy lub wykolej-
nicy, które pracownik obsługi może wyłączyć na zasadach określonych w in-
strukcji obsługi urządzeń. 

7. Dla sprawdzenia urządzeń zdalnego sterowania należy stosować odpowiednio 
takie same zasady jak dla urządzeń stacyjnych. Komisja określa czy konieczne 
jest powtarzanie czynności wykonanych już przy sprawdzaniu urządzeń sterowa-
nia miejscowego.  

 
 

§ 9  
Samoczynna blokada liniowa 

1. W ramach odbioru technicznego urządzeń samoczynnej blokady liniowej prze-
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prowadza się conajmniej funkcjonalne sprawdzanie działania ich pod względem 
zgodności z projektem, obowiązującymi normami technicznymi i dokumentacją 
zastosowanych urządzeń. Zakres czynności sprawdzających zależny jest od typu 
odbieranych urządzeń. 

2. Urządzenia blokady samoczynnej na szlakach i posterunkach ruchu powinny być 
czynne przy unieważnionych sygnałach na sygnalizatorach (poprzez zasłonięcie 
komór świateł i unieważnienie sygnalizatorów dla maszynisty zgodnie z instrukcją 
sygnalizacji Ie-1 (E-1)). 

3. Sprawdzenie funkcjonalne polega w szczególności na: 
1) stwierdzeniu prawidłowego działania odbieranych urządzeń, 
2) sprawdzeniu stanu plomb na przekaźnikach i zestawach elektronicznych 

oraz roku produkcji lub daty ostatniego badania kontrolnego urządzeń wy-
magających takich badań, 

3) stwierdzeniu zgodności rozstawienia sygnalizatorów i kontenerów z doku-
mentacją i protokółami lokalizacji, 

4) sprawdzeniu widoczności sygnałów, w miarę możliwości przy niesprzyjają-
cych warunkach atmosferycznych, 

5) sprawdzeniu działania urządzeń zasilających wszystkie kontenery odstępowe 
na danym szlaku, zwłaszcza przy przełączaniu na zasilanie rezerwowe lub 
awaryjne (całego szlaku lub poszczególnego kontenera), 

6) stwierdzeniu zgodności zastosowanych urządzeń ochronnych (uziemianie, 
uszynianie, ochrona przeciwporażeniowa, urządzenia odgromowe) z doku-
mentacją i obowiązującymi przepisami, 

7) sprawdzeniu innych funkcji wynikających z rodzaju zastosowanych urządzeń 
oraz miejscowych warunków techniczno – ruchowych, 

8) sprawdzeniu działania urządzeń w warunkach zasilania prądem przemien-
nym i stałym dla dopuszczalnych wartości granicznych napięcia podwyższo-
nego lub obniżonego. 

4. Stwierdzenie prawidłowego działania odbieranych urządzeń polega w szczegól-
ności na sprawdzeniu: 

1) pracy urządzeń sbl poprzez obserwację pracy aparatury sterującej i zmiany 
wskazań semaforów podczas przejazdu pociągu; dla sprawdzenia prawidło-
wego działania blokady zaleca się wykorzystanie metody dwóch pojazdów 
trakcyjnych przemieszczających się po kontrolowanym szlaku, 

2) prawidłowości współdziałania urządzeń blokady samoczynnej z nastawczymi 
urządzeniami stacyjnymi, 

3) pracy urządzeń sbl przy niewłaściwej obsłudze (np. jednoczesne żądanie 
włączenia blokady na obu posterunkach ruchu), 

4) prawidłowości współdziałania urządzeń sbl z układami kontroli niezajętości 
torów, 

5) prawidłowości działania układów włączania blokady (dla obu kierunków), 
6) prawidłowości działania układów zmiany kierunku blokady (dla obu kierun-

ków), w tym układów awaryjnej zmiany kierunku, 
7) prawidłowości działania układów zwolnienia blokady (dla obu kierunków), 

w tym samoczynnie przez pociąg i ręcznie przez obsługę, 
8) układów sygnalizacji przepalenia włókna zasadniczego żarówek sygnało-

wych oraz wskazań sygnalizatorów przy przepaleniu żarówek sygnałowych, 
9) działania układów diagnostycznych, 
10) wielkości napięć zasilających na zgodność z dokumentacją zastosowanych 

urządzeń, 
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11) prawidłowości zabezpieczenia kontenerów przed osobami postronnymi, 
12) prawidłowości wykonania instalacji oświetleniowej i klimatyzacyjnej (ogrze-

wanie i wentylacja) kontenerów, 
13) prawidłowości wykonania sieci powrotnej trakcyjnej. 
 

§ 10   
Urządzenia kontroli prowadzenia pociągu 

1. Niniejsze wytyczne określają podstawowe zasady odbioru technicznego części 
przytorowej urządzeń kontroli prowadzenia pociągu oraz funkcjonalnego spraw-
dzania działania całego systemu. Odbioru urządzeń na pojazdach trakcyjnych do-
konuje się na podstawie odrębnych przepisów. 

2. W ramach odbioru technicznego urządzeń kontroli prowadzenia pociągu prze-
prowadza się funkcjonalne sprawdzanie działania ich pod względem zgodności 
z projektem, obowiązującymi normami technicznymi i dokumentacją zastosowa-
nych urządzeń. Zakres czynności sprawdzających zależny jest od typu odbiera-
nych urządzeń. 

3. Urządzenia kontroli prowadzenia pociągu powinny być czynne i przyłączone do 
czynnych urządzeń nastawczych na stacjach i blokady liniowej na szlaku. 

4. Sprawdzenie funkcjonalne polega w szczególności na sprawdzeniu: 
1) urządzeń przytorowych, 
2) prawidłowego działania odbieranych urządzeń. 

5. W ramach odbioru technicznego urządzeń przytorowych, zarówno na stacjach jak 
i na linii, należy sprawdzić: 

1)  zgodność lokalizacji urządzeń (elektromagnesów torowych shp, balis, na-
dajników itp.) z dokumentacją techniczną, 

2) prawidłowość zamocowania urządzeń (elektromagnesów shp, balis itp.) pod 
względem geometrycznym i wytrzymałościowym zgodnie z właściwą doku-
mentacją systemu, 

3) parametry elektryczne (np. dobroć i rezystancję izolacji elektromagnesów 
shp) zgodnie z właściwą dokumentacją systemu, 

4) prawidłowość kodowania sygnałów (w zależności od sytuacji ruchowej) prze-
znaczonych do transmisji do pojazdu trakcyjnego, 

5) prawidłowość wykonania połączeń linkowych, 
6) inne funkcje wynikające z rodzaju zastosowanych urządzeń oraz miejsco-

wych warunków techniczno – ruchowych. 
6. Stwierdzenie prawidłowego działania odbieranych urządzeń polega w szczegól-

ności na sprawdzeniu: 
1) działania urządzeń poprzez obserwację prawidłowości wskazań i pracy apa-

ratury na pojeździe trakcyjnym w zależności od wskazań semafora podczas 
przejazdu pociągu; dla dokonania tego sprawdzenia zaleca się wykorzysta-
nie metody dwóch pojazdów trakcyjnych przemieszczających się po kontro-
lowanym szlaku, 

2) zgodności zasięgu transmisji sygnału z dokumentacją techniczną danego 
systemu. 

7. W zależności od warunków lokalnych dopuszcza się realizację wymagań określo-
nych w ustępie 6 w dwóch etapach: 

1) etap 1 – sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń przy wyłączonej 
funkcji hamowania na pojeździe trakcyjnym, 

2) etap 2 – sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń przy włączonej funk-



 17 

cji hamowania na pojeździe trakcyjnym. 
 

§ 11  
Urządzenia sygnalizacji przejazdowej 

1. W ramach odbioru technicznego urządzeń sygnalizacji przejazdowej przeprowa-
dza się funkcjonalne sprawdzanie działania ich pod względem zgodności z pro-
jektem, obowiązującymi normami technicznymi i dokumentacją zastosowanych 
urządzeń. Zakres czynności sprawdzających zależny jest od rodzaju i typu odbie-
ranych urządzeń (samoczynna sygnalizacja przejazdowa, urządzenia rogatkowe 
sterowane przez obsługę). 

2. Urządzenia sygnalizacji przejazdowej powinny być czynne przy unieważnionych 
sygnałach na sygnalizatorach kolejowych (poprzez zasłonięcie komór świateł 
i unieważnienie sygnalizatorów dla maszynisty zgodnie z instrukcją sygnalizacji 
Ie-1 (E-1) i drogowych). 

3. Sprawdzenie funkcjonalne polega w szczególności na: 
1) stwierdzeniu prawidłowego działania odbieranych urządzeń, 
2) sprawdzeniu stanu plomb, o ile są stosowane oraz roku produkcji lub daty 

ostatniej obsługi technicznej urządzeń wymagających takiej obsługi, 
3) stwierdzeniu zgodności usytuowania wskaźników, sygnalizatorów kolejowych 

i drogowych, czujników szynowych zainstalowanych w torze, napędów roga-
tek i szaf aparatowych z dokumentacją i protokółami lokalizacji; dla czujników 
należy sprawdzić sposób ich zamocowania, 

4) sprawdzeniu widoczności sygnałów kolejowych i drogowych, w miarę możli-
wości przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

5) sprawdzeniu działania urządzeń zasilających szczególnie pod względem za-
pewnienia odpowiedniego czasu działania po zaniku napięcia, 

6) stwierdzeniu zgodności zastosowanych urządzeń ochronnych (uziemianie, 
uszynianie, ochrona przeciwporażeniowa, urządzenia odgromowe) z doku-
mentacją i obowiązującymi przepisami, 

7) sprawdzeniu innych funkcji wynikających z rodzaju zastosowanych urządzeń 
oraz miejscowych warunków techniczno – ruchowych, 

8) sprawdzeniu działania urządzeń w warunkach zasilania prądem przemien-
nym i stałym dla dopuszczalnych wartości granicznych napięcia podwyższo-
nego i obniżonego. 

4. Stwierdzenie prawidłowego działania odbieranych urządzeń polega w szczegól-
ności na sprawdzeniu: 

1) pracy urządzeń poprzez obserwację pracy aparatury sterującej i wskazań na 
sygnalizatorach kolejowych i drogowych podczas jazd pociągów, 

2) prawidłowości współdziałania urządzeń rogatkowych z nastawczymi urzą-
dzeniami stacyjnymi, o ile takie uzależnienie lub powiązanie zostało wykona-
ne, 

3) działania sygnałów dźwiękowych, 
4) stanu i działania zapór lub półzapór, 
5) funkcjonowania świateł sygnalizacyjnych i elementów odblaskowych umiesz-

czonych na drągach, 
6) prawidłowości działania układu rozpoznawania prędkości i kierunku, 
7) wymaganych parametrów czasowych w działaniu urządzeń, 
8) prawidłowości realizowania kontroli równoległości pracy układów czujniko-

wych, 
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9) układów zdalnego wyłączania sygnalizatorów i działania licznika wyłączeń, 
10) układów sterowania urządzeniami rogatkowymi z odległości (rogatki nasta-

wiane z odległości), 
11) działania urządzeń TVU, 
12) prawidłowego działania zdalnej kontroli samoczynnej sygnalizacji przejazdo-

wej (w zakresie przekazywania informacji, sterowania oraz rejestracji zda-
rzeń), 

13) prawidłowego działania układów miejscowego sterowania urządzeniami prze-
jazdowymi (jeżeli takie są przewidziane), 

14) zachowania się systemów komputerowych w przypadku restartu lub zmiany 
oprogramowania. 

5. Sprawdzając działanie urządzeń należy skontrolować czas: 
1) ostrzegania użytkownika drogi przed pojawieniem się czoła pociągu na prze-

jeździe, 
2) opóźnienia załączenia napędów rogatkowych, 
3) opuszczania i podnoszenia drągów, 
4) powrotu urządzeń do stanu oczekiwania po przejeździe pociągu, 
5) opóźnienia pojawienia się na powtarzaczu sygnalizacji uszkodzenia urzą-

dzeń na przejeździe, 
6) pracy urządzeń po zaniku napięć zasilających. 

§ 12  
Przekazywanie urządzeń srk do eksploatacji 

1. Inwestor (zleceniodawca) zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytko-
wanie obiektu budowlanego, jeżeli jest to wymagane przez Prawo Budowlane na 
warunkach określonych tym Prawem. 

2. Przekazania urządzeń srk do eksploatacji dokonuje powołana w tym celu komisja 
lub upoważniona do tego celu komisja odbioru technicznego urządzeń srk. 

3. Przed rozpoczęciem pracy przez komisję wymienioną w ustępie 2 należy wyko-
nać następujące czynności: 

1) w razie potrzeby ustalić granice działek monterskich i przydzielić właściwej 
sekcji eksploatacji niezbędną ilość etatów potrzebną do należytego utrzyma-
nia urządzeń, 

2) wprowadzić odpowiednie zmiany w regulaminach technicznych posterunków 
ruchu w trybie przewidzianym w instrukcji Ir-3 (R9) oraz zapoznać z nimi per-
sonel obsługi, 

3) wyznaczyć pracowników do obsługi urządzeń; pracownicy ci powinni zostać 
przeszkoleni z działania i obsługi urządzeń w zakresie niezbędnym do wyko-
nywania czynności obsługowych oraz złożyć praktyczny egzamin z nabytych 
umiejętności, 

4) jeżeli uruchamiany typ urządzeń wystąpi na sekcji po raz pierwszy należy 
przeszkolić i przeegzaminować pracowników odpowiedzialnych za konser-
wację i utrzymanie przekazywanych do eksploatacji urządzeń; obowiązkowi 
przeszkolenia podlegają również naczelnicy sekcji, 

5) założyć w zakładzie, sekcji i na nastawniach, wymagane odrębnymi przepi-
sami, książki dla uruchamianych urządzeń oraz skompletować niezbędną 
dokumentację techniczną w wymaganej ilości egzemplarzy, 

6) wyposażyć nastawnie w wymaganą ilość urządzeń pomocniczych i zastęp-
czych, 

7) przekazać personelowi utrzymania i obsługi na nastawni komplet aktualnej 
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dokumentacji technicznej (powykonawczej) oraz niezbędnych instrukcji ob-
sługi i utrzymania; w okresie pracy równoległej lub wstępnej eksploatacji no-
wego typu urządzeń srk dopuszcza się korzystanie z instrukcji tymczaso-
wych. 

4.  W celu praktycznego zapoznania się z instalowanymi urządzeniami zaleca się, 
aby pracownicy przydzieleni do ich utrzymania brali udział w końcowych pracach 
montażowych oraz sprawdzaniu i regulacji urządzeń dokonywanych przez wyko-
nawcę robót. 

5. Czynności wymienione w ust. 3 wykonują w zakresie swoich kompetencji sekcje 
eksploatacji, przy koordynacji całości przez inwestora (zleceniodawcę).  
Szkolenia powinni prowadzić pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje 
lub przedstawiciele wykonawcy, bądź producenta urządzeń. 

6. Warunki techniczno – ruchowe przekazania urządzeń do eksploatacji powinien 
określać regulamin techniczny prowadzenia ruchu pociągów w czasie robót opra-
cowany zgodnie z instrukcją Ir-3 (R9). Potrzeba opracowania dodatkowego regu-
laminu określającego sposób przeprowadzania i organizację prac przy urucha-
mianiu i przekazywaniu urządzeń do eksploatacji powinna być określona przez 
komisję, o której mowa w ust. 2. Wytyczne odbioru oraz uruchamiania urządzeń 
mogą być zawarte w projekcie wykonawczym (technicznym), o ile zostało to zle-
cone przez zleceniodawcę.  
Sposób przeprowadzania uruchamiania powinien określać między innymi: 

1) organizację przekazywania urządzeń do eksploatacji z podziałem na etapy, 
2) określenie warunków wstępnej eksploatacji, 
3) określenie potrzeby stosowania i rodzaju urządzeń zastępczych i pomocni-

czych, 
4) sposób wyłączenia dotychczasowych urządzeń srk. 

7. W zależności od miejscowych warunków techniczno – ruchowych przekazywanie 
urządzeń srk do eksploatacji może przebiegać w następujących etapach: 

1) odbiór techniczny połączony z uruchomieniem urządzeń, 
2) równoległa praca uruchamianych urządzeń z urządzeniami dotychczasowy-

mi, 
3) eksploatacja wstępna urządzeń dla urządzeń nowobudowanych, dla pozosta-

łych jeżeli komisja ustali taką potrzebę, 
4) przekazanie urządzeń do normalnej eksploatacji, 
5) wyłączenie dotychczasowych urządzeń srk. 

8. Warunkiem przekazania urządzeń do normalnej eksploatacji jest spełnienie przez 
inwestora (zleceniodawcę) wymagań określonych w ustawie Prawo Budowlane 
dotyczących zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz 
pozytywny wynik odbioru technicznego wraz z odpowiednim wnioskiem końco-
wym zawartym w protokóle odbioru, wykonanie czynności wymienionych w ustę-
pach 3 i 4, spełnienie wymagań regulaminu, o którym mowa w ust. 6 (wytycznych 
w projekcie wykonawczym) oraz pozytywne wyniki pracy urządzeń uzyskane w 
przyjętych, zgodnie z ustępem 7, etapach. Ewentualne usterki ujawnione w okre-
sie pracy równoległej lub eksploatacji wstępnej powinny być usunięte w czasie 
trwania tych etapów, względnie w terminie określonym przez komisję, jednak 
przed przekazaniem urządzeń do eksploatacji. 

9. Urządzenia srk mogą być przekazywane do eksploatacji w całości lub poszcze-
gólnymi częściami, stanowiącymi funkcjonalną całość – np. poszczególne szlaki, 
stacje, okręgi nastawcze. W przypadku przekazywania do eksploatacji odebra-
nych urządzeń częściami, powinno się ono odbywać etapami określonymi w pro-
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jekcie lub regulaminie, o których mowa w ust. 6. 
10. Urządzenia zdalnego sterowania powinny być przekazywane do eksploatacji po 

uruchomieniu urządzeń zdalnie sterowanych i przekazaniu ich do miejscowego 
sterowania (o ile sterowanie miejscowe jest przewidziane). Okres sterowania 
miejscowego nie powinien przekraczać 30 dni. Wskazane jest dwuetapowe 
wprowadzanie do eksploatacji urządzeń zdalnego sterowania: 

1) w 1 etapie urządzenia sterowane są zdalnie z jednoczesną obecnością per-
sonelu obsługi na obiekcie zdalnie sterowanym (na nastawni obiektu zdalnie 
sterowanego), 

2) w 2 etapie następuje zdalne sterownie urządzeniami bez stałego nadzoru 
personelu obsługi na nastawni miejscowej. Należy dążyć, aby czas trwania 
pierwszego etapu wynosił nie więcej niż 3 miesiące. 

11. Równoległa praca uruchamianych urządzeń z urządzeniami dotychczasowymi ma 
na celu dodatkowe sprawdzenie ich działania w czasie normalnego ruchu pocią-
gów oraz praktycznego zapoznania się z nimi personelu obsługi i utrzymania.  
Czas trwania takiego włączenia powinien być określony w regulaminie, o którym 
mowa w ust. 6, przy czym okres ten nie powinien przekraczać 30 dni. Podczas 
pracy równoległej wszystkie urządzenia powinny być włączone, z wyjątkiem tych, 
których praca spowodowałaby konieczność wyłączenia czynnych urządzeń istnie-
jących. W tym czasie ruch pociągów prowadzi się przy pomocy urządzeń istnieją-
cych oraz obsługuje uruchamiane urządzenia w zakresie określonym w regulami-
nie. 

12. Pierwszą fazą eksploatacji powinna być eksploatacja wstępna. Ma ona na celu 
dodatkowe sprawdzenie obsługi i działania urządzeń podczas normalnego ruchu 
pociągów. Warunki jej prowadzenia powinny w szczególności określać zasady 
prowadzenia ruchu, konieczność wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, organi-
zację nadzoru ze strony personelu utrzymania i wykonawcy itp. Czas trwania 
eksploatacji wstępnej określa komisja odbioru technicznego urządzeń srk. Czas 
ten nie powinien być krótszy niż 2 tygodnie i nie powinien przekraczać 1 miesiąca. 
W uzasadnionych przypadkach, rezygnacja z eksploatacji wstępnej lub wyzna-
czenie dłuższego okresu jej trwania wymaga zgody dyrektora zakładu linii kolejo-
wych. 

13. Przekazanie do eksploatacji prototypowych, doświadczalnych urządzeń srk lub 
urządzeń zabudowanych w celu przeprowadzenia prób eksploatacyjnych musi 
odbywać się przy współudziale autorów urządzenia (systemu) i jego producenta, 
według zasad przez nich zaproponowanych. Zasady te nie mogą być sprzeczne z 
określonymi w niniejszej instrukcji. W tym przypadku skład komisji powinien być 
rozszerzony o przedstawicieli zainteresowanych jednostek projektowych, nauko-
wo – badawczych, produkcyjnych itp. 
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Wzór nr 1 

PROTOKÓŁ Nr……………..  
odbioru końcowego/częściowego* obiektu budowlanego  

po remoncie kapitalnym/inwestycji* 
i przekazania go do eksploatacji/do dalszej fazy robót* 

spisany w dniu………..... r. w …………………………………. 
Część I 

1. Nazwa obiektu i jego lokalizacja ………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Krótka charakterystyka odbieranego obiektu z podaniem zakresu rzeczowego …….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Zamawiający/Inwestor* ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

4. Wykonawca ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

5. Podwykonawcy 

1)……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………..………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

6.Przyjmujący /Użytkownik/…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  
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7. Skład komisji odbioru ( nazwisko i imię, jednostka służbowa, stanowisko): 

Przewodniczący ………………………………………………. 

Przedstawiciele zamawiającego/inwestora* ………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Przedstawiciele wykonawcy ………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Przedstawiciele użytkownika ………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

8. Inne osoby obecne przy odbiorze: 

kierownik robót ………………………………………………. 

inspektor nadzoru inwestorskiego ………………………………………………. 

rzeczoznawcy ………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

inni (PIP, BHP, P POŻ....) ………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

9. Komisja odbioru powołana przez …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

pismem Nr …………………    …. z dnia ………………….. r. na podstawie zgłoszenia 

wykonawcy z dnia ……………………………. r. 



 23 

-3- 

10. Podstawą wykonania robót budowlanych były: 
- umowa Nr ……………………………….…. z dnia …………………. r. 

- porozumienia dodatkowe…………………………………………………………………... 

- dokumentacja wykonawcza………………………………………………………………... 

dostarczona wykonawcy w dniu ………………………… 

- pozwolenie na budowę wydane przez ……………………………. dnia ……………... 

11. Komisji odbioru przedłożono następujące dokumenty dotyczące przedmiotu 

odbioru: 

- dokumentację projektową powykonawczą…………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą /operaty geodezyjne/ ……………….…. 

…………………………………………………………………………………………………. 

-dziennik budowy …………………………………………………………………………….. 

-protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych ……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

-protokoły odbiorów częściowych robót zanikających / robót zakrytych / ……………. 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

-wyniki pomiarów /badań/, prób technicznych instalacji i urządzeń, prób eksploata-

cyjnych …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

- atesty wbudowanych materiałów, aprobaty techniczne, prefabrykatów, urządzeń 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

- wyniki ekspertyz, badań materiałów …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

- inne dokumenty mające wpływ na przebieg odbioru ………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

12. Zgodnie z zapisem w dzienniku budowy, roboty zakończono w dniu ……………. 

………………………………………………………………………………………………… 
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Część II. 

1. Na podstawie przedłożonych dokumentów, po zapoznaniu się z przedmiotem 

odbioru, wykonaniu uzupełniających sprawdzeń, pomiarów, badań ……….………. 

……………………………………………………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………….….……… 

…………………………………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Komisja odbioru stwierdza: 

1) zgodność /niezgodność/* wykonanych robót z dokumentacją projektową; 

2) wykonanie /niewykonanie/* wymaganych prób i sprawdzeń tj ……………….. 

…………………………………………………………………….……………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

3) zgodność /niezgodność/* wyników wykonanych sprawdzeń, badań, prób 

z dokumentacją projektową ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

4) odstępstwa i rozbieżności spowodowane zostały ……………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5) wady i niedoróbki dające się usunąć, które stanowią załącznik nr …………… 

6) wady i niedoróbki trudne do usunięcia ale nie naruszające warunków bezpie-

czeństwa i funkcjonalności (eksploatacji) obiektu, które stanowią załącznik nr 

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Opóźnienie wykonania robót stanowiące ……… dni, komisja odbioru uznaje za 

usprawiedliwione /nieusprawiedliwione/* i ustala nie naliczanie /naliczanie/* kar 

umownych …………………………………………………………………………………….  
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Cześć III. 
 

1. Komisja odbioru postanawia uznać wymieniony w Części I p. 1., 2. niniejszego pro-

tokołu zakres robót budowlanych na obiekcie za: 

1) zakończony bez wad przekraczających tolerancje określane warunkami 

szczegółowymi, odebrany i całkowicie przygotowany do dalszej fazy robót / 

eksploatacji* …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

2) odebrany tymczasowo i przekazany do dalszej fazy robót / eksploatacji* 

z wadami, które wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia ……. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3) odebrany i przekazany do dalszej fazy robót / eksploatacji* z wadami trudny-

mi do usunięcia, lecz nie uniemożliwiającymi eksploatacji zgodnej 

z założeniami projektowymi i nie powodującymi zagrożenia bezpieczeństwa 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4) nieodebrany i nie przekazany do eksploatacji z powodu ………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Komisja Odbioru ocenia jakość wykonanego zakresu robót budowlanych obiektu 

oraz jakość zastosowanych materiałów: …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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3. Tytułem zabezpieczenia na wykonanie robót związanych z usunięciem wad, 

czasowo potrąca się z należności dla wykonawcy kwotę ………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… zł, 

która zostanie rozliczona na podstawie protokołu stwierdzającego usuniecie wad. 

4. W związku ze zmniejszoną wartością użytkową spowodowaną wadami trudnymi 

do usunięcia należność dla wykonawcy zmniejsza się o kwotę ……………………. 

…………………………………………………………………………………………….zł. 

5. Zakres rzeczowy robót budowlanych należy dostosować do zgodności z projek-

tem i umową w terminie do dnia ………………………………………………… 

6. Zabezpieczenie i utrzymanie odebranego obiektu z dniem ……………………….., 

należy do …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

7. Początek okresu gwarancyjnego ustala się od dnia …………………………………. 

Zakończenie okresu gwarancyjnego przypada dnia ……………………………………. 

8. Kaucja gwarancyjna stanowi ………% należności i wynosi ………………………... 

………………………………………………………………………………………………..zł 

Kaucja zostanie wypłacona po upływie okresu gwarancyjnego i rozliczeniu robót 

związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych w okresie gwarancyj-

nym. 

9. Należność wykonawcy wg. umowy wynosi …………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… zł 

Po korektach ( potrąceniach ) z tytułu wad /kaucji gwarancyjnej/* wynosi ……….. 

……………………………………………………………………………………………….zł 

10. Orientacyjna wartość przeprowadzonych robót budowlanych ………………….. 

………………………………………………………………………………………………..zł 

11. Szczegółowe rozliczenie należności wykonawcy i wartości obiektu budowlanego 

nastąpi w terminie …………………………………..  
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Część IV. 
 
Ewentualne zastrzeżenia stron do ustaleń protokołu: ………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Protokół po przeczytaniu podpisano: 

Przewodniczący ……………………………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego/inwestora* ……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy ……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Przedstawiciele użytkownika ……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

kierownik robót ……………………………………………… 

inspektor nadzoru inwestorskiego ……………………………………………… 

rzeczoznawcy ……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Wzór nr 2 

PROTOKÓŁ Nr……………  
odbioru pogwarancyjnego po remoncie kapitalnym/inwestycji 

spisany w dniu………………….. r. w……………………….. 
1. W nawiązaniu do protokołu odbioru końcowego / częściowego * nr …………………. 

spisanego dnia ………………………………………... 

dotyczącego: 

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

1.2. Krótka charakterystyka wykonanych robót budowlanych ……………………………... 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

2. Komisja odbioru pogwarancyjnego, powołana przez ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

w składzie: 

Przewodniczący ……………………………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego/inwestora* ……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy ……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Przedstawiciele użytkownika ……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
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Stwierdza: 
2.1. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego/częściowego *, 

a) gwarancja na podstawowe roboty ………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

upływa w dniu ……………………………….. 

b) gwarancją dłuższą ponad ww. termin objęte są: 

- materiały ................................... do dnia……………………. 

- urządzenia ................................ do dnia……………………. 

- inne ........................................... do dnia……………………. 

c) usterki stwierdzone w trakcie odbioru końcowego/częściowego* usunięto/nie 

usunięto/* wg. załącznika nr ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

2.2 W okresie gwarancyjnym wady i braki ukryte nie wystąpiły/wystąpiły*. 

2.3 Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady i braki: 

a) dające się usunąć, wyszczególnione w załączniku nr ……………………….. zostały 

usunięte /nie usunięte wg załącznika nr ………………………./* , w którym określono 

terminy ich usunięcia; 

b) trudne do usunięcia, ale nie naruszające bezpieczeństwa i funkcjonalności obiektu, 

które wymieniono w odrębnym załączniku nr ………………………….. określając zakres 

i terminy wykonania robót poprawkowych; 

c)trudne do usunięcia, zagrażające bezpieczeństwu lub uniemożliwiające funkcjono-

wanie obiektu, które wymieniono w odrębnym załączniku nr …………………. 

3. Należność wykonawcy wstrzymana w trakcie odbioru końcowego z tytułu kaucji 

gwarancyjnej, ujawnionych usterek i wad, w wysokości ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………zł 

a) zostaje zwolniona: 

• całkowicie, 

• częściowo w wysokości: ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

z tytułu usuniętych usterek i wad. 
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b) zmniejszenie wartości użytkowej obiektu, spowodowane wadami wg. punktu 2.3.b. 

skalkulowano na kwotę ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. zł, 

która zostaje rozliczona w ramach kaucji gwarancyjnej. 

c) usterki i wady wg. punktu 2.3,c.: 

- wykonawca usunie na koszt własny w terminie do dnia ……………………………… 

- użytkownik zleci innemu wykonawcy a kosztami obciąży wykonawcę ………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

4. Inne ustalenia komisji ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Protokół po przeczytaniu podpisano: 

Przewodniczący ……………………………………………… 

Przedstawiciele zamawiającego/inwestora* ……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Przedstawiciele wykonawcy ……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Przedstawiciele użytkownika ……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Załączniki: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

* niepotrzebne skreślić 
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WYKAZ ZMIAN 

 

L.p. 
Nr i data 

zarządzenia 

Zmiana wynika z aktu normatywnego 
ogłoszonego w Biuletynie Dotyczy 

(rozdz.)§ 

Zmiana obo-
wiązuje od 

dnia 

Czytelny podpis 
pracownika wno-
szącego zmianę 

rok nr poz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Uchwała Nr 
59/2008 z dnia 
06.02.2008r. 

2008 02 08 4 27.03.2008r.  
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