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Rozdział 1. 

Cel i zakres procedury 

§ 1 

Celem procedury jest określenie procesu zarządzania zmianą w systemie kolejowym 

począwszy od oceny znaczenia zmiany dla tego systemu do momentu wdrożenia tej 

zmiany. 

§ 2 

1. Procedurę stosuje się w celu określenia znaczenia planowanej zmiany dla każdej 

zmiany w systemie kolejowym oraz określenia trybu postępowania  

w szczególności, gdy: 

1) zmienia ona warunki prowadzenia działalności Spółki, powodujące nowe ryzyko 

dla infrastruktury lub prowadzonej działalności Spółki jako zarządcy 

infrastruktury lub jako podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów 

kolejowych; 

2) wprowadza ona nowe materiały, powodujące nowe ryzyko dla infrastruktury 

kolejowej lub prowadzonej działalności Spółki jako zarządcy infrastruktury lub 

jako podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kolejowych; 

3) planowana zmiana, w tym wynikająca z projektów inwestycyjnych, zakłada 

konieczność wcześniejszego uzyskania zgody na odstępstwo od postanowień 

obowiązujących regulacji wewnętrznych Spółki lub przepisów powszechnie 

obowiązujących (wg instrukcji Ia-7); 

4) planowana zmiana przewiduje: utworzenie, zmianę kategorii, likwidację 

przejazdu kolejowo-drogowego i / lub przejścia dla pieszych w poziomie szyn; 

5) dokonana będzie zmiana lub aktualizacja zapisów w obowiązujących  

w Spółce regulacjach wewnętrznych ujętych w §50 (Tabela 7) „Księgi Systemu 

Zarządzania Bezpieczeństwem”; 

6) planowana zmiana zakłada konieczność uzyskania odstępstwa  

od zapisów w obowiązującej Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) 

dla pojazdów kolejowych. 

7) wprowadzane są do obrotu wyroby staroużyteczne - w przypadku prowadzenia 

modernizacji oraz odnowienia podsystemu, jak również budowy podsystemu 

oraz innych inwestycji gdzie prowadzona będzie weryfikacja WE podsystemu.  

2. Zmiana w systemie kolejowym może mieć charakter: 

a)  techniczny, 
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b) eksploatacyjny, 

c) organizacyjny - dotyczy  wyłącznie zmian, które mogą mieć wpływ  

      na procesy eksploatacyjne lub procesy utrzymania.   

3. Zmiana o której mowa w § 2 powinna być przeprowadzana na jak najwcześniejszym 

etapie, jednakże nie później niż przed jej wprowadzeniem lub zatwierdzeniem 

dokumentacji projektowej dla danej inwestycji. Procedura SMS/MMS-PR-03 

dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki. 

4. Oceny znaczenia zmiany dla zmian o których mowa w §2 ust. 1 pkt 3) wymagające 

wcześniejszego uzyskania zgody na odstępstwo od postanowień przepisów  

powszechnie obowiązujących i/lub regulacji wewnętrznych PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. powinny być procedowane przez właściwy terytorialnie Zakład Linii 

Kolejowych w pierwszej kolejności i bez zbędnej zwłoki. W szczególności dotyczy 

to projektów inwestycyjnych realizowanych przez podmioty zewnętrzne a służące 

celom społecznym, jak np.: gazociągi, wodociągi, wiadukty, tunele, itp.   

Rozdział 2. 

Dokumenty związane 

§ 3 

Dokumentami związanymi z niniejszą procedurą są w szczególności: 

1) Dyrektywa 2016/798 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 maja 2016 

r. w sprawie bezpieczeństwa kolei; 

2) Dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 

r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej ; 

3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny 

ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009; 

4) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1136 z dnia 13 lipca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 402/2013 w sprawie wspólnej 

metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka; 

5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. 

ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów 

odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) 

nr 445/2011 ;  

6) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. 

ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do 

wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie 
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dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010; 

7) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie 

wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która 

ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury 

po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz 

przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie; 

8) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 

9) Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania 

bezpieczeństwem w transporcie kolejowym z dnia 19 marca 2007r.; 

10) Procedura SMS/MMS-PR-02 „Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego”; 

11) Procedura SMS/MMS-PD-05 „Działania korygujące i zapobiegawcze”; 

12) Wykaz zgodności procedury względem wymagań załącznika II  do rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiającego 

wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących 

systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010; 

Lp. 
Pkt. załącznika II do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/762 

1. Pkt. 3.1. Działania mające na celu ograniczenie ryzyk  

2. Pkt. 5.4.1.  Organizacja musi wdrażać i kontrolować zmiany w systemie 
zarządzania bezpieczeństwem w celu utrzymania lub poprawy wyników w 
zakresie bezpieczeństwa. Obejmuje to podejmowanie decyzji na 
poszczególnych etapach procesu zarządzania zmianą oraz późniejszy 
przegląd ryzyk dla bezpieczeństwa. 

13)  Wykaz zgodności procedury względem wymagań załącznika II  

do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów 

odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji 

(UE) nr 445/2011; 

Lp. 
Pkt. załącznika II do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779  

1.  Pkt I: 2.2, 8.2b,  
Pkt II: 2d, 5d, 5e, 6a-e, 7 



 

Procedura: 

Zarządzanie zmianą 

Nr procedury: 

SMS/MMS-PR-03 

Data wydania: 

25.10.2021 

Wersja: 2.1 

 

Procedura SMS/MMS-PR-03 

Strona 6 z 86 

Rozdział 3. 

Zasady odpowiedzialności 

§ 4 

Lp. Stanowisko/funkcja Symbol Zakres odpowiedzialności 

 1 2 3 

1. 

Członek Zarządu 

Spółki właściwy ds. 

SMS 

IE 

1) Akceptacja Raportu z oceny ryzyka 

znaczącej zmiany; 

2) Zapoznanie się z Raportem 

z przeprowadzonej niezależnej oceny 

stosowania procesu zarządzania ryzykiem; 

3) Przekazanie dokumentacji związanej  

ze zmianą istotną Prezesowi Urzędu 

Transportu Kolejowego (zwanego dalej UTK). 

2. 
Dyrektor Biura 

Bezpieczeństwa 
IBR 

1) Powołanie i nadzór nad pracą Zespołu:  

ds. oceny znaczenia zmiany oraz Zespołu  

ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany; 

2) Uzgodnienie Raportu z oceny ryzyka 

znaczącej zmiany pod względem 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz 

przekazanie do akceptacji przez Członka 

Zarządu Spółki właściwego ds. SMS; 

3) Akceptacja Raportu z oceny znaczenia 

zmiany; 

4) Akceptacja Suplementu do Raportu  

z przeprowadzonej niezależnej oceny 

stosowania procesu zarządzania ryzykiem 

opracowanego przez Zespół ds. oceny ryzyka 

znaczącej zmiany; 

5) Zapoznanie się z Raportem 

z przeprowadzonej niezależnej oceny 

stosowania procesu zarządzania ryzykiem;  

6) Uruchamianie procedury działań korygujących 

lub zapobiegawczych (SMS/MMS-PD-05). 

3. 
Dyrektor Biura Dróg 

Kolejowych 
ILK 

1) Podpisanie Wniosku kierowanego  

do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa  

o powołanie Zespołu dla dokonania oceny 
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Lp. Stanowisko/funkcja Symbol Zakres odpowiedzialności 

 1 2 3 

w zakresie 

obejmującym MMS 

znaczenia zmiany / oceny ryzyka znaczącej 

zmiany;  

2) Zatwierdzenie Raportu z oceny znaczenia 

zmiany;  

3) Zatwierdzenie Raportu z oceny ryzyka 

znaczącej zmiany. 

4) Analiza „Raportu” opracowanego przez 

jednostkę oceniającą. 

5) Podpisanie „Deklaracji” – o której mowa  

w art. 16 Rozporządzenia Wykonawczego 

Komisji (UE) nr 402/2013; 

6) Przedłożenie do Biura Zarządu PKP PLK S.A. 

„Deklaracji” – o której mowa w art. 16 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 

nr 402/2013.Opiniowanie wniosku na Zarząd 

o odstępstwo od zapisów Dokumentacji 

Systemu Utrzymania; 

7) Uruchamianie procedury działań 

korygujących lub zapobiegawczych zgodnie  

z procedurą SMS/MMS-PD-05. 

4. 

Kierownik jednostki / 

komórki 

organizacyjnej Spółki 

w zakresie 

obejmującym SMS 

- 

1) Podpisanie Wniosku kierowanego  

do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa  

o powołanie Zespołu dla dokonania oceny 

znaczenia zmiany / oceny ryzyka znaczącej 

zmiany;  

2) Zatwierdzenie Raportu z oceny znaczenia 

zmiany;  

3) Zatwierdzenie Raportu z oceny ryzyka 

znaczącej zmiany. 

4) Analiza „Raportu” opracowanego przez 

jednostkę oceniającą. 

5) Podpisanie „Deklaracji” – o której mowa  

w art. 16 Rozporządzenia Wykonawczego 

Komisji (UE) nr 402/2013; 

6) Przedłożenie do Biura Zarządu PKP PLK S.A. 

„Deklaracji” – o której mowa w art. 16 
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Lp. Stanowisko/funkcja Symbol Zakres odpowiedzialności 

 1 2 3 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 

nr 402/2013. 

5. 

Przewodniczący 

Zespołu ds. oceny 

znaczenia zmiany / 

oceny ryzyka 

znaczącej zmiany  

- 

1) Prawidłowa organizacja pracy oraz 

bezpośredni nadzór nad pracą Zespołu ds. 

oceny znaczenia zmiany / oceny ryzyka 

znaczącej zmiany;  

2) Przesłanie do osoby sprawującej nadzór nad 

pracami Zespołu projektów dokumentów 

opracowanych przez Zespół wraz ze skanem 

dokumentu potwierdzającego dokonanie 

weryfikacji dok. pod względem 

merytorycznym przez przedstawicieli branż 

(specjalności), które objęte są zmianą. 

W przypadku ocen dokonywanych przez 

Zespoły z Centrum Realizacji Inwestycji 

przesłanie za pośrednictwem komórki 

właściwej ds. bezpieczeństwa 

i  interoperacyjności w Regionie.  

3) Podpisanie Notatki z oceny znaczenia zmiany; 

4) Przekazanie Raportu (wraz z Notatką)  

do zatwierdzenia do kierownika jednostki / 

komórki organizacyjnej w której powołano 

Zespół;  

5) Przekazanie Raportu z oceny ryzyka 

znaczącej zmiany do zatwierdzenia do 

kierownika jednostki/ komórki organizacyjnej 

w której powołano Zespół Raportu z oceny 

ryzyka znaczącej zmiany;    

6) Przekazanie Raportu (wraz z Notatką)  

do akceptacji przez Dyrektora Biura 

Bezpieczeństwa; 

7) Przekazanie Raportu z oceny ryzyka 

znaczącej zmiany do zapoznania przez 

Dyrektora Biura Bezpieczeństwa oraz 

przekazanie do uzgodnienia pod względem 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego.  

6. 
Komórka/jednostka 

organizacyjna Spółki 

(lub koordynator ds. 

- 
1) Określenie charakteru zmiany; 

2) Wyznaczenie członków do Zespołu ds. oceny 

znaczenia zmiany dla zmian  
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Lp. Stanowisko/funkcja Symbol Zakres odpowiedzialności 

 1 2 3 

SMS lub koordynator 

ds. MMS) 

o których mowa w § 2 / oceny ryzyka 

znaczącej zmiany oraz przygotowanie 

Wniosku o powołanie Zespołu; 

3) Wystąpienie do Dyrektora Biura 

Bezpieczeństwa z pisemnym wnioskiem  

o powołanie Zespołu ds. oceny znaczenia 

zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany;  

4) Przygotowanie oraz przekazanie  

do Przewodniczącego Zespołu ds. oceny 

znaczenia zmiany / oceny ryzyka znaczącej 

zmiany, dokumentacji niezbędnej  

dla dokonania oceny znaczenia zmiany; 

5) Przygotowanie oraz przekazanie  

do niezależnej jednostki oceniającej 

wymaganej dokumentacji niezbędnej dla 

przeprowadzenia oceny. 

6) Analiza „Raportu” sporządzonego przez 

jednostkę oceniającą  

7) Opracowanie „Deklaracji” – o której mowa  

w art. 16 Rozporządzenia Wykonawczego 

Komisji (UE) nr 402/2013; 

8) Przedłożenie kierownikowi jednostki/komórki 

organizacyjnej „Deklaracji” – o której mowa  

w art. 16 Rozporządzenia Wykonawczego 

Komisji (UE) nr 402/2013, celem podpisania; 

9) Przekazanie kopii „Deklaracji” – o której mowa 

w art. 16 Rozporządzenia Wykonawczego 

Komisji (UE) nr 402/2013, podpisanej przez 

Członków Zarządu do Biura Bezpieczeństwa 

10) Archiwizacja dokumentacji z przeprowa- 

dzonej oceny znaczenia zmiany / oceny 

ryzyka znaczącej zmiany; 

7. 

Członkowie Zespołu 

do spraw oceny 

znaczenia zmiany 

oraz Zespołu  

do spraw oceny 

- 

1) Poprawne, rzetelne i obiektywne 

przeprowadzenie procesów oceny znaczenia 

zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany; 

2) Przygotowanie Notatki z posiedzenia Zespołu 

dokonującego oceny znaczenia zmiany oraz 

potwierdzenie dokonania weryfikacji 

pod względem merytorycznym w zakresie 
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ryzyka znaczącej 

zmiany 

posiadanych kompetencji przez członków 

Zespołu, przed przekazaniem dokumentacji  

z oceny znaczenia do osoby sprawującej 

nadzór nad pracami Zespołu z ramienia Biura 

Bezpieczeństwa jak również potwierdzenie 

powyższego w ostatecznej wersji Notatki.  

W przypadku ocen dotyczących modernizacji 

infrastruktury dodatkowo określenie w treści 

Notatki z oceny, które spośród parametrów 

eksploatacyjnych wymaganych Technicznymi 

Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI), 

które są istotne dla przeprowadzenia oceny  

i mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo;  

3) Przygotowanie Raportu z oceny znaczenia 

zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany; 

4) Przekazanie przez Przewodniczącego 

Zespołu Raportu z oceny znaczenia zmiany 

(wraz z Notatką) / Raportu z oceny ryzyka 

znaczącej zmiany do zatwierdzenia, 

kierownikowi komórki / jednostki 

organizacyjnej Spółki w której powołano 

zespół; 

5) Przekazanie przez Przewodniczącego 

Zespołu wyznaczonemu pracownikowi 

komórki / jednostki organizacyjnej Spółki  

Raportu oraz Notatki do przesłania 

do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa celem 

akceptacji przez niego Raportu z oceny 

znaczenia zmiany / uzgodnienia Raportu 

z oceny ryzyka znaczącej zmiany pod 

względem bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

8. 
Jednostka 

oceniająca 
- 

1) Wnikliwe przeanalizowanie otrzymanej 

dokumentacji umożliwiające przeprowadzenie 

niezależnej oceny;  

2) Obiektywne i rzetelne przeprowadzenie 

procesów związanych z niezależną oceną 

prawidłowości stosowania zarządzania 

ryzykiem oraz zapewnienie poprawności  

ich wyników; 
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3) Przygotowanie Raportu z przeprowadzonej 

niezależnej oceny stosowania procesu 

zarządzania ryzykiem; 

4) Określenie czy zmiana jest zmianą istotną; 

5) Podpisanie Raportu z przeprowadzonej 

niezależnej oceny, zgodnie z posiadanymi 

uprawnieniami oraz przedłożenie Raportu  

do dyrektora Biura Bezpieczeństwa oraz 

Członka Zarządu Spółki właściwego ds. SMS  

a w przypadku ocen zlecanych przez Centrum 

Realizacji Inwestycji przedłożenie Raportu do 

kierującego komórką organizacyjną 

realizującą projekt, którego dotyczyła 

niezależna ocena. 

9. 

Zastępca Dyrektora 

Biura 

Bezpieczeństwa 

IBRz 

1) Zatwierdzenie Raportu z oceny znaczenia 

zmiany – dla ocen dokonywanych przez 

Zespół powołany w Biurze Bezpieczeństwa; 

2) Zatwierdzanie Raportu z oceny znaczenia 

zmiany – w czasie nieobecności Dyrektora 

Biura Bezpieczeństwa. 

10. 

Kierujący komórką 

organizacyjną  

w Centrum Realizacji 

Inwestycji realizującą 

projekt inwestycyjny 

- 

1) Przekazanie członkom Zespołu dla oceny 

znaczenia zmiany oraz oceny ryzyka 

znaczącej zmiany wartości parametrów 

eksploatacyjnych wynikających 

z Technicznych Specyfikacjach 

Interoperacyjności (TSI) przed modernizacją  

oraz po modernizacji;  

2) Przekazanie  Dyrektorowi  Biura                      

Bezpieczeństwa kopii Raportu 

sporządzonego przez niezależną jednostkę 

oceniającą.  

3) Opracowanie i podpisanie „Deklaracji” –  

o której mowa w art. 16 Rozporządzenia 

Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013; 

4) Przedłożenie do Biura Zarządu PKP PLK S.A. 

„Deklaracji” – o której mowa w art. 16 
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Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 

nr 402/2013; 

5) Przekazanie kopii „Deklaracji” – o której mowa 

w art. 16 Rozporządzenia Wykonawczego 

Komisji (UE) nr 402/2013, podpisanej przez 

Członków Zarządu do Biura Bezpieczeństwa; 

6) Archiwizacja dokumentacji z przeprowa- 

dzonej oceny znaczenia zmiany / oceny 

ryzyka znaczącej zmiany. 

11. 

Komórka właściwa 

ds. Systemu 

Zarządzania 

Bezpieczeństwem  

w Centrum Realizacji 

Inwestycji 

- 

1) Przekazywanie kopii „Raportu z 

przeprowadzonej niezależnej oceny 

adekwatności stosowania procesu 

zarządzania ryzykiem” Dyrektorowi Biura 

Bezpieczeństwa w przypadku ocen zlecanych 

przez Centrum Realizacji Inwestycji. 

2) Koordynowanie sporządzania zastrzeżeń do 

„Raportu…” jednostki oceniającej lub 

opracowania suplementu do „Raportu z oceny 

ryzyka znaczącej zmiany” Zespołów 

powołanych w Centrum Realizacji Inwestycji. 

12. 

Komórka właściwa 

ds. bezpieczeństwa i 

interoperacyjności w 

Regionie Centrum 

Realizacji Inwestycji 

IREBI 

1) Weryfikacja wniosków o powołanie Zespołu 

ds. oceny znaczenia zmiany/oceny ryzyka 

znaczącej zmiany; 

2) Przekazanie wniosków o powołanie Zespołu 

ds. oceny znaczenia zmiany/ oceny ryzyka 

znaczącej zmiany do Biura Bezpieczeństwa. 

13 

Członkowie Zarządu 

PKP PLK S.A.  

– reprezentacja 

zgodnie z KRS 

- 

Podpisanie „Deklaracji” – o której mowa w art. 16 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 

402/2013. 

Rozdział 4. 

Opis postępowania 

§ 5 

1. Komórka/ jednostka organizacyjna Spółki planująca wprowadzenie zmiany 

zobowiązana jest do określenia charakteru wprowadzanej zmiany zgodnie z § 2 
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niniejszej procedury. W przypadku stwierdzenia co najmniej jednego 

z charakterów zmiany wskazanych w §2 ust. 2, koordynator ds. SMS lub MMS  

w danej komórce/jednostce organizacyjnej* zobowiązany jest do: 

a) zaproponowania składu Zespołu dokonującego oceny znaczenia zmiany / 

oceny ryzyka znaczącej zmiany, który zostanie powołany przez Dyrektora 

Biura Bezpieczeństwa, 

b) przygotowania wniosku do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa o wydanie Decyzji 

powołującej Zespół dla przeprowadzenia oceny znaczenia zmiany. 

* - w przypadku Centrum Realizacji Inwestycji poniższe czynności realizują komórki organizacyjne 

wnioskujące o powołanie Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany.   

2. W skład Zespołu każdorazowo muszą być powoływani pracownicy reprezentujący 

branże (specjalności), które obejmować będzie planowana zmiana. W skład 

Zespołu mogą być powoływani kompetentni pracownicy z innych komórek/ 

jednostek organizacyjnych Spółki jak również eksperci spoza Spółki.   

3. Kompletny wniosek zatwierdza kierownik komórki/jednostki organizacyjnej 

planującej wprowadzenie zmiany.  

4. Kierownik komórki/jednostki organizacyjnej wprowadzającej zmianę występuje  

z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa o wydanie Decyzji 

powołującej Zespół ds. oceny znaczenia zmiany – zwanego dalej Zespołem 

(Załącznik 1)**. Oryginał wniosku przekazuje się do Biura Bezpieczeństwa  

w formie papierowej. Dopuszcza się przekazywanie wniosku w formie 

elektronicznej. 

** - w przypadku Wniosków opracowanych przez komórki organizacyjne Centrum Realizacji 

Inwestycji przekazywane są one do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa przez komórkę 

organizacyjną właściwą ds. bezpieczeństwa i interoperacyjności w Regionie.  

5. W przypadku stwierdzenia uchybień Wniosek zwracany jest kierownikowi 

komórki/jednostki organizacyjnej celem uzupełnienia. 

6. Po pozytywnym zweryfikowaniu przedłożonego wniosku, Dyrektor Biura 

Bezpieczeństwa w formie Decyzji (Załącznik 2) powołuje Zespół ds. oceny 

znaczenia zmiany wskazując w Decyzji pracownika Biura Bezpieczeństwa, 

odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad pracami Zespołu ds. oceny 

znaczenia zmiany.  

W uzasadnionych przypadkach w pracach Zespołu mogą uczestniczyć 

w charakterze doradczym pracownicy Biura Bezpieczeństwa – po wcześniejszym 

uzgodnieniu. Decyzja o powołaniu Zespołu jest wydawana na czas określony. 
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7. Jednostki / komórki organizacyjne Spółki dokonują oceny znaczenia zmiany oraz 

oceny ryzyka znaczącej zmiany dla zagadnień leżących w zakresie prowadzonej 

działalności oraz posiadanych kompetencji. W przypadku zmian wprowadzanych 

przez Zakłady Linii Kolejowych i/lub Centrum Realizacji Inwestycji w skład Zespołu 

każdorazowo powinni wchodzić przedstawiciele właściwej terytorialnie Sekcji 

Eksploatacji – jako gospodarza terenu najlepiej znającego warunki lokalne o ile 

tematyka oceny znaczenia zmiany dotyczy zadań realizowanych przez tę Sekcję. 

W przypadku zmian przewidzianych do wprowadzenia przez Centrum Realizacji 

Inwestycji w skład Zespołu dodatkowo, każdorazowo powinni wchodzić 

przedstawiciele wykonawcy i/lub projektanta. 

8. Wszystkie komórki / jednostki organizacyjne uczestniczące w pracach Zespołu 

zobligowane są do niezwłocznego przekazania kompletu materiałów źródłowych 

niezbędnych dla prawidłowego opracowania dokumentacji z oceny znaczenia 

zmiany. W przypadku ocen znaczenia zmiany dokonywanych przez Centrum 

Realizacji Inwestycji właściwe terytorialnie Zakłady Linii Kolejowych zobligowane 

są w szczególności do przygotowania aktualnych danych oraz dokumentów 

i opracowania punktu 1 „Notatki” z oceny znaczenia zmiany tj. „Opis systemu 

w którym wprowadzona jest zmiana”.  

9. Wszystkie propozycje zmian zapisów w dokumentacji SMS jak również MMS 

oceniane są przez Zespół powoływany w Biurze Bezpieczeństwa. 

10. Zespół każdorazowo dokonuje oceny zgromadzonego materiału pod kątem 

zawartości merytorycznej dla przedmiotu prowadzonej oceny znaczenia zmiany. 

11. W przypadku powołania Zespołu w Biurze Bezpieczeństwa nadzór nad jego pracą 

sprawuje Dyrektor Biura Bezpieczeństwa. 

12. Zespół dokonuje oceny znaczenia zmiany zgodnie z §7 niniejszej procedury. 

§ 6 

Zawartość dokumentacji stanowiąca podstawę opracowania „Notatki” (wg wzoru 

stanowiącego Załącznik 3) z przeprowadzonej oceny znaczenia zmiany. 

1. Opis systemu w którym wprowadzana jest zmiana.  

Opis zmiany (za wyjątkiem zmian dotyczących regulacji wewnętrznych PKP PLK 

S.A.), należy każdorazowo rozpoczynać od zamieszczenia charakterystyki linii 

kolejowej – wg. Tab.6 aktualnej wersji „Wykazu linii” Id-12 (D-29). W przypadku 

zmiany dotyczącej budowy, modernizacji bądź odnowienia linii kolejowej 
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lub jej odcinka(ów), jeżeli obejmuje więcej niż jeden podsystem, należy dokonać 

opisu zgodnego z układem wskazanym w Załączniku 3a do niniejszej procedury. 

2. Opis wprowadzanej zmiany – w oparciu o dokumenty źródłowe. Punkt 

ten powinien być najszerzej i najdokładniej opisany. Powyższy punkt musi 

zawierać szczegółowy opis wprowadzanej zmiany w zakresie bezpieczeństwa 

systemu kolejowego a zwłaszcza bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Szczególną 

uwagę należy  zwrócić na punkty styku pomiędzy różnymi obszarami / 

podsystemami, celem zapewnienia bezpiecznej integracji w ramach istniejącego 

systemu. 

4. Identyfikacja zagrożeń mogących zaistnieć wskutek wprowadzenia zmiany 

Wyłącznie w przypadku ocen znaczenia zmiany dotyczących budowy, 

modernizacji, odnowienia bądź modyfikacji dwóch lub więcej podsystemów 

strukturalnych, opisu należy dokonywać zgodnie z układem wskazanym 

w Załączniku 3a dodając opis punktów: „Parametry eksploatacyjne 

wg Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności  (TSI), których zmiana ma wpływ 

na bezpieczeństwo” oraz w razie potrzeby „Dodatkowe środki kontroli ryzyka”.  

5. Wytyczne opracowywania projektów „Notatek” z oceny znaczenia zmiany 

dla budowy, modernizacji i/lub odnowienia systemu podano w Załączniku 8. 

§ 7 

Ocena znaczenia zmiany 

1. W oparciu o przedstawione dokumenty Zespół kierując się fachowym osądem 

dokonuje wstępnej definicji systemu mającej na celu stwierdzenie, czy zmiana ma 

wpływ na bezpieczeństwo. W przypadku stwierdzenia, że zmiana  

ma wpływ na bezpieczeństwo Zespół dokonuje oceny znaczenia zmiany  

wg kryteriów, zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE)  

Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

1) W przypadku ocen znaczenia zmiany prowadzonych przez Centrum Realizacji 

Inwestycji a dotyczących modernizacji odcinka(ów) linii kolejowej, kierujący 

komórką organizacyjną realizującą projekt inwestycyjny każdorazowo 

przekazuje członkom Zespołu, dla prawidłowego opracowania „Notatki” 

(Załącznik 3a), właściwe wartości parametrów eksploatacyjnych wynikających 

z Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI) przed modernizacją 

oraz po modernizacji. 

2) W przypadku ocen znaczenia zmiany dla uzyskania zgody na odstępstwo 

od przepisów powszechnie obowiązujących i/lub regulacji wewnętrznych 
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obowiązujących w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. należy opracować „Notatkę” 

wg wzoru stanowiącego Załącznik 3.  

Dopuszcza się połączenie w ramach jednej oceny, dotychczasowego Procesu 

dotyczącego uzyskania zgody na odstępstwo od postanowień obowiązujących 

regulacji wewnętrznych Spółki lub przepisów powszechnie obowiązujących 

z oceną znaczenia zmiany przeprowadzaną w ramach danej inwestycji – 

wg wzoru stanowiącego Załącznik 3a. 

Powyższe możliwe jest do zastosowania w przypadku zidentyfikowania przez 

Zespół wymogu uzyskania zgody na odstępstwo od obowiązujących aktów 

prawnych w ramach dokonywania oceny znaczenia zmiany w zakresie danej 

inwestycji. 

3) W przypadku ocen znaczenia zmiany dla zastosowania wyrobów 

staroużytecznych w treści „Notatki” (załącznik 3a) należy uwzględnić między 

innymi czy: 

a) wyrób był odpowiednio dopuszczony do eksploatacji i wprowadzony 

do obrotu, co może obejmować m.in. sprawdzenie „Świadectwa 

dopuszczenia do eksploatacji typu…” lub odpowiedniej deklaracji zgodności 

WE lub deklaracji zgodności z typem – zależnie od zasad obowiązujących 

przy pierwszym wprowadzeniu do obrotu, 

b) wyrób spełnia wymagania pozwalające na potwierdzenie zgodności 

podsystemu z wymaganiami zasadniczymi m.in. Technicznymi 

Specyfikacjami Interoperacyjności, Listą Prezesa UTK (wymagania 

właściwe ich eksploatacji utrzymania, m.in. dopuszczalne granice zużycia), 

c) spełnione są właściwe interfejsy wewnętrzne, tj. czy wyrób zachowuje swoją 

integralność wewnętrzną, 

d) są właściwe interfejsy zewnętrzne dotyczące współpracy z innymi 

urządzeniami (o ile dotyczy) oraz pracy w nowych / zmienionych warunkach 

eksploatacyjnych,   

e) wyrób staroużyteczny posiada aktualną dokumentację dotyczącą 

utrzymania, określającą m.in. graniczne wartości zużycia, sposób montażu, 

odniesienie do prowadzonych okresowych ocen stanu wyrobu, z których 

będzie w sposób jednoznaczny wynikało iż możliwa jest zabudowa wyrobu 

staroużytecznego. 

2. Członkowie Zespołu sporządzają projekty: Notatki (Załącznik 3 lub 3a), Raportu  

z oceny znaczenia zmiany (Załącznik 4), a w uzasadnionych przypadkach innych 
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dokumentów niezbędnych dla prawidłowego dokonania oceny znaczenia zmiany. 

W treści Notatki oraz Raporcie z oceny znaczenia zmiany (Załącznik 4) podaje się 

uzasadnienie podjętej przez Zespół decyzji o znaczeniu zmiany. 

3. Projekty dokumentów opracowanych przez Zespół w trakcie oceny znaczenia 

zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany wraz z potwierdzeniem (pisemnym lub 

w formie e-maila) dokonania weryfikacji dokumentacji pod względem 

merytorycznym w zakresie kompetencji posiadanych przez poszczególnych 

członków Zespołu objętych zmianą, Przewodniczący przesyła do zaopiniowania 

przez osobę sprawująca nadzór nad pracami Zespołu z ramienia Biura 

Bezpieczeństwa (o ile została wskazana).  

4. Do zadań osoby sprawującej nadzór nad pracami Zespołu ds. oceny znaczenia 

zmiany należy dokonanie sprawdzenia zgodności sporządzonej przez Zespół 

dokumentacji z wymogami formalnymi określonymi w procedurze SMS/MMS-PR-

03 „Zarządzanie zmianą”. Osoba sprawująca nadzór nad pracami Zespołu 

uprawniona jest do ingerencji w kwestie merytoryczne wyłącznie w przypadkach 

ujawnienia rażącego naruszenia lub pominięcia przez Zespół wymogów 

wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub regulacji 

wewnętrznych obowiązujących w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Po uzyskaniu akceptacji od osoby sprawującej nadzór nad pracami Zespołu,  

członkowie Zespołu składają podpisy w treści Notatki oraz Raportu z oceny 

znaczenia zmiany, m.in. potwierdzając dokonanie weryfikacji dokumentacji pod 

względem merytorycznym w zakresie kompetencji posiadanych przez 

poszczególnych członków. Dopuszcza się możliwość elektronicznego podpisania 

dokumentów (podpis niekwalifikowany) przez każdego pracownika posiadającego 

aktywne konto lub potwierdzenia w formie wiadomości e-mail. W treści wiadomości 

należy podać informację o następującej treść: „Akceptuję Notatkę nr … z dnia … 

dotyczącą ….. wraz z Raportem nr …. z dnia….”.   

Przewodniczący Zespołu przedkłada Raport z oceny znaczenia zmiany 

do zatwierdzenia kierownikowi / jednostki organizacyjnej komórki, w której Zespół 

powołano wraz z Notatką z posiedzenia Zespołu (Załącznik 3 lub odpowiednio 

Załącznik 3a). Kierownik jednostki / komórki organizacyjnej zapoznaje się z treścią 

Notatki i Raportu z oceny znaczenia zmiany a następnie zatwierdza Raport z oceny 

znaczenia zmiany. 

5. Zatwierdzony przez kierownika jednostki / komórki organizacyjnej „Raport z oceny 

znaczenia zmiany” (wraz z Notatką) każdorazowo przesyłane są w formie 

pisemnej lub elektronicznej do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa, wraz 
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z dokumentami stanowiącymi podstawę prac Zespołu. Dopuszcza się 

umieszczenie materiałów źródłowych na dysku sieciowym, jednocześnie 

wskazując ścieżkę dostępu.  

Ponadto, w przypadku zmiany kategorii lub utworzenia nowego przejazdu 

kolejowo-drogowego lub przejścia dla pieszych w poziomie szyn formie pisemnej 

należy przesyłać zaparafowane projekty metryk przejazdów kolejowo-drogowych 

i/lub przejść dla pieszych w poziomie szyn oraz Regulaminu obsługi przejazdu 

kolejowo-drogowego i/lub Regulaminu obsługi przejścia dla pieszych w poziomie 

szyn.  

6. Raport z przeprowadzonej oceny znaczenia zmiany każdorazowo podlega 

akceptacji przez Dyrektora Biura Bezpieczeństwa.   

W przypadku oceny znaczenia zmiany obejmującej utworzenie przejazdu kolejowo-

drogowego i/lub przejścia dla pieszych w poziomie szyn, każdorazowo wymagane 

jest wcześniejsze zakończenie oceny znaczenia zmiany zgodnie z niniejszą 

procedurą a następnie uzyskanie za pośrednictwem Biura Dróg Kolejowych 

stosownej Decyzji Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

7. W przypadku braku akceptacji, Raport zwracany jest do jednostki / komórki  

Spółki, w której powołano Zespół, celem dokonania weryfikacji lub podania 

szczegółowego uzasadnienia decyzji podjętej przez Zespół.  

8. W przypadku nieprzedłożenia do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa „Raportu  

z oceny znaczenia zmiany” lub „Raportu z oceny ryzyka znaczącej zmiany” przed 

upływem terminu wskazanego w Decyzji o powołaniu Zespołu, wymagane 

jest wystąpienie do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa z wnioskiem o wydanie nowej 

Decyzji powołującej Zespół wraz z uzasadnieniem przyczyny niezakończenia 

sprawy w wyznaczonym terminie wskazanym w Decyzji. 

9. Kopie elektroniczne zaakceptowanego „Raportu z oceny znaczenia zmiany” wraz 

z „Notatką” załączane są do dokumentacji znajdującej się w Biurze 

Bezpieczeństwa. W przypadku ocen znaczenia zmiany dla pojazdów kolejowych, 

kopie elektroniczne (skany) ww. dokumentów przekazywane są do Biura Dróg 

Kolejowych. 

10. Dokumentacja z oceny znaczenia zmiany przechowywana jest w komórce / 

jednostce organizacyjnej Spółki, w której powołano Zespół. W przypadku,  

gdy zmiana nie została uznana za znaczącą należy na tym etapie zakończyć 

postępowanie – o ile Zespół nie określił dodatkowych środków kontroli ryzyka.  
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11. W przypadku uznania zmiany za znaczącą, na pisemny Wniosek komórki/ jednostki 

organizacyjnej Spółki (Załącznik 5), Dyrektor Biura Bezpieczeństwa  

w drodze Decyzji (Załącznik 6) powołuje interdyscyplinarny Zespół ds. oceny 

ryzyka znaczącej zmiany, który niezwłocznie przystępuje do zdefiniowania systemu 

oraz realizacji procesu oceny ryzyka zgodnie z Rozporządzeniem 

Wykonawczym Komisji (UE) Nr 402/2013. W Decyzji wskazuje się pracownika 

Biura Bezpieczeństwa, odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad pracami 

Zespołu.  

12. Dokumentem z oceny ryzyka znaczącej zmiany, który winien opracować Zespół 

jest  Raport z oceny ryzyka znaczącej zmiany (Załącznik 7). 

W treści Raportu z oceny ryzyka znaczącej zmiany zamieszcza się, m.in. definicję 

systemu – zgodnie z wymogami Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego 

Komisji (UE) nr 402/2013, która obejmuje: 

1) cel systemu (zamierzone przeznaczenie); 

2) funkcje i elementy systemu, jeżeli ma to zastosowanie (w tym element ludzki, 

techniczny, operacyjny, itp.); 

3) granicę systemu, z uwzględnieniem innych systemów, z którymi system ten 

wzajemnie oddziałuje; 

4) interfejsy fizyczne (systemy, z którymi system ten wzajemnie oddziałuje) 

i funkcjonalne (planowane nakłady i efekty dotyczące działania); 

5) otoczenie systemu (np. przepływy energii i przepływy termiczne, wstrząsy, 

wibracje, zakłócenia elektromagnetyczne, przeznaczenie eksploatacyjne); 

6) istniejące środki bezpieczeństwa oraz definicja wymogów bezpieczeństwa 

określonych w drodze procesu oceny ryzyka (na kolejnych koniecznych 

istotnych etapach); 

7) założenia określające progi mające zastosowanie do oceny ryzyka. 

Zespół zobligowany jest szczegółowo opisać każdą z powyżej wymienionych 

kwestii, odnosząc się pisemnie również do zagadnień nie związanych 

bezpośrednio z przedmiotem oceny.     

13. Po zdefiniowaniu systemu Zespół przystępuje do identyfikacji zagrożeń  

w oparciu m.in. o „Rejestr zagrożeń” oraz wiedzę i doświadczenie członków 

Zespołu a następnie dokonuje klasyfikacji ryzyka celem ustalenia, czy ryzyko jest 

zasadniczo dopuszczalne. Klasyfikacja ryzyka na tym etapie winna być zostać 

dokonana w oparciu o kodeksy postępowania (o których mowa w procedurze 

SMS/MMS-PR-02 „Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego”). Przy opisie 
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kodeksów postępowania dla poszczególnych zagrożeń należy wskazać podstawę 

prawną wynikającą z konkretnego aktu(ów) prawa powszechnie obowiązującego 

tak krajowego jak i wspólnotowego i/lub regulacji wewnętrznych PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. – wskazując artykuł, paragraf, ustęp, punkt, itd. Klasyfikacja ryzyka 

ma charakter ekspercki i wymaga udokumentowania decyzji podjętej przez Zespół.  

14. W przypadku pokrycia przez Zespół wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń 

kodeksami postępowania można uznać, że ryzyko jest „zasadniczo dopuszczalne”. 

Należy powyższą decyzję uzasadnić wypełniając „Raport z oceny ryzyka znaczącej 

zmiany” (Załącznik 7) w punktach od „A” do „C3” i podpisując go a następnie 

przesyłając do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa – wraz z dokumentacją źródłową 

stanowiącą podstawę podjętej decyzji. 

15.  W przypadku uznania przez Zespół, że dla niektórych zagrożeń ryzyko zasadniczo 

nie jest dopuszczalne, Zespół dokonuje oceny ryzyka w następujący sposób. 

Wybór metody akceptacji ryzyka należy każdorazowo rozpoczynać od „Kodeksów 

postępowania”. Przy opisie kodeksów postępowania dla poszczególnych zagrożeń 

należy wskazać podstawę prawną wynikającą z konkretnego aktu(ów) prawa 

powszechnie obowiązującego tak krajowego jak i wspólnotowego oraz regulacji 

wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – wskazując artykuł, paragraf, 

ustęp, punkt, itd. Dla zidentyfikowanych zagrożeń poza wskazaniem konkretnego 

kodeksu(ów) postępowania należy również podać osobę(y) odpowiedzialne 

za stosowanie środków bezpieczeństwa służących zmniejszeniu i monitorowaniu 

ryzyka („Zarządzający zagrożeniem” – wg obowiązującego „Rejestru zagrożeń” 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.).  

W przypadku nie pokrycia kodeksami postępowania wszystkich zidentyfikowanych 

zagrożeń, Zespół przystępuje do identyfikacji „Systemu odniesienia”, czyli 

podobnego systemu, który sprawdził się w praktyce, a w przypadku braku systemu 

odniesienia dopuszczalność ryzyka wyłącznie dla pozostałych zagrożeń (nie 

pokrytych kodeksami postępowania), należy udowodnić poprzez zastosowanie 

metody „Szacowanie ryzyka jawnego”, czyli metodą FMEA, wskazując na początku 

jej ograniczenia. Wybór metody/metod Zespół uzasadnia w Raporcie z  oceny 

ryzyka znaczącej zmiany (Załącznik 7). 

16. Raport z oceny ryzyka znaczącej zmiany każdorazowo jest  zatwierdzany przez 

kierownika jednostki / komórki organizacyjnej, w której powołano Zespół, 

a następnie przesyłany do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa, który po uzgodnieniu 

pod względem bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przedkłada Raport z oceny 
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ryzyka znaczącej zmiany do akceptacji przez Członka Zarządu właściwego 

ds. SMS.  

17. W przypadku szacowania ryzyka jawnego Zespół stosuje metodę opisaną 

w procedurze SMS/MMS-PR-02, korzystając z „Karty Oceny Ryzyka” 

z ww. procedury i wypełniając „Kartę Oceny Ryzyka” zgodnie z wymogami ww. 

procedury. 

W przypadku przyjęcia przez Zespół szacowania ryzyka jawnego metodą FMEA  

i określenia ryzyka na poziomie „dopuszczalne” komórka / jednostka organizacyjna 

Spółki kompletuje dokumentację i załącza do Raportu z oceny ryzyka znaczącej 

zmiany. 

Kopię dokumentacji (w tym w wersji elektronicznej) przekazuje się do Biura 

Bezpieczeństwa. 

18. W przypadku określenia przez Zespół dodatkowych środków kontroli ryzyka stosuje 

się procedurę SMS/MMS-PD-05. Po określeniu działań korygujących Zespół 

przystępuje do ponownej oceny ryzyka zgodnie procedurą SMS/MMS-PR-02, 

uzupełniając zapisy w „Karcie Oceny Ryzyka” oraz treści Raportu z oceny ryzyka 

znaczącej zmiany. 

§ 8 

Opis postępowania w przypadku uzyskiwania zgody na odstępstwo od regulacji 

wewnętrznych Spółki oraz przepisów powszechnie obowiązujących 

1. W przypadku wniosków w sprawie uzyskania zgody na odstępstwo od regulacji 

wewnętrznych Spółki lub przepisów powszechnie obowiązujących (wg instrukcji  

Ia-7) wymagane jest każdorazowo wcześniejsze dokonanie oceny znaczenia 

zmiany / oceny ryzyka znaczącej zmiany. 

2. W przypadku wniosków podmiotów zewnętrznych realizujących inwestycje, których 

lokalizacja obejmować będzie obszar kolejowy, na które wymagane jest 

wcześniejsze uzyskanie zgody na odstępstwo od postanowień prawa powszechnie 

obowiązującego i/lub regulacji wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

właściwy terytorialnie Zakład Linii Kolejowych zobligowany jest przeprowadzić 

ocenę znaczenia zmiany zgodnie z procedurą SMS/MMS/PR-03 a dokumentację 

przekazać Inwestorowi celem załączenia do wniosku składanego do właściwego 

Organu o uzyskanie zgody na odstępstwo. W tym przypadku dopuszcza się 

pobieranie opłat przez Zakład Linii Kolejowych za przeprowadzoną i zakończoną 

ocenę znaczenia zmiany.      
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3. W przypadku inwestycji, obejmujących linie kolejowe zarządzane przez dwa lub 

więcej Zakłady Linii Kolejowych, które będą wymagały wcześniejszego uzyskania 

zgody na odstępstwo od przepisów powszechnie obowiązujących i/lub regulacji 

wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dopuszcza się przeprowadzenie 

jednej wspólnej oceny znaczenia zmiany – po wcześniejszym uzgodnieniu przez 

Wnioskodawcę z właściwymi terytorialnie Zakładami Linii Kolejowych, który Zakład 

będzie odpowiedzialny za wystąpienie do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa 

z wnioskiem o powołanie Zespołu oraz dokonanie oceny znaczenia zmiany. 

Pozostałe Zakłady Linii Kolejowych, które obejmuje planowana inwestycja winny 

ściśle i na bieżąco współpracować z Zakładem prowadzącym ocenę znaczenia 

zmiany, celem jak najsprawniejszego i szybkiego zakończenia oceny znaczenia 

zmiany.  

§ 9 

Niezależna ocena 

1. W PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadzana jest niezależna ocena 

prawidłowości stosowania procesu zarządzania ryzykiem opisanego 

w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny  

i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009.  

2. Przeprowadzana na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., niezależna ocena 

adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem może być dokonywana 

wyłącznie przez akredytowane jednostki / podmioty lub komórki spełniające 

wymogi określone w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) Nr 402/2013.  

3. Zewnętrzna jednostka oceniająca przedstawia Dyrektorowi Biura Bezpieczeństwa 

„Raport z przeprowadzonej niezależnej oceny adekwatności stosowania procesu 

zarządzania ryzykiem” (oceny bezpieczeństwa). W przypadku ocen zlecanych 

przez Centrum Realizacji Inwestycji „Raport z przeprowadzonej niezależnej oceny 

adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem” przekazywany jest 

kierującemu komórką organizacyjną realizującą projekt inwestycyjny, który kopię 

przekazuje Dyrektorowi Biura Bezpieczeństwa.  

4. Każdorazowo Zespół ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany analizuje treść „Raportu” 

niezależnej jednostki i ustosunkowuje się do zawartych w treści „Raportu” 

spostrzeżeń i/lub niezgodności. Biuro Bezpieczeństwa (w zakresie systemowym) 

oraz Zespół ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany (w zakresie merytorycznym) 

ustalają czy i w jaki sposób należy uwzględnić spostrzeżenia i/ lub niezgodności 

zawarte w ww. „Raporcie” w zakresie bezpieczeństwa. Zespół ds. oceny ryzyka 

znaczącej zmiany we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa uzasadnia 

i dokumentuje część ww. „Raportu”, z którą ostatecznie się nie zgadza wnosząc 
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zastrzeżenia do „Raportu” niezależnej jednostki oceniającej w formie pisemnej 

dla „niezgodności” i „spostrzeżeń” z którymi się nie zgadza oraz przez 

opracowanie „Suplementu” do Raportu z oceny ryzyka znaczącej zmiany 

dla punktów z którymi się zgadza. Dla Zespołów powołanych w Centrum Realizacji 

Inwestycji działania w tym zakresie koordynuje komórka właściwa ds. Systemu 

Zarządzania Bezpieczeństwem. Suplement jest kierowany do Dyrektora Biura 

Bezpieczeństwa, a po jego zaakceptowaniu przekazywany przez Zespół wraz 

z pismem do niezależnej jednostki oceniającej.     

5. Kierownik jednostki / komórki organizacyjnej po zapoznaniu się z treścią Raportu 

jednostki oceniającej, opierając się na pozytywnym wyniku zawartym w ww. 

Raporcie, opracowuje Deklarację – zgodnie z wymogami art. 16 Rozporządzenia 

Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013, informującą o tym, że wszystkie 

zidentyfikowane zagrożenia oraz związane z nimi ryzyka dotyczące danej zmiany 

są utrzymywane na dopuszczalnym poziomie (Załącznik 9). Deklaracja 

każdorazowo podpisywana jest przez kierownika jednostki / komórki  

organizacyjnej, w której powołano Zespół, a następnie przesyłana jest do Biura 

Zarządu Spółki celem podpisania przez Członków Zarządu zgodnie reprezentacją 

KRS. 

6. W przypadku zmiany znaczącej Raport z przeprowadzonej niezależnej oceny 

adekwatności stosowania procesu zarządzania ryzykiem przekazywany jest przez 

Dyrektora Biura Bezpieczeństwa do Członka Zarządu Spółki właściwego ds. SMS 

celem zapoznania się z „Raportem”.   

7. Kopia deklaracji (zgodnej z wymogami art. 16 Rozporządzenia Wykonawczego 

Komisji (UE) nr 402/2013) podpisanej przez Członków Zarządu Spółki jest 

przesyłana do Biura Bezpieczeństwa.   

8. Dokumentacja z przeprowadzonej oceny ryzyka znaczącej zmiany wraz  

z Deklaracją (zgodną z wymogami art. 16 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 

(UE) nr 402/2013), informującą o tym, że wszystkie zidentyfikowane zagrożenia 

oraz związane z nimi ryzyko dotyczące danej zmiany są utrzymywane 

na dopuszczalnym poziomie, przechowywane są w formie papierowej w jednostce 

/ komórce organizacyjnej opracowującej dokumentację. 

9. Członek Zarządu Spółki właściwy ds. SMS przekazuje niezwłocznie informacje 

dotyczące zmiany istotnej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 

10. Dokumentacja z przeprowadzonej niezależnej oceny prawidłowości stosowania 

procesu zarządzania ryzykiem w formie elektronicznej przechowywana jest 

w Biurze Bezpieczeństwa a w przypadkach obejmujących  pojazdy kolejowe 

dodatkowo kopia elektroniczna (skan) przekazywana jest do Pełnomocnika 

Zarządu ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem. 
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§ 10 

Graficzny schemat postępowania przedstawiono na poniższym rysunku. 
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pracami Zespołu

Komórka właściwa ds. 
bezpieczeństwa i 

interoperacyjności w Regionie 

* w przypadku wniosków opracowanych przez 
komórki Centrum Realizacji Inwestycji

Zespół ds. oceny znaczenia zmiany

Dokonanie oceny zaczenia zmiany

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa
Akceptacja Raportu oceny znaczenia zmiany
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Zespół ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany
Dokonanie oceny ryzyka znaczącej zmiany

PROCEDURA 
SMS/MMS-PR-02

Kierownik jednostki / komórki 
organizacyjnej spółki

Wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora Biura 

Bezpieczenstwa o powołanie zespołu ds. 
oceny ryzyka znaczącej zmiany

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa
Wydanie Decyzji o powołaniu Zespołu ds. 

oceny ryzyka ryzka znaczącej zmiany

Dycycja o powołaniu Zespołu ds. oceny 
ryzyka znaczącej zmiany

Załąznik 6

Raport z oceny ryzyka znaczącej 
zmiany

Załącznik 7

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa 
Uzgodnienie Raporu pod wzgledem 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Członek Zarządu właściwy ds. SMS
Akceptacja Raportu

Raport z przeprowadzonej niezależnej oceny 
stosowania procesu zarządzania ryzykiem

Materiały żródłowe 

Czy zmiana jest 
istotna?

Członek Zarządu właściwy ds. SMS
Zgłoszenie zmiany istotnej oraz niezbędnej 

dokumentacji związanej ze zmianą 

Autoryzacji Bezpieczeństwa do Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego 

KONIEC

Dokumentacja

Wniosek powołanie Zespołu ds. oceny 
ryzyka znaczącej zmiany 

Załącznik 5

1

Materiały żródłowe 

Uzyskanie pozytywnej 
opinii osoby 

sprawującej nadzór nad 
pracami Zespołu

Kierujący jednostką / komórką 
organizacyjną Spółki 
Zatwierdzenie Raportu

PROCEDURA 
SMS/MMS-PR-02

Wzór Harmonogramu oceny ryzyka 
technicznego

* w przypadku dokumentów opracowanych 
przez komórki Centrum Realizacji Inwestycji

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa
Zapoznanie się z "Raportem z 

przeprowadzonej niezależnej oceny 

stosowania procesu zarządzania ryzykiem" 
oraz określenie sposobu wdrożenia wniosków

Zespół ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany*

* w przypadku dokumentów opracowanych 
przez komórki Centrum Realizacji Inwestycji

Wydział Zarządzania Ryzykiem SMS
Przekazanie Raportu

Jednostka oceniająca
Dokonanie niezależnej oceny stosowania 

procesu zarządzania ryzykiem 

Zespół ds. oceny ryzyka znaczacej zmiany
Przekazanie kopii Raportu do IBR. Pisemne 

ustosunkowanie się do ewentualnych 

"niezgodności" i "spostrzeżeń" i przekazanie 
ich jednostce oceniajacej

Członek Zarządu 
właściwy ds. SMS

Zapoznanie się z „Raportem z 

przeprowadzonej niezależnej oceny 
stosowania procesu zarządzania ryzykiem" 

oraz stanowiskiem Dyrektora Biura 

Bezpieczeństwa w zakresie dot. wniosków

22

Kierownik jednostki / komórki 
organizacyjnej spółki

Opracowuje Deklarację wg zał. 9

Biuro Zarządu
Przedłożenie Deklaracji Członkom Zarządu 

zgodnie z reprezentacja w KRS  

Kierownik jednostki / komórki 
organizacyjnej spółki

Przekazanie kopii podpisanej Deklaracji do 

Dyrektora Biura Bezpieczeństwa
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Rozdział 5. 

Wykaz załączników. 

§ 11 

1. „Wniosek o powołanie Zespołu dla dokonania oceny znaczenia zmiany zgodnie 

z procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie Zmianą”.  

2. „Decyzja o powołaniu Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany”. 

3. „Notatka z posiedzenia Zespołu dokonującego oceny znaczenia zmiany”. 

3a. „Notatka z posiedzenia Zespołu ….” [wyłącznie dla budowy, modernizacji i/lub 

odnowienia podsystemu strukturalnego dla odcinka(ów) linii kolejowej(ych)] 

4. „Raport z oceny znaczenia zmiany”.  

5. „Wniosek o powołanie Zespołu dla dokonania oceny ryzyka znaczącej zmiany”. 

6. „Decyzja o powołaniu Zespołu ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany”. 

7. „Raport z oceny ryzyka znaczącej zmiany”. 

8. „Wytyczne opracowywania projektów „Notatek” z oceny znaczenia zmiany dla 

budowy modernizacji i/lub odnowienia”.  

A) Dla etapu Studium wykonalności oraz dla etapu Projektowania (dotyczy 

projektów, dla których nie było dokonanej oceny znaczenia zmiany na etapie 

Studium Wykonalności); 

B) Dla etapu Projektowania (dotyczy projektów, dla których została wykonana 

ocena znaczenia zmiany na etapie Studium Wykonalności); 

C) Dla budowli tymczasowych.  

D) dla uzyskania zgody na odstępstwo od postanowień obowiązujących regulacji 

wewnętrznych Spółki/przepisów powszechnie obowiązujących 

9. „Deklaracja” – zgodna z art. 16 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)  

nr 402/2013. 
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Tabela zmian 

§ 12 

Lp. 
Strona/  
punkt 

Data Zmiana 

1 2 3 4 

1. 4,5,6 14.09.11r Główny Inspektorat Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego zmieniono na Biuro 
Bezpieczeństwa lub na Dyrektor Biura Bezpieczeństwa 

2. 7/§6 14.09.11r zmiana grafu – zmieniono skróty GIBRK na BB 

3. 1 17.07.12r Aktualizacja osoby zatwierdzającej 

4. 2 17.07.12r W spisie treści dodano zmieniono numeracje załączników i dodano załącznik 
nr 1  

5. §2 ust.1 17.07.12r w pkt. 2 kropkę zastąpiono średnikiem  
i dodano pkt. 3   

6. §2 17.07.12r Dodano nowy ust. 2 oraz zmieniono numerację  

7. §3 pkt. 6 17.07.12r Poprawiono nazwę procedury  

8. §4 17.07.12r Zmieniono numerację 

9. §4 pkt. 1 17.07.12r Zmieniono symbolu Członka Zarządu ds. SMS z „IS” na „IE” 

10. §4 pkt. 2,3 17.07.12r Zmieniono nazwę zespołu  

11. §4 pkt 2. 17.07.12r Zmieniono zapisy pkt 1-3 w kolumnie zakres odpowiedzialności  

12. §4 pkt 3 17.07.12r Zmieniono zapisy  
w kolumnie zakres odpowiedzialności 

13. §5 pkt. 1,3,4 17.07.12r Zmieniono treść 

14. §5 pkt 5,6. 17.07.12r Skreślono oraz zmieniono numeracje następujących punktów  

15. §5 pkt. 5,6,7,8 17.07.12r Zmiana treści   

16. §5 pkt. 9 17.07.12r Dodano 

17. §5 pkt. 10,11 17.07.12r Zmieniono kolejność- 

18. §6 17.07.12r Dodano  

19. §7 17.07.12r Zmieniono graf  

20. §8 17.07.12r dodano pkt 1 oraz zmieniono numeracje  

21. §6, 8 22.02.13r. Dodano i zmieniono numerację następnych paragrafów  

22. §9 22.02.13r. Zmieniono graf 
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Lp. 
Strona/  
punkt 

Data Zmiana 

23. §10 22.02.13r. Zmieniono wykaz załączników 

24. Załączniki 22.02.13r. Zmieniono kolejność 

25. Załącznik 1 22.02.13r. Dodano i zmieniono numerację załączników  

26. Załącznik 2 22.02.13r. Dodano i zmieniono numerację załączników  

27. Załącznik 3 22.02.13r. Zmieniono zawartość oraz numerację załączników 

28. Załącznik 4 22.02.13r. Dodano i zmieniono numerację załączników. 

29. Załącznik 5 22.02.13r. Dodano i zmieniono numerację załączników  

30. §3 19.03.13r. Dodano akt prawny (pkt 5) 

31. Cała procedura 19.03.14r. Zmiana treści całej procedury oraz załączników – zmiana  
do wersji 3. 

32. §2 ust. 1 23.05.2014r Dodano punkty 4 i 5 

33. §5 ust. 7 08.12.2014r. Doprecyzowano zapisy dodając przedstawiciela Sekcji Eksploatacji  

34. §6 i Zał. 1 08.12.2014r. Doprecyzowano zawartość wniosku i zał.  

35. §7 ust. 6 Zał. 2 
i 5 

08.12.2014r. Wprowadzono termin ważności Decyzji powołującej Zespół  

36. §7 ust. 10 i 11 08.12.2014r. Doprecyzowano  definicję „systemu”. Dodano ust. 11 

37. Zał. 5 08.12.2014r. 
Dodano wzór wniosku  
o powołanie Zespołu oraz zmiana nr Zał.  
od nr 5-9 

38. Zał. 1-4  
i 6-10 

08.12.2014r. Zmiana o charakterze redakcyjnym. Usunięto jedną zbędną datę 

39. 
Cała procedura 
za wyj. §6 oraz 

zał. 4 i 10 

27.01.2015 Zmiany wynikające  
ze zintegrowania procedury SMS z MMS 

40. 
§6 ust. 1  

i 2 oraz Zał. 1 i 
5 

27.01.2015 Zmiany o charakterze redakcyjnym, doskonalące proces oceny znaczenia 
zmiany 

41. 

§2 ust. 2, §4, 
§7 ust. 1 i 9, §9 
ust. 1,2 i 6 oraz 

Zał. 4 

21.05.2015 Zmiany wynikające z rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia 
Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 

42. 

§2 ust. 1, §4, 
§7 ust. 13 i 14, 
§9 ust. 1,6,7,8 
oraz Zał. Nr 9 i 

10   

04.11.2015 r. 
Zmiany doprecyzowujące, wynikające  
z rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 
402/2013 



 

Procedura: 

Zarządzanie zmianą 

Nr procedury: 

SMS/MMS-PR-03 

Data wydania: 

25.10.2021 

Wersja: 2.1 

 

Procedura SMS/MMS-PR-03 

Strona 29 z 86 

Lp. 
Strona/  
punkt 

Data Zmiana 

43. 
§3 pkt 5 i 9; §9 
ust. 6 oraz Zał. 

Nr 3 i 4  

04.11.2015 r. Zmiany wynikające ze zmian obowiązujących aktów prawnych, publikacji 
tekstów jednolitych aktów, itp.   

44. 
Spis treści, §3-

7, §10-11,  
Zał. 1-10 

06.06.2016 
Zmiany o charakterze redakcyjnym oraz wynikające z doświadczeń  
z przeprowadzonych ocen znaczenia zmiany oraz ciągłego doskonalenia 
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. 

45 § 4/3 20.12.2016 
Zmieniono oznaczenie ILK9 na ILK5 oraz w pkt 1 tabeli usunięto podwójnie 

wstawiony zwrot „z oceny” 

46. 
Cała 

procedura 
04.04.2017 r.  

Zmiany o charakterze redakcyjnym oraz wynikające ze zmian  

w obowiązujących aktach prawnych, kontaktów z Urzędem Transportu 

Kolejowego, doświadczeń praktycznych wynikających z przeprowadzonych 

ocen znaczenia zmiany oraz procesu ciągłego doskonalenia Systemu 

Zarządzania Bezpieczeństwem. 

47. 
Cała 

procedura 
31.01.2018 Zamiast Pełnomocnik MMS wstawiono Dyrektor Biura Dróg Kolejowych 

48. Załącznik 8 31.01.2018 

Korekty o charakterze redakcyjnym oraz wynikające z doświadczeń 

z przeprowadzonych ocen znaczenia zmiany. 

Dodano załącznik 8 – „Wytyczne opracowywania projektów „Notatek” z oceny 

znaczenia zmiany dla budowy modernizacji i/lub odnowienia” 

49. 
Cała 

procedura 
24.07.2019 

Korekty o charakterze redakcyjnym oraz wynikające z doświadczeń 

z przeprowadzonych dotychczas ocen znaczenia zmiany ocen ryzyka 

znaczącej zmiany. 

50. 
Cała 

procedura 
15.10.2020 

Korekty o charakterze redakcyjnym oraz wynikające z doświadczeń 

z przeprowadzonych ocen znaczenia zmiany. 

Dodano załącznik 9 – „Deklaracja” – zgodna z art. 16 Rozporządzenia 

Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013. 

51. 
Cała 

procedura 
16.12.2020 

Korekty o charakterze redakcyjnym oraz wynikające z doświadczeń 

z przeprowadzonych ocen znaczenia zmiany. 

52. Załącznik 8 27.07.2021 

Lit. A pkt 2   

Zaktualizowanie zapisów dot. postępowania Zespołu ds. oceny znaczenia 

zmiany w zakresie określenia wartości parametrów eksploatacyjnych 

wymienionych w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI) przed 

modernizacją/odnowieniem 

Lit. E  

Opracowanie postępowania Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany  zasad 

eksploatacji podsystemów strukturalnych instalacji stałych po 

odnowieniu/modernizacji do czasu uzyskania nowego zezwolenia na 

dopuszczenie do eksploatacji. 

53. §3 

25.10.2021 

Aktualizacja kryteriów rozporządzenia 779 

54. §4 Aktualizacja zakresów odpowiedzialności Dyrektora ILK 
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Załącznik 1.  

„Wniosek o powołanie Zespołu dla dokonania oceny znaczenia zmiany 

zgodnie z procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą”  

  

 

…..-…-…/rok                                                                                           Miejscowość, dnia ……. 

 
 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 
Biuro Bezpieczeństwa 
ul. Targowa 74 
03-734 Warszawa 

WNIOSEK 

Zgodnie z procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą” …………………. 

w  ………  zwraca się z wnioskiem o wydanie Decyzji powołującej Zespół dla dokonania oceny 

znaczenia zmiany dla zmiany technicznej/ eksploatacyjnej/ organizacyjnej* polegającej na 

…………………..….. 

Do składu Zespołu proponuję: 

Lp. Imię i Nazwisko  Komórka/jednostka 

organizacyjna 

Stanowisko / 

specjalność (branża)** 

Funkcja 

w Zespole  

1.     

2.     

3.     
 

Nr KPK**  

Identyfikator projektu** 
 

 

* - niepotrzebne skreślić 

** - o ile można wskazać 

Przyczynami nie zakończenia przez Zespół oceny znaczenia zmiany w terminie wskazanym 

w poprzedniej Decyzji o powołaniu Zespołu nr …… były ………… 

(Uwaga: zapis dotyczy wyłącznie przypadków, gdy dla konkretnej oceny znaczenia zmiany ma to być druga lub 

kolejna Decyzja o powołaniu Zespołu). 

 

.………….……..……………………… 
                                       /podpis kierownika jednostki/ komórki organizacyjnej/ 

 
Opracował(a): 
Tel: 
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Załącznik 2.  

„Decyzja o powołaniu zespołu ds. oceny znaczenia zmiany” 

 

 

…..-…-…/rok                                                                                                 Warszawa, dnia …. 

 

 

 

DECYZJA 
 

Zgodnie z zapisami procedury SMS/MMS-PR–03 „Zarządzanie zmianą” oraz wnioskiem nr 

………. z dnia ………., powołuję Zespół ds. oceny znaczenia zmiany dla 

……………………………..w składzie: 

 

Lp. Imię i nazwisko  Komórka/jednostka 

organizacyjna 

Stanowisko/ 

specjalność 

(branża)* 

Funkcja 

w Zespole  

1.     

2.     

3.     

* - o ile można wskazać 

Jednocześnie, działając w oparciu o postanowienia §5 ust. 6 procedury „SMS/MMS-PR-03” 

jako osobę odpowiedzialną za sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Zespołu 

wyznaczam Pana(ią) ………………… 

 

Niniejsza Decyzja traci moc z dniem ……… w przypadku nie przedłożenia Dyrektorowi Biura 

Bezpieczeństwa do akceptacji „Raportu…” z przeprowadzonej przez Zespół oceny znaczenia 

zmiany.  

 

 

 

………….……..……………………… 
                                  /podpis Dyrektora Biura Bezpieczeństwa/ 

 

Rozdzielnik: 

 

 
Opracował(a): 

Tel.: 
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Załącznik 3.  

„Notatka z posiedzenia Zespołu dokonującego  

oceny znaczenia zmiany” 

…..-…-…/rok                                                                                          Miejscowość, dnia ……. 

 

NOTATKA 

z posiedzenia Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany zgodnie z procedurą 
SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą” dla …………………………………………. 

W dniu ………………. odbyło się spotkanie Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany, 
powołanego zgodnie z procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą”, Decyzją 
Dyrektora Biura Bezpieczeństwa nr IBR-00907-………/…. z dnia …..………….  
 

W spotkaniu wzięli udział członkowie Zespołu zgodnie z listą obecności. 

Z ramienia Biura Bezpieczeństwa nadzór nad pracami Zespołu sprawował(a) Pan(i) 
………………… . 

Na spotkaniu oceniono wpływ …………………………………………………………. 

na bezpieczeństwo systemu kolejowego na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

1. Opis systemu w którym wprowadzana jest zmiana: 

2. Opis wprowadzanej zmiany: 

3. Identyfikacja zagrożeń mogących zaistnieć wskutek wprowadzenia zmiany: 

4. Analiza kryteriów znaczenia: 

a. skutki awarii systemu:  

b. innowacja wykorzystana przy wprowadzaniu zmiany:  

c. złożoność zmiany: 

d. monitoring: 

e. odwracalność zmiany: 

f. dodatkowość: 

5. Dodatkowe środki kontroli ryzyka: 

Decyzją Zespołu zmiana została uznana jako: nie mająca wpływu  

na bezpieczeństwo / mająca wpływ na bezpieczeństwo lecz nieznacząca / mająca 

wpływ na bezpieczeństwo i znacząca1.  
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Zmiana została uznana za znaczącą ze względu na następujące kryteria,  

wg punktu 4 „Notatki”1: 

Na tym „Notatkę” zakończono. 

1) Potwierdzam dokonanie weryfikacji dokumentacji pod względem merytorycznym 

w zakresie posiadanych kompetencji w obszarze dotyczącym podsystemu 

„Infrastruktura” (m.in. podtorze, nawierzchnia, rozjazdy, przejazdy kolejowo-

drogowe i przejścia dla pieszych w poziomie szyn, obiekty inżynieryjne, perony, 

itp.) / ocena znaczenia zmiany nie obejmowała elementów podsystemu 

„Infrastruktura”¹: 

Lp. Imię i Nazwisko 
Jednostka/ 

komórka org. 

Stanowisko/ 
specjalność 

(branża) 
Funkcja w Zespole Podpis 

1.      

2.      

2) Potwierdzam dokonanie weryfikacji dokumentacji pod względem merytorycznym 

w zakresie posiadanych kompetencji w obszarze dotyczącym podsystemu 

„Sterowanie urządzenia przytorowe” (m.in. urządzenia srk stacyjne jak i szlakowe, 

urządzenia na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach dla pieszych 

urządzenia radiołączności oraz łączności przewodowej, itp.) / ocena znaczenia 

zmiany nie obejmowała elementów podsystemu „Sterowanie urządzenia 

przytorowe”¹: 

Lp. Imię i Nazwisko 
Jednostka/ 

komórka org. 

Stanowisko/ 
specjalność 

(branża) 
Funkcja w Zespole Podpis 

1.      

2.      

3) Potwierdzam dokonanie weryfikacji dokumentacji pod względem merytorycznym 

w zakresie posiadanych kompetencji w obszarze dotyczącym podsystemu 

„Energia” (m.in. sieć trakcyjna, konstrukcje wsporcze, itp. jak również zasilania 

dla potrzeb nietrakcyjnych,) / ocena znaczenia zmiany nie obejmowała elementów 

podsystemu „”Energia”¹: 

Lp. Imię i Nazwisko 
Jednostka/ 

komórka org. 

Stanowisko/ 
specjalność 

(branża) 
Funkcja w Zespole Podpis 
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1.      

2.      

3.      

4) Potwierdzam dokonanie weryfikacji dokumentacji pod względem merytorycznym  

w zakresie posiadanych kompetencji w obszarze dotyczącym inżynierii ruchu / 

ocena znaczenia zmiany nie obejmowała zakresu dotyczącego inżynierii ruchu”¹: 

Lp. Imię i Nazwisko 
Jednostka/ 

komórka org. 

Stanowisko/ 
specjalność 

(branża) 
Funkcja w Zespole Podpis 

1.      

2.      

5) Podpisy pozostałych członków Zespołu: 

Lp. Imię i Nazwisko 
Jednostka/ 

komórka org. 

Stanowisko/ 
specjalność 

(branża) 
Funkcja w Zespole Podpis 

1.      

2.      

1 -  niepotrzebne skreślić 

                                                                  ……………………………………….  

                                                                                                  /podpis Przewodniczącego Zespołu/                              

Załączniki: 

1. Raport z oceny znaczenia zmiany nr ……… z dnia ……….. 

2. Dokumentacja źródłowa będąca podstawą podjęcia przez Zespół  

decyzji o znaczeniu zmiany: 

a)  …… 

b) …… 

Opracował/a:  

Tel.:  
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Załącznik 3a 

„Notatka z posiedzenia Zespołu dokonującego oceny znaczenia zmiany” 

[wyłącznie dla budowy, modernizacji i/lub odnowienia podsystemu strukturalnego 

dla odcinka(ów) linii kolejowej(ych)]  

 

…..-…-…/rok                                                                                          Miejscowość, dnia ……. 

NOTATKA 

z posiedzenia Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany zgodnie z procedurą 
SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą” dla …………………………………………. 

W dniu ………………. odbyło się spotkanie Zespołu ds. oceny znaczenia zmiany, 
powołanego zgodnie z procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą”, Decyzją 
Dyrektora Biura Bezpieczeństwa nr IBR-00907-………/…. z dnia …..………….  
 

W spotkaniu wzięli udział członkowie Zespołu zgodnie z listą obecności. 

Z ramienia Biura Bezpieczeństwa nadzór nad pracami Zespołu sprawował(a) Pan(i) 
…………………..….................................................................................................. 

Na spotkaniu oceniono wpływ …………………………………………………………. 

na bezpieczeństwo systemu kolejowego na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

1. Opis systemu w którym wprowadzana jest zmiana: 

1) Podsystem „Infrastruktura”: 

a) Tor – układ geometryczny, pochylenie podłużne, podtorze, odwodnienie, 

nawierzchnia torowa: 

tor zabudowany w roku 
 

 
rok ostatniej naprawy  

prędkość konstrukcyjna 
 

 
prędkość rozkładowa  

konstrukcja klasyczna 

tor 1* 
długość 
odcinka 

 

tor 2* 
długość 
odcinka 

 

konstrukcja bezstykowa 

tor 1* 
długość 
odcinka 

 

tor 2* 
długość 
odcinka 

 

szyny typu 
szyny długość odcinka stopień degradacji 

 surowe   
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obrabiane 
cieplnie 

  

 

surowe   

obrabiane 
cieplnie 

  

 

surowe   

obrabiane 
cieplnie 

  

 

surowe   

obrabiane 
cieplnie 

  

podkłady 
 

długość 
odcinka 

stopień 
degrada

cji** 
 

długość 
odcinka 

stopień 
degradacji** 

      

przytwierdzenie 
 długość odcinka  długość odcinka 

    

rodzaj podsypki  stopień degradacji  

największe pochylenie miarodajne  długość odcinka  

ogólna długość prostych odcinków toru  
największa 
przechyłka 

 

najmniejszy promień łuku  największy promień łuku  

stan odwodnienia  

Data sporządzenia  
i numery protokołów 
diagnostycznych 
wykorzystanych do opisu stanu 
istniejącego 

 

* - w przypadku opisu stacji lub innych posterunków należy podać numery torów wg Regulaminu Technicznego Posterunku Ruchu 

** stopień degradacji wg Id-1 

b) Perony długość, wysokość, rodzaj i stan nawierzchni  

Nazwa stacji 
 

 
  

Kilometracja 
obiektu 

       

Nr peronu        

Typ        

Wysokość peronu 
[m] 

       

Długość x 
szerokość [m] 

       

Rodzaj 
nawierzchni 
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c) Obiekty inżynieryjne 

 Mosty / wiadukty kolejowe 

Nr ewidencyjny  Konstrukcja ustroju 

nośnego 

 

Nr i nazwa linii  Liczba przęseł  

Km linii kolejowej  Liczba torów  

Rodzaj obiektu 

 

Długość 

eksploatacyjna 

obiektu [Le] 

 

Rok budowy/ ostatniego remontu  Światło poziome [Lo]  

Przeszkoda  Wysokość w świetle 

[ho] 

 

Prędkość [km/h] dla pociągów 

pasażerskich  

i towarowych 

 Skrajnia budowli linii kolejowej:   

Stan techniczny wg. ostatnich 

badań diagnostycznych (Id-16) 

 

Data sporządzenia  

i nr protokołu diagnostycznego 

 

 Przepusty 

 Ściany oporowe 

Kilometracja 
obiektu 

Rodzaj 
konstrukcji 

Długość x 
wysokość w [m] 

Stan techniczny 
wg. ostatnich 

badań diagnost. 

Data sporządzenia 
i nr protokołu 

diagnost. 

     

d) Obiekty nie należące do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

Stan techniczny 
wg. ostatnich 

badań diagnost. 
       

Data sporządzenia  
i nr protokołu 

diagnostycznego 
       

Kilometracja 
obiektu 

Rodzaj 
konstrukcji 

Światło długość x 
wysokość w [m] 

Stan techniczny 
wg. ostatnich 

badań diagnost. 

Data sporządzenia 
i nr protokołu 

diagnost. 
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2) Podsystem „Energia” (sieć trakcyjna, sieć powrotna, system zasilania 

elektroenergetycznego, podstacje kabiny sekcyjne): 

Typ i rodzaj sieci trakcyjnej oraz kilometracja 
 

 

Rodzaj konstrukcji wsporczych  

Skrajnia budowli dla konstrukcji wsporczych  
Zachowana / Niezachowana 

– jeśli nie jest zachowana, należy wskazać lokalizację 

Rodzaj urządzeń naprężających  

Wysokość zawieszenia przewodu jezdnego  

Rodzaj sieci powrotnej  

Rodzaj odłączników sekcyjnych  

Miejsce zlokalizowania podstacji trakcyjnych 
i kabin sekcyjnych 

 

Rok zabudowy sieci trakcyjnej  

Rok zabudowy konstrukcji wsporczych  

Lokalizacja konstrukcji wsporczych 
Nie ogranicza / ogranicza zachowanie ciągłości 

widoczności sygnałów na semaforach 

Data ostatniego przeglądu okresowego i 
jego wynik 

 

Data ostatniego przejazdu inspekcyjnego i 
jego wynik 

 

Aktualny stan techniczny sieci trakcyjnej 
pozwala na jazdę pojazdów kolejowych z 
napędem  
z prędkością maksymalną (km/h) 

 

3) Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” (kontrola pociągu – 
rodzaj urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączność radiowa, 
detekcja pociągu): 

a) Urządzenia Sterowania Ruchem Kolejowym 

typ stacyjnych urządzeń  Rok zabudowy  

Aktualny stan techniczny:  

wg. protokołu diagnostycznego nr ….......z dnia ………. 

 

typ blokady liniowej: 

 

 Rok zabudowy  

Aktualny stan techniczny:  

wg. protokołu diagnostycznego nr ….......z dnia ………. 

 

rodzaj semaforów: 
kształtowe / świetlne 

 Rok zabudowy  

Aktualny stan techniczny:  

wg. protokołu diagnostycznego nr ….......z dnia ………. 

 

typ tarcz manewrowych: 

kształtowe / świetlne 

 Rok zabudowy  
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Aktualny stan techniczny:  

wg. protokołu diagnostycznego nr ….......z dnia ………. 

 

b) Urządzenia kontroli nie zajętości oraz detekcji stanów awaryjnych 

Typ tarcz zaporowych:  

Rodzaj kontroli niezajętości 
torów i rozjazdów w obrębie 
stacji 

 Rok zabudowy: 

Aktualny stan techniczny:  

wg. protokołu diagnostycznego nr ….......z dnia ………. 

 

Rodzaj kontroli niezajętości 
torów na szlaku 

 Rok zabudowy: 

Aktualny stan techniczny:  

wg. protokołu diagnostycznego nr ….......z dnia ………. 

 

Urządzenia Detekcji 
Stanów Awaryjnych Taboru 

 Rok zabudowy: 

Aktualny stan techniczny:  

wg. protokołu diagnostycznego nr ….......z dnia ………. 

 

c) Urządzenia/instalacje łączności przewodowej i radiowej 

Łączność przewodowa: 

 

 Rok zabudowy: 

Aktualny stan techniczny:  

wg. protokołu diagnostycznego 
nr ….......z dnia ………. 

 

Łączność radiowa, rodzaj 
urządzeń: 

 Rok zabudowy: 

Aktualny stan techniczny:  

wg. protokołu diagnostycznego 
nr ….......z dnia ………. 

 

Możliwość rejestracji rozmów: 

TAK / NIE 

 

Zasięg propagacji radiowej  

d) Rozjazdy 

 

Stacja/posterunek: 

 

 

Typ rozjazdu w torach głównych 
zasadniczych 

 Liczba: 

Typ rozjazdu w torach głównych 
dodatkowych 

 Liczba: 



 

Procedura: 

Zarządzanie zmianą 

Nr procedury: 

SMS/MMS-PR-03 

Data wydania: 

25.10.2021 

Wersja: 2.1 

 

Procedura SMS/MMS-PR-03 

Strona 40 z 86 

4) Wartość parametrów eksploatacyjnych wymienionych w Technicznych 

Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI) przed modernizacją: 

5) Przejazdy kolejowo-drogowe oraz przejścia dla pieszych: 

6) Urządzenia ochrony  środowiska (UOZ, ekrany dźwiękochłonne, itp.) 

Ekrany dźwiękochłonne 
zabudowane w km 

 Rok zabudowy: 

Aktualny stan 
techniczny: 

 

Rodzaj urządzeń 
odpłaszania zwierząt 

Zabudowane w km 

 Rok zabudowy: 

Aktualny stan 
techniczny: 

 

7) Zastosowanie materiałów staroużytecznych  

8) Inne (jeśli dotyczy): 

2. Opis wprowadzanej zmiany: 

1) Podsystem „Infrastruktura”: 

a) tor – układ geometryczny, pochylenie podłużne, podtorze, odwodnienie, 

nawierzchnia torowa, 

b) perony – długość, wysokość, zgodność z TSI, rodzaj nawierzchni 

c) obiekty inżynieryjne; 

2) Podsystem „Energia”: 

a) sieć trakcyjna, 

b) sieć powrotna, 

c) system zasilania elektroenergetycznego, 

Typ rozjazdu w torach pozostałych  Liczba: 

Rodzaj podrozjazdnic:  

Napędy rozpruwalne z kontrolą 
rozprucia (nr i typ) 

 Liczba: 

Napędy nierozpruwalne z kontrolą 
rozprucia (nr i typ) 

 Liczba: 

Typ napędu zwrotnicowego  
w tym z kontrolą dolegania iglic 

 Liczba: 

Aktualny stan techniczny wg 
ostatniego badania, data i nr 
protokołu diagnostycznego 
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d) podstacje, 

e) kabiny sekcyjne; 

3) Podsystem „Sterowanie - urządzenia przytorowe”: 

a) kontrola pociągu – rodzaj urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

b) łączność radiowa, 

c) detekcja pociągu, 

d) zasięg propagacji radiowej; 

4) Wartość parametrów eksploatacyjnych wymienionych w Technicznych 

Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI) po modernizacji: 

5) Przejazdy kolejowo-drogowe oraz przejścia dla pieszych w poziomie szyn: 

6) Urządzenia ochrony środowiska (UOZ, ekrany dźwiękochłonne, itp.): 

7) Inne (należy wymienić lub wskazać, że nie dotyczy): 

 

3. Parametry eksploatacyjne wg Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności 
(TSI), których zmiana ma wpływ na bezpieczeństwo:  

4. Identyfikacja zagrożeń mogących zaistnieć wskutek wprowadzenia zmiany: 

5. Analiza kryteriów znaczenia: 

a. skutki awarii systemu:  

b. innowacja wykorzystana przy wprowadzaniu zmiany:  

c. złożoność zmiany: 

d. monitoring: 

e. odwracalność zmiany: 

f. dodatkowość: 

6. Dodatkowe środki kontroli ryzyka: 

Decyzją Zespołu zmiana została uznana jako: nie mająca wpływu 

na bezpieczeństwo / mająca wpływ na bezpieczeństwo lecz nieznacząca / mająca 

wpływ na bezpieczeństwo i znacząca1.  

Zmiana została uznana za znaczącą ze względu na następujące kryteria, 

wg punktu 5 „Notatki”1: 
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Na tym „Notatkę” zakończono. 

1) Potwierdzam dokonanie weryfikacji dokumentacji pod względem merytorycznym 

w zakresie posiadanych kompetencji w obszarze dotyczącym podsystemu 

„Infrastruktura” (m.in. podtorze, nawierzchnia, rozjazdy, przejazdy kolejowo-

drogowe i przejścia dla pieszych w poziomie szyn, obiekty inżynieryjne, perony, 

itp.) / ocena znaczenia zmiany nie obejmowała elementów podsystemu 

„Infrastruktura”¹: 

Lp. Imię i Nazwisko 
Jednostka/ 

komórka org. 

Stanowisko/ 
specjalność 

(branża) 
Funkcja w Zespole Podpis 

1.      

2.      

2) Potwierdzam dokonanie weryfikacji dokumentacji pod względem merytorycznym 

w zakresie posiadanych kompetencji w obszarze dotyczącym podsystemu 

„Sterowanie urządzenia przytorowe” (m.in. urządzenia srk stacyjne jak i szlakowe, 

urządzenia na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach dla pieszych 

urządzenia radiołączności oraz łączności przewodowej, itp.) / ocena znaczenia 

zmiany nie obejmowała elementów podsystemu „Sterowanie urządzenia 

przytorowe”¹: 

Lp. Imię i Nazwisko 
Jednostka/ 

komórka org. 

Stanowisko/ 
specjalność 

(branża) 
Funkcja w Zespole Podpis 

1.      

2.      

3) Potwierdzam dokonanie weryfikacji dokumentacji pod względem merytorycznym 

w zakresie posiadanych kompetencji w obszarze dotyczącym podsystemu 

„Energia” (m.in. sieć trakcyjna, konstrukcje wsporcze, itp. jak również zasilania 

dla potrzeb nietrakcyjnych,) / ocena znaczenia zmiany nie obejmowała elementów 

podsystemu „”Energia”¹: 

Lp. Imię i Nazwisko 
Jednostka/ 

komórka org. 

Stanowisko/ 
specjalność 

(branża) 
Funkcja w Zespole Podpis 

1.      

2.      
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4) Potwierdzam dokonanie weryfikacji dokumentacji pod względem merytorycznym  

w zakresie posiadanych kompetencji w obszarze dotyczącym inżynierii ruchu / 

ocena znaczenia zmiany nie obejmowała zakresu dotyczącego inżynierii ruchu”¹: 

Lp. Imię i Nazwisko 
Jednostka/ 

komórka org. 

Stanowisko/ 
specjalność 

(branża) 
Funkcja w Zespole Podpis 

1.      

2.      

5) Podpisy pozostałych członków Zespołu: 

Lp. Imię i Nazwisko 
Jednostka/ 

komórka org. 

Stanowisko/ 
specjalność 

(branża) 
Funkcja w Zespole Podpis 

1.      

2.      

1 -  niepotrzebne skreślić 

 

                                                                  ……………………………………….  

                                                                                                  /podpis Przewodniczącego Zespołu/                              

Załączniki: 

1. Raport z oceny znaczenia zmiany nr …….. z dnia …….. 

2. Dokumentacja Zespołu będąca podstawą podjęcia decyzji o znaczeniu zmiany: 

a) ……  

b) …… 

 

 

 

 

 

 

Opracował/a:  

Tel.:  
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Załącznik 4. 

„Raport z oceny znaczenia zmiany” 

 

…..-…-…/rok                                                                                                Miejscowość, dnia ..……. r. 

Raport z oceny znaczenia zmiany 

Niżej podpisani stwierdzają, iż przeprowadzono ocenę znaczenia zmiany w systemie 

kolejowym dotycząca ……………… i uznano, że zmiana 

JEST ZNACZĄCA  /  NIE JEST ZNACZĄCA1 

z punktu widzenia jej wpływu na bezpieczeństwo systemu kolejowego. 

W tym uznano, że zmiana w podsystemie1: 

1. „Infrastruktura”: NIE JEST ZNACZĄCA / JEST ZNACZĄCA1. 

2. „Energia”: NIE JEST ZNACZĄCA / JEST ZNACZĄCA1. 

3. „Sterowanie-urządzenia przytorowe”: NIE JEST ZNACZĄCA / JEST ZNACZĄCA1. 

4. „Sterowanie – urządzenia pokładowe”: NIE JEST ZNACZĄCA / JEST ZNACZĄCA1. 

5. „Tabor”: NIE JEST ZNACZĄCA / JEST ZNACZĄCA1. 

 

UZASADNIENIE2: 

W oparciu o ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) Nr 402/2013 z dnia 30  

kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny  

i oceny i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L121 z 03.05.2013 r., z 

późn. zm.), zdefiniowano system kolejowy przed wprowadzeniem zmiany oraz w trakcie jej 

wprowadzania wraz z identyfikacją zagrożeń dotyczących ocenianego systemu wynikających 

z tytułu wprowadzenia zmiany.  

Zespół, kierując się fachowym osądem, zadecydował o znaczeniu zmiany na podstawie 

zestawu kryteriów wyszczególnionych w art. 4 ust. 2 ww. Rozporządzenia: 

a. skutki awarii systemu:  

b. innowacja wykorzystana przy wprowadzaniu zmiany: 

c. złożoność zmiany : 

d. monitoring: 

e. odwracalność zmiany: 

                                            
1 niewłaściwe skreślić, 
2  należy również wymienić kryteria, które zadecydowały o tym, że zmiana została uznana za „znaczącą”  
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f. dodatkowość: 

Dodatkowe środki kontroli ryzyka: 

 

 

Lp. Imię i Nazwisko 
Jednostka/ 

komórka org. 

Stanowisko/ 
specjalność 
(branża)* 

Funkcja w Zespole Podpis 

1.      

2.      

3.      

* - o ile można wskazać 

 

                   Akceptuję:                                                                    Zatwierdzam:  

 

 

 

 

…………………………….………………………                              ……………………………………….  
/data i podpis Dyrektora Biura Bezpieczeństwa/                                 /podpis kierownika jednostki / komórki/ 
 
Opracował/a 
Tel.:  
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Załącznik 5. 

Wniosek o powołanie Zespołu dla dokonania oceny ryzyka znaczącej 

zmiany zgodnie z procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą”  

  

 

…..-…-…/rok                                                                                          Miejscowość, dnia ……r. 

 
 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 
Biuro Bezpieczeństwa 
ul. Targowa 74 
03-734 Warszawa 

 
 

 WNIOSEK 

 

Zgodnie z procedurą SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą” …………………. 

w  ………  zwraca się z wnioskiem o wydanie Decyzji powołującej Zespół dla dokonania oceny 

ryzyka znaczącej zmiany dla zmiany technicznej/ eksploatacyjnej/ organizacyjnej* polegającej 

na …………………..….. . 

Zmiana została uznana za znaczącą przez Zespół, który przedstawił Dyrektorowi Biura 

Bezpieczeństwa „Raport” z przeprowadzonej oceny znaczenia zmiany nr ……..  

z dnia ……… . 

Do składu Zespołu proponuję: 

Lp. Imię i Nazwisko  Komórka/jednostka 

organizacyjna 

Stanowisko/ 

specjalność 

(branża)** 

Funkcja 

w Zespole  

1.     

2.     

3.     

* - niepotrzebne skreślić 

** - o ile można wskazać 

 

….………….……..……………………… 
                                                           /podpis kierownika jednostki/ komórki organizacyjnej/ 

Opracował(a): 
Tel: 
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Załącznik 6. 

„Decyzja o powołaniu Zespołu ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany” 

 
…..-…-…/rok                                                                                      Warszawa, dnia ….. 

 
 

DECYZJA 
 

zgodnie z zapisami procedury SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą” 

oraz wnioskiem nr …… z dnia ……….. powołuje Zespół ds. oceny ryzyka 

znaczącej zmiany. 

 

Zgodnie z zapisami §7 ust. 11 procedury SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą”, 

powołuję Zespół ds. oceny ryzyka znaczącej zmiany w składzie: 

 

Lp. Imię i nazwisko  Komórka/jednostka 

organizacyjna 

Stanowisko/ specjalność 

(branża)* 
Funkcja w Zespole  

1.     

2.     

3.     

* - o ile można wskazać 

 

Jednocześnie, działając w oparciu o postanowienia §7 ust. 11 procedury „SMS/MMS-PR-03” 

jako osobę odpowiedzialną za sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Zespołu 

wyznaczam Pana(ią) ………………… 

 

Niniejsza Decyzja traci moc z dniem ……… w przypadku nie przedłożenia Dyrektorowi 

Biura Bezpieczeństwa do akceptacji „Raportu…” z przeprowadzonej przez Zespół oceny 

ryzyka znaczącej zmiany. 

 

 

…..…….……………………………... 

                                                                                                              /podpis Dyrektora Biura Bezpieczeństwa/ 

Rozdzielnik: 

 

 

Opracował(a): 

Tel.: 
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Załącznik 7. 

„Raport z oceny ryzyka znaczącej zmiany” 

…..-…-…/rok                                                                                        Miejscowość, dnia ……. 

         

 

Akceptuję: Uzgadniam pod 
względem 

bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego: 

Zatwierdzam: 

 

 

 

 

 

  

/data i podpis Członka Zarządu 

właściwego ds. SMS/ 

/data i podpis Dyrektora Biura 
Bezpieczeństwa/ 

/data i podpis                                                                                           
kierownika jednostki/ komórki 

organizacyjnej/ 

  
                                                                                                                        

Raport z oceny ryzyka znaczącej zmiany 

A. Przedmiot oceny ryzyka znaczącej zmiany 

B. Krótki opis jednostki przeprowadzającej proces oceny ryzyka 

C. Wykaz osób przeprowadzających proces oceny ryzyka*   

Lp. Imię i nazwisko  Komórka/jednostka 

organizacyjna 

Stanowisko/ specjalność 

(branża)** 
Funkcja w Zespole  

1.     

2.     

3.     
* - bezpośrednio pod tabelą należy opisać w sposób syntetyczny posiadane kwalifikacje i kompetencje poszczególnych członków 

Zespołu związane z zakresem prowadzonej oceną. 

**  - o ile można wskazać 

D. Szczegółowy opis poszczególnych etapów procesu  

1. Definicja systemu – zgodnie z opisem w §7 ust. 12 SMS/MMS-PR-03: 

2. Identyfikacja zagrożeń:  

3. Klasyfikacja ryzyka1: 

4. Wybór metody akceptacji ryzyka ze szczegółowym uzasadnieniem: 

5. Wyniki wyceny ryzyka: 
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6. Wymagania bezpieczeństwa (dodatkowe środki kontroli ryzyka): 

7. Wykazanie zgodności z wymogami bezpieczeństwa: 

 
 
 
 
                                                                               ……………………………………….  
                                                                                                                     /podpis przewodniczący Zespołu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował(a): 

Tel: 

1 Zasadniczo dopuszczalne / zasadniczo niedopuszczalne oraz opis z uzasadnieniem. 
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Załącznik 8. 

„Wytyczne opracowywania projektów „Notatek” z oceny znaczenia 

zmiany dla budowy modernizacji i/lub odnowienia”.  

Wytyczne zawierają wskazówki oraz dane przykładowe zaznaczone kolorem zielonym. Wzory należy 
dostosować do stanu faktycznego zgodnie z zakresem analizowanej zmiany. 
 

A. Dla etapu Studium wykonalności oraz dla etapu Projektowania (dotyczy 
projektów, dla których nie było dokonanej oceny znaczenia zmiany na etapie 
Studium Wykonalności). 

 

Uwaga (dotyczy etapu projektowania): Pierwszą ocenę znaczenia zmiany dla 

projektów obejmujących zmiany o charakterze technicznym, dla których nie jest 

wymagana dokumentacja przedprojektowa (studium wykonalności) przeprowadza 

jednostka organizacyjna Spółki odpowiedzialna za złożenie wniosku 

inwestycyjnego. Przedmiotowa ocena musi być wykonana przed zgłoszeniem 

wniosku inwestycyjnego i załączona do niego. 

 

1. Opis systemu w którym wprowadzana jest zmiana. 
 
Tabele należy opracować z podziałem na odcinki linii, stacje lub posterunki. 

 

1) Podsystem „Infrastruktura”: 
 
a) Tor – układ geometryczny, pochylenie podłużne, podtorze, odwodnienie, 

nawierzchnia torowa: 
 

tor zabudowany w 
roku 

 
 

rok ostatniej 
naprawy 

 

prędkość 
konstrukcyjna 

 
 

prędkość 
rozkładowa 

 

konstrukcja 
klasyczna 

tor 1* 
długość 
odcinka 

 

tor 2* 
długość 
odcinka 

 

konstrukcja 
bezstykowa 

tor 1* 
długość 
odcinka 

 

tor 2* 
długość 
odcinka 

 

szyny typu 

szyny 
długość 
odcinka 

stopień degradacji 

S42 

surowe   

obrabiane 
cieplnie 

  

S49 surowe   
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obrabiane 
cieplnie 

  

UIC60 
surowe   

obrabiane 
cieplnie 

  

……. 

surowe   

obrabiane 
cieplnie 

  

podkłady 
drewniane 

długość 
odcinka 

stopień 
degradacji

** 

betono
we 

długość 
odcinka 

stopień 
degradacji

** 

miękkie   INBK7   

przytwierdzenie 
K długość odcinka SB długość odcinka 

    

rodzaj podsypki tłuczeń stopień degradacji 0,5 

największe pochylenie 
miarodajne 

 długość odcinka  

ogólna długość prostych odcinków toru  
największa 
przechyłka 

 

najmniejszy promień łuku  największy promień łuku  

stan odwodnienia  

Data sporządzenia i numery 
protokołów diagnostycznych 
wykorzystanych do opisu stanu 
istniejącego 

 

* - w przypadku opisu stacji lub innych posterunków należy podać numery torów wg 
Regulaminu Technicznego Posterunku Ruchu 
** - stopień degradacji wg Id-1 
 

b) Perony długość, wysokość, rodzaj i stan nawierzchni: 
 

Nazwa stacji 
 
 

  

Kilometracja 
obiektu 

0,089 14,054 … … … … … 

Nr peronu 1 2 3 1 2 1 2 

Typ 
Jednokra
wędziowy 

Wyspowy – 
jednokrawęd

ziowy 

Wyspowy – 
dwukrawę-

dziowy 
    

Wysokość 
peronu [m] 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Długość x 
szerokość [m] 

250x7 350x12 250x7 250x3 350x5 250x5 
350x1

0 

Rodzaj 
nawierzchni 

asfalt 
kostka 

betonowa 
gruntowy 

płyty 
granitowe 

   

Stan techniczny 
wg. ostatnich 

badań diagnost. 
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c) Obiekty inżynieryjne 

 Mosty / wiadukty kolejowe 
Nr ewidencyjny  Konstrukcja ustroju 

nośnego 

Stalowe przęsło 

łukowe 

Nr i nazwa linii  Liczba przęseł 1 

Km linii kolejowej  Liczba torów 1 

Rodzaj obiektu 

Wiadukt 

Długość 

eksploatacyjna 

obiektu [Le] 

33,43 

Rok budowy/ ostatniego 

remontu 

2016 Światło poziome 

[Lo] 

33,43 

Przeszkoda Np. ulica 

Grabiszyńska  

Wysokość w 

świetle [ho] 

4,65 

Prędkość [km/h] dla pociągów 

pasażerskich  

i towarowych 

160 pasażerskie 

120 towarowe 

Skrajnia budowli linii kolejowej:  B 

Stan techniczny wg. ostatnich 

badań diagnostycznych (Id-16) 

5 bardzo dobry - obiekt nowy 

Data sporządzenia  

i nr protokołu diagnostycznego 

 

 

 Przepusty 

 

 Ściany oporowe 

Kilometracja 
obiektu 

Rodzaj 
konstrukcji 

Długość x 
wysokość w 

[m] 

Stan techniczny 
wg. ostatnich 

badań diagnost. 

Data sporządzenia 
i nr protokołu 

diagnost. 

123,456 
żelbetowy, 

prefabrykowany 
15x8   

147,258 ceglany 25x4   

 

d) Obiekty nie należące do PLK: 

Data 
sporządzenia  
i nr protokołu 

diagnostycznego 

       

Kilometracja 
obiektu 

Rodzaj 
konstrukcji 

Światło 
długość x 

wysokość w 
[m] 

Stan techniczny 
wg. ostatnich 

badań diagnost. 

Data sporządzenia i 
nr protokołu 
diagnost. 

11,123  15x3   

22,254  25x3   
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 skrajnia wiaduktów drogowych, 

 inne jeśli dotyczy. 

 
2) Podsystem „Energia” (sieć trakcyjna, sieć powrotna, system zasilania 

elektroenergetycznego, podstacje kabiny sekcyjne): 

Typ i rodzaj sieci trakcyjnej oraz kilometracja 
 

 

Rodzaj konstrukcji wsporczych  

Skrajnia budowli dla konstrukcji wsporczych  
Zachowana / Niezachowana 

– jeśli nie jest zachowana, należy wskazać 
lokalizację 

Rodzaj urządzeń naprężających  

Wysokość zawieszenia przewodu jezdnego  

Rodzaj sieci powrotnej  

Rodzaj odłączników sekcyjnych  

Miejsce zlokalizowania podstacji trakcyjnych i kabin 
sekcyjnych 

 

Rok zabudowy sieci trakcyjnej  

Rok zabudowy konstrukcji wsporczych  

Lokalizacja konstrukcji wsporczych 
Nie ogranicza / ogranicza 

zachowanie ciągłości widoczności 
sygnałów na semaforach 

Data ostatniego przeglądu okresowego i jego wynik  

Data ostatniego przejazdu inspekcyjnego i jego wynik  

Aktualny stan techniczny sieci trakcyjnej pozwala na 
jazdę pojazdów kolejowych z napędem  
z prędkością maksymalną (km/h) 

 

 

3) Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” (kontrola pociągu – 
rodzaj urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączność radiowa, 
detekcja pociągu): 

 Urządzenia Sterowania Ruchem Kolejowym 
typ stacyjnych urządzeń  Rok zabudowy  

Aktualny stan techniczny:  
wg. protokołu diagnostycznego nr ….......z dnia ………. 

 

typ blokady liniowej: 
Szlak XX - YY 
Szlak YY - ZZ 
Szlak YY - MM 

 Rok zabudowy  

Aktualny stan techniczny:  
wg. protokołu diagnostycznego nr ….......z dnia ………. 

 

rodzaj semaforów: 
kształtowe / świetlne 

 Rok zabudowy  

Aktualny stan techniczny:  
wg. protokołu diagnostycznego nr ….......z dnia ………. 

 

typ tarcz manewrowych: 
kształtowe / świetlne 

 Rok zabudowy  
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Aktualny stan techniczny:  
wg. protokołu diagnostycznego nr ….......z dnia ………. 

 

 

 Urządzenia kontroli nie zajętości oraz detekcji stanów awaryjnych 
Typ tarcz zaporowych:  

Rodzaj kontroli niezajętości torów i rozjazdów w 
obrębie stacji 

 Rok zabudowy: 

Aktualny stan techniczny:  
wg. protokołu diagnostycznego nr ….......z dnia ………. 

 

Rodzaj kontroli niezajętości torów na szlaku  Rok zabudowy: 

Aktualny stan techniczny:  
wg. protokołu diagnostycznego nr ….......z dnia ………. 

 

Urządzenia Detekcji Stanów Awaryjnych Taboru  Rok zabudowy: 

Aktualny stan techniczny:  
wg. protokołu diagnostycznego nr ….......z dnia ………. 

 

 

 Urządzenia/instalacje łączności przewodowej i radiowej 
Łączność przewodowa:  Rok zabudowy: 

Aktualny stan techniczny:  
wg. protokołu diagnostycznego nr ….......z dnia ………. 

 

Łączność radiowa, rodzaj urządzeń:  Rok zabudowy: 

Aktualny stan techniczny:  
wg. protokołu diagnostycznego nr ….......z dnia ………. 

 

Możliwość rejestracji rozmów:                          TAK / NIE 

Zasięg propagacji radiowej  

 
4) Rozjazdy 

 
5) Przejazdy kolejowo-drogowe oraz przejścia dla pieszych: 

 

Dane dotyczące przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km ….. 

1 Przejazd kolejowo-drogowy usytuowany na stacji/szlaku*  

 

Stacja/posterunek: 

 

 

Typ rozjazdu w torach głównych zasadniczych  Liczba: 

Typ rozjazdu w torach głównych dodatkowych  Liczba: 

Typ rozjazdu w torach pozostałych  Liczba: 

Rodzaj podrozjazdnic:  

Napędy rozpruwalne z kontrolą rozprucia (nr i typ)  Liczba: 

Napędy nierozpruwalne z kontrolą rozprucia (nr i typ)  Liczba: 

Typ napędu zwrotnicowego  

w tym z kontrolą dolegania iglic 
 Liczba: 

Aktualny stan techniczny wg ostatniego badania, data i 

nr protokołu diagnostycznego 
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Zabudowa przejazdu przed dniem 14 listopada 2015 roku Tak / Nie 

2 Liczba torów na przejeździe  

3 Kategoria drogi:  

4 
Urządzenia przejazdowe powiązane/uzależnione* w stacyjnych 
usrk. 

 

5 Szerokość korony drogi na przejeździe wynosi   

6 Szerokość jezdni drogi na przejeździe wynosi   

7 Szerokość jedni na dojazdach do przejazdu wynosi strona prawa:  strona lewa:  

8 Ogólna długość przejazdu  

9 
Kąt skrzyżowania drogi z torami kolejowymi wynosi  

Przyczyną niezachowania kata 900 jest  

10 

Wartość pochylenia podłużnego drogi na dojeździe do przejazdu 
strona lewa 

 
wzniesienie/spadek do 
przejazdu* 

Przyczyną niezachowania wymaganego pochylenia drogi dojazdowej jest  

11 

Wartość pochylenia podłużnego drogi na dojeździe do przejazdu 
strona prawa 

 
wzniesienie/spadek do 
przejazdu* 

Przyczyną niezachowania wymaganego pochylenia drogi dojazdowej jest  

12 Nawierzchnia drogowa na przejeździe  

13 Nawierzchnia drogowa pomiędzy torami na przejeździe  

14 Nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejazdu  

15 Oznakowanie przejazdu od strony drogi:  

16 

Osygnalizowanie przejazdu od strony toru: 

kierunek nieparzysty - W6a/W6b* w km.  

kierunek parzysty - W6a/W6b* w km.  

17 Maksymalna dopuszczalna prędkość na linii kolej. w km/h  

18 Maksymalna prędkość pojazd. kolej. w rejonie przejazdu km/h  

19 Iloczyn ruchu na przejeździe wynosi  Rok pomiaru NRD:  

20 Obsługa przejazdu  

21 
Oświetlenie przejazdu kolejowo-
drogowego 

 

22 Typ urządzeń srk  

23 Warunki widoczności czoła pociągu z drogi (w metrach): 

Wymagane Kierunek parzysty Kierunek nieparzysty 

5 m   

Rzeczywiste PP PL LP LL 

5 m     

Przyczyną niezachowania wymaganego Δ widoczności jest  

24 TVu tak/nie* typ/ilość kamer  

25 Monitor TVu zainstalowany jest w:  

26 
Kontener z urządzeniami ustawiony jest w odl. która nie ogranicza trójkąta 
widoczności liczonego od strony drogi z odległości 5 m 

tak/nie* 

27 W pobliżu przejazdu urządzenia DSAT tak/nie* 

28 
W strefie przejazdu znajdują się perony, których wyposażenie ogranicza 
widoczność na czoło pociągu 

tak/nie* 
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* - niepotrzebne skreślić 

 

Dane dotyczące przejazdu kolejowo-drogowego kat. B w km ….. 

1 

Przejazd kolejowo-drogowy usytuowany na stacji/szlaku*  

Zabudowa przejazdu przed dniem 14 listopada 2015 roku Tak / Nie 

2 Liczba torów na przejeździe  

3 Kategoria drogi:  

4 Urządzenia przejazdowe uzależnione w stacyjnych usrk.  

5 Szerokość korony drogi na przejeździe wynosi   

6 Szerokość jezdni drogi na przejeździe wynosi   

7 Szerokość jedni na dojazdach do przejazdu wynosi strona prawa:  strona lewa:  

8 Ogólna długość przejazdu  

9 
Kąt skrzyżowania drogi z torami kolejowymi wynosi  

Przyczyną niezachowania kata 900 jest  

10 

Wartość pochylenia podłużnego drogi na dojeździe do przejazdu 
strona lewa 

 
wzniesienie/spadek do 
przejazdu* 

Przyczyną niezachowania wymaganego pochylenia drogi dojazdowej jest  

11 

Wartość pochylenia podłużnego drogi na dojeździe do przejazdu 
strona prawa 

 
wzniesienie/spadek do 
przejazdu* 

Przyczyną niezachowania wymaganego pochylenia drogi dojazdowej jest  

12 Nawierzchnia drogowa na przejeździe  

13 Nawierzchnia drogowa pomiędzy torami na przejeździe  

14 Nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejazdu  

15 Oznakowanie przejazdu od strony drogi:  

16 

Osygnalizowanie przejazdu od strony toru: 

kierunek nieparzysty - W6a/W6b* w km.  

kierunek parzysty - W6a/W6b* w km.  

17 Maksymalna dopuszczalna prędkość na linii kolej. w km/h  

18 Maksymalna prędkość pojazd. kolej. w rejonie przejazdu km/h  

19 Iloczyn ruchu na przejeździe wynosi  Rok pomiaru NRD:  

20 Oświetlenie przejazdu kolejowo-
drogowego 

 

21 Typ urządzeń srk  

22 Warunki widoczności czoła pociągu z drogi (w metrach): 

Wymagane Kierunek parzysty Kierunek nieparzysty 

5 m   

Rzeczywiste PP PL LP LL 

5 m     

Przyczyną niezachowania wymaganego Δ widoczności jest  

23 TVu tak/nie* typ/ilość kamer  

24 Monitor TVu zainstalowany jest w:  

25 
Kontener z urządzeniami ustawiony jest w odl. która nie ogranicza trójkąta 
widoczności liczonego od strony drogi z odległości 5 m 

tak/nie* 

26 W pobliżu przejazdu urządzenia DSAT tak/nie* 
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27 
W strefie przejazdu znajdują się perony, których wyposażenie ogranicza 
widoczność na czoło pociągu 

tak/nie* 

* - niepotrzebne skreślić 

 

Dane dotyczące przejazdu kolejowo-drogowego kat. C w km ….. 

1 

Przejazd kolejowo-drogowy usytuowany na stacji/szlaku*  

Zabudowa przejazdu przed dniem 14 listopada 2015 roku Tak / Nie 

2 Liczba torów na przejeździe  

3 Kategoria drogi:  

4 Urządzenia przejazdowe uzależnione w stacyjnych usrk.  

5 Szerokość korony drogi na przejeździe wynosi   

6 Szerokość jezdni drogi na przejeździe wynosi   

7 Szerokość jedni na dojazdach do przejazdu wynosi strona prawa:  strona lewa:  

8 Ogólna długość przejazdu  

9 
Kąt skrzyżowania drogi z torami kolejowymi wynosi  

Przyczyną niezachowania kata 900 jest  

10 

Wartość pochylenia podłużnego drogi na dojeździe do przejazdu 
strona lewa 

 
wzniesienie/spadek do 
przejazdu* 

Przyczyną niezachowania wymaganego pochylenia drogi dojazdowej jest  

11 

Wartość pochylenia podłużnego drogi na dojeździe do przejazdu 
strona prawa 

 
wzniesienie/spadek do 
przejazdu* 

Przyczyną niezachowania wymaganego pochylenia drogi dojazdowej jest  

12 Nawierzchnia drogowa na przejeździe  

13 Nawierzchnia drogowa pomiędzy torami na przejeździe  

14 Nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejazdu  

15 Oznakowanie przejazdu od strony drogi:  

16 

Osygnalizowanie przejazdu od strony toru: 

kierunek nieparzysty - W6a/W6b* w km.  

kierunek parzysty - W6a/W6b* w km.  

17 Maksymalna dopuszczalna prędkość na linii kolej. w km/h  

18 Maksymalna prędkość pojazd. kolej. w rejonie przejazdu km/h  

19 Iloczyn ruchu na przejeździe wynosi  Rok pomiaru NRD:  

20 Oświetlenie przejazdu kolejowo-
drogowego 

 

21 Typ urządzeń srk  

22 Warunki widoczności czoła pociągu z drogi (w metrach): 

Wymagane Kierunek parzysty Kierunek nieparzysty 

5 m   

Rzeczywiste PP PL LP LL 

5 m     

Przyczyną niezachowania wymaganego Δ widoczności jest  

23 TVu tak/nie* typ/ilość kamer  

24 Monitor TVu zainstalowany jest w:  
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25 
Kontener z urządzeniami ustawiony jest w odl. która nie ogranicza trójkąta 
widoczności liczonego od strony drogi z odległości 5 m 

tak/nie* 

26 W pobliżu przejazdu urządzenia DSAT tak/nie* 

27 
W strefie przejazdu znajdują się perony, których wyposażenie ogranicza 
widoczność na czoło pociągu 

tak/nie* 

* - niepotrzebne skreślić 

 

Dane dotyczące przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w km ….. 

1 

Przejazd kolejowo-drogowy usytuowany na stacji/szlaku*  

Zabudowa przejazdu przed dniem 14 listopada 2015 roku Tak / Nie 

2 Liczba torów na przejeździe  

3 Kategoria drogi:  

4 Szerokość korony drogi na przejeździe wynosi   

5 Szerokość jezdni drogi na przejeździe wynosi   

6 Szerokość jedni na dojazdach do przejazdu wynosi strona prawa:  strona lewa:  

7 Ogólna długość przejazdu  

8 
Kąt skrzyżowania drogi z torami kolejowymi wynosi  

Przyczyną niezachowania kata 900 jest  

9 

Wartość pochylenia podłużnego drogi na dojeździe do przejazdu 
strona lewa 

 
wzniesienie/spadek do 
przejazdu* 

Przyczyną niezachowania wymaganego pochylenia drogi dojazdowej jest  

10 

Wartość pochylenia podłużnego drogi na dojeździe do przejazdu 
strona prawa 

 
wzniesienie/spadek do 
przejazdu* 

Przyczyną niezachowania wymaganego pochylenia drogi dojazdowej jest  

11 Nawierzchnia drogowa na przejeździe  

12 Nawierzchnia drogowa pomiędzy torami na przejeździe  

13 Nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejazdu  

14 Oznakowanie przejazdu od strony drogi:  

15 

Osygnalizowanie przejazdu od strony toru: 

kierunek nieparzysty - W6b* w km.  

kierunek parzysty - W6b* w km.  

16 Maksymalna dopuszczalna prędkość na linii kolej. w km/h  

17 Maksymalna prędkość pojazd. kolej. w rejonie przejazdu km/h  

18 Iloczyn ruchu na przejeździe wynosi  Rok pomiaru NRD:  

19 Oświetlenie przejazdu kolejowo-
drogowego 

 

20 Warunki widoczności czoła pociągu z drogi (w metrach): 

Wymagane Kierunek parzysty Kierunek nieparzysty 

5 m i 10 m   

20 m   

Rzeczywiste PP PL LP LL 

5 m     

10 m     

20 m     
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Przyczyną niezachowania wymaganego Δ widoczności jest  

21 
W strefie przejazdu znajdują się perony, których wyposażenie ogranicza 
widoczność na czoło pociągu 

tak/nie* 

* - niepotrzebne skreślić 

 

Dane dotyczące przejazdu kolejowo-drogowego kat. F w km ….. 

1 Przejazd kolejowo-drogowy usytuowany na stacji/szlaku*  

2 Liczba torów na przejeździe/przejściu*  

3 Kategoria drogi:  

4 Szerokość korony drogi na przejeździe/przejściu* wynosi   

5 Szerokość jezdni drogi na przejeździe/przejściu* wynosi   

6 Szerokość jedni na dojazdach do przejazdu/przejścia* wynosi strona prawa:  strona lewa:  

7 Ogólna długość przejazdu  

8 
Kąt skrzyżowania drogi z torami kolejowymi wynosi  

Przyczyną niezachowania kata 900 jest  

9 

Wartość pochylenia podłużnego drogi na dojeździe do 
przejazdu/przejścia* strona lewa 

 
wzniesienie/spadek do 
przejazdu* 

Przyczyną niezachowania wymaganego pochylenia drogi dojazdowej jest  

10 

Wartość pochylenia podłużnego drogi na dojeździe do 
przejazdu/przejścia*  strona prawa 

 
wzniesienie/spadek do 
przejazdu* 

Przyczyną niezachowania wymaganego pochylenia drogi dojazdowej jest  

11 Nawierzchnia drogowa na przejeździe  

12 Nawierzchnia drogowa pomiędzy torami na przejeździe/przejściu  

13 Nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejazdu/przejścia*    

14 Oznakowanie przejazdu/przejścia*   od strony drogi:  

15 

Osygnalizowanie przejazdu/przejścia*   od strony toru: 

kierunek nieparzysty - W6b* w km.  

kierunek parzysty - W6b* w km.  

16 Maksymalna dopuszczalna prędkość na linii kolej. w km/h  

17 Maksymalna prędkość pojazd. kolej. w rejonie przejazdu/przejścia*   km/h  

18 Oświetlenie przejazdu/przejścia* kolejowo-drogowego  

19 Typ urządzeń srk  

20 Warunki widoczności czoła pociągu z drogi (w metrach): 

Rzeczywiste PP PL LP LL 

5 m     

Czy przez przejazd wytyczone są szlaki turystyczne**  

* - niepotrzebne skreślić 

** - dotyczy przypadku przekwalifikowania przejazdów kolejowo – drogowych  
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Dane dotyczące przejścia dla pieszych kat. E w km ….. 

1 

Przejście usytuowane na stacji/szlaku*  

Zabudowa przejścia przed dniem 14 listopada 2015 roku Tak / Nie 

2 Liczba torów na przejściu  

3 Kategoria drogi:  

4 Szerokość korony drogi na przejściu:   

5 Szerokość jezdni drogi na przejściu wynosi   

6 Szerokość jedni na dojazdach do przejściu wynosi strona prawa:  strona lewa:  

7 Ogólna długość przejazdu  

8 
Kąt skrzyżowania drogi z torami kolejowymi wynosi  

Przyczyną niezachowania kata 900 jest  

9 

Wartość pochylenia podłużnego drogi na dojeździe do przejścia 
strona lewa 

 
wzniesienie/spadek do 
przejścia* 

Przyczyną niezachowania wymaganego pochylenia drogi dojazdowej jest  

10 

Wartość pochylenia podłużnego drogi na dojeździe do przejścia 
strona prawa 

 
wzniesienie/spadek do 
przejścia* 

Przyczyną niezachowania wymaganego pochylenia drogi dojazdowej jest  

11 Nawierzchnia drogowa na przejściu  

12 Nawierzchnia drogowa pomiędzy torami na przejściu  

13 Nawierzchnia drogowa na dojazdach do przejścia  

14 Oznakowanie przejścia od strony drogi:  

15 

Osygnalizowanie przejścia od strony toru: 

kierunek nieparzysty - W6a/W6b* w km.  

kierunek parzysty - W6a/W6b* w km.  

16 Maksymalna dopuszczalna prędkość na linii kolej. w km/h  

17 Maksymalna prędkość pojazd. kolej. w rejonie przejścia km/h  

18 Oświetlenie przejścia kolejowo-drogowego  

19 Typ urządzeń srk  

20 Warunki widoczności czoła pociągu z drogi (w metrach)**: 

Wymagane 4m 
Kierunek parzysty Kierunek nieparzysty 

  

Rzeczywiste 4 m 
PP PL LP LL 

    

21 W pobliżu przejazdu urządzenia DSAT 

* - niepotrzebne skreślić 

** dotyczy przypadku przejść niewyposażonych w urządzenia zabezpieczenia ruchu i systemy przejazdowe 
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6) Urządzenia ochrony  środowiska (UOZ, ekrany dźwiękochłonne, itp.) 
Ekrany dźwiękochłonne 
zabudowane w km 

 Rok zabudowy: 

Aktualny stan 
techniczny: 

 

Rodzaj urządzeń 
odpłaszania zwierząt 
Zabudowane w km 

 Rok zabudowy: 

Aktualny stan 
techniczny: 

 

 
7) Inne (jeśli dotyczy): 

Przykłady: 

 kolizja z inną infrastrukturą (np. rurociąg ciepłowniczy nad torem); 

 sieć elektroenergetyczna; 

 ukształtowanie terenu. 

 

2. Wartość parametrów eksploatacyjnych wymienionych w Technicznych 
Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI) przed modernizacją/odnowieniem: 

Zespół dokonujący oceny znaczenia zmiany dla projektu odnowienia lub 

modernizacji podsystemów strukturalnych instalacji stałych określa, które spośród 

parametrów eksploatacyjnych wskazanych w dokumentach dopuszczenia do 

eksploatacji (świadectwo dopuszczenia typu, deklarację WE zgodności lub 

przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, certyfikat i deklaracja 

weryfikacji WE, zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu 

strukturalnego) są istotne dla przeprowadzenia tej oceny i mają istotny wpływ na 

bezpieczeństwo jak również, czy ich zmiana w ramach przedmiotowego projektu 

stwarza nowe zagrożenia lub zwiększa ryzyko związane z zagrożeniami, które 

występowały już w dotychczasowej eksploatacji podsystemu. Przy określaniu 

parametrów istotnych w ocenie znaczenia zmiany zespół dokonujący tej oceny 

bierze pod uwagę: zmiany wartości poszczególnych parametrów w efekcie 

odnowienia lub modernizacji. Członkowie Zespołu dokonującego oceny, będący 

przedstawicielami Zakładu Linii Kolejowych mają obowiązek udostępnienia 

dokumentów dopuszczenia do eksploatacji będących w posiadaniu Zakładu Linii 

Kolejowych a członkowie Zespołu będący przedstawicielami komórki organizacyjnej 

realizującej projekt inwestycyjny mają obowiązek udostępnienia dokumentów 

dopuszczenia do eksploatacji będących w posiadaniu tej komórki organizacyjnej 

dotyczących podsystemu w którym planowane jest wprowadzenie zmiany .  
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W notatce z oceny znaczenia zmiany związanej z odnowieniem lub modernizacją 

podsystemów strukturalnych instalacji stałych zawrzeć należy zapisy określające, 

które parametry eksploatacyjne wymienione w dokumentacji dotyczącej dopuszczenia 

urządzeń, budowli i podsystemów strukturalnych zostały uznane za istotne  

w dokonywanej ocenie znaczenia zmiany i ustalenie, po uzyskaniu opinii Biura 

Rozwoju i Standaryzacji Technicznej, czy wymagana będzie aktualizacja deklaracji 

weryfikacji WE lub dokonanie ponownej certyfikacji i uzyskanie zezwolenia na 

dopuszczenie podsystemu strukturalnego do eksploatacji. 
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Czy zmiany wpływają na 

osiągi podsystemu lub w 

sposób znaczący zmieniają 

poziom bezpieczeństwa? 

Diagram odnosi się do postępowania Zespołu przeprowadzającego ocenę. 

Zezwolenie na dopuszczenie podsystemu określa: 

1) granice podsystemu, 
2) dokumenty dopuszczenia. 

Czy zmieniają się 

warunki użytkowania 

podsystemu określone 

w deklaracji WE lub w 

zezwoleniu? 

Zmiana wymaga ponownej certyfikacji 

podsystemu przez jednostkę 

notyfikowaną oraz wystąpienia do UTK  

o zmianę zezwolenia. 

TAK 

Czy zmieniają się 

parametry wskazane w TSI 

lub KWI, ustalone dla 

potrzeb weryfikacji WE 

podsystemu? 

Czy wymagany jest 

proces weryfikacji WE 

dla podsystemu 

Prace nie wymagają działań 

formalnych w zakresie 

podsystemu. 

TAK 
Aktualizacja deklaracji weryfikacji WE 

TAK 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

TAK 
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3. Opis wprowadzanej zmiany 

Zmianę opisujemy na podstawie zakresu opisanego w wybranym 

wariancie/projekcie* (w zależności czy dotyczy etapu SW czy Projektu). 

 
1) Podsystem „Infrastruktura”: 

 
a) Tor – układ geometryczny, pochylenie podłużne, podtorze, odwodnienie, 

nawierzchnia torowa: 

W szczególności należy opisać: 

 czy na odcinkach linii objętych projektem nie występują szyny obrabiane 

termicznie (powyżej 120 km/h są niedopuszczalne),  

b) Perony długość, wysokość i rodzaj nawierzchni, zgodność z TSI 
 

c) Obiekty inżynieryjne (mosty / wiadukty kolejowe, przepusty, ściany oporowe) 

W szczególności należy opisać: 

 czy zostało przewidziane przeprowadzenie badania nośności (badania 

obciążeniowe) poszczególnych obiektów inżynieryjnych. Jeżeli nie, to 

należy podać przyczynę. 

 czy zostało przewidziane przeprowadzenie badania dynamicznego 

poszczególnych obiektów inżynieryjnych. Jeżeli nie, to należy podać 

przyczynę. 

d) Obiekty nie należące do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

 skrajnia wiaduktów drogowych, 

 inne jeśli dotyczy. 
 

2) Podsystem „Energia” (sieć trakcyjna, sieć powrotna, system zasilania 
elektroenergetycznego, podstacje kabiny sekcyjne): 

W szczególności należy opisać: 

 skrajnię nowych konstrukcji wsporczych; 

 widoczność sygnalizatorów i wskaźników (WTB-10) w zakresie ograniczania 

(lub nie) ciągłości widoczności sygnałów; 

 prędkość maksymalną wynikającą z parametrów podsystemu. 
 

3) Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” (kontrola pociągu – 
rodzaj urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączność radiowa, 
detekcja pociągu): 

 
a) Urządzenia Sterowania Ruchem Kolejowym  
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W szczególności należy opisać: 

 zachowanie wymaganych dróg hamowania dla prędkości maksymalnej w 

kontekście rozmieszczenia semaforów (WTB-10) 

 widoczność sygnalizatorów i wskaźników (WTB-10) 

 ciągłość widoczności sygnału dla sygnalizatora (WTB-10) 
 

b) Urządzenia kontroli nie zajętości oraz detekcji stanów awaryjnych 
c) Łączność przewodowa i radiowa 

W szczególności należy opisać: 

 czy została przewidziana rejestracja rozmów (funkcja wymagana). 

4) Rozjazdy 

W szczególności należy opisać, czy zmiana uwzględnia wymagania wynikające 

z zapisów punktu 3 ustęp 2, 3, 4 tomu IV Standardów Technicznych CNTK: 

 Dla prędkości większej niż 130km/h (V>130km/h) – do przestawiania zwrotnic 

rozjazdów leżących w torach głównych zasadniczych należy stosować napędy 

zwrotnicowe nierozpruwalne. Dopuszcza się stosowanie konstrukcji 

zapewniających ryglowanie obu iglic - w tym przypadku można stosować 

wymagania na układ nastawczo-kontrolny producenta rozjazdu. 

 Dla prędkości nie większej niż 130km/h (V≤130km/h) należy stosować napędy 

rozpruwalne, z tym, że w torach głównych zasadniczych o sile trzymania nie 

mniejszej niż 7 kN. 

 Urządzenia srk muszą zapewniać kontrolę rozprucia zwrotnicy i ruchomego dzioba 

krzyżownicy. 

 

5) Przejazdy kolejowo-drogowe oraz przejścia dla pieszych 

Zespół opisuje wyłącznie zmieniane parametry w odniesieniu do obowiązującego 

Rozporządzenia oraz regulacji wewnętrznych Spółki, tj.: 

- czy kategoria przejazdu / przejścia jest adekwatna do planowanej docelowej 

prędkości na linii kolejowej, 

- kąt skrzyżowania drogi (pasa jezdni) z torem kolejowym, 

- wartości pochyleń podłużnych drogi na dojeździe do przejazdu, 

- wymaganych warunków widoczności czoła pociągu liczonego od strony drogi, 

- prognozowany iloczyn ruchu (w przypadku prognozowanego zwiększenia ruchu), 

- uzależnienia przejazdów kat. A usytuowanych w obrębie stacji w urządzeniach srk, 
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- rozmieszczenie monitorów ekranowych zgodnie z obowiązującymi w Spółce 

Standardami ergonomicznego stanowiska pracy dyżurnego ruchu dokonującego 

prowadzenia ruchu kolejowego wyposażonego w kilka lub kilkanaście monitorów 

ekranowych oraz manipulatory;  

Zespół wskaże parametry na przejazdach objętych studium wykonalności/projektem*, 

które nadal nie spełniają wymagań Rozporządzenia (w takim przypadku należy 

wskazać konieczność uzyskania zgody na odstępstwo). 

W przypadku gdy SW/zakres prac* nie przewiduje modernizacji wszystkich przejazdów 

na planowanej do modernizacji linii, należy wskazać wyłącznie te parametry 

przejazdów kolejowo-drogowych (nie przewidzianych do modernizacji), które nie 

spełniają wymagań rozporządzenia. W takim przypadku, zespół wypełnia Formularz 

działania korygującego/zapobiegawczego (Załącznik 1 do procedury SMS/MMS-PD-

05 „Działania korygujące i zapobiegawcze”) i przekazuje do właściwego Zakładu Linii 

Kolejowych. 

W przypadku zmiany miejsca obsługi przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia dla 

pieszych każdorazowo w treści „Notatki” musi się znaleźć zapis mówiący o wynikach 

wcześniej przeprowadzonego przez Zakład Linii Kolejowych chronometrażu, lub innym 

sposobie wcześniejszego ustalenia, czy powierzenie dodatkowych obowiązków 

pracownikowi posterunku ruchu nie spowoduje jego nadmiernego obciążenia pracą, 

która mogłaby prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego. 

6) Urządzenia ochrony  środowiska (UOZ, ekrany dźwiękochłonne, itp.) 
 

7) Inne (jeśli dotyczy) 
 
4. Identyfikacja zagrożeń mogących zaistnieć wskutek wprowadzenia zmiany: 

Zagrożenia, które identyfikuje Zespół muszą dotyczyć wyłącznie ocenianej 

zmiany (jeśli identyczne zagrożenia występowały przed zmianą i po zmianie, 

nie należy ich ujmować) oraz mają być wyselekcjonowane z „Rejestru 

zagrożeń” pod kątem analizowanego zakresu zmiany wraz z numerem 

identyfikacyjnym zagrożenia z „Rejestru…”. Nie należy bez zastanowienia 

kopiować fragmentów „Rejestru zagrożeń”. 

Do obowiązku Zespołu należy również identyfikacja nowych zagrożeń, które 

nie występują w „Rejestrze…” oraz uszczegółowienie opisu zagrożeń, 

jeśli występowały przed zmianą, ale zostały zmienione. 

 
5. Analiza kryteriów znaczenia: 

a. skutki awarii systemu:  

Przykłady: 
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 zdarzenie, 

 sytuacja potencjalnie niebezpieczna, 

 itp. 

 

b. innowacja wykorzystana przy wprowadzaniu zmiany:  

 należy analizować pod kątem eksploatacji/posiadania doświadczeń 

z użytkowania danego rozwiązania w Spółce; 

c. złożoność zmiany: 

 należy uwzględnić ilość zmienianych podsystemów strukturalnych oraz 

zakres zmian tych podsystemów; 

 należy uwzględnić zmiany lub nowe interfejsy pomiędzy podsystemami oraz 

elementami podsystemów; 

d. monitoring: 

 możliwość obserwowania oraz dokonywania odpowiednich interwencji 

w przypadku awarii w całym cyklu życia systemu (zmiany); 

e. odwracalność zmiany: 

 zdolność powrotu systemu do stanu sprzed zmiany (nie uwzględnia się 

kryterium ekonomicznego); 

f. dodatkowość: 

 należy przeanalizować jakie zmiany w danym systemie wystąpiły w okresie 

3 lat przed wprowadzeniem zmiany (dotyczy zmian nieznaczących  mających 

wpływ na analizowaną zmianę); 

6. Dodatkowe środki kontroli ryzyka: 

Należy wskazać wszystkie zasadne do wdrożenia środki, skutkujące 
obniżeniem ryzyka, m.in.: 

 w zakresie dodatkowego szkolenia personelu z nowo zabudowanych 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

 konieczność opracowania przez wykonawcę dokumentu „Projekt 
zabezpieczenia miejsca robót”. 

 

B. Dla etapu Projektowania (dotyczy projektów, dla których została wykonana 
ocena znaczenia zmiany na etapie Studium Wykonalności). 

 

1. Opis systemu w którym wprowadzana jest zmiana. 

Zespół dokonujący oceny znaczenia zmiany musi: 

a) przeanalizować dokumentację z dokonanej na etapie Studium Wykonalności 

(SW) oceny pod kątem aktualności opisu stanu istniejącego, 
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b) w przypadku braku zmian, Zespół przywołuje „Notatkę” z oceny znaczenia 

zmiany etapu SW z opisem stanu istniejącego oraz potwierdza, że stan 

istniejący nie uległ zmianie, 

c) w przypadku zmian w stanie istniejącym, zespół musi scharakteryzować 

zmienione elementy oraz potwierdza, że w pozostałym zakresie stan istniejący 

nie uległ zmianie w stosunku do opisanego w notatce, którą należy przywołać. 

2. Opis wprowadzanej zmiany 

W oparciu o dokumentację projektową Zespół dokonuje syntetycznego opisu 
planowanej do wprowadzenia zmiany. „Notatka” z oceny znaczenia zmiany 
sporządzona na etapie SW powinna zostać wykorzystana jako materiał 
pomocniczy. 

 

1) Podsystem „Infrastruktura”: 

a) Tor – układ geometryczny, pochylenie podłużne, podtorze, odwodnienie, 

nawierzchnia torowa: 

W szczególności należy opisać: 

 czy na odcinkach linii objętych projektem nie występują szyny obrabiane 

termicznie (powyżej 120 km/h są niedopuszczalne),  

b) Perony długość, wysokość i rodzaj nawierzchni, zgodność z TSI 

c) Obiekty inżynieryjne (mosty / wiadukty kolejowe, przepusty, ściany oporowe) 

W szczególności należy opisać: 

 czy zostało przewidziane przeprowadzenie badania nośności (badania 

obciążeniowe) poszczególnych obiektów inżynieryjnych. Jeżeli nie, to należy 

podać przyczynę. 

 czy zostało przewidziane przeprowadzenie badania dynamicznego 

poszczególnych obiektów inżynieryjnych. Jeżeli nie, to należy podać 

przyczynę. 

d) Obiekty nie należące do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 skrajnia wiaduktów drogowych, 

 inne jeśli dotyczy. 

2) Podsystem „Energia” (sieć trakcyjna, sieć powrotna, system zasilania 
elektroenergetycznego, podstacje kabiny sekcyjne): 

W szczególności należy opisać: 

 skrajnię nowych konstrukcji wsporczych; 

 czy zostanie zachowana ciągłość widoczności sygnałów na sygnalizatorach  
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 prędkość maksymalną wynikającą z parametrów podsystemu. 

3) Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe” (kontrola pociągu – rodzaj 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączność radiowa, detekcja 
pociągu): 

a) Urządzenia Sterowania Ruchem Kolejowym  

W szczególności należy opisać: 

 zachowanie wymaganych dróg hamowania dla prędkości maksymalnej 

w kontekście rozmieszczenia semaforów (WTB-10) 

 widoczność sygnalizatorów i wskaźników (WTB-10) 

 ciągłość widoczności sygnału dla sygnalizatora (WTB-10) 

b) Urządzenia kontroli nie zajętości oraz detekcji stanów awaryjnych taboru 

c) Łączność przewodowa i radiowa 

W szczególności należy opisać: 

- czy została przewidziana rejestracja rozmów (funkcja wymagana) 

- czy występuje pełny zasięg propagacji radiowej. 

 
4) Rozjazdy 

W szczególności należy opisać, czy zmiana uwzględnia wymagania wynikające z 

zapisów punktu 3 ustęp 2, 3, 4 tomu IV Standardów Technicznych CNTK: 

 Dla prędkości większej niż 130km/h (V>130km/h) – do przestawiania zwrotnic 

rozjazdów leżących w torach głównych zasadniczych należy stosować napędy 

zwrotnicowe nierozpruwalne. Dopuszcza się stosowanie konstrukcji 

zapewniających ryglowanie obu iglic - w tym przypadku można stosować 

wymagania na układ nastawczo-kontrolny producenta rozjazdu. 

 Dla prędkości nie większej niż 130km/h (V≤130km/h) należy stosować napędy 

rozpruwalne, z tym, że w torach głównych zasadniczych o sile trzymania nie 

mniejszej niż 7 kN. 

 Urządzenia srk muszą zapewniać kontrolę rozprucia zwrotnicy i ruchomego 

dzioba krzyżownicy. 

 

5) Przejazdy kolejowo-drogowe oraz przejścia dla pieszych:   

Zespół opisuje wyłącznie zmieniane parametry w odniesieniu do obowiązującego 

Rozporządzenia oraz regulacji wewnętrznych Spółki, tj.: 
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 czy kategoria przejazdu kolejowo - drogowego / przejścia dla pieszych 

w poziomie szyn jest adekwatna do planowanej docelowej prędkości na linii 

kolejowej, 

 kąt skrzyżowania drogi (pasa jezdni) z torem kolejowym, 

 wartości pochyleń podłużnych drogi na dojeździe do przejazdu, 

 wymaganych warunków widoczności czoła pociągu liczonego od strony drogi, 

 prognozowany iloczyn ruchu (w przypadku prognozowanego zwiększenia ruchu), 

 powiązania przejazdów kolejowo-drogowych kat. A usytuowanych w obrębie 

posterunku ruchu w urządzeniach srk, 

 rozmieszczenie monitorów ekranowych zgodnie z obowiązującymi w Spółce 

Standardami ergonomicznego stanowiska pracy dyżurnego ruchu dokonującego 

prowadzenia ruchu kolejowego wyposażonego w kilka lub kilkanaście monitorów 

ekranowych oraz manipulatory;  

Zespół wskaże parametry na przejazdach objętych projektem, które nadal nie będą 

spełniały wymagań Rozporządzenia (w takim przypadku należy wskazać 

konieczność uzyskania zgody na odstępstwo od postanowień Rozporządzenia). 

W przypadku gdy oceniany projekt nie przewiduje modernizacji wszystkich 

przejazdów na planowanej do modernizacji linii, należy wskazać wyłącznie 

te parametry przejazdów kolejowo-drogowych (nie przewidzianych 

do modernizacji), które nie spełniają wymagań rozporządzenia. W takim przypadku, 

Zespół wypełnia Formularz działania korygującego/zapobiegawczego (Załącznik 1 

do procedury SMS/MMS-PD-05 „Działania korygujące i zapobiegawcze”) 

i przekazuje do właściwego Zakładu Linii Kolejowych. 

W przypadku zmiany miejsca obsługi przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia 

dla pieszych każdorazowo w treści „Notatki” musi się znaleźć zapis mówiący o 

wynikach wcześniej przeprowadzonego przez Zakład Linii Kolejowych 

chronometrażu, lub innym sposobie wcześniejszego ustalenia, czy powierzenie 

dodatkowych obowiązków pracownikowi posterunku ruchu nie spowoduje jego 

nadmiernego obciążenia pracą, która mogłaby prowadzić do obniżenia poziomu 

bezpieczeństwa systemu kolejowego. 

 

6) Urządzenia ochrony  środowiska (UOZ, ekrany dźwiękochłonne, itp.) 
 

7) Inne (jeśli dotyczy). 
 
 

3. Identyfikacja zagrożeń mogących zaistnieć wskutek wprowadzenia zmiany: 
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Do obowiązku zespołu należy identyfikacja nowych zagrożeń, które nie zostały 

zidentyfikowane w trakcie oceny dokonanej na etapie studium wykonalności, oraz 

tych które nie występują w Rejestrze zagrożeń, jak również uszczegółowienie opisu 

zagrożeń, jeśli występowały przed zmianą, ale zostały zmienione, np.: łamanie 

przepisów ruchu drogowego na przejeździe kolejowo-drogowym na różnych 

kategoriach przejazdów. 

Zagrożenia, które identyfikuje zespół muszą dotyczyć wyłącznie ocenianej zmiany 

(jeśli identyczne zagrożenia występowały przed zmianą i po zmianie, nie należy ich 

ujmować) oraz mają być wyselekcjonowane z Rejestru zagrożeń pod kątem 

analizowanego zakresu zmiany wraz z numerem identyfikacyjnym zagrożenia 

z Rejestru. /nie należy bez zastanowienia kopiować fragmentów Rejestru 

zagrożeń/ 

 

4. Analiza kryteriów znaczenia: 
Zespół jako podstawę wykorzysta opis kryteriów z oceny znaczenia zmiany dokonanej 

na etapie studium wykonalności, doprecyzowując zapisy (w szczególności w zakresie 

zmian stanu istniejącego oraz planowanego). Należy zwrócić szczególną uwagę na 

kryteria opisane w pkt: b, c, f. 

a) skutki awarii systemu:  

Przykłady: 

  zdarzenie, 

  sytuacja potencjalnie niebezpieczna, 

  itp. 

b) innowacja wykorzystana przy wprowadzaniu zmiany:  

 należy analizować pod kątem eksploatacji/posiadania doświadczeń 

z użytkowania danego rozwiązania w Spółce; 

c) złożoność zmiany: 

 należy uwzględnić ilość zmienianych podsystemów strukturalnych oraz 

zakres zmian tych podsystemów; 

 należy uwzględnić zmiany lub nowe interfejsy pomiędzy podsystemami oraz 

elementami podsystemów; 

d) monitoring: 

 możliwość obserwowania oraz dokonywania odpowiednich interwencji 

w przypadku awarii w całym cyklu życia systemu (zmiany); 

e) odwracalność zmiany: 
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 zdolność powrotu systemu do stanu sprzed zmiany (nie uwzględnia się 

kryterium ekonomicznego); 

f) dodatkowość: 

 należy przeanalizować jakie zmiany w danym systemie wystąpiły w okresie 

3 lat przed wprowadzeniem zmiany (dotyczy zmian nieznaczących  mających 

wpływ na analizowaną zmianę); 

5. Dodatkowe środki kontroli ryzyka: 

Należy wskazać wszystkie uzasadnione do wdrożenia środki, skutkujące 

obniżeniem poziomu ryzyka, m.in.: 

 w zakresie dodatkowego szkolenia personelu z nowo zabudowanych 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

 konieczność opracowania przez wykonawcę dokumentu „Projekt 

zabezpieczenia miejsca robót”. 

 

C. Dla budowli tymczasowych: 
 

1. Opis systemu w którym wprowadzana jest zmiana – dla budowli 
tymczasowych. 

Perony, przejazdy i przejścia,  

 Wyciąg z Id-12 

 Lokalizacja – szlak/stacja/przystanek, tor i kilometr, 

 Opis: 

 tor na łuku/ prostej 

 istniejąca infrastruktura, która będzie powiązana z wprowadzaną zmianą, 

 podstawowe informacje na temat sposobu prowadzenia ruchu w obszarze 
planowanej zmiany (peronu, przejazdu/przejścia), 

 Rodzaj nawierzchni w przypadku tymczasowych przejazdów i przejść. 

2. Opis wprowadzanej zmiany 

Perony: 

 wyciąg z opisu projektu budowlanego łącznie z oznakowaniem,  

 dojścia do peronu, 

 sposób powiadomienia przewoźników o utworzeniu peronu tymczasowego, 

 konieczność wprowadzenia zmian do Regulaminu technicznego posterunku 

ruchu i zapoznanie z nim w sposób dowodny wszystkich zainteresowanych, 
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 konieczność opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu 

w czasie wykonywania robót i zapoznanie z nim w sposób dowodny wszystkich 

zainteresowanych, 

 

Przejazdy kolejowo-drogowe oraz przejścia dla pieszych:   

 wyciąg z opisu projektu budowlanego łącznie z oznakowaniem,  

 dojścia do przejazdu (jeśli dotyczy), 

 konieczność wprowadzenia zmian do Regulaminu technicznego posterunku 

ruchu i zapoznanie z nim w sposób dowodny wszystkich zainteresowanych, 

 konieczność opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu  

w czasie wykonywania robót i zapoznanie z nim w sposób dowodny wszystkich 

zainteresowanych, 

 konieczność posiadania na zabudowywane budowle i/lub urządzenia 

wymaganych świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, 

 projekt metryki przejazdu kolejowo-drogowego / przejścia, 

 projekt Regulaminu obsługi przejazdu kolejowo-drogowego / przejścia (jeśli jest 

wymagany). 

Zespół opisuje parametry w odniesieniu do obowiązującego Rozporządzenia oraz 

regulacji wewnętrznych Spółki. 

W przypadku przejazdów lub przejść wyposażanych w urządzenia TVU należy 

podać, czy rozmieszczenie monitorów ekranowych jest zgodne z obowiązującymi 

w Spółce Standardami ergonomicznego stanowiska pracy dyżurnego ruchu 

dokonującego prowadzenia ruchu kolejowego wyposażonego w kilka 

lub kilkanaście monitorów ekranowych oraz manipulatory. 

W przypadku budowy innych tymczasowych budowli lub obiektów należy stosować 

zasady identyczne jak dla pozostałych zmian (nie tymczasowych). 

3. Identyfikacja zagrożeń mogących zaistnieć wskutek wprowadzenia zmiany: 

Zagrożenia, które identyfikuje zespół muszą dotyczyć wyłącznie ocenianej zmiany 

(jeśli identyczne zagrożenia występowały przed zmianą i po zmianie, nie należy ich 

ujmować) oraz mają być wyselekcjonowane z Rejestru zagrożeń pod kątem 

analizowanego zakresu zmiany wraz z numerem identyfikacyjnym zagrożenia 

z Rejestru. /nie należy bez zastanowienia kopiować fragmentów Rejestru 

zagrożeń/ 

Do obowiązku zespołu należy również identyfikacja nowych zagrożeń, które 

nie występują w Rejestrze oraz uszczegółowienie opisu zagrożeń, jeśli 
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występowały przed zmianą, ale zostały zmienione, np.: łamanie przepisów ruchu 

drogowego na przejeździe kolejowo-drogowym na różnych kategoriach 

przejazdów. 

 

 

4. Analiza kryteriów znaczenia: 

a. skutki awarii systemu:  

Przykłady: 

  zdarzenie, 

  sytuacja potencjalnie niebezpieczna, 

  itp. 

b. innowacja wykorzystana przy wprowadzaniu zmiany:  

 należy analizować pod kątem eksploatacji/posiadania doświadczeń 

z użytkowania danego rozwiązania w Spółce; 

c. złożoność zmiany: 

 należy uwzględnić ilość zmienianych podsystemów strukturalnych oraz zakres 

zmian tych podsystemów; 

 należy uwzględnić zmiany lub nowe interfejsy pomiędzy podsystemami oraz 

elementami podsystemów; 

d. monitoring: 

 możliwość obserwowania oraz dokonywania odpowiednich interwencji 

w przypadku awarii w całym cyklu życia systemu (zmiany); 

e. odwracalność zmiany: 

 zdolność powrotu systemu do stanu sprzed zmiany (nie uwzględnia się 

kryterium ekonomicznego); 

f. dodatkowość: 

 należy przeanalizować jakie zmiany w danym systemie wystąpiły w okresie 3 

lat przed wprowadzeniem zmiany (dotyczy zmian nieznaczących  mających 

wpływ na analizowaną zmianę); 

 

6. Dodatkowe środki kontroli ryzyka: 
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Należy wskazać wszystkie uzasadnione do wdrożenia środki, skutkujące 

obniżeniem poziomu ryzyka, m.in.: 

 w zakresie dodatkowego szkolenia personelu z nowo zabudowanych 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

 konieczność opracowania przez wykonawcę dokumentu „Projekt 

zabezpieczenia miejsca robót”. 

D. Dla uzyskania zgody na odstępstwo od postanowień obowiązujących 
regulacji wewnętrznych Spółki/przepisów powszechnie obowiązujących 

 
1. Opis systemu w którym wprowadzana jest zmiana  

 określenie przedmiotu, którego ma dotyczyć odstępstwo tj. budowla, obiekt,  
technologia wykonania lub montażu, system, urządzenia, instalacje, materiał, 
lokalizacja, parametry eksploatacyjne, oraz obowiązująca regulacja 
wewnętrzna Spółki/przepisy powszechnie obowiązujące; 

 określenie położenia przedmiotu, którego ma dotyczyć odstępstwo tj. odcinek 
linii kolejowej (nr i kilometraż) bądź lokalizacja punktowa; 

 parametry linii kolejowej tj. prędkość, nośność, elektryfikacja itp. (wszystkie 
istotne dla wprowadzanej zmiany); 

 ocena stanu istniejącego. 

2. Opis wprowadzanej zmiany 

Opis na czym ma polegać odstępstwo wraz z uzasadnieniem dlaczego jest 

konieczne, czy powoduje ograniczenie eksploatacyjne oraz ewentualne skutki 

ekonomiczno-finansowe wraz z ich uzasadnieniem. 

Ponadto, czy prezentowane rozwiązanie techniczne wymaga uzyskania świadectw 

dopuszczenia do eksploatacji lub certyfikacji WE. 

Cel systemu (zamierzone przeznaczenie) np. zwiększenie dostępności, poprawa 

wydajności, racjonalizacja kosztów itp. 

3. Identyfikacja zagrożeń mogących zaistnieć wskutek wprowadzenia zmiany: 

Zagrożenia, które identyfikuje Zespół muszą dotyczyć wyłącznie ocenianej zmiany 

oraz mają być wyselekcjonowane z Rejestru zagrożeń pod kątem analizowanego 

zakresu zmiany wraz z numerem identyfikacyjnym zagrożenia z Rejestru. /nie 

należy bez zastanowienia kopiować fragmentów Rejestru zagrożeń/ 

Do obowiązku Zespołu należy również identyfikacja nowych zagrożeń, które 

nie występują w Rejestrze.  
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4. Analiza kryteriów znaczenia: 

a. skutki awarii systemu:  

  

b. innowacja wykorzystana przy wprowadzaniu zmiany:  

 należy analizować pod kątem eksploatacji/posiadania doświadczeń 
z użytkowania danego rozwiązania w Spółce; 

c. złożoność zmiany:  

 należy określić czy odstępstwo będzie miało wpływ na inne elementy systemu 
kolejowego obejmującego przedmiotowe zadanie inwestycyjne;  

d. monitoring: 

 możliwość obserwowania oraz dokonywania odpowiednich interwencji 
w przypadku awarii w całym cyklu życia systemu (zmiany); 

e. odwracalność zmiany: 

 zdolność powrotu systemu do stanu sprzed zmiany (nie uwzględnia się 
kryterium ekonomicznego); 

f. dodatkowość: 

 należy przeanalizować czy przed wprowadzeniem zmiany (dotyczy zmian 
nieznaczących mających wpływ na analizowaną zmianę) uzyskiwano 
odstępstwa dotyczące przedmiotowego zadania inwestycyjnego; 

 jeśli tak, to należy sporządzić wykaz tych odstępstw wraz z informacją 
zawierającą nazwę organu wydającego zgodę, nr pisma, za którym zgody 
udzielono oraz środki kontroli ryzyka wdrożone w związku z zastosowaniem 
odstępstwa. 

 

5. Dodatkowe środki kontroli ryzyka: 

Należy wskazać ewentualnie wszystkie uzasadnione do wdrożenia środki, 

skutkujące obniżeniem poziomu ryzyka. 

 
 
Załączniki/Pozostała dokumentacja stanowiąca podstawę prac Zespołu (jeśli 
dotyczy): 
Wszelkie analizy techniczne i ekonomiczne będące podstawą do przygotowania 
dokumentacji do wniosku o odstępstwo. 
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E. Dla przeprowadzenia oceny znaczenia zmiany eksploatacyjnej po 

odnowieniu/modernizacji a przed uzyskaniem nowego zezwolenia na 

dopuszczenie do eksploatacji. 

Procedura niniejsza dotyczy sytuacji wskazanej w ustawie z dnia 28 marca 2003 

roku o transporcie kolejowym ( Dz. U. z 27 kwietnia 2021 r. poz.780),  art.25e ust. 

1b w brzmieniu: ”W przypadku systemu strukturalnego, o którym mowa w art.25a 

ust.2 pkt 1 lit. a-c   (infrastruktura, energia, sterowanie – urządzenia przytorowe), 

który wymaga uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji po 

odnowieniu lub modernizacji, podsystem ten może być eksploatowany do czasu 

uzyskania nowego zezwolenia, na zasadach określonych w systemie zarządzania 

bezpieczeństwem zarządcy.”. 

Niniejsza ocena powinna być przeprowadzona przed odbiorem eksploatacyjnym 

zdefiniowanym w regulacjach wewnętrznych PKP PLK S.A. 

1. Opis systemu w którym wprowadzana jest zmiana  

Zespół przeprowadzający ocenę znaczenia zmiany eksploatacyjnej, uwzględnia 

wartości parametrów eksploatacyjnych ustalonych w ocenie znaczenia zmiany  

o charakterze technicznym. Dla zachowania spójności informacji w opisie systemu 

przed zmianą, należy ująć dane zawarte w przeprowadzonych wcześniej ocenach 

znaczenia zmiany. Należy jednocześnie przywołać numery pism IBR 

zatwierdzających dokumentację z przeprowadzonej oceny znaczenia zmiany 

technicznej jak również ocen przeprowadzanych na innych etapach inwestycji 

podlegającej modernizacji lub odnowieniu. 

Podsystem „Infrastruktura”: 

Parametr 

Wartość bezpośrednio 

przed 

modernizacją/odnowieniem 

Maksymalna,  

udokumentowana 

wartość parametru 

w okresie 

wcześniejszej 

eksploatacji 

Prędkość 

pociągów 

Pasażerskie   

Towarowe   

Skrajnia   
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Nacisk   

Maksymalna 

długość 

pociągów 

Pasażerskie*   

Towarowe   

* analiza pod kątem długości peronów zabudowanych w obszarze objętym 

modernizacją/odnowieniem – jakie najdłuższe pociągi pasażerskie mogły być 

eksploatowane na linii w zakresie długości peronów na poszczególnych punktach 

eksploatacyjnych. 

Podsystem „Energia”: 

Parametr 

Wartość bezpośrednio 

przed modernizacją/ 

odnowieniem 

Maksymalna 

udokumentowana 

wartość parametru  

w okresie 

wcześniejszej 

eksploatacji 

Prędkość pociągów   

Liczba pociągów na 

danym odcinku 

zasilania/zmiana 

przepustowości 

  

Wartość maksymalnego 

prądu pobieranego przez 

jednostkę trakcyjną 
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Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe”: 

Parametr 

Wartość bezpośrednio 

przed 

modernizacją/odnowieniem 

Maksymalna 

udokumentowana 

wartość parametru  

w okresie 

wcześniejszej 

eksploatacji 

Prędkość pociągów (ze 

względu na zastosowane 

urządzenia srk) 

  

Przepustowość   

Dodatkowo należy opisać rodzaj urządzeń oraz sposób prowadzenia ruchu  

w oparciu o eksploatowany typ urządzenia srk (np.: telefoniczne zapowiadanie 

pociągów, typ blokady, fakt zastosowanie zdalnego sterowanie ruchem).  

2. Opis wprowadzanej zmiany 

Zespół dokonujący oceny znaczenia zmiany eksploatacyjnej dla projektu 

określa, które spośród ww. parametrów są istotne dla przeprowadzenia tej oceny 

i mają istotny wpływ na bezpieczeństwo (ich zmiana w ramach przedmiotowego 

projektu stwarza nowe zagrożenia lub zwiększa ryzyko związane z zagrożeniami, które 

występowały już w dotychczasowej eksploatacji podsystemu). Parametry w każdym 

podsystemie (który podlega ocenie), analizowane są oddzielnie pod kątem ich 

wpływu na bezpieczeństwo jak również powinny zapewniać bezpieczną 

integrację z systemem, do którego są włączane.  

Przy uwzględnianiu parametrów, o których mowa powyżej, Zespół ds. oceny 

znaczenia zmiany eksploatacyjnej zobowiązany jest do uwzględnienia przepisów 

wewnętrznych Spółki związanych z odbiorami eksploatacyjnymi w poszczególnych 

branżach i podsystemach.  

Przy określaniu parametrów istotnych w ocenie znaczenia zmiany zespół dokonujący 

tej oceny bierze pod uwagę: 

a) Zmianę wartości poszczególnych parametrów określanych dla poszczególnych 

podsystemów w efekcie prac związanych z modernizacją/odnowieniem. Przy tej 
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analizie Zespół powinien wziąć pod uwagę kwalifikację prac w podsystemie, jako 

modernizacja lub odnowienie, w kontekście wpływu na zmianę parametrów. 

b) Specyfikę projektu, w szczególności w kontekście innowacyjności rozwiązań w skali 

Spółki jak i lokalnej (na poziomie Zakładów Linii Kolejowych) - (doświadczenia w 

eksploatacji podsystemów o podobnych charakterystykach oraz rozwiązaniach 

technicznych i proceduralnych). 

c) Uwarunkowania lokalne, w tym otoczenie zewnętrzne w obszarze objętym 

modernizacją/odnowieniem. 

d) Podjęte działania zmierzające do utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa. 

Do działań tych należą m. in. kampanie informacyjne  

o wznowieniu ruchu pociągów mające na celu poinformowanie społeczności 

lokalnej o wprowadzonych zmianach, wygrodzenia linii, przejścia przez tory itp. 

e) Podział inwestycji na fazy, części, LOT-y itp. w kontekście oddawania do 

eksploatacji określonych odcinków, punktów eksploatacyjnych, obiektów, systemów 

sterowania ruchem kolejowym itp. 

f) Dopuszczenie do eksploatacji, wchodzących w skład podsystemu, typów budowli  

i typów urządzeń wpływających na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, o których 

mowa w artykule 22f ust. 14 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym. 

g) Zidentyfikowane usterki/nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo. Brak 

dopuszczenia do eksploatacji urządzeń, w działaniu których stwierdzono 

zagrożenie bezpieczeństwa.  

h) Ograniczenia związane z eksploatacją podsystemu strukturalnego po 

modernizacji/odnowieniu w pełnym zakresie, ew. obszary poddane analizie, które 

pozwalają, przy zachowaniu odpowiednich środków kontroli ryzyka, na eksploatację 

podsystemu na docelowych parametrach. Identyfikacja ograniczeń następuje na 

podstawie analizowanej dokumentacji.  

i) Wpływ wdrażanych zmian na czynnik ludzki (np. zwiększenie zakresu obowiązków 

pracowników, zmiana rodzaju urządzeń srk, zmiana zakresu  

i sposobu obsługi przejazdów kolejowych, , itp.). 

Jeżeli zachodzi potrzeba, można przy opisie zmienianego podsystemu dokonać 

analizy funkcjonowania tożsamego podsystemu (dopuszczonego i eksploatowanego 

na sieci PKP PLK S.A.), uwzględniając dotychczasowe doświadczenia z jego 

eksploatacji.  

1) Podsystem „Infrastruktura”: 

Wymagania związane ze specyfiką i charakterystyką podsystemu: 
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a. Zmiany prędkości na linii wynikające z robót torowych jako podstawowy parametr 

mający wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu. 

b. Zmiany skrajni, przede wszystkim związane ze zmianą obowiązującej skrajni na 

linii (np. zwiększenie skrajni do GPL-2), z ograniczeniami/wąskimi gardłami na 

obiektach. 

c. Dobudowa dodatkowych torów, budowa łącznicy – parametry na nowych torach 

powinny być tożsame z parametrami na istniejących (w tym podlegających 

odnowieniu lub modernizacji) torach równoległych lub stycznych.  

 

Parametr 

Wartość 

projektowanych 

parametrów  

Wartość 

zastosowanych 

parametrów 

UZASADNIENIE 

zastosowania 

parametrów *) 

Prędkość 

pociągów**) 

Pasażerskie    

Towarowe    

Skrajnia    

Nacisk    

Maksymalna 

długość 

pociągów 

Pasażerskie***)    

Towarowe    

*) w przypadku, gdy przyjęte parametry są niższe od projektowanych należy dokonać 

szczegółowego określenia czynników, które determinują obniżenie parametrów 

poniżej wartości wynikających z projektu wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji, i które 

muszą podlegać korekcie w celu uzyskania parametrów docelowych. 

**) przy ustaleniu parametru prędkości, należy wziąć pod uwagę dwa etapy 

postępowania, określone w punkcie 3. 

***) analiza pod kątem długości peronów zabudowanych w obszarze objętym 

modernizacją/odnowieniem – jakie najdłuższe pociągi pasażerskie mogły być 

eksploatowane na linii w zakresie długości peronów na poszczególnych punktach 

eksploatacyjnych. 
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2) Podsystem „Energia”: 

Wymagania związane ze specyfiką i charakterystyką podsystemu: 

a) Zmiany prędkości na linii wynikające z prac związanych z wymianą sieci 

trakcyjnej lub przebudową układu zasilania jako podstawowy parametr mający 

wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu. 

b) Działania PKP Energetyka związane z oddawaniem do eksploatacji 

nowych/przebudowywanych podstacji trakcyjnych/kabin sekcyjnych.  

 

Parametr 

Wartość 

projektowanych 

parametrów  

Wartość 

przyjętych 

parametrów 

UZASADNIENIE 

przyjętych 

parametrów *) 

Prędkość 

pociągów **) 

    

Liczba pociągów 

na danym odcinku 

zasilania/zmiana 

przepustowości 

   

Wartość 

maksymalnego 

prądu pobieranego 

przez jednostkę 

trakcyjną 

   

*) w przypadku, gdy przyjęte parametry są niższe od projektowanych należy dokonać 

szczegółowego określenia czynników, które determinują obniżenie parametrów 

poniżej wartości wynikających z projektu wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji, i które 

muszą podlegać korekcie w celu uzyskania parametrów docelowych. 

**) przy ustaleniu parametru prędkości, należy wziąć pod uwagę dwa etapy 

postępowania, określone w punkcie 3. 

3) Podsystem „Sterowanie – urządzenia przytorowe”. 

Wymagania związane ze specyfiką i charakterystyką podsystemu: 

a) Systemy ETCS i GSM-R mogą być eksploatowane dopiero po uzyskaniu 

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego.  
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b) W przypadku konieczności uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do 

eksploatacji dla GSM-R należy przeanalizować: 

 funkcjonalność systemu, w szczególności w zakresie wpływu na 

interoperacyjność; 

 parametry techniczne systemu, w szczególności minimalny wymagany poziom 

pokrycia radiowego oraz jakość świadczonych usług (QoS) dla łączności 

głosowej i transmisji danych przy danej prędkości na określonym odcinku linii 

kolejowej. 

Niezależnie od powyższego, w przypadku projektów dotyczących prac  

w klasycznych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym łącznie z zabudową 

systemu ERTMS należy określić parametry dotyczące eksploatacji tego podsystemu 

przed uruchomieniem systemu ERTMS: 

c) Zmiany prędkości na linii wynikające z wymiany urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym jako podstawowy parametr mający wpływ na bezpieczeństwo 

prowadzenia ruchu. 

d) Zmiany przepustowości na linii wynikające ze zmiany sposobu prowadzenia ruchu, 

np. instalacja wielostawnych blokad w miejsce zapowiadania telefonicznego, 

budowa blokad dwukierunkowych, zmiana przystanku osobowego na stację, itp. 

e) Zmiany w sposobie prowadzenia ruchu kolejowego wynikające m. in.  

z  przeniesienia sterowania do LCS, likwidacji/utworzenia okręgów nastawczych, 

itp.  

f) Stosowanie urządzeń czy sposobu prowadzenia ruchu w kontekście 

doświadczenia pracowników danego IZ, z uwzględnieniem szkoleń, 

przeprowadzonych autoryzacji na stanowisku pracy z zakresu obsługi nowego 

typu urządzeń dopuszczonych do eksploatacji w wyniku przeprowadzonej 

modernizacji/odnowienia. Należy zwrócić uwagę na zagadnienie stosowania m. in. 

przeszkolenia pracowników (autoryzacja) dot. eksploatacji nowo zabudowanych 

urządzeń. 

g) Ograniczenia prędkości lub inne działania zapobiegawcze związane ze zmianami 

na przejazdach kolejowych i przejściach przez tory. Należy tutaj uwzględnić 

sytuacje zmiany kategorii przejazdów, budowę nowych przejazdów i przejść, 

wznowienie ruchu kolejowego/zwiększenie prędkości na linii w kontekście 

przyzwyczajeń okolicznych mieszkańców a także likwidację przejść i przejazdów 

w zakresie możliwości pojawienia się dzikich przejść. 
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Parametr 

Wartość 

projektowanych 

parametrów  

Wartość 

przyjętych 

parametrów 

UZASADNIENIE 

przyjętych 

parametrów *) 

Prędkość pociągów 

(ze względu na 

zastosowane 

urządzenia srk) **) 

   

Przepustowość    

*) w przypadku, gdy przyjęte parametry są niższe od projektowanych należy dokonać 

szczegółowego określenia czynników, które determinują obniżenie parametrów 

poniżej wartości wynikających z projektu wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji, i które 

muszą podlegać korekcie w celu uzyskania parametrów docelowych. 

**) przy ustaleniu parametru prędkości, należy wziąć pod uwagę dwa etapy 

postępowania, określone w punkcie 3. 

Należy wskazać sposób prowadzenia ruchu w obszarze podlegającym 

modernizacji/odnowieniu do czasu uzyskania zezwolenia na dopuszczenie 

podsystemu do eksploatacji.  

3. Analiza w zakresie określenia parametru dopuszczalnej prędkości w wyniku 

modernizacji/odnowienia podsystemów.  

W sytuacji, gdy modernizacja/odnowienie jednego z podsystemów strukturalnych 

instalacji stałych podlegających ocenie wpływa na ustalenie wielkości parametru 

prędkości w obszarze podlegającym modernizacji/odnowieniu, należy zastosować się 

do poniższych zasad.  

Proces określenie parametru podnoszenia prędkości jazdy jest podzielony na dwa 

etapy. 

Etap 1 – określenie maksymalnej dozwolonej prędkości jazdy od momentu dokonania 

odbioru eksploatacyjnego do uzyskania Certyfikatów weryfikacji WE podsystemów 

oraz Deklaracji weryfikacji WE podsystemów. Na tym etapie maksymalna prędkość 

jazdy może zostać określona na poziomie ≤ 130 km/h.  
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W przypadku, gdy na obszarze linii kolejowej prędkość jazdy przed 

modernizacją/odnowieniem była określona na poziomie wyższym niż 130 km/h, 

dopuszcza się określenie prędkości na poziomie sprzed modernizacji/odnowienia. 

Etap 2 - określenie maksymalnej dozwolonej prędkości jazdy od uzyskania 

Certyfikatów weryfikacji WE podsystemów oraz Deklaracji weryfikacji WE 

podsystemów do czasu uzyskania Zezwolenia na dopuszczenie podsystemu do 

eksploatacji. 

4. Identyfikacja zagrożeń mogących zaistnieć wskutek wprowadzenia zmiany. 

 

5. Analiza kryteriów znaczenia: 

a) skutki awarii systemu:  

b) innowacyjność:  

c) złożoność zmiany:  

d) monitoring: 

e) odwracalność zmiany: 

f) dodatkowość: 

6. Dodatkowe środki kontroli ryzyka. 

Należy wskazać wszystkie zasadne do wdrożenia środki, skutkujące obniżeniem 

ryzyka, w tym m. in. wszystkie ew. ograniczenia związane z eksploatacją podsystemu 

zidentyfikowane w toku przeprowadzonej oceny znaczenia zmiany o charakterze 

technicznym ( o której mowa w pkt 1 niniejszego dokumentu) oraz środki kontroli 

ryzyka określone przez Zespół. Należy wskazać techniczne kryteria dokonanych 

ograniczeń oraz zmiany techniczne i organizacyjne, jakie muszą zostać dokonane,  

w celu usunięcia ustalonych ograniczeń. 

 

Ustalenia z przeprowadzonej niniejszej oceny znaczenia zmiany eksploatacyjnej 

powinny zostać ujęte w Protokole odbioru eksploatacyjnego opracowanego na 

podstawie  Warunków i zasad odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych – 

załącznik do uchwały Nr 938/2017 Zarządu; zmiana: uchwała Nr 268/2020 i uchwała 

Nr 492/2020.  
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Załącznik 9. 

„Deklaracja” – zgodna z art. 16 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 

(UE) nr 402/2013. 

 

…..-…-…/rok                                                                             Warszawa, dnia …………r. 

 

DEKLARACJA 

 

Działając na podstawie art. 16 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)  

nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny 

bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylającego rozporządzenie 

(WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z 03.05.2013r., z późn. zm.), w oparciu o wyniki 

stosowania ww. Rozporządzenia, m.in.: dokumentację opracowaną na podstawie 

ustanowionego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem, tj.: 

1) „Notatkę” z oceny znaczenia zmiany nr…….. z dnia ………., 

2) „Raport z oceny znaczenia zmiany” nr ………z dnia ………., 

3) „Raport z oceny ryzyka znaczącej zmiany” nr …….. z dnia …….r.,  

oraz pozytywną ocenę procesu zarządzania ryzykiem wskazaną w „Raporcie”  

w sprawie oceny bezpieczeństwa nr ………… z dnia ………., sporządzonego przez 

………. – jako jednostkę oceniającą, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. deklaruje, że 

wszystkie zidentyfikowane zagrożenia oraz związane z nimi ryzyko dotyczące 

…………. (należy wpisać przedmiot oceny znaczenia zmiany),  utrzymywane jest na 

dopuszczalnym poziomie. 

                                                                         

                                                                       ……………………………………….. 

                                                                                                          (podpis kierownika jednostki / komórki organizacyjnej) 

 

 

………………………………………..              …………………………………………. 

              (podpis Członka Zarządu)                                                               (podpis Członka Zarządu) 


