
Załącznik 5.1

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 1 1
IRE/

IRR1/1
Grodzisk Mazowiecki - Koluszki 1,2 29,548 105,194

Codzienne jazdy lokomotywą dla 

przeprowadzenia testów 

integracyjnych w okresie nocnym 

przez 4 h

59 4 236 - Vr 20 30 9

W okresie prowadzenia 

testów całkowite 

zamknięcie torów dla ruchu 

pociągów

12.10.2017 09.12.2017

2 1 1 IZ Łódź Piotrków Tryb.-Radomsko 1 146,800 187,000
Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
8 8 64

60 km/h obok 

miejsca robót
Vr 8 Regulamin tymczasowy 01.07.2017 08.07.2017

3 1 1 IZ Łódź Piotrków Tryb.-Radomsko 2 146,800 187,000
Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
8 8 64

60 km/h obok 

miejsca robót
Vr 8 Regulamin tymczasowy 09.07.2017 16.07.2017

4 1 1 IRRK1/1/3
Szlak Warszawa Zachodnia - 

Warszawa Włochy
1 3,800 6,350 sieć trakcyjna 8 8 64

60 km/h obok 

miejsca robót
120 8 Regulamin tymczasowy 2017-11-06 2017-11-13

5 1 1
IRE/

IRR1/1
Warszawa Włochy-Pruszków 1

8,984

12,470

9,004

12,490

Montaż mostowej konstrukcji 

odciążającej
62 24 1488

2 x 100m 

100 km/h
Vr 28 30 4 Po torze sąsiednim 04.05.2017 04.07.2017

6 1 1
IRE/

IRR1/1
Pruszków-Grodzisk Mazowiecki 1

18,490

23,007

26,070

27,159

18,510

23,027

26,090

27,179

Montaż mostowej konstrukcji 

odciążającej
62 24 1488

4 x 100m 

100 km/h
Vr 28 30 4 Po torze sąsiednim 04.05.2017 04.07.2017

7 1 1
IRE/

IRR1/1
Warszawa Włochy-Pruszków 2

8,984

12,470

9,004

12,490

Montaż mostowej konstrukcji 

odciążającej
62 24 1488

2 x 100m 

100 km/h
Vr 27 31 4 Po torze sąsiednim 05.07.2017 04.09.2017

8 1 1
IRE/

IRR1/1
Pruszków-Grodzisk Mazowiecki 2

18,490

23,007

26,070

27,159

18,510

23,027

26,090

27,179

Montaż mostowej konstrukcji 

odciążającej
62 24 1488

4 x 100m 

100 km/h
Vr 27 31 4 Po torze sąsiednim 05.07.2017 04.09.2017

9 1 1
IRE/

IRR1/1
Warszawa Włochy-Pruszków 1,2

8,984

12,470

9,004

12,490

Ograniczenie prędkości z uwagi 

na jazdę po konstrukcjach 

odciążających 

158 24 3792
2 x 100m 

100 km/h
Vr 27 31 30 31 30 9 Regulamin tymczasowy 05.07.2017 08.12.2018

10 1 1
IRE/

IRR1/1
Pruszków-Grodzisk Mazowiecki 1, 2

18,490

23,007

26,070

27,159

18,510

23,027

26,090

27,179

Ograniczenie prędkości z uwagi 

na jazdę po konstrukcjach 

odciążających 

158 24 3792
4 x 100m 

100 km/h
Vr 27 31 30 31 30 9 Regulamin tymczasowy 05.07.2017 08.12.2018

11 4 1 IZ Częstochowa Myszków - Zawiercie 1 267,200 273,300

Domkniecia w nocy 6 godz. w 

czasie remontu obiektów 

inżynieryjnych CMK linii nr 4 

60 6 360 — V rozkł. 19 31 10 po torze nr 2  12.06.2017  10.08.2017 

12 4 1 IZ Częstochowa Myszków - Zawiercie 2 267,200 273,300

Domkniecia w nocy 6 godz. w 

czasie remontu obiektów 

inżynieryjnych CMK linii nr 4 

64 6 384 — V rozkł. 21 30 13 po torze nr 1  11.08.2017 13.10.2017 

13 1 2 IZ Siedlce Siedlce- Dziewule- Łuków 1 94,419 119,697 Reprofilacja szyn w torach 7 10 70 Vr Vr 7

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

Zamknięcia w porze nocnej

01/02.10.2017

08/09.10.2017

06/07.10.2017

Propon.

Terminy

od 

                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki  4-godz. nocna przerwa technologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ogr. prędkości km/h
Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo sąsiednim 

torze

Kod 

IJRJ

Rozkład jazdy 2016/2017

                                                            Linia nr 2 Warszawa Centralna - Terespol

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Zleceniodawca

od

Rodzaj wykonanywanych robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Liczba planowanych dni zamknięć

po zakoń.

robót

Lp
Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy pociągów 2016/2017 KOREKTA

Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Stan na dzień: 05.12.2016 Strona 1



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Propon.

Terminy

od 

                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki  4-godz. nocna przerwa technologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ogr. prędkości km/h
Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo sąsiednim 

torze

Kod 

IJRJ

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Zleceniodawca

od

Rodzaj wykonanywanych robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Liczba planowanych dni zamknięć

po zakoń.

robót

Lp
Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

14 1 2 IZ Siedlce Łuków- Dziewule- Siedlce 2 94,419 119,697 Reprofilacja szyn w torach 7 10 70 Vr Vr 7

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

Zamknięcia w porze nocnej

09/10.10.2017

15/16.10.2017

13/14.10.2017

16/17.10.2017

15 1 2 IZ Siedlce Mińsk Mazowiecki-Mrozy 1 40,595 58,685 Wymiana szyn 5 6 30 - V rozkł. 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

Zamknięcia w porze nocnej

19.06.2017 23.06.2017

16 1 2 IZ Siedlce
stacja Mińsk Mazowiecki

4 38,665 41,634 Wymiana szyn 7 8 56 - V rozkł. 5 2

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

26.06.2017

01.07.2017

03.07.2017

30.06.2017

17 7 3 IRR5/1 Stacja Kostrzyn Wlkp.  1, 3, 5 280,780 282,280

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

65 24 1 560 100 160/60/40 4 30 31 po torze sąsiednim 2017-10-28 2018-04-11

18 7 3 IRR5/1 szlak Kostrzyn Wlkp.-Swarzędz 1 282,280 290,809

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

65 24 1 560 100 160 4 30 31 po torze sąsiednim 2017-10-28 2018-04-11

19 7 3 IRR5/1 Stacja Podstolice 1 262,960 269,560

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

15 24 360

100                 

300m w 

zmienych 

lokalizacjach

160 15 po sasiednim torze 2017-08-13 2017-08-27

20 7 3 IRR5/1 Stacja Podstolice 8,10,12 261,700 263,100

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

61 24 1 464

100        

1000m w 

zmienych 

lokalizacjach

60/40 4 30 27 po sasiednim torze 2017-08-28 2017-10-27

21 7 3 IRR5/1 Stacja Podstolice 2 259,000 262,833

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 160 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

                                            Linia nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice   Na odcinku Bednary – Swarzędz 4–godz, nocna przerwa technologiczna 

Stan na dzień: 05.12.2016 Strona 2



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Propon.

Terminy

od 

                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki  4-godz. nocna przerwa technologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ogr. prędkości km/h
Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo sąsiednim 

torze

Kod 

IJRJ

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Zleceniodawca

od

Rodzaj wykonanywanych robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Liczba planowanych dni zamknięć

po zakoń.

robót

Lp
Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

22 7 3 IRR5/1 Stacja Podstolice 1 259,000 262,960

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 160 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

23 7 3 IRR5/1 Stacja Podstolice 2,6 259,000 262,833

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 160/60/40 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

24 7 3 IRR5/1 Stacja Podstolice 4 259,000 262,833

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 60/40 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

25 7 3 IRR5/1 Stacja Podstolice 3 259,000 262,833

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 60/40 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

26 7 3 IRR5/1  szlak Podstolice - Kostrzyn Wlkp 1 262,960 280,781

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

43 24 1 032

100                              

na całym 

odcinku

160 4 30 31 po sasiednim torze 2017-10-28 2018-04-11

27 1 3 IRR5/1 Stacja Łowicz

1,2,101,                  

102,103,                   

104,106,6

78,951 80,734

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

131 24 3 144

40                           

na całym 

odcinku

130/60/40 14 31 31 30 25 po torze sąsiednim 2017-06-17 2017-10-25

28 1 3 IRR5/1 Stacja Łowicz 1 78,548 78,951

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów drogo

161 24 3 864

60                        

na całym 

odcinku

130 14 31 31 30 31 24 po torze sąsiednim 2017-06-17 2017-11-24

Stan na dzień: 05.12.2016 Strona 3



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Propon.

Terminy

od 

                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki  4-godz. nocna przerwa technologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ogr. prędkości km/h
Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo sąsiednim 

torze

Kod 

IJRJ

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Zleceniodawca

od

Rodzaj wykonanywanych robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Liczba planowanych dni zamknięć

po zakoń.

robót

Lp
Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

29 1 3 IRR5/1 Stacja Łowicz 2 72,573 79,001

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

38 24 912

60                  

5000m w 

zmienych 

lokalizacjach

160/150/   

140/130
7 31 po sasiednim torze 2017-11-24 2018-04-23

30 1 3 IRR5/1 szlak Bednary - Łowicz 2 72,573 79,001

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

38 24 912

100       

5000m w 

zmienych 

lokalizacjach

160/150/   

140/130
7 31 po torze sasiednim 2017-11-24 2018-04-23

31 1 3 IRR5/1 Stacja Kutno

212,214,                      

216,218,                  

222

127,450 128,100

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

91 24 2 184

40                   

na całym 

odcinku

60/40 21 31 30 9 po torze sasiednim 2017-09-10 2017-12-09

32 1 3 IRR5/1 Stacja Kutno 122 124,400 127,530

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

91 24 2 184

40                 

na całym 

odcinku

60/40 19 31 31 10 po torze sasiednim 2017-06-12 2017-09-10

33 1 3 IRR5/1 Stacja Kutno
116,118,                    

120
126,400 127,750

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

91 24 2 184

40                   

na całym 

odcinku

60/40 21 31 30 9 po sąsiednim torze 2017-09-10 2017-12-09

34 1 3 IRR5/1 Stacja Kutno
110,112,             

114
126,400 127,400

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

91 24 2 184

40                         

na całym 

odcinku

60/40 21 31 30 9 po sąsiednim torze 2017-09-10 2017-12-09

35 1 3 IRR5/1 Stacja Kutno
10,12,14,1

6,122
125,700 127,000

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

91 24 2 184

40                        

na całym 

odcinku

60/40 19 31 31 10 po torze sąsiednim 2017-06-12 2017-09-10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Terminy

od 

                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki  4-godz. nocna przerwa technologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ogr. prędkości km/h
Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo sąsiednim 

torze

Kod 

IJRJ

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Zleceniodawca

od

Rodzaj wykonanywanych robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Liczba planowanych dni zamknięć

po zakoń.

robót

Lp
Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

36 1 3 IRR5/1 Stacja Kutno 8 i 10a 125,700 126,400

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

91 24 2 184

60                

na całym 

odcinku

60/40 19 31 31 10 po torze sąsiednim 2017-06-12 2017-09-10

37 7 3 IRR5/1 szlak Kramsk – Konin 1 202,157 203,556

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

29 24 696

100                

na całym 

odcinku

140 19 10 po sasiednim torze 2017-06-12 2017-07-10

38 7 3 IRR5/1 szlak Kramsk - Konin 2 202,157 203,735

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

15 24 360

100                    

na całym 

odcinku

140 15 po sasiednim torze 2017-07-10 2017-07-24

39 7 3 IRR5/1  Stacja Konin 1 188,300 202,157

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

161 24 3 864

60                 

na całym 

odcinku

160/140 8 31 30 31 30 31 po sasiednim torze 2017-07-24 2018-01-05

40 7 3 IRR5/1  Stacja Konin

3,31,5,7,               

199,9,11-

15,33,107-

123

202,157 205,000

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

161 24 3 864

40                           

na całym 

odcinku

60/40 8 31 30 31 30 31 po sasiednim torze 2017-07-24 2018-01-05

41 7 3 IRR5/1  Stacja Konin 2,4 206,080 207,900

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 160/60/40 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

42 7 3 IRR5/1  Stacja Konin 1,3 202,157 205,000

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

161 24 3 864

60                   

na całym 

odcinku

160/140/            

60/40
8 31 30 31 30 31 po sasiednim torze 2017-07-24 2018-01-05
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prowadzenia ruchupo sąsiednim 

torze

Kod 

IJRJ

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Zleceniodawca

od

Rodzaj wykonanywanych robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Liczba planowanych dni zamknięć

po zakoń.

robót

Lp
Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

43 7 3 IRR5/1  Stacja Konin 1 206,080 207,900

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 160 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

44 7 3 IRR5/1  Stacja Konin
105,129,               

130,135
206,080 207,900

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 60/40 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

45 7 3 IRR5/1  Stacja Konin 101 206,080 207,900

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 60/40 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

46 7 3 IRR5/1  Stacja Konin 103 206,080 207,900

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 60/40 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

47 7 3 IRR5/1  Stacja Konin 140 206,080 207,900

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów drogo

203 24 4 872 n/d 60/40 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

48 7 3 IRR5/1  Stacja Konin 102 206,080 207,900

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 60/40 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

49 7 3 IRR5/1 szlak Konin - Cienin 1,2 207,900 223,400

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 160 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12
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Lp
Nr 
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Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

50 7 3 IRR5/1 szlak Cienin - Strzałkowo 1,2 225,900 235,800

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 160/130 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

51 7 3 IRR5/1 Stacja Strzałkowo 1,2,3,4 235,800 238,400

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 160/60/40 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

52 7 3 IRR5/1 szlak Strzałkowo – Podstolice 1,2 238,400 259,000

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 160 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

53 1 3 IRR5/1 szlak Kłodawa - Krzewie 1 139,660 157,131

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

126 24 3 024

100                         

na całym 

odcinku

160 19 31 31 30 15 po sasiednim torze 2017-06-12 2017-10-15

54 7 3 IRR5/1 szlak Krzewie - Kłodawa 2 139,511 157,235

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

56 24 1 344

100                     

na całym 

odcinku

160 17 30 31 po sasiednim torze 2017-10-15 2018-02-22

55 1 3 IRR5/1 Stacja Krzewie 1 138,144 139,660

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

126 24 3 024

100                 

na całym 

odcinku

160 19 31 31 30 15 po sasiednim torze 2017-06-12 2017-10-15

56 1 3 IRR5/1 Stacja Krzewie 3 138,144 139,660

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

126 24 3 024

100                  

na całym 

odcinku

60/40 19 31 31 30 15 po sasiednim torze 2017-06-12 2017-10-15
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w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

57 1 3 IRR5/1 Stacja Krzewie 2 138,214 139,511

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

77 24 1 848

100                   

na całym 

odcinku

160
16 30 31 po sasiednim torze 2017-10-16 2018-04-19

58 1 3 IRR5/1 Stacja Krzewie 4 138,214 139,511

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

77 24 1 848

100                 

na całym 

odcinku

60/40 16 30 31 po sasiednim torze 2017-10-16 2018-04-19

59 1 3 IRR5/1 Stacja Żychlin 2 105,800 106,493

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

78 24 1 872

100                

na całym 

odcinku

160 17 30 31 po sasiednim torze 2017-10-15 2018-02-17

60 1 3 IRR5/1 Stacja Żychlin 2 105,956 107,518

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

78 24 1 872

100                   

na całym 

odcinku

160 17 30 31 po sasiednim torze 2017-10-15 2018-02-17

61 1 3 IRR5/1 szlak Żychlin - Jackowice 2 94,022 105,956

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

78 24 1 872

100              

na całym 

odcinku

160 17 30 31 po sąsiednim torze 2017-10-15 2018-02-17

62 1 3 IRR5/1 szlak Żychlin - Jackowice 1 94,148 106,065

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

126 24 3 024

100                 

na całym 

odcinku

160 19 31 31 30 15 po sasiednim torze 2017-06-12 2017-10-15

63 1 3 IRR5/1 Stacja Jackowice 1 92,843 94,148

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

126 24 3 024

100               

na całym 

odcinku

160 19 31 31 30 15 po sasiednim torze 2017-06-12 2017-10-15
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Nr 
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64 1 3 IRR5/1 Stacja Bednary 2,4 71,508 72,573

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

31 24 744

100               

na całym 

odcinku

160/60/40 15 16 po sasiednim torze 2017-07-17 2017-08-16

65 7 3 IRR5/1
szlak Bednary - Łowicz, stacja 

Łowicz
1 72,430 78,548

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

161 24 3 864

100                 

na całym 

odcinku

160/150/              

140/130
14 31 31 30 31 24 po sąsiednim torze 2017-06-17 2017-11-24

66 7 3  IZ Poznań Swarzędz - Poznań Wsch. 2 293,900 294,000
Naprawa ławy podłożyskowej pod 

torem nr 2
30 24 707

prędkość 

rozkładowa

prędkość 

rozkładowa
30

Ruch w obu kierunkach 

może odbywać się po torze 

nr 1 z prędkością 

rozkładową

11.06.2017 r 10.07.2017 r 

67 2 4 IRS1/1
Idzikowice - 

Opoczno Południe
1,2 82,240 92,049

wymiana sieci trakcyjnej 

(palowanie)
29 6 174 20 9 przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-07-09

68 2 4 IRS1/1 Idzikowice - Opoczno Południe 1 82,502 92,049 wymiana sieci trakcyjnej 16 24 384 — 160 16
jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-07-10 2017-07-25

69 2 4 IRS1/1 st. Opoczno Południe 1,3 92,049 93,601 wymiana sieci trakcyjnej 16 24 384 — 160 16 po torach czynnych 2017-07-10 2017-07-25

70 2 4 IRS1/1  Opoczno Południe - Idzikowice 2 82,240 92,049 wymiana sieci trakcyjnej 16 6 96 — V rozkł. 16 przerwa w ruchu 2017-07-10 2017-07-25

71 2 4 IRS1/1 st. Opoczno Południe 2,4 92,049 93,601 wymiana sieci trakcyjnej 16 6 96 — V rozkł. 16 przerwa w ruchu 2017-07-10 2017-07-25

72 2 4 IRS1/1  Opoczno Południe - Idzikowice 2 82,240 92,049 wymiana sieci trakcyjnej 16 24 384 — 160 6 10
jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-07-26 2017-08-10

73 2 4 IRS1/1 Idzikowice - Opoczno Południe 1 82,502 92,049 wymiana sieci trakcyjnej 16 6 96 — V rozkł. 6 10 przerwa w ruchu 2017-07-26 2017-08-10

74 2 4 IRS1/1 st. Opoczno Południe 1,2,3,4 92,049 93,601 wymiana sieci trakcyjnej 128 6 768 — V rozkł. 6 31 30 31 30 przerwa w ruchu 2017-07-26 2017-11-30

75 2 4 IRS1/1
Idzikowice - Pilichowice - Opoczno 

Południe - Olszamowice
1,2

82,240

93,601

92,049

122,365
wymiana sieci trakcyjnej 112 6 672 — V rozkł. 21 30 31 30 przerwa w ruchu 2017-08-11 2017-11-30

76 2 4 IRS1/1
p.odg.Pilichowice - Opoczno 

Południe
2 93,601 106,588 wymiana sieci trakcyjnej 44 24 1 056 — 160 21 23

jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-08-11 2017-09-23

77 2 4 IRS1/1
 Opoczno Południe - 

p.odg.Pilichowice 
1 93,601 106,588 wymiana sieci trakcyjnej 43 24 1 032 — 160 7 31 5 po torach czynnych 2017-09-24 2017-11-05

78 2 4 IRS1/1
p.odg.Pilichowice - Opoczno 

Południe
1,2 93,601 106,588 wymiana sieci trakcyjnej 25 6 150 — V rozkł. 25 przerwa w ruchu 2017-11-06 2017-11-30

79 2 4 IRS1/1 Opoczno Południe- Olszamowice 1,2 93,601 122,365
wymiana sieci trakcyjnej 

(palowanie)
29 6 174 20 9 przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-07-09

80 2 4 IRS1/1
Opoczno Południowe- 

Olszamowice 
1,2 93,888 123,185

modernizacja stacji Olszamowice, 

wymiana rozjazdów, wymiana 

sieci trakcyjnej od km 106,588, 

budowa p.odg Pilichowice

(oś post. 106,588)

32 24 768 — V rozkł. 22 10 przerwa w ruchu 2017-07-10 2017-08-10

81 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 1,2,3,4 123,185 125,283
modernizacja stacji Olszamowice, 

wymiana rozjazdów
32 24 768 — V rozkł. 22 10 przerwa w ruchu 2017-07-10 2017-08-10

82 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 1,3 123,185 125,283

modernizacja stacji Olszamowice 

w torze nr 1 i nr 3 z przedudową 

przepustów 124,509, 124,729

80 24 1 920 120 160 10 31 30 9 po torach czynnych 2017-04-21 2017-07-09

                                                                    Linia nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie
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83 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 2,4 123,185 125,283 modernizacja stacji Olszamowice 80 6 480 — V rozkł. 10 31 30 9 przerwa w ruchu 2017-04-21 2017-07-09

84 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 1,3 123,185 125,283

Przełączanie i testowanie urz. srk 

w obrebie stacji

ograniczenie V=40 km.h 

3 24 72 40 160 3
Czynne tory nr 1,3,5 

ograniczenie V=40 km.h 
2017-08-11 2017-08-13

85 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 2,4 123,185 125,283 modernizacja stacji Olszamowice 70 24 1 680 120 160 21 30 19 po torach czynnych 2017-08-11 2017-10-19

86 2 4 IRS1/1 st. Olszamowice 1,3 123,185 125,283
modernizacja stacji Olszamowice 

nocna przerwa technologiczna
109 6 654 — V rozkł. 18 30 31 30 przerwa w ruchu 2017-08-14 2017-11-30

87 2 4 IRS1/1 st. Olszamowice 2,4 123,185 125,283 modernizacja stacji Olszamowice 42 6 252 — V rozkł. 12 30 przerwa w ruchu 2017-10-20 2017-11-30

88 2 4 IRS1/1
Olszamowice -Włoszczowa 

Północ 
1 152,506 155,063

modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn 
29 6 174 20 9 po torze czynnym 2017-06-11 2017-07-09

89 2 4 IRS1/1
Olszamowice -Włoszczowa 

Północ 
1,2 125,283 152,506

modernizacja stacji Olszamowice 

i Włoszczowa Płn. , wymiana 

rozjazdów

32 24 768 — V rozkł. 22 10 przerwa w ruchu 2017-07-10 2017-08-10

90 2 4 IRS1/1
Olszamowice -Włoszczowa 

Północ 
1,2 125,283 152,506

modernizacja stacji Olszamowice 

i Włoszczowa Płn. , wymiana 

rozjazdów

112 6 672 — V rozkł. 21 30 31 30 przerwa w ruchu 2017-08-11 2017-11-30

91 2 4 IRS1/1 stacja Włoszczowa Północ 1,2,3,4,5 152,506 155,063
modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn , wymiana rozjazdów
32 24 768 — V rozkł. 22 10 przerwa w ruchu 2017-07-10 2017-08-10

92 2 4 IRS1/1 stacja Włoszczowa Północ 1,3,5 152,506 155,063

modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn. przedudową przepustów 

124,509, 124,729

80 24 1 920 120 160 10 31 30 9 po torach czynnych 2017-04-21 2017-07-09

93 2 4 IRS1/1 stacja Włoszczowa Północ 2,4 152,506 155,063
modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn 
80 6 480 — V rozkł. 10 31 30 9 przerwa w ruchu 2017-04-21 2017-07-09

94 2 4 IRS1/1 stacja Włoszczowa Północ 1,3,5 152,506 155,063

Przełączanie i testowanie urz. srk 

w obrebie stacji

ograniczenie V=40 km.h 

3 24 72 40 160 3
Czynne tory nr 1,3,5 

ograniczenie V=40 km.h 
2017-08-11 2017-08-13

95 2 4 IRS1/1 stacja Włoszczowa Północ 2,4 152,506 155,063
modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn 
70 24 1 680 120 160 21 30 19 po torach czynnych 2017-08-11 2017-10-19

96 2 4 IRS1/1 stacja Włoszczowa Północ 2,4 152,506 155,063
modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn 
42 6 252 — V rozkł. 12 30 przerwa w ruchu 2017-10-20 2017-11-30

97 2 4 IRS1/1 stacja Włoszczowa Północ 1,3,5 152,506 155,063

modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn 

nocna przerwa technologiczna

109 6 654 — V rozkł. 18 30 31 30 przerwa w ruchu 2017-08-14 2017-11-30

98 2 4 IRS1/1 Włoszczowa Północ - Knapówka 1,2 155,063 160,014
modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn , wymiana rozjazdów
32 24 768 — V rozkł. 22 10 przerwa w ruchu 2017-07-10 2017-08-10

99 2 4 IRS1/1 Włoszczowa Północ - Knapówka 1,2 155,063 160,014
modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn , wymiana rozjazdów
112 6 672 — V rozkł. 21 30 31 30 przerwa w ruchu 2017-08-11 2017-11-30

100 2 4 IZ Częstochowa Góra Włodowska - Zawiercie 1 214,226 223,059

Remont obiektów inżynieryjnych 

w km 214,226, km 214,553, km 

214,762, km 215,741, km 

217,087, km 218,725, km 

220,528, km 221,544, km 

221,718, km 222,894, km 

223,059

60 24 1 440

50 km/h obok 

miejsca robót:  

tor nr 1 linii nr 

1 

V rozkł. 19 31 10 po torach czynnych 2017-06-12 2017-08-10

101 2 4 IZ Częstochowa Góra Włodowska - Zawiercie 2 214,164 223,059

Remont obiektów inżynieryjnych 

w km 214,164, km 214,858, km 

217,087, km 218,725, km 

220,528, km 221,544, km 

221,718, km 222,894, km 

223,059

64 24 1 536

50 km/h obok 

miejsca robót:  

tor nr 2 linii nr 

1

V rozkł. 21 30 13 po torach czynnych 2017-08-11 2017-10-13
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102 1 6 IRR1/4
szlak Łochów-Sadowne 

Węgrowskie
1 71,800 72,365 kompleksowa modernizacja 183 24 4 392 50 V rozkł. 30 31 30 31 31 30

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2017-04-01 2017-09-30

103 1 6 IRR1/4
szlak Sadowne Węgrowskie-

Łochów
2 71,800 72,390 kompleksowa modernizacja 61 24 1 464 50 V rozkł. 31 30

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2017-10-01 2017-11-30

104 1 6 IRR1/4 Sadowne Węgrowskie 2,4,6 72,390 73,530 kompleksowa modernizacja 70 24 1 680 50 V rozkł. 31 30 9

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym. Wykonawca 

zobowiazany jest utrzymac 

czynne dwie krawędzie 

peronowe i możliwość 

krzyżowania pociągów.

2017-10-01 2018-02-28

105 1 6 IRR1/4 Sadowne Węgrowskie 1 71,800 74,500 kompleksowa modernizacja 183 24 4 392 50 V rozkł. 30 31 30 31 31 30

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym. Wykonawca 

zobowiazany jest utrzymac 

czynne dwie krawędzie 

peronowe i możliwość 

krzyżowania pociągów.

2017-04-01 2017-09-30

106 1 6 IRR1/4 Sadowne-Prostyń 1 74,500 81,000 kompleksowa modernizacja 183 24 4 392 50 V rozkł. 30 31 30 31 31 30

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2017-04-01 2017-09-30

107 1 6 IRR1/4 Sadowne-Prostyń 2 74,500 81,000 kompleksowa modernizacja 70 24 1 680 50 V rozkł. 31 30 9

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2017-10-01 2018-02-28

108 1 6 IRR1/4 Prostyń - Małkinia 1 81,000 88,880 kompleksowa modernizacja 182 24 4 368 50 V rozkł. 20 31 31 30 31 30 9

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2017-06-11 2018-03-31

109 1 6 IRR1/4 Małkinia
14,16,18,

20,22,24
86,880 91,000 kompleksowa modernizacja 253 24 5 407 50 V rozkł. 30 31 30 31 31 30 31 30 9

ruch prowadzony po 

czynnych torach stacyjnych 

1,2,4,6

2017-04-01 2018-03-31

110 1 6 IRR1/4 Małkinia 1 86,880 91,000 kompleksowa modernizacja 253 24 5 407 50 V rozkł. 30 31 30 31 31 30 31 30 9

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym. Wykonawca 

zobowiazany jest utrzymac 

czynne dwie krawędzie 

peronowe i możliwość 

krzyżowania pociągów.

2017-04-01 2018-03-31

111 1 6 IRR1/4 Małkinia - Czyżew 1 91,000 107,260 kompleksowa modernizacja 253 24 5 407 50 V rozkł. 30 31 30 31 31 30 31 30 9

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2017-04-01 2018-03-31

112 2 7 IRR1/3 st. Pilawa 4 53,991 54,960
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
123 24 2952 40 Vr 20 31 31 30 11 po torach czynnych 2017-06-11 2017-10-11

113 2 7 IRR1/3 st. Pilawa 2 55,400 55,600
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
20 24 480 100 Vr 11 9 po torach czynnych 2017-11-21 2017-12-09

114 2 7 IRR1/3 st. Garwolin
2; 4; 6; 51; 

52; 53
59,500 61,900 modernizacja stacji Garwolin 182 24 4368 40 Vr 20 31 31 30 31 30 9 po torach czynnych 2017-06-11 2017-12-09

115 2 7 IRR1/3 Pilawa - Garwolin 2 55,600 59,500
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4368 40 Vr 20 31 31 30 31 30 9

po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
2017-06-11 2017-12-09

116 2 7 IRR1/3 Garwolin - Dęblin 1,2 59,500 101,520
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4368 — V rozkł. 20 31 31 30 31 30 9

przerwa

(komunikacja zastępcza)
2017-06-11 2018-12-08

117 2 7 IRR1/3 st. Dęblin 1L 103,875 107,286 modernizacja stacji Dęblin 45 24 1080 40 V rozkł. 20 25
jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 2L
2017-06-11 2017-07-25

118 2 7 IRR1/3 st. Dęblin 2R 103,850 106,310 modernizacja stacji Dęblin 45 24 1080 40 V rozkł. 20 25

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

1R

2017-06-11 2017-07-25

119 2 7 IRR1/3 st. Dęblin 1R 103,800 106,310 modernizacja linii nr 7 31 24 744 40 V rozkł. 6 25

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

2R

2017-07-25 2017-08-25

120 2 7 IRR1/3 st. Dęblin 1R 103,450 103,800 modernizacja linii nr 7 16 24 384 40 V rozkł. 6 10

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

2R

2017-08-26 2017-09-10

                             Linia nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka    Na odcinku Łochów- Czyżew 4 godz. przerwa technologiczna

                                                                               Linia nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk
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121 2 7 IRR1/3 st. Dęblin 1,3,5,7,9 101,520 103,450 modernizacja stacji Dęblin 62 24 1488 — V rozkł. 23 30 9 Po torach czynnych 2017-10-09 2018-03-10

122 2 7 IRR1/3 st. Dęblin 13 101,900 102,678
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
22 24 528 40 V rozkł. 22 Po torach czynnych 2017-09-09 2017-09-30

123 2 7 IRR1/3 st. Zarzeka 2,4,6,8 108,415 109,834
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4368 40 160, 50 20 31 31 30 31 30 9 Po torach czynnych 2017-06-11 2018-03-12

124 2 7 IRR1/3 Dęblin - Puławy Azoty 1 117,105 103,900
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 6 1092 — V rozkł. 20 31 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 2017-06-11 2018-03-12

125 2 7 IRR1/3 Puławy Azoty - Dęblin 2 117,105 103,875
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4368 50 160 20 31 31 30 31 30 9

po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
2017-06-11 2018-03-12

126 2 7 IRR1/3 st. Puławy Azoty 2,4b,4c,6,8 117,105 119,700
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4368 40 V rozkł. 20 31 31 30 31 30 9 Po torach czynnych 2017-06-11 2018-03-12

127 2 7 IRR1/3 Puławy Azoty - Lublin 1,2 120,800 172,600
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4368 — 160, 140 20 31 31 30 31 30 9

przerwa

(komunikacja zastępcza)
2017-06-11 2018-12-09

128 2 7 IRR1/3 st. Lublin

4,55,57,

59,99d,

72b,343,

345

172,600 175,215 modernizacja stacji 182 24 4368 40 Vr 20 31 31 30 31 30 9 Po torach czynnych 2017-06-11 2017-12-09

129 2 7 IZ Lublin Minkowice - Jaszczów 1 192,100 200,800
Remont mostu 

w km 196,446
7 24 168 50 km/h V rozkł. 7

po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
2017-07-03 2017-07-09

130 2 7 IZ Lublin Jaszczów - Minkowice 2 192,100 200,800
Remont mostu 

w km 196,447
7 24 168 50 km/h V rozkł. 7

po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
2017-07-10 2017-07-16

131 2 8
IZ Skarżysko-

Kamienna

Skarżysko-Kamienna - 

Suchedniów
1 144,625 144,675

Naprawa główna mostu w km 

144,650
80 24 1920 50 V rozkł. 20 30 31 jednotorowy 2017-06-11 2017-08-31

132 2 8
IZ Skarżysko-

Kamienna

Suchedniów - Skarżysko-

Kamienna
2 144,625 144,675

Naprawa główna mostu w km 

144,650
106 24 2544 50 V rozkł.  30 31 30 15 jednotorowy 2017-09-01 2017-12-15

133 2 8 IZ Kielce st. Sitkówka Nowiny 
30,32,34,3

6,38
197,027 197,824

Remont  toru Nr 30 st. Sitkówka 

Nowiny
30 24 720 50 V rozkł. 20 10 po torach czynnych 11.06.2017 10.07.2017

134 2 8 IZ Kielce Sobków - Wolica 1 211,775 211,875

Naprawa główna przejazdu km 

211,825 wraz z robotami 

towarzyszacymi

10 24 240 50 V rozkł. 5 5
po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
27.07.2017 05.08.2017

135 2 8 IZ Kielce st. Sobków 1 211,775 211,875

Naprawa główna przejazdu km 

211,825 wraz z robotami 

towarzyszacymi

10 24 240 50 V rozkł. 5 5
po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
27.07.2017 05.08.2017

136 2 8 IZ Kielce  Sobków - Wolica, 2 211,775 211,875

Naprawa główna przejazdu km 

211,825 wraz z robotami 

towarzyszacymi

10 24 240 50 V rozkł. 11 jednotorowy 06.08.2017 16.08.2017

137 2 8 IZ Kielce st. Sobków 2 211,775 211,875

Naprawa główna przejazdu km 

211,825 wraz z robotami 

towarzyszacymi

10 24 240 50 V rozkł. 11 jednotorowy 06.08.2017 16.08.2017

138 1 8 IRR1/2 stacja W. Okęcie 1,3 11,800 15,300
podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
3 24 72 — Vr 3

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych

16.06.2017 18.06.2017

139 1 8 IRR1/2 stacja W. Okęcie 2 11,800 15,300
podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
3 24 72 — Vr 3

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych

19.06.2017 21.06.2017

140 1 8 IRR1/2 stacja W. Okęcie 4,6,8,10 11,800 15,300
podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
3 24 72 — Vr 3

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych

22.06.2017 24.06.2017

141 1 8 IRR1/2 stacja W. Okęcie
12,14,16,1

8
11,800 15,300

podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
3 24 72 — Vr 3

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych

25.06.2017 27.06.2017

142 1 8 IRR1/2 stacja Piaseczno 1, 3 21,300 24,950
podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
3 24 72 — Vr 3

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych

04.07.2017 06.07.2017

143 1 8 IRR1/2 stacja Piaseczno 2, 4, 6 21,300 24,950
podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
3 24 72 — Vr 3

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

                                                                   

07.07.2017

                                                                                   

09.07.2017

144 1 8 IRR1/2 stacja Czachówek Południowy 1, 3, 11 35,400 37,450
podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
2 24 48 — Vr 2

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

                                           

18.07.2017

                                          

19.07.2017

                                                                        Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny
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Nr 
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Nr 

toru

Kilometraż

145 1 8 IRR1/2 stacja Czachówek Południowy 1, 3, 11 34,650 35,400
podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
1 24 24 — 1

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

20.07.2017 20.07.2017

146 1 8 IRR1/2 szlak Czachówek Płd. - Chynów 1 37,450 38,800
podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
3 24 72 — Vr 3

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

                         

18.07.2016
20.07.2017

147 1 8 IRR1/2
szlak Warszawa Okęcie - 

Piaseczno
2 14,450 21,300

podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
3 24 72 — Vr 3

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

                          

01.07.2017

                                          

03.07.2017

148 1 8 IRR1/2
szlak Warszawa Okęcie - 

Piaseczno
1 14,400 21,600

podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
3 24 72 — Vr 3

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

                                                             

28.06.2017

                                             

30.06.2017

149 1 8 IRR1/2
szlak Piaseczno - Czachówek 

Południowy
1 23,100 34,600

podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
4 24 96 — Vr 4

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

10.07.2017  13.07.2017

150 1 8 IRR1/2
szlak Piaseczno - Czachówek 

Południowy
2 23,000 34,550

podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
4 24 96 — Vr 4

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

14.07.2017 17.07.2017

151 1 8 IRR1/2 stacja Czachówek Południowy
2,4,6,12,

35,400 37,600
podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
2 24 48 — Vr 2

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

                   

22.07.2017

                                         

23.07.2017

152 1 8 IRR1/2 stacja Czachówek Południowy
2,4,6,12,

34,750 35,400
podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
1 24 24 — Vr 1

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

                   

21.07.2017

                                         

21.07.2017

153 1 8 IRR1/2
Czachówek Południowy

-Chynów
2 37,600 38,800

podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
3 24 72 — Vr 3

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

21.07.2017 23.07.2017

154 1 8 IRR1/2
Warszawa Aleke Jerozolimskie-

Chynów
1,2 11,800 38,800

przerwa technologiczna dla 

podbijania iszlifoania szyn i 

rozjazdó. Usuwanie usterek 

gwarancyjnych

173 4 692 — Vr 11 31 31 30 31 30 9

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

11.06.2017 09.12.2017

155 3 8 IRR3/3
Kraków Przedmieście - Kraków 

Główny
2 318,450 319,000

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
162 24 3 888

50 [km 

318,450 ÷ 

319,000]

rozkładowa 31 31 30 31 30 9
jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-07-01 2018-02-14

156 5 9

Inwestor                   

Zewnętrzny                

IZ Olsztyn

Konopki-Mława 1, 2 124,133 124,1 budowa wiaduktu drogowego 60 4 240 - V rozkł. 30 30 nocne   przerwa w ruchu
01.06.2017                           

01.09.2017

30.06.2017                                     

30.09.2017

157 5 9

Inwestor  

Zewnętrzny                

IZ Olsztyn

Konopki-Mława 1,2 126,235 126,235 przebudowa wiaduktu drogowego 61 4 244 - V rozkł. 30 31 nocne   przerwa w ruchu 01.06.2017 31.07.2017

158 2 12 IRR1/3 st. Pilawa 

8,10,12,

14,16,18,

30,35

99,053 100,326
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
123 24 2952 50 Vr 20 31 31 30 11 po torach czynnych 2017-06-11 2017-10-11

159 2 12 IRR1/3 st. Pilawa 8 99,053 100,750
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
40 24 960 50 Vr 20 20 po torach czynnych 2017-10-12 2017-11-20

160 2 12 IRR1/3 Stoczek Łukowski - Pilawa 1 99,053 100,750
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
40 24 960 50 Vr 20 20

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

2017-10-12 2017-11-20

161 2 12 IRR1/3  Pilawa - Stoczek Łukowski 2 100,326 100,750
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
25 24 600 50 Vr 14 11

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

2017-09-17 2017-10-11

                                                                                          Linia nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny

                                               Linia nr 12 Skierniewice - Łuków
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Nr 
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w dobie
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Nr 

toru

Kilometraż

162 1 12 IZ Siedlce Stoczek Łukowski-Łuków 2 130,136 161,973

Remont toru poprzez pojedynczą 

wymianę podkładów, mechanicze 

oczyszczanie i uzupełnienie 

podsypki tłuczniowej

Mechniczna regulacja toru w 

planie i profilu

5 24 120
30 km/h/

300 mb
V rozkł. 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

11.06.2017 15.06.2017

163 1 12 IZ Siedlce Stoczek Łukowski-Łuków 1 130,136 161,973
Napraw główna przejazdu

w km 158,985
3 24 72

60 km/h/

300 mb
V rozkł. 3

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

03.07.2017 06.07.2017

164 1 12 IZ Siedlce Stoczek Łukowski-Łuków 2 130,136 161,973
Napraw główna przejazdu

w km 158,985
3 24 72

60 km/h/

300 mb
V rozkł. 3

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

06.07.2017 09.07.2017

165 1 13 IZ Siedlce
Pustelnik-Mńsk Mazowiecki 

(Kędzierak)
1 19,768 32,584

Remont  mostu stalowego w km 

22,326
15 24 360 - V rozkł. 15

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

03.07.2017 17.07.2017

166 1 13 IZ Siedlce
Pustelnik-Mńsk Mazowiecki 

(Kędzierak)
1 19,768 32,584

Remont  mostu stalowego w km 

24,024
14 24 336 - V rozkł. 14

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

18.07.2017 31.07.2017

167 1 13 IZ Siedlce
Pustelnik-Mńsk Mazowiecki 

(Kędzierak)
1 19,768 32,584

Remont  mostu stalowego w km 

26,062
14 24 336 - V rozkł. 14

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

01.08.2017 14.08.2017

168 7 14 IZ Ostrów Wlkp. Ostrów Wlkp. Zachodni-Biadki 1 143,000 153,000 wymina szyn 14 24 336

60km/h

obok miejsca 

robót

Vr 14 po torze 2 01.08.2017 14.08.2017

169 7 14 IZ Ostrów Wlkp. Krotoszyn-Kobylin 2 176,838 176.888 naprawa mostu w km 176.863 25 24 600 60 Vr 25 po torze 1 11.06.2017 05.07.2017

170 7 14 IZ Ostrów Wlkp. Opatówek-Radliczyce 2 89,478 98,311 wymiana szyn 11 24 264

60km/h

obok miejsca 

robót

Vr 11 po torze 1 19.06.2017 30.06.2017

171 1 15 IZ Łódź Głowno - Stryków
Tor 

szlakowy
38,45 38,48 remont przepustu 10 24 240 _ Vr 5 5

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
26.06.2017 5.07.2017

172 1 15 IZ Łódź Głowno - Stryków
Tor 

szlakowy
39,59 39,61 remont przepustu 10 24 240 _ Vr 5 5

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
26.06.2017 5.07.2017

173 1 15 IZ Łódź Glinnik-Zgierz 1 51,746 53,259 wymiana djp 1 10 10 _ Vr 1
przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
14.08.2017 14.08.2017

174 1 15 IRR5/1 Stacja Bednary 1 0,000 5,000

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów drogo

31 24 744

100          

2500m w 

różnych 

lokalizacjach

90/60/40 15 16 po sasiednim torze 2017-07-17 2017-08-16

175 1 16 IZ Łódź Ozorków - Łęczyca
Tor 

szlakowy
37,861 39,021 wymiana djp 1 10 10 _ Vr 1

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
17.07.2017 17.07.2017

176 1 16 IZ Łódź Zgierz Kontrewers-Chociszew
Tor 

szlakowy
25,420 30,268 wymiana djp 2 10 20 _ Vr 2

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
12.06.2017 13.06.2017

177 1 16 IZ Łódź Chociszew - Ozorków
Tor 

szlakowy
33,394 34,633 wymiana djp 1 10 10 _ Vr 1

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
06.07.2017 06.07.2017

178 1 16 IZ Łódź
stacja Chociszew i szlak 

Chociszew - Ozorków

Tor 

szlakowy
31,226 32,282 wymiana djp 1 10 10 _ Vr 1

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
07.07.2017 07.07.2017

179 1 16 IZ Łódź Zgierz-Zgierz Kontrewers
Tor 

szlakowy
19,057 20,216 wymiana djp 1 10 10 _ Vr 1

przerwa w ruchu - 

komunikacja zastępcza
19.06.2017 19.06.2017

180 1 16 IZ Łódź Szlak:Z.Kontrewers-Chociszew 1 22.500 30.450 Wymiana szyn 7 8 56
50 km/h obok 

miejsca robót
Vr 7 Regulamin tymczasowy 01.09.2017 07.09.2017

181 1 16 IZ Łódź Szlak:Chociszew-Ozorków 1 31.400 35.800 Wymiana szyn 7 8 56
50 km/h obok 

miejsca robót
Vr 7 Regulamin tymczasowy 08.09.2017 14.09.2017

                                                Linia nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice

                                                Linia nr 16 Łódź Widzew - Kutno

                                                  Linia nr 15 Bednary - Łódź Kaliska

  Linia nr 13 Krusze - Pilawa
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Nr 
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182 1 16 IZ Łódź Szlak:Ozorków-Łęczyca 1 37.100 45.600 Wymiana szyn 9 8 72
50 km/h obok 

miejsca robót
Vr 9 Regulamin tymczasowy 15.09.2017 23.09.2017

183 1 16 IZ Łódź Szlak:Łęczyca-Witonia 1 46.800 60.00 Wymiana szyn 7 8 56
50 km/h obok 

miejsca robót
Vr 5 2 Regulamin tymczasowy

26.09.2017 

01.10.2017

30.09.2017  

02.10.2017

184 1 16 IZ Łódź Szlak:Witonia-Kutno 1 61.100 68.880 Wymiana szyn 7 8 56
50 km/h obok 

miejsca robót
Vr 7 Regulamin tymczasowy 03.10.2017 09.10.2017

185 1 16 IZ Łódź Łęczyca - Witonia
Tor 

szlakowy
48,000 58,500 wymiana konstrukcji wsporczych 8 6 48

50 km/h obok 

miejsca robót
Vr 8 regulamin tymczasowy 03.11.2017 10.11.2017

186 1 16 IZ Łódź Witonia - Kutno
Tor 

szlakowy
61,400 68,200 wymiana konstrukcji wsporczych 7 6 42

50 km/h obok 

miejsca robót
Vr 7 regulamin tymczasowy 10.10.2017 16.10.2017

187 1 17
IRE/

IRR1/1
Łódź Widzew - Koluszki 1,2 5,267 26,347

Codzienne jazdy lokomotywą dla 

przeprowadzenia testów 

integracyjnych w okresie nocnym 

przez 4 h

59 4 236 - Vr 20 30 9

W okresie prowadzenia 

testów całkowite 

zamknięcie torów dla ruchu 

pociągów

12.10.2017 13.12.2017

188 5 18 IRE2
Kaliska Kujawskie - 

Czerniewice/1,3/
1 28,361 39,2

wbudowanie nowego rozjazdu nr 

30 w st. Kaliska Kujawskie oraz 

nowego rozjazdu nr 2 w st, 

Czerniewicewymiana podkładów 

w km 28,350-30,100 oraz 

nawierzchni w km 30,100 - 

37,900 i w obrębie przejazdów 

wraz z systemem odwodnienia, 

wymiana nawierzchni na  

przejazdach, modernizacja i 

naprawa obiektów inż., 

pprzebudowa peronu na p.o. 

Wiktorowo, naprawa elementów 

sieci trakcyjnej, zabudowa urz. 

dla kat. B na przejazdach, 

kompleksowa wymiana sieci 

trakcyjnej

61 24 1464

V=60 km/h 

(odcinki ogr. 

predkości dł. 

L<1000m) 

Vr 30 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy                                                                                                 

zgodnie z Ir 19 ,  należy 

zachować przepustowość 

poprzez uruchomienie 

dwukierunkowej  SBL na 

szlaku Włocławek  - 

Czerniewice

01.06.2017 31.07.2017

189 5 18 IRE2
Kaliska Kujawskie/2,4/ - 

Czerniewice
2 26,985 38,084

wbudowanie nowego rozjazdu nr 

29 w st. Kaliska Kujawskie 

komplekspowa wymiana 

nawierzchni w torze nr   2 od 

26,750-28,350 o dł. 1,6 km wraz 

z odwodnieniem wymiana 26, reg. 

6,28, tor  4 wymiana nawierzchni i 

podtorza oraz rozj. 8,24 i 

odwodnieniem, regulacja rozj. 3 i 

6 (w domknięciach), naprawa 

przepustu w km 26,940, 

przebudowa peronów wraz z 

dojściami i przejściami przez tory, 

budowa urz. rogatkowych na 

przejeździew km 28,163, 

przebudowa sieci trakcyjnej, 

roboty towrzyszące branży srk i 

energetyki oraz rewitalizacja urz. 

EOR. Zabudowa nowego 

rozjazdu nr 1 w stacji 

Czerniewice. Naprawa 6 

przepustów, zabudowa urz. dla 

kat. B na przejazdac

92 24 2208

V=60 km/h 

(odcinki ogr. 

predkości dł. 

L<1000m) 

Vr 31 30 31

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy                                                                                                

zgodnie z Ir 19 ,  należy 

zachować przepustowość 

poprzez uruchomienie 

dwukierunkowej  SBL na 

szlaku Włocławek  - 

Czerniewice

01.08.2017 31.10.2017

                                  Linia nr 18 Kutno - Piła     

 Linia nr 17 Łódź Fabryczna - Koluszki
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Nr 
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190 5 18 IRE2 Kaliska Kujawskie/1,3/ - Ostrowy 1 13,968 28,361

komplekspowa wymiana 

nawierzchni w torze nr  1  od 

26,750-28,350 o dł. 1,6 km wraz 

z odwodnieniem i wbudowaniem 

rozj. 1 reg. 4,5,25,27, 

tor  3 i 4 wymiana nawierzchni i 

podtorza oraz rozj. 7, 24 i 

odwodnieniem, naprawa 

przepustu w km 26,940, 

przebudowa peronów wraz z 

dojściami i przejściami przez tory, 

budowa urz. rogatkowych na 

przejeździew km 28,163, 

przebudowa sieci trakcyjnej, 

roboty towrzyszące branży srk i 

energetyki oraz rewitalizacja urz. 

EOR

39 24 936

V=60 km/h 

(odcinki ogr. 

predkości dł. 

L<1000m) 

Vr 30 9

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy                                                                                                

zgodnie z Ir 19 ,  należy 

zachować przepustowość 

poprzez uruchomienie 

dwukierunkowej  SBL na 

szlaku Włocławek  - 

Czerniewice

01.11.2017 09.12.2017

191 5 18 IRE2 Czerniewice/1,3/ - Włocławek 1 38,177 39,602

kompleksowa wymiana 

nawierzchni i podtorza w torze nr 

1 w km 38,177-39,204 wraz z 

odwodnieniem w torze nr 3 na dł. 

830 m, wbudowanie 3 nowych 

rozj i regulacja 3, 7, modernizacja 

przejazdu w km 38,312, 

przebudowa peronu nr 1 wraz z 

dojściami, roboty branży 

automatyki, przebudowa sieci 

trakcyjnej i EOR

30 24 720

V=60 km/h 

(odcinki ogr. 

predkości dł. 

L<1000m) 

Vr 30

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy                                                                                                

zgodnie z Ir 19 ,  należy 

zachować przepustowość 

poprzez uruchomienie 

dwukierunkowej  SBL na 

szlaku Włocławek  - 

Czerniewice

01.11.2017 30.11.2017

192 5 18 IRE2 Czerniewice - Włocławek 2 39,287 39,602 wbudowanie rozjazdu nr 38 9 24 216

V=60 km/h 

(odcinki ogr. 

predkości dł. 

L<1000m) 

Vr 9

ruch jednotorowy 

dwukierunkowy                                                                                                

zgodnie z Ir 19 ,  należy 

zachować przepustowość 

poprzez uruchomienie 

dwukierunkowej  SBL na 

szlaku Włocławek  - 

Czerniewice

01.12.2017 09.12.2017

193 5 18 IRE2 Nieszawa Waganiec 1 i 3 76,174 78,272

budowa toru nr 1 i 3, peronu nr 2 i 

3, remont obiektów inż., 

przejazdów, przebudowy urz. srk i 

sieci trakcyjnej

51 24 1 224

Zmienne lok. 

ogr. prędkości 

w torze nr 2 

V=60 km/h 

(odcinki ogr. 

predkości dł. 

L<2000m)

Vr 20 31

czynny tor 2 i 4, czynna 

jedna krawędź peronowa 

na st. NW - peron nr 3 przy 

torze nr 2

11.06.2017 31.07.2017

194 5 18 IRE2
Nieszawa Waganiec - 

Aleksandrów Kujawski
1 78,272 89,990

budowa toru nr 1, peronu nr 1 na 

p.o. Turzno, remont obiektów 

inż.,przejazdów, przebudowy urz. 

srk i sieci trakcyjnej

51 24 1 224

Zmienne lok. 

ogr. prędkości 

w torze nr 2 

V=60 km/h 

(odcinki ogr. 

predkości dł. 

L<2000m)

Vr 20 31

czynny tor nr 2, czynna 

jedna krawędź peronowa 

na p.o. Turzno - peron nr 2 

przy torze nr 2

3 godz. zamknięcia nocne 

toru nr 2 dla wyładunku 

materiałów sypkich, bez 

wyłączania napięcia

11.06.2017 31.07.2017

195 5 18 IRE2 Nieszawa Waganiec 4 76,174  
budowa toru nr 4, wraz z rozj. Rz 

6 i 27
61 24 1464

Zmienne lok. 

ogr. prędkości 

w torze nr 2 

V=60 km/h 

(odcinki ogr. 

predkości dł. 

L<2000m)

Vr 31 30
czynny tor nr 1, 2, 3, 

czynne perony 1, 2 i 3
01.08.2017 30.09.2017
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196 5 18 IRE2 Aleksandrów Kujawski - Otłoczyn 2 92,166 95,175

wymiana podkładów wraz z 

podsypk tłuczniową w torze nr 2 

od km 93,000 do km 95,507 oraz 

wzmocnienie podtorza w km 

93,000-93,600, naprawa i reg. 

sieci trakcyjnej, remont przejazdu 

w km 94,600, roboty toważyszące 

branży srk i energetyki

82 24 1968

V=60 km/h 

(odcinki ogr. 

predkości dł. 

L<1000m) 

Vr 31 30 21

Jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1                            

konieczne uruchomienie 

dwukierunkowej SBL na 

szl. Nieszawa Wag. - 

Aleksandrów K.

01.08.2017 21.10.2016

197 5 18 IRE2 Otłoczyn/2,4/ - Toruń Gł. 2 95,175 96,891

wymiana nawierzchni i podtorza 

wraz z odwodnieniem toru nr 2 od 

km 95,646 do km 96,549, 

remonta sieci trakcyjnej i 

przejazdu w km 95,633, 

przebudowa peronu nr 2 przy 

torach nr 2 i 4 na dwa 

jednokrawędziowe, wymiana 

rozjazdów nr 4 i 21 w torze nr 4 z 

wymiana nawierzchni i podtorza 

oraz odwodnienia

21 24 504

V=60 km/h 

(odcinki ogr. 

predkości dł. 

L<1000m) 

Vr 21

torem czynnym 1                            

konieczne uruchomienie 

dwukierunkowej SBL na 

szl. Nieszawa Wag. - 

Aleksandrów K.

01.10.2017 21.10.2016

198 5 18 IRE2 Aleksandrów Kujawski - Otłoczyn 1 92,166 95,175

tor nr 1 od km 93,000 do km 

95,470 - reg toru z uzupełnienie i 

oprofilowanie podsypki, 

wzmocnienie podtorza 93,000-

93,600 i rewitalizacja 

odwodnienia, remont przejazdu w 

km 94,600, naprawa i reg. sieci 

trakcyjnej, roboty towarzyszące 

branży srk i energetyki

49 24 1176

V=60 km/h 

(odcinki ogr. 

predkości dł. 

L<1000m) 

Vr 10 30 9

Jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2                              

konieczne uruchomienie 

dwukierunkowej SBL na 

szl. Nieszawa Wag. - 

Aleksandrów K.

22.10.2017 09.12.2017

199 5 18 IRE2 Otłoczyn 1 95,175 96,891

wymiana nawierzchni i podtorza 

wraz z odwodnieniem toru nr 1 od 

km 95,533 do km 96,549, remont 

przejazdu w km 95,633, 

przebudowa peronu nr 1 wraz z 

dojściami i przejściem, roboty 

toważyszące branży srk i 

energetyki

49 24 1176

V=60 km/h 

(odcinki ogr. 

predkości dł. 

L<1000m) 

Vr 10 30 9 torem czynnym 2 i 4 22.10.2017 09.12.2017

200 5 18 IRE2 Kaliska Kujawskie

1 i 3

albo

2 i 4

26,489 28,061

komplekspowa wymiana 

nawierzchni w torze nr  1 i 2 od 

26,750-28,350 o dł. 1,6 km wraz 

z odwodnieniem i wbudowaniem 

rozj. 1,2,29,30 i wymiana 26, reg. 

3,4,5,6,25,27,28, 

tor  3 i 4 wymiana nawierzchni i 

podtorza oraz rozj. 7,8,23 i 24 i 

odwodnieniem, naprawa 

przepustu w km 26,940, 

przebudowa peronów wraz z 

dojściami i przejściami przez tory, 

budowa urz. rogatkowych na 

przejeździew km 28,163, 

przebudowa sieci trakcyjnej, 

roboty towrzyszące branży srk i 

energetyki oraz rewitalizacja urz. 

EOR

126 24 3 024

V=60 km/h 

(odcinki ogr. 

predkości dł. 

L<1000m) 

Vr 20 31 31 30 14
naprzemiennie torem nr 1 i 

3 lub 2 i 4
11.06.2017 14.10.2017

201 5 18 IRE2 Kaliska Kujawskie - Czerniewice 1 28,061 37,788

wymiana podkładów w km 28,350-

30,100 oraz nawierzchni w km 

30,100 - 37,900 i w obrębie 

przejazdów wraz z systemem 

odwodnienia, wymiana 

nawierzchni na  przejazdach, 

modernizacja i naprawa obiektów 

inż., pprzebudowa peronu na p.o. 

Wiktorowo, naprawa elementów 

sieci trakcyjnej, zabudowa urz. 

dla kat. B na przejazdach, 

kompleksowa wymiana sieci 

trakcyjnej

84 24 2 016

V=60 km/h 

(odcinki ogr. 

predkości dł. 

L<1000m) 

Vr 20 31 31 2
Jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
11.06.2017 02.09.2017
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202 5 18 IRE2 Kaliska Kujawskie - Czerniewice 2 28,061 37,788

Naprawa 6 przepustów, 

zabudowa urz. dla kat. B na 

przejazdac

98 24 2 352

V=60 km/h 

(odcinki ogr. 

predkości dł. 

L<1000m) 

Vr 28 31 30 9
Jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
03.09.2017 09.12.2017

203 5 18 IRE2 Czerniewice 1 i 3 37,788 39,602

kompleksowa wymiana 

nawierzchni i podtorza w torze nr 

1 w km 37,900-39,204 wraz z 

odwodnieniem w torze nr 3 na dł. 

830 m, wbudowanie 3 nowych 

rozj i regulacja 3, 7, modernizacja 

przejazdu w km 38,312, 

przebudowa peronu nr 1 wraz z 

dojściami, roboty branży 

automatyki, przebudowa sieci 

trakcyjnej i EOR

56 24 1 344

V=60 km/h 

(odcinki ogr. 

predkości dł. 

L<1000m) 

Vr 17 30 9 po torach czynnych 15.10.2017 09.12.2017

204 5 18 IRR2/4 Bydgoszcz Gł. - Czyżkówko 1 160,486 162,354 Przebudowa sieci trakcyjnej 61 24 1464 50 rozkładowa 30 31
jednotorowy-

dwukierunkowy
01.09.2017 31.10.2017

205 5 18 IRR2/4 Bydgoszcz Gł. 1 159,738 160,486 Przebudowa sieci trakcyjnej 61 24 1464 50 rozkładowa 30 31
tor zamknięty dla trakcji 

elektrycznej
01.09.2017 31.10.2017

206 5 18 IRR2/4 Bydgoszcz Gł. - Czyżkówko 2 160,486 162,886 Przebudowa sieci trakcyjnej 39 24 936 50 rozkładowa 30 9
jednotorowy-

dwukierunkowy
01.11.2017 09.12.2017

207 5 18 IRR2/4 Bydgoszcz Gł. 2,4,6 159,829 160,486 Przebudowa sieci trakcyjnej 39 24 936 50 rozkładowa 30 9
tor zamknięty dla trakcji 

elektrycznej
01.11.2017 09.12.2017

208 1 19 IRS1/2

szlak: Warszawa Główna 

Towarowa (WOA (od rozj 16)) - 

Józefinów

2 1,300 1,700

wywieszenie sieci trakcyjnej 

nad przejściem rozjazdowym

3-5 i 6-8

likwidacja sieci trakcyjnej z 

przejścia rozjazdowego 3-4

5 5 25 _ Vr 5 Regulamin tymczasowy 2017-06-26 2017-06-30

209 1 19 IRS1/2

szlak: Warszawa Główna 

Towarowa (WOA (rozj 16)) - 

Józefinów

2 1,400 1,800
Wbudowanie rozjazdu nr 1, 

wymiana rozjazdu 1/4
18 24 432 20 Vr 18 Regulamin tymczasowy 2017-07-01 2017-07-18

210 1 19 IRS1/2 WOA- Józefinów 1 i 2 1,300 1,800

Wywieszenie sieci trakcyjnej na

wstawkami rozjazdowymi 

1-2 i 4-7

3 5 15 20 Vr 3 Regulamin tymczasowy 2017-07-19 2017-07-21

211 1 19 IRS1/2 WOA- Józefinów 2 1,000 1,150
Likwidacja rozjazdu nr 18, 15,

wbudowanie rozjazdu nr 17
25 24 600 20 Vr 10 15 Regulamin tymczasowy 2017-07-22 2017-08-15

212 1 19 IRS1/2

Stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) (rejon: 

Warszawa Główna Towarowa 

(WOA))

1, 2 1,094 1,250

Wybudowanie rozjazdów nr 6, 

16,17, wbudowanie rozjazdów 13, 

15, wymiana rozjazdu 

nr 7/14 oraz wstawek ;

 roboty sieciowe

31 24 744 20 Vr 16 15 Regulamin tymczasowy 2017-08-16 2017-09-15

213 1 19 IRR1/1

szlak: Warszawa Główna 

Towarowa (WOA (rozj 16)) - 

Józefinów

1 1,096 5,523
Montaż mostowej konstrukcji 

odciążającej na linii nr 1
24 24 576 - Vr 20 4 Po torze sąsiednim 11.06.2017 04.07.2017

214 1 19 IRR1/1

szlak: Warszawa Główna 

Towarowa (WOA (rozj 16)) - 

Józefinów

2 1,096 5,523
Montaż mostowej konstrukcji 

odciążającej na linii nr 1
61 24 1464 - Vr 27 31 4 Po torze sąsiednim 05.07.2017 04.09.2017

215 1 20 IRS1/2

Stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) (rejon: 

Warszawa Główna Towarowa 

(WOA))

10, 11 -1,050 -0,900
Wbudowanie rozjadu 18 + roboty 

sieciowe
11 24 264 20 Vr 11 Regulamin tymczasowy 2017-09-16 2017-09-26

216 1 20 IRS1/2
Warszawa Zachodnia - Warszawa 

Gdańska
1, 2 4,350 8,245

Wymiana nawierzchni, 

przebudowa sieci trakcyjnej, 

przebudowa peronów, 

przebudowa obiektów 

inżynieryjnych

272 24 6 528 _ Vr 19 30 31 30 31 31 30 31 30 9 Regulamin tymczasowy 2017-03.13 2018-03-10

217 1 20 IRS1/2 stacja Warszawa Gdańska 1 8,245 9,900

Budowa dwóch peronów 

jednokrawędziowych p.o. 

Warszawa Powązki w km ~8,800-

9,000

56 24 1 344 20 Vr 17 30 9 Regulamin tymczasowy 2017-10-15 2017-12-09

                                                                           Linia nr 19 Warszawa Główna Towarowa - Józefinów

                                                                                      Linia nr 20 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga
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218 2 22 IREPI1 Przysucha - Wolanów 1 52.665 74,887

NG toru, NBO toru, ciągła 

wymiana podkładów, Wymiana 

nawierzchni i podkładów na 

przejazdach, regulacja naprężeń 

toru bezstykowego, wymiana 

szyn

63 24 1512

50 (52,250-

52,600)

1000 m

krocząco

Vr 11 31 21
po torze Nr 2 ruch 

dwukierunkowy
2017-06-20 2017-08-21

219 2 22 IREPI1/1 Wolanów - Przysucha 2 52.665 74.887 przerwa technologiczna 63 6 378 _ Vr 11 31 21 przerwa w ruchu 2017-06-20 2017-08-21

220 2 22 IREPI1/1 Wolanów - Przysucha 2 52.665 74.887

wymiana nawierzchni na 

przejazdach w km 52.538; 

60.152; 61.189; 69.388; 70.436; 

72.594; 74.521

13 24 312

50                   

(ograniczenie 

2 x 50 m)

Vr 10 3
jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-08-22 2017-09-03

221 2 22 IREPI1/1 Przysucha - Wolanów 1 52.665 74.887 przerwa technologiczna 13 6 78 _ Vr 10 3 przerwa w ruchu 2017-08-22 2017-09-03

222 2 22 IREPI1 st. Wolanów 1,3 74,887 76,450
NG toru, wymiana rozjazdów nr  

15, 16, 17,18.
22 24 528 50 Vr 22 po torze Nr 2 ,3 2017-09-04 2017-09-25

223 2 22 IREPI1/1 st. Wolanów 2,4 74.887 76.450 przerwa technologiczna 22 6 132 _ Vr 22 przerwa w ruchu 2017-09-04 2017-09-25

224 2 22 IREPI1 Wolanów - Radom Krychnowice 1 76,450 80,560 NBO toru, wymiana szyn 17 24 408

50

 (76,200-

80,560 

1000 m 

krocząco)

Vr 17
po torze Nr 2 ruch 

dwukierunkowy
2017-09-09 2017-09-25

225 2 22 IREPI1/1 Radom Krychnowice - Wolanów 2 76.450 80.560 przerwa technologiczna 17 6 102 _ Vr 17 przerwa w ruchu 2017-09-09 2017-09-25

226 2 25
IZ - Skarżysko-

Kamienna
Tomaszów Maz. - Jeleń szlak 53,100 60,500 NBO toru 10 12 120 _ 80 10

przerwa

(komunikacja zastępcza)
2017-06-07 2017-06-22

227 2 25
IZ - Skarżysko-

Kamienna
Jeleń - Bratków szlak 62,300 66,200 NBO toru 10 12 120 _ 80 5 5

przerwa

(komunikacja zastępcza)
2017-06-23 2017-07-07

228 2 25
IZ - Skarżysko-

Kamienna
Bratków - Opoczno szlak 68,400 80,600 NBO toru 10 12 120 _ 80 10

przerwa

(komunikacja zastępcza)
2017-07-10 2017-07-21

229 2 25
IZ - Skarżysko-

Kamienna
Opoczno - Końskie szlak 82,900 103,200 NBO toru 15 12 180 _ 80 6 9 przerwa w ruchu 2017-07-24 2017-08-11

230 2 25
IZ - Skarżysko-

Kamienna
Opoczno - Końskie szlak 91,800 93,100

Likwidacja rozjazdów, zabudowa 

toru
5 12 60 _ 80 5 przerwa w ruchu 2017-08-14 2017-08-21

231 1 25 IZ Łódź Szlak:Ł.Chojny-Ł.Olechów 2 10.300 7.800 DPUS 5 8 40
50 km/h obok 

miejsca robót
Vr 5 Regulamin tymczasowy 12.06.2017 16.06.2017

232 1 25 IZ Łódź Szlak:Ł.Chojny-Ł.Olechów 1 7.800 10.300 Roboty utrzymaniowo-naprawcze 5 8 40
50 km/h obok 

miejsca robót
Vr 5 Regulamin tymczasowy 02.10.2017 06.10.2017

233 1 25 IZ Łódź Szlak:Ł.Chojny-Ł.Olechów 2 10.300 7.800 Roboty utrzymaniowo-naprawcze 5 8 40
50 km/h obok 

miejsca robót
Vr 5 Regulamin tymczasowy 07.10.2017 11.10.2017

234 1 26 IZ Siedlce Łuków-Łuków Łapiguz 1 0,049 3,923
Naprawa główna przejazdu

w km 2,744
3 24 72

60km/h

/30mb
V rozkł. 3

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

10.07.2017 13.07.2017

235 1 26 IZ Siedlce Łuków-Łuków Łapiguz 2 0,482 3,923
Naprawa główna przejazdu

w km 2,744
3 24 72

60km/h

/30mb
V rozkł. 3

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

13.07.2017 16.07.2017

Linia nr 26 Łuków -Radom

                                                             Linia nr 22 Tonaszaów Mazowiecki - Radom

                                                Linia nr 25 Łódź Kaliska - Dębica
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                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki  4-godz. nocna przerwa technologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ogr. prędkości km/h
Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo sąsiednim 

torze

Kod 

IJRJ

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Zleceniodawca

od

Rodzaj wykonanywanych robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Liczba planowanych dni zamknięć

po zakoń.

robót

Lp
Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

236 2 26 IRR1/3 Stawy - Dęblin 2 59,640 60,420 modernizacja linii nr 7 20 24 480 40 V rozkł. 20
jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-06-11 2017-06-30

237 2 26 IRR1/3 Stawy - Dęblin 2 59,640 60,420 modernizacja linii nr 7 62 24 1488 40 V rozkł. 23 30 9
jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-10-09 2018-03-10

238 2 26 IRR1/3 Dęblin - Stawy 1 59,718 59,640 modernizacja linii nr 7 22 24 528 40 V rozkł. 22
jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-09-09 2017-09-30

239 1 29 IZ Siedlce Mostówka-Wyszków 1 11,319 20,000

Naprawa główna przejazdu 

w km 14,791 2 24 48 _ Vr 2

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

Autobusowa komunikacja 

zastępcza

08.07.2017 09.07.2017

240 1 IZ Siedlce Mostówka-Wyszków 1 11,319 20,000
Remont  mostu stalowego w km 

18,658
30 10 300 _ Vr 25 5

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

Autobusowa komunikacja 

zastępcza

03.07.2017

10.07.2017

17.07.2017

24.07.2017

31.07.2017

01.08.2017

08.07.2017

15.07.2017

22.07.2017

29.07.2015

05.08.2017

241 1 29 IZ Siedlce
Gierwaty-Ostrołęka

stacja Ostrołęka
1

Remont toru poprzez pojedynczą 

wymianę podkładów, mechanicze 

oczyszczanie i uzupełnienie 

podsypki tłuczniowej, wymiana 

rozjazdów i doborów 

podrozjazdnic

odtworzenie rowów 

odwadniających, ścięcie ław 

torowiska naprawa przejazdów 

km 70,891 i 74,991

20 24 480 - Vrozkł. 8 12

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

Autobusowa komunikacja 

zastępcza

24.07.2017

01.08.2017

31.07.2017

12.08.2017

242 1 29 IZ Siedlce
Gierwaty-Ostrołęka

stacja Ostrołęka
1

Remont toru poprzez pojedynczą 

wymianę podkładów, mechanicze 

oczyszczanie i uzupełnienie 

podsypki tłuczniowej; odtworzenie 

rowów odwadniających, ścięcie 

ław torowiska,wymiana doborów 

podrozjazdnic;

Mechniczna regulacja toru w 

planie i profilu

15 10 150 - Vrozkł. 15

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

Autobusowa komunikacja 

zastępcza

14.08.2017

16.08.2017

21.08.2017

28.08.2017

19.08.2017

26.07.2017

31.08.2017

243 1 31 IRR1/4 Nurzec - Siemiatycze 2 69,506 56,702 Polepszenie jakości usług 112 24 2 688 Vr 20 31 31 30

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym, Regulamin 

tymczasowy

2017-06-11 2017-09-30

244 1 31 IRR1/4  Czeremcha - Nurzec 2 90,167 69,506 Polepszenie jakości usług 112 24 2 688 Vr 20 31 31 30

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym, Regulamin 

tymczasowy

2017-06-11 2017-09-30

245 1 32 IRR1/4  Gregorowce - Czeremcha 1 18,009 0,884 Polepszenie jakości usług 38 9 342 _ Vr 20 14

Linia jednotorowa, 

Przerwa w ruchu pociagów

Regulamin tymczasowy

2017-06-11 2017-07-14

246 1 34 IZ Siedlce Ostrów Mazowiecka-Małkinia 1 34,510 52,872
Remont  mostu stalowego w km 

44,979
20 24 480 _ Vr 20

Linia jednotoroa, 

Przerwa w ruchu pociagów

Regulamin tymczasowy

07.08.2017 26.08.2017

247 1 36 IRR/1/4 Śniadowo - Czerwony Bór 1 0,811 88,555 Polepszenie jakości usług 112 12 1 344 _ Vr 20 31 31 30

Linia jednotorowa, 

Przerwa w ruchu pociagów

zawieszony ruch

Regulamin tymczasowy

2016-06-11 2017-09-30

Linia nr 36 Ostrołęka - Łapy

                                              Linia nr 34 Ostrołęka - Małkinia 

                                           Linia nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka

Linia nr 32 Czeremcha - Białystok

 Linia nr 31 Siedlce - Siemianówka
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                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki  4-godz. nocna przerwa technologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ogr. prędkości km/h
Liczba 

dni

zamk. 

toru/
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odcinka
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Opis sposobu 
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Kod 
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Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Zleceniodawca

od

Rodzaj wykonanywanych robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Liczba planowanych dni zamknięć
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Lp
Nr 

linii
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godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

248 1 36 IRR/1/4 Czerwony Bór - Sokoły 1 0,811 88,555 Polepszenie jakości usług 112 12 1 344 _ Vr 20 31 31 30

Linia jednotorowa, 

Przerwa w ruchu pociagów

zawieszony ruch

Regulamin tymczasowy

2016-06-11 2017-09-30

249 1 36 IRR/1/4 Sokoły - Łapy 1 0,811 88,555 Polepszenie jakości usług 112 12 1 344 _ Vr 20 31 31 30

Linia jednotorowa, 

Przerwa w ruchu pociagów

zawieszony ruch

Regulamin tymczasowy

2016-06-11 2017-09-30

250 1 34 IZ Siedlce Sokołów Podlaski-Siedlce 1 90,819 119,651
Remont  mostu stalowego w km 

92,612
15 24 360 - V rozkł. 15

Linia jednotoroa,

Przerwa w ruchu pociagów

Regulamin tymczasowy

17.07.2017 31.07.2017

251 1 34 IZ Siedlce Sokołów Podlaski-Siedlce 1 90,819 119,651
Remont  mostu stalowego w km 

96,173
15 24 360 - V rozkł. 15

Linia jednotoroa,

Przerwa w ruchu pociagów

Regulamin tymczasowy

04.09.2017 18.09.2017

252 1 60 IZ Siedlce Kobylany - Terespol 1 205,247 211,657
NBO toru z przebudowa st. 

Terespol
52 24 1 248 _ 60 30 22 przerwa w ruchu 2017-06-01 2017-07-22

253 2 61 IZ Kielce
Szczukowice- Rykoszyn- 

Małogoszcz
1 9,41 9,44 Ciągła wymiana podkładów 2 12 24 50 V rozkł.

po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
2017.05.23 2017.05.24

254 2 61 IZ Kielce
  Małogoszcz - Ludynia - 

Włoszczowa
1 40,143 41,33

Roboty przygotowawcze, 

oczyszczanie RM80, praca AHM 

800R, roboty wykończeniowe

19 24 456 30 V rozkł. 8 11
po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
2017.07.24 2017.08.11

255 2 61 IZ Kielce st. Ludynia 1,3 40,143 41,33

Roboty przygotowawcze, 

oczyszczanie RM80, praca AHM 

800R, roboty wykończeniowe

19 24 456 30 V rozkł. 8 11
po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
2017.07.24 2017.08.11

256 2 61 IZ Kielce Rykoszyn - Małogoszcz 2 19,4 19,42 NG przejazdu km 19,412 5 24 120 30 V rozkł. 5
po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
2017.08.14 2017.08.18

257 2 61 IZ Kielce
  Małogoszcz - Ludynia - 

Włoszczowa
2 40,413 40,433 NG przejazdu km 40,423 5 24 120 30 V rozkł. 5

po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
2017.08.21 2017.08.25

258 2 61 IZ Kielce st. Małogoszcvz 1,3 27,090 27,142
Wymiana rozjazdu Nr 19 st. 

Małogoszcz
8 24 192 30 V rozkł. 8 po torach czynnych 19.06.2017 26.06.2017

259 2 61 IZ Kielce Włoszczowa - Żelisławice 1 56,279 56,319 Naprawa główna mostu 92 24 2208 30 V rozkł. 31 30 31
po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
01.05.2017 31.07.2017

260 4 61 PW/12
Częstochowa Gnaszyn - 

Blachownia
1,2 124,500 124.630

budowa wiaduktu drogowego WA 

372
14 6 84 _

100km/h do 

przejechani

a 0,6 Tg 

brutto

14 wstrzymanie ruchu 18.08.2017 31.08.2017

261 4 61 PW/12  Blachownia 1,3 124,500 124.630
budowa wiaduktu drogowego WA 

372
14 6 84 _

100km/h do 

przejechani

a 0,6 Tg 

brutto

14 wstrzymanie ruchu 18.08.2017 31.08.2017

262 4 61 PW/12 Blachownia 1,3 124,500 124.630
budowa wiaduktu kolejowego WK 

373
10 24 240

 50km/h; 1x 

130m

100km/h do 

przejechani

a 0,6 Tg 

brutto

10
jednotorowo 

dwukierunkowo
09.10.2017 18.10.2017

263 4 61 PW/12
Częstochowa Gnaszyn - 

Blachownia
1 124,500 124.630

budowa wiaduktu kolejowego WK 

373
10 24 240

 50km/h; 1x 

130m

100km/h do 

przejechani

a 0,6 Tg 

brutto

10
jednotorowo 

dwukierunkowo
09.10.2017 18.10.2017

264 4 61 PW/12
Częstochowa Gnaszyn - 

Blachownia
2 124,500 124.630

budowa wiaduktu kolejowego WK 

373
10 24 240

 50km/h; 1x 

130m

100km/h do 

przejechani

a 0,6 Tg 

brutto

10
jednotorowo 

dwukierunkowo
19.10.2017 28.10.2017

                                           Linia nr 61 Kielce - Fosowskie

                                                   Linia nr 60 Kobylany - Terespol (SZ)

Linia nr 55 Sokołów Podlaski - Siedlce
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                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki  4-godz. nocna przerwa technologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ogr. prędkości km/h
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zamk. 
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Kod 
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odcinka linii na której będą 

wyk. roboty
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Rodzaj wykonanywanych robót

Ogółem

liczba 

godz. 
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Liczba planowanych dni zamknięć

po zakoń.

robót

Lp
Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

265 4 62 IRS4/1  Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce cała 68,362 69,714

wymiana rozjazdów nr 

73,74,75,76; likwidacja rozj. 

41,42;  przebudowa sieci 

trakcyjnej

61 24 1 464 _ 70 16 30 15

przerwa w ruchu; za 

pociągi pasażerskie 

zastępcza komunikacja 

aytobusowa na odcinku 

Dąbrowa Górnicza 

Wschodnia - Sosnowiec 

Dańdówka

16.08.2017 15.10.2017

266 4 62 IREK3/0/1 Bukowno - Sławków 1 42,350 60,867

przebudowa przepustu w km 

56,667, przebudowa przepustu w 

km 60,244, remont peronu 

Bukowno Przymiarki, remont 

elementów sieci trakcyjnej

29 24 696

30 km/h - 

2x100m przy 

obiekcie w km 

56,667 i 

60,244 oraz 

przy peronie 

Bukowno 

Przymiarki

v 

rozkładowa
29

jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-10-02 2017-10-31

267 4 62 IREK3/0/1 Bukowno - Sławków 2 54,396 60,867

przebudowa przepustu w km 

56,667, przebudowa przepustu w 

km 60,244, remont peronu 

Bukowno Przymiarki, remont 

elementów sieci trakcyjnej

32 24 768

30 km/h - 

2x100m przy 

obiekcie w km 

56,667 i 

60,244 oraz 

przy peronie 

Bukowno 

Przymiarki

v 

rozkładowa
29 3

jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-11-02 2017-12-03

268 4 62 IREK3/0/1 Charsznica - Wolbrom 2 8,540 21,675 przerwa technologiczna 63 4 252 0 km/h
v 

rozkładowa
31 30 2 przerwa w ruchu 2017-08-01 2017-10-02

269 4 62 IREK3/0/1 Charsznica - Wolbrom 1 8,540 21,675 wymiana nawierzchni  toru nr 1 63 24 1 512 60 km/h
v 

rozkładowa
31 30 2

jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-08-01 2017-10-02

270 2 66 IZ Lublin Biłgoraj - Stalowa Wola Południe 1 50,000 60,000
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
60 8 480 — 30 km/h 22 21 17

przerwa

(komunikacja zastępcza)
01.08.2017 24.10.2017

271 3 68 IREK3/0/2 Stacja Rudnik 2 125,470 126,415 Przebudowa mostu w km 125,585 31 24 744 60 V rozkł. 20 11
jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-06-11 2017-07-11

272 2 67 IRR1/3 Lublin - Świdnik 1 0,509 0,886
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4368 _ 100 20 31 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-12-09

273 2 68 IRR1/3 Lublin LBA. - Lublin Zemborzyce 1 2,027 2,320
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
251 24 6024 50 100 28 31 30 31 31 30 31 30 9

po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
2017-04-03 2017-12-09

274 2 68 IRR1/6 Lublin LBA - Lublin Zemborzyce 1 2,300 7,700

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, 

przebudowa i budowa sieci 

162 24 3888
60 1x1000m 

kroczące
V rozkł. 31 31 30 31 30 9

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-07-01 2017-12-09

275 2 68 IRR1/6 st. Lublin Zemborzyce 1,3,5 7,700 9,016

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

162 24 3888
60 1x1000m 

kroczące
V rozkł. 31 31 30 31 30 9

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-07-01 2017-12-09

276 2 68 IRR1/6 Lublin LBA - Lublin Zemborzyce 2 2,300 7,700

Modernizacja toru, remont 

obiektów inżynieryjnych, 

przebudowa i budowa sieci 

22 24 528
60 1x1000m 

kroczące
V rozkł. 22

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-12-10 2018-04-15

277 2 68 IRR1/6 st. Lublin Zemborzyce 2,4 7,700 9,016

Modernizacja toru, przebudowa i 

budowa sieci trakcyjnej, wymiana 

rozjazdów

22 24 528
60 1x1000m 

kroczące
V rozkł. 22

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-12-10 2018-04-15

278 2 68 IRR1/6 Lublin Zemborzyce - Niedrzwica szlak 9,096 19,500

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

15 3 45 _ V rozkł. 15
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-06-11 2017-06-25

279 2 68 IRR1/6 st. Niedrzwica 1,3,5 19,500 20,617

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

15 3 45 _ V rozkł. 15
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-06-11 2017-06-25

280 2 68 IRR1/6 Lublin Zemborzyce - Niedrzwica szlak 9,096 19,500

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 15
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-06-11 2017-06-25

281 2 68 IRR1/6 st. Niedrzwica 1,3,5 19,500 20,617

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 15
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-06-11 2017-06-25

282 2 68 IRR1/6 Niedrzwica - Wilkołaz szlak 20,980 36,024

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

15 3 45 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-06-26 2017-07-10

283 2 68 IRR1/6 st. Niedrzwica 2,4 19,965 20,980

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

15 3 45 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-06-26 2017-07-10

284 2 68 IRR1/6 st. Wilkołaz 1,3 35,422 36,164

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

15 3 45 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-06-26 2017-07-10

                                             Linia nr 68 Lublin - Przeworsk

                                         Linia nr 67 Lublin - Świdnik

                                                  Linia nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny          

                                                                          Linia nr 66 Zwierzyniec - Stalowa Wola Południe

Stan na dzień: 05.12.2016 Strona 22



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Propon.

Terminy

od 

                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  
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285 2 68 IRR1/6 Niedrzwica - Wilkołaz szlak 20,980 36,024

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-06-26 2017-07-10

286 2 68 IRR1/6 st. Niedrzwica 2,4 19,965 20,980

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-06-26 2017-07-10

287 2 68 IRR1/6 st. Wilkołaz 1,3 35,422 36,164

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-06-26 2017-07-10

288 2 68 IRR1/6 Wilkołaz - Kraśnik szlak 36,174 43,379

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

16 3 48 _ V rozkł. 16
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-07-11 2017-07-26

289 2 68 IRR1/6 st. Kraśnik 1,3,5 43,379 44,532

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

16 3 48 _ V rozkł. 16
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-07-11 2017-07-26

290 2 68 IRR1/6 st. Wilkołaz 2 35,425 36,174

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

16 3 48 _ V rozkł. 16
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-07-11 2017-07-26

291 2 68 IRR1/6 Wilkołaz - Kraśnik szlak 36,174 43,379

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

16 8 128 _ V rozkł. 16
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-07-11 2017-07-26

292 2 68 IRR1/6 st. Kraśnik 1,3,5 43,379 44,532

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

16 8 128 _ V rozkł. 16
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-07-11 2017-07-26

293 2 68 IRR1/6 st. Wilkołaz 2 35,425 36,174

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 16
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-07-11 2017-07-26

294 2 68 IRR1/6 Kraśnik - Szastarka szlak 44,905 54,490

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

15 3 45 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-07-27 2017-08-10

295 2 68 IRR1/6 st. Kraśnik 2,4,6,8,10 43,857 44,905

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

15 3 45 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-07-27 2017-08-10

296 2 68 IRR1/6 st. Szastarka 1,3,5 54,490 55,528

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

15 3 45 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-07-27 2017-08-10

297 2 68 IRR1/6 Kraśnik - Szastarka szlak 44,905 54,490

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-07-27 2017-08-10

298 2 68 IRR1/6 st. Kraśnik 2,4,6,8,10 43,857 44,905

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-07-27 2017-08-10

299 2 68 IRR1/6 st. Szastarka 1,3,5 54,490 55,528

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-07-27 2017-08-10

300 2 68 IRR1/6 Szastarka - Rzeczyca szlak 55,876 65,744

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

16 3 48 _ V rozkł. 16
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-08-11 2017-08-26

301 2 68 IRR1/6 st. Szastarka 2,4 54,765 55,876

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

16 3 48 _ V rozkł. 16
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-08-11 2017-08-26

302 2 68 IRR1/6 st. Rzeczyca 1,3 65,744 66,823

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

16 3 48 _ V rozkł. 16
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-08-11 2017-08-26

303 2 68 IRR1/6 Szastarka - Rzeczyca szlak 55,876 65,744

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

16 8 128 _ V rozkł. 16
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-08-11 2017-08-26

304 2 68 IRR1/6 st. Szastarka 2,4 54,765 55,876

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

16 8 128 _ V rozkł. 16
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-08-11 2017-08-26

305 2 68 IRR1/6 st. Rzeczyca 1,3 65,744 66,823

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

16 8 128 _ V rozkł. 16
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-08-11 2017-08-26

306 2 68 IRR1/6 Rzeczyca - Zaklików szlak 67,175 77,989

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

15 3 45 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-08-27 2017-09-10

307 2 68 IRR1/6 st. Rzeczyca 2,4 66,095 67,175

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

15 3 45 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-08-27 2017-09-10

308 2 68 IRR1/6 st. Zaklików 1,3,5 77,989 79,095

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

15 3 45 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-08-27 2017-09-10

309 2 68 IRR1/6 Rzeczyca - Zaklików szlak 67,175 77,989

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-08-27 2017-09-10

310 2 68 IRR1/6 st. Rzeczyca 2,4 66,095 67,175

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-08-27 2017-09-10

311 2 68 IRR1/6 st. Zaklików 1,3,5 77,989 79,095

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-08-27 2017-09-10

312 2 68 IRR1/6 Zaklików - Lipa szlak 79,420 89,800

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

15 3 45 _ V rozkł. 15
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-09-11 2017-09-25
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                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  
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Nr 
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313 2 68 IRR1/6 st. Zaklików 2,4 78,318 79,420

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

15 3 45 _ V rozkł. 15
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-09-11 2017-09-25

314 2 68 IRR1/6 st. Lipa 1,3,5 89,800 91,045

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

15 3 45 _ V rozkł. 15
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-09-11 2017-09-25

315 2 68 IRR1/6 Zaklików - Lipa szlak 79,420 89,800

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 15
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-09-11 2017-09-25

316 2 68 IRR1/6 st. Zaklików 2,4 78,318 79,420

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 15
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-09-11 2017-09-25

317 2 68 IRR1/6 st. Lipa 1,3,5 89,800 91,045

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 15
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-09-11 2017-09-25

318 2 68 IRR1/6 Lipa - Charzewice szlak 91,176 100,426

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

15 3 45 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-09-26 2017-10-10

319 2 68 IRR1/6 st. Lipa 2,4,6,8,10 90,051 91,176

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

15 3 45 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-09-26 2017-10-10

320 2 68 IRR1/6 Lipa - Charzewice szlak 91,176 100,426

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-09-26 2017-10-10

321 2 68 IRR1/6 st. Lipa 2,4,6,8,10 90,051 91,176

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

15 8 120 _ V rozkł. 5 10
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-09-26 2017-10-10

322 2 68 IRR1/6
Charzewice - Stalowa Wola 

Rozwadów
szlak 100,466 101,500

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

5 3 15 _ V rozkł. 5
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-10-11 2017-10-15

323 2 68 IRR1/6 Stalowa Wola Rozwadów 52 101,500 102,376

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

5 3 15 _ V rozkł. 5
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-10-11 2017-10-15

324 2 68 IRR1/6
Charzewice - Stalowa Wola 

Rozwadów
szlak 100,466 101,500

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

5 8 40 _ V rozkł. 5
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-10-11 2017-10-15

325 2 68 IRR1/6 Stalowa Wola Rozwadów 52 101,500 102,376

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

5 8 40 _ V rozkł. 5
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-10-11 2017-10-15

326 2 68 IRR1/6 Stalowa Wola Rozwadów
51,101,1,3

,5
101,874 103,041

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

7 3 21 _ V rozkł. 7
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-10-19 2017-10-25

327 2 68 IRR1/6 Stalowa Wola Rozwadów
51,101,1,3

,5
101,874 103,041

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

7 8 56 _ V rozkł. 7
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-10-19 2017-10-25

328 2 68 IRR1/6 Stalowa Wola Rozwadów 52,2,4 102,376 102,993

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

6 3 18 _ V rozkł. 6
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-10-26 2017-10-31

329 2 68 IRR1/6 Stalowa Wola Rozwadów 52,2,4 102,376 102,993

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

6 8 48 _ V rozkł. 6
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-10-26 2017-10-31

330 2 68 IZ Lublin
Lipa - Charzewice - Stalowa Wola 

Rozwadów
1 90,050 100,446 Naprawa toru 21 8 168 — V rozkł. 10 11

przerwa w ruchu

(Roboty w porze nocnej

 w godz. 21:00 - 05:00)

2017-07-17 2017-08-14

331 2 68 IZ Lublin Nisko - Rudnik 1 113,285 120,000

Remont obiektów

 inżynieryjnych

w km 113,377; 115,622

14 24 336 50 km/h V rozkł. 14
po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
2017-07-18 2017-07-31

332 2 68 IZ Lublin Rudnik - Nisko 2 113,285 120,000

Remont obiektów

 inżynieryjnych

w km 113,377; 115,622

14 24 336 50 km/h V rozkł. 14
po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
2017-08-01 2017-08-13

333 2 69 IZ Lublin Bełżec - Hrebenne 1 123,160 134,860

Remont obiektów

 inżynieryjnych

w km 132,508;133,630

28 24 672 — V rozkł. 14 14
przerwa

(komunikacja zastępcza)
2017-08-18 2017-09-14

334 2 70 IZ Kielce Strzegomek - Chmielów 1 63,500 82,900 NBO 8 12 96 _ V rozkł.  8    przerwa w ruchu 2017.06.13 2017.06.23

335 2 70 IZ Kielce st. Staszów 1 48,43 49,5 NG toru Nr 1 20 24 480 _ V rozkł. 5 15 po torach czynnych 2017.06.26 2017.07.21

336 2 72 IZ Lublin
Zawada - Zamość - Jarosławiec - 

Werbkowice
1 0,700 50,000 Naprawa toru 14 24 336 — V rozkł. 4 10

przerwa

(komunikacja zastępcza)
2017-06-27 2017-07-10

                                               Linia nr 72 Zawada - Hrubieszów

                                             Linia nr 69 Rejowiec - Hrebenne

Linia nr 70 Włoszczowice - Chmielów
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337 2 81 IZ Lublin Chełm - Włodawa 1 8,000 20,000

Remont obiektów

 inżynieryjnych

w km 13,037; 15,110; 15,581

90 24 2160 — V rozkł. 30 30 30
przerwa

(komunikacja zastępcza)
2017-09-01 2017-11-30

338 3 91 IRR3/3
Kraków Główny Osobowy - 

Kraków Płaszów
1 0,400 3,500

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
15 24 360

50 [km 1,600 ÷ 

1,800]
rozkładowa 15

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-07-01 2017-07-15

339 3 91 IRR3/3 Kraków Główny - Kraków Płaszów 2 0,400 3,500
modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
23 24 552

50 [km 0,400 ÷ 

3,500]
rozkładowa 16 7

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-07-16 2017-08-07

340 3 91 IRR3/3 Kraków Główny - Kraków Płaszów 2 0,400 1,700
modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
124 24 2 976

50 [km 0,400 ÷ 

1,700]
rozkładowa 24 30 31 30 9

od st. Kraków Główny do 

km ~1,700 jednotorowy, 

dwukierunkowy; od km 

~1,700 do st. Kraków 

Płaszów dwutorowy z 

wykorzystaniem rozjazdu 

tymczasowego

2017-08-08 2019-10-23

341 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów
403, 405, 

407
5,200 5,400

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
124 24 2 976 - rozkładowa 24 30 31 30 9 tory czynne w stacji 2017-08-08 2020-08-07

342 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów 14 - 36 4,600 4,700
modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
23 24 552 - rozkładowa 16 7

wjazd na tory 14 - 36 

(parzyste) możliwy od 

strony zachodniej

2017-07-16 2017-08-07

343 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów 202 3,200 3,500
modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
23 24 552

50 [km 3,200 ÷ 

3,500]
rozkładowa 16 7 po torach czynnych 2017-07-16 2017-08-07

344 3 91 IRR3/3 stacja Kraków Płaszów 201 3,200 3,500
modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
15 24 360

50 [km 3,200 ÷ 

3,500]
rozkładowa 15 po torach czynnych 2017-07-01 2017-07-15

345 3 91 IRR3/3 Kraków Bieżanów - Gaj - Rudzice 1 9,200 16,000
modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
92 24 2 208

50 km/h 9,200 - 

16,000
rozkładowa 31 30 9

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-10-01 2018-03-31

346 3 91 IRR3/3
Kraków Płaszów - Kraków 

Bieżanów
2 5,500 7,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
8 24 192

51 km/h 7,600 - 

7,700
rozkładowa 8

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-07-24 2017-07-31

347 3 91 IRR3/3
Kraków Płaszów - Kraków 

Bieżanów
1 5,500 7,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
131 24 3144

50 [km 5,500 ÷ 

7,800]
rozkładowa 31 30 31 30 9

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-08-01 2018-01-31

348 3 91 IRR3/3
 Rudzice- Gaj - [Kraków 

Bieżanów]
2 10,100 16,000

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
62 24 1 488

50 km/h 

10,600 - 

10,900

rozkładowa 31 31
jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-07-01 2017-08-31

349 3 91 IRR3/2 stacja Tarnów 2, 4, 6 76,750 78,300 Modernizacja 182 4 728 _ rozkładowa 20 31 31 30 31 30 9 Przerwa w ruchu 2016-06-11 2017-12-09

350 3 91 IRR3/2 stacja Tarnów

1, 3, 5, 7, 

9, 11, 13, 

201

76,800 78,100 Modernizacja 182 4 728 _ rozkładowa 20 31 31 30 31 30 9 Przerwa w ruchu 2016-06-11 2017-12-09

351 3 91 IRR3/2 Tarnów - Tarnów Wschód 2 78,300 79,300 Modernizacja 144 4 628 _ rozkładowa 20 31 31 30 31 2 Przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-11-02

352 3 91 IRR3/2 Tarnów - Tarnów Wschód 1 78,300 79,300 Modernizacja 144 24 3 768 50/ 1000m rozkładowa 20 31 31 30 31 2
Ruch po torze nr 2, 

dwukierunkowy
2017-06-11 2017-11-02

                                                                   Linia nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka

                                               Linia nr 81 Chełm - Włodawa
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353 3 91 IRR3/2
Tarnów Wschód - Wola 

Rędzińska
2 79,300 80,200 Modernizacja 145 4 580 _ rozkładowa 20 31 31 30 31 2 Przerwa w ruchu 2016-06-11 2017-11-02

354 3 91 IRR3/2
Tarnów Wschód - Wola 

Rędzińska
1 79,300 80,200 Modernizacja 145 24 3 480 50/ 900m rozkładowa 20 31 31 30 31 2

Ruch po torze nr 2, 

dwukierunkowy
2016-06-11 2017-11-02

355 3 91 IRR3/2 Tarnów - Wola Rędzińska 2 79,300 80,200 Modernizacja 37 24 888 50/ 900m rozkładowa 28 9
Ruch po torze nr 1, 

dwukierunkowy
2017-11-03 2017-12-09

356 3 91 IRR3/2 Tarnów - Wola Rędzińska 1 79,300 80,200 Modernizacja 37 4 148 _ rozkładowa 28 9 Przerwa w ruchu 2017-11-03 2017-12-09

357 3 91 IRR3/2 Tarnów 15a 74,44 77,95 Modernizacja 182 24 4 368 _ rozkł. 20 31 31 30 31 30 9 Tory czynne w stacji 2016-06-11 2018-04-30

358 3 91 IRR3/2 szlak Ropczyce - Sędziszów Młp. 1 124,900 130,1 kompleksowa modernizacja E30 185 24 4 440

V= 40 km/h

km 124,900-

130,100

100 13 po torze czynnym nr 2 2017-06-13 2016-06-25

359 3 91 IRR3/2 szlak Sędziszów Młp. -Ropczyce 2 124,900 130,1 kompleksowa modernizacja E30 185 4 740 _ rozkł. 13 przerwa w ruchu 2017-06-13 2016-06-25

360 3 91 IRR3/2 szlak Sędziszów Młp. -Ropczyce 2 124,900 130,1 kompleksowa modernizacja E30 114 24 2736

V= 50 km/h

km 124,900-

130,100

rozkł. 5 31 31 30 17 po torze czynnym nr 1 2017-06-26 2017-10-17

361 3 91 IRR3/2 szlak Ropczyce - Sędziszów Młp. 1 124,900 130,1 kompleksowa modernizacja E30 114 4 456 _ rozkł. 5 31 31 30 17 przerwa w ruchu 2017-06-26 2017-10-17

362 3 91 IRR3/2 stacja Ropczyce 1,3 124,000 124,900

kompleksowa modernizacja E30

7 10 70
50km/h                 

900m
160 7 po torach czynnych 2 i 4 2017-07-10 2017-07-16

363 3 91 IRR3/2 stacja Ropczyce 2,4 124,000 124,900

kompleksowa modernizacja E30

5 10 50
50km/h                 

900m
160 5 po torach czynnych 1,3 2017-07-17 2017-07-21

364 3 91 IRR3/2 szlak Ropczyce-Sędziszów Młp. 1 124,900 130,1

kompleksowa modernizacja E30

3 10 30
50km/h  

1800m/dzień
120 3 po torze czynnym 2 2017-07-27 2017-07-29

365 3 91 IRR3/2 szlak Ropczyce-Sędziszów Młp. 2 124,900 130,1

kompleksowa modernizacja E30

3 10 30
50km/h  

1800m/dzień
120 3 po torze czynnym 1 2017-10-25 2017-10-27

366 3 91 IRR3/2 szlak Ropczyce-Sędziszów Młp. 1 124,900 130,1

kompleksowa modernizacja E30

5 10 50
50km/h/ 

1000m
160 5 po torze czynnym 2 2017-08-01 2017-08-05

367 3 91 IRR3/2 szlak Ropczyce-Sędziszów Młp. 2 124,900 130,1

kompleksowa modernizacja E30

3 10 30 50km/h/1800m 160 3 po torze czynnym 1 2017-10-28 2017-10-30

368 3 91 IRR3/2 stacja Sędziszów Małopolski 1 130,100 132,500

kompleksowa modernizacja E30

4 10 40
50km/h                

2400m
120 4 po torach czynnych 2,4 2017-06-23 2017-06-26

369 3 91 IRR3/2 stacja Sędziszów Małopolski 2 130,100 132,500

kompleksowa modernizacja E30

4 10 40
50km/h                

2400m
120 4 po torach czynnych 1,3 2017-06-27 2017-06-30

370 3 91 IRR3/2 stacja Sędziszów Małopolski 1 130,100 132,500

kompleksowa modernizacja E30

4 10 40
50km/h                

2400m
160 4 po torach czynnych 2,4 2017-07-24 2017-07-27

371 3 91 IRR3/2 stacja Sędziszów Małopolski 2 130,100 132,500

kompleksowa modernizacja E30

4 10 40
50km/h                

2400m
160 4 po torach czynnych 1,3 2017-07-28 2017-07-31

372 3 91 IRR3/2 szlak Sędziszów Młp.-Trzciana 2 132,500 143,050

kompleksowa modernizacja E30

4 10 40
50km/h  

1100m/dzień
160 4 po torze czynnym 1 2017-07-28 2017-07-31

373 3 91 IRR3/2 szlak Sędziszów Młp.-Trzciana 1 132,500 143,050

kompleksowa modernizacja E30

4 10 40
50km/h  

1100m/dzień
160 4 po torze czynnym 2 2017-07-24 2017-07-27

374 3 91 IRR3/2 szlak Sędziszów Młp.-Trzciana 2 132,500 143,050

kompleksowa modernizacja E30

4 10 40
50km/h  

1100m/dzień
120 4 po torze czynnym 1 2017-06-27 2017-06-30

375 3 91 IRR3/2 szlak Sędziszów Młp.-Trzciana 1 132,500 143,050

kompleksowa modernizacja E30

4 10 40
50km/h     

1100m/ dzień
120 4 po torze czynnym 2 2017-06-23 2017-06-26

376 3 91 IREK3/0/3 Munina-Radymno 1 214.300 222,400 Rewitalizacja-,peron,obiekty inż. 78 24 1872 V 50 km/h rozkł. 29 31 18

Jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2017-07-03 2017-09-18
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377 3 91 IREK3/0/3 Radymno - Munina 2 214,300 222,400 Rewitalizacja-peron,obiekty inż. 78 24 1872 V 50 km/h rozkł. 12 31 30 5

Jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2017-09-19 2017-12-05

378 3 91 IREK3/0/3 Żurawica- Przemyśl 2 238,457 244,159
przebudowa peronu i obiektów 

inż..
63 24 1 512

V 50 km/h-

1000m

V - 

rozkładowa
11 31 21

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

2017-06-20 2017-08-21

379 3 94 IRE3
Kraków Bonarka -  Kraków 

Swoszowice - Skawina
1 6,678 14,358

Naprawa główna toru , wymiana 

rozjazdów i naprawa obiektów 

inż.., w km 6,678 - 15,730

75 24 1800 v-50 rozkł. 7 7 31 30
jednotorowo 

dwukierunkowo
2017-07-25 2017-10-30

380 3 94 IRE3
Skawina - Kraków Swoszowice -

Kraków Bonarka
2 14,358 6,678 wyładunek materiałów 98 4 392 - Vr 7 31 30 30 przerwa w ruchu 2017-07-25 2017-10-30

381 3 94 IRE3 st. Skawina 1 14,358 15,73

Naprawa główna toru , wymiana 

rozjazdów i naprawa obiektów 

inż.., w km 6,678 - 15,730

98 24 2352 v-50 rozkł. 7 30 31 30  po torach czynnych 2017-07-25 2017-10-30

382 3 94 IRE3 stacja Skawina 2 14,358 15,73 wyładunek materiałów 98 4 392 - Vr 7 31 30 30 przerwa w ruchu 2017-07-25 2017-10-30

383 3 94 IRE3
Skawina - Kraków Swoszowice -

Kraków Bonarka
2 14,358 6,678

Naprawa główna toru , wymiana 

rozjazdów i naprawa obiektów 

inż.., w km 6,678 - 15,730

92 24 2208 v-50 rozkł. 13 31 30 18
jednotorowo 

dwukierunkowo 
2017-04-18 2017-07-18

384 3 94 IRE3 st. Skawina 2 14,358 15,73

Naprawa główna toru , wymiana 

rozjazdów i naprawa obiektów 

inż.., w km 6,678 - 15,730

92 24 2208 v-50 rozkł. 13 31 30 18  po torach czynnych 2017-04-18 2017-07-18

385 3 94 IRE3 stacja Skawina 1 14,358 15,73 wyładunek materiałów 92 4 368 - Vr 13 31 30 18 przerwa w ruchu 2017-04-18 2017-07-18

386 3 94 IRE3
Kraków Bonarka -  Kraków 

Swoszowice - Skawina
1 6,678 14,358 wyładunek materiałów 92 4 368 - Vr 13 31 30 18 przerwa w ruchu 2017-04-18 2017-07-18

387 3 95 IRR3/3
Kraków Kościelniki - Podłęże 

R201
1 25,500 31,400

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
86 24 2 064

50 [km 25,500 

÷ 31,500]
rozkładowa 16 31 30 9

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-09-15 2018-01-20

388 3 95 IRR3/3
Kraków Kościelniki - Podłęże 

R201
2 26,100 31,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
86 4 344 _ rozkładowa 16 31 30 9 przerwa w ruchu 2017-09-15 2018-01-20

389 3 95 IRR3/3 Podłęże R201 - Podłęże 3p 31,400 31,600
modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
86 24 2 064 - rozkładowa 16 31 30 9

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-09-15 2018-01-20

390 3 95 IRR3/2
Kraków Mydlniki - Kraków 

Batowice
1 2,586 10,751 Modernizacja linii E30 68 24 1 632 _

V 

rozkładowa
29 30 31

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-10-03 2018-05-07

391 3 95 IRR3/2
Szlak Kraków Mydlniki - Kraków 

Batowice tor nr 2
2 0,01 10,751 Modernizacja linii E30 114 24 2 736 V=50km/h

V 

rozkładowa
20 31 31 30 2

jednotorowo 

dwukierunkowo
2017-06-11 2017-10-02

392 3 95 IRR3/3
Kraków Kościelniki - Podłęże 

R201
2 24,900 32,150

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
96 24 2 304

50 [km 24,600 

÷ 31,500]
rozkładowa 20 31 31 14

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-06-11 2017-09-14

393 3 95 IRR3/3
Kraków Kościelniki - Podłęże 

R201
1 24,600 31,300

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
96 4 384 - rozkładowa 20 31 31 14 przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-09-14

394 3 95 IRR3/3
Kraków Nowa Huta NHA - Kraków 

Kościelniki
4 24,500 24,900

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
96 24 2 304 - rozkładowa 20 31 31 14

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-06-11 2017-09-14

395 3 95 IRR3/3 Podłęże R201 - Podłęże 4p 32,150 32,740
modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
96 24 2 304 - rozkładowa 20 31 31 14

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-06-11 2017-09-14

396 3 96 IRR3/2 Tarnów - Tarnów Filia 1 0,458 0,845 Modernizacja 182 4 728 rozkładowa 20 31 31 30 31 30 9 Przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-12-09

397 3 96 IRK3 Grybów - Ptaszkowa 2 61,515 71,99
przebudowa nawierzchni, 

obiektów inżynieryjnych
31 24 744 v=50 rozkładowa 20 11

jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-06-11 2017-07-11

398 3 96 IZ Nowy Sącz Siedliska - Bobowa odc 25.967 47.300 wymiana słupa trakcyjnego 3 8 24 _ rozkł 3
zastępcza komunikacja 

autobusowa
12.06.2017 26.06.2017

                                                       Linia nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże

                                                          Linia nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim

                                           Linia nr 96 Tarnów - Leluchów
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399 3 96 IZ Nowy Sącz
Bogoniowice Ciężkowice - 

Zborowice
szl 39.450 39.00 przebudowa przepustu 2 24 48 _ rozkł 2

zastępcza komunikacja 

autobusowa
19.06.2017 20.06.2017

400 3 96 IZ Nowy Sącz Bobowa - Wilczyska szl 47.390 53.238 wymiana słupa trakcyjnego 3 8 24 _ rozkł 3
zastępcza komunikacja 

autobusowa
12.06.2017 26.06.2017

401 3 96 IZ Nowy Sącz Muszyna - Granica Państwa szl 138.800 146.300 NB, NBO toru 2 12 24 _ rozkł 2 przerwa w ruchu 29.06.2017 30.06.2017

402 3 96 IRK3 Ptaszkowa - Kamionka W. 2 71,124 79,33
przebudowa nawierzchni, 

obiektów inżynieryjnych
103 24 2 472 v=50 rozkładowa 8 31 30 31 3

jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-07-24 2017-11-03

403 3 96 IZ Nowy Sącz Ptaszkowa - Kamionka Wielka 2 71.785 80.645 wymiana słupów trakcyjnych 4 8 32 _ rozkł 4 jednotorowo 13.06.2017 27.06.2017

404 3 96 IRK3 st. Kamionka W. 1a 71,124 80,235 przebudowa rozjazdu nr 2 5 24 120 _ rozkładowa 5 przerwa w ruchu 2017-11-06 2017-11-10

405 3 97 IREK3/0/5 Skawina – Radziszów 1 0,700 4,000

przebudowa nawierzchni, srk, 

sieci trakcyjnej i obiektów 

inżynieryjnych

34 24 816 _ rozkładowa 4 30 przerwa w ruchu 2017-09-27 2017-10-30

406 3 98 IZ Nowy Sącz Maków Podhalański - Osielec szl 7.613 16.457 wymiana słupów trakcyjnych 3 8 32 _ rozkł 3
zastępcza komunikacja 

autobusowa
12.06.2017 26.06.2017

407 3 98 IZ Nowy Sącz Maków Podhalański - Osielec szl 7.613 16.457 wymiana słupów trakcyjnych 3 8 32 _ rozkł 3
zastępcza komunikacja 

autobusowa
12.06.2017 26.06.2017

408 3 99 IZ Nowy Sącz Raba Wyzna - Sieniawa szl 5.621 10.988 wymiana słupów trakcyjnych 3 8 32 _ rozkł 3
zastępcza komunikacja 

autobusowa
12.06.2017 30.03.2017

409 3 99 IZ Nowy Sącz Szaflary - Biały Dunajec odc 26.530 33.856 wymiana słupów trakcyjnych 3 8 32 _ rozkł 3
zastępcza komunikacja 

autobusowa
12.06.2017 30.06.2017

410 3 99 IZ Nowy Sącz Poronin - Zakopane szl 37.466 43.334
wymiana djp, wymiana słupów 

trakcyjnych
2 12 24 _ rozkł 2

zastępcza komunikacja 

autobusowa
12.06.2017 13.06.2017

411 3 100 IRR3/3
Kraków Prokocim Towarowy (PrB) 

- Gaj
1 18,435 19,087

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
15 24 360 _ rozkładowa 15 przerwa w ruchu 2017-09-16 2017-09-30

412 3 100 IRR3/3
Kraków Prokocim Towarowy (PrD) 

- Gaj
2 18,615 19,087

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
15 24 360 _ rozkładowa 15 przerwa w ruchu 2017-09-01 2017-09-15

413 3 100 IRR3/2
Szlak Kraków Mydlniki - Kraków 

Olsza
2O 0,01

Rz 402/ 

4,000
Modernizacja linii E30 124 24 2 976 V=50km/h

V 

rozkładowa
30 31 31 30 2

przerwa w ruchu; na linii nr 

100; droga okręzna linia nr 

95 torem nr 1

2017-06-11 2017-10-02

414 3 100 IRR3/2
Szlak Kraków Mydlniki - Kraków 

Olsza
1O RZ 51 RZ401 Modernizacja linii E30 124 24 2 976 V=50km/h

V 

rozkładowa
30 31 31 30 2

przerwa w ruchu (linia 

jednotorowa na tym 

odcinku)

2017-06-11 2017-10-02

415 3 105 IZ Nowy Sącz Powroźnik - Krynica Zdrój szl 5.356 10,537

przebudowa urządzeń srk, 

przeniesienie post. Dyż ruchu do 

nowej nastawni wraz z robotami 

towarzyszącymi

10 24 240 _ rozkł 10
zastępcza komunikacja 

autobusowa
04.09.2017 15.10.2017

416 3 106 IREK3/0/2 Boguchwała - Czudec 1 9,315 21,100

wymiana nawierzchni kolejowej, 

przebudowa: przejazdów w 

poziomie szyn, obiektów 

inżynieryjnych, peronów. 

96 24 2 304 _ rozkł 27 31 30 8
Przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
2017-09-04 2017-12-08

417 3 108 IZ Nowy Sącz Stróże - Wola Łużanska szl 0,700 10,300 poprawa stanu technicznego toru 60 24 1440 _ 40 20 22 18 przerwa w ruchu 04.09.2017 29.11.2017

418 3 108 IZ Nowy Sącz Wola Łużańska - Biecz odc 10.090 22.000 wymiana słupa trakcyjnego 2 12 24 _ rozkł 2 przerwa w ruchu 04.09.2017 05.09.2017

                                             Linia nr 105 Muszyna - Krynica

                                         Linia nr 106 Rzeszów - Jasło

                                         Linia nr 97 Skawina - Żywiec

                                              Linia nr 108 Stróże - Krościenko

                                                 Linia nr 100 Kraków Mydlniki - Gaj

                                                Linia nr 99 Chabówka - Zakopane

                                                          Linia nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka
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419 3 117 IZ Nowy Sącz Wadowice - Andrychów szl 22.083 22.083 NG przejazdu kat. A 5 24 120 _ rozkł 5
zastępcza komunikacja 

autobusowa
19.06.2017 23.06.2017

420 3 117 IZ Nowy Sącz Wadowice - Andrychów szl 28.492 28.492 NG przejazdu kat. D 5 24 120 _ rozkł 5
zastępcza komunikacja 

autobusowa
04.09.2017 08.09.2017

421 3 118 IRR3/2
Kraków Mydlniki - Kraków Główny 

Towarowy
1KB

RZ 51/ 

4,945
3,500 Modernizacja linii E-30 273 24 6552 _ Vr 29 28 31 30 31 30 31 31 30 2

jednotorowo 

dwukierunkowo
2017-01-02 2017-10-02

422 3 118 IRR3/2
Kraków Mydlniki - Kraków Główny 

Towarowy
1KB 5,800

RZ 51/ 

4,945
Modernizacja linii E-30 68 24 1632 _ Vr 29 30 9

przerwa w ruchu na linii nr 

118 dla ruchu 

pasażerskiego

2017-10-03 2018-05-07

423 3 118 IRR3/2
Kraków Mydlniki - Kraków Główny 

Towarowy
2KB 7,300 3,500 Modernizacja linii E-30 68 24 1632 _ Vr 29 30 9

przerwa w ruchu na linii nr 

118 dla ruchu 

pasażerskiego

2017-10-03 2018-05-07

424 3 118 IRR3/2 Stacja Kraków Mydlniki 301 6,900 6,000 Modernizacja linii E-30 68 24 1 632 _ Vr 29 30 9

przerwa w ruchu na linii nr 

118 dla ruchu 

pasażerskiego

2017-10-03 2018-05-07

425 3 118 IRR3/3
Kraków Główny Towarowy - 

Kraków Mydlniki
2KB 2,800 3,600

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
68 24 1 632 _ rozkładowa 29 30 9

przerwa w ruchu na linii nr 

118 dla ruchu 

pasażerskiego

2017-10-03 2018-05-07

426 4 131 IZ Łódź Stacja Zd. Wola Karsznice 1 168,240 168,240  wymiana rozjazdu nr 330 18 24 432
50 km/h obok 

miejsca robót
Vr 18

zgodnie z regulaminem 

tymczasowym
04.09.2016 21.09.2016

427 4 131 IZ Łódź Stacja Zd. Wola Karsznice 1 168,343 168,343  wymiana rozjazdu nr 350 18 24 432
50 km/h obok 

miejsca robót
Vr 9 9

zgodnie z regulaminem 

tymczasowym
22.09.2017 09.10.2017

428 4 131 IZ Łódź Stacja Zd. Wola Karsznice 1 167,259 167,259  wymiana rozjazdu nr 238 18 24 432
50 km/h obok 

miejsca robót
Vr 18

zgodnie z regulaminem 

tymczasowym
10.10.2017 27.10.2017

429 5 131 IRR2/4 Nowa Wieś Wlk. - Brzoza Bydg. 2 346,828 353,605

Wymiana sieci trakcyjnej,

Wymiana nawierzchni torowej,

Wymiana nawierzchni drogowej 

na przejazdach,

Przebudowa przepustów,

54 24 1296 50 Vr 15 30 9

jednotorowy-

dwukierunkowy                                                                    

DO TEGO CZASU MUSI 

BYĆ URUCHOMIONA 

DWUKIERUNKOWA SBL 

NA LINII 201

16.10.2017 09.12.2017

430 5 131 IRR2/4 Bydgoszcz Gł. - Maksymilianowo 1 370,945 378,115

Wymiana sieci trakcyjnej,

Wymiana nawierzchni torowej,

Przebudowa przepustów,

Przebudowa wiaduktu kol. w km 

372,428

53 24 1272 50 Vr 29 24

jednotorowy-

dwukierunkowy                                                                    

DO TEGO CZASU MUSI 

BYĆ URUCHOMIONA 

DWUKIERUNKOWA SBL 

NA LINII 201

02.11.2017 24.12.2017

431 5 131 IRR2/4 Subkowy - Górki 1 485,791 493,720

Wymiana sieci trakcyjnej,

Budowa peronów: 

Czarlin, Subkowy (nowa lok.),

Regulacja położenia toru w planie 

i profilu,

Wymiana obiektów inż.,

Usunięcie kolizji światlowod., 

Przebudowa sbl.

54 24 1296 50 Vr 15 30 9
jednotorowy-

dwukierunkowy
16.10.2017 09.12.2017

432 5 131 IZ Bydgoszcz st. Maksymilianowo
2, 4, 12, 

14
378,350 378,450

kompleksowa wymiana rozjazdów 

nr 13,14,15
15 24 360 30 Vr 15 regulamin tymczasowy 01.09.2017 15.09.2017

433 5 131 IZ Bydgoszcz
Kotomierz(+2)-

Maksymilianowo(+2)
2 388,750 388,850

kompleksowa wymiana rozjazdu 

nr 3 na stacji Kotomierz
5 24 120 30 Vr 5 regulamin tymczasowy 25.08.2017 29.08.2017

434 5 131 IZ Bydgoszcz Pruszcz Pom.(+2)- Kotomierz 2 396,850 396,950
kompleksowa wymiana rozjazdu 

nr 1 na stacji Pruszcz Pom.
5 24 120 30 Vr 5 regulamin tymczasowy 18.08.2017 22.08.2017

435 4 131 IRE Śląski Bytom Północny -  Radzionków 1 23,000 25,730 Naprawa główna 173 24 4152 50 Vr 20 31 31 30 31 30
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2017-06-11 2017-11-30

                                              Linia nr 118 Kraków Główny - Kraków Lotnisko

Linia nr 117 Kalwaria Z.L. - Bielsko Biała

                                                     Linia nr 131 Chorzów Batory - Tczew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Nr 
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436 4 131 IRE Śląski
Tarnowskie Góry TGA - 

Tarnowskie Góry TGB
1,2 34,200 34,300 Remont wiaduktu kolejowego 204 24 4896 30/100m Vr 20 31 31 30 31 30 31 torami czynnymi 2017-06-11 2017-12-31

437 4 131 IRE Śląski
Chorzew Siemkowice  - Rusiec 

Łodzki + stacje Rusiec Łódzki, 
2 125,000 136,465

Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
94 24 2256 50 Vr 17 31 31 15

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
2017-06-14 2017-09-15

438 4 131 IRE Śląski
Rusiec Łodzki - Chociw Łaski + 

stacja Rusiec Łódzki
2 136,465 145,542

Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
74 24 1776 50 Vr 13 31 30

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2017-09-18 2017-11-30

439 4 131 IRE Śląski Kłobuck - Miedźno 1 90,200 101,100
Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
143 24 3432 50 100 20 31 31 30 31 jednotorowo 2017-06-11 2017-10-31

440 4 133 IRE3/1
szlak Jaworzno Szczakowa - 

Sosnowiec Maczki
1 14,600 15,810 Modernizacja linii E30 131 24 3 144 - Vr 31 30 31 30 9

Przerwa w ruchu z powodu 

robót zasadniczych na lini 

E30

2017-08-01 2018-05-31

441 4 133 IRR3/1
Stacja Jaworzno Szczakowa wraz 

z ze stroną parzystą stacji
2 15,810 15,810 Modernizacja linii E-30 131 24 3 144

30/500mb;

 v 50/2000mb

V 

rozkładowa
31 30 31 30 9 Tory czynne w stacji 2017-08-01 2018-05-31

442 4 133 IRR3/1 Stacja Jaworzno - Szczakowa 1 15,810 15,810 Domknięcia techn. 131 4 524 _ Vr 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 2017-08-01 2018-05-31

443 4 133 IRR3/1

odc. Jaworzno Szczakowa - 

podg.Pieczyska - Jaworzno 

Ciężkowice

2 15,810 20,389 Modernizacja linii E-30 131 24 3 144
30/500mb;

 v 50/2000mb
Vr 31 30 31 30 9

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-08-01 2018-05-31

444 4 133 IRR3/1

odc. Jaworzno Szczakowa - 

podg.Pieczyska - Jaworzno 

Ciężkowice

1 15,810 20,389 Domknięcia techn. 131 4 524 _ Vr 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 2017-08-01 2018-05-31

445 4 133 IRR3/1
Stacja  Jaworzno Ciążkowice wraz 

z ze stroną parzystą stacji
2 20,389 20,389 Modernizacja linii E-30 131 24 3 144

30/500mb;

 v 50/2000mb
Vr 31 30 31 30 9 Tory czynne w stacji 2017-08-01 2018-05-31

446 4 133 IRR3/1 Stacja  Jaworzno Ciężkowice 1 20,389 20,389 Domknięcia techn. 131 4 524 _ Vr 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 2017-08-01 2018-05-31

447 3 133 IRE3
Kraków Główny Towarowy - 

Kraków Główny Osobowy
1 67,200 69,500

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
184 24 524 50 rozkładowa 31 31 30 31 30 31

przerwa w ruchu na linii nr 

133; Po czynnych torach 

linii nr 118

2017-07-01 2018-02-14

448 3 133 IRE3
 Kraków Główny Osobowy -

Kraków Główny Towarowy 
2 67,200 69,500

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
184 24 4416 50 rozkładowa 31 31 30 31 30 31

przerwa w ruchu na linii nr 

133; Po czynnych torach 

linii nr 118

2017-07-01 2018-02-14

449 3 133 IRE3   Jaworzno Ciążkowice - Balin 1 20,389 25,968 Modernizacja linii E-30 72 24 1728
50km / h / 

900mb
Vr 11 30 31

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

2017-10-21 2018-12-09

450 3 133 IRR3/1
 szlak Jaworzno Ciążkowice - 

Balin
2 20,389 25,968 Modernizacja linii E-30 131 24 3 144

30/500mb;

 v 50/2000mb
Vr 31 30 31 30 9

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-08-01 2018-05-31

451 4 133 IRR3/1
szlak  Jaworzno Ciążkowice - 

Balin
1 20,389 25,968 Domknięcia techn. 131 4 524 _ Vr 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 2017-08-01 2018-05-31

452 3 133 IRR3/1
Stacja  Balin wraz z ze stroną 

parzystą stacji
2 25,968 25,968 Modernizacja linii E-30 131 24 3 144

30/500mb;

 v 50/2000mb
Vr 31 30 31 30 9 Tory czynne w stacji 2017-08-01 2018-05-31

453 4 133 IRR3/1 Stacja  Balin 1 25,968 25,968 Domknięcia techn. 131 4 524 _ Vr 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 2017-08-01 2018-05-31

454 3 133 IRR3/1 Szlak  Balin - Trzebinia 2 25,968 29,110 Modernizacja linii E-30 131 24 3 144
30/500mb;

 v 50/2000mb
Vr 31 30 31 30 9

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-08-01 2018-05-31

455 3 133 IRR3/1 Szlak  Balin - Trzebinia 1 25,968 29,110 Domknięcia techn. 131 4 524 _ Vr 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 2017-08-01 2018-05-31

456 3 133 IRR3/2 Stacja Trzebinia

104; 106; 

108 oraz 

135 - 143 

TSA 

Towarowa

29,800 30,750 Modernizacja linii E-30 42 24 1008 V=50km/h Vr 3 30 9 Torami czynnymi w stacji 2017-10-29 2018-06-02

                                                                                        Linia nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny
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457 3 133 IRR3/2 Stacja Trzebinia 
5; 7; 9; 13; 

15; TSB
31,000 32,100 Modernizacja linii E30 42 24 1 008 V=50km/h

V 

rozkładowa
3 30 9 Torami czynnymi w stacji 2017-10-29 2018-06-02

458 3 133 IRR3/1 Szlak  Dulowa - Krzeszowice 2 36,789 45,097 Modernizacja linii E30 42 24 1 008 V=50km/h
V 

rozkładowa
3 30 9

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-10-29 2018-06-02

459 3 133 IRR3/1 Szlak  Dulowa - Krzeszowice 1 36,789 45,097 Domknięcia techn. 42 4 168 _
V 

rozkładowa
3 30 9 Przerwa w ruchu 2017-10-29 2018-06-02

460 3 133 IRR3/2 Stacja  Krzeszowice 1 45,097 46,700 Modernizacja linii E-30 42 24 1008 30/500m Vr          3 30 9 Torami czynnymi w stacji 2017-10-29 2018-06-02

461 3 133 IRR3/2 Stacja  Krzeszowice 2 45,097 46,700 Domknięcia techn. 42 4 168 _
V 

rozkładowa
3 30 9 Przerwa w ruchu 2017-10-29 2018-06-02

462 3 133 IRR3/2 Stacja  Krzeszowice 3; 7; 9; 11 45.300 46,200 Modernizacja linii E30 42 24 1 008 V=50km/h
V 

rozkładowa
3 30 9 Torami czynnymi w stacji 2017-10-29 2018-06-02

463 3 133 IRR3/1 Szlak Krzeszowice - Rudawa 1 46,700 50,965 Modernizacja linii E-30 192 24 4608

V=50km/h od 

46,700 - 

51,100. 

V=30km/h od  

48,668 - 

51,100 

rozkładowa 20 31 31 30 31 30 9
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-06-11 2017-12-31

464 3 133 IRR3/1 Szlak Krzeszowice - Rudawa 2 46,700 50,965 Domknięcia techn. 192 4 768 _ rozkładowa 20 31 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-12-31

465 3 133 IRR3/1 Stacja  Rudawa 1,3 50,965 52,523 Modernizacja linii E-30 192 24 4608

V=30km/h od  

51,100 - 

51,900 

rozkładowa 20 31 31 30 31 30 9 Torami czynnymi w stacji 2017-06-11 2017-12-21

466 3 133 IRR3/1 Stacja Rudawa 2 50,965 52,523

Domknięcia techn. 

192 4 768 _
V 

rozkładowa
20 31 31 30 31 30 9 Przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-12-21

467 3 133 IRR3/1 Szlak  Rudawa  - Zabierzów 1 52,523 56,300 Modernizacja linii E-30 192 24 4 608

V=50km/h od 

51,900 - 

56,900. 

V=30km/h od  

51,900 - 

56,900 

rozkładowa 20 31 31 30 31 30 9
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-06-11 2017-12-21

468 3 133 IRR3/1 Szlak  Rudawa  - Zabierzów 2 52,523 56,300 domknięcia techn. toru 2 192 4 768 _ rozkładowa 20 31 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-12-21

469 3 133 IRR3/1 Stacja  Zabierzów 1, 3 56,300 59,400 Modernizacja linii E-30 192 24 4 608

V=50km/h od 

km 56,900 - 

57,800

rozkładowa 20 31 31 30 31 30 9 Torami czynnymi w stacji 2017-06-11 2017-12-21

470 3 133 IRR3/1 Stacja  Zabierzów 2 56,300 59,400 Domknięcia techn. 192 4 768 _ rozkładowa 20 31 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-12-21

471 3 133 IRR3/1
Szlak Zabierzów - Kraków 

Mydlniki
1 59,400 62,400 Modernizacja linii E-30 82 24 1968

V=50km/h od 

56,900 - 

62,400. 

V=30km/h od  

48,668 - 

59,107; 

61,097 - 

61,290; 

61,890 - 

62,325 

rozkładowa 20 31 31 30 31 30 9
Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-06-11 2017-12-21

472 3 133 IRR3/1
Szlak Zabierzów - Kraków 

Mydlniki 
2 59,400 62,400 Domknięcia techn. 192 4 768 _

V 

rozkładowa
20 31 31 30 31 30 9 Przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-12-21

473 3 133 IRR3/2 Stacja Kraków Mydlniki 2,4,6,8,10 62,400 65,400 Modernizacja linii E-30 273 24 6552
30/500m;

 v 50/2000m
Vr 29 28 31 30 31 30 31 31 30 2

torami czynnymi wg 

Regulaminu Tymczasoweg
2017-01-02 2017-10-02
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474 3 133 IRR3/2 Stacja Kraków Mydlniki 1 62,400 65,400 Domknięcia techn. 273 4 1092 _
V 

rozkładowa
29 28 31 30 31 30 31 31 30 2 przerwa w ruchu 2017-01-02 2017-10-02

475 3 133 IRR3/2
Kraków Mydlniki - Kraków Główny 

Towarowy
2 65,400 67,200 Modernizacja linii E-30 273 24 6552

30/500m;

 v 50/2000m
Vr 29 28 31 30 31 30 31 31 30 2

jednotorowo 

dwukierunkowo
2017-01-02 2017-10-02

476 3 133 IRR3/1
Kraków Mydlniki - Kraków Główny 

Towarowy
1 65,400 67,200 Domknięcia techn. 182 4 728 _

V 

rozkładowa
29 28 31 30 31 30 31 31 30 2 przerwa w ruchu 2017-01-02 2017-10-02

477 3 133 IRR3/2
Kraków Mydlniki - Kraków Główny 

Towarowy
1 65,400 67,200 Modernizacja linii E-30 68 24 1632

30/500m;

 v 50/2000m
Vr 29 30 9

jednotorowo 

dwukierunkowo linią nr 118 

i 100 ( zabudowoa 

tymczasowego przejscia 

rozjazdowego nr 403/404 

w km ok.3,800 linii nr 118/ 

66,900 linii nr 133)

2017-10-03 2018-05-07

478 3 133 IRR3/2
Kraków Mydlniki - Kraków Główny 

Towarowy
2 65,400 67,200 domknięcia techn. 68 4 272 _ Vr 29 30 9 przerwa w ruchu 2017-10-03 2018-05-07

479 3 133 IRR3/2 Stacja Kraków Mydlniki 1 62,400 65,400 Modernizacja linii E-30 68 24 1632
30/500m;

 v 50/2000m
Vr 29 30 9

torami czynnymi wg 

Regulaminu Tymczasoweg
2017-10-03 2018-05-07

480 3 133 IRR3/2 Stacja Kraków Mydlniki 3,5 62,800 65,400 Modernizacja linii E-30 68 24 1632 _ Vr 29 30 9
torami czynnymi wg 

Regulaminu Tymczasoweg
2017-10-03 2018-05-07

481 3 133 IRE3 Stacja Kraków Mydlniki 2 62,400 65,400 domknięcia techn. 68 4 272 _ Vr 29 30 9 przerwa w ruchu 2017-10-03 2018-05-07

482 3 133 IRR3/3
Kraków Mydlniki - Kraków 

Towarowy
1 67,200 67,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
162 24 3 888

50 [km 2,800 ÷ 

3,600  linii 

118]

rozkładowa 31 31 30 31 30 9

przerwa w ruchu na linii 

133;  w okresie 1.07-

2.10.2017 ruch 

jednotorowy, 

dwukierunkowy po torze nr 

2 linii nr 118; w okresie 

3.10.17-14.02.2018 ruch 

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 linii nr  118 

tymczasowym przejsciem 

rozjadzowym nr 403/404 i 

torem nr 2 linii nr 100 ( 

zabudowoa tymczasowego 

przejscia rozjazdowego w 

km ok.3,800 linii nr 118/ 

66,900 linii nr 133)

2017-07-01 2018-02-14

483 3 133 IRR3/3
Kraków Mydlniki - Kraków 

Towarowy
2 67,200 67,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
162 24 3 888

50 [km 2,800 ÷ 

3,600  linii 

118]

rozkładowa 31 31 30 31 30 9

przerwa w ruchu na linii 

133;  w okresie 1.07-

2.10.2017 ruch 

jednotorowy, 

dwukierunkowy po torze nr 

2 linii nr 118; w okresie 

3.1017-14.02.2018 ruch 

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze nr 

1 linii nr  118 

tymczasowym przejsciem 

rozjadzowym nr 403/404 i 

torem nr 2 linii nr 100 ( 

zabudowoa tymczasowego 

przejscia rozjazdowego w 

km ok.3,800 linii nr 118/ 

66,900 linii nr 133)

2017-07-01 2018-02-14

484 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Główny
4, 6, 8, 10, 

12
69,900 70,300

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
162 24 3 888 - rozkładowa 31 31 30 31 30 9

wjazd na tory 4, 6, 8, 10, 

12 możliwy od strony stacji 

Kraków Płaszów

2017-07-01 2018-10-15

485 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Główny 4, 6, 8 69,900 70,300
modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
162 24 3 888 - rozkładowa 31 31 30 31 30 9

wjazd na tory 4, 6, 8 

możliwy od strony stacji 

Kraków Płaszów

2017-07-01 2018-03-31

486 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Główny 10, 12 69,900 70,300
modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
162 24 3 888 - rozkładowa 31 31 30 31 30 9

wjazd na tory 10, 12 

możliwy od strony stacji 

Kraków Płaszów

2017-07-01 2018-02-14

487 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Główny 14, 16, 18 69,900 70,100
modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
162 24 3 888 - rozkładowa 31 31 30 31 30 9 tory czynne w stacji 2017-07-01 2018-02-14
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488 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Towarowy 3 - 31 68,100 68,200
modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
162 24 3 888 - rozkładowa 31 31 30 31 30 9

wjazd na tory 3 - 31 

(nieparzyste) możliwy od 

strony stacji Kraków 

Główny

2017-07-01 2018-02-14

489 3 133 IRR3/3 stacja Kraków Towarowy 1, 2 67,800 69,500
modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
162 24 3 888

50 [km 67,800 

÷ 69,500]
rozkładowa 31 31 30 31 30 9 po torach czynnych 2017-07-01 2018-02-14

490

491 4 134 IRR3/1
szlak Długoszyn - Jaworzno 

Szczakowa
1 0,000 1.150 Modernizacja linii E30 131 24 3144

30/500mb;

 v 50/2000mb
Vr 31 30 31 30 9

Jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-08-01 2018-05-31

492 4 134 IRR3/1
szlak Jaworzno Szczakowa - 

Długoszyn 
2 0,000 1.150 domknięcia techn. 131 4 524 _ Vr 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 2017-08-01 2018-05-31

493 4 138 KWK Ziemowit Chełm Śląski - Imielin 1 8,000 11,000
roboty awaryjne na szkodach 

górniczych
10 7 70 40 Vr 5 5

jednotorowo 

dwukierunkowo

2017-08-01 

2017-10-01      

2017-08-05  

2017-10-05

494 4 138 KWK Ziemowit Chełm Śląski - Imielin 2 8,000 11,000
roboty awaryjne na szkodach 

górniczych
10 7 70 40 Vr 5 5

jednotorowo 

dwukierunkowo

2017-08-06 

2017-10-06

2017-08-10  

2017-10-10

495 4 138 KWK Ziemowit Nowy Bieruń- Chełm Śląski 1 6,600 7,600
kompleksowe usunięcie szkód 

góniczych 
30 7 210 40 Vr 15 15

jednotorowo 

dwukierunkowo

 2017-07-01  

2017-09-01

2017-07-15  

2017-09-15

496 4 138 KWK Ziemowit Nowy Bieruń- Chełm Śląski 2 6,600 7,600
kompleksowe usunięcie szkód 

góniczych 
45 7 315 40 Vr 15 15 15

jednotorowo 

dwukierunkowo

2017-06-15 

2017-08-15 

2017-10-15

2017-06-30  

2017-08-30  

2017-10-30

497 4 139 IRE Śląski
Bielsko Biała Lipnik - Bielsko Biała 

Leszczyny
2 57,230 59,586 rewitalizacja 168 24 4032 50 Vr 29 31 30 31 31 16

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
2017-04-02 2017-09-16

498 4 139 IRE Śląski

Bielsko Biała Leszczyny - 

Wilkowice Bystra + stacja 

Wilkowice Bystra tor nr 2

2 59,586 64,020 rewitalizacja 168 24 4032 50 Vr 29 31 30 31 31 16
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
2017-04-02 2017-09-16

499 4 139 IRE Śląski Wilkowice Bystra 1 64,020 65,005 rewitalizacja 75 24 1800 50 Vr 14 31 30 torem czynnym 2017-09-17 2017-11-30

500 4 149 IRE Śląski Knurów -Leszczyny 2 12,000 22,700

rewitalizacja linii kolejowej- 

wymiana nawierzchni i 

przebudowa sieci trakcyjnej

20 24 480 50 80 20
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
2017-06-11 2017-06-30

501 4 149 IRE Śląski
Knurów -Leszczyny + stacja 

Knurów
1 12,000 22,700

rewitalizacja linii kolejowej- 

wymiana nawierzchni i 

przebudowa sieci trakcyjnej

123 24 2952 50 80 31 31 30 31
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2017-07-01 2017-10-31

502 4 151 IRE Śląski Krzyżanowice- Chałupki 2 45,073 53,855
rewitalizacja linii kolejowej- 

wymiana nawierzchni toru
82 24 1968 50/ 2000 m 100 20 31 31

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
2017-06-11 2017-08-31

503 4 151 IRE Śląski Nędza - Racibórz 1 23,760 31,500
rewitalizacja linii kolejowej- 

wymiana nawierzchni toru
51 24 1224 50 Vr 20 31

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2017-06-11 2017-07-31

504 4 151 IRE Śląski Nędza - Racibórz 2 23,760 31,500
rewitalizacja linii kolejowej- 

wymiana nawierzchni toru
122 24 2928 50 Vr 31 30 31 30

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
2017-08-01 2017-11-30

505 4 152 IZ Częstochowa Krupski Młyn - Droniowiczki 2 25,270 35,370
Remont mostu kolejowego  km 

25,321
50 24 1200 50 V rozkł. 29 31 po torze nr 1   12.06.2017   31.07.2017

506 4 153 IRE Śląski
Toszek Północ -Rudziniec Gliwicki 

+ stacja Toszek Północ
1 0,300 17,900 Remont nawierzchni toru 182 24 4368 50 Vr 29 31 30 31 30 31

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2017-07-03 2018-03-30

Linia nr 139  Katowice - Zwardoń

                                                                   Linia nr 134 Jaworzno Szczakowa - Mysłowice

                                                                     Linia nr 149 Zabrze Makoszowy - Leszczyny   Nocna 4 godzinna przerwa technologiczna na szlaku Knurów - Leszczyny

                                                 Linia nr 138 Oświęcim - Katowice

 Linia nr 153 Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki

Linia nr 152 Pyskowice - Lubliniec

                                                                     Linia nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki     Nocna 4 godzinna przerwa technologiczna na szlaku Racibórz Markowice - Chałupki Gr. Państwa
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                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki  4-godz. nocna przerwa technologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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odcinka

do

Opis sposobu 
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wyk. roboty

Zleceniodawca

od

Rodzaj wykonanywanych robót
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liczba 
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po zakoń.
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Lp
Nr 
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godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

507 4 154 IRE Śląski Dąbrowa Górnicza Towarowa 4 16,700 17,500
Przebudowa układu torowego 

wraz z przebudową rozjazdów
48 24 1152 _ Vr 20 28 torami czynnymi  11.06.2017 28.07.2017

508 4 154 IRE Śląski Dąbrowa Górnicza Towarowa 411 17,000 17,700
Przebudowa układu torowego 

wraz z przebudową rozjazdów
48 24 1152 _ Vr 20 28 torami czynnymi  11.06.2017 28.07.2017

509 4 154 IRE Śląski
Dąbrowa Gónicza Towarowa DTA 

- podg Okradzionów
1 17 17,4

Wymiana rozjazdu nr 7 w rejonie 

DTA
10 24 240 _ Vr 10

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
  09.10.2017 18.10.2017

510 4 156 IRR3/1
Borowa Górka -Jaworzno 

Szczakowa
1 10,800 11,300 Modernizacja linii E-30 131 24 3144 _ Vr 31 30 31 30 9

Przerwa w ruchu z powodu 

robót zasadniczych na lini 

E30

2017-08-01 2018-05-31

511 4 156 IRR3/1
Borowa Górka -Jaworzno 

Szczakowa
2 10,800 11,300 Modernizacja linii E-30 131 24 3144 _ Vr 31 30 31 30 9

Przerwa w ruchu z powodu 

robót zasadniczych na lini 

E30

2017-08-01 2018-05-31

512 4 157 IRE Śląski Dębina -Chybie 1 2,164 8,600 Rewitalizacja toru 70 24 1680 50 / 2000 m 120 9 30 31
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2017-10-23 2018-03-07

513 4 159 IRE Śląski Żory - Studzionka 1 13,033 24,550 Rewitalizacja toru 70 24 1680 50 / 2000 m 120 9 30 31
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2017-10-23 2018-03-07

514 4 171
KWK Kazimierz 

Juliusz
Dorota - Juliusz 1 17,000 18,200 szkody górnicze 45 7 315 50 rozkładowa 15 15 15 torami czynnymi

2017-06-01 

2017-07-01 

2017-08-01

2017-06-15  

2017-07-15  

2017-08-15

515 4 171
KWK Kazimierz 

Juliusz
Dorota - Juliusz 2 17,000 18,200 szkody górnicze 45 7 315 50 rozkładowa 15 15 15 torami czynnymi

 2017-06-16  

2017-07-16 

2017-08-16

2017-06-30  

2017-07-30  

2017-08-30

516 4 171
KWK Murcki-

Staszic
Stawiska - Katowice Muchowiec 1 35,000 36,500 szkody górnicze 60 6 360 _ rozkładowa 20 20 20 przerwa w ruchu

2017-06-11 

2017-07-10 

2017-08-10

2017-06-19  

2017-07-19  

2017-08-19

517 4 171 KWK Wujek Stawiska - Katowice Muchowiec 1 37,000 38,500 szkody górnicze 30 6 180 50 rozkładowa 10 10 10 przerwa w ruchu

2017-06-21 

2017-07-21 

2017-08-21

2017-06-30  

2017-07-30  

2017-08-30

518 4 171 IRE Śląski
Dąbrowa Górnicza Tow.-podg. 

Kozioł
1 4,035 6,609 rewitalizacja linii kolejowej 71 24 1704 50 100 19 31 21

jednotorowo dwukiernkowo 

torem nr 2
12.06.2017 21.08.2017

519 4 171 IRE Śląski

Dąbrowa Górnicza Tow.-podg. 

Kozioł - Dąbrowa Górnicza 

Wschodnia

2 3,900 7,218 rewitalizacja linii kolejowej 57 24 1368 50 100 9 30 18
jednotorowo dwukiernkowo 

torem nr 1
  23.08.2017   18.10.2017

520 4 173 IRE Śląski Rybnik - Sumina 1 -0,500 13,353 rewitalizacja linii kolejowej 70 24 1680 50/2000 m 120 9 30 31
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2017-10-23 2018-06-20

521 4 179 KWK Piast Bieruń Stary - Górki Ściernie 1 12,800 16,000 szkody górnicze 30 6 180 rozkładowa rozkładowa 20 10 torami czynnymi
 2017-06-01 

2017-07-01

2017-06-20  

2017-07-10

522 4 180
KWK Kazimierz 

Juliusz
Dorota-Jęzor 1 0,900 2,400 szkody górnicze 50 7 350 rozkładowa rozkładowa 20 20 10 torami czynnymi

2017-06-11 

2017-07-01 

2017-08-01

2017-06-30  

2017-07-20  

2017-08-10

                                                          Linia nr 179 Tychy - Mysłowice Kosztowy

                                                                   Linia nr 157 Pawłowice Śląskie - Skoczów    Nocna 4 godzinna przerwa technologiczna na szlaku Dębina Chybie

                                                              Linia nr 180 Dorota - Mysłowice Brzezinka

Linia nr 173 Rybnik - Sumina

                                                                 Linia nr 171 Dąbrowa Górnicza Tow. - Panewnik      Nocna 4 godzinna przerwa technologiczna na szlaku Dąbrowa Górnicza Towarowa - Dąbrowa Górnicz Wschodnia

 Linia nr 154  Łazy - Dąbrowa Górnicza Towarowa

                                                                   Linia nr 156 Bukowno - Jaworzno Szczakowa

Linia nr 159 Żory - Pawłowice Śląskie 
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                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki  4-godz. nocna przerwa technologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ogr. prędkości km/h
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dni

zamk. 

toru/
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odcinka

do
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torze

Kod 

IJRJ

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Zleceniodawca

od

Rodzaj wykonanywanych robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Liczba planowanych dni zamknięć

po zakoń.

robót

Lp
Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

523 5 201 IRE2
Nowa Wieś Wielka - Bydgoszcz 

Emilianowo
1 0,207 8,664

modernizacja nawierzchni, 

obiektow i sieci trakcyjnej
274 5 1370 _ rozkładowa 31 31 28 31 30 31 30 31 31 przerwa technologiczna 01.08.2016 31.08.2017

524 5 201 IRE2
Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz 

Emilianowo
2 10,273 21,909

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni; remont przejazdu 

kolejowego w km 16,300; remont 

mostu w km 17,182 i wiaduktów 

w km 16,783; 16,923; 

17,919;17,958; roboty z zakresu 

energetyki, automatyki i 

okołotorowe; zabudowa SBL

274 24 6576
50km/h - 

3000m
rozkładowa 31 31 28 31 30 31 30 31 31

Jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1                                                                                   

zgodnie z Ir 19 ,  należy 

zachować 

przepustowość poprzez 

uruchomienie 

dwukierunkowej  SBL

01.08.2016 31.08.2017

525 5 201 IRE2
Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz 

Emilianowo

1 lub 2

przemienni

e

10,273 21,909

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni; remont przejazdu 

kolejowego w km 16,300; remont 

mostu w km 17,182 i wiaduktów 

w km 16,783; 16,923; 

17,919;17,958; roboty z zakresu 

energetyki, automatyki i 

okołotorowe; zabudowa SBL

123 24 2952
50km/h - 

3000m
rozkładowa 30 31 31 31

Jednotorowo 

dwukierunkowo
01.09.2017 31.12.2017

526 5 201 IRE3
Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz 

Leśna
1 22,218 23,906 modernizacja toru 100 24 2400

50km/h - 

3000m
100 30 31 30 9

Jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2                                                                                   

zgodnie z Ir 19 ,  należy 

zachować 

przepustowość poprzez 

uruchomienie 

dwukierunkowej  SBL

01.09.2017 09.12.2017

527 5 201 IRE2
Bydgoszcz Leśna - 

Maksymilianowo
1 24,003 31,737 modernizacja toru 100 24 2400

50km/h - 

3000m
100 30 31 30 9

Jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2                                                                                                

zgodnie z Ir 19 ,  należy 

zachować 

przepustowość poprzez 

uruchomienie 

dwukierunkowej  SBL

01.09.2017 09.12.2017

528 8 202
GDDKiA                   

IZ Szczecin
Koszalin - Skibno 1 191,634 191,734 budowa wiaduktu 15 24 360 n/d 120 15

przerwa w ruchu                                                                

komunikacja zastępcza
11.09.2017 25.09.2017

529 5 202 IRR2/1 stacja Gdańsk Główny 4 -0,200 0,600
Przebudowa peronu nr 1 i 

przejścia pod torami
182 24 4 368 nd nd 29 31 30 31 30 31

pozostałe tory czynne w 

stacji
03.07.2017 14.04.2018

530 8 203 IRE4 Wawrów - Gorzów Wlkp 1 296,600 297,707 modernizacja etakady 122 24 2928 _ rozkładowa 11 31 30 31 31 30 31 30 9

komunikacja zastępcza, 

tymczasowy przystanek 

osobowy w km 295,590 - 

295,690 Gorzów Wschód - 

Gorzów Wlkp

20.04.2017 09.12.2017

531 5 203 IRR2/1 stacja Chojnice 1,3,5 95,350 96,280

modernizacja peronu nr 1, 

wydłużenie przejścia dla 

pieszych, naprawa bieżąca torów 

1,3,5

204 24 4 896 nd brak 20 31 31 30 31 30 31

po sąsiednich torach 

stacyjnych, tory czynne w 

stacji

11.06.2017 30.05.2020

                                                                        Linia nr 202 Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński

                                                                 Linia nr 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port

                                           Linia nr 203  Tczew - Kostrzyn
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                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki  4-godz. nocna przerwa technologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Nr 
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w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

532 5 203 IZ Gdynia
Tczew - Malinowo - Tczew 

Suchostrzygi
1 3,2 3,35

Domknięcie toru dla remontu 

wiaduktu w km 4,761 (linia 735)
33 24 792 30 rozkładowa 12 21

Ruch pociągów prowadzić 

Tczew - Malinowo po torze 

nr 2 na podstawie 

półsamoczynnej blokady 

liniowej typu Eap-94, 

Malinowo - tczew 

Suchostrzygi po czynny 

torze nr 2. wyjazd na 

rozkaz N 

19.06.2017 21.07.2017

533 5 207 IRE2 Kwidzyn st. 94,800 96,600

Modernizacja torów i rozjazdów 

na stacji Kwidzyn

tory nr: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9

275 24 6600  -- Vr 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Kolejne zamkniecia torów 

operatywnie (czynne min. 2 

tory i 2 krawędzie 

peronowe)

01.04.2017 31.12.2017

534 5 207 IRE2 Kwidzyn - Sadlinki szl. 94,800 95,400
Modernizacja torów i głowicy 

rozjazdowej na stacji Kwidzyn
15 24 360  -- Vr 15

PRZERWA W RUCHU - 

zastepcza komunikacja 

autobusowa

02.10.2017 16.10,.2017

535 5 207 IRE2 Kwidzyn - Ryjewo szl. 96,000 96,600
Modernizacja torów i głowicy 

rozjazdowej na stacji Kwidzyn
16 24 384  -- Vr 13 3

PRZERWA W RUCHU - 

zastepcza komunikacja 

autobusowa

19.10.2017 03.11.2017

536 5 208 IZ Bydgoszcz
Grupa - Laskowice Pom. - 

Wierzchucin
szl.

122,4  

145,130  

145,879

122,730  

145,340  

145,940

Wymiana szyn 5 10 50  -- Vr 5

PRZERWA W RUCHU - 

zastepcza komunikacja 

autobusowa

06.11.2017 09.11.2017

537 5 215 IZ Bydgoszcz Osie - Szlachta szl. 22,870 23,150 Wymiana szyn 5 10 50 - Vr 5

PRZERWA W RUCHU - 

zastepcza komunikacja 

autobusowa

19.06.2017 23.06.2017

538 5 216
Inwestor 

Zewnętrzny
Gągławki-Olsztyn Główny szl. 71,853 71,853 Budowa wiaduktu drogowego 22 24 528 - Vr 21

PRZERWA W RUCHU - 

zastepcza komunikacja 

autobusowa

03.07.2017 24.07.2017

539 5 218 IZ Gdynia Prabuty - Kwidzyn 1 32,800 52,100 Naprawa toru 50 24 1200 - Vr 30 20

PRZERWA W RUCHU 

Pociągi prowadzić linią 207 

do i z stacji Kwidzyn

02.07.2017 20.08.2017

540 5 219
Inwestor 

Zewnętrzny
Olsztyn - Marcinkowo szl.

1,535   

4,850

1,535   

4,850
Budowa wiaduktów kolejowych 90 24 2160 - Vr 29 31 30

PRZERWA W RUCHU - 

zastepcza komunikacja 

autobusowa

02.06.2017 30.08.2017

541 5 220 IZ Olsztyn Olsztyn-Gutkowo 1 1 7,6 Szlifowanie szyn 2 7 14 - Vr 2

nocne                              

przerwa w ruchu                

między poc.

19.09.2017 20.09.2017

                                                           Linia nr 216 Działdowo - Olsztyn Główny

                                                Linia nr 220 Olsztyn - Bogaczewo

                                               Linia nr 208 Działdowo-Chojnice

                                                           Linia nr 215 Laskowice Pomorskie - Bąk

Linia nr 218 Prabuty - Kwidzyn

                                               Linia nr 219 Olsztyn Główny - Ełk

                                                   Linia 207 Toruń Wschodni - Malbork
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                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki  4-godz. nocna przerwa technologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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542 5 220 IZ Olsztyn Gutkowo-Gamerki Wielkie 1 8,7 21,2 Szlifowanie szyn 6 7 42 - Vr 6

nocne                              

przerwa w ruchu                

między poc.

13.09.2017 18.09.2017

543 5 220 IZ Olsztyn Żabi Róg - Morąg 1 37,5 44,7
Podbijanie toru Zespół Regulaci 

Torów IM Kraków
4 7 28 Vr 4

nocne                              

przerwa w ruchu                

między poc.

5.09.2017 8.09.2017

544 5 220 IZ Olsztyn Morąg - Małdyty 1 45,95 57,67
Podbijanie toru Zespół Regulaci 

Torów IM Kraków
4 7 28 Vr 4

nocne                              

przerwa w ruchu                

między poc.

11.09.2017 14.09.207

545 5 220
Inwestor 

Zewnętrzny
Morąg-Małdyty 1 46,374 46,374 przebudowa wiaduktu drogowego 20 6 120 - Vr 20

nocne                              

przerwa w ruchu                

między poc.

01.06.2017 20.06.2017

546 5 220 IZ Olsztyn Małdyty-Pasłęk 1 59,000 75,600 Szlifowanie szyn 6 7 42 - Vr 6

nocne                              

przerwa w ruchu                

między poc.

07.09.2017 12.09.2017

547 5 220 IZ Olsztyn Pasłęk-Bogaczewo 1 77,100 84,500 Szlifowanie szyn 2 7 14 - Vr 2

nocne                              

przerwa w ruchu                

między poc.

04.09.2017 05.09.2017

548 7 271 IREK5/0/4 st. Poznań Główny 52 163,949 164,455
ciągła wymiana nawierzchni, 

roboty na peronie
213 24 5 112 50 50 20 31 31 30 31 30 30

po torze sąsiednim 

(zamknięty również tor nr 

94, 93,92)

2017-06-11 2017-12-30

549 7 271 IREK5/0/4 st. Poznań Główny 54 164,219 164,455
ciągła wymiana nawierzchni, 

roboty na peronie
213 24 5 112 50 50 20 31 31 30 31 30 30

po torze sąsiednim 

(zamknięty również tor nr 

94, 93,92)

2017-06-11 2017-12-30

550 7 271 IRRK5/3/3 szlak Korzeńsko - Rawicz 2 59,693 62,350 modernizacja 92 24 2 208 100 160 31 30 31 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28

551 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 2 62,350 64,440 modernizacja 61 24 1 464 100 160 31 30 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-30

552 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 8 62,900 63,600 modernizacja 61 24 1 464 40 60 31 30 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-30

553 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 10 62,900 63,200 modernizacja 61 24 1 464 40 60 31 30 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-30

554 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 10a 62,900 63,200 modernizacja 61 24 1 464 40 60 31 30 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-30

555 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 12 62,900 63,200 modernizacja 61 24 1 464 40 60 31 30 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-30

556 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 14 62,900 63,200 modernizacja 61 24 1 464 40 60 31 30 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-30

557 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 16 62,900 63,200 modernizacja 61 24 1 464 40 60 31 30 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-30

558 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 18 62,900 63,200 modernizacja 61 24 1 464 40 60 31 30 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-30

559 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 2 62,350 63,600 modernizacja 31 24 744 100 160 31 po torze sasiednim 2017-12-01 2018-02-28

560 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 4 62,850 63,600 modernizacja 31 24 744 40 60 31 po torze sasiednim 2017-12-01 2018-02-28

561 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 6 62,850 63,600 modernizacja 31 24 744 40 60 31 po torze sasiednim 2017-12-01 2018-02-28

562 7 271 IRRK5/3/3 st. Bojanowo 1 74,500 76,150 modernizacja 92 24 2 208 100 160 31 30 31 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28

563 7 271 IRRK5/3/3 szlak Bojanowo - p.odg Rydzyna 1 76,150 85,824 modernizacja 92 24 2 208 100 160 31 30 31 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28

564 7 271 IRRK5/3/3 p.odg Rydzyna 1 85,824 86,350 modernizacja 92 24 2 208 100 160 31 30 31 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28

565 7 271 IRRK5/3/3 szlak p.odg. Rydzyna - Leszno 1 86,350 94,750 modernizacja 92 24 2 208 100 160 31 30 31 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28

566 7 271 IRRK5/3/3 st. Leszno 4 236,180 235,600 modernizacja 31 24 744 40 60 30 1 po torze sasiednim 2017-09-01 2017-10-01

567 7 271 IRRK5/3/3 st. Leszno 3 95,500 96,050 modernizacja 92 24 2 208 40 60 31 30 31 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28

568 7 271 IRRK5/3/3 st. Leszno 5 95,500 96,050 modernizacja 92 24 2 208 40 60 31 30 31 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28

569 7 271 IRRK5/3/3 st. Leszno 7 95,500 96,050 modernizacja 92 24 2 208 40 60 31 30 31 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28

570 7 271 IRRK5/3/3 st. Leszno 1 94,750 95,550 modernizacja 153 24 3 672 80 100 31 30 31 po torze sąsiednim 2017-10-01 2018-02-28

571 7 271 IRRK5/3/3 stacja Stare Bojanowo 1 112,230 113,230 modernizacja 46 24 1 104 80 160 15 31 po torze sąsiednim 2017-11-16 2017-12-31
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572 7 271 IRRK5/3/3 stacja Stare Bojanowo 3 112,250 113,230 modernizacja 46 24 1 104 40 60 31 15 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-15

573 7 271 IRRK5/3/3 stacja Stare Bojanowo 5 112,450 112,780 modernizacja 92 24 2 208 40 60 31 31 30 po torze sasiednim 2017-07-01 2017-09-30

574 7 271 IRRK5/3/3 szlak Stare Bojanowo- Przysieka 1 113,290 116,430 modernizacja 92 24 2 208 80 160 31 30 31 po torze sąsiednim 2017-10-01 2018-02-28

575 7 271 IRRK5/3/3 p.odg Przysieka Stara 1 116,430 116,860 modernizacja 92 24 2 208 80 160 31 30 31 po torze sąsiednim 2017-10-01 2018-02-28

576 7 271 IRRK5/3/3 szlak Przysieka Stara-Kościan 1 116,860 121,180 modernizacja 92 24 2 208 80 160 31 30 31 po torze sąsiednim 2017-10-01 2018-02-28

577 7 271 IRRK5/3/3 stacja Kościan 1 121,180 123,300 modernizacja 92 24 2 208 60 160 31 30 31 po torze sąsiednim 2017-10-01 2018-02-28

578 7 271 IRRK5/3/3 st. Leszno 301 95,500 96,050 modernizacja 92 24 2 208 40 60 31 30 31 po torze sąsiednim 2017-10-01 2018-02-28

579 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 2 121,180 123,300 modernizacja 153 24 3 672
prędkość 

rozkładowa
160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 2017-08-01 2017-12-31

580 7 271 IRRK5/3/3 stacja Kościan 7 121,180 123,000 modernizacja 92 24 2 208 40 60 31 30 31 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28

581 7 271 IRRK5/3/3 stacja Kościan 5 121,180 123,000 modernizacja 92 24 2 208 40 60 31 30 31 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28

582 6 271 IZ Wrocław Żmigród - Rawicz 1,2 53,900 59,960 demontaż podestu roboczego 5 4 20 _ Vr 5 ruch wstrzymany 19.06.2017 24.06.2017

583 6 271 IZ Wrocław Żmigród - Rawicz 1,2 53,900 59,960
montaż osłony przeciw 

porażeniowej
4 4 16 _ Vr 4 ruch wstrzymany 03.07.2017 07.07.2017

584 6 272 IRE Śląski

Kluczbork tor 1W od ukresu 

rozjazdu nr 80 do ukresu rozjazdu 

nr 160 i 3W od ukresu rozjazdu nr 

72 do ukresu rozjazdu nr 157

1W, 3W -0,343 0,280

modernizacja obiektu mostowego 

na linii Nr 143 na st. Kluczbork w 

km 69,749

61 24 1464 _ Vr 20 31 31 30
po pozostałych torach 

stacyjnych
11.06.2017 30.09.2016

585 7 272 IZ Ostrów Wlkp. Domanin-Ostrzeszów 2 51,258 51,278 Remont wiaduktu w km 51,268 25 24 600 60 vr 21 4 torem 1 10.07.2017 04.08.2017

586 6 273 IRE Śląski Wołów-Małowice Wołowskie 1 41,200 53,620
modernizacja nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
181 24 4344 Vr Vr 19 31 31 30 31 30 9 po torze nr 1 12.06.2017 09.12.2017

587 6 273 IRE Śląski Małowice Wołowskie 1 53,620 54,820
modernizacja nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
181 24 4344 Vr Vr 19 31 31 30 31 30 9 po torze nr 1 12.06.2017 09.12.2017

588 8 273 IRE Śląski
Kowalów - Laski Lubuskie - Ługi 

Górzyckie
1 230,600 247,900

modernizacja nawierzchni, 

peronów wraz z robotami 

towarzyszącymi

82 24 1968 60 Vr 19 31 31 1
po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
12.06.2017 01.09.2017

589 8 273 IRE Śląski
Ługi Górzyckie - Chyrzyno - 

Kostrzyn
1 247,900 255,000

modernizacja nawierzchni, 

peronów wraz z robotami 

towarzyszącymi

41 24 984 60 Vr 28 13
po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
03.09.2017 13.10.2017

590 8 273 IRE Śląski Kowalów - Laski Lubuskie 2 231,600 239,300

modernizacja nawierzchni, 

peronów wraz z robotami 

towarzyszącymi

59 24 1416 60 Vr 28 31
po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
03.09.2017 31.10.2017

591 8 273 IRE Śląski
Ługi Górzyckie - Chyrzyno - 

Kostrzyn
2 238,300 255,000

modernizacja nawierzchni, 

peronów wraz z robotami 

towarzyszącymi

18 24 432 60 Vr 18
po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
14.10.2017 31.10.2017

592 8 273 IRE Śląski
Laski Lubuskie - Ługi Górzyckie - 

Chyrzyno
2 238,300 253,600

modernizacja nawierzchni, 

peronów wraz z robotami 

towarzyszącymi

38 24 912 60 Vr 29 9
po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
02.11.2017 29.12.2017

593 8 273 IRE Zachodni
Chojna - Krzywin - Dolna Odra                                                          

st. Krzywin Grf.tor 2
2 314,027 325,964

modernizacja wjaduktu w km 

325,964, 314,276, modernizacja 

peronu p.o. Widuchowa, wymiana 

rozjazdów nr 1,4,5 st. Krzywin 

Gryf.

57 24 1272 50 120 20 31 2
po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
11.06.2017 02.08.2017r

594 8 273 IRE Zachodni
       Mieszkowice - Godków,                                                                                                           

St. Godków tor 2
2 285 286,75

, wymiana rozjazdu nr 1 st. 

Godków wymiana nawierzchnii w 

km 285,000-286,750

9 24 216 50 120 9
po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
11.06.2017 19.06.2017

Linia nr 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny

                                               Linia nr 272 Kluczbork - Poznań
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595 8 273 IRE Zachodni
 Chojna - Krzywin Gryf.                                                                   

St. Chojnator 2 
2 301,107 301,383

wymiana rozjazdów nr 21, 25, 

30,31
30 24 720 50 120 11 19

po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
20.06.2017 19.07.2017

596 8 273 IRE Zachodni
 Chojna - Krzywin Gryf.                                                                 

St. Chojnator 1
1 301,207 301,308 wymiana rozjazdów nr 22, 28, 29 30 24 720 50 120 11 19

po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
20.07.2017 18.08.2017

597 6 274 IRE Śląski podg.Mietków-Imbramowice 1 28,860 34,960 reelektryfikacja 82 24 1968
60 km/h

2 km krocząco
Vr 19 31 31 1 po torze 1 12.06.2017 01.09.2017

598 6 274 IRE Śląski Wałbrzych Szczawienko 5,7,9,11 65,400 66,240 przebudowa stacji 181 24 4344 Vr Vr 19 31 31 30 31 30 9 po torze 1,2,3 12.06.2017 09.12.2017

599 6 274 IRE Śląski Janowice Wielkie- Wojanów 1 114,220 120,320
modernizacja nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
70 24 1680

60 km/h

2 km krocząco
Vr 31 30 9 po torze 2 01.10.2017 09.12.2017

600 6 278 IRE Śląski Węgliniec-Pieńsk 1 0,386 12,850

Elektryfikacja linii kolejowej - 

wybudowanie konstrykcji 

wsporczych

45 24 1080 _ Vr 15 30 po torze 2 15.10.2017 30.11.2017

601 7 281 IREK5/0/3 szlak Jarocin - Żerków 1 92,175 106,250
wymiana nawierzchni, wymiana 

rozjazdów
243 24 5 832 50 120 31 31 28 31 30 31 30 31 31 30

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze nr 

2

2016-11-02 2017-09-30

602 7 281 IZ Poznań szlak Czerniejewo-Gniezno 1 147,641 152,931

modernizacja nawierzchni wraz z 

robotami 

towarzyszącymi,przebudowa 

peronu p.o. Żydowo

19 24 456 80 Vr 19

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

2017-06-12 2017-06-30

603 7 281 IZ Poznań szlak Czerniejewo-Gniezno

tor 1,toryt 

gr. 

nieparzyst

ej

152,931 154,821

modernizacja nawierzchni wraz z 

robotami 

towarzyszącymi,przebudowa 

peronu Gębarzewo

22 24 528 80 Vr 22

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

2017-07-03 2017-07-24

604 1 281 IZ Poznań szlak Czerniejewo-Gniezno

tor 1,toryt 

gr. 

nieparzyst

ej

152,931 154,821

modernizacja nawierzchni wraz z 

robotami 

towarzyszącymi,przebudowa 

peronu Gębarzewo

4 24 96 80 Vr 4

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

2017-07-25 2017-07-28

605 7 281 IZ Poznań szlak Czerniejewo-Gniezno 1 154,821 159,64
modernizacja nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
12 24 288 60 Vr 1 11

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

2017-07-31 2017-08-11

606 7 281 IREK5/0/3 szlak Jarocin - Żerków 1 92,175 106,250
wymiana nawierzchni, wymiana 

rozjazdów
112 24 2 688 50 120 20 31 31 30

jednotorowo 

dwukierunkowo po torze nr 

2

2016-06-11 2017-09-30

607 7 281 IZ Poznań Janowiec - Damasławek 1 189,400 189,450 wymiana mostownic 10 24 240 60 rozkładowa 10 ruch wstrzymany 03.07.2017 12.07.2017

608 6 281 IRE Śląski Grabowno Wielkie - Milicz 1 18,200 41,887
modernizacja nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
181 24 4344 _ Vr 19 31 31 30 31 30 9

Ruch wstrzymany.

Wymagana komunikacja 

zastępcza na odcinku 

Grabowno Wielkie - Milicz

12.06.2017 09.12.2017

                                            Linia nr 281 Oleśnica - Chojnice

 Linia nr 278  Węgliniec - Zgorzelec

                                                                 Linia nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec
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609 6 281 IRE Śląski Milicz 1 41,887 42,000
modernizacja nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
181 24 4344 _ Vr 19 31 31 30 31 30 9

Ruch wstrzymany.

Wymagana komunikacja 

zastępcza na odcinku 

Grabowno Wielkie - Milicz

12.06.2017 09.12.2017

610 6 284 IZ Wrocław Legnica - Pawłowce Małe szl. -0,403 6,793 przegląd sieci trakcyjnej 4 5 20 Vr 4 ruch wstrzymany 01.09.2017 04.09.2017

611 6 287 IRE Śląski Opole Zachodnie - Szydłów szl. 0,000 14,980
Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
140 24 8 904 nd Vr 9 31 30 31 30 9

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
23.07.2017 09.12.2017

612 6 287 IRE Śląski Szydłów 1 14,980 15,766
Rewitalizacja infrastruktury 

kolejowej
140 24 8 904 nd Vr 9 31 30 31 30 9

przerwa w ruchu, 

komunikacja zastępcza
23.07.2017 09.12.2017

613 6 289 IRE Śląski Lubin Górniczy
1, 3, 5, 

7,11
21.700 22.570

Przebudowa: torów 1,3,5,7,11: 

głowicy rozjazdowej w obrębie 

przebudowywanych torów wraz z 

odwodnieniem, urządzeń srk i 

sieci telekomunikacyjnej, sieci 

trakcyjnej,urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych,  prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN

92 24 2208 Vr 31 30 31 po torze nr 4, 6, 8. 01.10.2017 09.06.2018

614 7 351 IREK5/0/4 st. Poznań Główny 52 0,000 0,300
 wymiana nawierzchni, roboty na 

peronie
203 24 4 872 50 50 20 31 31 30 31 30 30 po torze sąsiednim 2017-06-11 2017-12-30

615 7 351 IREK5/0/4 st. Poznań Główny 54 0,000 0,200
 wymiana nawierzchni, roboty na 

peronie
203 24 4 872 50 50 20 31 31 30 31 30 30 po torze sąsiednim 2017-06-11 2017-12-30

616 8 351 IRR5/5 Słonice - Choszczno 2 128,520 137,386
wymiana nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
33 24 792 60 130 6 27

po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
2017-07-26 2017-08-27

617 8 351 IRR5/5 Choszczno - Dolice 2 140,019 152,125
wymiana nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
41 24 984 60 130 12 30 9

jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-08-20 2017-10-09

618 8 351 IRR5/5 Choszczno - Dolce 1 139,945 152,179 wymiana nawierzchni 17 24 408 60 120 17
jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-06-11 2017-06-27

619 8 351 IRR5/5 Dolice - Kolin 1 153,322 159,947
wymiana nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
28 24 672 60 130 3 25

po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
2017-06-28 2017-07-25

620 8 351 IRR5/5 Dolice - Kolin 2 153,402 159,988
wymiana nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
22 24 528 60 130 22

po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
2017-10-10 2017-10-31

621 8 351 IRR5/5 Kolin - Stargard 2 161,302 172,340
wymiana nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
39 24 936 60 130 21 18

po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
2017-07-11 2017-08-18

622 8 351 IRR5/5 Stargard - Reptowo 2 175,269 184,711
wymiana nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
32 24 768 60 130 13 19

po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
2017-08-19 2017-09-19

623 8 351 IRR5/5 Reptowo - Szczecin Dąbie 1 185,888 195,422
wymiana nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
30 24 720 60 130 20 10

po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
2017-06-11 2017-07-10

624 8 351 IRR5/5 Reptowo - Szczecin Dąbie 2 185,943 195,509
wymiana nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
38 24 912 60 130 11 27

po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
2017-09-20 2017-10-27

625 8 351 IRR5/5 Szczecin Główny 4,6 213,250 213,250

Poprawa stanu technicznego 

infrastruktury obsługi podróżnych 

(dostosowanie do wymagań TSI 

PRM), etap I Szczecin Główny

211 24 6 480 n/d n/d 20 30 31 przerwa w ruchu 12.10.2017 09.07.2018

626 5 353 IZ Bydgoszcz Toruń Gł. - Torun Miasto 1 136,58 Konserwacja mostu 5 8 40 50 Vr 5
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
02.10.2017 06.10.2017

627 5 353 IZ Bydgoszcz Toruń Gł. - Torun Miasto 2 136,58 Konserwacja mostu 5 8 40 50 Vr 5
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
09.10.2017 13.10.2017

628 5 353 IREK2/0/2
Jabłonowo Pomorskie - Biskupiec 

Pomorski
1 202,000 211,587

Roboty torowe - wymiana 

nawierzchni,  roboty w obrębie 

przejazdów kolejowo-drogowych, 

roboty branży mostowej

36 24 864

60 km/h obok 

miejsca robót 

(1,5 kmt 

krocząco)

Vr 19 17
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
12.06.2017 17.07.2017

Linia nr 284 Legnica - Jerzmanice Zdrój

Linia nr 287 Opole Zachodnie - Nysa

 Linia nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów

                                                        Linia nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny

                                                        Linia nr 353 Poznań Wsch. - Skandawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  
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Ogr. prędkości km/h
Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo sąsiednim 

torze

Kod 

IJRJ

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Zleceniodawca

od

Rodzaj wykonanywanych robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Liczba planowanych dni zamknięć

po zakoń.

robót

Lp
Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

629 5 353 IREK2/0/2 Biskupiec Pomorski - Jamielnik 2 213,583 220,700

Roboty torowe - wymiana 

pojedynczych elementów w torze,  

roboty w obrębie przejazdów 

kolejowo-drogowych i obiektów 

inżynieryjnych

60 24 1440

60 km/h obok 

miejsca robót 

(1,5 kmt 

krocząco)

Vr 14 31 15
ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
18.07.2017 15.09.2017

630 5 353 IREK2/0/2 Stare Jabłonki - Biesal 1 274,394 274,394
Wymiana nawierzchni na 

przejeździe
19 24 456

50 km/h obok 

miejsca robót 

(100 metrów)

Vr 8 11

jednotorowy 

dwukierunkowy torem 

czynnym nr 2

23.06.2017 11.07.2017

631 5 353 IREK2/0/2 Stare Jabłonki - Biesal 2 274,394 274,394
Wymiana nawierzchni na 

przejeździe
20 24 480

50 km/h obok 

miejsca robót 

(100 metrów)

Vr 20

jednotorowy 

dwukierunkowy torem 

czynnym nr 1

12.07.2017 31.07.2017

632 5 353 IREK2/0/2 szlak Biesal - Naterki 2 277,835 277,835
Wymiana nawierzchni na 

przejeździe
4 24 96

50 km/h obok 

miejsca robót 

(100 metrów)

Vr 4

jednotorowy 

dwukierunkowy torem 

czynnym nr 1

11.06.2017 14.06.2017

633 5 353 IREK2/0/2 stacja Naterki 2 289,042 290,210
roboty torowe, peronowe i 

przejazdowe
20 24 480

50 km/h obok 

miejsca robót 

(1500 metrów 

krocząco)

Vr 20
tor 1,3,5                                       

dwie krawędzie peronowe
11.06.2017 30.06.2017

634 5 353 IREK2/0/2 Ostróda 2, 2t 258,100 259,400 roboty branży torowej i srk 78 24 1872

50 km/h obok 

miejsca robót 

(1500 metrów 

krocząco)

Vr 31 30 17
tor nr 1                                        

jedna krawędź peronowa
01-08-2017 17-10-2017

635 5 353 IREK2/0/2 Ostróda 4,4t 258,170 259,555 roboty branży torowej i srk 78 24 1872 Tor zamknięty Vr 31 30 17
tor nr 1                                        

jedna krawędź peronowa
01-08-2017 17-10-2017

636 5 353 IREK2/0/2 Ostróda-Stare Jabłonki 2 258,020 269,950 roboty branży torowej i srk 78 24 1872

50 km/h obok 

miejsca robót 

(1500 metrów 

krocząco)

Vr 31 30 17

jednotorowy 

dwukierunkowy torem 

czynnym nr 1

01-08-2017 17-10-2017

637 5 353 IREK2/0/2 Stare Jabłonki 2 268,540 269,950 roboty branży torowej i srk 78 24 1872

50 km/h obok 

miejsca robót 

(1500 metrów 

krocząco)

Vr 31 30 17
tor nr 1,3                                            

jedna krawędź peronowa
01-08-2017 17-10-2017

638 5 353 IREK2/0/2 Ostróda 1 258,227 259,370 roboty branży torowej i srk 66 24 1584

50 km/h obok 

miejsca robót 

(1500 metrów 

krocząco)

Vr 14 30 22
tor 2,4,6,8,10                                       

dwie krawędzie peronowe
18-10-2017 22-12-2017

639 5 353 IREK2/0/2 Ostróda 3 258,181 259,195 roboty branży torowej i srk 66 24 1584 Tor zamknięty Vr 14 30 22
tor 2,4,6,8,10                                       

dwie krawędzie peronowe
18-10-2017 22-12-2017

640 5 353 IREK2/0/2 Ostróda - Stare Jabłonki 1 259,370 268,610 roboty branży torowej i srk 66 24 1584

50 km/h obok 

miejsca robót 

(1500 metrów 

krocząco)

Vr 14 30 22

jednotorowy 

dwukierunkowy torem 

czynnym nr 2

18-10-2017 22-12-2017

641 5 353 IREK2/0/2 Stare Jabłonki 1 268,610 269,980 roboty branży torowej i srk 66 24 1584

50 km/h obok 

miejsca robót 

(1500 metrów 

krocząco)

Vr 14 30 22

                                                     

tor nr 2                                            

jedna krawędź peronowa

18-10-2017 22-12-2017

642 5 353 IREK2/0/2 Stare Jabłonki - Biesal 1 269,980 276,021 roboty branży torowej i srk 66 24 1584

50 km/h obok 

miejsca robót 

(1500 metrów 

krocząco)

Vr 14 30 22

jednotorowy 

dwukierunkowy torem 

czynnym nr 2

18-10-2017 22-12-2017

643 5 353 IREK2/0/2 Biesal 1 276,021 277,069 roboty branży torowej i srk 66 24 1584

50 km/h obok 

miejsca robót 

(1500 metrów 

krocząco)

Vr 14 30 22
tor 2,4,6                                       

dwie krawędzie peronowe
18-10-2017 22-12-2017

644 7 377 IZ Poznań Gniezno Winiary - Sława Wlkp. 1 0,000 33,000

1. wymiana mostownic,                

2. wymiana nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi

46 24 1104 _ Vr 31 15 ruch wstrzymany 01.07.2017 15.08.2017

                                                             Linia nr 377 Gniezno Winiary - Sława Wlkp
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                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  
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Ogr. prędkości km/h
Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo sąsiednim 

torze

Kod 

IJRJ

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Zleceniodawca

od

Rodzaj wykonanywanych robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Liczba planowanych dni zamknięć

po zakoń.

robót

Lp
Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

645 6 380 IRE Śląski Jankowa Żagańska - Przewóz 1 3,830 10,070 rewitalizacja 363 24 87120 n/d Vr 20 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 9 ruch pociągów wstrzymany 11.12.2016 09.12.2017

646 7 395 IREK5/0/7 P-ń Piątkowo - Kiekrz 2 14,635 19,277
wymiana nawierzchni i naprawa 

przejazdów
67 24 1 608 40 90 5 31 31 po torze sąsiednim 2017-06-26 2017-08-31

647 7 395 IREK5/0/7 st. Koziegłowy 2 3,300 4,500
wymiana nawierzchni torów i 

rozjazdów
77 24 1 848 60 90 21 31 25 po torze sąsiednim 2017-04-10 2017-06-25

648 7 395 IREK5/0/7 Koziegłowy - P-ń Piątkowo 2 9,000 13,353
wymiana nawierzchni i naprawa 

przejazdów
77 24 1 848 40 90 21 31 25 po torze sąsiednim 2017-04-10 2017-06-25

649 7 395 IZ Poznań Poznań Franowo PFA - Zieliniec 2 8,619 12,023

kompleksowa wymiana 

nawierzchni oraz wymiana Rz nr 

1 st. Zieliniec

19 24 456 _ Vr 19

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

2017-09-01 2017-09-19

650 7 395 IZ Poznań Poznań Franowo PFA - Zieliniec 1 9,726 11,914
remont przejazdów kolejowych; 

km 9,726 i 11,914
5 24 120 _ Vr 5

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

2017-09-11 2017-09-15

651 7 395 IZ Poznań Zieliniec - Koziegłowy 1
 wymiana rozjazdu Rkpd7  stacja 

Zieliniec
_ Vr

652 7 394 IZ Poznań Zieliniec - Kobylnica 2
 wymiana rozjazdu Rkpd7  stacja 

Zieliniec
_ Vr

653 7 395
PKP PLK IZ 

Poznań
Poznań Zieliniec - Piątkowo 1 7,350 7,450

naprawa odwodnienia oraz 

wymiana izolacji obiektu
30 24 707

jazda po torze 

nr 2 z 

ograniczeniem  

30 [km/h]

prędkość 

rozkładowa
30

Jazda 30 [km/h] po torze 

nr 2 linii 395

03.07.2017 r od 

godziny 7.00

31.07.2017 r do 

godziny 18.00

654 7 395
PKP PLK IZ 

Poznań
Poznań Zieliniec - Piątkowo 2 7,350 7,450

naprawa odwodnienia oraz 

wymiana izolacji obiektu
30 24 731

jazda po torze 

nr 1 z 

ograniczeniem  

30 [km/h]

prędkość 

rozkładowa
30

Jazda 30 [km/h] po torze 

nr 1 linii 395

01.08.2017 r od 

godziny 7.00

31.08.2017 r do 

godziny 18.00

655 8 405 IRE2 Słupsk - Ustka/1/ 1 175,004 192,250 modernizacja 120 24 2880 _ 80/120 28 31 30 31
Ruch wstrzymany - 

zastępcza komunikacja
2017.09.03 2019.06.09

656 8 405 IRE2 Korzybie - Słupsk 1 152,558 175,004 modernizacja 120 24 2880 _ 80/120 28 31 30 31
Ruch wstrzymany - 

zastępcza komunikacja
2017.09.03 2018.12.08

657 8 408 IRE5
Szczecin Główny - Szczecin 

Gumieńce
1 0,069 4,900

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
82 24 1968

V= 50 km/h tor 

nr 2 linii 351 w 

km 211,700 - 

212,540

120 19 31 31 1 komunikacja zastępcza 2017-06-12 2017-09-01

658 1 446 IZ Siedlce Terespol - Granica Państwa 1 209,913 211,655
NBO toru z przebudowa st. 

Terespol
40 24 960 _ 60 9 31 przerwa w ruchu 2017-07-23 2017-08-31

659 1 447*
IRE1/

IRR1/1
Warszawa Włochy-Pruszków 3

8,984

12,470

9,004

12,490

Ograniczenie prędkości obok 

miejsc montażu mostowych 

konstrukcji odciążających

62 24 1488
2 x 100m

V 50km/h
Vr 27 31 4 Regulamin tymczasowy 05.07.2017 04.09.2017

660 1 447*
IRE1/

IRR1/1
Pruszków-Grodzisk Mazowiecki 3

18,490

23,007

26,070

27,159

18,510

23,027

26,090

27,179

Ograniczenie prędkości obok 

miejsc montażu mostowych 

konstrukcji odciążających

62 24 1488
4 x 100m

V 50km/h
Vr 27 31 4 Regulamin tymczasowy 05.07.2017 04.09.2017

661 1 447*
IRE1/

IRR1/1
Warszawa Włochy-Pruszków 3, 4 6,800 15,350

Układ torowy, rozjazdy, obiekty 

inżynieryjne, przejścia pod torami, 

perony

118 24 2832 - Vr 26 31 30 31
Przerwa w ruchu

komunikacja zastępcza
05.09.2017 31.12.2018

662 1 447*
IRE1/

IRR1/1
st. Pruszków

3, 4, 101, 

102
15,350 18,011

Układ torowy, rozjazdy, obiekty 

inżynieryjne, przejścia pod torami, 

perony

118 24 2832 - Vr 26 31 30 31
Przerwa w ruchu

komunikacja zastępcza
05.09.2017 31.12.2018

663 1 447*
IRE1/

IRR1/1
Pruszków-Grodzisk Mazowiecki 3, 4 18,011 30,989

Układ torowy, rozjazdy, obiekty 

inżynieryjne, przejścia pod torami, 

perony

118 24 2832 - Vr 26 31 30 31
Przerwa w ruchu

komunikacja zastępcza
05.09.2017 31.12.2018

664 1 449 IREPI1 Warszawa Rembertów - Zielonka 2 12,496 14,254
przebudowa rozjazdów nr 49 i 51 

w stacji Rembertów
4 24 96 - Vr 4

jednotorowy 

dwukierunkowy
2017-08-12 2017-08-15

                                                              Linia nr 408 Szczecin Główny - Stodno Szczecińskie

Przy realizacji zaplanowanych zamknięć przewiduje się wykorzystanie 4 godzinnych nocnych przerw technologicznych

                                                           Linia 446 Terespol - Granica Państwa (Brest) (SZ)

                                      Linia 395 Zieliniec - Kiekrz

Linia nr 380 Jankowa Żagańska - Sanice

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

2017-09-18

                                                              Linia nr 405 Piła Główna - Ustka

 Linia nr 449 Warszawa Rembertów - Zielonka

2017-09-22

                                                                  Linia nr 447 Warszawa Zach. - Grodzisk Maz.

5 24 120 5
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Ogr. prędkości km/h
Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo sąsiednim 

torze

Kod 

IJRJ

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Zleceniodawca

od

Rodzaj wykonanywanych robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Liczba planowanych dni zamknięć

po zakoń.

robót

Lp
Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

665 1 507 IRS1/2
szlak WOA (rozj.20) - Warszawa 

Gołąbki
2 1,300 1,700

Wywieszenie sieci trakcyjnej

nad przejściem rozjazdowym 

3-5 i 6-8.

Likwidacja sieci trakcyjnej z

przejścia rozjazdowego 3-4

5 5 25 20 Vr 5 Regulamin tymczasowy 2017-06-26 2017-06-30

666 1 507 IRS1/2 st WGT rej WOA (rozj.22-rozj.8) 4a 0,900 1,025
Wywieszenie sieci trakcyjnej 

na  wstawce 9-10, 10-11
7 5 35 20 Vr 4 3 Regulamin tymczasowy 2017-10-28 2017-11-03

667 1 509 IRS1/2

stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) (rejon: 

Warszawa Główna Towarowa 

(WOA))

5a, 6 -0,900 -1,025

Wbudowanie rozjazdu nr 9,19,23 

wstawki 16-23, 9-14, likwidacja 

toru 5a i rozj 8

31 24 744 20 Vr 4 27 Regulamin tymczasowy 2017-09-27 2017-10-27

668 1 509 IRS1/2

stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) (rejon: 

Warszawa Główna Towarowa 

(WOA))

5a, 6 -0,900 -1,025
Wywieszenie sieci trakcyjnej na

wstawce 09-010, 010-011
6 5 30 20 Vr 3 3 Regulamin tymczasowy 2017-10-28 2017-11-03

669 1 509 IRS1/2

Stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) (rejon: 

Warszawa Główna Towarowa 

(WOA))

5a -0,900 -1,025

Wybudowanie rozjazdów nr 6, 

16,17  wbudowanie rozjazdów 13, 

15, wymiana rozjazdu nr 7/14 

oraz wstawek plus roboty 

sieciowe

31 24 744 20 Vr 16 15 Regulamin tymczasowy 2017-08-16 2017-09-15

670 1 509 IRS1/2
Stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT)

4/22/24

5/23/26
-0,100 0,850

Wybudowanie rozjazdów zw nr 

57 i 78, rkpd nr 58 i 76 

wbudowanie 6 kpl. rozjazdów zw 

nr 56, 57, 58, 76, 77, 78, 

wymiana nawierzchnia od km -

0,045 do km 0,800 w torze nr 23 i 

22

36 24 864 _ Vr 27 9 Regulamin tymczasowy 2017-11-04 2018-03-10

671 1 523 IZ Siedlce Luków R3-Łuków R13 1
Naprawa główna przejazdu

w km 1,045
2 24 48 - Vrozkł. 2

Linia jednotoroa,

Przerwa w ruchu pociagów

Regulamin tymczasowy

17.07.2017 19.07.2017

672 1 525 IRR1/2
Czachówek Południowy - 

Czachówek Wschodni
1W 35,400 37,600

podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
2 24 48 _ Vr 2

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

                   

22.07.2017

                                         

23.07.2017

673 1 526 IRR1/2
Czachówek Zachodni - 

Czachówek Północny
3Z 34,650 35,400

podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
1 24 24 _ Vr 1

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

                                           

20.07.2017

                                          

20.07.2017

674 1 527 IRR1/2
Czachówek Północny - 

Czachówek Wschodni
4W 34,750 35,400

podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
3 24 72 _ Vr 1

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

                   

21.07.2017

                                         

21.07.2017

675 1 528 IRR1/2
Czachówek Zachodni -  

Czachówek Południowy
4Z 35,400 37,450

podbicie stabilizacyjne toru 

szlifowanie szyn i rozjazdów
2 24 48 _ Vr 2

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

                                           

18.07.2017

                                          

19.07.2017

676 2 565 IRR1/6
Charzewice - Stalowa Wola 

Rozwadów Towarowa
1 0,210 0,935

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

dziennych

3 3 9 _ V rozkł. 3
Przerwa w ruchu w porze 

dziennej
2017-10-16 2017-10-18

Linia nr 528 Czachówek Zachodni - Czachówek Południowy

Linia nr 565 Charzewice - Stalowa Wola Rozwadów Towarowa

Linia nr 526 Czachówek Zachodni - Czachówek Północny

Linia nr 527 Czachówek Południowy - Czachówek Wschodni

                                                                                 Linia 507 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gołąbki

                                                                                   Linia nr 509 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska

Linia nr 523 Łuków R3 - Łuków R13

Linia nr 525 Czachówek Południowy - Czachówek Wschodni
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                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki  4-godz. nocna przerwa technologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ogr. prędkości km/h
Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo sąsiednim 

torze

Kod 

IJRJ

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Zleceniodawca

od

Rodzaj wykonanywanych robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Liczba planowanych dni zamknięć

po zakoń.

robót

Lp
Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

677 2 565 IRR1/6
Charzewice - Stalowa Wola 

Rozwadów Towarowa
1 0,210 0,935

Budowa fundamentów sieci 

trakcyjnej w zamknięciach 

nocnych

3 8 24 _ V rozkł. 3
Przerwa w ruchuw porze 

nocnej
2017-10-16 2017-10-18

678 2 572 IRS1/1 Włoszczowa Płn. - Żelisławice 1 -0,225 7,026
modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn , wymiana rozjazdów
77 24 1848 _ Vr 6 30 31 10 przerwa w ruchu 2017-05-26 2017-08-10

679 2 572 IRS1/1 Włoszczowa Płn. - Żelisławice 1 -0,225 7,026
modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn 
112 6 672 _ Vr 21 30 31 30 przerwa w ruchu 2017-08-11 2017-11-30

680 2 577
IZ - Skarżysko-

Kamienna
Garbatka Let. - Sieciechów 1 0,100 1,850

Zmiana toru klasycznego na 

bezstykowy
15 10 150 _ 50 15 przerwa w ruchu 2017-09-04 2017-09-22

681 2 580 IRR1/3 Wieprz - Wisła 1Ł, 2Ł 0,000 0,300
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
45 24 1 080 _ V rozkł. 20 25

przerwa

(komunikacja zastępcza)
2017-06-11 2017-07-25

682 2 580 IRR1/3 Wieprz - Wisła 1Ł 0,000 0,110
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
31 24 744 40 V rozkł. 6 25 jednotorowy 2017-07-26 2017-08-25

683 3 603 IRR3/3
Kraków Prokocim Towarowy (PrA) 

- Kraków Krzemionki
2 5,400 5,700

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
62 24 1 488

50 [km 5,400 ÷ 

5,700]
rozkładowa 31 31

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-07-01 2017-08-31

684 3 603 IRR3/3
Kraków Prokocim Towarowy (PrC) 

- Kraków Bonarka
1 5,400 5,700

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
100 24 2 400

50 [km 5,400 ÷ 

5,700]
rozkładowa 30 31 30 9

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-09-01 2018-01-31

685 3 604 IRR3/3
Kraków Płaszów - Kraków 

Prokocim Towarowy (PrA)
1 0,000 0,400

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
23 24 552 - rozkładowa 16 7 przerwa w ruchu 2017-07-16 2017-08-07

686 3 605 IRR3/3
Kraków Płaszów - Kraków 

Prokocim Towarowy (PrB)
1 0,000 0,700

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
23 24 552 - rozkładowa 16 7 przerwa w ruchu 2017-07-16 2017-08-07

687 3 607 IRR3/3 Raciborowice - Dłubnia 1 0,198 1,207
Wymiana nawierzchni, odbudowa 

rozjazdów podg. Dłubnia
91 24 2 184 - rozkładowa 17 31 30 13 przerwa w ruchu 2017-04-14 2017-07-13

688 3 608 IRR3/3 Podłęże R201 - Podłęże R101 2p 0,000 0,100
modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
96 24 3 264 - rozkładowa 20 31 31 14

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-06-11 2017-09-14

689 3 608 IRR3/3 Podłęże R201 - Podłęże R101 1p 0,000 1,564
modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
131 24 3 144 - rozkładowa 16 31 30 9

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-09-15 2018-01-20

690 3 609 IRR3/2 Tarnów Wschód - Tarnów Filia 1 0,261 1,514 Modernizacja 145 24 3 480 _ rozkładowa 20 31 31 30 31 2 Przerwa w ruchu 2016-06-11 2017-11-02

691 3 624 IRR3/3
Kraków Zabłocie - Kraków 

Bonarka
2 0,000 0,700

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
147 24 3 528 - rozkładowa 16 31 30 31 30 9

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-07-16 2018-12-31

692 3 624 IRR3/3
Kraków Zabłocie - Kraków 

Bonarka
1 0,000 0,700

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
15 24 360 - rozkładowa 15

jednotorowy, 

dwukierunkowy
2017-07-01 2017-07-15

                                              Linia nr 608 Podgrabie - Rudzice

                                              Linia nr 603 Kraków Prokocim Towarowy (PrD) - Kraków Bonarka

                                                                    Linia nr 572 Włoszczowa Północ - Żelisławice

                                                              Linia nr 577 Garbatka Letnisko - Sieciechów

  Linia nr 624 Kraków Zabłocie - Kraków Bonarka w budowie

                                     Linia nr 580 Wieprz - Wisła 

                                              Linia nr 605 Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Towarowy PrB

                                              Linia nr 607 Raciborowice - Dłubnia

                                              Linia nr 609 Tarnów Wschód - Tarnów Filia

                                              Linia nr 604 Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Towarowy PrA 
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                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  
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Ogr. prędkości km/h
Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo sąsiednim 

torze

Kod 

IJRJ

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Zleceniodawca

od

Rodzaj wykonanywanych robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Liczba planowanych dni zamknięć

po zakoń.

robót

Lp
Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

693 4 657 KWK Wujek Kat.Janów - Katowice Muchowiec 1 9,000 9,800 szkody górnicze 30 6 180 rozkładowa rozkładowa 20 10 torami czynnymi
 2017-06-11 

2017-07-01 

2017-06-20  

2017-07-10 

694 4 657
KWK Murcki-

Staszic
Kat.Janów - Katowice Muchowiec 1 7,000 9,000 szkody górnicze 45 6 270 rozkładowa rozkładowa 15 10 10 10 torami czynnymi

 2017-06-16 

2017-07-01 

2017-08-01 

2017-09-01

2017-06-30  

2017-07-10  

2017-08-10  

2017-09-10

695 4 669 IRR3/1
szlak Jaworzno Szczakowa - 

Pieczyska
T4P -0,931 3,959

Przerwa w ruchu z powodu robót 

zasadniczych na lini E30
131 24 3 144 -

V 

rozkładowa
31 30 31 30 9

Przerwa w ruchu z powodu 

robót zasadniczych na lini 

E30

2017-08-01 2018-05-31

696 4 682 IRE Śląski
Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle 

KKB
1 0,000 2,500 Remont nawierzchni toru 182 24 4368 50 Vr 29 31 30 31 30 31 torem czynnym nr 5 2017-07-03 2018-01-25

697 4 689 IRE Śląski Studzionka - Dębina 1 0,106 2,282 Rewitalizacja toru 67 24 1608 50/2000 m 120 6 30 31
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
2017-10-26 2018-03-07

698 4 714 IRR3/1
szlak Jaworzno Szczakowa - 

Pieczyska
T3P 0,000 4,273

Przerwa w ruchu z powodu robót 

zasadniczych na lini E30
131 24 3 144 -

V 

rozkładowa
31 30 31 30 9

Przerwa w ruchu z powodu 

robót zasadniczych na lini 

E30

2017-08-01 2018-05-31

699 5 735 IZ Gdynia podg. Górki - Malinowo.   2 6,45 6,55 Remont wiaduktu w km 4,761 112 24 2688 30 rozkładowa 20 31 31 30

Ruch poc prowadzić po 

czynnym torze nr 1 

Malinowo - Górki (linia 

729) na podstawie 

samoczynnej 

dwukierunkowej blokady 

liniowej. Istnieje możliwość 

jazdy poc do i z podg.Górki 

linią 131 do i z stacji 

Zaj.Tczew ZTA (linia 726) i 

ZTB (linia 728) przez 

stację Tczew

11.06.2017 30.09.2017

700 7 807 IRR5/1
szlak Sokołowo Wrzesińskie - 

Września
1 0,000 2,000

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 100 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

701 7 807 IRR5/1
szlak Sokołowo Wrzesińskie - 

Września
2 0,000 2,000

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

203 24 4 872 n/d 100 19 31 31 30 31 30 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

                                                                                                Linia nr 657 Katowice Szopienice Północne - Katowice Muchowiec

                                                                                   Linia nr 714 Jaworzno Szczakowa JSE - Pieczyska T3P

Linia nr 689 Studzionka - Dębina

                                                                               Linia nr  807 Sokołowo Wrzesińskie - Września

                                                                                Linia nr 669 Jaworzno Szczakowa JSE - Pieczyska T4P

linia nr 682 Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKB

 Linia nr 735 Górki - Zajączkowo Tczewskie ZTA
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Ogr. prędkości km/h
Liczba 

dni

zamk. 
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torze

Kod 
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Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wyk. roboty

Zleceniodawca

od

Rodzaj wykonanywanych robót

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Liczba planowanych dni zamknięć

po zakoń.

robót

Lp
Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
do

Nr 

toru

Kilometraż

702 7 808 IRR5/1 stacja Podstolice 2 4,511 6,590

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

31 24 744 100 km/h 100 19 12 po sasiednim torze 2017-07-13 2017-08-12

703 7 808 IRR5/1 stacja Podstolice 1 4,540 5,876

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, prace związane z 

przebudową przejazdów 

drogowych

31 24 744 100 km/h 100 19 12 po sasiednim torze 2017-06-12 2017-07-12

704 7 812 IZ Ostrów Wlkp Kępno - Hanulin 1 1,600 2,600 remont obiektów 40 24 960 _ Vr 11 29

przerwa w ruchu

z linii 181 na linię 272 

pociągi osobowe 

21.08.2016 29.09.2017

705 7 821 IRE Śląski Jerzmanice - Rzepin 1 0,000 6,628 wymiana nawierzchni 61 24 1 440 _ Vr 31 30
autobusowa komunikacja 

zastępcza 
2017-03-01 2017-04-30

706 2 930 IRR1/3 Lublin - Lublin Tatary LTA 1 0,000 0,339
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
182 24 4 368 40 60 20 31 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-12-09

707 3 942 IRR3/3
Kraków Kościelniki - Kraków 

Nowa Huta NHB
1002 0,000 1,340

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów aglomeracyjnych
96 24 2 340 _ Vr 20 31 31 14 Przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-09-14

Na podstawie materiałów dostarczonych przez IR i IZ

Przy braku określenia długości ograniczenia prędkości po torze sąsiednim przyjmuje się do obliczeń dodatku modernizacyjnego długość 2000 m. Do podstawy opracowania RRJ przyjmowane są ograniczenia prędkości dla robót trwających powyżej 2 miesięcy.

                                             Linia 930 Lublin - Lublin Tatary

                                                           Linia nr 821 Jerzmanice - Rzepin Rz B11

                                                             Linia nr 808 Września - Podstolice.   Na szlaku Września  – Podstolice 4–godz, nocna przerwa technologiczna 

* zamkniecia torowe na liniach nr 3 (Warszawa Zachodnia - Kunowice) i 447 (Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki) w trakcie uzgodnień.

 Linia 942  Kościelniki - Kraków Nowa Huta

                                                           Linia nr 812 Kępno - Hanulin
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