
XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 1 1 IZ Łódź Koluszki-Piotrków Tryb. 1 106,500 143,500
Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
8 8 64

60 obok 

miejsca robót
Vr 8 Regulamin tymczasowy 05.05.2017 12.05.2017

2 1 1 IZ Łódź Koluszki-Piotrków Tryb. 2 106,500 143,500
Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
8 8 64

60 obok 

miejsca robót
Vr 8 Regulamin tymczasowy 13.05.2017 20.05.2017

3 1 1 IZ Łódź Piotrków Tryb.-Radomsko 1 146,800 187,000
Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
8 8 64

60 obok 

miejsca robót
Vr 8 Regulamin tymczasowy 01.07.2017 08.07.2017

4 1 1 IZ Łódź Piotrków Tryb.-Radomsko 2 146,800 187,000
Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
8 8 64

60 obok 

miejsca robót
Vr 8 Regulamin tymczasowy 09.07.2017 16.07.2017

5 1 1 IRRK1/1/3
Szlak Warszawa Zachodnia - 

Warszawa Włochy
1 3,800 6,350 sieć trakcyjna 8 8 64

60 obok 

miejsca robót
120 8 Regulamin tymczasowy 06.11.2017 13.11.2017

6 1 1
IRE/

IRR1/1
Warszawa Włochy-Pruszków 1

8,984

12,470

9,004

12,490

Montaż mostowej konstrukcji 

odciążającej
62 24 1488 100 / 2x100m Vr 28 30 4 Po torze sąsiednim 04.05.2017 04.07.2017

7 1 1
IRE/

IRR1/1
Pruszków-Grodzisk Mazowiecki 1

18,490

23,007

26,070

27,159

18,510

23,027

26,090

27,179

Montaż mostowej konstrukcji 

odciążającej
62 24 1488 100 / 4x100m Vr 28 30 4 Po torze sąsiednim 04.05.2017 04.07.2017

8 1 1
IRE/

IRR1/1
Warszawa Włochy-Pruszków 2

8,984

12,470

9,004

12,490

Montaż mostowej konstrukcji 

odciążającej
62 24 1488 100 / 2x100m Vr 27 31 4 Po torze sąsiednim 05.07.2017 04.09.2017

9 1 1
IRE/

IRR1/1
Pruszków-Grodzisk Mazowiecki 2

18,490

23,007

26,070

27,159

18,510

23,027

26,090

27,179

Montaż mostowej konstrukcji 

odciążającej
62 24 1488 100 / 4x100m Vr 27 31 4 Po torze sąsiednim 05.07.2017 04.09.2017

10 1 1
IRE/

IRR1/1
Warszawa Włochy-Pruszków 1,2

8,984

12,470

9,004

12,490

Ograniczenie prędkości z uwagi 

na jazdę po konstrukcjach 

odciążających 

158 24 3792 100 / 2x100m Vr 27 31 30 31 30 9 Regulamin tymczasowy 05.07.2017 08.12.2018

11 1 1
IRE/

IRR1/1
Pruszków-Grodzisk Mazowiecki 1, 2

18,490

23,007

26,070

27,159

18,510

23,027

26,090

27,179

Ograniczenie prędkości z uwagi 

na jazdę po konstrukcjach 

odciążających 

158 24 3792 100 / 4x100m Vr 27 31 30 31 30 9 Regulamin tymczasowy 05.07.2017 08.12.2018

12 1 2 IZ Siedlce Mrozy-p.odg.Kotuń 1 59,147 77,089
Podbicie toru zespołem maszyn 

DPUS
6 8 48 60 / 3000mb Vr 6

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

18.04.2017

24.04.2017

21.04.2017

25.04.2017

13 1 2 IZ Siedlce p.odg. Kotuń- Mrozy 2 59,147 77,089
Podbicie toru zespołem maszyn 

DPUS
6 8 48 60 / 3000mb Vr 3 3

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

26.04.2017

04.05.2017

08.05.2017

28.04.2017

05.05.2017

14 1 2 IZ Siedlce p.odg.Kotuń-Siedlce 1 77,089 91,968
Podbicie toru zespołem maszyn 

DPUS
5 8 40 60 / 3000mb Vr 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

09.05.2017

15.05.2017

12.05.2017

15 1 2 IZ Siedlce Siedlce- p.odg. Kotuń. 2 77,089 91,968
Podbicie toru zespołem maszyn 

DPUS
5 8 40 60 / 3000mb Vr 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

16.05.2017

22.05.2017

19.05.2017

16 1 2 IZ Siedlce
stacja Mińsk Mazowiecki

łącznica 522
1 38,665 41,634 Wymiana części rozjazdowych 6 6 36 Vr Vr 6

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

Zamknięcia w porze 

nocnej

05.06.2017 10.06.2017

Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Nr 

toru

Rozkład jazdy 2016/2017

                                                            Linia nr 2 Warszawa Centralna - Terespol

Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wykonywane roboty od

Rodzaj wykonanywanych 

robót
od do

Zleceniodawca

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IJRJ

                                                             Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice  

na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki  4-godz. nocna przerwa technologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

po sąsiednim 

torze
do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo zakoń.

robót

Lp

Załącznik 5.1

Proponowane

Terminy

Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/hKilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

Stan na dzień: 11.12.2016 Strona 1



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Nr 

toru

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wykonywane roboty od

Rodzaj wykonanywanych 

robót
od do

Zleceniodawca

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IJRJ

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

po sąsiednim 

torze
do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo zakoń.

robót

Lp

Załącznik 5.1

Proponowane

Terminy

Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/hKilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

17 1 2 IZ Siedlce Siedlce- Dziewule- Łuków 1 94,419 119,697 Reprofilacja szyn w torach 7 10 70 Vr Vr 7

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

Zamknięcia w porze 

nocnej

01/02.10.2017

08/09.10.2017

06/07.10.2017

18 1 2 IZ Siedlce Łuków- Dziewule- Siedlce 2 94,419 119,697 Reprofilacja szyn w torach 7 10 70 Vr Vr 7

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

Zamknięcia w porze 

nocnej

09/10.10.2017

15/16.10.2017

13/14.10.2017

16/17.10.2017

19 7 3* IRR5/1 szlak Koło - Kramsk 2 176,900 187,060

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

35 24 840 100 Vr 27 8

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

04.11.2017 08.12.2017

20 7 3* IRR5/1 Stacja Koło
2 i nowy 

tor 4 
176,800 176,900

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

35 24 840 60 Vr 27 8

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

04.11.2017 08.12.2017

21 7 3* IRR5/1 szlak Koło - Kramsk 1 177,025 186,965

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

35 24 840 100 Vr 1 31 3

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

30.09.2017 03.11.2017

22 7 3* IRR5/1 Stacja Koło

wszystkie 

tory grupy 

parzystej 

od toru nr 

2 włącznie

174,700 177,000

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

21 24 504 60 Vr 21

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

09.09.2017 29.09.2017

23 7 3* IRR5/1 Stacja Koło
tory 12-26, 

36-42, 58
176,050 176,840

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

30 24 720 60 Vr 19 11

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

12.04.2017 11.05.2017

24 7 3* IRR5/1 szlak Barłogi - Koło 1 174,200 174,900

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

21 24 504 100 Vr 10 11

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

22.03.2017 11.04.2017

                                            Linia nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice   Na odcinku Bednary – Swarzędz 4–godz, nocna przerwa technologiczna 

Stan na dzień: 11.12.2016 Strona 2
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Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Nr 

toru

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wykonywane roboty od

Rodzaj wykonanywanych 

robót
od do

Zleceniodawca

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IJRJ

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

po sąsiednim 

torze
do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo zakoń.

robót

Lp

Załącznik 5.1

Proponowane

Terminy

Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/hKilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

25 7 3* IRR5/1 szlak Barłogi - Koło 2 174,200 174,900

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

21 24 504 100 Vr 21

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

01.03.2017 21.03.2017

26 7 3* IRR5/1 Stacja Kostrzyn Wlkp. tory 1, 3, 5 280,750 281,990

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych,  prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN 

45 24 1 080 60 Vr 30 15

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

01.09.2017 15.10.2017

27 7 3* IRR5/1 szlak Kostrzyn Wlkp.-Swarzędz 1 282,220 290,580

Budowa/przebudowa urządzeń 

srk i sieci telekomunikacyjnej, 

budowa sieci trakcyjnej,  prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN oraz  inne 

prace wymagajace zamknięć 

torowych

61 24 1 464 100 Vr 26 30 5

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

06.03.2017 05.05.2017

28 7 3* IRR5/1 Stacja Kostrzyn Wlkp. 2, 4 280,835 282,218

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych,  prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN 

37 24 888 60 Vr 16 21

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

16.10.2017 21.11.2017

29 7 3* IRR5/1  szlak Podstolice - Kostrzyn Wlkp 2 263,150 280,835

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych,  prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN 

16 24 384 100 Vr 16

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

16.10.2017 31.10.2017

30 7 3* IRR5/1 szlak Kostrzyn Wlkp.-Swarzędz 1 281,900 290,580

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych,  prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN 

14 24 336 100 Vr 14

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

01.09.2017 14.09.2017

31 7 3* IRR5/1 szlak Kostrzyn Wlkp.-Swarzędz 1 282,220 290,580
Montaż/Demontaż konstrukcji 

odciążających na obiektach inż.
5 24 120 100 Vr 5

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

08.07.2017 12.07.2017

32 1 3* IRR5/1 szlak Bednary - Łowicz 1 72,402 78,897

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

120 24 2 880 100 Vr 21 30 31 31 7

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

11.05.2017 07.09.2017

Stan na dzień: 11.12.2016 Strona 3
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Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Nr 

toru

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wykonywane roboty od

Rodzaj wykonanywanych 

robót
od do

Zleceniodawca

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IJRJ

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

po sąsiednim 

torze
do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo zakoń.

robót

Lp

Załącznik 5.1

Proponowane

Terminy

Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/hKilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

33 1 3* IRR5/1 Stacja Łowicz

1 i 101; 

103; 2 i 

102; 104; 

6 i 106; 

122W

78,897 80,835

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

130 24 3 120 60 Vr 31 28 31 30 10

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

01.01.2017 10.05.2017

34 1 3* IRR5/1 Stacja Łowicz
nowy tor 

102
79,000 80,100

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

120 24 2 880 40 Vr 21 30 31 31 7

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

11.05.2017 07.09.2017

35 1 3* IRR5/1 szlak Bednary - Łowicz 2 72,507 78,902
Montaż/Demontaż konstrukcji 

odciążających na obiektach inż.
5 24 120 100 Vr 5

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

15.12.2016 20.12.2016

36 1 3* IRR5/1 Stacja Kutno
216, 218, 

220
127,8 128,7

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, 

51 24 1 224 40 Vr 20 31

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

11.11.2017 31.12.2017

37 1 3* IRR5/1 Stacja Kutno 122 127 127,2

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, 

14 24 336 40 Vr 14

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

03.08.2017 16.08.2017

38 1 3* IRR5/1 Stacja Kutno
tory 210 - 

214
127,57 127,85

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, 

14 24 336 40 Vr 12 2

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

20.07.2017 02.08.2017

39 1 3* IRR5/1 Stacja Kutno

116; 118; 

120; 230-

242; 226 i 

228; 224; 

nowe tory 

104-108; 

nowy tor 4 

i 10;  

126,562 128,636

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, 

80 24 1 920 40 Vr 31 30 19

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

01.05.2017 19.07.2017

40 1 3* IRR5/1 Stacja Kutno

 212, 214, 

216, 218, 

220, 222, 

224; 226, 

228, 230; 

232, 234, 

236, 238, 

240, 242

127,57 128,693

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, 

46 24 1 104 40 Vr 16 30

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

16.03.2017 30.04.2017

Stan na dzień: 11.12.2016 Strona 4
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Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017
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Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

41 1 3* IRR5/1 Stacja Kutno
110; 112; 

114
126,481 127,376

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, 

46 24 1 104 40 Vr 3 28 15

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

29.01.2017 15.03.2017

42 1 3* IRR5/1 Stacja Kutno 8 i 10a 125,677 126,37

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN, 

59 24 1 416 40 Vr 31 28

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

30.11.2016 28.01.2017

43 7 3* IRR5/1 szlak Swarzędz - Września tor nr 1 264,275 291,620

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

203 24 4 872 100 Vr 19 31 31 30 31 30 31

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót. 

Zachowanie krzyzówania 

na stacji Kostrzyn

11.06.2017 31.12.2017

44 7 3* IRR5/1 Odcinek Podstolice - Konin tor nr 1, 2 261,300 206,800

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

203 24 4 872 - Vr 19 31 31 30 31 30 31

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

11.06.2017 31.12.2017

45 7 3* IRR5/1
szlak Kramsk - Konin, stacja 

Konin
2 188,200 203,500

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

203 24 4 872 100 Vr 19 31 31 30 31 30 31

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

11.06.2017 31.12.2017

46 7 3* IRR5/1
szlak Stara Wieś - Kutno, stacja 

Kutno
2 120,750 125,150

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

203 24 4 872 100 Vr 19 31 31 30 31 30 31

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

11.06.2017 31.12.2017

47 7 3* IRR5/1 szlak Krzewie - Kłodawa 2 140,000 155,000

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inż., prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

203 24 4 872 100 Vr 19 31 31 30 31 30 31

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

11.06.2017 31.12.2017

48 7 3* IRR5/1 szlak Jackowice - Żychlin 2 94,259 105,769

Budowa/przebudowa urządzeń 

srk i sieci telekomunikacyjnej, 

budowa sieci trakcyjnej,  prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN oraz  inne 

prace wymagajace zamknięć 

torowych

203 24 4 872 100 Vr 19 31 31 30 31 30 31

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

11.06.2017 31.12.2017

Stan na dzień: 11.12.2016 Strona 5
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Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017
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49 7 3* IRR5/1
szlak Bednary - Łowicz, stacja 

Łowicz
1 72,580 79,000

Budowa/przebudowa urządzeń 

srk i sieci telekomunikacyjnej, 

budowa sieci trakcyjnej,  prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN oraz  inne 

prace wymagajace zamknięć 

torowych

203 24 4 872 100 Vr 19 31 31 30 31 30 31

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

11.06.2017 31.12.2017

50 2 4 IRS1/1
Opoczno Południowe- 

Olszamowice 
1,2 93,888 123,185

modernizacja stacji 

Olszamowice, wymiana 

rozjazdów

32 24 768 22 10 przerwa w ruchu 10.07.2017 10.08.2017

51 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 1,2,3,4 123,185 125,283

modernizacja stacji 

Olszamowice, wymiana 

rozjazdów

32 24 768 22 10 przerwa w ruchu 10.07.2017 10.08.2017

52 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 1,3 123,185 125,283

modernizacja stacji Olszamowice 

w torze nr 1 i nr 3 z przedudową 

przepustów 124,509, 124,729

80 24 1 920 120 160 10 31 30 9 po torach czynnych 21.04.2017 09.07.2017

53 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 2,4 123,185 125,283 modernizacja stacji Olszamowice 80 6 480 10 31 30 9 przerwa w ruchu 21.04.2017 09.07.2017

54 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 1,3 123,185 125,283

Przełączanie i testowanie urz. srk 

w obrebie stacji

ograniczenie V=40 km.h 

3 24 72 40 160 3
Czynne tory nr 1,3,5 

ograniczenie V=40 km.h 
11.08.2017 13.08.2017

55 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 2,4 123,185 125,283 modernizacja stacji Olszamowice 70 24 1 680 120 160 21 30 19 po torach czynnych 11.08.2017 19.10.2017

56 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 1,3 123,185 125,283 modernizacja stacji Olszamowice 70 6 420 21 30 19 przerwa w ruchu 11.08.2017 19.10.2017

57 2 4 IRS1/1
Olszamowice -Włoszczowa 

Północ 
1,2 125,283 152,506

modernizacja stacji Olszamowice 

i Włoszczowa Płn. , wymiana 

rozjazdów

32 24 768 22 10 przerwa w ruchu 10.07.2017 10.08.2017

58 2 4 IRS1/1 stacja Włoszczowa Północ 1,2,3,4,5 152,506 155,063
modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn , wymiana rozjazdów
32 24 768 22 10 przerwa w ruchu 10.07.2017 10.08.2017

59 2 4 IRS1/1 stacja Włoszczowa Północ 1,3,5 152,506 155,063

modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn. przedudową przepustów 

124,509, 124,729

80 24 1 920 120 160 10 31 30 9 po torach czynnych 21.04.2017 09.07.2017

60 2 4 IRS1/1 stacja Włoszczowa Północ 2,4 152,506 155,063
modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn 
80 6 480 10 31 30 9 przerwa w ruchu 21.04.2017 09.07.2017

61 2 4 IRS1/1 stacja Włoszczowa Północ 1,3,5 152,506 155,063

Przełączanie i testowanie urz. srk 

w obrebie stacji

ograniczenie V=40 km.h 

3 24 72 40 160 3
Czynne tory nr 1,3,5 

ograniczenie V=40 km.h 
11.08.2017 13.08.2017

62 2 4 IRS1/1 stacja Włoszczowa Północ 2,4 152,506 155,063
modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn 
70 24 1 680 120 160 21 30 19 po torach czynnych 11.08.2017 19.10.2017

63 2 4 IRS1/1 stacja Włoszczowa Północ 1,3,5 152,506 155,063
modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn 
70 6 420 21 30 19 przerwa w ruchu 11.08.2017 19.10.2017

64 2 4 IRS1/1 Włoszczowa Północ - Knapówka 1,2 155,063 160,014
modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn , wymiana rozjazdów
32 24 768 22 10 przerwa w ruchu 10.07.2017 10.08.2017

65 1 6 IRR1/4
szlak Łochów-Sadowne 

Węgrowskie
1 71,800 72,365 kompleksowa modernizacja 60 24 1 440 100 Vr 30 30

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

02.05.2017 30.06.2017

                                                                    Linia nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie

                             Linia nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka    Na odcinku Łochów- Czyżew 4 godz. przerwa technologiczna
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XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Nr 

toru

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wykonywane roboty od

Rodzaj wykonanywanych 

robót
od do

Zleceniodawca

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IJRJ

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

po sąsiednim 

torze
do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo zakoń.

robót

Lp

Załącznik 5.1

Proponowane

Terminy

Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/hKilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

66 1 6 IRR1/4
szlak Sadowne Węgrowskie-

Łochów
2 71,800 72,390 kompleksowa modernizacja 59 24 1 416 100 Vr 31 28

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

01.03.2017 28.04.2017

67 1 6 IRR1/4 Sadowne Węgrowskie 2,4,6 72,390 73,530 kompleksowa modernizacja 139 24 3 336 40 Vr 21 31 28 31 28

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym. Wykonawca 

zobowiazany jest utrzymac 

czynne dwie krawędzie 

peronowe i możliwość 

krzyżowania pociągów.

03.11.2016 28.04.2017

68 1 6 IRR1/4 Sadowne Węgrowskie 1 71,800 74,500 kompleksowa modernizacja 60 24 1 440 40 Vr 30 30

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym. Wykonawca 

zobowiazany jest utrzymac 

czynne dwie krawędzie 

peronowe i możliwość 

krzyżowania pociągów.

02.05.2017 30.06.2017

69 1 6 IRR1/4 Sadowne-Prostyń 1 74,500 81,000 kompleksowa modernizacja 70 24 1 680 100 Vr 31 30 31 31 30 31

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

02.05.2017 31.10.2017

70 1 6 IRR1/4 Sadowne-Prostyń 2 74,500 81,000 kompleksowa modernizacja 92 24 2 208 100 Vr 31 31 28 31 28

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

03.11.2016 30.04.2017

71 1 6 IRR1/4 Prostyń - Małkinia 2 81,000 86,880 kompleksowa modernizacja 70 24 1 680 100 Vr 31 30 9

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

01.10.2017 31.12.2017

72 1 6 IRR1/4 Małkinia
16,18,20,2

2,24
86,880 91,000 kompleksowa modernizacja 364 24 8 736 40 Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 9

ruch prowadzony po 

czynnych torach 

stacyjnych 1,2,4,6

11.12.2016 31.12.2017

73 1 6 IRR1/4 Małkinia 1 86,880 91,000 kompleksowa modernizacja 89 24 2 136 40 Vr 28 31 30

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym. Wykonawca 

zobowiazany jest utrzymac 

czynne dwie krawędzie 

peronowe i możliwość 

krzyżowania pociągów.

01.02.2017 30.04.2017

74 1 6 IRR1/4 Małkinia 2,4,6 86,880 91,000 kompleksowa modernizacja 122 24 2 928 40 Vr 30 30 31 31

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym. Wykonawca 

zobowiazany jest utrzymac 

czynne dwie krawędzie 

peronowe i możliwość 

krzyżowania pociągów.

02.05.2017 31.08.2017

75 1 6 IRR1/4 Małkinia 8,10,12,14 86,880 91,000 kompleksowa modernizacja 100 24 2 400 40 Vr 30 31 30 9

ruch prowadzony po 

czynnych torach 

stacyjnych 1,2,4,6

01.09.2017 31.12.2017

76 1 6 IRR1/4 Małkinia - Czyżew 1 91,000 107,260 kompleksowa modernizacja 214 24 5 136 100 Vr 21 31 28 31 30

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

03.11.2016 30.04.2017

77 1 6 IRR1/4 Małkinia - Czyżew 2 91,000 107,260 kompleksowa modernizacja 38 24 912 100 Vr 31 30 31 31 30 31

jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

02.05.2017 31.10.2017

78 2 7 IRR1/3 Garwolin -Dęblin 1,2 55,600 101,520
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
251 24 6024 40 Vr 28 31 30 31 31 30 31 30 9

przerwa

(komunikacja zastępcza)
03.04.2017 09.12.2017

79 2 7 IRR1/3 st. Dęblin 1,2,3,5,7,9 101,520 103,450 modernizacja stacji Dęblin 131 24 3144 — Vr 31 30 31 30 9 Po torach czynnych 01.08.2017 09.12.2017

80 2 7 IRR1/3 st. Dęblin 13 101,900 102,678
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
31 24 744 40 Vr 30 1 Po torach czynnych 02.07.2017 01.08.2017

81 2 7 IRR1/3 Dęblin - Puławy Azoty 1 105,770 117,049
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
45 24 1080 50 160 28 17

po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
03.04.2017 17.05.2017

82 2 7 IRR1/3 Puławy Azoty - Dęblin 2 117,105 103,900
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
45 6 270 — Vr 28 17 przerwa w ruchu 03.04.2017 17.05.2017

                                                                               Linia nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk

Stan na dzień: 11.12.2016 Strona 7



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Nr 

toru

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wykonywane roboty od

Rodzaj wykonanywanych 

robót
od do

Zleceniodawca

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IJRJ

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

po sąsiednim 

torze
do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo zakoń.

robót

Lp

Załącznik 5.1

Proponowane

Terminy

Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/hKilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

83 2 7 IRR1/3 st. Zarzeka 2,4,6,8 108,415 109,834
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
206 24 4944 40 160, 50 14 30 31 31 30 31 30 9 Po torach czynnych 18.05.2017 09.12.2017

84 2 7 IRR1/3 Dęblin - Puławy Azoty 1 117,105 103,900
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
206 6 1236 — Vr 14 30 31 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 18.05.2017 09.12.2017

85 2 7 IRR1/3 Puławy Azoty - Dęblin 2 117,105 103,875
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
206 24 4944 50 160 14 30 31 31 30 31 30 9

po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
18.05.2017 09.12.2017

86 2 7 IRR1/3 st. Puławy Azoty 2,4b,4c,6,8 117,105 119,700
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
206 24 4944 40 Vr 14 30 31 31 30 31 30 9 Po torach czynnych 18.05.2017 09.12.2017

87 2 7 IRR1/3 Puławy Azoty - Lublin 1,2 120,800 172,600
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
251 24 6024 — 160, 140 28 31 30 31 31 30 31 30 9

przerwa

(komunikacja zastępcza)
03.04.2017 09.12.2017

88 2 7 IRR1/3 st. Puławy cała 125,936 127,438
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
251 24 6024 —

40,50,60,

160
28 31 30 31 31 30 31 30 9

przerwa

(komunikacja zastępcza)
03.04.2017 09.12.2017

89 2 7 IRR1/3 st. Klementowice cała 135,449 136,300
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
251 24 6024 — 160 28 31 30 31 31 30 31 30 9

przerwa

(komunikacja zastępcza)
03.04.2017 09.12.2017

90 2 7 IRR1/3 st. Nałęczów cała 143,974 146,047
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
251 24 6024 —

40,50,60,

160
28 31 30 31 31 30 31 30 9

przerwa

(komunikacja zastępcza)
03.04.2017 09.12.2017

91 2 7 IRR1/3 st. Sadurki cała 151,250 152,624
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
251 24 6024 — 160, 40 28 31 30 31 31 30 31 30 9

przerwa

(komunikacja zastępcza)
03.04.2017 09.12.2017

92 2 7 IRR1/3 st. Motycz cała 163,367 165,177
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
251 24 6024 — 50,60,160 28 31 30 31 31 30 31 30 9

przerwa

(komunikacja zastępcza)
03.04.2017 09.12.2017

93 2 7 IRR1/3 st. Lublin 4,55,57,59,99d,72b,343,345172,600 175,215 modernizacja stacji 251 24 6024 40 40,50,100 28 31 30 31 31 30 31 30 9 Po torach czynnych 03.04.2017 09.12.2017

94 2 7 IZ Lublin Motycz - Lublin LbA 1 164,170 173,200 Budowa wiaduktu 60 12 720 20 Vr 25 25 10
po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
02.05.2017 12.07.2017

95 2 7 IZ Lublin  Lublin LbA - Motycz 2 164,170 173,200 Budowa wiaduktu 60 12 720 20 Vr 16 26 18
po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
13.07.2017 21.09.2017

96 2 8 IZ Kielce Łączna - Zagnańsk 1 169,850 170,050

Naprawa główna przejazdu km 

169.957 wraz z robotami 

towarzyszącymi

10 24 240 50 Vr 10  jednotorowy 03.07.2017 12.07.2017

97 2 8 IZ Kielce st. Łączna 1,3 169,850 170,050

Naprawa główna przejazdu km 

169.957 wraz z robotami 

towarzyszącymi

10 24 240 50 Vr 10  jednotorowy 03.07.2017 12.07.2017

98 2 8 IZ Kielce Zagnańsk - Łączna 2 169,850 170,050

Naprawa główna przejazdu km 

169.957 wraz z robotami 

towarzyszącymi

14 24 336 50 Vr 14  jednotorowy 12.07.2017 26.07.2017

99 2 8 IZ Kielce st. Łączna 2,4 169,850 170,050

Naprawa główna przejazdu km 

169.957 wraz z robotami 

towarzyszącymi

14 24 336 50 Vr 14  jednotorowy 12.07.2017 26.07.2017

100 2 8 IZ Kielce st. Sitkówka Nowiny 
26,28,30,3

2,34,36,38
197,067 197,861

Remont  toru Nr 26 st. Sitkówka 

Nowiny
30 24 720 50 Vr 28 2 po torach czynnych 04.05.2017 02.06.2017

101 2 8 IZ Kielce st. Sitkówka Nowiny 
30,32,34,3

6,38
197,027 197,824

Remont  toru Nr 30 st. Sitkówka 

Nowiny
30 24 720 50 Vr 26 4 po torach czynnych 05.06.2017 04.07.2017

102 2 8 IZ Kielce Sobków - Wolica 1 211,775 211,875

Naprawa główna przejazdu km 

211,825 wraz z robotami 

towarzyszacymi

10 24 240 50 Vr 5 5
po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
27.07.2017 05.08.2017

103 2 8 IZ Kielce st. Sobków 1 211,775 211,875

Naprawa główna przejazdu km 

211,825 wraz z robotami 

towarzyszacymi

10 24 240 50 Vr 5 5
po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
27.07.2017 05.08.2017

104 2 8 IZ Kielce  Sobków - Wolica, 2 211,775 211,875

Naprawa główna przejazdu km 

211,825 wraz z robotami 

towarzyszacymi

10 24 240 50 Vr 11 jednotorowy 06.08.2017 16.08.2017

105 2 8 IZ Kielce st. Sobków 2 211,775 211,875

Naprawa główna przejazdu km 

211,825 wraz z robotami 

towarzyszacymi

10 24 240 50 Vr 11 jednotorowy 06.08.2017 16.08.2017

106 2 8 IZ Kielce  Sędziszów - Kozłów 1 258,755 258,795 Naprawa główna mostu 92 24 2208 30 Vr 31 30 31
po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
01.05.2017 31.07.2017

                                                                        Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny

Stan na dzień: 11.12.2016 Strona 8



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Nr 

toru

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wykonywane roboty od

Rodzaj wykonanywanych 

robót
od do

Zleceniodawca

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IJRJ

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

po sąsiednim 

torze
do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo zakoń.

robót

Lp

Załącznik 5.1

Proponowane

Terminy

Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/hKilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

107 2 8 IZ Kielce  Sędziszów - Kozłów 2 258,755 258,795 Naprawa główna mostu 8 6 48 — Vr 8 przerwa w ruchu 01.05.2017 08.05.2017

108 2 8 IZ Kielce  Sędziszów - Kozłów 2 258,755 258,795 Naprawa główna mostu 92 24 2208 30 Vr 31 30 31
po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
01.08.2017 31.10.2017

109 1 8 IRR1/2 stacja Warszawa Okęcie 1, 3 11,8 15,3
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
20 24 480 50 100 20

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

05.07.2016 31.12.2016

110 1 8 IRR1/2 stacja Piaseczno 2, 4, 6 21,3 24,95
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
75 24 1 800 50 100 20 31 24

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

01.09.2016 24.02.2017

111 1 8 IRR1/2 stacja Czachówek Południowy 1, 3 34,3 38,8
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
10 24 240 50 100 10

Regulamin tymczasowy 

Ruch pociągów prowadzić 

po torach czynnych.

08.08.2016 21.12.2016

112 1 8 IRR1/2 stacja Warszawa Okęcie 2,4 11,8 15,3
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
20 4 80 — Vr 20 Przerwa w ruchu 05.07.2016 31.12.2016

113 1 8 IRR1/2
szlak Warszawa Okęcie - 

Piaseczno
1 15,3 21,3

Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
105 4 420 — Vr 20 31 28 26 Przerwa w ruchu 06.09.2016 26.03.2017

114 1 8 IRR1/2 stacja Piaseczno 1, 3 21,3 24,95
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
75 4 300 — Vr 20 31 24 Przerwa w ruchu 01.09.2016 24.02.2017

115 1 8 IRR1/2
szlak Piaseczno - Czachówek 

Południowy
1 24,95 34,3

Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
101 4 404 — Vr 20 31 28 22 Przerwa w ruchu 27.07.2016 22.03.2017

116 1 8 IRR1/2 stacja Czachówek Południowy 2, 4 34,3 38,8
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej
10 4 40 — Vr 10 Przerwa w ruchu 08.08.2016 21.12.2016

117 3 8 IRE3
Kraków Przedmieście - Kraków 

Główny
2 318,450 319,000

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

184 24 4 416

50 / km 

318,450 - 

319,400
Vr 31 31 30 31 30 31

jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2017 14.02.2018

118 5 9

Inwestor                   

Zewnętrzny                

IZ Olsztyn

Konopki-Mława 1, 2 124,133 124,1 budowa wiaduktu drogowego 60 4 240 - Vr 30 30
nocne                                                     

przerwa w ruchu

01.06.2017                           

01.09.2017

30.06.2017                                     

30.09.2017

119 5 9

Inwestor                   

Zewnętrzny                

IZ Olsztyn

Konopki-Mława 1,2 126,22 126,2
budowa tymczasowego wiaduktu 

drogowego
21 4 84 - Vr 21

nocne                                                     

przerwa w ruchu
11.05.2017 31.05.2017

120 5 9

Inwestor                   

Zewnętrzny                

IZ Olsztyn

Konopki-Mława 1,2 126,235 126,235
przebudowa wiaduktu 

drogowego
61 4 244 - Vr 30 31

nocne                                                     

przerwa w ruchu
01.06.2017 31.07.2017

121 1 11 IRR5/1 Placencja - Łowicz tor nr 2 19,500 21,749

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

214 24 5 136 100 Vr 30 31 31 30 31 30 31

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót. 

Zachowanie krzyżowania 

na stacji Kostrzyn

01.06.2017 31.12.2017

122 1 12 IZ Siedlce podg. Kępa Gliniecka-Osieck 1 76,784 88,591

Remont toru poprzez pojedynczą 

wymianę podkładów, 

mechanicze oczyszczanie i 

uzupełnienie podsypki 

tłuczniowej

20 10 200 30 / 300 mb Vr 20

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

08.05.2017

15.05.2017

22.05.2017

29.05.2017

13.05.2017

20.05.2017

27.05.2017

30.05.2017

123 1 12 IZ Siedlce Osieck- podg. Kępa Gliniecka. 2 76,784 88,591

Remont toru poprzez pojedynczą 

wymianę podkładów, 

mechanicze oczyszczanie i 

uzupełnienie podsypki 

tłuczniowej

20 10 200 30 / 300 mb Vr 1 19

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

31.05.2017

01.06.2017

05.06.2017

12.06.2017

16.06.2017

19.06.2017

03.06.2017

10.06.2017

14.06.2017

17.06.2017

23.06.2017

                                                                                          Linia nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny

                                               Linia nr 12 Skierniewice - Łuków

                                                          Linia nr 11 Skierniewice - Łowicz Głowny  4 godzinna nocna przerwa technologiczna.
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Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Nr 

toru

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wykonywane roboty od

Rodzaj wykonanywanych 

robót
od do

Zleceniodawca

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IJRJ

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

po sąsiednim 

torze
do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo zakoń.

robót

Lp

Załącznik 5.1

Proponowane

Terminy

Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/hKilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

124 1 12 IZ Siedlce Pilawa - Stoczek Łukowski 1 100,702 129,658

Remont toru poprzez pojedynczą 

wymianę podkładów, 

mechanicze oczyszczanie i 

uzupełnienie podsypki 

tłuczniowej

10 10 100 30 / 300 mb Vr 4 6

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

28.08.2017

01.09.2017

04.09.2017

31.08.2017

02.09.2017

07.09.2017

125 1 12 IZ Siedlce  Stoczek Łukowski- Pilawa 2 100,702 129,658

Remont toru poprzez pojedynczą 

wymianę podkładów, 

mechanicze oczyszczanie i 

uzupełnienie podsypki 

tłuczniowej

10 10 100 30 / 300 mb Vr 10

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

08.09.2017

11.09.2017

18.09.2017

09.09.2017

16.09.2017

19.09.2017

126 1 14 IZ Łódź Szlak: Lublinek - Pabianice 1 7,717 13,362
Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
5 8 40

50 obok 

miejsca robót
Vr 5

zgodnie z regulaminem 

tymczasowym

16.05.2017 

22.05.2017

19.05.2017 

22.05.2017

127 1 14 IZ Łódź Szlak: Pabianice - Lublinek 2 13,362 7,717
Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
5 8 40

50 obok 

miejsca robót
Vr 5

zgodnie z regulaminem 

tymczasowym

23.05.2017 

29.05.2017

26.05.2017 

29.05.2017

128 1 14 IZ Łódź Szlak: Pabianice - Łask 1 15,209 29,854
Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
5 8 40

50 obok 

miejsca robót
Vr 2 3

zgodnie z regulaminem 

tymczasowym

30.05.2017 

05.06.2017

 02.06.2017 

05.06.2017

129 1 14 IZ Łódź Szlak: Łask - Pabianice 2 29,854 15,209
Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
5 8 40

50 obok 

miejsca robót
Vr 5

zgodnie z regulaminem 

tymczasowym

06.06.2017 

12.06.2017

 09.06.2017             

12.06.2017

130 1 15 IZ Łódź Szlak:Zgierz-Ł.Żabieniec 2 62.400 58.400 DPUS 6 8 48
50 obok 

miejsca robót
Vr 6 Regulamin tymczasowy 12.05.2017 17.05.2017

131 1 15 IZ Łódź Szlak:Ł.Żabieniec-Ł.Kaliska 1 63.900 66.750 DPUS 5 8 40
50 obok 

miejsca robót
Vr 5 Regulamin tymczasowy 18.05.2017 22.05.2017

132 1 15 IZ Łódź Szlak:Ł.Żabieniec-Ł.Kaliska 2 66.750 63.900 DPUS 7 8 56
50 obok 

miejsca robót
Vr 7 Regulamin tymczasowy 23.05.2017 29.05.2017

133 1 16 IZ Łódź Szlak:Z.Kontrewers-Chociszew 1 22.500 30.450 Wymiana szyn 7 8 56
50 obok 

miejsca robót
Vr 7 Regulamin tymczasowy 01.09.2017 07.09.2017

134 1 16 IZ Łódź Szlak:Chociszew-Ozorków 1 31.400 35.800 Wymiana szyn 7 8 56
50 obok 

miejsca robót
Vr 7 Regulamin tymczasowy 08.09.2017 14.09.2017

135 1 16 IZ Łódź Szlak:Ozorków-Łęczyca 1 37.100 45.600 Wymiana szyn 9 8 72
50 obok 

miejsca robót
Vr 9 Regulamin tymczasowy 15.09.2017 23.09.2017

136 1 16 IZ Łódź Szlak:Łęczyca-Witonia 1 46.800 60.00 Wymiana szyn 7 8 56
50 obok 

miejsca robót
Vr 5 2 Regulamin tymczasowy

26.09.2017 

01.10.2017

30.09.2017  

02.10.2017

137 1 16 IZ Łódź Szlak:Witonia-Kutno 1 61.100 68.880 Wymiana szyn 7 8 56
50 obok 

miejsca robót
Vr 7 Regulamin tymczasowy 03.10.2017 09.10.2017

138 1 16 IZ Łódź Łęczyca - Witonia
Tor 

szlakowy
48,000 58,500 wymiana konstrukcji wsporczych 8 6 48

50 obok 

miejsca robót
Vr 8 regulamin tymczasowy 03.11.2017 10.11.2017

139 1 16 IZ Łódź Witonia - Kutno
Tor 

szlakowy
61,400 68,200 wymiana konstrukcji wsporczych 7 6 42

50 obok 

miejsca robót
Vr 7 regulamin tymczasowy 10.10.2017 16.10.2017

140 5 18 IRE2

Włocławek  - Włocławek 

Brzezie/1-15/- Nieszawa 

Waganiec

1 59,570 61,390
wymiana nawierzchni, 

podkładow, regulacja toru
61 24 1464

50  - 300m 

krocząco w 2 

odcinkach

Vr 30 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
01.04.2017 31.05.2017

                                                  Linia nr 15 Bednary - Łódź Kaliska

                                  Linia nr 18 Kutno - Piła       4 godzinna przerwa technologiczna na odcinku Włoclawek - Otloczyn

                                                Linia nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice

                                                Linia nr 16 Łódź Widzew - Kutno
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Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017
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141 5 18 IRE2

Aleksandrów Kuj.- Nieszawa 

Waganiec(+2,4)-Włocławek 

Brzezie(+2)

2 61,380 76,700
wymiana nawierzchni, wymiana 

szyn, regulacja toru
77 24 1848

50  - 300m 

krocząco w 2 

odcinkach

Vr 30 31 16

Jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1                                                                              

na szlaku Nieszawa 

Waganiec - Aleksandrów 

Kuj. po torze czynnym 

zgodnie z Ir 19 , należy 

zachować przepustowość 

poprzez zastosowanie 

posterunków odstepowych 

lub zabudowę 

dwukierunkowej SBL 

01.06.2017 16.08.2017

142 5 18 IRE2

Włocławek Brzezie- Nieszawa 

Waganiec(+1-15) -  Aleksandrów 

Kuj.(101,103,1)- Otłoczyn(+1)

1 76,700 91,400
wymiana nawierzchni, wymiana 

szyn, regulacja toru
76 24 1824

50  - 300m 

krocząco w 2 

odcinkach

Vr 15 30 31

Jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2                                                                              

na szlaku Nieszawa 

Waganiec - Aleksandrów 

Kuj. po torze czynnym 

zgodnie z Ir 19 , należy 

zachować przepustowość 

poprzez zastosowanie 

posterunków odstepowych 

lub zabudowę 

dwukierunkowej SBL 

15.08.2017 31.10.2017

143 1 19 IRS1/2

szlak: Warszawa Główna 

Towarowa (WOA (rozj 16)) - 

Józefinów

2 1,300 1,700

Wybudowanie rozjazdu nr 2, 3 

wbudowanie rozjazdu nr 02, 03, 

08, 07

39 24 936 20 Vr 14 25 Regulamin tymczasowy 18.05.2017 25.06.2017

144 1 19 IRS1/2

szlak: Warszawa Główna 

Towarowa (WOA (rozj 16)) - 

Józefinów

1 1,400 1,800
Wbudowanie rozjazdu nr 01, 

wymiana rozjazdu 1/05
18 24 432 20 Vr 18 Regulamin tymczasowy 01.07.2017 18.07.2017

145 1 19 IRS1/2

Stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) (rejon: 

Warszawa Główna Towarowa 

(WOA))

1, 2 1,094 1,240

Wybudowanie rozjazdów nr 6, 

16, 15, 17, 18, st, wbudowanie 

rozjazdów 012, 013, 014, 

wymiana rozjazdu nr 7 oraz 

wstawek plus roboty sieciowe

30 24 720 20 Vr 21 9 Regulamin tymczasowy 10.09.2017 09.10.2017

146 1 20 IRS1/2

Stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) (rejon: 

Warszawa Główna Towarowa 

(WOA))

10, 11 -1,050 -0,900
Wbudowanie rozjadu 015 + 

roboty sieciowe
12 24 288 20 Vr 12 Regulamin tymczasowy 10.10.2017 21.10.2017

147 1 20 IRS1/2
Warszawa Zachodnia - 

Warszawa Gdańska
1, 2 4,35 8,245

Wymiana nawierzchni, 

przebudowa sieci trakcyjnej, 

przebudowa peronów, 

przebudowa obiektów 

inzynieryjnych

262 24 6 288 _ Vr 18 30 31 30 31 31 30 31 30 Regulamin tymczasowy 2017-03.12 30.11.2017

148 2 22 IREPI1 Radzice - Drzewica 1 29,680 35,550

NBO, poj wymiana szyn, 

wymiana nawierzchni na 

przejazdach

19 12 228 60 100 19
po torze Nr 2 ruch 

dwukierunkowy
01.04.2017 19.04.2017

149 2 22 IREPI1 st. Przysucha 1 48,000 52,665

NG toru, wymiana rozjazdów nr 

2, 3, 4, 18, 20, NG przejazdu w 

km 52,530

36 24 864 60 100 11 25
po torze Nr 2 ruch 

dwukierunkowy
20.04.2017 25.05.2017

150 2 22 IREPI1 Przysucha - Wolanów 1 52.665 74,887

NG toru, NBO toru, ciągła 

wymiana podkładów, Wymiana 

nawierzchni i podkładów na 

przejazdach, regulacja naprężeń 

toru bezstykowego, wymiana 

szyn

86 24 2064 60 100 26 31 29
po torze Nr 2 ruch 

dwukierunkowy
05.04.2017 29.06.2017

151 2 22 IREPI1 st. Wolanów 1 74,887 76,450
NG toru, wymiana rozjazdów nr 

2, 3, 5, 15, 16, 17,18.
14 24 336 60 100 7 7 po torze Nr 2 ,3 25.08.2017 07.09.2017

152 2 22 IREPI1 Wolanów - Radom Krychnowice 1 76,450 80,560 NBO toru, wymiana szyn 54 12 648 60 100 23 31
po torze Nr 2 ruch 

dwukierunkowy
08.09.2017 31.10.2017

                                                                                      Linia nr 20 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga

                                                             Linia nr 22 Tonaszaów Mazowiecki - Radom

                                                                           Linia nr 19 Warszawa Główna Towarowa - Józefinów

Stan na dzień: 11.12.2016 Strona 11



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Nr 

toru

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wykonywane roboty od

Rodzaj wykonanywanych 

robót
od do

Zleceniodawca

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IJRJ

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

po sąsiednim 

torze
do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo zakoń.

robót

Lp

Załącznik 5.1

Proponowane

Terminy

Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/hKilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

153 2 25
IZ - Skarżysko-

Kamienna
Tomaszów Maz. - Jeleń szlak 53,100 60,500 NBO toru 10 12 120 _ 80 10

przerwa

(komunikacja zastępcza)
07.06.2017 22.06.2017

154 2 25
IZ - Skarżysko-

Kamienna
Jeleń - Bratków szlak 62,300 66,200 NBO toru 10 12 120 _ 80 5 5

przerwa

(komunikacja zastępcza)
23.06.2017 07.07.2017

155 2 25
IZ - Skarżysko-

Kamienna
Bratków - Opoczno szlak 68,400 80,600 NBO toru 10 12 120 _ 80 10

przerwa

(komunikacja zastępcza)
10.07.2017 21.07.2017

156 2 25
IZ - Skarżysko-

Kamienna
Opoczno - Końskie szlak 82,900 103,200 NBO toru 15 12 180 _ 80 6 9 przerwa w ruchu 24.07.2017 11.08.2017

157 2 25
IZ - Skarżysko-

Kamienna
Opoczno - Końskie szlak 91,800 93,100

Likwidacja rozjazdów, zabudowa 

toru
5 12 60 _ 80 5 przerwa w ruchu 14.08.2017 21.08.2017

158 1 25 IZ Łódź Szlak:Ł.Chojny-Ł.Olechów 1 7.800 10.300 DPUS 5 8 40
50 obok 

miejsca robót
Vr 5 Regulamin tymczasowy 05.06.2017 09.06.2017

159 1 25 IZ Łódź Szlak:Ł.Chojny-Ł.Olechów 2 10.300 7.800 DPUS 5 8 40
50 obok 

miejsca robót
Vr 5 Regulamin tymczasowy 12.06.2017 16.06.2017

160 1 25 IZ Łódź Szlak:Ł.Chojny-Ł.Olechów 1 7.800 10.300 Roboty utrzymaniowo-naprawcze 5 8 40
50 obok 

miejsca robót
Vr 5 Regulamin tymczasowy 02.10.2017 06.10.2017

161 1 25 IZ Łódź Szlak:Ł.Chojny-Ł.Olechów 2 10.300 7.800 Roboty utrzymaniowo-naprawcze 5 8 40
50 obok 

miejsca robót
Vr 5 Regulamin tymczasowy 07.10.2017 11.10.2017

162 1 29 IZ Siedlce Mostówka-Wyszków 1 11,319 20,000

Naprawa główna przejazdu 

w km 14,791 2 24 48 _ Vr 2

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

Autobusowa komunikacja 

zastępcza

08.07.2017 09.07.2017

163 1 IZ Siedlce Mostówka-Wyszków 1 11,319 20,000
Remont  mostu stalowego w km 

18,658
30 10 300 _ Vr 25 5

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

Autobusowa komunikacja 

zastępcza

03.07.2017

10.07.2017

17.07.2017

24.07.2017

31.07.2017

01.08.2017

08.07.2017

15.07.2017

22.07.2017

29.07.2015

05.08.2017

164 1 29 IZ Siedlce Mostówka-Wyszków 1 11,319 20,000

Remont toru poprzez pojedynczą 

wymianę podkładów, 

mechanicze oczyszczanie i 

uzupełnienie podsypki 

tłuczniowej

20 10 200 _ Vr 20

Linia jednotorowa,

Przerwa w ruchu 

pociągów, Regulamin 

tymczasowy

Autobusowa komunikacja 

zastępcza

03.07.2017

10.07.2017

17.07.2017

24.07.2017

08.07.2017

15.07.2017

22.07.2017

25.07.2015

165 1 31 IZ Siedlce p.odg.Ujrzanów-Niemojki 1 4,445 32,791

Mechniczna regulacja toru w 

planie i profilu; likwidacja 

pękniętych szyn i wad 

defektoskopowych 

6 8 48 Vr Vr 6

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

04.09.2017 09.09.2017

166 1 31 IZ Siedlce Niemojki- p.odg.Ujrzanów 2 4,445 32,791

Mechniczna regulacja toru w 

planie i profilu; likwidacja 

pękniętych szyn i wad 

defektoskopowych 

6 8 48 Vr Vr 6

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

11.09.2017 16.09.2017

167 1 31 IZ Siedlce Platerów- Niemojki. 1 34,561 42,280

Mechniczna regulacja toru w 

planie i profilu; likwidacja 

pękniętych szyn i wad 

defektoskopowych 

5 8 40 Vr Vr 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

18.09.2017 22.09.2017

168 1 31 IZ Siedlce Platerów-Siemiatycze 1 44,025 56,702

Mechniczna regulacja toru w 

planie i profilu; likwidacja 

pękniętych szyn i wad 

defektoskopowych 

5 8 40 Vr Vr 2 3

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

29.09.2017

02.10.2017

30.09.2017

04.09.2017

                                                Linia nr 25 Łódź Kaliska - Dębica

                                           Linia nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka

                                                Linia nr 31 Siedlce - Siemianówka
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Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017
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Kod 
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Liczba 

dni
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toru/

szlaku, 

odcinka

po sąsiednim 

torze
do
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prowadzenia ruchupo zakoń.

robót

Lp

Załącznik 5.1

Proponowane

Terminy

Nr 
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godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/hKilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

169 1 31 IZ Siedlce Siemiatycze- Platerów 2 44,025 56,702

Mechniczna regulacja toru w 

planie i profilu; likwidacja 

pękniętych szyn i wad 

defektoskopowych 

5 8 40 Vr Vr 5

Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym                              

Regulamin tymczasowy

05.09.2017

09.09.2017

06.09.2017

11.09.2017

170 1 34 IZ Siedlce Ostrów Mazowiecka-Małkinia 1 34,510 52,872
Remont  mostu stalowego w km 

44,979
20 24 480 _ Vr 20

Linia jednotoroa, 

Przerwa w ruchu pociagów

Regulamin tymczasowy

07.08.2017 26.08.2017

171 1 60 IZ Siedlce Kobylany - Terespol 1 205,247 211,657
NBO toru z przebudowa st. 

Terespol
52 24 1 248 _ 60 30 22 przerwa w ruchu 01.06.2017 22.07.2017

172 2 61 IZ Kielce st. Małogoszcvz 1,3 27,090 27,142
Wymiana rozjazdu Nr 19 st. 

Małogoszcz
8 24 192 30 Vr 8 po torach czynnych 19.06.2017 26.06.2017

173 2 61 IZ Kielce Małogoszcz - Ludynia 1 24,672 24,702 Naprawa główna mostu 76 24 1824 30 Vr 15 31 30
po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
16.04.2017 30.06.2017

174 2 61 IZ Kielce Małogoszcz - Ludynia 2 24,672 24,702 Naprawa główna mostu 8 6 48 _ Vr 8
przerwa

(komunikacja zastępcza)
16.04.2017 24.04.2017

175 2 61 IZ Kielce Małogoszcz - Ludynia 2 24,672 24,702 Naprawa główna mostu 62 24 1488 30 Vr 31 31
po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
01.05.2017 30.06.2017

176 2 61 IZ Kielce Ludynia - Włoszczowa 2 42,307 42,347 Naprawa główna mostu 76 24 1824 30 Vr 30 31 15
po torze nr 1 ruch 

dwukierunkowy
01.09.2017 15.11.2017

177 2 61 IZ Kielce Ludynia - Włoszczowa 1 42,307 42,347 Naprawa główna mostu 8 6 48 _ Vr 8
przerwa

(komunikacja zastępcza)
01.09.2017 09.09.2017

178 2 61 IZ Kielce Włoszczowa - Żelisławice 1 56,279 56,319 Naprawa główna mostu 92 24 2208 30 Vr 31 30 31
po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
01.05.2017 31.07.2017

179 2 61 IZ Kielce Włoszczowa - Żelisławice 2 56,279 56,319 Naprawa główna mostu 8 24 192 _ Vr 8
przerwa

(komunikacja zastępcza)
01.05.2017 09.05.2017

180 4 62
CRI Wrocław 

Region Śląski

Dabrowa Górnicza Wschodnia - 

Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce
1 65,900 69,500

rewitalizacja linii kolejowej-

wymiana nawierzchni, 

przebudowa peronu 1

56 24 1344

50 / km 

68,300 - 

69,700

70 18 31 7
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
13.06.2017 07.08.2017

181 4 62
CRI Wrocław 

Region Śląski

Dabrowa Górnicza Wschodnia - 

Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce 

- Sosnowiec Kazimierz

2 65,900 73,600

rewitalizacja linii kolejowej-

wymiana nawierzchni, 

przebudowa peronu 2

107 24 2568

50 / km 

68,300 - 

69,700

70 24 30 31 22

jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1 

na szlaku DG.Wschodnia - 

DG. Strzemieszyce, na 

szlaku DG.Strzemieszyce - 

Sosnowiec Kazimierz 

wstrzymać ruch

08.08.2017 22.11.2017

182 4 62
CRI Wrocław 

Region Śląski
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce 4 68,600 69,600

rewitalizacja linii kolejowej-

przebudowa peronu 2
107 24 2568

40 / km 

68,650 - 

69,500

40 24 30 31 22 torami czynnymi 08.08.2017 22.11.2017

183 4 62 IRE3 Bukowno - Sławków 1 53,538 61,261

kompleksowa wymianan 

nawierzchni, naprawa obiektów 

inżynieryjnych w km  54,447-

61,261

91 24 2184  50 / 2000 m Vr 23 30 31 7

jednotorowo 

dwukierunkowo po torach 

czynnych

08-05-2017 07-08-2017

184 4 62 IRE3  Sławków 1 60,867 61,896

kompleksowa wymianan 

nawierzchni, naprawa obiektów 

inżynieryjnych w km  54,447-

61,261

91 24 2184 50 Vr 23 30 31 7

jednotorowo 

dwukierunkowo po torach 

czynnych

08-05-2017 07-08-2017

185 4 62 IRE3 Bukowno - Sławków 2 53,538 61,261

kompleksowa wymianan 

nawierzchni, naprawa obiektów 

inżynieryjnych w km  54,396 -

61,261

85 24 2040 50 / 2000 m Vr 24 30 31

jednotorowo 

dwukierunkowo po torach 

czynnych

08-08-2017 31-10-2017

                                              Linia nr 34 Ostrołęka - Małkinia 

                                                   Linia nr 60 Kobylany - Terespol (SZ)

                                           Linia nr 61 Kielce - Fosowskie

                                                  Linia nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny          Nocna 4-godzinna przerwa technologiczna na szlaku Dąbrowa Górnicza Wschodnia - Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce
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186 4 62 IRE3  Sławków 2 60,867 61,896

kompleksowa wymianan 

nawierzchni, naprawa obiektów 

inżynieryjnych w km  54,396 -

61,261

85 24 2040 50 Vr 24 30 31

jednotorowo 

dwukierunkowo po torach 

czynnych

08-08-2017 31-10-2017

187 2 66 IZ Lublin Zwierzyniec Towarowy - Biłgoraj 1 0,057 18,000 Naprawa toru 15 12 180 — Vr 15
przerwa

(komunikacja zastępcza)
09.06.2017 30.06.2017

188 2 66 IZ Lublin Biłgoraj - Stalowa Wola Południe 1 50,000 60,000
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
60 8 480 — 30 km/h 22 21 17

przerwa

(komunikacja zastępcza)
01.08.2017 24.10.2017

189 2 67 IRR1/3 Lublin - Lublin Tataray LTA. 1 0,509 0,886
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
251 24 6024 _ 100 28 31 30 31 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 03.04.2017 09.12.2017

190 2 68 IRR1/3 Lublin LBA. - Lublin Zemborzyce 1 2,027 2,320
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
251 24 6024 50 100 28 31 30 31 31 30 31 30 9

po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
03.04.2017 09.12.2017

191 2 72 IZ Lublin
Zawada - Zamość - 

Jarosławiec - Werbkowice
1 0,700 50,000 Naprawa toru 14 24 336 — V rozkł. 14

przerwa

(komunikacja zastępcza)
16.05.2017 29.05.2017

192 3 91 IRE3
Kraków Główny Osobowy - 

Kraków Płaszów
1 0,400 3,500

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

15 24 360 50 Vr 15
jednotorowy, 

dwukierunkowy
01.07.2017 15.07.2017

193 3 91 IRE3
 Kraków Płaszów -Kraków Główny 

Osobowy 
2 0,000 4,091

zabudowa scianek szczelnych 

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

40 14 560

50 /

km 0,400 - 

1,400 

Vr 7 31 2 przerwa w ruchu 24.04.2017 03.06.2017

194 3 91 IRE3
Kraków Główny Osobowy - 

Kraków Płaszów
1 0,000 4,091

zabudowa scianek szczelnych 

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

40 24 960

50 /

km 0,400 - 

1,400 

Vr 6 31 3
jednotorowy, 

dwukierunkowy
26.04.2017 03.06.2017

195 3 91 IRE3
 Kraków Płaszów -Kraków Główny 

Osobowy 
2 0,400 3,500

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

169 24 4 056 50 Vr 16 31 30 31 30 31
jednotorowy, 

dwukierunkowy
16.07.2017 14.02.2018

196 3 91 IRE3 Kraków Bieżanów - Gaj - Rudzice 1 9,200 16,000

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

92 24 2 208
50 / km 9,200 - 

16,000
Vr 31 30 31

jednotorowy, 

dwukierunkowy
01.10.2017 31.03.2018

197 3 91 IRE3
Kraków Płaszów - Kraków 

Bieżanów
1 5,500 7,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

153 24 3672
50 / km 5,000 - 

7,800
Vr 31 30 31 30 31

jednotorowy, 

dwukierunkowy
01.08.2017 31.01.2018

198 3 91 IRE4
Kraków Płaszów - Kraków 

Bieżanów
2 5,500 7,800

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

8 24 192
51 / km 7,600 - 

7,700
Vr 8

jednotorowy, 

dwukierunkowy
24.07.2017 31.07.2017

199 3 91 IRE3
 Rudzice- Gaj - [Kraków 

Bieżanów]
2 10,100 16,000

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

62 24 1 488

50 / km 

10,600 - 

10,900

Vr 31 31
jednotorowy, 

dwukierunkowy
01.07.2017 31.08.2017

200 3 91 IRE3 Wola Rzędzińska - Tarnów 2 78,600 80,2 Modrnizacja 110 24 2640 50 Vr 20 31 28 31
Ruch po torze nr 1, 

dwukierunkowy
12.12.2016 31.03.2017

201 3 91 IRE3 Tarnów - Wola Rzędzińska 1 78,600 80,2 Modrnizacja 110 4 440 _ Vr 20 31 28 31 Przerwa w ruchu 12.12.2016 31.03.2017

                                                                   Linia nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka

                                         Linia nr 67 Lublin - Świdnik

                                               Linia nr 72 Zawada - Hrubieszów

                                             Linia nr 68 Lublin - Przeworsk

                                                                          Linia nr 66 Zwierzyniec - Stalowa Wola Południe
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202 3 91 IRE3 szlak Ropczyce - Sędziszów Młp. 1 124,900 130,1 kompleksowa modernizacja E30 274 24 6576

50 /

km 124,900-

130,100

Vr 10 31 28 31 30 31 30 31 31 21 po torze czynnym nr 2 22.12.2016 21.09.2017

203 3 91 IRE3 szlak Sędziszów Młp. -Ropczyce 2 124,900 130,1 kompleksowa modernizacja E30 274 4 1096 _ Vr 10 31 28 31 30 31 30 31 31 21 przerwa w ruchu 22.12.2016 21.09.2017

204 3 91 IRE3 szlak Sędziszów Młp. -Ropczyce 2 124,900 130,1 kompleksowa modernizacja E30 79 24 1896

50 /

km 124,900-

130,100

Vr 9 31 30 9 po torze czynnym nr 1 22.09.2017 31.12.2017

205 3 91 IRE3 szlak Ropczyce - Sędziszów Młp. 1 124,900 130,1 kompleksowa modernizacja E30 79 4 316 _ Vr 9 31 30 9 przerwa w ruchu 22.09.2017 31.12.2017

206 3 91 IRE3 stacja Sędziszów Młp. 1, 3, 5 130,100 132,500 kompleksowa modernizacja E30 152 24 3648

50 /

km 130,100-

132,500

Vr 21 31 28 31 30 11 po torach czynnych nr 2 i 4 11.12.2016 11.05.2017

207 3 91 IRE3 stacja Sędziszów Młp. 2, 4 130,100 132,500 kompleksowa modernizacja E30 152 4 608 _ Vr 21 31 28 31 30 11 przerwa w ruchu 11.12.2016 11.05.2017

208 3 91 IRE3 stacja Sędziszów Młp. 2, 4 131,800 132,500 kompleksowa modernizacja E30 76 24 1824

50 /

km 131,800-

132,500

Vr 1 30 31 14 po torach czynnych nr 1 i 3 31.05.2017 14.08.2017

209 3 91 IRE3 stacja Sędziszów Młp. 1, 3 130,100 132,500 kompleksowa modernizacja E30 76 4 304 _ Vr 1 30 31 14 przerwa w ruchu 31.05.2017 14.08.2017

210 3 91 IRE3 szlak Sędziszów Młp. - Trzciana 1 132,500 143,050 kompleksowa modernizacja E30 152 24 3648

50 /

km 132,500-

133,600

Vr 21 31 28 31 30 11

po torze czynnym nr 2, 

brak możliwości obsługi 

podróżnych przy Peronie 

nr 1 w stacji Trzciana

11.12.2016 11.05.2017

211 3 91 IRE3 szlak Trzciana - Sędziszów Młp. 2 132,500 143,150 kompleksowa modernizacja E30 152 4 608 _ Vr 21 31 28 31 30 11 przerwa w ruchu 11.12.2016 11.05.2017

212 3 91 IRE3 szlak Trzciana - Sędziszów Młp. 2 132,500 143,150 kompleksowa modernizacja E30 76 24 1824

50 /

km 132,500-

133,600

Vr 1 30 31 14

po torze czynnym nr 1, 

brak możliwości obsługi 

podróżnych przy Peronie 

nr 2 w stacji Trzciana

31.05.2017 14.08.2017

213 3 91 IRE3 szlak Sędziszów Młp. - Trzciana 1 132,500 143,050 kompleksowa modernizacja E30 76 4 304 _ Vr 1 30 31 14 przerwa w ruchu 31.05.2017 14.08.2017

214 3 91 IRE3 stacja Ropczyce 1 124,000 124,900 kompleksowa modernizacja E30 141 24 3384

50 /

km 124,000-

124,900

Vr 21 31 28 31 30 po torach czynnych nr 2 i 4 11.12.2016 30.04.2017

215 3 91 IRE3 stacja Ropczyce 2 124,000 124,900 kompleksowa modernizacja E30 141 4 564 _ Vr 21 31 28 31 30 przerwa w ruchu 11.12.2016 30.04.2017

216 3 91 IRE3 stacja Ropczyce 2 124,000 124,300 kompleksowa modernizacja E30 33 24 792

V= 50 km/h

km 124,000-

124,300

Vr 24 9
po torach czynnych nr 1,3 i 

5
08.05.2017 09.06.2017

217 3 91 IRE3 stacja Ropczyce 1 124,000 124,300 kompleksowa modernizacja E30 33 4 132 _ Vr 24 9 przerwa w ruchu 08.05.2017 09.06.2017

218 3 91 IRE3 Jarosław-Munina 1 210,100 211,8
Remont i przebudowa obiektów 

inżynieryjnych
52 24 1248 50 Vr 17 30 5

Jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

15.03.2017 05.05.2017

219 3 91 IRE3 Munina -Jarosław 2 210,100 211,8
Remont i przebudowa obiektów 

inżynieryjnych
54 24 1296 50 Vr 24 30

Jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

08.05.2017 30.06.2017

220 3 91 IRE3 Munina-Radymno 1 214.300 222,400 Rewitalizacja-,peron,obiekty inż. 78 24 1872 50 Vr 29 31 18

Jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

03.07.2017 18.09.2017

221 3 91 IRE3 Radymno - Munina 2 214,300 222,400 Rewitalizacja-peron,obiekty inż. 78 24 1872 50 Vr 12 31 30 5

Jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

19.09.2017 05.12.2017

222 3 91 IRE3 Żurawica A- Przemyśl 1 234,382 238,393
Rewitalizacja-

nawierzchnia,perony,obiekty inż..
52 24 1248 50 / 1000 m Vr 17 30 5

Jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

15.03.2017 05.05.2017

223 3 91 IRE3 Żurawica A- Żurawica C 2 234,431 237,813
Rewitalizacja-

nawierzchnia,perony,obiekty inż.
54 24 1296 50 / 1000 m Vr 24 30

Jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

08.05.2017 30.06.2017
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Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017
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odcinka

po sąsiednim 

torze
do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo zakoń.

robót

Lp

Załącznik 5.1

Proponowane

Terminy

Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie
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224 3 91 IRE3 Żurawica - Przemyśl 1 238,453 244,070
Rewitalizacja-

nawierzchnia,peron,obiekty inż..
71 24 1704 50 / 1000 m Vr 29 31 11

Jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

03.07.2017 11.09.2017

225 3 91 IRE3 Żurawica- Przemyśl 2 238,460 244,157
Rewitalizacja-

nawierzchnia,peron,obiekty inż..
71 24 1704 50 / 1000 m Vr 19 31 21

Jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 

czynnym

12.09.2017 21.11.2017

226 3 94 IRE3
Kraków Bonarka -  Kraków 

Swoszowice - Skawina
1 6,678 14,358

Naprawa główna toru , wymiana 

rozjazdów i naprawa obiektów 

inż.., w km 6,678 - 15,730

75 24 1800 50 Vr 7 7 31 30
jednotorowo 

dwukierunkowo
25.07.2017 30.10.2017

227 3 94 IRE3
Skawina - Kraków Swoszowice -

Kraków Bonarka
2 14,358 6,678 wyładunek materiałów 98 4 392 - Vr 7 31 30 30 przerwa w ruchu 25.07.2017 30.10.2017

228 3 94 IRE3 st. Skawina 1 14,358 15,73

Naprawa główna toru , wymiana 

rozjazdów i naprawa obiektów 

inż.., w km 6,678 - 15,730

98 24 2352 50 Vr 7 30 31 30  po torach czynnych 25.07.2017 30.10.2017

229 3 94 IRE3 stacja Skawina 2 14,358 15,73 wyładunek materiałów 98 4 392 - Vr 7 31 30 30 przerwa w ruchu 25.07.2017 30.10.2017

230 3 94 IRE3
Skawina - Kraków Swoszowice -

Kraków Bonarka
2 14,358 6,678

Naprawa główna toru , wymiana 

rozjazdów i naprawa obiektów 

inż.., w km 6,678 - 15,730

92 24 2208 50 Vr 13 31 30 18
jednotorowo 

dwukierunkowo 
18.04.2017 18.07.2017

231 3 94 IRE3 st. Skawina 2 14,358 15,73

Naprawa główna toru , wymiana 

rozjazdów i naprawa obiektów 

inż.., w km 6,678 - 15,730

92 24 2208 50 Vr 13 31 30 18  po torach czynnych 18.04.2017 18.07.2017

232 3 94 IRE3 stacja Skawina 1 14,358 15,73 wyładunek materiałów 92 4 368 - Vr 13 31 30 18 przerwa w ruchu 18.04.2017 18.07.2017

233 3 94 IRE3
Kraków Bonarka -  Kraków 

Swoszowice - Skawina
1 6,678 14,358 wyładunek materiałów 92 4 368 - Vr 13 31 30 18 przerwa w ruchu 18.04.2017 18.07.2017

234 3 95 IRE3 Kraków Kościelniki - Podłęże 1 25,224 33,246

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

202 24 4 848 50 Vr 21 31 28 31 30 31 30
jednotorowy, 

dwukierunkowy
11.12.2016 30.06.2017

235 3 95 IRE3 Kraków Kościelniki - Podłęże 2 25,224 33,246

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

162 24 3 888 50 Vr 31 31 30 31 30 9
jednotorowy, 

dwukierunkowy
01.07.2017 09.12.2017

236 3 95 IRE3
Kraków Batowice - Kraków Nowa 

Huta
1 10,751 21,630

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

31 24 744 50 Vr 31

przerwa w ruchu dla 

kierunku Kraków Batowice - 

podg. Dłubinia - Kraków 

Niowa Huta NHA; tor nr 2 

czynny dla kierunku od 

podg.Raciborowice - 

Dłubnia - KR.Nowa Huta 

NHA i odwrotnie

01.08.2017 31.08.2017

237 3 95 IRE3
Kraków Batowice - Kraków Nowa 

Huta
2 10,751 21,630

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

31 24 744 50 Vr 31

przerwa w ruchu  dla 

kierunku od 

podg.Raciborowice - 

Dłubnia - KR.NHA i 

odwrotnie

01.07.2017 31.07.2017

238 3 95 IRE3
Kraków Nowa Huta - Kraków 

Kościelniki
1 21,630 25,224

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

31 24 744 _ Vr 31 przerwa w ruchu 01.07.2017 31.07.2017

239 3 95 IRE3
Kraków Nowa Huta - Kraków 

Kościelniki
2 21,630 25,224

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

31 24 744 _ Vr 31 przerwa w ruchu 01.07.2017 31.07.2017

240 3 95 IRE3
Kraków Mydlniki - Kraków 

Batowice
1 2,586 10,751 modernizacja 30 24 720 50 Vr 21 9

jednotorowy, 

dwukierunkowy
10.09.2016 09.01.2017

                                           Linia nr 96 Tarnów - Leluchów

                                                       Linia nr 95 Kraków Mydlniki - Podłęże

                                                          Linia nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim
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241 3 96 IZ Nowy Sącz Tarnów Filia - Łowczówek Pleśna odc 4,000 10.500 NB, NBO toru 3 12 36 _ Vr 3
zastępcza komunikacja 

autobusowa
19.04.2017 21.04.2017

242 3 96 IZ Nowy Sącz Łowczówek Pleśna  - Tuchów odc 11.000 20.800 NB, NBO toru 3 12 36 _ Vr 3
zastępcza komunikacja 

autobusowa
24.04.2017 26.04.2017

243 3 96 IZ Nowy Sącz Tuchów - Gromnik odc 21.000 31.800 NB, NBO toru 2 12 24 _ Vr 2
zastępcza komunikacja 

autobusowa
27.04.2017 28.04.2015

244 3 96 IZ Nowy Sącz Gromnik - Bobowa odc 32.000 47.300 NB, NBO toru 4 12 48 _ Vr 4
zastępcza komunikacja 

autobusowa
08.05.2017 11.05.2017

245 3 96 IZ Nowy Sącz
Bogoniowice Ciężkowice - 

Zborowice
szl 39.450 39.500 przebudowa przepustu 5 24 120 _ 30 5

zastępcza komunikacja 

autobusowa
24.04.2017 28.04.2017

246 3 96 IZ Nowy Sącz
Bogoniowice Ciężkowice - 

Zborowice
szl 39.450 39.00 przebudowa przepustu 2 24 48 _ Vr 2

zastępcza komunikacja 

autobusowa
19.06.2017 20.06.2017

247 3 96 IZ Nowy Sącz Bobowa - Stróże odc 48.000 57.000 NB, NBO toru 3 12 36 _ Vr 3
zastępcza komunikacja 

autobusowa
12.05.2017 16.05.2015

248 3 96 IZ Nowy Sącz
Ptaszkowa - Kamionka Wielka + 

st. Kamionka Wielka (tunel)

1,2                

1a
71.800 80.600 NB, NBO toru 2 12 24 _ Vr 2

zastępcza komunikacja 

autobusowa
17.05.2017 18.05.2015

249 3 96 IZ Nowy Sącz Nowy Sącz - Piwniczna odc 88.200 113.000 NB, NBO toru 6 12 72 _ Vr 6
zastępcza komunikacja 

autobusowa
19.05.2017 26.05.2017

250 3 96 IZ Nowy Sącz Piwniczna - Wierchomla szl 114.020 114.160
NB mostu stalowego 

kratownicowego
19 24 456 _ Vr 10 9

zastępcza komunikacja 

autobusowa
22.05.2017 09.06.2017

251 3 96 IZ Nowy Sącz Piwniczna - Muszyna odc 114.000 138.000 NB, NBO toru 5 12 60 _ Vr 3 2
zastępcza komunikacja 

autobusowa
29.05.2017 02.06.2017

252 3 96 IZ Nowy Sącz Muszyna - Granica Państwa szl 138.800 146.300 NB, NBO toru 2 12 24 _ Vr 2 przerwa w ruchu 29.06.2017 30.06.2017

253 3 97 IZ Nowy Sącz Skawina - Kalwaria Z.L. odc 1.407 22.000 NB, NBO toru 5 12 60 _ Vr 5
zastępcza komunikacja 

autobusowa
17.04.2017 21.04.2017

254 3 97 IZ Nowy Sącz Kalwaria Z.L. - Sucha Beskidzka odc 22.250 33.100 NB, NBO toru 5 12 60 _ Vr 5
zastępcza komunikacja 

autobusowa
24.04.2017 28.04.2017

255 3 98 IZ Nowy Sącz Maków Podhalański - Osielec szl 9.895 9.895 NG przejazdu kat A 5 24 120 _ Vr 5
zastępcza komunikacja 

autobusowa
03.04.2017 07.04.2017

256 3 98 IZ Nowy Sącz Skawa - Chabówka szl 34.470 34.520 Remont mostu stalowego 21 24 504 _ Vr 10 11
zastępcza komunikacja 

autobusowa
22.05.2017 11.06.2017

257 3 98 IZ Nowy Sącz Sucha Beskidzka - Chabówka odc 1.150 34.800 NB, NBO toru 5 12 60 _ Vr 5
zastępcza komunikacja 

autobusowa
08.05.2017 12.05.2017

258 3 99 IZ Nowy Sącz Chabówka - Zakopane odc 0.850 43.000 NB, NBO toru 5 12 60 _ Vr 5
zastępcza komunikacja 

autobusowa
15.05.2017 19.05.2017

259 3 100 IRE3
Kraków Prokocim Towarowy 

(PrB) - Gaj
1 18,435 19,470

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

162 24 3 888 _ Vr 31 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 01.07.2017 09.12.2017

260 3 100 IRE3
Kraków Prokocim Towarowy 

(PrD) - Gaj
2 18,615 19,450

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

162 24 3 888 _ Vr 31 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 01.07.2017 09.12.2017

261 3 105 IZ Nowy Sącz Muszyna - Krynica odc 0.500 10.500 NB, NBO toru 4 12 48 _ Vr 4
zastępcza komunikacja 

auotobusowa
05.06.2017 08.06.2017

                                             Linia nr 105 Muszyna - Krynica

                                         Linia nr 97 Skawina - Żywiec

                                         Linia nr 106 Rzeszów - Jasło

                                                          Linia nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka

                                                Linia nr 99 Chabówka - Zakopane

                                                 Linia nr 100 Kraków Mydlniki - Gaj
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262 3 106 IRE3 Boguchwała - Czudec 1 9,315 21,1

Rewitalizacja odcinka linii 

kolejowej w ramach RPOWP: 

wymiana nawierzchni kolejowej, 

przebudowa: przejazdów w 

poziomie szyn, obiektów 

inżynieryjnych, peronów. 

151 24 3624 _ Vr 28 31 30 31 31
zamknięcie całodobowe, 

komunikacja zastepcza
03.04.2017 31.08.2017

263 3 108 IZ Nowy Sącz Stróże - Gorlice Zagórzany odc 0.500 20.200 NB, NBO toru 2 12 24 _ Vr 2 przerwa w ruchu 14.04.2017 18.04.2017

264 3 108 IZ Nowy Sącz Gorlice Zagórzany - Przysieki odc 20.300 30.267 NB, NBO toru 2 12 24 _ Vr 2 przerwa w ruchu 12.04.2017 13.04.2017

265 3 109 IRE3
Kraków Bieżanów - Wieliczka 

Rynek-Kopalnia
1 0,000 5,505

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

61 24 1 464 - Vr 31 30
wstrzymanie ruchu, 

komunikacja zastępcza
01.10.2017 30.11.2017

266 3 118 IRE3/1
Kraków Mydlniki - Kraków Główny 

Towarowy
1KB 4,000 5,200 Modernizacja linii E-30 172 24 4128 30 / 500m Vr 21 31 28 31 30 31

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasoweg

15.10.2016 31.05.2017

267 3 118 IRE3/1 Kraków Mydlniki  Kraków Lotnisko 1KB 6,928 7,358 Modernizacja linii E-30 62 24 1488 30 / 500m Vr 31 31

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasoweg

01.07.2017 31.08.2017

268 3 118 IRE3/1
Kraków Mydlniki - Kraków Główny 

Towarowy
2KB 4,000 5,800 Modernizacja linii E-30 178 24 4272 30 / 500m Vr 30 31 31 30 31 25

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasoweg

01.06.2017 25.11.2017

269 4 131 IZ Łódź Stacja Zd. Wola Karsznice 1 168,240 168,240  wymiana rozjazdu nr 330 18 24 432
50 obok 

miejsca robót
Vr 18

zgodnie z regulaminem 

tymczasowym
04.09.2016 21.09.2016

270 4 131 IZ Łódź Stacja Zd. Wola Karsznice 1 168,343 168,343  wymiana rozjazdu nr 350 18 24 432
50 obok 

miejsca robót
Vr 9 9

zgodnie z regulaminem 

tymczasowym
22.09.2017 09.10.2017

271 4 131 IZ Łódź Stacja Zd. Wola Karsznice 1 167,259 167,259  wymiana rozjazdu nr 238 18 24 432
50 obok 

miejsca robót
Vr 18

zgodnie z regulaminem 

tymczasowym
10.10.2017 27.10.2017

272 5 131 IZ Bydgoszcz st. Maksymilianowo
2, 4, 12, 

14
378,350 378,450

kompleksowa wymiana 

rozjazdów nr 13,14,15
15 24 360 30 Vr 15 regulamin tymczasowy 01.09.2017 15.09.2017

273 5 131 IZ Bydgoszcz
Kotomierz(+2)-

Maksymilianowo(+2)
2 388,750 388,850

kompleksowa wymiana rozjazdu 

nr 3 na stacji Kotomierz
5 24 120 30 Vr 5 regulamin tymczasowy 25.08.2017 29.08.2017

274 5 131 IZ Bydgoszcz Pruszcz Pom.(+2)- Kotomierz 2 396,850 396,950
kompleksowa wymiana rozjazdu 

nr 1 na stacji Pruszcz Pom.
5 24 120 30 Vr 5 regulamin tymczasowy 18.08.2017 22.08.2017

275 4 133 IRE3/1
Sosnowiec Maczki-Jaworzno 

Szczakowa
1 14,470 15,810 Modernizacja linii E30 314 24 7536 - Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 20

Zamknięcie linii - brak 

możliwości wjazdu na linię 

od strony Jaworzno 

Szczakowa

03.09.2016 20.10.2017

276 4 133 IRE3
Stacja Jaworzno Szczakowa wraz 

z ze stroną nieparzystą stacji
1 15,810 20,389 Modernizacja linii E-30 72 24 2616 50 / 900mb Vr 11 30 9

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

21.10.2017 09.12.2018

277 4 133 IRE3 Stacja Jaworzno Szczakowa 2 15,810 15,810 domknięcia techn. toru 2 109 4 436 _ Vr 9 30 31 30 9 przerwa w ruchu 23.08.2017 09.12.2018

278 4 133 IRE3
Stacja Jaworzno Szczakowa wraz 

z ze stroną parzystą stacji
2 15,810 15,810 Modernizacja linii E-30 314 24 6120 50 / 900mb Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 20

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

03.09.2016 20.10.2017

279 4 133 IRE3 Stacja Jaworzno - Szczakowa 1 15,810 15,810 domknięcia techn. toru 1 255 4 1020 _ Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 22 przerwa w ruchu 16.06.2016 22.08.2017

                                                                                        Linia nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny

                                              Linia nr 108 Stróże - Krościenko

                                              Linia nr 118 Kraków Główny - Kraków Lotnisko

                                                                     Linia nr 109 Kraków Bieżanów - Wieliczka Rynek-Kopalnia

                                                     Linia nr 131 Chorzów Batory - Tczew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Nr 
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Rozkład jazdy 2016/2017
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odcinka linii na której będą 

wykonywane roboty od

Rodzaj wykonanywanych 

robót
od do

Zleceniodawca

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IJRJ

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

po sąsiednim 

torze
do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo zakoń.

robót

Lp

Załącznik 5.1
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Nr 
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Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/hKilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

280 4 133 IRE3

odc. Jaworzno Szczakowa - 

podg.Pieczyska - Jaworzno 

Ciężkowice

1 15,810 20,389 Modernizacja linii E-30 72 24 1728 50 / 900mb Vr 11 30 9

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

21.10.2017 09.12.2018

281 4 133 IRE3

odc. Jaworzno Szczakowa - 

podg.Pieczyska - Jaworzno 

Ciężkowice

2 15,810 20,389 domknięcia techn. toru 2 109 4 436 _ Vr 9 30 31 30 9 przerwa w ruchu 23.08.2017 09.12.2018

282 4 133 IRE3

odc. Jaworzno Szczakowa - 

podg.Pieczyska - Jaworzno 

Ciężkowice

2 15,810 20,389 Modernizacja linii E-30 314 24 7536 50 / 900mb Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 20

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego                        

WR na linii 714 (linia 669 

zamknięta z powodu złego 

stanu toru)

03.09.2016 20.10.2017

283 4 133 IRE3

odc. Jaworzno Szczakowa - 

podg.Pieczyska - Jaworzno 

Ciężkowice

1 15,810 20,389 domknięcia techn. toru 1 255 4 1020 _ Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 22 przerwa w ruchu 01.08.2016 22.08.2017

284 4 133 IRE3 Stacja  Jaworzno Ciężkowice 1 20,389 20,389 Modernizacja linii E-30 72 24 1728 50 / 900mb Vr 11 30 9

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

21.10.2017 09.12.2018

285 4 133 IRE3 Stacja  Jaworzno Ciężkowice 2 20,389 20,389 domknięcia techn. toru 2 109 4 436 30 / 500m Vr 9 30 31 30 9 przerwa w ruchu 23.08.2017 09.12.2018

286 4 133 IRE3 Stacja  Jaworzno Ciężkowice 2 20,389 20,389 Modernizacja linii E-30 314 24 7536 50 / 900mb Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 20

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

03.09.2016 20.10.2017

287 4 133 IRE3 Stacja  Jaworzno Ciężkowice 1 20,389 20,389 domknięcia techn. toru 1 255 4 1020 _ Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 22 przerwa w ruchu 01.08.2016 22.08.2017

288 3 133 IRE3
Kraków Główny Towarowy - 

Kraków Główny Osobowy
1 67,200 69,500

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

184 24 1020 50 Vr 31 31 30 31 30 31

przerwa w ruchu na linii nr 

133; Po czynnych torach 

linii nr 118

01.07.2017 14.02.2018

289 3 133 IRE3
 Kraków Główny Osobowy -

Kraków Główny Towarowy 
2 67,200 69,500

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

184 24 4416 50 Vr 31 31 30 31 30 31

przerwa w ruchu na linii nr 

133; Po czynnych torach 

linii nr 118

01.07.2017 14.02.2018

290 3 133 IRE3   Jaworzno Ciążkowice - Balin 1 20,389 25,968 Modernizacja linii E-30 72 24 1728 50 / 900mb Vr 11 30 31

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

21.10.2017 09.12.2018

291 4 133 IRE3   Jaworzno Ciążkowice - Balin 2 20,389 25,968 domknięcia techn. toru 2 109 4 436 _ Vr 9 30 31 30 9 przerwa w ruchu 23.08.2017 09.12.2018

292 3 133 IRE3   Jaworzno Ciążkowice - Balin 2 20,389 25,968 Modernizacja linii E-30 314 24 7536 50 / 900mb Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 20

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

03.09.2016 20.10.2017

293 4 133 IRE3  Jaworzno Ciążkowice - Balin 1 20,389 25,968 domknięcia techn. toru 1 255 4 1020 _ Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 22 przerwa w ruchu 01.08.2016 22.08.2017

294 3 133 IRE3 Stacja  Balin 1 25,968 25,968 Modernizacja linii E-30 72 24 1728 50 / 900mb Vr 11 30 9

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

21.10.2017 09.12.2018

295 4 133 IRE3 Stacja  Balin 2 25,968 25,968 domknięcia techn. toru 2 109 4 436 _ Vr 9 30 31 30 9 przerwa w ruchu 23.08.2017 09.12.2018

296 3 133 IRE3 Stacja  Balin 2 25,968 25,968 Modernizacja linii E-30 314 24 7536 50 / 900mb Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 20

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

03.09.2016 20.10.2017

297 4 133 IRE3 Stacja  Balin 1 25,968 25,968 domknięcia techn. toru 1 255 4 1020 _ Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 22 przerwa w ruchu 01.08.2016 22.08.2017

298 3 133 IRE3 Szlak  Balin - Trzebinia 1 25,968 29,110 Modernizacja linii E-30 72 24 1728 50 / 900mb Vr 11 30 31

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

21.10.2017 09.12.2018

299 4 133 IRE3 Szlak  Balin - Trzebinia 2 25,968 31,717 domknięcia techn. toru 2 109 4 436 _ Vr 9 30 31 30 9 przerwa w ruchu 23.08.2017 09.12.2018

300 3 133 IRE3 Szlak  Balin - Trzebinia 2 25,968 29,110 Modernizacja linii E-30 314 24 7536 50 / 900mb Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 20

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

03.09.2016 20.10.2017
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Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017
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301 3 133 IRE3 Szlak  Balin - Trzebinia 1 25,968 31,717 domknięcia techn. toru 1 255 4 1020 _ Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 22 przerwa w ruchu 01.08.2016 22.08.2017

302 3 133 IRE3 Stacja Trzebinia

115 - 133 

TSA -

Towarowa

29,110 31,200 Modernizacja linii E-30 106 24 2544 30 / 500m Vr   15 31 30 30   

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

17.07.2017 30.10.2017

303 3 133 IRE3 Stacja Trzebinia

1; 3; 5; 7; 

9; 13; 15 

TSB - 

osobowa 

(str PP11)

31,200 33,200 Modernizacja linii E-30 105 24 2520 30 / 500m Vr 16 28 31 30         

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

16.01.2017 30.04.2017

304 3 133 IRE3 Stacja Trzebinia

104; 106; 

108 oraz 

135 - 143 

TSA 

Towarowa

29,110 31,200 Modernizacja linii E-30 101 24 2424 30 / 500m Vr 27 31 30 13

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

03.04.2017 13.07.2017

305 3 133 IRE3 Stacja Trzebinia

2 (za r 190 

- 33,200); 

5; 7; 9; 13; 

15 TSB - 

osobowa

31,200 33,200 Modernizacja linii E-30 34 24 816 30 / 500m Vr 21 13

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

2016-06901 13.01.2017

306 3 133 IRE3 Stacja Trzebinia

1; 3; 5; 7 

TSB - 

osobowa

31,200 33,200 Modernizacja linii E-30 148 24 3552 30 / 500m Vr 26 30 31 31 30

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

05.05.2017 30.09.2017

307 3 133 IRE3 Stacja Trzebinia

2; 3; 5;  

TSB - 

osobowa

31,200 33,200 Modernizacja linii E-30 87 24 2088 30 / 500m Vr 26 30 31

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

05.10.2017 30.04.2018

308 3 133 IRE3  Trzebinia - Krzeszowice 2 38,000 45,097 domknięcia techn. toru 2 148 4 592 30 / 500m Vr     26 30 31 31 30    przerwa w ruchu 05.05.2017 30.09.2017

309 3 133 IRE3  Trzebinia - Krzeszowice 2 39,900 45,097 Modernizacja linii E-30 27 24 648 30 / 500m Vr 27 31 30 31 31 30 31   

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

03.04.2017 30.10.2017

310 3 133 IRE3  Trzebinia - Krzeszowice 1 39,900 45,097 domknięcia techn. toru 1 123 4 492 30 / 500m Vr 21 13 28 31 30 przerwa w ruchu 01.09.2016 30.04.2017

311 3 133 IRE3  Trzebinia - Krzeszowice 1 33,200 45,097 Modernizacja linii E-30 56 24 1344 30 / 500m Vr 25 31

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

05.11.2017 30.04.2018

312 3 133 IRE3  Trzebinia - Krzeszowice 2 33,200 45,097 domknięcia techn. toru 2 92 4 368 30 / 500m Vr 31 30 31 przerwa w ruchu 30.09.2017 30.04.2018

313 3 133 IRE3 Stacja  Krzeszowice

2 -  

(46,210 - 

46,700); 3, 

7, 9, 11

45,097 46,700 Modernizacja linii E-30 148 24 3552 30 / 500m Vr     26 30 31 31 30    

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

05.05.2017 30.09.2017

314 3 133 IRE3 Stacja  Krzeszowice 1; 3; 5; 7 44,800 46,000 Modernizacja linii E-30 92 24 2208 30 / 500m Vr          31 30 31

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

01.10.2017 30.04.2018

315 3 133 IRE3 Szlak Krzeszowice - Rudawa 2 45,097 51,634 Modernizacja linii E-30 158 24 3792 50 Vr 31 31 28 11 30 31 7

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

08.08.2016

28.02.2017

01.09.2017

07.11.2017

316 3 133 IRE3 Stacja  Rudawa 2 51,634 51,634 Modernizacja linii E-30 158 24 3792 50 Vr 31 31 28 11 30 31 7

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

08.08.2016

28.02.2017

01.09.2017

07.11.2017

317 3 133 IRE3 Stacja  Krzeszowice 4 45,097 45,097 Modernizacja linii E-30 34 24 816 30 / 500m Vr 21 13

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

01.09.2016 13.01.2017
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318 3 133 IRE3 Stacja  Krzeszowice
4; 15c; 

17b
45,097 45,097 Modernizacja linii E-30 105 24 2520 30 / 500m Vr  16 28 31 30

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

16.01.2017 30.04.2017

319 3 133 IRE6  Krzeszowice - kop. Czatkowice 1 46,000 46,500
Modernizacja linii 133 wyjazd w 

kierunku bocznicy 
105 24 2520 _ Vr  16 28 31 30  przerwa w ruchu 16.01.2017 30.04.2017

320 3 133 IRE7  Krzeszowice - kop. Zalas 1 44,810 45,000
Modernizacja linii 133 wyjazd w 

kierunku bocznicy 
105 24 2520 _ Vr  16 28 31 30  przerwa w ruchu 16.01.2017 30.04.2017

321 3 133 IRE3 Szlak Krzeszowice - Rudawa 1 45,097 51,634 Modernizacja linii E-30 173 24 4152 50 Vr 20 30 31 30 31 31

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

01.03.2017 31.08.2017

322 3 133 IRE3 Szlak Krzeszowice - Rudawa 2 45,097 51,634 domknięcia techn. toru 2 90 4 360 _ Vr 31 31 28 przerwa w ruchu 01.12.2016 28.02.2017

323 3 133 IRE3 Stacja  Rudawa 1 51,634 51,634 Modernizacja linii E-30 173 24 4152 50 Vr 20 30 31 30 31 31

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

01.03.2017 31.08.2017

324 3 133 IRE3 Stacja  Rudawa 2 51,634 51,634 domknięcia techn. toru 2 90 4 360 _ Vr 31 31 28 przerwa w ruchu 01.12.2016 28.02.2017

325 3 133 IRE3 Szlak  Rudawa  - Zabierzów 1 51,634 57,515 Modernizacja linii E-30 173 24 4152 50 Vr 20 30 31 30 31 31

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

01.03.2017 31.08.2017

326 3 133 IRE3 Szlak  Rudawa  - Zabierzów 2 51,634 57,515 Modernizacja linii E-30 158 24 3792 50 Vr 31 31 28 11 30 31 7

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

08.08.2016

28.02.2017

01.09.2017

07.11.2017

327 3 133 IRE3 Stacja  Zabierzów 2 57,515 57,515 Modernizacja linii E-30 158 24 3792 50 Vr 31 31 28 11 30 31 7

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

08.08.2016

28.02.2017

01.09.2017

07.11.2017

328 3 133 IRE3 Szlak  Rudawa  - Zabierzów 2 51,634 57,515 domknięcia techn. toru 2 90 4 360 _ Vr 31 31 28 przerwa w ruchu 01.12.2016 28.02.2017

329 3 133 IRE3 Stacja  Zabierzów 1, 3 57,515 57,515 Modernizacja linii E-30 173 24 4152 50 Vr 20 30 31 30 31 31

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

01.03.2017 31.08.2017

330 3 133 IRE3 Stacja  Zabierzów 2 57,515 57,515 domknięcia techn. toru 2 90 4 360 _ Vr 31 31 28 przerwa w ruchu 01.12.2016 28.02.2017

331 3 133 IRE3
Szlak Zabierzów - Kraków 

Mydlniki
1 57,515 63,304 Modernizacja linii E-30 173 24 4152 50 Vr 20 30 31 30 31 31

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

01.03.2017 31.08.2017

332 3 133 IRE3
Szlak Zabierzów - Kraków 

Mydlniki
2 57,515 63,304 Modernizacja linii E-30 158 24 3792 50 Vr 31 31 28 11 30 31 7

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

08.08.2016

01.09.2017

11.03.2017

07.11.2017

333 3 133 IRE3 Stacja Kraków Mydlniki 2,4,6,8,10 62,400 65,400 Modernizacja linii E-30 91 24 2184
30 / 500m;

 50 / 2000m
Vr 21 31 28 11

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasoweg

15.10.2016 11.03.2017

334 3 133 IRE3
Szlak Zabierzów - Kraków 

Mydlniki
2 57,515 63,304 domknięcia techn. toru 2 90 4 360 _ Vr 31 31 28 przerwa w ruchu 01.12.2016 28.02.2017

335 3 133 IRE3
Kraków Mydlniki - Kraków Główny 

Towarowy
2 62,400 67,200 Modernizacja linii E-30 91 24 2184

30 / 500m;

 50 / 2000m
Vr 21 31 28 31

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasoweg

15.10.2016 11.03.2017

336 3 133 IRE3
Kraków Mydlniki - Kraków Główny 

Towarowy
1 65,400 67,200 Modernizacja linii E-30 169 24 4056

30 / 500m;

 50 / 2000m
Vr 20 30 31 1 31 31 25

jednotorowo/ przerwa w 

ruchu w okresie VII-IX   z 

LP 301 i302

12.03.2017 25.09.2017

337 3 133 IRE3
Kraków Mydlniki - Kraków Główny 

Towarowy
2 62,400 67,200 domknięcia techn. toru 2 141 4 564 _ Vr 21 31 28 31 30 przerwa w ruchu 15.10.2016 30.04.2017

338 3 133 IRE3 Stacja Kraków Mydlniki 1 62,582 65,400 Modernizacja linii E-30 244 24 5856
30 / 500m;

 50 / 2000m
Vr 20 30 31 1 31 31 30 31 30 9

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasoweg

12.03.2017 31.12.2017

Stan na dzień: 11.12.2016 Strona 21



XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Nr 

toru

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wykonywane roboty od

Rodzaj wykonanywanych 

robót
od do

Zleceniodawca

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IJRJ

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

po sąsiednim 

torze
do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo zakoń.

robót

Lp

Załącznik 5.1

Proponowane

Terminy

Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/hKilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

339 3 133 IRE3 Stacja Kraków Mydlniki 3,5 62,817 63,889 Modernizacja linii E-30 57 24 1368
30 / 500m;

 50 / 2000m
Vr 26 31

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasoweg

03.11.2017 26.01.2018

340 3 133 IRE3 Stacja Kraków Mydlniki 5 62,851 63,693 Modernizacja linii E-30 223 24 5352 30 / 500m Vr 31 30 31 31 30 31 30 9

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasoweg

01.05.2017 31.12.2017

341 3 133 IRE3 Stacja Kraków Mydlniki 1,2 62,400 67,200 domknięcia techn. toru 1 223 4 892 _ Vr 31 30 31 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 01.05.2017 31.12.2017

342 4 134 IRE3
szlak Długoszyn - Jaworzno 

Szczakowa
1 0,000 1.150 Modernizacja linii E30 314 24 7536 50 / 900mb Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 20

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

03.09.2016 20.10.2017

343 4 134 IRE3
szlak Długoszyn - Jaworzno 

Szczakowa
2 0,000 1.150 domknięcia techn. toru 1 255 4 1020 30 / 500m Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 22 przerwa w ruchu 01.08.2016 22.08.2017

344 4 134 IRE3
szlak Długoszyn - Jaworzno 

Szczakowa
2 0,000 1.150 Modernizacja linii E30 50 24 1200 50 / 900mb Vr 11 30 9

torami czynnymi wg 

Regulaminu 

Tymczasowego

21.10.2017 09.12.2018

345 4 134 IRE3
szlak Długoszyn - Jaworzno 

Szczakowa
1 0,000 1.150 domknięcia techn. toru 2 109 4 436 30 / 500m Vr 9 30 31 30 9 przerwa w ruchu 23.08.2017 09.12.2018

346 4 138 KWK Ziemowit Chełm Śląski - Imielin 1 8,000 11,000 szkody górnicze 30 7 210 50 Vr 10 10 10 jednotorowo 

01.04.2017        

01.05.2017          

01.06.2017        

10.04.2017        

10.05.2017          

10.06.2017        

347 4 138 KWK Ziemowit Chełm Śląski - Imielin 2 8,000 11,000 szkody górnicze 30 7 210 50 Vr 10 10 10 jednotorowo 

15.04.2017        

15.05.2017          

15.06.2017        

30.04.2017        

30.05.2017          

30.06.2017        

348 4 141 KWK Wujek Katowice Ligota - Panewnik 1 1,000 2,200 szkody górnicze 25 6 150 50 Vr 10 10 5 jednotorowo 

11.03.2017         

11.04.2017   

16.05.2017

20.03.2017        

20.04.2017              

20.05.2017

349 4 141 KWK Wujek Katowice Ligota - Panewnik 2 1,000 2,200 szkody górnicze 25 6 150 50 Vr 10 10 5 jednotorowo 

21.03.2017   

21.04.2017                 

01.05.2017

30.03.2017              

30.04.2017      

05.05.2017

350 4 142
KWK Murcki-

Staszic
Staszic-  Kostuchna 1 5,700 8,500

szkody górnicze podnoszenie 

torów
80 7 560 _ Vr 20 20 20 20 przerwa w ruchu

11.05.2017                    

01.06.2017         

01.07.2017             

01.08.2017

30.05.2017            

20.06.2017             

20.07.2017             

20.08.2017

351 6 143 IRE Śląski

Stacja Kluczbork                                                  

tor 1Ł od ukresu rozjazdu nr 26 

do ukresu rozjazdu nr 91 oraz 

tory linii 272: 1W od ukresu 

rozjazdu nr 80 do ukresu 

rozjazdu nr 160 i 3W od ukresu 

rozjazdu nr 72 do ukresu 

rozjazdu nr 157

1 69,241 69,861

modernizacja obiektu 

mostowego na linii Nr 143 na st. 

Kluczbork w km 69,749

61 24 1464 20 Vr 20 31 10
po pozostałych torach 

stacyjnych
11.12.2016 10.02.2017

352 6 143 IRE Śląski

Stacja Kluczbork                                        

tor 2Ł od ukresu rozj. nr 28 do 

styku przedrozjazdowego rozj. 87

2 69,281 69,782

modernizacja obiektu 

mostowego na linii Nr 143 na st. 

Kluczbork w km 69,749

61 24 1464 20 Vr 18 31 12
po pozostałych torach 

stacyjnych
11.02.2017 12.04.2017

353 4 149 IRE Śląski Knurów -Leszczyny 2 12,000 22,700

rewitalizacja linii kolejowej- 

wymiana nawierzchni i 

przebudowa sieci trakcyjnej

205 24 4920 50 80 21 31 31 30 31 30 31
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
09.06.2017 31.12.2017

                                                                   Linia nr 134 Jaworzno Szczakowa - Mysłowice

                                                    Linia nr 142  Katowice Ligota -Tychy

                                                 Linia nr 138 Oświęcim - Katowice

                                                        Linia nr 141 Katowice Ligota - Gliwice

                                                          Linia nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów     stacja Kluczbork - przerwa technologiczna 4 godziny w rejonie obiektu mostowego (wstrzymany przejazd z L-143, 175, 272, 293 - przez obiekt w km 69,749)

                                                                     Linia nr 149 Zabrze Makoszowy - Leszczyny   Nocna 4 godzinna przerwa technologiczna na szlaku Knurów - Leszczyny
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Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Nr 

toru

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wykonywane roboty od

Rodzaj wykonanywanych 

robót
od do

Zleceniodawca

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IJRJ

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

po sąsiednim 

torze
do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo zakoń.

robót

Lp

Załącznik 5.1

Proponowane

Terminy

Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/hKilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

354 4 151 IRE Śląski
Racibórz Markowice - Chałupki 

Gr. Państwa
1 28,000 53,855

rewitalizacja linii kolejowej- 

wymiana nawierzchni toru
85 24 2040

50 / km 

32,200 - 

52,600

100 17 31 31 6
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
14.06.2017 06.09.2017

355 4 151 IRE Śląski
Racibórz Markowice - Chałupki 

Gr. Państwa
2 28,000 53,855

rewitalizacja linii kolejowej- 

wymiana nawierzchni toru
84 24 2016

50 / km 

32,200 - 

52,600

100 23 31 30
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
07.09.2017 30.11.2017

356 4 156 IRE3
odc. Bukowno-Jaworzno 

Szczakowa
1 10,930 11,279 Modernizacja linii E-30 314 24 7536 50 / 900mb Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 20 03.09.2016 20.10.2017

357 4 156 IRE3
odc. Bukowno-Jaworzno 

Szczakowa
2 10,860 11,270 Modernizacja linii E-30 314 24 7536 50 / 900mb Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 31 30 20 03.09.2016 20.10.2017

358 4 157 IRE Śląski Dębina -Chybie 1 2,164 8,600 Modernizacja toru 30 24 720 50 / 2000 m 120 19 11
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 2
13.10.2017 11.11.2017

359 4 157 IRE Śląski Dębina -Chybie 2 2,164 8,600 Modernizacja toru 29 24 696 50 / 2000 m 120 20 9
jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
11.11.2017 09.12.2017

360 4 171
KWK Kazimierz 

Juliusz
Dorota - Juliusz 1 17,000 18,200 szkody górnicze 60 7 420 50 Vr 15 15 15 15 torami czynnymi

01.05.2017                                 

01.06.2017           

01.07.2017                          

01.08.2017  

15.05.2017                                           

15.06.2017                        

15.07.2017        

15.08.2017

361 4 171
KWK Kazimierz 

Juliusz
Dorota - Juliusz 2 17,000 18,200 szkody górnicze 60 7 420 50 Vr 15 15 15 15 torami czynnymi

16.05.2017                               

16.06.2017                                      

16.07.2017                      

16.08.2017 

30.05.2017             

30.06.2017                                   

30.07.2017                                        

30.08.2017 

362 4 171
KWK Murcki-

Staszic
Stawiska - Katowice Muchowiec 1 35,000 36,500 szkody górnicze 60 6 360 _ Vr 20 20 20 przerwa w ruchu

10.06.2017                                    

10.07.2017                       

10.08.2017

19.06.2017                

19.07.2017                          

19.08.2017  

363 4 171 KWK Wujek Stawiska - Katowice Muchowiec 1 37,000 38,500 szkody górnicze 30 6 180 50 Vr 10 10 10 przerwa w ruchu

21.06.2017                           

21.07.2017                                     

21.08.2017 

30.06.2017                

30.07.2017                          

30.08.2017  

364 4 171
CRI Wrocław 

Region Śląski

Dąbrowa Górnicza Towarowa - 

Dąbrowa Górnicza Wschodnia
1 0,000 13,200 rewitalizacja linii kolejowej 86 24 2064 50 100 28 31 27

jednotorowo 

dwukiernkowo torem nr 2
03.06.2017 27.08.2017

365 4 171
CRI Wrocław 

Region Śląski

Dąbrowa Górnicza Towarowa - 

Dąbrowa Górnicza Wschodnia
2 0,000 13,200 rewitalizacja linii kolejowej 95 24 2280 50 100 4 30 31 30

jednotorowo 

dwukiernkowo torem nr 1
28.08.2017 30.11.2017

366 6 175 IRE Śląski

Stacja Kluczbork                                               

tor 4płd od ukresu rozjazdu nr 70 

do ukresu rozjazdu nr 105

4płd 88,584 89,189

modernizacja obiektu 

mostowego na linii Nr 143 na st. 

Kluczbork w km 69,749

61 24 1464 20 Vr 18 31 12
po pozostałych torach 

stacyjnych
13.04.2017 12.06.2017

367 4 179 KWK Piast Bieruń Stary - Górki Ściernie 1 12,800 16,000 szkody górnicze 40 6 240 Vr Vr 10 20 10 torami czynnymi

21.05.2017                                    

01.06.2017                               

01.07.2017

30.05.2017       

20.06.2017                                

10.07.2017

368 4 180
KWK Kazimierz 

Juliusz
Dorota-Jęzor 1 0,900 2,400 szkody górnicze 50 7 350 Vr Vr 20 20 10 torami czynnymi

11.06.2017              

11.07.2017                     

11.08.2017  

30.06.2017           

20.07.2017                                       

10.08.2017

                                                              Linia nr 175 Strzelce Opolskie - Kluczbork

stacja Kluczbork - przerwa technologiczna 4 godziny w rejonie obiektu mostowego (wstrzymany przejazd z L-143, 175, 272, 293 - przez obiekt w km 69,749)

                                                          Linia nr 179 Tychy - Mysłowice Kosztowy

                                                              Linia nr 180 Dorota - Mysłowice Brzezinka

                                                                     Linia nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki     Nocna 4 godzinna przerwa technologiczna na szlaku Racibórz Markowice - Chałupki Gr. Państwa

                                                                 Linia nr 171 Dąbrowa Górnicza Tow. - Panewnik      Nocna 4 godzinna przerwa technologiczna na szlaku Dąbrowa Górnicza Towarowa - Dąbrowa Górnicz Wschodnia

                                                                   Linia nr 157 Pawłowice Śląskie - Skoczów    Nocna 4 godzinna przerwa technologiczna na szlaku Dębina Chybie

                                                                   Linia nr 156 Bukowno - Jaworzno Szczakowa

Zamknięcie linii - brak 

możliwości wjazdu na linię 

od strony Jaworzno 

Szczakowa
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Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Nr 

toru

Rozkład jazdy 2016/2017
Określenie stacji, szlaku lub 

odcinka linii na której będą 

wykonywane roboty od

Rodzaj wykonanywanych 

robót
od do

Zleceniodawca

Ogółem

liczba 

godz. 

zamk.

Kod 

IJRJ

Liczba 

dni

zamk. 

toru/

szlaku, 

odcinka

po sąsiednim 

torze
do

Opis sposobu 

prowadzenia ruchupo zakoń.

robót

Lp

Załącznik 5.1

Proponowane

Terminy

Nr 

linii

Liczba 

godz.

zamk.

w dobie

Ogr. prędkości km/hKilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

369 5 201 IRE2
Bydgoszcz Emilianowo - Nowa 

Wieś Wielka
2 0,156 8,706

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni; remont przejazdów 

kolejowych w km 1,876; 2,379; 

3,229; 3,789; 4,345; 8,261; 

remont wiaduktu w km 7,017; 

roboty z zakresu energetyki, 

automatyki i okołotorowe;

183 24 4392 50 / 3000m Vr 31 31 29 31 30 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
01.08.2016 31.05.2017

370 5 201 IRE2
Nowa Wieś Wielka - Bydgoszcz 

Emilianowo
1 0,207 8,664

modernizacja nawierzchni, 

obiektow i sieci trakcyjnej
397 5 1985 _ Vr 31 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 przerwa technologiczna 01.08.2016 31.12.2017

371 5 201 IRE2
Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz 

Emilianowo
2 10,273 21,909

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni; remont przejazdu 

kolejowego w km 16,300; remont 

mostu w km 17,182 i wiaduktów 

w km 16,783; 16,923; 

17,919;17,958; roboty z zakresu 

energetyki, automatyki i 

okołotorowe; zabudowa SBL

275 24 6600 50 / 3000m Vr 31 31 29 31 30 31 30 31 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
01.08.2016 31.08.2017

372 5 201 IRE2
Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz 

Emilianowo

1 lub 2

przemienn

ie

10,273 21,909

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni; remont przejazdu 

kolejowego w km 16,300; remont 

mostu w km 17,182 i wiaduktów 

w km 16,783; 16,923; 

17,919;17,958; roboty z zakresu 

energetyki, automatyki i 

okołotorowe; zabudowa SBL

123 24 2952 50 / 3000m Vr 30 31 31 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo
01.09.2017 31.12.2017

373 5 201 IRE2
Maksymilianowo - Bydgoszcz 

Wschod
2 24,077 31,766

Kompleksowa wymiana 

nawierzchni; remont przejazdu 

kolejowego w km 25,580;  roboty 

z zakresu energetyki, automatyki 

i okołotorowe;

183 24 4392 50 / 3000m Vr 31 31 29 31 30 31
Jednotorowo 

dwukierunkowo torem nr 1
01.08.2016 31.05.2017

374 8 202
GDDKiA                   

IZ Szczecin
Koszalin - Skibno 1 191,634 191,734 budowa wiaduktu 15 24 360 n/d 120 15

przerwa w ruchu                                                                

komunikacja zastępcza
11.09.2017 25.09.2017

375 8 203 IRE4 Wawrów - Gorzów Wlkp 1 296,600 297,707 modernizacja etakady 363 24 8712 _ Vr 20 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 9

komunikacja zastępcza, 

tymczasowy przystanek 

osobowy w km 295,590 - 

295,690 Gorzów Wschód - 

Gorzów Wlkp

11.12.2016 09.12.2017

376 5 207 IRE2 Malbork - Kwidzyn szl. 95,38 133,06 Modernizacja torów i obiektów 299 24 7176  -- Vr 26 30 31 30 31 31 30 31 30 29

PRZERWA W RUCHU - 

zastepcza komunikacja 

autobusowa

06.03.2017 29.12.2017

377 5 208 IRE2 Jabłonowo Pom.-Mełno/1/ szl. 79,1 94,435
modernizacja nawierzchni, 

obiektow 
214 24 5136  -- Vr 30 31 30 31 31 30 31

PRZERWA W RUCHU - 

zastepcza komunikacja 

autobusowa

01.04.2017 31.10.2017

378 5 208 IRE2 Mełno- Grudziądz szl. 95,4 108,4
modernizacja nawierzchni, 

obiektow 
214 24 5136  -- Vr 30 31 30 31 31 30 31

PRZERWA W RUCHU - 

zastepcza komunikacja 

autobusowa

01.04.2017 31.10.2017

                                                                        Linia nr 202 Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński

                                               Linia nr 208 Działdowo-Chojnice

                                           Linia nr 203  Tczew - Kostrzyn

                                                                 Linia nr 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port

 4 godzinna przerwa technologiczna na odcinku Bydgoszcz Wschód - Nowa Wieś Wielka

                                                   Linia 207 Toruń Wschodni - Malbork
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Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017
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Ogółem
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zamk.

Kod 
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zamk. 
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szlaku, 

odcinka

po sąsiednim 

torze
do
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Nr 
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w dobie

Ogr. prędkości km/hKilometraż Liczba planowanych dni zamknięć

Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

379 5 208 IRE2 Wierzchucin/1/ - Cekcyn szl. 157,25 163,54
modernizacja nawierzchni, 

obiektow 
245 24 5880  -- Vr 31 30 31 30 31 31 30 31

PRZERWA W RUCHU - 

zastepcza komunikacja 

autobusowa                    

Prawdopodbnie ZKA 

będzie wydłużona do 

Chojnic

01.03.2017 31.10.2017

380 5 208 IRE2 Cekcyn/1/ - Tuchola/1/ szl. 164,44 176,355
modernizacja nawierzchni, 

obiektow 
245 24 5880  -- Vr 31 30 31 30 31 31 30 31

PRZERWA W RUCHU - 

zastepcza komunikacja 

autobusowa                    

Prawdopodbnie ZKA 

będzie wydłużona do 

Chojnic

01.03.2017 31.10.2017

381 5 216
Inwestor 

Zewnętrzny
Gągławki-Olsztyn Główny szl. 71,853 71,853 Budowa wiaduktu drogowego 22 24 528 - Vr 21

PRZERWA W RUCHU - 

zastepcza komunikacja 

autobusowa

03.07.2017 24.07.2017

382 5 219
Inwestor 

Zewnętrzny
Olsztyn - Marcinkowo szl.

1,535   

4,850

1,535   

4,850
Budowa wiaduktów kolejowych 90 24 2160 - Vr 29 31 30

PRZERWA W RUCHU - 

zastepcza komunikacja 

autobusowa

02.06.2017 30.08.2017

383 5 220 IZ Olsztyn Olsztyn-Gutkowo 1 1 7,6 Szlifowanie szyn 2 7 14 - Vr 2

nocne                              

przerwa w ruchu                

między poc.

19.09.2017 20.09.2017

                                               Linia nr 219 Olsztyn Główny - Ełk

                                                           Linia nr 216 Działdowo - Olsztyn Główny

                                                Linia nr 220 Olsztyn - Bogaczewo
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Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Nr 

toru
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Liczba 

dni

zamk. 

toru/
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Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

384 5 220 IZ Olsztyn Gutkowo-Gamerki Wielkie 1 8,7 21,2 Szlifowanie szyn 6 7 42 - Vr 6

nocne                              

przerwa w ruchu                

między poc.

13.09.2017 18.09.2017

385 5 220
Inwestor 

Zewnętrzny
Morąg-Małdyty 1 46,374 46,374

przebudowa wiaduktu 

drogowego
20 6 120 - Vr 20

nocne                              

przerwa w ruchu                

między poc.

01.06.2017 20.06.2017

386 5 220 IZ Olsztyn Małdyty-Pasłęk 1 59,000 75,600 Szlifowanie szyn 6 7 42 - Vr 6

nocne                              

przerwa w ruchu                

między poc.

07.09.2017 12.09.2017

387 5 220 IZ Olsztyn Pasłęk-Bogaczewo 1 77,100 84,500 Szlifowanie szyn 2 7 14 - Vr 2

nocne                              

przerwa w ruchu                

między poc.

04.09.2017 05.09.2017

388 5 229 IRE2
LĘBORK - WRZEŚCIE/1/ - 

ŁEBA/1/
szl. 102,015 133,644

modernizacja nawierzchni, 

obiektow 
91 24 2184  -- Vr 30 31 30

PRZERWA W RUCHU

Zastepcza komunikacja 

autobusowa

01.09.2017 30.05.2018

389 7 271 IREK5/0/4 st. Poznań Główny 56 164,259 164,455
ciągła wymiana nawierzchni, 

roboty na peronie
129 24 3 096 60 60 18 30 31 30 20 po torze sąsiednim 14.03.2017 20.07.2017

390 7 271 IREK5/0/4 st. Poznań Główny 52 163,949 164,455
ciągła wymiana nawierzchni, 

roboty na peronie
5 24 120 60 60 5 po torze sąsiednim 01.01.2017 05.01.2017

391 7 271 IREK5/0/4 st. Poznań Główny 54 164,219 164,455
ciągła wymiana nawierzchni, 

roboty na peronie
5 24 120 60 60 5 po torze sąsiednim 01.01.2017 05.01.2017

392 7 271 IREK5/0/4 st. Poznań Główny 58 164,336 164,455
ciągła wymiana nawierzchni, 

roboty na peronie
129 24 3 096 60 60 18 30 31 30 20 po torze sąsiednim 14.03.2017 20.07.2017

393 7 271 IRR5/3 st. Leszno 1 94,750 97,675 modernizacja 153 24 3 672 Vr 160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 01.03.2017 31.07.2017

394 7 271 IRR5/3 Leszno - Stare Bojanowo 1 97,675 111,250 modernizacja 153 24 3 672 Vr 160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 01.03.2017 31.07.2017

395 7 271 IRR5/3 stacja Stare Bojanowo 1 111,250 113,290 modernizacja 153 24 3 672 Vr 160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 01.03.2017 31.07.2017

396 7 271 IRR5/3 szlak Stare Bojanowo- Przysieka 1 113,290 116,430 modernizacja 153 24 3 672 Vr 160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 01.08.2017 31.12.2017

397 7 271 IRR5/3 p.odg Przysieka Stara 1 116,430 116,860 modernizacja 153 24 3 672 Vr 160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 01.03.2017 31.07.2017

398 7 271 IRR5/3 szlak Przysieka Stara-Kościan 1 116,860 121,180 modernizacja 153 24 3 672 Vr 160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 01.03.2017 31.07.2017

399 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 1 121,180 123,300 modernizacja 153 24 3 672 Vr 160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 01.03.2017 31.07.2017

400 7 271 IRR5/3 st. Leszno 2 94,750 97,675 modernizacja 153 24 3 672 Vr 160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 01.08.2017 31.12.2017

401 7 271 IRR5/3 Leszno - Stare Bojanowo 2 97,675 111,250 modernizacja 153 24 3 672 Vr 160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 01.08.2017 31.12.2017

402 7 271 IRR5/3 st. Stare Bojanowo 2 111,250 113,290 modernizacja 153 24 3 672 Vr 160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 01.08.2017 31.12.2017

403 7 271 IRR5/3 szlak Stare Bojanowo- Przysieka 2 113,290 116,430 modernizacja 153 24 3 672 Vr 160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 01.03.2017 31.07.2017

404 7 271 IRR5/3 p.odg Przysieka Stara 2 116,430 116,860 modernizacja 153 24 3 672 Vr 160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 01.08.2017 31.12.2017

405 7 271 IRR5/3 szlak Przysieka Stara-Kościan 2 116,860 121,180 modernizacja 153 24 3 672 Vr 160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 01.08.2017 31.12.2017

406 7 271 IRR5/3 stacja Kościan 2 121,180 123,300 modernizacja 153 24 3 672 Vr 160 31 30 31 30 31 po torze sąsiednim 01.08.2017 31.12.2017

407 6 272 IRE Śląski

Kluczbork tor 1W od ukresu 

rozjazdu nr 80 do ukresu 

rozjazdu nr 160 i 3W od ukresu 

rozjazdu nr 72 do ukresu 

rozjazdu nr 157

1W, 3W -0,343 0,280

modernizacja obiektu 

mostowego na linii Nr 143 na st. 

Kluczbork w km 69,749

61 24 1464 Vr Vr 20 31 10
po pozostałych torach 

stacyjnych
11.12.2016 10.02.2017

                                                                 Linia nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec

Przerwa technologiczna 4 godziny na odcinku Wrocław Świebodzki - Wrocław Zachodni - Smolec oraz z L-751 na L-274

                                                Linia 229 Pruszcz Gdański - Łeba

                                               Linia nr 272 Kluczbork - Poznań

stacja Kluczbork - przerwa technologiczna 4 godziny w rejonie obiektu mostowego (wstrzymany przejazd z L-143, 175, 272, 293 - przez obiekt w km 69,749)

                                                          Linia nr 271 Wrocław Gł. - Poznań   Na odcinku Korzeńsko - Czempiń 4 godzinna przerwa technologiczna.
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Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2016/2017
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Sieciowy harmonogram zamknięć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jazdy 2016/2017

408 6 274 IRE Śląski
Wrocław Świebodzki - Wrocław 

Zachodni - Smolec
1 1,519 8,000

modernizacja nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
90 24 2160 60 Vr 31 31 28

po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
02.11.2016 28.02.2017

409 6 274 IRE Śląski Żarów 2 42,500 43,300

modernizacja przejścia pod 

torami w stacji Żarów wraz z 

robotami towarzyszącymi

140 24 3360 Vr Vr 20 31 28 31 30

po torze nr 1 i 3 w stacji 

Żarów, brak możliwości 

krzyżowania pociągów 

osobowych.

12.12.2016 30.04.2017

410 6 274 IRE Śląski Żarów 1, 3 42,360 43,300

modernizacja przejścia pod 

torami w stacji Żarów wraz z 

robotami towarzyszącymi

184 24 4416 Vr Vr 31 30 31 31 30 31

po torze nr 2 w stacji 

Żarów, brak możliwości 

krzyżowania pociągów.

01.05.2017 31.10.2017

411 6 274 IRE Śląski Jaworzyna Śląska 1, 2 48,000 48,800

modernizacja peronów, wiat 

peronowych i przejścia 

podziemnego w stacji Jaworzyna 

Śląska

120 24 2880 Vr Vr 31 28 31 30 po torze nr 4, 6, 8, 10 01.01.2017 30.04.2017

412 6 274 IRE Śląski Jaworzyna Śląska 4, 6 48,000 48,300

modernizacja peronów, wiat 

peronowych i przejścia 

podziemnego w stacji Jaworzyna 

Śląska

92 24 2208 Vr Vr 31 30 31 po torze nr 1, 2, 8, 10 01.05.2017 31.07.2017

413 6 274 IRE Śląski Jaworzyna Śląska 8, 10 48,000 48,300

modernizacja peronów, wiat 

peronowych i przejścia 

podziemnego w stacji Jaworzyna 

Śląska

92 24 2208 Vr Vr 31 30 31 po torze nr 1, 2, 3, 4 01.08.2017 31.10.2017

414 7 281 IREK5/0/3 szlak Miłosław - Września 2 122,725 134,990

banalizacja i zabudowa blokady 

liniowej od stacji Września do 

stacji Miłosław, roboty 

nawierzchniowe, naprawa 

przejazdu, naprawa przepustów i 

krawedzi peronowych

109 24 2 616 50 120 17 30 31 31 po torze sąsiednim 15.05.2017 31.08.2017

415 7 281 IREK5/0/3 szlak Miłosław - Września 1 122,725 134,990

banalizacja i zabudowa blokady 

liniowej od stacji Września do 

stacji Miłosław, roboty 

nawierzchniowe, naprawa 

przejazdu, naprawa przepustów i 

krawedzi peronowych

91 24 2 184 50 120 30 31 30 po torze sąsiednim 01.09.2017 30.11.2017

416 7 281 IREK5/0/3 st. Wrzesnia 1 134,990 137,183

banalizacja, wymiana 

nawierzchni wymiana rozjazdów, 

naprawa przejazdów i naprawa 

przepustów

109 24 2 616 60 80 17 30 31 31 po torze sasiednim 15.05.2017 31.08.2017

417 7 281 IREK5/0/3 st. Wrzesnia 2 134,990 137,183

banalizacja, wymiana 

nawierzchni wymiana rozjazdów, 

naprawa przejazdów i naprawa 

przepustów

91 24 2 184 60 80 30 31 30 po torze sasiednim 01.09.2017 30.11.2017

418 7 281 IZ Poznań Janowiec - Damasławek 1 189,400 189,450 wymiana mostownic 10 24 240 60 Vr 10 ruch wstrzymany 03.07.2017 12.07.2017

419 6 281 IRE Śląski Grabowno Wielkie - Milicz 1 18,200 41,887
modernizacja nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
284 24 6816 _ Vr 31 30 31 30 31 31 30 31 30 9

Ruch pociągów na odcinku 

Grabowno Wielkie - Milicz 

wstrzymany.

Wymagana komunikacja 

zastępcza na odcinku 

Grabowno Wielkie - Milicz

01.03.2017 09.12.2017

                                            Linia nr 281 Oleśnica - Chojnice

Przerwa Technologiczna 4 godziny na odcinku Dąbrowa Oleśnicka - Grabowno Wielkie i Miłosław - Września.
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420 6 281 IRE Śląski
Milicz - Granica IZ Wrocław 

(Zduny)
1 41,887 54,900

modernizacja nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi
62 24 1488 _ Vr 31 31

Ruch pociągów na odcinku 

Grabowno Wielkie - 

Krotoszyn wstrzymany.

Wymagana komunikacja 

zastępcza na odcinku 

Grabowno Wielkie - 

Krotoszyn

01.07.2017 31.08.2017

421 7 351 IREK5/0/4 st. Poznań Główny 52 0,000 0,293
ciągła wymiana nawierzchni, 

roboty na peronie
5 24 120 60 60 5 po torze sąsiednim 01.01.2017 05.01.2017

422 7 351 IREK5/0/4 st. Poznań Główny 54 0,000 0,250
ciągła wymiana nawierzchni, 

roboty na peronie
5 24 120 60 60 5 po torze sąsiednim 01.01.2017 05.01.2017

                                                        Linia nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny
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423 7 351 IREK5/0/4 st. Poznań Główny 58 0,000 0,135
ciągła wymiana nawierzchni, 

roboty na peronie
129 24 3 096 60 60 18 30 31 30 20 po torze sąsiednim 14.03.2017 20.07.2017

424 7 351 IREK5/0/4 st. Poznań Główny 56 0,000 0,129
ciągła wymiana nawierzchni, 

roboty na peronie
129 24 3 096 60 60 18 30 31 30 20 po torze sąsiednim 14.03.2017 20.07.2017

425 5 353

Inwestor 

Zewnętrzny            

IZ Olsztyn

Ostróda - Stare Jabłonki                                                              1 i 2
261,040  

266,300

261,040  

266,300
Budowa wiaduktów drogowych 5 5 120 - Vr 5

nocna                              

przerwa w ruchu                

między poc.

25.04.2017 29.04.2017

426 5 353

Inwestor 

Zewnętrzny            

IZ Olsztyn

Naterki - Olsztyn                                                             1 i 2 290,265 290,265 Budowa wiaduktu drogowego 5 5 120 - Vr 5

nocne                              

przerwa w ruchu                

między poc.

08.05.2017 12.05.2017

427 7 354 IREPI5 st. Suchy Las 1 5,830 6,736 Wymiana nawierzchni 6 24 144 70 Vr 6 po torze sąsiednim 22.01.2017 27.01.2017

428 7 354 IREPI5 Suchy Las - Złotniki 1 6,736 8,523 Wymiana nawierzchni 12 24 288 70 Vr 4 8 po torze sąsiednim 28.01.2017 08.02.2017

429 7 354 IREPI5 st. Złotniki 1 8,523 10,145 wymiana nawierzchni 11 24 264 70 Vr 11 po torze sąsiednim 09.02.2017 19.02.2017

430 7 354 IREPI5 st. Wargowo 1 18,560 20,290 wymiana nawierzchni 11 24 264 70 Vr 11 po torze sąsiednim 18.04.2017 28.04.2017

431 7 354 IREPI5 Wargowo - Oborniki Most 1 20,290 26,408 wymiana nawierzchni 41 24 984 70 Vr 2 31 8 po torze sąsiednim 29.04.2017 08.06.2017

432 7 354 IREPI5 st. Suchy Las 2 5,830 6,736 wymiana nawierzchni 6 24 144 70 Vr 6 po torze sąsiednim 20.07.2017 25.07.2017

433 7 354 IREPI5 Suchy Las - Złotniki 2 6,736 8,523 wymiana nawierzchni 12 24 288 70 Vr 6 6 po torze sąsiednim 26.07.2017 06.08.2017

434 7 354 IREPI5 st. Złotniki 2 8,523 10,145 wymiana nawierzchni 11 24 264 70 Vr 11 po torze sąsiednim 07.08.2017 17.08.2017

435 7 354 IREPI5 st. Wargowo 2 18,560 20,290 wymiana nawierzchni 11 24 264 70 Vr 11 po torze sąsiednim 14.10.2017 24.10.2017

436 7 354 IREPI5 Wargowo - Oborniki Most 2 20,290 26,408 wymiana nawierzchni 37 24 888 70 Vr 7 30 0 po torze sąsiednim 25.10.2017 08.12.2017

437 7 354 IREPI5 st. Piła 1 91,691 92,788 wymiana nawierzchni 12 24 288 100 Vr 12 po torze sąsiednim 07.04.2017 18.04.2017

438 7 354 IREPI5 st. Dziembówko 2 81,270 82,849 wymiana nawierzchni 17 24 408 100 Vr 12 5 po torze sąsiednim 19.04.2017 05.05.2017

439 7 354 IREPI5 st. Piła 2 91,691 92,788 wymiana nawierzchni 12 24 288 100 Vr 12 po torze sąsiednim 13.08.2017 24.08.2017

440 7 354 IREPI5 P-ń Gł. POD - Suchy Las 1 -0,197 5,830 Wymiana nawierzchni 41 24 984 70 Vr 20 21 po torze sąsiednim 12.12.2016 21.01.2017

441 7 354 IREPI5 P-ń Gł. POD - Suchy Las 2 -0,197 5,830 wymiana nawierzchni 41 24 984 70 Vr 22 19 po torze sąsiednim 09.06.2017 19.07.2017

442 7 354 IREPI5 st. Dziembówko 1 81,270 82,849 wymiana nawierzchni 17 24 408 100 Vr 17 po torze sąsiednim 12.12.2016 28.12.2016

443 7 377 IZ Poznań Gniezno Winiary - Sława Wlkp. 1 31,690 31,730 wymiana mostownic 10 24 240 _ Vr 10 ruch wstrzymany 17.07.2017 26.07.2017

444 6 380 IRE Śląski Jankowa Żagańska - Przewóz 1 3,830 10,070 rewitalizacja 363 24 87120 n/d Vr 20 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 9 ruch pociągów wstrzymany 11.12.2016 09.12.2017

445 7 395 IREPI5 P-ń Piątkowo - Kiekrz 1 14,650 19,277 wymiana nawierzchni 15 24 360 40 Vr 15 po torze sąsiednim 11.05.2017 25.05.2017

446 7 395 IREPI5 st. Kiekrz 2 13,347 14,635 wymiana nawierzchni 20 24 480 30 Vr 20 po torze sąsiednim 01.04.2017 20.04.2017

447 7 395 IREPI5 st. Koziegłowy 2 3,300 4,500 wymiana nawierzchni 10 24 240 60 Vr 10 po torze sąsiednim 01.05.2017 10.05.2017

                                                         Linia nr 354 Poznań Główny - Piła Główna

                                                             Linia nr 377 Gniezno Winiary - Sława Wlkp

Linia nr 380 Jankowa Żagańska - Sanice

                                      Linia 395 Zieliniec - Kiekrz

                                                        Linia nr 353 Poznań Wsch. - Skandawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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448 7 395 IREPI5 Koziegłowy - P-ń Piątkowo 2 9,000 13,353 Wymiana nawierzchni 31 24 744 30 Vr 31 po torze sąsiednim 01.03.2017 31.03.2017

449 5 405 IRE2 Słupsk - Ustka/1/ 1 175,600 192,250 modernizacja 198 24 4752 _ 80 / 120 31 30 31 15 30 31 30
Ruch wstrzymany - 

zastępcza komunikacja

01.03.2017

01.09.2017

15.06.2017

30.11.2017

450 8 408 IRE5
Szczecin Główny - Szczecin 

Gumieńce
1 0,069 4,900

kompleksowa wymiana 

nawierzchni
89 24 2136 _ 80 / 120 28 31 30

ruch pasażerski linią 433                                 

ruch towarowy linią 851
03.04.2017 30.06.2017

451 1 446 IZ Siedlce Terespol - Granica Państwa 1 209,913 211,655
NBO toru z przebudowa st. 

Terespol
40 24 960 _ 60 9 31 przerwa w ruchu 23.07.2017 31.08.2017

452 1 447*
IRE1/

IRR1/1
Warszawa Włochy-Pruszków 3

8,984

12,470

9,004

12,490

Ograniczenie prędkości obok 

miejsc montażu mostowych 

konstrukcji odciążających

62 24 1488
2 x 100m

V 50km/h
Vr 27 31 4 Regulamin tymczasowy 05.07.2017 04.09.2017

453 1 447*
IRE1/

IRR1/1
Pruszków-Grodzisk Mazowiecki 3

18,490

23,007

26,070

27,159

18,510

23,027

26,090

27,179

Ograniczenie prędkości obok 

miejsc montażu mostowych 

konstrukcji odciążających

62 24 1488
4 x 100m

V 50km/h
Vr 27 31 4 Regulamin tymczasowy 05.07.2017 04.09.2017

454 1 447*
IRE1/

IRR1/1
Warszawa Włochy-Pruszków 3, 4 6,800 15,350

Układ torowy, rozjazdy, obiekty 

inżynieryjne, przejścia pod 

torami, perony

118 24 2832 - Vr 26 31 30 31
Przerwa w ruchu

komunikacja zastępcza
05.09.2017 31.12.2018

455 1 447*
IRE1/

IRR1/1
st. Pruszków

3, 4, 101, 

102
15,350 18,011

Układ torowy, rozjazdy, obiekty 

inżynieryjne, przejścia pod 

torami, perony

118 24 2832 - Vr 26 31 30 31
Przerwa w ruchu

komunikacja zastępcza
05.09.2017 31.12.2018

456 1 447*
IRE1/

IRR1/1
Pruszków-Grodzisk Mazowiecki 3, 4 18,011 30,989

Układ torowy, rozjazdy, obiekty 

inżynieryjne, przejścia pod 

torami, perony

118 24 2832 - Vr 26 31 30 31
Przerwa w ruchu

komunikacja zastępcza
05.09.2017 31.12.2018

457 1 507 IRS1/2

szlak: Warszawa Główna 

Towarowa (WOA) - Warszawa 

Gołąbki

3G 1,350 2,523
Wymiana rozjazdów nr 2 i 4 na 

posterunku Warszawa Gołąbki
21 24 504 20 Vr 17 4 Regulamin tymczasowy 15.03.2017 04.04.2017

458 1 507 IRS1/2

szlak: Warszawa Główna 

Towarowa (WOA (rozj 4)) - 

Warszawa Gołąbki

4 2,400 2,472

Wywieszenie sieci nad 

przejściem rozjazdowym 3-1 na 

posterunku Warszawa Gołąbki

23 24 552 20 Vr 23 Regulamin tymczasowy 05.04.2017 27.04.2017

459 1 507 IRS1/2

szlak: Warszawa Główna 

Towarowa (WOA (rozj 20)) - 

Warszawa Gołąbki

4 1,000 1,600

Wymiana rozjazdu nr 5, 

wybudowanie rozjazdu nr 4, 

wbudowanie rozjazdu nr 04 i 06

20 24 480 20 Vr 3 17 Regulamin tymczasowy 28.04.2017 17.05.2017

460 1 507 IRS1/2

Stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) i szlak: 

Warszawa Główna Towarowa 

(WOA)-Warszawa Gołąbki

4a 0,965 1,222

Wymiana rozjazdu nr 20 na 

WOA oraz toru nt 4a od rozjazdu 

nr 20 do rozjazdu nr 5, 

wbudowanie rozjazdu nr 09

20 24 480 20 Vr 10 10 Regulamin tymczasowy 22.07.2017 10.08.2017

461 1 507 IRS1/2

Stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) i szlak: 

Warszawa Główna Towarowa 

(WOA)-Warszawa Gołąbki

3G 0,965 1,416

Wymiana rozjazdu nr 20 na 

WOA oraz toru nt 4a od rozjazdu 

nr 20 do rozjazdu nr 5, 

wbudowanie rozjazdu nr 09

20 24 480 20 Vr 10 10 Regulamin tymczasowy 22.07.2017 10.08.2017

                                                              Linia nr 408 Szczecin Główny - Stodno Szczecińskie

Przy realizacji zaplanowanych zamknięć przewiduje się wykorzystanie 4 godzinnych nocnych przerw technologicznych

                                                           Linia 446 Terespol - Granica Państwa (Brest) (SZ)

                                                                                   Linia nr 509 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska

                                                                                 Linia 507 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gołąbki

                                                              Linia nr 405 Piła Główna - Ustka

                                                                  Linia nr 447 Warszawa Zach. - Grodzisk Maz.
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462 1 509 IRS1/2

stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) (rejon: 

Warszawa Główna Towarowa 

(WOA))

5a, 6 -0,900 -1,025

Wbudowanie rozjazdu nr 010 i 

011 wstawki 09-010, 010-011, 

likwidacja toru 5a i rozj 8

25 24 600 20 Vr 21 4 Regulamin tymczasowy 11.08.2017 04.09.2017

463 1 509 IRS1/2

stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) (rejon: 

Warszawa Główna Towarowa 

(WOA))

4 -0,857 -0,965

Wymiana rozjazdu nr 20 na 

WOA oraz toru nt 4a od rozjazdu 

nr 20 do rozjazdu nr 5, 

wbudowanie rozjazdu nr 09

20 24 480 20 Vr 10 10 Regulamin tymczasowy 22.07.2017 10.08.2017

464 1 509 IRS1/2

Stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) (rejon: 

Warszawa Główna Towarowa 

(WOA))

5a -0,900 -1,025

Wybudowanie rozjazdów nr 6, 

16, 15, 17, 18, st, wbudowanie 

rozjazdów 012, 013, 014, 

wymiana rozjazdu nr 7 oraz 

wstawek plus roboty sieciowe

30 24 720 20 Vr 21 9 Regulamin tymczasowy 10.09.2017 09.10.2017

465 1 509 IRS1/2

Szlak Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) (Warszawa 

Główna Towarowa (WOC)) - 

Warszawa Jelonki

1 2,000 2,100 Wbudowanie rozjazdu zw nr 186 10 24 240 20 Vr 10 Regulamin tymczasowy 02.11.2017 11.11.2017

466 1 509 IRS1/2

Szlak Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) (Warszawa 

Główna Towarowa (WOC)) - 

Warszawa Jelonki

2 2,000 2,150 Wbudowanie rozjazdu zw nr 185 10 24 240 20 Vr 10 Regulamin tymczasowy 22.10.2017 31.10.2017

467 1 509 IRS1/2

stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) (Warszawa 

Główna Towarowa (WOC)), szlak 

Warszawa Główna Towarowa 

(WGT) (Warszawa Główna 

Towarowa (WOC)) - Warszawa 

Jelonki

1, 24 1,390 2,450

Wybudowanie dwóch rozjazdów 

zw i wbudowanie rozjazdu zw nr 

184 plus regulacja toru w planie i 

profilu

15 24 360 20 Vr 15 Regulamin tymczasowy 14.11.2017 28.11.2017

468 1 509 IRS1/2

stacja Warszawa Główna 

Towarowa (WGT) (Warszawa 

Główna Towarowa (WOC)), szlak 

Warszawa Główna Towarowa 

(WGT) (Warszawa Główna 

Towarowa (WOC)) - Warszawa 

Jelonki

2, 26, 110 1,550 2,450

Wybudowanie rozjazdu Rkpd i 

zw i wbudowanie dwóch 

rozjazdów zw 182 i 183 plus 

regulacja rotu w planie  i w profilu

21 24 504 20 Vr 2 19 Regulamin tymczasowy 29.11.2017 19.12.2017

469 1 539 IZ Łódź
Szlak:Ł.Kaliska Towarowa-

Retkinia
1 0.000 1.700 Roboty utrzymaniowo-naprawcze 7 8 56

50 obok 

miejsca robót
Vr 7 Regulamin tymczasowy 07.08.2017 13.08.2017

470 1 539 IZ Łódź
Szlak:Ł.Kaliska Towarowa-

Retkinia
2 1.700 0.000 Roboty utrzymaniowo-naprawcze 7 8 56

50 obok 

miejsca robót
Vr 7 Regulamin tymczasowy 14.08.2017 20.08.2017

471 1 540 IZ Łódź Szlak:Ł.Chojny-Ł.Widzew 2 6.900 0.800 DPUS 5 8 40
50 obok 

miejsca robót
Vr 5 Regulamin tymczasowy 19.06.2017 23.06.2017

472 2 572 IRS1/1 Włoszczowa Płn. - Żelisławice 1 -0,225 7,026
modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn , wymiana rozjazdów
77 24 1848 _ Vr 6 30 31 10 przerwa w ruchu 26.05.2017 10.08.2017

473 2 572 IRS1/1 Włoszczowa Płn. - Żelisławice 1 -0,225 7,026
modernizacja stacji Włoszczowa 

Płn 
70 6 420 _ Vr 21 30 19 przerwa w ruchu 11.08.2017 19.10.2017

474 2 577
IZ - Skarżysko-

Kamienna
Garbatka Let. - Sieciechów 1 0,100 1,850

Zmiana toru klasycznego na 

bezstykowy
15 10 150 _ 50 15 przerwa w ruchu 04.09.2017 22.09.2017

                                                             Linia nr 540 Łódź Chojny  - Łódź Widzew

                                     Linia nr 580 Wieprz - Wisła 

                                                                 Linia 539  Łódź Kaliska Towarowa - Retkinia

                                                                    Linia nr 572 Włoszczowa Północ - Żelisławice

                                                              Linia nr 577 Garbatka Letnisko - Sieciechów
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475 2 580 IRR1/3 Wieprz - Wisła 1Ł, 2Ł 0,000 0,300
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
45 24 1 080 _ Vr 28 17

przerwa

(komunikacja zastępcza)
03.04.2017 17.05.2017

476 2 580 IRR1/3 Wieprz - Wisła 1Ł 0,000 0,110
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
31 24 744 40 Vr 14 17 jednotorowy 18.05.2017 17.06.2017

477 3 608 IRE3 Podgrabie - Rudzice 1 0,000 0,689

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

202 24 4 848 50 Vr 21 31 28 31 30 31 30
jednotorowy, 

dwukierunkowy
11.12.2016 30.06.2017

478 3 608 IRE3 Podgrabie - Rudzice 2 0,000 0,689

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

162 24 3 888 50 Vr 31 31 30 31 30 9
jednotorowy, 

dwukierunkowy
01.07.2017 09.12.2017

479 4 657 KWK Wujek Kat.Janów - Katowice Muchowiec 1 9,000 9,800 szkody górnicze 40 6 240 Vr Vr 10 20 10 torami czynnymi

01.05.2017                

01.06.2017         

01.07.2017  

10.05.2017                    

20.06.2017        

10.07.2017

480 4 657
KWK Murcki-

Staszic
Kat.Janów - Katowice Muchowiec 1 7,000 9,000 szkody górnicze 60 6 360 Vr Vr 15 15 10 10 10 torami czynnymi

16.05.2017         

16.06.2017        

01.07.2017        

01.08.2017    

01.09.2017  

30.05.2017         

30.06.2017        

10.07.2017          

10.08.2017                

10.09.2017

481 4 133 IRE3/1
Jaworzno Szczakowa JSE - 

Pieczyska T4P
1 -0,931 3,959 Modernizacja linii E30 255 24 6120 - Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 22 wstrzymanie ruchu 01.08.2016 22.08.2017

482 4 133 IRE3/1
Jaworzno Szczakowa JSE - 

Pieczyska T3P
1 -0,931 3,959 Modernizacja linii E30 255 24 6120 - Vr 21 31 28 31 30 31 30 31 22 wstrzymanie ruchu 01.08.2016 22.08.2017

483 6 761 IRE Śląski Grabiszyn - Wrocław Świebodzki 1 0,000 0,760

z powodu prac w stacji Wrocław 

Świebodzki nie będzie przejazdu 

z toru nr 2 na L-274 i 757

90 24 2160 Vr Vr 31 31 28
po torze nr 2 ruch 

dwukierunkowy
02.11.2016 28.02.2017

484 6 766 IRE Śląski
podg Łukanów - podg.Dąbrowa 

Oleśnicka
szl. 0,000 4,026 remont 6 obiektów inżynieryjnych 91 24 2184 _ Vr 30 31 30

ruch pociągów 

wstrzymany.  Objazd 

przez Oleśnicę ze zmianą 

czoła pociągu

01.04.2017 30.06.2017

485 7 807 IRR5/1
szlak Sokołowo Wrzesińskie - 

Września
1 0,000 2,370

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN

92 24 2 208 100 Vr 31 31 30

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

01.07.2017 30.09.2017

486 7 807 IRR5/1
szlak Sokołowo Wrzesińskie - 

Września
2 0,000 2,370

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, prace 

związane z elektroenergetyką 

nietrakcyjną i LPN

70 24 1 680 100 Vr 31 30 9

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

01.10.2017 31.01.2018

                                                             Linia nr 766 Łukanów - Dąbrowa Oleśnicka

                                              Linia nr 608 Podgrabie - Rudzice

                                                                               Linia nr  807 Sokołowo Wrzesińskie - Września

                                                                                Linia nr 669 Jaworzno Szczakowa JSE - Pieczyska T4P

                                                                             Linia nr 761 Grabiszyn - Wrocław Świebodzki

Przerwa technologiczna 4 godziny na odcinku Grabiszyn - Wrocław Świebodzki oraz z L-761 na L-757

                                                                                   Linia nr 714 Jaworzno Szczakowa JSE - Pieczyska T3P

                                                                                                Linia nr 657 Katowice Szopienice Północne - Katowice Muchowiec
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487 7 808 IRR5/1 szlak Września - Podstolice 2 2,370 5,740

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

35 24 840 100 Vr 19 16

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

13.10.2017 16.11.2017

488 7 808 IRR5/1 szlak Września - Podstolice 1 2,370 5,556

Budowa, przebudowa układów 

torowych wraz z odwodnieniem, 

urządzeń srk i sieci 

telekomunikacyjnej, budowa sieci 

trakcyjnej, urządzeń wod-kan, 

obiektów inżynieryjnych, 

peronów, prace związane z 

elektroenergetyką nietrakcyjną i 

LPN

42 24 1 008 100 Vr 30 12

Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w 

czasie wykonywania robót

01.09.2017 12.10.2017

489 7 821 IRE Śląski Jerzmanice - Rzepin 1 0,000 6,628 wymiana nawierzchni 61 24 1 440 _ Vr 31 30
autobusowa komunikacja 

zastępcza 
01.03.2017 30.04.2017

490 2 930 IRR1/3 Lublin - Lublin Tatary LTA 1 0,000 0,339
kompleksowa modernizacja linii 

nr 7
251 24 6 024 40 60 28 31 30 31 31 30 31 30 9 przerwa w ruchu 03.04.2017 09.12.2017

491 3 942 IRE3 Koscielniki - Kraków Nowa Huta 1002 0,000 1,340

modernizacja/budowa w ramach 

dobudowy torów 

aglomeracyjnych

31 24 744 Vr 31 Przerwa w ruchu 01.08.2017 31.08.2017

Przy braku określenia długości ograniczenia prędkości po torze sąsiednim przyjmuje się do obliczeń dodatku modernizacyjnego długość 2000 m. Do podstawy opracowania RRJ przyjmowane są ograniczenia prędkości dla robót trwających powyżej 2 miesięcy.

                                             Linia 930 Lublin - Lublin Tatary

                                                           Linia nr 821 Jerzmanice - Rzepin Rz B11

                                                             Linia nr 808 Września - Podstolice.   Na szlaku Września  – Podstolice 4–godz, nocna przerwa technologiczna 

* zamkniecia torowe na liniach nr 3 (Warszawa Zachodnia - Kunowice) i 447 (Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki) w trakcie uzgodnień.

 Linia 942  Kościelniki - Kraków Nowa Huta
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