
Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2015/2016 Załącznik 5.1

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 1
1

19

IRE1/
IRR1/1

Pruszków - podg. Warszawa Włochy; 
podg. Józefinów - Warszawa Główna 

Towarowa;

2

2
7,000 7,050

Montaż konstrukcji odciążającej 
dla budowy przejścia 

podziemnego
13 24 312

tor 
zamknięty

30 Vr 13 Regulamin tymczasowy 27.10.2016 13.11.2016

2 1
1

19

IRE1/
IRR1/1

Podg. Warszawa Włochy - Pruszków;
Podg. Warszawa Włochy;

Warszawa Główna Towarowa - podg. 
Józefinów; 

1

1Ł

1

7,000 7,050
Montaż konstrukcji odciążającej 

dla budowy przejścia 
podziemnego

13 24 312
tor 

zamknięty
30 Vr 13 Regulamin tymczasowy 14.11.2016 26.11.2016

3 1 1
IRE/

IRR1/1
Skierniewice 2,4 65,320 65,420

Przebudowa głowic rozjazdowych  
pomiędzy torami 2 i 4 linii 1: 

istniejącego przejścia 
rozjazdowego nr 203-204 oraz 

projektowanych rozjazdów 21 i 24

30 24 720
tor 

zamknęty
Vr Vr 18 12 Regulamin tymczasowy 14.03.2016 12.04.2016

4 1 1
IRE/

IRR1/1
Skierniewice 50 62,600

włączenia 
w tory liniii 

12

Przebudowa toru łącznicowego nr 
4 od km 62,6 do włączenia w tory 

linii 12 (wraz z zabudową 
rozjazdów nr 401 i 402 oraz 
żeberka ochronnego)

30 24 720
tor 

zamknęty
Vr Vr 18 12 Regulamin tymczasowy 14.03.2016 12.04.2016

5 1 1
IRE/

IRR1/1
Skierniewice 1 64,150 64,190 Budowa toru 8 24 192

tor 
zamknęty

50 Vr 8 Regulamin tymczasowy 13.04.2016 20.04.2016

6 1 2 IZ Siedlce Mrozy - pogp Kotuń 1 59,147 77,089
Podbicie toru zespołem maszyn 

DPUS
5 8 40

tor 
zamknięty

60km/h
/3000mb

Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym                              
Regulamin tymczasowy

11.05.2016
16.05.2016

13.05.2016
17.08.2016

7 1 2 IZ Siedlce Mrozy - pogp Kotuń 2 59,147 77,089
Podbicie toru zespołem maszyn 

DPUS
5 8 40

tor 
zamknięty

60km/h
/3000mb

Vr 3 2

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym                              
Regulamin tymczasowy

25,05.2016
30.05.2016
01.06.2016

25.05.2016
31.05.2016
02.06.2016

8 1 2 IZ Siedlce pogp. Szaniawy-Międzyrzec Podlaski 1 131,578 148,089
Podbicie toru zespołem maszyn 

DPUS
5 8 40

tor 
zamknięty

60km/h
/3000mb

Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym                              
Regulamin tymczasowy

14.06.2016
20.06.2016

17.06.2016
20.06.2016

9 1 2 IZ Siedlce pogp. Szaniawy-Międzyrzec Podlaski 2 131,578 148,089
Podbicie toru zespołem maszyn 

DPUS
5 8 40

tor 
zamknięty

60km/h
/3000mb

Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym                              
Regulamin tymczasowy

21.06.2016
27.06.2016

24.06.2016
27.06.2016

10 1 2 IZ Siedlce stacja Mińsk Mazowiecki 2, 4, 6 38,665 41,634 Wymiana części rozjazdowych 6 6 36
tor 

zamknięty
Vr Vr 6

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym                              
Regulamin tymczasowy

Zamknięcia w porze nocnej

08.09.2016
12.09.2016

09.09.2016
15.09.2016

11 1 2 IZ Siedlce Łuków - Międzyrzec Podlaski                                                  1 122,345 148,089
Szlifowanie szyn pociągiem

 SPENO
6 10 60

tor 
zamknięty

Vr Vr 6

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym                              
Regulamin tymczasowy

Zamknięcia w porze nocnej

05.09.2016 10.09.2016

12 1 2 IZ Siedlce Łuków - Międzyrzec Podlaski                                                  2 122,345 148,089
Szlifowanie szyn pociągiem

 SPENO
6 10 60

tor 
zamknięty

Vr Vr 6

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym                              
Regulamin tymczasowy

Zamknięcia w porze nocnej

17.09.2016
21.09.2016

19.09.2016
23.09.2016

Sieciowy harmonogram zamkni ęć torowych planowanych do wykonania w rozkładzie jaz dy 2015/2016

Propon.
Terminy

Linia nr 2 Warszawa Centralna - Terespol

                                                                  Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowi ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Skierniewice - Koluszki 4 h nocna przerwa trchnologic zna i nocna przerwa technologiczna na odcinku Warsza wa Zachodnia - Pruszków.

do

Ograniczenia pr ędkości km/h

w czasie 
robót

Lp

Liczba 
dni

zamk. 
toru/

szlaku, 
odcinka

po sąsiednim 
torze

Nr 
toru

od do

Kod 
IDDE

Kilometra ż

Rodzaj wykonanywanych robót
Rozkład jazdy 2015/2016Nr 

linii

Liczba 
godz.
zamk.

w dobie od

Ogółem
liczba 
godz. 
zamk.

Liczba planowanych dni zamkni ęć

Określenie stacji, szlaku lub 
odcinka linii na której b ędą wyk. 

roboty

Zlecen./
wykonaw. po zako ń.

robót

Opis sposobu 
prowadzenia ruchu

Stan na dzień: 20.10.2014 Strona 1
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XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Propon.
Terminy

do

Ograniczenia pr ędkości km/h

w czasie 
robót

Lp

Liczba 
dni

zamk. 
toru/

szlaku, 
odcinka

po sąsiednim 
torze

Nr 
toru

od do

Kod 
IDDE

Kilometra ż

Rodzaj wykonanywanych robót
Rozkład jazdy 2015/2016Nr 

linii

Liczba 
godz.
zamk.

w dobie od

Ogółem
liczba 
godz. 
zamk.

Liczba planowanych dni zamkni ęć

Określenie stacji, szlaku lub 
odcinka linii na której b ędą wyk. 

roboty

Zlecen./
wykonaw. po zako ń.

robót

Opis sposobu 
prowadzenia ruchu

13 1 2 IZ Siedlce Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska                                                     1 150,007 171,799
Szlifowanie szyn pociągiem

 SPENO
5 10 50

tor 
zamknięty

Vr Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym                              
Regulamin tymczasowy

Zamknięcia w porze nocnej

11.09.2016 15.09.2016

14 1 2 IZ Siedlce Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska                                                     2 150,007 171,799
Szlifowanie szyn pociągiem

 SPENO
5 10 50

tor 
zamknięty

Vr Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym                              
Regulamin tymczasowy

Zamknięcia w porze nocnej

23.09.2016 
28.09.2016

26.09.2016
28.09.2016

15 1 3
IRE1/

IRR1/1
Podg. Warszawa Włochy - 

Warszawa Zachodnia; 
2 Ł 6,300 6,700

Wymiana rozjazdów nr 4 i 6 na 
podg. Warszawa Włochy

26 24 624
tor 

zamknięty
40 Vr 26 Regulamin tymczasowy 01.10.2016 26.10.2016

16 1 3
IRE1/

IRR1/1
Podg. Warszawa Gołąbki - podg. 

Warszawa Włochy; 
2 Ł 6,700 7,500

Wymiana rozjazdu nr 12 na podg. 
Warszawa Włochy, budowa 

przejścia podziemnego
45 24 1080

tor 
zamknięty

40 Vr 5 30 10 Regulamin tymczasowy 27.10.2016 10.12.2016

17 7 3 IRE5 stacja Kutno 12

125,400 
koniec 

rozjazdu 
nr 23

130,411           
koniec 

rozjazdu nr 
75

Kompleksowa modernizacja 
układu torowego wraz z 

infrastrukturą i odwodnieniem, 
budowa obiektu inżynieryjnego, 

budowa peronu

90 24 2160
ruch 

technologic
zny

Vr Vr 31 30 29 Regulamin tymczasowy 01.09.2016 29.11.2016

18 7 3 IRE 5 stacja Kutno 14

125,400     
koniec 

rozjazdu 
nr 22

130,411             
koniec 

rozjazdu nr 
76

Kompleksowa modernizacja 
układu torowego wraz z 

infrastrukturą i odwodnieniem, 
budowa obiektu inżynieryjnego 

90 24 2160
ruch 

technologic
zny

Vr Vr 31 30 29 Regulamin tymczasowy 01.09.2016 29.11.2016

19 7 3 IRE5 stacja Kutno 16

125,400  
koniec 

rozjazdu 
nr 22

130,411           
początek 

rozjazdu nr 
86

Kompleksowa modernizacja 
układu torowego wraz z 

infrastrukturą i odwodnieniem, 
budowa obiektu inżynieryjnego 

90 24 2160
ruch 

technologic
zny

Vr Vr 31 30 29 Regulamin tymczasowy 01.09.2016 29.11.2016

20 7 3 IRE5 stacja Kutno 122

125,400  
początek 
rozjazdu 

nr 86

126,700
Kompleksowa modernizacja 

układu torowego wraz z 
infrastrukturą i odwodnieniem  

90 24 2160
ruch 

technologic
zny

Vr Vr 31 30 29 Regulamin tymczasowy 01.09.2016 29.11.2016

21 7 3 IRE5 stacja Kutno

tor 
pomiędzy 

rozjazdami 
66 i 82 

wraz z KO

125,400  
koniec 

rozjazdu 
nr 66

130,411   
koniec 

rozjazdu nr 
82

Kompleksowa modernizacja 
układu torowego wraz z 

infrastrukturą i odwodnieniem 
90 24 2160

ruch 
technologic

zny
Vr Vr 30 31 29 Regulamin tymczasowy 01.09.2016 29.11.2016

22 7 3 IRE5 stacja Kutno 8

125,400      
koniec 

rozjazdu 
nr 23

130,411  
koniec 

rozjazdu nr 
74

Kompleksowa modernizacja 
układu torowego wraz z 

infrastrukturą i odwodnieniem, 
budowa peronu, obiektu 

inżynieryjnego

11 24 264
ruch 

technologic
zny

max 100 (w 
zależności od 

technologii 
robót - ustalić 
z wykonawcą)

Vr 1 31 Regulamin tymczasowy 30.11.2016 10.12.2016

23 7 3 IRE5 szlak Krzewie - Kłodawa 1 140,000 155,000

Wbudowanie warstwy ochronnej, 
wzmocnienie podtorza, 

modernizacja sieci trakcyjnej i 
srk, modernizacja obiektów 

inżynieryjnych

101 24 2424
ruch 

technologic
zny

max 100 (w 
zależności od 

technologii 
robót - ustalić 
z wykonawcą)

Vr 30 31 30 31 Regulamin tymczasowy 01.09.2016 10.12.2016

24 7 3 IRE5
szlak p.odg. Zamków - Barłogi    

stacja Barłogi
1

163,614  
koniec 

rozjazdu 
nr 5 na 
p.odg. 

Zamków

167,403  
koniec 

rozjazdu nr 
29 na 
stacji 

Barłogi

Modernizacja układu torowego, 
sieci trakcyjnej, obiektu 

inżynieryjnego
61 24 1464

ruch 
technologic

zny

max 100 (w 
zależności od 

technologii 
robót - ustalić 
z wykonawcą)

Vr 30 31 Regulamin tymczasowy 01.09.2016 31.10.2016

Linia nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice 

4 godz. nocna przerwa technologiczna na odcinku Wars zawa Zachodnia - podg. Warszawa Goł ąbki.

Stan na dzień: 20.10.2014 Strona 2
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XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Propon.
Terminy

do

Ograniczenia pr ędkości km/h

w czasie 
robót

Lp

Liczba 
dni

zamk. 
toru/

szlaku, 
odcinka

po sąsiednim 
torze

Nr 
toru

od do

Kod 
IDDE

Kilometra ż

Rodzaj wykonanywanych robót
Rozkład jazdy 2015/2016Nr 

linii

Liczba 
godz.
zamk.

w dobie od

Ogółem
liczba 
godz. 
zamk.

Liczba planowanych dni zamkni ęć

Określenie stacji, szlaku lub 
odcinka linii na której b ędą wyk. 

roboty

Zlecen./
wykonaw. po zako ń.

robót

Opis sposobu 
prowadzenia ruchu

25 7 3 IRE5
szlak p.odg. Zamków - Barłogi    

stacja Barłogi
2

163,614 
koniec 

rozjazdu 
nr 6 na 
p.odg. 

Zamków

167,403  
koniec 

rozjazdu nr 
25 na 
stacji 

Barłogi

Modernizacja układu torowego, 
sieci trakcyjnej, obiektu 

inżynieryjnego
40 24 960

ruch 
technologic

zny

max 100 (w 
zależności od 

technologii 
robót - ustalić 
z wykonawcą)

Vr 30 31 Regulamin tymczasowy 01.11.2016 10.12.2016

26 7 3 IRE5 Stacja Koło
12-26, 36-

42, 58

174,540                
od końca 
rozjazdu 

nr 9

177,420          
do końca 
rozjazddu 

nr 36

Modernizacja układu torowego 
wraz z infrastrukturą i  

modernizacją obiektów 
inżynieryjnych

30 24 720
ruch 

technologic
zny

max 100 (w 
zależności od 

technologii 
robót - ustalić 
z wykonawcą)

Vr 19 11 Regulamin tymczasowy 13.10.2016 11.11.2016

27 7 3 IRE5 Stacja Koło

tory grupy 
parzystej 
od toru nr 
4 włącznie

174,540              
od końca 
rozjazdu 

nr 2

177,420                 
do końca 

rozjazdu nr 
30

Modernizacja układu torowego 
wraz z infrastrukturą i  

modernizacją obiektów 
inżynieryjnych oraz peronu

29 24 696
ruch 

technologic
zny

max 100 (w 
zależności od 

technologii 
robót - ustalić 
z wykonawcą)

Vr 19 31 Regulamin tymczasowy 12.11.2016 10.12.2016

28 7 3 IRE5 szlak Kramsk - Konin 1

186,655            
od końca 
rozjazdu 
nr nr 27 
na stacji 
Kramsk

206,389          
do końca 

rozjazdu nr 
2 na stacji 

Konin

Modernizacja układu torowego 
wraz z infrastrukturą i  

modernizacją obiektów 
inżynieryjnych

101 24 2424
ruch 

technologic
zny

max 100 (w 
zależności od 

technologii 
robót - ustalić 
z wykonawcą)

Vr 30 31 30 31 Regulamin tymczasowy 01.09.2016 10.12.2016

29 7 3 IRE5 stacja Cienin 1 i 3

223,634             
od końca 
rozjazdu 

nr 3

225,675          
do końca 

rozjazdu nr 
28 

Modernizacja sieci trakcyjnej 35 24 840
ruch 

technologic
zny

max 100 (w 
zależności od 

technologii 
robót - ustalić 
z wykonawcą)

Vr 30 5 Regulamin tymczasowy 01.09.2016 05.10.2016

30 7 3 IRE5 stacja Cienin 2 i 4 

223,634            
od końca 
rozjazdu 

nr 1

225,675       
do końca 

rozjazdu nr 
26

Modernizacja sieci trakcyjnej 42 24 1008
ruch 

technologic
zny

max 100 (w 
zależności od 

technologii 
robót - ustalić 
z wykonawcą)

Vr 26 16 Regulamin tymczasowy 06.10.2016 16.11.2016

31 7 3 IRE5
szlak Strzałkowo - p.odg. Sokołowo 

Wrzesińskie
1

236,125              
od końca 
rozjazdu 
nr 41 w 

Strzałkowi
e 

253,778               
do końca 

rozjazdu nr 
8 na 

p.odg.Sok
ołowo 

Wrzesiński
e

Modernizacja układu torowego 
wraz z infrastrukturą i oraz 

modernizacja obiektów 
inżynieryjnych

120 24 2880
ruch 

technologic
zny

max 100 (w 
zależności od 

technologii 
robót - ustalić 
z wykonawcą)

Vr 30 31 30 29 Regulamin tymczasowy 01.09.2016 12.12.2016

32 7 808 IRE5
szlak Września - Podstolice 

(zamknięcie związane z modernizacją 
stacji Podstolice)

1
5.600        

cały szlak

6.900        
koniec 

rozjazdu nr 
5 na stacji 
Podstolice

Modernizacja układu torowego 
wraz z infrastrukturą i oraz 

modernizacja obiektów 
inżynieryjnych

42 24 1008
ruch 

technologic
zny

max 100 (w 
zależności od 

technologii 
robót - ustalić 
z wykonawcą)

Vr 30 12 Regulamin tymczasowy 01.09.2016 12.10.2016

33 7 808 IRE5
szlak Września - Podstolice 

(zamknięcie związane z modernizacją 
stacji Podstolice)

2
5.600                      

cały szlak

6.900                   
koniec 

rozjazdu nr 
12 na 
stacji 

Podstolice 

Modernizacja układu torowego 
wraz z infrastrukturą i oraz 

modernizacja obiektów 
inżynieryjnych

35 24 840
ruch 

technologic
zny

max 100 (w 
zależności od 

technologii 
robót - ustalić 
z wykonawcą)

Vr 19 16 Regulamin tymczasowy 13.10.2016 16.11.2016

34 7 3 IRE5
szlak p.odg. Sokołowo Wrzesińskie - 

Podstolice                tor nr 2 st. 
Podstolice

2

252,623              
od końca 
rozjazdu 
nr 7 na 

p.odg.Sok
ołowo 

Wrzesińs
kie

263,375     
koniec 

rozjazdu nr 
2 na stacji 
Podstolice

Modernizacja układu torowego 
wraz z infrastrukturą i oraz 

modernizacja obiektów 
inżynieryjnych

24 24 576
ruch 

technologic
zny

max 100 (w 
zależności od 

technologii 
robót - ustalić 
z wykonawcą)

Vr 14 31 Regulamin tymczasowy 17.11.2016 10.12.2016

Linia nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie

Stan na dzień: 20.10.2014 Strona 3
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XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Propon.
Terminy

do

Ograniczenia pr ędkości km/h

w czasie 
robót

Lp

Liczba 
dni

zamk. 
toru/

szlaku, 
odcinka

po sąsiednim 
torze

Nr 
toru

od do

Kod 
IDDE

Kilometra ż

Rodzaj wykonanywanych robót
Rozkład jazdy 2015/2016Nr 

linii

Liczba 
godz.
zamk.

w dobie od

Ogółem
liczba 
godz. 
zamk.

Liczba planowanych dni zamkni ęć

Określenie stacji, szlaku lub 
odcinka linii na której b ędą wyk. 

roboty

Zlecen./
wykonaw. po zako ń.

robót

Opis sposobu 
prowadzenia ruchu

35 2 4 IRE1/IRS Korytów - Szeligi 1 15,563 21,409
Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych w km 15,593, 
17,636,  22,044

122 24 2928
tor 

zamknięty
100 Vr 31 30 31 30

Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.03.2016 30.06.2016

36 2 4 IRE1/IRS Szeligi - Korytów 2 15,563 21,409
Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych w km 15,593, 
17,636,  22,044

122 7 854
tor 

zamknięty
Vr Vr 31 30 31 30  Przerwa w ruchu 01.03.2016 29.06.2016

37 2 4 IRE1/IRS st. Szeligi 1 21,409 24,342
Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych w km 22,044
122 24 2928

tor 
zamknięty

100 Vr 31 30 31 30 Regulamin tymczasowy
Ruch po torach czynnych

01.03.2016 30.06.2016

38 2 4 IRE1/IRS st. Szeligi 2 21,409 24,342
Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych w km 22,044
122 7 854

tor 
zamknięty

Vr Vr 31 30 31 30  Przerwa w ruchu 01.03.2016 29.06.2016

39 2 4 IRE1/IRS Korytów - Szeligi 2 15,563 21,409
Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych w km 15,593, 
17,636, 22,044

107 24 2568
tor 

zamknięty
100 Vr 31 31 30 15

Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2016 15.10.2016

40 2 4 IRE1/IRS Szeligi - Korytów 1 15,563 21,409
Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych w km 15,593, 
17,636, 22,044

107 7 749
tor 

zamknięty
Vr Vr 31 31 30 15  Przerwa w ruchu 01.07.2016 14.10.2016

41 2 4 IRE1/IRS st. Szeligi 2 21,409 24,342
Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych w km 22,044
107 24 2568

tor 
zamknięty

100 Vr 31 31 30 15
Regulamin tymczasowy

Ruch po torach czynnych
01.07.2016 15.10.2016

42 2 4 IRE1/IRS st. Szeligi 1 21,409 24,342
Modernizacja obiektów 

inżynieryjnych w km   22,044
107 7 749

tor 
zamknięty

Vr Vr 31 31 30 15  Przerwa w ruchu 01.07.2016 14.10.2016

43 2 4 IRE1/IRS Biała Rawska - Strzałki 1 40.442 55,430

Modernizacja obiektów 
inżynieryjnych na szlaku Biała 

Rawska  - Strzałki: mosty w km   
40,881;  - szt. 1, wiadukty w km 

40,472; 41,425; 46,290; 50,030;  - 
szt. 4, przepusty w km 44,421; 
47,321; 48,921; 49,936; szt. 4

Modernizacja obiektów 
inżynieryjnych na szlaku Biała 

Rawska  - Strzałki: mosty w km   
50,450 - szt. 1, wiadukty w km  
51,176/51,181; 54,951 - szt. 2, 

przepusty w km 51,088; 51,752; 
54,664; 55,400 - szt. 4

137 24 3288
tor 

zamknięty
100 Vr 31 30 31 30 15

Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.03.2016 15.07.2016

44 2 4 IRE1/IRS Biała Rawska - Strzałki 2 40.442 55,430

Modernizacja obiektów 
inżynieryjnych na szlaku Biała 

Rawska  - Strzałki: mosty w km   
40,881;  - szt. 1, wiadukty w km 

40,472; 41,425; 46,290; 50,030;  - 
szt. 4, przepusty w km 44,421; 
47,321; 48,921; 49,936; szt. 4

Modernizacja obiektów 
inżynieryjnych na szlaku Biała 

Rawska  - Strzałki: mosty w km   
50,450 - szt. 1, wiadukty w km  
51,176/51,181; 54,951 - szt. 2, 

przepusty w km   51,088;  51,752; 
54,664; 55,400 - szt. 4

137 7 959
tor 

zamknięty
Vr Vr 31 30 31 30 15  Przerwa w ruchu 01.03.2016 14.07.2016
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45 2 4 IRE1/IRS Biała Rawska - Strzałki 2 40.442 55,430

Modernizacja obiektów 
inżynieryjnych na szlaku Biała 

Rawska  - Strzałki: mosty w km   
40,881;  - szt. 1, wiadukty w km 

40,472; 41,425; 46,290; 50,030;  - 
szt. 4, przepusty w km 44,421; 
47,321; 48,921; 49,936; szt. 4

Modernizacja obiektów 
inżynieryjnych na szlaku Biała 

Rawska  - Strzałki: mosty w km   
50,450 - szt. 1, wiadukty w km  
51,176/51,181; 54,951 - szt. 2, 

przepusty w km 51,088; 51,752; 
54,664; 55,400 - szt. 4

138 24 3312
tor 

zamknięty
100 Vr 16 31 30 31 30

Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
16.07.2016 30.11.2016

46 2 4 IRE1/IRS Biała Rawska - Strzałki 1 40.442 55,430

Modernizacja obiektów 
inżynieryjnych na szlaku Biała 

Rawska  - Strzałki: mosty w km   
40,881;  - szt. 1, wiadukty w km 

40,472; 41,425; 46,290; 50,030;  - 
szt. 4, przepusty w km 44,421; 
47,321; 48,921; 49,936; szt. 4

Modernizacja obiektów 
inżynieryjnych na szlaku Biała 

Rawska  - Strzałki: mosty w km   
50,450 - szt. 1, wiadukty w km  
51,176/51,181; 54,951 - szt. 2, 

przepusty w km   51,088;  51,752; 
54,664; 55,400 - szt. 4

138 7 966
tor 

zamknięty
Vr Vr 16 31 30 31 30  Przerwa w ruchu 16.07.2016 29.11.2016

47 1 6
IRE1/

IRR1/4
st. Tłuszcz 2,4,6,8 37,250 37,850 Kompleksowa modernizacja 201 24 4824

tor 
zamknięty

50 obok 
miejsca robót

Vr 19 31 29 31 30 31 30
Regulamin tymczasowy

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

13.12.2015 30.06.2016

48 1 6
IRE1/

IRR1/5
st. Zielonka                            1,2,3 14,254 16,450 Kompleksowa modernizacja 267 24 6408

tor 
zamknięty

50  obok 
miejsca robót

Vr 24 29 31 30 31 30 31 31 30
Regulamin tymczasowy

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

08.01.2016 30.09.2016

49 1 6
IRE1/

IRR1/4
Zielonka - Wołomin 1 16,450 20,200 Kompleksowa modernizacja 267 24 6408

tor 
zamknięty

50 obok 
miejsca robót

Vr 24 29 31 30 31 30 31 31 30
Regulamin tymczasowy

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

08.01.2016 30.09.2016

50 1 6
IRE1/

IRR1/4
st. Wołomin 1, 2, 3 20,200 24,450 Kompleksowa modernizacja 286 24 6864

tor 
zamknięty

50 obok 
miejsca robót

Vr 19 24 29 31 30 31 30 31 31 30
Regulamin tymczasowy

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

13.12.2015 30.09.2016

51 1 6
IRE1/

IRR1/4
Wołomin - Tłuszcz 1 24,450 36,300 Kompleksowa modernizacja 19 24 456

tor 
zamknięty

50 obok 
miejsca robót

Vr 19
Regulamin tymczasowy

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

13.12.2015 31.12.2015

52 1 6 IZ Białystok stacja Białystok
21, 23, 25, 

27, 29
175,850 176,600

Kompleksowa wymiana 
nawierzchni

60 24 1440 Vr Vr Vr 30 30
Poszczególne tory 

zamykane pojedynczo
od 01.07.2016 w 

dni robocze
31.08.2016

53 1 6 IZ Białystok stacja Gieniusze 2, 4, 8 211,000 211,840
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
60 24 1440 Vr Vr Vr 30 30

Poszczególne tory 
zamykane pojedynczo

01.09.2016 w 
dni robocze

31.10.2016

54 1 6 IZ Białystok szlak Łapy-Białystok 1 154,783 173,932

Wymiana szyn i podkładów
zgrzewanie szyn, spawanie, 

podbicie MD, PLM, oczyszczanie 
tłucznia OT

5 6 30
tor 

zamknięty
60 Vr 5 Regulamin tymczasowy

09.07.2016 w 
dni robocze

15.07.2016

55 1 6 IZ Białystok szlak Łapy-Białystok 2 154,740 173,893

Wymiana szyn i podkładów
zgrzewanie szyn, spawanie, 

podbicie MD, PLM, oczyszczanie 
tłucznia OT

5 6 30
tor 

zamknięty
60 Vr 5 Regulamin tymczasowy

16.07.2016 w 
dni robocze

22.07.2016

Linia nr 6 Zielonka - Ku źnica Białostocka
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56 1 6 IZ Białystok
szlak  Białystok-Wasilków i st. 

Wasilków
1 177,305 218,527

Wymiana szyn i podkładów
zgrzewanie szyn, spawanie, 

podbicie MD, PLM, oczyszczanie 
tłucznia OT

5 6 30 Vr Vr Vr 5
  Komunikacja zastępcza 

autobusowa 
04.08.2016 w 
dni robocze

10.08.2016

57 1 6 IZ Białystok
szlak Wasilków - Czarna Białostocka 

i st. Czarna Białostocka 
1 177,305 218,527

Wymiana szyn i podkładów
zgrzewanie szyn, spawanie, 

podbicie MD, PLM, oczyszczanie 
tłucznia OT

15 6 90 Vr Vr Vr 15
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
11.08.2016 w 
dni robocze

31.08.2016

58 1 6 IZ Białystok
szlak Czarna Białostocka - Sokółka i 

st. Sokółka
1 177,305 218,527

Wymiana szyn i podkładów
zgrzewanie szyn, spawanie, 

podbicie MD, PLM, oczyszczanie 
tłucznia OT

22 6 132 Vr Vr Vr 22
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
01.09.2016 w 
dni robocze

30.09.2016

59 1 6 IZ Białystok
szlak Sokółka - Kuźnica Białostocka i 

st. Kuźnica B-cka
1 218,527 238,574

Wymiana szyn i podkładów
zgrzewanie szyn, spawanie, 

podbicie MD, PLM, oczyszczanie 
tłucznia OT

22 6 132 Vr Vr Vr 22 Regulamin tymczasowy
01.10.2016 w 
dni robocze

31.10.2016

60 1 6 IZ Białystok
szlak Kuźnica Białostocka - Gr. 

Państwa
1 218,527 238,574

Wymiana szyn i podkładów
zgrzewanie szyn, spawanie, 

podbicie MD, PLM, oczyszczanie 
tłucznia OT

18 6 108 Vr Vr Vr 18 Regulamin tymczasowy
03.11.2016 w 
dni robocze

30.11.2016

61 1 6 IZ Białystok szlak Łapy-Białystok 1 i 2
Wykonanie nowego chodnika 

służbowego i naprawa przyczółów 
betonowych mostu

5 6 30 Vr Vr Vr 5
Przerwa w ruchu. 

Regulamin tymczasowy
09.07.2016 w 
dni robocze

15.07.2016

62 2 7 IZ Lublin  Garwolin - Pilawa Gr.IZ 2 56,800 61,670 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

07.03.2016 11.03.2016

63 2 7 IZ Lublin Garwolin - Ruda Talubska 1 61,670 66,770 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

14.03.2016 18.03.2016

64 2 7 IZ Lublin  Ruda Talubska - Garwolin 2 61,670 66,770 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

21.03.2016 25.03.2016

65 2 7 IZ Lublin Ruda Talubska - Łaskarzew 1 66,770 74,920 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 3 2

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

29.03.2016 04.04.2016

66 2 7 IZ Lublin  Łaskarzew - Ruda Talubska 2 66,770 74,920 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

05.04.2016 11.04.2016

67 2 7 IZ Lublin Łaskarzew - Sobolew 1 74,920 81,630 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

12.04.2016 18.04.2016

68 2 7 IZ Lublin  Sobolew - Łaskarzew 2 74,920 81,630 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

19.04.2016 25.04.2016

69 2 7 IZ Lublin Sobolew - Życzyn 1 81,630 93,880 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 4 1

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

26.04.2016 02.05.2016

70 2 7 IZ Lublin Życzyn - Sobolew 2 81,630 93,880 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

04.05.2016 10.05.2016

71 2 7 IZ Lublin Życzyn - Dęblin 1 93,880 100,000 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

11.05.2016 17.05.2016

72 2 7 IZ Lublin Dęblin - Życzyn 2 93,880 100,000 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

18.05.2016 24.05.2016

73 2 7 IZ Lublin Puławy - Klementowice 1 127,400 136,730 Naprawa bieżąca toru 12 8 96
tor 

zamknięty
60 Vr 12

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

08.08.2016 24.08.2016

74 2 7 IZ Lublin Klementowice - Puławy 2 127,400 136,730 Naprawa bieżąca toru 12 8 96
tor 

zamknięty
60 Vr 5 7

Rcuh jednotorowy 
dwukierunkowy

25.08.2016 09.09.2016

75 2 7 IZ Lublin Klementowice - Nałęczów 1 135,900 143,820 Naprawa bieżąca toru 8 6 48
tor 

zamknięty
60 Vr 8

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

04.07.2016 13.07.2016

76 2 7 IZ Lublin  Nałęczów - Klementowice 2 135,900 143,820 Naprawa bieżąca toru 8 6 48
tor 

zamknięty
60 Vr 8

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

12.09.2016 21.09.2016

Linia nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk
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77 2 7 IZ Lublin Nałęczów - Sadurki 1 144,240 152,000 Naprawa bieżąca toru 8 6 48
tor 

zamknięty
60 Vr 8

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

14.07.2016 25.07.2016

78 2 7 IZ Lublin  Sadurki - Nałęczów 2 144,240 152,000 Naprawa bieżąca toru 8 6 48
tor 

zamknięty
60 Vr 8

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

10.10.2016 19.10.2016

79 2 7 IZ Lublin Sadurki - Motycz 1 152,000 164,170 Naprawa bieżąca toru 6 6 36
tor 

zamknięty
60 Vr 6

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

01.06.2016 08.06.2016

80 2 7 IZ Lublin  Motycz - Sadurki 2 152,000 164,170 Naprawa bieżąca toru 6 6 36
tor 

zamknięty
60 Vr 6

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

20.10.2016 27.10.2016

81 2 7 IZ Lublin  Motycz - Lublin 1 164,170 173,000 Naprawa bieżąca toru 8 6 48
tor 

zamknięty
60 Vr 8

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

13.06.2016 22.06.2016

82 2 7 IZ Lublin  Lublin - Motycz 2 164,170 173,000 Naprawa bieżąca toru 8 6 48
tor 

zamknięty
60 Vr 8

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

01.08.2016 10.08.2016

83 2 7 IZ Lublin Lublin - Adampol - Świdnik 1 175,000 184,400 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

11.04.2016 15.04.2016

84 2 7 IZ Lublin Świdnik - Adampol - Lublin 2 175,000 184,400 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

18.04.2016 22.04.2016

85 2 7 IZ Lublin Adampol - Świdnik 1 182,100 185,200 Naprawa bieżąca toru 5 6 30
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

16.05.2016 20.05.2016

86 2 7 IZ Lublin Świdnik - Adampol 2 182,100 185,200 Naprawa bieżąca toru 5 6 30
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

23.05.2016 30.05.2016

87 2 7 IZ Lublin Świdnik - Minkowice 1 185,200 188,800 Naprawa bieżąca toru 5 6 30
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

04.05.2016 10.05.2016

88 2 7 IZ Lublin Minkowice - Świdnik 2 185,200 188,800 Naprawa bieżąca toru 5 6 30
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

11.05.2016 17.05.2016

89 2 7 IZ Lublin Minkowice - Jaszczów 1 190,320 202,760 Naprawa bieżąca toru 5 6 30
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

25.04.2016 29.04.2016

90 2 7 IZ Lublin Jaszczów - Minkowice 2 190,320 202,760 Naprawa bieżąca toru 5 6 30
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

18.05.2016 24.05.2016

91 2 7 IZ Lublin Jaszczów - Tawniki 1 202,760 212,400 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

01.08.2016 05.08.2016

92 2 7 IZ Lublin Trawniki - Jaszczów 2 202,760 212,400 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

08.08.2016 12.08.2016

93 2 7 IZ Lublin Trawniki - Rejowiec 1 212,400 229,960 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

16.08.2016 22.08.2016

94 2 7 IZ Lublin Rejowiec - Trawniki 2 212,400 229,960 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

23.08.2016 29.08.2016

95 2 7 IZ Lublin Rejowiec - Zawadówka 1 229,960 238,790 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

12.09.2016 16.09.2016

96 2 7 IZ Lublin Zawadówka - Rejowiec 2 229,960 238,790 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

19.09.2016 23.09.2016

97 2 7 IZ Lublin Zawadówka - Chełm 1 238,790 249,240 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

26.09.2016 30.09.2016

98 2 7 IZ Lublin Chełm - Zawadówka 2 238,790 249,240 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

03.10.2016 07.10.2016

99 2 7 IZ Lublin Chełm - Chełm Wschodni 1 249,240 252,150 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

10.10.2016 14.10.2016

100 2 7 IZ Lublin Chełm Wschodni - Chełm 2 249,240 252,150 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

17.10.2016 21.10.2016

101 1 8
IRE1/

IRR1/2
stacja Warszawa Okęcie 1, 3 11,800 15,300

Kompleksowa modernizacja linii 
kolejowej 

227 24 5448
tor 

zamknięty
80 Vr 30 29 31 30 31 30 26

Regulamin tymczasowy
 Ruch po torach czynnych 

              
02.01.2016 26.07.2016

102 1 8
IRE1/

IRR1/2
stacja Warszawa Okęcie

2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 
16, 18, 52, 

54

11,800 15,300
Kompleksowa modernizacja linii 

kolejowej 
19 24 456

tor 
zamknięty

80 Vr 19
 Regulamin tymczasowy
Ruch po torach czynnych

13.12.2015 31.12.2015

Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny

Przerwa technologiczna na odcinku Warszawa Ok ęcie - Chynów, oraz przerwa technologiczna w km 114,60 - 151,500;  144,600 - 152,700 po 4 godz. w porze noc nej

Stan na dzień: 20.10.2014 Strona 7
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robót

Opis sposobu 
prowadzenia ruchu

103 1 8
IRE1/

IRR1/2
szlak Warszawa Okęcie - Piaseczno 2 15,300 20,700

Kompleksowa modernizacja linii 
kolejowej 

158 24 3792
tor 

zamknięty
80 Vr 19 31 29 31 30 18

 Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
13.12.2015 18.05.2016

104 1 8
IRE1/

IRR1/2
stacja Piaseczno 2, 4, 6 21,300 24,950

Kompleksowa modernizacja linii 
kolejowej 

66 24 1584
tor 

zamknięty
80 Vr 19 31 16

 Regulamin tymczasowy
Ruch po torach czynnych

13.12.2015 16.02.2016

105 1 8
IRE1/

IRR1/2
szlak Piaseczno - Czachówek 

Południowy
1 24,950 34,300

Kompleksowa modernizacja linii 
kolejowej 

12 24 288
tor 

zamknięty
100 Vr 12

 Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
13.12.2015 24.12.2015

106 1 8
IRE1/

IRR1/2
szlak Piaseczno - Czachówek 

Południowy
2 24,950 34,300

Kompleksowa modernizacja linii 
kolejowej 

205 24 4920
tor 

zamknięty
80 Vr 12 30 31 31 30 31 30 22

 Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
19.05.2016 10.12.2016

107 1 8
IRE1/

IRR1/2
stacja Czachówek Południowy 1 34,300 35,700

Kompleksowa modernizacja linii 
kolejowej 

65 24 1560
tor 

zamknięty
100 Vr 19 31 15

 Regulamin tymczasowy
Ruch po torach czynnych

13.12.2015 15.02.2016

108 1 8
IRE1/

IRR1/2
Czachówek  Zach- Czachówek Płd

łącznica nr 526
1 34,300 35,700

Kompleksowa modernizacja linii 
kolejowej 

65 24 1560
tor 

zamknięty
100 Vr 19 31 15

 Regulamin tymczasowy
Ruch po torach czynnych

13.12.2015 15.02.2016

109 1 8
IRE1/

IRR1/2
stacja Czachówek Południowy 2 34,300 35,700

Kompleksowa modernizacja linii 
kolejowej 

77 24 1848
tor 

zamknięty
80 Vr 3 31 30 13

 Regulamin tymczasowy
Ruch po torach czynnych

28.04.2016 13.07.2016

110 1 8
IRE1/

IRR1/2
Czachówek Płd- Czachówek Wsch.

łącznica nr 527
1 34,300 35,700

Kompleksowa modernizacja linii 
kolejowej 

77 24 1848
tor 

zamknięty
80 Vr 3 31 30 13

 Regulamin tymczasowy
Ruch po torach czynnych

28.04.2016 13.07.2016

111 1 8
IRE1/

IRR1/2
stacja Czachówek Południowy 1, 3 35,700 38,800

Kompleksowa modernizacja linii 
kolejowej 

137 24 3288
tor 

zamknięty
100 Vr 19 31 29 31 27

 Regulamin tymczasowy
Ruch po torach czynnych 13.12.2015 27.04.2016

112 1 8
IRE1/

IRR1/2
szlak Czachówek Południowy - 

Chynów
1 35,700 38,800

Kompleksowa modernizacja linii 
kolejowej 

137 24 3288
tor 

zamknięty
100 Vr 19 31 29 31 27

 Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
13.12.2015 27.04.2016

113 1 8
IRE1/

IRR1/2

Czachówek  Zach- Czachówek Płd

łącznica nr 526
1 35,700 38,800

Kompleksowa modernizacja linii 
kolejowej 

137 24 3288
tor 

zamknięty
100 Vr 19 31 29 31 27

 Regulamin tymczasowy
Ruch po torach czynnych 13.12.2015 27.04.2016

114 1 8
IRE1/

IRR1/2
stacja Czachówek Południowy 2, 4, 6 35,700 38,800

Kompleksowa modernizacja linii 
kolejowej 

141 24 3384
tor 

zamknięty
80 Vr 3 31 30 31 31 15

 Regulamin tymczasowy
Ruch po torach czynnych

28.04.2016 15.09.2016

115 1 8
IRE1/

IRR1/2
szlak Czachówek Południowy - 

Chynów
2 35,700 38,800

Kompleksowa modernizacja linii 
kolejowej 

141 24 3384
tor 

zamknięty
80 Vr 3 31 30 31 31 15

 Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
28.04.2016 15.09.2016

116 1 8
IRE1/

IRR1/2
Czachówek Płd- Czachówek Wsch

łącznica nr 525
1 35,700 38,800

Kompleksowa modernizacja linii 
kolejowej 

141 24 3384
tor 

zamknięty
80 Vr 3 31 30 31 31 15

 Regulamin tymczasowy
Ruch po torach czynnych

28.04.2016 15.09.2016

117 2 8
                          

IRE3/ Suchedniów - Skarżysko Sy 2 144,600 151,500 Remonty obiektów inżynieryjnych 59 24 1416 Vr

30 
w km 147,830 - 

147,850  ; 
151,030 - 
150,050

Vr 30 29
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.06.2016 29.07.2016

118 2 8 IRE3 Łączna - Suchedniów 2 152,700 159,000
Wymiana rozjazdów 16, 20, + 1/2 

ST
14 24 336 Vr Vr Vr 14

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy od stacji 

Łączna do stacji Skarżysko 
Kamienna

16.07.2016 29.07.2016

119 2 8 IRE3 st. Suchedniów 2, 4, 6 151,500 152,700
Wymiana rozjazdu nr 4 16,20 
+1/2ST. stacja Suchedniów, 

remonty obiektów inżynieryjnych
22 24 528 Vr

60  w km 
152,5-159,0

30 na dł. 
50m

22

Ruch po torach czynnych 
Nieczynne skrzyzowanie nr 

15,16,19,20 do czasu 
wymiany w torze nr 1

08.07.2016 29.07.2016

120 2 8 IRE3  Łączna - Suchedniów 1 151,600 160,550
Wymiana sieci i toru nr 1 

wymiana rozjazdów nr 3, 15, 19 
+1/2ST

14 24 336 Vr
60  w km 

152,5-159,0
Vr 2 12

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy 

30.07.2016 12.08.2016

121 2 8 IRE3 st. Łączna 1, 3 151,600 160,550
Wymiana sieci i toru nr 1 

wymiana rozjazdów nr 3, 15, 19 
+1/2ST

14 24 336 Vr Vr Vr 2 12
Ruch po torach czynnych  

/brak przejścia/
30.07.2016 12.08.2016

122 2 8 IRE3  st. Suchedniów 1, 3 151,600 152,700
Wymiana sieci i toru nr 1 

wymiana rozjazdów nr 3, 15, 19 
+1/2ST

14 24 336 Vr
60  w km 

151,6-152,7
Vr 2 12 Ruch po torach czynnych 30.07.2016 12.08.2016
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123 2 8 IRE3  Łączna - Suchedniów 1 151,600 160,550 Wymiana sieci i toru nr 1 61 24 1464 Vr
60 w km 
152,500 - 
159,000

Vr 31 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.10.2016 30.11.2016

124 2 8 IRE3 st. Łączna 1, 3 151,600 160,550 Wymiana sieci i toru nr 1 61 24 1464 Vr Vr Vr 31 30 Ruch po torach czynnych 01.10.2016 30.11.2016

125 2 8 IRE3  st. Suchedniów 1, 3 151,600 160,550 Wymiana sieci i toru nr 1 61 24 1464 Vr Vr Vr 31 30 Ruch po torach czynnych 01.10.2016 30.11.2016

126 2 8
                    

IRE3  Skarżysko Sy - Suchedniów 1 144,600 152,700
Wymiana sieci i toru nr 1  

remonty obiektów inżynieryjnych
61 24 1464 Vr

60 
w km 144,100 - 

152,100
Vr 31 30

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy 

01.08.2016 30.09.2016

127 2 8
                   

IRE3 st. Suchednów 1, 3 144,600 152,700
Wymiana sieci i toru nr 1  

remonty obiektów inżynieryjnych
61 24 1464 Vr Vr Vr 31 30 Ruch po torach czynnych 01.08.2016 30.09.2016

128 2 8
                  

IRE3 st. Skarżysko Sy 1 143,600 144,600
Wymiana sieci i toru nr 1, 

remonty obiektów inżynieryjnych
22 24 528 Vr

60 w 
km143,600 - 

144,600
Vr 22

 W rejonie Sy2 stacji 
Skarżysko Kamienna tylko 

wyłączenie napięcia
01.08.2016 30.09.2016

129 2 8
                    

IZ Kielce Radkowice- Wolica 1 202,050 202,150
Naprawa główna przejazdu km 

202,108 wraz z robotami 
towarzyszacymi

10 24 240 Vr 50 Vr 10  
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
20.06.2016 29.06.2016

130 2 8
                 IZ 

Kielce Wolica- Radkowice 2 202,050 202,150
Naprawa główna przejazdu km 

202,108 wraz z robotami 
towarzyszacymi

10 24 240 Vr 50 Vr 1 9
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
30.06.2016 09.07.2016

131 2 8
                 IZ 

Kielce Sobków - Wolica, stacja Sobków 1 211,775 211,875
Naprawa główna przejazdu km 

211,825 wraz z robotami 
towarzyszacymi

10 24 240 Vr 50 Vr 2 8
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
30.05.2016 08.06.2016

132 2 8
                 IZ 

Kielce stacja Sobków 1 211,775 211,875
Naprawa główna przejazdu km 

211,825 wraz z robotami 
towarzyszacymi

10 24 240 Vr 50 Vr 2 8
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
30.05.2016 08.06.2016

133 2 8
IZ Kielce 

Sobków - Wolica, stacja Sobków 2 211,775 211,875
Naprawa główna przejazdu km 

211,825 wraz z robotami 
towarzyszacymi

10 24 240 Vr 50 Vr 10
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
09.06.2016 18.06.2016

134 2 8
IZ Kielce 

stacja Sobków 2 211,775 211,875
Naprawa główna przejazdu km 

211,825 wraz z robotami 
towarzyszacymi

10 24 240 Vr 50 Vr 10
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
09.06.2016 18.06.2016

135 2 8
                  IZ 

Kielce Sędziszów - Kozłów 1,2 258,755 258,795 Modernizacja mostu 90 24 2160 Vr 30 Vr 21 30 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
11.07.2016 09.10.2016

136 3 8 IZ Kraków
Tunel - Miechów                               

st. Miechów
1                      

1,3
269,500 277,800

 Wymiana sieci trakcyjnej i 
podbijanie toru nr 1

10 8 80 Vr 50 Vr 10
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
04.09.2016 13.09.2016

137 3 8 IZ Kraków
Miechów - Tunel                          st. 

Miechów
2                        
2

277,800 269,500
 Wymiana sieci trakcyjnej i 

podbijanie toru nr 2
10 8 80 Vr 50 Vr 10

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

14.09.2016 23.09.2016

138 3 8 IZ Kraków
Słomniki - Miechów                  st. 

Słomniki
2                                  
2

290,600 278,400
 Wymiana sieci trakcyjnej i 

podbijanie toru nr 2
7 8 56 Vr 50 Vr 7

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

24.09.2016 30.09.2016

139 5 9 IZ Olsztyn odc.Nasielsk -Działdowo 1 62,5 147,0 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

18.04.2016 22.04.2016

140 5 9 IZ Olsztyn odc.Nasielsk -Działdowo 2 62,5 147,0 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

25.04.2016 29.04.2016

141 5 9
Inwestor 

Zewnętrzny
Konopki-Mława 1, 2 124,133 124,133 Budowa wiaduktu drogowego 60 4 240

50 na 
dł.50m po 
torze 1 i 2

Vr Vr 6 24 30
Nocna                                                     

przerwa w ruchu
26.05.2016                           
01.09.2016

24.06.2016                                     
30.09.2016

142 5 9
Inwestor 

Zewnętrzny
Konopki-Mława 1,2 126,220 126,220

Budowa tymczasowego wiaduktu 
drogowego

20 4 80
50 na 

dł.50m po 
torze 1 i 2

Vr Vr 20
Nocna                                                   

przerwa w ruchu
06.05.2016 25.05.2016

143 5 9
Inwestor 

Zewnętrzny
Konopki-Mława 1,2 126,235 126,235 Przebudowa wiaduktu drogowego 61 4 244

50 na 
dł.50m po 
torze 1 i 2

Vr Vr 30 31
Nocna                                                     

przerwa w ruchu
01.06.2016 31.07.2016

144 5 9 IZ Olsztyn odc.Działdowo - Iława Główna 1 149,0 208,0 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

09.05.2016 13.05.2016

Linia nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gda ńsk Główny

Stan na dzień: 20.10.2014 Strona 9



Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2015/2016 Załącznik 5.1

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Propon.
Terminy

do

Ograniczenia pr ędkości km/h

w czasie 
robót

Lp

Liczba 
dni

zamk. 
toru/

szlaku, 
odcinka

po sąsiednim 
torze

Nr 
toru

od do

Kod 
IDDE

Kilometra ż

Rodzaj wykonanywanych robót
Rozkład jazdy 2015/2016Nr 

linii

Liczba 
godz.
zamk.

w dobie od

Ogółem
liczba 
godz. 
zamk.

Liczba planowanych dni zamkni ęć

Określenie stacji, szlaku lub 
odcinka linii na której b ędą wyk. 

roboty

Zlecen./
wykonaw. po zako ń.

robót

Opis sposobu 
prowadzenia ruchu

145 5 9 IZ Olsztyn odc.Działdowo - Iława Główna 2 149,0 208,0 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

23.05.2016 27.05.2016

146 1 11
IRE/

IRR1/1
Skierniewice

102,104,
106,108,
110,112,
126,128,
202,204

,206,208,
402

0,000 1,740 Budowa toru 201 24 4824
tor 

zamknięty
50 Vr 19 31 29 31 30 31 30 Regulamin tymczasowy 13.12.2015 30.06.2016

147 1 11
IRE/

IRR1/1
Skierniewice

1, 2 
od ukr.rozj. 

106 do 
ukr.rozj. 75

od km 
0,214

do km 
1,700

Budowa torów 201 24 4824
tor 

zamknięty
50 Vr 19 31 29 31 30 31 30 Regulamin tymczasowy 13.12.2015 30.06.2016

148 1 11
IRE/

IRR1/1
Skierniewice

1 
do ukr.rozj. 

3 na p. 
odg. 

Skierniewk
a

od km 
0,550

do km 
1,700

Budowa torów 201 24 4824
tor 

zamknięty
50 Vr 19 31 29 31 30 31 30 Regulamin tymczasowy 13.12.2015 30.06.2016

149 1 11
IRE/

IRR1/1
Skierniewice 2 0,550 1,700 Przebudowa toru 18 24 432

tor 
zamknięty

50 Vr 19 Regulamin tymczasowy 13.12.2015 30.12.2015

150 1 11
IRE/

IRR1/1
Skierniewice

2 
od 

ukr.rozj.1 
do km 
2,230

1,740 2,230 Przebudowa toru 18 24 432
tor 

zamknięty
50 Vr 19 Regulamin tymczasowy 13.12.2015 30.12.2015

151 1 11
IRE/

IRR1/1
Skierniewice 1 1,738 2,230 Przebudowa toru 60 24 1440

tor 
zamknięty

50 Vr 31 29 Regulamin tymczasowy 01.01.2016 29.02.2016

152 1 11
IRE/

IRR1/1
Skierniewice 402 1,700 1,740 Budowa odcinka toru 402 31 24 744

tor 
zamknięty

50 Vr 31 Regulamin tymczasowy 01.03.2016 31.03.2016

153 1 12
IRE/

IRR1/1
Skierniewice

102,104,
106,108,
110,112,
126,128,
202,204

,206,208,
402

0,000 2,800 Budowa torów 201 24 4824
tor 

zamknięty
50 Vr 19 31 29 31 30 31 30 Regulamin tymczasowy 13.12.2015 30.06.2016

154 1 12
IRE/

IRR1/1
Skierniewice

 15, 17, 
19, 101, 
201 od 
ukr.rozj.  

314, 203, 
205, 207 

do ukr.rozj. 
1

0,380 2,870 Budowa toru 18 24 432
tor 

zamknięty
50 Vr 19 Regulamin tymczasowy 13.12.2015 30.12.2015

155 1 12
IRE/

IRR1/1
Skierniewice

 207
 od 

ukr.rozj. 1 
wraz z  
torem 

ochronnym

1,780 2,150 Przebudowa toru 60 24 1440
tor 

zamknięty
50 Vr 31 29 Regulamin tymczasowy 01.01.2016 29.02.2016

Linia nr 11 Skierniewice - Łowicz Główny

Linia nr 12 Skierniewice - Łuków
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156 1 12 IZ Siedlce Tarczyn-podg.Czachówek Zachodni 1 48,380 63,906 Wymiana szyn o.c. 35 10 350
tor 

zamknięty
Vr Vr 20 15

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym                              
Regulamin tymczasowy

04.04.2016
11.04.2016
18.04.2016
25.04.2016
04.05.2016
09.05.2016
16.05.2016
23.05.2016

08.04.2016
15.04.2016
22.04.2016
29.04.2016
06.05.2016
13.05.2016
20.05.2016
24.05.2016

157 1 12 IZ Siedlce Góra Kalwaria-podg.Kępa Gliniecka 1 73,910 76,310 Remont mostu w km 75,915 30 10 300
tor 

zamknięty
linia 

jednotorowa
Vr 18 12

Linia jednotorowa
Przerwa w ruchu          

Regulamin tymczasowy

11.07.2016
18.07.2016
25.07.2016
01.08.2016
08.08.2016

16.07.2016
23.07.2016
30.07.2016
06.08.2016
13.08.2016

158 1 12 IZ Siedlce Góra Kalwaria-podg.Kępa Gliniecka 1 73,910 76,310
Naprawa bieżąca toru z 
oczyszczaniem podsypki 

30 10 300
tor 

zamknięty
linia 

jednotorowa
Vr  18 12

Linia jednotorowa,
Przerwa w ruchu       

Regulamin tymczasowy

11.07.2016
18.07.2016
25.07.2016
01.08.2016
08.08.2016

16.07.2016
23.07.2016
30.07.2016
06.08.2016
13.08.2016

159 1 12 IZ Siedlce
podg.Czachówek Wschodni-Góra 

Kalwaria + st. Góra Kalwaria
1 67,819 73,910

Naprawa główna przejazdu 
w km 72,509

3 24 72
tor 

zamknięty
30 km/h / 

50 mb
Vr 3

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym                              
Regulamin tymczasowy

05.09.2016 07.09.2016

160 1 12 IZ Siedlce
podg.Czachówek Wschodni-Góra 

Kalwaria + st. Góra Kalwaria
2 67,819 73,910

Naprawa główna przejazdu 
w km 72,509

3 24 72
tor 

zamknięty
30 km/h / 

50 mb
Vr 3

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym                              
Regulamin tymczasowy

07.09.2016 09.09.2016

161 1 12 IZ Siedlce Pilawa -Stoczek Łukowski 1 100,703 129,658
Naprawa główna przejazdu 

w km 107,095
3 24 72

tor 
zamnięty

30 km/h / 
50 mb

Vr 3

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym                              
Regulamin tymczasowy

19.09.2016 21.09.2016

162 1 12 IZ Siedlce Pilawa -Stoczek Łukowski 2 100,703 129,658
Naprawa główna przejazdu 

w km 107,095
3 24 72

tor 
zamknięty

30 km/h / 
50 mb

Vr 3

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym                              
Regulamin tymczasowy

21.09.2016 23.09.2016

163 1 12 IZ Siedlce Stoczek Łukowski-podg Poważe 1 131,463 157,338
Naprawa główna przejazdu 

w km 135,368
3 24 72

tor 
zamknięty

30 km/h / 
50 mb

Vr 3

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym                              
Regulamin tymczasowy

03.10.2016 05.10.2016

164 1 12 IZ Siedlce Stoczek Łukowski-podg Poważe 2 131,463 157,338
Naprawa główna przejazdu 

w km 135,368
3 24 72

tor 
zamknięty

30 km/h / 
50 mb

Vr 3

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym                              
Regulamin tymczasowy

05.10.2016 07.10.2016

165 1 13 IZ Siedlce Kędzierak-Grzebowilk 1 32,750 37,390

Naprawa główna przejazdu 
w km 36,649

Podbicie torów podbijarką 
automatyczną, likwidacja 

pękniętych szyn i wad 
defektoskopowych 

2 24 48
tor 

zamknięty
linia 

jednotorowa
Vr 2

Linia jednotorowa
Przerwa w ruchu           

Regulamin tymczasowy
06.07.2016 07.07.2016

166 1 13 IZ Siedlce Grzebowilk-Sufczyn 1 38,229 46,544

Podbicie torów podbijarką 
automatyczną, likwidacja 

pękniętych szyn i wad 
defektoskopowych 

7 6 42
tor 

zamknięty
linia 

jednotorowa
Vr 7

Linia jednotorowa
Przerwa w ruchu  

Regulamin tymczasowy

08.07.2016
11.07.2016

09.07.2016
15.07.2016

167 1 13 IZ Siedlce Sufczyn-Pilawa 1 48,015 54,872

Podbicie torów podbijarką 
automatyczną, likwidacja 

pękniętych szyn i wad 
defektoskopowych 

5 6 30
tor 

zamknięty
linia 

jednotorowa
Vr 5

Linia jednotorowa
Przerwa w ruchu 

Regulamin tymczasowy
18.07.2016 22.07.2016

168 1 13 IZ Siedlce Krusze-Pustelnik 1 3,143 18,661
Naprawa główna przejazdu 

w km 9,889
2 24 48

tor 
zamknięty

linia 
jednotorowa

Vr 2
Linia jednotorowa
Przerwa w ruchu 

Regulamin tymczasowy
18.10.2016 19.10.2016

Linia nr 13 Krusze - Pilawa

Linia nr 14 Łód ź Kaliska - Tuplice
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Kilometra ż

Rodzaj wykonanywanych robót
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Ogółem
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robót

Opis sposobu 
prowadzenia ruchu

169 1 14 IZ Łódź Szlak: Pabianice - Łask 1 15,209 29,854
Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
5 8 40

tor 
zamknięty

60 obok 
miejsca robót

Vr 5 Regulamin tymczasowy
19.05.2016
23.05.2016

20.05.2016
25.05.2016

170 1 14 IZ Łódź Szlak: Łask - Pabianice 2 29,854 15,209
Roboty utrzymaniowo - 

naprawcze
5 8 40

tor 
zamknięty

60 obok 
miejsca robót

Vr 4 1 Regulamin tymczasowy
26.05.2016
30.05.2016

27.05.2016
01.06.2016

171 1 15 IZ Łódź stacja Łódź Kaliska 1 67.100 67.150 Naprawa bieżąca km 67,132 25 24 600
tor 

zamknięty
30 Vr 25 Regulamin tymczasowy 01.06.2016 25.06.2016

172 1 15 IZ Łódź stacja Łódź Kaliska 2 67.100 67.150 Naprawa bieżąca km 67,132 25 24 600
tor 

zamknięty
30 Vr 5 20 Regulamin tymczasowy 26.06.2016 20.07.2016

173 1 15 IZ Łódź stacja Łódź Kaliska 35 67.100 67.150 Naprawa bieżąca km 67,132 25 24 600
tor 

zamknięty
30 Vr 11 14 Regulamin tymczasowy 21.07.2016 14.08.2016

174 1 15 IZ Łódź stacja Łódź Kaliska 72 67.100 67.150 Naprawa bieżąca km 67,133 25 24 600
tor 

zamknięty
30 Vr 16 9 Regulamin tymczasowy 16.08.2016 09.09.2016

175 1 15 IZ Łódź stacja Łódź Kaliska 74 67.100 67.150 Naprawa bieżąca km 67,133 25 24 600
tor 

zamknięty
30 Vr 21 4 Regulamin tymczasowy 10.09.2016 04.10.2016

176 1 16 IZ Łódź Łodź Widzew - Zgierz 1 8.930 8,99
Wymiana konstrukcji nośnej 

wiaduktu km 8,967
30 24 720

tor 
zamknięty

Vr Vr 16 14
Komunikacja zastepcza 

autobusowa
15.07.2016 14.08.2016

177 5 18 IZ Bydgoszcz Otłoczyn(+1) - Toruń Gł.Os. 1 95,519 100,701 Wymiana szyn o.c. 10 10 100
tor 

zamknięty
30 Vr 10

Regulamin tymczasowy 
Wyłączenie napiecia 

03.10.2016 12.10.2016

178 1 20
IRE1/

IRS1/2
Warszawa Zachodnia - Warszawa 

Gdańska
1 4.350 8,245 Kompleksowa modernizacja 180 24 4320

tor 
zamknięty

Vr Vr 17 31 31 30 31 30 10
Regulamin tymczasowy

Przerwa w ruchu
14.06.2016 10.12.2016

179 1 20
IRE1/

IRS1/2
Warszawa Zachodnia - Warszawa 

Gdańska
2 4.350 8,245 Kompleksowa modernizacja 180 24 4320

tor 
zamknięty

Vr Vr 17 31 31 30 31 30 10
Regulamin tymczasowy

Przerwa w ruchu
14.06.2016 10.12.2016

180 1 21 st. Zielonka                            1 9,200 9,935 Kompleksowa modernizacja 201 24 4824
tor 

zamknięty
50 obok 

miejsca robót
Vr 19 31 29 31 30 31 30

Regulamin tymczasowy
13.12.2015 30.06.2016

181 2 25
IRE3

Skarżysko Kamienna  SKE Wąchock 1 146,000 153,000
Wyminana podkładów 

ok 1500 szt.
30 8 240 Vr

60  
w km 146,0-

153,0 na 
długości 500m 
sukcesywnie

Vr 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.04.2016 30.04.2016

182 2 25
                   

IRE3 Skarżysko Wsch. - Wąchock 2 145,704 154,400

Modernizacja obiektów 
inżynieryjnych w km

147,341; 149,451; 150,987; 
152,180; 152,769; 153,159; 

154,096

61 24 1464 Vr Vr Vr 28 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
04.05.2016 30.06.2016

183 2 25
                    

IRE3  Skarżysko Wsch - Wąchock 1 145,704 154,400
Modernizacja obiektów inż. 

152,769
62 24 1488 Vr

30 
w km 152,760 - 

152,780 
Vr 31 31

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

01.07.2016 31.08.2016

184 2 25
IRE3

st Starachowice Wsch. 1,3 161,100 162,030

Wymiana rozjazdów nr 4,5
modernizacja toru

Modernizacja ob. Inż. w km 
161,018

62 24 1488 Vr
60 

w km 161,000 - 
161,050

Vr 31 31 Ruch po torach czynnych 01.07.2016 31.08.2016

185 2 25
                      

IRE3 st Starachowice Wsch. 2,4 161,100 162,030
Modernizacja ob. Inżynieryjnych 

w km 161,018
61 24 1464 Vr Vr Vr 30 31 Ruch po torach czynnych 01.09.2016 30.10.2016

Linia nr 15 Bednary - Łód ź Kaliska

Linia nr 25 Łód ź Kaliska - D ębica

Linia nr 21 Warszawa Wile ńska - Zielonka 

Linia nr 20 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga

Linia nr 18 Kutno - Piła

Linia nr 16 Łód ź Widzew - Kutno
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186 2 25
                    

IRE3 Ożarów Cem. -Ćmielów 2 201,750 205,57

Modernizacja toru, wymiana 
nawierzchni na przejazdach

Modernizacja obiektów 
inżynieryjnych w km 203,148 

203,624

58 24 1392 Vr Vr Vr 28 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
04.05.2016 30.06.2016

187 2 25
                    

IRE3 Ćmielów - Ożarów Cem. 1 201,750 205,57
Modernizacja obiektu 

inżynieryjnego w km 203,624
62 24 1488 Vr

30 
w km 203,610 - 

203,640
Vr 31 31

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

01.07.2016 31.08.2016

188 2 25
                    

IRE3 Jakubowice - Ożarów Cem. 2 206,849 214,247

Modernizacja toru, wymiana 
nawierzchni na przejazdach

Modernizacja obiektów 
inżynieryjnych w km 207,060 

208,337 208,667 211,233 
212,111 212,432 213,162 

213,782 

60 24 1440 Vr
60 w km 
206,849-
214,247

Vr 30 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.09.2016 30.10.2016

189 2 25 IRE3 Jakubowice - Dwikozy 2 224,440 229,576 Modernizacja toru 58 24 1392 Vr Vr Vr 28 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
04.05.2016 30.06.2016

190 2 25
                      

IRE3 Zalesie Gorzyckie - Dwikozy 2 230,600 235,323

Modernizacja toru, wymiana 
nawierzchni na przejazdach

Modernizacja obiektów 
inżynieryjnych w km 231,762; 
232,650; 233,080; 233,814; 

234,954

62 24 1488 Vr Vr Vr 31 31
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2016 30.08.2016

191 2 25
                        

IRE3 Zalesie Gorzyckie - Sandomierz szlak 235,323 240,500 Modernizacja toru 10 5 50 Vr Vr Vr 5 5 Przerwa w ruchu 01.07.2016 30.08.2016

192 2 26 IZ Lublin Okrzeja - Stawy 2 54,539 55,500 Naprawa główna toru 5 24 120 Vr 60 Vr 5
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
21.04.2016 26.04.2016

193 2 26 IZ Lublin Stacja Stawy 2 54,539 55,500 Naprawa główna toru 5 24 120 Vr 60 Vr 5 Ruch po torach czynnych 21.04.2016 26.04.2016

194 2 26 IZ Lublin  Okrzeja - Stawy - Dęblin 2 55,500 56,200 Naprawa główna toru 4 24 96 Vr 60 Vr 4
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
27.04.2016 30.04.2016

195 2 26 IZ Lublin Stacja Stawy 2 55,500 56,200 Naprawa główna toru 4 24 96 Vr 60 Vr 4 Ruch po torach czynnych 27.04.2016 30.04.2016

196 2 26 IZ Lublin   Stawy -Dęblin 2 56,200 60,253 Naprawa główna toru 60 24 1440 Vr 60 Vr 31 29 Ruch po torach czynnych 01.05.2016 29.06.2016

197 2 26 IZ Lublin  Stawy - Okrzeja 2 54,539 60,253 Naprawa główna toru 60 10 600 Vr 60 Vr 1 21 22 16
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
30.06.2016 22.09.2016

198 5 27 IZ Bydgoszcz Czernikowo-Lubicz szl 155,779 155,879 Naprawa główna Mostu 30 24 720
tor 

zamknięty
Vr Vr 30

Regulamin tymczasowy 
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
02.05.2016 30.05.2016

199 5 27 IZ Bydgoszcz Czernikowo-Lubicz szl 156,213 156,313 Naprawa główna wiaduktu 30 24 720
tor 

zamknięty
Vr Vr 30

Regulamin tymczasowy 
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
01.06.2016 30.06.2016

200 5 27 IZ Bydgoszcz Sierpc- Skępe szl 91,320 91,420 Naprawa główna Mostu 92 24 2208
tor 

zamknięty
Vr Vr 31 31 30

Regulamin tymczasowy 
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
01.07.2016 30.09.2016

201 5 27 IZ Bydgoszcz Płońsk-Raciąż szl 30,897 30,997 Naprawa główna mostu 30 24 720
tor 

zamknięty
Vr Vr 30

Regulamin tymczasowy 
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
01.04.2016 30.04.2016

202 1 29 IZ Siedlce Mostówka -Wyszków 1 11,319 20,000

Podbicie torów podbijarką 
automatyczną, likwidacja 

pękniętych szyn i wad 
defektoskopowych 

5 8 40
tor 

zamknięty
linia 

jednotorowa
Vr 5

Linia jednotorowa
Przerwa w ruchu 

Regulamin tymczasowy
Komunikacja zastępcza 

autobusowa 

18.04.2016 22.04.2016

Linia nr 26 Łuków - Radom

Linia nr 29 Tłuszcz - Ostroł ęka

Linia 27 Nasielsk- Toru ń Wschodni
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203 1 29 IZ Siedlce Wyszków - Przetycz 1 21,360 39,593

Naprawa główna przejazdu km 
36,581

Podbicie torów podbijarką 
automatyczną, likwidacja 

pękniętych szyn i wad 
defektoskopowych 

3 24 72
tor 

zamknięty
linia 

jednotorowa
Vr 3

Linia jednotorowa
Przerwa w ruchu 

Regulamin tymczasowy
 Komunikacja zastępcza 

autobusowa

23.04.2016 25.04.2016

204 1 29 IZ Siedlce Pasieki-Gierwaty 1 50,832 65,705

Remont mostu w km 56,060
Podbicie torów podbijarką 
automatyczną, likwidacja 

pękniętych szyn i wad 
defektoskopowych 

16 24 384
tor 

zamknięty
linia 

jednotorowa
Vr 16

Linia jednotorowa
Przerwa w ruchu 

Regulamin tymczasowy
 Komunikacja zastępcza 

autobusowa

11.07.2016 26.07.2016

205 2 30 IZ Lublin Łuków - Parczew Kolejowa szlak 21,000 52,000 Naprawa główna toru 47 24 1128 Vr Vr Vr 30 17
Przerwa w ruchu

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

01.04.2016 17.05.2016

206 2 30 IZ Lublin Parczew Kolejowa - Parczew szlak 52,000 53,300 Naprawa główna toru 5 24 120 Vr Vr Vr 5
Przerwa w ruchu

(skrócona relacja do stacji 
Parczew)

18.05.2016 23.05.2016

207 2 30 IZ Lublin Bystrzyca - Lublin Północny szlak 94,400 107,400 Naprawa bieżąca toru 5 6 30 Vr Vr Vr 5
Przerwa w ruchu

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

24.05.2016 30.05.2016

208 1 31
IRE/

IRR1/4
Siedlce Czeremcha 1 1 91

Oczyszczanie podsypki z 
uzupełnieniem i podbiciem toru

106 8 848
tor 

zamknięty
30 100 22 22 19 22 21

Przerwa techniczna 
Regulamin tymczasowy

01.03.2016
w dni robocze

29.07.2016
w dni robocze

209 1 31
IRE/

IRR1/4
Siedlce Czeremcha 2 1 91

Oczyszczanie podsypki z 
uzupełnieniem i podbiciem toru

106 8 848
tor 

zamknięty
30 100 22 22 21 20 21

Przerwa techniczna 
Regulamin tymczasowy

01.08.2016
w dni robocze

12.12.2016
w dni robocze

210 1 31 IZ Białystok
szlak Siemianówka - Granica 

Panstwa
1 146,976 154,384

Kompleksowa wymiana 
nawierzchni

30 24 720 Vr Vr Vr 15 15 Regulamin tymczasowy
15.06.2016 w 
dni robocze 

18.07.2016

211 1 31 IZ Białystok
szlak Siemianówka - Granica 

Panstwa
1 92,390 92,420

Malowanie mostu i naprawa 
przyczółków

7 8 56 Vr Vr Vr 7 Regulamin tymczasowy
11.07.2016 w 
dni robocze

19.07.2016

212 1 32
IRE/

IRR1/4
Białystok - Bielsk Podlaski 1 0 32,4

Kompleksowa wymiana 
nawierzchni

127 10 1270
tor 

zamknięty
Vr 100 26 26 23 26 26 Przerwa techniczna 

01.03.2016
w dni 1-6

30.07.2016
w dni 1-6

213 1 32
IRE/

IRR1/4
Bielsk Podlaski - Czeremcha 1 31,4 75,0

Kompleksowa wymiana 
nawierzchni

127 10 1270
tor 

zamknięty
Vr 100 26 26 26 24 25 Przerwa techniczna 

01.08.2016
w dni 1-6

12.12.2016
w dni 1-6

214 1 32 IZ Białystok
Czeremcha - Bielsk Podlaski i st. 

Bielsk Podlaski
1 0,884 31,446

Wymiana szyn i podkładów,
podbicie MD, PLM

20 6 120
tor 

zamknięty
Vr Vr 20 Regulamin tymczasowy

01.06.2016 w 
dni robocze

29.06.2016

215 1 32 IZ Białystok szlak Bielsk Podlaski - Strabla 1 31,446 48,242
Wymiana szyn i podkładów,

podbicie MD, PLM
5 6 30

tor 
zamknięty

Vr Vr 5 Regulamin tymczasowy
01.07.2016 w 
dni robocze

07.05.2016

216 1 32 IZ Białystok szlak Strabla - Lewickie 1 48,242 63,646
Wymiana szyn i podkładów,

podbicie MD, PLM
10 6 60

tor 
zamknięty

Vr Vr 10 Regulamin tymczasowy
10.08.2016 w 
dni robocze

21.08.2016

217 1 32 IZ Białystok  szlak Lewickie - Białystok 1 63,646 77,003
Wymiana szyn i podkładów,

podbicie MD, PLM
5 6 30

tor 
zamknięty

Vr Vr 5 Regulamin tymczasowy
14.09.2016 w 
dni robocze

18.09.2016

218 1 32 IZ Białystok szlak Lewickie - Bielsk Podlaski 1 30,214 30,238 Wymiana mostownic 10 6 60
tor 

zamknięty
Vr Vr 10 Regulamin tymczasowy

10.07.2016 w 
dni robocze

20.07.2016

219 1 38 IZ Białystok
 szlak Białystok Bacieczki - Knyszyn i 

st. Knyszyn
1 8,167 28,602

Wymiana szyn i podkładów
zgrzewanie szyn, spawanie, 

podbicie MD, PLM, oczyszczanie 
tłucznia OT

5 6 30
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

10.04.2016 w 
dni robocze

16.04.2016

220 1 38 IZ Białystok  szlak Knyszyn - Mońki i st. Mońki 1 28,602 44,109

Wymiana szyn i podkładów
zgrzewanie szyn, spawanie, 

podbicie MD, PLM, oczyszczanie 
tłucznia OT

5 6 30
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

17.04.2016 w 
dni robocze

23.04.2016

Linia nr 30 Łuków - Lublin Północny

Linia nr 38 Białystok - Bartoszyce

Linia nr 32 Czeremcha - Białystok

Linia nr 31 Siedlce - Siemianówka
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221 1 38 IZ Białystok  szlak Mońki - Osowiec  i st. Osowiec 1 44,109 58,128

Wymiana szyn i podkładów
zgrzewanie szyn, spawanie, 

podbicie MD, PLM, oczyszczanie 
tłucznia OT

5 6 30
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

24.04.2016 w 
dni robocze

30.04.2016

222 1 38 IZ Białystok  szlak Białystok Bacieczki - Knyszyn 1 14,197 14,203
Wykonanie nowego chodnika 

służbowego i naprawa przyczółów 
betonowych mostu

5 6 30
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Ruch prowadzony z 
ograniczoną szybkoscią 
Zamknięcia toru między 

pociągami

10.04.2016 w 
dni robocze

22.04.2016

223 1 38 IZ Białystok szlak Osowiec - Podlasek 1 58,974 58,034
Zabezpieczenie antykorozyjne 

mostu
17 6 102 Vr Vr Vr 17

Ruch prowadzony z 
ograniczoną szybkoscią 
Zamknięcia toru między 

pociągami

06.08.2016 w 
dni robocze

30.08.2016

224 5 38 IZ Olsztyn odc.Ełk - Korsze szl. 103,0 203,0 Naprawa bieżaca toru 10 7 70
tor 

zamknięty
Vr Vr 10

Przerwa w ruchu  między 
pociągami

05.09.2016 23.09.2016

225 5 39 IZ Olsztyn Olecko - Papiernia szl. 1,000 17,100 Naprawa bieżąca toru 20 8 160
tor 

zamknięty
Vr Vr 10 10

Przerwa w ruchu  między 
pociągami

16.05.2016 14.06.2016

226 1 40 IZ Białystok
szlak Sidra - Dąbrowa Białostocka  i 

st. Dąbrowa Białostocka
1 19,763 32,86

Wymiana szyn i podkładów
zgrzewanie szyn, spawanie, 

podbicie MD, PLM, oczyszczanie 
tłucznia OT

4 6 24
tor 

zamknięty
Vr Vr 4

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

11.05.2016 w 
dni robocze

14.05.2016

227 1 40 IZ Białystok
szlak Dąbrowa Białostocka - 
Jastrzębna i st. Jastrzębna

1 32,860 51,403

Wymiana szyn i podkładów
zgrzewanie szyn, spawanie, 

podbicie MD, PLM, oczyszczanie 
tłucznia OT

5 6 30
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

15.05.2016 w 
dni robocze

21.05.2016

228 1 40 IZ Białystok
szlak Jastrzębna - Augustów i st. 

Augustów
1 51,403 68,167

Wymiana szyn i podkładów
zgrzewanie szyn, spawanie, 

podbicie MD, PLM, oczyszczanie 
tłucznia OT

5 6 30
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

22.05.2016 w 
dni robocze

28.05.2016

229 1 40 IZ Białystok
szlak Las Suwalski - Suwałki i st. 

Suwałki
1 93,121 99,435

Wymiana szyn i podkładów
zgrzewanie szyn, spawanie, 

podbicie MD, PLM, oczyszczanie 
tłucznia OT

10 6 60
tor 

zamknięty
Vr Vr 10

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

11.06.2016 w 
dni robocze

12.06.2016

230 1 57 IZ Białystok stacja Kuźnica Białostocka
102s, 
108s, 

110s, 112s
163,980 164,900

Kompleksowa wymiana 
nawierzchni z przebudową głowic 

rozjazdowych
60 24 1440

tor 
zamknięty

Vr Vr 30 30
Poszczególne tory 

zamykane pojedynczo
01.07.2016 w 
dni robocze

31.08.2016

231 1 59 IZ Białystok stacja Zabłotczyzna 1s, 5s 19,000 19,900
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni
30 24 720

tor 
zamknięty

Vr Vr 30
Poszczególne tory 

zamykane pojedynczo
01.06.2016 w 
dni robocze

30.06.2016

232 1 59 IZ Białystok szlak Mikłaszewo - Zabłotczyzna 1 17,651 17,675
Zabezpieczenie antykorozyjne 

mostu
10 8 80

tor 
zamknięty

Vr Vr 10

Ruch prowadzony z 
ograniczoną szybkoscią 
Zamknięcia toru między 

pociągami

01.09.2016 w 
dni robocze

30.09.2016

233 2 61
                 IZ 

Kielce Małogoszcz - Ludynia 1 24,672 24,702 Naprawa główna mostu 90 24 2160 Vr 30 Vr 30 30 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.04.2016 30.06.2016

234 2 61
                        

IZ Kielce Włoszczowa - Żelisławice 1 56,279 56,319 Naprawa główna mostu 90 24 2160 Vr 30 Vr 30 30 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.04.2016 30.06.2016

235 2 61
                    

IZ Kielce Ludynia - Włoszczowa 2 42,307 42,347 Naprawa główna mostu 90 24 2160 Vr 30 Vr 31 31 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2016 30.09.2016

236 4 62 IRE Śląski
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - 

Sosnowiec Kazimierz
1 69,222 73,500 Rewitalizacja 183 24 4392 Vr Vr Vr 30 31 30 31 31 30 Przerwa w ruchu 01.04.2016 30.09.2016

Linia nr 57 Ku źnica Białotocka - Gieniusze (Sz)

Linia nr 59 Siemianówka - Chryzanów (Sz)

Linia nr 39 Olecko - Suwałki

Linia nr 40 Sokółka - Suwałki

Linia nr 61 Kielce - Fosowskie

Linia nr 62 Tunel - Sosnowiec Główny
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237 4 62 IRE Śląski
Bukowno - Dąbrowa Górnicza 

Strzemieszyce
1 53,539 69,222 Rewitalizacja 92 24 2208 Vr Vr Vr 31 30 31

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

01.10.2016 12.12.2016

238 4 62 IRE Śląski
Sosnowiec Kazimierz - Sosnowiec 

Gł.
1 73,501 84,054 Rewitalizacja 183 24 4392 Vr Vr Vr 30 31 30 31 31 30 Przerwa w ruchu 01.04.2016 30.09.2016

239 2 63 IZ Lublin Dorohusk - Wólka Okopska 1 3,016 8,000 Naprawa główna toru 29 24 696
tor 

zamknięty
Vr Vr 29 Przerwa w ruchu 01.06.2016 29.06.2016

240 2 63 IZ Lublin Wólka Okopska - Chełm Wsch. 1 8,000 21,550 Naprawa główna toru 29 24 696
tor 

zamknięty
Vr Vr 29 Przerwa w ruchu 03.10.2016 31.10.2016

241 2 66 IZ Lublin  Biłgoraj - Stalowa Wola Płudnie 1 35,780 67,555 Naprawa główna toru 30 24 720
tor 

zamknięty
Vr Vr 3 27

Przerwa w ruchu
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
29.03.2016 27.04.2016

242 2 68 IZ Lublin Rzeczyca - Zaklików 1 66,520 79,420 Naprawa główna toru 10 24 240
tor 

zamknięty
Vr Vr 10

Przerwa w ruchu
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
28.04.2016 11.05.2016

243 2 68 IZ Lublin Zaklików - Lipa 1 79,420 91,440 Naprawa główna toru 15 24 360
tor 

zamknięty
Vr Vr 15

Przerwa w ruchu
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
06.06.2016 24.06.2016

244 2 68 IZ Lublin Lipa - Stalowa Wola Rozwadów 1 91,440 101,500 Naprawa główna toru 15 24 360
tor 

zamknięty
Vr Vr 13 2

Przerwa w ruchu
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
12.05.2016 02.06.2016

245 2 68 IZ Lublin Lipa - Stalowa Wola Rozwadów 1 91,440 101,500
Remont mostów

w km 96,204; 97,074
60 10 600

tor 
zamknięty

Vr Vr 24 24 12
Przerwa w ruchu

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

04.04.2016 14.06.2016

246 2 68 IZ Lublin St.Wola Rozwadów - St. Wola Płd. 1 101,500 109,510 Naprawa główna toru 10 24 240
tor 

zamknięty
60 Vr 10

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

04.07.2016 13.07.2016

247 2 68 IZ Lublin St.Wola Płd. - St. Wola Rozwadów 2 101,514 109,510 Naprawa główna toru 10 24 240
tor 

zamknięty
60 Vr 10

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

14.07.2016 23.07.2016

248 2 68 IZ Lublin St.Wola Płd. - Nisko 1 109,510 114,940 Naprawa główna toru 10 24 240
tor 

zamknięty
60 Vr 7 3

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

25.07.2016 03.08.2016

249 2 68 IZ Lublin Nisko - St. Wola Płd. 2 109,510 114,940 Naprawa główna toru 10 24 240
tor 

zamknięty
60 Vr 10

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

04.08.2016 13.08.2016

250 2 68 IZ Lublin Nisko - Rudnik 1 114,940 120,000 Naprawa główna toru 10 24 240
tor 

zamknięty
60 Vr 10

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

16.08.2016 25.08.2016

251 2 68 IZ Lublin Rudnik - Nisko 2 114,940 120,000 Naprawa główna toru 11 24 264
tor 

zamknięty
60 Vr 6 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

26.08.2016 05.09.2016

252 2 69 IZ Lublin Krasnystaw Fabryczny -  Krasnystaw 1 13,513 19,255
Naprawa obiektów inżynieryjnych

w km 14,255; 17,720
90 10 900

tor 
zamknięty

Vr Vr 26 26 26 12
Przerwa w ruchu

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

01.06.2016 14.09.2016

253 2 69 IZ Lublin Ruskie Piaski - Zawada 1 42,000 54,659 Naprawa bieżąca toru 10 8 80
tor 

zamknięty
Vr Vr 10

Przerwa w ruchu
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
01.08.2016 12.08.2016

254 2 69 IZ Lublin Zawada - Klemensów 1 54,659 61,310 Naprawa główna toru 5 24 120
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Przerwa w ruchu
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
05.09.2016 09.09.2016

255 2 69 IZ Lublin Zwierzyniec Towarowy - Susiec 1 85,238 105,940 Remont mostu w km 97,780 60 12 720
tor 

zamknięty
Vr Vr 26 26 8

Przerwa w ruchu
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
01.09.2016 10.11.2016

256 3 71 IRE3 Ocice- Kolbuszowa - Widełka 1 0,000 46,044
Elektryfikacja linii-zabudowa 

fundamentów
40 10 400 Vr Vr Vr 20 20

Przerwa w ruchu 
Komunikacja zastepcza 

autobusowa          Obsługa 
bocznicy Widełka od strony 

stacji Rzeszów

11.05.2016 20.06.2016

Linia nr 66 Zwierzyniec - Stalowa Wola Południe

       Linia nr 68 Lublin - Przeworsk

Linia nr 63 Dorohusk (gr.Pa ństwa) - Zawadówka Naftobaza (SZ)

Linia nr 71 Ocice - Rzeszów

Linia nr 69 Rejowiec - Hrebenne
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257 3 71 IRE3 stacja Ocice 3 _ _
Elektryfikacja linii - zabudowa 

fundamentów
5 10 50 Vr Vr Vr 6

Ruch po torach czynnych 
nr 1 i 2

12.07.2016 17.07.2016

258 3 71 IRE3 stacja Ocice 4 _ _
Elektryfikacja linii - zabudowa 

fundamentów
5 10 50 Vr Vr Vr 5

Ruch po torach czynnych 
nr 1 i 2

18.07.2016 22.07.2016

259 3 71 IRE3 Ocice- Kolbuszowa - Widełka 1 0,000 46,044
Elektryfikacja linii-zabudowa 

fundamentów
40 10 400 Vr Vr Vr 20 20

Komunikacja zastepcza 
autobusowa            

Obsługa bocznicy Widełka 
od strony stacji Rzeszów

11.05.2016 20.06.2016

260 3 71 IRE3 stacja Ocice 3 _ _
Elektryfikacja linii - zabudowa 

fundamentów
5 10 50 Vr Vr Vr 5

Ruch po torach czynnych 
nr 1 i 2

12.07.2016 17.07.2016

261 3 71 IRE3 stacja Ocice 4 _ _
Elektryfikacja linii - zabudowa 

fundamentów
5 10 50 Vr Vr Vr 5

Ruch po torach czynnych 
nr 1 i 2

18.07.2016 22.07.2016

262 3 71 IRE3 Widełka - Głogów Młp.-Rzeszów 1 46,044 66,782
Elektryfikacja linii- zabudowa 

fundamentów
20 10 300 Vr Vr Vr 9 11

Komunikacja zastepcza 
autobusowa             

Obsługa bocznicy Widełka 
od strony stacji Ocice

21.06.2016 11.07.2016

263 3 71 IRE3 Kolbuszowa 2,3,5 36,658 37,736
Elektryfikacja linii - zabudowa 

fundamentów
30 10 300 Vr Vr Vr 9 21

Ruch po torze czynnym    
nr 1                                     

Brak możliwości 
krzyżowania pociagów

22.07.2016 21.08.2016

264 3 71 IRE3  Głogów Młp 2,3,4 53,890 54,724
Elektryfikacja linii - zabudowa 

fundamentów
30 10 300 Vr Vr Vr 9 21

Ruch po torze czynnym    
nr 1                                 

Brak możliwości 
krzyżowania pociagów

22.08.2016 21.09.2016

265 2 72 IZ Lublin Zamość - Jarosławiec 1 10,000 21,000 Naprawa główna toru 10 24 240
tor 

zamknięty
Vr Vr 10

Przerwa w ruchu
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
05.09.2016 14.09.2016

266 2 72 IZ Lublin Jarosławiec - Werbkowice 1 21,000 50,000 Naprawa główna toru 20 24 480
tor 

zamknięty
Vr Vr 16 4

Przerwa w ruchu
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
15.09.2016 04.10.2016

267 2 74 IZ Lublin Sobów - Furmany - Grębów 1 1,000 7,100 Naprawa bieżąca toru 10 8 80
tor 

zamknięty
Vr Vr 10

Przerwa w ruchu
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
01.09.2016 14.09.2016

268 2 74 IZ Lublin Grębów - Zbydniów 1 7,389 15,458 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

15.09.2016 21.09.2016

269 2 74 IZ Lublin Zbydniów - Grębów 2 7,389 15,458 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

22.09.2016 28.09.2016

270 2 74 IZ Lublin Zbydniów - St.Wola. Rozw.Tow. 1 14,045 22,670 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 2 3

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

29.09.2016 05.10.2016

271 2 74 IZ Lublin St.Wola Rozw.Tow.- Zbydniów 2 14,045 22,670 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
60 Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

06.10.2016 12.10.2016

272 3 91 IRR3/2 szlak Tarnów - Wola Rzędzińska 2 78,600 80,2 Roboty zasadnicze 270 24 6 480 Vr
50 w km 78,6-

80,2
Vr 17 31 29 31 30 31 30 31 31 9

Ruch po torze czynnym nr 
1

15.05.2015 09.09.2016

273 3 91 IRR3/2 szlak Tarnów - Wola Rzędzińska 1 78,600 80,2 Roboty zasadnicze 94 24 2 256 Vr
50 w km 78,6-

80,2
Vr 21 31 30 12

Ruch po torze czynnym nr 
2

10.09.2016 12.12.2016

274 3 91 IRR3/2 stacja Tarnów 2, 4, 6 78,600 80,2 Roboty zasadnicze 213 24 5 112 Vr
50 w km 78,6-

80,2
Vr 17 31 29 31 30 31 30 14 Ruch po torach czynnych 15.07.2015 14.07.2016

275 3 91 IRR3/2 Ropczyce - Sędziszów Młp. 1 124,900 130,100 Kompleksowa modernizacja E30 19 24 456 Vr
50 w km 124,9-

134,1
Vr 19

Ruch po torze czynnym nr 
2

02.05.2015 31.12.2015

276 3 91 IRR3/2 Ropczyce - Sędziszów Młp. 2 124,900 130,100 Kompleksowa modernizacja E30 146 24 3504 Vr
50 w km 124,9-

134,1
Vr 25 29 31 30 31

Ruch po torze czynnym nr 
1

07.01.2016 31.05.2016

Linia nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka

Linia nr 74 Sobów - Stalowa Wola Rozwadów

Linia nr 72 Zawada - Hrubieszów
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277 3 91 IRR3/2 Ropczyce - Sędziszów Młp. 1 124,900 130,100
Stabilizacja toru, szlifowanie szyn 

w torze
15 10 150 Vr

50 w km 124,9-
134,1

Vr 15
Ruch po torze czynnym nr 

2
01.06.2016 15.06.2016

278 3 91 IRR3/2 Ropczyce - Sędziszów Młp. 2 124,900 130,100
Stabilizacja toru, szlifowanie szyn 

w torze
15 10 150 Vr

50 w km 124,9-
134,1

Vr 15
Ruch po torze czynnym nr 

1
16.06.2016 30.06.2016

279 3 91 IRR3/2 st. Sędziszów Młp. 1, 3, 5 130,100 133,600 Kompleksowa modernizacja E30 9 24 216 Vr
50 w km 130,1-

133,6
Vr 9 Ruch po torach czynnych 14.12.2015 22.12.2015

280 3 91 IRR3/2 st. Sędziszów Młp. 1 130,100 133,600 Kompleksowa modernizacja E30 145 24 3480 Vr
50 w km 130,1-

133,6
Vr 24 29 31 30 31 Ruch po torach czynnych 08.01.2016 31.05.2016

281 3 91 IRR3/2 st. Sędziszów Młp. 2 130,100 133,600 Kompleksowa modernizacja E30 30 24 720 Vr
50 w km 130,1-

133,6
Vr 30 Ruch po torach czynnych 01.06.2016 30.06.2016

282 3 91 IRR3/2 Sędziszów Młp. - Trzciana 1 133.600 142.400 Kompleksowa modernizacja E30 140 24 3360 Vr
50 w km 133,6-

142,4
Vr 19 31 29 31 30 31

Ruch po torze czynnym nr 
2

16.11.2015 31.05.2016

283 3 91 IRR3/2 Sędziszów Młp. - Trzciana 2 133.600 142.400
Stabilizacja toru, szlifowanie szyn 

w torze
7 10 70 Vr

50 w km 133,6-
142,4

Vr 7
Ruch po torze czynnym nr 

1
04.06.2016 10.06.2016

284 3 91 IRR3/2 Sędziszów Młp. - Trzciana 1 133,600 142,400
Stabilizacja toru, szlifowanie szyn 

w torze
7 10 70 Vr

50 w km 133,6-
142,4

Vr 7
Ruch po torze czynnym nr 

2
11.06.2016 17.06.2016

285 3 91 IRE3 Przeworsk 1 194,19 195,044 Rewitalizacja 79 24 1896 Vr
50 w km 

194,19-195,05
Vr 18 30 31

Ruch jednotorowy    
dwukierunkowy po torze 

czynnym
Regulamin tymczasowy 

14.03.2016 31.05.2016

286 3 91 IRE3 Przeworsk 2 194,16 195,093 Rewitalizacja 80 24 1920 Vr
50 w km 

194,19-195,05
Vr 30 31 19

Ruch jednotorowy    
dwukierunkowy po torze 

czynnym
Regulamin tymczasowy 

01.06.2016 19.08.2016

287 3 91 IRE3 Munina - Radymno 1 213,858 222,468 Rewitalizacja 93 24 2232 Vr
50 w km 

213,85-222,5
Vr 18 30 31 14

Ruch jednotorowy    
dwukierunkowy po torze 

czynnym
Regulamin tymczasowy 

14.03.2016 14.06.2016

288 3 91 IRE3 Munina - Radymno 2 215,441 222,394 Rewitalizacja 92 24 2208 Vr
50 w km 

215,44-222,4
Vr 16 31 31 14

Ruch jednotorowy    
dwukierunkowy po torze 

czynnym
Regulamin tymczasowy 

15.06.2016 14.09.2016

289 3 91 IRE3 Radymno 1 222,731 223,561 Rewitalizacja 93 24 2232 Vr
50 w km 222,7-

223,56
Vr 18 30 31 14

Ruch jednotorowy    
dwukierunkowy po torze 

czynnym
Regulamin tymczasowy 

14.03.2016 14.06.2016

290 3 91 IRE3 Radymno 2 222,648 223,556 Rewitalizacja 92 24 2208 Vr
50 w km 

222,65-223,6
Vr 16 31 31 14

Ruch jednotorowy    
dwukierunkowy po torze 

czynnym
Regulamin tymczasowy 

15.06.2016 14.09.2016

291 3 91 IRE3 Żurawica - Przemyśl 1 238,453 244,070 Rewitalizacja 93 24 2232 Vr
50 w km 238,4-

244,1
Vr 18 30 31 14

Ruch jednotorowy    
dwukierunkowy po torze 

czynnym
Regulamin tymczasowy 

14.03.2016 14.06.2016

292 3 91 IRE3 Żurawica - Przemyśl 2 238,460 244,157 Rewitalizacja 92 24 2208 Vr
50 na km 
238,46 - 
244,16

Vr 16 31 31 14

Ruch jednotorowy    
dwukierunkowy po torze 

czynnym
Regulamin tymczasowy 

15.06.2016 14.09.2016

293 3 91 IRE3 Przemyśl - Hurko 1 245,682 249,610 Rewitalizacja 83 24 1992 Vr Vr Vr 16 31 30 6 Przerwa w ruchu 15.09.2016 06.12.2016

294 3 91 IRE3 Hurko 1 249,793 250,900 Rewitalizacja 83 24 1992 Vr Vr Vr 16 31 30 6 Przerwa w ruchu 15.09.2016 06.12.2016

295 3 93 IRE3/brak Libiąż - Chrzanów 2 8,200 10,870
Zabudowa rozjazdu nr 4 w nowej 
lokalizacji, wymiana rozjazdu nr 
103 i toru nr 2  od rozjazdów 4-3

15 24 360 Vr
30 w km     8,2 

- 10,9
Vr 15

Ruch po torze czynnym nr 
1 

01.04.2016 15.04.2016

296 3 93 IRE3/brak Libiąż - Chrzanów 1 10,870 11,850 Przerwa technologiczna 15 4 60 Vr Vr Vr 15 Przerwa w ruchu 01.04.2016 15.04.2016

Linia nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice
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297 3 93 IRE3 Chrzanów - Libiąż 1 8,200 10,870

Zabudowa rozjazdu nr 2 w nowej 
lokalizacji, wymiana rozjazdów nr 
7, 9, 10,  wymiana toru nr 1, 3, 

budowa krawędzi peronowej  przy 
torze nr 1

61 24 1464 Vr
30 w km     8,2 

- 10,9
Vr 13 31 17

Ruch po torze czynnym nr 
2

18.04.2016 17.06.2016

298 3 93 IRE3 st. Libiąż 1,3 10,780 11,800

Zabudowa rozjazdu nr 2 w nowej 
lokalizacji, wymiana rozjazdów nr 
7, 9, 10,  wymiana toru nr 1, 3, 

budowa krawędzi peronowej przy 
torze nr 1 

61 24 1464 Vr
30 w km  10,7-

11,8
Vr 13 31 17

Ruch po torach czynnych 
nr 2,4,6

18.04.2016 17.06.2016

299 3 93 IRE3 Libiąż - Chrzanów 2 8,200 10,870 Przerwa technologiczna 61 4 244 Vr Vr Vr 13 31 17 Przerwa w ruchu 18.04.2016 17.06.2016

300 3 93 IRE3 st. Libiąż 2,4,6 10,780 11,800 Przerwa technologiczna 61 4 244 Vr Vr Vr 13 31 17 Przerwa w ruchu 18.04.2016 17.06.2016

301 3 93 IRE3 Libiąż - Chrzanów 2 8,200 10,870

Wymiana torów stacyjnych 2, 4, 6 
oraz rozjazdów 1, 3, 5, 6, 8 

Likwidacja rozjazdu nr 4 i budowa 
krawędzi peronowej przy torze nr 

2  

40 24 960 Vr
30 w km     8,2 

- 10,9
Vr 11 29

Ruch po torze czynnym nr 
1 

20.06.2016 29.07.2016

302 3 93 IRE3 st. Libiąż 2,4,6 10,870 11,850

Wymiana torów stacyjnych 2, 4, 6 
oraz rozjazdów 1, 3, 5 ,6, 8 

Likwidacja rozjazdu nr 4 i budowa 
krawędzi peronowej przy torze nr 

2  

40 24 960 Vr
30 w km  10,7-

11,8
Vr 11 29

Ruch po torach czynnych 
nr 1, 3

20.06.2016 29.07.2016

303 3 93 IRE3 Libiąż - Chrzanów 1 8,200 10,870 Przerwa technologiczna 40 4 160 Vr Vr Vr 11 29 Przerwa w ruchu 20.06.2016 29.07.2016

304 3 93 IRE3 st. Libiąż 1,3 10,870 11,850 Przerwa technologiczna 40 4 160 Vr Vr Vr 11 29 Przerwa w ruchu 20.06.2016 29.07.2016

305 3 93 IRE3 Chełmek - Libiąz 2 11,200 12,100
Wymiana rozjazdów nr 11, 12, 17 

i toru szlakowego nr 2 
40 24 960 Vr

30 w km  11,2-
12,1

Vr 31 9
Ruch po torze czynnym nr 

1 
01.08.2016 09.09.2016

306 3 93 IRE3 st. Libiąż 2,4,6 11,200 12,100
Wymiana rozjazdów nr 11, 12, 17 

i toru szlakowego nr 2 
40 24 960 Vr

30 w km  11,2-
12,1

Vr 31 9
Ruch po torach czynnych 

nr 1, 3
01.08.2016 09.09.2016

307 3 93 IRE3 Libiąż - Chełmek 1 11,200 12,100 Przerwa technologiczna 40 4 160 Vr Vr Vr 31 9 Przerwa w ruchu 01.08.2016 09.09.2016

308 3 93 IRE3 st. Libiąż 1,3 11,200 12,100 Przerwa technologiczna 40 4 160 Vr Vr Vr 31 9 Przerwa w ruchu 01.08.2016 09.09.2016

309 3 93 IRE3 Libiąż - Chełmek 1 11,200 12,100
Wymiana rozjazdów nr 13, 15, 16 

i toru nr 1  
31 24 744 Vr

30 w km  11,2-
12,1

Vr 19 12
Ruch po torze czynnym nr 

2
12.09.2016 12.10.2016

310 3 93 IRE3 st. Libiąż 1,3 11,200 12,100
Wymiana rozjazdów nr 13, 15, 16 

i toru nr 1  
31 24 744 Vr

30 w km  11,2-
12,1

Vr 19 12
Ruch po torach czynnych 

nr 2, 4, 6
12.09.2016 12.10.2016

311 3 93 IRE3 Libiąż - Chełmek 2 11,200 12,100 Przerwa technologiczna 31 4 124 Vr Vr Vr 19 12 Przerwa w ruchu 12.09.2016 12.10.2016

312 3 93 IRE3 Libiąż 2,4,6 11,200 12,100 Przerwa technologiczna 31 4 124 Vr Vr Vr 19 12 Przerwa w ruchu 12.09.2016 12.10.2016

313 3 94 IRE3 Kraków Płaszów - Kraków Bonarka 2 0,000 3,128

Budowa lącznicy kolejowej 
Kraków Zabłocie - Kraków 

Krzemionki, przebudowa układu 
torowego, likwidacja toru nr 2 w 
km 0,000 - 0,938 i modernizacja 

toru nr 2 w km 0,938 - 3,128

50 24 1200 Vr
50 w km   0,00 

- 3,13
Vr 19 31

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy 

po torze czynnym nr 1
13.12.2015 31.01.2016

314 3 94 IRE3 Kraków Płaszów - Kraków Bonarka 1, 2 0,000 3,128

Budowa lącznicy kolejowej 
Kraków Zabłocie - Kraków 

Krzemionki, przebudowa układu 
torowego,vwpięcie toru nr 1 w  tor 

nr 2 w km 0,938

1 24 24 Vr Vr Vr 1 Przerwa w ruchu 01.02.2016 01.02.2016

315 3 94 IZ Kraków Brzeźnica - Spytkowice 1 31,000 41,100
 Wymiana sieci trakcyjnej i 

podbijanie toru nr 1
8 8 64 Vr 50 Vr 8

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy 

01.10.2016 08.10.2016

316 3 94 IZ Kraków Spytkowice - Brzeźnica 2 41,100 31,000
 Wymiana sieci trakcyjnej i 

podbijanie toru nr 1
8 8 64 Vr 50 Vr 8

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy 

11.10.2016 18.10.2016

Linia nr 94 Kraków Płaszów - O święcim

     Linia nr 95 Kraków Mydlniki - Podł ęże
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317 3 95 IZ Kraków Podg. Kościelniki 1,2 24,775 25,495
 Wymiana sieci trakcyjnej nad 
przejściem rozjazdowym 3/4

1 6 6 Vr Vr Vr 1 Przerwa w ruchu 11.07.2016 12.07.2016

318 3 95 IZ Kraków Podg. Kościelniki 1,2 25,495 26,300
 Wymiana sieci trakcyjnej nad 
przejściem rozjazdowym 5/6

1 6 6 Vr Vr Vr 1 Przerwa w ruchu 13.07.2016 14.07.2016

319 3 96 IRE3 szlak Tarnów - Tarnów Filia 1 0,01 1,012 Roboty zasadnicze 116 24 2 784 Vr Vr Vr 17 31 29 31 8
Ruch po torze czynnym nr 

55
20.09.2015 08.04.2016

320 3 96 IZ Nowy Sącz Tarnów Filia - Łowczówek Pleśna odc 4.000 10.500 NB, NBO toru 2 12 24
tor 

zamknięty
Vr 30 2

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

04.04.2016 05.04.2016

321 3 96 IZ Nowy Sącz Łowczówek Pleśna - Tuchów odc 10.500 21.000 NB, NBO toru 3 12 36
tor 

zamknięty
Vr 30 3

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

06.04.2016 08.04.2016

322 3 96 IZ Nowy Sącz Tuchów - Gromnik odc 21.000 31.800 NB, NBO toru 2 12 24
tor 

zamknięty
Vr 30 2

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

11.04.2016 12.04.2016

323 3 96 IZ Nowy Sącz Gromnik - Bobowa odc 31.800 47.400 NB, NBO toru 3 12 36
tor 

zamknięty
Vr 30 3

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

13.04.2016 15.04.2016

324 3 96 IZ Nowy Sącz Bobowa - Stróże odc 47.400 57.400 NB, NBO toru 3 12 36
tor 

zamknięty
Vr 30 3

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

18.04.2016 20.04.2016

325 3 96 IZ Nowy Sącz
Ptaszkowa - Kamionka Wielka + st 

Kamionka Wielka (tunel)
1,2           
1a

79.000 80.500 NB, NBO toru 2 12 24
tor 

zamknięty
Vr 30 2

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

09.05.2016 10.05.2016

326 3 96 IZ Nowy Sącz Nowy Sącz - Stary Sącz odc 89.000 94.800 NB, NBO toru 2 12 24
tor 

zamknięty
Vr 30 2

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

19.05.2016 20.05.2016

327 3 96 IZ Nowy Sącz Stary Sącz - Rytro odc 96.300 104.400 NB, NBO toru 4 12 48
tor 

zamknięty
Vr 30 4

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

23.05.2016 27.05.2016

328 3 96 IZ Nowy Sącz Rytro - Piwniczna odc 105.300 113.000 NB, NBO toru 5 12 60
tor 

zamknięty
Vr 30 2 3

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

30.05.2016 03.06.2016

329 3 96 IZ Nowy Sącz Piwniczna - Żegiestów odc 114.300 125.700 NB, NBO toru 5 12 60
tor 

zamknięty
Vr 30 5

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

06.06.2016 10.06.2016

330 3 96 IZ Nowy Sącz Żegiestów - Muszyna odc 126.900 139.500 NB, NBO toru 5 12 60
tor 

zamknięty
Vr 30 5

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

13.06.2016 17.06.2016

331 3 96 IZ Nowy Sącz Muszyna - Granica Państwa 1 139.500 146.377 NB, NBO toru 2 12 24
tor 

zamknięty
Vr 30 2 Przerwa w ruchu 27.06.2016 28.06.2016

332 3 97 IZ Nowy Sącz Skawina - Kalwaria Z.L. odc 1,407 22.000 NB, NBO toru 5 12 60
tor 

zamknięty
Vr 30 5

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

05.09.2016 09.09.2016

333 3 97 IZ Nowy Sącz Stronie - Stryszów 1 32.908 32.908 Naprawa główna przejazdu kat. A 7 24 168
tor 

zamknięty
Vr Vr 7

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

09.06.2016 15.06.2016

334 3 97 IZ Nowy Sącz Kalwaria Z.L.  - Sucha Beslidzka odc 22.500 33.200 NB, NBO toru 5 12 60
tor 

zamknięty
Vr 30 5

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

12.09.2016 16.09.2016

335 3 97 IRE3 Zembrzyce - Sucha Beskidzka 1 41,800 46,239
Budowa Linii nr 625 (łącznicy)  

Sucha Beskidzka Północ-Sucha 
Beskidzka Południe

107 24 2568
tor 

zamknięty
Vr Vr   31 30 31 15

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

01.03.2016 15.06.2016

336 3 97 IZ Nowy Sącz Zembrzyce Nowe - Sucha Beskidzka 1 44.736 44.736 Przebudowa mostu 107 24 2568
tor 

zamknięty
Vr Vr 31 30 31 15

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

01.03.2016 15.06.2016

337 3 98 IRE3
Sucha Beskidzka - Maków 

Podhalański
1 -0,504 6,629

Budowa Linii nr 625 (łącznicy)  
Sucha Beskidzka Północ-Sucha 

Beskidzka Południe
46 24 1104

tor 
zamknięty

Vr Vr  31 15
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
01.05.2016 15.06.2016

338 3 98 IZ Nowy Sącz Maków Podhalański - Osielec 1 9.895 9.895 Naprawa główna przejazdu kat. A 5 24 120
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

18.04.2016 22.04.2016

339 3 98 IZ Nowy Sącz Sucha Beskidzka - Osielec odc 0.500 16.000 NB, NBO toru 5 12 60
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

19.09.2016 21.09.2016

340 3 98 IZ Nowy Sącz Maków Podhalański - Osielec 1 10.179 10.179
Naprawa główna mostu 

stalowego
24 24 576

tor 
zamknięty

Vr Vr 9 15
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
23.05.2016 15.06.2016

341 3 98 IZ Nowy Sącz Osielec - Chabówka odc 34.485 34.785
Naprawy bieżące mostu 

stalowego
15 24 360

tor 
zamknięty

Vr Vr 15
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
01.06.2016 15.06.2016

342 3 98 IZ Nowy Sącz Osielec - Chabówka odc 16.500 34.800 NB, NBO toru 2 12 24
tor 

zamknięty
Vr 30 2

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

22.09.2016 23.09.2016

     Linia nr 96 Tarnów - Leluchów

Linia nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka

Linia nr 97 Skawina - Żywiec

Linia nr 99 Chabówka - Zakopane
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343 3 99 IZ Nowy Sącz Nowy Targ - Biały Dunajec odc 22.500 33.000 NB, NBO toru 3 12 36
tor 

zamknięty
Vr 30 3

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

26.09.2016 28.09.2016

344 3 99 IZ Nowy Sącz Biały Dunajec - Zakopane odc 33.850 43.300 NB, NBO toru 2 12 24
tor 

zamknięty
Vr 30 2

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

29.09.2016 30.09.2016

345 3 99 IZ Nowy Sącz Poronin - Zakopane 1 38.127 38.127 Naprawa główna przejazdu 3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

03.10.2016 05.10.2016

346 3 99 IZ Nowy Sącz Poronin - Zakopane 1 38.277 38.277 Narawa głowna przejazdu 3 24 72
tor 

zamknięty
Vr Vr 3

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

05.10.2016 07.10.2016

347 3 105 IZ Nowy Sącz Muszyna - Krynica odc 6.087 6.087 Naprawy bieżące mostu  14 12 168
tor 

zamknięty
Vr Vr 1 13

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

30.05.2016 17.06.2016

348 3 105 IZ Nowy Sącz Muszyna - Krynica odc 0.500 10.800 NB, NBO toru 5 12 60
tor 

zamknięty
Vr 30 5

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

20.06.2016 24.06.2016

349 1 131 IZ Łódź Szadek - Otok 1 180,246 191,082 Remont obiektu w km 182,402 30 24 720
tor 

zamknięty
30 Vr 30 Regulamin tymczasowy 02.05.2016 31.05.2016

350 1 131 IZ Łódź Szadek otok 2 180,246 191,082 Remont obiektu w km 182,403 30 24 720
tor 

zamknięty
30 Vr 30 Regulamin tymczasowy 01.06.2016 30.06.2016

351 1 131 IZ Łódź Stacja Zd. Wola Karsznice 1 168,240 168,240  Wymiana rozjazdu nr 330 18 24 432
tor 

zamknięty
50 obok 

miejsca robót
Vr 18 Regulamin tymczasowy 05.09.2016 23.09.2016

352 1 131 IZ Łódź Stacja Zd. Wola Karsznice 103 166,284 170,395 Naprawa główna toru 30 24 720
tor 

zamknięty
60 obok 

miejsca robót
Vr 30 Regulamin tymczasowy 01.09.2016 30.09.2016

353 1 131 IZ Łódź Stacja Zd. Wola Karsznice 104 166,284 170,395 Naprawa główna toru 31 24 744
tor 

zamknięty
60 obok 

miejsca robót
Vr 31 Regulamin tymczasowy 01.10.2016 31.10.2016

354 1 131 IZ Łódź szlak Poddębice -Otok 2 201,892 192,514 Wymiana podkładów 5 8 40
tor 

zamknięty
60 obok 

miejsca robót
Vr 5 Regulamin tymczasowy 19.09.2016 23.09.2016

355 1 131 IZ Łódź szlak Otok Szadek 2 190,375 180,246 Wymiana podkładów 5 8 40
tor 

zamknięty
60 obok 

miejsca robót
Vr 5 Regulamin tymczasowy 26.09.2016 30.09.2016

356 1 131 IZ Łódź  szlak Szadek Dionizów 2 178,477 174,022 Wymiana podkładów 5 8 40
tor 

zamknięty
60 obok 

miejsca robót
Vr 5 Regulamin tymczasowy 03.10.2016 07.10.2016

357 4 131 IRE Śląski Bytom Płn. - Tarnowskie Góry 1 23,000 33,490 Rewitalizacja 168 24 4032 Vr 30 Vr 30 31 30 31 31 15
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.04.2016 15.09.2016

358 4 131 IRE Śląski Bytom Płn. - Tarnowskie Góry 2 23,000 33,490 Rewitalizacja 76 24 1824 Vr 30 Vr 15 31 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
16.09.2016 30.11.2016

359 4 131
IZ 

Tarnowskie 
Góry

Bytom Północ- Radzionków 1 22,575 27,405 Roboty utrzymaniowo naprawcze 32 24 768
tor 

zamknięty
60 obok 

miejsca robót
Vr 17 15

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

15.08.2016 15.09.2016

360 4 131
IZ 

Tarnowskie 
Góry

Miedżno - Działoszyn 1 101,058 113,248 Roboty utrzymaniowo naprawcze 30 24 720
tor 

zamknięty
60 obok 

miejsca robót
Vr 30

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

01.06.2016 30.06.2016

361 4 131
IZ 

Tarnowskie 
Góry

Miedżno - Działoszyn 2 101,058 113,248 Roboty utrzymaniowo naprawcze 31 24 744
tor 

zamknięty
60 obok 

miejsca robót
Vr 31

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

01.07.2016 31.07.2016

362 1 131 IZ Łódź Stacja Zd. Wola Karsznice 107-111 168,240 168,240  Wymiana rozjazdu nr 330 18 24 432
tor 

zamknięty
50 Vr 18 Regulamin tymczasowy 05.09.2016 23.09.2016

363 1 131 IZ Łódź Stacja Zd. Wola Karsznice 103 166,284 170,395 Naprawa główna toru 30 24 720
tor 

zamknięty
60 Vr 30 Regulamin tymczasowy 01.09.2016 30.09.2016

364 1 131 IZ Łódź Stacja Zd. Wola Karsznice 104 166,284 170,395 Naprawa główna toru 31 24 744
tor 

zamknięty
60 Vr 31 Regulamin tymczasowy 01.10.2016 31.10.2016

365 1 131 IZ Łódź
 szlak Szadek  - Zduńska Wola 

Karsznice
2 178,477 174,022 Wymiana podkładów 5 8 40

tor 
zamknięty

60 na dł. 
1000m

Vr 5 Regulamin tymczasowy 03.10.2016 07.10.2016

366 1 131 IZ Łódź szlak Poddębice -Otok 2 201,892 192,514 Wymiana podkładów 5 8 40
tor 

zamknięty
60 na dł. 
1000m

Vr 5 Regulamin tymczasowy 19.09.2016 23.09.2016

367 1 131 IZ Łódź szlak Otok Szadek 2 190,375 180,246 Wymiana podkładów 5 8 40
tor 

zamknięty
60 na dł. 
1000m

Vr 5 Regulamin tymczasowy 26.09.2016 30.09.2016

                                                                    Linia nr 131 Chorzów Batory - Tczew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4 godzinna przerwa technologiczna na odcinku Inowrocł aw - Bydgoszcz Główna

Linia nr 105 Muszyna - Krynica
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368 1 131 IZ Łódź Szadek - Otok 1 180,246 191,082 Remont obiektu w km 182,402 30 24 720
tor 

zamknięty
30 na dł. 100m Vr 30 Regulamin tymczasowy 02.05.2016 31.05.2016

369 1 131 IZ Łódź Szadek -  Otok 2 180,246 191,082 Remont obiektu w km 182,403 30 24 720
tor 

zamknięty
30 na dł. 100m Vr 30 Regulamin tymczasowy 01.06.2016 30.06.2016

370 5 131 IZ Bydgoszcz Karski-Dąbie n Nerem 1 227,578 227,678 Naprawa główna Mostu 45 24 1080
tor 

zamknięty
20 Vr 23 22

Regulamin tymczasowy 
Wyłączenie napiecia 

08.06.2016 22.07.2016

371 5 131 IZ Bydgoszcz Karski-Dąbie n Nerem 2 227,578 227,678 Naprawa główna Mostu 37 24 888
tor 

zamknięty
20 Vr 9 28

Regulamin tymczasowy 
Wyłączenie napiecia 

23.07.2016 28.08.2016

372 5 131 IZ Bydgoszcz Dąbie -Ponętów 1 234,766 234,866 Naprawa głowna Mostu 30 24 720
tor 

zamknięty
30 Vr 30

Regulamin tymczasowy 
Wyłączenie napiecia 

01.09.2016 30.09.2016

373 5 131 IZ Bydgoszcz Dąbie -Ponętów 2 234,766 234,866 Naprawa głowna Mostu 30 24 720
tor 

zamknięty
30 Vr 30

Regulamin tymczasowy 
Wyłączenie napiecia 

01.10.2016 30.10.2016

374 5 131 IZ Bydgoszcz Ponętów - Lipie Góry 1 244,496 244,596 Naprawa główna Mostu 45 24 1080
tor 

zamknięty
20 Vr 30 15

Pociągi jadące z 
Inowrocawia do Kutna- 

jazda do stacji Ponętów lub 
Barłogi ze zmianą kierunku 

jazdy

01.04.2016 15.05.2016

375 5 131 IZ Bydgoszcz Ponetów - Lipie Góry 2 244,496 244,596 Naprawa główna Mostu 21 24 504
tor 

zamknięty
20 Vr 14 7

Pociągi jadące z 
Inowrocawia do stacji 

Barłogi - jazda do stacji 
Ponętów ze zmianą 

kierunku jazdy

16.05.2016 07.06.2016

376 5 131
Region 

Północny
Inowrocław 6/106

Roboty energetyczne
 (wymiana elementów sieci 

trakcyjnej)
31 24 744

tor 
zamknięty

50 120 31 Ruch po torach czynnych 01.03.2016 31.03.2016

377 5 131
Region 

Północny
Inowrocław -Jaksice 1 lub 2 324,936 331,600

Roboty energetyczne
 (wymiana elementów sieci 

trakcyjnej)
30 24 720

tor 
zamknięty

50 - 2000m 
krocząco

120 30

Ruch przemienny
jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

01.04.2016 30.04.2016

378 5 131
Region 

Północny
Jaksice 1 lub 2

Roboty energetyczne
 (wymiana elementów sieci 

trakcyjnej)
31 24 744

tor 
zamknięty

50 120 31 Ruch po torach czynnych 01.05.2016 31.05.2016

379 5 131
Region 

Północny
Jaksice-Złotniki 1 lub 2 331,600 337,871

Roboty energetyczne
 (wymiana elementów sieci 

trakcyjnej)
30 24 720

tor 
zamknięty

50 - 2000m 
krocząco

120 30

Ruch przemienny
jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

01.06.2016 30.06.2016

380 5 131
Region 

Północny
Złotniki 1 lub 2

Roboty energetyczne
 (wymiana elementów sieci 

trakcyjnej)
15 24 360

tor 
zamknięty

50 120 15 Ruch po torach czynnych 01.07.2016 15.07.2016

381 5 131
Region 

Północny
Złotniki-Nowa Wieś Wielka 1 lub 2 337,871 346,082

Roboty energetyczne
 (wymiana elementów sieci 

trakcyjnej)
31 24 744

tor 
zamknięty

50 - 2000m 
krocząco

120 31

Ruch przemienny
jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

01.08.2016 31.08.2016

382 5 131
Region 

Północny
Nowa Wieś Wielka 1 lub 2

Roboty energetyczne
 (wymiana elementów sieci 

trakcyjnej)
16 24 384

tor 
zamknięty

50 120 15 Ruch po torach czynnych 01.10.2016 15.10.2016

383 5 131
Region 

Północny
Nowa Wieś Wielka -Brzoza 

Bydgoska
1 lub 2 346,082 354,516

Roboty energetyczne
 (wymiana elementów sieci 

trakcyjnej)
30 24 720

tor 
zamknięty

50 - 2000m 
krocząco

120 30

Ruch przemienny
jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

01.09.2016 31.09.2016

384 5 131
Region 

Północny
Brzoza Bydgoska 1 lub 2

Roboty energetyczne
 (wymiana elementów sieci 

trakcyjnej)
15 24 360

tor 
zamknięty

50 120 16 Ruch po torach czynnych 16.07.2016 31.07.2016

385 5 131
Region 

Północny
Brzoza Bydgoska-Trzciniec 1 lub 2 354,516 362,521

Roboty energetyczne
 (wymiana elementów sieci 

trakcyjnej)
30 24 720

tor 
zamknięty

50 - 2000m 
krocząco

120 30

Ruch przemienny
jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

01.11.2016 30.11.2016

386 5 131
Region 

Północny
Trzciniec 1 lub 2

Roboty energetyczne
 (wymiana elementów sieci 

trakcyjnej)
16 24 384

tor 
zamknięty

50 120 16 Ruch po torach czynnych 16.10.2016 31.10.2016

387 5 131
Region 

Północny
Trzciniec-Bydgoszcz Główna 1 lub 2 362,521 370,310

Roboty energetyczne
 (wymiana elementów sieci 

trakcyjnej)
15 24 360

tor 
zamknięty

50 - 2000m 
krocząco

120 15

Ruch przemienny
jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

10.06.2016 24.06.2016
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388 5 131
Region 

Północny
Trzciniec-Bydgoszcz Główna 1 lub 2 362,521 370,310

Roboty energetyczne
 (wymiana elementów sieci 

trakcyjnej)
16 24 384

tor 
zamknięty

50 - 2000m 
krocząco

120 6 10

Ruch przemienny
jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

25.06.2016 10.07.2016

389 5 131 IZ Bydgoszcz Trzciniec - Bydgoszcz Gł. 1 367,890 367,990 Naprawy bieżące wiaduktu 4 24 96
tor 

zamknięty
20 Vr 4

Regulamin tymczasowy 
Wyłączenie napiecia pod 
obiektem dla linii 18 na 

czas 8 godzin

18.09.2016 22.09.2016

390 5 131 IZ Bydgoszcz Trzciniec - Bydgoszcz Gł. 2 367,890 367,990 Naprawy bieżące wiaduktu 8 24 192
tor 

zamknięty
20 Vr 8 Regulamin tymczasowy 11.09.2016 17.09.2016

391 5 131 IZ Bydgoszcz
Trzciniec(+1)-Bydgoszcz 
Tow.(+201,301-307,341)

1 367,954 368,054 Naprawa główna wiaduktu 85 24 2040
tor 

zamknięty
20 Vr 30 31 24

Regulamin tymczasowy 
Wyłączenie napiecia 

01.04.2016 24.06.2016

392 5 131 IZ Bydgoszcz Trzciniec-Bydgoszcz 2 367,954 368,054 Naprawa główna wiaduktu 85 24 2040
tor 

zamknięty
20 Vr  31 31 17

Regulamin tymczasowy 
Wyłączenie napiecia 

25.09.2016 17.09.2016

393 5 131 IZ Bydgoszcz Trzciniec(+1)- Bydgoszcz Gł. 1 368,615 368,715 Naprawa główna wiaduktu 30 24 720
tor 

zamknięty
30 Vr 30 Regulamin tymczasowy 01.05.2016 30.05.2016

394 5 131 IZ Bydgoszcz Trzciniec-Bydgoszcz Główna (+202) 2 368,615 368,715 Naprawa główna wiaduktu 30 24 720
tor 

zamknięty
30 Vr 5 25 Regulamin tymczasowy 26.06.2016 25.07.2016

395 5 131
Region 

Północny
Bydgoszcz Główna 1 lub 2

Roboty energetyczne
 (wymiana elementów sieci 

trakcyjnej)
30 24 720

tor 
zamknięty

50 120 30
Ruch przemienny

02.05.2016 31.05.2016

396 5 131 IZ Bydgoszcz Terespol Pom- Laskowice Pom 1 412,399 412,499 Naprawa główna wiaduktu 21 24 504
tor 

zamknięty
20 Vr 21

Regulamin tymczasowy 
Wyłączenie napiecia 

01.05.2016 21.05.2016

397 5 131 IZ Bydgoszcz Terespol Pom- Laskowice Pom 2 412,399 412,499 Naprawa główna wiaduktu 21 24 504
tor 

zamknięty
20 Vr 10 11

Regulamin tymczasowy 
Wyłączenie napiecia 

22.05.2016 11.06.2016

398 6 132 IZ Wrocław
Wrocław Główny WGB-

podg.Grabiszyn-Święta Katarzyna
2 175,600 175,800 Remont tunelu podziemnego 50 24 1200 Vr 50 Vr 28 22

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym nr 1
04.07.2016 22.08.2016

399 4 133 IRE3/1 Stacja Jaworzno Szczakowa 2 15,810 18,100 Modernizacja linii E30 362 24 8688 Vr
50km / h / 

900mb
120 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10

Ruch torami strony 
nieparzystej

13.12.2015 10.12.2016

400 4 133 IRE3/1
Jaworzno Szczakowa - podg. 

Pieczyska
2 18,100 18,905 Modernizacja linii E30 362 24 8688 Vr

50km / h / 
900mb

160 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10
Ruch dwukierunkowy po 

torze czynnym nr 1
13.12.2015 10.12.2016

401 4 133 IRE3/1
Jaworzno Szczakowa - podg. 

Pieczyska
1 18,100 18,905 Przerwa technologiczna 362 3 1086 Vr Vr Vr 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10 Zamknięcia w porze nocnej 13.12.2015 10.12.2016

402 4 133 IRE3/1
podg. Pieczyska- Jaworzno 

Ciężkowice 
2 18,905 24,093 Modernizacja linii E30 362 24 8688 Vr

50 na dług 
frontu robót 2 

x 1000mb
160 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10

Ruch dwukierunkowy po 
torze czynnym nr 1

13.12.2015 10.12.2016

403 4 133 IRE3/1
podg. Pieczyska- Jaworzno 

Ciężkowice 
1 18,905 24,093 Przerwa technologiczna 362 3 1086 Vr Vr Vr 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10 Zamknięcia w porze nocnej 13.12.2015 10.12.2016

404 4 133 IRE3/1  Jaworzno Ciężkowice - p.odg. Balin 2 24,093 25,969 Modernizacja linii E30 362 24 8688 Vr
50 na dług 

frontu robót 2 
x 1000mb

Vr 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10
Ruch dwukierunkowy po 

torze czynnym nr 1
13.12.2015 10.12.2016

405 4 133 IRE3/1  Jaworzno Ciężkowice - p.odg. Balin 1 24,093 25,969 Przerwa technologiczna 362 3 1086 Vr Vr 160 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10 Zamknięcia w porze nocnej 13.12.2015 10.12.2016

406 4 133
KWK 

Kazimierz 
Juliusz

Dorota - Maczki 1 11,700 12,700 Szkody górnicze 40 7 280 20 Vr Vr 15 15 10
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy

01.04.2016                        
01.05.2016             
01.06.2016

15.04.2016  
15.05.2016                    
10.06.2016

407 4 133
KWK 

Kazimierz 
Juliusz

Dorota - Maczki 2 11,700 12,700 Szkody górnicze 40 7 280 20 Vr Vr 15 15 10
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy

16.04.2016                               
16.05.2016                                    
11.06.2016

30.04.2016                
30.05.2016                        
20.06.2016

408 4 133 IRE3/1 Stacja Jaworzno Szczakowa 2 15,810 18,100 Modernizacja linii E30 362 24 8688 Vr
50km / h / 

900mb
120 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10

Ruch torami strony 
nieparzystej

13.12.2015 10.12.2016

409 4 133 IRE3/1
Jaworzno Szczakowa - podg. 

Pieczyska
2 18,100 18,905 Modernizacja linii E30 362 24 8688 Vr

50km / h / 
900mb

160 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10
Ruch dwukierunkowy po 

torze czynnym nr 1
13.12.2015 10.12.2016

Linia nr 132 Bytom - Wrocław Główny

Linia nr 133 D ąbrowa Górnicza Z ąbkowice - Kraków Główny
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dni

zamk. 
toru/

szlaku, 
odcinka

po sąsiednim 
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Nr 
toru

od do
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Kilometra ż
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Liczba 
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godz. 
zamk.

Liczba planowanych dni zamkni ęć

Określenie stacji, szlaku lub 
odcinka linii na której b ędą wyk. 

roboty

Zlecen./
wykonaw. po zako ń.

robót

Opis sposobu 
prowadzenia ruchu

410 4 133 IRE3/1
Jaworzno Szczakowa - podg. 

Pieczyska
1 18,100 18,905 Przerwa technologiczna 362 3 1086 Vr Vr Vr 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10 Zamknięcia w porze nocnej 13.12.2015 10.12.2016

411 4 133 IRE3/1
podg. Pieczyska- Jaworzno 

Ciężkowice 
2 18,905 24,093 Modernizacja linii E30 362 24 8688 Vr

50 na dług 
frontu robót 2 

x 1000mb
160 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10

Ruch dwukierunkowy po 
torze czynnym nr 1

13.12.2015 10.12.2016

412 4 133 IRE3/1
podg. Pieczyska- Jaworzno 

Ciężkowice 
1 18,905 24,093 Przerwa technologiczna 362 3 1086 Vr Vr Vr 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10 Zamknięcia w porze nocnej 13.12.2015 10.12.2016

413 4 133 IRE3/1  Jaworzno Ciężkowice - p.odg. Balin 2 24,093 25,969 Modernizacja linii E30 362 24 8688 Vr
50 na dług 

frontu robót 2 
x 1000mb

Vr 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10
Ruch dwukierunkowy po 

torze czynnym nr 1
13.12.2015 10.12.2016

414 4 133 IRE3/1  Jaworzno Ciężkowice - p.odg. Balin 1 24,093 25,969 Przerwa technologiczna 362 3 1086 Vr Vr 160 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10 Zamknięcia w porze nocnej 13.12.2015 10.12.2016

415 3 133 IRE3/1 p.odg. Balin  - Trzebinia 2 25,969 29,110 Modernizacja linii E30 362 24 8688 Vr
50 na dług 

frontu robót 2 
x 1000mb

160 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10
Ruch dwukierunkowy po 

torze czynnym nr 1
13.12.2015 10.12.2016

416 3 133 IRE3/1 p.odg. Balin  - Trzebinia 1 24,093 29,110 Przerwa technologiczna 362 3 1086 Vr Vr Vr 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10 Zamknięcia w porze nocnej 13.12.2015 10.12.2016

417 3 133 IRE3/1 st. Trzebinia
1 i strona 
nieparzyst

a
29,110 33,200 Modernizacja linii E30 362 24 8688 Vr

50 km/h
770 m

30 km/h
50 m

120 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10 Ruch po torach czynnych 13.12.2015 10.12.2016

418 3 133 IRE3/1 szlak Trzebinia-Krzeszowice 1 33,200 39,800 Modernizacja linii E30 362 24 8688 Vr

50 km/h
11 600 m

30 km/h
50 m

160 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10
Ruch po torze szlakowym 
nr 2 na szlaku Trzebinia-

Krzeszowice
13.12.2015 10.12.2016

419 3 133 IRE3/1 szlak Trzebinia-Krzeszowice 2 33,200 39,800 Przerwa technologiczna 362 3 1086 Vr Vr Vr 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10 Zamknięcia w porze nocnej 13.12.2015 10.12.2016

420 3 133 IRE3/1 stacja Dulowa 1, 3 36,280 37,370 Modernizacja linii E30 362 24 8688 Vr

50 km/h
1150 m

30 km/h
50 m

160 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10
Ruch po torze szlakowym 
nr 2 na szlaku Trzebinia-

Krzeszowice
13.12.2015 10.12.2016

421 3 133 IRE3/1 st. Krzeszowice
1 i strona 
nieparzyst

a
39,800 46,700 Modernizacja linii E30 362 24 8688 Vr

50 km/h
1600 m

30 km/h
50 m

120 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10 Ruch po torach czynnych 13.12.2015 10.12.2016

422 3 133 IRE3/1
Szlak Krzeszowice - Zabierzów, st. 
Zabierzów, szlak Zbierzów - Kraków 

Mydlniki

2 i str. 
parz. st. 

Zabierzów
46,700 62,400 Modernizacja linii E30 77 24 1848 Vr

50 km/h
1000 m

30 km/h
50 m

160 18 31 28 Ruch po torach czynnych 01.06.2015 28.02.2016

423 3 133 IRE3/1
Szlak Krzeszowice - Zabierzów, st. 
Zabierzów, szlak Zbierzów - Kraków 

Mydlniki

1 i str. 
nieparz. st. 
Zabierzów

46,700 62,400 Przerwa technologiczna 77 3 231 Vr Vr Vr 18 31 28 Zamknięcia w porze nocnej 01.06.2015 28.02.2016

424 3 133 IRE3/1
Szlak Krzeszowice - Zabierzów, st. 
Zabierzów, szlak Zbierzów - Kraków 

Mydlniki

1 i str. 
nieparz. st. 
Zabierzów

46,700 62,400 Modernizacja linii E30 275 24 6600 Vr

50 km/h
1000 m

30 km/h
50 m

160 31 30 31 30 31 31 30 31 30 Ruch po torach czynnych 01.03.2016 30.11.2016

425 3 133 IRE3/1
Szlak Krzeszowice - Zabierzów, st. 
Zabierzów, szlak Zbierzów - Kraków 

Mydlniki

2 i str. 
parz. st. 

Zabierzów
46,700 62,400 Przerwa technologiczna 275 3 825 Vr Vr Vr 31 30 31 30 31 31 30 31 30 Zamknięcia w porze nocnej 01.03.2016 30.11.2016

426 3 133 IRE3/1
st. Kraków Mydlniki, szlak Kraków 

Mydlniki - Kraków Gł. Tow.

2 i str. 
parz. st. 
Kraków 
Mydlniki

62,400 67,200 Modernizacja linii E30 77 24 1848 Vr

50 km/h
1000 m

30 km/h
50 m

160 18 31 28 Ruch po torach czynnych 01.06.2015 28.02.2016
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427 3 133 IRE3/1
st. Kraków Mydlniki, szlak Kraków 

Mydlniki - Kraków Gł. Tow.

1 i str. 
nieparz. st. 

Kraków 
Mydlniki

62,400 67,200 Przerwa technologiczna 77 3 231 Vr Vr Vr 18 31 28 Zamknięcia w porze nocnej 01.06.2015 28.02.2016

428 3 133 IRE3/1
st. Kraków Mydlniki, szlak Kraków 

Mydlniki - Kraków Gł. Tow.

1 i str. 
nieparz. st. 

Kraków 
Mydlniki

62,400 67,200 Modernizacja linii E30 275 24 6600 Vr

50 km/h
1000 m

30 km/h
50 m

160 31 30 31 30 31 31 30 31 30 Ruch po torach czynnych 01.03.2016 30.11.2016

429 3 133 IRE3/1
st. Kraków Mydlniki, szlak Kraków 

Mydlniki - Kraków Gł. Tow.

2 i str. 
parz. st. 
Kraków 
Mydlniki

62,400 67,200 Przerwa technologiczna 275 3 825 Vr Vr Vr 31 30 31 30 31 31 30 31 30 Zamknięcia w porze nocnej 01.03.2016 30.11.2016

430 4 134 IRE3/1
szlak Długoszyn - Jaworzno 

Szczakowa
2 0,000 1.150 Modernizacja linii E30 362 24 8688 Vr

50km/h
/600mb

120 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10

Tor stacyjny Nr 1
Ruch torami strony 

parzystej                 
UWAGA: Po oddaniu LCS 
Jaworzno Szczakowa tor 

szlakowy Długoszyn - JSA 
stanie się torem stacyjnym

13.12.2015 10.12.2016

431 4 134 IRE3/1
szlak Długoszyn - Jaworzno 

Szczakowa
1 0,000 1.150 Przerwa technologiczna 362 3 1086 Vr

50km/h
/600mb

120 18 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10 Zamknięcia w porze nocnej 13.12.2015 10.12.2016

432 4 137
IRE4 

REG.ŚLĄSKI
Gliwice

1,1a,2,  14-
17

26,600 27,600
Przebudowa kompleksu 
dworcowego w Gliwice                        

POIiŚ 7.-53
139 24 3336 Vr Vr Vr 18 31 29 31 30 Regulamin tymczasowy 14.12.2015 30.04.2016

433 4 137
IRE4 

REG.ŚLĄSKI
Gliwice 9+11 26,600 27,600

Przebudowa kompleksu 
dworcowego w Gliwice                        

POIiŚ 7.-53
139 24 3336 Vr Vr Vr 18 31 29 31 30

 Regulamin tymczasowy 
Ruch torami czynnymi    nr 

3-8
14.12.2015 30.04.2016

434 4 137
IRE4 

REG.ŚLĄSKI
Zabrze - Gliwice 1 25,800 26,600

Przebudowa kompleksu 
dworcowego w Gliwice                        

POIiŚ 7.-53
8 24 192 Vr Vr Vr 8

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy Regulamin 

tymczasowy
21.04.2016 28.04.2016

435 4 137
IRE4 

REG.ŚLĄSKI
Gliwice 7+8 26,600 27,600

Przebudowa kompleksu 
dworcowego w Gliwice                        

POIiŚ 7.-53
8 24 192 Vr Vr Vr 8

Regulamin tymczasowy  
Ruch torami czynnymi    nr 

3, 4, 5, 6, 9, 11
21.04.2016 28.04.2016

436 4 137
IZ 

Tarnowskie 
Góry

Kedzierzyn Koźle KKZ - Twardawa 1 70,155 72,000 Roboty utrzymaniowo naprawcze 92 24 2208 Vr Vr Vr 31 31 30
Ruch jednotorowy 

Regulamin tymczasowy
01.07.2016 30.09.2016

437 4 137
IZ 

Tarnowskie 
Góry

Kedzierzyn Koźle KKZ - Twardawa 2 70,155 72,000 Roboty utrzymaniowo naprawcze 31 24 744 Vr Vr Vr 31
Ruch jednotorowy 

Regulamin tymczasowy
01.10.2016 31.10.2016

438 4 137
IZ 

Tarnowskie 
Góry

Gliwice Łabędy - Taciszów 1 32,985 41,549 Roboty utrzymaniowo naprawcze 30 24 720 Vr Vr Vr 30
Ruch jednotorowy 

Regulamin tymczasowy
01.04.2016 30.04.2016

439 4 137
IZ 

Tarnowskie 
Góry

Gliwice Łabędy - Taciszów 2 32,985 41,549 Roboty utrzymaniowo naprawcze 61 24 1464 Vr Vr Vr 31 30
Ruch jednotorowy 

Regulamin tymczasowy
01.05.2016 30.06.2016

440 6 137 IZ Wałbrzych Jaworzyna Śląska- Strzegom 1 232,34 232,37

Wykonanie izolacji wiadukktu, 
naprawa ubytów scian 

przyczółków, ścian skrzydłowych, 
wykonanie torkretowania spodu 

płyty

14 24 336
tor 

zamknięty
Vr Vr 14

Przerwa w ruchu 
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
11.07.2016 24.07.2016

441 4 138 IRE Śląski stacja Mysłowice
101,201,1,

3
22,300 25,200 Modernizacja 184 24 4416 Vr 30 Vr 31 31 30 31 30 31 Ruch po torach czynnych 01.07.2016 12.12.2016

442 4 138 IRE Śląski
Oświęcim- Nowy Bieruń -M.Kosztowy 

-Mysłowice Brzezinka
1 0,000 18,309 Rewitalizacja 180 24 4320 Vr 30 Vr 30 31 30 31 31 27

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

01.04.2016 27.09.2016

Linia nr 137 Katowice - Legnica

Linia nr 138 O święcim - Katowice

Linia nr 134 Jaworzno Szczakowa - Mysłowice
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443 4 138 IRE Śląski
Oświęcim- Nowy Bieruń -M.Kosztowy 

-Mysłowice Brzezinka
2 0,000 18,309 Rewitalizacja 95 24 2280 Vr 30 Vr 3 31 30 31

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

28.09.2016 12.12.2016

444 4 140 IRE Śląski Sumina - podg Nędza Wieś - Nędza 2 58,022 65,383 Rewitalizacja 92 24 2208 Vr 30 Vr 31 30 31
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.10.2016 12.12.2016

445 4 140
IZ 

Tarnowskie 
Góry

Leszczyny - Rybnik 2 31,776 39,702 Roboty utrzymaniowo naprawcze 30 24 720
tor 

zamknięty
60 Vr 30

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

01.09.2016 30.09.2016

446 4 140
IZ 

Tarnowskie 
Góry

Rydułtowy - Sumina 1 50,077 58,022 Roboty utrzymaniowo naprawcze 92 12 1104
tor 

zamknięty
Vr Vr 30 31 31 Przerwa w ruchu 01.06.2016 31.08.2016

447 4 141 KWK Wujek Katowice Ligota - Panewnik 1 1,000 2,200 Szkody górnicze 50 6 300 Vr Vr Vr 10 20 20 Ruch jednotorowy
22.03.2016                         
01.05.2016

20.04.2016                        
20.05.2016

448 4 141 KWK Wujek Katowice Ligota - Panewnik 2 1,000 2,200 Szkody górnicze 50 6 300 Vr Vr Vr 10 10 10 20 Ruch jednotorowy

12.03.2016    
21.04.2016    
21.05.2016           
01.06.2016

21.03.2016   
30.04.2016                      
30.05.2016                               
20.06.2016

449 4 141 KWK Wujek Panewnik - Radoszowy 1 2,500 4,500 Szkody górnicze 70 7 490 Vr Vr Vr 20 10 20 10 10 Ruch jednotorowy 

12.05.2016              
01.07.2016                
01.08.2016           
01.09.2016

10.06.2016                      
20.07.2016                  
10.08.2016          
10.09.2016

450 4 141 KWK Wujek Panewnik - Radoszowy 2 2,500 4,000 Szkody górnicze 70 7 490 Vr Vr Vr 10 20 10 20 10 Ruch jednotorowy

02.05.2016 
11.06.2016          
21.07.2016                        
11.08.2016              
11.09.2016

11.05.2016         
30.06.2016             
30.07.2016                   
30.08.2016         
20.09.2016               

451 4 142
KWK Murcki-

Staszic
Staszic-  Kostuchna 1 5,700 8,500

Szkody górnicze podnoszenie 
torów

80 7 560 Vr Vr Vr 20 20 20 20 Przerwa w ruchu

01.05.2016                  
01.06.2016                    
01.07.2016                
01.08.2016

20.05.2016                
20.06.2016      
20.07.2016        
20.08.2016

452 6 143 IRE4
Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) - 

Wrocław Popowice WP3
11 162,758 163,174

Podbicie naprawcze toru nr 11 
wraz z rozjazdem nr 32N na stacji 

Wrocław Mikołajów
2 24 48 Vr 60 Vr 2

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym nr 12
05.12.2015 06.12.2015 

453 6 143 IRE4
Wrocław Popowice WP3-Wrocław 

Popowice WP2 (Mikołajów)
12 162,787 163,158 Podbicie naprawcze toru nr 12 3 24 72 Vr 60 Vr 3

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym nr 11
06.12.2015 08.12.2015

454 6 143 IRE4
Wrocław Popowice WP3-Wrocław 

Popowice WP2 (Mikołajów)
12 162,787 163,158

Podbicie stabilizacyjne ze 
szlifowaniem toru

6 24 144 Vr 60 Vr 6
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 11

18.04.2016 23.04.2016 

455 6 143 IRE4
Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) - 

Wrocław Popowice WP3
11 162,758 163,174

Podbicie stabilizacyjne ze 
szlifowaniem toru wraz z 

rozjadem nr 32N na stacji 
Wrocław Mikołajów

4 24 96 Vr 60 Vr 1 3
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 12

30.04.2016 03.05.2016 

456 6 143 IZ Wrocław Długołęka - Wrocław Psie Pole 1 147,957 153,100 Naprawa podtorza (AHM) 70 24 1680 Vr 50 120 21 31 18
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 2

11.07.2016 18.09.2016

457 4 147
IRE4 

REG.ŚLĄSKI
Maciejów Północny - Gliwice 1 11,750 12,650

Przebudowa komplesku 
dworcowego w Gliwicach POIiŚ 7.-

53
8 24 192 Vr Vr Vr 8

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy  Regulamin 

tymczasowy
21.04.2016 28.04.2016

458 4 147
IZ 

Tarnowskie 
Góry

Zabrze Biskupice - Maciejów Północ 1 23,552 7,919 Roboty utrzymaniowo naprawcze 61 12 732
tor 

zamknięty
60 Vr 31 30

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy  Regulamin 

tymczasowy
01.07.2016 30.08.2016

459 4 151
IZ 

Tarnowskie 
Góry

Stare Koźle - Bierawa 1 4,155 6,855 Roboty utrzymaniowo naprawcze 61 24 1464
tor 

zamknięty
60 Vr 30 31

Ruch jednotorowy  
Regulamin tymczasowy

01.04.2016 31.05.2016

Linia nr 142  Katowice Ligota -Tychy

Linia nr 151 K ędzierzyn Ko źle - Chałupki

Linia nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów

Linia nr 140 Katowice - N ędza

Linia nr 147 Bytom - Gliwice

Linia nr 141 Katowice Ligota - Gliwice
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460 4 151
IZ 

Tarnowskie 
Góry

Stare Koźle - Bierawa 2 4,155 6,855 Roboty utrzymaniowo naprawcze 30 24 720
tor 

zamknięty
60 Vr 30

Ruch jednotorowy  
Regulamin tymczasowy

01.06.2016 30.06.2016

461 4 157 IRE Śląski Chybie - podg. Dębina 2 11,275 2,170 Rewitalizacja 184 24 4416 Vr 30 Vr 31 31 30 31 30 31
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2016 12.12.2016

462 4 158
IZ 

Tarnowskie 
Góry

Krzyżanowice - Chałupki 1 44,973 52,568 Roboty utrzymaniowo naprawcze 32 12 384
tor 

zamknięty
60 Vr 31 1

Ruch jednotorowy 
Regulamin tymczasowy

01.10.2016 01.11.2016

463 4 159 IRE Śląski podg. Studzionka - Żory 2 24,398 13,933 Rewitalizacja 184 24 4416 Vr 30 Vr 31 31 30 31 30 31
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2016 12.12.2016

464 4 161 IRE Śląski
Katowice Szopienice Północne-

Katowice Dabrówka Mała - 
Siemianowice Śl.-Chorzów Stary

1 0,000 12,345 Rewitalizacja 112 24 2688 Vr 30 Vr 31 31 30 20
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2016 20.10.2016

465 4 161 IRE Śląski
Katowice Szopienice Północne-

Katowice Dabrówka Mała - 
Siemianowice Śl.-Chorzów Stary

2 0,000 12,345 Rewitalizacja 71 24 1704 Vr 30 Vr 10 30 31
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
21.10.2016 12.12.2016

466 4 169 IRE Śląski Łaziska Średnie - Orzesze Jaskowice 1 7,711 17,081 Rewitalizacja 91 24 2184 Vr Vr Vr 31 29 31 Przerwa w ruchu 01.01.2016 31.03.2016

467 4 171 IRE Śląski
Dąbrowa Górnicza Wschodnia - 

Dorota podg.-Juliusz pb. -Sosnowiec 
Dańdówka

1 12,293 24,549 Rewitalizacja 57 24 1368 Vr 30 Vr 22 30 5
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
10.03.2016 05.05.2016

468 4 171 IRE Śląski
Dąbrowa Górnicza Wschodnia - 

Dorota podg.-Juliusz pb. -Sosnowiec 
Dańdówka

2 12,293 24,549 Rewitalizacja 56 24 1344 Vr 30 Vr 26 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
06.05.2016 30.06.2016

469 4 171 IRE Śląski
Sosnowiec Dańdówka-Stawiska 

podg.-Katowice Muchowiec-
Panewnik podg

1 24,549 41,724 Rewitalizacja 82 24 1968 Vr 30 Vr 31 31 20
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2016 20.09.2016

470 4 171 IRE Śląski
Sosnowiec Dańdówka-Stawiska 

podg.-Katowice Muchowiec-
Panewnik podg

2 24,549 41,724 Rewitalizacja 81 24 1944 Vr 30 Vr 10 31 30 10
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
21.09.2016 10.12.2016

471 4 171
KWK 

Wieczorek
Stawiska - Katowice Muchowiec 1 32,000 34,200 Szkody górnicze 92 24 2208 Vr Vr Vr 31 31 30 Ruch po torach czynnych 01.05.2016 30.07.2016

472 4 171
KWK Murcki-

Staszic
Stawiska - Katowice Muchowiec 1 35,000 36,500 Szkody górnicze 60 6 360 Vr Vr Vr 20 20 20 Ruch po torach czynnych

11.05.2016                         
01.06.2016                          
01.07.2016

31.05.2016          
20.06.2016                                 
20.07.2016

473 4 171 KWK Wujek Stawiska - Katowice Muchowiec 1 37,000 38,500 Szkody górnicze 40 6 240 Vr Vr 40 20 10 10 Ruch po torach czynnych
11.05.2016                         
01.06.2016                        
01.07.2016

31.05.2016           
10.06.2016                                
10.07.2016

474 4 173 IRE Śląski Rybnik - Sumina 1 0,000 12,595 Rewitalizacja 92 24 2208 Vr 30 Vr 31 31 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2016 30.09.2016

475 4 179 KWK Piast Bieruń Stary - Górki Ściernie 1 12,800 16,000 Szkody górnicze 40 6 240 Vr Vr Vr 10 20 10 Przerwa w ruchu
04.05 2016                
01.06.2016                
01.07.2016

13.05 2016                 
20.06.2016              
10.07.2016

476 4 180 IRE Śląski
Sosnowiec Jęzor - Mysłowice 

Brzezinka
1 7,900 15,600 Rewitalizacja 122 24 2928 Vr Vr Vr 30 31 30 31 Przerwa w ruchu 01.09.2016 12.12.2016

Linia nr 157 Pawłowice Śląskie - Skoczów

Linia nr 171 D ąbrowa Górnicza Tow. - Panewnik

Linia nr 158 Rybnik Towarowy - Chałupki

Linia nr 161 Katowice Szop. Płn. - Chorzów St

Linia nr 169 Tychy - Orzesze Ja śkowice

Linia nr 159  Żory - Pawłowice Śląskie

Linia nr 173 Rybnik - Sumina

                                               Lini a nr 180 Dorota - Mysłowice Brzezinka

Linia nr 179 Tychy - Mysłowice Kosztowy
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477 4 180
KWK 

Kazimierz 
Juliusz

Dorota-Jęzor 1 0,900 2,400 Szkody górnicze 50 7 350 Vr Vr Vr 20 20 10 Przerwa w ruchu
01.06.2016                
01.07.2016                           
01.08.2016

20.06.2016                     
20.07.2016                             
10.08.2016

478 5 204 IZ Olsztyn  Stare Pole - Elblag 1 15,770 28,000 Naprawa bieżaca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

03.10.2016 08.10.2016

479 5 204 IZ Olsztyn  odc. Bogaczewo - Braniewo szl. 43,000 79,000 Naprawa bieżaca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Przerwa w ruchu między 
pociągami

15.10.2016 19.10.2016

480 5 208 IZ Bydgoszcz Laskowice (Drzycim) - Wierzchucin sz 152,201 152,301 Naprawa główna Przepustu 30 24 720
tor 

zamknięty
Vr Vr 30

Regulamin tymczasowy  
Komunikacja zastępcza 
autobusowa  - warunek 

uruchomienie stacji 
Drzycim

01.05.2016 30.05.2016

481 5 216 IZ Olsztyn Nidzica - Olsztynek szl. 27,000 50,000 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Przerwa w ruchu między 
pociągami

08.08.2016 12.08.2016

482 5 216
Inwestor 

Zewnętrzny
Działdowo-Nidzica szl. 22,150 22,150 Budowa wiaduktu drogowego 19 24 456

tor 
zamknięty

Vr Vr 12 7

Regulamin tymczasowy                    
Przerwa w ruchu                   

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

19.09.2016 07.10.2016

483 5 216
Inwestor 

Zewnętrzny
Gągławki-Olsztyn Główny szl. 71,853 71,853 Budowa wiaduktu drogowego 16 24 384

tor 
zamknięty

Vr Vr 16

Regulamin tymczasowy                   
Przerwa w ruchu                    

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

01.09.2016 16.09.2016

484 5 216 IZ Olsztyn odc.Olsztynek - Olsztyn szl. 53,000 80,000 Naprawa bieżąca toru 5 8 40
tor 

zamknięty
Vr Vr 5

Przerwa w ruchu między 
pociągami

16.08.2016 22.08.2016

485 5 219
Inwestor 

Zewnętrzny
Olsztyn - Marcinkowo szl.

1,535   
4,850

1,535   
4,850

Budowa wiaduktów kolejowych 90 24 2160
tor 

zamknięty
Vr Vr 29 31 30

Przerwa w ruchu  
Komunikacja zastepcza 

autobusowa
02.06.2016 30.08.2016

486 5 219 IZ Olsztyn Szczytno - Pisz szl. 46,523 102,387 Naprawa bieżąca toru 30 6 180
tor 

zamknięty
Vr Vr 10 10 10

Przerwa w ruchu  między 
pociągami

04.07.2016 26.08.2016

487 5 219 IZ Olsztyn Pisz - Ełk szl. 102,387 156,000 Naprawa bieżąca toru 30 6 180
tor 

zamknięty
Vr Vr 10 10 10

Przerwa w ruchu  między 
pociągami

11.04.2016 27.06.2016

488 5 220 IZ Olsztyn odc.Olsztyn - Morąg szl. 1,000 40,000 Naprawa bieżąca toru 10 8 80
tor 

zamknięty
Vr Vr 10

Przerwa w ruchu  między 
pociągami

11.04.2016 22.04.2016

489 5 220 IZ Olsztyn odc.Morag - Bogaczewo szl. 41,000 80,000 Naprawa bieżąca toru 10 8 80
tor 

zamknięty
Vr Vr 10

Przerwa w ruchu  między 
pociągami

09.05.2016 27.05.2016

490 5 220
Inwestor 

Zewnętrzny
Morąg-Małdyty szl. 46,374 46,374 Przebudowa wiaduktu drogowego 20 6 120 Vr Vr Vr 20

Nocna                            
przerwa w ruchu                

między pociągami
01.06.2016 20.06.2016

491 5 221 IZ Olsztyn Gutkowo - Orneta szl. 7,800 45,625 Naprawa bieżąca toru 45 6 270
tor 

zamknięty
Vr Vr 15 15 15

Przerwa w ruchu  między 
pociągami

11.04.2016 29.05.2016

492 5 221 IZ Olsztyn Orneta - Braniewo szl. 45,625 79,000 Naprawa bieżąca toru 20 6 120
tor 

zamknięty
Vr Vr 10 10

Przerwa w ruchu  między 
pociągami

08.08.2016 10.09.2016

493 5 226
Region 

Północny
Pruszcz Gdański - Gdańsk Olszynka 

(do rozj. nr 30)
201 3,100 9,030 Modernizacja nawierzchni 236 24 5664

tor 
zamkniety

50km/h - 
5930m

100 31 31 28 31 30 31 30 24
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 202

11.09.2015 24.07.2016

494 5 226
Region 

Północny

Stacja Gdańsk Olszynka/2/ (od rozj 
nr 33) - Gdańsk Port Północny

202
9,100 13,550 Modernizacja nawierzchni 195 24 4680

tor 
zamkniety

50km/h -
4450m

100 21 28 31 30 31 30 24

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po 

nowowybudowanym torze 
czynnym nr 201 na nowym 

moście

11.01.2016 24.07.2016

Linia nr 221 Gutkowo - Braniewo

Linia nr 220 Olsztyn - Bogaczewo

Linia nr 208 Działdowo-Chojnice

Linia nr 226 Pruszcz Gda ński - Gda ńsk Port Północny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4 godzinna prz erwa 
technologiczna na odcinki Pruszcz Gda ński - Gda ńsk Port Północny

Linia nr 204  Malbork - Braniewo

Linia nr 219 Olsztyn Główny - Ełk

Linia nr 216 Działdowo - Olsztyn Główny
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495 5 226
Region 

Północny

Stacja Gdańsk Olszynka (od rozj nr 
36 do rozj. nr 69) 1 9,160 10,260 Modernizacja nawierzchni 21 24 504

tor 
zamkniety

50km/h -
1100m

100 21

Ruch po torach czynnych 
nr 3 ,5, 7 na Stacji Gdańsk 

Olszynka 
(rozj. 26 i 69 czynne)

01.12.2015 21.12.2015

496 5 226
Region 

Północny
Stacja Gdańsk Olszynka 3,5,7,9 Modernizacja nawierzchni 215 24 5160

tor 
zamkniety

Vr 60 10 31 28 31 30 31 30 24

Ruch po torach czynnych 
nr 2 i 4 (wg nowej 

numeracji) na Stacji 
Gdańsk Olszynka  

NALEŻY ROZWAŻYĆ - 
możliwo ść 

przefazowania robót na 
st. Gd. Olszynka aby 
zwiększyć ilość (do 
conajmniej trzech) 

czynnych torów 
stacyjnych. Oraz 

umo żliwienie obsługi 
Bocznicy LOTOS

22.12.2015 24.07.2016

497 5 226
Region 

Północny
Stacja Gdańsk Port Połnocny

52,63,
64,65,

66,
67

13,100 13,550

Modernizacja nawierzchni głowicy 
wjazdowej rozjazdów 3, 4, 5, 8, 9, 

12, 54, 56
236 24 5664

tor 
zamknięty

40 60 31 31 28 31 30 31 30 24  Regulamin  tymczasowy 18.08.2015 24.07.2016

498 5 226
Region 

Północny
Gdańsk Olszynka - Wisla Most 201 9,100 12,000 Modernizacja nawierzchni 41 24 984

tor 
zamknięty

40 60 31 10
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 202

13.12.2015 10.01.2016

499 7 271 IRE5 Kościan - Czempiń 1 123,300 131,080 Modernizacja linii 199 24 4776
tor 

zamknięty
60 Vr 31 30 31 30 31 31 15

Ruch dwukierunkowy po 
torze szlakowym czynnym 

nr 2 
01.03.2016 15.09.2016

500 7 271 IRE5 Kościan - Czempiń 2 123,300 131,080 Modernizacja linii 108 24 2592
tor 

zamknięty
60 Vr 16 31 30 31

Ruch dwukierunkowy po 
torze szlakowym czynnym 

nr 1
16.09.2016 10.12.2016

501 7 271 IRE5 Leszno - Stare Bojanowo 1 97,675 111,250 Modernizacja linii 137 24 3288
tor 

zamknięty
60 Vr 31 30 31 30 15

Ruch dwukierunkowy po 
torze szlakowym czynnym 

nr 2 
01.03.2016 15.07.2016

502 7 271 IRE5 Leszno - Stare Bojanowo 2 97,675 111,250 Modernizacja linii 148 24 3552
tor 

zamknięty
60 Vr 16 31 30 31 30 10

Ruch dwukierunkowy po 
torze szlakowym czynnym 

nr 1
16.07.2016 10.12.2016

503 6 271 IRE4 podg. Grabiszyn 2 1,700
pocz. Rozj. 

Nr 18N

Podbicie naprawcze toru wraz z 
rozjazdami nr 3N, 4N, 6N, 8N, 

10N, 12N
2 24 48 Vr 60 Vr 2

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym nr 1
11.12.2015 12.12.2015

504 6 271 IRE4 Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) 3 2,750 4,300

Podbicie stabilizacyjne oraz 
szlifowanie toru wraz z rozjazdami 
13N, 22N, 32N (Mikołajów), 2N, 

5N, 13N, 22N (Grabiszyn)

4 24 96 Vr 60 Vr 1 3

Ruch po torach czynnych 
nr 1, 2, 4  Wrocław WP2 

(Mikołajów)   Jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym nr 2  podg 
Grabiszyn - Wrocław 

Popowice WP2 (Mikołajów)

30.04.2016 03.05.2016 

505 6 271 IRE4 Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) 2 2,750 3,400

Podbicie stabilizacyjne ze 
szlifowaniem toru wraz z 

rozjazdem nr 14N (Mikołajów), 
3N, 4N, 6N, 8N, 10N,12N,18N, 

20N (Grabiszyn)

5 24 120 Vr 60 Vr 5
Ruch po torach czynnych 
nr 1, 3, 4  Wrocław WP2 

(Mikołajów)
04.05.2016 08.05.2016 

506 6 271 IRE4 Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) 2 3,200 3,600
Podbicie naprawcze toru wraz z 

rozjazdami nr 11N,16N,19N
2 24 48 Vr 60 Vr 2

Ruch po torach czynnych 
nr 1, 3, 4  Wrocław WP2 

(Mikołajów)
09.12.2015 10.12.2015 

507 6 271 IRE4
Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) - 

Wrocław Popowice
1, 31 3,250 5,630

Podbicie stabilizacyjne ze 
szlifowaniem toru nr 1 i 31 wraz z 
rozjazdami 15N, 17N, 21N, 24N, 
31N, 34N, 37N, 51N, 73N, 79N

6 24 144 Vr 60 Vr 6

Ruch po torach czynnych 
nr 2, 3, 4  Wrocław 

Popowice WP2 
(Mikołajów), oraz po torach 

czynnych nr 32, 33, 34 
Wrocław Popowice

18.04.2016 23.04.2016 

Linia nr 271 Wrocław Gł. - Pozna ń
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508 6 271 IRE4
Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) - 

Wrocław Popowice
2, 32 3,250 5,560

Podbicie stabilizacyjne ze 
szlifowaniem toru nr 2 i 32 wraz z 
rozjazdami 16N, 19N, 18N, 23N, 
26N, 33N, 36N, 53N, 76N, 81N

6 24 144 Vr 60 Vr 6

Ruch po torach czynnych 
nr 1, 3, 4 Wrocław 

Popowice WP2 (Mikołajów) 
oraz po torach czynnych nr 

34, 31, 33 Wrocław 
Popowice

24.04.2016 29.04.2016 

509 6 271 IRE4 Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów) 3 3,250 4,300

Podbicie stabilizacyjne oraz 
szlifowanie toru wraz z rozjazdami 
13N, 22N, 32N (Mikołajów), 2N, 
5N, 13N, 22N (podg.Grabiszyn)

4 24 96 Vr 60 Vr 1 3
Ruch po torach czynnych 

nr 1, 2, 4 Wrocław 
Popowice WP2 (Mikołajów)

30.04.2016 03.05.2016 

510 6 271 IRE4 Wrocław Popowice 
2, 32, 4, 

34
4,300 4,600

Połączenie torów kolejno: nr 4 linii 
271 z torem nr 34 linii 271, nr 2 
linii 271 z torem nr 32 linii 271, 
budowa rozjazdów nr 53N i 54N

31 24 744 Vr 60 Vr 4

Ruch po torach czynnych 
nr 1, 3 Wrocław Popowice 
WP2 (Mikołajów) i torach 

czynnych nr 31, 33 
Wrocław Popowice

04.11.2015 04.12.2015 

511 6 271 IRE4 Wrocław Popowice 1, 31, 33 4,200 4,550
Podbicie naprawcze toru wraz z 
rozjazdami 34N, 37N, 51N, 52N

3 24 72 Vr 60 Vr 3

Ruch po torach czynnych 
nr 2, 3, 4  Wrocław 

Popowice WP2 (Mikołajów) 
i po torach czynnych nr 32, 

34 stacji Wrocław 
Popowice

06.12.2015 08.12.2015

512 6 271 IRE4 Wrocław Popowice 32, 34 4,200 5,500
Podbicie naprawcze toru wraz z 
rozjazdami 33N, 36N, 53N, 54N, 

56N
4 24 96 Vr 60 Vr 4

Ruch po torach czynnych 
nr 31, 33 Wrocław 

Popowice
09.12.2015 12.12.2015 

513 6 271 IRE4 Wrocław Popowice 1, 31 4,200 5,500

Podbicie stabilizacyjne ze 
szlifowaniem torów wraz z 

rozjazdami 15N, 17N, 21N, 24N, 
31N, 34N, 37N, 51N, 73N, 79N

6 24 144 Vr 60 Vr 6

Ruch po torach czynnych 
nr 2, 3, 4 Wrocław 

Popowice WP2 (Mikołajów) 
i po torach czynnych nr 32, 

34 stacji Wrocław 
Popowice

18.04.2016 23.04.2016 

514 6 271 IRE4 Wrocław Popowice 2, 32 3,400 5,500

Podbicie stabilizacyjne ze 
szlifowaniem torów wraz z 

rozjazdami 16N, 19N, 18N, 23N, 
26N, 33N, 36N, 53N, 76N, 81N

6 24 144 Vr 60 Vr 6

Ruch po torach czynnych 
nr 1, 3, 4 Wrocław 

Popowice WP2 (Mikołajów) 
i po torach czynnych nr 31, 
33, 34 Wrocław Popowice

24.04.2016 29.04.2016 

515 6 271 IRE4 Wrocław Popowice 4
(km 2,347 
linii 756)

ukres. 
Rozjaz.nr 

54N

Podbicie stabilizacyjne ze 
szlifowaniem toru wraz z 

rozjazdami 12N, 20N, 25N, 35N
3 24 72 Vr 60 Vr 3

Ruch po torach czynnych 
nr 1, 2, 3 Wrocław 

Popowice WP2 (Mikołajów)
17.05.2016 19.05.2016

516 7
271/
351

IRE5
stacja Poznań GŁówny

peron 5
52
54

163,900
0,000

164,455
0,237

Wymiana nawierzchni torów 52, 
54 oraz modernizacja peronu 5 

na stacji Poznań Główny 
Naprawa przyjścia pod torami, 

budowa windy na peronie 5

122 24 2 928
tor 

zamkniety
40 Vr 30 31 30 31 Ruch po torach czynnych 01.04.2016 31.07.2016

517 7
271/
351

IRE5
stacja Poznań GŁówny

peron 6
56
58

163,900
0,000

164,455
0,237

Wymiana nawierzchni tor 56, 58 
oraz modernizacja peronu 6 na 

stacji Poznań Główny    Naprawa 
przyjścia pod torami, budowa 

windy na peronie 6

122 24 2 928
tor 

zamkniety
40 Vr 31 30 31 30 Ruch po torach czynnych 01.08.2016 30.11.2016

518 7 272 IRE5
                                           st. 

Poznań Starołęka 1 194,638 196,400
Wymiana nawierzchni, remont 

mostu w km 196,254
107 24 2568

tor 
zamkniety

60 Vr 31 30 31 15 Ruch po torach czynnych 01.05.2016 15.08.2016

519 7 272 IRE5 Poznań Starołęka - Poznań Gł. 1 196,400 200,524

Wymiana nawierzchni; 
przebudowa peronu p.o Poznań 
Dębina; rozbiórka wiaduktu w km 
198,431                          remont 

wiaduktów 196,609; 196,855; 
197,1043

70 24 1680
tor 

zamkniety
60 Vr 16 30 24

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym nr 2
16.08.2016 24.10.2016

Linia nr 272 Kluczbork - Pozna ń
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Propon.
Terminy

do

Ograniczenia pr ędkości km/h

w czasie 
robót

Lp

Liczba 
dni

zamk. 
toru/

szlaku, 
odcinka

po sąsiednim 
torze

Nr 
toru

od do

Kod 
IDDE

Kilometra ż

Rodzaj wykonanywanych robót
Rozkład jazdy 2015/2016Nr 

linii

Liczba 
godz.
zamk.

w dobie od

Ogółem
liczba 
godz. 
zamk.

Liczba planowanych dni zamkni ęć

Określenie stacji, szlaku lub 
odcinka linii na której b ędą wyk. 

roboty

Zlecen./
wykonaw. po zako ń.

robót

Opis sposobu 
prowadzenia ruchu

520 7 272 IRE5 Poznań Starołęka - Poznań Gł. 2 196,400 200,524

Wymiana nawierzchni; 
przebudowa peronu p.o Poznań 
Dębina; rozbiórka wiaduktu w km 
198,431                          remont 

wiaduktów 196,609; 196,855; 
197,1043

42 24 1008
tor 

zamkniety
60 Vr 7 30 5

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym nr 1
25.10.2016 05.12.2016

521 7 273 IRE4 Zielona Góra - Czerwieńsk 1 154,900 165,700 Naprawa obiektów inżynieryjnych 125 24 3000 Vr 100 120 28 31 30 31 5
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 2

04.04.2016 05.08.2016

522 7 273 IRE4 Zielona Góra - Czerwieńsk 2 154,900 165,700 Naprawa obiektów inżynieryjnych 122 24 2928 Vr 100 120 26 30 31 30 5
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 1

06.08.2016 05.12.2016

523 6 273 IRE4 podg. Grabiszyn 1
pocz. 

Rozjazdu 
nr 12

2,573
Podbicie naprawcze toru wraz z 

rozjazdami nr 16N, 21N
2 24 48 Vr 60 Vr 2

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym nr 2
11.12.2015 12.12.2015

524 6 273 IRE4 podg. Grabiszyn 1
pocz. 

Rozjazdu 
nr 12

2,573

Podbicie stabilizacyjne ze 
szlifowaniem toru wraz z 

rozjazdami 16N i 21N (podg. 
Grabiszyn)

2 24 48 Vr 60 Vr 2
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 2

09.05.2016 10.12.2016

525 6 273 IRE4 podg. Grabiszyn 2
pocz. 

Rozjazdu 
nr 11

2,573

Podbicie stabilizacyjne ze 
szlifowaniem toru wraz z 

rozjazdami 14N i 17N (podg. 
Grabiszyn)

2 24 48 Vr 60 Vr 2
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 1

11.05.2016 12.05.2016

526 6 273 IRE4 Głogów-Wróblin Głogowski 2 101,294 108,240 Wymiana nawierzchni 57 24 1368 Vr 100 120 20 31 6
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynym nr 1

11.04.2016 06.06.2016

527 6 273 IRE4 Wróblin Głogowski-podg.Czerna 2 108,240 111,375 Wymiana nawierzchni 28 24 672 Vr 100 120 24 4
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 1

07.06.2016 04.07.2016

528 6 274 IRE4 Marciszów 1 104,403 114,216 Modernizacja nawierzchni 79 24 1896 Vr 60 100 18 30 31
Ruch po torach czynnych 

nr 2, 4, 6
14.03.2016 31.05.2016

529 6 274 IRE4 Marciszów-Janowice Wielkie 1 104,403 114,216 Modernizacja nawierzchni 124 24 2976 Vr 60 100 18 30 31 30 15
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 2

14.03.2016 15.07.2016

530 6 274 IRE4 Janowice Wlkielkie 1 114,258 120,361 Modernizacja nawierzchni 45 24 1080 Vr 60 100 30 15
Ruch po torze czynnym nr 

2
01.06.2016 15.07.2016

531 6 274 IRE4 Janowice Wielkie-Wojanów 1 114,258 120,361 Modernizacja nawierzchni 122 24 2928 Vr 60 100 30 31 31 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 2

01.06.2016 30.09.2016

532 6 282 IZ Wrocław Węgliniec - Ruszów 1 62,156 76,066 Naprawa toru 60 24 1440
tor 

zamknięty
Vr 50 30 30

Przerwa w ruchu 
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
01.06.2016 30.07.2016

533 6 290 IZ Wałbrzych
Krzewina Zgorzelecka- Podg 

Trzciniec Zgorzelecki
1 24,63 24,72 Naprawa mostu stalowego 16 24 384

tor 
zamknięty

Vr Vr 16
Przerwa w ruchu 

Komunikacja zastępcza 
autobusowa

16.08.2016 31.08.2016

534 5 353 IZ Bydgoszcz Mogilno Kołodziejewo 1 74,956 75,056 Naprawa główna mostu 30 24 720
tor 

zamknięty
30 Vr 30

Regulamin tymczasowy 
Wyłączenie napiecia 

01.06.2016 30.06.2016

535 5 353 IZ Bydgoszcz Mogilno Kołodziejewo 2 74,956 75,056 Naprawa główna mostu 30 24 720
tor 

zamknięty
30 Vr 30

Regulamin tymczasowy 
Wyłączenie napiecia 

01.07.2016 30.07.2016

536 5 353
Region 

Północny
Iława - Rudzienice Suskie 2 230,200 238,728 Roboty nawierzchniowe 61 24 1464 zamknięty

50 - 2000m 
krocząco

120 31 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

01.03.2016 30.04.2016

537 5 353
Region 

Północny
Rudzienice Suskie 2 _ _ Modernizacja peronów nr 1 i 2 61 24 1464 zamknięty 50 120 31 30 Regulamin tymczasowy 01.03.2016 30.04.2016

Linia nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec

Linia nr 282 Miłkowice - Jasie ń

                                                     Linia nr 353 Pozna ń Wsch. - Skandawa                                                                                                                                                                                                                                               
4  godzinna przerwa technologiczna na odcinku Iława Gł ówna - Olsztyn Główny

Linia nr 290 Mikułowa - Granica P. (Krzewina Zgorzelec ka)

Linia nr 273 Wrocław Główny - Szczecin

Stan na dzień: 20.10.2014 Strona 31



Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2015/2016 Załącznik 5.1

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Propon.
Terminy

do

Ograniczenia pr ędkości km/h

w czasie 
robót

Lp

Liczba 
dni

zamk. 
toru/

szlaku, 
odcinka

po sąsiednim 
torze

Nr 
toru

od do

Kod 
IDDE

Kilometra ż

Rodzaj wykonanywanych robót
Rozkład jazdy 2015/2016Nr 

linii

Liczba 
godz.
zamk.

w dobie od

Ogółem
liczba 
godz. 
zamk.

Liczba planowanych dni zamkni ęć

Określenie stacji, szlaku lub 
odcinka linii na której b ędą wyk. 

roboty

Zlecen./
wykonaw. po zako ń.

robót

Opis sposobu 
prowadzenia ruchu

538 5 353
Region 

Północny
Iława - Rudzienice Suskie 1 230,200 238,728 Roboty nawierzchniowe 61 24 1464 zamknięty

50 - 2000m 
krocząco

120 31 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

01.05.2016 30.06.2016

539 5 353
Region 

Północny
Rudzienice Suskie 1 _ _ Modernizacja peronów nr 1 i 2 61 24 1464 zamknięty 50 120 31 30 Regulamin tymczasowy 01.05.2016 30.06.2016

540 5 353
Region 

Północny
Rudzienice Suskie - Samborowo 1 238,728 249,600

Roboty nawierzchniowe oraz 
peron nr 1 i 2  Pikus

61 24 1464 zamknięty
50 - 2000m 
krocząco

120 31 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

01.05.2016 30.06.2016

541 5 353
Region 

Północny
Samborowo 1 _ _ Modernizacja peronu nr 2 61 24 1464 zamknięty 50 120 31 30 Regulamin tymczasowy 01.05.2016 30.06.2016

542 5 353
Region 

Północny
Rudzienice Suskie - Samborowo 2 238,728 249,600

Roboty nawierzchniowe oraz 
peron nr 1 i 2  Pikus

62 24 1488 zamknięty
50 - 2000m 
krocząco

120 31 31
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

01.07.2016 31.08.2016

543 5 353
Region 

Północny
Samborowo 2 _ _ Modernizacja peronu nr 2 62 24 1488 zamknięty 50 120 31 31 Regulamin tymczasowy 01.07.2016 31.08.2016

544 5 353
Region 

Północny
Samborowo-Ostróda 1 249,600 259,100 Roboty nawierzchniowe 45 24 1080 zamknięty

50 - 2000m 
krocząco

120 30 15
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

01.09.2016 15.10.2016

545 5 353
Region 

Północny
Samborowo-Ostróda 2 249,600 259,100 Roboty nawierzchniowe 46 24 1104 zamknięty

50 - 2000m 
krocząco

120 16 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

16.10.2016 30.11.2016

546 5 353
Region 

Północny
Ostróda 2 _ _ Modernizacja peronu nr 2 46 24 1104 zamknięty 50 120 16 30 Regulamin tymczasowy 16.10.2016 30.11.2016

547 5 353
Region 

Północny
Ostróda - Stare Jabłonki 2 259,100 268,959

Roboty nawierzchniowe oraz 
peron nr 1 i 2  Lubajny

61 24 1464 zamknięty
50 - 2000m 
krocząco

120 31 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

01.03.2016 30.04.2016

548 5 353
Inwestor 

Zewnętrzny
Ostróda - Stare Jabłonki                                                               
łącznie z robotami IRE

1 lub 2
261,040  
266,300

261,040  
266,300

Budowa wiaduktów drogowych 5 24 120
tor 

zamknięty
50 -                   
50m

Vr 5

Regulamin tymczasowy 
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 2 lub 1 

(przemiennie)

25.04.2016 29.04.2016

549 5 353
Region 

Północny
Stare Jabłonki 2 _ _ Modernizacja peronów nr 1 i 2 61 24 1464 zamknięty 50 120 31 30 Regulamin tymczasowy 01.03.2016 30.04.2016

550 5 353
Inwestor 

Zewnętrzny
Ostróda - Stare Jabłonki                                                               
łącznie z robotami IRE

1 lub 2
261,040  
266,300

261,040  
266,300

Budowa wiaduktów drogowych 5 24 120
tor 

zamknięty
50 -                   
50m

Vr 5

Regulamin tymczasowy 
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 2 lub 1 

(przemiennie)

09.05.2016 13.05.2016

551 5 353
Region 

Północny
Ostróda - Stare Jabłonki 1 259,100 268,959

Roboty nawierzchniowe oraz 
peron nr 1 i 2  Lubajny

46 24 1104 zamknięty
50 - 2000m 
krocząco

120 31 15
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

01.05.2016 15.06.2015

552 5 353
Region 

Północny
Stare Jabłonki 1 _ _ Modernizacja peronów nr 1 i 2 46 24 1104 zamknięty 50 120 31 15 Regulamin tymczasowy 01.05.2016 15.06.2015

553 5 353
Region 

Północny
Stare Jabłonk - Biesal 2 268,959 276,674 Roboty nawierzchniowe 35 24 840 zamknięty

50 - 2000m 
krocząco

120 15 20
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

16.09.2016 20.10.2016

554 5 353
Region 

Północny
Stare Jabłonk - Biesal 1 268,959 276,674 Roboty nawierzchniowe 41 24 984 zamknięty

50 - 2000m 
krocząco

120 11 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

20.10.2016 30.11.2016

555 5 353
Region 

Północny
Biesal 2 _ _ Modernizacja peronów nr 1 i 2 46 24 1104 zamknięty 50 120 15 31 Regulamin tymczasowy 16.06.2016 31.07.2016

556 5 353
Region 

Północny
Biesal - Naterki 2 276,634 289,259

Roboty nawierzchniowe oraz 
perony nr 1 i 2  Uniszewo

46 24 1104 zamknięty
50 - 2000m 
krocząco

120 15 31
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

16.06.2016 31.07.2016

557 5 353
Region 

Północny
Naterki 2 _ _ Modernizacja peronów nr 1 i 2 46 24 1104 zamknięty 50 120 15 31 Regulamin tymczasowy 16.06.2016 31.07.2016

558 5 353
Region 

Północny
Biesal 1 _ _ Modernizacja peronów nr 1 i 2 46 24 1104 zamknięty 50 120 31 15 Regulamin tymczasowy 01.08.2016 15.09.2016

559 5 353
Region 

Północny
Biesal - Naterki 1 276,634 289,259

Roboty nawierzchniowe oraz 
perony nr 1 i 2  Uniszewo

46 24 1104 zamknięty
50 - 2000m 
krocząco

120 31 15
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

01.08.2016 15.09.2016

560 5 353
Region 

Północny
Naterki 1 _ _ Modernizacja peronów nr 1 i 2 46 24 1104 zamknięty 50 120 31 15 Regulamin tymczasowy 01.08.2016 15.09.2016

561 5 353
Region 

Północny
Naterki - Olsztyn Główny 1 289,259 298,893

Roboty nawierzchniowe oraz 
peron nr 2 Olsztyn Zachodni

61 24 1464 zamknięty
50 - 2000m 
krocząco

120 31 30
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

01.03.2016 30.04.2016
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w czasie 
robót
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Nr 
toru
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Kod 
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Kilometra ż

Rodzaj wykonanywanych robót
Rozkład jazdy 2015/2016Nr 

linii

Liczba 
godz.
zamk.

w dobie od

Ogółem
liczba 
godz. 
zamk.

Liczba planowanych dni zamkni ęć

Określenie stacji, szlaku lub 
odcinka linii na której b ędą wyk. 

roboty

Zlecen./
wykonaw. po zako ń.

robót

Opis sposobu 
prowadzenia ruchu

562 5 353
Region 

Północny
 Olsztyn Główny 1 _ _ Modernizacja peronów 61 24 1464 zamknięty 50 120 31 30 Regulamin tymczasowy 01.03.2016 30.04.2016

563 5 353
Inwestor 

Zewnętrzny
Naterki - Olsztyn                                                              

łącznie z robotami IRE
1 290,265 290,265 Budowa wiaduktu drogowego 5 24 120

tor 
zamknięty

50 -                   
50m

Vr 5

Regulamin tymczasowy 
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 2 lub 1 

(przemiennie)

25.04.2016 29.04.2016

564 5 353
Inwestor 

Zewnętrzny
Naterki - Olsztyn                                                              

łącznie z robotami IRE
2 290,265 290,265 Budowa wiaduktu drogowego 5 24 120

tor 
zamknięty

50 -                   
50m

Vr 5

Regulamin tymczasowy 
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 2 lub 1 

(przemiennie)

09.05.2016 13.05.2016

565 5 353
Region 

Północny
Naterki - Olsztyn Główny 2 289,259 298,893

Roboty nawierzchniowe oraz 
peron nr 2 Olsztyn Zachodni

46 24 1104
tor 

zamknięty
50 - 2000m 
krocząco

120 31 15
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym

01.05.2016 15.06.2015

566 5 353
Region 

Północny
 Olsztyn Główny 2 _ _ Modernizacja peronu 3 46 24 1104

tor 
zamknięty

50 120 31 15 Regulamin tymczasowy 01.05.2016 15.06.2016

567 6 355 IZ Wrocław
Twardogóra Sycowska - Grabowno 

Wielkie
1 49,600 53,162

Naprawa podtorza wraz z 
odwodnieniem

60 24 1440
tor 

zamknięty
Vr 50 23 30 8

Przerwa w ruchu 
Komunikacja zastępcza 

autobusowa
09.05.2016 08.07.2016

568 5 356 IZ Bydgoszcz Bydgoszcz-(Szubin) Kcynia 1 126,117 126,217 Naprawa główna wiaduktu 30 24 720
tor 

zamknięty
30 Vr 30 Regulamin tymczasowy 01.07.2016 30.07.2016

569 5 356 IZ Bydgoszcz Bydgoszcz-(Szubin) Kcynia 1 125,436 125,536 Naprawa główna wiaduktu 30 24 720
tor 

zamknięty
30 Vr 30 Regulamin tymczasowy 01.07.2016 30.07.2016

570 7 395 IRE5 Zieliniec - Kiekrz 2 0.019 20.368
Wymiana nawierzchni wraz z 

robotami towarzyszącymi 
153 24 3672

tor 
zamkniety

30 Vr 30 31 31 30 31
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 1

01.06.2016 31.10.2016

571 1 447
IRE1/

IRR1/1
Warszawa Włochy-

Warszawa Zachodnia
4 6,300 6,600

Wymiana rozjazdu nr 3 na podg. 
W.Włochy

14 24 336
tor 

zamknięty
40 Vr 14 Regulamin tymczasowy 01.03.2016 14.03.2016

572 1 447
IRE1/

IRR1/1
Wwa Włochy - Pruszków 4 6,600 14,900

Kompleksowa przebudowa 
nawierzchni kolejowej, sieci 

trakcyjnej, obiektów 
inżynieryjnych i urządzeń srk

200 24 4800
tor 

zamknięty
40 Vr 17 30 31 30 31 31 30 Regulamin tymczasowy 15.03.2016 30.09.2016

573 1 520 IZ Siedlce podg.Doły-podgUjrzanów 1 96,536 4,445
Kompleksowa wymiana 

nawierzchni 
20 24 480

tor 
zamknięty

linia 
jedontorowa

Vr 10 10
Linia jednotorowa 
Przerwa w ruchu 

Regulamin tymczasowy

18.04.2016
25.04.2016
04.05.2016
09.05.2016

23.04.2016
30.04.2016
07.05.2016
12.05.2016

574 1 530
IRE/

IRR1/1
Skierniewice 1 0,150 1,050 Przrbudowa toru 18 24 432

tor 
zamknięty

50 Vr 19 Regulamin tymczasowy 01.09.2015 30.12.2015

575 1 530
IRE/

IRR1/1
Skierniewice 501 1,05 1,150 Budowa odcinka toru 501 łącznicy 31 24 744

tor 
zamknięty

50 Vr 31 Regulamin tymczasowy 01.03.2016 31.03.2016

576 1 542 IZ Łódź Gajewniki -Zduńska Wola Karsznice 1 3,834 5,433 Mechaniczne podbicie toru 2 10 20
tor 

zamknięty
Vr Vr 2

Regulamin tymczasowy 
Przerwa w ruchu

06.06.2016 07.06.2016

577 3
nr 

603
IRE3

Kraków Prokocim Towarowy - 
Kraków Bonarka

2 0,000 8,390

Budowa lącznicy kolejowej 
Kraków Zabłocie - Kraków 

Krzemionki, przebudowa układu 
torowego, modernizacja

59 24 1416 Vr
50 w km    0,0-

8,390
Vr 28 31

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

01.02.2016 31.03.2016

Linia 530  Skierniewice Park - Skierniewka

4 godz. nocna przerwa technologiczna na szlaku Warsz awa Zachodnia - Pruszków.

Linia nr 542 Gajewniki -Zdu ńska Wola Karsznice

Linia nr 355 Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie

Linia nr 603  Kraków Prokocim Towarowy PrD -Kraków Bona rka 

Linia nr 520 Dły - Ujrzanów

    Linia 395 Zieliniec - Kiekrz

Linia 356 Pozna ń- Bydgoszcz Główna

                                      Linia nr 447 Warszawa Zach. - Grodzisk Maz.
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robót
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zamk. 
toru/

szlaku, 
odcinka

po sąsiednim 
torze

Nr 
toru

od do

Kod 
IDDE

Kilometra ż

Rodzaj wykonanywanych robót
Rozkład jazdy 2015/2016Nr 

linii

Liczba 
godz.
zamk.

w dobie od

Ogółem
liczba 
godz. 
zamk.

Liczba planowanych dni zamkni ęć

Określenie stacji, szlaku lub 
odcinka linii na której b ędą wyk. 

roboty

Zlecen./
wykonaw. po zako ń.

robót

Opis sposobu 
prowadzenia ruchu

578 3
nr 

603
IRE3

Kraków Prokocim Towarowy - 
Kraków Bonarka

1 0,000 8,390

Budowa lącznicy kolejowej 
Kraków Zabłocie - Kraków 

Krzemionki, przebudowa układu 
torowego, modernizacja

61 24 1464 Vr
50 w km    0,0-

8,390
Vr 30 31

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy

01.04.2016 30.06.2016

579 4 654 IRE Śląski
Szabelnia podg. - Katowice 

Szopienice Północne
1 0,000 1,359 Rewitalizacja 62 24 1488 Vr Vr Vr 31 31 Przerwa w ruchu 01.07.2016 31.08.2016

580 4 657 KWK Wujek Janów - Katowice Muchowiec 1 8,900 10,400 Szkody górnicze 40 6 240 Vr Vr Vr 10 20 10 Ruch po torach czynnych
04.05 2016               
01.06.2016              
01.07.2016

13.05 2016                 
20.06.2016              
10.07.2016

581 4 657 KWK Staszic Janów - Katowice Muchowiec 1 6,900 8,400 Szkody górnicze 60 6 360 Vr Vr Vr 20 10 10 10 10 Ruch po torach czynnych

01.05.2016                                              
01.06.2016                
01.07.2016                    
01.08.2016                  
01.09.2016     

20.05.2016                   
10.06.2016             
10.07.2016                
10.08.2016                         
10.09.2016

582 4 657
KWK 

Wieczorek
Janów - Katowice Muchowiec 1 3,900 6,100 Szkody górnicze 92 24 2208 Vr Vr Vr 31 31 30 Ruch po torach czynnych 01.07.2016 30.09.2016

583 4 689 IRE Śląski Studzionka - Dębina 1 0,000 2,070 Rewitalizacja 184 24 4416 Vr 30 Vr 31 31 30 31 30 31
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy
01.07.2016 12.12.2016

584 5 741 IZ Bydgoszcz Mimowola-Jaksice 1 0,868 0,968 Naprawa główna wiaduktu 30 24 720
tor 

zamknięty
20 Vr 30 Regulamin tymczasowy 01.06.2016 30.06.2016

585 5 741 IZ Bydgoszcz Mimowola-Jaksice 2 0,868 0,968 Naprawa główna wiaduktu 30 24 720
tor 

zamknięty
20 Vr 30 Regulamin tymczasowy 01.07.2016 30.07.2016

586 5 745 IZ Bydgoszcz Bydgoszcz-Czyżkówko szl. 1,075 1,175 Naprawa główna wiaduktu 30 24 720
tor 

zamknięty
30 Vr 5 25

Regulamin tymczasowy 
Przerwa w ruchu

26.04.2016 25.05.2016

587 5 745 IZ Bydgoszcz
Bydgoszcz Tow.(+301-307)- 

Czyżkówko
szl 0,433 0,533 Naprawa główna wiaduktu 84 24 2016

tor 
zamknięty

20 Vr 30 30 24
Tory wyłączone dla trakcji 

elektrycznej
01.04.2016 24.06.2016.

588 5 745 IZ Bydgoszcz Bydgoszcz-Czyżkówko szl 0,433 0,533 Naprawa główna wiaduktu 30 24 720
tor 

zamknięty
30 Vr 6 24

Regulamin tymczasowy 
Przerwa w ruchu

26.05.2016 24.06.2016

589 6 753 IRE4 podg. Grabiszyn 1
pocz. 

Rozj. Nr 
16N

0,420 Podbicie naprawcze toru 2 24 48 Vr 60 Vr 2

Przerwa w ruchu na linii 
753 (prowadzenie ruchu po 

torach czynnych nr 1 i 2 
linii 271)

11.12.2015 12.12.2015

590 6 756 IRE4
podg Stadion - Wrocław Popowice 

WP2 (Mikołajów)
1 2,347 2,639

Podbicie naprawcze toru wraz z 
rozjazdem nr 11

2 24 48 Vr 60 Vr 2
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 2

09.12.2015 10.12.2015 

591 6 756 IRE4
podg Stadion - Wrocław Popowice 

WP2 (Mikołajów)
1 2,347 2,639

Podbicie stabilizacyjne ze 
szlifowaniem toru wraz z 

rozjazdem nr 11N
6 24 144 Vr 60 Vr 6

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym nr 2
24.04.2016 29.04.2016

592 6 756 IRE4
Wrocław Popowice WP2 (Mikołajów)-

podg.Stadion
2 2,347 2,639

Podbicie stabilizacyjne ze 
szlifowaniem toru wraz z 

rozjazdem nr 12N
3 24 72 Vr 60 Vr 3

Ruch jednotorowy 
dwukierunkowy po torze 

czynnym nr 1
17.05.2016 19.05.2016

593 6 761 IRE4 podg. Grabiszyn 1
pocz. 

Rozjazdu 
nr 7

0,635

Podbicie stabilizacyjne ze 
szlifowaniem toru wraz z 

rozjazdami 9N,11N i 15N (podg. 
Grabiszyn)

2 24 48 Vr 60 Vr 2
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 2

13.05.2016 12.12.2016

594 6 761 IRE4 podg. Grabiszyn 2 1,700 0,635

Podbicie stabilizacyjne ze 
szlifowaniem toru wraz z 

rozjazdami 1N,7N i 19N (podg. 
Grabiszyn)

2 24 48 Vr 60 Vr 2
Ruch jednotorowy 

dwukierunkowy po torze 
czynnym nr 1

15.05.2016 16.05.2016

Linia nr 745 Bydgoszcz Główna- Czy żkówko

Linia nr 654 Szabelnia - Katowice Szopienice Północn e

   Linia nr 741 Mimowola- Jaksice

Linia nr 756 Wrocław Popowice - Wrocław Stadion

Linia nr 771 Świdnica Przedmie ście - Świdnica Miasto

Linia nr 761 Wrocław Grabiszyn - Wrocław Świebodzki WSB

Linia nr 753 Wrocław Grabiszyn - Wrocław G ądów

Linia nr 689 Studzionka - D ębina 

Linia nr 657 Katowice Szopienice Północne - Katowice Muchowiec

Stan na dzień: 20.10.2014 Strona 34



Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2015/2016 Załącznik 5.1

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Propon.
Terminy

do

Ograniczenia pr ędkości km/h

w czasie 
robót

Lp

Liczba 
dni

zamk. 
toru/

szlaku, 
odcinka

po sąsiednim 
torze

Nr 
toru

od do

Kod 
IDDE

Kilometra ż

Rodzaj wykonanywanych robót
Rozkład jazdy 2015/2016Nr 

linii

Liczba 
godz.
zamk.

w dobie od

Ogółem
liczba 
godz. 
zamk.

Liczba planowanych dni zamkni ęć

Określenie stacji, szlaku lub 
odcinka linii na której b ędą wyk. 

roboty

Zlecen./
wykonaw. po zako ń.

robót

Opis sposobu 
prowadzenia ruchu

595 6 771 IZ Wałbrzych
Świdnica Przedmieście - Świdnica 

Miasto
1 0,700 0,800

Naprawa mostu kratowego 
(wymiana mostownic, 

konserwacja łożysk, wymiana 
lużnych nitów, prostowanie 

stalowych elementów konstrukcji, 
wymiana dyliny drewnianej, 

spoinowanie przyczółków i filarów, 
naprawa ścianek żwirowych)

61 24 1464
tor 

zamknięty
Vr Vr 30 31 Przerwa w ruchu 01.04.2016 31.05.2016

596 1 810 IZ Łódź Zduńska Wola -Dionizów 1 1,267 2,850
DPUS -mechaniczne podbicie 

toru
2 10 20

tor 
zamknięty

Vr Vr 2
Regulamin tymczasowy 

Przerwa w ruchu
08.06.2016 09.06.2016

597 7 821 IRE4 Jerzmanice -  Rzepin 1 0,000 6,628 Wymiana nawierzchni 85 24 2040 Vr Vr 120 20 31 30 4
 Komunikacja zastępcza 

autobusowa 
11.04.2016 04.07.2016

598 7 822 IRE4 Rzepin - Drzeńsko 1 0,249 2,980 Wymiana nawierzchni 35 24 840 Vr Vr 120 27 8
 Komunikacja zastępcza 

autobusowa 
05.07.2016 08.08.2016

599 5 965 IRR2 Gdańsk
Wisła Most - Gdańsk Kanał 

Kaszubski
1 0,000 0,55

Modernizacja linii nr 965 w 
ramach modernizacji linii 226 

236 24 5664
tor 

zamknięty
Vr 40 31 31 28 31 30 31 30 24

Ruch prowadzony 
objazdem przez Stację 
Gdańsk Port Północny

17.11.2015 24.07.2016

Przy braku okre ślenia długo ści ograniczenia pr ędkości po torze s ąsiednim przyjmuje si ę do oblicze ń dodatku modernizacyjnego długo ść 2000 m. Do podstawy opracowania RRJ przyjmowane s ą ograniczenia pr ędkości dla robót trwaj ących powy żej 2 miesi ęcy.

Linia nr 965 Wisła Most - Gda ńsk Kanał Kaszubski

Linia nr 810 Zdu ńska Wola -Dionizów

Linia nr 822 Rzepin Rz B - Drze ńsko

Linia nr 821 Jerzmanice - Rzepin Rz B11

Stan na dzień: 20.10.2014 Strona 35


