Zalacznik 8.1
REGULAMIN SIECI 2023/2024
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Harmonogram opracowania (RRJ) rocznego rozktadu jazdy pociggéw 2023/2024,
obowigzujgcego od 10 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2024 r.

A. KONSTRUKCJA ROCZNEGO ROZKLADU JAZDY POCIAGOW 2023/2024

A.1l. PRZYGOTOWANIE DO KONSTRUKCJI ROCZNEGO ROZKLADU JAZDY

L.p. Wyszczegolnienie czynnosci Odpowiedzialny TERMIN REALIZACJI Otrzymujacy Materiat

1 Opracowanie tras RFC IDRR / IDDER 17 pazdziernika - 30 grudnia 2022 C-0SS

2 | TRASY WZORCOWE - skiadanie wnioskéw Aplikanci 19 - 30 grudnia 2022 IDRR/IDDER,
Aplikanci/ Przewoznicy

3 |TRASY WZORCOWE - konstrukcja tras IDRR / IDDER 2 - 20 stycznia 2023 IDRR /IDDER,
Aplikanci/ Przewoznicy

4 TRASY WZORCOWE - uzgodnienie oferty Aplikanci 23 stycznia - 17 marca 2023 .IDRR / IDDER,’ :
Aplikanci/ Przewoznicy

5 AKTUALIZACJA ZAL ACZNIKA 5.3 DO REGULAMINU SIECI IDRR 20 - 27 lutego 2023

A.2. TRASY MIEDZYNARODOWE, WIELOSIECIOWE ORAZ OBJETE UMOWA RAMOWA

Aktualizacja z dnia: 08.12.2022

Whioski / Opracowujacy | Sktadanie Konstrukcja Projekt Analiza Akceptacja_lub A.ngliza' . Moiliwoéé Akceptacja Przekazanie Otrzymujacy
L.p. czynnos¢ materiat whnioskow rozktadu jazdy | rozktadu jazdy projektu ZaiaSzan S oclvess] I EEhEnIE tras powiadomienia materiat
uwag realizacji uwag whnioskow
pasazerskie, - . ; ; Aplikanci /
27 marca- | 3 kwietnia — 4 lipca - P . N .. | 28 sierpnia - plikanct /
6 |lOWarowe, |, ikanci 11 kwietnia | 30 czerwca | 3lipca2023 | 3sierpnia | LS Sierpnia | 4-18 sierpnia | 21-25 sierpnia |y \yyegnia) L1LWIZESNIA ) Przewoznicy
stuzbowe 2023 2023 2023 2023
_ 2023 2023 2023 2023 IDRR / IDDER
i lokomotywy
Ostateczny
termin —
7 sktadania Przewoznicy 11 kwietnia
. . 2023
whnioskéw
w PCS
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A.3. TRASY JEDNOSIECIOWE
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

L Whioski / R Opracowujacy | Skladanie K(:nsli;ulgcja Projekt Analiza AkceIptacjrz:\'Iub mA.nI‘."l“Z"’} . VMVOi"‘fN%?’é Akceptacja Przekazanie Otrzymujacy
P- loski [ czynnos¢ materiat whnioskow ozkfadu rozktadu jazdy projektu zgtaszanie ozliwoscl ycofania tras powiadomienia materiat
jazdy uwag realizacji uwag whioskow
3-14 3 kwietnia 4 lipca - i . S .| 28sierpnia ... |Aplikanci/
8 pasazerskie Aplikanci kwietnia |—30 czerwca | 3 lipca 2023 3 sierpnia 1-3 ;loezrgnla 4-182%|§£pn|a 21-22§£%rpnla — 1 wrzesnia W Przewoznicy
22 maja—| 28 maja 4 lipca - i . 12 ciarmni o ciarmnia | 28 sierpnia .. |Aplikanci/
9 towarowe Aplikanci 2 czerwca | — 30 czerwca | 3 lipca 2023 3 sierpnia 1-3 zgezrgnla 4 182%'26;'0”'6‘ 21 Zggézrpma — 1 wrzesnia 11‘;':% Przewoznicy
pasazerskie 10-14 o 25 lipca - PO e i oE ciarin | 28 Si€rpnia ... |Aplikanci/
10 |niehandlowe Aplikanci lipca 17 2%12I|pca 24 lipca 2023 | 3 sierpnia 1-3 Sgezrgnla 4-18 sierpnia | 21-25 sierpnia | 4 \y7egnia | 11WIZeSnia “é'(')z;?)sma Przewoznicy
i 2023 3 2023 2023 2023 2023 2023
i lokomotywy IDRR/ IDDER
DLA WSZYSTKICH TRAS (A.2.+A.3.)
L.p. Czynnos¢ Opracowujacy materiat Termin Otrzymujacy materiat
znaczenie w ISZTP skomunikowan, przetgczania wagonéw . . . - IDRR
11 O aczenie ,S skomunikowan, przelgczania wagono Aplikanci 4 lipca — 1 wrzesnia 2023 /
i przejs¢ sktadow IDDER
12 |Ostateczny termin zmiany lub wskazania przewoznika Aplikanci 2 czerwca 2023 -
1Z
13 |Opracowanie planu zajetosci krawedzi peronowych IDDER 3 lipca - 8 wrzesnia 2023 4
Przewoznicy
14 |Zgtoszenie postojow ,zp” 1z 2 czerwca 2023 Przewoznicy

Aktualizacja z dnia: 08.12.2022
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L.p. Wyszczegolnienie czynnosci Odpowiedzialny TERMIN REALIZACJI Otrzymujacy Materiat
2-20 stycznia 2023
1 Opracowanie tras wzorcowych ID/Przewoznicy - spotkania z aplikantami w siedzibach Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER
poszczegodlnych IDDE
2 Konferencja FTE A FTE 10-13 stycznia 2023 Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER
3 Konferencja FTE B poc. towarowe FTE 21-24 marca 2023 Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER
4 Konferencja FTE B poc. pasazerskie FTE 28-31 marca 2023 Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER
5 Konferencja cykle ID/Przewoznicy 25-28 kwietnia 2023 Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER
6 Konferencja konflikty tras ID/Przewoznicy 29 maja — 2 czerwca 2023 Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER
7 Konferencja Technical Meeting RNE 13-16 czerwca 2023 Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER
8 Konferencja FTE D poc. towarowe FTE 4-7 lipca 2023 Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER
9 Konferencje graniczne ID 7 sierpnia - 1 wrzesnia 2023 Aplikanci / Przewoznicy, IDRR / IDDER

C. PRZYGOTOWANIA | PRACE PROGRAMOWE DO KONSTRUKCJI ROZKLADU JAZDY

L.p. Wyszczegodlnienie czynnosci Odpowiedzialny TERMIN REALIZACJI Otrzymujacy Materiat
1 ,:slriﬂgcijsatm/vsgi;anzagzgg tgcohsniczny i eksploatacyjny nad IIN PRACA CIAGLA

2 Wprowadzenie danych do bazy POS 4 do 14 pazdziernika 2022 ILK, IAT, IEN, IES

3 Weryfikacja i zatwierdzenie danych bazy POS ILK, IAT, IEN, IES do 27 pazdziernika 2022 IIN

4 Gotowos¢ POS do konstrukgiji IIN 28 pazdziernika 2022 ID

5 Ostateczny termin zgtaszania zmian do bazy POS IIN 14 kwietnia 2023 ID

Aktualizacja z dnia: 08.12.2022
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D. OPRACOWANIE WYDAWNICTW ROCZNEGO ROZKLADU JAZDY POCIAGOW

L.p. Wyszczegolnienie czynnosci Odpowiedzialny TERMIN REALIZACJI Otrzymujacy Materiat
1 Aktualizacja oznaczen w bazie e-POS 1Z/1ES 1-23 czerwca 2023 [IN/ID

2 Rozestanie Dodatkéw 1 i 2 Wyznaczone IZ 25 listopada 2023

3 Gotowos¢ do wdrozenia rozktadu jazdy 2023/2024 30 listopada 2023

4 Opracowanie planu dyzuréw IDRR / IDDER 1 grudnia 2023

5 Wdrozenie rozktadu jazdy 2023/2024 10 grudnia 2023 godz. 00.00

6 Nadestanie meldunkéw o wdrozeniu rozkfadu jazdy IDDE 11 grudnia 2023 do godz. 10.00 IE przez ID

Aktualizacja z dnia: 08.12.2022
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