W Regulamin przydzielania tras pociggow i korzystania z przydzielonych tras pociagéw przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2016/2017
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Sieciowy harmonogram zamknig¢ torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy pociagow 2016/2017 KOREKTA
Zatgcznik 5.1

Propon.

Kilometraz )
Terminy

Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknie¢

dni Liczba Ogoétem
zamk. godz. liczba Rozktad jazdy 2016/2017 Opis sposobu
toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu

szlaku, w dobie zamk. torze robét
odcinka Iv.-v vi viI vil IX X

Okreslenie stacji, szlaku lub
Zleceniodawca odcinka linii na ktorej beda Rodzaj wykonanywanych roboét

Nr

IJRJ linii wyk. roboty

Linia nr 1 Warszawa Centralna - Katowice
na odcinku Warszawa Wiochy - Grodzisk Mazowiecki 4-godz. nocna przerwa technologiczna

Codzienne jazdy lokomotywg dla W okresie prowadzenia
1 1 1 IRE/ Grodzisk Mazowiecki - Koluszki 1,2 20548 | 105,194 |  Przeprowadzenia testow 59 4 236 - vr 20|30 9 testow catkowite 12.10.2017 09.12.2017
IRR1/1 integracyjnych w okresie nocnym zamknigcie toréw dla ruchu
przez4 h pociggéw
2 1 1 1Z Lodz Piotrkéw Tryb.-Radomsko 1 146,800 | 187,000 Roboty utrzymaniowo - 8 8 g4 | BOkm/hobok vr 8 Regulamin tymczasowy | 01.07.2017 08.07.2017
naprawcze miejsca robot
3 1 1 1Z Lodz Piotrkéw Tryb.-Radomsko 2 146,800 | 187,000 Roboty utrzymaniowo - 8 8 g4 | BOkm/hobok vr 8 Regulamin tymczasowy | 09.07.2017 16.07.2017
naprawcze miejsca robot
4 | 1 1 IRRK1/1/3 Szlak Warszawa zachodnia - 1 3,800 | 6,350 sie¢ trakcyjna 8 8 ga | BOkm/Mobok o, 8 Regulamin tymczasowy | 2017-11-06 2017-11-13

Warszawa Wiochy miejsca robot

IRE/ B 8,984 9,004 Montaz mostowej konstrukc;ji 2 x 100m . .
5 1 1 IRR1/1 Warszawa Wtochy-Pruszkow 1 12,470 12,490 odciazajacej 62 24 1488 100 km/h Vr 28 (30| 4 Po torze sgsiednim 04.05.2017 04.07.2017

18,490 18,510
IRE/ 23,007 23,027 Montaz mostowej konstrukc;ji 4 x 100m

6 1 1 IRR1/1 Pruszkéw-Grodzisk Mazowiecki 1 26,070 26,090 odciazajacej 62 24 1488 100 km/h Vr 28 (30| 4 Po torze sgsiednim 04.05.2017 04.07.2017
27,159 27,179
IRE/ B 8,984 9,004 Montaz mostowej konstrukc;ji 2 x 100m . .
7 1 1 IRR1/1 Warszawa Wtochy-Pruszkow 2 12,470 12,490 odciazajacej 62 24 1488 100 km/h Vr 27 [ 31| 4 Po torze sgsiednim 05.07.2017 04.09.2017
18,490 18,510
IRE/ B} . L 23,007 23,027 Montaz mostowej konstrukcji 4 x 100m . .
8 1 1 IRR1/1 Pruszkéw-Grodzisk Mazowiecki 2 26,070 26,090 odciazajace] 62 24 1488 100 km/h vr 27 [ 31| 4 Po torze sgsiednim 05.07.2017 04.09.2017
27,159 27,179
IRE/ 8.984 9004 Ograniczenie predkosci z uwagi 2 % 100m
9 1 1 IRR1/1 Warszawa Wtochy-Pruszkow 1,2 12,470 12,490 na jazde po.kc.)nstrukqach 158 24 3792 100 km/h vr 27 (3130|3130 9 Regulamin tymczasowy 05.07.2017 08.12.2018
odcigzajgcych
18,490 18,510 . . -~ ’
IRE/ . . . 23007 | 23027 | O9raniczenie predkosci z uwagi 4x100m _
10 1 1 IRR1/1 Pruszkéw-Grodzisk Mazowiecki 1,2 26,070 26,090 na jazde po konstrukcjach 158 24 3792 100 km/h vr 27 (3130|3130 9 Regulamin tymczasowy 05.07.2017 08.12.2018

27,159 | 27,179 odcigzajacych

Domkniecia w nocy 6 godz. w
11 4 1 1Z Czgstochowa Myszkoéw - Zawiercie 1 267,200 | 273,300 czasie remontu obiektéw 60 6 360 — V rozkt. 19| 31| 10 po torze nr 2 12.06.2017 10.08.2017
inzynieryjnych CMK linii nr 4

Domkniecia w nocy 6 godz. w
12 4 1 1Z Czestochowa Myszkoéw - Zawiercie 2 267,200 | 273,300 czasie remontu obiektow 64 6 384 — V rozkt. 21| 30| 13 po torze nr 1 11.08.2017 13.10.2017
inzynieryjnych CMK linii nr 4

Linia nr 2 Warszawa Centralna - Terespol

Ruch jednotorowy
dwukierunkowy po torze
13 1 2 1Z Siedice Siedlce- Dziewule- Lukéw 1 94,419 119,697 Reprofilacja szyn w torach 7 10 70 \s \s 7 czynnym

Regulamin tymczasowy
Zamknigcia w porze nocnej

01/02.10.2017 | 06/07.10.2017
08/09.10.2017
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171 18] 19| 20| 21 | 22

23

24 | 25

26

27

28

29

30

14

1Z Siedice

tukow- Dziewule- Siedlice

94,419

119,697

Reprofilacja szyn w torach

10

70

vr

vr

Ruch jednotorowy
dwukierunkowy po torze
czynnym
Regulamin tymczasowy
Zamknigcia w porze nocnej

09/10.10.2017
15/16.10.2017

13/14.10.2017
16/17.10.2017

15

1Z Siedice

Minsk Mazowiecki-Mrozy

40,595

58,685

Wymiana szyn

30

V rozkt.

Ruch jednotorowy
dwukierunkowy po torze
czynnym
Regulamin tymczasowy
Zamknigcia w porze nocnej

19.06.2017

23.06.2017

16

1Z Siedice

stacja Minsk Mazowiecki

38,665

41,634

Wymiana szyn

56

V rozkt.

Ruch jednotorowy
dwukierunkowy po torze
czynnym
Regulamin tymczasowy

26.06.2017
01.07.2017
03.07.2017

30.06.2017

Linia nr 3 Warszawa Zachodni

a - Kunowice Na odcinku Bednary — Swarzedz 4-godz,

nocna przerwa technologiczna

17

IRR5/1

Stacja Kostrzyn Wikp.

1,35

280,780

282,280

torowych wraz z odwodnieniem,

telekomunikacyjnej, budowa sieci

Budowa, przebudowa uktadow
urzadzen srk i sieci

trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

65

24

1560

100

160/60/40

30

31

po torze sasiednim

2017-10-28

2018-04-11

18

IRR5/1

szlak Kostrzyn Wikp.-Swarzedz

282,280

290,809

telekomunikacyjnej, budowa sieci

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci

trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

65

24

1560

100

160

30

31 po torze sasiednim

2017-10-28

2018-04-11

19

IRR5/1

Stacja Podstolice

262,960

269,560

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjna i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

15

24

360

100
300m w
zmienych
lokalizacjach

160

15

po sasiednim torze

2017-08-13

2017-08-27

20

IRR5/1

Stacja Podstolice

8,10,12

261,700

263,100

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjnag i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

61

24

1 464

100
1000m w
zmienych

lokalizacjach

60/40

27

po sasiednim torze

2017-08-28

2017-10-27

21

3 IRR5/1

Stacja Podstolice

259,000

262,833

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjnag i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

203

24

4872

n/d

160

19

31

31| 30

31

30

31 przerwa w ruchu

2017-06-12

2018-07-12

Stan na dzien: 05.12.2016
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22 7

IRR5/1

Stacja Podstolice

1 259,000

262,960

torowych wraz z odwodnieniem,

telekomunikacyjnej, budowa sieci

Budowa, przebudowa uktadow
urzadzen srk i sieci

trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdéw
drogowych

203

24

4872

n/d 160

19

31

31

30

31

30

31

przerwa w ruchu

2017-06-12

201

8-07-12

23 7

IRR5/1

Stacja Podstolice

2,6 259,000

262,833

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdéw
drogowych

Budowa, przebudowa uktadow

203

24

4872

n/d

160/60/40

19

31

31

30

31

30 | 31

przerwa w ruchu

2017-06-12

20

18-07-12

24

IRR5/1

Stacja Podstolice

4 259,000

262,833

torowych wraz z odwodnieniem,
urzgdzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

203

24

4872

n/d

60/40

19

31

31

30

31

30 | 31

przerwa w ruchu

2017-06-12 2

018-07-12

25

IRR5/1

Stacja Podstolice

3 259,000

262,833

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjna i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

203

24

4872

n/d

60/40

19

31

31

30

31

30| 31

przerwa w ruchu

2017-06-12

2018-07-12

26

IRR5/1

szlak Podstolice - Kostrzyn Wlkp

1 262,960

280,781

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjna i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow

drogowych

43

24 1032

100
na catym
odcinku

160

30| 31

po sasiednim torze

2017-10-28

2018-04-11

27

IRR5/1

Stacja towicz

1,2,101,
102,103,
104,106,6

78,951

80,734

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjnag i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

131

24 3144

40
na catym
odcinku

130/60/40

14

31

31

30

25

po torze sasiednim

2017-06-17

2017-10-25

28

IRR5/1

Stacja towicz

1 78,548

78,951

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem
urzadzen srk i sieci

trakcyjnej, urzadzen wod-kan,

elektroenergetyka nietrakcyjng
LPN, prace zwigzane z

telekomunikacyjnej, budowa sieci

obiektéw inz., prace zwigzane z

przebudowg przejazdéw drogo

161

24 3 864

60
na catym
odcinku

130

14

31

31

30

31| 24

po torze sasiednim

2017-06-17

2017-11-24

Stan na dzien: 05.12.2016
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IRR5/1

Stacja towicz

telekomunikacyjnej, budowa sieci

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci

trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjnag i

60
5000m w
zmienych

lokalizacjach

160/150/
140/130

LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

po sasiednim torze

2017-11-24

2018-04-23

IRR5/1

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,

telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z

szlak Bednary - Lowicz
elektroenergetykg nietrakcyjng i

urzgdzen srk i sieci

LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

38 912

100

5000m w 160/150/
zmienych 140/130
lokalizacjach

po torze sasiednim

2017-11-24

2018-04-23

IRR5/1

torowych wraz z odwodnieniem,

telekomunikacyjnej, budowa sieci

Stacja Kutno

Budowa, przebudowa uktadow
urzadzen srk i sieci

trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

Budowa, przebudowa uktadow

2184

40
na catym 60/40
odcinku

po torze sasiednim

2017-09-10

2017-12-09

IRR5/1

Stacja Kutno

torowych wraz z odwodnieniem,
urzgdzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

2184

40
na catym 60/40
odcinku

19 | 31 po torze sasiednim

2017-06-12

2017-09-10

IRR5/1

Stacja Kutno

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzgdzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

Budowa, przebudowa uktadéw

2184 na

odcinku

40
catym 60/40

po sasiednim torze

2017-09-10

2017-12-09

IRR5/1

Stacja Kutno

torowych wraz z odwodnieniem,
urzgdzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

Budowa, przebudowa uktadow

40

2184 na catym 60/40
odcinku

po sasiednim torze

2017-09-10

2017-12-09

35 1

IRR5/1

Stacja Kutno

torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci

telekomunikacyjnej, budowa sieci

trakcyjnej, urzadzen wod-kan,

127,000 A .
obiektow inz., prace zwigzane z

elektroenergetyka nietrakcyjna i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow

drogowych

2184

Strona 4

40

na catym 60/40

odcinku

19

po torze sasiednim

2017-06-12

2017-09-10

Stan na dzien:
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36 1 3

IRR5/1

Stacja Kutno

8i10a

125,700 | 126,400

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjna i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

91

24

2184

60
na catym
odcinku

60/40

19

31

31| 10

po torze sgsiednim

2017-06-12 2017-09-10

37 7 3

IRR5/1

szlak Kramsk — Konin

202,157 | 203,556

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

29

24

696

100
na catym
odcinku

140

19

10

po sasiednim torze

2017-06-12 2017-07-10

38 7

3 IRR5/1

szlak Kramsk - Konin

202,157 | 203,735

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjna i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

15

24

360

100
na catym
odcinku

140

15

po sasiednim torze

2017-07-10 2017-07-24

39 7

3 IRR5/1

Stacja Konin

188,300 | 202,157

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzgdzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

161

24

3 864

60
na catym
odcinku

160/140

31| 30

31

30 | 31

po sasiednim torze

2017-07-24 2018-01-05

40 7

3 IRR5/1

Stacja Konin

3,31,5,7,
199,9,11-
15,33,107-
123

202,157

205,000

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjna i

LPN, prace zwigzane z

przebudowg przejazdow

drogowych

161

24

3864

40
na catym
odcinku

60/40

31|30

31

30| 31

po sasiednim torze

2017-07-24 2018-01-05

41 7

3 IRR5/1

Stacja Konin

2,4

206,080

207,900

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjnag i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

203

24

4872

n/d

160/60/40

19

31

31

30

31

30| 31

przerwa w ruchu

2017-06-12 2018-07-12

3 IRR5/1

Stacja Konin

1,3

202,157

205,000

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow

drogowych

161

24

3 864

60
na catym
odcinku

160/140/
60/40

31

30

31

30 | 31

po sasiednim torze

2017-07-24 2018-01-05

Stan na dzien:
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Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
43 | 7 3 IRRS5/1 Stacja Konin 1 206,080 | 207,900 | lrakevinej, urzadzen wod-kan, 203 24 4872 nid 160 19 31]|31|30[31]30]31
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
aa | 7| 3 IRRS5/1 Stacja Konin 105,129, | 506 080 | 207,000 | rakevinej, urzadzen wod-kan, | 44 24 | 4872 nid 60/40 1931|3130 313031
130,135 obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjna i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
45 | 7 3 IRRS5/1 Stacja Konin 101 | 206,080 | 207,000 | lrakevinej, urzadzen wod-kan, 203 24 4872
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjna i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

n/d 60/40 19 31|31(30|31|30]31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzgdzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
46 | 7 3 IRR5/1 Stacja Konin 103 | 206,080 | 207,000 | lrakevinej, urzadzen wod-kan, 203 24 4872 nid 60/40 19|31
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

31 (30]31]30|31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
Stacja Konin 140 206,080 | 207,900 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 203 24 4872 n/d 60/40 19 (3131|130 (|31|30] 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjna i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdéw drogo

47 7 3 IRR5/1

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
48 | 7 3 IRR5/1 Stacja Konin 102 | 206,080 | 207,000 | lrakevinej, urzadzen wod-kan, 203 24 4872 nid 60/40
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

1913131303130 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
49 | 7 3 IRR5/1 szlak Konin - Cienin 1,2 207,000 | 223,400 | lrakevinej, urzadzen wod-kan, 203 24 4872 nid
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

160 1913131303130 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12
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14 151 16| 17 ] 18] 19) 20| 21 | 22| 23| 24 | 25| 26 | 27 28

9 10 11 12 13

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
12 | 225900 | 235800 | Urakevine) urzadzefi wod-kan, | 5qq 24 | 4872 n/d 160/130 1931313031303t przerwa w ruchu 2017-06-12 | 2018-07-12
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

7 3 IRR5/1 szlak Cienin - Strzatkowo

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
1234 | 235800 | 238,400 | lrakoyinej urzadzen wod-kan, 203 24 4872 nid 160/60/40 1931313031

obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i

LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow

drogowych

30| 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12

7 3 IRR5/1 Stacja Strzatkowo

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
12 | 238,400 | 259,000 | lrakevinej urzadzen wodkan, | g 24 | 4872 n/d 160 1931|31[30|31[30]|3L przerwa w ruchu 2017-06-12 | 2018-07-12
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjna i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

7 3 IRR5/1 szlak Strzatkowo — Podstolice

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci 100
139,660 | 157,131 | lrakeyinej, urzadzefi wod-kan, |, oq 24 | 3024 | nacaym 160 19(31|31[30]15 po sasiednim torze 2017-06-12 | 2017-10-15
obiektow inz., prace zwigzane z .

f L odcinku
elektroenergetyka nietrakcyjna i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow

drogowych

IRR5/1 szlak Ktodawa - Krzewie 1

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzgdzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci 100
139,511 | 157,235 | (lrakeyinej, urzadzen wod-kan, 56 24 1344 na catym 160 17| 30 | 31 po sasiednim torze 2017-10-15 2018-02-22
obiektéw inz., prace zwigzane z )

; A odcinku
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow

drogowych

IRR5/1 szlak Krzewie - Klodawa 2

Budowa, przebudowa uktadéw

torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci

telekomunikacyjnej, budowa sieci 100
138,144 | 139,660 | lrakeyinej urzadzefi wod-kan, | - ,oq 24 | 3024 | nacaym 160 19(31|31[30]15 po sasiednim torze 2017-06-12 | 2017-10-15
obiektow inz., prace zwigzane z .

} L odcinku

elektroenergetyka nietrakcyjnag i

LPN, prace zwigzane z

przebudowg przejazdow

drogowych

55 1 3 IRR5/1 Stacja Krzewie 1

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci

telekomunikacyjnej, budowa sieci 100

138,144 | 139,660 | trakevinej, urzadzen wod-kan, 126 24 3024 na calym 60/40 19|31(31]30]15 po sasiednim torze 2017-06-12 2017-10-15

obiektow inz., prace zwigzane z )

. L odcinku

elektroenergetyka nietrakcyjnag i

LPN, prace zwigzane z

przebudowg przejazdow

drogowych

56 1 3 IRR5/1 Stacja Krzewie 3
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Budowa, przebudowa uktadow

9 10

11 12

13

14 15

16

17

18

19

20

21

22 | 23

24

25| 26| 27

28

29

30

57

IRR5/1

Stacja Krzewie

138,214 | 139,511

torowych wraz z odwodnieniem,

telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 77

urzadzen srk i sieci

obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

Budowa, przebudowa uktadéw

24

1848

100
na catym
odcinku

160

16 | 30 | 31

po sasiednim torze

2017-10-16

2018-04-19

58

IRR5/1

Stacja Krzewie

138,214 | 139,511

torowych wraz z odwodnieniem,
urzgdzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

Budowa, przebudowa uktadow

7

24 1848

100
na catym
odcinku

60/40

16 30| 3

1

po sasiednim torze

2017

-10-16

2018

-04-19

5!

IRR5/1

Stacja Zychlin

105,800

106,493

torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjna i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

Budowa, przebudowa uktadow

78

24 1872

100
na catym
odcinku

160

17 | 30

31

po sasiednim torze

201

7-10-15

201

8-02-17

IRR5/1

Stacja Zychlin

105,956

107,518

torowych wraz z odwodnieniem,
urzgdzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

Budowa, przebudowa uktadéw

78

24

100
na catym
odcinku

1872

160

17 | 30

31

po sasiednim torze

20

17-10-15

20

18-02-17

IRR5/1

szlak Zychlin - Jackowice

94,022

105,956

torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjna i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

Budowa, przebudowa uktadéw

78

24

100
na catym
odcinku

1872

160

17 | 30

31

po sasiednim torze

2

017-10-15

2

018-02-17

62 1 3 IRR5/1

szlak Zychlin - Jackowice

94,148

106,065

torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjnag i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

i
126

24

100
na catym
odcinku

3024

160

19

31

31

30 | 15

po sasiednim torze

2017-06-12

2017-10-15

63 1 3 IRR5/1

Stacja Jackowice

1 92,843

94,148

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

126

24

100
na catym
odcinku

3024

160

19

31

31

30 [ 15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15116 17 [ 18] 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26 [ 27 28 29 30
Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci 100
64 | 1 | 3 IRR5/1 Stacja Bednary 24 | 71508 | 72573 | lrakeynel urzadzen wod+kan, | 5, 24 744 nacalym | 160/60/40 15 | 16 po sasiednim torze 2017-07-17 | 2017-08-16
obiektow inz., prace zwigzane z .
. L odcinku
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych
Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzagdzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
szlak Bednary - Lowicz, stacja trakcyjnej, urzadzen wod-kan 100 160/150/
65 | 7 3 IRR5/1 vy - stad) 1 72,430 | 78,548 axcyinej, urza . : 161 24 3864 na catym 14|31 (31|30 3124 po sasiednim torze 2017-06-17 2017-11-24
towicz obiektéw inz., prace zwigzane z . 140/130
f L odcinku
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych
Ruch w obu kierunkach
66 | 7 3 1Z Poznan Swarzedz - Poznan Wsch. 2 293,900 | 294,000 |NN@Prawatawy podiozyskowejpod| 4, 24 707 predkosc | predkosc 30 moze odbywat sig po torze| 1) 5 5017 | 10.07.2017 ¢
torem nr 2 rozktadowa | rozktadowa nr 1 z predkoscig
rozktadowg
Linia nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawierci
67 | 2 | 4 IRS1/1 ldzikowice - 12 | 82240 | 92,049 wymiana sieci trakeyjnej 29 6 174 20| 9 przerwa w ruchu 2017-06-11 | 2017-07-09
Opoczno Potudnie (palowanie)
. . . . Lo . jednotorowy
68 2 4 IRS1/1 ldzikowice - Opoczno Potudnie 1 82,502 92,049 wymiana sieci trakcyjnej 16 24 384 — 160 16 . 2017-07-10 2017-07-25
dwukierunkowy
69 2 4 IRS1/1 st. Opoczno Potudnie 1,3 92,049 93,601 wymiana sieci trakcyjnej 16 24 384 — 160 16 po torach czynnych 2017-07-10 2017-07-25
70 2 4 IRS1/1 Opoczno Potudnie - Idzikowice 2 82,240 92,049 wymiana sieci trakcyjnej 16 6 96 — V rozkt. 16 przerwa w ruchu 2017-07-10 2017-07-25
71 2 4 IRS1/1 st. Opoczno Potudnie 2,4 92,049 93,601 wymiana sieci trakcyjnej 16 6 96 — V rozkt. 16 przerwa w ruchu 2017-07-10 2017-07-25
. ' . . Lo . jednotorowy
72 2 4 IRS1/1 Opoczno Potudnie - Idzikowice 2 82,240 92,049 wymiana sieci trakcyjnej 16 24 384 — 160 6 | 10 . 2017-07-26 2017-08-10
dwukierunkowy
73 2 4 IRS1/1 ldzikowice - Opoczno Potudnie 1 82,502 92,049 wymiana sieci trakcyjnej 16 6 96 — V rozkt. 6 | 10 przerwa w ruchu 2017-07-26 2017-08-10
74 2 4 IRS1/1 st. Opoczno Potudnie 1,234 92,049 93,601 wymiana sieci trakcyjnej 128 6 768 — V rozkt. 6 |31|30|31]|30 przerwa w ruchu 2017-07-26 2017-11-30
ldzikowice - Pilichowice - Opoczno 82,240 92,049 . . I
75 2 4 IRS1/1 Potudnie - Olszamowice 12 93.601 122365 wymiana sieci trakcyjnej 112 6 672 — V rozkt. 21 (30 (31| 30 przerwa w ruchu 2017-08-11 2017-11-30
76 | 2 4 IRS1/1 p-odg.Pilichowice - Opoczno 2 93,601 | 106,588 wymiana sieci trakcyjnej 44 24 1056 — 160 21| 23 jednotorowy 2017-08-11 2017-09-23
Potudnie dwukierunkowy
7| 2 4 IRS1/1 Opoczno Potudnie - 1 93,601 | 106,588 wymiana sieci trakcyjnej 43 24 1032 — 160 7|31 s po torach czynnych 2017-09-24 2017-11-05
p.odg.Pilichowice
78 | 2 4 IRSL/1 p'OdQ'P"'CFr,‘;"L‘I"dCS(; Opoczno 12 93,601 | 106,588 wymiana sieci trakcyjnej 25 6 150 — V rozkt. 25 przerwa w ruchu 2017-11-06 2017-11-30
79 | 2 4 IRSL/1 Opoczno Poludnie- Olszamowice | 1,2 93,601 | 122,365 ""ym'a?;als(;‘jvca'“::;‘cyjne’ 29 6 174 20| o przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-07-09
modernizacja stacji Olszamowice,
Opoczno Poludniowe- wymiana rozjazdéw, wymiana
80 2 4 IRS1/1 P X 1,2 93,888 123,185 sieci trakcyjnej od km 106,588, 32 24 768 — V rozkt. 22110 przerwa w ruchu 2017-07-10 2017-08-10
Olszamowice I .
budowa p.odg Pilichowice
(o$ post. 106,588)
81 | 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 1,234 | 123,185 | 125283 |Modemizacia stacji Olszamowice,| 5, 24 768 — V rozkt. 22 | 10 przerwa w ruchu 2017-07-10 2017-08-10
wymiana rozjazdéw
modernizacja stacji Olszamowice
82 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 1,3 123,185 | 125,283 | wtorze nr 1inr 3 z przedudowa 80 24 1920 120 160 103130 9 po torach czynnych 2017-04-21 2017-07-09
Stan ria dzien} 05.12.2016 przepustow 124,509, 124,729 S$trona 9




a pDa Ogo
O D
od . a god ba 0 ad d 016/20 Op posob
0] ece Ooda d ole d O D o ole O a ODO
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obo od do od do
a dobile a orze obo
od
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15116 | 17 [ 18] 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26 [ 27 28 29 30
83 2 IRS1/1 stacja Olszamowice 2,4 123,185 | 125,283 [ modernizacja stacji Olszamowice 80 6 480 — V rozkt. 103130 9 przerwa w ruchu 2017-04-21 2017-07-09
Przetgczanie i testowanie urz. srk Czvnne tory nr 1.3.5
84 2 IRS1/1 stacja Olszamowice 1,3 123,185 | 125,283 w obrebie stacji 3 24 72 40 160 3 y . Y Y 2017-08-11 2017-08-13
} oo ograniczenie V=40 km.h
ograniczenie V=40 km.h
85 2 IRS1/1 stacja Olszamowice 2,4 123,185 | 125,283 | modernizacja stacji Olszamowice 70 24 1680 120 160 21 30| 19 po torach czynnych 2017-08-11 2017-10-19
8 | 2 IRS1/1 st. Olszamowiice 13 | 123185 | 125,283 |Modernizacia stacji Olszamowice |, o 6 654 — V rozkt. 18 [ 30 | 31 | 30 przerwa w ruchu 2017-08-14 | 2017-11-30
nocna przerwa technologiczna
87 2 IRS1/1 st. Olszamowice 2,4 123,185 | 125,283 | modernizacja stacji Olszamowice 42 6 252 — V rozkt. 12 | 30 przerwa w ruchu 2017-10-20 2017-11-30
88 | 2 IRS1/1 O'szamow';;r;\:goszczowa 1 152,506 | 155,063 | Modernizacia SFt,?rf“ Wioszezowa | g 6 174 20| 9 po torze czynnym 2017-06-11 2017-07-09
Olszamowice -Wioszczowa modernizacja stacji Olszamowice
89 2 IRS1/1 Ponoc 1,2 125,283 | 152,506 i Witoszczowa Pin. , wymiana 32 24 768 — V rozkt. 22110 przerwa w ruchu 2017-07-10 2017-08-10
rozjazdéw
Olszamowice -Wioszczowa modernizacja stacji Olszamowice
90 2 IRS1/1 P6INOG 1,2 125,283 | 152,506 i Wtoszczowa Pin. , wymiana 112 6 672 — V rozkt. 2113031130 przerwa w ruchu 2017-08-11 2017-11-30
rozjazdow
9 | 2 IRS1/1 stacja Wioszczowa Pétnoc 1,2345 | 152,506 | 155,063 | Modernizacia stacji Wioszczowa | - 5, 24 768 — V rozkt, 22 | 10 przerwa w ruchu 2017-07-10 2017-08-10
Pin , wymiana rozjazdéw
modernizacja stacji Wtoszczowa
92 2 IRS1/1 stacja Witoszczowa Pétnoc 1,35 152,506 | 155,063 Pin. przedudowg przepustow 80 24 1920 120 160 103130 9 po torach czynnych 2017-04-21 2017-07-09
124,509, 124,729
93 | 2 IRS1/1 stacja Wioszczowa Péinoc 2,4 152,506 | 155,063 | Modernizacia SFt,?rf“ Wioszezowa | - g, 6 480 — V rozkt. 10|31(30] 9 przerwa w ruchu 2017-04-21 2017-07-09
Przetgczanie i testowanie urz. srk Czynne tory nr 1.3.5
94 2 IRS1/1 stacja Witoszczowa Pétnoc 1,35 152,506 | 155,063 w obrebie stacji 3 24 72 40 160 3 Y oy . 2017-08-11 2017-08-13
; A\ ograniczenie V=40 km.h
ograniczenie V=40 km.h
95 | 2 IRSL/1 stacja Wioszczowa Péinoc 2,4 152,506 | 155,063 | Modernizacia SFt,T:J' Wioszezowa | 4, 24 1680 120 160 21| 30 | 19 po torach czynnych 2017-08-11 2017-10-19
9% | 2 IRSL/1 stacja Wioszczowa Péinoc 2,4 152,506 | 155,063 | Modernizacia SFt,T:J' Wioszezowa | 4, 6 252 — V rozkt. 12| 30 przerwa w ruchu 2017-10-20 2017-11-30
modernizacja stacji Wtoszczowa
97 2 IRS1/1 stacja Wioszczowa Pétnoc 1,35 152,506 | 155,063 Ptn 109 6 654 — V rozkt. 18 (30| 31| 30 przerwa w ruchu 2017-08-14 2017-11-30
nocna przerwa technologiczna
98 | 2 IRS1/1 Wioszczowa Péinoc - Knapéwka 12 155,063 | 160,014 | Modemizacia stacji Wioszczowa | - 4, 24 768 — V rozkt. 22 | 10 przerwa w ruchu 2017-07-10 2017-08-10
Ptn , wymiana rozjazdéw
9 | 2 IRS1/1 Wioszczowa Pétnoc - Knapéwka 12 155,063 | 160,014 | Modernizacia stacji Wioszezowa |, 6 672 — V rozkt, 2130|3130 przerwa w ruchu 2017-08-11 2017-11-30
Pin , wymiana rozjazdéw
Remont obiektdw inzynieryjnych
w km 214,226, km 214,553, km
214,762, km 215,741, km ;?e‘.(;z; hrggg‘tf
100 2 1Z Czestochowa Gora Wiodowska - Zawiercie 1 214,226 | 223,059 217,087, km 218,725, km 60 24 1440 ) |V rozkh 19 (31| 10 po torach czynnych 2017-06-12 2017-08-10
tor nr 1 linii nr
220,528, km 221,544, km 1
221,718, km 222,894, km
223,059
Remont obiektdw inzynieryjnych
w km 214,164, km 214,858, km 50 km/h obok
. I 217,087, km 218,725, km miejsca robot:
101 2 1Z Czestochowa Goéra Wiodowska - Zawiercie 2 214,164 | 223,059 220,528, km 221.544. km 64 24 1536 tor nr 2 linii nr V rozkt. 21| 30| 13 po torach czynnych 2017-08-11 2017-10-13
221,718, km 222,894, km 1
223,059
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Propon.

Kilometraz )
Terminy

Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknie¢

dni Liczba Ogoétem
zamk. godz. liczba Rozkiad jazdy 2016/2017 Opis sposobu
toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu

szlaku, w dobie zamk. torze robét
odcinka )l Vil v IX

Kod Nr Okreslenie stacji, szlaku lub

Lp Zleceniodawca odcinka linii na ktoérej beda Rodzaj wykonanywanych roboét

IJRJ linii wyk. roboty

Linia nr 6 Zielonka - Kuznica Biatostocka Na odcinku tochéw- Czyzew 4 godz. przerwa technologiczna

. jednotorowy
102 | 1 6 IRR1/4 szlak WChr‘;"\‘l’vsskei’:owne 1 71,800 | 72,365 kompleksowa moderizacja 183 24 4392 50 V rozkt. 30|31|30]31]31]30 dwukierunkowy po torze | 2017-04-01 2017-09-30
€9 czynnym
szlak Sadowne Wegrowskie- Jednotorowy
103 1 6 IRR1/4 Lochéweg 2 71,800 72,390 kompleksowa modernizacja 61 24 1464 50 V rozkt. 31| 30 dwukierunkowy po torze 2017-10-01 2017-11-30
czynnym
jednotorowy

dwukierunkowy po torze
czynnym. Wykonawca
104 1 6 IRR1/4 Sadowne Wegrowskie 2,4,6 72,390 73,530 kompleksowa modernizacja 70 24 1680 50 V rozkt. 31| 30 | 9 |zobowiazany jest utrzymac| 2017-10-01 2018-02-28
czynne dwie krawedzie
peronowe i mozliwosé
krzyzowania pociggow.

jednotorowy
dwukierunkowy po torze
czynnym. Wykonawca
105 1 6 IRR1/4 Sadowne Wegrowskie 1 71,800 74,500 kompleksowa modernizacja 183 24 4392 50 V rozkt. 30 |131|30(31]31]30 zobowiazany jest utrzymac| 2017-04-01 2017-09-30
czynne dwie krawedzie
peronowe i mozliwo$¢
krzyzowania pociggéw.

jednotorowy
106 1 6 IRR1/4 Sadowne-Prostyn 1 74,500 81,000 kompleksowa modernizacja 183 24 4392 50 V rozkt. 30 (31]30|31|31]30 dwukierunkowy po torze 2017-04-01 2017-09-30
czynnym
jednotorowy
107 1 6 IRR1/4 Sadowne-Prostyn 2 74,500 81,000 kompleksowa modernizacja 70 24 1680 50 V rozkt. 31 (30| 9 | dwukierunkowy po torze 2017-10-01 2018-02-28
czynnym
jednotorowy
108 1 6 IRR1/4 Prostyn - Matkinia 1 81,000 88,880 kompleksowa modernizacja 182 24 4368 50 V rozkt. 20| 31(31]30|31|30]| 9 | dwukierunkowy po torze 2017-06-11 2018-03-31
czynnym

ruch prowadzony po

109 1 6 IRR1/4 Matkinia 1248126212{2 86,880 91,000 kompleksowa modernizacja 253 24 5407 50 V rozkt. 30131(30(31)31|30|31]30]| 9 [czynnych torach stacyjnych| 2017-04-01 2018-03-31
\22, 1,2,4,6
jednotorowy

dwukierunkowy po torze
czynnym. Wykonawca
110 1 6 IRR1/4 Matkinia 1 86,880 91,000 kompleksowa modernizacja 253 24 5407 50 V rozkt. 30131(30(31)31|30|31]30]| 9 [zobowiazany jest utrzymac| 2017-04-01 2018-03-31
czynne dwie krawedzie
peronowe i mozliwo$¢
krzyzowania pociggéw.

jednotorowy
111 1 6 IRR1/4 Malkinia - Czyzew 1 91,000 107,260 kompleksowa modernizacja 253 24 5407 50 V rozkt. 30131(30(31)31|30|31]|30]| 9 | dwukierunkowy po torze 2017-04-01 2018-03-31
czynnym
Linia nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk
112 | 2 7 IRRL/3 st. Pilawa 4 53,901 | 54,960 komp'ekso""ar:?(;dem'zaqa finii | 993 24 2952 40 vr 2031|3130 |1 po torach czynnych 2017-06-11 2017-10-11
113 | 2 7 IRRL/3 st. Pilawa 2 55,400 | 55,600 komp'ekso""ar:?(;dem'zaqa finit | 5 24 480 100 vr 11| 9 po torach czynnych 2017-11-21 2017-12-09
114 2 7 IRR1/3 st. Garwolin 2 ;26551 59,500 61,900 modernizacja stacji Garwolin 182 24 4368 40 Vr 20131313031 |30| 9 po torach czynnych 2017-06-11 2017-12-09
us| 2 | 7 IRR1/3 Pilawa - Garwolin 2 55600 | 59,500 | Kompleksowa modemizacialinii | g, 24 | 4368 40 vr 20|31|31|30[31]|30] 9 po torze nr 1 ruch 2017-06-11 | 2017-12-09
nr7 dwukierunkowy
16| 2 | 7 IRR1/3 Garwolin - Deblin 12 | 59500 | 101520 | Kompleksowamodernizacialinii | g, 24 | 4368 — V rozkt. 20(31|31|30|31]|30] 9 przenva 2017-06-11 | 2018-12-08
nr7 (komunikacja zastepcza)
. - " . jednotorowy
117 2 7 IRR1/3 st. Deblin 1L 103,875 | 107,286 modernizacja stacji Deblin 45 24 1080 40 V rozkt. 20| 25 . 2017-06-11 2017-07-25
dwukierunkowy po torze 2L
jednotorowy
118 2 7 IRR1/3 st. Deblin 2R 103,850 | 106,310 modernizacja stacji Deblin 45 24 1080 40 V rozkt. 20| 25 dwukierunkowy po torze 2017-06-11 2017-07-25
1R
jednotorowy
119 2 7 IRR1/3 st. Deblin 1R 103,800 | 106,310 modernizacja linii nr 7 31 24 744 40 V rozkt. 6 | 25 dwukierunkowy po torze 2017-07-25 2017-08-25
2R
jednotorowy
120 2 7 IRR1/3 st. Deblin 1R 103,450 | 103,800 modernizacja linii nr 7 16 24 384 40 V rozkt. 6 | 10 dwukierunkowy po torze 2017-08-26 2017-09-10
2R
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121 2 IRR1/3 st. Deblin 1,3,5,7,9 | 101,520 | 103,450 modernizacja stacji Deblin 62 24 1488 — V rozkt. 23130 9 Po torach czynnych 2017-10-09 2018-03-10
122 | 2 IRRL/3 st. Deblin 13 101,900 | 102,678 komp'ekso""a:r";dem'zaqa linil | 5y 24 528 40 V rozkt. 22 Po torach czynnych 2017-09-09 2017-09-30
123 | 2 IRR1/3 st. Zarzeka 2,4,6,8 | 108,415 | 109,834 komp'ekso""ar:";dem'zaqa linit |1 g5 24 4368 40 160, 50 203131303130/ 9 Po torach czynnych 2017-06-11 2018-03-12
124 | 2 IRRL/3 Deblin - Putawy Azoty 1 117,105 | 103,900 komp'ekso""a:r";dem'zac‘a linil |1 g7 6 1092 — V rozkt. 20| 31|31]30|31]3] 9 przerwa w ruchu 2017-06-11 2018-03-12
125 | 2 IRR1/3 Putawy Azoty - Deblin 2 117,105 | 103,875 | KOmPpleksowa modemizacja linii | g, 24 4368 50 160 20|31]|31|30[31|30] 9 po torze nr 1 ruch 2017-06-11 2018-03-12
nr7 dwukierunkowy
126 | 2 IRRL/3 st. Putawy Azoty 2,4b,4¢,6,8| 117,105 | 119,700 komp'e‘(so""ar:'r“;de'”'zaqa finii | 155 24 4368 40 V rozkt. 20| 31|31]30]|31]|30] 9 Po torach czynnych 2017-06-11 2018-03-12
27| 2 IRR1/3 Putawy Azoty - Lublin 1,2 120,800 | 172,600 | KOmPleksowa modemizacja linii | g, 24 4368 — 160, 140 20|31]|31|30[31|30] 9 praerwa 2017-06-11 2018-12-09
nr7 (komunikacja zastepcza)
4,55,57,
128 2 IRR1/3 st. Lublin 75296939;13; 172,600 | 175,215 modernizacja stacji 182 24 4368 40 Vr 200 31]31]3]31]30]| 9 Po torach czynnych 2017-06-11 2017-12-09
345
129 | 2 1Z Lublin Minkowice - Jaszczow 1 192,100 | 200,800 Remont mostu 7 24 168 s0kmh | Vrozkh. 7 po torze nr 2 ruch 2017-07-03 | 2017-07-09
w km 196,446 dwukierunkowy
130 | 2 1Z Lublin Jaszczéw - Minkowice 2 192,100 | 200,800 Remont mostu 7 24 168 s0kmh | Vrozkh. 7 po torze nr 1 ruch 2017-07-10 | 2017-07-16
w km 196,447 dwukierunkowy
Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Krakéow Gtéwny
131 2 12 Skarzysko- Skarzysko-Kamienna - 1 144,625 | 144,675 | '\aprawaglowna mostuw km 80 24 1920 50 V rozkt. 20 | 30 | 31 jednotorowy 2017-06-11 2017-08-31
Kamienna Suchedniow 144,650
132 2 12 Skarzysko- Suchedniow - Skarzysko- 2 144,625 | 144,675 | Naprawagtowna mostuw km 106 24 2544 50 V rozkt. 30|31]30]15 jednotorowy 2017-09-01 2017-12-15
Kamienna Kamienna 144,650
133 | 2 1Z Kielce st. Sitkéwka Nowiny 30'223'24'3 197,027 | 197,824 | Remont toruNg;V?rgSt' Sitkowka | 54 24 720 50 V rozkt. 20 | 10 po torach czynnych 11.06.2017 10.07.2017
Naprawa gtéwna przejazdu km o torze nr 2 ruch
134 2 1Z Kielce Sobkéw - Wolica 1 211,775 | 211,875 211,825 wraz z robotami 10 24 240 50 V rozkt. 5 5 P . 27.07.2017 05.08.2017
. dwukierunkowy
towarzyszacymi
Naprawa gtéwna przejazdu km o torze nr 2 ruch
135 2 1Z Kielce st. Sobkow 1 211,775 | 211,875 211,825 wraz z robotami 10 24 240 50 V rozkt. 5 5 P . 27.07.2017 05.08.2017
. dwukierunkowy
towarzyszacymi
Naprawa gtéwna przejazdu km
136 2 1Z Kielce Sobkow - Wolica, 2 211,775 | 211,875 211,825 wraz z robotami 10 24 240 50 V rozkh. 11 jednotorowy 06.08.2017 16.08.2017
towarzyszacymi
Naprawa gtéwna przejazdu km
137 2 1Z Kielce st. Sobkow 2 211,775 | 211,875 211,825 wraz z robotami 10 24 240 50 V rozkt. 11 jednotorowy 06.08.2017 16.08.2017
towarzyszacymi
odbicie stabilizacyjne toru Regulamin tymczasowy
138 1 IRR1/2 stacja W. Okecie 1,3 11,800 15,300 Po . acyjne tor 3 24 72 — Vr 3 Ruch pociggéw prowadzi¢ 16.06.2017 18.06.2017
szlifowanie szyn i rozjazdow
po torach czynnych
podbicie stabilizacyjne toru Regulamin tymczasowy
139 1 IRR1/2 stacja W. Okecie 2 11,800 15,300 . . LU . 3 24 72 — Vr 3 Ruch pociggéw prowadzi¢ 19.06.2017 21.06.2017
szlifowanie szyn i rozjazdéw
po torach czynnych
odbicie stabilizacyjne toru Regulamin tymczasowy
140 1 IRR1/2 stacja W. Okecie 4,6,8,10 11,800 15,300 Po . acyjne tor 3 24 72 — Vvr 3 Ruch pociggéw prowadzi¢ 22.06.2017 24.06.2017
szlifowanie szyn i rozjazdow
po torach czynnych
. - . Regulamin tymczasowy
141 1 IRR1/2 stacja W. Okecie 1214161\ 19800 | 15,300 podbicie stabilizacyjne toru 3 24 72 — Vr 3 Ruch pociagéw prowadzi¢ |  25.06.2017 27.06.2017
8 szlifowanie szyn i rozjazdow
po torach czynnych
odbicie stabilizacyjne toru Regulamin tymczasowy
142 1 IRR1/2 stacja Piaseczno 1,3 21,300 24,950 Po . acyjne tor 3 24 72 — Vr 3 Ruch pociagéw prowadzié¢ 04.07.2017 06.07.2017
szlifowanie szyn i rozjazdow
po torach czynnych
. - . Regulamin tymczasowy
. podbicie stabilizacyjne toru . L .
143 1 IRR1/2 stacja Piaseczno 2,4,6 21,300 24,950 szlifowanie szyn | rozjazdéw 3 24 72 Vr 3 Ruch pociggéw prowadzic¢ 07.07.2017 09.07.2017
po torach czynnych.
podbicie stabilizacyjne toru Regulamin tymczasowy
144 1 IRR1/2 stacja Czachowek Potudniowy 1,3,11 35,400 37,450 szlifowanie szyn i rozjazdow 2 24 48 — Vr 2 Ruch pociggéw prowadzi¢ 18.07.2017 19.07.2017
po torach czynnych.
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odbicie stabilizacyjne toru Regulamin tymczasowy
145 1 8 IRR1/2 stacja Czachéwek Potudniowy 1,311 34,650 35,400 Po . acyjne tor 1 24 24 — 1 Ruch pociggéw prowadzi¢ 20.07.2017 20.07.2017
szlifowanie szyn i rozjazdéw
po torach czynnych.
odbicie stabilizacyjne toru Regulamin tymczasowy
146 | 1 8 IRR1/2 szlak Czachéwek Pid. - Chynow 1 37,450 | 38,800 Po . acyjne tor 3 24 72 — vr 3 Ruch pociagéw prowadzié 20.07.2017
szlifowanie szyn i rozjazdow 18.07.2016
po torach czynnych.
. - - . Regulamin tymczasowy
szlak Warszawa Okecie - podbicie stabilizacyjne toru L .
147 ! 8 IRR1/2 Piaseczno 2 14,450 21,300 szlifowanie szyn i rozjazdow 8 24 & - vr 8 Ruch pociagow prowadzic 01.07.2017 03.07.2017
po torach czynnych.
. . - . Regulamin tymczasowy
szlak Warszawa Okecie - podbicie stabilizacyjne toru B iy
48] 1 8 IRR1/2 Piaseczno 1 14,400 | 21,600 | o jitowanie szyn i roziazdow 3 24 2 - vr 3 Ruch pociagow prowadzié | g 46 517 30.06.2017
po torach czynnych.
. . - - . Regulamin tymczasowy
149 | 1 8 IRR1/2 szlak Piaseczno - Czachowek 1 23,100 | 34,600 podbicie stabilizacyne toru 4 24 9 — vr 4 Ruch pociagéw prowadzi¢ | 10.07.2017 13.07.2017
Potudniowy szlifowanie szyn i rozjazdow
po torach czynnych.
. . . - . Regulamin tymczasowy
150 | 1 8 IRR1/2 szlak Piaseczno - Czachéwek 2 23,000 | 34,550 podbicie stabilizacyjne toru 4 24 96 — vr 4 Ruch pociagéw prowadzi¢ | 14.07.2017 17.07.2017
Potudniowy szlifowanie szyn i rozjazdéw
po torach czynnych.
. - . Regulamin tymczasowy
. A . 2,4,6,12, podbicie stabilizacyjne toru L ..
151 1 8 IRR1/2 stacja Czachéwek Potudniowy 35,400 37,600 szlifowanie szyn i rozjazdow 2 24 48 — Vr 2 Ruch pociagéw prowadzi¢ 22.07.2017 23.07.2017
po torach czynnych.
. - . Regulamin tymczasowy
. . . 2,4,6,12, podbicie stabilizacyjne toru B iy
152 1 8 IRR1/2 stacja Czachowek Potudniowy 34,750 35,400 szlifowanie szyn i rozjazdéw 1 24 24 — Vr 1 Ruch pociggéw prowadzi¢ 21.07.2017 21.07.2017
po torach czynnych.
. . . . . Regulamin tymczasowy
153 | 1 8 IRRL/2 Czachowek Potudniowy 2 37,600 | 38,800 podbicie stabilizacyjne toru 3 24 72 — vr 3 Ruch pociagéw prowadzié | 21.07.2017 23.07.2017
-Chynow szlifowanie szyn i rozjazdéw
po torach czynnych.
przerwa technologiczna dla ;
Warszawa Aleke Jerozolimskie- podbijania iszlifoania szyn i Regulamin tymczasowy
154 1 8 IRR1/2 . 1,2 11,800 38,800 X ) X 173 4 692 — Vr 11 {31 31)30|31|30]| 9 |Ruchpociaggéw prowadzi¢ 11.06.2017 09.12.2017
Chynéw rozjazdé. Usuwanie usterek
. po torach czynnych.
gwarancyjnych
. . . - 50 [km )
155 | 3 8 IRR3/3 Krakow Przedmiescie - Krakow 2 318,450 | 319,000 | MOdernizacia/budowawramach | -, o, 24 | 3888 | 318450+ |rozkladowa 31|31|30|31]30] 9 jednotorowy 2017-07-01 2018-02-14
Glowny dobudowy toréw aglomeracyjnych 319,000] dwukierunkowy
Linia nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdansk Gtéwny
Inwestor
156 5 9 Zewnetrzny Konopki-Mtawa 1,2 124,133 124,1 budowa wiaduktu drogowego 60 4 240 - V rozkt. 30 30 nocne przerwa w ruchu 01.06.2017 30.06.2017
01.09.2017 30.09.2017
1Z Olsztyn
Inwestor
157 5 9 Zewnetrzny Konopki-Mtawa 1,2 126,235 | 126,235 |przebudowa wiaduktu drogowego 61 4 244 - V rozkt. 30| 31 nocne przerwa w ruchu 01.06.2017 31.07.2017
1Z Olsztyn
Linia nr 12 Skierniewice - Lukow
8,10,12, kompleksowa modernizacja linii
158 2 12 IRR1/3 st. Pilawa 14,16,18, | 99,053 100,326 P o7 ! 123 24 2952 50 Vr 20131 (313011 po torach czynnych 2017-06-11 2017-10-11
30,35
159 | 2 | 12 IRR1/3 st. Pilawa 8 99,053 | 100,750 komp'eksowar:?‘;dem'zaqa finit | 49 24 960 50 vr 20 | 20 po torach czynnych 2017-10-12 2017-11-20
Ruch jednotorowy
160 | 2 | 12 IRR1/3 Stoczek Lukowski - Pilawa 1 99,053 | 100,750 komp'eksowar:?‘;dem'zaqa il 1 40 24 960 50 Vr 20 | 20 dW“k'e'gg'f:r‘:‘;ympo torze | 5017-10-12 2017-11-20
Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy
61| 2 | 12 IRRL/3 Pilawa - Stoczek tukowski 2 100,326 | 100,750 komp'eksowar:?‘;dem'zaqa tnii | o5 24 600 50 vr 14|11 d""“k'e"c‘;';:r‘xympo torze | 5017.00-17 2017-10-11
Regulamin tymczasowy
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Remont toru poprzez pojedynczg
wymiane podktadéw, mechanicze Ruch jednotorowy
162 1 | 12 1Z Siedice Stoczek tukowski-tukow 2 130,136 | 161,973 | OC?Yszczanie i uzupetnienie 5 24 120 30 km/h/ V rozkt. 5 dwukierunkowy potorze | 1, g 5517 15.06.2017
podsypki ttuczniowej 300 mb czynnym
Mechniczna regulacja toru w Regulamin tymczasowy
planie i profilu
Ruch jednotorowy
163 1 | 12 1Z Siedice Stoczek ukowski-tukow 1 130,136 | 161,973 Napraw giowna przejazdu 3 24 72 60 km/h/ V rozkt. 3 dwukierunkowy potorze | 5 17 5617 06.07.2017
w km 158,985 300 mb czynnym
Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy
. . . Napraw gtéwna przejazdu 60 km/h/ dwukierunkowy po torze
164 1 12 1Z Siedice Stoczek Lukowski-tukéw 2 130,136 | 161,973 3 24 72 V rozkt. 3 06.07.2017 09.07.2017
w km 158,985 300 mb czynnym
Regulamin tymczasowy
Linia nr 13 Krusze - Pilawa
Linia jednotorowa,
165 | 1 | 13 1Z Siedice Pustelnik-Msk Mazowieck 1 19768 | 32584 | ReEmont mostustalowegowkm | g 24 360 - V rozkt. 15 Przerwa w ruchu 03.07.2017 | 17.07.2017
(Kedzierak) 22,326 pociggdéw, Regulamin
tymczasowy
Linia jednotorowa,
166 | 1 | 13 1Z Siedice Pustelnik-Mrsk Mazowiecki 1 19,768 | 32,584 | Remont mostustalowegowkm | -y, 24 336 - V rozkt. 14 Przerwa w ruchu 18.07.2017 31.07.2017
(Kedzierak) 24,024 pociagéw, Regulamin
tymczasowy
Linia jednotorowa,
167 | 1 | 13 1Z Siedice Pustelnik- Msk Mazowiecki 1 19768 | 32584 | REMONt mostustalowegowkm |, 24 336 - V rozkt. 14 Przerwa w ruchu 01.08.2017 | 14.08.2017
(Kedzierak) 26,062 pociggoéw, Regulamin
tymczasowy
Linia nr 14 L6dz Kaliska - Tuplice
60km/h
168 7 14 | 1Z Ostrow Wilkp. | Ostrow Wikp. Zachodni-Biadki 1 143,000 | 153,000 wymina szyn 14 24 336 obok miejsca Vr 14 po torze 2 01.08.2017 14.08.2017
robot
169 7 14 | 1Z Ostréw Wikp. Krotoszyn-Kobylin 2 176,838 | 176.888 naprawa mostu w km 176.863 25 24 600 60 \s 25 po torze 1 11.06.2017 05.07.2017
60km/h
170 7 14 | 1Z Ostréw Wikp. Opatoéwek-Radliczyce 2 89,478 98,311 wymiana szyn 11 24 264 obok miejsca Vr 11 po torze 1 19.06.2017 30.06.2017
robot
Linia nr 15 Bednary - L6dz Kaliska
71| 1 | 15 1Z Lodz Glowno - Strykow Tor 3845 | 3848 remont przepustu 10 24 240 _ vr 5|5 przerwa w ruchu - 26.06.2017 5.07.2017
szlakowy komunikacja zastepcza
172 | 1 | 15 1Z Lodz Glowno - Strykow Tor 39,59 | 39,61 remont przepustu 10 24 240 _ vr 5|5 przerwa  ruchu - 26.06.2017 5.07.2017
szlakowy komunikacja zastepcza
173 1 | 15 1Z Lodz Glinnik-Zgierz 1 51,746 | 53,259 wymiana djp 1 10 10 _ vr 1 przerwa  ruchu - 14.08.2017 14.08.2017
komunikacja zastepcza
Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
: L - 100
telekomunikacyjnej, budowa sieci 2500m W
174 1 15 IRR5/1 Stacja Bednary 1 0,000 5,000 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 31 24 744 résnveh 90/60/40 15 | 16 po sasiednim torze 2017-07-17 2017-08-16
obiektoéw inz., prace zwigzane z Znyc
; A lokalizacjach
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdéw drogo
Linia nr 16 L6dz Widzew - Kutno
175 1 | 16 1Z Lodz Ozorkow - keczyca Tor 37,861 | 39,021 wymiana djp 1 10 10 B vr 1 przerwa w ruchu - 17.07.2017 17.07.2017
szlakowy komunikacja zastepcza
176 | 1 | 16 1Z Lodz Zgierz Kontrewers-Chociszew Tor 25420 | 30,268 wymiana djp 2 10 20 B vr 2 przerwa w ruchu - 12.06.2017 13.06.2017
szlakowy komunikacja zastepcza
177 1 | 16 1Z Lodz Chociszew - Ozorkéw Tor 33,304 | 34,633 wymiana djp 1 10 10 B vr 1 przerwa w ruchu - 06.07.2017 06.07.2017
szlakowy komunikacja zastepcza
178 | 1 | 16 1Z Lédz stacja Chociszew i szlak Tor 31,226 | 32,282 wymiana djp 1 10 10 _ vr 1 przerwa w ruchu - 07.07.2017 07.07.2017
Chociszew - Ozorkéw szlakowy komunikacja zastepcza
179 1 | 16 1Z Lodz Zgierz-Zgierz Kontrewers Tor 19,057 | 20,216 wymiana djp 1 10 10 B vr 1 przerwa w ruchu - 19.06.2017 19.06.2017
szlakowy komunikacja zastepcza
s . . h 50 km/h obok )
180 1 16 1Z Lodz Szlak:Z.Kontrewers-Chociszew 1 22.500 30.450 Wymiana szyn 7 8 56 miejsca robét Vr 7 Regulamin tymczasowy 01.09.2017 07.09.2017
181 1 16 1Z Lédz Szlak:Chociszew-Ozorkéw 1 31.400 35.800 Wymiana szyn 7 8 56 rsnc?e'g::/: r%%%l; Vr 7 Regulamin tymczasowy 08.09.2017 14.09.2017
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182 1 16 1Z £6dz Szlak:Ozorkéw-teczyca 1 37.100 45.600 Wymiana szyn 9 8 72 rsnc?elgqc/: 2)%%': Vr 9 Regulamin tymczasowy 15.09.2017 23.09.2017
s . - . 50 km/h obok . 26.09.2017 30.09.2017
183 1 16 1Z £6dz Szlak:keczyca-Witonia 1 46.800 60.00 Wymiana szyn 7 8 56 miejsca robét Vr 5 2 Regulamin tymczasowy 01.10.2017 02.10.2017
184 1 16 1Z £6dz Szlak:Witonia-Kutno 1 61.100 68.880 Wymiana szyn 7 8 56 rsnoiel;?c/: r?)tz)?')li vr 7 Regulamin tymczasowy 03.10.2017 09.10.2017
s - Tor . . 50 km/h obok .
185 1 16 1Z £6dz teczyca - Witonia 48,000 58,500 | wymiana konstrukcji wsporczych 8 6 48 . . \s 8 regulamin tymczasowy 03.11.2017 10.11.2017
szlakowy miejsca robot
186 1 16 1Z Lédz Witonia - Kutno Tor 61,400 68,200 | wymiana konstrukcji wsporczych 7 6 42 SQ Km/h obqk vr 7 regulamin tymczasowy 10.10.2017 16.10.2017
szlakowy miejsca robot
Linia nr 17 £Lédz Fabryczna - Koluszki
Codzienne jazdy lokomotywg dla W okresie prowadzenia
187 | 1| 17 IRE/ £odz Widzew - Koluszki 12 5267 | 26347 | Preeprowadzenia testow 59 4 236 - vr 20|30 9 testow catkowte 12.10.2017 13.12.2017
IRR1/1 integracyjnych w okresie nocnym zamknigcie toréw dla ruchu
przez4 h pociagow
Linia nr 18 Kutno - Pita
wbudowanie nowego rozjazdu nr
30 w st. Kaliska Kujawskie oraz
nowego rozjazdu nr 2 w st,
Czerniewicewymiana podktadow
w km 28,350-30,100 oraz ruch iednotoro
nawierzchni w km 30,100 - dwu:(ierunkowv:/y
37,900 i w obrebie przeja;do‘w V=60 km/h zgodnie z Ir 19, nalezy
Kaliska Kujawskie - wraz 2 systemem odwodnienia, (odcinki ogr zachowaé przepustowosé
188 5 18 IRE2 S 1 28,361 39,2 wymiana nawierzchni na 61 24 1464 o \s 30| 31 . 01.06.2017 31.07.2017
Czerniewice/1,3/ . R predkosci dt. poprzez uruchomienie
przejazdach, modernizacja i ] .
e L<1000m) dwukierunkowej SBL na
naprawa obiektow inz.,
szlaku Witoctawek -
pprzebudowa peronu na p.o. o
. . Czerniewice
Wiktorowo, naprawa elementow
sieci trakcyjnej, zabudowa urz.
dla kat. B na przejazdach,
kompleksowa wymiana sieci
trakcyjnej
wbudowanie nowego rozjazdu nr
29 w st. Kaliska Kujawskie
komplekspowa wymiana
nawierzchni w torze nr 2 od
26,750-28,350 o dt. 1,6 km wraz
z odwodnieniem wymiana 26, reg.
6,28, tor 4 wymiana nawierzchni i
podtorza oraz rozj. 8,24 i ruch iednotoro
odwodnieniem, regulacja rozj. 3 i 1 Wy
. dwukierunkowy
6 (w domknigciach), naprawa _ . .
V=60 km/h zgodnie z Ir 19, nalezy
Kaliska Kujawskie/2,4/ - przepustu w km 26,940, (odcinki ogr zachowacé przepustowosé
189 5 18 IRE2 L ’ 2 26,985 38,084 przebudowa peronéw wraz z 92 24 2208 oy Vr 31 (30|31 - 01.08.2017 31.10.2017
Czerniewice doiéciami i przeisciami przez to predkosci dt. poprzez uruchomienie
) prze] P m: L<1000m) dwukierunkowej SBL na
budowa urz. rogatkowych na
P szlaku Witoctawek -
przejezdziew km 28,163, -
. L Czerniewice
przebudowa sieci trakcyjnej,
roboty towrzyszgce branzy srk i
energetyki oraz rewitalizacja urz.
EOR. Zabudowa nowego
rozjazdu nr 1 w stacji
Czerniewice. Naprawa 6
przepustéw, zabudowa urz. dla
kat. B na przejazdac

Stan na dzien: 05.12.2016
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komplekspowa wymiana
nawierzchni w torze nr 1 od
26,750-28,350 o dt. 1,6 km wraz
z odwodnieniem i wbudowaniem
rozj. 1 reg. 4,5,25.27, ruch jednotorowy
tor 3i4 wymiana nawierzchni i dwukierunkowy
%%%;%Zri:r:?ezn:oﬁg 7rya$v4al V=60 km/h zgodnie z Ir 19, nalezy
. . . » hap (odcinki ogr. zachowac przepustowosc¢
190 5 18 IRE2 Kaliska Kujawskie/1,3/ - Ostrowy 1 13,968 28,361 przepustu w km 26,940, 39 24 936 . Vr 30| 9 homieni 01.11.2017 09.12.2017
przebudowa peronéw wraz z predkosci dt. poprzez uruchomienie
P L L<1000m) dwukierunkowej SBL na
dojsciami i przejéciami przez tory, szlaku Wioctawek -
budowa urz. rogatkowych na Czemiewice
przejezdziew km 28,163,
przebudowa sieci trakcyjnej,
roboty towrzyszgce branzy srk i
energetyki oraz rewitalizacja urz.
EOR
kompleksowa wymiana
nawierzchni i podtorza w torze nr .
h t
1w km 38,177-39,204 wraz z rESqugrnuonE:)(\JNv;y
odwodnieniem w torze nr 3 na df. V=60 km/h zgodnie z Ir 19, nalezy
- 830 m, wbgdowanle 8 novx-/ych‘ (odcinki ogr. zachowac przepustowo$c¢
191 5 18 IRE2 Czerniewice/1,3/ - Wioctawek 1 38,177 39,602 |rozjiregulacja 3, 7, modernizacja 30 24 720 dkosci dt vr 30 homieni 01.11.2017 30.11.2017
przejazdu w km 38,312 predkosci dt. poprzez uruchomienie
Do L<1000m) dwukierunkowej SBL na
przebudowa peronu nr 1 wraz z szlaku Wioctawek -
dojsciami, roboty branzy Cremiewice
automatyki, przebudowa sieci
trakcyjnej i EOR
ruch jednotorowy
dwukierunkowy
V=60 km/h zgodnie z Ir 19, nalezy
192 | 5 | 18 IRE2 Czerniewice - Wioctawek 2 39,287 | 39,602 wbudowanie rozjazdu nr 38 9 24 216 | (odcinkiogr. vr g | Zachowat przepustowost | ) 15 54 09.12.2017
predkosci dt. poprzez uruchomienie
L<1000m) dwukierunkowej SBL na
szlaku Wioctawek -
Czerniewice
Zmienne lok.
budowa toru nr 1i 3, peronu nr 2 i osvr'tgrfgl:]?s;' czynny tor 2 i 4, czynna
193 5 | 18 IRE2 Nieszawa Waganiec 1i3 76,174 | 78,272 3, remont obiektéw inz., | g, 24 1224 | v=60kmih vr 20 | 31 jedna krawedz peronowa | - ¢ 5497 31.07.2017
przejazdéw, przebudowy urz. srk i (odcinki ogr na st. NW - peron nr 3 przy
sieci trakcyjnej predkosci di. torze nr 2
L<2000m)
czynny tor nr 2, czynna
Zmienne lok. jedna krawedz peronowa
budowa toru nr 1, peronu nr 1 na Osvr.th))rrze:ﬁ?SZCI na p'ob:-ZL;rf:;é E(farzon nr 2
194 5 | 18 IRE2 Nieszawa Waganiec - 1 78272 | 89,900 | PO Turzno, remont obiektow 51 24 | 1224 | v=60kmth vr 20 | 31 11.06.2017 31.07.2017
Aleksandrow Kujawski inz.,przejazdow, przebudowy urz. . .
srk i sieci trakcyjnej (odcinki ogr. 3 godz. zamknigcia nocne
predkosci dt. toru nr 2 dla wytadunku
L<2000m) materiatéw sypkich, bez
wyltgczania napiecia
Zmienne lok.
ogr. predkosci
budowa toru nr 4, wraz z rozj. Rz wtorze nr 2 czynny tornril, 2,3
195 5 18 IRE2 Nieszawa Waganiec 4 76,174 6i ’27 ) 61 24 1464 V=60 km/h Vr 31|30 o );lney aron 1 2 : 3 01.08.2017 30.09.2017
(odcinki ogr. Y p y L
predkosci dt.
L<2000m)
Stan na dzien: 05.12.2016 Strona 16
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29

30

196 5

18

IRE2

Aleksandrow Kujawski - Ottoczyn

92,166

95,175

wymiana podktadéw wraz z

podsypk tluczniowg w torze nr 2
od km 93,000 do km 95,507 oraz

wzmocnienie podtorza w km

93,000-93,600, naprawa i reg.
sieci trakcyjnej, remont przejazdu
w km 94,600, roboty towazyszgce
branzy srk i energetyki

82

24

1968

V=60 km/h

(odcinki ogr.

predkosci dt.
L<1000m)

31

30

21

Jednotorowo
dwukierunkowo torem nr 1
konieczne uruchomienie
dwukierunkowej SBL na
szl. Nieszawa Wag. -
Aleksandrow K.

01.08.2017

21.10.2016

197 5

18

IRE2

Ottoczyn/2,4/ - Torun Gt.

95,175

96,891

wymiana nawierzchni i podtorza
wraz z odwodnieniem toru nr 2 od
km 95,646 do km 96,549,
remonta sieci trakcyjnej i
przejazdu w km 95,633,
przebudowa peronu nr 2 przy
torach nr 2 i 4 na dwa
jednokrawedziowe, wymiana
rozjazdéw nr4i21 wtorzenr4 z
wymiana nawierzchni i podtorza
oraz odwodnienia

21

24

504

V=60 km/h

(odcinki ogr.

predkosci dt.
L<1000m)

21

torem czynnym 1
konieczne uruchomienie
dwukierunkowej SBL na

szl. Nieszawa Wag. -
Aleksandrow K.

01.10.2017

21.10.2016

198 5

18

IRE2

Aleksandrow Kujawski - Ottoczyn

92,166

95,175

tor nr 1 od km 93,000 do km
95,470 - reg toru z uzupetnienie i
oprofilowanie podsypki,
wzmocnienie podtorza 93,000-
93,600 i rewitalizacja
odwodnienia, remont przejazdu w
km 94,600, naprawa i reg. sieci
trakcyjnej, roboty towarzyszace
branzy srk i energetyki

49

24

1176

V=60 km/h

(odcinki ogr.

predkosci dt.
L<1000m)

10

30

Jednotorowo
dwukierunkowo torem nr 2
konieczne uruchomienie
dwukierunkowej SBL na
szl. Nieszawa Wag. -
Aleksandrow K.

22.10.2017

09.12.2017

199 5

18

IRE2

Ottoczyn

95,175

96,891

wymiana nawierzchni i podtorza
wraz z odwodnieniem toru nr 1 od
km 95,533 do km 96,549, remont
przejazdu w km 95,633,
przebudowa peronu nr 1 wraz z
dojsciami i przejsciem, roboty
towazyszace branzy srk i
energetyki

49

24

1176

V=60 km/h

(odcinki ogr.

predkosci d.
L<1000m)

10

30

torem czynnym 2 i 4

22.10.2017

09.12.2017

200 5

18

IRE2

Kaliska Kujawskie

1i3
albo
2i4

26,489

28,061

komplekspowa wymiana
nawierzchni w torze nr 1i2 od
26,750-28,350 o dt. 1,6 km wraz
z odwodnieniem i wbudowaniem
rozj. 1,2,29,30 i wymiana 26, reg.
3,4,5,6,25,27,28,
tor 3i4 wymiana nawierzchni i
podtorza oraz rozj. 7,8,23 124 i
odwodnieniem, naprawa
przepustu w km 26,940,
przebudowa peronéw wraz z
dojsciami i przej$ciami przez tory,
budowa urz. rogatkowych na
przejezdziew km 28,163,
przebudowa sieci trakcyjnej,
roboty towrzyszace branzy srk i
energetyki oraz rewitalizacja urz.
EOR

126

24

3024

V=60 km/h
(odcinki ogr.

predkosci d.

L<1000m)

20

31

31

30

14

naprzemiennie toremnr 1 i
3lub2i4

11.06.2017

14.10.2017

201 5

18

IRE2

Kaliska Kujawskie - Czerniewice

28,061

37,788

30,100 oraz nawierzchni w km
30,100 - 37,900 i w obrebie
przejazdéw wraz z systemem
odwodnienia, wymiana
nawierzchni na przejazdach,
modernizacja i naprawa obiektow
inz., pprzebudowa peronu na p.o.
Wiktorowo, naprawa elementéw
sieci trakcyjnej, zabudowa urz.
dla kat. B na przejazdach,
kompleksowa wymiana sieci
trakcyjnej

wymiana podkfadéw w km 28,350+

84

24

2016

V=60 km/h

(odcinki ogr.
predkosci dt.

L<1000m)

20

31

31

Jednotorowo
dwukierunkowo torem nr 2

11.06.2017

02.09.2017

Stan na dzien:

05.12.2016

Strona 17




a Da Ogo
O b
od _ a god ba RO d d 016/20 Op posob
P ece oda olo O peda 0odza ona a oo
R o) o) a god NO S3 d DO O prowadzenia
obo od do od do
) dobie a orze obo
od
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15116 17 [ 18] 19 20 21| 22| 23| 24| 25| 26 [ 27 28 29 30
. V=60 km/h
Naprawa 6 przepustow, (odcinki ogr Jednotorowo
202 5 18 IRE2 Kaliska Kujawskie - Czerniewice 2 28,061 37,788 zabudowa urz. dla kat. B na 98 24 2352 . .g ; Vr 2831130 9 . 03.09.2017 09.12.2017
rzeiazdac predkosci dt. dwukierunkowo torem nr 1
prze) L<1000m)
kompleksowa wymiana
nawierzchni i podtorza w torze nr
1w km 37,900-39,204 wraz z
odwodnieniem w torlze nr 3 na dt. V=60 km/h
830 m, wbudowanie 3 nowych (odcinki ogr
203 5 18 IRE2 Czerniewice 1i3 37,788 39,602 |rozjiregulacja 3, 7, modernizacja 56 24 1344 redkoéci?:ﬂ. \s 17130 | 9 po torach czynnych 15.10.2017 09.12.2017
przejazdu w km 38,312, P ’
L<1000m)
przebudowa peronu nr 1 wraz z
doj$ciami, roboty branzy
automatyki, przebudowa sieci
trakcyjnej i EOR
L . I jednotorowy-
204 5 18 IRR2/4 Bydgoszcz Gt. - Czyzkéwko 1 160,486 | 162,354 Przebudowa sieci trakcyjnej 61 24 1464 50 rozktadowa 30| 31 dwukierunkowy 01.09.2017 31.10.2017
205 | 5 | 18 IRR2/4 Bydgoszcz Gt. 1 159,738 | 160,486 | Przebudowa sieci trakcyjnej 61 24 | 1464 50 rozktadowa 30|31 tor Zag‘;’;'f%f{iij”akc“ 01.09.2017 31.10.2017
L L I jednotorowy-
206 5 18 IRR2/4 Bydgoszcz Gt. - Czyzkéwko 2 160,486 | 162,886 Przebudowa sieci trakcyjnej 39 24 936 50 rozktadowa 30| 9 dwukierunkowy 01.11.2017 09.12.2017
207 | 5 | 18 IRR2/4 Bydgoszcz Gt. 24,6 | 159,829 | 160,486 | Przebudowa sieci trakcyjnej 39 24 936 50 rozktadowa 30| 9| © Za';';’l’('t?%;'fejtrakq' 01.11.2017 09.12.2017
Linia nr 19 Warszawa Gtéwna Towarowa - Jozefinow
wywieszenie sieci trakcyjnej
szlak: Warszawa Gtéwna nad przej$ciem rozjazdowym
208 1 19 IRS1/2 Towarowa (WOA (od rozj 16)) - 2 1,300 1,700 3-5i6-8 5 5 25 _ Vr 5 Regulamin tymczasowy 2017-06-26 2017-06-30
Jézefinow likwidacja sieci trakcyjnej z
przejscia rozjazdowego 3-4
szlak: Warszawa Gtéwna Whudowanie roziazdu nr 1
209 1 19 IRS1/2 Towarowa (WOA (rozj 16)) - 2 1,400 1,800 . 2l ’ 18 24 432 20 Vr 18 Regulamin tymczasowy 2017-07-01 2017-07-18
J6zefinéw wymiana rozjazdu 1/4
Wywieszenie sieci trakcyjnej na
210 1 19 IRS1/2 WOA- Jozefindw 1i2 1,300 1,800 wstawkami rozjazdowymi 3 5 15 20 Vr 3 Regulamin tymczasowy 2017-07-19 2017-07-21
1-2i4-7
211 | 1 | 19 IRS1/2 WOA- Jozefinow 2 1000 | 1,150 | Likwidaciarozjazdu nr 18, 15, 25 24 600 20 vr 10 | 15 Regulamin tymczasowy | 2017-07-22 | 2017-08-15
wbudowanie rozjazdu nr 17
Stacja Warszawa Gtéwna Wybudowanie r(.)zjazqow nr 6,
Towarowa (WGT) (rejon: 16,17, wbudowanie rozjazdéw 13,
212 1 19 IRS1/2 Y jon: 1,2 1,094 1,250 15, wymiana rozjazdu 31 24 744 20 vr 16 | 15 Regulamin tymczasowy 2017-08-16 2017-09-15
Warszawa Gtéwna Towarowa
nr 7/14 oraz wstawek ;
(WOA)) -
roboty sieciowe
szlak: Warszawa Gléwna Montaz mostowej konstrukcji
213 1 19 IRR1/1 Towarowa (WOA (rozj 16)) - 1 1,096 5,523 e ! - ) 24 24 576 - Vr 20| 4 Po torze sagsiednim 11.06.2017 04.07.2017
e odcigzajgcej na linii nr 1
Jozefinow
szlak: Warszawa Gléwna Montaz mostowej konstrukcji
214 1 19 IRR1/1 Towarowa (WOA (rozj 16)) - 2 1,096 5,523 . ! - ) 61 24 1464 - Vr 27 |1 31| 4 Po torze sagsiednim 05.07.2017 04.09.2017
PP odcigzajgcej na linii nr 1
Jozefinow
Linia nr 20 Warszawa Gtéwna Towarowa - Warszawa Praga
Stacja Warszawa Gtéwna
215 1 | 20 IRS1/2 Towarowa (WGT) (rejon: 10,11 | -1,050 | -0,900 |Vbudowanie roziaduis+roboty| 24 264 20 vr 11 Regulamin tymczasowy | 2017-09-16 | 2017-09-26
Warszawa Gtéwna Towarowa sieciowe
(WOA))
Wymiana nawierzchni,
Warszawa Zachodnia - Warszawa przebudowa sieci trakcyjnej,
216 1 20 IRS1/2 Gdanska 1,2 4,350 8,245 przebudowa peronow, 272 24 6 528 _ Vr 191303130 |31|31|30(|31|30] 9 Regulamin tymczasowy 2017-03.13 2018-03-10
przebudowa obiektéw
inzynieryjnych
Budowa dwéch peronéw
217 | 1 | 20 IRS1/2 stacja Warszawa Gdariska 1 8,245 | 9,900 Jednokrawedziowych p.o. 56 24 | 1344 20 vr 17 [ 30 | 9 | Regulamintymczasowy | 2017-10-15 | 2017-12-09
Warszawa Powazki w km ~8,800-
9,000
“Stanna azlen 0571272016 Strona 18




Lp

Kod
1IJRJ

Nr
linii

Zleceniodawca

Okreslenie stacji, szlaku lub
odcinka linii na ktorej beda
wyk. roboty

Kilometraz

Rodzaj wykonanywanych roboét

Liczba
dni
zamk.
toru/
szlaku,
odcinka

Ogr. predkosci km/h

Liczba Ogoétem
godz. liczba

zamk. godz.
w dobie zamk.

po sasiednim po zakon.
torze robot

Rozktad jazdy 2016/2017

v VvV Vi

Y

VI

Liczba planowanych dni zamknieé

IX

X

Xl

Opis sposobu
prowadzenia ruchu

Propon.
Terminy

| | 12 | 13 | 14 | 15] 16| 17| 18] 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26 | 27 |
Linia nr 22 Tonaszaéw Mazowiecki - Radom
NG toru, NBO toru, ciggta
wymiana podktadéw, Wymiana 50 (52,250-
218 2 | 22 IREPIL Przysucha - Wolanow 1 52.665 | 74,887 nawierzchni i podkladow na | g4 24 1512 52,600) vr 113121 po torze Nr 2 ruch 2017-06-20 2017-08-21
przejazdach, regulacja naprezen 1000 m dwukierunkowy
toru bezstykowego, wymiana kroczaco
szyn
219 2 22 IREPI1/1 Wolanéw - Przysucha 2 52.665 74.887 przerwa technologiczna 63 6 378 _ Vr 11 (31|21 przerwa w ruchu 2017-06-20 2017-08-21
wymiana nawierzchni na
przejazdach w km 52.538; 50 jednotorowy
220 2 22 IREPI1/1 Wolandw - Przysucha 2 52.665 74.887 60.152: 61.189: 69.388: 70.436; 13 24 312 (ogrirggz;?le Vr 10| 3 dwukierunkowy 2017-08-22 2017-09-03
72.594; 74.521
221 2 22 IREPI1/1 Przysucha - Wolanéw 1 52.665 74.887 przerwa technologiczna 13 6 78 _ Vr 10| 3 przerwa w ruchu 2017-08-22 2017-09-03
22| 2 | 22 IREPIL st. Wolanéw 13 74887 | 76450 | NG i’vsynl’g”f;ig’az‘mw o2 24 528 50 vr 22 po torze Nr 2 ,3 2017-09-04 2017-09-25
223 2 22 IREPI1/1 st. Wolanow 2,4 74.887 76.450 przerwa technologiczna 22 6 132 _ Vr 22 przerwa w ruchu 2017-09-04 2017-09-25
50
(76,200- o torze Nr 2 ruch
224 2 22 IREPI1 Wolanéw - Radom Krychnowice 1 76,450 80,560 NBO toru, wymiana szyn 17 24 408 80,560 Vr 17 P ) 2017-09-09 2017-09-25
1000 m dwukierunkowy
kroczaco)
225 2 22 IREPI1/1 Radom Krychnowice - Wolanéw 2 76.450 80.560 przerwa technologiczna 17 6 102 _ Vr 17 przerwa w ruchu 2017-09-09 2017-09-25
Linia nr 25 L6dz Kaliska - Debica
26| 2 25 | 12 Skarzysko- Tomaszéw Maz. - Jelen szlak | 53,100 | 60,500 NBO toru 10 12 120 3 80 10 przerwa 2017-06-07 2017-06-22
Kamienna (komunikacja zastepcza)
27 | 2 | 25 | % Skarzysko- Jelen - Bratkéw szlak | 62,300 | 66,200 NBO toru 10 12 120 B 80 5|5 przerwa 2017-06-23 2017-07-07
Kamienna (komunikacja zastepcza)
228 | 2 | 25 | % Skarzysko- Bratkéw - Opoczno szlak | 68,400 | 80,600 NBO toru 10 12 120 N 80 10 przerwa 2017-07-10 2017-07-21
Kamienna (komunikacja zastepcza)
1Z - Skarzysko- L
229 2 25 Kamienna Opoczno - Konskie szlak 82,900 | 103,200 NBO toru 15 12 180 _ 80 6 |9 przerwa w ruchu 2017-07-24 2017-08-11
230 | 2 | 25 | % Skarzysko- Opoczno - Konskie szlak | 91,800 | 93100 |lkwidaciarozjazdow, zabudowa | g 12 60 B 80 5 przerwa w ruchu 2017-08-14 2017-08-21
Kamienna toru
i ; . 50 km/h obok ’
231 1 25 1Z £6dz Szlak:t..Chojny-t.Olechow 2 10.300 7.800 DPUS 5 8 40 miejsca robét Vr 5 Regulamin tymczasowy 12.06.2017 16.06.2017
s ; . . 50 km/h obok .
232 1 25 1Z £6dz Szlak:t..Chojny-t.Olechow 1 7.800 10.300 [ Roboty utrzymaniowo-naprawcze 5 8 40 miejsca robét Vr 5 Regulamin tymczasowy 02.10.2017 06.10.2017
s . . . 50 km/h obok .
233 1 25 1Z £6dz Szlak:t..Chojny-£..Olechow 2 10.300 7.800 Roboty utrzymaniowo-naprawcze 5 8 40 miejsca robét \s 5 Regulamin tymczasowy 07.10.2017 11.10.2017
Linia nr 26 Ltukéw -Radom
Ruch jednotorowy
24| 1 | 26 1Z Siedice Lukow-£ukéw Lapiguz 1 0,049 | 3,923 Naprawa gtowna przejazdu 3 24 72 60km/h V rozkt. 3 dwukierunkowy potorze | 4 7 5017 13.07.2017
w km 2,744 /30mb czynnym
Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy
. . . . Naprawa gtéwna przejazdu 60km/h dwukierunkowy po torze
235 1 26 1Z Siedice tukow-Lukow tapiguz 2 0,482 3,923 3 24 72 V rozkt. 3 13.07.2017 16.07.2017
w km 2,744 /30mb czynnym
Regulamin tymczasowy
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. R jednotorowy
236 2 26 IRR1/3 Stawy - Deblin 59,640 60,420 modernizacja linii nr 7 20 24 480 40 V rozkt. 20 . 2017-06-11 2017-06-30
dwukierunkowy
. R jednotorowy
237 2 26 IRR1/3 Stawy - Deblin 59,640 60,420 modernizacja linii nr 7 62 24 1488 40 V rozkt. 23130 9 . 2017-10-09 2018-03-10
dwukierunkowy
. R jednotorowy
238 2 26 IRR1/3 Deblin - Stawy 59,718 59,640 modernizacja linii nr 7 22 24 528 40 V rozkt. 22 . 2017-09-09 2017-09-30
dwukierunkowy
Linia nr 29 Tluszcz - Ostroteka
Linia jednotorowa,
. . Przerwa w ruchu
Naprawa gtéwna przejazdu ociagbw. Reaulamin
239 | 1 29 1Z Siedice Mostéwka-Wyszkéw 11,319 | 20,000 w km 14,791 2 24 48 N vr 2 P ?3mc2aso%vy 08.07.2017 09.07.2017
Autobusowa komunikacja
zastepcza
Linia jednotorowa, 03.07.2017 08.07.2017
Przerwa w ruchu 10.07.2017 15.07.2017
. . . Remont mostu stalowego w km pociggdéw, Regulamin 17.07.2017 22.07.2017
240 1 1Z Siedice Mostéwka-Wyszkow 11,319 20,000 18,658 30 10 300 _ \s 25| 5 tymczasowy 24.07.2017 20.07.2015
Autobusowa komunikacja 31.07.2017
zastepcza 01.08.2017 05.08.2017
Remont toru poprzez pojedyncza
wymiane podktadéw, mechanicze
oczyszczanie i uzupetnienie Linia jednotorowa,
podsypki tluczniowej, wymiana Przerwa w ruchu
. Gierwaty-Ostroteka rozjazdéw i doboréw } pociggdéw, Regulamin 24.07.2017 31.07.2017
241 ! 29 1 Siedice stacja Ostroteka podrozjazdnic 20 24 480 Vrozkl. 8112 tymczasowy 01.08.2017 12.08.2017
odtworzenie rowéw Autobusowa komunikacja
odwadniajgcych, Sciecie taw zastepcza
torowiska naprawa przejazdéw
km 70,891 i 74,991
Remont toru poprzez pojedynczg
wymiane podktadéw, mechanicze .
oczyszczanie i uzupetnienie Linia jednotorowa,
podsypki tluczniowej; odtworzenie Przerwa w ruchu 14.08.2017
242 | 1 | 29 IZ Siedice Gierwaty-Ostroleka rowéw odwadniajacych, sciecie | 15 10 150 - Vrozkt. 15 pociagow, Regulamin 16.08.2017 19.08.2017
stacja Ostroteka taw torowiska wymiana doborow tymczasowy 21.08.2017 26.07.2017
WY S Autobusowa komunikacja 28.08.2017 31.08.2017
podrozjazdnic; sastencza
Mechniczna regulacja toru w ep
planie i profilu
Linia nr 31 Siedlce - Siemianéwka
jednotorowy
243 | 1 | 3 IRR1/4 Nurzec - Siemiatycze 69,506 | 56,702 Polepszenie jakosci ustug 112 24 2688 vr 2031|3130 dwukierunkowy po torze | 5,7 o 41 2017-09-30
czynnym, Regulamin
tymczasowy
jednotorowy
24| 1 | 3 IRR1/4 Czeremcha - Nurzec 90,167 | 69,506 Polepszenie jakosci ustug 112 24 | 2688 vr 20 | 31|31 30 dwukierunkowy po 012 | 5477.06.17 | 2017-09-30
czynnym, Regulamin
tymczasowy
inia nr 32 Czeremcha - Bialystok
Linia jednotorowa,
245 1 32 IRR1/4 Gregorowce - Czeremcha 18,009 0,884 Polepszenie jakosci ustug 38 9 342 _ \s 20 | 14 Przerwa w ruchu pociagéow| 2017-06-11 2017-07-14
Regulamin tymczasowy
Linia nr 34 Ostroteka - Matkinia
Remont mostu stalowego w km Linia jednotoroa,
246 1 34 1Z Siedice Ostrow Mazowiecka-Matkinia 34,510 52,872 44979 9 20 24 480 _ \s 20 Przerwa w ruchu pociagéw| 07.08.2017 26.08.2017
’ Regulamin tymczasowy
Linia nr 36 Ostroteka - Lapy
Linia jednotorowa,
247 1 | 36 IRR/1/4 $niadowo - Czerwony Bér 0811 | 88555 Polepszenie jakosci ustug 112 12 | 1344 vr 20 | 31| 3130 Przerwa w ruchu pOCiagow| - 5416.06.11 | 2017-09-30

zawieszony ruch
Regulamin tymczasowy
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Linia jednotorowa,
248 | 1 | 36 IRR/1/4 Czerwony Bor - Sokoly 1 0,811 | 88,555 Polepszenie jakosci ustug 112 12 1344 _ vr 2031|3130 Prze;g’fv I";’Sr:g:‘; fj‘c:':‘g"w 2016-06-11 2017-09-30
Regulamin tymczasowy
Linia jednotorowa,
249 | 1 | 36 IRR/1/4 Sokoly - Lapy 1 0,811 | 88,555 Polepszenie jakosci ustug 112 12 1344 _ vr 2031|3130 Przerwa w ruchu pociagow| 416 66 19 2017-09-30
zawieszony ruch
Regulamin tymczasowy
Linia nr 55 Sokotéw Podlaski - Siedlce
Remont mostu stalowego w km Linia jednotoroa,
250 1 34 1Z Siedice Sokotéw Podlaski-Siedice 1 90,819 | 119,651 92 612 9 15 24 360 - V rozkt. 15 Przerwa w ruchu pociagéw| 17.07.2017 31.07.2017
) Regulamin tymczasowy
Remont mostu stalowego w km Linia jednotoroa,
251 1 34 1Z Siedlce Sokotow Podlaski-Siedlce 1 90,819 119,651 96.173 9 15 24 360 - V rozkt. 15 Przerwa w ruchu pociagéw| 04.09.2017 18.09.2017
’ Regulamin tymczasowy
Linia nr 60 Kobylany - Terespol (SZ)
. NBO toru z przebudowa st.
252 1 60 1Z Siedice Kobylany - Terespol 1 205,247 | 211,657 Terespol 52 24 1248 _ 60 30 | 22 przerwa w ruchu 2017-06-01 2017-07-22
Linia nr 61 Kielce - Fosowskie
253 | 2 | 61 1Z Kielce Szczukowice- Rykoszyn- 1 9,41 9,44 Ciagta wymiana podkiadéw 2 12 24 50 V rozkt. po torze nr 2 ruch 2017.05.23 2017.05.24
Matogoszcz dwukierunkowy
Matogoszcz - Ludynia - Roboty przygotowawcze, o0 torze nr 2 ruch
254 | 2 | 61 IZ Kielce g Y 1 40,143 | 41,33 | oczyszczanie RM8O, praca AHM | 19 24 456 30 V rozkt. 8 |11 po torz 2017.07.24 2017.08.11
Wioszczowa . . dwukierunkowy
800R, roboty wykonczeniowe
Roboty przygotowawcze, o torze nr 2 ruch
255 2 61 1Z Kielce st. Ludynia 1,3 40,143 41,33 oczyszczanie RM80, praca AHM 19 24 456 30 V rozkt. 8 |11 P . 2017.07.24 2017.08.11
. . dwukierunkowy
800R, roboty wykonczeniowe
256 | 2 | 61 1Z Kielce Rykoszyn - Matogoszcz 2 194 19,42 NG przejazdu km 19,412 5 24 120 30 V rozkt. 5 po torze nr 1 ruch 2017.08.14 2017.08.18
dwukierunkowy
57| 2 | 61 1Z Kielce Matogoszcz - Ludynia - 2 40,413 | 40,433 NG przejazdu km 40,423 5 24 120 30 V rozkt. 5 po torze nr 1 ruch 2017.08.21 2017.08.25
Wtoszczowa dwukierunkowy
58| 2 | 61 1Z Kielce st. Matogoszcvz 13 27,090 | 27,142 Wym'a”a;?;éizsdz‘éz'\” 19 st 8 24 192 30 V rozkt. 8 po torach czynnych 19.06.2017 26.06.2017
. . . . po torze nr 2 ruch
259 2 61 1Z Kielce Witoszczowa - Zelistawice 1 56,279 56,319 Naprawa gtéwna mostu 92 24 2208 30 V rozkt. 31130 (31 dwukierunkowy 01.05.2017 31.07.2017
. 100km/h do
260 | 4 | 61 PW/12 Czgstochowa Gnaszyn - 12 124,500 | 124.630 |Pudowawiadukiu drogowego WA| 6 84 B przejechani 14 wstrzymanie ruchu 18.08.2017 31.08.2017
Blachownia 372
a0,6 Tg
brutto
budowa wiaduktu drogowego WA 100km/h do
261 4 61 PW/12 Blachownia 1,3 124,500 | 124.630 372 9 9 14 6 84 _ przejechani 14 wstrzymanie ruchu 18.08.2017 31.08.2017
a0,6 Tg
brutto
. . . 100km/h do .
262 | 4 | 61 PW/12 Blachownia 13 124,500 | 124.630 |Pudowa wiadukiu kolejowego WK| 24 240 Sokm/h; 1x | ejechani 10 Jednotorowo 09.10.2017 18.10.2017
373 130m dwukierunkowo
a0,6Tg
brutto
Czestochowa Gnaszyn - budowa wiaduktu kolejowego WK 50km/h; 1x 100km/h do jednotorowo
63| 4 | 61 PW/12 ¢ naszy 1 124,500 | 124.630 Joweg 10 24 240 "X | przejechani 10 Jech 09.10.2017 18.10.2017
Blachownia 373 130m 20,6 Tg dwukierunkowo
brutto
Czestochowa Gnaszyn - budowa wiaduktu kolejowego WK 50km/h; 1x 100km/h do jednotorowo
264 | 4 | 61 PW/12 ¢ naszy| 2 124,500 | 124.630 Joweg 10 24 240 : przejechani 10 Jean 19.10.2017 28.10.2017
Blachownia 373 130m 20,6 Tg dwukierunkowo
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prowadzenia ruchu

Linia nr 62 Tunel - Sosnowiec Gtéwny

przerwa w ruchu; za
wymiana rozjazdéw nr pociagi pasazer.skiel
. . 73,74,75,76; likwidacja rozj. zastgpeza komunikacja
265 4 62 IRS4/1 Dabrowa Gérnicza Strzemieszyce cata 68,362 69,714 21.49° przebudowa sieci 61 24 1464 _ 70 16 | 30 | 15 aytobusowa na odcinku 16.08.2017 15.10.2017
T ltorakc nei Dabrowa Gérnicza
Yine) Wschodnia - Sosnowiec
Dandéwka
30 km/h -
przebudowa przepustu w km 2>flOQm przy
obiekcie w km
56,667, przebudowa przepustu w 56.667 i v iednotoro
266 4 62 IREK3/0/1 Bukowno - Stawkéw 1 42,350 60,867 km 60,244, remont peronu 29 24 696 ’ 29 Jedn Wy 2017-10-02 2017-10-31
o 60,244 oraz | rozktadowa dwukierunkowy
Bukowno Przymiarki, remont X
L . przy peronie
elementdw sieci trakcyjnej
Bukowno
Przymiarki
30 km/h -
przebudowa przepustu w km 2>§1on przy
obiekcie w km
56,667, przebudowa przepustu w 56.667 i v ‘ednotoro
267 4 62 IREK3/0/1 Bukowno - Stawkéw 2 54,396 60,867 km 60,244, remont peronu 32 24 768 ' 29| 3 jean Wy 2017-11-02 2017-12-03
L 60,244 oraz |rozktadowa dwukierunkowy
Bukowno Przymiarki, remont :
L L przy peronie
elementow sieci trakcyjnej
Bukowno
Przymiarki
268 4 62 IREK3/0/1 Charsznica - Wolbrom 2 8,540 21,675 przerwa technologiczna 63 4 252 0 km/h rozk’f;/dowa 31130 2 przerwa w ruchu 2017-08-01 2017-10-02
. . . . v jednotorowy
269 4 62 IREK3/0/1 Charsznica - Wolbrom 1 8,540 21,675 wymiana nawierzchni toru nr 1 63 24 1512 60 km/h 31130 ]| 2 . 2017-08-01 2017-10-02
rozktadowa dwukierunkowy
Linia nr 66 Zwierzyniec - Stalowa Wola Potudnie
270 | 2 | e6 IZ Lublin | Bitgoraj - Stalowa Wola Potudnie 1 50,000 | 60,000 Kompleksowa wymiana 60 8 480 — 30 km/h 22| 2117 przstwa 01.08.2017 24.10.2017
nawierzchni (komunikacja zastepcza)
2711 | 3 | 68 IREK3/0/2 Stacja Rudnik 125,470 | 126,415 |Przebudowa mostuw km 125585| 31 24| 744 60 V rozkt, 20 | 11 fﬁggg;&‘:‘%w 2017-06-11 2017-07-11
Linia nr 67 Lublin - Swidnik
212 | 2 | 67 IRRL/3 Lublin - Swidnik 1 0,509 | 0,886 komp'ek5°""ar$‘;dem'zaqa linii |1 g5 24 4368 B 100 20| 31|31|30|31|30] 9 przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-12-09
Linia nr 68 Lublin - Przeworsk
2713 | 2 | 68 IRRL/3 Lublin LBA. - Lublin Zemborzyce 1 2027 | 2320 | Kompleksowamodernizacja linii | g 24 6024 50 100 2831|3031 31|30 |31|30]9 po torze nr 2 ruch 2017-04-03 2017-12-09
nr7 dwukierunkowy
Modernizacja toru, remont 60 1x1000m Jednotoro
274 2 68 IRR1/6 Lublin LBA - Lublin Zemborzyce 1 2,300 7,700 obiektéw inzynieryjnych, 162 24 3888 Kroczace V rozkt. 31131(30(31)30] 9 dwukierunk\gy 2017-07-01 2017-12-09
przebudowa i budowa sieci 4 Wy
Modernizacja toru, przebudowa i 60 1x1000m Jednotoro
275 2 68 IRR1/6 st. Lublin Zemborzyce 1,3,5 7,700 9,016 budowa sieci trakcyjnej, wymiana 162 24 3888 V rozkt. 311311303130 ( 9 R Wy 2017-07-01 2017-12-09
roziazdow kroczace dwukierunkowy
Modernizacja toru, remont 60 1x1000m Jednotoro
276 2 68 IRR1/6 Lublin LBA - Lublin Zemborzyce 2 2,300 7,700 obiektéw inzynieryjnych, 22 24 528 Kroczace V rozkt. 22 dwukierunk\gy 2017-12-10 2018-04-15
przebudowa i budowa sieci 4 Wy
Modernizacja toru, przebudowa i 60 1x1000m Jednotoro
277 2 68 IRR1/6 st. Lublin Zemborzyce 2,4 7,700 9,016 budowa sieci trakcyjnej, wymiana 22 24 528 V rozkt. 22 . wy 2017-12-10 2018-04-15
roziazdow kroczace dwukierunkowy
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
278 2 68 IRR1/6 Lublin Zemborzyce - Niedrzwica szlak 9,096 19,500 trakcyjnej w zamknieciach 15 3 45 _ V rozkt. 15 dziennei P 2017-06-11 2017-06-25
dziennych )
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
279 2 68 IRR1/6 st. Niedrzwica 1,3,5 19,500 20,617 trakcyjnej w zamknieciach 15 3 45 _ V rozkt. 15 dziennei P 2017-06-11 2017-06-25
dziennych )
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
280 2 68 IRR1/6 Lublin Zemborzyce - Niedrzwica szlak 9,096 19,500 trakcyjnej w zamknieciach 15 8 120 _ V rozkt. 15 nocnei P 2017-06-11 2017-06-25
nocnych !
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
281 2 68 IRR1/6 st. Niedrzwica 1,3,5 19,500 20,617 trakcyjnej w zamknieciach 15 8 120 _ V rozkt. 15 nocnei P 2017-06-11 2017-06-25
nocnych !
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
282 2 68 IRR1/6 Niedrzwica - Wilkotaz szlak 20,980 36,024 trakcyjnej w zamknieciach 15 3 45 _ V rozkt. 5 |10 dziennei P 2017-06-26 2017-07-10
dziennych )
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
283 2 68 IRR1/6 st. Niedrzwica 2,4 19,965 20,980 trakcyjnej w zamknieciach 15 3 45 _ V rozkt. 5 |10 dziennei P 2017-06-26 2017-07-10
dziennych )
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
284 2 68 IRR1/6 st. Wilkotaz 1,3 35,422 36,164 trakcyjnej w zamknieciach 15 3 45 _ V rozkt. 5 |10 dziennei P 2017-06-26 2017-07-10
dziennych )
Stan na dzien: 05.72.2076 trona 22
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Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
285 2 68 IRR1/6 Niedrzwica - Wilkotaz szlak 20,980 36,024 trakcyjnej w zamknigciach 15 8 120 _ V rozkt. 5 |10 nocnej 2017-06-26 2017-07-10
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
286 2 68 IRR1/6 st. Niedrzwica 2,4 19,965 20,980 trakcyjnej w zamknigciach 15 8 120 _ V rozkt. 5 |10 nocnej 2017-06-26 2017-07-10
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
287 2 68 IRR1/6 st. Wilkotaz 1,3 35,422 36,164 trakcyjnej w zamknigciach 15 8 120 _ V rozkt. 5 |10 nocnej 2017-06-26 2017-07-10
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
288 2 68 IRR1/6 Wilkotaz - Krasnik szlak 36,174 43,379 trakcyjnej w zamknigciach 16 3 48 _ V rozkt. 16 dziennej 2017-07-11 2017-07-26
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
289 2 68 IRR1/6 st. Krasnik 1,35 43,379 44,532 trakcyjnej w zamknigciach 16 3 48 _ V rozkt. 16 dziennej 2017-07-11 2017-07-26
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
290 2 68 IRR1/6 st. Wilkotaz 2 35,425 36,174 trakcyjnej w zamknigciach 16 3 48 _ V rozkt. 16 dziennej 2017-07-11 2017-07-26
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
291 2 68 IRR1/6 Wilkotaz - Krasnik szlak 36,174 43,379 trakcyjnej w zamknigciach 16 8 128 _ V rozkt. 16 nocnej 2017-07-11 2017-07-26
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
292 2 68 IRR1/6 st. Krasnik 1,35 43,379 44,532 trakcyjnej w zamknigciach 16 8 128 _ V rozkt. 16 nocnej 2017-07-11 2017-07-26
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
293 2 68 IRR1/6 st. Wilkotaz 2 35,425 36,174 trakcyjnej w zamknigciach 15 8 120 _ V rozkt. 16 nocnej 2017-07-11 2017-07-26
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
294 2 68 IRR1/6 Krasnik - Szastarka szlak 44,905 54,490 trakcyjnej w zamknigciach 15 3 45 _ V rozkt. 5 |10 dziennej 2017-07-27 2017-08-10
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
295 2 68 IRR1/6 st. Krasnik 2,4,6,8,10 | 43,857 44,905 trakcyjnej w zamknieciach 15 3 45 _ V rozkt. 5110 dziennej 2017-07-27 2017-08-10
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
296 2 68 IRR1/6 st. Szastarka 1,35 54,490 55,528 trakcyjnej w zamknieciach 15 3 45 _ V rozkt. 5 |10 dziennej 2017-07-27 2017-08-10
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
297 2 68 IRR1/6 Krasnik - Szastarka szlak 44,905 54,490 trakcyjnej w zamknieciach 15 8 120 _ V rozkt. 5 |10 nocnej 2017-07-27 2017-08-10
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
298 2 68 IRR1/6 st. Krasnik 2,4,6,8,10 | 43,857 44,905 trakcyjnej w zamknieciach 15 8 120 _ V rozkt. 5110 nocnej 2017-07-27 2017-08-10
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
299 2 68 IRR1/6 st. Szastarka 1,35 54,490 55,528 trakcyjnej w zamknieciach 15 8 120 _ V rozkt. 5 |10 nocnej 2017-07-27 2017-08-10
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
300 2 68 IRR1/6 Szastarka - Rzeczyca szlak 55,876 65,744 trakcyjnej w zamknieciach 16 3 48 _ V rozkt. 16 dziennej 2017-08-11 2017-08-26
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
301 2 68 IRR1/6 st. Szastarka 2,4 54,765 55,876 trakcyjnej w zamknieciach 16 3 48 _ V rozkt. 16 dziennej 2017-08-11 2017-08-26
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
302 2 68 IRR1/6 st. Rzeczyca 1,3 65,744 66,823 trakcyjnej w zamknieciach 16 3 48 _ V rozkt. 16 dziennej 2017-08-11 2017-08-26
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
303 2 68 IRR1/6 Szastarka - Rzeczyca szlak 55,876 65,744 trakcyjnej w zamknieciach 16 8 128 _ V rozkt. 16 nocnej 2017-08-11 2017-08-26
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
304 2 68 IRR1/6 st. Szastarka 2,4 54,765 55,876 trakcyjnej w zamknieciach 16 8 128 _ V rozkt. 16 nocnej 2017-08-11 2017-08-26
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
305 2 68 IRR1/6 st. Rzeczyca 1,3 65,744 66,823 trakcyjnej w zamknieciach 16 8 128 _ V rozkt. 16 nocnej 2017-08-11 2017-08-26
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
306 2 68 IRR1/6 Rzeczyca - Zaklikow szlak 67,175 77,989 trakcyjnej w zamknieciach 15 3 45 _ V rozkt. 5 |10 dziennej 2017-08-27 2017-09-10
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
307 2 68 IRR1/6 st. Rzeczyca 2,4 66,095 67,175 trakcyjnej w zamknieciach 15 3 45 _ V rozkt. 5 |10 dziennej 2017-08-27 2017-09-10
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
308 2 68 IRR1/6 st. Zaklikow 1,3,5 77,989 79,095 trakcyjnej w zamknieciach 15 3 45 _ V rozkt. 5 |10 dziennej 2017-08-27 2017-09-10
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
309 2 68 IRR1/6 Rzeczyca - Zaklikow szlak 67,175 77,989 trakcyjnej w zamknieciach 15 8 120 _ V rozkt. 5 |10 nocnej 2017-08-27 2017-09-10
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
310 2 68 IRR1/6 st. Rzeczyca 2,4 66,095 67,175 trakcyjnej w zamknieciach 15 8 120 _ V rozkt. 5 |10 nocnej 2017-08-27 2017-09-10
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
311 2 68 IRR1/6 st. Zaklikow 1,3,5 77,989 79,095 trakcyjnej w zamknieciach 15 8 120 _ V rozkt. 5 |10 nocnej 2017-08-27 2017-09-10
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
312 2 | 68 IRR1/6 Zaklikow - Lipa szlak 79,420 89,800 trakcyjnej w zamknieciach 15 3 45 _ V rozkt. 15 dziennei 2017-09-11 2017-09-25
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Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
313 2 68 IRR1/6 st. Zaklikow 2,4 78,318 79,420 trakcyjnej w zamknigciach 15 3 45 _ V rozkt. 15 dziennej 2017-09-11 2017-09-25
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
314 2 68 IRR1/6 st. Lipa 1,35 89,800 91,045 trakcyjnej w zamknigciach 15 3 45 _ V rozkt. 15 dziennej 2017-09-11 2017-09-25
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
315 2 68 IRR1/6 Zaklikow - Lipa szlak 79,420 89,800 trakcyjnej w zamknigciach 15 8 120 _ V rozkt. 15 nocnej 2017-09-11 2017-09-25
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
316 2 68 IRR1/6 st. Zaklikow 2,4 78,318 79,420 trakcyjnej w zamknigciach 15 8 120 _ V rozkt. 15 nocnej 2017-09-11 2017-09-25
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
317 2 68 IRR1/6 st. Lipa 1,35 89,800 91,045 trakcyjnej w zamknigciach 15 8 120 _ V rozkt. 15 nocnej 2017-09-11 2017-09-25
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
318 2 68 IRR1/6 Lipa - Charzewice szlak 91,176 100,426 trakcyjnej w zamknigciach 15 3 45 _ V rozkt. 5 |10 dziennej 2017-09-26 2017-10-10
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
319 2 68 IRR1/6 st. Lipa 2,4,6,8,10 | 90,051 91,176 trakcyjnej w zamknigciach 15 3 45 _ V rozkt. 5 |10 dziennej 2017-09-26 2017-10-10
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
320 2 68 IRR1/6 Lipa - Charzewice szlak 91,176 100,426 trakcyjnej w zamknigciach 15 8 120 _ V rozkt. 5 |10 nocnej 2017-09-26 2017-10-10
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
321 2 68 IRR1/6 st. Lipa 2,4,6,8,10 | 90,051 91,176 trakcyjnej w zamknigciach 15 8 120 _ V rozkt. 5 |10 nocnej 2017-09-26 2017-10-10
nocnych
Charzewice - Stalowa Wola Budowg fl_mdamenk?w siecl Przerwa w ruchu w porze
322 2 68 IRR1/6 Rozwadéw szlak 100,466 | 101,500 trakcyjnej w zamknieciach 5 3 15 _ V rozkt. 5 dziennej 2017-10-11 2017-10-15
dziennych
Budowa fundamentoéw sieci Przerwa w ruchu w porze
323 2 68 IRR1/6 Stalowa Wola Rozwadoéw 52 101,500 | 102,376 trakcyjnej w zamknieciach 5 3 15 _ V rozkt. 5 dziennej 2017-10-11 2017-10-15
dziennych
Charzewice - Stalowa Wola Budowg fl_mdamenk?w siecl Przerwa w ruchuw porze
324 2 68 IRR1/6 Rozwadéw szlak 100,466 | 101,500 trakcyjnej w zamknieciach 5 8 40 _ V rozkt. 5 nocnej 2017-10-11 2017-10-15
nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
325 2 68 IRR1/6 Stalowa Wola Rozwadoéw 52 101,500 | 102,376 trakcyjnej w zamknieciach 5 8 40 _ V rozkt. 5 nocnej 2017-10-11 2017-10-15
nocnych
. 51,101,1,3 Budowg fl_mdament(?w .SIeCI Przerwa w ruchu w porze
326 2 68 IRR1/6 Stalowa Wola Rozwadoéw ’ 5 71 101,874 | 103,041 trakcyjnej w zamknieciach 7 3 21 _ V rozkt. 7 dziennej 2017-10-19 2017-10-25
! dziennych
. 51,101,1,3 Budowg fl_mdament(?w .SIeCI Przerwa w ruchuw porze
327 2 68 IRR1/6 Stalowa Wola Rozwadoéw ’ 5 71 101,874 | 103,041 trakcyjnej w zamknieciach 7 8 56 _ V rozkt. 7 nocnej 2017-10-19 2017-10-25
! nocnych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchu w porze
328 2 68 IRR1/6 Stalowa Wola Rozwadoéw 52,2,4 102,376 | 102,993 trakcyjnej w zamknieciach 6 3 18 _ V rozkt. 6 dziennej 2017-10-26 2017-10-31
dziennych
Budowa fundamentéw sieci Przerwa w ruchuw porze
329 2 68 IRR1/6 Stalowa Wola Rozwadoéw 52,2,4 102,376 | 102,993 trakcyjnej w zamknieciach 6 8 48 _ V rozkt. 6 nocnej 2017-10-26 2017-10-31
nocnych
. Lipa - Charzewice - Stalowa Wola przerwa w ruchu .
330 2 68 1Z Lublin Rozwadéw 1 90,050 100,446 Naprawa toru 21 8 168 — V rozkt. 10 | 11 (Roboty w porze nocnej 2017-07-17 2017-08-14
w godz. 21:00 - 05:00)
Remont obiektow po torze nr 2 ruch
331 2 68 1Z Lublin Nisko - Rudnik 1 113,285 | 120,000 inzynieryjnych 14 24 336 50 km/h V rozkt. 14 dwukierunko 2017-07-18 2017-07-31
w km 113,377; 115,622 id
Remont obiektow torze nr 1 ruch
332 | 2 | 68 IZ Lublin Rudnik - Nisko 2 113,285 | 120,000 inzynieryjnych 14 24 336 50 km/h V rozkt. 14 pg °|fe . ue 2017-08-01 2017-08-13
w km 113,377, 115,622 wukierunkowy
Linia nr 69 Rejowiec - Hrebenne
Remont obiektow
333 | 2 | 69 IZ Lublin Befzec - Hrebenne 1 123,160 | 134,860 inzynieryjnych 28 24 672 — V rozkt. 14 | 14 przerwa 2017-08-18 2017-09-14
w km 132,508:133,630 (komunikacja zastepcza)
Linia nr 70 Wioszczowice - Chmieléw
334 2 70 1Z Kielce Strzegomek - Chmieléw 1 63,500 82,900 NBO 8 12 96 _ V rozkt. 8 przerwa w ruchu 2017.06.13 2017.06.23
335 2 70 1Z Kielce st. Staszéw 1 48,43 49,5 NG toru Nr 1 20 24 480 _ V rozkt. 5|15 po torach czynnych 2017.06.26 2017.07.21
Linia nr 72 Zawada - Hrubieszow
36| 2 | 7 IZ Lublin Zawada - Zamos¢ - Jarostawiec - 1 0,700 | 50,000 Naprawa toru 14 24 336 — V rozkt. 4 |10 _przerwa 2017-06-27 2017-07-10
Werbkowice (komunikacja zastepcza)
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Linia nr 81 Chetm - Wlodawa
Remont obiektow rzerwa
337 2 81 1Z Lublin Chetm - Wtodawa 1 8,000 20,000 inzynieryjnych 90 24 2160 — V rozkt. 30 | 30| 30 (komunilfac'a zastepcza) 2017-09-01 2017-11-30
w km 13,037; 15,110; 15,581 ja zastep
Linia nr 91 Krakéw Gtéwny Osobowy - Medyka
3| 3 | a1 IRR3/3 Krakow Giowny Osobowy - 1 0400 | 3500 | Modernizacia/budowaw ramach | g 24 360 [°0km 1,600+ adowa 15 jednotorowy, 2017-07-01 2017-07-15
Krakow Plaszéw dobudowy toréw aglomeracyjnych 1,800] dwukierunkowy
330 3 | a1 IRR3/3 Krakéw Gtéwny - Krakéw Ptaszow 2 0400 | 3500 | Modemizacybudowaw ramach |, 24 552 |20 km 0400+t o dowa 16| 7 jednotorowy, 2017-07-16 2017-08-07
dobudowy toréw aglomeracyjnych 3,500] dwukierunkowy
od st. Krakéw Gtéwny do
km ~1,700 jednotorowy,
N . dwukierunkowy; od km
340 | 3 | a1 IRR3/3 Krakéw Gtéwny - Krakéw Plaszow 2 0400 | 1,700 | Mmodemizaciybudowaw ramach | ., 24 2976 [P0KmO400 | o 1iadowa 2430|3130 ~1,700 do st. Krakéw 2017-08-08 2019-10-23
dobudowy toréw aglomeracyjnych 1,700] .
Ptaszéw dwutorowy z
wykorzystaniem rozjazdu
tymczasowego
31| 3 | a1 IRR3/3 stacja Krakéw Ptaszow 403,405, | 5,00 | 5400 |Modemnizacjalbudowawramach |, , 24 2976 - rozktadowa 2430|3130 tory czynne w stagji 2017-08-08 2020-08-07
407 dobudowy toréw aglomeracyjnych
modernizacja/budowa w ramach wjazd na tory 14 - 36
342 3 91 IRR3/3 stacja Krakéw Ptaszow 14 - 36 4,600 4,700 ! . ] 23 24 552 - rozktadowa 16| 7 (parzyste) mozliwy od 2017-07-16 2017-08-07
dobudowy toréw aglomeracyjnych v
strony zachodniej
343 | 3 | a1 IRR3/3 stacja Krakéw Ptaszow 202 3200 | 3500 | Modemizacbudowaw ramach |, 24 552 |P0kmM 3,200+ e dowa 16| 7 po torach czynnych 2017-07-16 2017-08-07
dobudowy toréw aglomeracyjnych 3,500]
34| 3 | a1 IRR3/3 stacja Krakéw Ptaszow 201 3200 | 3500 | Modemizacbudowaw ramach | g 24 3g0 |0 KkM3.200+1 adowa 15 po torach czynnych 2017-07-01 2017-07-15
dobudowy toréw aglomeracyjnych 3,500]
35| 3 | a1 IRR3/3 Krakéw Biezanow - Gaj - Rudzice 1 9,200 | 16,000 | Modemizaciybudowaw ramach | o, 24 2208 [P0KMN9.2001 1 iadowa 31| 30 jednotorowy, 2017-10-01 2018-03-31
dobudowy toréw aglomeracyjnych 16,000 dwukierunkowy
36| 3 | o1 IRR3/3 Krakow Plaszow - Krakow 2 5500 | 7,800 | Mmodernizacia/budowaw ramach | g 24 | 102 [SLKMNT8001, kadowa 8 Jednotorowy, 2017-07-24 | 2017-07-31
Biezanow dobudowy toréw aglomeracyjnych 7,700 dwukierunkowy
47| 3 | ;1 IRR3/3 Krakow Ptaszow - Krakow 1 5500 | 7,00 | Modernizacialbudowaw ramach | g, 24 3144 [S0KM S50+ 1 iadowa 31|30(31]30 jednotorowy, 2017-08-01 2018-01-31
Biezanow dobudowy toréw aglomeracyjnych 7,800] dwukierunkowy
Rudzice- Gaj - [Krakow modernizacja/budowa w ramach 50 km/h jednotoro
348 3 91 IRR3/3 - 28 2 10,100 16,000 1 ; 62 24 1488 10,600 - rozktadowa 31|31 jean WY, 2017-07-01 2017-08-31
Biezanow] dobudowy toréw aglomeracyjnych 10900 dwukierunkowy
349 3 91 IRR3/2 stacja Tarnow 2,4,6 76,750 78,300 Modernizacja 182 4 728 _ rozktadowa 20131131130 |31]30 Przerwa w ruchu 2016-06-11 2017-12-09
1,3,57,
350 3 91 IRR3/2 stacja Tarnow 9,11, 13, | 76,800 78,100 Modernizacja 182 4 728 _ rozktadowa 20(31]131|30(31]30 Przerwa w ruchu 2016-06-11 2017-12-09
201
351 3 91 IRR3/2 Tarnéw - Tarnéw Wschod 2 78,300 79,300 Modernizacja 144 4 628 _ rozktadowa 20131313031 2 Przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-11-02
B} B} B} . Ruch po torze nr 2,
352 3 91 IRR3/2 Tarnéw - Tarnéw Wschéd 1 78,300 79,300 Modernizacja 144 24 3768 50/ 1000m | rozktadowa 203113113031 2 dwukierunkowy 2017-06-11 2017-11-02
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353 3 | a1 IRR3/2 Tamo""R\é\észic::fa' Wola 2 79,300 | 80,200 Modernizacja 145 4 580 3 rozkladowa 20|31 |31]|30]|3] 2 Przerwa w ruchu 2016-06-11 2017-11-02
34| 3 | a1 IRR3/2 Tarmow Wschod - Wola 1 79,300 | 80,200 Modernizacja 145 24 3480 | 50/900m |rozktadowa 2031|3130 |31] 2 Ruch po torze nr 2, 2016-06-11 2017-11-02
Redzinska dwukierunkowy
355 | 3 | a1 IRR3/2 Tarnéw - Wola Redziriska 2 79,300 | 80,200 Modernizacja 37 24 888 50/ 900m | rozktadowa 28| 9 Ruch po torze nr 1, 2017-11-03 2017-12-09
dwukierunkowy
356 3 91 IRR3/2 Tarnéw - Wola Redzinska 1 79,300 80,200 Modernizacja 37 4 148 _ rozktadowa 281 9 Przerwa w ruchu 2017-11-03 2017-12-09
357 3 91 IRR3/2 Tarnow 15a 74,44 77,95 Modernizacja 182 24 4 368 _ rozkt. 201313130 )31|30| 9 |Toryczynne w stacji 2016-06-11 2018-04-30
V=40 km/h
358 3 91 IRR3/2 szlak Ropczyce - Sedziszéw Mip. 1 124,900 130,1 kompleksowa modernizacja E30 185 24 4 440 km 124,900- 100 13 po torze czynnym nr 2 2017-06-13 2016-06-25
130,100
359 3 91 IRR3/2 szlak Sedziszéw Mip. -Ropczyce 2 124,900 130,1 kompleksowa modernizacja E30 185 4 740 _ rozkt. 13 przerwa w ruchu 2017-06-13 2016-06-25
V=50 km/h
360 3 91 IRR3/2 szlak Sedziszéw Mip. -Ropczyce 2 124,900 130,1 kompleksowa modernizacja E30 114 24 2736 km 124,900- rozkt. 5131]31|30]17 po torze czynnym nr 1 2017-06-26 2017-10-17
130,100
361 3 91 IRR3/2 szlak Ropczyce - Sedziszéw Mip. 1 124,900 130,1 kompleksowa modernizacja E30 114 4 456 _ rozkt. 5 131]31|30] 17 przerwa w ruchu 2017-06-26 2017-10-17
kompleksowa modernizacja E30 50km/h
362 3 91 IRR3/2 stacja Ropczyce 1,3 124,000 | 124,900 7 10 70 900m 160 7 po torach czynnych 2 i 4 2017-07-10 2017-07-16
kompleksowa modernizacja E30 50km/h
363 3 91 IRR3/2 stacja Ropczyce 2,4 124,000 | 124,900 5 10 50 900m 160 5 po torach czynnych 1,3 2017-07-17 2017-07-21
kompleksowa modernizacja E30 50km/h
364 3 91 IRR3/2 szlak Ropczyce-Sedziszéw Mip. 1 124,900 130,1 3 10 30 1 800mr/]:izier'1 120 3 po torze czynnym 2 2017-07-27 2017-07-29
kompleksowa modernizacja E30 50km/h
365 3 91 IRR3/2 szlak Ropczyce-Sedziszéw Mip. 2 124,900 130,1 3 10 30 1 800mr/]:jzier'1 120 3 po torze czynnym 1 2017-10-25 2017-10-27
kompleksowa modernizacja E30 s0km/h/
366 3 91 IRR3/2 szlak Ropczyce-Sedziszow Mip. 1 124,900 130,1 5 10 50 1000m 160 5 po torze czynnym 2 2017-08-01 2017-08-05
kompleksowa modernizacja E30
367 3 91 IRR3/2 szlak Ropczyce-Sedziszow Mip. 2 124,900 130,1 3 10 30 50km/h/1800m 160 3 po torze czynnym 1 2017-10-28 2017-10-30
kompleksowa modernizacja E30 50km/h
368 3 91 IRR3/2 stacja Sedziszéw Matopolski 1 130,100 | 132,500 4 10 40 5 40rgm 120 4 po torach czynnych 2,4 2017-06-23 2017-06-26
kompleksowa modernizacja E30 50km/h
369 3 91 IRR3/2 stacja Sedziszéw Matopolski 2 130,100 | 132,500 4 10 40 2400m 120 4 po torach czynnych 1,3 2017-06-27 2017-06-30
kompleksowa modernizacja E30 50km/h
370 3 91 IRR3/2 stacja Sedziszoéw Matopolski 1 130,100 | 132,500 4 10 40 2400m 160 4 po torach czynnych 2,4 2017-07-24 2017-07-27
kompleksowa modernizacja E30 50km/h
371 3 91 IRR3/2 stacja Sedziszéw Matopolski 2 130,100 | 132,500 4 10 40 2400m 160 4 po torach czynnych 1,3 2017-07-28 2017-07-31
kompleksowa modernizacja E30 50km/h
372 3 91 IRR3/2 szlak Sedziszéw Mip.-Trzciana 2 132,500 | 143,050 4 10 40 1 100mr/]::|zier’1 160 4 po torze czynnym 1 2017-07-28 2017-07-31
kompleksowa modernizacja E30 50km/h
373 3 91 IRR3/2 szlak Sedziszéw Mip.-Trzciana 1 132,500 | 143,050 4 10 40 1100m/dzien 160 4 po torze czynnym 2 2017-07-24 2017-07-27
kompleksowa modernizacja E30 50km/h
374 3 91 IRR3/2 szlak Sedziszéw Mip.-Trzciana 2 132,500 | 143,050 4 10 40 1100m/dzien 120 4 po torze czynnym 1 2017-06-27 2017-06-30
kompleksowa modernizacja E30 50km/h
375 3 91 IRR3/2 szlak Sedziszéw Mip.-Trzciana 1 132,500 | 143,050 4 10 40 1100m/ dzieh 120 4 po torze czynnym 2 2017-06-23 2017-06-26
Jednotorowy
376 3 91 IREK3/0/3 Munina-Radymno 1 214.300 | 222,400 | Rewitalizacja-,peron,obiekty inz. 78 24 1872 V 50 km/h rozkt. 29 |1 31| 18 dwukierunkowy po torze 2017-07-03 2017-09-18
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Jednotorowy
377 3 91 IREK3/0/3 Radymno - Munina 2 214,300 | 222,400 | Rewitalizacja-peron,obiekty inz. 78 24 1872 V 50 km/h rozkt. 12 (31| 30| 5 | dwukierunkowy po torze 2017-09-19 2017-12-05
czynnym
rzebudowa peronu i obiektéw V 50 km/h- V- Ruch jednotorowy
378 3 91 IREK3/0/3 Zurawica- Przemys| 2 238,457 | 244,159 P pel 63 24 1512 11 (31|21 dwukierunkowy po torze 2017-06-20 2017-08-21
inz.. 1000m rozktadowa
czynnym
Linia nr 94 Krakéw Plaszéw - Oswigcim
. . Naprawa gtéwna toru , wymiana .
379 | 3 | o4 IRE3 Krakow Bonarka - Krakéw 1 6,678 | 14,358 | rozjazdéw i naprawa obiektow 75 24 1800 v-50 rozkt. 7|7 (31|30 jednotorowo 2017-07-25 2017-10-30
Swoszowice - Skawina . dwukierunkowo
inz.., w km 6,678 - 15,730
380 | 3 | o4 IRE3 Skawina - Krakow Swoszowice - 2 14,358 | 6,678 wyladunek materiatow 08 4 302 - vr 7 [31]30]30 przerwa w ruchu 2017-07-25 2017-10-30
Krakéw Bonarka
Naprawa gtéwna toru , wymiana
381 3 94 IRE3 st. Skawina 1 14,358 15,73 rozjazdéw i naprawa obiektéw 98 24 2352 v-50 rozkt. 7 |30]31]30 po torach czynnych 2017-07-25 2017-10-30
inz.., w km 6,678 - 15,730
382 3 94 IRE3 stacja Skawina 2 14,358 15,73 wytadunek materiatéw 98 4 392 - Vr 7 [31]30]30 przerwa w ruchu 2017-07-25 2017-10-30
Skawina - Krakéw Swoszowice - Naprawa gtowna toru , wymiana jednotorowo
383 3 94 IRE3 . 2 14,358 6,678 rozjazdéw i naprawa obiektow 92 24 2208 v-50 rozkt. 13131 (30 18 J . 2017-04-18 2017-07-18
Krakéw Bonarka . dwukierunkowo
inz.., w km 6,678 - 15,730
Naprawa gtéwna toru , wymiana
384 3 94 IRE3 st. Skawina 2 14,358 15,73 rozjazdéw i naprawa obiektéw 92 24 2208 v-50 rozkt. 13 (31|30 18 po torach czynnych 2017-04-18 2017-07-18
inz.., w km 6,678 - 15,730
385 3 94 IRE3 stacja Skawina 1 14,358 15,73 wytadunek materiatow 92 4 368 - Vr 13|31 30| 18 przerwa w ruchu 2017-04-18 2017-07-18
Krakéw Bonarka - Krakow .
386 3 94 IRE3 . X 1 6,678 14,358 wytadunek materiatéw 92 4 368 - Vr 13 (31|30 18 przerwa w ruchu 2017-04-18 2017-07-18
Swoszowice - Skawina
Linia nr 95 Krakéw MydIniki - Podteze
387 | 3 | o5 IRR3/3 Krakow Koscielniki - Podigze 1 25500 | 31,400 | Modemizacja/budowaw ramach | oo 24 2064 |P0KM25500 i dowa 163130 9 jednotorowy, 2017-09-15 2018-01-20
R201 dobudowy toréw aglomeracyjnych +31,500] dwukierunkowy
8| 3 | 95 IRR3/3 Krakow Koscielniki - Podigze 2 26,100 | 31,800 | Modernizacia/budowawramach | gq 4 344 _ rozkladowa 16(31(30] 9 przerwa w ruchu 2017-09-15 2018-01-20
R201 dobudowy toréw aglomeracyjnych
389 | 3 | o5 IRR3/3 Podteze R201 - Podieze 3p 31,400 | 31,600 | Modernizacja/budowaw ramach | gq 24 2 064 - rozktadowa 16|31(30]| 9 jednotorowy, 2017-09-15 2018-01-20
dobudowy toréw aglomeracyjnych dwukierunkowy
30| 3 | o5 IRR3/2 Krakéw Mydiniki - Krakéw 1 2,586 | 10,751 Modernizacja linii E30 68 24 1632 B v 29 | 30 | 31 jednotorowy, 2017-10-03 2018-05-07
Batowice rozktadowa dwukierunkowy
391 | 3 | o5 IRR3/2 Szlak Krakéw Mydiniki - Krakow 2 0,01 10,751 Modernizacja linii E30 114 24 2736 | V=50km/h v 2031|3130 2 jednotorowo 2017-06-11 2017-10-02
Batowice tor nr 2 rozktadowa dwukierunkowo
32| 3 | o5 IRR3/3 Krakow Koscielniki - Podigze 2| 24,900 | 32150 | Modemizac/budowaw ramach) - gq 24| 2304 |SO0KM24600 1iadowa 20|31 |31]14 jednotorowy, 2017-06-11 | 2017-00-14
R201 dobudowy toréw aglomeracyjnych +31,500] dwukierunkowy
33| 3 | o5 IRR3/3 Krakow Koscielniki - Podieze 1| 24600 | 31,300 | Modemizacia/budowawramach| g 4| 384 - rozktadowa 2031|3114 przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-09-14
R201 dobudowy toréw aglomeracyjnych
34| 3 | 95 IRR3/3 Krakéw Nowa Huta NHA - Krakow 4| 24500 | 24,900 | Medemizacibudowaw ramach| g 24| 2304 - rozktadowa 20|31 (31|14 ednotorowy, 2017-06-11 2017-09-14
Koscielniki dobudowy toréw aglomeracyjnych dwukierunkowy
305 | 3 | o5 IRR3/3 Podteze R201 - Podieze ap| 32,150 | 32,740 | Modemizaci/budowaw ramach| g 24| 2304 - rozktadowa 2031|3114 jednotorowy, 2017-06-11 2017-09-14
dobudowy toréw aglomeracyjnych dwukierunkowy
Linia nr 96 Tarnéw - Leluchow
396 3 96 IRR3/2 Tarnéw - Tarnéw Filia 1 0,458 0,845 Modernizacja 182 4 728 rozktadowa 20131 |31|30(|31|30| 9 Przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-12-09
397 | 3 | 96 IRK3 Grybow - Ptaszkowa 2 61,515 | 71,99 przebudowa nawierzchni, 31 24 744 v=50 rozktadowa 2 | 11 Jednotorowy 2017-06-11 2017-07-11
obiektow inzynieryjnych dwukierunkowy
398 | 3 | 96 | 1ZNowySacz Siedliska - Bobowa odc 25967 | 47.300 wymiana stupa trakcyjnego 3 8 24 _ rozkt 3 Zas@‘;ﬁfsbku"srg\t‘vgkacja 12.06.2017 26.06.2017
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399 | 3 | 96 | 1z NowySacz Bogoniowice Cigzkowice - szl 39.450 | 39.00 przebudowa przepustu 2 24 48 B rozkt 2 zastepcza komunikacja | g g 5017 20.06.2017
Zborowice autobusowa
200 | 3 | 96 | 1ZNowySacz Bobowa - Wilczyska szl 47390 | 53.238 wymiana stupa trakcyjnego 3 8 24 B rozkt 3 Zasm‘;ﬁfzb'zosrg\;’vr:kacja 12.06.2017 26.06.2017
401 3 96 1Z Nowy Sacz Muszyna - Granica Panstwa szl 138.800 | 146.300 NB, NBO toru 2 12 24 _ rozkt 2 przerwa w ruchu 29.06.2017 30.06.2017
202 | 3 | 9 IRK3 Ptaszkowa - Kamionka W. 2 71,124 | 79,33 przebudowa nawierzchni, 103 24 2472 V=50 rozkladowa 8 |31|30|31]|3 jednotorowy 2017-07-24 2017-11-03
obiektéw inzynieryjnych dwukierunkowy
403 3 96 1Z Nowy Sacz Ptaszkowa - Kamionka Wielka 2 71.785 80.645 wymiana stupéw trakcyjnych 4 8 32 _ rozkt 4 jednotorowo 13.06.2017 27.06.2017
404 3 96 IRK3 st. Kamionka W. la 71,124 80,235 przebudowa rozjazdu nr 2 5 24 120 _ rozktadowa 5 przerwa w ruchu 2017-11-06 2017-11-10
Linia nr 97 Skawina - Zywiec
przebudowa nawierzchni, srk,
405 3 97 IREK3/0/5 Skawina — Radziszoéw 1 0,700 4,000 sieci trakcyjnej i obiektow 34 24 816 _ rozktadowa 4 130 przerwa w ruchu 2017-09-27 2017-10-30
inzynieryjnych
406 | 3 | 98 | 1ZNowySacz | Makéw Podhalanski - Osielec szl 7613 | 16.457 | wymiana stupow trakeyjnych 3 8 32 N rozkt 3 ZaSte‘;ﬁsbtosrg\‘l‘gkaqa 12.06.2017 26.06.2017
Linia nr 98 Sucha Beskidzka - Chabowka
407 | 3 | 98 | 1ZNowySacz | Makéw Podhalanski - Osielec szl 7613 | 16.457 | wymiana stupow trakcyjnych 3 8 32 N rozkt 3 ZaSte‘;ﬁsbtosrg\t’vgkaqa 12.06.2017 26.06.2017
Linia nr 99 Chabéwka - Zakopane
408 | 3 | 99 | 1ZNowy Sacz Raba Wyzna - Sieniawa szl 5621 | 10.988 | wymiana stup6w trakcyjnych 3 8 32 N rozkt 3 Zas@‘;ﬁgbzosrg\t‘vgkaqa 12.06.2017 30.03.2017
409 3 99 1Z Nowy Sacz Szaflary - Biaty Dunajec odc 26.530 33.856 wymiana stupdéw trakcyjnych 3 8 32 _ rozkt 3 Zastep;ﬁzblzc;n;‘t:’r;kaqa 12.06.2017 30.06.2017
2410 | 3 | 99 | 1ZNowySacz Poronin - Zakopane szl 37.466 | 43334 | Wymianadip, wymiana stupow 2 12 24 B rozki 2 zastgpeza komunikacia | 5 g 5017 13.06.2017
trakcyjnych autobusowa
Linia nr 100 Krakéw Mydiniki - Gaj
s1| 3 | 100 IRR3/3 Krakéw Prokocim Towarowy (PrB) 1 18435 | 19,087 | Modernizacia/budowawramach | g 24 360 _ rozktadowa 15 przerwa w ruchu 2017-09-16 2017-09-30
- Gaj dobudowy toréw aglomeracyjnych
412 | 3 | 100 IRR3/3 Krakéw Prokocim Towarowy (PrD) 2 18,615 | 19,087 | Modermnizacja/budowawramach | o 24 360 _ rozktadowa 15 przerwa w ruchu 2017-09-01 2017-09-15
- Gaj dobudowy toréw aglomeracyjnych
. i . przerwa w ruchu; na linii nr
43| 3 | 100 IRR3/2 Szlak Krako""o"lg‘;:”'k' Krakow 20 0,01 R42 3802/ Modernizacja linii E30 124 24 2976 | V=50kmth mzk{;/ dowa 30|31]31]|30]| 2 100; droga okrezna linia nr|  2017-06-11 2017-10-02
’ 95 torem nr 1
. i . przerwa w ruchu (linia
414 | 3 | 100 IRR3/2 Szlak Krako""o"lg‘;:”'k' Krakow 10 Rz51 | Rz401 Modernizacja linii E30 124 24 2976 | Vv=50kmih mzk{;/ dowa 30[31|31]|30] 2 jednotorowa na tym 2017-06-11 2017-10-02
odcinku)
Linia nr 105 Muszyna - Krynica
przebudowa urzadzen srk,
415 | 3 | 105 | 1Z Nowy Sacz Powroznik - Krynica Zdroj szl 5356 | 10537 |Przeniesienie post. Dyzruchudo |, 24 240 N rozkt 10 zastepcza komunikacja | ) g 5017 15.10.2017
nowej nastawni wraz z robotami autobusowa
towarzyszacymi
Linia nr 106 Rzeszéw - Jasto
wymiana nawierzchni kolejowej,
46| 3 | 106 IREK3/0/2 Boguchwata - Czudec 1 9,315 | 21,100 przebudowa: przejazdow w 9% 24 2304 _ rozkt 27 31|30 8 Przerwa w ruchu, 2017-09-04 2017-12-08
poziomie szyn, obiektow komunikacja zastepcza
inzynieryjnych, peronéw.
Linia nr 108 Stroze - Kroscienko
417 3 108 1Z Nowy Sacz Stréze - Wola tuzanska szl 0,700 10,300 [ poprawa stanu technicznego toru 60 24 1440 _ 40 201 22| 18 przerwa w ruchu 04.09.2017 29.11.2017
418 3 108 1Z Nowy Sacz Wola tuzanska - Biecz odc 10.090 22.000 wymiana stupa trakcyjnego 2 12 24 _ rozkt 2 przerwa w ruchu 04.09.2017 05.09.2017
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Okreslenie stacji, szlaku lub
odcinka linii na ktorej beda
wyk. roboty

Kilometraz

Rodzaj wykonanywanych roboét
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dni
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po sasiednim po zakon.
torze robot

Liczba planowanych dni zamknieé

Rozktad jazdy 2016/2017

v V. vI Vi Vi

IX

X

Opis sposobu
prowadzenia ruchu

Propon.
Terminy

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 16| 17| 18] 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26 | 27 |
Linia nr 117 Kalwaria Z.L. - Bielsko Biata
2419 | 3 | 117 | 1z Nowy Sacz Wadowice - Andrychow szl 22,083 | 22.083 NG przejazdu kat. A 5 24 120 B rozkt 5 Zasm‘;ﬁfzb'ﬁ’srg\;’vr:kacja 19.06.2017 23.06.2017
420 | 3 | 117 | 1Z Nowy Sacz Wadowice - Andrychéw szl 28.492 | 28.492 NG przejazdu kat. D 5 24 120 3 rozkt 5 ZaSteZ‘l’ﬁsbtos”;\‘l‘gkaqa 04.09.2017 08.09.2017
Linia nr 118 Krakéw Gioéwny - Krakéw Lotnisko
41| 3 | 118 IRRy/2 | Krakow Mydiniki - Krakow Glowny| g | RZSL 5500 Modernizacja linii E-30 273 24 | 6552 _ v 20|28 |31|30 31|30 |31|31[30] 2 Jednotorowo 2017-01-02 | 2017-10-02
Towarowy 4,945 dwukierunkowo
. S . . przerwa w ruchu na linii nr
422 | 3 | 118 RRaz | Krakow MydT":)'\',‘v'argrak"W Glownyl kg | 5,800 izgié/ Modernizacia linii E-30 68 24 | 1632 ~ vr 20|30 9 118 dla ruchu 2017-10-03 | 2018-05-07
wy ) pasazerskiego
. Goi . . przerwa w ruchu na linii nr
423 | 3 | 118 IRR3/2 Krakow MydT':‘)'\':I'amKrakow Gléwny | g 7,300 | 3500 Modernizacja linii E-30 68 24 1632 _ vr 29|30 9 118 dia ruchu 2017-10-03 2018-05-07
Wy pasazerskiego
przerwa w ruchu na linii nr
424 | 3 | 118 IRR3/2 Stacja Krakéw Mydiniki 301 6,900 | 6,000 Modernizacja linii E-30 68 24 1632 _ vr 29|30 9 118 dla ruchu 2017-10-03 2018-05-07
pasazerskiego
. . R . przerwa w ruchu na linii nr
425 | 3 | 118 IRR3/3 Krakow Gtowny Towarowy 2kB | 2800 | 3600 |Modernizacia/budowaw ramach | - gq 24 | 1632 _ rozkladowa 20|30 9 118 dia ruchu 2017-10-03 | 2018-05-07
Krakéw Mydiniki dobudowy toréw aglomeracyjnych . )
pasazerskiego
Linia nr 131 Chorzéw Batory - Tczew
26| 4 | 131 I1Z Lodz Stacja Zd. Wola Karsznice 1 168,240 | 168,240 wymiana rozjazdu nr 330 18 24 432 | S0km/h obok vr 18 zgodnie z regulaminem |, 49 5516 21.09.2016
miejsca robot tymczasowym
w27 4 | 131 1Z Lodz Stacja Zd. Wola Karsznice 1 168,343 | 168,343 wymiana rozjazdu nr 350 18 24 432 | S0km/h obok vr 9|09 zgodnie z regulaminem | 5, g 5517 09.10.2017
miejsca robot tymczasowym
28| 4 | 131 I1Z Lodz Stacja Zd. Wola Karsznice 1 167,259 | 167,259 wymiana rozjazdu nr 238 18 24 432 | S0 km/h obok vr 18 zgodnie z regulaminem |y 1 5517 27.10.2017
miejsca robot tymczasowym
jednotorowy-
Wymiana sieci trakcyjnej, d{Nuki erunIZ:,)ywy
Wymiana nawierzchni torowej, DO TEGO CZASU MUSI
429 5 131 IRR2/4 Nowa Wie$ WIk. - Brzoza Bydg. 2 346,828 | 353,605 [ Wymiana nawierzchni drogowej 54 24 1296 50 Vr 15(30| 9 A 16.10.2017 09.12.2017
e presjandach BYC URUCHOMIONA
Przebudowa przepustow, DWUKIERUNKOWA SBL
NA LINII 201
jednotorowy-
Wymiana sieci trakcyjnej, d{/vukierunl\:zy
Wymiana nawierzchni torowej, DO TEGO CZASL\j’yMUSI
430 5 131 IRR2/4 Bydgoszcz Gt. - Maksymilianowo 1 370,945 | 378,115 Przebudowa przepustow, 53 24 1272 50 Vr 29 | 24 BYC URUCHOMIONA 02.11.2017 24.12.2017
Przebudowa wiaduktu kol. w km
375428 DWUKIERUNKOWA SBL
: NA LINII 201
Wymiana sieci trakcyjnej,
Budowa peronow:
Czarlin, Subkowy (nowa lok.),
31| 5 | 131 IRR2/4 Subkowy - Gorki 1 485791 | 493,720 |Regulacia polozenia toruw planie| o, 24 1296 50 vr 15|30 9 jednotorowy- 16.10.2017 09.12.2017
i profilu, dwukierunkowy
Wymiana obiektow inz.,
Usuniecie kolizji $wiatlowod.,
Przebudowa sbl.
432 | 5 | 131 | 1z Bydgoszcz st. Maksymilianowo 2 i'412’ 378,350 | 378,450 k°mp'eks°wnf 1"?’;"431”: rozjazdéw| 24 360 30 vr 15 regulamin tymczasowy | 01.09.2017 15.00.2017
433 | 5 | 131 | 1z Bydgoszcz Kotomierz(+2)- 2 388,750 | 388,850 | KOMPleksowa wymiana rozjazdu 5 24 120 30 vr 5 regulamin tymczasowy | 25.08.2017 29.08.2017
Maksymilianowo(+2) nr 3 na stacji Kotomierz
434 | 5 | 131 | 1zBydgoszcz | Pruszcz Pom.(+2)- Kotomierz 2 396,850 | 396,950 k°2}p{e§§‘;ﬁ"§cﬂrﬁf}§2§;‘;ﬂ§fd” 5 24 120 30 vr 5 regulamin tymczasowy | 18.08.2017 22.08.2017
435 | 4 | 131 IRE Slaski Bytom Péinocny - Radzionkéw 1 23,000 | 25730 Naprawa gfowna 173 24 4152 50 vr 20 31]31]|30[31]30 _ Jednotorowo 2017-06-11 2017-11-30
dwukierunkowo torem nr 2
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43 | 4 | 131 IRE Slgski Tamowskie Gory TGA - 1,2 34,200 | 34,300 | Remontwiadukiu kolejowego 204 24 4896 30/100m vr 20|31 |31]|30|31|30]3 torami czynnymi 2017-06-11 2017-12-31
Tarnowskie Gory TGB
437 | 4 | 131 IRE Slaski Chorzew Siemkowice - Rusiec 2 125,000 | 136,465 Rewitalizacja infrastruktury 94 24 2256 50 vr 1731|3115 _ Jednotorowo 2017-06-14 2017-09-15
todzki + stacje Rusiec tédzki, kolejowej dwukierunkowo torem nr 1
438 | 4 | 131 IRE Slaski Rusiec Lodzki - Chociw taski + 2 136,465 | 145542 Rewitalizacja infrastruktury 74 24 1776 50 vr 13| 31 | 30 _ Jednotorowo 2017-09-18 2017-11-30
stacja Rusiec Lodzki kolejowej dwukierunkowo torem nr 2
439 | 4 | 131 IRE Slaski Kiobuck - Miedzno 1 90,200 | 101,100 Re""'ta"zsgf;cmgs"ukt“ry 143 24 3432 50 100 20| 31(31]30] 31 jednotorowo 2017-06-11 2017-10-31
Linia nr 133 Dabrowa Goérnicza Zabkowice - Krakéw Gtéwny
szlak Jaworzno Szczakowa - Przerwa w ruchu z powodu
440 4 133 IRE3/1 . . 1 14,600 15,810 Modernizacja linii E30 131 24 3144 - Vr 31|30 |31 30| 9 |robdtzasadniczych na lini 2017-08-01 2018-05-31
Sosnowiec Maczki E30
441 | 4 | 133 IRR3/1 Stacja Jaworzno Szczakowa wraz 2 15810 | 15810 Modernizacja linii E-30 131 24 3144 | S0/500mb; v 31|30]31|30| 9| Toryczynne w stacji 2017-08-01 2018-05-31
z ze strong parzystg stacji v 50/2000mb | rozktadowa
442 4 133 IRR3/1 Stacja Jaworzno - Szczakowa 1 15,810 15,810 Domknigcia techn. 131 4 524 _ Vr 31130|31]30] 9 przerwa w ruchu 2017-08-01 2018-05-31
odc. Jaworzno Szczakowa - 30/500mb: Jednotoro
443 4 133 IRR3/1 podg.Pieczyska - Jaworzno 2 15,810 20,389 Modernizacja linii E-30 131 24 3144 ’ Vr 3113|3130 9 . Wy 2017-08-01 2018-05-31
o . v 50/2000mb dwukierunkowy
Ciezkowice
odc. Jaworzno Szczakowa -
444 4 133 IRR3/1 podg.Pieczyska - Jaworzno 1 15,810 20,389 Domknigcia techn. 131 4 524 _ Vr 31130|31]30] 9 przerwa w ruchu 2017-08-01 2018-05-31
Cigzkowice
445 | 4 | 133 IRR3L  |Stecia Jaworzno Ciazkowice wraz| 20,389 | 20,389 Modernizacja linii E-30 131 24 | 3144 | 30/500mb; Vi 31|30|31]30] 9| Toryczynnew staci 2017-08-01 | 2018-05-31
z ze strong parzystg stacji v 50/2000mb
446 4 133 IRR3/1 Stacja Jaworzno Ciezkowice 1 20,389 20,389 Domknigcia techn. 131 4 524 _ Vr 311303130 9 przerwa w ruchu 2017-08-01 2018-05-31
Krakéw Gtowny Towarowy - modernizacja/budowa w ramach przerwa w ruchu na linii nr
447 3 133 IRE3 . . Y Y 1 67,200 69,500 ! . . 184 24 524 50 rozktadowa 31|31|30|31) 30| 31| 133; Po czynnych torach 2017-07-01 2018-02-14
Krakow Gtéwny Osobowy dobudowy toréw aglomeracyjnych linii nr 118
. . ) N przerwa w ruchu na linii nr
448 | 3 | 133 IRE3 Krakow Gléwny Osobowy 2 67,200 | 69,500 | Modernizacia/budowaw ramach | g, 24 4416 50 rozkladowa 3131|3031 30| 31| 133; Poczynnych torach | 2017-07-01 2018-02-14
Krakéw Gitéwny Towarowy dobudowy toréw aglomeracyjnych linii nr 118
50km / h / torami czynnymi wg
449 3 133 IRE3 Jaworzno Cigzkowice - Balin 1 20,389 25,968 Modernizacja linii E-30 72 24 1728 900mb Vr 11 (30| 31 Regulaminu 2017-10-21 2018-12-09
Tymczasowego
450 | 3 | 133 IRR3/1 szlak Jaworzno Cigzkowice - 2 20,389 | 25,968 Modernizacja linii E-30 131 24 | 3144 | 30/500mb; vr 31|30 |31]|30] 9 Jednotorowy 2017-08-01 2018-05-31
Balin v 50/2000mb dwukierunkowy
451 | 4 | 133 IRR3/1 szlak Ja""”é’;ﬁnC'QZkO""me . 1 20,380 | 25,968 Domkniecia techn. 131 4 524 B vr 3130|3130 9 przerwa w ruchu 2017-08-01 2018-05-31
452 | 3 | 133 IRR3/1 Stacja Balin wraz z ze strong 2 25,968 | 25968 Modernizacja linii E-30 131 24 3144 | 30/500mb; vr 31|30 |31]|30] 9 Tory czynne w stagji 2017-08-01 2018-05-31
parzysta stacji v 50/2000mb
453 4 133 IRR3/1 Stacja Balin 1 25,968 25,968 Domkniecia techn. 131 4 524 _ Vr 3113|3130 9 przerwa w ruchu 2017-08-01 2018-05-31
454 | 3 | 133 IRR3/1 Szlak Balin - Trzebinia 2 25968 | 29,110 Modernizacja linii E-30 131 24 | 3144 | 30/500mb; Vr 3130|3130/ 9 Jednotorowy 2017-08-01 2018-05-31
v 50/2000mb dwukierunkowy
455 3 133 IRR3/1 Szlak Balin - Trzebinia 1 25,968 29,110 Domknigcia techn. 131 4 524 _ \s 3113|3130 9 przerwa w ruchu 2017-08-01 2018-05-31
104; 106;
108 oraz
456 3 133 IRR3/2 Stacja Trzebinia 135-143 | 29,800 30,750 Modernizacja linii E-30 42 24 1008 V=50km/h \s 3 | 30| 9 | Torami czynnymi w staciji 2017-10-29 2018-06-02
TSA
Towarowa
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457 3 133 IRR3/2 Stacja Trzebinia 5 7 9 13; 31,000 32,100 Modernizacja linii E30 42 24 1008 V=50km/h v 3 | 30 | 9 | Torami czynnymi w staciji 2017-10-29 2018-06-02
15; TSB rozktadowa
; - _ \Y Jednotorowy
458 3 133 IRR3/1 Szlak Dulowa - Krzeszowice 2 36,789 45,097 Modernizacja linii E30 42 24 1008 V=50km/h 31309 . 2017-10-29 2018-06-02
rozktadowa dwukierunkowy
459 3 133 IRR3/1 Szlak Dulowa - Krzeszowice 1 36,789 45,097 Domknigcia techn. 42 4 168 _ rozklz\a/dowa 3 130( 9 Przerwa w ruchu 2017-10-29 2018-06-02
460 3 133 IRR3/2 Stacja Krzeszowice 1 45,097 46,700 Modernizacja linii E-30 42 24 1008 30/500m \s 3 | 30| 9 | Torami czynnymi w stacji 2017-10-29 2018-06-02
461 3 133 IRR3/2 Stacja Krzeszowice 2 45,097 46,700 Domknigcia techn. 42 4 168 _ rozklz\a/dowa 3 130(9 Przerwa w ruchu 2017-10-29 2018-06-02
462 3 133 IRR3/2 Stacja Krzeszowice 3;7;9; 11| 45.300 46,200 Modernizacja linii E30 42 24 1008 V=50km/h rozk’f;/dowa 3 | 30| 9 | Torami czynnymi w stacji 2017-10-29 2018-06-02
V=50km/h od
46,700 -
463 | 3 | 133 IRR3/L Szlak Krzeszowice - Rudawa 1 46,700 | 50,965 Modemizacja linii E-30 192 24 | 4608 3L100. o tadowa 20|31 |31|30 31|30 9 Jednotorowy 2017-06-11 | 2017-12-31
V=30km/h od dwukierunkowy
48,668 -
51,100
464 3 133 IRR3/1 Szlak Krzeszowice - Rudawa 2 46,700 50,965 Domknigcia techn. 192 4 768 _ rozktadowa 20131313031 |30| 9 przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-12-31
V=30km/h od
465 3 133 IRR3/1 Stacja Rudawa 1,3 50,965 52,523 Modernizacja linii E-30 192 24 4608 51,100 - rozktadowa 20|31 (31]30(|31|30]| 9 | Torami czynnymi w stacji 2017-06-11 2017-12-21
51,900
Domknigcia techn.
466 3 133 IRR3/1 Stacja Rudawa 2 50,965 52,523 192 4 768 _ rozk};/dowa 20 (3113113031 ]30( 9 Przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-12-21
V=50km/h od
51,900 -
467 | 3 | 133 IRR3/1 Szlak Rudawa - Zabierzow 1 52,523 | 56,300 Modernizacja linii E-30 192 | 24 | aeos [, 2999 I rosadowa 20|31 |31|30 31|30 9 Jednotorowy 2017-06-11 | 2017-12-21
V=30km/h od dwukierunkowy
51,900 -
56,900
468 3 133 IRR3/1 Szlak Rudawa - Zabierzéw 2 52,523 56,300 domkniecia techn. toru 2 192 4 768 _ rozktadowa 20131313031 |30| 9 przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-12-21
V=50km/h od
469 3 133 IRR3/1 Stacja Zabierzéw 1,3 56,300 59,400 Modernizacja linii E-30 192 24 4608 km 56,900 - | rozktadowa 20131 (31(30|31|30| 9 | Torami czynnymi w stacji 2017-06-11 2017-12-21
57,800
470 3 133 IRR3/1 Stacja Zabierzow 2 56,300 59,400 Domknigcia techn. 192 4 768 _ rozktadowa 20(31(31(30(31|30] 9 przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-12-21
V=50km/h od
56,900 -
62,400.
V=30km/h od
a71| 3 | 133 IRR3/1 Szlak zabierzow - Krakow 1 59,400 | 62,400 Modermizacja linii E-30 82 24 | 1968 | 48098~ ioskadowa 20|31|31|30[31]|30] 9 Jednotorowy 2017-06-11 | 2017-12-21
MydlIniki 59,107; dwukierunkowy
61,097 -
61,290;
61,890 -
62,325
Szlak Zabierzéw - Krakow oo \Y
472 3 133 IRR3/1 o 2 59,400 62,400 Domkniegcia techn. 192 4 768 _ 20311313031 ]30( 9 Przerwa w ruchu 2017-06-11 2017-12-21
MydlIniki rozktadowa
473 | 3 | 133 IRR3/2 Stacja Krakow Mydiniki 24,6810 | 62,400 | 65,4400 Modernizacja linii E-30 273 24 6552 30/500m; vr 2928|3130 |31]|30|31]31]|30] 2 torami czynnymi wg 2017-01-02 2017-10-02
v 50/2000m Regulaminu Tymczasoweg
“Stan na dzien: U5.12.2076 Strona 31
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

474

133

IRR3/2

Stacja Krakéw Mydlniki

62,400

65,400

Domknigcia techn.

273

1092

\%
rozktadowa

29

28

31

30

31

30

31

31

30

przerwa w ruchu

2017-01-02

2017-10-02

475

133

IRR3/2

Krakéw Mydlniki - Krakéw Gtowny
Towarowy

65,400

67,200

Modernizacja linii E-30

273

24

6552

30/500m;
v 50/2000m

vr

29

28

31

30

31

30

31

31

30

jednotorowo
dwukierunkowo

2017-01-02

2017-10-02

476

133

IRR3/1

Krakéw Mydiniki - Krakéw Gtéwny
Towarowy

65,400

67,200

Domknigcia techn.

182

728

\%
rozktadowa

29

28

31

30

31

30

31

31

30

przerwa w ruchu

2017-01-02

2017-10-02

477

133

IRR3/2

Krakéw Mydiniki - Krakéw Gtéwny
Towarowy

65,400

67,200

Modernizacja linii E-30

68

24

1632

30/500m;
v 50/2000m

Vr

29

30

jednotorowo
dwukierunkowo linig nr 118
i 100 ( zabudowoa
tymczasowego przejscia
rozjazdowego nr 403/404
w km ok.3,800 linii nr 118/
66,900 linii nr 133)

2017-10-03

2018-05-07

478

133

IRR3/2

Krakéw Mydiniki - Krakéw Gtéwny
Towarowy

65,400

67,200

domkniecia techn.

68

272

Vr

29

30

przerwa w ruchu

2017-10-03

2018-05-07

479

133

IRR3/2

Stacja Krakéw Mydiniki

62,400

65,400

Modernizacja linii E-30

68

24

1632

30/500m;
v 50/2000m

29

30

torami czynnymi wg
Regulaminu Tymczasoweg

2017-10-03

2018-05-07

480

133

IRR3/2

Stacja Krakéw MydIniki

3,5

62,800

65,400

Modernizacja linii E-30

68

24

1632

Vr

29

30

torami czynnymi wg
Regulaminu Tymczasoweg

2017-10-03

2018-05-07

481

133

IRE3

Stacja Krakéw Mydiniki

62,400

65,400

domkniecia techn.

68

272

29

30

przerwa w ruchu

2017-10-03

2018-05-07

482

133

IRR3/3

Krakéw Mydiniki - Krakéw
Towarowy

67,200

67,800

modernizacja/budowa w ramach
dobudowy toréw aglomeracyjnych

162

24

3888

50 [km 2,800 +
3,600 linii
118]

rozktadowa

31

31

30

31

30

przerwa w ruchu na linii
133; w okresie 1.07-
2.10.2017 ruch
jednotorowy,
dwukierunkowy po torze nr
2 linii nr 118; w okresie
3.10.17-14.02.2018 ruch
jednotorowy
dwukierunkowy po torze nr
1 liniinr 118
tymczasowym przejsciem
rozjadzowym nr 403/404 i
torem nr 2 linii nr 100 (
zabudowoa tymczasowego
przejscia rozjazdowego w
km 0k.3,800 linii nr 118/
66,900 linii nr 133)

2017-07-01

2018-02-14

483

133

IRR3/3

Krakéw Mydlniki - Krakow
Towarowy

67,200

67,800

modernizacja/budowa w ramach
dobudowy toréw aglomeracyjnych

162

24

3888

50 [km 2,800 +
3,600 linii
118]

rozktadowa

31

31

30

31

30

przerwa w ruchu na linii
133; w okresie 1.07-
2.10.2017 ruch
jednotorowy,
dwukierunkowy po torze nr
2 linii nr 118; w okresie
3.1017-14.02.2018 ruch
jednotorowy
dwukierunkowy po torze nr
1 liniinr 118
tymczasowym przejsciem
rozjadzowym nr 403/404 i
torem nr 2 linii nr 100 (
zabudowoa tymczasowego
przejscia rozjazdowego w
km ok.3,800 linii nr 118/
66,900 linii nr 133)

2017-07-01

2018-02-14

484

133

IRR3/3

stacja Krakow Gtowny

4,6, 8, 10,

69,900

70,300

modernizacja/budowa w ramach
dobudowy toréw aglomeracyjnych

162

24

3888

rozktadowa

31

31

30

31

30

wjazd na tory 4, 6, 8, 10,
12 mozliwy od strony stacji
Krakéw Ptaszow

2017-07-01

2018-10-15

485

133

IRR3/3

stacja Krakéw Gtowny

4,6,8

69,900

70,300

modernizacja/budowa w ramach
dobudowy toréw aglomeracyjnych

162

24

3888

rozktadowa

31

31

30

31

30

wjazd natory 4, 6, 8
mozliwy od strony stacji
Krakéw Ptaszow

2017-07-01

2018-03-31

486

133

IRR3/3

stacja Krakow Gtéowny

10, 12

69,900

70,300

modernizacja/budowa w ramach
dobudowy toréw aglomeracyjnych

162

24

3888

rozktadowa

31

31

30

31

30

wjazd na tory 10, 12
mozliwy od strony stacji
Krakéw Ptaszow

2017-07-01

2018-02-14

487
Stan nla

3

133

dzien|

 05.12.

016

IRR3/3

stacja Krakéw Gtowny

14, 16, 18

69,900

70,100

modernizacja/budowa w ramach
dobudowy toréw aglomeracyjnych

162

24

3888

trona 32

rozktadowa

31

31

30

31

30

tory czynne w stacji

2017-07-01

2018-02-14
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Wjazd na tory 3 - 51
488 | 3 | 133 IRR3/3 stacja Krakow Towarowy 3-31 | 68100 | 68200 |Modernizacja/budowawramach | g, 24 3888 - rozktadowa 31|31 |30]|31|30]| o | (Meparzyste) moZliwyod | 5,5 7 9 2018-02-14
dobudowy toréw aglomeracyjnych strony stacji Krakow
Gldwnv
489 | 3 | 133 IRR3/3 stacja Krakéw Towarowy 1,2 67,800 | 69,500 | Modernizacia/budowawramach |, 24 3gag |20 kM 67,8001 iadowa 3131|3031 |30]|9 po torach czynnych 2017-07-01 2018-02-14
dobudowy toréw aglomeracyjnych +69,500]
490 Linia nr 134 Jaworzno Szczakowa - Mystowice
401 | 4 | 134 IRR3/L szlak Diugoszyn - Jaworzno 1 0000 | 1.150 Modernizaca linii E30 131 24 | 3144 | 30/500mb; v 3130|3130 9 Jednotorowy 20170801 | 2018-05-31
Szczakowa v 50/2000mb dwukierunkowy
492 | 4 | 134 IRR3/1 szlak Ja""gﬁggsfyzszakowa . 2 0,000 1.150 domkniecia techn. 131 4 524 N vr 31|30 [31|30] 9 przerwa w ruchu 2017-08-01 2018-05-31
Linia nr 138 Oswiecim - Katowice
. . 5 . . roboty awaryjne na szkodach jednotorowo 2017-08-01 2017-08-05
493 4 138 KWK Ziemowit Chetm Slagski - Imielin 1 8,000 11,000 gorniczych 10 7 70 40 Vr 5 5 dwukierunkowo 2017-10-01 2017-10-05
. . 5 . . roboty awaryjne na szkodach jednotorowo 2017-08-06 2017-08-10
494 4 138 KWK Ziemowit Chetm Slagski - Imielin 2 8,000 11,000 gorniczych 10 7 70 40 Vr 5 5 dwukierunkowo 2017-10-06 2017-10-10
. . —_— - . kompleksowe usuniecie szkod jednotorowo 2017-07-01 2017-07-15
495 4 138 KWK Ziemowit Nowy Bierun- Chetm Slgski 1 6,600 7,600 géniczych 30 7 210 40 Vr 15 15 dwukierunkowo 2017-09-01 2017-09-15
kompleksowe usuniecie szkod jednotorowo 2017-06-15 2017-06-30
4% | 4 138 | KWK Ziemowit Nowy Bieruri- Chetm Slaski 2 6,600 7,600 P onice Ch‘? 45 7 315 40 Vr 15 15 15 d\jv Ukierunkowo 2017-08-15 2017-08-30
g Y 2017-10-15 2017-10-30
Linia nr 139 Katowice - Zwardon
497 | 4 | 139 IRE Slgski | Deisko Biata Lipnik - Bielsko Biata 2 57,230 | 59,586 rewitalizacja 168 24 4032 50 vr 2931|3031 |31]16 _ jednotorowo 2017-04-02 2017-09-16
Leszczyny dwukierunkowo torem nr 1
Bielsko Biata Leszczyny - jednotorowo
498 4 139 IRE Slgski Wilkowice Bystra + stacja 2 59,586 64,020 rewitalizacja 168 24 4032 50 Vr 29 (3130313116 . 2017-04-02 2017-09-16
) . dwukierunkowo torem nr 1
Wilkowice Bystra tor nr 2
499 4 139 IRE Slgski Wilkowice Bystra 1 64,020 65,005 rewitalizacja 75 24 1800 50 Vr 14 (31| 30 torem czynnym 2017-09-17 2017-11-30
Linia nr 149 Zabrze Makoszowy - Leszczyny Nocna 4 godzinna przerwa technologiczna na szlaku Knuréw - Leszczyny
rewitalizacja linii kolejowej- iednotorowo
500 4 149 IRE Slgski Knuréw -Leszczyny 2 12,000 22,700 wymiana nawierzchni i 20 24 480 50 80 20 . 2017-06-11 2017-06-30
L - dwukierunkowo torem nr 1
przebudowa sieci trakcyjnej
Knuréw -Leszczyny + stacja rewitalizacja linii kolejowej- jednotorowo
501 | 4 | 149 IRE Slaski yny 1 1 12,000 | 22,700 wymiana nawierzchni i 123 24 2952 50 80 3131|3031 . 2017-07-01 2017-10-31
Knuréw o L dwukierunkowo torem nr 2
przebudowa sieci trakcyjnej
Linia nr 151 Kedzierzyn Kozle - Chatupki Nocna 4 godzinna przerwa technologiczna na szlaku Raciborz Markowice - Chatupki Gr. Panstwa
502 | 4 | 151 IRE Slaski Krzyzanowice- Chalupki 2 45,073 | 53,855 rewitalizacja linii kolejowe- 82 24 1968 | 50/2000 m 100 20| 3131 _ Jednotorowo 2017-06-11 2017-08-31
wymiana nawierzchni toru dwukierunkowo torem nr 1
503 | 4 | 151 IRE $laski Nedza - Raciborz 1 23,760 | 31,500 rewitalizacja linii kolejowe- 51 24 1224 50 vr 20 | 31 _ Jednotorowo 2017-06-11 2017-07-31
wymiana nawierzchni toru dwukierunkowo torem nr 2
504 | 4 | 151 IRE $laski Nedza - Raciborz 2 23,760 | 31,500 rewitalizacja linii kolejowe- 122 24 2928 50 vr 31303130 _ Jednotorowo 2017-08-01 2017-11-30
wymiana nawierzchni toru dwukierunkowo torem nr 1
Linia nr 152 Pyskowice - Lubliniec
505 | 4 | 152 |1z Czestochowa | Krupski Miyn - Droniowiczki 2 25270 | 35370 | Remont moszns‘ ';‘z"lelowego km 50 24 1200 50 V rozkt. 29 | 31 po torze nr 1 12.06.2017 31.07.2017
Linia nr 153 Toszek Pétnoc - Rudziniec Gliwicki
506 | 4 | 153 IRE Slgski | | 0578k Poinoc -Rudziniec Gliwicki 1 0,300 | 17,900 Remont nawierzchni toru 182 24 4368 50 vr 2931|3031 |30]31 _ Jednotorowo 2017-07-03 2018-03-30
+ stacja Toszek Pdinoc dwukierunkowo torem nr 2
Stan na dzien: 05.12.2016 Strona 33




Lp

Kod
1IJRJ

Nr
linii

Zleceniodawca

Okreslenie stacji, szlaku lub
odcinka linii na ktorej beda
wyk. roboty

Kilometraz

Rodzaj wykonanywanych roboét

Liczba
dni
zamk.
toru/
szlaku,
odcinka

Liczba Ogoétem

godz.
zamk.

w dobie

liczba
godz.
zamk.

Ogr. predkosci km/h

po sasiednim
torze

po zakon.
robot

14 | 15 16| 17| 18] 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26 | 27 |

Liczba planowanych dni zamknieé

Rozktad jazdy 2016/2017

Iv. V. VvI Vvl Vil IX

X

Xl

Xl

Opis sposobu
prowadzenia ruchu

Propon.
Terminy

Linia nr 154 Lazy - Dgbrowa Goérnicza Towarowa

507 | 4 | 154 IRE Slgski Dabrowa Goricza Towarowa 4 16,700 | 17,500 | Preebudowa ukiadutorowego 48 24 1152 _ vr 20 | 28 torami czynnymi 11.06.2017 28.07.2017
wraz z przebudowg rozjazdow
508 | 4 | 154 IRE $Slgski Dabrowa Gornicza Towarowa 411 17,000 | 17,700 | Preebudowa ukiadutorowego 48 24 1152 _ vr 20 | 28 torami czynnymi 11.06.2017 28.07.2017
wraz z przebudowg rozjazdow
509 4 154 IRE Slaski Dabrowa Goénicza Toyvar’owa DTA 1 17 17.4 Wymiana rozjazdu nr 7 w rejonie 10 24 240 ~ vr 10 ' jednotorowo 09.10.2017 18.10.2017
- podg Okradzionéw DTA dwukierunkowo torem nr 2
Linia nr 156 Bukowno - Jaworzno Szczakowa
Borowa Gorka -Jaworzno Przerwa w ruchu z powodu
510 4 156 IRR3/1 1 10,800 11,300 Modernizacja linii E-30 131 24 3144 _ Vr 31]30|31]|30]| 9 | robotzasadniczych na lini 2017-08-01 2018-05-31
Szczakowa £30
Borowa Goérka -Jaworzno Przerwa w ruchu z powodu
511 4 156 IRR3/1 2 10,800 11,300 Modernizacja linii E-30 131 24 3144 _ Vr 31|30 (31]30( 9 | robotzasadniczych na lini 2017-08-01 2018-05-31
Szczakowa E30
Linia nr 157 Pawtowice Slaskie - Skoczéw Nocna 4 godzinna przerwa technologiczna na szlaku Debina Chybie
. . . . o jednotorowo
512 4 157 IRE Slgski Debina -Chybie 1 2,164 8,600 Rewitalizacja toru 70 24 1680 50 /2000 m 120 9 |30 31 . 2017-10-23 2018-03-07
dwukierunkowo torem nr 2
Linia nr 159 Zory - Pawtowice Slaskie
A . , . o jednotorowo
513 4 159 IRE Slgski Zory - Studzionka 1 13,033 24,550 Rewitalizacja toru 70 24 1680 50 /2000 m 120 9 |30 31 . 2017-10-23 2018-03-07
dwukierunkowo torem nr 2
Linia nr 171 Dabrowa Gérnicza Tow. - Panewnik  Nocna 4 godzinna przerwa technologiczna na szlaku Dabrowa Gérnicza Towarowa - Dgbrowa Gérnicz Wschodnia
KWK Kazimierz 2017-06-01 2017-06-15
514 4 171 Juliusz Dorota - Juliusz 1 17,000 18,200 szkody gornicze 45 7 315 50 rozktadowa 15| 15] 15 torami czynnymi 2017-07-01 2017-07-15
2017-08-01 2017-08-15
KWK Kazimierz 2017-06-16 2017-06-30
515 4 171 Juliusz Dorota - Juliusz 2 17,000 18,200 szkody gornicze 45 7 315 50 rozktadowa 15| 15| 15 torami czynnymi 2017-07-16 2017-07-30
2017-08-16 2017-08-30
KWK Murcki- 2017-06-11 2017-06-19
516 4 171 Staszic Stawiska - Katowice Muchowiec 1 35,000 36,500 szkody gérnicze 60 6 360 _ rozktadowa 20| 20| 20 przerwa w ruchu 2017-07-10 2017-07-19
2017-08-10 2017-08-19
2017-06-21 2017-06-30
517 4 171 KWK Wujek Stawiska - Katowice Muchowiec 1 37,000 38,500 szkody gérnicze 30 6 180 50 rozktadowa 10| 10| 10 przerwa w ruchu 2017-07-21 2017-07-30
2017-08-21 2017-08-30
518 | 4 | 171 IRE Slaski Dabrowa Gérnicza Tow.-podg. 1 4,035 | 6,609 rewitalizacja linii kolejowej 71 24 1704 50 100 193121 Jednotorowo dwukiermnkowo| ;5 g 547 21.08.2017
Koziot torem nr 2
. Dabrowa Gornicza Tow.-podg. jednotorowo dwukiernkowo
519 4 171 IRE Slgski Koziot - Dgbrowa Goérnicza 2 3,900 7,218 rewitalizacja linii kolejowej 57 24 1368 50 100 9 |30 18 J torem nr 1 23.08.2017 18.10.2017
Wschodnia
Linia nr 173 Rybnik - Sumina
. . . . T . . jednotorowo
520 4 173 IRE Slaski Rybnik - Sumina 1 -0,500 13,353 rewitalizacja linii kolejowej 70 24 1680 50/2000 m 120 9 30|31 . 2017-10-23 2018-06-20
dwukierunkowo torem nr 2
Linia nr 179 Tychy - Mystowice Kosztowy
. N o At - ) ) 2017-06-01 2017-06-20
521 4 179 KWK Piast Bierun Stary - Gérki Sciernie 1 12,800 16,000 szkody gérnicze 30 6 180 rozktadowa | rozktadowa 20| 10 torami czynnymi 2017-07-01 2017-07-10
Linia nr 180 Dorota - Mystowice Brzezinka
KWK Kazimierz 2017-06-11 2017-06-30
522 4 180 Juliusz Dorota-Jezor 1 0,900 2,400 szkody goérnicze 50 7 350 rozktadowa | rozktadowa 201 20 | 10 torami czynnymi 2017-07-01 2017-07-20
2017-08-01 2017-08-10
Stan na dzieri: 05.12.2016 Strona 34




Propon.

Kilometraz .
Terminy

Ogr. predkosci km/h

Liczba Liczba planowanych dni zamknieé

dni Liczba Ogoétem
zamk. godz. liczba
toru/ zamk. godz.
szlaku, w dobie zamk.
odcinka

Okreslenie stacji, szlaku lub
odcinka linii na ktorej beda
wyk. roboty

Kod Nr Rozktad jazdy 2016/2017

IJRJI  linii

Opis sposobu

Zleceniodawca .
prowadzenia ruchu

Rodzaj wykonanywanych roboét i . n
po sasiednim po zakon.

torze robot
V. V. VI VIl Vil IX X Xl Xl

[ | | | [ [ | | | | 13 | 14 | 15[ 16|17 18] 19202122 23] 24| 25] 26| 27|
Linia nr 201 Nowa Wies$ Wielka - Gdynia Port
523 | 5 | 201 IRE2 Nowa W'e;r\]'q\ill'iiifm;oBydgoszcz 1 0,207 | 8,664 n;ﬁiiﬂﬁ'fﬁiﬂif;:g 274 5 1370 _ rozktadowa| 31 [ 31| 28 [ 31| 30| 31|30 31| 31 przerwa technologiczna | 01.08.2016 31.08.2017
Kompleksowa wymiana Jednotorowo
nawlerzchnl; remont przejazdu dwukierunkowo torem nr 1
kolejowego w km 16,300; remont zgodnie zIr 19, nalezy
524 201 IRE2 Bydgoszez Wschod - Bydgoszez 2 10273 | 21,009 | MOStUWkm 17,182 wiaduktow | 7, 24 6576 S0kmh - adowa | 31 31|30|31]|30|31]3 zachowaé 01.08.2016 31.08.2017
Emilianowo w km 16,783; 16,923; 3000m " x
17,919;17,958; roboty z zakresu przepus oi:vosp ppprzez
energetyki, automatyki i uruc omlen‘|e
okototorowe; zabudowa SBL dwukierunkowej SBL
Kompleksowa wymiana
nawierzchni; remont przejazdu
1 lub 2 kolejowego w km 16,300; remont
Bydgoszcz Wschéd - Bydgoszcz S mostu w km 17,182 i wiaduktow 50km/h - Jednotorowo
525 201 IRE2 Emilianowo przen;lennl 10,273 21,909 w km 16,783: 16,923; 123 24 2952 3000m rozktadowa 30 (31]31]31 dwukierunkowo 01.09.2017 31.12.2017
17,919;17,958; roboty z zakresu
energetyki, automatyki i
okototorowe; zabudowa SBL
Jednotorowo
dwukierunkowo torem nr 2
. zgodnie zIr 19, nalezy
526 201 IRE3 Bydgoszcz ngg:: - Bydgoszez 1 22,218 | 23,906 modernizacja toru 100 24 2400 Sggggr?]' 100 3031|309 zachowaé 01.09.2017 09.12.2017
przepustowos¢ poprzez
uruchomienie
dwukierunkowej SBL
Jednotorowo
dwukierunkowo torem nr 2
. zgodnie z Ir 19, nalezy
527 201 IRE2 Bxﬂiizsﬁﬁigfmi . 1 24,003 | 31,737 modernizacja toru 100 24 2400 52;%2' 100 3031|309 zachowaé 01.09.2017 09.12.2017
4 przepustowos¢ poprzez
uruchomienie
dwukierunkowej SBL
Linia nr 202 Gdansk Gtéwny - Stargard ki
528 202 GDDKIA Koszalin - Skibno 1 101,634 | 191,734 budowa wiaduktu 15 24 360 n/d 120 15 przenwa w ruchu 11.00.2017 | 25.00.2017
1Z Szczecin komunikacja zastepcza
529 202 IRR2/1 stacja Gdansk Gtéwny 4 0,200 | 0,600 Przebudowa peronu nr 11 182 24 4368 nd nd 29| 31| 30| 31| 30| 31| Pozostatetoryczymnew | g 7 5097 14.04.2018
przejscia pod torami stacji
Linia nr 203 Tczew - Kostrzyn
komunikacja zastepcza,
tymczasowy przystanek
530 203 IRE4 Wawréw - Gorzéw Wikp 1 296,600 | 297,707 modernizacja etakady 122 24 2928 _ rozktadowa 11 (3113031 |31(30]31|30| 9 | osobowyw km 295,590 - 20.04.2017 09.12.2017
295,690 Gorzéw Wschod -
Gorzéw Wikp
modernizacja peronu nr 1, N
- - wydtuzenie przejscia dla po sq_3|edn|ch torach
531 203 IRR2/1 stacja Chojnice 1,35 95,350 96,280 ieszvch. naprawa biezaca toréw 204 24 4 896 nd brak 20 [ 31 31| 30 | 31 | 30 | 31 |stacyjnych, tory czynne w 11.06.2017 30.05.2020
pleszych, p135 a stacji
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Ruch pociggéw prowadzi¢
Tczew - Malinowo po torze
nr 2 na podstawie
) . ) Lo pétsamoczynnej blokady
532 | 5 | 203 | 1ZGdynia Tezew - Malinowo - Tezew 1 32 3,35 Domknigcie toru dia remontu 33 24 792 30 rozkladowa 12 | 21 liniowej typu Eap-94, 10.062017 | 21.07.2017
Suchostrzygi wiaduktu w km 4,761 (linia 735) :
Malinowo - tczew
Suchostrzygi po czynny
torze nr 2. wyjazd na
rozkaz N
Linia 207 Torun Wschodni - Malbork
- P . Kolejne zamkniecia toréw
Modernizacja toréw i rozjazdéw operatywnie (czynne min, 2
533 5 207 IRE2 Kwidzyn st. 94,800 96,600 na stacji Kwidzyn 275 24 6600 - Vr 30|31|30|31|31]30]| 313031 [OPEAYWI ynne min. 01.04.2017 31.12.2017
S 192 4B T tory i 2 krawedzie
torynr:1;2;3;4;,5,7;9
peronowe)
Modernizacja toréw i gtowic PRZERWA W RUCHU -
534 | 5 | 207 IRE2 Kwidzyn - Sadlinki sz. | 94,800 | 95,400 . X | SIONICY 15 24 360 - vr 15 zastepcza komunikacja | 02.10.2017 | 16.10,.2017
rozjazdowej na stacji Kwidzyn
autobusowa
Modernizacja torow i glowic PRZERWA W RUCHU -
535 5 207 IRE2 Kwidzyn - Ryjewo szl. 96,000 96,600 . ) 1 growicy 16 24 384 - Vr 13| 3 zastepcza komunikacja 19.10.2017 03.11.2017
rozjazdowej na stacji Kwidzyn
autobusowa
Linia nr 208 Dziatdowo-Chojnice
Grupa - Laskowice Pom. - 122,4 122,730 PRZERWA W RUCHU -
536 5 208 1Z Bydgoszcz p Wierzchucin ’ szl. 145,130 | 145,340 Wymiana szyn 5 10 50 - Vr 5 zastepcza komunikacja 06.11.2017 09.11.2017
145,879 | 145,940 autobusowa
Linia nr 215 Laskowice Pomorskie - Bak
PRZERWA W RUCHU -
537 5 215 1Z Bydgoszcz Osie - Szlachta szl. 22,870 23,150 Wymiana szyn 5 10 50 - Vr 5 zastepcza komunikacja 19.06.2017 23.06.2017
autobusowa
Linia nr 216 Dziatdowo - Olsztyn Gtéwny
Inwestor PRZERWA W RUCHU -
538 5 216 Zewnetrzn Gagtawki-Olsztyn Giéwny szl. 71,853 71,853 Budowa wiaduktu drogowego 22 24 528 - Vr 21 zastepcza komunikacja 03.07.2017 24.07.2017
etrzny autobusowa
Linia nr 218 Prabuty - Kwidzyn
PRZERWA W RUCHU
539 5 218 1Z Gdynia Prabuty - Kwidzyn 1 32,800 52,100 Naprawa toru 50 24 1200 - Vr 30 | 20 Pociagi prowadzi¢ linig 207 02.07.2017 20.08.2017
do i z stacji Kwidzyn
Linia nr 219 Olsztyn Gtéwny - Etk
PRZERWA W RUCHU -
Inwestor . 1,535 1,535 . . . o
540 5 219 Olsztyn - Marcinkowo szl. Budowa wiaduktéw kolejowych 90 24 2160 - Vr 291 31| 30 zastepcza komunikacja 02.06.2017 30.08.2017
Zewnetrzny 4,850 4,850
autobusowa
Linia nr 220 Olsztyn - Bogaczewo
nocne
541 5 220 1Z Olsztyn Olsztyn-Gutkowo 1 1 7,6 Szlifowanie szyn 2 7 14 - \s 2 przerwa w ruchu 19.09.2017 20.09.2017
miedzy poc.
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nocne
542 5 220 1Z Olsztyn Gutkowo-Gamerki Wielkie 1 8,7 21,2 Szlifowanie szyn 6 7 42 - \s 6 przerwa w ruchu 13.09.2017 18.09.2017
miedzy poc.
Podbijanie toru Zespot Regulaci nocne
543 | 5 | 220 IZ Olsztyn Zabi Rég - Morag 1 37,5 44,7 Janie ! pot Reg 4 7 28 vr 4 przerwa w ruchu 5.00.2017 8.09.2017
Toréw IM Krakéw )
miedzy poc.
Podbijanie toru Zespot Regulaci nocne
544 5 220 1Z Olsztyn Morag - Matdyty 1 45,95 57,67 ! . pol Reg 4 7 28 \s 4 przerwa w ruchu 11.09.2017 14.09.207
Toréw IM Krakéw .
miedzy poc.
Inwestor nocne
545 5 220 Zewnetrzn Morag-Matdyty 1 46,374 46,374 | przebudowa wiaduktu drogowego 20 6 120 - Vr 20 przerwa w ruchu 01.06.2017 20.06.2017
etrzny miedzy poc.
nocne
546 5 220 1Z Olsztyn Matdyty-Pastek 1 59,000 75,600 Szlifowanie szyn 6 7 42 - Vr 6 przerwa w ruchu 07.09.2017 12.09.2017
miedzy poc.
nocne
547 5 220 1Z Olsztyn Pastek-Bogaczewo 1 77,100 84,500 Szlifowanie szyn 2 7 14 - Vr 2 przerwa w ruchu 04.09.2017 05.09.2017
miedzy poc.
Linia nr 271 Wroctaw Gt. - Poznan
ciggta wymiana nawierzchni po torze sasiednim
548 7 271 IREK5/0/4 st. Poznan Gtéwny 52 163,949 | 164,455 agta wy : ’ 213 24 5112 50 50 20131 (313031 30| 30| (zamkniety réwniez tor nr 2017-06-11 2017-12-30
roboty na peronie
94, 93,92)
ciggta wymiana nawierzchni po torze sasiednim
549 7 271 IREK5/0/4 st. Poznan Gtéwny 54 164,219 | 164,455 agta wy : ’ 213 24 5112 50 50 20131 (313031 30| 30| (zamkniety réwniez tor nr 2017-06-11 2017-12-30
roboty na peronie
94, 93,92)
550 7 271 IRRK5/3/3 szlak Korzensko - Rawicz 2 59,693 62,350 modernizacja 92 24 2 208 100 160 31130 |31 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28
551 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 2 62,350 64,440 modernizacja 61 24 1464 100 160 311 30 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-30
552 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 8 62,900 63,600 modernizacja 61 24 1 464 40 60 311 30 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-30
553 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 10 62,900 63,200 modernizacja 61 24 1 464 40 60 311 30 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-30
554 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 10a 62,900 63,200 modernizacja 61 24 1 464 40 60 311 30 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-30
555 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 12 62,900 63,200 modernizacja 61 24 1 464 40 60 311 30 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-30
556 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 14 62,900 63,200 modernizacja 61 24 1 464 40 60 311 30 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-30
557 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 16 62,900 63,200 modernizacja 61 24 1 464 40 60 311 30 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-30
558 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 18 62,900 63,200 modernizacja 61 24 1 464 40 60 311 30 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-30
559 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 2 62,350 63,600 modernizacja 31 24 744 100 160 31 po torze sasiednim 2017-12-01 2018-02-28
560 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 4 62,850 63,600 modernizacja 31 24 744 40 60 31 po torze sasiednim 2017-12-01 2018-02-28
561 7 271 IRRK5/3/3 st. Rawicz 6 62,850 63,600 modernizacja 31 24 744 40 60 31 po torze sasiednim 2017-12-01 2018-02-28
562 7 271 IRRK5/3/3 st. Bojanowo 1 74,500 76,150 modernizacja 92 24 2208 100 160 3113031 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28
563 7 271 IRRK5/3/3 szlak Bojanowo - p.odg Rydzyna 1 76,150 85,824 modernizacja 92 24 2208 100 160 3113031 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28
564 7 271 IRRK5/3/3 p.odg Rydzyna 1 85,824 86,350 modernizacja 92 24 2208 100 160 3113031 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28
565 7 271 IRRK5/3/3 szlak p.odg. Rydzyna - Leszno 1 86,350 94,750 modernizacja 92 24 2208 100 160 3113031 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28
566 7 271 IRRK5/3/3 st. Leszno 4 236,180 | 235,600 modernizacja 31 24 744 40 60 30| 1 po torze sasiednim 2017-09-01 2017-10-01
567 7 271 IRRK5/3/3 st. Leszno 3 95,500 96,050 modernizacja 92 24 2 208 40 60 31|30 |31 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28
568 7 271 IRRK5/3/3 st. Leszno 5 95,500 96,050 modernizacja 92 24 2 208 40 60 31|30 |31 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28
569 7 271 IRRK5/3/3 st. Leszno 7 95,500 96,050 modernizacja 92 24 2 208 40 60 31|30 |31 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28
570 7 271 IRRK5/3/3 st. Leszno 1 94,750 95,550 modernizacja 153 24 3672 80 100 3113031 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28
571 7 271 IRRK5/3/3 stacja Stare Bojanowo 1 112,230 | 113,230 modernizacja 46 24 1104 80 160 15| 31 po torze sasiednim 2017-11-16 2017-12-31
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572 7 271 IRRK5/3/3 stacja Stare Bojanowo 3 112,250 | 113,230 modernizacja 46 24 1104 40 60 3115 po torze sasiednim 2017-10-01 2017-11-15
573 7 271 IRRK5/3/3 stacja Stare Bojanowo 5 112,450 | 112,780 modernizacja 92 24 2208 40 60 3113130 po torze sasiednim 2017-07-01 2017-09-30
574 7 271 IRRK5/3/3 szlak Stare Bojanowo- Przysieka 1 113,290 | 116,430 modernizacja 92 24 2208 80 160 31 (30|31 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28
575 7 271 IRRK5/3/3 p.odg Przysieka Stara 1 116,430 | 116,860 modernizacja 92 24 2208 80 160 3113031 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28
576 7 271 IRRK5/3/3 szlak Przysieka Stara-Koscian 1 116,860 | 121,180 modernizacja 92 24 2208 80 160 3113031 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28
577 7 271 IRRK5/3/3 stacja Koscian 1 121,180 | 123,300 modernizacja 92 24 2208 60 160 3113031 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28
578 7 271 IRRK5/3/3 st. Leszno 301 95,500 96,050 modernizacja 92 24 2208 40 60 3113031 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28
579 7 271 IRR5/3 stacja Koscian 2 121,180 | 123,300 modernizacja 153 24 3672 rgésg‘;%?;a 160 3113|3130 31 po torze sasiednim 2017-08-01 2017-12-31
580 7 271 IRRK5/3/3 stacja Koscian 7 121,180 | 123,000 modernizacja 92 24 2208 40 60 3113031 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28
581 7 271 IRRK5/3/3 stacja Koscian 5 121,180 | 123,000 modernizacja 92 24 2208 40 60 3113031 po torze sasiednim 2017-10-01 2018-02-28
582 6 271 1Z Wroctaw Zmigréd - Rawicz 1,2 53,900 59,960 demontaz podestu roboczego 5 4 20 _ Vr 5 ruch wstrzymany 19.06.2017 24.06.2017
583 | 6 | 271 | 1z Wroctaw Zmigréd - Rawicz 12 53,900 | 59,960 montaz ostony przeciw 4 4 16 _ vr 4 ruch wstrzymany 03.07.2017 07.07.2017
porazeniowej
Linia nr 272 Kluczbork - Poznan
Kluczbork tor 1W od ukresu . .
& rozjazdu nr 80 do ukresu rozjazdu modernizacja obiektu mostowego po pozostatych torach
584 6 272 IRE Slaski . . 1w, 3w -0,343 0,280 na linii Nr 143 na st. Kluczbork w 61 24 1464 Vr 20 (31]31]| 30 . 11.06.2017 30.09.2016
nr 160 i 3W od ukresu rozjazdu nr - stacyjnych
. km 69,749
72 do ukresu rozjazdu nr 157
585 7 272 | 1Z Ostrow Wikp. Domanin-Ostrzeszow 2 51,258 51,278 Remont wiaduktu w km 51,268 25 24 600 60 vr 21| 4 torem 1 10.07.2017 04.08.2017
Linia nr 273 Wroctaw Giéwny - Szczecin Gtéwny
586 | 6 | 273 IRE Slaski Wotéw-Matowice Wolowskie 1 41,200 | 53,620 |Medernizacjanawierzchniwrazz| g, 24 4344 vr vr 19|31(31]30|31|30] 9 po torze nr 1 12.06.2017 09.12.2017
robotami towarzyszgcymi
587 | 6 | 273 IRE Slaski Matowice Wotowskie 1 53,620 | 5ag0 |Modernizacianawierzchniwrazz | g, 24 4344 vr vr 19|31(31]30|31|30] 9 po torze nr 1 12.06.2017 09.12.2017
robotami towarzyszgcymi
Kowaléw - Laski Lubuskie - tugi modernizacja nawierzchni, o0 torze nr 2 ruch
588 | 8 273 IRE Slgski T . -tug 1 230,600 | 247,900 peronéw wraz z robotami 82 24 1968 60 vr 19|31 (31 1 P ) 12.06.2017 01.09.2017
Gorzyckie : dwukierunkowy
towarzyszacymi
tugi Gérzyckie - Chyrzyno modernizacja nawierzchni, o0 torze nr 2 ruch
580 | 8 | 273 IRE Slaski 9 ycKle - Lhyrzyno - 1 247,900 | 255,000 peronéw wraz z robotami 4 24 984 60 Vr 28 | 13 po torz 03.09.2017 13.10.2017
Kostrzyn : dwukierunkowy
towarzyszgcymi
modernizacja nawierzchni, o torze nr 1 ruch
590 8 273 IRE Slgski Kowaléw - Laski Lubuskie 2 231,600 | 239,300 peronéw wraz z robotami 59 24 1416 60 Vr 28| 31 pdwukierunko 03.09.2017 31.10.2017
towarzyszgcymi i
tugi Gérzyckie - Chyrzyno - modernizacja nawierzchni, o torze nr 1 ruch
501 | 8 | 273 IRE $laski gt Sorzy vrzy 2 238,300 | 255,000 peronéw wraz z robotami 18 24 432 60 vr 18 po torz 14.10.2017 31.10.2017
Kostrzyn : dwukierunkowy
towarzyszgcymi
. . S . modernizacja nawierzchni,
502 | 8 | 273 IRE Slgski | LASKi Lubuskie - Lugi Gorzyckie - 2 238,300 | 253,600 peronow wraz z robotami 38 24 912 60 vr 29| 9 po torze nr 1 ruch 02.11.2017 29.12.2017
Chyrzyno : dwukierunkowy
towarzyszgcymi
modernizacja wjaduktu w km
Chojna - Krzywin - Dolna Odra 325,964, 314,276, modernizacja o torze nr 1 ruch
593 8 273 IRE Zachodni ) yw 2 314,027 | 325,964 |peronu p.o. Widuchowa, wymiana 57 24 1272 50 120 2031 2 P . 11.06.2017 02.08.2017r
st. Krzywin Grf.tor 2 s . dwukierunkowy
rozjazdéw nr 1,4,5 st. Krzywin
Gryf.
. . . , wymiana rozjazdu nr 1 st.
504 | 8 | 273 | IRE zachodni Ms"fséké’(;'l"('g; toGr‘;dko""' 2 285 286,75 | Godkow wymiana nawierzchniiw | 9 24 216 50 120 9 pg\;ﬂﬁ;ﬂ:}t;““ 11.06.2017 19.06.2017
: km 285,000-286,750 Wy
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595 | 8 | 273 | IRE zachodni Chojna - Kizywin Gryf. 2 301,107 | 301,383 | WYmianaroziazdow nr21, 25, 30 24 720 50 120 11 | 10 po torze nr 1 ruch 20.06.2017 19.07.2017
St. Chojnator 2 30,31 dwukierunkowy
596 | 8 | 273 | IRE Zachodni Chojna - Krzywin Gryf. 1 301,207 | 301,308 |wymiana rozjazdow nr22,28,29| 30 24 720 50 120 11| 19 po torze nr 2 ruch 20.07.2017 18.08.2017
St. Chojnator 1 dwukierunkowy
Linia nr 274 Wroctaw Swiebodzki - Zgorzelec
597 6 274 IRE Slgski podg.Mietkéw-Imbramowice 1 28,860 34,960 reelektryfikacja 82 24 1968 2 kriokl:cr:::/;qco Vr 193131 1 po torze 1 12.06.2017 01.09.2017
598 6 274 IRE Slqski Watbrzych Szczawienko 57,911 65,400 66,240 przebudowa stacji 181 24 4344 Vr Vr 193131303130 9 po torze 1,2,3 12.06.2017 09.12.2017
599 | 6 | 274 IRE $laski Janowice Wielkie- Wojanéw 1 114,220 | 120,320 | Modernizacja nawierzchniwrazz| 24 1680 60 km/h vr 31|30 9 po torze 2 01.10.2017 09.12.2017
robotami towarzyszgcymi 2 km kroczgco
Linia nr 278 Wegliniec - Zgorzelec
Elektryfikacja linii kolejowej -
600 6 278 IRE Slgski Wegliniec-Piensk 1 0,386 12,850 wybudowanie konstrykciji 45 24 1080 _ \s 15 | 30 po torze 2 15.10.2017 30.11.2017
wsporczych
Linia nr 281 Olesnica - Chojnice
miana nawierzchni miana jednotorowo
601 7 281 IREK5/0/3 szlak Jarocin - Zerkéw 1 92,175 | 106,250 wy rozjazdow WYy 243 24 5832 50 120 3113128313031 |30|31|31]30 dwukierunkowo po torze nr| 2016-11-02 2017-09-30
2
modernizacja nawierzchni wraz z .
robotami Regulamin tymczasowy
602 7 281 1Z Poznan szlak Czerniejewo-Gniezno 1 147,641 | 152,931 X 19 24 456 80 Vr 19 prowadzenia ruchu w 2017-06-12 2017-06-30
towarzyszgcymi,przebudowa ) . .
. czasie wykonywania robot
peronu p.o. Zydowo
tor 1,toryt modernizacja nawierzchni wraz z .
r robotami Regulamin tymczasowy
603 7 281 I1Z Poznan szlak Czerniejewo-Gniezno o 152,931 | 154,821 ) 22 24 528 80 vr 22 prowadzenia ruchu w 2017-07-03 2017-07-24
nieparzyst towarzyszacymi,przebudowa ) : .
) czasie wykonywania robot
ej peronu Gebarzewo
tor 1,toryt modernizacja nawierzchni wraz z .
p robotami Regulamin tymczasowy
604 1 281 1Z Poznan szlak Czerniejewo-Gniezno . ar. 152,931 | 154,821 X 4 24 96 80 Vr 4 prowadzenia ruchu w 2017-07-25 2017-07-28
nieparzyst towarzyszgcymi,przebudowa ) . .
) czasie wykonywania robot
ej peronu Gebarzewo
modernizacja nawierzchni wraz z Regulamin tymczasowy
605 7 281 I1Z Poznan szlak Czerniejewo-Gniezno 1 154,821 159,64 1z . 12 24 288 60 vr 111 prowadzenia ruchu w 2017-07-31 2017-08-11
robotami towarzyszacymi ) . .
czasie wykonywania robot
miana nawierzchni miana jednotorowo
606 7 281 IREK5/0/3 szlak Jarocin - Zerkow 1 92,175 106,250 wy roziazdow Wy 112 24 2 688 50 120 2013131130 dwukierunkowo po torze nr| 2016-06-11 2017-09-30
2
607 7 281 1Z Poznan Janowiec - Damastawek 1 189,400 | 189,450 wymiana mostownic 10 24 240 60 rozktadowa 10 ruch wstrzymany 03.07.2017 12.07.2017
Ruch wstrzymany.
608 | 6 | 281 IRE $laski Grabowno Wielkie - Milicz 1 18,200 | 41,887 |Modernizacanawierzchniwrazz| g 24 4344 B vr 19| 31|31 |30 31]30]| o | Wymaganakomunikacia |, ¢ 5647 09.12.2017
robotami towarzyszacymi zastgpcza na odcinku
Grabowno Wielkie - Milicz
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Ruch wstrzymany.
600 | 6 | 281 IRE Slaski Milicz 1 41,887 | 42,000 |Modemnizacianawierzchniwrazz | g 24 4344 _ vr 19| 31|31 |30 31]30]| o | Wymaganakomunikacia |, ¢ 5647 09.12.2017
robotami towarzyszgcymi zastgpcza na odcinku
Grabowno Wielkie - Milicz
Linia nr 284 Legnica - Jerzmanice Zdroj
610 6 284 1Z Wroctaw Legnica - Pawlowce Mate szl. -0,403 6,793 przeglad sieci trakcyjnej 4 5 20 Vr 4 ruch wstrzymany 01.09.2017 04.09.2017
Linia nr 287 Opole Zachodnie - Nysa
611 | 6 | 287 IRE $laski Opole Zachodnie - Szydiow szl. 0,000 | 14,980 Rewitalizacja infrastruktury 140 24 8904 nd vr 9 [31]30|31|30]9 przerwa w ruchu, 23.07.2017 09.12.2017
kolejowej komunikacja zastepcza
612 | 6 | 287 IRE $laski Szydiow 1 14,980 | 15,766 Rewitalizacja infrastruktury 140 24 8904 nd vr 9 [31]30|31|30]9 przerwa w ruchu, 23.07.2017 09.12.2017
kolejowej komunikacja zastepcza
Linia nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanéw
Przebudowa: toréw 1,3,5,7,11:
gtowicy rozjazdowej w obrebie
przebudowywanych toréw wraz z
135 odwodnieniem, urzgdzen srk i
613 6 289 IRE Slgski Lubin Gérniczy 7 il ' 21.700 22.570 sieci telekomunikacyjnej, sieci 92 24 2208 \s 31130 ]| 31 po torze nr 4, 6, 8. 01.10.2017 09.06.2018
! trakcyjnej,urzadzen wod-kan,
obiektéw inzynieryjnych, prace
zwigzane z elektroenergetykg
nietrakcyjng i LPN
Linia nr 351 Poznan Gtéwny - Szczecin Gléwny
614 [ 7 | 351 IREK5/0/4 st. Poznan Gléwny 52 0000 | 0300 | YYMana ”a“')":;fﬁzn" roboty na | - 55 24 | 4872 50 50 20|31 [31|30|31|30|30]| potorze sasiednim 2017-06-11 2017-12-30
615 | 7 | 351 IREK5/0/4 st. Poznan Glowny 54 0000 | 0200 | YYMana ”a“')":;fﬁzn" roboty na | - 55 24 | 4872 50 50 20|31 [31|30]31|30|30]| potorze sasiednim 2017-06-11 2017-12-30
616 | 8 | 351 IRRS5/5 Stonice - Choszczno 2 128,520 | 137,386 | Ymiana nawierzchniwraz z 33 24 792 60 130 6 | 27 po torze nr 1 ruch 2017-07-26 2017-08-27
robotami towarzyszacymi dwukierunkowy
617 | 8 | 351 IRR5/5 Choszczno - Dolice 2 140,019 | 152,125 | Wymiana nawierzchniwraz z a 24 984 60 130 1230 9 jednotorowy 2017-08-20 2017-10-09
robotami towarzyszacymi dwukierunkowy
618 | 8 | 351 IRRS5/5 Choszczno - Dolce 1 139,945 | 152,179 wymiana nawierzchni 17 24 408 60 120 17 4 ij;g:ﬁ:l’("c‘)'ywy 2017-06-11 2017-06-27
619 | 8 | 351 IRR5/5 Dolice - Kolin 1 153,322 | 150,047 | WYmiananawierzchniwraz z 28 24 672 60 130 3|25 po torze nr 2 ruch 2017-06-28 2017-07-25
robotami towarzyszacymi dwukierunkowy
620 | 8 | 351 IRR5/5 Dolice - Kolin 2 153,402 | 150,088 | Ymiana nawierzchniwraz z 22 24 528 60 130 22 po torze nr 1 ruch 2017-10-10 2017-10-31
robotami towarzyszacymi dwukierunkowy
621 | 8 | 351 IRRS/5 Kolin - Stargard 2 161,302 | 172,340 | “WYMiana nawierzchniwraz z 39 24 936 60 130 21| 18 po torze nr 1 ruch 2017-07-11 2017-08-18
robotami towarzyszacymi dwukierunkowy
622 | 8 | 351 IRRS/5 Stargard - Reptowo 2 175,269 | 184711 | “WYmiananawierzchniwraz z 32 24 768 60 130 13| 19 po torze nr 1 ruch 2017-08-19 2017-09-19
robotami towarzyszacymi dwukierunkowy
623 | 8 | 351 IRRS/5 Reptowo - Szczecin Dabie 1 185,888 | 195422 | \WYmiananawierzchniwraz z 30 24 720 60 130 20 | 10 po torze nr 2 ruch 2017-06-11 2017-07-10
robotami towarzyszacymi dwukierunkowy
624 | 8 | 351 IRRS/5 Reptowo - Szczecin Dabie 2 185,943 | 195,509 | VVYMiana nawierzchniwraz z 38 24 912 60 130 11| 27 po torze nr 1 ruch 2017-09-20 2017-10-27
robotami towarzyszacymi dwukierunkowy
Poprawa stanu technicznego
625 | 8 | 351 IRRS5/5 Szczecin Glowny 46 | 213250 | 213,250 |Infrastruktury obshigi podrozych |, 24 6 480 nid n/d 20 | 30 | 31 przerwa w ruchu 12.10.2017 09.07.2018
(dostosowanie do wymagan TSI
PRM), etap | Szczecin Giéwny
Linia nr 353 Poznan Wsch. - Skandawa
626 | 5 | 353 | IzBydgoszez Torun Gt. - Torun Miasto 1 136,58 Konserwacja mostu 5 8 40 50 vr 5 ruch jednotorowy 02.10.2017 06.10.2017
dwukierunkowy
627 | 5 | 353 | Iz Bydgoszez Torun Gt. - Torun Miasto 2 136,58 Konserwacja mostu 5 8 40 50 vr 5 ruch jednotorowy 09.10.2017 13.10.2017
dwukierunkowy
Roboty torowe - wymiana 60 km/h obok
628 5 353 IREK2/0/2 Jabtonowo Pomorskl(_e - Biskupiec 1 202,000 | 211,587 navlwerz'chnl, r(?boty w obrebie 36 24 864 miejsca robot vr 19 | 17 ruch ]e_dnotorowy 12.06.2017 17.07.2017
Pomorski przejazdéw kolejowo-drogowych, (1,5 kmt dwukierunkowy
roboty branzy mostowej kroczaco)
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pojedynczych elementéw w torze, mieisca robét ruch iednotoro
629 5 353 IREK2/0/2 Biskupiec Pomorski - Jamielnik 2 213,583 | 220,700 roboty w obrebie przejazdéw 60 24 1440 ) Vr 14| 31| 15 ! . et 18.07.2017 15.09.2017
. L (1,5 kmt dwukierunkowy
kolejowo-drogowych i obiektow
A kroczaco)
inzynieryjnych
Wymiana nawierzchni na 50 km/h obok jednotorowy
630 5 353 IREK2/0/2 Stare Jabtonki - Biesal 1 274,394 | 274,394 Y rzeiezdzie 19 24 456 miejsca robot Vr 8 |11 dwukierunkowy torem 23.06.2017 11.07.2017
przel (100 metréw) czynnym nr 2
Wymiana nawierzchni na 50 km/h obok jednotorowy
631 5 353 IREK2/0/2 Stare Jabtonki - Biesal 2 274,394 | 274,394 y rzeiesdzie 20 24 480 miejsca robot Vr 20 dwukierunkowy torem 12.07.2017 31.07.2017
przel (100 metréw) czynnym nr 1
Wymiana nawierzchni na 50 km/h obok jednotorowy
632 5 353 IREK2/0/2 szlak Biesal - Naterki 2 277,835 | 277,835 y NN 4 24 96 miejsca robét vr 4 dwukierunkowy torem 11.06.2017 14.06.2017
przejezdzie .
(100 metréw) czynnym nr 1
50 km/h obok
633 | 5 | 353 IREK2/0/2 stacja Naterki 2 289,042 | 290,210 roboty torowe, peronowe i 20 24 4g0 | Miejsca robot vr 20 o torl3s 11.06.2017 30.06.2017
przejazdowe (1500 metrow dwie krawedzie peronowe
kroczgco)
50 km/h obok
634 | 5 | 353 | IREK2/0/2 Ostroda 2,2t | 258100 | 259,400 |  roboty branzy torowej i srk 78 24 | 1872 |Miciscarobot| oy, 31| 30|17 : tornr'1 01-08-2017 | 17-10-2017
(1500 metrow jedna krawedz peronowa
kroczaco)
635 5 353 IREK2/0/2 Ostroda 4,4t 258,170 | 259,555 roboty branzy torowej i srk 78 24 1872 | Tor zamknigty \s 31130 |17 . tor nr’ 1 01-08-2017 17-10-2017
jedna krawedz peronowa
50 km/h obok .
miejsca robot ednotorowy
636 5 353 IREK2/0/2 Ostréda-Stare Jabtonki 2 258,020 | 269,950 roboty branzy torowej i srk 78 24 1872 (1500 metréw Vr 31|30 17 dwukierunkowy torem 01-08-2017 17-10-2017
czynnym nr 1
kroczaco)
50 km/h obok
637 | 5 | 353 | IREK2/0/2 Stare Jablonki 2 268,540 | 269,950 |  roboty branzy torowej i srk 78 24 | 1872 |Miciscarobot| oy, 31| 30|17 : tornr 1.3 01-08-2017 | 17-10-2017
(1500 metrow jedna krawedz peronowa
kroczaco)
50 km/h obok
B} . .. miejsca robot tor 2,4,6,8,10
638 5 353 IREK2/0/2 Ostréda 1 258,227 | 259,370 roboty branzy torowej i srk 66 24 1584 A Vr 14 | 30 | 22 . ) 18-10-2017 22-12-2017
(1500 metrow dwie krawedzie peronowe
kroczaco)
639 5 353 IREK2/0/2 Ostréda 3 258,181 | 259,195 roboty branzy torowej i srk 66 24 1584 | Tor zamkniety Vr 14 | 30 | 22 . tor 2’4’§‘8‘10 18-10-2017 22-12-2017
dwie krawedzie peronowe
50 km/h obok .
miejsca robot Jednotorowy
640 5 353 IREK2/0/2 Ostréda - Stare Jabtonki 1 259,370 | 268,610 roboty branzy torowej i srk 66 24 1584 (1500 metrow Vr 14 | 30 | 22 dwukierunkowy torem 18-10-2017 22-12-2017
czynnym nr 2
kroczaco)
50 km/h obok
. . . miejsca robot
641 5 353 IREK2/0/2 Stare Jabtonki 1 268,610 | 269,980 roboty branzy torowej i srk 66 24 1584 (1500 metrow Vr 14 | 30 | 22 tor nr 2 18-10-2017 22-12-2017
jedna krawedz peronowa
kroczaco)
50 km/h obok .
miejsca robot jednotorowy
642 5 353 IREK2/0/2 Stare Jabtonki - Biesal 1 269,980 | 276,021 roboty branzy torowej i srk 66 24 1584 (1500 metréw Vr 14 | 30 | 22 dwukierunkowy torem 18-10-2017 22-12-2017
czynnym nr 2
kroczaco)
50 km/h obok
643 | 5 | 353 | IREK2/0/2 Biesal 1 276,021 | 277,069 |  roboty branzy torowej i srk 66 24 | 1584 |MiciscATOBOL| oy, 14|30 22|  lor246 18-10-2017 | 22-12-2017
(1500 metréw dwie krawedzie peronowe
kroczaco)
Linia nr 377 Gniezno Winiary - Stawa Wikp
1. wymiana mostownic,
644 7 377 1Z Poznan Gniezno Winiary - Stawa Wlkp. 1 0,000 33,000 2. wymiana nawierzchni wraz z 46 24 1104 _ Vr 31| 15 ruch wstrzymany 01.07.2017 15.08.2017
robotami towarzyszgcymi
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Propon.

Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
pans - dni Liczba Ogoétem
. OKr?SIem? ?.tac"’ s'zla_ku lub . ., zamk. godz. liczba Rozktad jazdy 2016/2017 Opis sposobu
... Zleceniodawca odcinka linii na ktérej beda Rodzaj wykonanywanych robét i i ; .
linii wyk. roboty toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu
’ szlaku, w dobie zamk. torze robét
odcinka
Linia nr 380 Jankowa Zaganska - Sanice
645 6 380 IRE Slgski Jankowa Zaganska - Przewdz 1 3,830 10,070 rewitalizacja 363 24 87120 n/d \s 20131(28(131)130|31(30]|31(31|30]31]|30]( 9 |ruchpociggdw wstrzymany| 11.12.2016 09.12.2017
Linia 395 Zieliniec - Kiekrz
646 | 7 | 395 IREK5/0/7 P-i Pigtkowo - Kiekrz 2 14,635 | 19,277 | Wymana ”;"Z"S;ZZZE':"I' naprawa | o 24 1608 40 ) 5 3131 po torze sasiednim 2017-06-26 2017-08-31
647 | 7 | 395 IREK5/0/7 st. Kozieglowy 2 3,300 | 4,500 wymiana ;‘oaz‘;‘gig?x”' torow i 77 24 1848 60 90 21| 31|25 po torze sasiednim 2017-04-10 2017-06-25
648 | 7 | 395 | IREKS/0/7 Koziegtowy - P-ni Pigtkowo 2 9,000 | 13353 | ‘Ymana ”;"Z";T;ZZZT)’;"I' naprawa | - ;7 24 | 1848 40 90 21|31 25 po torze sasiednim 2017-04-10 2017-06-25
kompleksowa wymiana Regulamin tymczasowy
649 7 395 1Z Poznan Poznan Franowo PFA - Zieliniec 2 8,619 12,023 | nawierzchni oraz wymiana Rz nr 19 24 456 _ \s 19 prowadzenia ruchu w 2017-09-01 2017-09-19
1 st. Zieliniec czasie wykonywania robot
remont przejazdéw kolejowych; Regulamin tymczasowy
650 7 395 1Z Poznan Poznan Franowo PFA - Zieliniec 1 9,726 11,914 kFrJ’n 91726 P11 911, yeh: 5 24 120 _ Vr 5 prowadzenia ruchu w 2017-09-11 2017-09-15
’ ’ czasie wykonywania robot
651 7 395 1Z Poznan Zieliniec - Koziegtowy 1 wymiana rozzjgleig Rkpd7 stacja _ Vr Regulamin tymczasowy
: 1 ';'e;k TR 5 24 120 5 prowadzenia ruchu w 2017-09-18 2017-09-22
652 7 394 1Z Poznan Zieliniec - Kobylnica 2 wymiana rOZZJ?eZ”nLiJEC pds stacia _ Vr czasie wykonywania robot
jazda po torze
653 7 295 PKP PLK' 1Z Poznar Zieliniec - Pigtkowo 1 7,350 7.450 naprayva ot_jwodr?_lenlf’:\ oraz 30 24 707 nr 2z . predkosé 30 Jazda 30 [kmfh] po torze 03.07.?017 rod 31.07.'2017 rdo
Poznan wymiana izolacji obiektu ograniczeniem | rozktadowa nr 2 linii 395 godziny 7.00 godziny 18.00
30 [km/h]
jazda po torze
654 7 205 PKP PLK’ 1z Poznar: Zieliniec - Pigtkowo 2 7,350 7,450 naprawa onodq!enlg oraz 30 24 731 nr 1z . predkosé 30 Jazda 30 [k‘m‘/_h] po torze 01.08._2017 rod 31.08._2017 rdo
Poznan wymiana izolacji obiektu ograniczeniem | rozktadowa nr 1 linii 395 godziny 7.00 godziny 18.00
30 [km/h]
Linia nr 405 Pita Gtéwna - Ustka
655 | 8 | 405 IRE2 Stupsk - Ustka/1/ 1 175,004 | 192,250 modernizacja 120 24 2880 B 80/120 2831|3031 Ruch wstrzymany - 2017.09.03 2019.06.09
zastepcza komunikacja
656 | 8 | 405 IRE2 Korzybie - Stupsk 1 152,558 | 175,004 modernizacja 120 24 2880 B 80/120 28| 31|30]31 Ruch wstrzymany - 2017.09.03 2018.12.08
zastgpcza komunikacja
Linia nr 408 Szczecin Gtéwny - Stodno Szczecinskie
Przy realizacji zaplanowanych zamknie¢ przewiduje sie wykorzystanie 4 godzinnych nocnych przerw technologicznych
V=50 km/h tor
Szczecin Gtéwny - Szczecin kompleksowa wymiana nr 2 linii 351 w —
657 8 408 IRES L 1 0,069 4,900 ) h 82 24 1968 120 1913131 1 komunikacja zastepcza 2017-06-12 2017-09-01
Gumience nawierzchni km 211,700 -
212,540
Linia 446 Terespol - Granica Panstwa (Brest) (SZ)
658 | 1 | 446 1Z Siedice Terespol - Granica Parstwa 1 200,913 | 211,655 | NBO t°'“TZe E’;‘;gl”do""a st 40 24 960 B 60 9 |31 przerwa w ruchu 2017-07-23 2017-08-31
Linia nr 447 Warszawa Zach. - Grodzisk Maz.
Ograniczenie predkosci obok
IRE1/ . 8,984 9,004 . . 2 x100m .
" N , \
659 1 447 IRRL/1 Warszawa Wiochy-Pruszkow 3 12,470 12,490 miejsc morltazu Im_os.towych 62 24 1488 v 50km/h Vr 271 31| 4 Regulamin tymczasowy 05.07.2017 04.09.2017
konstrukcji odcigzajgcych
IRE1/ ;gggg ;gg;g Ograniczenie predkosci obok 4 % 100m
660 1 447 IRR1/1 Pruszkéw-Grodzisk Mazowiecki 3 26,070 26,090 miejsc mor_nltazu lm_os.towych 62 24 1488 vV 50km/h Vr 271 31| 4 Regulamin tymczasowy 05.07.2017 04.09.2017
27 159 27179 konstrukcji odcigzajgcych
IRE1/ Uktad torowy, rozjazdy, obiekty Przerwa w ruchu
661 1 447* Warszawa Wiochy-Pruszkow 3,4 6,800 15,350 [inzynieryjne, przej$cia pod torami, 118 24 2832 - \s 2631|3031 S 05.09.2017 31.12.2018
IRR1/1 perony komunikacja zastepcza
Uktad torowy, rozjazdy, obiekty
662 | 1 | 447 IREL/ st. Pruszkéw 3:4,10L 1 15350 | 18,011 |inzynieryjne, przejécia pod torami,| 118 24 2832 . vr 26|31 | 30|31 Przerwa w ruchu 05.09.2017 31.12.2018
IRR1/1 102 perony komunikacja zastepcza
IRE1/ Uktad torowy, rozjazdy, obiekty Przerwa w ruchu
663 1 447 Pruszkéw-Grodzisk Mazowiecki 3,4 18,011 30,989 [inzynieryjne, przejécia pod torami,| 118 24 2832 - Vr 26 (313031 o 05.09.2017 31.12.2018
IRR1/1 perony komunikacja zastepcza
Linia nr 449 Warszawa Rembertéw - Zielonka
664 | 1 | 449 IREPIL Warszawa Rembertéw - Zielonka 2 12,496 | 14,254 |Przebudowaroziazdownrd9ist) -, 24 % - Vr 4 jednotorowy 2017-08-12 2017-08-15
w stacji Rembertow dwukierunkowy
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Liczba

dni Liczba Ogoétem
zamk. godz. liczba Rozktad jazdy 2016/2017 Opis sposobu
toru/ zamk. godz. po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu

szlaku, w dobie zamk. torze robét
odcinka Iv. V. vI vl vil IX X

Kod Nr Okreslenie stacji, szlaku lub
Lp ORI linii Zleceniodawca odcinka linii na ktorej beda Rodzaj wykonanywanych robét
wyk. roboty

[ | | | [ [ | | | | 13 | 14 |15 16|17 18] 19|20 21|22 23] 24| 25] 26| 27|
Linia 507 Warszawa Gtéwna Towarowa - Warszawa Gotabki
Wywieszenie sieci trakcyjnej
. ) nad przej$ciem rozjazdowym
665 | 1 | 507 IRSL/2 szlak WOA (gg'i?()i Warszawa 2 1,300 | 1,700 35168 5 5 25 20 vr 5 Regulamin tymczasowy | 2017-06-26 2017-06-30
a Likwidacja sieci trakcyjnej z
przejscia rozjazdowego 3-4
666 | 1 | s07 IRS1/2 st WGT rej WOA (r0z].22-107].8) 4a 0,900 1,025 Wywieszenie sieci trakcyjnej 7 5 35 20 vr 4|3 Regulamin tymczasowy | 2017-10-28 2017-11-03
na wstawce 9-10, 10-11
Linia nr 509 Warszawa Gtéwna Towarowa - Warszawa Gdanska
?gfd:rggs(ﬁgi)e(ﬁygr Whbudowanie rozjazdu nr 9,19,23
667 1 509 IRS1/2 . jon: 5a, 6 -0,900 -1,025 wstawki 16-23, 9-14, likwidacja 31 24 744 20 vr 4 | 27 Regulamin tymczasowy 2017-09-27 2017-10-27
Warszawa Gtéwna Towarowa toru 5a i 1oz 8
(WOA)) ]
stacja Warszawa Gtéwna
668 | 1 | 509 IRS1/2 Towarowa (WGT) (rejon: 5a, 6 0900 | -1,025 | Wywieszenie sieci trakcyjnej na 6 5 30 20 Vr 3|3 Regulamin tymczaso 2017-10-28 2017-11-03
Warszawa Gtéwna Towarowa ’ ’ ’ wstawce 09-010, 010-011 g Y Wy
(WOA))
Stacja Warszawa Gtéwna Wybudowanie r‘.)ZJanow f‘r 6,
Towarowa (WGT) (rejon: 16,17 wquowanu_a rozjazdow 13, _
669 1 509 IRS1/2 L ' 5a -0,900 -1,025 15, wymiana rozjazdu nr 7/14 31 24 744 20 Vr 16 | 15 Regulamin tymczasowy 2017-08-16 2017-09-15
Warszawa Gtéwna Towarowa
oraz wstawek plus roboty
(WOA)) e
sieciowe
Wybudowanie rozjazdéw zw nr
57178, rkpd nr58i 76
. . wbudowanie 6 kpl. rozjazdéw zw
670 | 1 | s09 IRSL/2 Stacja Warszawa Giéwna 422124 1 100 | 0,850 nr 56, 57, 58, 76, 77, 78, 36 24 864 B vr 27| 9 | Regulamin tymczasowy | 2017-11-04 2018-03-10
Towarowa (WGT) 5/23/26 ] - .
wymiana nawierzchnia od km -
0,045 do km 0,800 w torze nr 23 i
22
Linia nr 523 Lukéw R3 - Lukéw R13
Naprawa gtéwna przejazdu Linia jednotoroa,
671 | 1 | 523 1Z Siedice Lukéw R3-Lukéw R13 1 P W‘f(m To 4p5 ! 2 24 48 - Vrozkt. 2 Przerwa w ruchu pociagéw| 17.07.2017 19.07.2017
’ Regulamin tymczasowy
Linia nr 525 Czach6éwek Potudniowy - Czachéwek Wschodni
. . . - . Regulamin tymczasowy
Czachowek Potudniowy - podbicie stabilizacyjne toru N, .
672 | 1 | 525 IRR1/2 Czachéwek Wschodni w 35400 | 37,600 | o jitowanie szyn i roziazdow 2 24 48 - vr 2 Ruch pociagow prowadzié | - 7 5317 23.07.2017
po torach czynnych.
Linia nr 526 Czachéwek Zachodni - Czachéwek Pétnocny
. . . - . Regulamin tymczasowy
Czachoéwek Zachodni - podbicie stabilizacyjne toru N, .
673 | 1 | 526 IRR1/2 Czachéwek Pétnocny 8z 34850 | 35400 | o litowanie szyn i roziazdow 1 24 24 - vr 1 Ruch pociagow prowadzié | -, 7 517 20.07.2017
po torach czynnych.
Linia nr 527 Czachéwek Potudniowy - Czachéwek Wschodni
. . - . . Regulamin tymczasowy
Czachoéwek Potnocny - podbicie stabilizacyjne toru o "
674 ! 527 IRR1/2 Czachowek Wschodni aw 34,750 35,400 szlifowanie szyn i rozjazdow 8 24 2 - vr ! Ruch pociagéw prowadzi¢ 21.07.2017 21.07.2017
po torach czynnych.
Linia nr 528 Czachéwek Zachodni - Czachéwek Potudniowy
. . . - . Regulamin tymczasowy
Czachoéwek Zachodni - podbicie stabilizacyjne toru L "
675 ! 528 IRR1/2 Czachéwek Potudniowy 4z 35,400 87,450 szlifowanie szyn i rozjazdow 2 24 48 - vr 2 Ruch pociagéw prowadzi¢ 18.07.2017 19.07.2017
po torach czynnych.
Linia nr 565 Charzewice - Stalowa Wola Rozwadéw Towarowa
Charzewice - Stalowa Wola Budowa fundamentow sieci Przerwa w ruchu w porze
676 2 565 IRR1/6 A 1 0,210 0,935 trakcyjnej w zamknieciach 3 3 9 _ V rozkt. 3 . WP 2017-10-16 2017-10-18
Rozwaddéw Towarowa . dziennej
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Charzewice - Stalowa Wola Budowa fundamentow sieci Przerwa w ruchuw porze
677 2 565 IRR1/6 A 1 0,210 0,935 trakcyjnej w zamknieciach 3 8 24 _ V rozkt. 3 1w p 2017-10-16 2017-10-18
Rozwaddéw Towarowa nocnej
nocnych
Linia nr 572 Wioszczowa Pétnoc - Zelistawice
678 | 2 | 572 IRS1/1 Wioszczowa Pin. - Zelistawice 1 0225 | 7,006 | Modemizacia stacji Wioszczowa | 4, 24 1848 _ vr 6 [30]31]10 przerwa w ruchu 2017-05-26 2017-08-10
Pin , wymiana rozjazdow
679 | 2 | s72 IRS1/1 Wioszczowa Pin. - Zelistawice 1 0225 | 7,006 |Modemizacia SFt,?rf“ Wioszezowa | 4, 6 672 N vr 21| 30|31 30 przerwa w ruchu 2017-08-11 2017-11-30
Linia nr 577 Garbatka Letnisko - Sieciechéw
1Z - Skarzysko- L . Zmiana toru klasycznego na
680 2 577 R Garbatka Let. - Sieciechow 1 0,100 1,850 15 10 150 _ 50 15 przerwa w ruchu 2017-09-04 2017-09-22
Kamienna bezstykowy
Linia nr 580 Wieprz - Wista
681 | 2 | s80 IRR1/3 Wieprz - Wista 1,2t | 0,000 0,300 | ompleksowa modernizacja finii | g 24 1080 N V rozkt. 20 | 25 _praerwa 2017-06-11 2017-07-25
nr7 (komunikacja zastepcza)
632 | 2 | s80 IRRL/3 Wieprz - Wista 1t 0,000 | 0,110 komp'ekso""a:r";dem'zac‘a finil | 39 24 744 40 V rozkt. 6 | 25 jednotorowy 2017-07-26 2017-08-25
Linia nr 603 Krakéw Prokocim Towarowy (PrD) - Krakéw Bonarka
683 | 3 | 603 IRR3/3 Krakow Prokocim Towarowy (PrA)| 5400 | 5700 | Modernizacia/budowaw ramach | g, 24 | 1488 |P0TKMSA00 ) kiadowa 31|31 jednotorowy, 2017-07-01 2017-08-31
- Krakéw Krzemionki dobudowy toréw aglomeracyjnych 5,700] dwukierunkowy
684 | 3 | 603 IRR3/3 Krakow Prokocim Towarowy (PrC)| 5400 | 5700 | Medernizacialbudowawramach |, 24 | 2400 [P0KMSA00 ) iadowa 3031|309 jednotorowy, 2017-09-01 2018-01-31
- Krakéw Bonarka dobudowy toréw aglomeracyjnych 5,700] dwukierunkowy
Linia nr 604 Krakow Plaszéw - Krakéw Prokocim Towarowy PrA
685 | 3 | 604 IRR3/3 Krakow Plaszow - Krakow 1 0,000 | 0400 | Mmodemizacybudowaw ramach | -, 24 552 - rozktadowa 16| 7 przerwa w ruchu 2017-07-16 2017-08-07
Prokocim Towarowy (PrA) dobudowy toréw aglomeracyjnych
Linia nr 605 Krakow Ptaszéw - Krakéw Prokocim Towarowy PrB
636 | 3 | 605 IRR3/3 Krakéw Plaszow - Krakow 1 0,000 | 0700 | Mmodemizaciybudowaw ramach |, 24 552 - rozktadowa 16| 7 przerwa w ruchu 2017-07-16 2017-08-07
Prokocim Towarowy (PrB) dobudowy toréw aglomeracyjnych
Linia nr 607 Raciborowice - Dtubnia
687 | 3 | 607 IRR3/3 Raciborowice - Diubnia 1 0,198 1,007 |Wymiana nawierzchni, odbudowa| g, 24 2184 - rozktadowa 17| 31|30 13 przerwa w ruchu 2017-04-14 2017-07-13
rozjazdow podg. Dtubnia
Linia nr 608 Podgrabie - Rudzice
688 | 3 | 608 IRR3/3 Poditeze R201 - Podieze R101 2p 0,000 | 0100 | Modemizaciybudowaw ramach | o 24 3264 - rozktadowa 2031|3114 jednotorowy, 2017-06-11 2017-09-14
dobudowy toréw aglomeracyjnych dwukierunkowy
680 | 3 | 608 IRR3/3 Poditeze R201 - Podieze R101 1p 0,000 | 1,564 | Modemizaciybudowawramach |, 24 3144 - rozktadowa 16|31(30]| 9 jednotorowy, 2017-09-15 2018-01-20
dobudowy toréw aglomeracyjnych dwukierunkowy
Linia nr 609 Tarnéw Wschéd - Tarnéw Filia
690 3 609 IRR3/2 Tarnéw Wschdd - Tarnéw Filia 1 0,261 1,514 Modernizacja 145 24 3480 _ rozktadowa 20131313031 2 Przerwa w ruchu 2016-06-11 2017-11-02
Linia nr 624 Krakow Zabtocie - Krakéw Bonarka w budowie
691 | 3 | 624 IRR3/3 Krakow Zablocie - Krakow 2 0000 | o700 | Mmodernizacia/budowaw ramach | -, ; 24 | 3528 - rozktadowa 1631 |30|31|30]| 9 jednotorowy, 2017-07-16 2018-12-31
Bonarka dobudowy toréw aglomeracyjnych dwukierunkowy
692 | 3 | 624 IRR3/3 Krakow Zablocie - Krakow 1 0000 | o700 | Mmodemizacybudowawramach | g 24 360 - rozkladowa 15 jednotorowy, 2017-07-01 2017-07-15
Bonarka dobudowy toréw aglomeracyjnych dwukierunkowy
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Linia nr 657 Katowice Szopienice Potnocne - Katowice Muchowiec
) . . . - ) . 2017-06-11 2017-06-20
693 4 657 KWK Wujek Kat.Janow - Katowice Muchowiec 1 9,000 9,800 szkody goérnicze 30 6 180 rozktadowa | rozktadowa 20| 10 torami czynnymi 2017-07-01 2017-07-10
2017-06-16 2017-06-30
KWK Murcki- . . . - ) . 2017-07-01 2017-07-10
694 4 657 Staszic Kat.Janow - Katowice Muchowiec 1 7,000 9,000 szkody gérnicze 45 6 270 rozktadowa | rozktadowa 15| 10] 10| 10 torami czynnymi 2017-08-01 2017-08-10
2017-09-01 2017-09-10
Linia nr 669 Jaworzno Szczakowa JSE - Pieczyska T4P
szlak Jaworzno Szczakowa - Przerwa w ruchu z powodu robét \% Przerwa w ruchu z powodu
695 4 669 IRR3/1 ) T4P -0,931 3,959 ) - 131 24 3144 - 31|30 (31]30( 9 | robotzasadniczych na lini 2017-08-01 2018-05-31
Pieczyska zasadniczych na lini E30 rozktadowa E30
linia nr 682 Nowa Wies - Kedzierzyn Kozle KKB
696 | 4 | 682 IRE Slaski Nowa Wies 'KKEgZ'e'Zy“ Kozle 1 0,000 | 2,500 Remont nawierzchni toru 182 24 4368 50 vr 2931|3031 |30]|31| toremczynnymnrs 2017-07-03 2018-01-25
Linia nr 689 Studzionka - Debina
. ' . o jednotorowo
697 4 689 IRE Slgski Studzionka - Debina 1 0,106 2,282 Rewitalizacja toru 67 24 1608 50/2000 m 120 6 [ 30|31 . 2017-10-26 2018-03-07
dwukierunkowo torem nr 2
Linia nr 714 Jaworzno Szczakowa JSE - Pieczyska T3P
szlak Jaworzno Szczakowa - Przerwa w ruchu z powodu robét \% Przerwa w ruchu z powodu
698 4 714 IRR3/1 . T3P 0,000 4,273 ) . 131 24 3144 - 31|30 (31]30| 9 | robotzasadniczych na lini 2017-08-01 2018-05-31
Pieczyska zasadniczych na lini E30 rozktadowa E30
Linia nr 735 Gorki - Zajaczkowo Tczewskie ZTA
Ruch poc prowadzi¢ po
czynnym torze nr 1
Malinowo - Gérki (linia
729) na podstawie
samoczynnej
699 | 5 | 735 1Z Gdynia podg. Gérki - Malinowo. 2 6,45 6,55 Remont wiaduktu w km 4,761 112 24 2688 30 rozktadowa 2031|3130 dwukierunkowej blokady |, g 55,7 30.09.2017
liniowej. Istnieje mozliwos¢
jazdy poc do i z podg.Gorki
linig 131 do i z stacji
Zaj.Tczew ZTA (linia 726) i
ZTB (linia 728) przez
stacje Tczew
Linia nr 807 Sokotowo Wrzesinskie - Wrzesnia
Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
szlak Sokotowo Wrzesinskie - trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
700 7 807 IRR5/1 - 1 0,000 2,000 A : 203 24 4872 n/d 100 1913131303130 31 przerwa w ruchu 2017-06-12 2018-07-12
Wrzesnia obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjnag i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych
Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
701 | 7 | 807 IRRS5/1 szlak Sokolowo Wrzesifiskie - 2 0000 | 2000 | Irakovinej urzadzenwod-kan, |, 24 | 4872 n/d 100 1931313031303t przerwa w ruchu 2017-06-12 | 2018-07-12
Wrzesnia obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych
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Linia nr 808 Wrzesnia - Podstolice. Na szlaku Wrzesnia — Podstolice 4—godz, nocna przerwa technologiczna

702

808

IRR5/1

stacja Podstolice

4,511

6,590

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

31

24

744

100 km/h

100

19

12

po sasiednim torze

2017-07-13

2017-08-12

703

808

IRR5/1

stacja Podstolice

4,540

5,876

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjna i
LPN, prace zwigzane z
przebudowg przejazdow
drogowych

31

24

744

100 km/h

100

19

12

po sasiednim torze

2017-06-12

2017-07-12

Linia nr 812 Ke|

pno - Hanuli

704

812

1Z Ostréw Wikp

Kepno - Hanulin

1,600

2,600

remont obiektow

40

24

960

Vr

11

29

przerwa w ruchu
z linii 181 na linie 272
pociagi osobowe

21.08.2016

29.09.2017

Linia nr 821 Jerzman

ice - Rzepin

11

705

821

IRE Slaski

Jerzmanice - Rzepin

0,000

6,628

wymiana nawierzchni

61

24

1440

Vr

31

30

autobusowa komunikacja
zastepcza

2017-03-01

2017-04-30

Linia

930 Lublin - Lu

blin Tatary

706

930

IRR1/3

Lublin - Lublin Tatary LTA

0,000

0,339

kompleksowa modernizacja linii
nr7

182

24

4368

40

60

20

31

31

30

31

30

przerwa w ruchu

2017-06-11

2017-12-09

Linia

942 Kos

cielniki - Krakéw Nowa H

uta

707

942

IRR3/3

Krakéw Koscielniki - Krakow
Nowa Huta NHB

1002

0,000

1,340

modernizacja/budowa w ramach
dobudowy toréw aglomeracyjnych

96

24

2340

20

31

31

14

Przerwa w ruchu

2017-06-11

2017-09-14

Na podstawie materiatow dostarczonych przez IR i 1Z

Przy braku okreslenia dtugosci ograniczenia predkosci po torze sasiednim przyjmuje sie do obliczen dodatku modernizacyjnego dtugos¢ 2000 m. Do podstawy opracowania RRJ przyjmowane s3 ograniczenia predkosci dla robét trwajacych powyzej 2 miesiecy.

* zamkniecia torowe na liniach nr 3 (Warszawa Zachodnia - Kunowice) i 447 (Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki) w trakcie uzgodnien.
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