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Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Sieciowy harmonogram zamknig¢ torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

Zatgcznik 5.1

Proponowane

Kilometraz Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy
Okreslenie staciji, szlaku lub Gl iaal foUciery
Kod  Nr . SEGL Rodzaj wykonanywanych zamk. godz. liczba Rozkiad jazdy 2016/2017 Opis sposobu
BE BRI linii ZEcencais LA LT B robét toru/ zamk godz i i 1 rowadzenia ruchu
wykonywane roboty . 9 - po sasiednim po zakon. pi
szlaku, w dobie zamk. torze robét
odcinka IV V. VIoVIE v IX
Linianr 1 Warszawa Centralna - Katowice
na odcinku Warszawa Wiochy - Grodzisk Mazowiecki 4-godz. nocna przerwa technologiczna
1|1 1 1Z todz Koluszki-Piotrkéw Tryb. 1 106,500 | 143,500 Roboty utrzymaniowo - 8 8 64 60obok vr 8 Regulamin tymczasowy | 05.05.2017 12.05.2017
naprawcze miejsca robot
2 | 1] 12 1Ztodz Koluszki-Piotrkéw Tryb. 2 106,500 | 143,500 Roboty utrzymaniowo - 8 8 64 60 obok vr 8 Regulamin tymczasowy | 13.05.2017 | 20.05.2017
naprawcze miejsca robot
3 | 1 1 1Z todz Piotrkéw Tryb.-Radomsko 1 146,800 | 187,000 Roboty utrzymaniowo - 8 8 64 60obok vr 8 Regulamin tymczasowy | 01.07.2017 08.07.2017
naprawcze miejsca robot
4| 1] 1 1Ztodz Piotrkow Tryb.-Radomsko 2 146,800 | 187,000 Roboty utrzymaniowo - 8 8 64 60 obok vr 8 Regulamin tymczasowy | 09.07.2017 | 16.07.2017
naprawcze miejsca robot
5 1] 12 IRRK1/1/3 Szlak Warszawa Zachodnia - 1 3800 | 6350 sie¢ trakcyjna 8 8 64 60obok 120 8 Regulamin tymczasowy | 06112017 | 13.11.2017
Warszawa Wiochy miejsca robot
IRE/ . 8,984 9,004 Montaz mostowej konstrukcji N
6 1 1 IRRL/L Warszawa Wiochy-Pruszkow 1 12.470 12,490 odcigzajges] 62 24 1488 | 100/2x100m Vr 28130 4 Po torze sgsiednim 04.05.2017 04.07.2017
18,490 18,510
IRE/ . . o 23,007 23,027 Montaz mostowej konstrukcji N
7 1 1 IRRL/L Pruszkéw-Grodzisk Mazowiecki 1 26,070 26,090 odcigzajges] 62 24 1488 | 100 /4x100m Vr 28130 4 Po torze sgsiednim 04.05.2017 04.07.2017
27,159 27,179
IRE/ . 8,984 9,004 Montaz mostowej konstrukcji N
8 1 1 IRRL/L Warszawa Wiochy-Pruszkow 2 12.470 12,490 odcigzajges] 62 24 1488 | 100/2x100m Vr 27|31 4 Po torze sgsiednim 05.07.2017 04.09.2017
18,490 18,510
IRE/ . . . 23,007 23,027 Montaz mostowej konstrukcji N
9 1 1 IRRL/1 Pruszkow-Grodzisk Mazowiecki 2 26,070 26.090 odciazajacej 62 24 1488 | 100 /4x100m vr 27|31 4 Po torze sgsiednim 05.07.2017 04.09.2017
27,159 27,179
\RE/ 8.984 9,004 Ograniczenie predkosci z uwagi
10 1 1 Warszawa Wiochy-Pruszkéw 12 N N na jazde po konstrukcjach 158 24 3792 | 100/2x100m vr 27131303130 Regulamin tymczasowy 05.07.2017 08.12.2018
IRR1/1 12,470 12,490 o
odcigzajgcych
18,490 18,510 . . -
\RE/ 23.007 23.027 Ograniczenie predkosci z uwagi
11 1 1 RRL/L Pruszkéw-Grodzisk Mazowiecki 1,2 28‘070 26’090 na jazde po konstrukcjach 158 24 3792 | 100/ 4x100m Vvr 27 |31(30(31]30 Regulamin tymczasowy 05.07.2017 08.12.2018
27159 | 27179 edcigzajacych
Linia nr 2 Warszawa Centralna - Terespol
Ruch jednotorowy
. g . Podbicie toru zespotem maszyn dwukierunkowy po torze 18.04.2017 21.04.2017
12 1 2 1Z Siedice Mrozy-p.odg.Kotun 1 59,147 77,089 6 8 48 60/ 3000mb Vr czynnym 24.04.2017 25.04.2017
Regulamin tymczasowy
Podbicie toru zespotem maszyn dwfkl::?uj:lf;owrgvgrze 26.04.2017 28.04.2017
13 1 2 1Z Siedice p.odg. Kotun- Mrozy 2 59,147 77,089 P 4 6 8 48 60 /3000mb Vvr 3 Wy p 04.05.2017 05.05.2017
DPUS czynnym
- 08.05.2017
Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy
14 1 2 1Z Siedice p.odg.Kotud-Siedice 1 77,089 91,968 Podbicie toru zespotem maszyn 5 8 20 60 /3000mb vr 5 dwukierunkowy po torze 09.05.2017 12.05.2017
czynnym 15.05.2017
Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy
. y _ . Podbicie toru zespotem maszyn dwukierunkowy po torze 16.05.2017 19.05.2017
15 1 2 1Z Siedice Siedlce- p.odg. Kotun. 2 77,089 91,968 DPUS 5 8 40 60 /3000mb vr 5 czynnym 22.05.2017
Regulamin tymczasowy
Ruch jednotorowy
dwukierunkowy po torze
6 | 1 2 1Z Siedice stacja Minsk Mazowiecki 1 38,665 | 41,634 | Wymiana czesci rozjazdowych 6 6 36 vr vr 6 czynnym 05.06.2017 10.06.2017
tacznica 522 Regulamin tymczasowy
Zamknigcia w porze
nocnej
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Zatgcznik 5.1

d Ogé
0 < Rod 0 ) Ro d d 016/20 o) posob
ecenioda od orej bed
R ) obé 0 ) no d Do o pro e
o erobo 0 dao (o] o
daobie orze obo
od
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15016 (17 18] 19| 20( 21| 22| 23| 24 | 25| 26| 27 28 29 30
Ruch jednotorowy
dwukierunkowy po torze
" . . . — czynnym 01/02.10.2017 | 06/07.10.2017
17 1 2 1Z Siedice Siedlce- Dziewule- Lukéw 1 94,419 119,697 Reprofilacja szyn w torach 7 10 70 vr Vvr 7 Regulamin tymczasowy | 08/09.10.2017
Zamknigcia w porze
nocnej
Ruch jednotorowy
dwukierunkowy po torze
" . . " — czynnym 09/10.10.2017 | 13/14.10.2017
18 1 2 1Z Siedice tukow- Dziewule- Siedice 2 94,419 119,697 Reprofilacja szyn w torach 7 10 70 vr Vvr 7 Regulamin tymczasowy | 15/16.10.2017 | 16/17.10.2017
Zamknigcia w porze
nocnej
Linia nr 3 ia - Ki i Na Bednary - 4-godz, nocna przerwa technologiczna
Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci Regulamin tymczasowy
19 7 3* IRR5/1 szlak Koto - Kramsk 2 176,900 | 187,060 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 35 24 840 100 Vvr 27| 8 prowadzenia ruchu w 04.11.2017 08.12.2017
obiektéw inzynieryjnych, czasie wykonywania robot
peronéw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN
Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
2inowy telekomunikacyjnej, budowa sieci Regulamin tymczasowy
20 7 3* IRR5/1 Stacja Koto tor 4 176,800 | 176,900 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 35 24 840 60 Vvr 27| 8 prowadzenia ruchu w 04.11.2017 08.12.2017
obiektéw inzynieryjnych, czasie wykonywania robot
peronéw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN
Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci Regulamin tymczasowy
21 7 3* IRR5/1 szlak Koto - Kramsk 1 177,025 | 186,965 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 35 24 840 100 Vvr 1313 prowadzenia ruchu w 30.09.2017 03.11.2017
obiektéw inzynieryjnych, czasie wykonywania robot
peronéw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN
Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
wszystkie urzadzen srk i sieci
tory grupy telekomunikacyjnej, budowa sieci Regulamin tymczasowy
22 7 3* IRR5/1 Stacja Koto parzystej | 174,700 | 177,000 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 21 24 504 60 Vvr 21 prowadzenia ruchu w 09.09.2017 29.09.2017
od toru nr obiektéw inzynieryjnych, czasie wykonywania robot
2 wigcznie perondéw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN
Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
tory 12-26 telekomunikacyjnej, budowa sieci Regulamin tymczasowy
23 7 3* IRR5/1 Stacja Koto 36-42 58‘ 176,050 | 176,840 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 30 24 720 60 vr 19 | 11 prowadzenia ruchu w 12.04.2017 11.05.2017
' obiektoéw inzynieryjnych, czasie wykonywania robot
perondéw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN
Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzgdzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci Regulamin tymczasowy
24 7 3* IRR5/1 szlak Bartogi - Koto 1 174,200 | 174,900 trakcyjnej, urzgdzen wod-kan, 21 24 504 100 Vr 10 | 11 prowadzenia ruchu w 22.03.2017 11.04.2017
obiektéw inzynieryjnych, czasie wykonywania robot
peronéw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN
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29

30

25 7 3*

IRR5/1

szlak Bartogi - Koto

174,200

174,900

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektow inzynieryjnych,
perondw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN

21

24

504

vr

Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania robot

01.03.2017

21.03.2017

26 7 3*

IRR5/1

Stacja Kostrzyn Wlkp.

280,750

281,990

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inzynieryjnych, prace
zwigzane z elektroenergetykg
nietrakcyjng i LPN

45

24

1080

60

Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania robot

01.09.2017

15.10.2017

27 7 3*

IRR5/1

szlak Kostrzyn Wikp.-Swarzedz

282,220

290,580

Budowal/przebudowa urzadzen
srk i sieci telekomunikacyjnej,
budowa sieci trakcyjnej, prace
zwigzane z elektroenergetykg
nietrakcyjng i LPN oraz inne
prace wymagajace zamknig¢
torowych

61

24

1464

100

Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania robot

06.03.2017

05.05.2017

28 7 3*

IRR5/1

Stacja Kostrzyn Wikp.

280,835

282,218

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzagdzen wod-kan,
obiektéw inzynieryjnych, prace
zwigzane z elektroenergetykg
nietrakcyjng i LPN

37

24

888

60

21

Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania robot

16.10.2017

21.11.2017

29 7 3*

IRR5/1

szlak Podstolice - Kostrzyn Wikp

263,150

280,835

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inzynieryjnych, prace
zwigzane z elektroenergetykg
nietrakcyjng i LPN

16

24

384

100

Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania robot

16.10.2017

31.10.2017

30 7 3*

IRR5/1

szlak Kostrzyn Wikp.-Swarzedz

281,900

290,580

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektoéw inzynieryjnych, prace
zwigzane z elektroenergetykg
nietrakcyjng i LPN

14

24

336

100

Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania robot

01.09.2017

14.09.2017

31 7 3*

IRR5/1

szlak Kostrzyn Wikp.-Swarzedz

282,220

290,580

Montaz/Demontaz konstrukcji
odcigzajgcych na obiektach inz.

24

120

100

Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania robot

08.07.2017

12.07.2017

32 1 3*

IRR5/1

szlak Bednary - towicz

72,402

78,897

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektoéw inzynieryjnych,
perondéw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN

120

24

2880

100

Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania robot

11.05.2017

07.09.2017
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Sieciowy harmonogram zamknigé torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

o Og predko bap o d 20 .‘. > E
a Ogé
0 ° N Rodza ona a 0 a Rozktad jazdy 2016/20 o posob
p ecenio a od 6rej bed
R i 0 obé 0 0 bo d Do o prowadzenia
0 ane robo od do dobie  za orze e 0 0
od
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 17| 18] 19| 20| 21 | 22| 23 | 24| 25| 26 | 27 28 29 30
Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
1i101; urzadzen srk i sieci
103;21i telekomunikacyjnej, budowa sieci Regulamin tymczasowy
33 1 3* IRR5/1 Stacja towicz 102; 104; | 78,897 80,835 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 130 24 3120 60 vr 31|28 (31]|30] 10 prowadzenia ruchu w 01.01.2017 10.05.2017
61i106; obiektow inzynieryjnych, czasie wykonywania robot
122w perondw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN
Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
nowy tor telekomunikacyjnej, budowa sieci Regulamin tymczasowy
34 1 3* IRR5/1 Stacja Lowicz 102 79,000 80,100 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 120 24 2880 40 Vvr 2130|3131 7 prowadzenia ruchu w 11.05.2017 07.09.2017
obiektéw inzynieryjnych, czasie wykonywania robot
peronéw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN
Montaz/Demontaz konstrukcji Regulamin tymczasowy
35 1 3* IRR5/1 szlak Bednary - towicz 2 72,507 78,902 st N P 5 24 120 100 vr 5 prowadzenia ruchu w 15.12.2016 20.12.2016
odcigzajacych na obiektach inz. N s .
czasie wykonywania robot
Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
216 218 telekomunikacyjnej, budowa sieci Regulamin tymczasowy
36 1 3* IRR5/1 Stacja Kutno 2’20 ' 127,8 128,7 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 51 24 1224 40 Vvr 20 | 31 prowadzenia ruchu w 11.11.2017 31.12.2017
obiektéw inzynieryjnych, czasie wykonywania robot
peronéw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN,
Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci Regulamin tymczasowy
37 1 3* IRR5/1 Stacja Kutno 122 127 127,2 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 14 24 336 40 Vvr 14 prowadzenia ruchu w 03.08.2017 16.08.2017
obiektoéw inzynieryjnych, czasie wykonywania robot
peronéw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
PN,
Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
) tory 210 - telekomunikacyjnej, budowa sieci Regulamin tymczasowy
38 1 3* IRR5/1 Stacja Kutno 214 127,57 127,85 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 14 24 336 40 Vr 12| 2 prowadzenia ruchu w 20.07.2017 02.08.2017
obiektow inzynieryjnych, czasie wykonywania robot
peronow, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN,
116: 118: Budowa, przebudowa ul_dac_jéw
5 torowych wraz z odwodnieniem,
120; 230- " .
! . urzadzen srk i sieci
242,226 . P - .
) 228: 224 [e\ekom‘unl_kacyjnej, t?udowa sieci Regulamin tymczasowy
39 1 3* IRR5/1 Stacja Kutno now’e 1or;/ 126,562 | 128,636 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 80 24 1920 40 vr 31 (30| 19 prowadzenia ruchu w 01.05.2017 19.07.2017
104-108: obielftéw iniynier_yjnych, czasie wykonywania robot
nowy tor 4 peronow, prace Z\{quane.z )
110: elektroenergetyka nietrakcyjng i
’ LPN,
212, 214, Budowa, przebudowa ul_dac_jéw
216, 218, torowych wraz z odm_/ogim_emem,
220, 222, urz_adzer_\ s(k isieci _
) 224: 226 [e\ekom‘unl_kacyjnej, l?udowa sieci Regulamin tymczasowy
40 1 3* IRR5/1 Stacja Kutno 228’ 230j 127,57 128,693 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 46 24 1104 40 Vvr 16 | 30 prowadzenia ruchu w 16.03.2017 30.04.2017
232: 234: obiel’aéw iniynier_yjnych, czasie wykonywania robot
236, 238 elextroenergetyka nietakeyng
240, 242
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15[ 16 (1718 19| 20 [ 21| 22| 23| 24 [ 25| 26 | 27 28 29 30

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci Regulamin tymczasowy
126,481 | 127,376 trakcyjnej, urzagdzen wod-kan, 46 24 1104 40 Vr 3 (28|15 prowadzenia ruchu w 29.01.2017 15.03.2017

obiektéw inzynieryjnych, czasie wykonywania robot
peronéw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjna i
LPN,

110; 112;

41 1 3* IRR5/1 Stacja Kutno 114

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci Regulamin tymczasowy
42 1 3* IRR5/1 Stacja Kutno 8i10a 125,677 | 126,37 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 59 24 1416 40 Vvr 31|28 prowadzenia ruchu w 30.11.2016 28.01.2017

obiektéw inzynieryjnych, czasie wykonywania robot
peronéw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjna i
1PN

Budowa, przebudowa uktadow

torowych wraz z odwodnieniem,

urzgdzen srk i sieci Regulamin tymczasowy
telekomunikacyjnej, budowa sieci prowadzenia ruchu w

43 7 3* IRR5/1 szlak Swarzedz - Wrzesénia tornrl | 264,275 | 291,620 | trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 203 24 4872 100 vr 19 [ 31 | 31| 30 | 31 | 30 [ 31 |czasie wykonywania robét.| 11.06.2017 31.12.2017

obiektow inzynieryjnych, Zachowanie krzyzoéwania

peronow, prace zwigzane z na stacji Kostrzyn
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci Regulamin tymczasowy
44 7 3* IRR5/1 Odcinek Podstolice - Konin tornri,2 | 261,300 [ 206,800 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 203 24 4872 - Vvr 19 (3131|3031 |30(31 prowadzenia ruchu w 11.06.2017 31.12.2017

obiektéw inzynieryjnych, czasie wykonywania robot
peronéw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzgdzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektéw inZ., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN

Regulamin tymczasowy
203 24 4872 100 Vvr 19 (3131|3031 |30(31 prowadzenia ruchu w 11.06.2017 31.12.2017
czasie wykonywania robot

szlak Kramsk - Konin, stacja

45 7 3* IRR5/1 .
Konin

2 188,200 | 203,500

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzagdzen wod-kan,
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetykg nietrakcyjng i
LPN

Regulamin tymczasowy
203 24 4872 100 Vvr 19|31 (3130313031 prowadzenia ruchu w 11.06.2017 31.12.2017
czasie wykonywania robot

szlak Stara Wie$ - Kutno, stacja

*
46 7 3 IRR5/1 Kutno

2 120,750 | 125,150

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci
telekomunikacyjnej, budowa sieci
trakcyjnej, urzadzen wod-kan,
obiektow inz., prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN

Regulamin tymczasowy
203 24 4872 100 Vvr 19|31 (3130313031 prowadzenia ruchu w 11.06.2017 31.12.2017
czasie wykonywania robot

47 7 3* IRR5/1 szlak Krzewie - Klodawa 2 140,000 | 155,000

Budowal/przebudowa urzadzen

srk i sieci telekomunikacyjnej,

budowa sieci trakcyjnej, prace Regulamin tymczasowy

48 7 3* IRR5/1 szlak Jackowice - Zychlin 2 94,259 105,769 zwigzane z elektroenergetykg 203 24 4872 100 Vvr 19|31 (3130313031 prowadzenia ruchu w 11.06.2017 31.12.2017

nietrakcyjng i LPN oraz inne czasie wykonywania robot

prace wymagajace zamknieé
torowych
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Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2016/2017 Zatgcznik 5.1
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Sieciowy harmonogram zamknig¢ torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

d Ogé
O b
0 Rod 0 ) Ro d d 016/20 o) posob
o ecenioda od 6rej bed
0 obo 0 0 po d Do o pro e
0 e robo 0 do 0 0
daobie orze obo
od
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15] 16 (17 18] 19| 20 [ 21 | 22| 23| 24 [ 25| 26| 27 28 29 30
Budowal/przebudowa urzadzen
srk i sieci telekomunikacyjnej,
szlak Bednary - Lowicz, stacia budowa sieci trakcyjnej, prace Regulamin tymczasowy
49 7 3* IRR5/1 LZwicz ’ d 1 72,580 79,000 zwigzane z elektroenergetykg 203 24 4872 100 vr 19 (313130 |31(30(31 prowadzenia ruchu w 11.06.2017 31.12.2017
nietrakcyjng i LPN oraz inne czasie wykonywania robot
prace wymagajace zamknie¢
torowych
Linia nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie
Opoczno Potudniowe- modernizacja stacji
50 2 4 IRS1/1 P . 1,2 93,888 | 123,185 Olszamowice, wymiana 32 24 768 22|10 przerwa w ruchu 10.07.2017 10.08.2017
Olszamowice PN
rozjazdéw
modernizacja stacji
51 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 1,234 | 123,185 125,283 Olszamowice, wymiana 32 24 768 22|10 przerwa w ruchu 10.07.2017 10.08.2017

rozjazdow

modernizacja stacji Olszamowice
52 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 13 123,185 | 125,283 | wtorze nr 1inr 3 z przedudowg 80 24 1920 120 160 103130 9 po torach czynnych 21.04.2017 09.07.2017
przepustow 124,509, 124,729

53 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 24 123,185 | 125,283 |modernizacja stacji Olszamowice 80 6 480 1031|130 9 przerwa w ruchu 21.04.2017 09.07.2017

Przetaczanie i testowanie urz. srk Czynne tory nr 1,3,5

54 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 13 123,185 | 125,283 w obrebie stacji 3 24 72 40 160 3 A SO 11.08.2017 13.08.2017
o ograniczenie V=40 km.h
ograniczenie V=40 km.h
55 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 24 123,185 | 125,283 |modernizacja stacji Olszamowice 70 24 1680 120 160 21 (30|19 po torach czynnych 11.08.2017 19.10.2017
56 2 4 IRS1/1 stacja Olszamowice 1,3 123,185 | 125,283 |modernizacja stacji Olszamowice 70 6 420 21 (30|19 przerwa w ruchu 11.08.2017 19.10.2017
Olszamowice -Wioszczowa modernizacja stacji Olszamowice
57 2 4 IRS1/1 Poinoc 12 125,283 | 152,506 i Wioszczowa Pin. , wymiana 32 24 768 22|10 przerwa w ruchu 10.07.2017 10.08.2017
rozjazdow
s8 | 2 | 4 IRS1/1 stacja Wioszczowa Polnoc | 1,2,3,45 | 152,506 | 155,063 | Modemizacia stacji Wioszczowa | 5, 24 768 22| 10 przerwa w ruchu 10072017 | 10082017

Pin , wymiana rozjazdéw

modernizacja stacji Wioszczowa
59 2 4 IRS1/1 stacja Wioszczowa Pétnoc 1,35 152,506 | 155,063 Pin. przedudowg przepustow 80 24 1920 120 160 10(31)|30( 9 po torach czynnych 21.04.2017 09.07.2017
124,509, 124,729

modernizacja stacji Wioszczowa

Pin 80 6 480 10(31(30]| 9 przerwa w ruchu 21.04.2017 09.07.2017

60 2 4 IRS1/1 stacja Wioszczowa Pétnoc 24 152,506 | 155,063

Przetgczanie i testowanie urz. srk Czynne tory nr 1,3,5

61 | 2 4 IRS1/1 stacja Wioszczowa Pétnoc 135 | 152506 | 155063 w obrebie stacji 3 24 72 40 160 3 ine fory nr 11.08.2017 13.08.2017
N ograniczenie V=40 km.h
ograniczenie V=40 km.h
62 | 2 4 IRS1/1 stacja Wioszczowa Pétnoc 24 152,506 | 155,063 | Modemizacia 5;:" Wioszezowa | 4, 24 1680 120 160 21|30 19 po torach czynnych 11.08.2017 19.10.2017
63 | 2 4 IRS1/1 stacja Wioszczowa Pétnoc 135 | 152,506 | 155063 | Modernizacia SF‘,‘;":“ Wioszezowa | 4 6 420 21|30 | 19 przerwa w ruchu 11.08.2017 19.10.2017
64 | 2 4 IRSL/1 Wioszczowa Péinoc - Knapéwka | 1,2 | 155,063 | 160,014 | Modemizacia stacji Wloszczowa | 4, 24 768 22| 10 przerwa w ruchu 10.07.2017 10.08.2017
Pin , wymiana rozjazdéw
Linia nr 6 Zielonka - Kuzni i Na il tochow- Czyzew 4 godz. przerwa technologiczna
szlak tochéw-Sadowne jednotorowy
65 | 1 6 IRR1/4 Wegrowskis 1 71,800 | 72,365 | kompleksowa modernizacja 60 24 | 1440 100 vr 30 | 30 dwukierunkowy po torze | 02.05.2017 30.06.2017
czynnym

Stan na dzieri: 11.12.2016 Strona 6
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Sieciowy harmonogram zamknig¢ torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

28

Zatgcznik 5.1

29

30

66 1 6

IRR1/4

szlak Sadowne Wegrowskie-
tochow

71,800 72,390 kompleksowa modernizacja 59 24 1416 100 vr 31|28

jednotorowy
dwukierunkowy po torze
czynnym

01.03.2017

28.04.2017

67 1 6

IRR1/4

Sadowne Wegrowskie

2,46

72,390 73,530 kompleksowa modernizacja 139 24 3336 40 vr 21|31(28|31]28

jednotorowy
dwukierunkowy po torze
czynnym. Wykonawca
zobowiazany jest utrzymac
czynne dwie krawedzie
peronowe i mozliwos$¢
krzyzowania pociggow.

03.11.2016

28.04.2017

68 1 6

IRR1/4

Sadowne Wegrowskie

71,800 74,500 kompleksowa modernizacja 60 24 1440 40 Vr 30 | 30

jednotorowy
dwukierunkowy po torze
czynnym. Wykonawca
zobowiazany jest utrzymac
czynne dwie krawedzie
peronowe i mozliwos$¢
krzyzowania pociggow.

02.05.2017

30.06.2017

69 1 6

IRR1/4

Sadowne-Prostyn

74,500 81,000 kompleksowa modernizacja 70 24 1680 100 vr 31(30|31(31]|30](31

jednotorowy
dwukierunkowy po torze
czynnym

02.05.2017

31.10.2017

70 1 6

IRR1/4

Sadowne-Prostyn

74,500 81,000 kompleksowa modernizacja 92 24 2208

jednotorowy
dwukierunkowy po torze
czynnym

03.11.2016

30.04.2017

71 1 6

IRR1/4

Prostyn - Matkinia

81,000 86,880 kompleksowa modernizacja 70 24 1680 100 vr 31|30 9

jednotorowy
dwukierunkowy po torze
czynnym

01.10.2017

31.12.2017

72 1 6

IRR1/4

Matkinia

16,18,20,2
2,24

86,880 91,000 kompleksowa modernizacja 364 24 8736 40 vr 21 (3128|3130 (31(30|31]|31|30(31(30]| 9

ruch prowadzony po
czynnych torach
stacyinych 1,2,4,6

11.12.2016

31.12.2017

73 1 6

IRR1/4

Matkinia

86,880 91,000 kompleksowa modernizacja 89 24 2136 40 vr 28 | 31 | 30

jednotorowy
dwukierunkowy po torze
czynnym. Wykonawca
zobowiazany jest utrzymac
czynne dwie krawedzie
peronowe i mozliwos$¢
krzyzowania pociggow.

01.02.2017

30.04.2017

74 1 6

IRR1/4

Matkinia

2,46

86,880 91,000 kompleksowa modernizacja 122 24 2928 40 vr 3030|3131

jednotorowy
dwukierunkowy po torze
czynnym. Wykonawca
zobowiazany jest utrzymac
czynne dwie krawedzie
peronowe i mozliwos$¢
krzyzowania pociggow.

02.05.2017

31.08.2017

75 1 6

IRR1/4

Matkinia

8,10,12,14

86,880 91,000 kompleksowa modernizacja 100 24 2400 40 vr 30 (31|30 | 9

ruch prowadzony po
czynnych torach
stacyjnych 1,2,4,6

01.09.2017

31.12.2017

IRR1/4

Matkinia - Czyzew

91,000 | 107,260 kompleksowa modernizacja 214 24 5136 100 vr 21|31)|28|31]|30

jednotorowy
dwukierunkowy po torze
czynnym

03.11.2016

30.04.2017

7 1 6

IRR1/4

Matkinia - Czyzew

91,000 107,260 kompleksowa modernizacja 38 24 912 100 vr 31(30|31(31]|30](31

jednotorowy
dwukierunkowy po torze
czynnym

02.05.2017

31.10.2017

Linia nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk

78 2 7

IRR1/3

Garwolin -Deblin

12

kompleksowa modernizacja linii

a7 251 24

55,600 | 101,520 6024 40 vr 28131|30(31(31(30]|31|30] 9

przerwa
(komunikacja zastepcza)

03.04.2017

09.12.2017

79 2 7

IRR1/3

st. Deblin

123579

101,520 | 103,450 modernizacja stacji Deblin 131 24 3144 — s 31|130|31(30( 9

Po torach czynnych

01.08.2017

09.12.2017

80 2 7

IRR1/3

st. Deblin

13

kompleksowa modernizacja linii

101,900 a7

102,678 31 24 744 40 s 30| 1

Po torach czynnych

02.07.2017

01.08.2017

81 2 7

IRR1/3

Deblin - Putawy Azoty

kompleksowa modernizacja linii

105,770 nr7

117,049 45 24 1080 50 160 28| 17

po torze nr 2 ruch
dwukierunkowy

03.04.2017

17.05.2017

82 2 7

IRR1/3

Putawy Azoty - Deblin

kompleksowa modernizacja linii

117,105 a7

103,900 45 6

Stan na dzieri: 11.12.2016
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Sieciowy harmonogram zamknigé torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

Zatgcznik 5.1

Propono e
o Og predko b p o] d
O a Ogé
od Rodza onanywa god a Rozktad jazdy 2016/20 0 0s0
R i 0 obé 0 goa Do d po o Y e
o a obo od (e]0) dobie a 0 e obo ° °
od
1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ] 17| 18] 19 20 | 21| 22| 23| 24 | 25 26| 27 28 29 30
g3 | 2| 7 IRR/3 st. zarzeka 2468 | 108415 | 109,834 | KOMPleksowa modemizacialini | 506 | 54 | 494 40 160, 50 14| 30| 31|31|30|31]30| 9| Potorachczynnych 18052017 | 09.12.2017
g | 2| 7 IRR1/3 Deblin - Putawy Azoty 1 117,105 | 103,900 K”’“p'eks"warf'r“;de’"'zaqa finii | 506 6 1236 — v 14| 30|31|31|30|31]|30] 9 przerwa w ruchu 18052017 | 09.12.2017
s | 2| 7 IRR1/3 Putawy Azoty - Deblin 2 117,105 | 103,875 | Kompleksowa modemizacjalinii | qq 24 | 4944 50 160 14| 30|31|31|30|31]|30] 9 po torze nr 1 ruch 18052017 | 09.12.2017
nr7 dwukierunkowy
g | 2 | 7 IRR1/3 st. Putawy Azoty 2,4b,4,6,8| 117,105 | 119,700 k"mp'eks"wa:r“;de’”'zaqa finii | 506 24 | 4944 40 Vi 14| 30| 31|31|30|31|30| 9| Potorach czynnych 18052017 | 09.12.2017
g7 | 2| 7 IRR1/3 Putawy Azoty - Lublin 12 | 120800 | 172,600 | KOmPleksowa modemizacia lini | - o5y 24 | 6024 — 160, 140 28| 31[30|31|31|30]31]|30] 9 przemwa 03042017 | 09.12.2017
nr7 (komunikacja zastepcza)
88 | 2 7 IRR1/3 st. Putawy cala | 125936 | 127,438 | kompleksowamodemizacjalinii | o5, 24 6024 — 40,50.60, 28(31(30|31|31|30|31|30]9 przerwa 03.04.2017 09.12.2017
nr7 160 (komunikacja zastepcza)
go | 2| 7 IRR1/3 st. Klementowice cala | 135449 | 136,300 | KOMPleksowamodemizacialinii | o5y | o4 | gopg - 160 28|31|30|31|31|30|31]30]o9 przerwa 03042017 | 09.12.2017
nr7 (komunikacja zastepcza)
%0 | 2 7 IRR1/3 st. Nalgczow cala | 143974 | 146,047 | KOMPleksowa modemizacjalinii | o5, 24 6024 — 40,50.60, 28(31(30|31|31|30|31|30]9 przerwa 03.04.2017 09.12.2017
nr7 160 (komunikacja zastepcza)
| 2| 7 IRR1/3 st. Sadurki cala | 151,250 | 152,624 | KoMPleksowamodemizacialinii | o5y | o4 | gopg - 160, 40 28|31|30|31|31|30|31]30]9 przenwa 03042017 | 09.12.2017
nr7 (komunikacja zastepcza)
92 | 2 7 IRR1/3 st. Motycz cala | 163367 | 165,177 | Kompleksowamodemizacialinii | o5, 24 6024 — 50,60,160 28(31(30|31|31|30|31|30]9 przerwa 03.04.2017 09.12.2017
nr7 (komunikacja zastepcza)
93 2 7 IRR1/3 st. Lublin 59,99d,72b| 172,600 | 175,215 modernizacja stacji 251 24 6024 40 40,50,100 28(31(30(31(31|30]31|30] 9 Po torach czynnych 03.04.2017 09.12.2017
9 | 2 7 1Z Lublin Motycz - Lublin LbA 1 164,170 | 173,200 Budowa wiaduktu 60 12 720 20 vr 25| 25| 10 po torze nr 2 ruch 02.05.2017 12.07.2017
dwukierunkowy
95 | 2 7 1Z Lublin Lublin LbA - Motycz 2 164,170 | 173,200 Budowa wiaduktu 60 12 720 20 vr 16 | 26 | 18 po torze nr 1 ruch 13.07.2017 21.09.2017
dwukierunkowy
Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Krakéw Gtéwny
Naprawa gtéwna przejazdu km
96 2 8 1Z Kielce taczna - Zagnarisk 1 169,850 | 170,050 169.957 wraz z robotami 10 24 240 50 Vr 10 jednotorowy 03.07.2017 12.07.2017
towarzyszgcymi
Naprawa gtéwna przejazdu km
97 2 8 1Z Kielce st. kaczna 13 169,850 | 170,050 169.957 wraz z robotami 10 24 240 50 Vr 10 jednotorowy 03.07.2017 12.07.2017
towarzyszgcymi
Naprawa gtéwna przejazdu km
98 2 8 1Z Kielce Zagnarisk - taczna 2 169,850 | 170,050 169.957 wraz z robotami 14 24 336 50 Vr 14 jednotorowy 12.07.2017 26.07.2017
towarzyszgcymi
Naprawa gtéwna przejazdu km
99 | 2 8 1Z Kielce st. kaczna 24 | 169,850 | 170,050 169.957 wraz z robotami 14 24 336 50 vr 14 jednotorowy 12.07.2017 26.07.2017
towarzyszgcymi
100 | 2 8 1Z Kielce st. Sitkéwka Nowiny 26283031 147 057 | 197,61 | REMONt toru Nr 26 st Sitkwka | 5 24 720 50 vr 28| 2 po torach czynnych 04.05.2017 02.06.2017
2,34,36,38 Nowiny
01| 2 8 1Z Kielce st. Sitkéwka Nowiny 30'2234‘3 197,027 | 197,824 | REMont w“,'\":‘;lii(zft' Sitkowka | 54 24 720 50 vr 2 | 4 po torach czynnych 05.06.2017 04.07.2017
Naprawa gtéwna przejazdu km 0 torze nr 2 ruch
102 | 2 8 1Z Kielce Sobkéw - Wolica 1 211,775 | 211,875 211,825 wraz z robotami 10 24 240 50 vr 5|5 po torz 27.07.2017 05.08.2017
" dwukierunkowy
towarzyszacymi
Naprawa gtéwna przejazdu km 0 torze nr 2 ruch
103 | 2 8 1Z Kielce st. Sobkéw 1 211,775 | 211,875 211,825 wraz z robotami 10 24 240 50 vr 5|5 po torz 27.07.2017 05.08.2017
" dwukierunkowy
towarzyszacymi
Naprawa gtéwna przejazdu km
104 | 2 8 1Z Kielce Sobkéw - Wolica, 2 211,775 | 211,875 211,825 wraz z robotami 10 24 240 50 vr 1 jednotorowy 06.08.2017 16.08.2017
towarzyszacymi
Naprawa gtéwna przejazdu km
105 2 8 1Z Kielce st. Sobkow 2 211,775 | 211,875 211,825 wraz z robotami 10 24 240 50 vr 11 jednotorowy 06.08.2017 16.08.2017
towarzyszacymi
. . . po torze nr 2 ruch
106 2 8 1Z Kielce Sedziszéw - Koztdw 1 258,755 | 258,795 Naprawa gtéwna mostu 92 24 2208 30 vr 31 (30|31 N 01.05.2017 31.07.2017
dwukierunkowy
Stan na dzieri: 11.12.2016 Strona 8
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Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Zatgcznik 5.1

a Ogé
O b
Rodza ona a 0 a Rozktad 0 o posob
p ecenio od orej bed
- 0 ob6 0 0 0o ed po o prowadzenia
0 ane robo od do dobie 73 orze o 0 0
od
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15) 16 17| 18] 19| 20 23 | 24 28 29 30
107 8 1Z Kielce Sedziszéw - Koztow 2 258,755 | 258,795 Naprawa gtéwna mostu 8 6 48 — vr 8 przerwa w ruchu 01.05.2017 08.05.2017
108 8 1Z Kielce Sedziszow - Koztow 2 258,755 | 258,795 Naprawa gtéwna mostu 92 24 2208 30 vr 31| 30 po torze nr 1 ruch 01.08.2017 31.10.2017
dwukierunkowy
Kompleksowa modernizacja linii Regulamin tymczasowy
109 8 IRR1/2 stacja Warszawa Okecie 1,3 11,8 15,3 P Koleiowej g 20 24 480 50 100 20 Ruch pociggéw prowadzi¢ | 05.07.2016 31.12.2016
g ) po torach czynnych.
Kompleksowa modernizacja linii Regulamin tymczasowy
110 8 IRR1/2 stacja Piaseczno 2,4,6 21,3 24,95 P Koleiowej g 75 24 1800 50 100 20| 31|24 Ruch pociggéw prowadzi¢ | 01.09.2016 24.02.2017
g ) po torach czynnych.
Kompleksowa modernizacja linii Regulamin tymczasowy
111 8 IRR1/2 stacja Czachowek Potudniowy 1,3 343 38,8 P Koleiowej g 10 24 240 50 100 10 Ruch pociggéw prowadzi¢ | 08.08.2016 21.12.2016
g ) po torach czynnych.
112 8 IRR1/2 stacja Warszawa Okecie 24 118 153 KOmP'EKSD‘Q’SEmi;‘V’;’"'ZE“CJa finii | 59 4 80 — vr 20 Przerwa w ruchu 05.07.2016 31.12.2016
113 8 IRR1/2 szlak Warszawa Okecie - 1 153 213 | Kompleksowamodemizacjalini | g 4 420 — Vi |20|31]28]26 Przerwa w ruchu 06.09.2016 | 26.03.2017
Piaseczno kolejowej
114 8 IRR1/2 stacja Piaseczno 1,3 213 24,95 KOmP'EKSD‘Q’SEmi;‘V’;’"'ZE“CJa finii | 75 4 300 — vr 20| 31|24 Przerwa w ruchu 01.09.2016 24.02.2017
115 8 IRR1/2 szlak Piaseczno - Czachowek 1 2495 | 343 | Kompleksowa modemizacialinii| g, 4 404 — Vi |20|31]|28]22 Przerwa w ruchu 27.07.2016 | 22.03.2017
Potudniowy kolejowej
116 8 IRR1/2 stacja Czachowek Potudniowy 2,4 343 388 KOmP'EKSD‘Q’SET;‘V’;’"'“‘CJa finii |19 4 20 — vr 10 Przerwa w ruchu 08.08.2016 21.12.2016
Krakéw Przedmiescie - Krakow modernizacja/budowa w ramach S0/ km jednotoro
117 8 IRE3 . 2 318,450 | 319,000 dobudowy torow 184 24 4416 318,450 - % 3130 Jeanotorowy 01.07.2017 14.02.2018
Gtowny ) 319.400 dwukierunkowy
aglomeracyjnych ¥
Linia nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdansk Gtéwny
Tnwestor
N . nocne 01.06.2017 30.06.2017
118 9 levmiri/r:‘y Konopki-Mtawa 1,2 124,133 1241 budowa wiaduktu drogowego 60 4 240 - vr 30 przerwa w ruchu 01.09.2017 30.09.2017
TTIWESIOT budowa tymczasowego wiaduktu nocne
119 9 Zewnegtrzny Konopki-Mtawa 12 126,22 126,2 9 21 4 84 - \ 21 11.05.2017 31.05.2017
P, drogowego przerwa w ruchu
Inwestor rzebudowa wiaduktu nocne
120 9 Zewngtrzny Konopki-Mtawa 1.2 126,235 | 126,235 p 61 4 244 - Vr 01.06.2017 31.07.2017
7 Ol drogowego przerwa w ruchu
s7tvn
Linia nr 11 Skierniewice - Lowicz Glowny 4 godzinna nocna przerwa technologiczna.
Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci Regulamin tymczasowy
telekomunikacyjnej, budowa sieci prowadzenia ruchu w
121 11 IRR5/1 Placencja - Lowicz tor nr 2 19,500 21,749 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 214 24 5136 100 vr 31|30 czasie wykonywania robét. [  01.06.2017 31.12.2017
obiektoéw inzynieryjnych, Zachowanie krzyzowania
perondéw, prace zwigzane z na stacji Kostrzyn
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN
Linia nr 12 Skierniewice - Lukéw
Remont tori:r:);ggzdekz'apﬂadyncza Ruch jednotorowy 08.05.2017 13.05.2017
. . . ymic - dwukierunkowy po torze 15.05.2017 20.05.2017
122 12 1Z Siedice podg. Kepa Gliniecka-Osieck 1 76,784 88,591 meuczhuanelf;izr:)igzységzal?ile i 20 10 200 30/300 mb vr 20 czynnym 22.05.2017 27.05.2017
P © podsyp Regulamin tymczasowy | 29.05.2017 30.05.2017
thuczniowei
Remont toru poprzez pojedyncz: 31.05.2017
wymiar:)e zodkOa%éw vneea Ruch jednotorowy 01.06.2017 03.06.2017
123 12 1Z Siedice Osieck- podg. Kepa Gliniecka. 2 76,784 | 88591 | mechanicze oczyszczanie i 20 10 200 | 30/300 mb vr 1 dwukierunkowy po torze | 05.06.2017 | 10.06.2017
uzupelnienie podsypki czynnym 12.06.2017 14.06.2017
ttuczniowe Regulamin tymczasowy 16.06.2017 17.06.2017
g 19.06.2017 23.06.2017
Stan na dzieri: 11.12.2016 Strona 9
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Zatgcznik 5.1

Propono e
o] Og predko bap o d
a a Ogé
O b
Rodza ona a 0 a Rozktad jazdy 2016/20 o posob
p enio od orej bed
. 0 obé o} 0 po d po 0 PO AR
0 ane robo od do dobie  za orze e 0 0
od
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 17| 18] 19| 20| 21 | 22| 23 | 24| 25| 26 | 27 28 29 30
Remont toru poprzez pojedynczg .
wymiane podktadow, dwfﬁgru‘:f;o‘org"grze 28.08.2017 31.08.2017
124 12 1Z Siedice Pilawa - Stoczek tukowski 1 100,702 | 129,658 mechanicze oczyszczanie i 10 10 100 30/300 mb Vvr 416 P m\:\lymp 01.09.2017 02.09.2017
uzupetnienie podsypki ynny 04.09.2017 07.09.2017
N Regulamin tymczasowy
tiuczniowej
Remont toru poprzez pojedynczg .
wymiane podktadow, dwf;:gg’:s;‘m’z"grze 08.09.2017 09.09.2017
125 12 1Z SiedIce Stoczek Lukowski- Pilawa 2 100,702 | 129,658 mechanicze oczyszczanie i 10 10 100 30/300 mb vr 10 2 n:‘/ymp 11.09.2017 16.09.2017
uzupenienie podsypki ynny! 18.09.2017 19.09.2017
C Regulamin tymczasowy
tuczniowej
Linia nr 14 £6dz Kaliska - Tuplice
s . ool - . Roboty utrzymaniowo - 50 obok zgodnie z regulaminem 16.05.2017 19.05.2017
126 14 1Z todz Szlak: Lublinek - Pabianice 1 7,717 13,362 naprawcze 5 8 40 miejsca robot vr 5 tymczasowym 22.05.2017 22.05.2017
s . L . Roboty utrzymaniowo - 50 obok zgodnie z regulaminem 23.05.2017 26.05.2017
127 14 1Z £odz Szlak: Pabianice - Lublinek 2 13,362 7,717 naprawcze 5 8 40 miejsca robot vr 5 tymczasowym 29.05.2017 29.05.2017
s . P Roboty utrzymaniowo - 50 obok zgodnie z regulaminem 30.05.2017 02.06.2017
128 14 1Z todz Szlak: Pabianice - task 1 15,209 29,854 naprawcze 5 8 40 misjsca robt vr 2|3 tymczasowym 05.06.2017 05.06.2017
s ) _ . Roboty utrzymaniowo - 50 obok zgodnie z regulaminem 06.06.2017 09.06.2017
129 14 1Z £odz Szlak: Lask - Pabianice 2 29,854 15,209 naprawcze 5 8 40 miejsca robot vr 5 tymczasowym 12.06.2017 12.06.2017
Linia nr 15 Bednary - £L6dz Kaliska
130 15 1Z todz Szlak:Zgierz-t..Zabieniec 2 62.400 58.400 DPUS 6 8 48 rmjj(:coab?;bét vr 6 Regulamin tymczasowy 12.05.2017 17.05.2017
131 15 1Z todz Szlak:t.Zabieniec-t..Kaliska 1 63.900 66.750 DPUS 5 8 40 m\:jgcuabf:bé( Vvr 5 Regulamin tymczasowy 18.05.2017 22.05.2017
132 15 1Z todz Szlak:t.Zabieniec-t..Kaliska 2 66.750 63.900 DPUS 7 8 56 rmjj(:coab?;bét vr 7 Regulamin tymczasowy 23.05.2017 29.05.2017
Linia nr 16 £6dz Widzew - Kutno
133 16 1Z todz Szlak:Z.Kontrewers-Chociszew 1 22.500 30.450 Wymiana szyn 7 8 56 rmjj(:coab?;bét vr 7 Regulamin tymczasowy 01.09.2017 07.09.2017
134 16 1Z todz Szlak:Chociszew-Ozorkéw 1 31.400 35.800 Wymiana szyn 7 8 56 m\:jgcuabf:bé( Vvr 7 Regulamin tymczasowy 08.09.2017 14.09.2017
135 16 1Z Lodz Szlak:Ozorkéw-teczyca 1 37.100 45.600 Wymiana szyn 9 8 72 rmjj(:coab?;bét Vvr 9 Regulamin tymczasowy 15.09.2017 23.09.2017
P . A . 50 obok . 26.09.2017 30.09.2017
136 16 1Z todz Szlak:teczyca-Witonia 1 46.800 60.00 Wymiana szyn 7 8 56 miejsca robot vr 5 2 Regulamin tymczasowy 01.10.2017 02.10.2017
137 16 1Z todz Szlak:Witonia-Kutno 1 61.100 68.880 Wymiana szyn 7 8 56 m\:j(;:ab?;bét vr 7 Regulamin tymczasowy 03.10.2017 09.10.2017
138 16 1Z todz teczyca - Witonia Tor 48,000 58,500 [ wymiana konstrukcji wsporczych 8 6 48 50 obok vr 8 regulamin tymczasowy 03.11.2017 10.11.2017
szlakowy ' ’ miejsca robo6t o o
v o Tor . " 50 obok .
139 16 1Z £édz Witonia - Kutno 61,400 68,200 | wymiana konstrukcji wsporczych 7 6 42 . . Vvr 7 regulamin tymczasowy 10.10.2017 16.10.2017
szlakowy miejsca robot
Linia nr 18 Kutno - Pita 4 przerwa i na i - Otloczyn
Wioctawek - Wioctawek miana nawierzchni 50 -300m Jednotorowo
140 18 IRE2 Brzezie/1-15/- Nieszawa 1 59,570 61,390 W e 61 24 1464 kroczaco w 2 Vr 30 | 31 . 01.04.2017 31.05.2017
h podktadow, regulacja toru dwukierunkowo torem nr 2
Waganiec odcinkach

Stan na dzieri: 11.12.2016
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Zatgcznik 5.1

Propono e
Og predko bap o d
0 a Ogé
od % N Rodza ona a god a Ro d dy 2016/20 0 0S0
e od orej bed
R 0 ane robo O e 0 god po sasied po 0 0 e
od 0 dobie za orze obé ° °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 17| 18] 19| 20| 21 | 22| 23 | 24| 25| 26 | 27 28 29 30
Jednotorowo
dwukierunkowo torem nr 1
na szlaku Nieszawa
Waganiec - Aleksandrow
Aleksandrow Kuj.- Nieszawa miana nawierzchni, wymiana 50 -300m Kuj. po torze czynnym
141 5 18 IRE2 Waganiec(+2,4)-Wioctawek 2 61,380 76,700 Wy i, Wyl 77 24 1848 kroczgco w 2 Vvr 30| 31|16 zgodnie z Ir 19, nalezy 01.06.2017 16.08.2017
" szyn, regulacja toru . ”
Brzezie(+2) odcinkach zachowac przepustowosé
poprzez zastosowanie
posterunkéw odstepowych
lub zabudowe
dwukierunkowej SBL
Jednotorowo
dwukierunkowo torem nr 2
na szlaku Nieszawa
Waganiec - Aleksandrow
Wioctawek Brzezie- Nieszawa miana nawierzchni, wymiana 50 -300m Kuj. po torze czynnym
142 5 18 IRE2 Waganiec(+1-15) - Aleksandréw 1 76,700 91,400 w szyn, regulacia Ig\ﬁj 76 24 1824 | kroczaco w 2 Vr 15 | 30 | 31 zgodnie z Ir 19, nalezy 15.08.2017 31.10.2017
Kuj.(101,103,1)- Otloczyn(+1) yn, regulacy odcinkach zachowag przepustowosé
poprzez zastosowanie
posterunkow odstepowych
lub zabudowe
dwukierunkowej SBL
Linia nr 19 Warszawa Gtéwna Towarowa - Jézefinow
szlak: Warszawa Gtéwna Wybudowanie rozjazdu nr 2, 3
143 1 19 IRS1/2 Towarowa (WOA (rozj 16)) - 2 1,300 1,700 wbudowanie rozjazdu nr 02, 03, 39 24 936 20 Vr 14 | 25 Regulamin tymczasowy 18.05.2017 25.06.2017
Jozefinow 08, 07
szlak: Warszawa Glowna Whbudowanie rozjazdu nr 01
144 1 19 IRS1/2 Towarowa (WOA (rozj 16)) - 1 1,400 1,800 5 Z) ' 18 24 432 20 Vvr 18 Regulamin tymczasowy 01.07.2017 18.07.2017
J6zefinow wymiana rozjazdu 1/05
Stacja Warszawa Glowna Wybudowanie rozjazdéw nr 6,
Towarowa (WGT) (rejon: 16, 15, 17, 18, st, wbudowanie
145 1 19 IRS1/2 Warszawa Gléwna Towjaro.wa 1,2 1,094 1,240 rozjazdéw 012, 013, 014, 30 24 720 20 Vvr 21| 9 Regulamin tymczasowy 10.09.2017 09.10.2017
(WOR) wymiana rozjazdu nr 7 oraz
wstawek plus roboty sieciowe
Linia nr 20 Warszawa Gtéwna Towarowa - Warszawa Praga
Stacja Warszawa Gtowna
16| 1 | 20 IRS1/2 Towarowa (WGT) (rejon: 10,11 | -1,050 | -0,900 | VWbudowanie rozjadu 015+ 12 24 288 20 vr 12 Regulamin tymczasowy | 10102017 | 21.10.2017
Warszawa Gtéwna Towarowa roboty sieciowe
(WOA))
Wymiana nawierzchni,
Warszawa Zachodnia - przebudowa sieci trakcyjnej,
147 1 20 IRS1/2 Warszawa Gdariska 1,2 4,35 8,245 przebudowa peronéw, 262 24 6288 _ vr 18130 (31|30(31|31|30|31]30 Regulamin tymczasowy 2017-03.12 30.11.2017
przebudowa obiektow
inzynieryjinych
Linia nr 22 Tonaszaéw Mazowiecki - Radom
NBO, poj wymiana szyn, 0 torze Nr 2 ruch
148 2 22 IREPI1 Radzice - Drzewica 1 29,680 35,550 wymiana nawierzchni na 19 12 228 60 100 19 p N 01.04.2017 19.04.2017
h dwukierunkowy
przejazdach
NG toru, wymiana rozjazddéw nr 0 torze Nr 2 ruch
149 2 22 IREPI1 st. Przysucha 1 48,000 52,665 2,3, 4,18, 20, NG przejazdu w 36 24 864 60 100 11| 25 p N 20.04.2017 25.05.2017
km 52.530 dwukierunkowy
NG toru, NBO toru, ciagta
wymiana podktadéw, Wymiana
150 | 2 | 22 IREPIL Przysucha - Wolanéw 1 52665 | 74,887 | nawierzchniipodktadow na 86 24 2064 60 100 26 | 31 | 20 po torze Nr 2 ruch 05.04.2017 29.06.2017
przejazdach, regulacja naprezen dwukierunkowy
toru bezstykowego, wymiana
szvn
151 2 | 22 IREPIL st. Wolanow 1 74887 | 76450 | NG toru wymiana rozjazdownr |, 24 336 60 100 7|7 po torze Nr 2 ,3 25.08.2017 07.09.2017
2,3,5,15,16,17,18.
12| 2 | 22 IREPIL Wolanéw - Radom Krychnowice 1 76,450 | 80,560 NBO toru, wymiana szyn 54 12 648 60 100 23| 31 pz;ﬂ;zrﬁ;g‘,‘zh 08.09.2017 31.10.2017

Stan na dzieri: 11.12.2016
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Zleceniodawca

Okreslenie stacji, szlaku lub
odcinka linii na ktérej beda

wykonywane roboty

Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Sieciowy harmonogram zamknig¢ torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

Kilometraz

Rodzaj wykonanywanych
robét

Liczba
dni
zamk.
toru/
szlaku,
odcinka

Ogr. predkosci km/h

Liczba Ogétem

godz.
zamk.
w dobie

liczba
godz.
zamk. torze

po sasiednim po zakon.

robét

Liczba planowanych dni zamknigé

Rozkiad jazdy 2016/2017

IV V. VI vl X

Opis sposobu
prowadzenia ruchu

Zatgcznik 5.1

Proponowane
Terminy

Linia nr 25 L6dz Kaliska - Debica

153 | 2 | 25 | % Skarzysko- Tomaszéw Maz. - Jelen szlak | 53,100 | 60,500 NBO toru 10 12 120 _ 80 10 przerwa 07.06.2017 22.06.2017
Kamienna (komunikacja zastepcza)
154 | 2 | 25 |2 Skarzysko- Jeler - Bratkow szlak | 62,300 | 66,200 NBO toru 10 12 120 B 80 5|5 przemwa 23062017 | 07.07.2017
Kamienna (komunikacja zastepcza)
155 | 2 | 25 | % Skarzysko- Bratkéw - Opoczno szlak | 68,400 | 80,600 NBO toru 10 12 120 _ 80 10 przerwa 10.07.2017 21.07.2017
Kamienna (komunikacja zastepcza)
56| 2 | 25 | © K:ﬁ;ﬁ? Opoczno - Koriskie szlak | 82,900 | 103,200 NBO toru 15 12 180 B 80 6|09 przerwa w ruchu 24.07.2017 11.08.2017
157 | 2 | 25 | ¢ Skarzysko- Opoczno - Konskie szlak | 91,800 | 93100 |Lkwidaciaroziazdow, zabudowa| g 12 60 _ 80 5 przerwa w ruchu 14.08.2017 21.08.2017
Kamienna toru
158 1 25 1Z todz Szlak:t.Chojny-t.Olechéw 1 7.800 10.300 DPUS 5 8 40 m\esj‘:cuabrugbé! vr 5 Regulamin tymczasowy 05.06.2017 09.06.2017
159 1 25 1Z todz Szlak:t.Chojny-£.Olechéw 2 10.300 7.800 DPUS 5 8 40 miesj:;ab?:bé( Vvr 5 Regulamin tymczasowy 12.06.2017 16.06.2017
160 1 25 1Z todz Szlak:t.Chojny-t.Olechéw 1 7.800 10.300 |Roboty utrzymaniowo-naprawcze 5 8 40 m\esj‘:cuabrugbé! vr Regulamin tymczasowy 02.10.2017 06.10.2017
161 1 25 1Z todz Szlak:t.Chojny-£.Olechéw 2 10.300 7.800 |Roboty utrzymaniowo-naprawcze 5 8 40 miesj:;ab?:bé( Vvr Regulamin tymczasowy 07.10.2017 11.10.2017
Linia nr 29 Tluszcz - Ostrotgka
Linia jednotorowa,
. : Przerwa w ruchu
Naprawa gtéwna przejazdu ociagow, Regulamin
162 1 29 1Z Siedice Mostéwka-Wyszkéw 1 11,319 20,000 wkm 14,791 2 24 48 _ vr 2 P Eismc'zasogw 08.07.2017 09.07.2017
Autobusowa komunikacja
zastepcza
Linia jednotorowa, 03.07.2017 08.07.2017
Przerwa w ruchu 10.07.2017 15.07.2017
. . 7 . Remont mostu stalowego w km pociggéw, Regulamin 17.07.2017 22.07.2017
163 1 1Z Siedice Mostowka-Wyszkow 1 11,319 20,000 18,658 30 10 300 _ Vr 25| 5 tymczasowy 24.07.2017 29.07.2015
Autobusowa komunikacja 31.07.2017
zastepcza 01.08.2017 05.08.2017
Remont toru poprzez pojedyncz: Linia jednotorowa,
iar?e godk'apdéw yneza Przerwa w ruchu 03.07.2017 08.07.2017
64| 1 | 29 1Z Siedice Mostéwka-Wyszkow 1 11,319 | 20000 | mechanicze oczyszczanie i 20 10 200 B vr 20 pociagow, Regulamin | 10.07.2017 | 15.07.2017
uzupetnienie podsypki tymczasowy o 17.07.2017 22.07.2017
C Autobusowa komunikacja | 24.07.2017 25.07.2015
tiuczniowej
zastepcza
Linia nr 31 SiedIce - Siemianéwka
Mechniczna regulacja toru w Ruch jednotorowy
165 | 1 | 31 1Z Siedice p.odg.Ujrzanéw-Niemojki 1 4,445 | 32,791 planie i profilu; likwidacja 6 8 48 vr vr 6 dwukierunkowy potorze | o 5q 5517 09.09.2017
peknietych szyn i wad czynnym
defektoskopowych Regulamin tymczasowy
Mechniczna regulacja toru w Ruch jednotorowy
66 | 1 | 31 1Z Siedice Niemojki- p.odg.Ujrzanéw 2 4,445 | 32,791 planie i profilu; likwidacja 6 8 48 vr vr 6 dwukierunkowy po torze | 4 g 517 16.09.2017
peknigtych szyn i wad czynnym
defektoskopowych Regulamin tymczasowy
Mechniczna regulacja toru w Ruch jednotorowy
167 | 1 | 31 1Z Siedice Plateréw- Niemojki. 1 34561 | 42,280 planie i profilu; likwidacja 5 8 40 vr vr 5 dwukierunkowy potorze | g 59 5517 22.09.2017
peknietych szyn i wad czynnym
defektoskopowych Regulamin tymczasowy
Mechniczna regulacja toru w Ruch jednotorowy
o Qi planie i profilu; likwidacja dwukierunkowy po torze 29.09.2017 30.09.2017
168 1 31 1Z Siedice Plateréw-Siemiatycze 1 44,025 56,702 peknietych szyn i wad 5 8 40 Vr vr 2 czynnym 02.10.2017 04.09.2017
defektoskopowych Regulamin tymczasowy

Stan na dzieri: 11.12.2016
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Zatgcznik 5.1

0 Proponowane
d Ogé
O b
0 Rod 0 0 o) posob
ecenioda od orej bed
R ) obé 0 ) no ed Do o pro e
0 e robo 0 do 0 0
daobie orze obo
od
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 29 30
Mechniczna regulacja toru w Ruch jednotorowy
" L . . planie i profilu; likwidacja dwukierunkowy po torze 05.09.2017 06.09.2017
169 1 31 1Z Siedlce Siemiatycze- Platerow 2 44,025 56,702 peknietych szyn i wad 5 8 40 Vr vr czynnym 09.09.2017 11.09.2017
defektoskopowych Regulamin tymczasowy
Linia nr 34 Ostroteka - Matkinia
Remont mostu stalowego w km Linia jednotoroa,
170 1 34 1Z Siedice Ostréow Mazowiecka-Matkinia 1 34,510 52,872 24.979 9 20 24 480 _ Vvr Przerwa w ruchu pociagéw| 07.08.2017 26.08.2017
’ Regulamin tymczasowy
Linia nr 60 Kobylany - Terespol (SZ)
1| 1 | 60 1Z Siedice Kobylany - Terespol 1 205,247 | 211657 | "NBO m'”TZefe’éZSI“dwa st 52 24 1248 _ 60 przerwa w ruchu 01.06.2017 22.07.2017
Linianr 61 Kielce - Fosowskie
. Wymiana rozjazdu Nr 19 st.
172 2 61 1Z Kielce st. Matogoszcvz 13 27,090 27,142 Matogoszcz 8 24 192 30 vr po torach czynnych 19.06.2017 26.06.2017
73| 2 | e1 1Z Kielce Matogoszcz - Ludynia 1 24672 | 24,702 Naprawa gféwna mostu 76 24 1824 30 vr po torze nr 2 ruch 16.04.2017 30.06.2017
dwukierunkowy
174 | 2 | e1 1Z Kielce Matogoszcz - Ludynia 2 24672 | 24,702 Naprawa glowna mostu 8 6 48 _ vr przerwa 16.04.2017 24.04.2017
(komunikacja zastepcza)
w75 | 2 | e1 1Z Kielce Matogoszcz - Ludynia 2 24672 | 24,702 Naprawa gféwna mostu 62 24 1488 30 vr po torze nr 1 ruch 01.05.2017 30.06.2017
dwukierunkowy
176 | 2 | e1 1Z Kielce Ludynia - Wioszczowa 2 42307 | 42347 Naprawa glowna mostu 76 24 1824 30 vr po torze nr 1 ruch 01.09.2017 15.11.2017
dwukierunkowy
w7 | 2 | 61 1Z Kielce Ludynia - Wioszczowa 1 42,307 | 42347 Naprawa gtéwna mostu 8 6 48 _ vr przerwa 01.09.2017 09.09.2017
(komunikacja zastgpcza)
ws | 2 | 61 1Z Kielce Wioszczowa - Zelistawice 1 56,279 | 56319 Naprawa glowna mostu 92 24 2208 30 vr po torze nr 2 ruch 01.05.2017 31.07.2017
dwukierunkowy
we | 2 | 61 1Z Kielce Wioszczowa - Zelistawice 2 56,279 | 56,319 Naprawa gtéwna mostu 8 24 192 _ vr przerwa 01.05.2017 09.05.2017
(komunikacja zastgpcza)
Linia nr 62 Tunel - Sosnowiec Gtéwny Nocna 4 przerwa na szlaku D3
- . rewitalizacja linii kolejowej- 50/ km :
180 | 4 | ez | CRIWroclaw | Dabrowa Gomicza Wschodnia - 1 65,900 | 69,500 wymiana nawierzchni, 56 24 1344 68,300 - 70 _ jednotorowo 13.06.2017 07.08.2017
Region Slgski |Dabrowa Gérnicza Strzemieszyce dwukierunkowo torem nr 2
przebudowa peronu 1 69,700
jednotorowo
dwukierunkowo torem nr 1
CRI Wroclaw Dabrowa Gérnicza Wschodnia - rewitalizacja linii kolejowej- 50/ km na szlaku DG.Wschodnia -
181 4 62 Region Slaski Dabrowa Gornicza Strzemieszyce 2 65,900 73,600 wymiana nawierzchni, 107 24 2568 68,300 - 70 DG. Strzemieszyce, na 08.08.2017 22.11.2017
9 A - Sosnowiec Kazimierz przebudowa peronu 2 69,700 szlaku DG.Strzemieszyce -|
Sosnowiec Kazimierz
wstrzymaé ruch
CRI Wroctaw rewitalizacja linii kolejowej- 40/km
182 4 62 Region Slaski Dabrowa Gornicza Strzemieszyce 4 68,600 69,600 przebudjowa peronju 2 g 107 24 2568 68,650 - 40 torami czynnymi 08.08.2017 22.11.2017
69,500
kompleksowa wymianan jednotorowo
183 4 | 62 IRE3 Bukowno - Stawkéw 1 53,538 | 61,261 ”ﬁ:’:‘yﬁ]’f:&:y::‘xi‘fﬂa gg'i';‘;’_w 91 24 2184 | 50/2000m vr dwukierunkowo po torach |  08-05-2017 07-08-2017
61,261 ' czynnych
kompleksowa wymianan .
nawierzchni, naprawa obiektow . jednotorowo
184 4 62 IRE3 Stawkow 1 60,867 61,896 inzynieryinych w km 54,447- 91 24 2184 50 % dwukierunkowo po torach 08-05-2017 07-08-2017
61,261 ' czynnych
kompleksowa wymianan
. nawierzchni, naprawa obiektow Jednotorowo
185 4 62 IRE3 Bukowno - Stawkéw 2 53,538 61,261 inzynieryinych w km 54,396 - 85 24 2040 50/2000 m Vr dwukierunkowo po torach |  08-08-2017 31-10-2017
61.261 ’ czynnych
Stan na dzieri: 11.12.2016 Strona 13




=T
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2016/2017
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Zatgcznik 5.1

Proponowane
o Og p dko P o d
0O d Ogé
2 Rod ) ) 0 d dy 2016/20 o) nosob
enioda od érej bed
) e robo ) do el 0 0 po d po o) pro e . .
aopie orze obo
od
1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15] 16 (17 18] 19| 20 21 | 22| 23| 24 [ 25| 26| 27 28 29 30
navirzehm, naprave obekiow Jednotorowo
186 62 IRE3 Stawkow 60,867 61,896 L P! 85 24 2040 50 Vr 24 | 30 | 31 dwukierunkowo po torach 08-08-2017 31-10-2017
inzynieryjnych w km 54,396 - h
61,261 czynnye
Linia nr 66 Zwierzyniec - Stalowa Wola Potudnie
187 66 1Z Lublin Zwierzyniec Towarowy - Bilgoraj 0,057 | 18,000 Naprawa toru 15 12 180 — vr 15 przerwa 09.06.2017 30.06.2017
(komunikacja zastepcza)
188 66 1Z Lublin Bilgoraj - Stalowa Wola Potudnie 50,000 | 60,000 Kompleksowa wymiana 60 8 480 — 30 km/h 22| 21|17 _przerwa 01.08.2017 24.10.2017
nawierzchni (komunikacja zastepcza)
Linia nr 67 Lublin - Swidnik
189 67 IRR1/3 ‘ Lublin - Lublin Tataray LTA. ‘ ‘ 0509 | 0886 K”’“p'eks"war?r“;de’"'zaqa finii | 59 24 ‘ 6024 ‘ 100 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 28 ‘ 31 ‘ 30 ‘ 31 ‘ 31| 30 ‘ 31 ‘ 30 ‘ 9 ‘ przerwa w ruchu ‘ 03.04.2017 ‘ 09.12.2017
Linia nr 68 Lublin - Przeworsk
190 68 IRR1/3 Lublin LBA. - Lublin Zemborzyce 2027 | 2320 | Kompleksowa modernizacja i | g, 24 6024 50 100 28313031 |31|30]|31]30] 9 po torze nr 2 ruch 03.04.2017 09.12.2017
nr7 dwukierunkowy
Linia nr 72 Zawada - Hrubieszéw
191 72 1Z Lublin Zawada - Zamos¢ - 0,700 | 50,000 Naprawa toru 14 24 336 — V rozkt. 14 przerwa 16.05.2017 29.05.2017
Jarostawiec - Werbkowice (komunikacja zastepcza)
Linia nr 91 Krakéw Gtéwny Osobowy - Medyka
Krakoéw Gtéwny Osobowy - modernizacja/budowa w ramach jednotorowy,
192 91 IRE3 . . 0,400 3,500 dobudowy toréw 15 24 360 50 vr 15 - ! 01.07.2017 15.07.2017
Krakow Plaszow ) dwukierunkowy
aglomeracyjnych
zabudowa scianek szczelnych 50/
103 o1 IRE3 Krakéw Plaszow -Krakéw Glowny 0000 | 4001 |Modemizacja/lbudowawramach| . 14 560 | km0,400- vr 73] 2 przerwa w ruchu 24042017 | 03.06.2017
Osobowy dobudowy torow 1400
aglomeracyjnych '
zabudowa scianek szczelnych 50/
194 91 IRE3 Krakéw Glowny Osobowy - 0000 | 4001 |Mmedernizaciabudowawramach| -, 24 | 960 | kmo400- vr 6|33 Jednotorowy, 26042017 | 03.06.2017
Krakéw Ptaszow dobudowy toréw 1400 dwukierunkowy
aglomeracyjnych '
Krakow Plaszow -Krakéw Gtown: modernizacja/budowa w ramach jednotoroy
195 91 IRE3 Y 0,400 3,500 dobudowy torow 169 24 4056 50 Vvr 16 | 31 (30|31 (30|31 J . WY 16.07.2017 14.02.2018
Osobowy . dwukierunkowy
aglomeracyjnych
modernizacja/budowa w ramach 50/ km 9,200 | iednotoro
196 91 IRE3 Krakéw Biezandw - Gaj - Rudzice 9,200 16,000 dobudowy torow 92 24 2208 p Vvr 31|30 |31 jean WY 01.10.2017 31.03.2018
. 16,000 dwukierunkowy
aglomeracyjnych
. . . modernizacja/budowa w ramach .
197 91 IRE3 Krakow Plaszow - Krakow 5500 | 7,800 dobudowy toréw 153 24 3672 |90/km 50001\, 3130313031 jednotorowy, 01.08.2017 31.01.2018
Biezanow ) 7,800 dwukierunkowy
aglomeracyjnych
. . . modernizacja/budowa w ramach .
108 a1 IRE4 Krakéw Plaszow - Krakéw 5500 | 7,800 dobudowy toréw 8 24 102 |SL/km7.6004 8 jednotorowy, 24.07.2017 | 31.07.2017
Biezanow ) 7,700 dwukierunkowy
aglomeracyjnych
Rudzice- Gaj - [Krakéw modernizacja/budowa w ramach 50/ km iednotoro
199 91 IRE3 > 28] - 10,100 16,000 dobudowy toréw 62 24 1488 10,600 - Vr 31|31 Jean WY 01.07.2017 31.08.2017
Biezanow] ) dwukierunkowy
aglomeracyjnych 10,900
200 o1 IRE3 Wola Rzedzifiska - Tamnéw 78,600 | 802 Modrnizacja 110 24 2640 50 vr 20| 312831 Ruch po forze nr 1, 12.12.2016 31.03.2017
dwukierunkowy
201 91 IRE3 Tarnow - Wola Rzedzifiska 78,600 80,2 Modrnizacja 110 4 440 _ vr 20 (31 (28|31 Przerwa w ruchu 12.12.2016 31.03.2017
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d Ogé
O b
Rod ) ) Ro d dy 2016/20 o) nosob
oda od 6rej bed
0 obé 0 0 0o d PO o pro e
0 e robo 0 do 0 0
dobie orze obé
od
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15] 16 (17 18] 19| 20 21 | 22| 23| 24 [ 25| 26| 27 28 29 30
50/
202 91 IRE3 szlak Ropczyce - Sedziszow Mip. 1 124,900 130,1 kompleksowa modernizacja E30 274 24 6576 km 124,900- Vvr 10|31 (283130313031 ]|31(21 po torze czynnym nr 2 22.12.2016 21.09.2017
130,100
203 91 IRE3 szlak Sedziszéw Mip. -Ropczyce 2 124,900 130,1 | kompleksowa modernizacja E30 274 4 1096 _ vr 103128313031 (30|31(31(21 przerwa w ruchu 22.12.2016 21.09.2017
50/
204 91 IRE3 szlak Sedziszow Mip. -Ropczyce 2 124,900 130,1 kompleksowa modernizacja E30 79 24 1896 km 124,900- Vvr 9 (31|30 9 po torze czynnym nr 1 22.09.2017 31.12.2017
130,100
205 91 IRE3 szlak Ropczyce - Sedziszéw Mip. 1 124,900 130,1 | kompleksowa modernizacja E30 79 4 316 _ vr 9 (31(30] 9 przerwa w ruchu 22.09.2017 31.12.2017
50/
206 91 IRE3 stacja Sedziszéw Mip. 1,35 130,100 | 132,500 |kompleksowa modernizacja E30 152 24 3648 km 130,100~ vr 21 (3128313011 po torach czynnych nr2i4| 11.12.2016 11.05.2017
132,500
207 91 IRE3 stacja Sedziszéw Mip. 2,4 130,100 | 132,500 |kompleksowa modernizacja E30 152 4 608 _ vr 21 (3128313011 przerwa w ruchu 11.12.2016 11.05.2017
50/
208 91 IRE3 stacja Sedziszéw Mip. 2,4 131,800 | 132,500 |kompleksowa modernizacja E30 76 24 1824 km 131,800- vr 1(30(31|14 po torach czynnych nr 1i3| 31.05.2017 14.08.2017
132,500
209 91 IRE3 stacja Sedziszéw Mip. 1,3 130,100 | 132,500 |kompleksowa modernizacja E30 76 4 304 _ vr 1(30(31|14 przerwa w ruchu 31.05.2017 14.08.2017
po torze czynnym nr 2,
S0/ brak mozlwosci obslugi
210 91 IRE3 szlak Sedziszéw Mip. - Trzciana 1 132,500 | 143,050 |kompleksowa modernizacja E30 152 24 3648 km 132,500~ vr 21131|28|31|30|11 dréznych P 9 11.12.2016 11.05.2017
133,600 podréznych przy Peronie
' nr 1w stacji Trzciana
211 91 IRE3 szlak Trzciana - Sedziszéw Mip. 2 132,500 | 143,150 |kompleksowa modernizacja E30 152 4 608 _ Vvr 21|31(28|31|30|11 przerwa w ruchu 11.12.2016 11.05.2017
po torze czynnym nr 1,
S0/ brak mozliwosci obstugi
212 91 IRE3 szlak Trzciana - Sedziszéw Mip. 2 132,500 | 143,150 |kompleksowa modernizacja E30 76 24 1824 km 132,500~ vr 1(30(31|14 s 9 31.05.2017 14.08.2017
133.600 podréznych przy Peronie
' nr 2 w stacji Trzciana
213 91 IRE3 szlak Sedziszéw Mip. - Trzciana 1 132,500 | 143,050 |kompleksowa modernizacja E30 76 4 304 _ Vvr 1130|3114 przerwa w ruchu 31.05.2017 14.08.2017
50/
214 91 IRE3 stacja Ropczyce 1 124,000 | 124,900 |kompleksowa modernizacja E30 141 24 3384 km 124,000- Vvr 2131283130 po torach czynnych nr2i4| 11.12.2016 30.04.2017
124,900
215 91 IRE3 stacja Ropczyce 2 124,000 | 124,900 |kompleksowa modernizacja E30 141 4 564 _ vr 21|31|28|31|30 przerwa w ruchu 11.12.2016 30.04.2017
V=50 km/h 0 torach czynnych nr 1,3 i
216 91 IRE3 stacja Ropczyce 2 124,000 | 124,300 |kompleksowa modernizacja E30 33 24 792 km 124,000- Vvr 24| 9 P {__, ¥ " 08.05.2017 09.06.2017
124,300
217 91 IRE3 stacja Ropczyce 1 124,000 | 124,300 |kompleksowa modernizacja E30 33 4 132 _ vr 241 9 przerwa w ruchu 08.05.2017 09.06.2017
Remont i przebudowa obiektéw Jednotorowy
218 91 IRE3 Jarostaw-Munina 1 210,100 211,8 N p. . 52 24 1248 50 vr 17130 | 5 dwukierunkowy po torze 15.03.2017 05.05.2017
inzynieryjnych
czynnym
Remont i przebudowa obiektéw Jednotorowy
219 91 IRE3 Munina -Jarostaw 2 210,100 211,8 N p. . 54 24 1296 50 vr 24 | 30 dwukierunkowy po torze 08.05.2017 30.06.2017
inzynieryjnych
czynnym
Jednotorowy
220 91 IRE3 Munina-Radymno 1 214.300 | 222,400 | Rewitalizacja-,peron,obiekty inz. 78 24 1872 50 vr 29 3118 dwukierunkowy po torze 03.07.2017 18.09.2017
czynnym
Jednotorowy
221 91 IRE3 Radymno - Munina 2 214,300 | 222,400 | Rewitalizacja-peron,obiekty inz. 78 24 1872 50 vr 12131 |30 | 5 | dwukierunkowy po torze 19.09.2017 05.12.2017
czynnym
, Rewitalizacja- Jednotorowy
222 91 IRE3 Zurawica A- Przemys| 1 234,382 | 238,393 . ) ja- . 52 24 1248 50/1000 m Vvr 17130 5 dwukierunkowy po torze 15.03.2017 05.05.2017
nawierzchnia,perony,obiekty inz..
czynnym
Reuwitalizacja- Jednotorowy
223 91 IRE3 Zurawica A- Zurawica C 2 234,431 | 237,813 . - ) . . 54 24 1296 50/1000 m vr 24 | 30 dwukierunkowy po torze 08.05.2017 30.06.2017
nawierzchnia,perony,obiekty inz.
czynnym
Stan na dzieri: 11.12.2016 Strona 15




=g
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Sieciowy harmonogram zamknig¢ torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Zatgcznik 5.1

Proponowane
o Og p dko p o d
d Ogé
O b
Rod 0 o o ad d 0 0 0] posob
oda od 6rej bed
ob6 0 0 po sasied a pro e
o erobo 0 dao (o] o
aobie orze obo
od
1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19| 20 [ 21| 22| 23| 24 | 25| 26| 27 28 29 30
Rewitalizacja- Jednotorowy
224 91 IRE3 Zurawica - Przemys| 238,453 | 244,070 . s ja- . 71 24 1704 50/1000 m Vr 29 (31|11 dwukierunkowy po torze 03.07.2017 11.09.2017
nawierzchnia,peron,obiekty inz..
czynnym
Rewitalizacja- Jednotorowy
225 91 IRE3 Zurawica- Przemys| 238,460 | 244,157 . s ja- . 71 24 1704 50/1000 m Vvr 193121 dwukierunkowy po torze 12.09.2017 21.11.2017
nawierzchnia,peron,obiekty inz..
czynnym
nr 94 Krakéw Plaszow - Oswigcim
. . Naprawa gtéwna toru , wymiana .
226 9 IRE3 Krakéw Bonarka - Krakow 6678 | 14358 | rozjazdow i naprawa obiektow | 75 24 | 1800 50 vr 773130 jednotorowo 25072017 | 30.10.2017
Swoszowice - Skawina X dwukierunkowo
inz.., wkm 6,678 - 15,730
227 94 IRE3 Skawina - Krakéw Swoszowice - 14,358 | 6,678 wytadunek materiatéw 98 4 392 - vr 7 |31|30(30 przerwa w ruchu 25.07.2017 30.10.2017
Krakéw Bonarka
Naprawa gtéwna toru , wymiana
228 94 IRE3 st. Skawina 14,358 15,73 rozjazdoéw i naprawa obiektow 98 24 2352 50 Vvr 7 (303130 po torach czynnych 25.07.2017 30.10.2017
inz.., wkm 6,678 - 15,730
229 94 IRE3 stacja Skawina 14,358 15,73 wytadunek materiatow 98 4 392 - Vvr 7 313030 przerwa w ruchu 25.07.2017 30.10.2017
Skawina - Krakéw Swoszowice - Naprawa glowna toru, wymiana jednotorowo
230 94 IRE3 . 14,358 6,678 rozjazdéw i naprawa obiektow 92 24 2208 50 Vvr 1331|3018 . 18.04.2017 18.07.2017
Krakéw Bonarka . dwukierunkowo
inz.., wkm 6,678 - 15,730
Naprawa gtéwna toru , wymiana
231 94 IRE3 st. Skawina 14,358 15,73 rozjazdoéw i naprawa obiektow 92 24 2208 50 Vvr 1331|3018 po torach czynnych 18.04.2017 18.07.2017
inz.., wkm 6,678 - 15,730
232 94 IRE3 stacja Skawina 14,358 15,73 wytadunek materiatow 92 4 368 - Vr 13 (31 (30|18 przerwa w ruchu 18.04.2017 18.07.2017
233 94 IRE3 Krakéw Bonarka - Krakow 6,678 | 14,358 wyladunek materiatéw 92 4 368 - vr 13|31 (30|18 przerwa w ruchu 18.04.2017 18.07.2017
Swoszowice - Skawina
Linia nr 95 Krakéw Mydiniki - Podteze
modernizacja/budowa w ramach jednotoroy
234 95 IRE3 Krakow Koscielniki - Podteze 25,224 33,246 dobudowy torow 202 24 4848 50 Vr 21 30| 31| 30 jean WY 11.12.2016 30.06.2017
. dwukierunkowy
aglomeracyjnych
modernizacja/budowa w ramach jednotoroy
235 95 IRE3 Krakow Koscielniki - Podteze 25,224 33,246 dobudowy torow 162 24 3888 50 Vr 31 (31|30 (31]|30]( 9 jean WY 01.07.2017 09.12.2017
. dwukierunkowy
aglomeracyjnych
przerwa w ruchu dla
kierunku Krakoéw Batowice
- podg. Diubinia - Krakéw
. . . modernizacja/budowa w ramach " .
236 95 IRE3 Krakéw Batowice - Krakéw Nowa 10751 | 21,630 dobudowy torow 31 24 744 50 vr 31 Niowa Huta NHA tornr 2 |y g 5017 | 31.08.2017
Huta ) czynny dla kierunku od
aglomeracyjnych N )
podg.Raciborowice -
Dtubnia - KR.Nowa Huta
NHA i odwrotnie
przerwa w ruchu dla
Krakow Batowice - Krakéw Nowa modernizacja/budowa w ramach Kierunku od
237 95 IRE3 10,751 21,630 dobudowy toréw 31 24 744 50 vr 31 podg.Raciborowice - 01.07.2017 31.07.2017
Huta . .
aglomeracyjnych Diubnia - KR.NHA i
odwrotnie
Krakéw Nowa Huta - Krakow modernizacja/budowa w ramach
238 95 IRE3 Koscielniki 21,630 25,224 dobudowy toréw 31 24 744 _ Vvr 31 przerwa w ruchu 01.07.2017 31.07.2017
aglomeracyjnych
Krakéw Nowa Huta - Krakow modernizacja/budowa w ramach
239 95 IRE3 Koscielniki 21,630 25,224 dobudowy toréw 31 24 744 _ Vr 31 przerwa w ruchu 01.07.2017 31.07.2017
aglomeracyjnych
240 95 IRE3 Krakow Mydiniki - Krakow 2,586 | 10,751 modernizacja 30 24 720 50 vr 21 jednotorowy, 10.09.2016 09.01.2017
Batowice dwukierunkowy
Linia nr 96 Tarnéw - Leluchéw
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Zatgcznik

d Ogé
O b
o - . Rod 5 o Ro d jazdy 2016/20 o) posob
R oda od ° Ded 0 obo 0 0 a pro e
0 e (o} do o} (o]
aopie (o} obo
od
1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15] 16| 17| 18] 19| 20 | 21| 22| 23| 24 | 25| 26| 27 28 29 30
241 | 3 | 96 | 1ZNowySacz |Tarnow Filia - towczéwek Plesna|  odc 4,000 | 10.500 NB, NBO toru 3 12 36 B vr 3 Zas‘e‘;iztzbkﬂs‘:‘v:kaqa 19.04.2017 21.04.2017
242 | 3 | 96 | 1ZNowySacz | towczowek Plesna - Tuchéw odc 11.000 | 20.800 NB, NBO toru 3 12 36 B vr 3 Zas‘e‘;iztzbkﬂs‘:‘v:kaqa 24.04.2017 26.04.2017
243 | 3 | 96 | 1ZNowySacz Tuchéw - Gromnik odc 21.000 | 31.800 NB, NBO toru 2 12 24 B vr 2 Zas‘e‘;iztzbkﬂs‘:‘v:kaqa 27.04.2017 28.04.2015
244 | 3 | 96 | 1ZNowySacz Gromnik - Bobowa odc 32,000 | 47.300 NB, NBO toru 4 12 48 B vr 4 Zas‘e‘;iztzbkﬂs‘:‘v:kaqa 08.05.2017 11.05.2017
245 | 3 | 96 | 1ZNowySacz Bogoniowice Cigzkowice - szl 39.450 | 39.500 przebudowa przepustu 5 24 120 B 30 5 zastepcza komunikacia | 5 o) 5017 28.04.2017
Zborowice autobusowa
246 | 3 | 96 | 1ZNowySacz Bogoniowice Cigzkowice - szl 39.450 | 39.00 przebudowa przepustu 2 24 48 _ vr 2 zastgpoza komunikacja | g o6 517 20.06.2017
Zborowice autobusowa
247 | 3 | 96 | 1ZNowySacz Bobowa - Stréze odc 48.000 | 57.000 NB, NBO toru 3 12 36 _ vr 3 Zas‘e’;ﬁzbﬁ?“,‘v’;kaqa 12.05.2017 16.05.2015
28| 3 | 96 | 1ZNowysSacz | PtBSzkowa- Kamionka Wielka + L2 71.800 | 80.600 NB, NBO toru 2 12 24 _ vr 2 zastgpoza komunikacja | 17 o5 517 18.05.2015
st. Kamionka Wielka (tunel) la autobusowa
249 | 3 | 96 | 1ZNowySacz Nowy Sacz - Piwniczna odc 88.200 | 113.000 NB, NBO toru 6 12 72 _ vr 6 Zas‘e’;ﬁzbﬁ?“,‘v’;kaqa 19.05.2017 26.05.2017
250 | 3 | 96 | 1ZNowySacz Piwniczna - Wierchomla szl 114.020 | 114.160 NB mostu stalowego 19 24 456 _ vr 0] 9 zastgpoza komunikacja | 5, 5 517 09.06.2017
kratownicowego autobusowa
251 | 3 | 96 | 1ZNowySacz Piwniczna - Muszyna odc | 114.000 | 138.000 NB, NBO toru 5 12 60 _ vr 3|2 Zas‘e”aﬁgbkfsl'\‘,‘v’;'kaqa 29.05.2017 02.06.2017
252 3 96 1Z Nowy Sgcz Muszyna - Granica Panstwa szl 138.800 | 146.300 NB, NBO toru 2 12 24 _ Vvr 2 przerwa w ruchu 29.06.2017 30.06.2017
Linia nr 97 Skawina - Zywiec
253 | 3 | 97 | 1ZNowySacz Skawina - Kalwaria Z.L. odc 1.407 | 22.000 NB, NBO toru 5 12 60 _ vr 5 Za“e”aﬁgbkfs’“;:v’;'kacla 17.04.2017 21.04.2017
254 | 3 | 97 | iZNowySacz | KalwariaZL. - Sucha Beskidzka | odc | 22.250 | 33.100 NB, NBO toru 5 12 60 B vr 5 Zas‘e’;zz‘zbkfs';‘\‘l‘v’;'kaqa 24042017 | 28.04.2017
Linia nr 98 Sucha Beskidzka - Chabéwka
255 | 3 | 98 | 1ZNowySacz | Makéw Podhalariski- Osielec szl 9895 | 9.895 NG przejazdu kat A 5 24 120 _ vr 5 Zas‘e’;zz‘zbkfs';‘\‘l‘v’;'kaqa 03.04.2017 07.04.2017
256 | 3 | 98 | 1ZNowySacz Skawa - Chabéwka szl 34470 | 34520 Remont mostu stalowego 21 24 504 _ vr 10 | 11 Za“e”aﬁgbkfs’“;:v’;'kacla 22.05.2017 11.06.2017
257 | 3 | 98 | 1ZNowySacz | Sucha Beskidzka - Chabéwka odc 1150 | 34.800 NB, NBO toru 5 12 60 B vr 5 Zasw’;iztgbkfs'g“"v’;'kaqa 08.05.2017 12.05.2017
Linia nr 99 Chabéwka - Zakopane
258 | 3 l 99 ‘ 1Z Nowy Sacz Chabéwka - Zakopane ’ odc ‘ 0.850 | 43.000 ‘ NB, NBO toru ‘ 5 ’ 12 ‘ 60 B vr I ‘ I ‘ I 5 ‘ I ‘ I ‘ I ‘ I Zasw’;iztgbkfs'g“"v’;'kaqa ‘ 15.05.2017 19.05.2017
Linia nr 100 Krakéw MydIniki - Gaj
Krakéw Prokocim Towaro modernizacja/budowa w ramach
259 | 3 | 100 IRE3 ) cal wy 1 18435 | 19,470 dobudowy toréw 162 24 | 3888 _ vr 31|31|30|31]|30] 9 przerwa w ruchu 01.07.2017 09.12.2017
d aglomeracyjnych
Krakéw Prokocim Towaro modernizacja/budowa w ramach
260 | 3 | 100 IRE3 o) - Gai wy 2 18,615 | 19,450 dobudowy toréw 162 24 | 3888 _ vr 31|31|30 31|30 9 przerwa w ruchu 01.07.2017 09.12.2017
J aglomeracyjnych
Linia nr 105 Muszyna - Krynica
261 | 3 | 105 | 1z NowySacz Muszyna - Krynica odc 0500 | 10.500 NB, NBO toru 4 12 48 _ vr 4 zastepcza komunikacja | o5 56 5017 08.06.2017
auotobusowa
Linia nr 106 Rzeszow - Jasto
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Sieciowy harmonogram zamknig¢ torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

d Ogo
O b
0 Rod 0 0 Rozkiad jazdy 2016/20 o) posob
ecenioda od 6rej bed
R ) obé 0 0 Do d Do o pro e
o erobo 0 dao (o] o
aopie orze obo
od
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15] 16 (17 18] 19| 20 21 | 22| 23| 24 [ 25| 26| 27 28 29 30
Rewitalizacja odcinka linii
kolejowej w ramach RPOWP:
262 | 3 | 106 IRE3 Boguchwata - Czudec 1 9,315 21,1 | Wymiananawierzehni kolejowe, | gy 24 3624 _ vr 28 31303131 zamknigcie calodobowe, | 3 4 5377 31.08.2017
przebudowa: przejazdéw w komunikacja zastepcza
poziomie szyn, obiektow
inzynieryjnych, peronéw.
Linia nr 108 Stréze - Kroscienko
263 3 108 1Z Nowy Sacz Stréze - Gorlice Zagorzany odc 0.500 20.200 NB, NBO toru 2 12 24 _ Vvr 2 przerwa w ruchu 14.04.2017 18.04.2017
264 3 108 1Z Nowy Sgcz Gorlice Zagérzany - Przysieki odc 20.300 30.267 NB, NBO toru 2 12 24 _ vr 2 przerwa w ruchu 12.04.2017 13.04.2017
Linia nr 109 Krakéw Biezanéw - Wieliczka Rynek-Kopalnia
Krakow Biezanow - Wieliczk modernizacja/budowa w ramach " . h
265 | 3 | 109 IRE3 rakow Blezanow - Wieliczka 1 0,000 | 5505 dobudowy toréw 61 24 1464 - vr 31| 30 wstrzymanie ruchu, 01.10.2017 30.11.2017
Rynek-Kopalnia . komunikacja zastgpcza
aglomeracyjnych
Linia nr 118 Krakéw Gtéwny - Krakéw Lotnisko
. i . . torami czynnymi wg
266 | 3 | 118 IRE3/1 Krakow MydT"(')'\':v'argrakow Glowny| 1 4,000 | 5,200 Modernizacja linii E-30 172 24 4128 | 30/500m vr 2131|2831 |30]31 Regulaminu 15.10.2016 31.05.2017
wy Tymczasoweg
torami czynnymi wg
267 3 118 IRE3/1 Krakéw Mydiniki Krakéw Lotnisko 1KB 6,928 7,358 Modernizacja linii E-30 62 24 1488 30/500m Vr 31|31 Regulaminu 01.07.2017 31.08.2017
Tymczasoweg
. i . . torami czynnymi wg
268 | 3 | 118 IRE3/1 Krakow MydT"(')'\':v'argrakow Glowny | ok 4,000 | 5800 Modernizacja linii E-30 178 24 4272 | 30/500m vr 303131303125 Regulaminu 01.06.2017 25.11.2017
wy Tymczasoweg
Linia nr 131 Chorzéw Batory - Tczew
269 | 4 | 131 1Z todz Stacja zd. Wola Karsznice 1 168,240 | 168,240 wymiana rozjazdu nr 330 18 24 432 50 obok vr 18 zgodnie z regulaminem | o 49 5016 21.09.2016
miejsca robot tymczasowym
270 | 4 | 131 1Z £6dz Stacja Zd. Wola Karsznice 1 168,343 | 168,343 wymiana rozjazdu nr 350 18 24 432 50 obok vr 9|9 zgodnie z regulaminem | 5 517 09.10.2017
miejsca robot tymczasowym
271 | 4 | 131 1Z todz Stacja zd. Wola Karsznice 1 167,259 | 167,259 wymiana rozjazdu nr 238 18 24 432 50 obok vr 18 zgodnie z regulaminem | 44 1 517 27.10.2017
miejsca robot tymczasowym
. 2,4,12, kompleksowa wymiana .
272 5 131 1Z Bydgoszcz st. Maksymilianowo 14 378,350 | 378,450 rozjazdow nr 13,14,15 15 24 360 30 vr 15 regulamin tymczasowy 01.09.2017 15.09.2017
273 | 5 | 131 | 1z Bydgoszcz Kotomierz(+2)- 2 388,750 | 38g,g50 | KOMPleksowawymianarozjazdu | g 24 120 30 vr 5 regulamin tymczasowy | 25.08.2017 29.08.2017
Maksymilianowo(+2) nr 3 na stacji Kotomierz
274 | 5 | 131 | 1zZBydgoszcz | Pruszcz Pom.(+2)- Kotomierz 2 306,850 | 396,950 |KOmPleksowawymianaroziazdu | g 24 120 30 vr 5 regulamin tymczasowy | 18.08.2017 22.08.2017
nr 1 na stacji Pruszcz Pom.
Linia nr 133 Dabrowa Gérnicza Zabkowice - Krakéw Gtéwny
Zamknigcie linii - brak
275 | 4 | 133 IRE3/1 Sosnowiec Maczk-Jaworzno 1 14,470 | 15810 Modernizacja linii E30 314 24 7536 - vr 2131|2831 |30|31|30]|31]|3130]20 mozliwosci wjazdu nalinig | 3 4q 5016 20.10.2017
Szczakowa od strony Jaworzno
Szczakowa
Stacja Jaworzno Szczakowa wraz torami czynnymi wg
276 4 133 IRE3 g . . 1 15,810 20,389 Modernizacja linii E-30 72 24 2616 50 /900mb Vvr 11|30 9 Regulaminu 21.10.2017 09.12.2018
z ze strong nieparzystg stacji
Tymczasowego
277 4 133 IRE3 Stacja Jaworzno Szczakowa 2 15,810 15,810 domkniecia techn. toru 2 109 4 436 _ Vvr 9 (30]|31(30] 9 przerwa w ruchu 23.08.2017 09.12.2018
Stacja Jaworzno Szczakowa wraz torami czynnymi wg
278 4 133 IRE3 ) " 2 15,810 15,810 Modernizacja linii E-30 314 24 6120 50/900mb Vr 21|31(28|31|30(31|30(31]|31(30]20 Regulaminu 03.09.2016 20.10.2017
z ze strong parzysty stacji
Tymczasowego
279 4 133 IRE3 Stacja Jaworzno - Szczakowa 1 15,810 15,810 domkniecia techn. toru 1 255 4 1020 _ Vvr 21|31(28 313031303122 przerwa w ruchu 16.06.2016 22.08.2017
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Zatgcznik 5.1

d Ogé
O b
0 Rod 0 ) Ro d d 016/20 o) posob
o e oda od 6rej bed
obo 0 0 po d po o pro e
o erobo o] ao (o] o}
daobie orze obo
od
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15] 16 (17 18] 19| 20 21| 22| 23| 24 [ 25| 26| 27 28 29 30
odc. Jaworzno Szczakowa - torami czynnymi wg
280 4 133 IRE3 podg.Pieczyska - Jaworzno 15,810 20,389 Modernizacja linii E-30 72 24 1728 50 /900mb Vvr 11|30 9 Regulaminu 21.10.2017 09.12.2018
Cigzkowice Tymczasowego
odc. Jaworzno Szczakowa -
281 4 133 IRE3 podg.Pieczyska - Jaworzno 15,810 20,389 domkniecia techn. toru 2 109 4 436 _ Vvr 9 (30]|31(30] 9 przerwa w ruchu 23.08.2017 09.12.2018
Cigzkowice
torami czynnymi wg
odc. Jaworzno Szczakowa - T Rn?cgzu;::vlvneu °
282 4 133 IRE3 podg.Pieczyska - Jaworzno 15,810 20,389 Modernizacja linii E-30 314 24 7536 50/900mb vr 21 (3128|3130 (31(30|31]31{30](20 WR n;/ Jinii 714 (Iir?ia 669 03.09.2016 20.10.2017
Cigzkowice .
zamknigta z powodu ztego
stanu toru)
odc. Jaworzno Szczakowa -
283 4 133 IRE3 podg.Pieczyska - Jaworzno 15,810 20,389 domkniecia techn. toru 1 255 4 1020 _ vr 213128313031 (30(31(22 przerwa w ruchu 01.08.2016 22.08.2017
Cigzkowice
torami czynnymi wg
284 4 133 IRE3 Stacja Jaworzno Ciezkowice 20,389 20,389 Modernizacja linii E-30 72 24 1728 50 /900mb vr 1 (30| 9 Regulaminu 21.10.2017 09.12.2018
Tymczasowego
285 4 133 IRE3 Stacja Jaworzno Ciezkowice 20,389 20,389 domkniecia techn. toru 2 109 4 436 30/500m vr 9 130(31(30]| 9 przerwa w ruchu 23.08.2017 09.12.2018
torami czynnymi wg
286 4 133 IRE3 Stacja Jaworzno Cigzkowice 20,389 20,389 Modernizacja linii E-30 314 24 7536 50 /900mb Vr 21|31(28|31|30(31|30(31|31(30]20 Regulaminu 03.09.2016 20.10.2017
Tymczasowego
287 4 133 IRE3 Stacja Jaworzno Cigzkowice 20,389 20,389 domkniecia techn. toru 1 255 4 1020 _ Vvr 21|31(28 313031303122 przerwa w ruchu 01.08.2016 22.08.2017
Krakéw Glowny Towarowy - modernizacja/budowa w ramach przerwa w ruchu na linii nr
288 3 133 IRE3 . wny Y 67,200 69,500 dobudowy torow 184 24 1020 50 Vvr 31 (31|30(31]30( 31| 133;Po czynnych torach 01.07.2017 14.02.2018
Krakéw Gtowny Osobowy . s
aglomeracyjnych linii nr 118
Krakéw Glowny Osobowy - modernizacja/budowa w ramach przerwa w ruchu na linii nr
289 3 133 IRE3 . owny Wy 67,200 69,500 dobudowy toréw 184 24 4416 50 Vvr 31 (31|30 (31]30( 31| 133;Po czynnych torach 01.07.2017 14.02.2018
Krakéw Gtéwny Towarowy . g
aglomeracyjnych linii nr 118
torami czynnymi wg
290 3 133 IRE3 Jaworzno Cigzkowice - Balin 20,389 25,968 Modernizacja linii E-30 72 24 1728 50 /900mb vr 11 (30 (31 Regulaminu 21.10.2017 09.12.2018
Tymczasowego
291 4 133 IRE3 Jaworzno Cigzkowice - Balin 20,389 25,968 domkniecia techn. toru 2 109 4 436 _ Vvr 9 (30|31(30] 9 przerwa w ruchu 23.08.2017 09.12.2018
torami czynnymi wg
292 3 133 IRE3 Jaworzno Cigzkowice - Balin 20,389 25,968 Modernizacja linii E-30 314 24 7536 50 /900mb vr 21|31|28|31|30|31(30(31(31(30](20 Regulaminu 03.09.2016 20.10.2017
Tymczasowego
293 4 133 IRE3 Jaworzno Cigzkowice - Balin 20,389 25,968 domkniecia techn. toru 1 255 4 1020 _ Vvr 21|31(28 313031303122 przerwa w ruchu 01.08.2016 22.08.2017
torami czynnymi wg
294 3 133 IRE3 Stacja Balin 25,968 25,968 Modernizacja linii E-30 72 24 1728 50/900mb Vvr 11|30 9 Regulaminu 21.10.2017 09.12.2018
Tymczasowego
295 4 133 IRE3 Stacja Balin 25,968 25,968 domkniecia techn. toru 2 109 4 436 _ vr 9 (30]|31(30] 9 przerwa w ruchu 23.08.2017 09.12.2018
torami czynnymi wg
296 3 133 IRE3 Stacja Balin 25,968 25,968 Modernizacja linii E-30 314 24 7536 50/900mb Vvr 21|31(28|31|30(31|30(31]|31(30]20 Regulaminu 03.09.2016 20.10.2017
Tymczasowego
297 4 133 IRE3 Stacja Balin 25,968 25,968 domknigcia techn. toru 1 255 4 1020 _ vr 21|31|28|31|3031(30(31(22 przerwa w ruchu 01.08.2016 22.08.2017
torami czynnymi wg
298 3 133 IRE3 Szlak Balin - Trzebinia 25,968 29,110 Modernizacja linii E-30 72 24 1728 50 /900mb Vvr 11|30 | 31 Regulaminu 21.10.2017 09.12.2018
Tymczasowego
299 4 133 IRE3 Szlak Balin - Trzebinia 25,968 31,717 domknigcia techn. toru 2 109 4 436 _ vr 9 (303130 9 przerwa w ruchu 23.08.2017 09.12.2018
torami czynnymi wg
300 3 133 IRE3 Szlak Balin - Trzebinia 25,968 29,110 Modernizacja linii E-30 314 24 7536 50/900mb Vr 21|31(28|31|30(31|30(31|31(30]20 Regulaminu 03.09.2016 20.10.2017
Tymczasowego
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Proponowane
Og P
d Ogé
O b
0 Rod 0 0 o) posob
o e oda od 6rej bed
0 obé 0 0 o sasied a pro e
o erobo o] ao (o] o}
dobie orze obé
od
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 27 28 29 30
301 3 133 IRE3 Szlak Balin - Trzebinia 1 25,968 31,717 domkniecia techn. toru 1 255 4 1020 _ Vvr przerwa w ruchu 01.08.2016 22.08.2017
115-133 torami czynnymi wg
302 3 133 IRE3 Stacja Trzebinia TSA - 29,110 31,200 Modernizacja linii E-30 106 24 2544 30/500m Vvr Regulaminu 17.07.2017 30.10.2017
Towarowa Tymczasowego
torami czynnymi wg
303 3 133 IRE3 Stacja Trzebinia 31,200 33,200 Modernizacja linii E-30 105 24 2520 30/500m vr Regulaminu 16.01.2017 30.04.2017
osobowa Tymczasowego
(str PP11)
104; 106;
108 oraz torami czynnymi wg
304 3 133 IRE3 Stacja Trzebinia 135-143 | 29,110 31,200 Modernizacja linii E-30 101 24 2424 30/500m Vr Regulaminu 03.04.2017 13.07.2017
TSA Tymczasowego
Towarowa
2 (zar 190
- 33,200); torami czynnymi wg
305 3 133 IRE3 Stacja Trzebinia 5,7;9;13;| 31,200 33,200 Modernizacja linii E-30 34 24 816 30/500m vr Regulaminu 2016-06901 13.01.2017
15TSB - Tymczasowego
osobowa
1,3;5;7 torami czynnymi wg
306 3 133 IRE3 Stacja Trzebinia TSB - 31,200 33,200 Modernizacja linii E-30 148 24 3552 30/500m Vr Regulaminu 05.05.2017 30.09.2017
osobowa Tymczasowego
2;3;5; torami czynnymi wg
307 3 133 IRE3 Stacja Trzebinia TSB - 31,200 33,200 Modernizacja linii E-30 87 24 2088 30/500m Vr 31 Regulaminu 05.10.2017 30.04.2018
osobowa Tymczasowego
308 3 133 IRE3 Trzebinia - Krzeszowice 2 38,000 45,097 domknigcia techn. toru 2 148 4 592 30/500m vr przerwa w ruchu 05.05.2017 30.09.2017
torami czynnymi wg
309 3 133 IRE3 Trzebinia - Krzeszowice 2 39,900 45,097 Modernizacja linii E-30 27 24 648 30/500m vr Regulaminu 03.04.2017 30.10.2017
Tymczasowego
310 3 133 IRE3 Trzebinia - Krzeszowice 1 39,900 45,097 domkniecia techn. toru 1 123 4 492 30/500m vr przerwa w ruchu 01.09.2016 30.04.2017
torami czynnymi wg
311 3 133 IRE3 Trzebinia - Krzeszowice 1 33,200 45,097 Modernizacja linii E-30 56 24 1344 30/500m vr 31 Regulaminu 05.11.2017 30.04.2018
Tymczasowego
312 3 133 IRE3 Trzebinia - Krzeszowice 2 33,200 45,097 domknigcia techn. toru 2 92 4 368 30/500m vr 31 przerwa w ruchu 30.09.2017 30.04.2018
2- . .
. ) (46,210 - o torami czynnymi wg
313 3 133 IRE3 Stacja Krzeszowice 26 7'00)_ 3 45,097 46,700 Modernizacja linii E-30 148 24 3552 30/500m vr Regulaminu 05.05.2017 30.09.2017
7,9,11 Tymczasowego
torami czynnymi wg
314 3 133 IRE3 Stacja Krzeszowice 1;3;5;7 | 44,800 46,000 Modernizacja linii E-30 92 24 2208 30/500m vr 31 Regulaminu 01.10.2017 30.04.2018
Tymczasowego
torami czynnymi wg
. P : 08.08.2016 01.09.2017
315 3 133 IRE3 Szlak Krzeszowice - Rudawa 2 45,097 51,634 Modernizacja linii E-30 158 24 3792 50 vr Regulaminu 28.02.2017 07.11.2017
Tymczasowego
torami czynnymi wg
. P : 08.08.2016 01.09.2017
316 3 133 IRE3 Stacja Rudawa 2 51,634 51,634 Modernizacja linii E-30 158 24 3792 50 Vr Regulaminu 28.02.2017 07.11.2017
Tymczasowego
torami czynnymi wg
317 3 133 IRE3 Stacja Krzeszowice 4 45,097 45,097 Modernizacja linii E-30 34 24 816 30/500m vr Regulaminu 01.09.2016 13.01.2017
Tymczasowego
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4; 15¢; torami czynnymi wg
318 3 133 IRE3 Stacja Krzeszowice 117b ' 45,097 45,097 Modernizacja linii E-30 105 24 2520 30/500m vr 16 | 28 | 31| 30 Regulaminu 16.01.2017 30.04.2017
Tymczasowego
30| 3 | 133 IRE6 Krzeszowice - kop. Czatkowice 1 46,000 | 46,500 M"de";'izefﬁﬁﬂ”goliiivc"g’aw W1 105 24 2520 _ vr 16 | 28 | 31 | 30 przerwa w ruchu 16.01.2017 30.04.2017
320 | 3 | 133 IRE7 Krzeszowice - kop. Zalas 1 44,810 | 45,000 M"de";'izefﬁﬁﬂ”goliiivc"g’aw W1 105 24 2520 _ vr 16 | 28 | 31 | 30 przerwa w ruchu 16.01.2017 30.04.2017
torami czynnymi wg
321 3 133 IRE3 Szlak Krzeszowice - Rudawa 1 45,097 51,634 Modernizacja linii E-30 173 24 4152 50 vr 20130 (3130|3131 Regulaminu 01.03.2017 31.08.2017
Tymczasowego
322 3 133 IRE3 Szlak Krzeszowice - Rudawa 2 45,097 51,634 domkniecia techn. toru 2 90 4 360 _ Vr 31 (31|28 przerwa w ruchu 01.12.2016 28.02.2017
torami czynnymi wg
323 3 133 IRE3 Stacja Rudawa 1 51,634 51,634 Modernizacja linii E-30 173 24 4152 50 Vr 20130 (3130|3131 Regulaminu 01.03.2017 31.08.2017
Tymczasowego
324 3 133 IRE3 Stacja Rudawa 2 51,634 51,634 domkniecia techn. toru 2 90 4 360 _ Vr 31 (31|28 przerwa w ruchu 01.12.2016 28.02.2017
torami czynnymi wg
325 3 133 IRE3 Szlak Rudawa - Zabierzéw 1 51,634 57,515 Modernizacja linii E-30 173 24 4152 50 Vvr 20(30|31(30|31(31 Regulaminu 01.03.2017 31.08.2017
Tymczasowego
torami czynnymi wg
P P ¢ 08.08.2016 01.09.2017
326 3 133 IRE3 Szlak Rudawa - Zabierzéw 2 51,634 57,515 Modernizacja linii E-30 158 24 3792 50 Vvr 3131|2811 30|31 7 Regulaminu 28.02.2017 07.11.2017
Tymczasowego
torami czynnymi wg
" I P ¢ 08.08.2016 01.09.2017
327 3 133 IRE3 Stacja Zabierzéw 2 57,515 57,515 Modernizacja linii E-30 158 24 3792 50 Vvr 3131|2811 3 (31| 7 Regulaminu 28.02.2017 07.11.2017
Tymczasowego
328 3 133 IRE3 Szlak Rudawa - Zabierzéw 2 51,634 57,515 domkniecia techn. toru 2 90 4 360 _ Vr 313128 przerwa w ruchu 01.12.2016 28.02.2017
torami czynnymi wg
329 3 133 IRE3 Stacja Zabierzéw 1,3 57,515 57,515 Modernizacja linii E-30 173 24 4152 50 vr 20|30 31(30(31(31 Regulaminu 01.03.2017 31.08.2017
Tymczasowego
330 3 133 IRE3 Stacja Zabierzéw 2 57,515 57,515 domkniecia techn. toru 2 90 4 360 _ Vr 313128 przerwa w ruchu 01.12.2016 28.02.2017
R . torami czynnymi wg
31| 3 | 133 IRE3 Szlak Za:ﬁ;m Krakow 1 57,515 | 63,304 Modernizacja linii E-30 173 2 | 4152 50 vr 20303130313 Regulaminu 01.032017 | 31.08.2017
Y Tymczasowego
S . torami czynnymi wg
Szlak Zabierzow - Krakow o ¢ 08.08.2016 11.03.2017
332 3 133 IRE3 Mydiniki 2 57,515 63,304 Modernizacja linii E-30 158 24 3792 50 vr 31 (312811 30 (31| 7 Regulaminu 01.09.2017 07.11.2017
Tymczasowego
30 /500m: torami czynnymi wg
333 3 133 IRE3 Stacja Krakéw MydIniki 2,4,6,8,10 | 62,400 65,400 Modernizacja linii E-30 91 24 2184 50/ 2000“’] Vvr 2131|2811 Regulaminu 15.10.2016 11.03.2017
Tymczasoweg
Szlak Zabierzéw - Krakéw .
334 3 133 IRE3 Mydiniki 2 57,515 63,304 domkniecia techn. toru 2 90 4 360 _ vr 313128 przerwa w ruchu 01.12.2016 28.02.2017
. i . . . torami czynnymi wg
335 | 3 | 133 IRE3 Krakow Myd.'r’(‘)'\l,‘v'arsrak""" Glowny 2 62,400 | 67,200 Modernizacia linii E-30 91 24 2184 gg ; gggg‘r;] vr 2131|2831 Regulaminu 15.10.2016 11.03.2017
wy Tymczasoweg
. i . jednotorowo/ przerwa w
336 | 3 | 133 IRE3 Krakow Myd.:_'(‘)'\l,‘v'arsrakéw Glowny 1 65,400 | 67,200 Modernizacja linii E-30 169 24 4056 gg ; gggg‘r;] vr 20|30]|31| 1 |31]31]25 ruchu w okresie VI-IX z | 12.03.2017 25.09.2017
" LP 301302
337 | 3 | 133 IRE3 Krakow Myd.'r'(‘)'\t‘v';rsv':ykéw Glowny 2 62,400 | 67,200 domkniecia techn. toru 2 141 4 564 B vr 2131283130 przerwa w ruchu 15.10.2016 30.04.2017
30/ 500m: torami czynnymi wg
338 3 133 IRE3 Stacja Krakéw MydIniki 1 62,582 65,400 Modernizacja linii E-30 244 24 5856 50/ 2000‘;] Vr 2030|311 |31(31|30(31|30]|9 Regulaminu 12.03.2017 31.12.2017
Tymczasoweg
Stan na dzieri: 11.12.2016 Strona 21




=T
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Sieciowy harmonogram zamknig¢ torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

Zatgcznik 5.1

Proponowane
o Og p dko bap o d
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O b
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dobie orze obé
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30 /500m: torami czynnymi wg
339 133 IRE3 Stacja Krakéw Mydiniki 35 62,817 63,889 Modernizacja linii E-30 57 24 1368 50/ 2000,% vr 26 | 31 Regulaminu 03.11.2017 26.01.2018
Tymczasoweg
torami czynnymi wg
340 133 IRE3 Stacja Krakéw MydIniki 5 62,851 63,693 Modernizacja linii E-30 223 24 5352 30/500m Vr 31(30|31(31|30(31|30]( 9 Regulaminu 01.05.2017 31.12.2017
Tymczasoweg
341 133 IRE3 Stacja Krakéw Mydiniki 12 62,400 67,200 domknigcia techn. toru 1 223 4 892 _ vr 31130313130 (31309 przerwa w ruchu 01.05.2017 31.12.2017
Linia nr 134 J. - My
szlak Diugoszyn - Jaworzno torami czynnymi wg
342 134 IRE3 Szczakowa 1 0,000 1.150 Modernizacja linii E30 314 24 7536 50/900mb vr 21 (31(28|31)30(31(30|31]31{30](20 Regulaminu 03.09.2016 20.10.2017
Tymczasowego
343 134 IRE3 szlak D“‘SQZZSZZ’:‘O;V;E*WO’Z”° 2 0,000 | 1.150 domknigcia techn. toru 1 255 4 1020 | 30/500m vr 2131|2831 |30|31]30]31]22 przerwa w ruchu 01.08.2016 22.08.2017
szlak Dlugoszyn - Jaworzno torami czynnymi wg
344 134 IRE3 ngcza);owa 2 0,000 1.150 Modernizacja linii E30 50 24 1200 50/900mb vr 1 (30| 9 Regulaminu 21.10.2017 09.12.2018
Tymczasowego
345 134 IRE3 szlak D“‘SQZZSZZ’:‘O;V;E*WO’Z”° 1 0,000 | 1.150 domkniecia techn. toru 2 109 4 436 30/500m vr 93031309 przerwa w ruchu 23.08.2017 09.12.2018
Linia nr 138 Oswigcim - Katowice
01.04.2017 10.04.2017
346 138 | KWK Ziemowit Chetm $lgski - Imielin 1 8,000 11,000 szkody gérnicze 30 7 210 50 vr 10 [ 10 | 10 jednotorowo 01.05.2017 10.05.2017
01.06.2017 10.06.2017
i 15.04.2017 30.04.2017
347 138 | KWK Ziemowit Chetm Slaski - Imielin 2 8,000 11,000 szkody gornicze 30 7 210 50 Vvr 10|10 | 10 jednotorowo 15.05.2017 30.05.2017
15.06.2017 30.06.2017
Linia nr 141 Katowice Ligota - Gliwice
11.03.2017 20.03.2017
348 141 KWK Wujek Katowice Ligota - Panewnik 1 1,000 2,200 szkody gérnicze 25 6 150 50 vr 10|10| 5 jednotorowo 11.04.2017 20.04.2017
16.05.2017 20.05.2017
21.03.2017 30.03.2017
349 141 KWK Wujek Katowice Ligota - Panewnik 2 1,000 2,200 szkody gérnicze 25 6 150 50 vr 10|10| 5 jednotorowo 21.04.2017 30.04.2017
01.05.2017 05.05.2017
Linia nr 142 Katowice Ligota -Tychy
11.05.2017 30.05.2017
KWK Murcki- . szkody gérnicze podnoszenie 01.06.2017 20.06.2017
350 142 Staszic Staszic- Kostuchna 1 5,700 8,500 torow 80 7 560 _ vr 2020 20| 20 przerwa w ruchu 01.07.2017 20.07.2017
01.08.2017 20.08.2017
inia nr 143 Kalety - Wroctaw Mikotajéow stacja Kluczbork - przerwa technol: 4 godziny w rejonie obiektu go (! y y z L-143, 175, 272, 293 - przez obiekt w km 69,749)
Stacja Kluczbork
tor 1t od ukresu rozjazdu nr 26
do ukresu rozjazdu nr 91 oraz . 5
& tory linii 272: 1W od ukresu modernizacja obiektu po pozostatych torach
351 143 IRE Slaski : . 1 69,241 69,861 mostowego na linii Nr 143 na st. 61 24 1464 20 Vvr 20| 31| 10 . 11.12.2016 10.02.2017
rozjazdu nr 80 do ukresu stacyjnych
. . Kluczbork w km 69,749
rozjazdu nr 160 i 3W od ukresu
rozjazdu nr 72 do ukresu
rozjazdu nr 157
Stacja Kluczbork modernizacja obiektu o pozostatych torach
352 143 IRE Slaski tor 2t od ukresu rozj. nr 28 do 2 69,281 69,782 mostowego na linii Nr 143 na st. 61 24 1464 20 Vr 18 | 31 | 12 pop stac z ch 11.02.2017 12.04.2017
styku przedrozjazdowego rozj. 87 Kluczbork w km 69,749 yiny
Linia nr 149 Zabrze y - Lt yny Nocna4 przerwa na szlaku Knuréw - Leszczyny
) rewitalizacja linii kolejowej- ‘ednotorowo
353 149 IRE Slgski Knuréw -Leszczyny 2 12,000 22,700 wymiana nawierzchni i 205 24 4920 50 80 21 (3131)|30|31(30]31 ] 09.06.2017 31.12.2017
dwukierunkowo torem nr 1
przebudowa sieci trakcyjnej
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Sieciowy harmonogram zamknigé torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

Proponowane

Kilometraz Liefr Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknieé Ty
Okreslenie stacji, szlaku lub et mczod oecien
N . ) e Rodzaj wykonanywanych zamk. godz. liczb Rozkiad jazdy 2016/2017 Opis sposobu
lini Zleceniodawca odcinka linii na ktérej beda b6 / K d o . d h
inii e ———r— robét toru zamk.  godz.  po sasiednim po zakor. prowadzenia ruchu
szlaku, w dobie zamk. torze robot
et IV V. VI VIEVIE X X
Linia nr 151 Kedzierzyn Kozle - Chatupki Nocna 4 godzi przerwa i na szlaku Racibérz Markowice - Chatupki Gr. Panstwa
Racibérz Markowice - Chatupki rewitalizacja linii kolejowej- 50/km jednotorowo
354 | 4 | 151 | IRE Slaski ’ P 1 28,000 | 53855 izacja il ko ejowe] 85 24 | 2040 32,200 - 100 17 (3131 6 J 14.06.2017 06.09.2017
Gr. Panstwa wymiana nawierzchni toru 52600 dwukierunkowo torem nr 2
Racibérz Markowice - Chatupki rewitalizacja linii kolejowej- 50/km jednotorowo
355 | 4 | 151 | IRE Slaski ’ P 2 28,000 | 53855 izacja il ko ejowe] 84 24 | 2016 32,200 - 100 23|31 |30 J 07.09.2017 30.11.2017
Gr. Panstwa wymiana nawierzchni toru 52600 dwukierunkowo torem nr 1
Linianr 156 Bukowno - Jaworzno Szczakowa
356 | 4 | 156 IRE3 ode. B“S"Z‘;"ZV:E(')JV:‘;”O’Z"O 1 10,930 | 11,279 Modernizacja linii E-30 314 24 7536 | 50/900mb vr 2131|2831 |30|31]30]|31]|3130]20 Zamkniecie linii - brak 03.09.2016 20.10.2017
mozliwosci wjazdu na linie
dc. Buk 3 od strony Jaworzno
357 | 4 | 156 IRE3 ode. ‘ézi‘g’gsévf;”‘"z"” 2 10,860 | 11,270 Modernizacja linii E-30 314 24 7536 | 50/900mb vr 21| 31|28 |31|30|31]30]|31]|31|30]20 Szczakowa 03.09.2016 20.10.2017
Linia nr 157 P ice Slaskie - Sk 6 Nocna 4 god: przerwa technologi na szlaku Debina Chybie
& . . . - jednotorowo
358 4 157 IRE Slaski Debina -Chybie 1 2,164 8,600 Modernizacja toru 30 24 720 50/2000 m 120 19 | 11 . 13.10.2017 11.11.2017
dwukierunkowo torem nr 2
& . . . - jednotorowo
359 4 157 IRE Slaski Debina -Chybie 2 2,164 8,600 Modernizacja toru 29 24 696 50/2000 m 120 20 9 . 11.11.2017 09.12.2017
dwukierunkowo torem nr 1
Linia nr 171 Dagbrowa Gérnicza Tow. - F il Nocna 4 godzii przerwa i na szlaku Dal Gornicza T -Dal Gornicz
01.05.2017 15.05.2017
KWK Kazimierz . - . . 01.06.2017 15.06.2017
360 4 171 Juliusz Dorota - Juliusz 1 17,000 18,200 szkody gérnicze 60 7 420 50 Vvr 15| 15| 15| 15 torami czynnymi 01.07.2017 15.07.2017
01.08.2017 15.08.2017
16.05.2017 30.05.2017
KWK Kazimierz . P . . 16.06.2017 30.06.2017
361 4 171 Juliusz Dorota - Juliusz 2 17,000 18,200 szkody gornicze 60 7 420 50 vr 15( 15| 15| 15 torami czynnymi 16.07.2017 30.07.2017
16.08.2017 30.08.2017
KWK Murcki- 10.06.2017 19.06.2017
362 4 171 Staszic Stawiska - Katowice Muchowiec 1 35,000 36,500 szkody gornicze 60 6 360 _ Vr 20| 20| 20 przerwa w ruchu 10.07.2017 19.07.2017
10.08.2017 19.08.2017
21.06.2017 30.06.2017
363 4 171 KWK Wujek Stawiska - Katowice Muchowiec 1 37,000 38,500 szkody gornicze 30 6 180 50 Vr 10| 10| 10 przerwa w ruchu 21.07.2017 30.07.2017
21.08.2017 30.08.2017
364 | 4 | 171 | CRIWrodlaw | Dabrowa Gomicza Towarowa - 1 0000 | 13200 rewitalizacja linii kolejowej 86 24 | 2064 50 100 28| 31| 27 jednotorowo 03062017 | 27.08.2017
Region Slaski Dabrowa Goérnicza Wschodnia dwukiernkowo torem nr 2
35| 4 | 171 | CRIWroclaw | Dabrowa Gomicza Towarowa - 2 0000 | 13200 | rewitalizacja linii kolejowej 95 24 | 2280 50 100 4 |30]31]20 iednotorowo 28082017 | 3011.2017
Region Slgski Dabrowa Gérnicza Wschodnia dwukiernkowo torem nr 1
Linia nr 175 Strzelce Opolskie - Kluczbork
stacja Kluczbork - przerwa technologiczna 4 godziny w rejonie obiektu mostowego (wstrzymany przejazd z L-143, 175, 272, 293 - przez obiekt w km 69,749)
i Stacja Kluczbork modernizacja obiektu o pozostalych torach
366 6 175 IRE Slaski tor 4ptd od ukresu rozjazdu nr 70 4ptd 88,584 89,189 [ mostowego na linii Nr 143 na st. 61 24 1464 20 vr 18 | 31 | 12 pop stac ﬁ ch 13.04.2017 12.06.2017
do ukresu rozjazdu nr 105 Kluczbork w km 69,749 yiny
Linia nr 179 Tychy - Mystowice Kosztowy
i 21.05.2017 30.05.2017
367 4 179 KWK Piast Bierun Stary - Gorki Sciernie 1 12,800 16,000 szkody gérnicze 40 6 240 vr Vvr 10 20| 10 torami czynnymi 01.06.2017 20.06.2017
01.07.2017 10.07.2017
Linia nr 180 Dorota - Mystowice Brzezinka
KWK Kazimierz 11.06.2017 30.06.2017
368 4 180 Juliusz Dorota-Jezor 1 0,900 2,400 szkody gornicze 50 7 350 s Vr 20| 20 | 10 torami czynnymi 11.07.2017 20.07.2017
11.08.2017 10.08.2017
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Sieciowy harmonogram zamknigé torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

Proponowane

Kilometraz Lig Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknieé Ty
Okreslenie stacji, szlaku lub Gl [z | (et im
. ) e Rodzaj wykonanywanych zamk. godz. liczb Rozkiad jazdy 2016/2017 Opis sposobu
Zleceniodawca odcinka linii na ktérej beda b6 / K d L. . dzeni h
e ———r— robét toru zamk.  godz.  po sasiednim po zakor. prowadzenia ruchu
szlaku, w dobie zamk. torze robét
et VI VI VI IX
Linia nr 201 Nowa Wies Wielka - Gdynia Port
4 i przerwa i na odcinku By Wschéd - Nowa Wies Wielka
Kompleksowa wymiana
nawierzchni; remont przejazdéw
Bydgoszcz Emilianowo - Nowa kolejowych w km 1,876; 2,379; Jednotorowo
369 5 201 IRE2 a9 NPT 2 0,156 8,706 3,229; 3,789; 4,345, 8,261, 183 24 4392 50 /3000m Vvr 31|31(29|31|30]31 . 01.08.2016 31.05.2017
Wie$ Wielka N : dwukierunkowo torem nr 1
remont wiaduktu w km 7,017;
roboty z zakresu energetyki,
automatyki i okototorowe;
370 | 5 | 201 IRE2 Nowa Wie$ Wielka - Bydgoszcz 1 0,207 8,664 modernizacja nawierzchni, 397 5 1985 B vr 31|31|20|31|30|31|30]|31|31|30]31|30]|31]| przerwatechnologiczna | 01.08.2016 31.12.2017
Emilianowo obiektow i sieci trakcyjnej
Kompleksowa wymiana
nawierzchni; remont przejazdu
kolejowego w km 16,300; remont
371 | 5 | 201 IRE2 Bydgoszez Wschod - Bydgoszez 2 10273 | 21,909 | MoStuwkm 17,1821 wiaduktow | ;g 24 6600 | 50/3000m vr 31(31|20(31|30|31|30]31]31 _ Jednotorowo 01.08.2016 31.08.2017
Emilianowo wkm 16,783; 16,923; dwukierunkowo torem nr 1
17,919;17,958; roboty z zakresu
energetyki, automatyki i
okototorowe; zabudowa SBL
Kompleksowa wymiana
nawierzchni; remont przejazdu
1lub 2 kolejowego w km 16,300; remont
a2 | s | 201 IRE2 Bydgoszoz Wschd - Bydgoszoz | 7o ienn| 10,273 | 21,000 | MOSMWkm 17182iwiaduktow | o5 | 54 | 952 | 50/3000m vr 3031|312 Jednotorowo 01.00.2017 | 31.12.2017
Emilianowo e w km 16,783; 16,923; dwukierunkowo
17,919;17,958; roboty z zakresu
energetyki, automatyki i
okofotorowe; zabudowa SBL
Kompleksowa wymiana
Maksymilianowo - Bydgoszcz nawierzchni; remont przejazdu Jednotorowo
373 5 201 IRE2 ym ¥dg 2 24,077 31,766 | kolejowego w km 25,580; roboty 183 24 4392 50 /3000m vr 31 (3129313031 . 01.08.2016 31.05.2017
Wschod ; A dwukierunkowo torem nr 1
z zakresu energetyki, automatyki
i okototorowe;
Linia nr 202 Gdansk Gtéwny - Stargard Szczecinski
374 | 8 | 202 |  CDDKIA Koszalin - Skibno 1 | 101634 | 101,732 budowa wiaduktu 15 24 | 360 nid 120 15 przenwa w ruchu 11092017 | 25002017
1Z Szczecin komunikacja zastgpcza
Linia nr 203 Tczew - Kostrzyn
komunikacja zastgpcza,
tymczasowy przystanek
375 8 203 IRE4 Wawrdéw - Gorzéw Wikp 1 296,600 | 297,707 modernizacja etakady 363 24 8712 _ vr 20|31|28|31|30|31(30(31(31(30(31|30]| 9 | osobowyw km 295,590 - 11.12.2016 09.12.2017
295,690 Gorzéw Wschod -
Gorzéw Wikp
ia 207 Torun Wschodni - Malbork
PRZERWA W RUCHU -
376 5 207 IRE2 Malbork - Kwidzyn szl. 95,38 133,06 Modernizacja toréw i obiektow 299 24 7176 - vr 2630|3130 |31 |31(30(3130](29| zastepczakomunikacja 06.03.2017 29.12.2017
autobusowa
Linia nr 208 Dzialdowo-Chojnice
modernizacja nawierzchni PRZERWA W RUCHU -
377 5 208 IRE2 Jabtonowo Pom.-Metno/1/ szl. 79,1 94,435 obilektow ' 214 24 5136 - Vvr 3031|3031 ]31(30]31 zastepcza komunikacja 01.04.2017 31.10.2017
autobusowa
modernizacja nawierzchni PRZERWAW RUCHU -
378 5 208 IRE2 Metno- Grudzigdz szl. 95,4 1084 ObljekIOW ' 214 24 5136 - vr 30 (313031313031 zastepcza komunikacja 01.04.2017 31.10.2017
autobusowa
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Zatgcznik 5.1

29

30

379 5 208

IRE2

Wierzchucin/1/ - Cekcyn

szl.

157,25 | 163,54 modernizacja nawierzchni, 245 24 5880 - vr 31|30 [31|30]|31|31|30]|3
obiektow

PRZERWA W RUCHU -
zastepcza komunikacja
autobusowa
Prawdopodbnie ZKA
bedzie wydtuzona do
Chojnic

01.03.2017

31.10.2017

380 5 208

IRE2

Cekeyn/1/ - Tuchola/1/

szl.

16444 | 176355 | Mmodernizacja nawierzchni, 245 24 5880 - vr 31|30 |31|30]|31|31|30]|31
obiektow

PRZERWA W RUCHU -
zastepcza komunikacja
autobusowa
Prawdopodbnie ZKA
bedzie wydtuzona do
Chojnic

01.03.2017

31.10.2017

Linia nr 216 Dziatdowo - Olsztyn Gtéwny

381 5 216

Inwestor
Zewngtrzny

Gagtawki-Olsztyn Gtéwny

szl.

71,853 71,853 Budowa wiaduktu drogowego 22 24 528 - Vvr 21

PRZERWA W RUCHU -
zastepcza komunikacja
autobusowa

03.07.2017

24.07.2017

Linia nr 219 Olsztyn Gtéwny - Etk

382 5 219

Inwestor
Zewngtrzny

Olsztyn - Marcinkowo

szl.

1,535
4,850

1,535

4.850 Budowa wiaduktéw kolejowych 90 24 2160 - Vvr 29 | 31| 30

PRZERWA W RUCHU -
zastepcza komunikacja
autobusowa

02.06.2017

30.08.2017

Linia nr 220 Olsztyn - Bogaczewo

383 5 220

1Z Olsztyn

Olsztyn-Gutkowo

Szlifowanie szyn 2 7 14 - vr 2

nocne
przerwa w ruchu
miedzy poc.

19.09.2017

20.09.2017
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Zatgcznik 5.1

d Ogo
O b
Rod 0 0 Ro d 016/20 o] posob
ecenioda od 6
0 obo 0 0 no d b pro e
o erobo o] ao (o] o}
daobie orze obo
od
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15016 17 ] 18] 19| 20 22| 23| 24| 25| 26| 27 28 29 30
nocne
384 220 1Z Olsztyn Gutkowo-Gamerki Wielkie 1 8,7 21,2 Szlifowanie szyn 6 7 42 - Vvr 6 przerwa w ruchu 13.09.2017 18.09.2017
migdzy poc.
Inwestor rzebudowa wiaduktu nocne
385 220 Morag-Matdyty 1 46,374 46,374 p 20 6 120 - Vvr 20 przerwa w ruchu 01.06.2017 20.06.2017
Zewngtrzny drogowego .
migdzy poc.
nocne
386 220 1Z Olsztyn Matdyty-Pastek 1 59,000 75,600 Szlifowanie szyn 6 7 42 - Vvr 6 przerwa w ruchu 07.09.2017 12.09.2017
migdzy poc.
nocne
387 220 1Z Olsztyn Pastgk-Bogaczewo 1 77,100 84,500 Szlifowanie szyn 2 7 14 - Vvr 2 przerwa w ruchu 04.09.2017 05.09.2017
migdzy poc.
Linia 229 Pruszcz Gdanski - teba
& - . . PRZERWA W RUCHU
388 229 IRE2 LEBORK - WRZESCIE/1/ - szl | 102,015 | 133644 | Modernizacia nawierzehni, 91 24 2184 - vr 30| 31|30 Zastepcza komunikacja | 01.09.2017 30.05.2018
LEBA/1/ obiektow
autobusowa
Linia nr 271 Wroctaw Gt. - Poznan Na odcinku Korzensko - Czempin 4 przerwa
380 271 IREK5/0/4 st. Poznan Glowny 56 164,250 | 164,455 | Ciagka wymiana nawierzehni, 129 24 | 3096 60 60 18 |30 | 31 20 po torze sasiednim 14.03.2017 20.07.2017
roboty na peronie
390 271 IREK5/0/4 st. Poznan Gléwny 52 163,949 | 164,455 | Ciagka wymiana nawierzchni, 5 24 120 60 60 5 po torze sasiednim 01.01.2017 05.01.2017
roboty na peronie
301 271 IREK5/0/4 st. Poznan Glowny 54 164,210 | 164,455 | Ciagka wymiana nawierzehni, 5 24 120 60 60 5 po torze sasiednim 01.01.2017 05.01.2017
roboty na peronie
392 271 IREK5/0/4 st. Poznan Gléwny 58 164,336 | 164,455 | Ciagka wymiana nawierzchni, 129 24 | 3096 60 60 18 | 30 | 31 20 po torze sasiednim 14.03.2017 20.07.2017
roboty na peronie
393 271 IRR5/3 st. Leszno 1 94,750 97,675 modernizacja 153 24 3672 \ 160 31(30(31 31 po torze sgsiednim 01.03.2017 31.07.2017
394 271 IRR5/3 Leszno - Stare Bojanowo 1 97,675 111,250 modernizacja 153 24 3672 vr 160 31 (30|31 31 po torze sgsiednim 01.03.2017 31.07.2017
395 271 IRR5/3 stacja Stare Bojanowo 1 111,250 | 113,290 modernizacja 153 24 3672 vr 160 31 (30|31 31 po torze sgsiednim 01.03.2017 31.07.2017
396 271 IRR5/3 szlak Stare Bojanowo- Przysieka 1 113,290 | 116,430 modernizacja 153 24 3672 vr 160 3130313031 po torze sgsiednim 01.08.2017 31.12.2017
397 271 IRR5/3 p.odg Przysieka Stara 1 116,430 | 116,860 modernizacja 153 24 3672 vr 160 31 (30|31 31 po torze sgsiednim 01.03.2017 31.07.2017
398 271 IRR5/3 szlak Przysieka Stara-Koscian 1 116,860 | 121,180 modernizacja 153 24 3672 vr 160 31 (30|31 31 po torze sgsiednim 01.03.2017 31.07.2017
399 271 IRR5/3 stacja Koscian 1 121,180 | 123,300 modernizacja 153 24 3672 vr 160 31 (30|31 31 po torze sgsiednim 01.03.2017 31.07.2017
400 271 IRR5/3 st. Leszno 2 94,750 97,675 modernizacja 153 24 3672 vr 160 3130313031 po torze sgsiednim 01.08.2017 31.12.2017
401 271 IRR5/3 Leszno - Stare Bojanowo 2 97,675 111,250 modernizacja 153 24 3672 vr 160 3130313031 po torze sgsiednim 01.08.2017 31.12.2017
402 271 IRR5/3 st. Stare Bojanowo 2 111,250 | 113,290 modernizacja 153 24 3672 vr 160 3130313031 po torze sgsiednim 01.08.2017 31.12.2017
403 271 IRR5/3 szlak Stare Bojanowo- Przysieka 2 113,290 | 116,430 modernizacja 153 24 3672 vr 160 31 (30|31 31 po torze sgsiednim 01.03.2017 31.07.2017
404 271 IRR5/3 p.odg Przysieka Stara 2 116,430 | 116,860 modernizacja 153 24 3672 vr 160 3130313031 po torze sgsiednim 01.08.2017 31.12.2017
405 271 IRR5/3 szlak Przysieka Stara-Koscian 2 116,860 | 121,180 modernizacja 153 24 3672 vr 160 3130313031 po torze sgsiednim 01.08.2017 31.12.2017
406 271 IRR5/3 stacja Koscian 2 121,180 | 123,300 modernizacja 153 24 3672 vr 160 3130313031 po torze sgsiednim 01.08.2017 31.12.2017
Linia nr 272 Kluczbork - Poznan
stacja Kluczbork - przerwa technologiczna 4 godziny w rejonie obiektu mostowego (wstrzymany przejazd z L-143, 175, 272, 293 - przez obiekt w km 69,749)
Kluczbork tor 1W od ukresu
i rozjazdu nr 80 do ukresu modernizacja obiektu o pozostatych torach
407 272 IRE Slaski rozjazdu nr 160 i 3W od ukresu 1w, 3W -0,343 0,280 mostowego na linii Nr 143 na st. 61 24 1464 vr Vvr 20 | 31 | 10 pop stac ﬁ ch 11.12.2016 10.02.2017
rozjazdu nr 72 do ukresu Kluczbork w km 69,749 yiny
rozjazdu nr 157
Linia nr 274 Wroctaw Swiebodzki - Zgorzelec
Przerwa 4 godziny na Wroctaw Swi i - Wroctaw Z i - Smolec oraz z L-751 na L-274
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Regulamin przydzielania tras pociggéw i korzystania z przydzielonych tras pociggéw przez licencjonowanych przewoznikéw kolejowych w ramach rjp 2016/2017

Zatgcznik 5.1

Pro ane
o Og p dko bap d
d Ogo
O b
Rod 0 0 Ro dy 2016 0 posob
ecenioda od 6rej bed
0 e robo 0 do 2Ll L 0 po sasied po o pro e . .
daobie orze obo
1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15] 16| 17 ) 18] 19 21| 22 28 29 30
408 274 IRE Slgski Wroctaw Swiebodzki - Wroctaw 1,519 goop |Mmedernizacjanawierzchniwraz z| g 24 2160 60 vr 313128 po torze nr 2 ruch 02.11.2016 28.02.2017
Zachodni - Smolec robotami towarzyszacymi dwukierunkowy
o . po torze nr 1 i3 w stacji
modernizacja przejscia pod Jarow, brak mozliwosci
409 274 IRE Slaski Zaréw 42,500 43,300 torami w stacji Zaréw wraz z 140 24 3360 vr vr 20| 31|28 (31] 30 Krz '<;wania ociagow 12.12.2016 30.04.2017
robotami towarzyszacymi yzosubuwsch a9
i modernizacja przej$cia pod po torze nr 2 w stacji
410 274 IRE Slaski Zaréw 42,360 43,300 torami w stacji Zaréw wraz z 184 24 4416 vr Vr 30| 31 Zaréw, brak mozliwosci 01.05.2017 31.10.2017
robotami towarzyszacymi krzyzowania pociggow.
modernizacja peronéw, wiat
411 274 IRE Slgski Jaworzyna Slaska 48,000 | 48,800 peronowych i przejscia 120 24 2880 vr vr 31| 283130 po torze nr 4, 6, 8, 10 01.01.2017 30.04.2017
podziem nego w stacji Jaworzyna
Slaska
modernizacja peronéw, wiat
412 274 IRE $laski Jaworzyna Slaska 48,000 | 48,300 peronowych i przejscia 92 24 2208 vr vr 30| 31 potorze nr 1, 2, 8, 10 01.05.2017 31.07.2017
podziemnego w stacji Jaworzyna
Slaska
modernizacja peronéw, wiat
413 274 IRE Slgski Jaworzyna Slaska 48,000 | 48,300 peronowych i przejscia 92 24 2208 vr vr potorzenr1,2, 3,4 01.08.2017 31.10.2017
podziem nego w stacji Jaworzyna
Slaska
Linia nr 281 Olesnica - Chojnice
Przerwa T i 4 g y na Dabrowa Olesni - Wielkie i Mitostaw - Wrzesnia.
banalizacja i zabudowa blokady
liniowej od stacji Wrzesnia do
414 281 IREK5/0/3 szlak Mitostaw - Wrzesnia 122,725 | 134,990 stacji Milostaw, roboty 109 24 2616 50 120 30 | 31 po torze sasiednim 15.05.2017 31.08.2017
nawierzchniowe, naprawa
przejazdu, naprawa przepustow i
krawedzi peronowych
banalizacja i zabudowa blokady
liniowej od stacji Wrzesnia do
415 281 |  IREKS/0/3 szlak Mitostaw - Wrzesnia 122,725 | 134,990 stacji Mitostaw, roboty 0 24 | 2184 50 120 po torze sasiednim 01.09.2017 | 30.11.2017
nawierzchniowe, naprawa
przejazdu, naprawa przepustow i
krawedzi peronowych
banalizacja, wymiana
416 281 IREK5/0/3 st. Wrzesnia 134,990 | 137,183 | M@Wierzchniwymiana rozjazdéw, | ) qq 24 2616 60 80 30 | 31 po torze sasiednim 15.05.2017 31.08.2017
naprawa przejazdéw i naprawa
przepustow
banalizacja, wymiana
217 281 IREK5/0/3 st. Wrzesnia 134,900 | 137,183 | M@Wierzchni wymiana rozjazdow, | g, 24 | 2184 60 80 po torze sasiednim 01.09.2017 30.11.2017
naprawa przejazdéw i naprawa
przepustow
418 281 1Z Poznan Janowiec - Damastawek 189,400 | 189,450 wymiana mostownic 10 24 240 60 vr 10 ruch wstrzymany 03.07.2017 12.07.2017
Ruch pociggéw na odcinku
Grabowno Wielkie - Milicz
419 281 IRE $laski Grabowno Wielkie - Milicz 18200 | 41,887 |Modernizacjanawierzchniwrazz| g, 24 6816 _ vr 31| 30 30 | 31 wstzymany. | 41632017 09.12.2017
robotami towarzyszacymi Wymagana komunikacja
zastepcza na odcinku
Grabowno Wielkie - Milicz
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Sieciowy harmonogram zamknigé torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

Zatgcznik 5.1

Propono e
Og p dko o] p o] d
O a Ogote
. 2 Rod 0 a a go Rozkfad jazdy 2016/20 Opis sposob
Y od DUl o obo 0 a go po d po 0 PPN
onywane robo 0 do od do
a dobie orze ob
od
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15| 16 ] 17| 18] 19| 20 | 21| 22| 23 | 24 | 25| 26 | 27 28 29 30
Ruch pociggéw na odcinku
Grabowno Wielkie -
o . - . . Krotoszyn wstrzymany.
420 281 IRE Slgski Milicz - Granica IZ Wroctaw 1 41,887 | sa900 |modemizacianawierzchniwrazz| o, 24 1488 vr 31|31 Wymagana komunikacja |  01.07.2017 31.08.2017
(Zduny) robotami towarzyszacymi .
zastepcza na odcinku
Grabowno Wielkie -
Krotoszyn
Linia nr 351 Poznan Gtéwny - Szczecin Gtéwny
421 351 IREK5/0/4 st. Poznan Gléwny 52 0000 | 0203 | ©iagtawymiana nawierzchni, 5 24 120 60 60 5 po torze sasiednim 01.01.2017 05.01.2017
roboty na peronie
422 351 IREK5/0/4 st. Poznan Gléwny 54 0,000 | 0,250 ciagta wymiana nawierzchni, 5 24 120 60 60 5 po torze sasiednim 01.01.2017 05.01.2017
roboty na peronie

Stan na dzieri: 11.12.2016
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Sieciowy harmonogram zamknigé torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

Zatgcznik 5.1

Propono e
o Og p o p o d
Ogé
O b
od Rodza ona a god a o d jazdy 2016/20 o 0S0
ecenio a od orej bed
R i 0 obé 0 god PO S3 Do za 0 e
0 ane robo od 0 dobie za orze obé ° °
od
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16117 | 18] 19| 20| 21 | 22| 23 | 24| 25| 26 | 27 28 29 30
23| 7 | 351 IREK5/0/4 st. Poznan Glowny 58 0,000 | 0135 ciagta wymiana nawierzchni, 129 24 | 3096 60 60 18 |30 (313020 po torze sasiednim 14.03.2017 20.07.2017
roboty na peronie
a24| 7 | 3851 IREK5/0/4 st. Poznan Glowny 56 0,000 | 0,129 ciagta wymiana nawierzchni, 129 24 3096 60 60 18|30 |31 |30]20 po torze sasiednim 14.03.2017 20.07.2017
roboty na peronie
Linia nr 353 Poznan Wsch. - Skandawa

Inwestor 261,040 | 261,040 nocna

425 5 353 Zewnegtrzny Ostréda - Stare Jabtonki 1i2 ) y Budowa wiaduktéw drogowych 5 5 120 - Vvr 5 przerwa w ruchu 25.04.2017 29.04.2017
266,300 | 266,300 .

1Z Olsztyn migdzy poc.

Inwestor nocne
426 5 353 Zewngtrzny Naterki - Olsztyn li2 290,265 | 290,265 Budowa wiaduktu drogowego 5 5 120 - vr 5 przerwa w ruchu 08.05.2017 12.05.2017

1Z Olsztyn migdzy poc.

Linia nr 354 Poznan Gtéwny - Pita Gléwna
427 7 354 IREPIS st. Suchy Las 1 5,830 6,736 Wymiana nawierzchni 6 24 144 70 Vr 6 po torze sgsiednim 22.01.2017 27.01.2017
428 7 354 IREPI5 Suchy Las - Ziotniki 1 6,736 8,523 Wymiana nawierzchni 12 24 288 70 vr 4 8 po torze sgsiednim 28.01.2017 08.02.2017
429 7 354 IREPIS st. Ziotniki 1 8,523 10,145 wymiana nawierzchni 11 24 264 70 Vr 11 po torze sgsiednim 09.02.2017 19.02.2017
430 7 354 IREPI5 st. Wargowo 1 18,560 20,290 wymiana nawierzchni 11 24 264 70 Vr 11 po torze sgsiednim 18.04.2017 28.04.2017
431 7 354 IREPIS ‘Wargowo - Oborniki Most 1 20,290 26,408 wymiana nawierzchni 41 24 984 70 Vr 2 |31] 8 po torze sgsiednim 29.04.2017 08.06.2017
432 7 354 IREPI5 st. Suchy Las 2 5,830 6,736 wymiana nawierzchni 6 24 144 70 Vr 6 po torze sgsiednim 20.07.2017 25.07.2017
433 7 354 IREPI5 Suchy Las - Ztotniki 2 6,736 8,523 wymiana nawierzchni 12 24 288 70 Vvr 6 6 po torze sgsiednim 26.07.2017 06.08.2017
434 7 354 IREPI5S st. Ztotniki 2 8,523 10,145 wymiana nawierzchni 11 24 264 70 Vvr 11 po torze sgsiednim 07.08.2017 17.08.2017
435 7 354 IREPI5 st. Wargowo 2 18,560 20,290 wymiana nawierzchni 11 24 264 70 Vvr 11 po torze sgsiednim 14.10.2017 24.10.2017
436 7 354 IREPI5S Wargowo - Oborniki Most 2 20,290 26,408 wymiana nawierzchni 37 24 888 70 Vvr 7 (3] 0 po torze sgsiednim 25.10.2017 08.12.2017
437 7 354 IREPI5 st. Pita 1 91,691 92,788 wymiana nawierzchni 12 24 288 100 Vvr 12 po torze sgsiednim 07.04.2017 18.04.2017
438 7 354 IREPI5S st. Dziembowko 2 81,270 82,849 wymiana nawierzchni 17 24 408 100 Vr 12| 5 po torze sgsiednim 19.04.2017 05.05.2017
439 7 354 IREPI5 st. Pita 2 91,691 92,788 wymiana nawierzchni 12 24 288 100 Vvr 12 po torze sgsiednim 13.08.2017 24.08.2017
440 7 354 IREPI5S P-ii Gt. POD - Suchy Las 1 -0,197 5,830 Wymiana nawierzchni 41 24 984 70 Vvr 20 | 21 po torze sgsiednim 12.12.2016 21.01.2017
441 7 354 IREPI5 P-n Gt. POD - Suchy Las 2 -0,197 5,830 wymiana nawierzchni 41 24 984 70 vr 22|19 po torze sgsiednim 09.06.2017 19.07.2017
442 7 354 IREPI5S st. Dziemboéwko 1 81,270 82,849 wymiana nawierzchni 17 24 408 100 Vvr 17 po torze sgsiednim 12.12.2016 28.12.2016
Linia nr 377 Gniezno Winiary - Stawa Wikp
443 7 377 ‘ 1Z Poznan ‘ Gniezno Winiary - Stawa WIkp. ‘ 1 ‘ 31,690 31,730 ‘ wymiana mostownic 10 24 240 _ ‘ vr ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 10 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ruch wstrzymany 17.07.2017 ‘ 26.07.2017
Linia nr 380 Jankowa Zagariska - Sanice
444 6 380 ‘ IRE Slaski Jankowa Zaganska - Przewoz ‘ 1 ‘ 3,830 10,070 ‘ rewitalizacja 363 24 87120 n/d Vr ‘ 20 ‘ 31 ‘ 28 ‘ 31 ‘ 30 ‘ 31 ‘ 30 ‘ 31 ‘ 31 ‘ 30 ‘ 31 ‘ 30 ‘ 9 [ruch pociggéw wstrzymany| 11.12.2016 ‘ 09.12.2017
Linia 395 Zieliniec - Kiekrz
445 7 395 IREPI5S P-n Pigtkowo - Kiekrz 1 14,650 19,277 wymiana nawierzchni 15 24 360 40 Vr 15 po torze sgsiednim 11.05.2017 25.05.2017
446 7 395 IREPI5 st. Kiekrz 2 13,347 14,635 wymiana nawierzchni 20 24 480 30 Vvr 20 po torze sgsiednim 01.04.2017 20.04.2017
447 7 395 IREPI5S st. Koziegtowy 2 3,300 4,500 wymiana nawierzchni 10 24 240 60 vr 10 po torze sgsiednim 01.05.2017 10.05.2017
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Zatgcznik 5.1

Sieciowy harmonogram zamknigé torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

Propono e
o Og predko bap o d
O a Ogé
od N Rodza ona a god a Rozktad jazdy 2016/20 o 0S0
p ecenio a od orej bed
R : 0 obé 0 0 po d po zako PIOWacZenia
0 ane robo od do dobie 73 orze o 0 0
od
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 17| 18] 19| 20| 21 | 22| 23 | 24| 25| 26 | 27 28 29 30
448 7 395 IREPIS Koziegtowy - P-fi Pigtkowo 2 9,000 13,353 Wymiana nawierzchni 31 24 744 30 vr 31 po torze sgsiednim 01.03.2017 31.03.2017
Linia nr 405 Pita Gléwna - Ustka
- Ruch wstrzymany - 01.03.2017 15.06.2017
449 5 405 IRE2 Stupsk - Ustka/1/ 1 175,600 | 192,250 modernizacja 198 24 4752 _ 80/120 31(30 (31|15 30(31(30 Zastepcza komunikacja 01.09.2017 30.11.2017
Linia nr 408 Szczecin Gtéwny - Stodno Szczecinskie
Przy realizacji zapl ych ieé pi iduje sie wykorzystanie 4 godzi h ych przerw technol
450 | 8 | 408 IRE5 Szezecin Glowny - Szezecin 1 0,069 | 4,900 kompleksowa wymiana 89 24 2136 _ 80/120 28 | 31| 30 ruch pasazerskilinig 433 | 3 ) 5417 30.06.2017
Gumierice nawierzchni ruch towarowy linig 851
Linia 446 Terespol - Granica Paristwa (Brest) (SZ)
451 | 1 | 446 1Z Siedice Terespol - Granica Pafistwa 1 200,013 | 211655 | "NBO m'”TZefe’éZSI“dwa st 40 24 960 _ 60 9 |31 przerwa w ruchu 23.07.2017 31.08.2017
Linia nr 447 Warszawa Zach. - Grodzisk Maz.
Ograniczenie predkosci obok
IRE1/ . 8,984 9,004 . 5 2x100m .
* . i i
452 1 447 IRRL/L Warszawa Wiochy-Pruszkow 3 12.470 12,490 miejsc movjfazu 'm.os‘(owych 62 24 1488 v 50km/h Vr 27|31 4 Regulamin tymczasowy 05.07.2017 04.09.2017
konstrukcji odcigzajgcych
\RE1/ ;gggg ;23;2 Ograniczenie predkosci obok 4%100m
453 1 447 IRR1/1 Pruszkoéw-Grodzisk Mazowiecki 3 26,070 26,090 nrz#s;ﬂlir?ilaozléimi?!ocwgﬁh 62 24 1488 V 50km/h Vvr 27 (31| 4 Regulamin tymczasowy 05.07.2017 04.09.2017
27159 | 27,179 i odeiazajacy
Uktad torowy, rozjazdy, obiekty
454 | 1 | 447 IREY/ Warszawa Wiochy-Pruszkéw 3.4 6800 | 15350 inzynieryine, przejscia pod 118 24 | 2832 . vr 26|31 |30 |31 Przerwa w ruchu 05002017 | 31.12.2018
IRR1/1 : komunikacja zastgpcza
torami, perony
Uktad torowy, rozjazdy, obiekty
455 | 1 | 447 IREY/ st. Pruszkow 841011 15450 | 18011 inzynieryine, przejscia pod 118 24 | 2832 . vr 26|31 |30 |31 Przerwa w ruchu 05002017 | 31.12.2018
IRR1/1 102 : komunikacja zastgpcza
torami, perony
Uktad torowy, rozjazdy, obiekty
456 | 1 | 447 IREY/ Pruszkéw-Grodzisk Mazowiecki | 3,4 | 18011 | 30989 inzynieryine, przejscia pod 118 24 | 2832 . vr 26|31 |30 |31 Przerwa w ruchu 05002017 | 31.12.2018
IRR1/1 : komunikacja zastgpcza
torami, perony
Linia 507 Warszawa Gtéwna Towarowa - Warszawa Gotabki
szlak: Warszawa Gtéwna Wymiana rozjazdéw nr 2 4 na
457 1 507 IRS1/2 Towarowa (WOA) - Warszawa 3G 1,350 2,523 ym 3 " 21 24 504 20 Vvr 17| 4 Regulamin tymczasowy 15.03.2017 04.04.2017
Golabki posterunku Warszawa Gotgbki
szlak: Warszawa Gltowna Wywieszenie sieci nad
458 1 507 IRS1/2 Towarowa (WOA (rozj 4)) - 4 2,400 2,472 przejéciem rozjazdowym 3-1 na 23 24 552 20 Vvr 23 Regulamin tymczasowy 05.04.2017 27.04.2017
Warszawa Gotgbki posterunku Warszawa Gotgbki
szlak: Warszawa Gtéwna Wymiana rozjazdu nr 5,
459 1 507 IRS1/2 Towarowa (WOA (rozj 20)) - 4 1,000 1,600 wybudowanie rozjazdu nr 4, 20 24 480 20 vr 3 |17 Regulamin tymczasowy 28.04.2017 17.05.2017
Warszawa Gotgbki wbudowanie rozjazdu nr 04 i 06
Stacja Warszawa Gléwna Wymiana rozjazdu nr 20 na
460 507 IRS1/2 Towarowa (WGT) i szlak: 2 0965 | 1,200 |WOAOraztoruntdaodroziazdul -, 24 | aso 20 Regulamin tymczasowy | 22.07.2017 | 10.08.2017
Warszawa Gtéwna Towarowa nr 20 do rozjazdu nr 5,
(WOA)-Warszawa Gotgbki wbudowanie rozjazdu nr 09
Stacja Warszawa Gtowna Wymiana rozjazdu nr 20 na
461 507 IRS1/2 Towarowa (WGT) i szlak: 3G 0065 | 1416 |WOAoOraztoruntdaodrozazdu) 24 480 20 Regulamin tymczasowy | 22.07.2017 10.08.2017
Warszawa Gtéwna Towarowa nr 20 do rozjazdu nr 5,
(WOA)-Warszawa Gotgbki wbudowanie rozjazdu nr 09
Linia nr 509 Warszawa Gtéwna Towarowa - Warszawa Gdanska
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Sieciowy harmonogram zamknig¢ torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

Zatgcznik 5.1

0O d Ogé
- = Rod 0 0 Ro ! d 016/20 o) posob
oda od ° ned 0 obé 0 ) DO d Do o pro e
o erobo 0 dao (o] o
daobie orze obo
od
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15] 16 17 18] 19| 20 21| 22| 23| 24 | 25| 26| 27 28 29 30
?;ﬁf:,g‘éf:(\z;g:ﬁﬁﬂa- Whbudowanie rozjazdu nr 010 i
462 509 IRS1/2 Warszawa Gléwna Towjaro.wa 5a, 6 -0,900 -1,025 011 wstawki 09-010, 010-011, 25 24 600 20 vr 21| 4 Regulamin tymczasowy 11.08.2017 04.09.2017
(WOA)) likwidacja toru 5a i rozj 8
stacja Warszawa Gtéwna Wymiana rozjazdu nr 20 na
463 509 IRS1/2 Towarowa (WGT) (rejon: 4 0857 | -09es |WOAOraztoruntdaodrozjazdul 24 480 20 vr 10 | 10 Regulamin tymczasowy | 22.07.2017 10.08.2017
Warszawa Gtéwna Towarowa nr 20 do rozjazdu nr 5,
whbudowanie rozjazdu nr
(WOA] bud i jazd 09
. . Wybudowanie rozjazdéw nr 6,
?’fv?/l:r(\),\\l’v:\r?\j\jl g—?)G(:g“éT 16, 15, 17, 18, st, wbudowanie
464 509 IRS1/2 Warszawa Glowna Towjam'wa 5a -0,900 -1,025 rozjazdéw 012, 013, 014, 30 24 720 20 Vr 21 9 Regulamin tymczasowy 10.09.2017 09.10.2017
(WOn) wymiana rozjazdu nr 7 oraz
wstawek plus roboty sieciowe
Szlak Warszawa Gtéwna
Towarowa (WGT) (Warszawa . . .
465 509 IRS1/2 Gléwna Towarowa (WOC)) - 1 2,000 2,100 Whbudowanie rozjazdu zw nr 186 10 24 240 20 Vr 10 Regulamin tymczasowy 02.11.2017 11.11.2017
Warszawa Jelonki
Szlak Warszawa Gtéwna
466 509 IRS1/2 Tgx)’a:’;’"%)(m"/"a?;)va(\'(vvsgg‘)'va 2 2,000 | 2150 |Wbudowanie rozjazdu zwnr185| 10 24 240 20 vr 10 Regulamin tymczasowy | 22.10.2017 31.10.2017
Warszawa Jelonki
stacja Warszawa Gtéwna
Towarowa (WGT) (Warszawa . . N,
Gtéwna Towarowa (WOC)), szlak Z:vy?;izgngn?:?;zh;éija;?m
467 509 IRS1/2 Warszawa Gtéwna Towarowa 1,24 1,390 2,450 ® roz . 15 24 360 20 vr 15 Regulamin tymczasowy 14.11.2017 28.11.2017
(WGT) (Warszawa Gléwna 184 plus regulacj_a toru w planie i
Towarowa (WOC)) - Warszawa profilu
Jelonki
stacja Warszawa Gldéwna
Towarowa (WGT) (Warszawa . . A
Gléwna Towarowa (WOC)), szlak Wy:;dl"w"ﬁ”d'gv’v‘;ﬂgzg\‘ﬂ‘/ ;Z‘;”d i
468 509 IRS1/2 Warszawa Gtéwna Towarowa | 2,26,110 | 1,550 2,450 A . 21 24 504 20 vr 2 | 19 | Regulamin tymczasowy 29.11.2017 19.12.2017
(WGT) (Warszawa Gtowna rozla_zdow zw 182 ! 153 plus_
Towarowa (WOC)) - Warszawa regulacja rotu w planie iw profilu
Jelonki
Linia 539 Lo6dz Kaliska Towarowa - Retkinia
s Szlak:t. Kaliska Towarowa- . 50 obok .
469 539 1Z todz Retkinia 1 0.000 1.700 |Roboty utrzymaniowo-naprawcze 7 8 56 miejsca robot Vvr 7 Regulamin tymczasowy 07.08.2017 13.08.2017
470 539 1Z £6dz Szlak:t Kaliska Towarowa- 2 1700 | 0.000 |Roboty utrzymaniowo-naprawcze| 7 8 56 50 obok vr 7 Regulamin tymczasowy | 14.08.2017 20.08.2017
Retkinia miejsca robot
Linia nr 540 L6dz Chojny - £6dz Widzew
471 540 1Z todz Szlak:t.Chojny-t.Widzew 2 6.900 0.800 DPUS 5 8 40 m\jjg;abro;bét vr 5 Regulamin tymczasowy 19.06.2017 23.06.2017
Linia nr 572 Pétnoc - Z
472 572 IRS1/1 Wioszczowa Pin. - Zelistawice 1 0225 | 7026 |Medemizacia stacjiWioszezowa | 4, 24 1848 B vr 6 |30]31]10 przerwa w ruchu 26.05.2017 10.08.2017
Pin , wymiana rozjazdéw
473 572 IRS1/1 Wioszczowa Pin. - Zelistawice 1 0225 | 7026 |Mmodemizacia SF‘,‘;":“ Wioszczowa | 74 6 420 _ vr 21|30 | 19 przerwa w ruchu 11.08.2017 19.10.2017
Linia nr 577 Garbatka Letnisko - Sieciechéw
474 577 | 27 Skarzysko- | o ika Let. - Sieciechow 1 0100 | 1,850 Zmiana toru Klasycznego na 15 10 150 _ 50 15 przerwa w ruchu 04.09.2017 22.09.2017
Kamienna bezstykowy

Linia nr 580 Wieprz - Wista

Stan na dzieri: 11.12.2016
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Sieciowy harmonogram zamknigé torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

Propono e
o Og predko bap o d
0 a Ogé
od i N Rodza ona a god a Ro d jazdy 2016/20 o 0S0
g < od i © ned 0 obé 0 god Do d Do o 0 e
o} a obo oad ao dobie a orze obo ° °
od
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 17| 18] 19| 20| 21 | 22| 23 | 24| 25| 26 | 27 28 29 30
475 | 2 | s80 IRR1/3 Wieprz - Wista 1,2t | 0000 | o300 | Kompleksowamodernizacjalini | g 24 1080 _ vr 28 | 17 przerwa 03.04.2017 17.05.2017
nr7 (komunikacja zastepcza)
476 | 2 | 580 IRR1/3 Wieprz - Wista 1t 0,000 | 0,110 k”’"p'eks"wa:r“;de'"'zaqa finii |59 24 744 40 vr 14| 17 jednotorowy 18.05.2017 17.06.2017
Linia nr 608 Podgrabie - Rudzice
modernizacja/budowa w ramach iednotoro
a77 3 608 IRE3 Podgrabie - Rudzice 1 0,000 0,689 dobudowy torow 202 24 4848 50 Vvr 2131|2831 |30(31]30 Jean WY 11.12.2016 30.06.2017
. dwukierunkowy
aglomeracyjnych
modernizacja/budowa w ramach iednotoro
478 3 608 IRE3 Podgrabie - Rudzice 2 0,000 0,689 dobudowy torow 162 24 3888 50 Vr 31 (31|30 (31|30 9 Jean WY 01.07.2017 09.12.2017
) dwukierunkowy
aglomeracyjnych
Linia nr 657 Katowice ienice P6 - Katowice
01.05.2017 10.05.2017
479 4 657 KWK Wujek Kat.Janéw - Katowice Muchowiec 1 9,000 9,800 szkody gérnicze 40 6 240 vr Vvr 10| 20| 10 torami czynnymi 01.06.2017 20.06.2017
01.07.2017 10.07.2017
16.05.2017 30.05.2017
KWK Murcki- 16.06.2017 30.06.2017
480 4 657 Staszic Kat.Janéw - Katowice Muchowiec 1 7,000 9,000 szkody gornicze 60 6 360 3 Vr 15| 15| 10| 10| 10 torami czynnymi 01.07.2017 10.07.2017
01.08.2017 10.08.2017
01.09.2017 10.09.2017
Linia nr 669 Jaworzno Szczakowa JSE - Pieczyska T4P
41| 4 l 133 ‘ IRE3/1 l Jaw"’ZF[‘iZCSZZyZi:k?Z"; JSE- ‘ 1 I 0,931 ‘ 3,959 I Modernizacja linii E30 ‘ 255 I 24 ‘ 6120 - vr 1 I 31 1 ‘ 30 I 31 ‘ 30 I 31 ‘ 22 I ‘ I ‘ I wstrzymanie ruchu ‘ 01.08.2016 ‘ 22.08.2017
Linia nr 714 Jaworzno Szczakowa JSE - Pieczyska T3P
42| 4 l 133 ‘ IRE3/1 l Jaw°rzg}gcszzy§izk%’f JSE- ‘ 1 I -0,931 ‘ 3,959 I Modemizacja linii E30 ‘ 255 I 24 ‘ 6120 . vr 21 I 31 ‘ 28 I 31 ‘ 30 I 31 ‘ 30 I 31 ‘ 2 I ‘ I ‘ I wstrzymanie ruchu ‘ 01.08.2016 ‘ 22.08.2017
Linia nr 761 iszyn - Swi i
Przerwa technologiczna 4 godziny na il i - Wroctaw Swi i oraz z L-761 na L-757
i i z powodu prac w stacji Wroctaw o torze nr 2 ruch
483 6 761 IRE Slaski Grabiszyn - Wroctaw Swiebodzki 1 0,000 0,760 Swiebodzki nie bedzie przejazdu 90 24 2160 vr Vvr 313128 P N 02.11.2016 28.02.2017
i dwukierunkowy
ztorunr2 na L-274i757
Linia nr 766 Lukanoéw - Dabrowa Olesnicka
ruch pociggéw
. podg tukanéw - podg.Dabrowa L wstrzymany. Objazd
484 6 766 IRE Slaski o szl. 0,000 4,026 remont 6 obiektéw inzynieryjnych 91 24 2184 _ Vvr 30| 31| 30 N s 01.04.2017 30.06.2017
Olesnicka przez Ole$nicg ze zmiang
czota pociggu
Linia nr 807 Wi inskie -
Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci Regulamin tymczasowy
485 | 7 | so7 IRR5/1 szlak Sokolowo Wrzesifskie - 1 0000 | 2370 [telekomunikacyinej budowasieci) g, 24 | 2208 100 vr 313130 prowadzenia ruchu w 01.07.2017 30.09.2017
Wrzesnia trakcyjnej, urzadzen wod-kan, N s .
P A czasie wykonywania robét
obiektow inzynieryjnych, prace
zwigzane z elektroenergetykg
nietrakcyjng i LPN
Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzgdzen srk i sieci Regulamin tymczasowy
486 | 7 | so7 IRR5/1 szlak Sokolowo Wrzesifskie - 2 0000 | 2370 [telekomunikacyjnej budowasieci) 24 1680 100 vr 31|30 9 | prowadzenia ruchuw 01.10.2017 31.01.2018
Wrzesnia trakcyjnej, urzadzen wod-kan, N . .
L czasie wykonywania robot
obiektéw inzynieryjnych, prace
zwigzane z elektroenergetykg
nietrakcyjng i LPN
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Sieciowy harmonogram zamknig¢ torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

Proponowane

Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé Terminy

Kilometraz Liczba

Okreslenie stacji, szlaku lub elil (L3 | CEm N
9 Ni Rodzaj wykonanywanych zamk. godz. liczba Rozkiad jazdy 2016/2017 Opis sposobu
robot toru/ zamk. godz.  po sasiednim po zakor. prowadzenia ruchu
szlaku, w dobie zamk. torze robot
odcinka

Kod Nr

Lp Zleceniodawca odcinka linii na ktérej beda

LR R wykonywane roboty

IV V. Vi vivik X X

Linia nr 808 Wrzesnia - Podstolice. Na szlaku Wrzesnia — Podstolice 4-godz, nocna przerwa technologiczna

Budowa, przebudowa uktadow
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci

telekomunikacyjnej, budowa sieci Regulamin tymczasowy
487 7 808 IRR5/1 szlak Wrzesénia - Podstolice 2 2,370 5,740 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 35 24 840 100 Vvr 19 | 16 prowadzenia ruchu w 13.10.2017 16.11.2017
obiektow inzynieryjnych, czasie wykonywania robot

perondw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i
LPN

Budowa, przebudowa uktadéw
torowych wraz z odwodnieniem,
urzadzen srk i sieci

telekomunikacyjnej, budowa sieci Regulamin tymczasowy
488 7 808 IRR5/1 szlak Wrzes$nia - Podstolice 1 2,370 5,556 trakcyjnej, urzadzen wod-kan, 42 24 1008 100 Vr 30| 12 prowadzenia ruchu w 01.09.2017 12.10.2017
obiektéw inzynieryjnych, czasie wykonywania robot

peronéw, prace zwigzane z
elektroenergetyka nietrakcyjng i

LPN
Linia nr 821 Jerzmanice - Rzepin Rz B11
480 | 7 | 821 ‘ IRE $laski | Jerzmanice - Rzepin ‘ 1 | 0,000 ‘ 6,628 | wymiana nawierzchni ‘ 61 | 24 1440 vr ‘ 31| 30 ‘ | ‘ | ‘ | ‘ a“‘Ob“SZ"aV:?;;‘g‘:”ikaqa 01.03.2017 ‘ 30.04.2017
Linia 930 Lublin - Lublin Tatary
400 | 2 | 930 ‘ IRR1/3 | Lublin - Lublin Tatary LTA ‘ 1 | 0,000 ‘ 0,339 k"mp'e“s"“’a;’r“;de'”iza“ja finii | 55 24 | 6024 40 60 ‘ I ‘ I 31|30 9 przerwa w ruchu ‘ 03.04.2017 ‘ 09.12.2017

Linia 942 Koscielniki - Krakéw Nowa Huta

modernizacja/budowa w ramach
491 3 942 IRE3 Koscielniki - Krakow Nowa Huta 1002 0,000 1,340 dobudowy torow 31 24 744 Vvr 31 Przerwa w ruchu 01.08.2017 31.08.2017
aglomeracyjnych

Przy braku Sleni Sci ograni ia pre $ci po torze i im przyjmuje si¢ do obli n moderni: ji dtugos¢ 2000 m. Do p y opr ia RRJ ji s3 ograni ia pre Sci dla robot trwajacych powyzej 2 miesigcy.

* zamkniecia torowe na liniach nr 3 (Warszawa Zachodnia - Kunowice) i 447 (Warszawa Zachodnia - i iecki) w trakcie
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Sieciowy harmonogram zamknigé torowych planowanych do wykonania w rozktadzie jazdy 2016/2017

Proponowane

Kilometraz o
Terminy

Liczba Ogr. predkosci km/h Liczba planowanych dni zamknigé

dni Liczba Ogétem
Rodzaj wykonanywanych zamk. godz. liczha Rozklad jazdy 2016/2017 Opis sposobu
robot toru/ zamk. godz.  po sasiednim po zakon. prowadzenia ruchu
szlaku, w dobie zamk. torze robot
odcinka XI | V. V. VI VI Vil IX

Okreslenie stacji, szlaku lub
Zleceniodawca odcinka linii na ktorej beda

wykonywane roboty
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